

Relatório de Higienização Hospital SAMS

1 - Introdução

Na sequência do surto epidemiológico de COVID-19 que levou ao encerramento do Hospital a 24.03.2020, foi estruturado um plano de Higienização de infraestruturas, equipamentos médicos, mobiliário e Climatização (AVAC e Ventiloinventores) que decorreu de 28.03 a 14.04.2020 (Anexo I - Plano de Higienização Hospital).

O Plano de Higienização cumpriu as orientações definidas no Plano de Contingência elaborado pela CCI que por sua vez é suportado pelas Normas e Orientações da DGS.

A concretização do Plano de Higienização contou com a colaboração das firmas prestadoras de serviços externos (**Acciona** - Limpeza, **ATM** - Manutenção e **ITAU** - Alimentação) e colaboradores dos SAMS (Auxiliar de Ação médica - AAM, Técnico de Diagnóstico e Terapêutica - TDT, Assistente Clínica - AC, Dietistas, Administrativos, Informáticos e Enfermeiros). Toda a operação foi supervisionada pela Enf.^a Chefe Alice Santos e posteriormente com a colaboração da Enf.^a Manuela Mateus e do Eng.^o Artur Correia.

Internamente foi solicitado a todas as chefias das unidades a higienizar que indicassem os elementos dos seus serviços, em número e competência adequada, para participarem nos procedimentos de higienização de cada serviço.

Foram estabelecidos requisitos de segurança conforme descrito no Anexo I - Plano de Higienização Hospital.

O plano de Higienização foi avaliado diariamente, sendo adaptado para os dias seguintes conforme as necessidades, tendo sido comunicado e aprovado pelo Dr. Faustino Ferreira (ver anexo II - Operacionalização do Plano de Higienização Hospital).

Durante todo o processo de higienização foram recolhidas evidências das intervenções e procedimentos realizados, através de registos de cada uma das Unidades, da Acciona e da ATM. Os mesmos encontram-se disponíveis para consulta em Dossier próprio no Gabinete da Qualidade, Gestão de Risco Clínico e Segurança do Doente.

Todas as situações identificadas como impondo alterações de procedimentos de higienização no futuro, bem como de reparação foram assinaladas e reportadas aos respetivos Coordenadores das Áreas, para resolução ou correção das mesmas.

Diariamente todas as unidades em higienização efetuaram pequeno relatório com descrição dos trabalhos realizados que se encontram disponíveis para consulta.

2 - Plano de Higienização

2.1 Climatização

A ATM executou a desinfecção e higienização dos sistemas de climatização nos dias 28 e 29.03.2020, tendo respeitado o funcionamento da Unidade de Diálise e Serviços Farmacêuticos.

A higienização dos equipamentos de climatização (Ventilo convetores, Splits e outros climatizadores) decorreu de 30.03 a 03.04.2020, incluindo a mudança de filtros.

2.2 Infraestruturas

Para executar o plano de higienização com segurança foram programadas 3 fases de intervenção a nível das infraestruturas:

- Lavagem
- Lavagem com desinfecção
- Desinfecção

Estas fases foram realizadas em dias diferentes e procedidas sempre de secagem.

Todos os acessórios das paredes foram retirados para permitir uma correta higienização. O processo foi extensível também aos vidros e portas automáticas.

Os produtos de higienização utilizados foram os preconizados no plano delineado pela CCI, sendo que nas áreas onde foram prestados cuidados de saúde a doentes com a COVID-19, foi reforçado o nível de desinfecção com recurso a Peroxido de Hidrogénio recomendado pela DGS, no final do mês de Março.

2.3 Mobiliário e Equipamentos Médicos

O mobiliário e equipamento médico foi desviado dos locais originais, lavado e desinfetado. Os armários foram esvaziados, higienizados e arrumados.

Todas as camas foram desmontadas e higienizadas, assim como os colchões. Estes últimos foram ainda verificados quanto à sua integridade, providenciando-se a sua substituição quando necessário.

Os rodados de todo o mobiliário e equipamento médico foram desinfetados pela ATM.

Os contentores de resíduos de todo o Hospital foram transportados para o Eco Ponto no piso 0 e sujeitos a descontaminação.

Estores internos foram lavados e reparados.

2.4 Equipamento informático e telefones

Teclados, monitores e telefones foram lavados e desinfetados.

As torres e networks foram limpas e aspiradas.

2.5 Roupa

Retirada roupa das camas, roupeiros e casas de banho incluindo cortinas de chuveiro e de separação das Unidades.

3 - Operacionalização do Plano de Higienização

3.1 - Piso 8

3.1.1 - Unidade de Diálise

A unidade de diálise manteve-se sempre em funcionamento aplicando-se o plano diário de higienização, no final do dia e entre doentes, conforme protocolo da NefroCare (Anexo III -

Operacionalização do Plano de Higiene - Sala de Diálise) e da Acciona (Anexo IV - Acciona Hospital SAMS - Diálise).

No dia 05.04.2020 foi realizada higienização especial de acordo com o delineado (Anexo V - Plano de Higienização Especial - Diálise 05.04.2020).

3.1.2 - Unidade de Endoscopia (UE)

No dia 02.04.2020 realizou-se a 1ª fase da higienização da Unidade - lavagem geral. No dia 06.04.2020 foi efetuada a 2ª fase - lavagem com desinfecção e início dos trabalhos de higienização do mobiliário e equipamento médico. No dia 09.04.2020 foi realizada a 3ª fase da intervenção - Desinfecção final e iniciou-se a arrumação da Unidade que foi finalizada a 13.04.2020, ficando a mesma apta a funcionar.

A salientar que nos dias em que não ocorreram tarefas de higienização nesta Unidade, os colaboradores SAMS desta Unidade foram deslocados para outros serviços com intervenção em curso, nomeadamente no piso 7.

3.2 - Piso 7 - Unidade de Internamento de Medicina

As intervenções iniciaram-se no dia 31 de Março, a com a desmontagem, mobilização e higienização do equipamento médicos e do mobiliário, preparando a Unidade para a 1ª lavagem da higienização geral que foi realizada nos dias 02 e 03.04.2020.

Houve de lidar nesta fase com algumas dificuldades, que não foram previamente equacionadas, mas que foi possível ultrapassar com a colaboração do pessoal envolvido nas tarefas, como:

- Móveis de grande dimensão que necessitaram de ser mobilizados para se efetuar limpeza das paredes. Esta situação foi ultrapassada com a colaboração da ATM;
- Armários fechados que impossibilitaram a higienização do seu interior;
- Dispersão de grande quantidade de papéis pelo mobiliário (sala dos médicos e biblioteca), sem identificação e que levou à colocação dos mesmos em sacos transparentes para posterior triagem pela equipa médica. Foi solicitada a presença de Clínicos nesta Unidade, mas os mesmos encontravam-se em quarentena ou de baixa por infeção a COVID-19.

No dia 04.04.2020 foi dada continuidade à higienização do equipamento médico, incluindo o da UCME (Unidade de Cuidados Médicos Especiais).

Dia 06.04.2020 foi efetuada a 2ª lavagem com desinfecção por vaporização mecânica das infraestruturas e manteve-se a higienização de equipamento médico, arrecadações de material clínico e frigoríficos de fármacos. No dia 07 e 08.04.2020 foi dada continuidade aos trabalhos já mencionados no dia anterior.

No dia 09.04.2020 foi realizada a 3ª intervenção - Desinfecção e iniciou-se a arrumação da Unidade que foi finalizada a 13.04.2020, ficando a mesma apta a funcionar.

3.3 - Piso 6 e 5 - Unidade de Internamento de Cirurgia

A preparação da Unidade para 1ª lavagem do plano de higienização no piso 5 ocorreu de 31.03.2020 a 01.04.2020 e no piso 6 de 02 a 03.04.2020.

Todo o equipamento médico foi desmontado e o mobiliário desprovido do seu conteúdo interno e desviado das paredes.

As várias fases de higienização do piso 6 incluíram UCIC (Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos).

Foram encontradas dificuldades semelhantes às já descritas anteriormente como:

- Móveis de grande dimensão que necessitaram de ser mobilizados para se efetuar limpeza das paredes. Esta situação foi ultrapassada com a colaboração da ATM;
- Armários fechados que impossibilitaram a higienização do seu interior;
- Recursos humanos alocados para este serviço insuficientes, havendo necessidade de reforço das equipas de AAM e enfermeiros, o que foi possível ultrapassar com mobilização de colaboradores de outras Unidades.

A 2ª lavagem com desinfecção no piso 5 ocorreu nos dias 03, 04 e 06.04.2020, e a do piso 6 entre os dias 06 e 07. Simultaneamente deu-se continuidade à higienização do mobiliário e equipamento médico.

A 3ª fase do plano de higienização - Desinfecção, ocorreu nos dias 09 e 13.04.2020 no piso 5 e no piso 6 nos dias 08, 09 e 13.04.2020.

O plano de higienização completo destes pisos terminou no dia 13.04.2020, ficando os mesmos aptos a funcionar.

3.4 - Piso 4 - Ginecologia

Neste piso não foi possível cumprir o plano de higienização inicialmente programado, devido a obras no gabinete médico. Nos dias 01 e 02 foi feita a lavagem das áreas:

- Sala de Enfermagem
- Gabinete da Chefia de Enfermagem exceto armários fechados
- Instalações sanitárias
- Gabinete Médico
- Sala das Histeroscopias
- Gabinete do Diretor
- Sala de Espera
- Quartos 401 e 410 (utilizados para higienização dos profissionais do Hospital que estiveram diariamente em contacto com utentes com a COVID-19)
- Copa
- Armário de Consumíveis
- Sala de Desinfecção
- Quarto 405 (Vestiário de Pessoal do piso 4). Todas as fardas e casacos foram enviados para a lavandaria e todas as socas seguiram para lavagem no bloco central.
- Quarto 402 - Gabinete de Pessoal Administrativo, que compareceu no dia 02.04.2020 para o cumprimento do plano
- Corredor principal do piso 4.
- Hall dos elevadores ao fundo do corredor principal do piso 4.

Todo o equipamento médico foi desmontado e mobiliário desprovido do seu conteúdo interno e desviado das paredes. A higienização dos mesmos ficou completa.

3.5 - Piso 3 - Unidade de Medicina Intensiva (UMI), Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) e Gabinetes de Anestesiologia

3.5.1 - Unidade de Medicina Intensiva

A higienização iniciou-se a 31 de março com a preparação da Unidade de modo a efetuar a 1ª lavagem da higienização geral. Realizou-se a desmontagem, mobilização e higienização do equipamento médico e mobiliário. Esta fase prolongou-se até dia 02.04.2020.

A 2ª lavagem com desinfecção decorreu nos dias 03,04 e 06.04.2020. Simultaneamente deu-se continuidade à higienização do mobiliário e equipamento médico.

No decorrer do plano, realizou-se na oficina da ATM a reparação e pintura de algumas portas e mobiliário. A 3ª fase do plano de higienização - Desinfecção ocorreu entre de 07 a 09.04.2020.

O plano de higienização completo nesta Unidade terminou no dia 14.04.2020.

Todas as reparações em curso terminam no dia 20.04.2020, ficando a Unidade apta a funcionar.

3.5.2 - Bloco Operatório e UCPA

O programa de higienização destas Unidades decorreu conforme programado, iniciando-se os trabalhos a 31.03.2020. A 1ª intervenção (lavagem) decorreu até 02.04.2020. Verificou-se após o 1º dia que os recursos humanos alocados inicialmente (1 Enf e 1 AAM) eram insuficientes. Foi deslocado 1 AAM da UMI para o Bloco e solicitado reforço de mais 2 Enfermeiros e 1 AAM.

Todo o equipamento médico e mobiliário foi afastado das paredes e higienizado de acordo com o cronograma de trabalhos.

A 2ª lavagem com desinfecção decorreu nos dias 03, 04 e 06.04.2020.

A 3ª fase do plano de higienização - Desinfecção ocorreu entre de 07 a 09.04.2020.

Estas Unidades ficaram aptas a funcionar a 09.04.2020, sendo os colaboradores que ficaram disponíveis sido deslocados para outros serviços.

3.5.3 - Gabinetes da Anestesiologia

O cronograma de higienização desta área não foi iniciado de acordo com o planeado, uma vez que foi necessário a comparência dos médicos deste departamento para colaborar na abertura de cacifos, mobiliário e triagem dos documentos das secretárias.

Iniciou-se o processo completo no dia 06.04.2020 e terminou no dia 08.04.2020.

O Gabinete administrativo foi intervencionado com a colaboração da Paula Pacheco e das AC Joana Carvalho e Inês Amaro.

3.6 - Piso 2 - Imagiologia, Atendimento Permanente, Hospital de Dia, Direção do Hospital e Gabinetes Administrativos

3.6.1 - Imagiologia

A higienização iniciou-se a 01.04.2020 com a preparação da Unidade de modo a efetuar 1ª lavagem da higienização geral. Esta intervenção prolongou-se até dia 02.04.2020. A sala de Hemodinâmica foi preparada para ser intervencionada pela equipa da Cardiologia no dia 01.04.2020.

Algumas das dificuldades referenciadas também aqui ocorreram:

- Moveis de grande dimensão que necessitaram de ser mobilizados para se efetuar limpeza das paredes. Situação ultrapassada com a colaboração da ATM;
- Recursos humanos inicialmente alocados revelaram-se insuficientes para a realização da tarefa, pelo que foi necessário reforçar a equipa com uma TDT e uma AAM, a que se associou a mobilização de pessoal da equipa da UMI.

Verificou-se que a área de Imagiologia, com exceção da sala de hemodinâmica, necessitava de uma higienização profunda a nível das infraestruturas e mobiliário. Será necessário, porque se justifica, instituir um plano anual de intervenção, ao mesmo nível do agora efetuado, que deverá ser programado para um período de baixa atividade da Unidade e deverá contar com a colaboração da CCI e do Gabinete de Qualidade.

A 2ª lavagem com desinfeção ocorreu no dia 04.04.2020. Simultaneamente deu-se continuidade à higienização do mobiliário e equipamento médico até ao dia 07.04.2020.

A 3ª fase do plano de higienização - Desinfeção, ocorreu a 08.04.2020 e iniciou-se a arrumação da Unidade. Regressaram dia 13.04.2020 finalizando o processo de higienização, ficando a mesma apta a funcionar.

3.6.2 - Atendimento Permanente e Hospital de Dia

O processo de Higienização iniciou-se a 01.04.2020 com a preparação das áreas a intervencionar para a 1ª lavagem. Com a necessidade de deslocação de equipamento médico e mobiliário e remoção do conteúdo dos armários, verificou-se insuficiência de recursos humanos inicialmente alocados, pelo que foi a equipa reforçada com mais 2 elementos. A 1ª fase prolongou-se para dia 02.04.2020.

No dia 03.04.2020 esta equipa foi deslocada para o piso de internamento de Medicina.

Dia 04.04.2020 foi efetuada a 2ª lavagem com desinfecção por vaporização mecânica com peróxido de hidrogénio, do quarto de isolamento da Sala de Observações (SO), e dos Gabinetes 6 e 9 do Hospital de dia, onde estiveram doentes suspeitos | infetados com COVID-19. Restantes infraestruturas higienizadas de acordo com o protocolo da CCI.

De 04 a 07.04.2020 foi efetuada higienização de todo o equipamento médico e mobiliário.

A 3ª fase do plano de higienização decorreu de 08 a 09.04.2020 e foi iniciada a arrumação destas áreas.

A 13.04.2020 o processo foi terminado e a Unidade dada como apta a funcionar. A equipa deslocou-se ainda neste dia ao piso 7 a fim de colaborar na finalização de trabalhos neste piso.

3.6.3 - Direção do Hospital e Gabinetes Administrativos

Esta área cumpriu o plano de higienização programado com a colaboração da Paula Pacheco e AC Joana Carvalho e Inês Amaro. As gavetas e móveis com documentação não foram higienizados, aguardando a intervenção dos responsáveis da mesma.

3.7 - Piso 1 - Recepção Principal, Unidade de Cardiologia, Exames Especiais de Ginecologia, Laboratórios, Medicina Transfusional, Informática, Bar, Bazar, Sala de Reuniões, Refeitório, Gabinetes Administrativo e da Comissão de Controlo de Infeção

3.7.1 - Recepção Principal

A higienização desta área ocorreu nos dias 31.03 e de 01.04 a 03.04.2020 e foi finalizada a 07.04.2020.

As maiores dificuldades desta área relacionaram-se com o teto falso. O tipo de materiais e a sua configuração segmentar não permitiu a sua remoção, a dificuldade de acesso, tornaram muito difícil e moroso o processo de higienização do mesmo. Esta dificuldade de acesso condiciona a sua higienização regular, encontrando-se o teto com muita sujidade acumulada, obrigando a constantes mudanças de água.

A central de segurança foi alvo de higienização especial dado que um dos elementos da equipa de segurança esteve infetado pelo COVID-19.

Todas as áreas administrativas deste piso foram intervencionadas com a colaboração da Paula Pacheco e das AC já mencionadas.

Nesta área incluiu-se o Bazar que também foi higienizado com a colaboração da Acciona e da responsável do mesmo (D. Clarinda).

3.7.2 - Unidade de Cardiologia

O plano de higienização desta área decorreu nos dias 31.03, 03 e 07.04.2020.

Foram cumpridas todas as fases do plano. O equipamento médico e mobiliário foi desviado, higienizado e posteriormente arrumado.

3.7.3 - Exames Especiais de Ginecologia

O plano de higienização desta área decorreu nos dias 31.03, 03 e 07.04.2020.

Foram cumpridas todas as fases do plano. O equipamento médico e mobiliário foi desviado, higienizado e posteriormente arrumado.

A equipa destacada para esta área, intervencionou o piso 4 e colaborou no piso 5 e 6.

3.7.4 - Laboratórios (Patologia Clínica, Microbiologia e Unidade de Anatomia Patológica)

Cumpriu-se o plano de higienização para estas áreas. Devido ao número de equipamento e mobiliário existente verificou-se a necessidade de reforçar a equipa inicialmente prevista, com recurso de mais uma Auxiliar de Ação Médica.

3.7.5 - Medicina Transfusional

Os trabalhos de intervenção nesta área decorreram nos dias 31.03, 01, 03 e 07.04.2020. Nas higienizações gerais verificou-se a necessidade de ser deslocado o mobiliário.

Por indicação do Técnico Coordenador foi reforçada a equipa com um AAM.

Identificou-se mau estado de conservação dos cadeirões utilizados pelos doentes, recomendando-se a substituição do forro dos mesmos.

3.7.6 - Informática

O gabinete dos técnicos de informática apresentava-se em mau estado de conservação e de higiene. Por esta razão, e em articulação com o Eng.º Artur Correia, o gabinete foi desocupado, lavado e pintado. Estes trabalhos foram concluídos no dia 13.04.2020 e o gabinete foi arrumado, tendo sido realizada triagem de equipamentos para abate, aguardando-se a sua remoção.

A área do bastidor não foi concluída uma vez que a triagem de equipamentos obsoletos ainda não terminou. A Higienização deste local será reprogramada de acordo com a disponibilidade presencial de um técnico.

3.7.7 - Bar e Refeitório

Estas áreas foram higienizadas pela Equipa da ITAU e da Acciona com a colaboração das Dietistas.

O calendário de higienização foi adaptado à disponibilidade da equipa da ITAU.

A Acciona cumpriu o seguinte plano de higienização:

- 31.03.2020 - 1ª Fase: Lavagem
- 03.04.2020 - 2ª Fase: Lavagem com Desinfecção
- 07.04.2020 - 3ª Fase: Desinfecção

3.7.8 - Sala de Reuniões e Gabinete Administrativo

O plano de higienização destas áreas decorreu nos dias 01, 03 e 07/4. Foi Intervencionado pela Equipa da Acciona com a colaboração da Paula Pacheco e das AC Joana Carvalho e Inês Amaro.

A substituição do chão da sala de reuniões prevista ainda não foi realizada.

3.7.9 - Comissão de Controlo de Infeção

Este gabinete ainda não foi higienizado devido a doença da Enf^a Responsável, que solicitou intervenção posterior.

3.8 - Piso 0 - Serviços Farmacêuticos, Cozinha, Armazém, Morgue, Rouparia, Ponto de encontro de limpos e Oficinas

3.8.1 - Serviços Farmacêuticos

Os serviços Farmacêuticos mantiveram-se sempre em funcionamento aplicando-se o plano de higienização diário. No dia 30.03.2020 foi efetuada a última fase de higienização, cumprindo-se assim o plano previamente estabelecido.

3.8.2 - Cozinha

O plano de Higienização desta área não foi iniciado de acordo com o programado por indisponibilidade da equipa da ITAU. Após vários contactos com a ITAU e com a Intervenção do Eng.º Artur Correia, iniciou-se o processo de higienização a 06.04.2020.

Nos dias 07, 08 e 09/4 a equipa da ITAU higienizou fogões, bancadas, câmaras frigoríficas e restante mobiliário.

Verificou-se que esta área apresentava higienização deficitária e alguma degradação das infraestruturas, que obrigou à interrupção do plano para intervenção imediata (aduelas das couretes). Numa das câmaras frigoríficas (nº3) foi detetada a presença de vermes no seu interior devido a alimentos putreficados que ficaram “esquecidos” aquando das transferências dos mesmos para outros locais da ITAU. Foi aplicado desinfetante múltiplas vezes, até se conseguir a resolução da situação.

Na área onde as câmaras frigoríficas se encontram instaladas| apoiadas apresenta acumulação de águas residuais, provenientes das higienizações do chão. Há libertação de odores intensos por estagnação da água aí acumulada. Esta situação é de difícil resolução pelo que a ITAU solicitou orçamento à equipa externa de manutenção das câmaras para

possível intervenção. A decisão dessa intervenção será validada, ou não, pelo Eng.º Artur Correia, mas é um problema que carece de ser resolvido.

Neste contexto a Higienização da cozinha vai-se prolongar para a semana de 20 a 24.04.2020.

3.8.3 - Armazém

De acordo com a informação da Coordenadora desta área, a sua equipa encontrava-se de quarentena, não podendo comparecer no hospital para início do plano de Higienização. Assim, os trabalhos só se iniciaram a 08.04.2020.

Após o 1º dia constatou-se as seguintes dificuldades:

- Recursos humanos escassos para o espaço a intervir, havendo necessidade de recorrer a mais 4 AAM da UMI e equipa da ATM;
- Conhecimentos insuficientes do pessoal do serviço, sobre como atingir os objetivos do plano de higienização;
- Múltiplos volumes acumulados no chão por área de arrumação insuficiente;
- Infraestruturas e mobiliário com alguma sujidade acumulada devido a ausência periódica de programa de higienização.

Os trabalhos prolongaram-se pelos dias 09, 13 e 14.04.2020.

Foi solicitado à coordenadora da área que elaborasse um plano de higienização periódico (anual | bianual) a realizar com a colaboração da CCI e do Gabinete de Qualidade, bem como que solicitasse as melhorias necessárias das infraestruturas.

3.8.4 - Morgue

Toda esta área, incluindo infraestruturas e mobiliário, foi intervirada pela equipa da Acciona de acordo com o plano de higienização.

Os equipamentos frigoríficos foram revistos pela equipa da ATM.

3.8.5 - Rouparia

O plano de higienização desta área não se iniciou conforme programação previamente estabelecida, por ausência de colaboradores aqui alocados.

Por decisão superior as colaboradoras desta área foram convocadas para retomarem a atividade laboral diária e realizarem a higienização planeada.

Após o 1º dia constatou-se as seguintes dificuldades:

- Acumulação de roupa suja proveniente originadas pelo “desmanchar” das camas do internamento necessário para higienização geral dos pisos;
- Escassez de recursos humanos alocados pelo serviço, para o espaço a interencionar, pelo que houve necessidade de recorrer a mais 2 AAM da UMI, 3 enfermeiros e equipa da ATM;
- Conhecimentos insuficientes do pessoal do serviço dos objetivos para atingir com plano de higienização;
- Múltiplos sacos e caixotes de roupa acumulados no chão;
- Área de arrumação insuficiente para a roupa existente;
- Infraestruturas e mobiliário com sujidade acumulada devido a ausência periódica de programa de higienização;
- Mau estado de conservação das infraestruturas.

Os trabalhos prolongaram-se pelos dias 09, 13 e 14.04.2020.

Foi solicitado à coordenadora da área que elaborasse um plano de higienização periódico (anual | bianual) a realizar com a colaboração da CCI e do Gabinete de Qualidade, bem como que solicitasse as melhorias necessárias das infraestruturas.

Foi solicitado ao Eng.º Artur Correia pintura da zona de roupa suja.

Sugerida substituição de armário degradado existente na zona de roupa limpa.

Após a higienização foram dadas indicações para se manter as distâncias de segurança de armazenamento junto ao teto e ao chão.

Fica por resolver a situação da roupa temporariamente armazenada no espaço da antiga esterilização e que vai para obras brevemente (roupa de stock).

3.8.6 - Oficinas

Os trabalhos agendados para esta área foram executados pela equipa da ATM e da Acciona. Em simultâneo foi intervencionado o espaço de armazenamento de produtos da Unidade de Diálise e gabinete da Acciona.

3.8.7 - Ponto de Encontro de Limpos

Este espaço foi higienizado pela equipa do bloco operatório e equipa da Acciona.

3.9 - Piso -1 e -2 - Vestiários e Garagem

Estes espaços mantêm o seu planeamento habitual de higienização. No entanto os vestiários foram alvo de intervenção especial por ter sido considerada uma zona de risco. As condições de higiene não são as ideais atualmente, devido a obras em curso.

4. Conclusão

A vivência destes últimos tempos inicialmente conturbados tornou-se gratificante por via dos resultados obtidos.

O que no princípio deste processo se mostrou de difícil execução, terminou com grande empenho de toda a equipa multidisciplinar, o que contribuiu de uma forma muito positiva para o êxito desta missão.

Foram encontradas dificuldades inesperadas que com esforço conjunto foram ultrapassadas.

Os pontos menos positivos identificados neste relatório foram alvo de reflexão, em conjunto dos responsáveis das respetivas áreas, tendo sido feitas sugestões que deixamos expressas no presente relatório, e que certamente as respetivas coordenações irão promover mas medidas de melhoria adequadas a cada contexto.

As áreas de Prestação direta de Cuidados de Saúde, obrigam a uma constante higienização dos espaços envolventes, mas as áreas de apoio não podem deixar de merecer também a devida atenção em termos de higienização, assim como a adequada manutenção e conservação das infraestruturas e mobiliário.

A todas as equipas envolvidas (SAMS, Acciona, ATM e ITAU), o nosso agradecimento, assim como o empenho da gestão do topo na resolução dos incidentes e imprevistos reportados diariamente.

Alice Santos

Alice Santos

Manuela Mateus

Mateus

17 de abril de 2020

Anexo I - Plano de Higienização Hospital

Plano de Higienezação Hospital

EQUIPAS	28 e 29 de Marco 2020	30 de Março	31 de Março a 3 de Abril	4 a 6 de Abril	9 a 11 de Abril
MANUTENÇÃO (Coordenação Eng.º Artur Correia)	Limpeza e desinfeção do AVAC	Atuação do Produto e dissipação de "cheiro"	Limpeza de Equipamentos de AC (ventiloconvectores) e Mudança de Filtros		
ACCIONA (D. Adelaide)	Atividade apenas nos serviços em funcionamento (Diálise, Farmácia, Laboratório)	Atividade apenas nos serviços em funcionamento (Diálise, Farmácia)	1ª Lavagem dos Serviços do Piso 1 ao Piso 8. Os trabalhos devem iniciar-se no piso 3 e piso 5.	2ª Lavagem dos Serviços do Piso 1 ao Piso 8. Os trabalhos devem iniciar-se no piso 3 e piso 5.	Desinfeção do Piso 1 ao piso 8. Os trabalhos devem iniciar-se no piso 3 e piso 5.
Equipa de Enfermagem	Coordenação e Supervisão: Equipas ACCIONA e EQUIPAS AAM Infraestruturas e Equipamentos (Lista a elaborar)				
Equipa de AAM	Limpeza e Desinfeção de Camas, Equipamentos e Materiais Clínicos (Lista a Elaborar com Apoio das Chefias de Enfermagem)				
NOTAS	Só devem ser incluídos nestas equipas colaboradores assintomáticos . Diariamente esta condição deve ser confirmada previamente ao início de funções pelos responsáveis das equipas e será registado em folha própria; Os produtos de lavagem e desinfeção são os recomendados pela CCI no seu plano de contingência, quer para infraestruturas, quer para superfícies e equipamentos.				

Plano de Higiene e Desinfecção Hospital

Orientações

- i. A ficha técnica dos Produtos a utilizar na limpeza das condutas será enviada pelo Eng^o Artur Correia ao GC COVID-19;
- ii. A lista de Enfermeiros que vão integrar as equipas de supervisão será elaborada pelo GC COVID-19 após contacto e concordância dos mesmos e aprovação pelo DC;
- iii. A lista de AAM que vão integrar as equipas de limpeza de desinfeção de equipamentos e materiais clínicos será elaborada conjuntamente com os Enfermeiros chefes em articulação com o GC COVID-19 e aprovação do DC;
- iv. Todos os colaboradores destacados para a higienização do Hospital ficam no ponto;
- v. A limpeza da Rouparia e armazém será combinada com a Elisabete Teixeira e terá equipas mistas: Colaboradores SAMS + Acciona;
- vi. A limpeza da Cozinha e Bar será combinada com o Eng^o Artur Correia e terá equipas mistas: Colaboradores ITAU + Acciona;
- vii. A limpeza da Farmácia será orientada pela Dr.^a Lídia Almeida e terá equipas mistas: Colaboradores SAMS e Acciona;
- viii. A limpeza da diálise será orientada pela equipa da NefroCare em colaboração com a equipa Acciona;
- ix. A limpeza da Manutenção será orientada pelo Sr. Paulo Silva e equipa Acciona;
- x. Realizar avaliação da Qualidade do Ar como evidência e entregar à Autoridade de Saúde (A confirmar com Dr. Faustino Ferreira);
- xi. Será elaborado um Dossier com evidência de todas as atividades realizadas.



Plano de Higieneização Hospital SAMS

1.ª Intervenção

Lavar com detergente IN- Multiusos flor de Laranjeira (70ml p/5L.Agua) Paredes, tetos, mobiliário e pavimento

Dia	8h as 16h	8h as 16h	8h as 16h	12h as 18h	15h as 18h	8h as 16h	8h as 16h	8h as 16h	8h as 16h
31	Bloco	UCPA	UMI	Patologia	Cardiologia	Ginecologia	Zonas públicas pisos 1	5.ª Piso	
	5 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona	
Dia	8h as 16h	8h as 16h	8h as 16h	12h as 18h	15h as 18h	8h as 16h	8h as 16h	8h as 16h	
1	2.ª Imagiologia	Ap	Administração	2.ª Zonas públicas	Rouparia	Armazém	Cozinha	4.ª Piso	
	5 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	1 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona	
Dia	8h as 16h	8h as 18h	8h as 18h	Domingo 5-04-2020	8h as 16h				
2	7.ª Piso	6.ª Piso	8.ª Exames especiais	8.ª piso Dialise	Escadas centras				
	6 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona				



Plano de Higienezação Hospital SAMS

2º Intervenção

Higienezação com desinfetante Halonet (75ml p/5L.Agua) Paredes, tetos, mobiliário e pavimento

<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>12h as 18h</i>	<i>15h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>
3	Bloco	UCPA	UMI	Patologia	Cardiologia	Ginecologia	Zonas públicos pisos 1	5ª Piso
	5 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona
<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>12h as 18h</i>	<i>15h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>
4	2ª Imagiologia	Ap	Administração	2º Zonas públicas	Rouparia	Armazém	Cozinha	4ª Piso
	5 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	1 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona
<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 18h</i>	<i>8h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>				
6	7ª Piso	6ª Piso	8ª Exames especiais	Escadas centras				
	6 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona				



Plano de Higienização Hospital SAMS

3º Intervenção (final)

Higienização com desinfetante Halonet (75ml p/5L.Agua) Paredes, tetos, mobiliário e pavimento

<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16H</i>	<i>12h as 18h</i>	<i>15h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>
7	Bloco	UCPA	UMI	Patologia	Cardiologia	Ginecologia	Zonas públicas pisos 1	5º Piso
	5 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona
<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16H</i>	<i>12h as 18h</i>	<i>15h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 16h</i>	
8	2ª Imagiologia	Ap	Administração	2º Zonas públicas	Rouparia	Armazém	4ª Piso	
	5 Elementos Acciona	5 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	2 Elementos Acciona	1 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona	
<i>Dia</i>	<i>8h as 16h</i>	<i>8h as 18h</i>	<i>8h as 18h</i>	<i>8h as 16h</i>				
9	7ª Piso	6ª Piso	8ª Exames especiais	Escadas centras				
	6 Elementos Acciona	6 Elementos Acciona	3 Elementos Acciona	4 Elementos Acciona				

Anexo II - Operacionalização do Plano Higienização Hospital

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

SERVIÇOS		DATAS EQUIPAS				
		31.03.2020 (Preparar unidade para Higienização Geral- 1ª Lavagem)	01.04.2020 (Preparar unidade para Higienização Geral- 1ª Lavagem) e Higienização de Materiais Clínico	02.04.2020 Preparar unidade para Higienização Geral- 1ª Lavagem) e Higienização de Materiais Clínico	03.04.2020 Iniciar 2ª Higienização e Continuar a Higienização dos Materiais Clínicos	04.04.2020 2ª Higienização e Continuar a Higienização dos Materiais Clínicos
UMI (Piso 3)	Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa	Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	
BLOCO (Piso 3)	Enfª Alexandra Dias AAM Fernanda Silva AAM Isabel Pinto	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Paulo Marinho	
UCPA (Piso 3)	Limpeza Não Terminada					
CIRURGIA 5	Enfª Dina Pereira Enfª Cristina Cardoso AAM Paula Cebola	Enfª Dina Pereira Enfª Cristina Cardoso AAM Paula Cebola	0	Enfª Dina Pereira Enfª Cristina Cardoso AAM Paula Cebola	Enfª Dina Pereira Enfª Cristina Cardoso AAM Paula Cebola	

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

	AAM Idina Rodrigues	AAM Idina Rodrigues	AAM Idina Rodrigues	AAM Idina Rodrigues
CARDIOLOGIA (Piso 1)	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões	0	0	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões
EXAMES DE GINECOLOGIA (Piso 1)	Enf ^a Iris Medina AAM Lídia Severino	0	0	Enf ^a Iris Medina AAM Lídia Severino AAM Ana Rita Pereira
UAP (Piso 1)	Tec. Vítor Serra	Tec. Vítor Serra	0	Tec. Inês Nunes
MEDICINA TRANSFUSIONAL (Piso 1)	Tec. M ^a João Lima	Tec. Fernando Zorro	0	Tec. Sara Gomes
PATOLOGIA CLÍNICA E MICROBIOLOGIA (Piso 1)	Tec. Sónia Torrão (Limpeza Não Terminada)	Tec. Sónia Torrão Tec. Lúcia Garrudo	Tec. Sónia Torrão Tec. Lúcia Garrudo	Tec. Sónia Torrão Tec. Lúcia Garrudo
SUPERVISÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PISO 1, CONTROLO	Enf ^a Alice Santos	Enf ^a Alice Santos	Enf ^a Alice Santos	AAM Anabela Almeida Enf ^a Alice Santos

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

DE TEMPERATURAS, RE GISTOS E COORDENAÇÃO DE EQUIPAS					
ANGIOGRAFIA (PISO 2)	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões (NÃO VÃO)	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões	0	Tec. Elisabete D'Ascensão AAM M ^a Lurdes Simões
IMAGIOLOGIA (PISO 2)	Tec. Anabela Brito AAM Teresa Brito	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito	0	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito
ATENDIMENTO PERMANENTE (PISO 2)	Enf ^a Ana Carla Reis Enf ^o Pedro Gomes AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos	Enf ^a Ana Carla Reis Enf ^o Pedro Gomes Enf ^a Mónica Ivo Enf ^a M ^a João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos	Enf ^a Ana Carla Reis Enf ^o Pedro Gomes Enf ^a Mónica Ivo Enf ^a M ^a João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos		Enf ^a Ana Carla Reis Enf ^o Pedro Gomes Enf ^a Mónica Ivo Enf ^a M ^a João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

ADMINISTRAÇÃO (PISO 2), BALCÃO CENTRAL e ADMINISTRATIVOS (Piso 1)	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro Paula Pacheco	AC. Joana Carvalho	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro Paula Pacheco	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro
COZINHA (Piso 0)	Dietista Ana Pereira	Dietista Ana Pereira	Suspensão	Suspensão
GINECOLOGIA Piso 4	Enfª Iris Medina AAM Lídia Severino AAM Ana Rita Pereira	Enfª Iris Medina AAM Lídia Severino AAM Ana Rita Pereira	0	Enfª Iris Medina AAM Lídia Severino AAM Ana Rita Pereira
UNIDADE DE ENDOSCOPIA (PISO 8)	0	Enfª Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina	0	0
MEDICINA (PISO 7)	0	Enfª Susana Silva Enfª Jorge Lisboa AAM Rosa Castro	Enfª Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina Enfª Susana Silva	Enfª Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina Enfª Susana Silva

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

		AAM Claudia Pimentel	Enfº Jorge Lisboa AAM Rosa Castro AAM Claudia Pimentel	Enfº Jorge Lisboa AAM Rosa Castro AAM Claudia Pimentel
CIRURGIA (PISO 6)	0	Enfª Dina Pereira Enfª Cristina Cardoso AAM Paula Cebola AAM Idina Rodrigues	0	0
Rouparia (Piso 0)		AAM Ilda Fortunato AAM Luisa Serra AAM Mª Maria Luz Marinho	AAM Ilda Fortunato AAM Luisa Serra AAM Mª Maria Luz Marinho	AAM Ilda Fortunato AAM Luisa Serra AAM Mª Maria Luz Marinho

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

SERVIÇOS		DATAS EQUIPAS				
DATA		06.04.2020	07.04.2020	08.04.2020	09.04.2020	13.04.2020
	2ª Higienização (3º dia) e Continuar Higienização dos Materiais Clínicos	Desinfecção (3º dia)	Desinfecção (1º dia)	Desinfecção (2º dia)	Desinfecção (3º dia)	Completar trabalhos
UMI (Piso 3)		Completar trabalhos	Completar trabalhos	Completar trabalhos	Completar trabalhos	Completar trabalhos
	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Marisa Barbosa AAM Isabel Pinto
BLOCO (Piso 3)		Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Mª João Anaohry Enfª Alexandra dias Enfª Margarida Santiago AAM Paulo Marinho AAM Fernanda Silva	Enfª Mª João Anaohry Enfª Alexandra dias Enfª Margarida Santiago AAM Paulo Marinho AAM Fernanda Silva	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho
UCPA (Piso 3)		AAM Fernanda Silva	Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Mª João Anaohry Enfª Alexandra dias Enfª Margarida Santiago AAM Paulo Marinho AAM Fernanda Silva	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho	Enfª Alexandra dias Enfª Mª João Anaohry Enfª Margarida Santiago AAM Fernanda Silva AAM Paulo Marinho

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

CIRURGIA 5	0	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p>	0	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p> <p>Enfª Iris Medina</p> <p>AAM Lídia Severino</p> <p>AAM Ana Rita Pereira</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p> <p>Enfª Iris Medina</p> <p>AAM Lídia Severino</p> <p>AAM Ana Rita Pereira</p>
CARDIOLOGIA (Piso 1)	0	<p>Tec. Elisabete D'Ascensão</p> <p>Tec. Célia Agostinho</p> <p>AAM Mª Lurdes Simões</p>	0	0	0
EXAMES DE GINECOLOGIA (Piso 1)	0	<p>Enfª Iris Medina</p> <p>AAM Lídia Severino</p> <p>AAM Ana Rita Pereira</p>	0	0	0
UAP (Piso 1)	0	<p>Tec. Inês Nunes</p>	0	0	0
MEDICINA TRANSFUSIONAL (Piso 1)	0	<p>Tec. Fernando Zorro</p> <p>AAM José Saldanha</p>	0	0	0

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

PATOLOGIA CLÍNICA E MICROBIOLOGIA (Piso 1)	0	Tec Sónia Torrão Tec. Lúcia Garrudo AAM Anabela Almeida	Tec Sónia Torrão Tec. Lúcia Garrudo AAM Anabela Almeida	0	0
SUPERVISÃO DE ÁREAS PÚBLICAS PISO 1, CONTROLO DE TEMPERATURAS, REGISTOS E COORDENAÇÃO DE EQUIPAS	0	Enfª Alice Santos Enfª Manuela Mateus	Enfª Alice Santos Enfª Manuela Mateus	0	0
ANGIOGRAFIA (PISO 2)	0	0	0	0	0
IMAGIOLOGIA (PISO 2)	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito AAM Miguel Carrilho	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito AAM Miguel Carrilho	0	0	Tec. Anabela Brito Tec. João Paulo AAM Teresa Brito AAM Miguel Carrilho

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

ATENDIMENTO PERMANENTE (PISO 2)	Enfª Ana Carla Reis Enfº Pedro Gomes Enfª Mónica Ivo Enfª Mª João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos	Enfª Ana Carla Reis Enfª Mónica Ivo Enfª Mª João Alves AAM Leonor Santos	Enfª Ana Carla Reis Enfº Pedro Gomes Enfª Mónica Ivo Enfª Mª João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos	Enfª Ana Carla Reis Enfº Pedro Gomes Enfª Mónica Ivo Enfª Mª João Alves AAM Cátia Bogas AAM Leonor Santos
ADMINISTRAÇÃO (PISO 2), BALCÃO CENTRAL e ADMINISTRATIVOS (Piso 1)	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro Paula Pacheco	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro	AC. Joana Carvalho AC. Inês Amaro	0
COZINHA (Piso 0)	Dietista Maria João	Dietista Maria João	Dietista Maria João	Dietista Maria João
GINECOLOGIA Piso 4	0	0	0	0
UNIDADE DE ENDOSCOPIA	Enfº Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina	Enfº Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina	Enfº Tiago Afonso AAM Fátima Joaquina	0

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

(PISO 8)						
MEDICINA (PISO 7)	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p>	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p> <p>Enfª Tiago Afonso</p> <p>AAM Fátima Joaquina</p>	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p> <p>Enfª Tiago Afonso</p> <p>AAM Fátima Joaquina</p>	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p> <p>Enfª Tiago Afonso</p> <p>AAM Fátima Joaquina</p>	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p> <p>Enfª Tiago Afonso</p> <p>AAM Fátima Joaquina</p>	<p>Enfª Susana Silva</p> <p>Enfª Jorge Lisboa</p> <p>AAM Rosa Castro</p> <p>AAM Claudia Pimentel</p> <p>Enfª Tiago Afonso</p> <p>AAM Fátima Joaquina</p>
CIRURGIA (PISO 6)	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p> <p>Enfª Iris Medina</p> <p>AAM Lidia Severino</p> <p>AAM Ana Rita Pereira</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p> <p>0</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p>	<p>Enfª Dina Pereira</p> <p>Enfª Cristina Cardoso</p> <p>AAM Paula Cebola</p> <p>AAM Idina Rodrigues</p>
Rouparia (Piso 0)	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>	<p>AAM Ilda Fortunato</p> <p>AAM Luisa Serra</p> <p>AAM Mª Maria Luz</p> <p>Marinho</p>

Operacionalização do Plano de Higieneização Hospital

	7364.4 Carla Redondo	7364.4 Carla Redondo	7364.4 Carla
	7233.8 Fernando Cristo	7233.8 Fernando	Redondo
	2243.8 Fernando Ramos	Cristo	7233.8 Fernando
	7798.4 Sandra Plateia	2243.8 Fernando	Cristo
	4023.1 Sónia Gomes	Ramos	2243.8 Fernando
	4056.8 Elisabete	7798.4 Sandra Plateia	Ramos
	Teixeira	4023.1 Sónia Gomes	7798.4 Sandra
		4056.8 Elisabete	Plateia
		Teixeira	4023.1 Sónia
		- AAM José Nunes –	Gomes
		7420.9	4056.8 Elisabete
		- AAM Fábio Carvalho –	Teixeira
		7933.2	AAM Isilda Bernardo –
		- AAM Catarina Cardoso	7116.1
		- 7554.0	- AAM José Nunes –
			7420.9
			- AAM Fábio Carvalho
			- 7933.2
			- AAM Catarina
			Cardoso – 7554.0

Armazém

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

Informática (Piso 1)			Técnico a designar pelo Dr. Pedro Carreiro Rui Baptista	0	Técnico a designar pelo Dr. Pedro Carreiro
-------------------------	--	--	---	---	--

Operacionalização do Plano de Higienização Hospital

SERVIÇOS	DATAS EQUIPAS			
	14.04.2020	15.04.2020	16.04.2020	17.04.2020
DATA	Completar trabalhos	Completar trabalhos	Completar trabalhos	Completar trabalhos
UMI (Piso 3)	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Patricia Moreira AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa AAM Isabel Pinto	Enfª Alice Santos Enfª Carla Sousa Reparações de Infraestruturas e mobiliário	Enfª Alice Santos Infraestruturas e mobiliário
COZINHA (Piso 0)	Dietista Ana Pereira	Entrou em obras	Obras	Obras
Armazém	7364.4 Carla Redondo 7233.8 Fernando Cristo 2243.8 Fernando Ramos 7798.4 Sandra Plateia 4023.1 Sónia Gomes 4056.8 Elisabete Teixeira - AAM José Nunes –	7364.4 Carla Redondo 7233.8 Fernando Cristo 2243.8 Fernando Ramos 7798.4 Sandra Plateia 4023.1 Sónia Gomes 4056.8 Elisabete Teixeira - AAM José Nunes –		
	7420.9	7420.9		

Operacionalização do Plano de Higieneização Hospital

	- AAM Fábio Carvalho – 7933.2	- AAM Fábio Carvalho – 7933.2		
	- AAM Catarina Cardoso – 7554.0 AAM Marisa Barbosa	- AAM Catarina Cardoso – 7554.0 AAM Marisa Barbosa AAM Patricia Moreira		
Informática (Piso 1)	Pedro Tomás Tiago Justino	Pedro Tomás Tiago Justino	Pedro Tomás	

**Anexo III - Operacionalização do
Plano de Higiene - Sala de Diálise**



**OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE HIGIENE
Sala de Diálise**









PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSEAMENTO	MODO DE UTILIZAÇÃO	TEMPO DE CONTATO	FREQUÊNCIA OPERACIONALIZAÇÃO	QUEM	RISCOS ASSOCIADOS AO PRODUTO INALADO
CLEARSURF	Cadeiras (CAD)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Após cada Diálise 12.00-13.00H/17.00-18.00H/22.00-23.00H SOS	Auxiliar	
CLEARSURF	Clamps (CLA)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Lavados / Escovados. Imergir em solução de ClearSurf a 1%, por 10 minutos. Passados por água corrente e secos com toalhete de papel. 	10 minutos	Após cada Diálise 12.00-13.00H/17.00-18.00H/22.00-23.00H SOS	Auxiliar	
CLEARSURF	Bancadas e Armários (BAR/ARI)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Diária 10.00H	Auxiliar	
CLEARSURF	Puxadores das portas salas HD (PUX)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Após entrada e saída dos doentes e SOS 8.30H/13.00H/18.00H e SOS	Auxiliar	
CLEARSURF	Carros de Apolo, de Penso e de Conexão/ desconexão (CAR)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Após cada Turno 8.30/13.00H/18.00H e SOS	Auxiliar	
PRODENE DS1	Carros de Apolo, de Penso e de Conexão/ desconexão (CAR)	Pronto a usar	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes pré-impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	0,5 a 1 minuto	Superfície superior após cada utilização 8.30/13.00H/18.00H e SOS	Enfermeiro / Auxiliar	
CLEARSURF	Itens não-críticos partilhados (ITE)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Após cada utilização 8.30/13.00H/18.00H e SOS	Auxiliar	
CLEARSURF	Equipamento (EQU)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	Uma vez por Semana e SOS SEGUNDA FEIRA 8.00-12.00H	Auxiliar	
OASIS PRO 40 Detergente multiusos/ Limpa Vidros	Portas, Janelas e Televisores (POR/JAN/TEI)	A 1-3% (Pode ser efetuado automaticamente em Oasis 3+1)	<ul style="list-style-type: none"> Pulverizar a solução diretamente na superfície a limpar ou num pano apropriado, por exemplo QuickStar micro azul. Limpar a superfície com um pano adequado seco. 	N/A	Uma vez por Semana DOMINGO (contrato SAMS)	Auxiliar	
OASIS PRO 40 Detergente multiusos/ Limpa Vidros	Paredes e Tetos (PAR/TEI)	A 1-3% (Pode ser efetuado automaticamente em Oasis 3+1)	<ul style="list-style-type: none"> Limpar de cima para baixo com um pano apropriado, por exemplo QuickStar micro verde impregnado. Limpar a superfície (de cima para baixo) com um pano adequado seco, por exemplo QuickStar micro verde. 	N/A	Semestral e SOS (contrato SAMS)	Auxiliar	
CLEARSURF	Derrames orgânicos (DER)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Cobrir o derrame com toalhetes impregnados, remover com meio apropriado, repetir o procedimento até remoção completa. Posteriormente seguir plano de limpeza adequado à superfície exposta. 	Tempo do Procedimento	SOS SOS	Auxiliar	
CLEARSURF	Salpicos orgânicos (SAL)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Limpar os salpicos orgânicos com toalhetes impregnados, repetir o procedimento. Posteriormente seguir plano de limpeza adequado à superfície exposta. 	Tempo do Procedimento	SOS SOS	Auxiliar	
ONDA Desinficante Detergente	Pavimento (PAV)	A 2% (Pode ser efetuado automaticamente em Oasis 3+1)	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza a húmido com Mopa Sweep Microplus pré preparada, ou outra mopa adequada. 	10 minutos	Após cada Turno e SOS (contrato SAMS)	Auxiliar	



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE HIGIENE Máquina de Diálise (Puristeril 340)

NephroCare

PRODUTO	ÁREAS DE APLICAÇÃO	DOSAGEM	MODO DE UTILIZAÇÃO	TEMPO DE CONTATO	FREQUÊNCIA OPERACIONALIZAÇÃO	QUEM	RISCOS ASSOCIADOS AO PRODUTO NÃO DILUÍDO
 CLEAR SURF	Externamente (EXT)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	<p>Após cada Diálise. O touch screen e/ou teclas e portas após conexão dos doentes</p> <p>8.30H /13.00H/18.00 H e SOS</p>	Auxiliar	
 CLEAR SURF	Mangas de pressão do BPM (MAN)	A 1% (Pode ser efetuado automaticamente em PenguinPro)	<ul style="list-style-type: none"> Toalhetes Impregnados. Limpar a superfície com o toalhete, de modo a remover qualquer sujidade e garantir que toda a superfície teve contacto com o produto. 	10 minutos	<p>Após última utilização em cada turno e SOS</p> <p>8.30H /13.00H/18.00 H e SOS</p>	Auxiliar	
 PURISTERIL 340	Internamente (INT)	Procedimento automático	<ul style="list-style-type: none"> Selecionar "Desinfeção", segundo manual do equipamento. 	N/A	<p>Após cada Diálise</p> <p>8.30H /13.00H/18.00 H e SOS</p>	Enfermeiro/ATM	
 SPOROTAL	Internamente (INT)	Procedimento automático	<ul style="list-style-type: none"> Selecionar "Desinfeção", segundo manual do equipamento. 	N/A	<p>Semanalmente em dia definido (Ver "Registo de Desinfeção Semanal com Sporotal")</p> <p>Terça Feira às 7.00 horas</p>	Enfermeiro/ATM	

**Anexo IV- Acciona Hospital SAMS -
Diálise**

HOSPITAL SAMS

DIALISE						
Gabinetes, copa, arrumos, balneários e zonas publicas						
Trabalhos a executar	Frequência	Horário de execução	Dia de execução	Produtos Utilizados	Material Utilizado	obs.
Higienização do Chão	Diária	6h as 10h	Segunda a sábado	Multi IN, Halonet	MOPA	
Higienização de paredes (ate 1,70cm) Manchas visíveis	Diária Sempre necessário	6h as 10h	Segunda a sábado	Multi IN, Halonet	Panos (azuis/verdes)	Higienização geral das salas com exceção das "mesas ou bancadas de apoio, aparelhos eléctricos, luzes, caixas de tomadas eléctricas,
Higienização geral de paredes e tetos	Mensal	8h as 18h	Segunda a Sábado	Multi IN, Halonet	Peluche	condutas de ar condicionado, cadeirões de utentes ou marquesas.
Higienização geral dos pavimentos (mecanizada)	Bimestral	8h as 18h	Domingo	7 mil	Maquina lavagem pavimento	
Limpeza de vidros	Mensal	8h as 18h	Domingo	VITREO	Pano, raclete, Peluche	
DIALISE						
SALÃO e Quartos de Agudos						
Trabalhos a executar	Frequência	Horário de execução	Dia de execução	Produtos Utilizados	Material Utilizado	obs.
Higienização do Chão	Diária	6H/12H/17H	Segunda a sábado	Multi IN, Halonet	MOPA	
Higienização de paredes	Diária	6h as 10h	Segunda a sábado	Multi IN, Halonet	Panos (azuis/verdes)	Higienização geral das salas com exceção das "mesas ou bancadas de apoio, aparelhos eléctricos, luzes, caixas de tomadas eléctricas,
Higienização geral de paredes e tetos	SEMANAL	8h as 18h	Sábado	Multi IN, Halonet	Peluche	condutas de ar condicionado, cadeirões de utentes ou marquesas.
Higienização geral dos pavimentos (mecanizada)	Bimestral	8h as 18h	Domingo	7 mil	Maquina lavagem pavimento	
Limpeza de vidros	Mensal	8h as 18h	Domingo	VITREO	Pano, raclete, Peluche	

ÁREA A HIGIENIZAR	ZONA DE INTERVENÇÃO	PRODUTO	PROCEDIMENTO	DOSAGEM	FREQUÊNCIA	
Diálise	Tetos e paredes	Multi IN"	Lavar todas as áreas com peluche com solução do detergente.	70ml Multi IN num balde até 5 L de água	Geral	
			Desinfetar todas as áreas com metodo de vaporização do desinfetante.	45ml por 1L agua		
		Oxivir Excel CE	Desinfetar todas as áreas com Peluche com solução do desinfetante.	45ml por 1L agua		
	Chão	Multi IN"	Remoção dos residuos em toda a area com um rodo.			70ml Multi IN em 5 L de água
			Desinfetar todas as áreas com metodo de vaporização do desinfetante.	45ml por 1L agua		
			Oxivir Excel CE	Desinfetar todas as áreas com Peluche com solução do desinfetante.		45ml por 1L agua

Atenção:

- O material utilizado é para uma só intervenção de Higienização.
- Depois de utilizado é encaminhado para lavandaria para ser desinfetado corretamente.

EPI : Luvas, Batas (Fato integral), Tocas, Mascaras e Oculos de proteção.