

Exma. Senhora  
Dr.<sup>a</sup> Marina Gonçalves  
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário  
de Estado dos Assuntos Parlamentares  
Palácio de São Bento  
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA  
Ofício n.º 137

SUA COMUNICAÇÃO DE  
15-01-2019

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

**ASSUNTO: Pergunta n.º 1074/XIII/4.<sup>a</sup>, 15 de janeiro de 2019**  
**Atrasos nas obras de alargamento do cais da estação do metro de Arroios**

Em resposta à Pergunta n.º 1074/XIII/4.<sup>a</sup>, de 15 de janeiro de 2019, formulada pelas Senhoras Deputadas Isabel Pires, e pelo Senhor Deputado Heitor de Sousa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética de transmitir o seguinte:

No contrato inicialmente celebrado com a empresa que venceu o concurso público (Opway), o prazo previsto para a entrega da obra era março de 2019, sendo que esta empresa ganhou o concurso com um prazo 180 dias inferior ao previsto e um preço inferior ao preço base do concurso.

Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Metropolitano de Lisboa no sentido de viabilizar a execução da empreitada, os desvios na afetação de meios ao contrato e os atrasos no cumprimento dos prazos, levaram o ML a notificar o adjudicatário da decisão de resolução do contrato de empreitada a 3 de janeiro de 2019.

Até ao final do mês de janeiro de 2019, o ML tenciona lançar um novo procedimento de contratação (concurso público internacional com prévia qualificação), que permita a conclusão dos trabalhos até ao final de 2020/início de 2021.

Com os melhores cumprimentos, *também pessoais*

A Chefe do Gabinete



Ana Cisa

BL/LF