



Expeça-se
Publique-se
19/7/2008
O Secretário da Mesa

REQUERIMENTO Número 399 /x (3 .ª)

PERGUNTA Número /x (.ª)

Francisco Santos Dias

Assunto: EN104 – PONTE DA VIGENTE SOBRE O RIO TROFA

Destinatário: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Ex.^{mo} Sr. Presidente da Assembleia da República

A empreitada para reparação e alargamento foi iniciada em 2006, havendo então a previsão da sua conclusão nesse mesmo ano. Desde Julho/Agosto desse ano, que a obra se encontra aparentemente parada, com os trabalhos por concluir. A sinalização é provisória e há uma situação de aparente abandono por parte das entidades a quem cabe assegurar essa responsabilidade.

No Outono de 2006, a ponte foi reaberta ao tráfego, com sinais visíveis da provisoriedade das obras e a evidência da sua não conclusão. Assim, pergunta-se:

1. Qual a situação dos trabalhos relativos à execução das obras na referida ponte, que se encontram apenas provisoriamente executados?
2. Em que condições e para quando se prevê a conclusão definitiva da obra?
3. Quais as razões para esta situação, a paragem dos trabalhos e sua não conclusão, dois anos depois do que estaria previsto?

Palácio de São Bento, 17 de Julho de 2008

Deputada:

Joana Lima
(Joana Lima)

Paula Cristina Duarte

Maria Bernadete Costa