

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa. a
Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares
Dr. João Bezerra da Silva
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA N.º: 1170/2023 ENT.: 1440/2023 PROC. N.º: 01/2023	DATA 11-04-2023
----------------	--------------------	---	--------------------

ASSUNTO: Pergunta n.º 1293/XV/1.^a
Acordo de Gestão | Empreitada EN3 kms 5,800 a 6,450

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1293/XV/ (1.^a) formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:

Tendo passado quatro anos desde a assinatura do protocolo para a execução da obra acima referida, solicita-se informação quanto à data prevista para início desta obra essencial para garantir a segurança dos utentes e garantir a necessária fluidez de pessoas e bens.

O Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) aprovou em outubro de 2021 a Decisão de Contratar relativa à empreitada em assunto, aprovação esta condicionada à autorização para assunção de encargos plurianuais.

A necessária Portaria de Extensão de Encargos foi publicada em março de 2022, autorizando a respetiva despesa, ficando assim reunidas as condições para o prosseguimento do procedimento de concurso.

O anúncio público da empreitada foi publicado em maio de 2022 e a abertura de propostas ocorreu em julho de 2022. Das propostas analisadas, à exceção de uma, todas apresentaram um valor superior em mais de 20% ao montante do preço base, determinando que apenas uma pudesse ser enquadrável no regime excecional estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio.


No seguimento, foi validado que estavam verificados os pressupostos e requisitos legalmente impostos, de acordo com o previsto no artigo 5.º do referido regime (Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio), e

uma vez terminada esta exigência, a IP submeteu às tutelas a necessária proposta de reprogramação da despesa, com o conseqüente aumento da mesma, tendo em vista proposta sua adjudicação.

À data, esta reprogramação encontra-se em análise.

Com os melhores cumprimentos,

Per/ A Chefe do Gabinete



(Eugénia Correia)

CS/IF