



**ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS**

COM (2008) 710

**Relatório intercalar da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativo ao desenvolvimento da segunda geração do SIS II (Janeiro/08 a Junho/08)**

Nota preliminar

Nos termos do disposto na Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, relativa ao acompanhamento, apreciação, escrutínio e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a CAE recebeu da CACDLG o Parecer dessa Comissão, sobre a iniciativa supra-identificada e aprovado por unanimidade na sua reunião de 8 de Abril corrente.

Trata-se de iniciativa não legislativa.

I – Relatório

O Relatório em análise descreve o trabalho da Comissão no primeiro semestre de 2008, relativamente ao desenvolvimento da segunda geração do Sistema de Informação Schengen (SIS II), nos termos do Artº 6º do Regulamento (CE) nº 2424/2001, de 6 de Dezembro.

Recorde-se que o projecto SIS II é composto de três fases:

- Fase 1: diz respeito à concepção do sistema e foi completada antes do período abrangido pelo presente relatório;
- Fase 2: trata do desenvolvimento e dos testes do sistema central e deveria estar concluída até final de 2008;
- Fase 3: tratará dos testes finais e da migração do actual SIS I+ para o SIS II, estando já em curso os trabalhos preparatórios de migração.

O relatório em causa apresenta um quadro do conjunto de iniciativas associadas ao projecto SIS II, aborda os eventuais riscos e a gestão financeira e operacional do projecto.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS

O Conselho JAI, de Fevereiro de 2008 entendeu que o calendário do SIS II deveria ser reprogramado no sentido de as operações começarem em Setembro de 2009.

Por sua vez, a Comissão comprometeu-se a assegurar que os elementos centrais do SIS II e as conexões com os sistemas nacionais fossem testados e estivessem funcionais até final de 2008. Só que, o projecto vai muito além do desenvolvimento desses elementos centrais e só em 2009 se prevê que a totalidade do SIS II Central seja testado em conjunto com as aplicações nacionais.

Em 16 de Abril de 2008, a Comissão adoptou as propostas de instrumentos jurídicos necessários à migração para o SIS II, estando as mesmas em discussão no Conselho e no PE.

Em 28 de Fevereiro de 2008, o Conselho aprovou um método para a migração, que prevê uma solução de emergência com migração progressiva.

Quanto à instalação da rede, refira-se que o projecto SIS II inclui o fornecimento de uma rede alargada de comunicações que respeite os requisitos de disponibilidade, segurança, cobertura geográfica e nível de serviço, que permitam a comunicação entre o sistema central e os sistemas nacionais. A Unidade Central e Unidade Central de Salvaguarda estão acessíveis aos Estados-Membros desde o final de 2007 e actualmente todos os Estados-membros e utilizadores ligaram já os seus sistemas principais e de salvaguarda à rede s-Testa.

Os testes destinados a verificar a conformidade do SIS II Central com as especificações técnicas foram realizados sem os sistemas nacionais, completados em Dezembro de 2007 e validados no início de 2008.

Actualmente estão a ser realizados pelos Estados-Membros e utilizadores, três tipos de testes:

- Teste de conectividade: verifica a capacidade de conexão dos sistemas nacionais do SIS II com o Sistema Central. Estes testes já foram concluídos por 24 Estados-Membros e utilizadores, incluindo Portugal;
- Teste de conformidade: verifica as ligações entre cada sistema nacional e o Sistema Central SIS II. Onze Estados-Membros, Portugal incluído, concluíram grande parte do teste. Sete outros países previam concluí-los até Outubro de 2008;



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS

- Teste do sistema operacional: verifica se o Sistema Central funciona quando está ligado a um grupo de sistemas nacionais interligados. Nove Estados-membros estão a participar (Portugal, incluído).

Relativamente à gestão operacional, refira-se que em Março de 2008 foi criado um grupo director encarregado da gestão operacional (Comissão e França), para resolver eventuais problemas e assegurar o cumprimento do calendário definido.

Quanto à gestão do projecto: o calendário geral relativo ao SIS II foi aprovado pelo Conselho em 5 de Junho de 2008, mas comporta dois riscos: o início da fase de testes de todas as funcionalidades do Sistema Central em conjunto com os sistemas nacionais enquanto subsistirem erros ao nível central e/ou nacional e o risco de uma versão suplementar das especificações técnicas não estar concluída em 2009, antes do início da fase de migração. Ao nível dos sistemas nacionais, os Estados-Membros foram convidados a apresentar relatórios mensais, a fim de transmitirem de forma rigorosa a fase de desenvolvimento dos sistemas nacionais.

As prioridades para o período objecto do próximo Relatório, concretamente para o 2º semestre de 2008 são:

- Continuação dos testes, nomeadamente de aceitação provisória do sistema, cujo objectivo é demonstrar que o SIS II tem capacidade para o tratamento de, pelo menos, 15 Estados-Membros;
- Desenvolvimento do conversor para a migração;
- Negociações relativas aos contratos necessários para o lançamento operacional do projecto;
- Visita de inspecção da AEDP à instalação central de Estrasburgo, prevista antes da primeira transferência de dados pessoais para o Sistema Central do SIS II.



**ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS**

II - Parecer

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Europeus concorda com o relatório elaborado pela CACDLG e é de parecer que, nos termos consagrados na Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, em relação ao documento em análise, o processo de escrutínio está concluído.

Palácio de São Bento, 14 de Abril de 2009

O Deputado Relator

O Presidente da Comissão

Umberto Pacheco

Vitalino Canas