



PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS  
GABINETE DO MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

DSATS  
Secretária-Geral  
16/7/04  
*[Handwritten signature]*

Exm.ª Senhora  
Secretária Geral da Assembleia da  
República

N.º referência: Of. 5801/MAP/04      N.º comunicação:      Data: 16.Jul.2004

Assunto: **Resposta ao Requerimento n.º 1233/IX/2ª**

Por determinação de Sua Excelência o Ministro dos Assuntos Parlamentares, junto envio a resposta dada por Sua Excelência a Ministra da Justiça, ao requerimento melhor identificado em epígrafe, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Pacheco (PSD).

Com os melhores cumprimentos *[Handwritten flourish]*

Á DAPLEN  
2004-07-16

A Directora de Serviço  
*[Handwritten signature]*

O Chefe do Gabinete,

*[Handwritten signature]*

(Rui Crull Tabosa)

io\

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  
4086  
Gabinete da Secretária-Geral

16/07/04  
Proc.º n.º 3

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  
Direcção de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado  
Entrada N.º 01576 em 16/07/04

*[Stamp: A.º 2004-07-16, Fize preparar o expediente, Chefe do Gabinete, fuma]*

●  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
GABINETE DA MINISTRA

*Pacheco*

Exmo. Senhor  
Chefe de Gabinete de Sua Excelência  
o Ministro dos Assuntos Parlamentares  
Palácio de S. Bento (A.R)  
1249-068 LISBOA

|                   |                 |                       |                    |
|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| SUA REFERÊNCIA    | SUA COMUNICAÇÃO | NOSSA REFERÊNCIA      | LISBOA 15 JUL 2004 |
| Of. 4761/MAP/04   | 2004-06-04      | Pº 883/2001 – Pasta A |                    |
| Of. 3546/MAP/2004 | 2004-04-22      | Nº 3906               |                    |

**ASSUNTO: Requerimento nº. 1233/IX/2ª AC apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Pacheco (PSD)**

Em resposta ao requerimento melhor identificado em epígrafe, do Senhor Deputado Duarte Pacheco, encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Justiça de transmitir o seguinte:

A empreitada de construção do Palácio de Justiça do Cadaval foi adjudicada à empresa “ Construções biscainho”, pelo valor de 1.894.643,98 €, com prazo de 330 dias, tendo sido consignada em 2001.03.09.

A obra tem sofrido um considerável atraso, devido a dificuldades financeiras do empreiteiro, que não tem efectuado pagamentos aos subempreiteiros, sobre trabalhos já executados e pagos pelo Ministério da Justiça, o que conduziu a que os referidos subempreiteiros tivessem suspenso os seus trabalhos. Nestas circunstâncias, o Ministério da Justiça não pode substituir-se ao empreiteiro geral nesses pagamentos em falta. Também se encontra pendente de celebração há largos meses um contrato adicional de 158.510 €, incluindo trabalhos-a-mais executados, por o empreiteiro não ter capacidade financeira para prestar a caução legalmente exigível.

Esta situação não resulta de falta de pagamentos por parte do Ministério da Justiça, uma vez que do valor global do contrato foram já pagos 1.875.371,75 €, ou seja 97,3 % não existindo qualquer facturação pendente de pagamento.

Muito embora o edifício apresente do exterior uma aparência de concluído, não se encontrava ainda em condições de funcionar, por faltarem diversos equipamentos essenciais, designadamente a nível de instalações eléctricas e ar condicionado, bem como mobiliário, pois os subempreiteiros retiveram tais equipamentos.

|  |              |
|--|--------------|
| GABINETE DO MINISTRO<br>DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES |              |
| Entrada N.º  | 2635         |
| Processo N.º                                       | 1233/IX/2001 |

OF/FR



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
GABINETE DA MINISTRA

Por iniciativa deste Instituto foram promovidas diversas reuniões entre o empreiteiro geral e os subempreiteiros, tendo-se conseguido que estes retomassem os trabalhos no corrente mês de Abril, pelo que se prevê que a obra venha a ser concluída num curto espaço de tempo.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe de Gabinete,

(Nuno Peres Alves)