



Ofº nº 1568/SEAPI – 28 fevereiro 2012

Exma. Senhora  
Chefe do Gabinete de Sua  
Excelência a Presidente da  
Assembleia da República  
Dra. Noémia Pizarro

S/referência	S/comunicação de	N/referência	Data
		Registo nº 1369	28-02-2012

**ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1583/XII/1.ª**

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 1042 de 28 de fevereiro do Gabinete do Senhor Ministro da Economia e do Emprego, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

SMM



Ex.ma Senhora  
Chefe do Gabinete da  
Secretária de Estado dos Assuntos  
Parlamentares e da Igualdade  
Dra. Marina Resende

S/referência  
Ofºn.º 284/SEAPI-13.01.2012

S/comunicação de

N/referência

**Assunto: Resposta à pergunta n.º 1583/XII/1.ª de 12 de janeiro de 2012 - Ligação por fibra ótica do Grupo Ocidental dos Açores**

Na sequência do ofício supra identificado e em resposta à pergunta n.º 1583/XII/1.ª, de 12 de janeiro de 2012, dos Senhores Deputados João Pinho de Almeida e Isabel Galriça Neto, do Centro Democrático e Social - Partido Popular, encarrega-me Sua Excelência o Ministro da Economia e do Emprego de, relativamente às questões colocadas, que se referem às suas competências em razão da matéria, transmitir o seguinte:

1. Em 27 de julho de 2010, foi adjudicado à VIATEL - Tecnologias de Comunicação S.A. o contrato de instalação de um cabo ótico submarino para interligar as ilhas das Flores e do Corvo ao restante arquipélago e ao exterior da Região Autónoma dos Açores, adoptando uma configuração Faial - Flores - Corvo - Graciosa que fecharia o anel através do cabo submarino da PT Comunicações já existente entre a Graciosa e o Faial.
2. A entrada em vigor do referido contrato depende da aprovação da candidatura a fundos comunitários apresentada pelo adjudicatário para efeitos de obtenção do financiamento público requerido e da obtenção desse financiamento público.
3. O calendário apresentado na proposta da VIATEL indica que nove meses após o início dos trabalhos o lançamento e ativação do cabo submarino Faial - Flores - Corvo - Graciosa estaria concluído, estando os testes da integração em rede concluídos ao fim de dez meses após o início dos trabalhos.
4. Sucede que o início dos trabalhos deveria ocorrer com a celebração dos contratos de financiamento com os Fundos que asseguram o financiamento público e estes ainda não foram celebrados.



GOVERNO DE  
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
E DO EMPREGO

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete,

Marta Neves