



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Assembleia da República Gabinete do Presidente
N.º de Entrada <u>354299</u>
Classificação <u>05/05/02/ / /</u>
Data <u>10/04/19</u>

REQUERIMENTO Número _____ / XI (1ª)

PERGUNTA Número 2467 / XI (1ª)

Expeça-se
Publique-se
<u>21 / 4 / 2010</u>
O Secretário da Mesa <u>Recorreis</u>

Assunto: **Atraso na concretização das obras na Linha do Corgo (Vila real / Régua)**

Destinatário: **Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações**

Por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República à Sua Secretária da Mesa

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República

10.04.20

A anterior Secretária de Estado dos Transportes prometeu, em meados de 2009, numa reunião no Governo Civil de Vila Real que as obras no troço da Linha Ferroviária do Corgo, Vila Real / Régua, iriam estar prontas em Setembro de 2010, permitindo reabrir a Linha. Tudo indica a dificuldade de cumprir uma promessa feita em período eleitoral.

A segunda fase das obras, cujo início se apontava para Setembro de 2009, ainda nem sequer deu sinal de si!

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito ao Governo que, por intermédio do **Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações** me sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1. Vai ser cumprida a promessa governamental de abrir a Linha do Corgo requalificada em Setembro de 2010? O que explica o atraso nas obras?
2. Porque razão não se verificou ainda o início da 2.ª fase das obras?
3. Para quando se prevê o início da 2.ª fase e qual a nova data de reabertura da Linha?

Palácio de S. Bento, 19 de Abril de 2010

O Deputado:

Agostinho Lopes