Presidência do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares

Requerimento: 979 / VIII / 2ª
De: Dep. Carlos Alberto
Entrada : 2001 / 03 / 14
Resposta : 2001 / 06 / 11

Transmitido
11-06-01

ASSUNTO: Requerimento nº 979 / VIII / 2ª do Senhor Deputado Carlos Alberto (PS)

Em resposta ao requerimento em epígrafe, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do Equipamento Social de transcrever informação prestada pelo Gabinete de Sua Excelência o Secretário de Estado das Obras Públicas:

"Os trabalhos relativos à conclusão do "Nó em Trevo Completo" na EN125 e o prolongamento do Restabelecimento 1 inserem-se no âmbito da empreitada denominada por "EENN125 E 125-10 S. João da Venda - Aeroporto de Faro", que foi adjudicada em 2000.06.02 e consignada parcialmente em 2000.07.27, com um prazo de execução de 510 dias;

Os troços relativos à beneficiação da EN125 (entre os nós de S. João da Venda e o Aeroporto) e EN125-10, por razões inerentes a dificuldades com o processo expropriativo, não foram na altura consignados. Só no início do mês de Maio foi possível libertar todas as parcelas relativas a estes dois troços, pelo que só agora será possível iniciar os respectivos trabalhos;

Apesar do prazo de execução de 510 dias, estão a ser realizadas, com o consórcio adjudicatário, todas as diligências necessárias à conclusão do denominado "Trevo Completo" na EN125 até final do mês de Julho do corrente ano, de modo a permitir a abertura ao tráfego da Circular já construída pela C.M. de Faro".

Palácio de S. Bento
1249 - 068 Lisboa

Telefones: 21 392 05 00
Fax: 21 397 32 79

www.seap.gov.pt