GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADOS DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
ENTRADA N.º 2615
DATA: 10/05/2016

REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Exmo. Sr.
Chefe de Gabinete de S. Exa. o
Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares
Eng.º Nuno Araújo
Palácio de S. Bento (AR)
1249-068 LISBOA

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Nº: 552/2016 ENT.: PROC. Nº: 2.7/2016.9	09/05/2016

ASSUNTO: Resposta à Pergunta 556/XIII/1.ª - "Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca".

Caro Nuno,

Encarrega-me S. Exa. o Ministro da Educação de lhe remeter a resposta à Pergunta 556/XIII/1.ª - "Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca", de 4 de fevereiro de 2016.

Por despacho de 27 de dezembro de 2011, S. Exa. o Ministro da Educação e Ciência determinou a suspensão de um conjunto de investimentos que, naquela data, estavam a ser executados pela empresa Parque Escolar, E.P.E., e nos quais se contava a empreitada de modernização da Escola Secundária Gago, em Alverca.
Devido a esta interrupção, tornou-se necessário rever o projeto de intervenção, num processo conduzido por aquela empresa pública em colaboração com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, a direção da escola e os projetistas.
Com a publicação da Portaria n.º 120/2016, de 22 de abril, a modernização da Escola Secundária Gago Coutinho poderá ser retomada, uma vez que a Parque Escolar, E.P.E., foi "autorizada a assumir os encargos relativos ao contrato para a prestação de serviços para a alteração do projeto de execução" daquele estabelecimento de ensino.
Assim, será dado seguimento aos procedimentos necessários à conclusão do investimento na escola, nomeadamente contratar o projeto, executá-lo e lançar concurso público internacional para a empreitada.
A calendarização prevista é a seguinte:

- Adjudicação da prestação de serviços até ao final do 1.º semestre de 2016;
- Elaboração das alterações ao projeto, incluindo a aprovação das fases de estudo prévio e projeto de execução pela entidade adjudicante e a aprovação dos projetos de licenciamento pelas entidades competentes até ao final de 2016;
- Lançamento do concurso público para a empreitada até ao final do 1.º trimestre de 2017;
- Conclusão dos trabalhos até final do 1.º trimestre de 2019.

A revisão do projeto da Escola Secundária Gago Coutinho assentou nos seguintes princípios orientadores:

- Confinar a construção do novo bloco A à área onde já estão executadas estacas de fundação, evitando custos adicionais associados ao aumento da profundidade na execução de novas estacas;
- Manter e requalificar o bloco A original, ao invés da demolição prevista inicialmente;
- Seguir os critérios definidos no documento «Especificações Técnicas de Projeto: Arquitetura da Parque Escolar», no que respeita ao dimensionamento da área bruta de construção (ABC) da infraestrutura escolar, o que resulta da aplicação do novo rácio definido de 9,00m²/aluno;
- Seguir os critérios definidos no documento «Especificações Técnicas de Projeto: Arquitetura da Parque Escolar» no que respeita à organização e dimensionamento dos espaços funcionais necessários à oferta educativa da escola, dos quais se destacam os seguintes:
    a) Supressão da sala polivalente como espaço independente, associando esta função a espaços de convívio de alunos e/ou áreas desportivas (ginásio ou pavilhão desportivo existente);

Gabinete do Ministro da Educação
Av. 5 de Outubro, 107 - 13º, 1069-018 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 781 18 00 EMAIL gab.ministro@medu.gov.pt www.portugal.gov.pt

b) Associação das funções "área do aluno" e "refeitório" num único espaço localizado junto a uma área de recreio coberto;
c) Redimensionamento da área de "biblioteca escolar" para cerca de 200m², com instalação na proximidade de uma sala polivalente de apoio à biblioteca com cerca de 75m2, ao invés dos cerca de 490m² propostos pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) para o espaço de biblioteca (área nuclear, áreas de apoio e sala polivalente) para uma escola com mais de 30 turmas (>= 750 alunos);
d) Instalação da área destinada ao trabalho dos docentes num espaço único e amplo em sistema de partilha de postos de trabalho.

- Aplicar os novos critérios de revisão das bases para elaboração do programa funcional (quantificação dos espaços letivos), consagrados no estudo Rede de Infraestruturas Escolares.

O programa base para a alteração do projeto prevê as seguintes intervenções:

- Reabilitação dos blocos existentes C (artes) e E (ciências), cumprindo de uma forma geral com o que está projetado e com as funções que lhe estão dedicadas. Propõe-se a transferência da afetação funcional das 4 salas de docentes (2/bloco) para salas de aula normais. No bloco C propõe-se afetar dois espaços de arrumos, com área superior a 30 m2, a salas de pequenos grupos;
- Reabilitação do bloco B existente, adequando o projeto executado às alterações necessárias para instalação no piso térreo dos espaços dedicados à biblioteca e sala polivalente de apoio, sala de expressão dramática, loja escolar e reprografia. Nos dois pisos superiores propõe-se manter o projeto executado para instalação das salas de aula normais. À semelhança da proposta para os blocos C e E, também no bloco B as duas salas de docentes devem ser afetas a salas de aula normais;
- Reabilitação do bloco D existente (pavilhão desportivo) dando cumprimento ao projeto. O espaço de ginásio já construído na área anexa ao pavilhão deverá no futuro garantir a função associada à sala polivalente prevista em projeto e que se propõe suprimir;
- Reabilitação do bloco A existente para instalação das áreas de secretaria/direção, centro de recursos, sala de grandes grupos, sala de pausa e de trabalho de docentes, Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional e o espaço de museu, que estava previsto instalar no piso 1 do novo bloco M oficinal;
- Construção na área anexa ao coberto exterior, e no local onde as estacas de fundação já se encontram executadas, de uma nova edificação para instalação da área de alunos/refeitório, cozinha, cafetaria e todas as áreas de apoio necessárias a estas funções;
- Transferência para o novo bloco M oficinal das salas TIC e oficina TIC que no projeto original estão instaladas no bloco B;
- Demolição do bloco M, conforme previsto em projeto;
- Revisão do projeto de arranjos exteriores considerando a não construção do novo bloco A.

Com os melhores cumprimentos e estima pessoal,

A CHEFE DE GABINETE,

Inês Ramires