GOVERNO DE PORTUGAL

SECRETÁRIA DE ESTADO
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
E DA IGUALDADE

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Nº: 6031 **ENT.:** 5944 **PROC. Nº:**	10/12/2013

ASSUNTO: **RESPOSTA À PERGUNTA N.º 254/XII/3.ª**

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia do ofício n.º 919, de 09 de dezembro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade
Palácio de São Bento (A.R.) 1249- 068 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 392 05 00/06 **FAX** 21 392 05 15 **EMAIL** gabinete.seapi@pcm.gov.pt **www.portugal.gov.pt**

Gabinete da Secretária de Estado
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade
Entrada n.º 5944
Data: 10-12-2013

Exma. Senhora
Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Drª Maria Teresa da Silva Morais

N/ Referência
Pg. 919.09/12/2013 (254)

Assunto: Resposta à pergunta n.º 254/XII/3.ª - "Inaceitável atraso na conclusão das obras de requalificação da Escola Secundária de Vila Real de Santo António".

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelo Senhor Deputado Paulo Sá do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente às várias questões aí inscritas, os seguintes esclarecimentos:

i. De acordo com as informações prestadas pela Parque Escolar, E.P.E., esta empreitada iniciou-se a 8 de outubro de 2010 e os atrasos e derrapagens nos prazos vinculativos contratualmente deveram-se exclusivamente à incapacidade financeira da entidade executante (A.C.E.) em mobilizar mão-de-obra e fornecedores para fazer face às condições previstas.

ii. O atraso verificado nas obras e a manutenção ao longo destes três anos de parte das atividades letivas em salas de aula provisórias é uma situação que, embora transitória, causa alguns transtornos à atividade da escola, no entanto a Parque Escolar sempre garantiu que as condições nestas instalações provisórias se mantivessem em bom estado de funcionamento, procedendo a manutenções periódicas e prevê que neste momento a empreitada se concluirá durante o 2º trimestre de 2014.

iii. Tal como se referiu no ponto anterior a Parque Escolar, durante a intervenção, sempre assegurou todas as condições exigíveis alternativas, como a montagem de monoblocos climatizados, para que todos os alunos pudessem usufruir do seu direito ao ensino.

iv. Ao contrário que se afirma o bloco F não se encontra finalizado, faltando terminar as instalações elétricas, pelo que não poderá ser recepcionado. Da mesma forma os restantes blocos pertencentes à fase 2 da empreitada (bloco A e C) também não se encontram concluídos pelo que não será possível contratualmente recepcionar a fase 2 da qual o bloco F é também pertencente.

v. A Parque Escolar tem mantido e efetuado reuniões periódicas com as administrações da entidade executante (A.C.E.) de modo a garantir um acompanha-

mento e controlo das subempreitadas, prevendo que a recepção integral da empreitada se concretize até ao fim de maio de 2014.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

Vasco Paulo Lince de Faria

Assinado de forma digital por Vasco Paulo Lince de Faria
DN: c=PT, o=Ministério da Educação e Ciência, ou=Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, cn=Vasco Paulo Lince de Faria
Dados: 2013.12.10 11:47:52 Z