GOVERNO DE PORTUGAL

SECRETÁRIA DE ESTADO
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
E DA IGUALDADE

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Nº: 549 ENT.: 537 PROC. Nº:	25/01/2013

ASSUNTO: **RESPOSTA À PERGUNTA N.º 561/XII/2.ª**

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 652, datado de 23 de janeiro, do Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade
Palácio de São Bento (A.R.) 1249- 068 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 21 392 05 00/06 FAX 21 392 05 15 **EMAIL gabinete.**seapi@maap.gov.pt **www.portugal.gov.pt**

GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES E DA IGUALDADE
ENTRADA N.º 537
DATA: 25/01/2013

Exma. Senhora
Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Drª Maria Teresa da Silva Morais

N/ Referência
Pg. 652.23/1/2013 (562)

Assunto: Resposta à pergunta n.º 561/XII/2.ª- Conclusão das obras na Escola Secundária de Vila Real de Santo António.

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelo Senhor Deputado Paulo Sá do grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente às questões colocadas, os seguintes esclarecimentos:

i. O Adjudicatário do contrato de empreitada relativo à Escola Secundária de Vila Real de Santo António, que engloba também a Escola João de Deus, em Faro, evidenciou, em devido tempo, grande dificuldade de mobilização de meios humanos e materiais, o que acarretou um significativo atraso na conclusão dos trabalhos e, por imperativos legais, o desencadear da aplicação de penalidades contratuais por parte da Parque Escolar, E.P.E. (PE).
ii. Por outro lado, a PE foi confrontada com dificuldades financeiras no ano de 2012 que, em particular, não lhe permitiram assegurar prontidão nos pagamentos ao Adjudicatário durante o segundo semestre de 2012, pelo que este suspendeu os trabalhos de forma ininterrupta desde Julho de 2012; nesta data, o Adjudicatário está em fase de remobilização de meios, prevendo-se que os trabalhos sejam retomados no início de Fevereiro de 2013.
iii. Esta remobilização de meios decorre do facto de a PE ter efetuado, em Dezembro de 2012, os pagamentos de todos os trabalhos e valores em divida, encontrando-se, nesta data, em fase de aprovação, pela PE, o plano de trabalhos modificativo, o qual, com o inerente cronograma financeiro, aponta para a conclusão de todos os trabalhos para o final de Maio de 2013.
iv. O contrato de aluguer de monoblocos encontra-se em fase de prorrogação de modo a continuar a assegurar as necessidades da comunidade escolar.

v. A solução encontrada para o desenvolvimento das atividades de Educação Física, pela Parque Escolar, E.P.E., em conjunto com a Direção da Escola e com a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, aquando do início da requalificação da escola em Outubro de 2011, mantem-se válida.

vi. Para a requalificação desta escola, em que o novo refeitório foi incluído, na Fase 2 das obras, houve necessidade de assegurar, a título precário, a prestação das refeições em monoblocos onde foi instalada a antiga cozinha da escola. Esta situação, igualmente utilizada em muitas outras intervenções da PE, continua a deter condições aceitáveis, embora se reconheça que, com o aumento da procura por parte da comunidade escolar, obrigue a uma gestão mais cuidada por parte da Direção da Escola.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

Vasco Lynce

Vasco Lynce