REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa. a
Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares
Dr. João Bezerra da Silva
Palácio de São Bento
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		N.º: 1311/2023 ENT.: 2893/2022 PROC. N.º: 01/2023	19-04-2023

ASSUNTO: Pergunta n.º 149/XV/1.ª

"Linha de Sintra - Empreitada - Beneficiação geral da Estação de Algueirão-Mem Martins"

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 149/XV/ (1.ª) formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS), encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:

1 - Em que fase se encontra a execução do contrato, passado que está o prazo para a sua concretização?

2 - É do conhecimento da junta de freguesia local e da câmara municipal de Sintra os eventuais projetos concebidos para reabilitação daquela estação?

3 - Quando é previsível que seja lançado pela empresa Infraestruturas de Portugal, S. A. o concurso para realização das obras necessárias naquela estação?

O estudo prévio para a Beneficiação geral da Estação de Algueirão-Mem Martins, na Linha de Sintra, foi concluído no último trimestre de 2021.

Em fevereiro de 2022, o estudo prévio foi apresentado à Junta de Freguesia de Algueirão Mem-Martins, a qual manifestou o seu desacordo com as soluções apresentadas, tendo a Infraestruturas de Portugal, S.A.(IP) decidido e comunicado à Autarquia a sua decisão de suspender os estudos, não avançando para a fase de projeto de execução.

Em julho de 2022, na reunião com as Forças Vivas que teve lugar no âmbito da Presidência Aberta promovida pela Câmara Municipal de Sintra, que decorreu na Freguesia de Algueirão - Mem Martins, o mesmo estudo prévio foi apresentado publicamente, tendo merecido o acordo da Câmara Municipal de Sintra e sido de novo rejeitado pela Junta de Freguesia de Algueirão Mem-Martins. Em janeiro de 2023, a Junta de Freguesia aprovou, então, o estudo prévio desta intervenção.

Nesta fase, a IP e o projetista estão a planear a execução da fase de projeto de execução, prevendo-se a conclusão deste trabalho no final de 2023. Seguidamente, proceder-se-á à elaboração do caderno de

Gabinete do Ministro das Infraestruturas
Av. Barbosa du Bocage, n.º 5 - 1049-039 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 210 426 200 - E-mail: gabinete.mi@mi.gov.pt - www.portugal.gov.pt

encargos da empreitada, aprovação de plurianuais e procedimento de concurso, sendo expectável que a empreitada possa ter início até ao final de 2025.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Eugénia Correia

(Eugénia Correia)

CR/IF

Gabinete do Ministro das Infraestruturas
Av. Barbosa du Bocage, n.º 5 - 1049-039 Lisboa, PORTUGAL
TEL + 351 210 426 200 - **E-mail:** gabinete.mi@mi.gov.pt - **www.portugal.gov.pt**