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Assunto: Audi¢do do Presidente da ARS Alentejo sobre a constru¢io do novo
Hospital Central do Alentejo

Os atrasos na construgdo do novo hospital central do Alentejo, em Evora, tém sido
uma constante. Apesar de todas as iniciativas do PCP, dos utentes e até dos
profissionais de salde, sublinhando a necessidade de rapidamente ser dada
concretizagdo aquele investimento estruturante para todo o Alentejo, a verdade é que
a obra ndo se iniciou.

Depois de atrasos sucessivos da responsabilidade da ARS Alentejo no processo do
concurso e de demoras incompreensiveis na adjudicagdo, tarda agora a concretiza¢do
do inicio da obra, tdo ansiada pelas populagdes do Alentejo.

Ha poucos meses o presidente da ARS Alentejo — simultaneamente coordenador do
Grupo de Trabalho responsavel pelo concurso do novo Hospital Central do Alentejo —
anunciou publicamente que a obra se iniciaria em Maio. Ao mesmo tempo que fazia
estas afirmagdes, o presidente da ARS ndo dava seguimento ao processo, apesar da
resposta do Tribunal de Contas dispensando o visto.

No dia 14 Maio, durante o debate com o Primeiro-Ministro e na sequéncia de uma
pergunta colocada pelo PCP, a senhora Ministra da Saide respondeu que contava que
o estaleiro da obra estivesse “instalado antes do final do primeiro semestre deste ano
e, assim, o hospital de Evora saia do papel”.

A verdade é que estamos a menos de uma semana do final do primeiro semestre e o
estaleiro ndo esta ainda instalado. Em resposta recente ao PCP num esclarecimento
pedido a propdsito dos investimentos previstos no Orgamento do Estado para 2021, a
senhora Ministra da Sadde admitiu que havia um novo atraso e que o estaleiro seria
instalado no final de Julho.

Assim sendo, o Grupo parlamentar do PCP requer a Vexa. o_agendamento, na
Comissdo de Sadde, da audicdo do Presidente da ARS Alentejo a fim de prestar todas
as informacdes relativas a construcdo do_novo Hospital Central do Alentejo, quer
guanto ao inicio das obras, quer quanto a outras matérias relevantes que estiio ainda
em_fase de decisdo, como as guestdes relacionadas com as infraestruturas,

acessibilidades e as necessdrias expropriacdes de terrenos correspondentes.
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Requer ainda que sejam adotadas as diligéncias necessdrias ao agendamento da
referida audicdo no mais curto prazo possivel.

Os Deputados,
Jodo Oliveira
Jodo Dias

Paula Santos
INPA-65751-41XIV2GPPCP



