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) Exmo. Senhor Presidente da Comissao de
Registo E_COM6XV/2023/103 . _
Data 15/05/2023 Economia, Obras Publicas, Planeamento e

Habitacao

Deputado Afonso Oliveira

Assunto: Requerimento para audicdo urgente do Secretario de Estado da Mobilidade
Urbana, Eng.2 Jorge Moreno Delgado

Ex.mo Sr. Presidente,

O plano de expansdao do Metropolitano de Lisboa tem por objetivo a construgdo de uma
linha circular. O prolongamento das linhas Amarela e Verde tinha, em 2018, um
investimento estimado de 210 milhdes de euros, sendo que esta estimativa teve um
incremento de 121, 4 milhdes de euros (57,8%).

O Governo justificou este aumento com razbes de cariz técnico “como singularidades
geoldgicas ndo detetadas nas sondagens efetuadas e desconformidades entre os
levantamentos cadastrais e as prospecdes que antecederam as obras", o que terd obrigado
"a desocupacdes temporarias, expropriacdes e reforcos de construcdes existentes"?.

Relativamente ao Metropolitano do Porto, a 5 de maio, o Presidente da Metro do Porto,
Tiago Braga, afirmou que o custo das obras para a construcao da linha Rubi do Metro do
Porto subiu cerca de 50% para 450 milhdes de euros, face aos 299 milhdes inicialmente
previstos.

Entretanto, a 13 de maio, o Secretdrio de Estado, perante a reconhecida derrapagem nas
obras dos metros de Lisboa e Porto, em 500 milhdes de euros, invocou razdes que derivam
da revisdo de precos e da inflacdo. Sendo que assumiu ainda que o aumento pode ainda ser
maior, afirmando que “(...) o valor final é sempre por norma ligeiramente superior”?.

O Secretario de Estado da Mobilidade Urbana indicou que estes custos adicionais deverao
ser garantidos através do Plano de Recuperacdo e Resiliéncia ou, em alternativa, pelo
Orgcamento do Estado ou pelo Fundo Ambiental.

! https://observador.pt/2022/12/29/expansao-do-metropolitano-de-lisboa-vai-custar-mais-222-milhoes-do-
que-estimativa-inicial/?cache_bust=1684157588222

2 https://portocanal.sapo.pt/noticia/327117/
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Ha ainda a acrescentar que em relagdo a Linha Violeta do Metro de Lisboa estd atrasada e
vai custar mais 140 milhdes de euros do que inicialmente previsto, tendo o Ministro do
Ambiente, afirmado em fevereiro deste ano que “Temos de reconhecer que ha um atraso
de cerca de um semestre.”3

Face ao exposto, revela-se de grande e sublinhada preocupagao o significativo acréscimo
de custos das obras referidas, assim como os atrasos que se estdo a verificar na sua
concretizagdo, com os inerentes prejuizos e danos que esta a provocar ao comércio nas
duas cidades, a que junta fortes restricdes a circulacdo, provocados por cortes de vias,
deslocalizacdo de estacionamento e de terminais rodoviarios, para além de frequentes
alteragdes no funcionamento dos servigos de Metro.

Assim, ao abrigo das disposicGes legais e regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do
Partido CHEGA vem requerer audicdo em comissdo do Secretdrio de Estado da Mobilidade
Urbana, Eng.2 Jorge Moreno Delgado.

Palacio de S. Bento, 15 de maio de 2023

O Deputado do GPCH,

Filipe Melo

3 https://www.rtp.pt/noticias/pais/ministro-do-ambiente-visita-obras-da-estacao-do-metro-da-
estrela_n1469959
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