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O Secretario da Mesa

Assunto: “Atrasos no processo de construgdo do Hospital no Concelho do Seixal -
Distrito de Setubal”

Destinatario: Ministério da Saude

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da Republica

A 9 de Fevereiro o Grupo Parlamentar do PCP recebeu a resposta do Governo a Pergunta n2
5161/X1/12 sobre a situagdo das urgéncias do Hospital Garcia de Orta. Nessa resposta o
Governo refere que “O processo do Hospital do Seixal esta a decorrer conforme o cronograma
previsto, com a conclusdo do anteprojecto, seguindo-se a fase de projecto de execugdo, que
se prevé que esteja concluida em Julho/Agosto de 2011. Em Abril/Maio de 2012 terminara o
procedimento de concurso para a execugdo da obra, estimando-se que a mesma esteja
concluida em 19 meses.”

Trés dias depois, a 12 de Fevereiro, no ambito do langamento da Unidade de Cuidados
Continuados pela Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Orta, a Ministra da Saude fez um
conjunto de declaragdes, admitindo atrasos no processo do Hospital no Concelho do Seixal,
sem avangar com novos prazos para a sua conclusdo.

Relembramos que o prazo estabelecido no acordo assinado entre o Ministério da Saude e a

Camara Municipal do Seixal para o lancamento do Hospital no Concelho do Seixal, prevé a sua
conclusao em 2012.

O Governo tem de esclarecer a populagdo, as comissdes de utentes e as autarquias de
Almada, Seixal e Sesimbra, sobre o ponto de situacdo real para a construcdo do Hospital no
Seixal, qual a previsdo do desenvolvimento deste processo e para a sua conclusdo e entrada
em funcionamento.

Ao abrigo do disposto na alinea d) do Artigo 156.2 da Constituicdo da Republica Portuguesa e
em aplicagdo da alinea d), do n.2 1 do artigo 4.2 do Regimento da Assembieia da RepUblica,
solicitamos ao Governo, que por intermédio Ministério da Salde, nos sejam prestados os
seguintes esclarecimentos:

1. O Governo confirma que ha atraso neste processo, apesar de ter referido que o
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“processo do Hospital do Seixal estd a decorrer conforme o cronograma previsto”?

2. Quais as razdes deste atraso?

3. Que medidas pretende o Governo tomar para que o0 processo retome o cronograma
previsto e para suprir o atraso verificado?

4. Face aos atrasos admitidos pela Ministra da Saude, mantém-se o cronograma descrito
na resposta do Governo ao PCP? Ou esse cronograma ja tem alteracbes?

Palacio de Sdo Bento, 17 de Fevereiro de 2011

Os Deputados
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Paula Santos Bruno Dias




