
-~ Doro- 2~ f c'~'1(/

_10.1/_ ~StMBLEIA DA REPÚBLICA

, .. )ó.',....
L..J"

te>'o-..J.[

{,--.k,..

o REQUERIMENTO

o PERGUNTA

Número I XI ( 1!!)

Número } O li z. I XI ( 1!!)

Assunto: Início das obras de conservaçãoda Pontedo Prado,concelho de
Vila Verde

Destinatário: Ministro das Obras Públicas,Transportese Comunicações

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da República

Vieram a público fortes críticas do Presidente da Câmara Municipalde VilaVerde sobre o atraso

das obras de conservação da Ponte do Prado, «importante e imprescindível via de

comunicação».

Foi referido, nomeadamente:

L O facto de terem passado seis anos sobre o anúncio por parte do então Instituto de
Estradas de Portugal da necessidade de os arcos da Ponte serem consolidados, bem
como os pilares, os talha-mares e encontros, além da regularização e
ii'npermeabilização do pavimento e reabilitação do miradouro e guarda-corpos.

iL O facto de tal situação se dever ao «atraso na conclusão do processo burocrático
relativo ao projecto de execução das obras de conservação.», projecto de execução que
as Estradas de Portugal, em Outubro de 2008, previam entregar em Maio de 2009.

Refira-se que nas respostas às Perguntas do Grupo Parlamentar do PCPde 25 de Fevereiro de

2009 (N.21348/X/4)o Governorespondeu informandoque os trabalhos de consolidaçãoda
obra de arte tinham ficado concluída a 31 de Março de 2009 e que se previa que o Projecto de
Execução estivesse terminado no "iníciodo 32Trimestre de 2009".

Expeça-se

Publique-se
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Mesa
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Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito ao Governo que, por

intermédio do Ministro das Obras Públicas. TransDortes e Comunicacões me sejam prestados

os seguintes esclarecimentos:

1. Quando se prevê o início das referidas obras na Ponte do Prado e para quando a sua
conçlusão?

2.. Que razões explicam o atraso verificado?
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Deputados:
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Agostinho Lopes


