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PRR | Cultura 

 

Ponto de situação global 
 

RE-C04-i01 Redes Culturais e Transição Digital 
 

1. Resumo do Investimento: 

A componente de investimento acompanhada pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e 

Avaliação Culturais (GEPAC), designada C04-i01 Redes Culturais e Transição Digital, tem como 

objetivo principal modernizar a infraestrutura tecnológica dos equipamentos culturais públicos 

e promover a respetiva transição digital. Neste contexto estão incluídos: a preservação futura 

de obras de arte e de património cultural, melhoraria da experiência cultural, o aumento da 

procura de atividades culturais e o alcance de novas audiências, especialmente as novas 

gerações.  

A resiliência do setor deverá ser reforçada mediante a promoção de novos modelos de negócio, 

como a subscrição e a transmissão em contínuo, bem como o apoio às atividades em áreas 

culturais com uma forte componente tecnológica, como a produção de filmes em 3D. 

Esta componente de investimento assenta em três medidas, sendo estas: 

• Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais; 

• Digitalização de artes e património; 

• Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores. 

2.  Marcos e Metas - Ponto de Situação 

2.1 Lista de Marcos e Metas 

O presente relatório insere-se no âmbito do Investimento “RE-C04-i01 – Redes Culturais e 

Transição Digital”, concretizando as submedidas do investimento e os respetivos Marcos e 

Metas que de seguida se enunciam: 

Grupo A (4.1), 2T de 2022 – Especificações tecnológicas para a rede de equipamentos culturais 

– relatório submetido à Comissão Europeia. 

 

Grupo A (4.9) 3T-2023 - Modernização Tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da imagem em 

Movimento; 

✓ Fornecimento de equipamento para a modernização tecnológica do ANIM. 
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Grupo A (4.4) - Meta – Equipamento tecnológico para infraestruturas culturais 

o Aquisição de equipamento tecnológico para 444 infraestruturas culturais, 4 laboratórios e o 

Arquivo Nacional do Som 

 

✓ Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes online e sistemas 

de informação e catálogos integrados, em 239 bibliotecas públicas; 

✓ Cobertura de wi-fi em 50 museus, palácios e monumentos; 

✓ Aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo, imagem 

e tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos; 

✓ Modernização Tecnológica dos 4 Laboratórios de Conservação e Restauro; 

✓ Instalação do Arquivo Nacional do Som. 

 

Grupo A (4.3) – Marco – Digitalização de coleções públicas 

 

✓ Digitalização e virtualização de espólio (20M de imagens) de bibliotecas públicas 

(Biblioteca Nacional de Portugal e Biblioteca Pública de Évora); 

✓ Digitalização e virtualização de espólio (18,5M docs) da DGLAB; 

✓ Digitalização de acervos de museus sob a gestão da extinta DGPC e das extintas DRC; 

✓ Visitas virtuais em 65 museus sob gestão da extinta DGPC e das extintas DRC; 

✓ Digitalização de 1.000 filmes portugueses da Cinemateca; 

✓ Digitalização e Disponibilização Pública de Arquivos Televisivos. 

 

 

Código 5 – Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores  

 

✓ Apoio à tradução de obras literárias – 600 obras; 

✓  Apoio à edição de audiobooks e ebooks – 300 obras; 

✓ Apoio financeiro para a transição digital de livrarias – 120 livrarias; 

✓ Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 300 bibliotecas 

públicas). 
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A. C04-i01-m1 - Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de 

equipamentos culturais; 
 

Ponto de Situação: 

A medida 01 é composta por seis submedidas. Verifica-se o seguinte ponto de situação para 

cada submedida: 

1) Aquisição de equipamentos informáticos, bibliotecas itinerantes online e sistemas 

de informação e catálogos integrados, para 239 bibliotecas públicas - OT12 
 

A Orientação Técnica n.º12/C04-i01/2022 foi publicada em 21/09/2022, com uma dotação 

de €5 950 000 e com republicação a 14/12/2023. 

A DGLAB é neste caso concreto uma entidade parceira do GEPAC, enquanto beneficiário 

intermediário, na medida em que tem competências nacionais na área das Bibliotecas 

Públicas. 

No âmbito da OT 12/C04-i01/2022, na qual se encontram identificados como Beneficiários 

Finais os Municípios e as Comunidades Intermunicipais (CIM) designadamente 23 

CIM/Áreas Metropolitanas (AM), 5 Municípios das Regiões Autónomas – 1 da Madeira 

(Câmara de Lobos) e 4 dos Açores (Praia da Vitória, Calheta de São Jorge (biblioteca 

itinerante), São Roque do Pico e Madalena) – e mais 4 Municípios de Portugal Continental 

(bibliotecas itinerantes) que não fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas 

(RNBP).  

Esta orientação técnica abrange assim a intervenção em 258 (este número foi reforçado 

pelo facto de na rede pública terem sido integradas mais bibliotecas) na aquisição de 

equipamentos informáticos, sistemas de informação e catálogos integrados. 

NÚMERO DE BIBLIOTECAS DESTINATÁRIAS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 
 

# Bibliotecas RNBP 
contratualizadas 

# Bibliotecas 
itinerantes online 
contratualizadas 

# Total Bibliotecas 
contratualizadas 

# Meta PRR # Concluídos 

 
253 

 
5 

 
258 

 
239 

 
121 

 
o Dimensão Financeira: 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no montante de 

€2 285 243,09. 
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De seguida identificam-se os contratos de financiamento assinados com 32 beneficiários 

finais, no valor de €5 289 888,76. 
 

 

 
 

 

CIM /AM Total # Bibliotecas Estado 

Vila Viçosa 142 396,34 € 1 Em execução. 

Terras de Bouro 142 396,34 €  1 Em execução. 

Marvão 142 396,34 €  1 Em execução. 

Calheta de S. Jorge 142 396,34 €  1 Em execução. 

Aljezur 142 396,34 € 1 Em execução 

Praia da Vitória (Açores) 4 792,68 € 1 Em execução 

São Roque do Pico (Pico, Açores) 34 378,04 € 1 Em execução. 

Madalena (Pico, Açores) 24 792,68 € 1 Em execução. 

Câmara de Lobos 20 768,28 € 1 Em execução. 

CIM Viseu, Dão e Lafões  305 469,46 € 12 Concluído. 

CIM Tâmega e Sousa 249 878,00 € 10 Em execução. 

CIM-R Leiria 152 274,34 € 10 Em execução. 

CIM -R Aveiro 148 396,26 € 11 Concluído. 

CIM OESTE 171 030,42 € 12 Concluído 

CIM Médio Tejo 139 463,36 € 10 Concluído. 

CIM Lezíria do Tejo 157 243,84 € 11 Concluído. 

CIM-R Coimbra 242 804,80 €  19 Em execução. 

CIM Cávado 83 518,26 € 5 Em execução. 

CIM Beiras e Serra da Estrela 93 280,44 € 13 Em execução. 

CIM Beira Baixa 132 512,16 € 7 Concluído. 

CIM Ave 179 109,72 € 8 Em execução. 

CIM Baixo Alentejo 233 249,94 €  12 Concluído. 

CIM Alto Minho 122 865,80 € 10 Em execução. 

CIM Alto Tâmega e Barroso 182 719,48 € 6 Concluído. 

AMAL – Algarve 225 554,78 € 12 Concluído. 

CIM Alentejo Litoral 160 530,46 € 5 Em execução. 

CIM Alentejo Central 22 365,84 € 10 Concluído. 
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AMP 311 054,74 € 17 Em execução. 

AML 498 975,36 € 18 Concluído. 

CIM Alto Alentejo 216 268,24 € 13 Em execução. 

CIM Douro 259 079,22 € 10 Em execução. 

CIM Trás-os-Montes 205 530,46 € 8 Em execução. 

TOTAL 5 289 888,76 € 258   

 
 

2) Cobertura de wifi em 50 museus, palácios e monumentos – OT9 

 

A Orientação Técnica nº 09/C04-i01/2022 foi publicada em 22/06/2022, com uma dotação 

de €10 000 000 e a última republicação a 02/02/2026. 

Inicialmente, constituíram-se como Beneficiários Finais Originais (BF) a extinta Direção-

Geral do Património Cultural (DGPC), a extinta Direção Regional de Cultura do Norte (DRC 

Norte), a extinta Direção Regional de Cultura do Centro (DRC Centro), a extinta Direção 

Regional de Cultura do Alentejo (DRC Alentejo) e a extinta Direção Regional de Cultura do 

Algarve (DRC Algarve), consoante as competências de gestão que cada uma detém sobre 

os museus, palácios e monumentos, cujas atribuições e competências passam por força da 

publicação do DL 78/2023, de 4 de setembro, e do DL 79/2023, de 4 de setembro, para o 

Património Cultural, I.P. e Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E.  

São também beneficiários finais desta submedida: o Município de Coimbra, o Município de 

Condeixa, o Município da Batalha, o Município de Alcobaça, o Município de Bragança, o 

Município de Lamego, o Município de Braga, o Município de Mafra, a Associação de Turismo 

de Lisboa (ATL) e o Teatro Nacional de São João. 

o Dimensão Financeira: 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no montante de 

€3 742 996,21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6/15 
 

De seguida identificam-se os beneficiários com contratos de financiamento assinados, no 

valor de €10 000 000. 

Beneficiário  Total # Nº de equipamentos Estado 

Município de 

Alcobaça 
200 000 € Mosteiro de Alcobaça Em execução. 

Município da 

Batalha 
200 000 €  Mosteiro da Batalha Em execução. 

Município de Braga 1 200 000 €  

Museus dos Biscainhos 

Mosteiro de São Martinho de Tibães 

Museus de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

Convento do Pópulo 

Convento de São Francisco 

Paços do Concelho 

Em execução. 

Município de 

Bragança 
200 000 €  Museu do Abade de Baçal Em execução. 

Município de 

Coimbra 
400 000 € 

Museu Nacional Machado de Castro 

Mosteiro de Santa Clara a Velha 
Em execução 

Município de 

Condeixa-a-Nova 
200 000 € Museu Monográfico de Conímbriga Em execução 

Município de 

Lamego 
400 000 € 

Museu de Lamego 

Convento de Santo António De Ferreirim  
Em execução. 

ATL 2 400 000 € 

Museu Nacional do Teatro e da Dança 

Museu Nacional do Azulejo 

Museu Nacional de Arte Contemporânea do 

Chiado 

Palácio Nacional da Ajuda 

Panteão Nacional – Igreja de Santa Engrácia 

Museu Nacional de Arte Antiga 

Museu Nacional de Etnologia 

Torre de Belém 

Mosteiro dos Jerónimos 

Museu de Arte Popular 

Museu Nacional dos Coches 

Casa-Museu Anastácio Gonçalves 

Em execução. 

Município de Mafra 400 000 € 
Palácio Nacional de Mafra 

Museu Nacional da Música 
Em execução. 

Teatro Nacional de 

São João 
 600 000 € 

Teatro Nacional de São João 

Teatro Carlos Alberto 

Mosteiro de São Bento da Vitória 

Em execução. 

PC, IP (ex-DGPC) 600 000 € 

Convento de Cristo 

Museu Nacional Grão Vasco 

CNANS 

Em execução. 

PC, IP (ex-DRC 

Alentejo) 
400 000 € 

Casa Nobre e Ruínas na Rua Burgos 

Sítio arqueológico de Miróbriga 
Em execução. 

PC, IP (ex-DRC 

Algarve) 
400 000 € 

Fortaleza de Sagres 

Vila romana de Milreu (Estói) 
Em execução. 

PC, IP (ex-DRC 

Centro) 
0 € 

Sem imóveis alocados por desistência do 

beneficiário final 
n/a 
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PC, IP (ex-DRC 

Norte) 
2 400 000 € 

Castelo Guimarães 

Paço dos Duques de Bragança 

Mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades 

Museu Alberto Sampaio 

Concatedral de Miranda do Douro 

Mosteiro da Serra do Pilar 

Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro 

Estação Arqueológica do Tongóbriga/Freixo 

Mosteiro de São João de Tarouca 

Mosteiro de Santa Maria de Salzedas 

Museu da Terra de Miranda 

Santuário de Panóias 

Em execução. 

Total 10 000 000 € 50 equipamentos culturais  

 

3) Aquisição de equipamentos de projeção digital de cinema e de vídeo, imagem e 

tecnologia para 155 cineteatros e centros de arte contemporânea públicos – OT8 

 

A Orientação Técnica nº 08/C04-i01/2022 foi publicada no dia 29/06/2022. A última 

republicação a 02/02/2026, teve como objetivo atualizar os beneficiários com contrato 

assinado e a respetiva dotação que ascende atualmente a €24 600 000.  

Importa referir que os equipamentos culturais abrangidos por esta submedida devem 

cumprir com um dos requisitos de elegibilidade, previstos no ponto 3 da Orientação 

Técnica: 

o Disponham de Documento de Identificação do Recinto (DIR), nos termos legais; 

o Integrem a Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC); 

o Integrem a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP); 

o Configurem auditórios de Museus ou Teatros Nacionais. 

Atualmente, o resumo é o seguinte: 

o Foram assinados 145 contratos para 196 equipamentos culturais totalizando um 

investimento de €24 600 000; 
 

o Foram assinados mais contratos do que o previsto, por prudência, devido ao risco de 

não execução de alguns beneficiários.  
 

o Total de projetos concluídos 

▪ DCP – 88/155 

▪ SVI – 89/155 
 

o Dimensão Financeira: 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no 

montante de €9 888 568,52. 
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4) Modernização Tecnológica dos laboratórios de conservação e restauro do Estado – 

OT6 

 

A Orientação Técnica Nº06/C04-i01/2022 foi publicada no dia 26/05/2022, com uma 

dotação de € 3 350 000, com a última republicação a 03/02/2026.  

Foi celebrado o contrato de financiamento com a extinta Direção-Geral do Património 

Cultural (BF), no dia 29/06/2022, cujas atribuições e competências passam por força da 

publicação do DL 78/2023, de 4 de setembro, para o Património Cultural, I.P. 

De acordo com o pedido de adiantamento, a análise dos pedidos de reembolso e respetivos 

autos de receção, a execução financeira por laboratório será a seguinte: 

 

o Dimensão Financeira 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de  

€2 356 853,72. 

 

5) Modernização tecnológica do ANIM - Arquivo Nacional da Imagem em Movimento – 

OT5 - Meta do Grupo A (4.9) 3T-2023 

 

A Orientação Técnica Nº05/C04-i01/2022 foi publicada no dia 21/03/2022, com uma 

dotação de €901 000. O Contrato de Financiamento com o Beneficiário Final, Cinemateca 

Portuguesa – Museu do Cinema IP | já está executado.  

Relativamente a este submedida foram concluídas as obras de requalificação do espaço 

utilizado para instalação do Departamento ANIM (Arquivo Nacional de Imagem e 

Movimento), bem como todos os procedimentos refentes à aquisição de equipamentos. 

o Dimensão Financeira 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no montante de 

€900 818,75, que corresponde a 100% da execução financeira. 

 

 

 

 

Beneficiário Equipamento cultural Dotação

Laboratório José de Figueiredo 2 000 000,00 € 1 096 925,35 € 54,8%

Laboratório do Centro Nacional de 
Arqueologia Náutica e Subaquática CNANS

500 000,00 € 83 012,86 € 16,6%

Laboratório de Arqueociência 350 000,00 € 317 509,02 € 90,7%

Forte de Sacavém 500 000,00 € 433 772,34 € 86,8%

Valor Executado

Património 
Cultural, IP

(DGPC)
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6) Instalação do Arquivo Nacional de Som – OT15 

  

A Orientação Técnica n. º15/C04-i01/2022 foi publicada a 21/09/2022, com dotação de  

€2 000 000, com a última republicação a 03/06/2025. O contrato de financiamento foi 

assinado a 28-02-2024. 

 

O projeto está em fase de execução com: 

✓ Aquisição de equipamentos e software – celebração de contrato a 20.05.2025 pelo 

valor de €419 160,77. 

✓ Aquisição de infraestrutura tecnológica – celebração de contrato a 14.03.2025 pelo 

valor de €1 098 620,17. 

 

o Dimensão Financeira 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no montante de 

€600 000. 

 

B. C04-i01-m2 - Digitalização de Artes e Património: 
 

Ponto de Situação:  

A medida 02 é composta por seis submedidas. Verifica-se o seguinte ponto de situação para 

cada submedida: 

7) Digitalização e virtualização de espólio (20 milhões de imagens) de bibliotecas 

públicas – OT3 

 

A Orientação Técnica Nº03/C04-i01/2021 foi publicada no dia 20/12/2021, com uma 

dotação de €7 400 000, e a última republicação a 22/12/2023. Foi assinado o Contrato de 

Financiamento com o Beneficiário Final, BNP (Biblioteca Nacional Portuguesa), no dia 

07/01/2022. 

Estão digitalizadas cerca de 22 Milhões de imagens, atualizadas à data de 31/01/2026, 

superando a meta das 20 Milhões de imagens. 

o Dimensão Financeira 

Relativamente a esta submedida foram, até à data, efetuados pagamentos no montante de 

€4 360 518,25. 

 

 

 



 

10/15 
 

8) Digitalização e virtualização de espólio (19.5 milhões de documentos) de arquivos 

nacionais – OT2 

 

A Orientação Técnica Nº02/C04-i01/2021, relativo a esta submedida, foi publicada no dia 

20/12/2021, com a última republicação a 22/12/2023. Foi assinado o Contrato de 

Financiamento com o Beneficiário Final, DGLAB (Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas), no dia 07/01/2022.  

Com a reprogramação foi assinada nova adenda ao contrato, com ajuste da meta para os 

18.552.500 milhões de documentos, fazendo o respetivo ajuste de valor contratualizado 

para €6 754 524. 

 

✓ Foram digitalizados 10.804.106 documentos, atualizados à data de 31/01/2026. 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de  

€3 944 769,59. 
 

 

 

9) Digitalização de 59.500 acervos de museus públicos – OT7 

 

A Orientação Técnica nº 07/C04-i01/2022, foi publicada no dia 22/07/2022, com uma 

dotação de €8 925 000, com a última republicação a 12/12/2025.  

Foi celebrado o contrato de financiamento com a extinta Direção-Geral do Património 

Cultural e extintas Direções Regionais (BF), em setembro de 2022, cujas atribuições e 

competências passam por força da publicação do Decreto-Lei n.º 78/2023, de 4 de 

setembro, para o Património Cultural, I.P. 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de  

€3 895 627,90. 

 

10) Visitas virtuais em 65 museus – OT10 

 

A Orientação Técnica nº 10/C04-i01/2022, relativa a esta submedida, foi publicada em 

22/07/2022 com uma dotação de €650 000. Já se encontram celebrados os contratos de 

financiamento com os beneficiários finais.  

O projeto está em fase de conclusão, com superação da meta: 

✓ 67 visitas concluídas das 65 previstas; 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €195 000. 
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11) Digitalização de 1000 filmes portugueses da Cinemateca – OT1 

 

A Orientação Técnica Nº01/C04-i01/2021 foi publicada no dia 20/12/2021, com uma 

dotação de €10 000 000. Foi assinado o Contrato de Financiamento com o Beneficiário 

Final, Cinemateca, no dia 07/01/2022 com as adendas associadas.  

A Orientação técnica foi alvo de republicações, nomeadamente a 7/01/2022, 21/12/2023, 

21/05/2025 e 4/12/2025, onde entre outros se ajustou a dotação para €10 837 000, de 

acordo com as necessidades apresentadas pelo beneficiário, devidamente autorizadas. 

Da digitalização de 1.000 filmes da Cinemateca Portuguesa encontram-se já digitalizados 

1.050 filmes, estando em fase de conclusão, com superação da meta. 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de  

€8 955 413,14. 

 

12) Submedida: Digitalização e Disponibilização Pública de Arquivos Televisivos – AAC 20 
 

O aviso esteve publicado entre 22 de maio de 2025 e 30 de julho de 2025. 

Está atualmente 1 candidatura aprovada e em fase de conclusão da execução, com 5.949 

horas de digitalização de conteúdos prevista. 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €319 148. 
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C. C04-i01-m3 - Internacionalização, modernização e transição digital do 

livro e dos autores 
 

A medida 03 é composta por quatro submedidas.  

Com a publicação de Portaria de Auxílios de Estado, prévia ao lançamento dos Avisos. 

13) Apoio à tradução de obras literárias – AAC 11 e 17 
 

O aviso esteve publicado entre 16 de outubro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, com os 

seguintes intervalos: 

▪ 16 de outubro de 2023 a 29 de dezembro de 2023; 

▪ 30 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025; 

Estão atualmente 304 obras com candidaturas aprovadas em fase de contratualização e 

execução. 

▪ 71 obras em fase de contratualização; 

▪ 232 obras em execução; 

▪ 1 obras concluídas; 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €333 967,95. 

 

 

14) Apoio à edição de audiobooks e ebooks – AAC 13 e 16 

 

O aviso esteve publicado entre 27 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, com os 

seguintes intervalos: 

▪ 27 de dezembro de 2023 a 11 de fevereiro de 2024; 

▪ 6 de agosto de 2024 a 31 de dezembro de 2025; 

Com ainda 5 candidaturas em fase de reanálise, estão atualmente 1.107 obras com candidaturas 

aprovadas em fase de contratualização e execução. 

▪ 104 obras em fase de contratualização; 

▪ 897 obras em execução; 

▪ 106 obras concluídas; 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €449 267,24. 
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15) Apoio à modernização e transição digital das livrarias – AAC 14 e 19 
 

O aviso esteve publicado entre 1 de março de 2024 e 31 de dezembro de 2025, com os seguintes 

intervalos: 

▪ 1 de março de 2024 a 17 de abril de 2024; 

▪ 10 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025; 

Com ainda 11 candidaturas em fase de reanálise, estão atualmente 136 livrarias com 

candidaturas aprovadas em fase de contratualização e execução: 

▪ 6 livrarias em fase de contratualização; 

▪ 101 livrarias em execução; 

▪ 29 livrarias concluídas; 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €396 815,57. 

 

16) Apoio à tradução da obra "Os Lusíadas" – AAC 18 
 

O aviso esteve publicado entre 30 de setembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025, com 

republicações a 31 de março de 2025, 11 de junho de 2025 e 15 de setembro de 2025, no 

entanto não foram submetidas candidaturas elegíveis. 

Sem execução física ou financeira. 

 

17) Criação da Plataforma de Empréstimo de Livros Eletrónicos (junto de cerca de 300 

bibliotecas publicas) – OT4 
 

A Orientação Técnica Nº04/C04-i01/2021, relativa a esta submedida, foi publicada no dia 

10/03/2022, com uma dotação de €900.000,00. Foi assinado o Contrato de Financiamento com 

o Beneficiário Final, DGLAB (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas), no dia 

28/03/2022.  

O projeto encontra-se concluído estando integradas 427 bibliotecas, superando a meta das 300 

previstas na Orientação Técnica.  

A DGLAB já entregou o relatório final e apenas falta submeter o pedido de reembolso final. 

 

o Dimensão Financeira: 

Nesta submedida foram efetuados pagamentos até esta data no montante de €800 000. 
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Situação Financeira Global 

A execução financeira apresentada em resumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OT Sub-medida Valor Contratual
Beneficiário 

Final

Nº de 

BF

Unidade de 

medida
Nº 

% Execução 

Financeira

Modernização da Infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais Total %

5 M. Tecnológica do ANIM 901 000,00 € CINEMATECA 1 Equip. cultural 1 900 818,75 € 100% ANIM 100%

6
M. Tecnológica dos 

Laboratórios de Concervação e 
3 350 000,00 € PC,IP 1 Laboratórios 4 2 356 853,72 € 70%

Modern. 

Laboratórios
35%

8
Aquisição de Equip. Cinema 

Cine-teatros
24 600 000,00 € Vários 145 Equip. cultural 197 9 888 568,52 € 41% Cine-teatros 57%

9
Cobertura de Wifi em 50 

museus, palácios e 
10 000 000,00 € Vários 14 Museus 52 3 742 996,21 € 37% Wifi 21%

12
Aquisição de Equip. para 

bibliotecas
5 289 888,76 € Vários 33 Bibliotecas 258 2 285 243,09 € 46%

Aquisição 

equip. bibliot.
51%

15
Instalação do Arquivo 

Nacional do Som
2 000 000,00 € DGLAB 1 Equip. cultural 1 600 000,00 € 30% ANS 0%

Digitalização de artes e património

1
Digitalização de 1.000 fi lmes 

Portugueses da Cinemateca
10 837 000,00 € CINEMATECA 1 Filmes 1000 8 955 413,14 € 83% 1.000 fi lms 105%

2
Digitalização e virtualização 

espólio (19,5M imagens) da 
5 646 706,57 € DGLAB 1 Documentos 18,5M 3 944 769,59 € 78% 18,5M documents 58%

3
Digitalização e virtualização 

espólio (20M imagens) de 
7 400 000,00 € BNP 1 Imagens 20 M 4 360 518,25 € 59% 20M Images 110%

7
Digitalização de acervos de 

museus 
8 925 000,00 € PC,IP 1 Equip. cultural 50 3 895 627,90 € 44% 59.500 records 87%

10 Visitas Virtuais em 65 Museus 650 000,00 € PC,IP 1 Visitas Virtuais 65 195 000,00 € 30% 65 virtual visits 103%

20
Digitalização de conteúdos em 

video cassete
1 063 829,67 € Media Bodies 1 Horas 5949 319 148,00 € 30% 5.949 hours 91%

Internacionalização, modernização e transição digital do livro e dos autores

4
Plataforma empréstimo Livros 

Eletrónicos
900 000,00 € DGLAB 1 Plataforma 1 800 000,00 € 89% Plataforma Livros eletr.100%

11
Apoio à tradução de obras 

l iterárias
3 000 000,00 € Vários 30 Edições 306 333 967,95 € 4% 600 edições 0%

13
Apoio à edição audiobooks e 

ebooks
360 000,00 € Vários 27 Ficheiros 1107 449 267,24 € 50% 300 ebooks/audiobooks35%

14
Apoio financ transição digital 

de livrarias
2 278 800,00 € Vários 64 Livrarias 136 396 815,57 € 11% 120 bookshops 24%

18
Apoio à tradução da obra os 

Lusíadas
0,00 € Vários 0 Edições 0 0,00 € 0% 24 edições 0%

VG 87 202 225,00 € 43 425 007,94 € 50%

Marcos e Metas
% Exec 

Fisica
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RE-C04-i02 Património Cultural 
 

Resumo do Investimento: 

Este investimento no montante global de € 243.220.518 visa acrescentar e modernizar 

equipamentos culturais classificados como património cultural, bem como proteger e promover 

as profissões artesanais. Um dos principais objetivos é valorizar, salvaguardar e dinamizar o 

património cultural, no amplo sentido de património cultural material, imaterial e natural, 

implicando medidas como: 

a) Renovação dos imóveis classificados, combatendo o agravamento da obsolescência do 

desempenho energético dos equipamentos culturais; 

b) Apoiar às atividades artesanais assentes na tradição e na aptidão e habilidade técnica, 

tendo como objetivos centrais assegurar a transferência de conhecimento para as novas 

gerações, promover a inovação estratégica, a qualificação de produtos, a sua valorização 

cultural e económica. 

Este investimento é composto pelas seguintes intervenções: 

a) Criação de um repositório de informação e documentação sobre produção artesanal 

nacional, identificação e levantamento de matérias-primas; 

b) Instalação de laboratórios e rotas do centro tecnológico da iniciativa «Saber Fazer» 

(proteção das profissões e das técnicas artesanais), incluindo a comercialização dos 

produtos; 

c) Criação de atividades pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais; 

d) Conclusão de obras em museus, monumentos, palácios e teatros nacionais que impli-

quem renovação e/ou requalificação; 

e) Construção do edifício do Arquivo Nacional do Som. 

Para maior conforto de leitura, para uma consulta mais detalhada do ponto de situação da 

execução das três medidas integradas neste investimento (m01 Requalificação e conservação 

dos museus, monumentos e palácios públicos e construção do Arquivo Nacional do Som;  m02. 

Requalificação dos Teatros Nacionais e m03. Programa Saber Fazer),  junta-se em anexo um 

ficheiro com a referência “PRR Investimento Património Cultural – RE-C04-i02”. 

https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/requalificacao-e-conservacao-dos-museus-monumentos-e-palacios-publicos-aviso-no1-c04-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/requalificacao-e-conservacao-dos-museus-monumentos-e-palacios-publicos-aviso-no1-c04-i02-2022/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/requalificacao-dos-teatros-nacionais-n-o-02-c04-i02-2021/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/requalificacao-dos-teatros-nacionais-n-o-02-c04-i02-2021/
https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/programa-saber-fazer-orientacao-tecnica-no-03-c04-i02-2022/

