



MENCIONE-SE  
PUBLIQ E-SE  
EXPEÇA-SE

2005/04/02

McCorreia

Exmº. Senhor  
Presidente da Assembleia da República

**REQUERIMENTO Nº 75/X (1a) - AC**  
(12.04.2005)

Assunto: Responsabilidades da SIMAB no atraso das obras do Mercado Municipal de Faro

*Sociedade Gestora de Mercados Municipais, S.A*

Apresentado pelo Deputado José Apolinário, do Partido Socialista

Tem vindo a ser profusamente distribuído na cidade de Faro um comunicado da Câmara Municipal responsabilizando a SIMAB pelos atrasos na conclusão do Mercado Municipal de Faro.

Com efeito, do referido comunicado conclui-se que:


- o projecto do Mercado Municipal foi planeado e projectado pelo anterior Executivo Municipal, liderado pelo PS;
- multiplicam-se as opiniões de cidadãos que consideram que a obra está propositadamente atrasada de propósito, para inauguração em data próxima das eleições, facto que a CM Faro considera falso, por considerar que os problemas são de natureza financeira;
- na explicitação dos problemas de natureza financeira acusa-se a SIMAB de “nunca ter conseguido obter um empréstimo de longo prazo” e de “não ter conseguido, até agora um quadro financeiro, para pagar as avultadas dívidas, permitindo iniciar a obra e conclui-la”.

Finalmente, no mesmo comunicado a CM Faro afirma não ser verdade que tenha havido alteração do projecto de arquitectura desde 9 de Janeiro de 2002, quando efectivamente, em 1 de Junho de 2004, por maioria, o actual Executivo Municipal aprovou um projecto de alteração ao projecto inicial de licenciamento de Arquitectura. Independentemente da verdade factual registe-se porém que uma parte destas alterações, nos arranjos exteriores, responderam positivamente à necessidade de implementar um elevador de acesso para deficientes e pessoas com incapacidade motora.

*Flávio Ueyx*  
*Procedimento*  
*José Apolinário*

Assim sendo, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais, aplicáveis venho requerer à SIMAB um urgente esclarecimento sobre as questões apontadas, designadamente sobre as responsabilidades da empresa na paragem das obras, certos de que se trata de um projecto de grande importância para Faro, e em que importa garantir a sua viabilidade económico-financeira.

O Deputado,

  
(José Apolinário)