



MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

EXECUÇÃO DO QREN EM 28/02/2009

Concursos

- Concursos abertos: 489
- Concursos encerrados: 395

Aprovações

- Candidaturas aprovadas: 13 087
- Investimento total aprovado: 9 863 M€
- Fundos aprovados: 4 731 M€ (22% do QREN; 54% FEDER e FC; 46% FSE)

Contratos assinados (em 6 de Março de 2009)

- Número de Contratos já assinados: 10 853 (83% das candidaturas aprovadas)
- Financiamento já contratado: 3 893 M€ (82% do aprovado, 18% do QREN)
- Pagamentos realizados a beneficiários: 859 M€ (22% dos fundos contratados)
- Pagamentos realizados excedem despesa validada em 45% (adiantamentos)

Contratualização com municípios

- Contratualizados 1 400 M€ com as CIM (AM NUTS III)
- Envolve 22 contratos, com as 25 CIM das Regiões Convergência, 243 municípios
- Corresponde a 6,5% do total do QREN, 7,3% dos fundos mobilizáveis no continente, 13% do FEDER do continente, 25 a 30% dos POR.

Adiantamentos a Portugal

- Portugal já recebeu da CE 1 297 M€ (FEDER+FC+FSE)
- Irá receber um adiantamento suplementar (2,5%) em 2009 de 550 M€

Eixos com maiores níveis de compromisso (percentagem da dotação do Eixo)

- POPH: Formação avançada 49,1%; Adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida 34,1%; Gestão e aperfeiçoamento profissional 32,8%
- POFC: Inovação e Renovação do Modelo Empresarial e do Padrão de Especialização 49,4%; Financiamento e Partilha de Risco da Inovação 30%.
- POVT: Desenvolvimento do Sistema Urbano Nacional (FEDER) 31,3%.
- PO Norte: Valorização e qualificação ambiental e territorial 40,4%.
- PO Centro: Consolidação e Qualificação dos Espaços Subregionais 31,6%.
- PO Lisboa – Sustentabilidade Territorial 38,9%.
- PO Açores FEDER: Redes regionais de infra-estruturas de acessibilidades 48,5%
- PO Madeira FSE: Educação e formação 37,2%