



# REPÚBLICA PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DAS  
INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO

Exma. Senhora  
Dr.ª Catarina Gamboa  
Chefe do Gabinete do Senhor Secretário  
De Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares  
Palácio de São Bento  
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
586	26-02-2019	Nº: 1976/2019 ENT.: 1200/2019 PROC. Nº: 16/2019	12-08-2019

**ASSUNTO:** Resposta a pergunta n.º 1413/XIII/4ª - Programa de Valorização das Áreas Empresariais

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 1413/XIII (4.ª) formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte informação:

O Governo, através da IP, definiu um conjunto de projetos de melhoria das acessibilidades rodoviárias entre áreas empresariais e a rede viária existente, tendo como objetivo reforçar a competitividade das empresas, potenciar a criação de emprego e aumentar as exportações.

Constam desse Programa 12 intervenções que se encontram, à data, com a seguinte execução:

1. **Ligação do Parque de Negócios de Escariz à A32: EN326. Feira (A32/IC2) - Escariz:**

Trata-se de uma obra em fase de concurso.

Apesar de o Acordo de Gestão ter sido assinado a 11 de outubro de 2018, entre a IP e a Autarquia, o concurso para esta Empreitada, com valor base de 26,4M€, tornou-se inviável em função da desadequação das propostas apresentadas aos critérios definidos.

Sendo perceptível a desatualização do preço base apresentado para esta empreitada, em função do aumento do investimento em infraestruturas e conseqüente reflexo no valor global na adjudicação desta empreitada, o preço base desta empreitada teve de ser atualizado.

A proposta para o concurso foi revista, com um valor base de 32,5 M€ e prazo de execução de 900 dias.



2. **Ligação à Área Industrial de Fontiscos (Santo Tirso) + Reformulação do Nó de Ermida:**  
Encontra-se a decorrer a elaboração do Projeto de Execução em parceria com a Câmara Municipal de Santo Tirso, sendo certo que a solução mais simplificada proposta para os Nós de Fontiscos e Ermida foram validados pela autarquia.  
  
Prevê-se que o projeto de execução seja aprovado até ao final do ano.
  
3. **Ligação da Zona Industrial de Cabeça da Porca (Felgueiras) à A11:**  
  
O concurso para a elaboração do Projeto de Execução foi lançado a 7 de novembro de 2018, por 290.000,00€, tendo já sido adjudicado a 12 de julho de 2019.  
  
Será necessário procedimento AIA que se prevê iniciar em 2020.
  
4. **Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (Nó de Sapardos) - Paredes de Coura:**  
  
Tendo já terminado o procedimento concursal, a obra foi adjudicada a 16 de maio de 2019.
  
5. **Ligação do Parque Empresarial de Lanheses à ER305:**  
  
Esta obra encontra-se concluída desde 15 de março de 2019.
  
6. **Via de Acesso ao Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia das Taipas (Guimarães)**  
  
No caso do Projeto da Ligação AVEPARK, encontra-se, nesta data, em análise o projeto para a execução desta obra.  
  
No caso do Nó de Silvares, trata-se de uma obra em contratação.
  
7. **Melhoria das Acessibilidades às Áreas de Localização Empresarial de Famalicão Sul (Ribeirão e Lousado)**  
  
Ficou concluída no dia 2 de julho a obra de beneficiação da EN14 entre a Rotunda de Santana e a Rotunda da Variante de Famalicão.



8. Melhoria das Acessibilidades às Áreas de Localização Empresarial de Lavagueiras (Castelo de Paiva)

Encontra-se em fase de contratação o Estudo Prévio e o Projeto de Execução, tendo a adjudicação ocorrido a 19 de junho de 2019.

Prevê-se a necessidade de Avaliação de Impacto Ambiental a iniciar em 2020.

9. Acessibilidades ao Parque Industrial do Mundão (Viseu e Sátão)

O traçado desenvolve-se nos Municípios de Viseu e Sátão

Está dividido em duas fases:

- EN229, ex-IP5/Parque Industrial do Mundão
- Requalificação da EN229 Viseu-Sátão: Eliminação de constrangimentos em zonas industriais

No caso da EN229, ex-IP5/Parque Industrial do Mundão, o Projeto de Execução foi aprovado a 19 de junho de 2019, estando ainda pendente de acordo das autarquias.

No caso da requalificação da EN229 Viseu-Sátão, o projeto de execução está a ser revisto, estando ainda pendente de acordo das autarquias.

10. Acessibilidades à Zona Industrial de Riachos (Torres Novas e Entroncamento)

Foi lançando, em maio de 2018, o concurso para o Projeto de Execução da Beneficiação/Requalificação/Construção, tendo o contrato sido assinado em dezembro do mesmo ano.

Encontra-se em curso a elaboração do Projeto de Execução que está a ser coordenado com as Câmaras Municipais de Torres Novas e Entroncamento.

11. Ligação da Zona Industrial de Rio Maior à EN114

O Contrato de Estudos e Projetos foi assinado a 10 de dezembro de 2018 e o Projeto Base foi entregue a 29 de março de 2019.

O Projeto de Execução encontra-se em desenvolvimento, estando em análise a eventual necessidade Avaliação de Impacto Ambiental.



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

GABINETE DO MINISTRO DAS  
INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO

## 12. Melhoria de acessibilidade à Zona Industrial Campo Maior

O concurso para o Projeto de Execução foi lançado em fevereiro de 2018, sendo que o contrato foi assinado a 9 de outubro de 2018.

A solução de traçado foi validada com o Município

O Projeto de Execução encontra-se em desenvolvimento, estando em análise a eventual necessidade Avaliação de Impacto Ambiental.

Importa ainda referir que o PNI2030 apresentado pelo Governo integra uma Fase II do Programa de Valorização de Áreas Empresariais. Quanto aos investimentos concretos aí inscritos, os mesmos ainda estão em análise em função do relatório apresentado pela Assembleia da República que prevê sugestões de investimentos adicionais ao PNI2030.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Gonçalves