



Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Nº: 909 ENT.: 798 PROC. Nº:	14/02/2014

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 581/XII/3.^a

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de junto enviar cópia do ofício n.º 965, de 13 de fevereiro, remetido pelo Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

Exma. Senhora
Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Dr^a Maria Teresa da Silva Morais

N/ Referência

Pg. 965.13/02/2014 (581)

Assunto: Resposta à pergunta n.º 581/XII/3.^a - “Inaceitável atraso na conclusão das obras de requalificação da Escola Secundária João de Deus, em Faro”.

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelos Senhores Deputados Paulo Sá, Rita Rato e Paula Baptista do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente às várias questões aí inscritas, os seguintes esclarecimentos:

- i. O incumprimento dos prazos contratuais vinculativos deve-se à incapacidade financeira da entidade executante (A.C.E.) em mobilizar mão-de-obra e fornecedores para fazer face às condições previstas.
- ii. É inegável o transtorno causado à comunidade educativa, pelo atraso verificado na conclusão das obras. No entanto a Parque Escolar sempre garantiu que as condições nestas instalações provisórias não se degradassem, procedendo a manutenções periódicas e a segurança necessárias, prevendo neste momento a que empreitada se concluirá em dezembro de 2014.
- iii. Tendo a empreitada retomado o seu curso, a Parque Escolar tem efetuado reuniões periódicas com as administrações da entidade executante (A.C.E.) afim de garantir um acompanhamento e controlo das subempreitadas de forma mais presente, prevendo que a receção integral da empreitada se concretize até ao final de 2014.
- iv. A gestão do contrato de empreitada é feita pela Parque Escolar EPE.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

Vasco Paulo
Lince de Faria

Assinado de forma digital por Vasco
Paulo Lince de Faria
DN: c=PT, o=Ministério da
Educação e Ciência, ou=Gabinete
do Ministro da Educação e Ciência,
cn=Vasco Paulo Lince de Faria
Dados: 2014.02.14 09:50:44 Z