



Ofº n.º 2148/SEAPI – 16 março 2012

Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua
Excelência a Presidente da
Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

| S/referência | S/comunicação de | N/referência | Data |
|--------------|------------------|------------------|------------|
| | | Registo n.º 1908 | 16-03-2012 |

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1752/XII/1.ª

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 1903/2012 de 15 de março do Gabinete do Senhor Ministro da Administração Interna, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

MO

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa. a
Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Dra. Marina Resende
Palácio de S. Bento (A.R.)
1249-068 LISBOA

| S/ Referência | S/ Comunicação | N/ Referência. | Data |
|---------------|----------------|---|------------|
| | | Of. 1903/2012 Proc. 413/2012 Reg. 1199/2012 | 15-03-2012 |

Assunto: Pergunta nº 1752/XII/1.ª de 26 de janeiro de 2012 - Grupo Parlamentar CDS-PP - Transferência e abertura da 1ª Divisão da PSP para o Palácio da Folgosa.

Encarrega-me Sua Excelência o Ministro da Administração Interna de enviar a V. Exa. a resposta à Pergunta melhor identificada em epígrafe, dirigida a este Membro do Governo.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete



Rita Abreu Lima

Anexo: o mencionado
GB/es

Pergunta nº.1752/XII/1.ª de 26 de Janeiro de 2012 - Grupo Parlamentar CDS-PP - Transferência e abertura da 1ª Divisão da PSP para o Palácio da Folgosa.

Em resposta à pergunta em referência esclarece-se que:

As obras do Palácio da Folgosa, a cargo da Direção Geral de Infraestruturas e Equipamentos do MAI, iniciaram-se no passado mês de Dezembro, estando prevista a sua conclusão para Agosto de 2012. No entanto, verificou-se que os elementos estruturais e materiais constituintes da fachada do edifício a reabilitar careciam de maior resistência e logo que esta situação foi detetada em obra, foram de imediato tomadas ações no sentido de garantir a segurança de pessoas e bens, e desenvolvido pelos projetistas o respetivo projeto de execução da contenção da fachada. Neste momento já está a ser lançado o procedimento que levará à contratação dos trabalhos para a realização da contenção da fachada, cuja duração está dependente dos prazos exigidos na Lei para este tipo de procedimento. Embora a obra continue em desenvolvimento noutras frentes de trabalho, prevê-se uma prorrogação de 4 meses pelo que a transferência da 1.ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa só ocorrerá perto do final do ano;

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa tem vindo a desenvolver diversas ações no plano da prevenção, através do programa integrado de policiamento de proximidade e no plano repressivo, orientando o policiamento para pontos específicos e desenvolvendo ações de fiscalização, de acordo com a análise da criminalidade na zona do Intendente.