



Exma. Senhora
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a
Presidente da Assembleia da República
Dra. Noémia Pizarro

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
		Nº: 6100 ENT.: 5773 PROC. Nº:	03/09/2012

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 3738/XII/1.ª

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 482, datado de 03 de setembro, do Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende

Exma. Senhora
Secretária de Estado dos Assuntos
Parlamentares e da Igualdade
Dr^a Maria Teresa da Silva Morais

N/ Referência

Pg. 482.03/09/2012 (3738)

Assunto: Resposta à Pergunta N.º 3738/XII/1.^a - Atraso das obras na Escola Secundária Júlio Dantas, em Lagos.

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelo Senhor Deputado Paulo Sá do grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP), Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente às várias questões aí inscritas, os seguintes esclarecimentos:

1 - Confirma-se que a intervenção na Escola Secundária Júlio Dantas, em Lagos, sofreu dois períodos de suspensão (o primeiro de 12/01/2012 a 22/02/2012 e o segundo de 31/03/2012 a 11/04/2012) originados por atrasos nos pagamentos de faturas em dívida por parte da Parque Escolar, E.P.E., decorrentes de dificuldades de tesouraria sentidas nesta empresa.

Na presente data não se encontra em dívida qualquer fatura vencida referente a trabalhos contratuais executados, estando apenas em dívida faturas referentes a revisão de preços e a juros de mora, cujo pagamento a Parque Escolar pretende efetuar o mais brevemente possível, mas que o empreiteiro invoca como justificativo para a manutenção dum terceiro período de suspensão, o qual vigora desde 11/05/2012.

Mais se informa que, no passado dia 22 de agosto, foi efetuada uma visita por parte do presidente do Conselho de Administração da Parque Escolar, E.P.E., juntamente com a equipa técnica da empresa, com vista a se inteirar de forma mais pormenorizada da realidade da Escola. Esta visita foi acompanhada por representante do Adjudicatário e pela Direção da Escola, tendo o empreiteiro sido sensibilizado para a necessidade de retomar os trabalhos o mais rapidamente possível face à melhoria substancial da situação de pagamentos.

Na presente data, é nossa expectativa que os trabalhos possam ser retomados a curto prazo e que estejam concluídos até ao final do corrente ano.

2 - Em termos gerais, o projeto patenteado a concurso está a ser executado conforme previsto, sendo que, no âmbito do plano de redução de custos definido em 2011 para o Programa de Modernização, foram efetuadas pequenas alterações no projeto em causa, das quais a mais relevante foi a diminuição da área afeta ao refeitório, atendendo à dimensão e ao número de refeições previsto.

Todas estas alterações foram definidas com o prévio conhecimento da Direção da Escola.

3 - Na visita efetuada no passado dia 22 de agosto foi, igualmente, avaliada a situação referente ao atual funcionamento do refeitório e do bar, bem como das aulas de Educação Física.

Face à perspetiva de conclusão integral das obras de requalificação da Escola até ao final do presente ano, entende-se que é desaconselhável implementar qualquer alternativa de deslocalização do refeitório, não só por tal opção ser onerosa como também por ser de execução demorada, sendo preferível levar a efeito uma revisão dos equipamentos instalados de modo a garantir uma melhor eficiência no seu funcionamento.

Relativamente às aulas de Educação Física, entende-se preferível, atendendo igualmente ao prazo previsto de conclusão da intervenção, manter a prestação das mesmas no pavilhão desportivo cedido pela Câmara Municipal de Lagos, por não se considerar viável a concretização de uma solução alternativa até ao final do ano.

Com os melhores cumprimentos

O Chefe do Gabinete

A handwritten signature in black ink that reads "VASCO LYNCE FARIA". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

Vasco Lynce