



Exma. Senhora  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência a  
Presidente da Assembleia da República  
Dra. Noémia Pizarro

---

SUA REFERÊNCIA

SUA COMUNICAÇÃO DE

NOSSA REFERÊNCIA

DATA

N.º: 4129  
ENT.: 3833  
PROC. N.º:

05/06/2012

---

ASSUNTO: RESPOSTA À PERGUNTA N.º 2924/XII/1.ª

Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do ofício n.º 1253/2012 de 05 de junho do Gabinete da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Marina Resende



Gabinete da Secretária de Estado  
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade

Entrada N.º 3833

Data 05 / 06 / 2012

Exma. Senhora  
Chefe do Gabinete da Secretária de Estado dos  
Assuntos Parlamentares e da Igualdade  
Dr.ª Marina Resende

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA N.º: ENT.: PROC. N.º:	DATA
----------------	--------------------	---	------

ASSUNTO: Resposta à Pergunta n.º 2924/XII/1ª, de 10 de maio de 2012 - Conclusão das obras de requalificação do Mouchão;

Em resposta à Pergunta n.º 2924/XII/1ª, de 10 de maio de 2012, encarrega-me Sua Excelência a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) de informar V. Exa. do seguinte:

**Pergunta 1;**

R: A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem acompanhado esta matéria, não só pela coordenação e envolvimento no desenvolvimento dos projetos que constam do Protocolo de Alcanena, cujo principal objetivo é o da resolução do problema ambiental que assola Alcanena há mais de 50 anos, mas igualmente e sobretudo porque tem presente que a não resolução destes problemas continuará a afetar negativamente a vida na região de Alcanena, linhas de água, aquíferos e o ambiente no seu todo.

Os trabalhos de reconstrução da Cascata do Mouchão Parque de Pernes tiveram o seu início em outubro de 2009, com data de conclusão prevista em junho de 2010. O Inverno de 2009/2010 foi extremamente chuvoso, tendo a elevada precipitação originado cheias no rio que, na madrugada do dia 28 de dezembro de 2009, provocaram a queda da muralha e de parte dos trabalhos entretanto executados.

A empreitada inicial encontra-se concluída, tendo sido executada a reabilitação dos canais e dos descarregadores laterais, a limpeza do rio e a reconstrução da base da muralha (que correspondem, em parte, a trabalhos inicialmente previstos e uma outra parte a trabalhos decorrentes dos estragos provocados pelas cheias).

Não obstante o referido no parágrafo anterior, encontram-se por concluir os seguintes trabalhos de reconstrução dos estragos das cheias: muralha, a levada da margem direita, a jusante da cascata, e a ponte pedonal (entretanto acrescentada ao projeto).

**Pergunta 2;**

R: As obras já realizadas no âmbito da empreitada de reconstrução da Cascata do Mouchão Parque de Pernes promoveram efetivamente a melhoria das condições naturais, ambientais e de segurança do local. As fotografias apresentadas em baixo são ilustrativas das inequívocas melhorias decorrentes dos trabalhos já realizados.



Cascata do Mouchão Parque de Pernes antes das intervenções:



Cascata do Mouchão Parque de Pernes após os estragos das cheias de Dezembro de 2009:



Cascata do Mouchão Parque de Pernes. Situação atual:



Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Duarte Falé Costa  
de Bué Alves

Assinado, de forma digital, por Duarte Falé Costa de Bué Alves  
DNI: 11741, certificado de Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território  
ou Gabinete da Ministra da Agricultura do Mar do Ambiente e do Ordenamento do Território, com Duane  
Duarte Falé Costa de Bué Alves  
Data: 2012.08.05 10:14:23 +01'00'

Duarte Bué Alves