



Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

A DPLU
2020-09-22
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DSATS
A Secretária-Geral
10/09/22
[Handwritten signature]
Maria do Rosario Boléo
Adjunta da Secretária-Geral

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Gabinete da Secretária Geral
Largo das Cortes
Palácio de São Bento
1249 – 068 Lisboa

Vº REF.

DATA

Nº REF.

DATA

1. 2020 1. 2020

ASSUNTO: Projecto Global de Estabilização das Encostas de Santarém – Requerimento da Assembleia da República

Exma. Senhora

Em resposta ao Requerimento nº 1435/XI/1º – AL, apresentado pelo Senhor Deputado António Filipe, cumpre-me informar o seguinte:

1. Em 18 de Maio de 2004 foi celebrado um protocolo de colaboração entre o Ministério das Obras Públicas e Habitação, o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, e a Câmara Municipal de Santarém, com vista à elaboração de um Projecto Global de definição e orientação de uma forma integrada do conjunto de obras a realizar, de forma a promover uma solução definitiva para o problema da instabilidade das encostas de Santarém;
2. Em conformidade com os compromissos assumidos neste Protocolo, a Câmara Municipal de Santarém, promoveu a abertura de um concurso público internacional, no início de 2007 para elaboração do Projecto Global de Estabilização das Encostas de Santarém, que viria a ser adjudicado ao Consórcio JETSJ/ Geoárea, em 29 de Novembro de 2007;
3. A elaboração do projecto desenvolver-se-ia em três fases, a primeira das quais consistia na elaboração do Relatório Intercalar de Progresso (RIP), a segunda na elaboração do Estudo Prévio, e a terceira na elaboração do Projecto de Execução;
4. Para acompanhamento do projecto, foi nomeada uma Comissão constituída por representantes da Câmara Municipal de Santarém, Direcção Geral de Ordenamento do Território, IGESPAR, Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, REFER, Estradas de Portugal e Laboratório Nacional de Engenharia Civil;



Câmara Municipal de Santarém
Praça do Município
2005-245 Santarém
Tel.: 243 304 641
Fax.: 243 304 299
sigl@cm-santarem.pt
sesig@cm-santarem.pt
www.cm-santarem.pt

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
371427
Gabinete da Secretária-Geral
10/09/22
Proc.º n.º 4



Município de Santarém
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO

5. A primeira fase do projecto foi concluída em 29 de Fevereiro de 2008, a qual concluiu pela necessidade de recolha de informação adicional, prevista no Caderno de Encargos, que conduziu à realização de trabalhos de prospecção geológica/ geotécnica, antes de se dar início à elaboração do Estudo Prévio;
6. Concluído o Estudo Prévio em 3 de Março de 2009, seguiram-se os procedimentos de consulta para obtenção de pareceres externos, tendo o mesmo sido aprovado pela Câmara Municipal de Santarém, em Reunião de 15 de Março de 2010;
7. Seguiu-se a elaboração de Projecto de Execução, o qual foi entregue no dia 6 de Julho de 2010 e após a sua aprovação serão desencadeados os procedimentos com vista à realização das obras nele previstas;
8. De acordo com o Projecto, haverá necessidade de libertar algumas zonas de maior instabilidade de construções, tendo já a Câmara Municipal de Santarém dado início aos contactos com os proprietários e moradores dessas zonas nesse sentido;
9. A Câmara Municipal de Santarém, tenciona assim executar o Projecto Global de Estabilização das Encostas de Santarém, cujo custo ultrapassa 20 milhões de euros, logo que esteja assegurado o respectivo financiamento, que consistirá em obras de contenção, valorização paisagística das encostas e valorização urbanística dos núcleos ribeirinhos, com melhoria das ligações ao centro da cidade.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal,

Francisco Maria Moita Flores, Dr.º

