



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

GABINETE DA MINISTRA DA SAÚDE

Exma. Senhora
Dra. Catarina Gamboa
Chefe do Gabinete do Secretário de Estado
dos Assuntos Parlamentares
Palácio de São Bento (A.R.)
1249-068 Lisboa

SUA REFERÊNCIA	SUA COMUNICAÇÃO DE	NOSSA REFERÊNCIA	DATA
Ofício n.º. 3216	20/12/2019	N.º: ENT.: 15479/2019 PROC. N.º: 9/2019 040.05.03/2019	23/12/2019

Assunto: Pergunta n.º 601/XIV/1.ª de 20 de dezembro de 2019 - Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) - Degradação das condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde no distrito de Leiria.

Relativamente ao assunto em epígrafe, consultadas a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) e Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS Centro), encarrega-me a Senhora Ministra da Saúde de informar o seguinte:

Atenta a informação disponibilizada pelo Centro Hospitalar de Leiria EPE (CHL), entidade hospitalar do âmbito territorial da ARS Centro:

No respeitante ao CHL, o valor de investimento previsto para 2020 é de 5.733.413 euros - montante substancialmente superior ao que se realizou em 2019. Relativamente a este último (2019), o valor previsto no Plano de Investimentos do CHL é de 3.545.477 euros, estimando-se a realização de cerca de 860.000 euros. O Plano de Investimentos do CHL para o triénio 2020-2022, aprovado pelo Conselho de Administração a 11/11/2019, tem o valor agregado de 13.268.383 euros.

O mapa de pessoal do CHL, previsto para 2020, identificou a necessidade de reforço em pessoal médico.

O mapa de pessoal do CHL, previsto para 2020, contempla os profissionais necessários, por conta da passagem do período normal de trabalho (PNT) das 40 horas para as 35 horas. Salienta-se que, ao longo dos últimos anos (2016 a 2019), o centro hospitalar tem compensado as perdas decorrentes da reposição do horário das 35 horas semanais.

1



Do ponto de vista das instalações, o CHL concluiu, em 2015, as obras de ampliação da garagem do Hospital de Alcobaça-Bernardino Lopes Vieira (HABLO), integrado, em 2013, neste centro hospitalar, tendo em vista a base operacional de ambulância SIV. O INEM prevê a cedência da referida ambulância SIV em 2020, justificando-se o atraso pela necessidade em garantir a constituição das equipas SIV, no respeitante a técnicos de ambulância e emergência (TAE).

Atenta a informação disponibilizada pelo Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. (CHO), entidade hospitalar do âmbito territorial da ARSLVT:

No ano de 2018, o CHO investiu, em equipamentos e infraestruturas, um total de €2.604.249,00. Em 2019, o valor do investimento ascendeu a € 2.789.064,18, prevendo-se para 2020, conforme consta do orçamento da Entidade, um valor de investimento na ordem dos € 4.582.000,00.

No final do ano de 2018, integrava o mapa de pessoal do CHO um total de 1.658 efetivos. No final de 2019, o mapa de pessoal do CHO integrava cerca de 1686 efetivos, constando do orçamento para 2020 a estimativa de integração de mais profissionais, num total de 1745 efetivos.

No que concerne especificamente ao pessoal médico, em 2018 integravam o mapa de pessoal do CHO cerca de 173 médicos especialistas. Em 2019, eram cerca de 171 médicos especialistas e, de acordo com o orçamento para 2020, prevê-se a integração de mais médicos, num total de 190 até ao final do ano.

Foram contempladas duas vagas para assistente técnico, no âmbito da distribuição de vagas para reposição das 35 horas de trabalho ocorrida em agosto de 2019.

O Conselho de Administração do CHO solicitou à tutela, em 27.06.2019, o reforço do capital estatutário atual, na ordem dos 7 milhões de Euros, para 24 milhões de Euros, que aguarda aprovação.

A obra de remodelação do Serviço de Urgência do Hospital das Caldas da Rainha iniciou-se em janeiro de 2018. Por vicissitudes diversas - quando se iniciou a intervenção na antiga zona da Urgência Pediátrica, constatou-se a existência de diversos erros de cadastro, no que concerne a pilares, vigas invertidas com uma dimensão muito expressiva, instalações especiais, condutas, localização do bastidor (informática), entre outros - houve necessidade



de prorrogar o prazo da obra. Ainda assim, prevê-se a conclusão dos trabalhos na nova Urgência Pediátrica, o mais tardar em meados do próximo mês de fevereiro, e a conclusão da empreitada em 31.03.2020 (data provisória).

Não obstante os constrangimentos verificados, os serviços continuaram sempre a funcionar e a prestar os cuidados à população.

Conforme consta do orçamento para 2020, haverá um reforço do pessoal médico, mais 19 médicos do que em 2019, a distribuir pelas várias especialidades carenciadas.

O equipamento para a criação de uma futura unidade de cuidados intermédios no Hospital das Caldas da Rainha encontra-se em fase de compra, existindo verba para o efeito.

No ano de 2019, foram investidos cerca de € 67.673,35 em equipamento no serviço de obstetrícia. Estima-se, para o corrente ano de 2020, cerca de € 578.385,70,70 de investimento em equipamentos e infraestrutura. Acresce referir que a Câmara Municipal das Caldas da Rainha assumiu os encargos inerentes com a realização de uma obra, no valor de € 300.000,00.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

(Eva Falcão)