



MENCIONE-SE, PUBLIQUE-SE
E EXPEÇA-SE

06, 07, 08

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Gabinete do Presidente
N.º de Entrada <u>62601</u>
Classificação <u>05/02/02 1/1</u>
Data <u>04/07/06</u>

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia da República

REQUERIMENTO N.º 2403/X (1a) - AC

(04.07.2006)

Por determinação de Sua Excelência o
Presidente da A.R., à DAPLEN

06.07.06
[Signature]

Assunto: Conclusão das Obras do Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo


Apresentado pelo Deputado: João Carlos Vieira Gaspar do círculo eleitoral de Lisboa

A construção do novo edifício para o Centro de Saúde da Castanheira do Ribatejo foi iniciado há mais de 5 anos (Fevereiro de 2001), e o andamento dos trabalhos sofreu vários percalços, nomeadamente provocados pela falência do primeiro empreiteiro.

Reiniciada a construção, com um novo empreiteiro, estão os trabalhos novamente parados, segundo a Comunicação Social, por atraso no pagamento por parte da Administração Regional de Saúde.

Assim, ao abrigo das normas regimentais e constitucionais aplicáveis, requero a V. Exa., através da Secretaria de Estado da Saúde, o seguinte Esclarecimento:

- Tendo em conta as péssimas condições em que os utentes do SNS, moradores na Castanheira do Ribatejo, estão a ser atendidos, há 30 anos num espaço provisório, qual a real situação sobre o andamento das obras em apreço cuja conclusão é, obviamente, muito urgente?



[Signature]
O Deputado

Nota: Junto anexo recorte do Jornal "O Mirante"

Sousa, sa Tel. 800 20 23 60
Concessionário Opel

GR. PC SOUSA LIMA
www.gsl.pt



Construtor suspende obra em Castanheira do Ribatejo

Sem dinheiro não há centro de saúde

Foto: O MIRANTE



SUPENSÃO. Obras pararam por falta de pagamento

problemas de tesouraria". Com 60 dias de construção ainda pela frente, a construtora "não tinha capacidade para continuar a obra" e, por isso, decidiu tomar medidas.

O gerente sublinha que a Planotejo está "interessada em terminar a obra, mas não pode estar sujeita a um Estado que não cumpre". Pedro Carlos adianta que a ARS está a tentar resolver a situação, o que espera que aconteça ainda no decurso desta semana.

A O MIRANTE, a coordenadora da sub-região de saúde de Lisboa, Manuela Peleteiro, garantiu que a obra "vai recomençar em breve". A responsável afirmou que a situação vai ser desbloqueada e adiantou que na origem da falta de pagamento estão "questões processuais".

"Na ARS queremos que as coisas se desembrulhem muito rapidamente", frisou.

A obra, iniciada há cinco anos, tem visto a sua conclusão protelada por diversas razões. A primeira paragem ocorreu três meses depois do início da obra depois da falência do primeiro empreiteiro. Seguiram-se três anos de impasse, até que a obra fosse entregue ao segundo classificado do concurso, a Planotejo.

Erros de construção e sucessivas alterações ao projecto provocaram novos atrasos, agravados pelos problemas de tesouraria da construtora.

Da responsabilidade da ARS, o centro de saúde representa um investimento de um milhão de euros e vem substituir um espaço provisório há cerca de 40 anos num prédio de habitação.

A falta de condições impera no actual centro de saúde, quer pelas divisões exiguas, quer por se encontrar num primeiro andar obrigando os utentes a subir as escadarias de acesso. Muitas vezes, os próprios médicos descem à rua para atender doentes impossibilitados de subir ao primeiro andar.

Os habitantes da Castanheira estão cansados dos sucessivos adiantamentos na conclusão do centro de saúde, que já apelidam de "a obra da SE". Fortunata Cardoso, de 79 anos, não compreende os atrasos de uma obra "que faz muita falta à Castanheira". A idade, que a obriga a usar uma bengala, faz com que cada ida ao centro de saúde da sua terra seja um verdadeiro tormento.

Sara Cardoso

O construtor do Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo suspendeu a obra em protesto contra o atraso no pagamento de 456 mil euros por parte da Administração Regional de Saúde.

A obra do novo Centro de

Saúde da Castanheira do Ribatejo está parada há cerca de três semanas. Esta é a terceira paragem da obra que arrancou em Fevereiro de 2001 e deveria ter sido concluída nove meses depois.

O empreiteiro actualmente responsável decidiu interromper os trabalhos como forma de protesto e de pressão pela falta de pagamento por parte

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS). De acordo com Pedro Carlos, gerente da Planotejo, Cooperativa Ribatejana de Construção Civil, o valor em dívida é de 456 mil euros.

Uma dívida que se junta às de outras entidades, entre elas as autarquias de Alpiarça, Entrecampano e Cartaxo, que levam a que a empresa esteja com "graves

CONSTROLÂNDIA
TUDO PARA A CONSTRUÇÃO!

ESTRADA NACIONAL N.º 3, Km 25,7 - Cartaxo
Tel: 243700180 Fax: 243700189
Praça Pedro Escuro, N.º 12 - Santarém
Tel: 243357326 Fax: 243357327
E-mail: info@constrolandia.pt

PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO
PREÇOS DE FÁBRICA
CONSULTEM-NOS!

TUBOS

BALDE TINTA PLÁST. BRANCA 15l	12,90€
BALDE TINTA MEMB. ELÁSTICA 20l	49,80€
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	
BERBEQUIM 500W	5,90€
REBARBADORA 115mm 500W	5,90€
CORTA RELVA 1000w	49,80€
CAVILHOS	
TUBO PPR 20mm VARA 4m	1,85€
TUBO PPR 25mm VARA 4m	2,90€
Temos de 20mm a 63 mm	
TUBO HIDRONIL 1/2" VARA 6m	2,19€
TUBO HIDRONIL 3/4" VARA 6m	2,69€
Temos de 1/2" a 2 1/2"	
TUBO ESGOTO 40mm VARA 3m	1,24€
TUBO ESGOTO 90mm VARA 3m	3,18€
TUBO ESGOTO 110mm VARA 3m	4,63€
Temos de 32mm a 200mm	
TUBO INOX 15mm VARA 5m	4,18€
Temos de 15mm a 28mm	
FERRAMENTAS	
FIO V 1,5 rolo 100m todas as cores	12,49€
FIO V 2,5 rolo 100m todas as cores	19,69€