

**Programa de Cooperação Parlamentar
entre a Assembleia da República de Portugal
e a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau
2015 – 2017**

Relatório de Avaliação Final

Introdução

O Programa de Cooperação Técnica Parlamentar celebrado entre a Assembleia da República de Portugal (ARP) e a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau (ANPGB) para o triénio 2015 – 2017 determinava que, no término da sua vigência, fosse elaborado um relatório de avaliação final de execução.

O Programa de Cooperação, assinado a 10 de julho de 2015, pelos respetivos Secretários-Gerais, surgiu na sequência dos resultados positivos alcançados pelos programas anteriores. O seu principal objetivo passou pela continuação do apoio à ANPGB no reforço das suas capacidades institucionais e de modernização dos seus serviços, tendo em vista a consolidação dos resultados.

O Programa de Cooperação para 2015 – 2017 previu a realização de ações, as quais compreenderam assistência técnica, capacitação e formação prática e o investimento em material e equipamento, devidamente calendarizadas.

Deve realçar-se, para além das ações referidas, que em Setembro de 2015, foi recrutada, uma Leitora de Língua Portuguesa, contratada pela ARP, que presta serviço com o objetivo de dar continuidade ao ensino da língua portuguesa aos Deputados e funcionários da ANPGB, apoio esse que tem sido de extraordinária qualidade num contexto político de extrema dificuldade.

O Programa de Cooperação em análise previu inicialmente 31 ações que, após a realização, a meio da sua vigência, em 2016, de uma Avaliação Intercalar do Programa de Cooperação, onde foram ponderadas necessidades de ajustamento ao desenvolvimento do Programa e dessa forma canceladas¹ e implementadas novas ações, alterou o número para 39, realizando-se 22.

As ações abrangeram diversos domínios como o processo legislativo e fiscalização política, redação, documentação e arquivo, aprovisionamento e gestão do património, gestão financeira, recursos humanos, relações internacionais, protocolo parlamentar, informática e língua portuguesa.

A implementação das ações intrínsecas aos domínios acima referidos é acompanhada também por uma avaliação dinâmica mediante a apresentação de relatórios, resultantes dos estágios *on the job*, ações de formação, seminários e assistência técnica, elaborados pelos Técnicos da ARP e da ANPGB, tendo-se constatado que as ações realizadas constituíram um apoio primordial para o progresso dos serviços da ANPGB, bem como de aprendizagem pela ARP.

Tendo a execução deste Programa atingido a taxa de 59%, torna-se relevante dar sequência à implementação de algumas ações que estão por realizar.

¹ Resultado da avaliação intercalar foram canceladas as ações número 6, 25, 26 e 28 do Programa de Cooperação.

Sublinha-se que as ações que não se realizaram resultaram do contexto político guineense do qual a ANPGB não foi alheia.

No âmbito dos Recursos Humanos, foi ainda identificada a necessidade de cooperar no apoio técnico à Elaboração do Estatuto dos Funcionários Parlamentares da ANPGB.

No quadro do Programa de Cooperação Parlamentar 2015 – 2017, foram programadas as seguintes ações, cuja forma de realização, ou por realizar, aqui se apresentam:

Ação	2015	Local	Observações
1	Missão de avaliação sobre a instalação de um Canal Parlamento	ANPGB	DSATS 23 de junho a 3 de julho Realizada por Nuno Tavares em junho de 2015
2	Missão de assistência técnica ao equipamento existente, de forma a colocar em funcionamento o equipamento da Redação fornecido pela ARP	ANPGB	DSATS 23 de junho a 3 de julho Realizada por Nuno Tavares em junho de 2015
3	Visita do Secretário-Geral da ARP para assinatura do novo Programa de Cooperação	ANPGB	GABSG 7 a 10 de julho Realizada pelo Dr. Albino de Azevedo Soares na data prevista
4	Missão de diagnóstico para identificação das necessidades ao nível do processo legislativo e definição do modelo de assessoria à Comissão de Revisão Constitucional	ANPGB	DSATS 7 a 10 de julho Realizada por Cláudia Ribeiro na data prevista
5	Missão de diagnóstico para identificação de necessidades na área da Informática	ANPGB	CINF 7 a 10 de julho Realizada por Fernando Fernandes na data prevista
6	Assessoria jurídica ao processo legislativo e à Comissão Eventual para a Revisão Constitucional de acordo com o	ANPGB	DSATS 2015/2016

13	Seminário sobre modelos de regimentos parlamentares e metodologias para a reforma do regimento.	ANPGB	DSATS Outubro de 2015 Reagendada para o primeiro semestre de 2017 Não realizada
14	Estágio <i>on the job</i> para quatro funcionários da área da Redação (2 revisores e 2 redatores)	ARP	DSATS Segundo semestre de 2015 Reagendado para o primeiro semestre de 2017 Realizada em abril de 2017 por Azânia da Mata Mendes e Paulo Vasco Salvador Correia
15	Colaboração na elaboração de candidaturas a projetos de financiamento de organismos internacionais	ANPGB	GARIP Novembro - dezembro de 2015 Reagendada para o segundo semestre de 2017 Não realizada
16	Estágio <i>on the job</i> para um Assessor do Gabinete de Apoio Técnico (GAT)	ARP	DSATS Novembro de 2015 Reagendada para maio de 2017 Não realizada
17	Envio de publicações editadas pela AR, Fichas Técnicas e Dossiers de informação	ARP	DSDIC Ao longo do Programa Realizada
18	Avaliação da possibilidade de aquisição e disponibilização de <i>software</i> de contabilidade, inventário e de gestão de recursos	ARP	DSAF / CINF Segundo semestre de 2015 Reagendada para o primeiro semestre de 2017



	modelo definido pela missão de diagnóstico referido na ação 4, conforme cronograma da ANPGB.		Ação cancelada na sequência da avaliação intercalar
7	Envio de 13 pedaleiras e 13 auscultadores para equipar a Redação	ARP	DSATS Agosto Realizada ao longo do programa
8	Seminário sobre Sistemas de Governo e órgãos de soberania. ²	ANPGB	DSATS Setembro de 2015 Reagendada para o primeiro semestre de 2017 Não realizada
9	Estágio de secretariado no Gabinete do Secretário-Geral	ARP	GABSG Setembro de 2015 Realizada em março de 2016 por Ática Pontes Ribeiro
10	Estágio on the job para o apoio ao utilizador final (help desk)	ARP	CINF Setembro de 2015 Realizada em março de 2016 por Mikhail João Malaca
11	Missão de Assistência Técnica para instalação e configuração do <i>software</i> de gestão das TI e apoio na implementação e organização de Service Desk (dependente da aquisição de <i>software</i> adequado pela ANPGB o que não se verificou)	ANPGB	CINF Setembro de 2015 Não realizada
12	Missão de Assistência Técnica para revisão e configuração da rede informática	ANPGB	CINF Setembro de 2015 Realizada em julho de 2015 por Fernando Fernandes

² Com a participação de um Constitucionalista.



			Não realizada
19	Missão de capacitação na utilização de tecnologias de informação destinada a Deputados e Funcionários	ANPGB	CINF Novembro de 2015 Reagenda para janeiro de 2017 Não realizada
20	Entrega de material informático e audiovisual	ARP	CINF Ao longo do Programa Realizado

Ação	2016	Local	Observações
21	Formação em Protocolo e Relações Internacionais	ANPGB	GARIP Janeiro de 2016 Reagendada para segundo semestre de 2016 Realizada por Helena Rodrigues e Rodrigo Knopfli
22	Formação na elaboração da conta de gerência e do orçamento da ARP	ARP	DSAF Janeiro de 2016 Reagenda para o primeiro (conta de gerência) e segundo (orçamento) de 2017 Realizada a ação do orçamento por Norberta Aissato Sanhá, Elsa Maria Ribeiro da Moura Sanca, João Saqui e Virgílio Pedro da Silva Não realizada a ação sobre a conta de gerência

23	Estágio <i>on the job</i> em Protocolo por ocasião da sessão solene do 25 de abril	ARP	GARIP Abril de 2016 Realizada por Emiliana Djata, Ivandra Évora, Jorge Humberto Vieira e Julieta Banca
24	Assistência técnica remota no apoio à instalação e configuração de um servidor <i>proxy</i> . A ARP enviou dois servidores para estas funções tendo ficado estabelecido que a ANPGB procederia à instalação do sistema operativo o que não se verificou.	ARP	CINF Primeiro semestre de 2016 Não realizada
25	Estágio <i>on the job</i> para bibliotecário e documentalista	ARP	DSDIC Primeiro semestre de 2016 Ação cancelada na avaliação intercalar
26	Estágio <i>on the job</i> para 2 jornalistas do Centro de Documentação	ARP	DSDIC Primeiro semestre de 2016 Ação cancelada na avaliação intercalar
27	Estágio <i>on the job</i> sobre a tramitação do processo legislativo	ARP	DSATS Segundo semestre de 2016 Reagendada para março de 2017 Realizada em abril de 2017 por Justino Sá e Leonel Lopes Baptista
28	Apoio na elaboração de um Boletim Informativo	ARP	DSDIC Segundo semestre Ação cancelada na avaliação intercalar
29	Seminário de Legística	ARP	DSATS Segundo semestre



			Djaló Lopes e Hodi Samuel Duquela
36	Apoio na aquisição de uma aplicação informática para gestão de bibliotecas	ARP	DSDIC 2017 Não realizada
37	Formação dedicada sobre o registo e catalogação de publicações bibliográficas quando e em função da aplicação que vier a ser adquirida pela ANPGB	ANPGB	DSDIC 2017 Não realizada
38	Formação na área de gestão de conteúdos no portal da internet	ARP	DSDIC Segundo semestre 2016 Realizada em fevereiro de 2017 por Maitana Alves Spencer e Virgínia Lobo de Pina
39	Estágio <i>on the job</i> para o Apoio ao Utilizador Final na ARP	ARP	CINF Segundo semestre de 2017 Não realizada
40	Missão de diagnóstico do CINF à ANPGB	ANPGB	CINF Data a acordar Não realizada
41	Formação <i>on the job</i> para dois elementos do Serviço de Segurança da ANPGB, a realizar no primeiro semestre de 2017, aquando da realização da Sessão Solene do 25 de abril	ARP	Serviço de Segurança Primeiro semestre de 2017 Não realizada
42	Formação (DAPAT) Inventário, Gestão do Património Imobiliário e Mobiliário; Alienação de bens desnecessários	ARP	DSAF 2017 Não realizada
43	Formação Taquigrafia	ANGPB	DSATS 2017



			Realizada pelo Mestre José Carlos Fonseca e Fernando Jorge Dias
--	--	--	---

Ação	2017	Local	Observações
30	Formação (DRHA) em Controlo de Assiduidade; Processos Individuais; Avaliação do desempenho; Elaboração do Balanço Social	ARP	DSAF Primeiro semestre de 2017 Não realizada
31	Formação (DGF) na área da gestão da tesouraria e arquivo de despesas	ARP	DSAF Primeiro semestre de 2017 Realizada em outubro de 2017 por Norberta Aissato Sanhá, Elsa Maria Ribeiro da Moura Sanca, João Saqui e Virgílio Pedro da Silva
32	Missão de Diagnóstico dos Diretores de Serviços de Documentação, Informação e Comunicação e dos Serviços Administrativos e Financeiros	ANPGB	DSDIC / DSAF Primeiro semestre de 2016 Realizada em julho de 2016 por Rui Costa e Ana Vargas
33	Envio de projeto sobre o Estudo do Canal Parlamento à ANPGB	ARP	DSATS Final 2016 Realizado em setembro de 2017 por Nuno Tavares
34	Assistência técnica para a instalação do Arquivo Parlamentar, a realizar na ANPGB	ANPGB	DSDIC Segundo semestre de 2016 Realizado por Cristina Ribeiro e Marina Figueiredo
35	Formação na área do tratamento documental na área legislativa e parlamentar	ARP	DSDIC Segundo semestre de 2016 Realizada em fevereiro de 2017 por Fatumata Binta



		(Ação não prevista) Realizada em maio de 2017 por Isabel Campos
--	--	---

Considerações Finais

As ações calendarizadas para este Programa de Cooperação Parlamentar, apesar de alguns imprevistos, foram realizadas com uma taxa de sucesso positiva. De um total de 39 ações programadas foram realizadas 22, o que significa uma taxa de execução de 57%, propondo-se que as ações não realizadas sejam incluídas no futuro Programa de Cooperação entre a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau para o triénio 2018/2020.

A experiência já adquirida nos estágios *on the job*, ações de formação, missões de assistência técnica e doação de material permite concluir que o processo em curso deve ser continuado e, se necessário, sujeito a ligeiras adaptações que irão depender da evolução em cada uma das áreas, mas também da capacidade financeira e humana da ARP e da ANPGB.

As Partes consideram útil que a duração das ações beneficiadas pelos funcionários seja alargado, no espaço temporal, em termos a definir no eventual futuro Programa de Cooperação entre a ARP e ANPGB.

O resultado dos vários contactos entre funcionários dos dois Parlamentos, sobretudo ao nível da metodologia de trabalho, tem-se revelado bastante útil, uma vez que vem aumentar o conhecimento mútuo e as áreas onde poderão incidir futuras ações de cooperação.

Em conclusão, as Partes reconhecem que os esforços envidados por todos os intervenientes, guineenses e portugueses, contribuíram significativamente para o reforço das capacidades, competências e aptidões dos funcionários parlamentares envolvidos e consequentemente para o fortalecimento da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau enquanto órgão legislativo e fiscalizador.

Assinado em Lisboa aos 07 de junho de 2018.

O Secretário-Geral da ARP

Albino de Azevedo Soares

O Secretário-Geral da ANPGB

José Carlos Rodrigues da Fonseca

