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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Noémia Pizarro 

 
 
 
 
 
 

SUA REFERÊNCIA 
 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 
 

 NOSSA REFERÊNCIA 
Nº: 1518 
ENT.: 1548 
PROC. Nº: 

 DATA 
13/03/2013 

 
ASSUNTO: 

  
RESPOSTA À PERGUNTA N.º 1177/XII/2.ª  
 

 
 
Encarrega-me a Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade de enviar cópia do 

ofício n.º 678, datado de 12 de março de 2013, do Gabinete do Senhor Ministro da Educação e Ciência, 

sobre o assunto supra mencionado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
A Chefe do Gabinete 

 
Marina Resende 
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Exma. Senhora  
Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade 
Drª Maria Teresa da Silva Morais 

 

N/ Referência 
Pg. 678.12/03/2013 (1177) 
 
Assunto: Resposta à pergunta n.º 1177/XII/2.ª – “ António Arroio e Parque 
Escolar.” 
____________________________________________________________ 

Em resposta à pergunta mencionada em epígrafe, apresentada pelos Senhores 
Deputados do grupo parlamentar do Partido Popular (CDS-PP), Sua Excelência 
o Ministro da Educação e Ciência encarrega-me de transmitir, relativamente 
às questões colocadas, os seguintes esclarecimentos prestados pela Parque 
Escolar, E.P.E. : 
 
1 – Antes do mais, cumpre informar que os espaços em causa estão a ser 
utilizados condicionalmente pela Escola (uma vez que não existe 
espaço  alternativo para lecionar as aulas de Educação Física) mas que, 
formalmente, não se encontram recebidos pela Parque Escolar, pois, à data 
das vistorias, apresentavam diversas patologias construtivas que 
impossibilitaram a sua recepção (embora não pusessem em causa a segurança 
dos utilizadores). As referidas patologias estão devidamente listadas e 
identificadas; na sequência da resolução parcial do contrato de empreitada 
(decidida pelo Conselho de Administração da Parque Escolar, EPE, no dia 27 
de setembro de 2012), a reparação das mesmas será incluída no novo 
procedimento concursal de encomenda pública, sendo o seu custo imputado 
na íntegra ao empreiteiro cessante da obra. 
 
2- Face à gravidade da situação verificada com as infiltrações 
supramencionadas, que impediam o uso do espaço em questão, o empreiteiro 
cessante dispôs-se a executar os trabalhos necessários para estancar a 
entrada de água nos espaços em causa, tendo o problema sido dado como 
solucionado em 15 de fevereiro do corrente ano. 
 
3 – A Escola Secundária e Artística António Arroio está integrada na Fase 2 do 
Programa de Modernização das Escolas destinadas ao Ensino Secundário. A 
intervenção teve início no dia 9 de junho de 2009, tendo como data de 
término contratual o dia 9 de dezembro de 2010 (posteriormente prorrogada 
para 29 de abril de 2011). 
 
Na sequência de atrasos irrecuperáveis por parte do empreiteiro, em 27 de 
setembro de 2012 o Conselho de Administração da Parque Escolar, EPE, 
deliberou resolver parcialmente, a título sancionatório e no que concerne à 
Escola Secundária e Artística António Arroio, o contrato de empreitada nº 
09/883/CA/C, celebrado com o Consórcio Externo de Responsabilidade 
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Solidária constituído por Construtora Abrantina, SA, por Lena Engenharia e 
Construções, SA e por Manuel Rodrigues Gouveia, SA.   
 
Atualmente, está em fase de preparação o processo concursal de encomenda 
pública para a contratualização das necessárias adaptações ao projeto, com 
especial incidência na zona  em que a empreitada não foi concluída, a que se 
seguirá um processo concursal para adjudicação de empreitada. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 

 

O Chefe do Gabinete  

                             

                                   Vasco Lynce V L




