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PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Of° n° 7283/ MAP — 15 Dezembro 09 Exma. Senhora
Secretaria-Geral da
Assembleia da Republica
Conselheira Adelina Sa Carvalho

S/referéncia S/comunicacao de N/referéncia Data

ASSUNTO: RESPOSTA PERGUNTA N.° 251/XI/1>

Encarrega-me o Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar copia do
oficio n.° 6799 de 10 do corrente, do Gabinete do Senhor Ministro das Obras

Publicas, Transportes e Comunicacoes, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete
Adoi Minch

André Miranda
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AS ;189 12009

Exmo. Senhor

10.0E2.2549 06799 Dr. André Miranda

Chefe do Gabinete de Sua Exceléncia o
Ministro dos Assuntos Parlamentares

Assunto: Pergunta n® 251/X1/1° do Senhor Deputado José Pedro Aguiar Branco e Outros {PSD)
- Aditamento ao concurso para a segunda fase do Metro do Porto

Encarrega-me Sua Exceléncia o Ministro das Obras Puablicas, Transportes e
Comunicagdes, depois de consultado o Gabinete do Secretario de Estado dos
Transportes, de informar que em 01 de Outubro de 2008, quando o Governo
apresentou a proposta de desenvolvimento do Sistema de Metro Ligeiro da
Area Metropolitana do Porto (designada 2.* Fase), incluiu um cronograma das
ac¢des a realizar.

Foi logo afirmado que o mesmo era extremamente ambicioso e que partia do
principio de que as Declaragdes de Impacte Ambiental (DIA) eram obtidas com
a celeridade admitida nesse cronograma e que todo o processo de obtengao das
mesmas estava dependente da aceitagiio por parte da Junta Metropolitana do
Porto da proposta de rede apresentada, a qual ndo foi aceite, tendo-se gerado
uma grande polémica, particularmente a propdsito da linha que serviria a zona
ocidental da cidade do Porto. Vérios meses foram necessarios para que se
consensualizasse o tragado para esta linha.

Entretanto, face a proposta apresentada, o didlogo com as autarquias assumiu
nova dimensao para optimizar tracados e localizacdo de EstagGes. No entanto,
ainda hoje h& pontos discordantes e em andlise conjunta com as autarquias
designadamente, na cidade do Porto o atravessamento do Parque da Cidade e a
localizagao na nova travessia do rio Douro para a segunda linha de Vila Nova
de Gaia, na cidade de Matosinhos o possivel enterramento da nova Linha
Matosinhos - S. Bento na Rua Brito Capelo, na cidade de Vila Nova de Gaia a
localizagdo da Estacao de Vila D’Este ¢ do novo Parque de Maquinas, ou, ainda,
o tracado da nova Linha de Gondomar (via Valbom).
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Embora tenham sido pedidas DIA’s para todas as linhas que integram a 2.2
Fase, 0s projectos terdo que ser ajustados aos pontos ainda em analise,
esperando-se por parte da Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA)
receptividade aos ajustes em estudo e celeridade na sua decisao.

Acresce que, tratando-se do langamento de uma subconcessdo, para um prazo
provavelmente supcrior a 30 anos, ha que ter particular rigor na elaboragao das
pecas concursais. Por outro lado, a fixagdo do preco de referéncia de um
concurso desta monta obriga a um redobrado esfor¢co de rigor que nao se
compadece com solugdes pouco objectivas para parcelas dos projectos a langar a
CONCUrso.

Nesta fase, o trabalho com as autarquias envolvidas tem decorrido em excelente
ambiente na procura da optimizagdo dos varios estudos em analise. Importa
salientar que estd em causa um projecto que condicionara o ordenamento
futuro do coracio da Area Metropolitana do Porto e que hoje, mais que cumprir
um possivel calendario, ha que fazer um esfor¢o para encontrar as solugdes que
garantam as proximas geragdes um servico de metropolitano de transportes
com a maxima eficiéncia possivel.

Por parte da Metro do Porto, S.A., tem havido um total empenho da equipa
responsavel pelo desenvolvimento do projecto e elaboragdo das pegas
concursais para que o concurso possa ser langado, sem solugbes precipitadas,
no mais breve espago dec tempo possivel. Os representantes da Junta
Metropolitana do Porto no Consclho de Administragao poderao testemunhar
esse esforgo.

Com os melhores cumprimentos, £ ¢14tuca

O CHEFE DO GABINETE
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(Manuel Farto)
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