PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares

Of° n° 5795/ MAP — 6 Agosto 09 Exma Senhora
Secretaria-Geral da
Assembleia da Republica
Conselheira Adelina Sa Carvalho

S/referéncia S/comunicacao de N/referéncia Data

ASSUNTO: RESPOSTA PERGUNTA N°. 2763/X/4-

Encarrega-me o Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares de enviar
copia do oficio de S do corrente, do Gabinete do Senhor Ministro da

Economia, sobre o assunto supra mencionado.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

!‘OL(‘%M_RI‘E_AAVJ?

Maria José Ribeiro
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Lishoa, 5 de Agosto de 2009

Assunto: Pergunta n° 2763/X/4*-AC de 17 de Junho de 2009

Encarrega-me o Senhor Ministro da Economia e da Inovagio, relativamente ao assunto
em referéncia, de transmitir a V. Exa. a resposta as questdes colocadas pelo Grupo

Parlamentar do PCP.

O atraso na construgiio e instalagio da nova Central de Cogeragio da Refinaria de Sines é
pouco significativo, pois prevée-se a sua entrada em funcionamento efectivo para o préximo
més de Agosto. O atraso verificado, em relacio ao inicialtmente previsto, deveu-se a que se
trata de um projecto de elevada complexidade o que exige uma articulagdo adequada entre

os varios projectistas e instaladores, sempre dificil de obter de um forma optimizada.

Por outro lado, foram também introduzidas algumas alteracées e beneficiacdes de indole
técnica nas caldeiras e nos turbo-geradores, que atrasaram um pouco a realizagdo dos cerca

de 50 testes de performance e de comissionamento previstos no contrato de empreitada.

Devido ao projecto da cogeracio e também ao incéndio ocorrido em Janeiro deste ano, foi
instalada uma nova Subesta¢io Eléctrica e nova Linha de interhigagao a 150 KV, passando a
Refinaria a usufruir de uma nova tarifa eléctrica muito competitiva, devido a ligagio a

Muito Alta Tensdo, o que minora os custos derivados do atraso e do incéndio verificados.

O Governo defende os investimentos considerados priorititios e de interesse nacional, que
permitem assegurat a sustentabilidade do aprovisionamento e do abastecimento regular dos

combustiveis e da refinagio de petréleo bruto.
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A Galpenergia , 2 semelhanga de outros refinadores europeus, tem em curso um programa
de reconfiguragio do seu aparelho refinador, em Matosinhos e em Sines, adaptando-os 4s
necessidades do mercado nacional e actescentando novas unidades de conversio de
fraccBes mais pesadas de crude - até agora utilizadas como fueldleo industrial - em

destilados leves e médios, designadamente gaséleo e pettdleo.

Os referidos projectos de reconfiguracio foram considerados de interesse nacional (PIN+)

tendo sido concedidos os correspondentes incentivos previstos na legislacio especifica.

A redugio do plano de investimentos da empresa nio afecta a execucio dos projectos de
reconfiguracdo atras indicados pois a empresa prevé a sua conclusio de acordo com o

planeamento e a calendarizagio apresentados em devido tempo.

A redugio do plano de investimentos da Galp Energia foi realizada ao abrigo da estratégia
de financiamento apresentada ao metcado no dia 27 de Maio, reafirmando o empenho da
Empresa em manter uma estrutura de capital solida e simultaneamente prosseguir a

execugio de todos os seus projectos transformacionals (ex, projectos de reconfiguracao).
A redugio do plano de investimento inclui:

» Reprogramacio/redefinicio de projectos, sobretudo na Adrea de Refinacio &
Distribuigdo (investimentos que em nada afectam o projecto de conversdo) e o
biodiesel;

» Cancelamento de aquisi¢des no negdcio da distribuigio de gas natural;

+ Partilha do projecto da Central de Ciclo Combinado (CCGT) com entrada de um

parceiro e projectos de CCG'T e Eodlico financiados em regime de Project Finance.

A Resolugio do Conselho de Ministros n°55/2008 visa a atribuicio de beneficios fiscais ao
projecto de reconfiguragio das refinarias da Galp Energia. O novo plano de investimentos
apresentado contempla a realizagio de todos os projectos transformacionais da Galp
Energia, em particular o mencionado na referida resolugio, a reconfiguragao das refinarias,

tal como ja mencionado no ponto 3.
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No entanto, desconhecendo esta Direcgio-Geral o teor do contrato de investimento que
tem por objecto a modernizacio e expansio das refinarias, celebrado entre o Estado
Portugues, a Galp Energia, SGPS, S. A, e a Petréleos de Portugal — PETROGAL, S. A,
e encontrando-se o mesmo arquivado na AICEP, nio nos é possivel identificar quais as

penalizacdes previstas em caso de eventuais incumptimentos.

Com os melhores cumprimentos,

A Chefe do Gabinete

Je~ A

Maria Teresa Moreira



