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Actividade n. ° 1 - Planeamento e controlo da actividade desenvolvida 

Sub- actividade 
Tempo de 
execução 

Horizonte  
temporal 

Elaboração do Relatório de Actividades – 
1.º Semestre de 2008 
 

5 Dias úteis 
1 de Julho a 31 de Julho 
de 2008 

Elaboração da proposta de Plano de 
Actividades para o 1.º semestre de 2009 

5 Dias úteis 
1 de Dezembro a 31 de 
Dezembro de 2008 

 
 
 
 

Actividade n.º 2 - Acompanhamento técnico da execução orçamental  

Sub- 
actividade 

Mandato 
Tempo de 
execução 

Horizonte  
temporal 

2.º 
Trimestre 
de 2008 

Nota Técnica sobre a execução orçamental do 2. ° 
Trimestre de 2008, com enfoque na detecção e 
referência sobre eventuais causas explicativas dos 
desvios materialmente relevantes, verificados nas 
principais rubricas de receita e de despesa. 
 

14 dias úteis 

20 de 
Julho  15 
de 
Setembro   

3.º 
Trimestre 
de 2008 

 
Nota Técnica sobre a execução orçamental do 3.º 
trimestre de 2008, com enfoque na detecção e 
referência sobre eventuais causas explicativas dos 
desvios materialmente relevantes, verificados nas 
principais rubricas de receita e de despesa. 

14 dias úteis 

30 de 
Outubro  
a 15 de 
Dezembro  

 
 
 
 

Actividade n.º 3 - Análise técnica da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2009  

Mandato 
Tempo de 
execução 

Horizonte 
temporal 

Nota técnica – análise técnica preliminar da Proposta de 
Lei do OE/2009, sem prejuízo de posteriores 
complementos, a pedido da Comissão de Orçamento e 
Finanças.  

20 dias 
úteis* 

8 de Setembro 
até 30 de 
Novembro* 

* Sem prejuízo de a Nota Técnica Preliminar ser presente à COF 10 dias úteis após a apresentação do 
OE/2009 na AR. 

 
 
 
 
 

Actividade n.º 4 - Análise técnica da Conta Geral do Estado para 2007 

Mandato 
Tempo de 
execução 

Horizonte 
temporal 

Nota técnica – análise da informação técnica sobre a Conta 
Geral do Estado, considerada como mais relevante e 
prioritária pela COF.  

30 dias úteis 
Até 31 de 
Dezembro * 

*Em período idêntico ao do trabalho do Tribunal de Contas, de acordo com os prazos estabelecidos na 
Lei e com o estabelecido no Regimento. 
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Actividade n.º 5 - Análise Técnica à actualização de Dezembro de 2008 do Programa de 

Estabilidade e Crescimento da República Portuguesa 

Mandato 
Tempo de 
execução 

Horizonte 
temporal 

Nota Técnica ou Informação – análise técnica preliminar e 
sucinta sobre a actualização do Programa de Estabilidade e 
Crescimento, sem prejuízo de posteriores complementos nos 
termos a definir em mandato específico da COF, 
designadamente em vista da análise das principais questões 
técnicas suscitadas pela Comissão Europeia e pelo Parecer 
do Conselho ECOFIN.  

8 dias úteis 
 

20 de Novembro 
a 15 Dezembro  

 
 

Actividade n.º 6 – Outras actividades expressamente determinadas pelo PAR ou pela COF 

Sub-actividade Mandato 
Tempo de 
execução 

Horizonte 
temporal 

Trabalhos determinados 
pelo PAR 

Notas Técnicas no âmbito da alínea 
e) do art.° 10°-A da Resolução da 
Assembleia da República n. ° 
20/2004, de 16 de Fevereiro, 
aditada pela Resolução da 
Assembleia da República n.° 
53/2006, de 7 de Agosto  
 

* 

1 de Julho a 
31 de 
Dezembro 
 

Análise dos relatórios do 
Tribunal de Contas, 
designadamente, os 
solicitados nos termos 
dos números 4 a 6 do 
artigo 62.º da LEO 

Notas Técnicas ou Informações 
versando a análise das conclusões e 
recomendações dos relatórios de 
auditoria recebidos do Tribunal de 
Contas segundo selecção e 
determinação pontual da COF 
 

* 

1 de Julho a 
31 de 
Dezembro 
 

Outros trabalhos 
determinados pela COF 

Notas Técnicas ou Informações a 
realizar sobre os assuntos que a COF 
entender serem de submeter à UTAO 

* 

1 de Julho a 
31 de 
Dezembro 
 

 
* a programar caso a caso.  
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Cronograma 

Actividades/sub-actividades Jul.* Ag.*  Set.* Out. Nov. Dez.* 

1 – Planeamento e controlo das tarefas da UTAO 
      

2 – Acompanhamento técnico da execução 
orçamental 

          

3 – Análise técnica da Proposta de Lei do 
Orçamento do Estado para 2009 

      

4 – Análise técnica da Conta Geral do Estado 
para 2007 

       

5 – Análise Técnica à actualização de Dezembro 
de 2008 do Programa de Estabilidade e 
Crescimento da República Portuguesa 

        

6 – Outras actividades expressamente 
determinadas pelo PAR ou pela COF  

      

* Meses em que existem dias de férias de pelo menos um dos Consultores Técnicos da UTAO. 

 

 

Conceitos utilizados 

1. Por horizonte temporal entende-se o período de tempo durante o qual a actividade 
deve ter lugar. 

 

2. Por tempo de execução entende-se a carga de trabalho, neste caso medida em dias, 
assacada a cada actividade, independentemente do horizonte temporal em que se 
situa e do prazo de entrega respectivo.  

 

3. Os prazos de entrega dos trabalhos produzidos, em cada actividade, situar-se-ão 
sempre dentro do horizonte temporal da actividade e terão em conta as orientações 
da COF e bem assim o calendário político. Por genericamente dependerem de 
circunstâncias externas (entrega de documentos por parte do Governo ou outras 
entidades e a marcação dos debates na AR) não são aqui enquadrados de forma 
rígida, tendo-se antes optado por situar as actividades dentro dos horizontes 
temporais possíveis. Os prazos de entrega dos trabalhos não são necessariamente 
coincidentes com os limites dos horizontes temporais de cada actividade. 

 

Notas complementares  
 

1. A proposta apresentada não tem subjacente o facto de a dotação da UTAO, não se 
encontrar presentemente completa, dois Consultores Técnicos em vez dos três a 
cinco que a Resolução da Assembleia da República n.º 53/2006, de 7 de Agosto prevê 
ou dos três com que a UTAO foi inicialmente dotada, apresentando-se como sendo 
objectivamente necessário reforçar a UTAO com pelo menos mais um economista e 
um jurista com conhecimentos especializados nas áreas de actuação da COF. 

2. Importa sublinhar que, tal como já sucede no presente plano semestral, serão sempre 
integradas nos planos de actividade subsequentes as obrigações decorrentes da 
calendarização normal da actividade governamental e parlamentar. 

 
3. Oportunamente estas actividades serão explicitadas e calendarizadas pela COF, 

reconsiderando, eventualmente, o prazo de outras actividades já calendarizadas. 
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4. Sobre importantes documentos de análise ou previsão macroeconómicas, elaborados 

por instituições nacionais ou estrangeiras de referência, a UTAO, por indicação da 
COF, elaborará Notas Técnicas, quer preliminares e em tempo útil para os debates e 
audições parlamentares a cargo da COF, quer desenvolvidos e eventualmente objecto 
de publicação. 
 

 


