
PROCESSO Nº 2/2012 – AUDIT. 1ª S. 

Tribunal de Contas 

Lisboa 

2016 

Relatório n.º 1/2016 – AUDIT. 1.ª S. 

Evolução global dos trabalhos adicionais no âmbito 

dos contratos de empreitada 



Tribunal de Contas 

– 1 –

M
o

d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

DECISÃO 

Os Juízes do Tribunal de Contas, em Plenário da 1.ª Secção, nos termos do artigo 

77.º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, decidem:

1. Aprovar o Relatório “Evolução Global Dos Trabalhos Adicionais No Âmbito

Dos Contratos de Empreitada”, em Anexo.

2. Recomendar às entidades que sejam donos de obras públicas que observem as

recomendações constantes daquele Relatório:

2.1. Cumprindo a sua obrigação legal e gestionária de aprovar projetos de

obras públicas rigorosos, que definam, com a máxima precisão, as 

finalidades e características da obra a realizar e as características dos 

respetivos terrenos de implantação. Nesta matéria, deve, em especial, 

observar-se o disposto no artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos e 

nas Instruções aprovadas pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho; 

2.2. Obtendo previamente os pareceres obrigatórios de entidades externas e 

zelando para que os projetos cumpram as exigências legais e 

regulamentares aplicáveis ao tipo de obra em causa; 

2.3. Acompanhando, nos termos legalmente estabelecidos, a elaboração dos 

projetos, mesmo quando realizados por entidades externas, e procedendo 

à sua avaliação crítica, à luz do respetivo ajustamento às efetivas 

necessidades; 

2.4. Promovendo a cuidada revisão dos projetos antes da sua colocação a 

concurso, designadamente atualizando os projetos antigos e 

compatibilizando os projetos das várias especialidades ou de empreitadas 

relacionadas entre si; 

2.5. Adotando, quando aplicável, o procedimento de revisão de projetos 

estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos; 

2.6. Cumprindo rigorosamente o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do Código dos 

Contratos Públicos, de modo a recorrer a empreitadas na modalidade de 

conceção-construção apenas nos casos excecionais previstos naquele 

preceito legal; 
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2.7. Pronunciando-se, expressa e cuidadamente, sobre os erros e omissões 

identificados pelos concorrentes nos procedimentos para adjudicação de 

empreitadas durante o prazo para apresentação de propostas; 

2.8. Procedendo à expressa autorização dos trabalhos adicionais, pelo órgão 

competente, e fundamentando a decisão de forma suficiente e adequada, 

o que inclui a explicitação das circunstâncias de facto que justificam os 

trabalhos e a qualificação legal que os legitima; 

2.9. Observando os requisitos legais fixados nos artigos 370.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos para a realização dos trabalhos adicionais 

e procedendo à sua verificação rigorosa antes da respetiva autorização; 

2.10. Tendo em atenção, para esse efeito, que “circunstâncias imprevistas” são 

apenas aquelas que sejam qualificáveis como inesperadas ou inopinadas, 

ou seja, como circunstâncias que o decisor público normal, colocado na 

posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto; 

2.11. Assegurando-se que só autorizam como trabalhos de suprimento de erros 

e omissões ou como trabalhos a mais prestações estritamente necessárias à 

integral execução da obra contratada, o que exclui as modificações 

resultantes das alterações de vontade do dono da obra e as melhorias dos 

projetos; 

2.12. Respeitando escrupulosamente os limites quantitativos para trabalhos a 

mais e para trabalhos de suprimento de erros e omissões fixados nos 

artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos, não procedendo a 

quaisquer operações de compensação com trabalhos a menos que também 

possam existir; 

2.13. Observando, nas supressões de trabalhos que possam ser consideradas 

como modificações dos projetos, os princípios constantes dos artigos 311.º 

e seguintes e dos artigos 379.º a 381.º do Código dos Contratos Públicos; 

2.14. Tendo presentes as regras de autorização e realização de despesas 

públicas, que incluem o prévio compromisso e cabimentação das mesmas 

bem como a garantia da existência de fundos disponíveis; 

2.15. Identificando de forma clara os autores dos atos de autorização dos 

trabalhos adicionais e das despesas deles resultantes e, em caso de 

deliberações de órgãos colegiais, o sentido de voto dos seus membros; 

2.16. Formalizando, em contrato ou qualquer documento adicional aos 

contratos de empreitada, as alterações por trabalhos aditados ou 

suprimidos, discriminando-os sem operações de compensação, em 
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respeito do estabelecido nos artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

2.17. Justificando a razão pela qual considera essenciais à conclusão da obra 

trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de terem sido 

detetados na fase de formação do contrato, não tenham sido por si 

expressamente aceites; 

2.18. Observando e promovendo uma adequada imputação de 

responsabilidades por erros e omissões detetados durante a execução da 

obra, nos termos do artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos, 

assegurando a responsabilização do adjudicatário quando aplicável; 

2.19. Acionando obrigatoriamente os pedidos de indemnização previstos no n.º 

6 do artigo 378.º daquele Código, quando os erros e omissões decorram do 

incumprimento de obrigações de conceção perante si assumidas por 

terceiros; 

2.20. Cumprindo pontualmente o dever de remessa ao Tribunal de Contas dos 

atos, contratos ou documentos adicionais, no prazo fixado no artigo 47.º, 

n.º 2, da LOPTC;

2.21. Observando, de forma rigorosa, o disposto na Resolução n.º 1/2009, 

publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de Janeiro de 2009. 

3. Recomendar à Assembleia da República e ao Governo que, no quadro das

respetivas atribuições e competências:

3.1. Criem exigências e condições acrescidas para um maior rigor dos projetos

de obras públicas; 

3.2.   Regulem o seguro obrigatório de projeto; 

3.3.  Ponderem o estabelecimento de normas legislativas que, de forma clara e 

inequívoca, impeçam que as decisões dos tribunais arbitrais legitimem 

despesas efetuadas em violação do regime legal aplicável, 

designadamente o previsto no Código dos Contratos Públicos para os 

trabalhos adicionais e de suprimento de erros e omissões. 

4. Fixar que não são devidos emolumentos, por não determinação dos respectivos

sujeitos passivos.
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5. Remeter cópia desta Decisão e do Relatório: 

a) À Assembleia da República; 

b) Ao Primeiro-Ministro; 

c) A todos os Ministros, para que, além do mais, divulguem as suas 

recomendações aos donos de obras públicas sob a sua hierarquia e 

tutela, incluindo empresas públicas; 

d) À Associação Nacional de Municípios Portugueses, para que os 

divulgue junto dos Municípios e respectivas Associações, os quais, por 

sua vez, os devem divulgar junto das entidades que integram os 

respectivos sectores empresariais; 

e) À Associação Nacional de Freguesias, para que os divulgue junto das 

Freguesias; 

f) À Associação Portuguesa de Empresas Municipais, para que os 

divulgue junto das suas associadas; 

g) Ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP, 

para conhecimento. 

 

6. Publicar esta Decisão e o Relatório aprovado na página de Internet do 

Tribunal de Contas, com destaque. 

7. Promover a divulgação pública das suas conclusões e recomendações. 

 

Lisboa,  16 de Fevereiro de 2016 

OS JUÍZES CONSELHEIROS 

 

 

Helena Abreu Lopes (Relatora) 

 

 

Alberto Fernandes Brás 

 

 

João Figueiredo 

 

José Mouraz Lopes 
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dezembro e pelos Decretos-Lei n.ºs 149/2012, de 12 de julho, e 214-G/2015, de 2 de outubro.   
2
 Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações resultantes das Leis n.ºs 87-B/98, de 31 de dezembro, 

1/2001, de 4 de janeiro, 55-B/2004, de 30 de dezembro, 48/2006, de 29 de agosto, 35/2007, de 13 de agosto, 
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3
 Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março, alterado pela Lei n.º 163/99, de 14 de setembro e pelos Decretos-Lei 

nºs 159/2000, de 27 de julho e 13/2002, de 19 de fevereiro. 

CCP Código dos Contratos Públicos1 
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LOPTC Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas2 
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I. ÂMBITO, OBJETIVOS E CONDICIONANTES DA AÇÃO

Introdução 

1. O regime legal de controlo prévio e concomitante dos adicionais a contratos tem

variado ao longo do tempo4. Apesar dessas variações, desde 2006 que os atos e

contratos adicionais a contratos de empreitada de obras públicas visados que

titulem a execução de trabalhos a mais ou de suprimento de erros e omissões

estão dispensados de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, sendo objeto de

fiscalização concomitante ou sucessiva. Para esse efeito, devem ser enviados ao

Tribunal de Contas num prazo que é atualmente de 60 dias a contar do início da

sua execução5.

2. No quadro dos seus poderes de controlo concomitante sobre a execução de

contratos visados6, a 1.ª Secção deste Tribunal tem vindo a proceder a uma

análise seletiva dos referidos adicionais. Em função de critérios pré-definidos,

que têm em conta o risco financeiro, a existência de indícios de ilegalidade e o

grau de cobertura do universo, a 1.ª Secção tem selecionado parte desses

contratos adicionais para a realização de auditorias, no âmbito das quais conduz

uma análise aprofundada da justificação e legalidade dos trabalhos adicionais e

procede à identificação de eventuais responsabilidades financeiras e sua

comunicação ao Ministério Público.

3. Para além dessa apreciação seletiva, o Tribunal tem também efetuado uma

análise global dessa informação, a fim de identificar riscos e formular

observações e recomendações úteis a uma melhor gestão dos dinheiros e valores

públicos. Nesse âmbito, a 1.ª Secção deste Tribunal, no Relatório n.º 8/2010 –

Audit- 1.ª S., formulou diversas observações e recomendações, dirigidas quer aos

donos de obras públicas quer à Assembleia da República e ao Governo (vide

respetivas páginas 3 a 9), que incluíam a promoção de alterações ao CCP, então

recentemente aprovado.

4. Tendo por objetivo continuar a acompanhar a situação, a 1.ª Secção do Tribunal

de Contas analisou de forma global informação relativa a trabalhos adicionais a

contratos de empreitada de obras públicas remetida ao Tribunal durante o

triénio de 2011-2013, considerando o novo regime do CCP, já maioritariamente

aplicável nesse período.

4
 Vide LOPTC, nas suas várias redacções. 

5
 Cfr. artigo 47.º, n.º 1, alínea d) e nº 2 da LOPTC, na sua redação atual. 

6
 Cfr. artigo 49.º, n.º 1, alínea a), da LOPTC. 
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Âmbito e Metodologia 

5. A ação consistiu na análise da informação relativa a trabalhos adicionais e a 

contratos de empreitada de obras públicas visados e remetidos ao Tribunal de 

Contas nos seguintes termos: 

 Contratos de empreitada remetidos entre 01 de janeiro de 2009 e 31 de 

dezembro de 2012, que haviam sido objeto de visto ou de declaração de 

conformidade deste Tribunal ou relativamente aos quais se houvesse 

formado visto tácito (independentemente de terem tido ou não adicionais); 

 Contratos de empreitada em que tenha sido autorizada, entre 01 de janeiro 

de 2011 e 30 de junho de 2013, a realização de trabalhos a mais, trabalhos de 

suprimento de erros e de omissões ou a supressão de trabalhos (mesmo que 

os contratos iniciais tivessem sido enviados a este Tribunal em data anterior 

a 01 de janeiro de 2009, qualquer que fosse o valor dos adicionais, incluindo 

valores negativos e quer esses adicionais tivessem sido formalizados em 

contrato escrito quer não). 

6. Com vista a obter informação rigorosa e completa procedeu-se à análise dos 1550 

contratos adicionais remetidos para o TC, nos termos do nº 2 do artigo 47.º da 

LOPTC (incluindo um contrato autónomo que a entidade designou de trabalhos 

a mais), no período de 01 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2013. 

7. Por outro lado, efetuaram-se questionários eletrónicos a todos os organismos 

públicos que outorgaram contratos de empreitada visados pelo Tribunal de 

Contas no período temporal acima identificado ou contratos adicionais no 

período supra referido. 

8. Dos cerca de 451 serviços questionados (tendo em conta extinções, fusões e 

alterações de entidades públicas que, entretanto, tinham ocorrido): 

 397 responderam; 

 51 não responderam; 

 3 não responderam de forma completa. 

9. A informação recolhida através dos questionários permitiu concluir, desde logo, 

que não havia correspondência integral com os contratos adicionais recebidos, 

uma vez que: 

 Foram referidas muitas situações de trabalhos a menos que não tinham 

sido formalizadas por escrito e, como tal, não tinham sido comunicadas 

ao Tribunal, nos termos do artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC; 
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 Reportaram-se trabalhos adicionais que também não tinham sido objeto

daquela formalização e comunicação;

 Verificaram-se discrepâncias de valores, em virtudes de procedimentos

diversos de consideração de operações de compensação ou imputação de

responsabilidade a empreiteiros.

10. A apreciação da informação relativa aos contratos adicionais deve ser feita no

contexto global das obras a que respeitam, pelo que se tornou necessário analisar

também contratos adicionais anteriores ao período temporal acima identificado

que respeitavam às mesmas obras.

11. Nalguns casos, pontualmente referidos, as amostragens foram temporalmente

alargadas para confirmação de dados.

12. Nas auditorias entretanto realizadas neste período temporal foram abrangidos

13 dos 1550 adicionais referidos no n.º 6, tendo, nessas auditorias, sido feita a

análise substancial da sua legalidade. A informação constante dos relatórios

sobre eles aprovados7 foi, assim, também considerada para efeitos de análise8.

Objetivos 

13. A análise foi conduzida com os objetivos de:

 Comparar, quando pertinente, as situações de trabalhos adicionais

verificadas no decurso da execução de empreitadas de obras públicas

contratualizadas ao abrigo do RJEOP, com as ocorridas em obras contratadas

na vigência do CCP, distinguindo, ainda, as formalizadas ao abrigo do

Decreto-Lei n.º 34/2009, de 06 de fevereiro, e as contratualizadas após as

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho;

 Avaliar a evolução da situação relativamente à observada e relatada no

Relatório n.º 8/2010 – Audit - 1ª S., cujos contratos analisados foram

formalizados na vigência do RJEOP, com as a obter agora, na sua maioria

reportadas a contratos celebrados na vigência do CCP;

7
 Procºs n.ºs 3/2012, 1/2012, 8/2011, 7/2011 e 2/2013 – Audit./1ªS. com relatórios aprovados em 28.10.2014, 

6.11.2012, 24.09.2013, 27.01.2015 e 10.02.2015. Alguns dos relatórios reportavam-se a vários contratos 

adicionais. 
8
 Refira-se que no período em análise foram realizadas menos auditorias do que no período abrangido pelo 

Relatório n.º 8/2010-Audit-1.ª S, em virtude de uma diferente abordagem estratégica e metodológica do 

Tribunal. Entre outros aspetos, essa abordagem considerou a alteração do regime e dos limites legais na 

matéria, as conclusões da análise anterior, a alteração nos perfis de risco que daí resultou e a importância de 

auditar e assegurar responsabilidades noutras áreas.   
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 Caracterizar as situações de divergência entre as empreitadas 

contratualizadas e a respetiva execução, designadamente em termos de 

objeto contratual e de realização financeira9
; 

 Identificar riscos associados; 

 Identificar a imputação de responsabilidades pelos trabalhos de suprimento 

de erros e omissões; 

 Identificar eventuais boas e más práticas;  

 Formular recomendações de melhoria. 

 

Condicionantes 

14. Na interpretação da informação constante deste relatório, importa ter em conta 

que: 

 A análise efetuada respeita a entidades da Administração Central e Local, 

dos setores empresariais do Estado e local, a fundações e associações de 

direito privado e a cooperativas de Portugal continental10. 

 Os adicionais em causa são adicionais a contratos de empreitada visados pelo 

Tribunal de Contas. Ora, nos termos da lei, apenas estão sujeitos a esse visto os 

contratos de empreitada de obras públicas de valor igual ou superior ao 

estabelecido, anualmente, nas leis do orçamento11 ou do valor estipulado no 

artigo 47.º, n.º 1, da LOPTC12. Assim sendo, a análise não incidiu sobre a 

totalidade das obras públicas realizadas pelas entidades sujeitas ao controlo 

prévio do Tribunal nos períodos em causa mas apenas sobre as suas obras 

públicas de maior valor. 

 No decurso da execução dos contratos verificaram-se, nalguns casos, e em 

especial no âmbito da Administração Central, reestruturações e alterações no 

estatuto jurídico e na denominação das entidades públicas e consequentes 

alterações na titularidade dos contratos, o que pode, pontualmente, ter 

interferido na análise. 

 

                                                 
9
 Não se afigura possível aferir com fiabilidade das eventuais derrapagens do prazo de execução das 

empreitadas, uma vez que um número significativo de organismos não indica as prorrogações e/ou as 

suspensões de prazo. 
10

 Não se incluem quaisquer entidades da Administração Regional, as quais são fiscalizadas pelas respetivas 

Secções Regionais deste Tribunal. 
11

 Cfr. artigos 46.º, n.º 1, alínea b) e 48.º da LOPTC. 
12

 Nos anos relevantes para a auditoria esse valor era de 350.00,00 € ou 5.000.000,00 €, consoante o caso.  
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II. OBSERVAÇÕES

Contratos analisados 

15. Tal como consta detalhadamente do quadro em anexo I ao relatório, na presente

ação foi analisada informação relativa a 3266 contratos (iniciais) de empreitada

de obras públicas, remetidos por 451 entidades públicas [297 integradas na

Administração Local, 73 nos sectores empresariais do Estado (SEE) e Local (SEL),

72 na Administração Central, 8 fundações e 1 cooperativa].

16. Esses contratos de empreitada podem ser globalmente agrupados da seguinte

forma:

Quadro 1 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas analisados 

Tipos de obra 
N.º

contratos 

Distribuição por sectores 
Valor Inicial 

(€) 
Adm. 

Central 
Adm. 
Local 

SEE SEL Fund. Coop. 

Edifícios 1352 176 1044 56 52 23 1 2.260.046.249,20 

Edifícios/Reabilitação 198 34 57 98 4 5 0 1.962.940.337,76 

Vias de comunicação 830 4 626 188 11 1 0 1.380.450.265,54 

Infraestruturas 408 5 335 3 64 1 0 454.764.713,46 

Obras de urbanização 281 3 251 13 14 0 0 304.688.965,43 

Obras hidráulicas/obras marítimas 104 34 57 12 1 0 0 207.803.152,45 

Instalações elétricas e mecânicas 74 7 34 1 31 1 0 103.993.278,78 

Outros trabalhos/serviços 19 2 12 5 0 0 0 143.577.945,16 

Totais 3266 265 2416 376 177 31 1 6.818.264.907,78 

17. Dos 3266 contratos analisados:

 Em 8 casos ocorreu rescisão, falta de consignação ou não execução.

 Em 212 situações (no valor global de 267.445.762,59 €) não foi prestada

qualquer informação sobre a execução contratual, sendo que

relativamente a estes contratos também não foi registada neste Tribunal a

existência de contratos adicionais.

 Em 1533 contratos de empreitada de obras públicas não foi registado

qualquer acréscimo ou redução de trabalhos e respetiva despesa.
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 Em 1513 contratos de empreitada de obras públicas foram executados 

trabalhos adicionais e/ou suprimidos trabalhos contratuais, com inerente 

repercussão no preço contratual inicial. 

 

18. Há 2571 contratos, no referido universo de 3266, ou seja 78,72% dos contratos, 

que foram celebrados na vigência do CCP.  

 

Gráfico 1 – Regime jurídico aplicável aos contratos 

                

 

19. A análise da informação referida permitiu formular as observações que se 

seguem. 

 

 
OBSERVAÇÃO 1: O número, o montante financeiro e o acréscimo de 

encargos dos adicionais a contratos de empreitada remetidos ao Tribunal 

de Contas tem vindo a diminuir.

 
 

20. No Relatório n.º 8/2010 – Audit - 1.ª S. reportaram-se os seguintes dados sobre 

adicionais a empreitadas: 
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Quadro 2 – Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre 

03.09.2006 e 31.12.2009 

Ano 
N.º contratos

adicionais
Montante (€) 

2006 De 03/09 a 31/12 359 40.230.252,45 

2007 De 01/01 a 31/12 979 91.145.973,76 

2008 De 01/01 a 31/12 747 83.026.221,69 

2009 De 01/01 a 31/12 627 45.303.968,00 

Totais 2712 259.706.415,90 

21. Entre 1 de janeiro de 2011 e 30 de junho de 2013, e por força do disposto no n.º 2

do art.º 47.º da LOPTC, foram registados neste Tribunal os seguintes contratos

adicionais a contratos de empreitada visados, relativos a trabalhos a mais, a

menos e de suprimento de erros e omissões13 (vide anexo II ao relatório):

Quadro 3 – Contratos adicionais registados no Tribunal de Contas entre 

01.01.2011 e 30.06.2013 

Ano 
N.º contratos

adicionais

Montante (€) 

T Adicionados T Suprimidos Total 

2011 De 01/01 a 31/12 693 77.116.734,04 -31.844.933,96 45.271.800,08 

2012 De 01/01 a 31/12 616 30.300.292,65 -52.594.821,34 -22.294.528,69

2013 De 01/01 a 30/06 241 8.158.391,26 -7.401.006,35 757.384,91 

Totais 1550 115.575.417,95 -91.840.761,65 23.734.656,30 

22. Por outro lado, de acordo com a informação enviada pelos organismos públicos,

através do preenchimento dos questionários referidos no n.º 6, apurou-se o

seguinte:

13
 Foram recebidos mais contratos adicionais, mas nesta análise não foram incluídos os relativos a outras 

matérias, como, por exemplo, adicionais a contratos de aquisição de serviços e apostilhas. 
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Quadro 4 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos nas empreitadas 

remetidas ao TC e visadas no período de 01.01.2009 a 31.12.2012 ou com adicionais 

entre 01.01.2011 a 30.06.2013 

Empreitadas Montante (€) 

Nº Valor (€) T Adicionados T Suprimidos Total 

3266 6.818.264.907,78 

460.423.540,30 -483.481.370,36 -23.057.830,06

1513 4.492.840.526,27 

23. Aos 3266 contratos de empreitada analisados correspondia um montante global

inicial contratado de 6.818.264.907,78. No conjunto destes 3266 contratos, 1513

foram alterados através de acréscimo ou supressão de trabalhos. O montante

inicial contratado nestes 1513 contratos era de 4.492.840.526,27.

24. Conforme se constata na análise dos dados referidos, quer o número dos

adicionais remetidos a este Tribunal, quer o seu montante financeiro, quer o

acréscimo de encargos que deles resulta diminuiu de forma significativa, no

período auditado.

Gráfico 2 – Acréscimo e supressão de trabalhos 
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25. Refira-se, no entanto, que o montante dos trabalhos suprimidos nos contratos de

empreitada pode não significar um decréscimo efetivo da despesa pública deles

resultante, como veremos mais à frente.

26. Atualmente e tendo em conta os adicionais remetidos ao Tribunal no período de

01.07.2013 a 31.12.2015, observa-se a seguinte tendência:

 Embora o número de atos/contratos adicionais tenha recomeçado a subir

(2º semestre de 2013: 212, 2014: 441 e 2015: 484) continua a apresentar

valores inferiores aos dos anos de 2006 a 2012;

 O mesmo se passa relativamente aos montantes financeiros envolvidos

(2º semestre de 2013: 8.695.730,03 €, 2014: 22.778.257,98 € e 2015:

29.581.172,21 €): os valores recomeçaram a crescer embora os montantes

ainda sejam globalmente inferiores aos do período em apreciação neste

relatório;

 O volume de supressão de trabalhos é agora significativamente inferior:

2º semestre de 2013 foi de -4.551.235,57 €, no ano de 2014 de -

10.294.656,65 € e em 2015 de -13.803.944,17 €;

 O montante de acréscimo financeiro resultante da compensação de

trabalhos adicionados com trabalhos suprimidos começou, assim, a

apresentar uma tendência em sentido inverso ao do período auditado,

como se evidencia no gráfico seguinte:

Gráfico 3 – Montante (compensado) dos contratos adicionais remetidos ao TC 

entre 01.07.2013 e 31.12.2015 
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OBSERVAÇÃO 2: Continuam a ser assinaladas alterações aos contratos de 

empreitada de obras públicas em perto de 50% das obras.

 

 

27. No Relatório n.º 8/2010 – Audit - 1.ª S concluiu-se que as empreitadas eram 

objeto de alteração por trabalhos adicionais pelo menos em metade das 

situações. Esta tendência manteve-se no período agora em análise.   

28. Da análise efetuada à informação recebida, confirmada com a existente nas bases 

de dados deste Tribunal, observou-se que, no universo em estudo, foram 

recebidos e visados neste Tribunal 1533 contratos de empreitada de obras 

públicas cujo objeto não foi, no decurso da respetiva execução, sujeito a qualquer 

alteração. 

29. Em contrapartida, e relativamente ao mesmo período, foram recebidos e visados 

1513 contratos de empreitada que vieram a ser objeto de modificações, 

maioritariamente para supressão de trabalhos contratuais. 

30. Assim, de acordo com os dados comunicados a este Tribunal, 49,67%14 das 

empreitadas visadas naquele período necessitaram de correções, por trabalhos 

adicionados ou suprimidos, enquanto relativamente a 50,33% das obras essa 

necessidade não se manifestou. 

 

Gráfico 4 – Contratos de empreitada com e sem alterações 

 

 

 

                                                 
14

 Não se inclui neste cálculo os 212 contratos para os quais não foi remetida informação nem os 8 contratos 

que não tiveram execução. 

1513 
1533 

Com alterações
Sem alterações
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OBSERVAÇÃO 3: No universo dos contratos de empreitada de obras 

públicas que não foram objeto de alteração  a Administração Local 

contratualizou o maior número de contratos, bem como o maior montante.

 
 

31. Relativamente aos 1533 contratos de empreitada que não apresentaram 

quaisquer alterações no decurso da sua execução, observa-se o seguinte: 

 

Quadro 5 – Contratos de empreitada iniciais sem alterações, por setor e por 

regime legal 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial DL 59/99 CCP DL 34/09 

Adm. Local 1260 1.442.266.271,48 208 953 99 

Adm. Central 113 239.493.110,59 11 99 3 

SEE 52 201.540.346,87 5 45 2 

SEL 99 147.654.694,31 12 85 2 

Fundações, Coop. e 
outros 

9 
16.460.481,16 

0 9 0 

Totais 1533 2.047.414.904,41 236 1191 106 

 

32. Após uma análise cruzada às entidades que promoveram alterações na execução 

de contratos e às que os contratualizaram, verificámos que 99 entidades 

informaram que não autorizaram qualquer alteração em qualquer contrato. 

Destacam-se nessa situação, entidades da administração local (56), na sua maioria 

municípios, da administração central (20), sobretudo institutos e universidades, 

14 empresas municipais, 5 entidades públicas empresariais do Estado, 

salientando-se 3 da área da saúde, 3 associações de direito privado e 1 

cooperativa.  

33. Das obras concluídas que não sofreram qualquer modificação destacamos, pelo 

seu maior valor, as seguintes: 

 Estradas de Portugal, SA – “EN 315 Beneficiação Rebordelo – Nó IP4”, com o 

valor de 9.693.792,40 €15; 

 GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, E.E.I.M – “Construção da Central 

de Tratamento Mecânico e Biológico de Resíduos Urbanos dos Sistemas GESAMB, 

Resialentejo e AMCAL”, com preço contratual de 7.875.000,00 €16; 
                                                 
15

 Processo nº 790/2009. 
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 Município de Matosinhos – “Parque Escolar de Leça da Palmeira”, com preço 

contratual de 7.217.186,2817; 

 Município da Lourinhã - “Complexo Escolar da Lourinhã”, com preço 

contratual de 7.100.999,98 €18. 

34. A maioria dos contratos não alterados (77,69%) foi outorgada na vigência do 

CCP. Tal não parece, no entanto, ter significado especial, uma vez que essa 

percentagem é muito semelhante ao peso dos contratos subordinados a esse 

regime no total dos contratos analisados (78,72%). 

35. No entanto, importa referir que, dos contratos assinalados como não tendo 

modificações, apenas 887 (perto de 60%) estão integralmente executados. 

 

Quadro 6 – Grau de execução física dos contratos de empreitada iniciais sem 

alterações, por setor  

Setor Contratos  100% 
90,00-
99,99% 

70,00 – 
89,99% 

50,00-
69,99% 

25,00-
49,99% 

0 -24,99% 

Adm. Local 1260 696 68 95 80 134 158 

Adm. Central 113 82 5 3 4 5 10  

SEL 99 71 3 6 3 7 6 

SEE 52 34 2 1 3 3 9  

Fundações, Coop. e 
outros 

9 4 0 0 1 3 1 

Totais 1533
19

 887 78 105 91 152 184 

 

36. Ora, os adicionais costumam ocorrer tardiamente, sobretudo em casos de obras 

maiores, com prazos de execução mais alargados ou com situações de 

contencioso entre dono da obra e empreiteiro, formalizando-se, nalguns casos, 

bastante tempo após o termo da execução das obras. Desse modo, nada assegura 

que nos cerca de 40% de contratos ainda não integralmente executados não 

venham a ocorrer modificações. 

37. Veja-se o exemplo da empreitada “Conservação Corrente do distrito de Bragança”, 

com preço contratual de 9.714.430,67 €20, adjudicada pelas Estradas de Portugal, 

SA. Após o termo do prazo de prestação de informação ao Tribunal, esta 

                                                                                                                                                       
16

 Processo nº 283/2011. 
17

 Processo nº 518/2010. 
18

 Processo nº 601/2009. 
19

 Destes contratos há 36 sem informação quanto ao grau de execução física. 
20

 Processo nº 1165/2010. 



Tribunal de Contas 

– 25 –

M
o

d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

entidade autorizou 2 prorrogações de prazo desta empreitada e nessa sequência 

outorgou 3 adicionais a esta obra com trabalhos adicionais no valor de 

1.110.525,05 € e trabalhos suprimidos na importância de -1.818.801,77 €, que, 

compensados, perfizeram o total de -708.276,72 € (contratos outorgados em 

22.11.2013, 16.06.2014 e 11.09.2014 – Dossiês nºs 453/2013, 225/2014 e 347/2014).  

OBSERVAÇÃO 4: No universo dos contratos alterados, o maior número de 

contratos respeita à Administração Local, mas o maior montante das 

alterações ocorre no setor empresarial do Estado. 

38. Em 2010 concluiu-se que tanto as obras a que os adicionais recebidos se

reportavam como o número de alterações registadas se verificavam

maioritariamente na Administração Local (com destaque para os municípios),

pertencendo a esse sector mais de 80% dos casos.

39. Essa tendência manteve-se, embora com uma ligeira diminuição, como se pode

constatar nos quadros seguintes. 73,97% do total dos contratos identificados foi

contratualizado na Administração Local e 67% dos contratos alterados

pertenciam a esse mesmo setor.

Quadro 7 – Contratos de empreitada de obras públicas, por setor 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) 

Adm. Local 2416 2.981.763.370,06 

SEE 376 2.894.609.460,55 

Adm. Central 265 580.987.597,69 

SEL 177 258.530.979,15 

Fundações e Ass. 
Dto. Privado 

31 100.963.500,33 

Cooperativa 1 1.410.000,00 

Totais 3266 6.818.264.907,78 
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Quadro 8 – Contratos de empreitada iniciais com acréscimo e/ou supressão de 

trabalhos, por setor 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€) 

"Compensação" 
(€) 

Adm. Local 1013 1.365.810.036,51 73.234.116,59 -59.297.295,00 13.936.821,59 

SEE 299 2.665.837.102,43 358.912.239,09 -401.660.046,08 -42.747.806,99 

Adm. Central 114 290.910.830,45 18.930.312,43 -15.561.405,82 3.368.906,61 

SEL 74 104.095.679,69 4.775.402,74 -5.912.218,31 -1.136.815,57 

Fundações e Ass. 
Dto. Privado 

13 66.186.877,19 4.571.469,45 -1.050.405,15 3.521.064,30 

Totais 1513 4.492.840.526,27 460.423.540,30 -483.481.370,36 -23.057.830,06 

 

40. O maior peso relativo do número de obras realizadas pela Administração Local é 

consistente com uma tendência clara e constante, já observada há largos anos21. 

41. No entanto, verificou-se uma alteração relevante no que respeita ao setor público 

empresarial. As obras a que correspondem os contratos remetidos por este setor 

têm agora um peso numérico de 16,93 % e respeitam a 73 entidades. Neste setor 

autonomizam-se o setor empresarial do Estado (32 entidades), que remeteu 

11,51% dos contratos, e o setor empresarial local (41 entidades), que foi 

responsável por 5,42% das obras.  

42. Esta situação representa uma evolução relativamente ao observado no período 

anterior, em que apenas 8 entidades do setor público empresarial remetiam 

informação ao Tribunal. Não se tratará de uma alteração substancial mas de um 

mais rigoroso cumprimento dos deveres de submissão a controlo e de 

informação junto deste Tribunal, assim se dando cumprimento a uma das 

recomendações então formuladas.  

43. A informação permite também concluir que, embora em termos de número de 

contratos a Administração Local continue a ter um peso maioritário, se 

atendermos antes ao volume financeiro, é no setor empresarial do Estado que se 

encontram as entidades que remetem os contratos de maior valor (acumulado) – 

em especial a Parque Escolar, EPE (103 contratos com o montante global de 

                                                 
21

 De acordo com os dados constantes dos Relatórios anuais de Atividades deste Tribunal, os contratos 

submetidos a fiscalização prévia são, em grande maioria, provenientes da Administração Local. 
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1.805.491.885,77€) e a Estradas de Portugal, SA22 (199 contratos na importância 

total de 772.640.327,61€). Foi, aliás, a Estradas de Portugal, SA, que remeteu 

também o contrato de maior valor (111.611.840,00 €)23. 

44. As obras conduzidas por entidades da Administração Central (72 entidades) 

corresponderam apenas a 8,11 % do conjunto dos contratos.  

45. As Fundações e Associações de Direito Privado (8 entidades) e as Cooperativas 

(1 entidade) apresentaram um peso diminuto, 0,95 % e 0,03 %, respetivamente. 

 

 
OBSERVAÇÃO 5: Os adicionais analisados representaram uma diminuição 

global de encargos.

 

 

Quadro 4 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos nas empreitadas 

remetidas ao TC e visadas no período de 01.01.2009 a 31.12.2012 ou com adicionais 

entre 01.01.2011 a 30.06.2013 

 Empreitadas Montante (€) 

Nº Valor (€) T Adicionados T Suprimidos Total 

3266 
 

6.818.264.907,78 
 460.423.540,30 -483.481.370,36 -23.057.830,06 

1513 4.492.840.526,27 

 

46. O relatório de 2010 concluiu que dos adicionais então analisados resultou um 

acréscimo global de custos de 161.255.237,94 €, representando um incremento 

total de 9,85%. 

47. Recuperando a informação constante do quadro 4, que aqui voltamos a 

reproduzir, verifica-se que, embora o acréscimo de trabalhos tenha representado, 

no universo total de contratos analisados, um incremento de custos na ordem de 

6,75%, as alterações verificadas na execução dos contratos, considerando a 

compensação entre trabalhos aditados e trabalhos suprimidos, originaram 

                                                 
22

 Desde 01.06.2015 passou a denominar-se Infraestruturas de Portugal, SA, por fusão com a REFER, EPE 

(Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29.01).  
23

 Processo nº 36/2008 – “IC 17 – Sublanço Buraca Pontinha”.  
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globalmente um decréscimo dos custos iniciais no valor de -23.057.830,06 €, o 

que perfaz uma redução total de 0,34%. 

48. Se se tomar como referência o universo dos 1513 contratos objeto de alterações, a

redução de encargos foi de 0,51%.

49. Esta tendência para a diminuição global dos encargos poderia significar que o

mecanismo dos adicionais para trabalhos a mais ou suprimento de erros ou

omissões deixou de ser um instrumento habitual para incremento dos custos das

obras públicas.

50. No entanto, esta tendência não é estável, como se assinalou acima. No período

posterior ela parece estar a inverter-se. Por outro lado, a diminuição de encargos

com adicionais  não significa necessariamente que o custo final dessas obras seja

efetivamente inferior.

51. De facto, na presente ação foram analisados os desvios financeiros

exclusivamente resultantes de trabalhos adicionais ou supressão de trabalhos.

52. Ora, a experiência demonstra que os desvios financeiros totais numa empreitada

ou num empreendimento podem ser muito superiores aos que decorrem dos

contratos adicionais celebrados.

53. Desde logo, verificam-se sistemáticas derrapagens nos prazos da execução das

empreitadas, que, frequentemente, são imputáveis a circunstâncias relativas ao

dono da obra e geram acréscimos de custos, a título de revisão de preços, legal e

contratualmente reguladas, e a título de indemnizações, muitas vezes elevadas.

54. Por outro lado, poderá assistir-se ao recurso a outros instrumentos que oneram

financeiramente as empreitadas.

55. Por exemplo, da consulta de bases de dados deste Tribunal, verifica-se que, no

período de 01 de janeiro de 2011 a 30 de junho de 2013, e para empreitadas

abrangidas nesta ação, só a Estradas de Portugal, SA, remeteu ao Tribunal de

Contas 12 apostilhas, titulando a atribuição de indemnizações aos co-

contratantes que totalizaram o valor de 15.009.536,20 € (vide anexo VI ao

relatório). Considerando que a diminuição global compensada de encargos

resultantes dos contratos adicionais desta entidade é inferior a esse valor,

haverá, em termos finais, um acréscimo de custos. Acresce que um dos

fundamentos para essas indemnizações foi precisamente a redução do objeto dos

contratos. Termos em que a aparente redução de encargos poderá não se

verificar, com a agravante de que parte do acréscimo de custos não terá qualquer

contrapartida material para a parte pública.
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Quadro 9 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos nas empreitadas 

remetidas pela Estradas de Portugal, SA ao TC e visadas no período de 01.01.2009 

a 31.12.2012 ou com adicionais entre 01.01.2011 e 30.06.2013 

Nº de 
empreitadas 

Valor inicial (€) 
Montante adicional (€) 

T Adicionados T Suprimidos Total 

199 772.640.327,61 129.803.108,93 -133.710.431,84 -3.907.322,91 

 

56. Por outro lado, frequentes vezes são, graciosa, arbitral ou contenciosamente, 

devidas indemnizações aos empreiteiros por incumprimentos contratuais 

derivados de comportamentos dos donos de obra. 

57. Por outro lado ainda, as decisões dos tribunais arbitrais representam, 

crescentemente, uma fonte de acréscimos financeiros significativos nas obras 

públicas. Além do mais, tem ocorrido que estes tribunais, porque decidem de 

acordo com a equidade, estabeleçam obrigações para entidades públicas de 

pagar ao co-contratante montantes relativos a despesas ilegais (por violação de 

regras de contratação pública ou de disciplina financeira pública). Estas decisões 

são vistas por muitos como branqueadoras das ilegalidades subjacentes. 

58. No que à variação financeira diz respeito, e tomando como exemplo os contratos 

da Parque Escolar, EPE, em que se verificaram montantes significativos de 

redução de encargos por via de adicionais, sabe-se que foram constituídos 

tribunais arbitrais para quase todos os contratos e que várias decisões têm sido 

desfavoráveis à parte pública. Ou seja, a final, os encargos com os contratos 

poderão ser superiores apesar de muitos trabalhos terem sido suprimidos. 

 

Quadro 10 – Valor dos acréscimos/supressão de trabalhos nas empreitadas 

remetidas pela Parque Escolar, EPE ao TC e visadas no período de 01.01.2009 a 

31.12.2012 ou com adicionais entre 01.01.2011 e 30.06.2013 

Nº de 
empreitadas 

Valor inicial (€) 
Montante adicional (€) 

T Adicionados T Suprimidos Total 

103 1.805.491.885,77 216.216.004,34 -267.013.334,69 -50.797.330,35 

 

59. Correspondendo os dois casos assinalados aos contratos analisados com maior 

expressão financeira, facilmente se conclui que a diminuição de encargos 
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resultante dos adicionais às empreitadas poderão, a final, ser contrariados por 

outras circunstâncias. 

60. Por fim, num empreendimento devem ainda ser consideradas as despesas 

resultantes de contratos complementares celebrados, que, não sendo 

representadas por adicionais, expressam desvios de custos relativamente à 

previsão inicial. 

 

 
OBSERVAÇÃO 6: O aditamento de trabalhos ocorreu sobretudo no setor 

empresarial do Estado, embora, se compensado com trabalhos suprimidos, 

tenha tido uma maior expressão líquida na Administração Local.

 

 

61. Como se constata pelo Quadro 4, se atendermos apenas aos trabalhos acrescidos, 

estes representaram: 

 No universo total de contratos analisados, um incremento de custos na 

ordem de 6,75%. 

 No conjunto dos 1513 contratos alterados, um acréscimo de despesa de 

10,25%. 

 

Quadro 8 – Contratos de empreitada iniciais com acréscimo e/ou supressão de 

trabalhos, por setor 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€) 

"Compensação" 
(€) 

Adm. Local 1013 1.365.810.036,51 73.234.116,59 -59.297.295,00 13.936.821,59 

SEE 299 2.665.837.102,43 358.912.239,09 -401.660.046,08 -42.747.806,99 

Adm. Central 114 290.910.830,45 18.930.312,43 -15.561.405,82 3.368.906,61 

SEL 74 104.095.679,69 4.775.402,74 -5.912.218,31 -1.136.815,57 

Fundações e Ass. 
Dto. Privado 

13 66.186.877,19 4.571.469,45 -1.050.405,15 3.521.064,30 

Totais 1513 4.492.840.526,27 460.423.540,30 -483.481.370,36 -23.057.830,06 
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62. Do quadro 8, que aqui novamente se reproduziu, verifica-se que foi no setor 

empresarial do Estado que se verificou o maior acréscimo de trabalhos 

decorrentes de adicionais. 

63. Esse acréscimo verificou-se sobretudo nos contratos da Parque Escolar, EPE, e da 

Estradas de Portugal, SA. 

 

Quadro 11 – Organismos do SEE com o maior volume de acréscimo de 

trabalhos (sem compensação com trabalhos suprimidos) 

Organismo 
N.º 

contratos 
iniciais 

Valor inicial (€) Valor adicional (€) 

Parque Escolar, E. P. E. 93 1.797.231.027,60 216.216.004,34 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 177 724.977.621,31 129.803.108,93 

Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. 1 34.299.900,00 5.190.100,01 

ANA - Aeroportos de Portugal, S. A. 1 23.100.000,00 3.363.995,68 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E. P. E. - Peso da Régua - Vila Real 2 26.071.540,32 1.578.565,31 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. - 
Penafiel 2 23.381.801,94 1.130.041,18 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. - 
Viana do Castelo 2 2.969.994,27 401.081,63 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. 1 1.021.036,32 279.699,44 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. - 
Beja 1 2.350.000,00 208.696,48 

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A. 6 9.811.173,78 175.555,74 

 

64. No entanto, o referido acréscimo foi acompanhado da supressão de outros 

trabalhos. Se atendermos à compensação com trabalhos suprimidos, a imagem é 

completamente diferente. Nem o setor empresarial do Estado responde 

significativamente pelo aditamento de trabalhos (apresentando antes um saldo 

global de redução) nem aquelas duas empresas se destacam.  

 

Quadro 12 – Organismos do SEE com o maior volume de acréscimo de 

trabalhos (com compensação por trabalhos suprimidos) 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Valor adicional (€) 

Centro Hospitalar do Porto, E. P. E. 1 34.299.900,00 5.190.100,01 

ANA - Aeroportos de Portugal, S. A. 1 23.100.000,00 3.363.995,68 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 2 26.071.540,32 1.447.680,72 
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Entidade 
N.º contratos

iniciais
Valor inicial (€) Valor adicional (€) 

Douro, E. P. E. - Peso da Régua - Vila Real 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. 
- Penafiel 2 23.381.801,94 957.892,75 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. 
E. - Viana do Castelo 2 2.969.994,27 401.081,63 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. 
P. E. - Beja 1 2.350.000,00 199.473,03 

PolisLitoral Ria Formosa - Sociedade para a 
Requalificação e Valorização da Ria Formosa, 
S. A. 

2 1.475.875,00 133.848,50 

Hospital Distrital de Santarém, E. P. E. 1 3.450.000,00 110.681,48 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. - 
Hospital de Cândido de Figueiredo 1 991.651,44 74.824,54 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. 1 1.021.036,32 63.136,48 

65. No polo oposto, a entidade pública empresarial que registou o menor acréscimo

de trabalhos na execução de 2 empreitadas (na importância de 1.043.309,37 €) foi

a Pólis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e Valorização da

Ria de Aveiro, SA, que aditou trabalhos no montante de 8.393,77 €.

66. Num cenário em que se proceda à compensação entre trabalhos aditados e

suprimidos, é na Administração Local que se verifica o maior índice líquido de

acréscimo de trabalhos relativamente ao previsto inicialmente, respeitando a

maioria dos contratos a municípios.

Gráfico 5 – Acréscimo e supressão de trabalhos, compensados, por setor 
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67. No setor Administração Local, destacam-se, por ordem decrescente do valor 

adicional, por entidade, os seguintes:  

 

Quadro 13 – Organismos da Administração Local com o maior volume de 

acréscimo de trabalhos (com compensação de trabalhos suprimidos) 

 Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Valor adicional (€) 

Município Lisboa  31 37.802.372,43 2.464.153,86 

Município Vila do Conde 1 4.339.076,86 1.838.433,93 

Município Viseu 22 32.207.890,84 1.730.646,12 

Município Oliveira do Bairro 12 21.590.067,54 1.672.339,58 

Município Albufeira 10 29.745.408,98 1.639.264,72 

Município Portimão 3 10.511.682,49 1.597.479,31 

Município Ílhavo 14 20.178.116,53 1.306.767,35 

Município Paredes 3 5.858.169,31 1.273.019,47 

Município Óbidos 2 6.720.584,67 1.159.184,58 

Município Alvaiázere 6 6.252.214,87 972.413,28 

 

Quadro 14 – Organismos da Administração Local com o maior volume de 

acréscimo de trabalhos (sem compensação com trabalhos suprimidos) 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Valor adicional (€) 

Município Albufeira 10 29.745.408,98 3.602.857,10 

Município Lisboa 31 37.802.372,43 3.127.757,99 

Município Viseu 22 32.207.890,84 2.972.645,95 

Município Vila Nova de Gaia 20 35.504.022,31 2.651.085,87 

Município Oliveira do Bairro 12 21.590.067,54 2.442.046,78 

Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Almada 

5 13.195.996,57 2.268.975,15 

Município Vila do Conde 1 4.339.076,86 1.838.433,93 

Município Ílhavo 14 20.178.116,53 1.677.681,74 

Município Portimão 3 10.511.682,49 1.648.519,17 

Município Águeda 12 20.924.680,19 1.639.186,04 

 

68. Se compararmos estas listas com as constantes do relatório de 2010, há uma 

significativa variação dos municípios que mais recorreram a adicionais. Apenas 
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o Município de Viseu se continua a contar entre os que introduziram 

modificações mais significativas nos seus contratos de empreitada. 

69. Importa, por outro lado, mencionar que o Município de Fafe foi a entidade local 

que registou menor nível de acréscimo de trabalhos (sem compensação): 

5.520,00€, para 8 empreitadas contratualizadas no valor de 6.434.969,86 €. 

70. No âmbito da Administração Central, entre os serviços que mais procederam ao 

aditamento de trabalhos contam-se o Instituto Politécnico de Santarém, o 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP, a Biblioteca Nacional de 

Portugal, a Administração Regional de Saúde do Norte, IP, a Marinha-Direção 

de Infraestruturas, o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP, e o 

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP. São repetentes 

relativamente ao período anterior a Administração Regional de Saúde do Norte, 

IP, e o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP. 

71. Ainda no domínio da Administração Central, o serviço público que apresentou 

menor índice de acréscimo de trabalhos (sem compensação), foi o SICAD - 

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo - Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I. P. que para 1 única empreitada, no valor de 595.925,62 €, 

apresentou um acréscimo de 3.950,69 €. 

72. No setor empresarial local, que apresenta um saldo global negativo quanto ao 

aditamento de trabalhos, as entidades que mais acréscimos de trabalhos 

contrataram foram a A.S - Empresa das Águas de Santarém, EM,SA, (enviado 

pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo), a VOUGAPARK-Parque 

Tecnológico de Inovação do Vouga, EM,SA, a Gestão de Obras Públicas da 

Câmara Municipal do Porto, EEM, a GAIAURB/GAIASOCIAL-Entidade 

Empresarial Municipal de Habitação, EEM, a VRSA, Sociedade de Gestão 

Urbana, EM, SA, a EPUL, Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, EM, a 

SRUFÁTIMA-Sociedade de Reabilitação Urbana de Fátima, EEM, e a 

TROFÁGUAS-Serviços Ambientais, EEM.  

73. A entidade pública empresarial municipal que registou o menor acréscimo de 

trabalhos na execução de 1 empreitada (com preço contratual de 1.756.647,93 €) 

foi a EMAS – Empresa Municipal de Água e Saneamento, E.E.M. – Beja, 

aditando trabalhos correspondentes a 4.880,76 €. 
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OBSERVAÇÃO 7: Durante o período em análise o valor dos trabalhos 

suprimidos foi superior aos dos trabalhos aditados, em especial no setor 

empresarial do Estado. 

 

 

74. Na análise concluída em 2010 verificou-se que apenas em 3,99% dos casos havia 

ocorrido uma diminuição da despesa, entre menos 0,01% e menos 16,71%, 

motivada pela supressão de trabalhos contratuais e pela existência de saldo 

negativo resultante da compensação entre trabalhos a mais e a menos. 

75. No universo agora analisado observou-se, ao invés, uma elevada incidência de 

trabalhos suprimidos (no valor total de -483.481.370,36 €), superior à dos 

trabalhos aditados24, que, como já referimos, num cenário de compensação, 

originou uma redução global da despesa de 0,34%. 

76. Sem compensar com trabalhos aditados, a supressão de trabalhos representou 

7,09% do montante total dos 3266 contratos analisados e 10,76% do montante dos 

1513 contratos alterados. 

77. Feita a compensação com trabalhos aditados, a diminuição efetiva de despesa 

ocorreu em 747 contratos (22,87% dos 3266 analisados e 49,37% dos 1513 

alterados).     

78. Em mais de metade desses casos (428) a modificação contratual foi 

exclusivamente no sentido da supressão de trabalhos, a qual chegou a 

representar mais de 50% do valor da obra, em casos de cessação contratual, e a 

rondar os 40%, em situações de modificação. Em 319 casos coexistiram trabalhos 

acrescidos e trabalhos suprimidos, com prevalência para estes últimos. 

79. O quadro seguinte ilustra os casos dos contratos em que se verificou maior 

percentagem de supressão de trabalhos. 

 

 

 

 

                                                 
24

 Vide Quadro 4 acima. 
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Quadro 15 – Contratos de empreitada com maior percentagem de supressão de 

trabalhos 

Organismo Valor inicial (€) T Suprimidos (€) 
% 

Supressão 

% 
Compensada 

com trabalhos 
aditados 

DomusSocial - Empresa de 
Habitação e Manutenção do 
Município do Porto, E. E. M.

25
1.439.289,91 -1.805.065,48 -125,41 -80,90

EP - Estradas de Portugal, S. A. 403.726,24 -375.621,73 -93,04 -30,86

Município de Entroncamento
26

 4.778.551,97 -4.379.559,87 -91,65 -91,49

Município de Entroncamento
27

 1.836.866,14 -1.600.321,81 -87,12 -87,12

Município de Serpa 839.750,67 -718.561,02 -85,57 -79,46

Município de Tarouca
28

 778.403,17 -653.779,14 -83,99 -83,99

Direção Regional de Cultura do 
Centro 

492.550,00 -301.089,07 -61,13 -61,13

EP - Estradas de Portugal, S. A. 3.404.066,83 -1.984.193,40 -58,29 3,05 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 5.386.027,93 -3.115.126,93 -57,84 -9,47

Município de Cantanhede 463.592,33 -253.676,56 -54,72 -45,38

80. Conforme se constata do Quadro 8, que se replica, a tendência para supressão de

trabalhos distribuiu-se por todos os setores, mas foi no setor empresarial do

Estado que ocorreu maior volume de trabalhos suprimidos.

Quadro 8 – Contratos de empreitada iniciais com acréscimo e/ou supressão de 

trabalhos, por setor 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Acréscimos (€) Supressão (€) 

"Compensação" 
(€) 

Adm. Local 1013 1.365.810.036,51 73.234.116,59 -59.297.295,00 13.936.821,59 

SEE 299 2.665.837.102,43 358.912.239,09 -401.660.046,08 -42.747.806,99

Adm. Central 114 290.910.830,45 18.930.312,43 -15.561.405,82 3.368.906,61 

SEL 74 104.095.679,69 4.775.402,74 -5.912.218,31 -1.136.815,57

Fundações e Ass. 
Dto. Privado 

13 66.186.877,19 4.571.469,45 -1.050.405,15 3.521.064,30 

Totais 1513 4.492.840.526,27 460.423.540,30 -483.481.370,36 -23.057.830,06

25
 Contrato rescindido. 

26
 Idem. 

27
 Insolvência do empreiteiro. 

28
 Contrato rescindido. 
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81. Apesar de estarmos perante uma tendência geral, deve notar-se que, em termos 

financeiros, os valores globais negativos acima identificados resultam em muito 

da supressão de trabalhos efetuada em empreitadas contratualizadas por duas 

entidades do setor empresarial do Estado – Estradas de Portugal, SA e Parque 

Escolar, EPE, como a seguir se visualiza. 

 

Quadro 16 – Organismos do SEE com maior volume de supressão de trabalhos 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) 

Valor suprimido 
(€) 

Parque Escolar, E. P. E. 93 1.797.231.027,60 -267.013.334,69 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 177 724.977.621,31 -133.710.431,84 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. 1 1.021.036,32 -216.562,96 

EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A. 6 9.811.173,78 -205.701,17 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. P. E. - 
Penafiel 2 23.381.801,94 -172.148,43 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E. P. E. - Peso da Régua - Vila Real 2 26.071.540,32 -130.884,59 

ESPAP - Instituto de Informática - Ministério das 
Finanças 1 522.499,80 -96.754,86 

Instituto Português de Oncologia  de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. E. 

3 1.031.282,07 -57.073,64 

Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. - Hospital 
de Cândido de Figueiredo 1 991.651,44 -15.162,13 

PolisLitoral Norte - Sociedade para a Requalificação 
e Valorização do Litoral Norte, S. A. 1 1.128.902,33 -11.700,48 

 

82. No que respeita aos restantes setores, os quadros seguintes evidenciam onde se 

localizaram as principais situações de trabalhos suprimidos. 

 

Quadro 17 – Organismos do SEL com maior volume de supressão de trabalhos 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Valor suprimido (€) 

DomusSocial - Empresa de Habitação e 
Manutenção do Município do Porto, E. E. 
M. 

19 23.223.899,16 -3.005.992,86 

Gestão de Obras Públicas da Câmara 
Municipal do Porto, E. E. M. 

17 18.241.210,07 -675.420,04 

INOVA - Empresa de Desenvolvimento 
Económico e Social de Cantanhede, E. E. M. 8 7.707.110,10 -557.427,69 

A. S. - Empresa das Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela Comunidade 
Intermunicipal da Leziria do Tejo) 

3 11.647.259,21 -436.227,72 

RUMO 2020, E. M. 1 3.386.712,88 -345.636,32 
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Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) Valor suprimido (€) 

EAMB - Esposende Ambiente, E. E. M. 1 2.252.062,00 -218.546,59 

Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e Energias, E. M., S. A. 4 3.097.196,02 -163.013,86 

SRUFÁTIMA - Sociedade de Reabilitação 
Urbana de Fátima, E. E. M. 1 2.136.798,18 -101.789,78 

IParque - Parque de Inovação em Ciência, 
Tecnologia e Saúde, E. M., S. A. 1 4.025.000,00 -77.788,12 

EMARVR - Águas e Resíduos de Vila Real, E. 
E. M. 1 531.498,86 -74.782,61 

 

Quadro 18 – Organismos da Administração Local com maior volume de 

supressão de trabalhos 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) 

Valor suprimido 
(€) 

Município Entroncamento 6 13.510.087,84 -6.359.929,72 

Município Oeiras 4 28.975.427,25 -4.958.310,22 

Município Vila Nova de Gaia 20 35.504.022,31 -2.702.606,35 

Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Almada 5 13.195.996,57 -2.035.995,82 

Município Matosinhos 25 34.904.219,74 -2.019.761,00 

Município Albufeira 10 29.745.408,98 -1.963.592,38 

Município Viseu 22 32.207.890,84 -1.241.999,83 

Município Tarouca 5 4.071.135,47 -1.139.995,98 

Município Águeda 12 20.924.680,19 -1.118.314,87 

Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Sintra 

7 7.088.987,13 -1.062.677,18 

 

Quadro 19 – Organismos da Administração Central com maior volume de 

supressão de trabalhos 

Entidade 
N.º contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) 

Valor suprimido 
(€) 

Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 5 55.231.063,13 -4.333.671,08 

Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I. P. 9 33.984.161,94 -2.160.841,80 

Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P. 

11 14.514.182,74 -1.573.237,39 

Secretaria-Geral da Presidência da 
República 1 4.247.887,26 -1.441.645,89 

Instituto Politécnico de Santarém 2 5.923.926,03 -1.354.175,40 
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Direção-Geral do Património Cultural - 
Frente Tejo, S. A. 

2 28.599.998,88 -1.318.915,58 

Administração Regional de Saúde do Norte, 
I. P. 4 28.921.650,73 -783.495,03 

Direcção-Geral dos Impostos
29

 3 3.209.153,26 -359.284,18 

Biblioteca Nacional de Portugal 1 8.047.054,20 -351.302,03 

Direção Regional de Cultura do Centro 2 1.032.490,98 -306.079,77 

 

 

OBSERVAÇÃO 8: As alterações aos contratos de empreitada de obras 

públicas continuam a distribuir-se por todos os tipos de obra, tendo uma 

especial incidência na reabilitação de edifícios escolares e nas vias de 

comunicação.

 
 

83. Nos quadros seguintes evidencia-se que o tipo de empreitada mais contratada 

respeita à tipologia “Edifícios”. Consistentemente, o maior número de contratos 

com alterações, tanto para efeitos de aditamento de trabalhos como para efeitos 

de supressão, pertence à mesma categoria. 

84. Por outro lado, a maior percentagem quer de acréscimo quer de supressão de 

trabalhos, e, consequentemente, o maior percentual de desvio financeiro, ocorre 

nas obras relativas a vias de comunicação. 

85. Quanto ao volume e montante de trabalhos alterados, observamos que tanto o 

maior acréscimo de trabalhos como o maior valor de supressão de trabalhos se 

reportam à tipologia “Edifícios/Reabilitação”, embora esta categoria apresente 

um saldo global de redução de encargos.  

 

Quadro 1 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas analisados 

Tipos de obra 
N.º 

contratos 

Distribuição por sectores 
Valor Inicial 

(€) 
Adm. 

Central 
Adm. 
Local 

SEE SEL Fund. Coop. 

Edifícios 1352 176 1044 56 52 23 1 2.260.046.249,20 

Edifícios/Reabilitação 198 34 57 98 4 5 0 1.962.940.337,76 

Vias de comunicação 830 4 626 188 11 1 0 1.380.450.265,54 

                                                 
29

 Esta entidade não respondeu aos questionários, tendo a informação sido obtida da análise da informação 

contida nos adicionais que remeteu ao Tribunal, nos termos do nº 2 do artigo 47.º da LOPTC. 
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Tipos de obra 
N.º

contratos 

Distribuição por sectores 
Valor Inicial 

(€) 
Adm. 

Central 
Adm. 
Local 

SEE SEL Fund. Coop. 

Infraestruturas 408 5 335 3 64 1 0 454.764.713,46 

Obras de urbanização 281 3 251 13 14 0 0 304.688.965,43 

Obras hidráulicas/obras marítimas 104 34 57 12 1 0 0 207.803.152,45 

Instalações elétricas e mecânicas 74 7 34 1 31 1 0 103.993.278,78 

Outros trabalhos/serviços 19 2 12 5 0 0 0 143.577.945,16 

Totais 3266 265 2416 376 177 31 1 6.818.264.907,78 

Quadro 20 – Contratos objeto de alteração 

Tipos de obra 
N.º

contratos 
iniciais

30
 

Edifícios 546 

Vias de comunicação 429 

Edifícios/Reabilitação 198 

Obras de urbanização 118 

Infraestruturas 138 

Obras hidráulicas 37 

Instalações elétricas e mecânicas 23 

Obras marítimas 16 

Outros trabalhos 8 

Total 1513 

Quadro 21 – Modificações de trabalhos por tipos de obra 

Tipo obra 
Nº 

contratos 
iniciais 

Valor inicial (€) 
Valor acréscimo 

(€) 
% 

acréscimo 
Valor supressão 

(€) 
% 

supressão 

% 
compensada  
modificações 

Edifícios 546 1.061.760.787,10 61.849.612,41 5,83 -33.272.675,67 -3,13 2,69 

Vias de comunicação 429 1.005.293.523,77 142.898.141,35 14,21 -151.112.005,01 -15,03 -0,82

Edifícios/Reabilitação 198 1.962.940.337,76 234.042.420,92 11,92 -272.096.987,61 -13,86 -1,94

Infraestruturas 138 150.982.091,27 6.297.909,21 4,17 -6.465.108,36 -4,28 -0,11

Obras de urbanização 118 135.215.854,66 5.807.095,50 4,29 -9.957.599,30 -7,36 -3,07

Obras hidráulicas 37 110.364.761,09 3.415.184,08 3,09 -6.523.458,97 -5,91 -2,82

Instalações elétricas e 
mecânicas 

23 35.393.701,22 3.609.100,05 10,20 -3.232.117,35 -9,13 1,07 

Obras marítimas 16 16.921.715,16 1.135.502,24 6,71 -598.870,98 -3,54 3,17 

30
 Alguns destes contratos iniciais tiveram tanto acréscimos como supressão de trabalhos contratuais. 



Tribunal de Contas 

– 41 –

M
o

d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

Tipo obra 
Nº 

contratos 
iniciais 

Valor inicial (€) 
Valor acréscimo 

(€) 
% 

acréscimo 
Valor supressão 

(€) 
% 

supressão 

% 
compensada  
modificações 

Outros trabalhos 8 13.967.754,24 1.368.574,54 9,80 -222.547,11 -1,59 8,20 

Totais 1513 4.492.840.526,27 460.423.540,30 10,25 -483.481.370,36 -10,76 -0,51

86. Embora com um peso diminuto em termos de montantes, as percentagens de

maior acréscimo de despesa (resultante de compensação entre trabalhos a mais e

a menos) respeitam a obras inseridas na categoria de “Outros trabalhos”

(relativos a muros de contenção, serviços, ciência e caminhos agrícolas) e de

“Obras marítimas”.

87. Note-se que as alterações em obras hidráulicas têm um peso relativamente

baixo, tanto em termos de valores como de acréscimo de encargos, apresentando

também um saldo global negativo.

88. Quanto aos contratos de empreitada de obras do tipo “Edifícios/Reabilitação”,

nos quais se verificou quer o maior acréscimo de despesa quer a maior supressão

(incidindo também sobre o maior valor inicial), é interessante verificar que não

houve quaisquer contratos sem alterações. Trata-se de um tipo de obra em que

se verificaram sempre alterações relativamente ao projetado. De facto, se

analisarmos os contratos que, entrados e visados entre 1 de janeiro de 2009 e 31

de dezembro 2012, não viram assinalados quaisquer adicionais, encontramos a

seguinte distribuição:

Quadro 22 – Tipologia dos contratos de empreitada de obras públicas sem 

adicionais 

Tipos de obra N.º contratos Valor inicial (€) 

Edifícios 675 1.037.525.204,25 

Vias de comunicação 362 339.532.272,43 

Infraestruturas 250 271.909.122,92 

Obras de urbanização 153 152.163.707,33 

Instalações elétricas e 
mecânicas 

47 59.738.303,08 

Obras hidráulicas 26 39.681.219,26 

Obras marítimas 10 17.690.693,40 

Outros serviços
31

 5 125.456.282,02 

Outros trabalhos 5 3.718.099,72 

Edifícios/Reabilitação 0 0 

Totais 1533 2.047.414.904,41 

31
 Contratos mistos, incluindo prestações de serviços, relativos a caminhos-de-ferro. 
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89. Se atentarmos aos fins a que se destinam os edifícios reabilitados, constatamos

da análise do mapa seguinte que a maioria dos contratos modificados relativos à

reabilitação de edifícios se reportou à área da “Educação”.

Quadro 23 – Contratos de empreitada de obras públicas do tipo 

"Edifícios/Reabilitação”, com alterações na sua execução  

Áreas a que se 
destinam 

N.º
contratos 

iniciais 
Valor Inicial (€) 

Valor dos 
acréscimos (€) 

Desvio 
(%) 

Valor da 
supressão (€) 

Desvio 
(%) 

Educação 118 1.843.711.678,98 220.871.732,21 11,98 -267.433.045,73 -14,51

Serviços 25 38.300.877,08 4.238.470,20 11,07 -2.264.563,11 -5,91

Cultura 20 35.082.585,01 3.480.449,08 9,92 -778.820,30 -2,22

Social 12 11.283.340,96 1.902.604,87 16,86 -511.122,28 -4,53

Saúde 8 14.241.581,83 799.979,30 5,62 -232.227,01 -1,63

Lazer 5 10.678.487,08 1.838.196,64 17,21 -792.375,45 -7,42

Justiça 5 5.949.804,07 391.283,70 6,58 0 0,00 

Desporto e outras 
atividades lúdicas 

5 3.691.982,75 519.704,92 14,08 -84.833,73 -2,30

Totais 198 1.962.940.337,76 234.042.420,92 11,92 -272.096.987,61 -13,87

90. Os edifícios em causa respeitam a escolas, arquivos, bibliotecas, museus, teatros

e cineteatros, sendo, no entanto, as obras em estabelecimentos de ensino as mais

representativas. De facto, a Parque Escolar, EPE, num total de 1.797.231.027,60 €

de 93 obras adjudicadas, registou acréscimos de trabalhos no montante de

216.216.004,34 € e supressão de -267.013.334,69 €, o que perfez um valor

compensado de -50.797.330,35 €, isto é -2,83% do preço contratual inicial.

91. A maioria dos contratos incluídos no subtipo “Educação” foi adjudicada ao

abrigo de um regime excecional de contratação pública para obras em edifícios

escolares, para os anos de 2009 e 2010, aprovado pelo Decreto-Lei nº 34/2009, de

06.02.

Quadro 24 – Contratos de empreitada iniciais de reabilitação, subtipo “Educação”, 

por setor e regime legal 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) DL 59/99 CCP DL 34/09 

SEE 93 1.797.231.027,60 7 5 81 

Adm. local 16 31.527.841,23 1 11 4 
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Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial (€) DL 59/99 CCP DL 34/09 

Adm. Central 7 7.046.503,82 3 4 0 

SEL 1 6.318.927,09 1 0 0 

Fundações, Coop. e 
outros 

1 1.587.379,24 1 0 0 

Totais 118 1.843.711.678,98 13 20 85 

92. Importa salientar que, não obstante a aplicação do regime excecional, a maioria 

dos contratos foi precedida de concurso limitado com prévia qualificação (76, 

sendo que 75 foram ao abrigo do DL nº 34/2009, aproveitando, assim, a redução 

de prazos permitida pelo artigo 3º deste diploma) ou concurso público (36), 

tendo apenas 6 dos contratos sido precedidos de ajuste direto com consulta (3 da 

Parque Escolar, EPE, e 3 de municípios, Vila do Conde, Odivelas e Palmela). 

93. Curiosamente, se analisarmos os tipos de contratos que não foram objeto de 

alterações, verificamos, como se pode ver pelos quadros seguintes, que a sua 

maioria respeita a “Edifícios”, também na área da “Educação”, neste caso 

celebrados pela Administração Local ao abrigo do CCP.  

 

Quadro 25 – Número de contratos de empreitada referentes a "Edifícios” sem 

alterações na sua execução  

Áreas a que se destinam 
N.º contratos 

iniciais 
Valor Inicial (€) 

Educação 360 589.551.078,24 

Serviços 101 198.720.494,90 

Cultura 68 90.888.190,93 

Saúde 47 55.852.423,45 

Social 41 48.360.217,18 

Lazer 4 4.446.136,35 

Justiça 4 4.236.263,61 

Desporto e outras atividades 
lúdicas 

45 42.114.015,35 

Aeródromos 1 670.897,12 

Demolição Habitação 2 1.204.973,11 

Transportes 1 881.720,00 

Outras
32

 1 598.794,01 

Totais 675 1.037.525.204,25 

                                                 
32

  Construção de praça de touros. 
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Quadro 26 – Contratos de empreitada iniciais referentes a “Edifícios”, subtipo 

“Educação”, por setor e regime legal 

Setor 
Contratos 

iniciais 
Valor inicial DL 59/99 CCP DL 34/09 

SEE 10 8.260.858,17 0 9 1 

Adm. local 318 531.533.746,36 48 179 91 

Adm. Central 26 37.229.082,95 1 23 2 

SEL 5 12.104.449,78 1 2 2 

Fundações, Coop. e 
outros 

1 422.940,98 0 1 0 

Totais 360 589.551.078,24 50 214 96 

 

94. Saliente-se que no universo dos 96 contratos outorgados ao abrigo do regime 

excecional instituído pelo DL nº 34/2009, que não foram objeto de quaisquer 

alterações, 76, isto é, 79,17%, foram adjudicados mediante ajuste direto, com 

consulta. Destes, salientam-se os de maior valor: o Município de Paredes 

adjudicou 14 empreitadas, no montante de 27.167.911,00 € e o Município de 

Gondomar adjudicou 8, na importância de 18.981.838,22 €. 

95. Observa-se, assim, que, ao contrário do que sucedeu com a reabilitação de 

edifícios escolares contratada em regime concursal maioritariamente no âmbito 

do setor empresarial do Estado, a construção de escolas pela Administração 

Local, mesmo que por ajuste direto, operou-se com maior observância dos 

projetos originais.   

96. Voltando à informação constante do Quadro 23 (contratos de reabilitação de 

edifícios por áreas), regista-se que a maior percentagem de acréscimo financeiro, 

17,21%, ocorreu no subtipo “Lazer” (unidades hoteleiras e centro de acolhimento 

de percurso pedonal), no qual assume destaque a Fundação INATEL, que, em 4 

dos contratos, teve um acréscimo de 1.610.219,36 € e uma supressão de -

786.328,65 €. 

97. A percentagem mais baixa de acréscimos financeiros derivada de adicionais a 

obras de reabilitação de edifícios, 5,62%, verificou-se na área da “Saúde” 

(hospitais e centros de saúde). 

98. Trata-se, em geral, de tendências semelhantes às observadas no relatório de 2010.  
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OBSERVAÇÃO 9: As modificações contratuais respeitaram em especial a 

trabalhos de arquitetura, redes de água e drenagem de esgotos e 

movimentos de terras.

 

   

99. A análise da informação constante dos contratos adicionais enviados ao Tribunal 

no período em referência33 permitiu identificar as valências34 ou áreas em que 

foram introduzidas alterações (vide anexo III ao relatório). Como muitos dos 

contratos adicionais se reportavam a trabalhos incluídos em mais de uma das 

tipologias acima identificadas, tomamos por base as ocorrências de maior valor. 

100.  O quadro seguinte evidencia a frequência dessas ocorrências. 

 

Quadro 27 – Tipo de trabalhos objeto de alteração 

Áreas N.º casos % 

Arquitetura 353 12 

Redes de água e drenagem de esgotos  286 10 

Movimentos de terras  279 10 

Instalações elétricas e telecomunicações  276 9 

Instalações eletromecânicas especiais  117 4 

Pavimentações 265 9 

Fundações e Estruturas  215 7 

Betão 79 3 

Drenagem 194 7 

Arranjos exteriores e Ajardinamento  142 5 

Obras de arte especiais  128 4 

Obras acessórias  119 4 

Muros exteriores 78 3 

Demolições 56 2 

                                                 
33

 Apenas foi possível obter informação em 1081 dos 1550 contratos adicionais remetidos no período. Não foi 

possível consultar 58 contratos do Parque Escolar, EPE que se encontravam no Tribunal Constitucional, em 

recurso, mas que, à semelhança dos outros remetidos por esta entidade (411), não incluíam este tipo de 

informação. 
34

 Agrupados de acordo com a divisão por capítulos que, em regra, é utilizada nos mapas de quantidades. 
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Áreas N.º casos % 

Redes de gás 35 1 

Diversos 296 10 

Totais 2918 100 

101. Se compararmos estes dados com os apurados em 2010, observa-se uma

tendência consistente para a ocorrência de modificações nos trabalhos inseridos

nas áreas da arquitetura, redes de água e drenagem de esgotos e movimentos de

terras. Os trabalhos relativos a instalações elétricas e de telecomunicações e a

pavimentações mostram também uma significativa propensão a alterações.

OBSERVAÇÃO 10: Há entidades que procedem à formalização dos 

trabalhos adicionais sem respeitar o regime legal de compensação entre 

trabalhos adicionados e trabalhos suprimidos. 

102. Vimos já que nas obras públicas existem, com frequência, não apenas sobrecustos

com trabalhos adicionais, mas também supressão de custos por trabalhos não

realizados, designados como trabalhos a menos. A possibilidade da sua

compensação é relevante para a definição dos montantes dos adicionais e para a

respetiva contabilização, designadamente para efeitos da aferição de limites

legais aplicáveis.

103. Ainda que se possa fazer uma leitura global dos acréscimos e decréscimos

financeiros resultantes de trabalhos aditados e suprimidos, como, aliás, até agora

temos vindo a fazer neste relatório, a verdade é que, em termos legais e para os

efeitos referidos, a compensação desses trabalhos e montantes obedece a um

regime específico.

104. Ora, o que se observou é que o regime aplicável a essa compensação não é

rigorosamente observado pelas entidades contratantes. Por exemplo, a Estradas

de Portugal, SA, uma das grandes responsáveis pelas alterações contratuais

analisadas, procedeu à formalização dos contratos adicionais considerando

sempre o valor resultante da compensação entre trabalhos adicionais e trabalhos
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a menos, o que nem sempre deveria nem poderia ser legalmente feito. Várias 

outras entidades procederam do mesmo modo. 

105. O RJEOP apenas aludia à compensação entre trabalhos a mais e a menos a 

propósito do direito de rescisão por parte do empreiteiro (vide respetivo artigo 

31.º, n.º 4).  

106. Na vigência deste diploma legal, o Tribunal de Contas firmou jurisprudência no 

sentido de que: 

 A compensação entre trabalhos a mais e a menos só era admitida quando 

os trabalhos em causa fossem da mesma espécie35; 

 O valor dos trabalhos a menos só podia ser subtraído ao valor dos 

trabalhos a mais quando houvesse uma relação de causa e efeito entre 

eles. Não existindo essa relação, os valores dos trabalhos a menos deviam 

ser abatidos ao valor do contrato inicial36; 

 Fora do caso referido, quando o dono da obra suprimisse determinados 

trabalhos ao objeto da empreitada, devia abater o correspondente valor 

ao montante da adjudicação, para apurar o valor real da empreitada. Só 

depois de tal correção é que se podia apurar se o montante dos “trabalhos 

a mais” (e tudo o que se referia no n.º 1 e eventualmente, no n.º 5 do art.º 

45.º do RJEOP) excedia 25% do valor inicial da empreitada37. 

107. O CCP, na sua versão original, previu a possibilidade de compensar trabalhos a 

mais com trabalhos a menos mas afastou a possibilidade de compensação quando 

estivessem em causa trabalhos de suprimento de erros e omissões [vide artigo 

370º, nº 2, alínea c)].  

108. O Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12.07, que introduziu alterações ao CCP, veio, no 

entanto, estender a impossibilidade de compensação também aos trabalhos a 

mais.  

109. Ou seja, atualmente, não é possível, para efeitos do cálculo de percentagem de 

acréscimo verificado em cada obra, compensar trabalhos a menos com trabalhos a 

mais ou com trabalhos de suprimento de erros e/ou omissões, razão por que os 

contratos ou documentos devem respeitar e mencionar os valores de uns e 

outros. 

                                                 
35

 Vide acórdãos do Plenário da 1ª Secção nºs 22/2002, de 14.05, proferido no RO nº 11/2002 (Procº 

3616/2001) e 14/2006, de 21.02, proferido no RO nº 25/2005 (Procº nº 693/2005). 
36

 Cfr. Acórdão do Plenário da 1.ª Secção, n.º 14/2006, de 21.06, proferido no RO n.º 25/2005.  
37

 Cfr. Acórdão n.º 5/2002, de 29.01. 
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OBSERVAÇÃO 11: Foram, em geral, respeitados os limites quantitativos 

para o aditamento de trabalhos, embora com algumas exceções, 

designadamente no domínio dos trabalhos a mais contratados por 

municípios na vigência do regime inicial do CCP. 

110. Para aferir do cumprimento dos limites legais ao aditamento de trabalhos no

período em análise, há que ter em conta vários regimes legais. De facto,

considerando as datas de realização dos procedimentos e de outorga dos

contratos e a sucessão de diplomas legais regendo a matéria, a execução dos

contratos analisados não se subordinava sempre ao mesmo regime.

111. Veja-se, por exemplo a distribuição de regimes legais para alguns dos mais

significativos contratos alterados no âmbito da Administração Local, de onde

resulta uma certa paridade entre o número de contratos a que se aplicava o

anterior RJEOP e o dos que obedeciam ao CCP:

Quadro 28 – Regime legal aplicável aos contratos com maior acréscimo 

(compensado) de valor 

Entidade DL 59/99 CCP CCP/DL 34/2009 

Município Lisboa 4 24 3 

Município Vila do Conde --- --- 1 

Município Viseu 15 6 1 

Município Oliveira do Bairro 8 4 --- 

Município Albufeira 8 1 1 

Município Portimão --- 2 1 

Município Ílhavo 1 13 --- 

Município Paredes 3 --- --- 

Município Óbidos 2 --- ---- 

Município Alvaiázere 6 --- --- 

Totais 47 50 7 

112. O RJEOP estabelecia, em termos de controlo de custos das obras públicas, o

seguinte38:

38
 Cfr. artigo 45.º, n.º 1, do RJEOP. 
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“O dono da obra não poderá, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a 

mais previstos no artigo 26.º, alterações do projeto da iniciativa do dono da obra 

ainda que decorrentes de erro ou omissão do mesmo ou trabalhos resultantes de 

alterações ao projeto, variantes ou alterações ao plano de trabalhos, da iniciativa do 

empreiteiro, caso o seu valor acumulado durante a execução de uma empreitada 

exceda 25% do valor do contrato de empreitada de obras públicas de que são 

resultantes.” 

113. Os trabalhos que excedessem a percentagem referida só podiam ser adjudicados 

mediante a realização prévia do procedimento que ao caso coubesse, nos termos 

legais39. 

114. O CCP veio estabelecer, no seu artigo 370.º, nº 2, alínea c), que o preço atribuído a 

todos os trabalhos a mais deduzido do preço atribuído a eventuais trabalhos a 

menos não podia exceder 5% do preço contratual inicial. Este limite podia subir a 

25% quando estivessem em causa obras cuja execução fosse afetada por 

condicionalismos naturais com especiais características de imprevisibilidade, 

como as obras marítimas-portuárias e as obras complexas do ponto de vista 

geotécnico, em especial as de reabilitação ou restauro de bens imóveis e a 

construção de túneis (artigo 370.º, nº 3). 

115. Por sua vez, a alínea d) do nº 2 do citado artigo 370.º e o nº 3 do artigo 376.º, 

estabeleciam que o somatório do preço de todos os trabalhos a mais com os dos 

de suprimento de erros e omissões não podia exceder 50% do preço contratual 

inicial. 

116. No âmbito deste regime, os trabalhos a mais podiam ser compensados com 

quaisquer trabalhos a menos, situação que era, assim, mais permissiva do que a 

verificada na vigência do RJEOP. No entanto, tal já não se admitia legalmente 

quando estivessem em causa trabalhos de suprimento de erros e omissões, que 

não podiam ser legalmente compensados com trabalhos a menos. 

117. Os trabalhos a menos, como já acontecia no regime anterior, deveriam ser 

abatidos ao preço contratual inicial (artigo 379.º do CCP). 

118. Em qualquer dos casos quando fosse excedida qualquer daquelas percentagens 

legais, os trabalhos adicionais deviam ser contratualizados mediante 

procedimento pré-contratual legalmente previsto no título I da parte II do CCP 

(artigos 370.º, nº 5 e 376.º, nº 8). 

119. No Relatório nº 8/2010 –Audit- 1ª S., este Tribunal pronunciou-se quanto aos 

limites fixados pelo CCP, designadamente quanto ao limite permitido para os 

                                                 
39

 Cfr. artigo 45.º, n.º 4, do RJEOP. 
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trabalhos de suprimento de erros e omissões, que podiam ir até 50% do preço 

contratual inicial. O Tribunal considerou que este limite era muito permissivo, 

nomeadamente por contraponto com a maior exigência de rigor exigido para o 

caderno de encargos (artigo 43.º do CCP). O Tribunal de Contas recomendou, 

então, que quer o Governo quer a Assembleia da República deveriam ponderar 

uma revisão legal nesta matéria (pontos 13.4 e 13.9 do referido relatório). 

120. Ora, o Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, aplicável aos procedimentos de

formação de contratos públicos iniciados a partir da data da sua entrada em

vigor, 11 de agosto de 2012 (artigo 5.º, nº 1), veio introduzir diversas alterações ao

CCP, salientando-se, como nova disposição na matéria em apreço, que:

 O preço atribuído aos trabalhos a mais numa empreitada não pode

ultrapassar 40% do preço contratual;

 O preço de trabalhos de suprimento de erros e omissões não pode exceder

5% do preço contratual. Este limite pode ser elevado para 10% quando

estejam em causa obras cuja execução seja afetada por condicionalismos

naturais com especiais características de imprevisibilidade, nomeadamente as

obras marítimo-portuárias e as de especial complexidade do ponto de vista

geotécnico, como a construção de túneis, reabilitação ou restauro de bens

imóveis;

 Não se faz qualquer referência à possibilidade de compensação entre

trabalhos a mais e a menos;

 Mantém-se o regime já vigente de que os trabalhos a menos devem ser

abatidos ao preço contratual inicial (artigo 379.º do CCP);

 Caso seja excedida qualquer uma daquelas percentagens legais, os trabalhos

adicionais devem ser contratualizados mediante procedimento pré-

contratual legalmente previsto no título I da parte II do CCP (artigos 370.º, nº

5 e 376.º, nº 9).

121. Confrontando os 1513 contratos iniciais de empreitada de obras públicas que

sofreram alterações na sua execução com os limites legais que lhes eram

aplicáveis em termos quantitativos, constatou-se que, num cenário em que se

atenda ao valor compensado entre quaisquer trabalhos adicionados (a mais e/ou

de suprimento de erros e omissões) e trabalhos a menos, nenhum deles

apresentou percentagem de acréscimo superior ao limite legal.

122. Numa análise comparativa entre empreitadas contratualizadas ao abrigo dos

regimes legais de empreitadas de obras públicas vigentes nos anos em causa,

verificamos que:
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Quadro 29 – % de acréscimo (compensado) e regime legal40 

Regime legal Nº de contratos 
Casos de maior 
acréscimo (%) 

Média do 
acréscimo (%) 

RJEOP 253 24,98  9,62 

CCP 433 44,62  5,54 

DL 34/2009 62 42,37  5,23 

  

123. Nas empreitadas contratualizadas ao abrigo do RJEOP e independentemente da 

qualificação dos trabalhos adicionais, observa-se que o limite de 25% do preço 

inicial, fixado no artigo 45.º desse diploma legal, foi, em regra, respeitado (a 

percentagem mais elevada foi de 24,98%). 

124. Se analisarmos as percentagens de acréscimo mais elevadas, temos: 

 

Quadro 30 – Contratos de empreitada com maior percentagem de acréscimo (com 

compensação) 

Entidade Valor inicial (€) Acréscimo (€) 
% acréscimo 
compensado 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 469.754,57 209.600,00 44,62 

Município de Vila do Conde 4.339.076,86 1.838.433,93 42,37 

Município de Lisboa  394.896,95 144.395,78 36,57 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 1.567.000,00 
570.968,76 

(1.301.201,94 – 730.233,18) 
36,44 

Município de Belmonte 1.143.206,66 
395.329,13 

(491.674,73 – 96.345,60) 
34,58 

Município de Penamacor 378.201,02 129.347,44 34,20 

Município de Lisboa  414.753,87 
117.874,96 

(118.107,30 – 232,34) 
28,42 

Município de Setúbal 484.926,12 
132.942,39 

(204.568,23 – 71.265,84) 
27,41 

Município de Santarém 455.000,00 120.146,98 26,41 

Município de Setúbal 425.003,96 
109.044,36 

(207.185,52 – 98.141,16) 
25,66 

  

125. Sem atender à especificidade dos trabalhos, e considerando que a todas estas 

empreitadas se aplicava o regime do CCP, observa-se que em nenhuma se 

excedeu o limite máximo de acréscimo de 50%. 

                                                 

40
 Só estão indicados os contratos em que, após compensação entre valores, houve acréscimo de encargos (em 

18 contratos a compensação determinou acréscimo 0 e em 319 contratos a compensação determinou redução do 

preço contratual). 
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126. Mas a situação altera-se se considerarmos os tipos de trabalhos envolvidos. 

Recordando que, na vigência do regime original do CCP, os trabalhos a mais não 

podiam exceder o limite de 5% (alínea d) do nº 2 do artigo 370.º do CCP), vejamos 

os contratos subordinados ao CCP em que os serviços reportaram acréscimos 

exclusivamente atribuídos a trabalhos a mais e que se verificou excederem esse 

limite (montantes já compensados relativamente a trabalhos a menos, como a lei 

então admitia). 

 

Quadro 31 – % de acréscimo por trabalhos a mais em empreitadas 

contratualizadas na vigência do CCP (regime inicial) 

Organismo Tipo de obra Valor Inicial (€) 
Valor do acréscimo 

(€) 
% acréscimo 

Município de Setúbal Infraestruturas 484.926,12 132.942,39 27,41 

EP - Estradas de Portugal, S. A. Vias de comunicação 510.777,10 119.012,75 23,30 

Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos, I. P. 

Obras Marítimas 709.007,20 156.851,61 22,12 

Município de Castro Verde Edifícios/Reab. 1.325.000,00 259.044,80 19,55 

Município de Oliveira do Bairro Vias de comunicação 374.448,00 72.822,00 19,45 

Município de Alenquer Obras de urbanização 368.656,13 70.024,50 18,99 

Município de Sines Vias de comunicação 859.758,88 107.147,91 12,46 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. 
E. - Viana do Castelo 

Edifícios/Reab. 1.169.994,27 142.583,84 12,19 

Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P. 

Edifícios/Reab. 1.146.325,32 138.839,39 12,11 

Município de Alcácer do Sal Edifícios 2.522.997,95 292.172,28 11,58 

Município de Ílhavo Vias de comunicação 1.851.375,28 194.504,65 10,51 

Município de Moura Obras Hidráulicas 1.629.730,30 152.600,00 9,36 

Município de Sátão Vias de comunicação 668.902,55 61.800,03 9,24 

Município de Crato Edifícios 449.967,33 40.715,69 9,05 

Município de Ílhavo Obras de Urbanização 2.193.026,15 195.941,81 8,93 

Município de Serpa Vias de comunicação 639.787,67 56.352,69 8,81 

Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P. 

Edifícios/Reab. 356.685,00 30.251,69 8,48 

Município de Ílhavo Vias de comunicação 948.650,88 79.201,59 8,35 

Município de Sesimbra Edifícios/Reab. 538.715,88 44.897,54 8,33 

Município de Almeirim Edifícios 1.669.025,09 130.006,00 7,79 

Município de Ílhavo Obras de Urbanização 996.673,19 67.769,89 6,80 

Município de Pombal Vias de comunicação 480.000,00 32.145,52 6,70 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E. Edifícios 1.021.036,32 63.136,48 6,18 
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127. Com exceção das empreitadas sombreadas, relativas a obras marítimas e 

hidráulicas e de reabilitação, que nos termos legais (artigo 370.º, nº. 3, do CCP) 

admitiam que o acréscimo por trabalhos a mais pudesse ocorrer até 25%, nas 

restantes 16 obras foi desrespeitado o limite de 5% legalmente fixado na alínea d) 

do nº 2 do artigo 370.º do CCP. Este desrespeito ocorreu maioritariamente em 

obras promovidas por municípios, sendo o Município de Ílhavo responsável por 

várias dessas situações. Estas percentagens de acréscimo seriam, no entanto, 

admissíveis caso o regime aplicável fosse o que resulta da atual redação do CCP. 

128. Considerando que as entidades, como acima apontámos, não procedem, em 

regra, à correta compensação de valores por trabalhos aditados e suprimidos, 

podemos ainda analisar a situação atendendo a valores não compensados. Nesse 

cenário, e conforme o quadro seguinte, em pelo menos 7 obras (as sombreadas) 

foram aditados trabalhos em excesso dos limites legais, com especial incidência 

na EP-Estradas de Portugal, SA. A natureza deste trabalho não permitiu a análise 

casuística e pormenorizada da possibilidade ou impossibilidade das 

compensações efetuadas e, portanto, não permite afirmar que tenham ocorrido e 

quando, efetivas violações dos limites legais. No entanto, permite alertar para o 

cuidado a ter nesta matéria, em especial no atual contexto legal, em que os limites 

são aferidos sem se proceder a quaisquer compensações. 

 

Quadro 32 – Contratos de empreitada com maior percentagem de acréscimo (sem 

compensação) 

Organismo Valor inicial (€) Acréscimo (€) % Acréscimo Tmenos 
% 

Supressão 

% 
Compensada 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 1.567.000,00 1.301.201,94 83,04
41

 -730.233,18 -46,60 36,44 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 403.726,24 251.045,41 62,18
42

 -375.621,73 -93,04 -30,86 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 3.404.066,83 2.088.034,88 61,34
43

 -1.984.193,40 -58,29 3,05 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 1.799.634,10 949.838,15 52,78
44

 -955.469,30 -53,09 -0,31 

Instituto Politécnico de 
Santarém 

4.988.717,78 2.529.104,58 50,70
45

 -1.351.490,19 -27,09 23,61 

Município de Setúbal 425.003,96 207.185,52 48,75 -98.141,16 -23,09 25,66 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 510.777,10 247.607,35 48,48 -128.594,60 -25,18 23,30 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 5.386.027,93 2.605.178,97 48,37
46

 -3.115.126,93 -57,84 -9,47 

                                                 
41

 Empreitada regulada pelo CCP. 
42

 Idem. 
43

 Empreitada regulada pelo RJEOP. 
44

 Idem. 
45

 Idem. 
46

 Idem. 
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Organismo Valor inicial (€) Acréscimo (€) % Acréscimo Tmenos 
% 

Supressão 

% 
Compensada 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 95.342,30 45.735,00 47,97 -30.276,81 -31,76 16,21 

EP - Estradas de Portugal, S. A. 474.867,46 217.898,01 45,89
47

-195.804,05 -41,23 4,65 

129. Importa sublinhar que a apreciação ora feita sobre o cumprimento de limites

quantitativos é meramente tendencial. O respeito pelos limites percentuais

estabelecidos para os trabalhos adicionais, e uma correta avaliação desse respeito,

pressupõem a rigorosa aplicação dos critérios atrás referidos quanto à

compensação e contabilização das alterações no montante financeiro das obras,

trabalho que o tipo de análise efetuado não permite fazer.

130. Por outro lado, esta matéria pressupõe e tem de ser vista em ligação com o

cumprimento de outras exigências legais fixadas, de cariz qualitativo,

nomeadamente quanto à natureza e justificação dos trabalhos adicionais

envolvidos. Ora, como veremos mais à frente, ainda que haja uma tendência

geral de respeito pelos limites quantitativos, as entidades incluíram nos contratos

adicionais trabalhos não elegíveis como tal e que, por isso, deveriam ter sido

objeto de novos procedimentos de adjudicação.

OBSERVAÇÃO 12: A percentagem dos contratos adicionais remetidos ao 

Tribunal de Contas em que não foi prestada informação sobre a natureza 

dos trabalhos alterados aumentou significativamente.

131. Nos termos da Resolução n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º

9, de 14 de janeiro de 2009, os contratos adicionais devem ser remetidos a este

Tribunal acompanhados de informação e documentação relevante, que, entre

outros aspetos, permita identificar a natureza das alterações e dos trabalhos a que

se reportam.

132. Já no Relatório nº 8/2010-Audit-1.ª S. se tinha observado que 182 adicionais

(11,33% do universo de 1607) não tinham sido instruídos com a documentação

necessária, nos termos das Instruções constantes da Resolução acima referida,

47
 Idem. 
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nomeadamente com o mapa de trabalhos ou qualquer outro documento com base 

no qual fosse possível identificar a natureza dos trabalhos envolvidos. 

133. Agora, no conjunto dos 1550 adicionais enviados ao Tribunal entre 1 de janeiro 

de 2011 e 30 de junho de 2013, em 469 (30,25%) não foi possível identificar a 

natureza dos trabalhos adicionais. Saliente-se, que todos esses contratos foram 

remetidos pela Parque Escolar, EPE, com omissão deste tipo de informação. 

134. A tipologia das situações geradores de acréscimo/supressão de trabalhos e custos 

nas obras foi objeto específico de um questionário eletrónico destinado a ser 

preenchido por todos os organismos públicos. Nesta matéria, os dados 

considerados têm principalmente por fonte as respostas dadas nesse 

questionário. 

 

 

OBSERVAÇÃO 13: Em cerca de 57% das situações as alterações ao objeto 

contratual resultaram de deficiências na conceção dos projetos.

 

   

135. No que respeita aos 1513 contratos em que foram efetuadas alterações ao objeto 

contratual, as respostas ao questionário eletrónico identificaram cerca de 6445 

justificações para essas alterações, distribuídas da seguinte forma.  

 

Quadro 33 – Justificações apresentadas para as alterações contratuais 

Justificação N.º de casos % 

Projetos de execução 
incompletos 

318 4,93 

Falta de rigor dos projetos de 
execução 

2776 43,07 

Incompatibilidade entre projetos 575 8,92 

Desajustamento dos projetos às 
necessidades 

181 2,81 

Alterações derivadas da 
mudança de pressupostos 

101 1,57 

Modificações a pedido dos 
donos de obra 

853 13,24 

Modificações sugeridas pelos 
empreiteiros 

126 1,96 

Correções resultantes de 
interrupção nas obras 

57 0,88 

Circunstâncias imprevistas 689 10,69 
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4,93% 

43,07% 

8,92% 

Projetos de
execução
incompletos
Falta de rigor dos
projetos de
execução
Incompatibilidade
entre projetos

Justificação N.º de casos % 

Outras causas 769 11,93 

Total 6445 100 

136. Em 56,92% dos casos as alterações foram justificadas com circunstâncias 

relacionadas com a deficiente conceção dos projetos: 

 

Gráfico 6 – Alterações por deficiente conceção de projetos 

 

 

 

 

 

 

137. Em 5% das situações referiu-se que as alterações contratuais foram necessárias 

em virtude de os projetos de execução terem sido definidos de forma incompleta. 

Na maioria destes casos isso deveu-se à falta de levantamentos e análises de 

bases e de campo e à falta de estudos geológicos e geotécnicos.  

138. Estas situações ocorreram principalmente em municípios (destacam-se os de 

Albergaria-a-Velha, Cantanhede, Castro Verde, Lisboa, Sabugal, Vila Nova de 

Paiva e Viseu), na Parque Escolar, EPE, na Estradas de Portugal, SA, e na 

Direcção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério da 

Administração Interna. 

139. Em várias situações, ocorridas com especial incidência na Estradas de Portugal, 

SA, e na INOVA, EM, as obras foram iniciadas: 

 Sem aprovação dos projetos de todas as especialidades, 

 Sem os elementos previstos no artigo 43.º, n.º 5, do CCP; 

 Sem estudos ambientais, incluindo a declaração de impacto ambiental; 

 Sem estudos de impacto social, económico ou cultural; 

 Sem identificação das medidas de natureza expropriatória a realizar, dos 

bens e direitos a adquirir ou dos ónus e servidões a impor; ou 

  Com falta dos resultados de ensaio laboratorial ou outros. 
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Todas estas circunstâncias se refletiram na necessidade de alterar os contratos 

durante a sua execução. 

140.  A falta de rigor dos projetos de execução foi a principal causa para as alterações 

contratuais (43,07% dos casos). Esta falta de rigor traduziu-se sobretudo: 

 Na não previsão dos trabalhos necessários à integral execução da obra; 

 Em erros de medição nas quantidades de trabalho previstas; e 

 Em projetos que se revelaram desconformes com a realidade. 

141. Foram assinaladas 2474 situações desta natureza, as quais ocorreram em especial 

na Parque Escolar, EPE e na Estradas de Portugal, SA. 

142. Outras situações identificadas neste âmbito incluem a insuficiência ou erro dos 

elementos disponibilizados aos projetistas, a utilização de projetos antigos não 

atualizados, a falta de informação cadastral e/ou topográfica, a indisponibilidade 

dos terrenos de implantação da obra e a falta de prévia revisão do projeto de 

execução (como se exige no artigo 43.º, n.º 2, do CCP). 

143. Em 575 situações (8,92% de casos) as alterações contratuais decorreram de 

incompatibilidades entre projetos. Falamos de: 

 Falta de compatibilização prévia entre os projetos das diferentes 

especialidades; 

 Incompatibilidades com exigências legais ou regulamentares; 

 Necessidade de rever projetos para adequação a pareceres de entidades 

externas obtidos tardiamente; 

 Incompatibilidade dos projetos com a informação publicitada, com o ato 

de adjudicação ou com o início da execução da obra, 

144. Também neste domínio prevalecem as situações ocorridas na Parque Escolar, 

EPE, Estradas de Portugal, SA e INOVA, EM. 

145. Esta análise demonstra que a situação não se alterou significativamente desde 

2010. No relatório então aprovado o Tribunal reconheceu que cerca de 50% dos 

trabalhos adicionais então auditados decorriam de os projetos conterem erros, 

omissões e deficiências manifestas, que podiam e deviam ter sido acauteladas por 

uma atuação medianamente diligente por parte dos projetistas e por um cuidado 

acompanhamento e revisão dos projetos por parte dos donos de obra. 

146. Como este Tribunal tem referido em inúmeros Acórdãos e Relatórios, é obrigação 

do dono da obra colocar a concurso projetos rigorosos e detalhados das obras a 

realizar. Tal implica que o projeto deva contemplar e prever todas as situações 
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tidas por necessárias e adequadas, tanto do ponto de vista técnico como do 

funcional ou do estético, não deixando para a execução da obra a procura das 

soluções mais adequadas à prossecução do interesse público. 

147. Esta obrigação, para além de ser uma decorrência dos vários princípios aplicáveis

à contratação pública, à atividade financeira e à boa gestão pública, tem clara

consagração legal. Estava estabelecida nos artigos 10.º e 63.º do RJEOP, e consta

agora do artigo 43.º do CCP. Este preceito estabelece que o programa e o projeto

de execução da obra fazem parte do caderno de encargos e que o caderno de

encargos é nulo quando:

 O projeto de execução não seja integrado pela lista completa de todas as

espécies de trabalhos necessárias à execução da obra a realizar e pelo

respetivo mapa de quantidades;

 Não seja acompanhado dos estudos necessários, designadamente os

estudos geológicos e geotécnicos;

 O programa e o projeto de execução não observem o conteúdo obrigatório

fixado em portaria.

148. A Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprovou as Instruções para a

elaboração de projetos de obras, fixa o conteúdo obrigatório do programa e do

projeto de execução referido naquele artigo 43.º e estabelece ainda os

procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de

obras públicas.

149. Nas Instruções aprovadas por esta Portaria definem-se várias fases para a

elaboração do projeto, que preveem a apresentação de diversos documentos

preliminares48 que vão sendo aprovados pelo dono da obra antes da elaboração

do Projeto de Execução. Estes documentos visam estabelecer um permanente e

progressivo diálogo entre o dono da obra e o projetista até à fixação da solução

final. O Projeto de Execução é o produto desse diálogo e é definido como “o

documento elaborado pelo Projetista, a partir do estudo prévio ou do anteprojeto aprovado

pelo Dono da Obra, destinado a facultar todos os elementos necessários à definição

rigorosa dos trabalhos a executar”49.

150. Da conjugação do teor das Instruções aprovadas pela Portaria referida com o

estabelecido nos vários n.ºs do artigo 43.º do CCP, resulta que os donos de obra,

sob pena de nulidade do caderno de encargos e, consequentemente, do

48
 Programa Preliminar, Programa Base, Estudo Prévio e Anteprojeto. 

49
 Cfr. artigos 1.º, alínea t), e 7.º da Portaria n.º 701-H/2008. 
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procedimento, da adjudicação e do contrato, devem realizar ou obter previamente 

à elaboração e aprovação dos projetos, os necessários: 

 Estudos geológicos e geotécnicos; 

 Estudos ou declarações ambientais; 

 Estudos de impacto social, económico ou cultural; 

 Pareceres vinculativos de entidades externas; 

 Quaisquer outros elementos exigidos pela legislação e regulamentação 

aplicável ao tipo de obras em causa. 

151. O não cumprimento de toda a regulamentação específica aplicável existente à 

data da aprovação dos projetos não é uma questão de mera deficiência, mas sim 

de invalidade jurídica dos cadernos de encargos em que os mesmos se integram e 

dos procedimentos por eles sustentados. 

152. O necessário rigor dos projetos impõe que os donos de obra: 

  Forneçam aos projetistas dados corretos e atualizados; 

 Exijam aos projetistas que eles visitem os locais de implantação das obras; 

 Promovam a revisão e atualização de projetos, sobretudo os realizados 

externamente e os feitos há algum tempo.  

153. Conforme se referiu no Relatório n.º 8/2010 – Audit- 1.ª S., o CCP, apesar de 

estabelecer obrigações de rigor das peças procedimentais (em particular, dos 

projetos de execução) e graves cominações para a falta desse rigor, foi 

amplamente permissivo quanto à correção das deficiências desses projetos, 

alargando a legitimação de trabalhos adicionais decorrentes dessas deficiências. 

154. Essa legitimação resultou da autonomização do regime do suprimento dos erros 

e omissões relativamente ao dos trabalhos a mais, da ampliação do próprio 

conceito de erros e omissões e da fixação de um limite quantitativo mais elevado 

do que o que constava do regime anterior. 

155. Adotando um conceito mais amplo do que a legislação anterior, o artigo 61.º do 

CCP definiu os erros e omissões dos projetos como aqueles que dizem respeito a: 

 Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou 

 Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral 

execução do objecto do contrato a celebrar; ou 

 Condições técnicas de execução do objecto do contrato a celebrar que o 

interessado não considere exequíveis. 
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156. Para além de os trabalhos para suprimento de erros e omissões poderem 

abranger quaisquer prestações estritamente necessárias à integral execução da 

obra, o artigo 376.º do CCP permitiu ainda que o dono da obra pudesse ordenar a 

sua execução até perfazerem, em conjunto com os trabalhos a mais, 50% do preço 

contratual, estando o empreiteiro obrigado à sua execução. 

157. O Tribunal de Contas considerou, no referido relatório, que o regime legal 

introduzido era demasiado permissivo, contraditório com o rigor legalmente 

exigido aos projetos, inconsistente com os dados factuais então apurados e 

potenciador do aumento dos desvios financeiros imputáveis aos trabalhos 

adicionais nas empreitadas de obras públicas. 

158. Face aos dados agora analisados, não se pode afirmar que os referidos desvios 

financeiros tenham aumentado no sentido do crescimento da despesa, tanto mais 

que foram claramente compensados pela supressão de trabalhos. No entanto, 

verifica-se que continuam a ser assinaladas significativas deficiências dos 

projetos, em grau idêntico ou até superior ao então verificado. 

159. O Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, veio alterar o CCP nesta matéria, 

determinando, agora, que o preço de trabalhos de suprimento de erros e 

omissões não pode exceder 5% do preço contratual, podendo este limite ser 

elevado para 10% quando estejam em causa obras cuja execução seja afetada por 

condicionalismos naturais com especiais características de imprevisibilidade, 

nomeadamente as obras marítimo-portuárias e as de especial complexidade do 

ponto de vista geotécnico, como a construção de túneis, reabilitação ou restauro 

de bens imóveis.  

160. Esta alteração teve, no entanto, um impacto mínimo no período em análise, uma 

vez que só é aplicável aos procedimentos de formação de contratos públicos 

iniciados a partir de 11 de agosto de 2012. 

161. No que respeita ao período e ao universo analisado, importa, assim, observar 

que, ainda que não tenhamos sinalizado especiais situações de violação da lei 

durante a execução contratual, em virtude de um regime legal permissivo, as 

deficiências dos projetos continuaram a ser significativas e a responder por mais 

de 50% das alterações contratuais. O que constitui, em si, uma violação da 

obrigação legal de observar o necessário rigor das peças do procedimento. 

162. Ainda assim, nos trabalhos conduzidos em 3 das auditorias50 concluiu-se que 

alguns dos trabalhos classificados como de suprimento de erros e omissões não 

                                                 
50

 Proc.ºs n.ºs 3/2012-Audit 1.ª S/Relatório n.º 1/2014, 7/2011-Audit 1.ª S/Relatório n.º 1/2015, e 2/2013-Audit 

1.ª S/Relatório n.º 2/2015. 
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eram qualificáveis como tal, por corresponderem antes a trabalhos aditados por 

vontade do dono da obra. Os respetivos montantes eram, no entanto, diminutos e 

despromovidos de materialidade. 

 

 

OBSERVAÇÃO 14: As alterações contratuais decorreram de circunstâncias 

imprevistas em perto de 11% das situações. 

 

  

163. As modificações ao objeto de uma empreitada podem também decorrer de 

alterações ao projeto por iniciativa do dono da obra. 

164. O regime aplicável aos trabalhos cuja espécie ou quantidade não foi prevista no 

contrato consta dos artigos 26.º e seguintes do RJEOP ou 370.º do CCP (consoante 

a data do procedimento). Neles se estabelece que o dono da obra pode 

determinar ao empreiteiro a realização desses trabalhos apenas quando: 

 Se destinem à realização da mesma obra; 

 Se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstância 

imprevista; 

 Não possam ser técnica ou economicamente separados do contrato sem 

inconveniente grave para o dono da obra; ou 

 Ainda que separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra. 

165. De acordo com a jurisprudência uniforme deste Tribunal só estaremos perante 

uma “circunstância imprevista”, para este efeito, quando ela seja qualificável como 

inesperada ou inopinada, como uma circunstância que o decisor público normal, 

colocado na posição do real decisor, não podia nem devia ter previsto. 

166. O Tribunal de Contas tem, assim, sempre rejeitado a qualificação de uma 

circunstância imprevista como aquela que simplesmente não foi prevista, 

exigindo que também se demonstre que o não podia nem devia ter sido. Como se 

refere em vários Acórdãos e Relatórios do Tribunal51, se a circunstância podia e 

devia ter sido prevista, o que se verificou não foi a ocorrência de uma 

circunstância imprevista mas sim um erro do decisor público. 

                                                 
51

 Cfr, entre muitos outros, os Acórdãos nº
s
 2/2006, de 09.01, 47/2006, de 07.02, 49/2006, 52/2006 e 53/2006, 

de 14.02, 73/2006, de 03.03, 94/2006, de 21.03, 121/2006, de 04.04, 127/2006 e 128/2006, de 19.04, 

164/2006 e 165/2006, de 11.05, 166/2006, de 16.05 e 190/2006, de 06.06. 
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167. De acordo com a análise dos dados efetuada na presente ação, os serviços

identificaram circunstâncias imprevistas como fonte das alterações contratuais

em 10,69% das situações (689 casos) – vide Quadro 33.

Gráfico 7 – Alterações derivadas de circunstâncias imprevistas 

168. Na maior parte dessas situações foram identificados problemas técnicos (204

casos), imposições de autoridades externas (124 casos), surpresas geológicas ou

geotécnicas (103 casos) ou razões sociais e económicas (95 casos) para justificar a

necessidade das alterações.

169. Outros fundamentos das alterações foram condições climatéricas, outros

condicionalismos naturais imprevisíveis, achados arqueológicos, imposições

legais supervenientes ou descontinuidade na produção de materiais.

170. Os apertados limites quantitativos vigentes no período em análise para este tipo

de trabalhos, a análise de risco efetuada por este Tribunal relativamente a eles e

os dados apurados na análise global conduzida não apontam para situações de

especial gravidade quanto ao eventual desrespeito do regime legal aplicável aos

trabalhos a mais fundados em circunstâncias imprevistas.

171. Sem prejuízo da análise feita atrás quanto a casos de excesso dos limites

quantitativos, somente numa das auditorias realizadas52 se apurou que os

trabalhos a mais realizados, embora reconhecidamente fundados em efetivas

circunstâncias imprevistas, ultrapassaram o limite quantitativo legalmente fixado

[no caso, de 5% do valor contratual, por força de versão inicial do artigo 370.º, n.º

2, alínea c), do CCP]. No entanto, considerou-se que não teria sido necessário um

novo procedimento concursal, uma vez que o valor dos trabalhos permitia a sua

adjudicação por ajuste direto.

52
 Proc.º n.º 8/2011-Audit 1.ª S/Relatório n.º 2/2013. 
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2,81% 

1,57% 

13,24% 

1,96% 

Desajustamento dos projetos
às necessidades
Alterações derivadas da
mudança de pressupostos
Modificações por opção dos
donos de obra
Modificações sugeridas pelo
empreiteiro

 

OBSERVAÇÃO 15: Cerca de 32% das modificações resultaram de alterações 

da vontade dos donos de obra e de outras causas não tipificadas, 

desrespeitando o regime legal aplicável. Esses trabalhos exigiriam novo 

procedimento de adjudicação.

 

 

172. No relatório de 2010, este Tribunal constatou que, em cerca de 30% das situações, 

os trabalhos adicionais haviam decorrido de alterações na vontade do dono da 

obra. Tratava-se de casos em que, ao longo da execução da empreitada, a 

entidade pública havia: 

 Constatado a conveniência, a vantagem ou a preferência por diferentes 

materiais, diferentes equipamentos ou por alterações a especificações ou 

outros pormenores do projeto; 

 Decidido inserir alterações com vista à “melhoria” dos projetos; 

 Aproveitado os trabalhos em curso para ampliar o objeto da empreitada, 

acrescentando trabalhos inicialmente não previstos; 

 Alterado as funcionalidades ou finalidades dos equipamentos a construir. 

173. Conforme resulta do Quadro 33, no período de análise ora em causa as 

circunstâncias ligadas à alteração da vontade dos donos de obra foi invocada 

para justificar as alterações contratuais em 19,58% dos casos. 

 

Gráfico 8 – Alterações decididas pelos donos de obra 
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174. No âmbito deste tipo de modificações, avultam as pedidas pelos donos de obra 

(853) para alterações de pormenores dos projetos (316 casos), dos materiais ou 

equipamentos (132 casos), para adaptação a funcionalidades e utilizações 

diversas do previsto (119 casos), para ampliação da obra a componentes não 

previstas (118 casos), para aumento de quantidades (90 casos) ou para alteração 

de especificações (78 casos). 

175. Há 181 casos que estiveram ligados a desajustamentos dos projetos às 

necessidades, grande parte dos quais ocorridos na Parque Escolar, EPE. Estes 

casos ocorreram maioritariamente em projetos elaborados por entidades externas. 

176. Nalgumas situações (101 casos) as modificações foram decididas por mudança de 

pressupostos, ligadas por exemplo à indisponibilidade de terrenos, à modificação 

de métodos construtivos ou a dificuldades financeiras. 

177. Em outros 126 casos as modificações (de pormenores, de materiais, 

equipamentos, métodos construtivos ou condições técnicas de execução), embora 

decididas pelos donos de obra, foram sugeridas pelos empreiteiros. 

178. Importa sublinhar que estas ocorrências constituem, salvo raras exceções, obras 

novas, que não permitem a qualificação dos trabalhos adicionados como 

trabalhos a mais. Trata-se de obras não incluídas no objeto contratual 

inicialmente definido e que não se inserem, portanto, na execução da mesma 

empreitada. Por isso, esses trabalhos não podem, em princípio, ser executados 

sem novo procedimento de escolha do co-contratante. Terão correspondido, pois, 

a situações de desrespeito pelo regime legal aplicável. 

179. Acrescem a estes casos os 11,93% (769 casos) de situações em que as alterações 

resultaram de outras causas não suficientemente explicitadas e, como tal, não 

reconduzíveis a hipóteses legalmente admissíveis para a modificação dos 

contratos. 

180. Refira-se, no entanto, que parte destas modificações por vontade do dono da obra 

correspondem, não a trabalhos aditados, mas antes a trabalhos suprimidos, aos 

quais nos referiremos no ponto seguinte. 

181. As alterações resultantes da vontade do dono da obra quanto à obra a executar, 

seja para aditar ou suprimir componentes, alterar pormenores ou especificações, 

substituir materiais ou equipamentos, modificar métodos construtivos, etc., 

constituem sempre alterações ao projeto aprovado, com o propósito frequente de 

o melhorar ou melhor o ajustar às necessidades. 

182. Ora, como já temos vindo a referir, a responsabilidade pela aprovação de um 

projeto rigoroso, como a lei exige, é do dono da obra e esta responsabilidade não 
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é afastada nem mesmo quando o dono da obra recorre a outras entidades para a 

sua elaboração. 

183. Como decorre, por exemplo, dos n.ºs 2 e 3 do artigo 362.º do CCP, o dono da obra 

deve acompanhar de perto a elaboração do projeto, devendo nessa fase analisar 

as alternativas e optar e aprovar aquelas que melhor se ajustam às finalidades e 

às características orgânicas e funcionais pretendidas. Não é admissível que o 

dono da obra se alheie da definição do projeto, seja ele elaborado no seio dos seus 

serviços seja ele elaborado por terceiros, e venha, posteriormente, invocar que ele 

não corresponde às suas necessidades e preferências e pretender corrigi-lo para o 

ajustar às mesmas.  

184. Como se referiu, entre outros, nos Acórdãos do Plenário da 1.ª Secção n.ºs 8/2003, 

de 18 de fevereiro, 48/2003, de 18 de novembro, e 7/2006, de 1 de fevereiro, o 

dono da obra “(…) deve ser diligente e, por isso, antes de pôr uma obra a concurso, deve 

verificar se tudo quanto é necessário à sua realização está ou não previsto. E se quer 

introduzir melhorias no projeto deve fazê-lo antes do lançamento do concurso.”  

 

 

OBSERVAÇÃO 16: A supressão de trabalhos resultou, sobretudo, de errada 

estimativa das quantidades de trabalhos necessários, de deficiência dos 

projetos e de dificuldades financeiras que originaram intenções de redução 

da despesa.

 

 

185. Como vimos acima, no período e nos contratos em análise verificou-se uma 

elevada incidência de trabalhos suprimidos (no valor total de -483.481.370,36 €), 

superior à dos trabalhos aditados53, que, como já referimos, num cenário de 

compensação, originou uma redução global da despesa de 0,34%. 

186. Embora não abrangendo a totalidade do referido valor, o quadro seguinte tipifica 

as principais causas apontadas para a supressão de trabalhos contratuais, em 

especial nos 428 contratos que foram modificados exclusivamente para suprimir 

trabalhos e nos 319 em que o valor dos trabalhos suprimidos foi superior ao valor 

dos trabalhos aditados. 

 

                                                 
53

 Vide Quadro 4 acima. 
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Quadro 34 – Justificações apresentadas para a supressão de trabalhos 

Justificação Valores envolvidos (€) 

Erros de medição nas quantidades de trabalhos 10.873.240,30 

Desajustamento dos projetos às necessidades 
(projetos elaborados por entidades externas) 

2.114.746,18 

Dificuldades financeiras 1.350.610,70 

Modificações por iniciativa do dono da obra: 

De pormenores do projeto 4.148.762,80 

Por alteração de materiais ou equipamentos 1.639.689,92 

Por adaptação a funcionalidades e utilizações 
diversas do previsto 

1.894.477,04 

Circunstâncias imprevistas: 

Por razões sociais e económicas 2.520.560,17 

Por problemas técnicos 2.157.376,49 

Outras causas: 

158.645.223,88 

Redução de custos 

 Resolução e rescisão de contratos e cessões de 
posição contratual 

Alterações promovidas pelo dono de obra ou 
pelo empreiteiro e consideradas como não 
imputáveis a erro ou omissão dos projetos 

187. Como vimos atrás (Quadros 16 a 19), a Parque Escolar, EPE, e a Estradas de

Portugal, SA, são os organismos que mais responderam pela supressão de

trabalhos no período analisado.

188. Se analisarmos as causas que estas duas entidades apresentaram para a referida

supressão, concluímos que:

 A Parque Escolar, EPE, aponta com frequência a falta de rigor dos

projetos e a desconformidade dos mesmos com a realidade mas,

sobretudo, com maior expressão, a necessidade de prosseguir um objetivo

de redução de custos. Este objetivo foi assumido por deliberação do

respetivo Conselho de Administração de 7 de julho de 2011, no sentido de

reduzir a despesa pública no setor empresarial público, em resultado do

“Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política

Económica”;

 Os motivos avançados pela Estradas de Portugal, SA, foram, na maior

parte dos casos, erros de estimativa e medição das quantidades de
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trabalhos previstos e alteração de pressupostos, referindo-se também 

desajustamentos e incompatibilidades dos projetos. 

189. Outras entidades doutros setores assinalam, de forma recorrente, deficiências dos 

projetos e dificuldades financeiras. 

190. A supressão de trabalhos correspondeu, em parte dos casos, a alterações 

resultantes da vontade do dono da obra quanto à empreitada a executar, para 

suprimir componentes, alterar quantidades, pormenores ou especificações, 

substituir materiais ou equipamentos, modificar métodos construtivos, etc.. 

Como referimos no ponto anterior, constituíram, nessa medida, alterações ao 

projeto aprovado, com o propósito frequente de melhor o ajustar às necessidades 

ou de diminuir os seus custos. 

191. Aplicam-se, nesta medida, todas as considerações já feitas sobre a violação dos 

deveres legais dos donos de obra de acompanhar a preparação dos projetos e de 

aprovar projetos rigorosos. 

192.  Acresce que a supressão de trabalhos, quando no sentido de uma alteração 

substancial do projeto e de montante significativo, tem de ser ponderada 

enquanto modificação objetiva do contrato celebrado. 

193. Está em causa a aplicação do estabelecido nos artigos 379.º a 381.º do CCP e 

também, eventualmente, nos artigos  311.º e seguintes do mesmo Código. 

194. De acordo com estes dispositivos, as modificações aos objetos contratuais só 

devem ser efetuadas se se fundamentarem em alteração anormal e imprevisível 

das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar ou em 

razões de interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova 

ponderação das circunstâncias existentes. 

195. Por outro lado, as modificações substanciais implicam que se pondere a 

salvaguarda da concorrência efetuada, demonstrando-se que a ordenação das 

propostas avaliadas no procedimento de formação do contrato não seria alterada 

se o caderno de encargos e o projeto tivessem contemplado a modificação. 

196.  Há, por outro lado, e muito relevantemente, que acautelar os eventuais direitos à 

reposição do equilíbrio financeiro contratual. No que às empreitadas diz respeito, 

o artigo 381.º, n.º 1, do CCP, estabelece que, quando, por virtude da ordem de 

supressão de trabalhos ou de outros actos ou factos imputáveis ao dono da obra, 

os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior em mais de 

20% ao preço contratual, este tem direito a uma indemnização correspondente a 

10% do valor da diferença verificada. 
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197. Como já assinalámos, no caso das Estradas de Portugal, SA, foram subscritas 

apostilhas aos contratos (vide anexo VI ao relatório) em que foram suprimidos 

trabalhos, abrangendo um propósito indemnizatório pela redução do objeto 

contratual, que têm o efeito de contrariar as poupanças realizadas com os 

trabalhos retirados. Por outro lado, no caso da Parque Escolar, EPE, os tribunais 

arbitrais constituídos podem debruçar-se sobre esta matéria, com consequências 

financeiras relevantes. 

198. Pagamentos indemnizatórios avultados sem qualquer correspondência em 

trabalhos realizados são financeiramente prejudiciais para o erário público, de 

modo até agravado relativamente a situações de pagamentos em contrapartida 

de trabalhos ilegalmente realizados. Trata-se, pois, de uma nova área de risco 

financeiro, que deve merecer a maior atenção. 

199.  Por último, nos termos do artigo 315.º do CCP, as modificações objetivas dos 

contratos que representem um valor acumulado superior a 15% do preço 

contratual estão sujeitas a deveres de publicitação. 

 

 

OBSERVAÇÃO 17: O regime introduzido pelo CCP para identificação dos 

erros e omissões dos projetos e partilha de responsabilidades pelos 

mesmos não tem sido nem devidamente observado nem eficaz para induzir 

maior rigor nos projetos de obras públicas.

 

 

200. Já apontámos acima que em 56,93% dos casos as alterações contratuais 

decorreram da deficiente conceção dos projetos. 

201. Também assinalámos que a obrigação de patentear a concurso projetos rigorosos 

recai sobre o dono da obra.  

202. Mas, para além dos aspetos que já atrás referimos nesta matéria, uma das formas 

pelas quais o CCP pretendeu assegurar o rigor dos projetos foi impondo o dever 

de identificar os erros e omissões desses projetos logo na fase pré-contratual. Esse 

dever foi estabelecido para todos os interessados no procedimento, os quais se 

afirma devem atuar com a diligência objetivamente exigível face às circunstâncias 

concretas.  

203. Este poder/dever de identificação dos erros e omissões dos projetos na fase pré-

contratual tem posterior influência no regime de partilha da responsabilização 
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por eventuais erros e omissões que venham a ser considerados necessários na 

fase de execução da obra. Com este mecanismo procurou-se, ao mesmo tempo: 

 Acionar a responsabilidade do dono da obra pelo fornecimento dos 

elementos necessários e pelo devido acompanhamento e revisão dos 

projetos; 

 Evitar que os adjudicatários beneficiem com as faltas de rigor dos projetos 

que poderiam ter identificado, compensando-se, na fase de execução das 

obras, de preços baixos que poderão ter apresentado na fase do 

procedimento pré-contratual; 

 Introduzir o princípio de responsabilização dos projetistas. 

204. Com este desiderato, os artigos 376.º e 378.º do CCP estabelecem que: 

 O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e 

omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou 

disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solução 

da obra;  

 O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e 

omissões dos projetos que lhe caiba elaborar (exceto quando eles tenham 

sido induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono 

da obra); 

 O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões cuja deteção era exigível na fase de 

formação do contrato, excepto quando eles tenham sido identificados 

pelos concorrentes e não tenham sido expressamente aceites pelo dono da 

obra54; 

 Sempre que, na fase de execução contratual, o dono da obra considere 

necessário suprir erros e omissões que tenham sido detetados na fase 

procedimental, mas que não tenham sido então expressamente aceites, o 

mesmo deve justificar a razão pela qual os considera então necessários à 

conclusão da obra, fazer constar esse facto no relatório final da obra e 

satisfazer o respetivo encargo;  

 O empreiteiro é responsável por metade do preço dos trabalhos de 

suprimento de erros e omissões cuja deteção não lhe era exigível na fase 

                                                 
54

 Nos termos do artigo 61.º do CCP, os erros e omissões dos projetos devem ser reclamados e decididos 

durante o prazo para apresentação de propostas. O contrato é, pois, celebrado já após essa clarificação. 
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de formação do contrato mas que não sejam por ele identificados no 

prazo de 30 dias a contar da data em que estava em condições de o fazer; 

 Quando os erros ou omissões dos projetos decorram do incumprimento 

de obrigações de conceção assumidos por terceiros perante o dono da 

obra, deve este exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser 

indemnizado por parte desses terceiros; 

 A responsabilidade dos terceiros, quando se funde em título contratual e 

não resulte de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das 

obrigações de conceção, é limitada ao triplo dos honorários fixados no 

contrato. 

205. Assim, deve ter-se em atenção que, mesmo nas situações em que os pressupostos 

e limites quantitativos para a execução dos trabalhos de suprimento dos erros e 

omissões dos projetos tenham sido respeitados, os donos de obra devem atender 

às referidas regras de responsabilização e garantir que a partilha de 

responsabilidades é assegurada. 

206.  No conjunto dos contratos objeto de alterações contratuais, 495 foram 

outorgados ao abrigo do CCP. Destes, 306 (61,81%) incluíram no seu objeto 

trabalhos qualificados como de suprimento de erros e omissões. Estes trabalhos 

corresponderam a grande parte dos acréscimos contemplados e representaram 

montantes significativos. 

207. Embora tal facto fosse, em geral, compatível com os limites então admitidos pelo 

CCP, demonstra (a par da conclusão de que o nível de deficiências de projeto 

observados no período anterior não baixou no período em análise) que o regime 

introduzido, ao contrário do pretendido, não foi eficaz para induzir maior rigor 

nos projetos, pelo menos no período em referência. 

208.  Da análise da informação recolhida sobre estes contratos conclui-se ainda que o 

regime de identificação precoce dos erros e omissões dos projetos e de partilha de 

responsabilidades pelos mesmos não tem sido devidamente observado. 

209.  Desde logo, observou-se que não há uma prática generalizada de o dono da obra 

apreciar cuidadosamente os erros e omissões identificados na fase pré-contratual. 

Embora os concorrentes os identifiquem, o mais comum é o silêncio do dono da 

obra sobre as listas apresentadas pelos candidatos. Para justificar o procedimento, 

os serviços invocaram razões de celeridade, de falta de recursos internos 

competentes e de ausência dos projetistas que elaboraram os projetos de execução 

em causa. Esta atitude é um sinal adicional de que os donos de obra não dão a 



Tribunal de Contas 

– 71 –

M
o

d
. 

T
C

  
1

9
9

9
.0

0
1

 

devida importância aos projetos de empreitada e à atenção e controlo que sobre 

eles devem legalmente exercer. 

210. O silêncio do dono da obra sobre os erros e omissões identificados pelos

concorrentes na fase pré-contratual significa, nos termos do artigo 61.º, n.º 5, do

CCP, que ele não os aceita como tal e que recusa tacitamente a execução dos

trabalhos tendentes ao seu suprimento. Ora, verificou-se, com frequência, que

esses mesmos erros e omissões vieram a ser reconhecidos pelos donos de obra

como essenciais à conclusão da mesma, durante a execução da empreitada e,

nessa fase, ordenados ao empreiteiro e por ele executados. Para além de não ser,

em regra, cumprido o dever legal de justificar expressamente essa atuação (em

violação do estabelecido no artigo 378.º, n.º 6, do CCP), esta prática impede o

rigor dos procedimentos, a adequada e transparente comparação das propostas e

a estabilidade das adjudicações55.

211. Muitos donos de obra, não só não fazem a apreciação devida sobre os erros e

omissões identificados na fase pré-contratual, como, quando eles são

identificados em fase de execução, não avaliam se o seu reconhecimento era

exigível mais cedo. Ainda que invocando a dificuldade na densificação dessa

exigibilidade, o certo é que esta atuação impede a identificação e a imputação de

eventuais responsabilidades aos co-contratantes.

212. Refira-se, a este respeito, o que ocorreu no âmbito da auditoria a uma empreitada

para requalificação de uma escola básica por parte do Município de Vila do

Conde56. Na análise efetuada pelo Tribunal de Contas considerou-se que os

trabalhos relativos a Desenfumagem, no montante de € 395.350,44 €, deveriam ter

sido objeto de partilha de responsabilização entre o dono da obra e o empreiteiro,

uma vez que os mesmos eram passiveis de serem detetados na fase de formação

do contrato. O município só posteriormente à ação do Tribunal veio reconhecer

essa divisão de responsabilidade, remetendo comprovativo de que apenas pagou

ao empreiteiro 50% do valor destes erros/omissões.

213. A falta de partilha de responsabilidades por trabalhos para suprir erros e

omissões foi também assinalada em outras 2 das 5 auditorias efetuadas.

214. Do inquérito eletrónico realizado resultou que a imputação de responsabilidades

aos empreiteiros por trabalhos de suprimento de erros e omissões é feita por

poucas entidades públicas e por valores pouco significativos. Ainda assim, foi

55
 Vide, designadamente, Proc.ºs n.ºs 3/2012-Audit 1.ªS/Relatório n.º 1/2014 e 2/2013-Audit 1.ªS/Relatório n.º 

2/2015. 
56

 Proc.º n.º 8/2011-Audit 1.ª S/Relatório n.º 2/2013. 
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assinalada com algum relevo pela Parque Escolar EPE e pela Estradas de 

Portugal, SA, e, ainda, pelas seguintes entidades: 

 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 

 Administração Regional de Saúde do Norte, IP 

 Agência para a Modernização Administrativa, IP 

 Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL) 

 DomusSocial, EEM 

 Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 Alguns Municípios como Lisboa, Almada, Barreiro, Palmela, Viseu, 

Albufeira e Tavira. 

215. Por último, não se observou também uma prática consistente de apurar e exercer 

eventuais direitos de indemnização junto dos projetistas.  

216. Refiram-se, nesta matéria, os casos: 

 Da auditoria acima identificada ao Município de Vila do Conde, em que 

foi intentada acção administrativa para responsabilização do projetista 

apenas após intervenção deste Tribunal dirigida à imputação de 

responsabilidades aos gestores autárquicos; 

 De uma auditoria à Fundação INATEL em que se alertou para essa 

necessidade57; e 

 De uma outra auditoria ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em que, só na sequência do relato da auditoria deste Tribunal, foi 

constituído um tribunal arbitral para dirimir a questão da imputação de 

responsabilidade ao projetista58. 

217. A Estradas de Portugal, SA, e a Parque Escolar, EPE, informaram, no âmbito do 

inquérito eletrónico efetuado pelo Tribunal, estar a avaliar a possibilidade de 

acionar a responsabilização dos projetistas nalguns dos contratos. A Parque 

Escolar, EPE, encontrava-se num estado mais avançado, com processos já em 

curso para montantes com algum significado. 

218. Ilustrando a necessidade de reforçar a iniciativa pública para a responsabilização 

dos projetistas, pode ainda referenciar-se um outro caso: numa situação em que o 

Tribunal identificou que a necessidade de lançar uma segunda empreitada 

decorria de graves deficiências do projeto da primeira obra, e teve a iniciativa de 

                                                 
57

 Vide Proc.º n.º 2/2013-Audit 1.ªS/Relatório n.º 2/2015. 
58

 Vide Proc.º n.º 3/2012-Audit 1.ª S/Relatório n.º 1/2014. 
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sinalizar essa situação à Ordem dos Arquitetos, esta Ordem veio a reconhecer o 

mesmo e a aplicar uma sanção disciplinar ao projetista59. 

 

 

 

 

  

                                                 
59

 Vide Proc.º n.º 5/2011 (Acórdão n.º 28/2011 – 26.Abril – 1.ªS/SS). 
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III. RECOMENDAÇÕES

Recomendações formuladas no Relatório n.º 8/2010-Audit-1.ª S 

219. No Relatório aprovado em 2010 este Tribunal formulou recomendações aos

donos de obras públicas e também à Assembleia da República e ao Governo.

220. No que respeita às recomendações formuladas aos donos de obras públicas, os

quais estão integrados num conjunto vasto e indeterminado de entidades,

apurou-se o tendencial cumprimento de algumas delas, designadamente:

 Um crescente cumprimento do dever de remessa dos contratos ou

instrumentos adicionais ao Tribunal de Contas, no prazo fixado no artigo

47.º, n.º 2, da LOPTC;

 O crescente cumprimento do referido dever por parte das entidades do

setor público empresarial.

221. Em relação às restantes recomendações, a análise global da evolução da situação

identificou que continuam a ocorrer situações que justificam a reiteração dessas

recomendações.

222. Quanto às recomendações dirigidas à Assembleia da República e ao Governo,

deve assinalar-se que foram maioritariamente cumpridas.

223. O Memorando de Entendimento de Maio de 2011, que descreveu as condições

gerais da política económica associadas à concessão de assistência financeira da

União Europeia a Portugal, integrou preocupações associadas às conclusões do

relatório do Tribunal. Incluiu, designadamente, condições associadas60:

 Ao reforço do controlo ex-ante de obras e serviços adicionais;

 À alteração da legislação relativa a erros e omissões e trabalhos e serviços

adicionais, para harmonização com as regras constantes das diretivas

comunitárias de contratação pública;

 À adoção de medidas para tornar os gestores das entidades adjudicantes

financeiramente responsáveis pela falta de cumprimento das regras de

contratação pública, conforme recomendado pelo Tribunal de Contas.

224. Em cumprimento dessas condições foram publicados os seguintes diplomas:

 Lei n.º 61/2011, de 7 de dezembro, alterando a LOPTC e determinando a

sujeição a fiscalização prévia do Tribunal de Contas de modificações

60
 Vide n.ºs 7.24 a 7.27 do referido Memorando. 
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objetivas de contratos (excluindo embora as modificações respeitantes a 

trabalhos a mais e suprimento de erros ou omissões em empreitadas, já 

submetidas a controlo concomitante regular); 

 Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, modificando o CCP, 

designadamente quanto aos limites para a adjudicação de trabalhos a 

mais e de suprimento de erros e omissões; 

 Lei n.º 61/2011, de 7 de dezembro, alterando a LOPTC e tipificando como 

ilícitos financeiros a violação de normas legais ou regulamentares 

relativas à contratação pública e o não acionamento dos mecanismos 

legais relativos ao exercício de direitos de regresso, à efetivação de 

penalizações ou a restituições devidas ao erário público. 

 

Recomendações agora formuladas 

Considerando os aspetos já cumpridos e as observações constatadas na análise 

agora efetuada, constantes da parte II do presente relatório, o Tribunal de Contas:  

 

1. Recomenda às entidades que sejam donos de obras públicas que: 

1.1. Cumpram a sua obrigação legal e gestionária de aprovar projetos de 

obras públicas rigorosos, que definam, com a máxima precisão, as 

finalidades e características da obra a realizar e as características dos 

respetivos terrenos de implantação. Nesta matéria, deve, em 

especial, observar-se o disposto no artigo 43.º do Código dos 

Contratos Públicos e nas Instruções aprovadas pela Portaria n.º 701-

H/2008, de 29 de Julho; 

1.2. Obtenham previamente os pareceres obrigatórios de entidades 

externas e zelem para que os projetos cumpram as exigências legais 

e regulamentares aplicáveis ao tipo de obra em causa; 

1.3. Acompanhem, nos termos legalmente estabelecidos, a elaboração 

dos projetos, mesmo quando realizados por entidades externas, e 

procedam à sua avaliação crítica, à luz do respetivo ajustamento às 

efetivas necessidades;  

1.4. Promovam a cuidada revisão dos projetos antes da sua colocação a 

concurso, designadamente atualizando os projetos antigos e 

compatibilizando os projetos das várias especialidades ou de 

empreitadas relacionadas entre si; 

1.5. Adotem, quando aplicável, o procedimento de revisão de projetos 

estabelecido no artigo 43.º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos; 
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1.6. Cumpram rigorosamente o disposto no artigo 43.º, n.º 3, do Código 

dos Contratos Públicos, de modo a recorrer a empreitadas na 

modalidade de conceção-construção apenas nos casos excecionais 

previstos naquele preceito legal;  

1.7. Pronunciem-se, expressa e cuidadamente, sobre os erros e omissões 

identificados pelos concorrentes nos procedimentos para 

adjudicação de empreitadas durante o prazo para apresentação de 

propostas;  

1.8. Procedam à expressa autorização dos trabalhos adicionais, pelo 

órgão competente, e fundamentando a decisão de forma suficiente e 

adequada, o que inclui a explicitação das circunstâncias de facto que 

justificam os trabalhos e a qualificação legal que os legitima; 

1.9. Observem os requisitos legais fixados nos artigos 370.º e seguintes 

do Código dos Contratos Públicos para a realização dos trabalhos 

adicionais e procedam à sua verificação rigorosa antes da respetiva 

autorização; 

1.10. Tenham em atenção, para esse efeito, que “circunstâncias 

imprevistas” são apenas aquelas que sejam qualificáveis como 

inesperadas ou inopinadas, ou seja, como circunstâncias que o 

decisor público normal, colocado na posição do real decisor, não 

podia nem devia ter previsto; 

1.11. Assegurem-se que só autorizam como trabalhos de suprimento de 

erros e omissões ou como trabalhos a mais prestações estritamente 

necessárias à integral execução da obra contratada, o que exclui as 

modificações resultantes das alterações de vontade do dono da obra 

e as melhorias dos projetos;  

1.12. Respeitem escrupulosamente os limites quantitativos para trabalhos 

a mais e para trabalhos de suprimento de erros e omissões fixados 

nos artigos 370.º e 376.º do Código dos Contratos Públicos, não 

procedendo a quaisquer operações de compensação com trabalhos a 

menos que também possam existir; 

1.13. Observem, nas supressões de trabalhos que possam ser consideradas 

como modificações dos projetos, os princípios constantes dos artigos 

311.º e seguintes e dos artigos 379.º a 381.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

1.14. Tenham presentes as regras de autorização e realização de despesas 

públicas, que incluem o prévio compromisso e cabimentação das 

mesmas bem como a garantia da existência de fundos disponíveis; 
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1.15. Identifiquem de forma clara os autores dos atos de autorização dos 

trabalhos adicionais e das despesas deles resultantes e, em caso de 

deliberações de órgãos colegiais, o sentido de voto dos seus 

membros;   

1.16. Formalizem, em contrato ou qualquer documento adicional aos 

contratos de empreitada, as alterações por trabalhos aditados ou 

suprimidos, discriminando-os sem operações de compensação, em 

respeito do estabelecido nos artigos 370.º e 376.º do Código dos 

Contratos Públicos; 

1.17. Justifiquem a razão pela qual consideram essenciais à conclusão da 

obra trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de 

terem sido detetados na fase de formação do contrato, não tenham 

sido por si expressamente aceites 

1.18. Observem e promovam a adequada imputação de responsabilidades 

por erros e omissões detetados durante a execução da obra, nos 

termos do artigo 378.º do Código dos Contratos Públicos, 

assegurando a responsabilização do adjudicatário quando aplicável; 

1.19. Acionem obrigatoriamente os pedidos de indemnização previstos no 

n.º 6 do artigo 378.º daquele Código, quando os erros e omissões 

decorram do incumprimento de obrigações de conceção perante si 

assumidas por terceiros; 

1.20. Cumpram pontualmente o dever de remessa ao Tribunal de Contas 

dos atos, contratos ou documentos adicionais, no prazo fixado no 

artigo 47.º, n.º 2, da LOPTC; 

1.21. Observem, de forma rigorosa, o disposto na Resolução n.º 1/2009, 

publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 9, de 14 de Janeiro de 

2009. 

 

2. Recomenda à Assembleia da República e ao Governo que, no quadro das 

respetivas atribuições e competências: 

2.1. Criem exigências e condições acrescidas para um maior rigor dos 

projetos de obras públicas; 

2.2. Regulem o seguro obrigatório de projeto; 

2.3. Ponderem o estabelecimento de normas legislativas que, de forma 

clara e inequívoca, impeçam que as decisões dos tribunais arbitrais 

legitimem despesas efetuadas em violação do regime legal aplicável, 
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designadamente o previsto no Código dos Contratos Públicos para 

os trabalhos adicionais e de suprimento de erros e omissões. 

IV. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tendo o processo sido submetido a vista do Ministério Público, nos termos do nº 4 

do artigo 29.º da LOPTC, e do artigo 73.º do Regulamento Geral do Tribunal de 

Contas, republicado em anexo à Resolução nº 13/2010, publicada no Diário da 

República, 2ª série, nº 95, de 17 de maio de 2010, emitiu aquele magistrado em 4 de 

fevereiro de 2016, parecer, no qual se refere: 

“(…) 

2. Após a leitura do projeto de relatório constata-se que não se evidencia matéria

suscetível de gerar responsabilidade financeira, nem se suscita qualquer questão de

legalidade.

3. O Ministério Público é, pois, de parecer que o douto projeto de relatório se encontra em

condições de ser aprovado.”

Lisboa, 16 de fevereiro de 2016 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

 

Equipa Técnica Categoria Serviço 

Supervisão  

Ana Luísa Nunes 

 

 

Auditora - Coordenadora 

 

DCPC 

 

Equipa 

Helena Santos (que também 

coordenou a equipa) 

 

Auditora - Chefe 

 

DCC 

Marília Lindo Madeira 

       (Lic. Engenharia Civil) 

Técnica Verificadora 

Superior 

Maria Palmira Ferrão 

      (Lic. Engenharia Civil) 

Técnica Superior 

 

Elisabete Luz 

Maria Lurdes Cardoso 

 

Técnicas Verificadoras 

Apoio na elaboração dos 

questionários eletrónicos 

e tratamento da 

informação 

Ana França 

Telma Cabrita 

 

….. 

 

DSTI 
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ANEXOS 
(em suporte eletrónico) 

 



Adic. 
DCC

Num_
proc

Ano_p
roc

Tipo Processo
Regime 
legal

Procedimento Objeto Tipo de obra Subtipo obra
Preço contratual 

inicial  (1)
Decisão Data Dec. Entidade Tipo Entidade

RESPOSTA/adici
onais

TMais, Erros e 
Omissões (2)

% Preço inicial 
(2/1) Tmenos (3)

% Preço 
inicial 
(3/1)

Qual. trabalhos OBSERVAÇÕES Exec. física % Exec. física
Exec. 

financeira
% Exec. 

financeira

Valor dos 
trabalhos 

adicionais (T+, E e 
O /Tmenos 2‐3) (4)

% Trab adicionais 
(T+, E e O 

/Tmenos /Preço 
Inicial) (4/1)

Sim 1131 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 

VALE DE SANTÁRÉM, DA REDE DE 
SANEAMENTO DA PÓVOA DA ISENTA, 

DA REDE DE SANEAMENTO DO ALTO DO 
VALE DE SANTARÉM, DE CONSTRUÇÃO 

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

9 226 400,00 Visado SDV 24‐08‐2011

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Com adicional 785 234,65 8,51 ‐436 227,72 4,73 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

96%. Tmais e menos, 
compensados, 
Dossies 432/12

Curso 96,00 Curso 96,00 349 006,93 3,78

Sim 1458 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.EST.AGUAS RES.PERNES
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

690 207,89 Visado SDV 07‐10‐2009

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Com adicional 99 692,39 14,44 0,00 TMais, Tmenos e E/O
Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
Dossies 334 e 382/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 99 692,39 14,44

Sim 148 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional

SISTEMA DE SANEAMENTO DA PÓVOA 
DE SANTARÉM E VERDELHO

Infraestruturas Saneamento básico 1 730 651,32
Visado 

C/Recom. SDV
30‐03‐2007

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Com adicional 5 431,11 0,31 0,00 TMais Dossier 477/2011
Não foi 

informado
…

Não foi 
informado

… 5 431,11 0,31

374 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA DA 2º FASE DE 
CANDIDATURAS AO POVT PARA A 
CONSTRUÇÃO DAS REDES DE 

SANEAMENTO DE 7 SISTEMAS NO 
CONCELHO DE SANTARÉM.

Infraestruturas Saneamento básico 21 207 500,01 Visado 
C/Recom. SDV

12‐06‐2012

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 12% e 
paga a 6%.

Curso 12,00 Curso 6,00 0,00 0,00

1616 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS 
REDES DE SANEAMENTO DOS 

PEQUENOS AGLOMERADOS URBANOS
Infraestruturas Saneamento básico 2 987 703,39 Visado SDV 27‐12‐2011

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 93% e 
paga a 88%.

Curso 93,00 Curso 88,00 0,00 0,00

2079 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.SIST. SANEAMENTO ALCANEDE Infraestruturas Saneamento básico 1 203 024,35 Visado SDV 18‐01‐2010

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1144 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO SISTEMA SANEAM. AMIAIS Infraestruturas Saneamento básico 701 352,00 Visado SDV 16‐09‐2010

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1457 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EST.AGUAS RESID. AMIAIS
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

688 108,64 Visado SDV 03‐12‐2009

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1193 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABERTURA E FECHO DE VALAS E 
SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS DE ÁGUA 

NO CONCELHO DE SANTARÉM
Infraestruturas Saneamento básico 389 041,68 Visado 

C/Recom. SDV
04‐10‐2011

A. S. ‐ Empresa das 
Águas de Santarém, E. 
M., S. A. (enviado pela 

Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1219 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CASA DAS TORRES ‐ CLUBE EMPRESARIAL Edifícios Lazer 975 691,44 Visado SDV 08‐02‐2012
ACLEM ‐ Arte, Cultura 

e Lazer Empresa 
Municipal,  E. M.

Empresas 
Municipais

0,00 0,00 0,00 0,00

404 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público TROÇO COSTEIRO FORTE NOVO‐GARRÃO Obras Marítimas Proteção costeira 5 160 030,00 Visado SDV 05‐05‐2010

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Algarve, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

731 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL P.ALVOR N Obras Marítimas Proteção costeira 2 240 160,00 Visado SDV 03‐03‐2010
Administração da 

Região Hidrográfica do 
Algarve, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

857 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUP.AMBIENTES N.RESTINGA ALVOR Obras Marítimas Proteção costeira 1 126 855,18 Homolog.Cf 27‐08‐2010

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Algarve, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐28 598,76 2,54 Tmenos Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 598,76 2,54

35 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO 
DO RIO LIS ‐ TROÇO PONTE DAS 
TERCENAS/PRAIA DA VIEIRA

Obras Hidráulicas Obras fluviais 749 117,10 Homolog.Cf 11‐02‐2011
Administração da 

Região Hidrográfica do 
Centro, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
46,52%.

Curso 46,52 Curso 46,52 0,00 0,00

450 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA CÉLULA DE LAMAS 
NÃO ESTABILIZADAS DA ETAR DE 

ALCANENA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 3 844 399,53

Visado 
recurso 19‐06‐2012

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Tejo, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1851 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público RECONST.CASCATA MOUCHÃO Obras Hidráulicas Obras fluviais 677 858,70 Visado SDV 23‐12‐2009

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Tejo, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1170 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.PONTE RIBEIRA CARVALHO

Vias de 
comunicação Pontes 532 800,00 Homolog.Cf 11‐08‐2009

Administração da 
Região Hidrográfica do 

Tejo, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

837 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

DRAGAGEM DO PORTO DE PESCA DA 
FIGUEIRA DA FOZ Obras Marítimas Dragagens 864 001,00 Visado SDV 05‐07‐2012

Administração do 
Porto da Figueira da 

Foz, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 89% e 
paga a 82% Curso 89,00 Curso 82,00 0,00 0,00



276 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA UNIDADE 
DE SAÚDE FAMILIAR (USF) DE SOBRAL 

DE MONTE AGRAÇO
Edifícios Saúde 1 310 929,26 Visado SDV 30‐05‐2011

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais e a menos

32 872,44 2,51 ‐32 872,44 2,51 TMais e Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1582 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

OBRA BENEF.1 EDIF.SAUDE SANTAREM Edifícios Saúde 529 533,03
Visado 

C/Recom. SDV
23‐02‐2011

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Erros/omissões  
e TMais

28 728,65 5,43 0,00 E/O e Tmais Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 28 728,65 5,43

218 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE 
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E DA 

EXTENSÃO DE SAÚDE DA RAMADA, EM 
ODIVELAS.

Edifícios Saúde 3 846 134,76 Visado SDV 06‐02‐2012

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

445 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE 
FAMILIAR SANTO ANTONIO DA 

CHARNECA
Edifícios Saúde 1 355 000,00 Visado 

C/Recom. SDV
26‐04‐2012

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 26,95%.

Curso 26,95 Curso 26,95 0,00 0,00

54 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA 
EXTENSÃO DE SAÚDE DE BELÉM, NO 
CENTRO DE SAÚDE DE ALCÂNTARA

Edifícios Saúde 1 314 000,00 Visado SDV 23‐01‐2012

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1050 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.CENTRO SAUDE 
ENTRONCAMENTO

Edifícios Saúde 958 027,94 Visado SDV 17‐09‐2009

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1320 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EXT.SAUDE QUINTA CONDE Edifícios Saúde 780 683,60 Visado SDV 25‐11‐2010

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

a 64%
Concluída 100,00 Curso 64,00 0,00 0,00

570 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE 
FAMILIAR BOAVISTA, NO CENTRO DE 

SAÚDE DE BENFICA
Edifícios Saúde 780 000,00 Homolog.Cf 03‐06‐2011

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1188 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

RECUPERAÇÃO DA EXTENSÃO ANGELINA 
VIDAL NO CENTRO DE SAUDE DE PENHA 

DE FRANÇA
Edifícios Saúde 690 680,18 Visado 

C/Recom. SDV
18‐01‐2012

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1751 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

UNIDADE FAM.CENT.SAUDE SESIMBRA Edifícios Saúde 470 000,00 Visado SDV 11‐11‐2009

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2083 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INST.UNIDADE SAUDE FAMILIAR Edifícios Saúde 440 452,16 Visado SDV 18‐02‐2010

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2020 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.UNID.SAUDE FAM.ARCO IRIS Edifícios Saúde 439 396,58 Visado SDV 02‐02‐2010

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

109 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO 
INTERIOR DO EDIFÍCIO, NO CENTRO DE 
SAÚDE DE MAFRA, PARA A INSTALAÇÃO 
DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR (USF) 

DE ANDREAS.

Edifícios Saúde 357 500,00 Visado 
C/Recom. SDV

31‐03‐2011

Administração 
Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, 

I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1041 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.C.SAUDE VILA VIÇOSA Edifícios Saúde 1 680 000,00 Visado SDV 08‐11‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central Com adicional 28 739,84 1,71 ‐65 459,05 3,90 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. TM, 
erros e omissões, 
tmenos, Dossies 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 719,21 2,19

Sim 406 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO SAUDE DE REDONDO Edifícios Saúde 1 484 389,68 Visado SDV 16‐06‐2010
Administração 

Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P.

Administração 
central

Com adicional 22 724,23 1,53 ‐33 261,38 2,24 E/O e Tmenos
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
364, 603/11 E 37/12.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 537,15 0,71

394 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE 
MONTEMOR‐O‐NOVO ‐ DL nº 48/2008 Edifícios Saúde 2 384 699,73 Visado SDV 01‐06‐2011

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 65%. Curso 65,00 Curso 65,00 0,00 0,00

693 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST. CENTRO SAUDE PORTEL Edifícios Saúde 1 408 031,90 Visado SDV 27‐07‐2010
Administração 

Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

652 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta HOSP.L.ALENTEJANO‐UN.CUID.CONT. Edifícios Saúde 1 175 955,83 Visado SDV 29‐07‐2009

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1092 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.CENTRO SAUDE ARRAIOLOS Edifícios Saúde 1 124 998,61 Visado SDV 22‐09‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 99,3%. Concluída 100,00 Curso 99,30 0,00 0,00

650 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

INST.UN.CUID.CONT.C.S.GRÂNDOLA Edifícios Saúde 849 951,34 Visado SDV 29‐07‐2009
Administração 

Regional de Saúde do 
Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

651 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta INS.UN.CUID.CONT.HOSP.PORTALEGRE Edifícios Saúde 599 800,20 Visado SDV 29‐07‐2009

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

405 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.CENTRO SAUDE BARRANCOS Edifícios Saúde 529 706,80 V.c/Recom. 15‐06‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐9 701,72 1,83 TMenos Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 701,72 1,83

770 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO DE SAÚDE DE PORTIMÃO Edifícios Saúde 1 887 526,99 Visado SDV 19‐07‐2011
Administração 

Regional de Saúde do 
Algarve, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 288,73 0,65 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 288,73 0,65



405 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. CENTRO SAUDE OLEIROS Edifícios Saúde 384 649,18 Visado SDV 17‐04‐2009

Administração 
Regional de Saúde do 

Centro, I. P.

Administração 
central

Erros/Omissões 
e Tmenos 76 636,65 19,92 ‐6 219,60 1,62 E/O e Tmenos

Erros e omissões e 
tmenos. Concluída 100,00 Paga 100,00 70 417,05 18,31

Sim 550 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.UNI.S.FAMILIAR CORTEGAÇA Edifícios/Reab. Saúde 377 705,82 Visado SDV 18‐06‐2010
Administração 

Regional de Saúde do 
Centro, I. P.

Administração 
central

Com adicional 50 333,91 13,33 ‐31 478,98 8,33 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 

e menos.Dossies 
752/10 e 331/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 18 854,93 4,99

Sim 566 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.UNIDADE S.FAMILIAR LOUSA Edifícios Saúde 1 786 000,00 Visado SDV 28‐07‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Centro, I. P.

Administração 
central Com adicional 49 626,07 2,78 ‐49 626,07 2,78 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos, 
Dossier 687/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1280 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.UNID.SAUDE FAMIL.S.PEDR.SU Edifícios Saúde 1 795 000,00 Visado SDV 22‐12‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Centro, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

658 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.NOVAS INST.ARS‐CENTRO‐2ªF Edifícios Saúde 1 038 849,93 Visado SDV 12‐11‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Centro, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 452 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO REAB.NORTE Edifícios Saúde 25 849 030,54 Visado SDV 09‐06‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Norte, I. P.

Administração 
central Com adicional 1 052 067,73 4,07 ‐551 240,80 2,13 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais, e 
menos, Dossier 6/13 

e 36/13

Concluída 100,00 Paga 100,00 500 826,93 1,94

Sim 85 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO 
CENTRO DE SAÚDE DE BRAGA I.

Edifícios/Reab. Saúde 1 206 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

14‐03‐2012
Administração 

Regional de Saúde do 
Norte, I. P.

Administração 
central

Com adicional 81 344,34 6,74 ‐185 585,90 15,39 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 35/13.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐104 241,56 8,64

Sim 2276 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

UNIDADE CUIDADOS CONT. V.CAMBRA Edifícios Saúde 1 142 285,69 Visado SDV 03‐03‐2010
Administração 

Regional de Saúde do 
Norte, I. P.

Administração 
central

Com adicional 52 050,00 4,56 0,00 TMais
Obra concluida. 

Tmais, dossier 160/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 52 050,00 4,56

1213 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

USF`S ARA DE TRAJANO E DUOVIDA ‐ 
REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Edifícios Saúde 724 334,50 Visado 
C/Recom. SDV

21‐10‐2011
Administração 

Regional de Saúde do 
Norte, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais e a menos

46 668,33 6,44 ‐46 668,33 6,44 TMais e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1113 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE 
URGÊNCIA DE MOIMENTA DA BEIRA

Edifícios Saúde 1 175 076,34 Visado 
C/Recom. SDV

13‐10‐2011
Administração 

Regional de Saúde do 
Norte, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1828 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. CENTRO SAUDE BRAGA III Edifícios Saúde 1 003 968,86 Visto tácito 28‐12‐2009

Administração 
Regional de Saúde do 

Norte, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1137 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
CENTRO DE SAÚDE DE TERRAS DE 

BOURO.
Edifícios Saúde 898 900,00 Visto tácito 09‐11‐2011

Administração 
Regional de Saúde do 

Norte, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2191 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. EXTENSAO SAUDE MACIEIRA Edifícios Saúde 559 255,14 Visado SDV 08‐03‐2010

Administração 
Regional de Saúde do 

Norte, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1695 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta INSTALAÇAO LOJA CIDADAO V.N.GAIA Edifícios Serviços 798 630,44

Visado 
C/Recom. SDV 02‐03‐2011

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 39 367,12 4,93 ‐7 589,50 0,95 E/O e Tmenos

Concluida e pga a 
99,05. Sem contratos Concluída 100,00 Curso 99,05 31 777,62 3,98

226 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ADAPT.INST.LOJA CIDADAO PENAFIEL Edifícios Serviços 723 321,18 Visado SDV 14‐04‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central Erros/Omissões 32 702,05 4,52 0,00 E/O

Obra concluida. Sem 
contratos Concluída 100,00 Paga 100,00 32 702,05 4,52

2000 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta INSTAL. LOJA CIDADAO SANTO TIRSO Edifícios Serviços 749 406,27 Visado SDV 16‐12‐2009

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 31 652,28 4,22 ‐22 192,97 2,96 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
97,04%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 97,04 9 459,31 1,26

67 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA 
INSTALAÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE 

CASCAIS
Edifícios Serviços 575 958,82

Visado 
C/Recom. SDV 16‐03‐2011

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 20 045,24 3,48 ‐19 908,71 3,46 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 96,54%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 96,54 136,53 0,02

2286 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INSTAL. LOJA CIDADAO GONDOMAR Edifícios Serviços 537 700,34 Visado SDV 22‐02‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 16 588,95 3,09 ‐3 818,28 0,71 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,29%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 99,29 12 770,67 2,38

2227 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

INSTAL. LOJA CIDADÃO CASTELO 
BRANCO Edifícios Serviços 373 146,93 Visado SDV 27‐01‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 10 537,78 2,82 ‐1 153,83 0,31 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,69%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 99,69 9 383,95 2,51

1999 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INSTAL. LOJA CIDADAO CANTANHEDE Edifícios Serviços 488 271,59 Visado SDV 17‐12‐2009

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Erros/omissões 
e Tmenos 7 943,97 1,63 ‐14 694,16 3,01 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 96,99%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 96,99 ‐6 750,19 1,38

2186 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INSTAL. LOJA CIDADAO GUARDA Edifícios Serviços 604 918,43 Visado SDV 27‐01‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2185 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INSTAL. LOJA CIDADAO PONTE BARCA Edifícios Serviços 449 530,66 Visado SDV 27‐01‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐6 268,82 1,39 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 98,61%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 98,61 ‐6 268,82 1,39

1788 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INSTAL.LOJA CIDADAO S.JOAO MADEIRA Edifícios Serviços 634 921,33 Visado SDV 04‐11‐2009
Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 516,97 0,24 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 99,76%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 99,76 ‐1 516,97 0,24

788 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SUBSTITUIÇÃODA PONTE DAS TERCENAS 
NA FOZ DO RIO LIS ‐ VIEIRA DE LEIRIA

Vias de 
comunicação Pontes 799 105,00

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012

Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1456 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA PRAIA 
DA AREIA BRANCA Obras Marítimas Proteção costeira 510 000,01

Visado 
C/Recom. SDV 20‐12‐2012

Agência Portuguesa do 
Ambiente, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00



1161 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE 
LINHAS DE ÁGUA E EXECUÇÃO DE REDES 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 
DRENAGEM DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA 

FREGUESIA DE SANTA MARINHA

Infraestruturas Saneamento básico 679 161,20 Visado SDV 21‐11‐2012
Águas e Parque 

Biológico de Gaia, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 79% e 
paga a 81,75%

Curso 79,00 Curso 81,75 0,00 0,00

342 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público CONST.CONDUTA STª VITORIA Infraestruturas Emissários 1 292 413,71

Visado 
C/Recom. SDV 15‐07‐2011

AMALGA ‐ Gestão do 
Ambiente, E. I. M.

Empresas 
Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00

815 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

ALS ‐ NOVO BUSGATE NORTE ‐ 
AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS DE 

BAGAGEM ‐ ACABAMENTOS ‐ FASE II
Edifícios Serviços 23 100 000,00 Visado SDV 26‐07‐2012

ANA ‐ Aeroportos de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Erros/omissões  
e TMais

3 363 995,68 14,56 0,00 E/O e Tmais

Obra em curso, 80% e 
paga a 79,66%. 
Valores ainda em 
negociação e a 

aguardar 
contratualização.

Curso 80,00 Curso 79,66 3 363 995,68 14,56

Sim 716 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

TERRAPLANAGEM, INFRAESTRUTURAS, E 
PAVIMENTAÇÃO NO PÓLO 1 

(GONÇALVES) DA PLATAFORMA 
LOGISTICA DE LEIXÕES

Infraestruturas Infraestruturas 10 560 000,01
Visado 

C/Recom. SDV 20‐07‐2012
APDL ‐ Administração 
dos Portos do Douro e 

Leixões, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 53 019,80 € 0,50 0,00 Tmais

Obra em curso, 
35,90% e pagamentos 
a 37,61%. Tmais com 
contrato. Dossiês nºs 

264, 306, 331 e 
447/2013, posteriores 

à auditoria e não 
contabilizados.

Curso 0,36 Curso 37,61 53 019,80 0,50

686 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
ABAST.ÁGUA BENAV/VALE TRIP/SAMOR Infraestruturas Saneamento básico 4 376 935,65 Visado SDV 22‐07‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

425 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.SUB.SANEAMENTO ALMEIRIM Infraestruturas Saneamento básico 2 939 953,77 Visado SDV 30‐04‐2010
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1009 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSTR.SIST.TRAT.AGUAS M.BARCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

2 614 573,10 Visado SDV 30‐07‐2009
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1119 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 

E SANEAMENTO EM ALMEIRIM E 
Infraestruturas Saneamento básico 2 167 702,09 Homolog.Cf 21‐08‐2012

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 18% Curso 18,00 Curso 18,00 0,00 0,00

1512 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

EMPREITADA PARA A CONCLUSÃO DOS 
SUBSISTEMAS DE SANEAMENTO DE 

Infraestruturas Saneamento básico 2 096 201,97 Visado SDV 28‐11‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

34 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.SISTEMA SAN. FOROS CORUCHE Infraestruturas Saneamento básico 1 927 103,37 Visado SDV 10‐03‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

546 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ABAST.AGUA ALPIARÇA/F.ALMEIRIM Infraestruturas Saneamento básico 1 678 460,82 Visado SDV 24‐06‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1575 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE SALVATERRA E 

FOROS DE SAlVATERRA
Infraestruturas Saneamento básico 1 559 602,66 Homolog.Cf 12‐12‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 2%

Curso 2,00 Curso 2,00 0,00 0,00

210 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.SANEAM.CHOUTO/GAVIAOZINHO Infraestruturas Saneamento básico 1 549 598,68 Visado SDV 22‐04‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolução 
sancionatória do 

contrato. Conclusão 
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

209 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.SANEAMENTO SALVADOR/PARREIR Infraestruturas Saneamento básico 1 498 840,82 Visado SDV 21‐04‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolução 
sancionatória do 

contrato. Conclusão 
da obra, Proc 
1512/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1088 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.SIST.AGUAS SANTA JUSTA Infraestruturas Saneamento básico 1 496 990,99 Visado SDV 05‐08‐2009 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

895 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 
DE AGUAS RESIDUAIS  DOMESTICAS DO 

Infraestruturas Saneamento básico 1 384 878,99 Visado SDV 13‐07‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

725 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 
SANEAMENTO DE BISCAINHO /FOROS 

Infraestruturas Saneamento básico 1 334 607,95 Homolog.Cf 31‐05‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 50%

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1472 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.ETAR SIST.ELEV.PAÇO NEGROS Infraestruturas Saneamento básico 1 262 271,37 Visado SDV 22‐12‐2010 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1573 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE 
SANEAMENTO DE BROGUEIRA

Infraestruturas Saneamento básico 1 225 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

20‐12‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 4%

Curso 4,00 Curso 4,00 0,00 0,00

942 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO 

Infraestruturas Saneamento básico 1 213 697,05 Homolog.Cf 11‐08‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

251 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA REDE DE DRENEGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA 

FAJARDA
Infraestruturas Saneamento básico 1 080 000,07 Visado 

C/Recom. SDV
03‐04‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1032 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 
DE MARINHAIS

Infraestruturas Saneamento básico 1 040 000,01 Visado 
C/Recom. SDV

13‐09‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 26%

Curso 26,00 Curso 26,00 0,00 0,00

488 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.AGUAS RES.FOROS BENFICA Infraestruturas Saneamento básico 997 496,39 Visado SDV 29‐05‐2009

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

903 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.SIST.CHAMUSCA/VALE CAVALOS Infraestruturas Saneamento básico 980 000,00 Visado SDV 27‐08‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

489 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.AGUAS RES.PAÇO NEGROS Infraestruturas Saneamento básico 911 568,17 Visado SDV 29‐05‐2009 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1139 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE REDES DE SANEAMNETO 
DE FOROS DE SALVATERRA ‐ SESMARIAS 

Infraestruturas Saneamento básico 860 032,25 Homolog.Cf 22‐08‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 71%

Curso 71,00 Curso 71,00 0,00 0,00



33 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.ETAR VARZEA FRESCA
Instalações 
elétricas e 

Tratamento 
ambiental

829 990,90 Visado SDV 23‐04‐2010
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1048 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público SUBS.SANEA.BARROSA/Q PAPEL/S EST

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 828 687,12 Visado SDV 02‐11‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1501 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.ABAST.AGUA MUGE/SABUGUEIRO Infraestruturas Saneamento básico 808 642,97 Visado SDV 29‐12‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1472 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO EQUIPAMENTO E 
ARRANJOS EXTERIORES DOS FUROS DE 

Instalações 
elétricas e 

Saneamento básico 747 999,68 Visado SDV 15‐12‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

687 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXECUÇAO ETAR GRANHO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 739 289,43 Visado SDV 20‐07‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

723 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.ETAR FAJARDA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

738 881,59 Visado SDV 20‐07‐2010 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

513 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE 
SANEAMENTO DE VOLTA DO VALE 
BRANCA E SANTANA DO MATO

Infraestruturas Saneamento básico 718 845,04 Homolog.Cf 17‐05‐2012
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 

curso, 41%
Curso 41,00 Curso 41,00 0,00 0,00

689 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD. ETAR MUGE

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 663 529,63 Visado SDV 20‐07‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

690 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.ETAR S.JOSE LAMOROSA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

637 844,49 Visado SDV 20‐07‐2010
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

688 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EST.ELEVATORIA S.ROQUE Infraestruturas Saneamento básico 625 567,44 Visado SDV 21‐07‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1128 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ALPIARÇA

Instalações 
elétricas e 

Saneamento básico 596 139,82 Homolog.Cf 03‐08‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

896 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO DE S.JOSEDA LAMOROSA. Infraestruturas Saneamento básico 590 601,49 Visado SDV 20‐07‐2011

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1478 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD. SUB. SANEAM. MARINHAIS Infraestruturas Saneamento básico 546 245,59 Visado SDV 22‐12‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1008 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SISTEMA TRAT.AGUAS RES. BRANCA Instalações 
elétricas e 

Tratamento 
ambiental

533 985,95 Homolog.Cf 03‐08‐2009 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1010 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

TRATAMENTO DE ÁGUAS Instalações 
elétricas e 

Tratamento 
ambiental

491 444,39 Homolog.Cf 30‐07‐2009 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

365 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO 
DE FOROS DE SALVATERRA. Infraestruturas Saneamento básico 458 111,80 Homolog.Cf 27‐04‐2012

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1251 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DOS FUROS DE VALE 

TRIPEIRO E CONTUTA ADUTORA PARA A 

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento básico 453 335,28 Homolog.Cf 25‐08‐2011
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1258 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DAS CAPTAÇÕES E DA 
LIGAÇÃO AOS RESERVATÓRIOS DOS 

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento básico 449 840,04 Homolog.Cf 25‐08‐2011
AR ‐ Águas do Ribatejo, 

E. M., S. A.
Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2119 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.REDE ABAST.AGUA PAÇO NEGROS Infraestruturas Saneamento básico 448 127,91 Homolog.Cf 08‐01‐2010 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1118 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE AGUA DE ALPIARÇA Infraestruturas Saneamento básico 439 510,17 Homolog.Cf 21‐08‐2012

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

27 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DO COUÇO

Infraestruturas Saneamento básico 414 492,11 Homolog.Cf 25‐02‐2011 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

824 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA SUBSISTEMA DE 

Infraestruturas Saneamento básico 414 000,00 Homolog.Cf 18‐06‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1061 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 
SANEAMENTO DO SEMIDEIRO

Infraestruturas Saneamento básico 406 605,85 Homolog.Cf 03‐09‐2012 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 28%

Curso 28,00 Curso 28,00 0,00 0,00

490 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EST.ELEV. S.ROQUE
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento básico 370 758,93 Visado SDV 29‐05‐2009 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato resolvido 
em janeiro de 2010. 
Obra inserida no 
procº  688/10

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1062 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXECUÇÃO ETAR DA RAPOSA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 360 109,64 Visado SDV 06‐10‐2010

AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1345 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABAST.AGUA AZERVEIRA/RAPOSA Infraestruturas Saneamento básico 359 405,65 Visado SDV 17‐12‐2010 AR ‐ Águas do Ribatejo, 
E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1419 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.COBERTURA PALACIO S.BENTO Edifícios/Reab. Serviços 1 110 952,25 Visado SDV 15‐09‐2009

Assembleia da 
República

Administração 
central Com adicional 37 289,20 3,36 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 

Dossies 560 e 
626/2009.

Concluída 100,00 Paga 100,00 37 289,20 3,36

1571 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS SOTÃOS DO 
ANDAR NOBRE DO PALACIO DE S. BENTO Edifícios Serviços 550 219,69

Visado 
C/Recom. SDV 05‐12‐2011

Assembleia da 
República

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1869 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.SALAS REUNIÃO 10,11 e 12 Edifícios Serviços 409 900,48 Visado SDV 27‐11‐2009 Assembleia da 
República

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

649 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EST.RESIDUOS SOLIDOS URB.
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

5 624 013,31 Visado SDV 17‐07‐2009
Associação de 

Municípios da Região 
do Planalto Beirão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

872 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS 
CENTROS DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA DA AMCB ‐ LOTE II 
(ALMEIDA,FIGUEIRA DE CASTELO 

RODRIGO E PINHEL"

Edifícios Serviços 304 672,23 Visado SDV 20‐09‐2012
Associação de 

Municípios de Cova da 
Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso 30% e sem 
pagamentos

Curso 30,00 Curso 0,00 0,00 0,00



871 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS 
CENTROS DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA DA AMCB ‐ LOTE III 

(BELMONTE,MANTEIGAS E 
PENAMACOR)

Edifícios Serviços 213 968,70 Visado SDV 20‐09‐2012
Associação de 

Municípios de Cova da 
Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso 25% e sem 
pagamentos

Curso 25,00 Curso 0,00 0,00 0,00

870 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇAO E CONSTRUÇÃO DOS 
CENTROS DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA 
DE ABRANGÊNCIA DA AMCB ‐ LOTE I 

(CELORICO DA BEIRA,MÊDA E 
TRANCOSO)

Edifícios Serviços 190 170,58 Visado SDV 20‐09‐2012
Associação de 

Municípios de Cova da 
Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso 20% e sem 
pagamentos

Curso 20,00 Curso 0,00 0,00 0,00

484 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA‐ BRIGANTIA ECOPARK.

Edifícios Serviços 5 943 400,87 Visado 
C/Recom. SDV

02‐05‐2012

Associação para o 
Desenvolvimento do 
Brigantia Ecopark ‐ 

Bragança

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: obra em 
curso, 46% e paga a 

44%.
Curso 46,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1401 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO DO 
PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Edifícios Serviços 1 725 360,00 Visado 
C/Recom. SDV

21‐11‐2012
Associação para o 

Desenvolvimento do 
Régia‐Douro Park

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

642 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE 
CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 
A PESSOAS DEPENDENTES DE MEDIA 

DURAÇÃO E REABILITAÇÃO

Edifícios Saúde 1 410 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 02‐07‐2012

Basto Vida ‐ Serviços 
de Ação Social e 

Cuidados de Saúde, 
CIPRL

Cooperativa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: Obra em 

curso, 40%. Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

Sim 1016 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional

BIBLIOTECA NACIONAL ‐ REMODELAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO

Edifícios/Reab. Cultura 8 047 054,20
Visado 

C/Recom. SS
16‐09‐2008

Biblioteca Nacional de 
Portugal

Administração 
Central

Com adicional 1 391 733,50 17,29 ‐351 302,03 4,37 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Tmais e 

Tmenos, 
compensados, 

Dossies 232, 410, 
768/11, 119/12 e 
339/12. Tem 

adicionais anteriores.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 040 431,47 12,93

2062 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.COBERTURAS C.E.N.ALV.PEREIRA Edifícios Serviços 547 693,20 Visado SDV 30‐06‐2010 Casa Pia de Lisboa, I. P. Administração 
central

Trabalhos a mais 19 904,50 3,63 0,00 TMais Obra concluida. Tmais 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 19 904,50 3,63

1124 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST./REAB. QUINTA BICUDA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 594 589,65 Homolog.Cf 11‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos 6 435,00 1,08 ‐76 594,78 12,88 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐70 159,78 11,80

1192 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.ESPAÇO OUTEIRO POLIMA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 970 717,48 Homolog.Cf 11‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1953 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXECUÇAO URBANIZAÇAO CAMPO MAR

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 798 408,00 Visado SDV 26‐02‐2010

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1176 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.PAV.ESC.FERNANDO L.GRAÇA Edifícios Educação 727 218,86 Homolog.Cf 11‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2274 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INTERV.PAISAG.OUTEIRO POLIMA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 953 773,64 Visado SDV 28‐06‐2010

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐67 482,15 7,08 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐67 482,15 7,08

168 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIFICAÇÃO PRAIA DAS AVENCAS

Obras de 
Urbanização Passeios 568 832,83 Visado SDV 04‐11‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐17 495,98 3,08 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 495,98 3,08

1115 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.ESP.PUBLICO QUINTA RANA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 979 999,90 Visado SDV 05‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e 
Energias, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 440,95 0,15 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 440,95 0,15

300 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
EMPRESAS INOVADORAS Edifícios Saúde 2 233 000,48 Visado SDV 10‐07‐2012

CATAA ‐ Associação 
Centro de Apoio 
Tecnológico Agro‐

Alimentar de Castelo 
Branco

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 29% Curso 29,00 Curso 29,00 0,00 0,00

1466 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.BL C UNID.CUID.CONTINUADOS Edifícios Saúde 3 050 000,00 Visado SDV 18‐11‐2009
Centro de Medicina de 
Reabilitação da Região 
Centro ‐ Rovisco Pais

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1030 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR. NOVA UN. C.A. HOSP.MONTI Edifícios Saúde 1 021 036,32 Homolog.Cf 20‐08‐2010

Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
mais e a menos

279 699,44 27,39 ‐216 562,96 21,21 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 
71,74%. Tmais e 
tmenos, sem 
contrato

Concluída 100,00 Curso 71,74 63 136,48 6,18

643 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.REAB. HOSPITAL FUNDAO Edifícios Saúde 1 857 300,20 Homolog.Cf 18‐06‐2009

Centro Hospitalar de 
Cova da Beira, E.P.E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

2221 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.EDIF.CIRURGIA AMB. Edifícios Saúde 384 818,73 Visado SDV 08‐02‐2010
Centro Hospitalar de 
Torres Vedras ‐ Centro 
Hospitalar do Oeste

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 807 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.NOVO HOSPITAL P.LAMEGO Edifícios Saúde 22 875 597,58 Visado SDV 20‐07‐2009

Centro Hospitalar de 
Trás‐os‐Montes e Alto 
Douro, E. P. E. ‐ Peso 
da Régua ‐ Vila Real

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 563 520,33 6,83 ‐130 884,59 0,57 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 99,92%. Tmais, 
erros e omissões e 
tmenos, Dossies 
473/11, 85/12, 
205/12, 427/12, 
168/13 e 169713.

Concluída 100,00 Curso 99,92 1 432 635,74 6,26



Sim 85 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD./AMPLI. URGENCIA VILA REAL Edifícios/Reab. Saúde 3 195 942,74 Visado SDV 14‐04‐2010

Centro Hospitalar de 
Trás‐os‐Montes e Alto 
Douro, E. P. E. ‐ Peso 
da Régua ‐ Vila Real

Sector Público 
Empresarial Com adicional 15 044,98 0,47 0,00 TMais

Obra concluida e 
paga. Tmais, Dossier 

294/2012.
Concluída 100,00 Paga 100,00 15 044,98 0,47

192 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
REMODEL.ESP.P/QUARTOS UN.HOSP.VR Edifícios Saúde 948 889,10 Visado SDV 26‐05‐2010

Centro Hospitalar de 
Trás‐os‐Montes e Alto 
Douro, E. P. E. ‐ Peso 
da Régua ‐ Vila Real

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2072 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.LABOR.CENTRAL UNID.1 Edifícios Saúde 1 347 868,05 Homolog.Cf 19‐11‐2009
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

1086 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.EDIFICIO SERV.ADMINISTRAT Edifícios Saúde 996 955,60 Homolog.Cf 22‐10‐2010
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

655 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.MEDICINA DE REPRODUÇÃO Edifícios Saúde 793 242,16 Visado SDV 04‐06‐2009
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

979 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REFORM.CIRURGIA AMBULAT.UNI III Edifícios Saúde 632 325,02 Visado SDV 24‐07‐2009
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

1618 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CONSULTA EXT.CARDIOLOGIA Edifícios Saúde 610 626,87 Homolog.Cf 11‐09‐2009
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

2257 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.REFEITORIO ‐ BAR Edifícios Saúde 594 771,76 Visado SDV 01‐04‐2010
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

1087 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INST.POSTO TRANSFORMAÇÃO Edifícios Saúde 449 560,00 Homolog.Cf 22‐10‐2010
Centro Hospitalar de 

Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

146 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBSTITUIÇAO SITEMA AVAC Edifícios Saúde 415 950,00 Homolog.Cf 08‐04‐2010
Centro Hospitalar do 
Alto Ave, E. P. E. ‐ 

Creixomil ‐ Guimarães

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

757 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENT.MATERNO INF.NORTE Edifícios Saúde 34 299 900,00 Visado SDV 17‐08‐2010 Centro Hospitalar do 
Porto, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Modificação 
objetiva

5 190 100,01 15,13 0,00 E/O e Tmais

Mar/13: Obra em 
curso, 15,63%. 

Modificação objetiva, 
Tmais, erros e 
omissões e 

reequilibrio, para 
fiscalização prévia do 
TC, Procº 597/2012, 

visto tácito.

Curso 15,63 Curso 15,63 5 190 100,01 15,13

Sim 1184 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.HOSPITAL AMARANTE Edifícios Saúde 20 127 196,78 Visado SDV 18‐09‐2009
Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, E. P. 

E. ‐ Penafiel

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 979 402,41 4,87 ‐172 148,43 0,86 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 54 e 
55%13. sem contrato 
os Tmenos e erros e 

omissões.

Concluída 100,00 Paga 100,00 807 253,98 4,01

Sim 171 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
URGÊNCIA DA UNIDADE HOSPITALAR 

PADRE AMERICO
Edifícios/Reab. Saúde 3 254 605,16 Visado 

C/Recom. SDV
28‐02‐2012

Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, E. P. 

E. ‐ Penafiel

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 150 638,77 4,63 0,00 TMais

Mar/13: Obra em 
curso, 99,60% e paga 
a 91,14%. Dossier 
2012/2013, Tmais

Curso 99,60 Curso 91,14 150 638,77 4,63

Sim 9 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 
PAVILHÃO 28 Edifícios/Reab. Saúde 2 245 682,40

Visado 
C/Recom. SDV 31‐01‐2012

Centro Hospitalar 
Psiquiátrico de Lisboa

Administração 
central Com adicional 11 549,00 0,51 0,00 E/O

Entidade não 
respondeu.Dossier nº 

282/2012. 

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 11 549,00 0,51

Sim 1471 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.HOSP.CANDIDO FIGUEIREDO Edifícios/Reab. Saúde 991 651,44 V.c/Recom. 22‐09‐2009

Centro Hospitalar 
Tondela‐Viseu, E. P. E. ‐
Hospital de Cândido de 

Figueiredo

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 89 986,67 9,07 ‐15 162,13 1,53 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 1 
adicional com Tmais, 
Erros e omissões  e 
trabalhos a menos, 
Dossier 676/10, com 

compensação

Concluída 100,00 Paga 100,00 74 824,54 7,55

Sim 1649 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.PAV.CONHECIMENTO C.VIVA Edifícios/Reab. Educação 1 587 379,24 Visado SDV 07‐10‐2009

CIÊNCIA VIVA ‐ Agência 
Nacional para a Cultura 

Científica e 
Tecnológica

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Com adicional e 
Tmenos

199 649,78 12,58 ‐46 559,66 2,93 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
dossies 385/2010 e 
26/2011. Tmenos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 153 090,12 9,64

739 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AMPLIAÇÃO F.ARQUIVO N.IMAGENS Edifícios Cultura 2 059 979,10 Visado SDV 24‐06‐2009

Cinemateca 
Portuguesa‐Museu do 

Cinema, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

95 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PM3C.RAINHA‐BLOCO ALOJ.ALUNOS A Edifícios Serviços 2 467 053,80 Visado SDV 09‐03‐2010 Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

938 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.2º BLOCO ALOJAMENTO Edifícios Serviços 1 997 329,40 Visado SDV 21‐08‐2009 Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1822 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.HANGAR‐CARROS BL.CONSTÂCI Edifícios Serviços 1 237 245,66

Visado 
C/Recom. SDV 22‐03‐2011

Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

639 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ENTROC.(RMAN)BSCFERRO/CONST.OFIC Vias de 
comunicação

Serviços 847 694,13 Visado SDV 08‐06‐2009 Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1820 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.EDIF.INST. ORGÃOS DSP Edifícios Serviços 675 009,08 Visado SDV 18‐11‐2009 Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1272 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.EDIF.ALOJAMENTO SARGENTOS Edifícios Serviços 477 114,08 Visado SDV 12‐11‐2010
Comando da Logística ‐ 

Exército
Administração 

central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1430 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DEMOLIÇAO MURO EDIF.AREA QUARTEL Edifícios Serviços 469 000,00 Visado SDV 15‐12‐2010 Comando da Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1672 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE 
APOIO, MANUTENÇÃO E 

ACESSIBILIDADES
Infraestruturas Serviços 423 138,57

Visado 
C/Recom. SDV

29‐11‐2011
Comando da Logística ‐ 

Exército
Administração 

central
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

564 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTR.OFICINA VBR‐ARR.EXT. Edifícios Serviços 360 248,01 Homolog.Cf 23‐06‐2010
Comando da Logística ‐ 

Exército
Administração 

central
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 161 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.COZINHA MESSE BA4 AÇORES Edifícios Serviços 849 607,93 Homolog.Cf 19‐03‐2009 Comando da Logística 
da Força Aérea

Administração 
central

Com adicional 50 867,04 5,99 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e 
paga, Erros e 

omissões e TM; 
Dossier 583/09

Concluída 100,00 Paga 100,00 50 867,04 5,99

608 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ADAP.EDIFICIO F.N.CORDOARIA Edifícios Cultura 496 415,00 Homolog.Cf 21‐05‐2010

Comissão Nacional 
para as 

Comemorações do 
Centenário da 
República

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

818 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA DE CONCEPÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO SPA TERMAL DO 
PARQUE DO PESO EM MELGAÇO.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Lazer 3 750 000,00 Visado SDV 10‐11‐2011
Cura Aquae ‐ Termas 
de Melgaço, E. M.

Empresas 
Municipais 0,00 0,00 0,00 0,00

1683 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV. MOSTEIRO LORVAO Edifícios Cultura 1 325 947,76

Visado 
C/Recom. SDV 20‐01‐2011

Direção Regional de 
Cultura do Centro

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

797 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público SÉ VELHA‐COIMBRA RESTAURO/CONSER Edifícios Cultura 492 550,00 Homolog.Cf 17‐08‐2010

Direção Regional de 
Cultura do Centro

Administração 
central

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐301 089,07 61,13 Tmenos

Junho/13: Obra 
concluida 

parcialmente. Posse 

Concluída   
Posse 

administrati
…

Paga       
Posse 

administrat
… ‐301 089,07 61,13

796 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MOSTEIRO STªCRUZ COIMBRA‐CONSERV Edifícios Cultura 539 940,98 Homolog.Cf 17‐08‐2010 Direção Regional de 
Cultura do Centro

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 990,70 0,92 Tmenos
Obra concluida. 
Tmenos, sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 990,70 0,92

509 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

TRABALHOS NO MOSTEIRO DE S. JOÃO 
DE TAROUCA ‐ MUSEALIZAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DA AREA ARQUEOLÓGICA 
‐ 1º FASE.

Edifícios Cultura 624 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

16‐11‐2012 Direção Regional de 
Cultura do Norte

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 97% e 
paga a 72,30%.

Curso 97,00 Curso 72,30 0,00 0,00

1060 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MOSTEIRO STªMARIA SALZEDAS REAB. Edifícios Cultura 585 373,25 Homolog.Cf 27‐09‐2010 Direção Regional de 
Cultura do Norte

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

299 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONCLUSÃO DAS OBRAS DA 
EMPREITADA DE : CONSTRUÇÃO CIVIL, 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERIOR, 
CAMPOS DE JOGOS, ARRANJOS 
EXTERIORES, REDES EXTERIORES, 

AQUECIMENTO CENTRAL E PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA 
DO 1º, 2º, 3º CICLOS DE 18 TURMAS DE 
GOUVEIA, FREGUESIA E CONCELHO DE 

GOUVEIA, DISTRITO DA GUARDA

Edifícios Educação 764 224,87 Visado 
C/Recom. SDV

11‐05‐2012

Direção Regional de 
Educação do Centro  ‐ 
D‐Geral Equipamentos 
Escolares ‐ D Serviços 

da região Centro

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1423 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.REDES SECUNDARIAS COVILHA Obras Hidráulicas Redes agrícolas 12 397 744,81 Homolog.Cf 08‐09‐2009
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Com adicional e 
Tmenos

1 375 671,77 11,10 ‐2 486 880,94 20,06 TMais e Tmenos Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 111 209,17 8,96

Sim 2081 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.RESERV. CAPINHA‐COVA BEIRA Obras Hidráulicas Redes agrícolas 8 270 000,00 Homolog.Cf 18‐12‐2009
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Com adicional e 
Tmenos

69 480,00 0,84 ‐576 903,87 6,98 TMais e Tmenos

Obra cpncluida.  
Dossier 686/11 e uma 
situação de trabalhos 

a menos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐507 423,87 6,14

Sim 2124 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. BARRAGEM VEIROS Obras Hidráulicas Barragens 6 573 385,22 Visado SDV 02‐02‐2010
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Com adicional 56 680,78 0,86 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossier 267/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 56 680,78 0,86

614 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.RESERV.REDES REGA FATELA Obras Hidráulicas Aproveitamento 
hidraulico

10 050 000,00 Visado SDV 06‐07‐2010
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 0,00 ‐1 269 886,27 12,64 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 269 886,27 12,64

934 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO 
ADUTOR DO BLOCO Nº16‐MARGEM 
ESQUERDA, APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO.

Obras Hidráulicas Aproveitamento 
hidraulico

4 392 000,01 Visado 
C/Recom. SDV

20‐07‐2011
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00



1317 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DAS PONTES DAS 
SERRADAS E DA SALGUEIRA E SISTEMA 
DE ADUÇÃO AOS BLOCOS DE FOJA E 
AIORCA NORTE, APROVEITAMENTO 

HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO

Obras Hidráulicas
Aproveitamento 

hidraulico 1 677 154,48
Visado 

C/Recom. SDV 07‐11‐2012
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso
Não foi 

informado
…

Não foi 
informado

… 0,00 0,00

1316 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ADUTOR DO BLOCO 
Nº 18 ‐ BOLÃO DO APROVEITAMENTO 
HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO.

Obras Hidráulicas Aproveitamento 
hidraulico

1 432 552,65 Visado SDV 07‐11‐2012
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 0,00 0,00

944 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.TOMADA T0 COVA BEIRA Obras Hidráulicas Infraestruturas 784 498,00 Homolog.Cf 22‐06‐2009
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1690 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. RESERV. REDES REGA FUNDAO Obras Hidráulicas Infraestruturas 17 939 933,10 Visado SDV 16‐10‐2009
Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 0,00 Não informam

Foi informado que 
depois seria enviado 
o respetivo quadro 

com o valor.

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

Sim 1242 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESQUADRA PSP MIRANDELA Edifícios Serviços 1 521 810,15 Visado SDV 12‐08‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 114 521,33 7,53 ‐59 664,00 3,92 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos,  
Dossies 178/10 e 

683/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 54 857,33 3,60

Sim 651 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇAO DA 1ª DIVISAO DO 
COMETLIS PSP ‐ PALACIO DA FOLGOSA

Edifícios Serviços 2 383 421,64 Visado SDV 08‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 98 703,17 4,14 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 16% . Erros e 
omissões, Tmais e 

menos, Dossier 593 e 
594/12

Curso 16,00 Curso 16,00 98 703,17 4,14

Sim 270 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.ESQ.PSP BOM PASTOR Edifícios Serviços 864 416,86 V.c/Recom. 03‐04‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 98 416,87 11,39 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
573/09 e 85/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 98 416,87 11,39

Sim 133 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.POSTO GNR COSTA CAPARICA Edifícios Serviços 1 257 284,14 Visado SDV 18‐03‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 78 771,53 6,27 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
556/09 e 171/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 78 771,53 6,27

Sim 1876 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.ALOJ.PSP AER.FARO Edifícios Serviços 989 911,63 Visado 
C/Recom. SDV

23‐02‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 25 070,28 2,53 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 

480/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 25 070,28 2,53

Sim 197 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.POSTO TERRIT.GNR AMARES Edifícios Serviços 1 109 876,03 Homolog.Cf 20‐03‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 22 751,86 2,05 ‐32 309,61 2,91 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos,  
Dossies 572/09 e 

575/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 557,75 0,86

Sim 277 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.POSTO GNR CERCAL ALENTEJO Edifícios Serviços 461 208,39 Visado SDV 03‐09‐2010

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 17 692,54 3,84 ‐11 729,14 2,54 E/O e Tmenos
Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos,  

Dossies 121/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 5 963,40 1,29

Sim 83 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.POSTO TERRIT.GNR AROUCA Edifícios Serviços 1 413 660,66 V.c/Recom. 24‐03‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 16 990,64 1,20 ‐76 567,13 5,42 E/O e Tmenos
Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos,  

Dossies 226/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐59 576,49 4,21

Sim 393 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.GNR SOBRAL MONTE AGRAÇO Edifícios Serviços 1 279 000,00 Homolog.Cf 30‐04‐2010

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 16 172,30 1,26 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
627/10 e 764/11.

Concluída 100,00 Paga 100,00 16 172,30 1,26

Sim 67 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.QUARTEL GNR SILVES Edifícios Serviços 350 293,53 Visado SDV 25‐03‐2010

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Com adicional 8 780,62 2,51 ‐21 946,00 6,27 E/O e Tmenos
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 

314/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐13 165,38 3,76

841 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO 
TERRITORIAL DA GNR DE ESTREMOZ

Edifícios Serviços 2 289 438,59 Visado 
C/Recom. SDV

30‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 26%

Curso 26,00 Curso 26,00 0,00 0,00

685 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL 
DA GNR VILA DO BISPO

Edifícios Serviços 1 057 114,96 Visado 
C/Recom. SDV

06‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

361 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PSP S.DOMINGOS RANA Edifícios Serviços 898 422,02 Homolog.Cf 23‐04‐2010

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Sem consignação 0,00 0,00 0,00 Contrato resolvido 
em 29.11.2010

Sem 
consignaçã

o
0,00

Sem 
consignaçã

o
0,00 0,00 0,00



1252 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO 
ESQUADRA DA PSP DE ALDOAR

Edifícios Serviços 460 100,89 Visado 
C/Recom. SDV

03‐10‐2012

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 35,33%

Curso 35,33 Curso 35,33 0,00 0,00

788 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESQUADRA DA PSP DE 
CORROIOS (TIPO A+CELAS)

Edifícios Serviços 822 399,03 Visado 
C/Recom. SDV

15‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 

Administração Intena

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 001,11 0,61 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 001,11 0,61

176 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTR. RADAR CAFETARIA P. AREEIRO Edifícios Serviços 3 376 220,34 Visado SDV 04‐05‐2009

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 

Ministério da Defesa 
Nacional

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

870 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DOS ACABAMENTOS E 
INSTALAÇÕES ESPECIAIS DO NOVO 

MUSEU DOS COCHES.
Edifícios Serviços 15 850 000,00 Homolog.Cf 05‐07‐2011

Direção‐Geral do 
Património Cultural ‐ 
Frente Tejo, S. A.

Adm. Central/ 
SEE

Erros/omissões 
e Tmenos

379 681,00 2,40 ‐689 148,67 4,35 E/O e Tmenos
Obra concluida e paga 

a 0,32.
Concluída 100,00 Curso 0,32 ‐309 467,67 1,95

445 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.NOVO MUSEU COCHES Edifícios Cultura 12 749 998,88 Visado SDV 02‐06‐2010

Direção‐Geral do 
Património Cultural ‐ 
Frente Tejo, S. A.

Adm. Central/ 
SEE

Erros/omissões 
e Tmenos 54 138,86 0,42 ‐629 766,91 4,94 E/O e Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐575 628,05 4,51

Sim 1138 2007

Contrato de 
Empreitada  
/Cessão 
Posição 

contratual

DL 59/99 Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EB2,3 D. 
JOÃO II, CALDAS DA RAINHA

Edifícios/Reab. Educação 1 548 893,00 Visado SDV 04‐01‐2008

Direção‐Geral 
Equipamentos 

Escolares ‐ Direção 
Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do 
Tejo ‐  D Serviços da 
região de Lx e Vtejo

Administração 
central

Com adicional 81 374,56 5,25 0,00 Fecho contas
Obra concluida. 
Fecho de contas, 
Dossier 732/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 81 374,56 5,25

38 2011

Contrato de 
Empreitada  
/Cessão 
Posição 

contratual

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
INTEGRADA DE TELHEIRAS

Edifícios Educação 4 845 000,00 Visado SDV 04‐05‐2011

Direção‐Geral 
Equipamentos 

Escolares ‐ Direção 
Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do 
Tejo ‐  D Serviços da 
região de Lx e Vtejo

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

634 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF. ESCOLA EB 2,3 Edifícios Educação 604 504,85 Visado SDV 29‐05‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 

Escolares ‐ Direção 
Regional de Educação 
do Norte  ‐D Serviços 

da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1102 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIF.ESC. EB 2,3 DIOGO CAO Edifícios Educação 583 110,87 Visado SDV 29‐07‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 

Escolares ‐ Direção 
Regional de Educação 
do Norte  ‐D Serviços 

da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

681 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUP.PARC.ESC. EB 2,3 BARCELOS Edifícios Educação 392 683,89 Visado SDV 29‐05‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 

Escolares ‐ Direção 
Regional de Educação 
do Norte  ‐D Serviços 

da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1801 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.DIRECÇÃO FINANÇAS SETUBAL Edifícios/Reab. Serviços 1 959 574,91 Visado SDV 21‐10‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

Com adicional 354 780,85 18,10 ‐240 349,57 12,27 TMais, Tmenos e E/O

A entidade não 
respondeu. Dossiês 
nºs 208 e 503/2010, 
valor compensado.

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 114 431,28 5,84

Sim 371 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.EDIF.RUA COMERCIO Edifícios/Reab. Serviços 726 937,55 Homolog.Cf 09‐04‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

Com adicional 146 286,27 20,12 ‐117 649,61 16,18 TMais, Tmenos e E/O A entidade não 
respondeu. Dossier 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 28 636,66 3,94

Sim 249 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.FINANÇAS OLIVEIRA AZEMEIS Edifícios/Reab. Serviços 522 640,80 Visado SDV 30‐03‐2009

Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central Com adicional 18 744,90 3,59 ‐1 285,00 0,25 TMais, Tmenos e E/O

A entidade não 
respondeu. Dossier 
nº 222/2010, valor 

compensado.

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 17 459,90 3,34

259 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.SERV.FINANÇAS LISBOA 4 Edifícios Serviços 743 924,93 Visado SDV 21‐04‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

2003 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD. SERV. FINANÇAS VISEU Edifícios Serviços 554 231,89 Visado SDV 21‐01‐2010

Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

744 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO SERV FINANÇAS 
BRAGAN

Edifícios Serviços 488 032,60 Homolog.Cf 22‐06‐2010 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1377 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REINST.SERVIÇO FINANÇAS LISBOA 7 Edifícios Serviços 477 274,31 Visado SDV 15‐09‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

851 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO SERVIÇO DE 
FINANÇAS DE VIANA DO CASTELO Edifícios Serviços 458 716,19

Visado 
C/Recom. SDV 06‐06‐2011

Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

627 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.SERV.FINANÇAS LISBOA 8 Edifícios Serviços 438 748,96 Homolog.Cf 28‐04‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1219 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REINST.SERVIÇO FINANÇAS SEIXAL Edifícios Serviços 413 018,25 Visado SDV 19‐08‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1830 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.MERCADO MUNICIPAL FARO Edifícios Serviços 394 727,00 Visado SDV 05‐11‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

780 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL. SF PONTA DELGADA Edifícios Serviços 391 859,81 Homolog.Cf 03‐06‐2009 Direcção‐Geral dos 
Impostos

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00



1404 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

TRABALHOS DE INTERVENÇÕES 
DIVERSAS EM BAIRROS‐ Bº DO OUTEIRO, 
DAS CAMPINAS, DO REGADO, CERCO DO 
PORTO, PASTELEIRA, DO MACHADO VAZ, 
FRANCOS, DO CARVALHIDO, DO BOM 

SUCESSO E Bº AGRA DO AMIAL.

Edifícios Social 1 439 289,91 Visado SDV 10‐11‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

640 648,20 44,51 ‐1 805 065,48 125,41 E/O e Tmenos
Obra concluida. Sem 
contratos. Rescisão 

contratual
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 164 417,28 80,90

740 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EDIF.MUNI.BAIRRO FRANCOS Edifícios Social 1 734 958,78 Homolog.Cf 09‐06‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

164 726,70 9,49 ‐56 916,18 3,28 TMais e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 107 810,52 6,21

1281 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO EXTERIOR EM EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS NO BAIRROS.S.ROQUE DA 

LAMEIRA, BLOCOS 13 A 17 E 19.
Edifícios Social 1 272 811,90 Visado 

C/Recom. SDV
04‐10‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

122 229,95 9,60 ‐251 628,42 19,77 E/O e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

87,65%. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Curso 87,65 ‐129 398,47 10,17

13 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EXTERIORES 
BAIRRO DA FONTE DA MOIRA

Edifícios Social 2 988 761,90 Visto tácito 17‐02‐2012

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

89 833,38 3,01 ‐135 988,14 4,55 E/O e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐46 154,76 1,54

1318 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EDIF.BAIRRO FRANCOS Edifícios Social 1 698 678,09 Homolog.Cf 07‐08‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

28 639,84 1,69 ‐41 122,52 2,42 Alteração ao projeto e 
Tmenos

Obra concluida, sem 
contrato para os 
trabalhos a menos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 482,68 0,73

883 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEF.GERAL EB1/JI CASTELOS Edifícios Educação 693 717,07 Homolog.Cf 11‐08‐2010

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

25 793,57 3,72 ‐10 529,90 1,52 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 15 263,67 2,20

1137 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

BENEF.GERAL EB1 BOM SUCESSO Edifícios Educação 561 114,28 Homolog.Cf 24‐07‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 22 736,19 4,05 ‐5 908,88 1,05 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida, sem 
contrato para os 
trabalhos a menos

Concluída 100,00 Paga 100,00 16 827,31 3,00

1055 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 COSTA 
CABRAL ‐ 1ª FASE

Edifícios Educação 587 260,20 Homolog.Cf 17‐08‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

18 975,89 3,23 ‐1 536,16 0,26 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 17 439,73 2,97

1471 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO EXTERIOR EM EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS DO BAIRRO DE CONTUMIL, 

BI 5A E 6A
Edifícios Social 638 889,59 Visado 

C/Recom. SDV
16‐11‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

17 159,50 2,69 ‐4 909,99 0,77 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 12 249,51 1,92

1753 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EDIF.B.PINHEIRO TORRES Edifícios Social 2 411 114,83 Visado SDV 18‐11‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

11 810,01 0,49 ‐202 707,88 8,41 TMais e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐190 897,87 7,92

882 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.GERAL EB1/JI NOEDA Edifícios Educação 618 753,82 Homolog.Cf 11‐08‐2010

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

11 558,00 1,87 ‐36 355,15 5,88 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐24 797,15 4,01

1824 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CORREÇAO ANOMAL.URB.SANTA LUZIA Edifícios Social 741 321,14 Visado SDV 04‐11‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

6 975,59 0,94 ‐26 088,62 3,52 Alteração ao projeto e 
Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 113,03 2,58

1319 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.GERAL EB1/JI S. TOME Edifícios Educação 504 400,28 Homolog.Cf 03‐08‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

3 260,52 0,65 ‐6 336,17 1,26 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 075,65 0,61

2182 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EXT.EDIF.MUNIC.BºLORDELO Edifícios Social 1 123 005,89 Visado SDV 26‐01‐2010

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

2 739,72 0,24 ‐40 527,13 3,61 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐37 787,41 3,36

1057 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 MIOSÓTIS ‐
1º FASE

Edifícios Educação 597 099,31 Homolog.Cf 17‐08‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

35,16 0,01 ‐5 091,70 0,85 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 056,54 0,85

1332 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EDIF.MUNI.B.LAGARTEIRO Edifícios Social 2 650 000,00 Visado SDV 09‐03‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐271 505,00 10,25 Alteração ao projeto e 
Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐271 505,00 10,25



1381 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EXTERIOR EM 
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS NO BAIRRO DE 

ALDOAR, BLOCOS 4, 6, 8 E 10.
Edifícios Social 656 245,09 Homolog.Cf 13‐10‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐57 401,54 8,75 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐57 401,54 8,75

1568 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CORREÇÃO DE ANOMALIAS URB. SANTA 
LUZIA 2ª FASE 1ª PARTE

Edifícios Social 694 969,16 Homolog.Cf 03‐11‐2011

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐26 549,57 3,82 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contratos.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐26 549,57 3,82

1823 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EDIF. MUNI.BAIRRO CAMPINAS Edifícios Social 1 611 507,92 Visado SDV 24‐11‐2009

DomusSocial ‐ 
Empresa de Habitação 
e Manutenção do 

Município do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐19 824,43 1,23 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 824,43 1,23

717 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

SANEAM.BAS.FREG. ANTAS ‐ 1ªFASE Infraestruturas Saneamento básico 2 252 062,00 Visado SDV 04‐06‐2009
EAMB ‐ Esposende 
Ambiente, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐218 546,59 9,70 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐218 546,59 9,70

Sim 1035 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DA 
ÁREA MINEIRA DE BICA

Obras de 
Urbanização

Minas 2 128 479,50 Visado SDV 27‐07‐2011
EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 95 420,53 4,48 ‐74 855,54 3,52 TMais

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 
99%. Contrato com 

valor da 

Concluída 100,00 Curso 99,00 20 564,99 0,97

Sim 1490 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE 
CUNHA BAIXA

Obras de 
Urbanização

Minas 3 749 095,91 Homolog.Cf 14‐11‐2011
EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 64 233,66 1,71 ‐83 712,27 2,23 Tmenos

Mar/13: Obra em 
execução a 76%. 

Contrato com valor 
da compensação; 

Curso 76,00 Curso 72,00 ‐19 478,61 0,52

Sim 859 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE BASE 
DA AREA INDUSTRIAL DE SANTA 

Infraestruturas Serviços 1 896 638,84 Homolog.Cf 22‐06‐2011 EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 11 787,55 0,62 0,00 TMais Obra concluida; 
Tmais, contrato com 

Concluída 100,00 Paga 100,00 11 787,55 0,62

Sim 1832 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRAS DE REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA 
ÁREA MINEIRA DE BARRÔCO

Obras de 
Urbanização Minas 377 274,64 Homolog.Cf 30‐12‐2011

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional e 
Tmenos 4 114,00 1,09 ‐18 289,08 4,85 TMais e Tmenos

Obra concluida. 1 
contrato adicional e 
uma situação de 

trabalhos a menos, 
sem contrato. Dossier 

nº 90/2013

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐14 175,08 3,76

Sim 577 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 382 865,73 Homolog.Cf 20‐04‐2012

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐9 193,93 2,40 Tmenos

Obra concluída. 
Dossier nº 91/13. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 193,93 2,40

1437 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

TRABALHOS NA RIBEIRA DA PANTANHA 
E SELAGEM FINAL DA BARRAGEM NOVA. Obras Hidráulicas Obras fluviais 3 876 321,87

Visado 
C/Recom. SDV 21‐11‐2012

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 17% e paga a 

12,50%.
Curso 17,00 Curso 12,50 0,00 0,00

456 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUP.AREA MINEIRA LOUSAL

Obras de 
Urbanização Minas 1 801 253,20 Visado SDV 01‐07‐2010

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

281 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AREA MINEIRA DE SENHORA FONTES

Obras de 
Urbanização Minas 1 499 768,89 Visado SDV 26‐05‐2010

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

457 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.HIDROL.AMBIENTAL ALENTEJO Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 276 819,16 Visado SDV 26‐05‐2010

EDM ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 650,35 1,54 Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 650,35 1,54

760 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta AMPLI.ESC.B.EB1/JI C.CAVALEIRA Edifícios Educação 4 769 995,72 Visado SDV 21‐07‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de Gestão e 

Manutenção de 

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

556 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta REQ.EB1/JI M.ABRAAO+EB1/JI QUELUZ Edifícios Educação 3 500 914,10 Visado SDV 23‐06‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de Gestão e 

Manutenção de 

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

761 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta AMP/REQ.EB1/JI BOLEMBRE/FRONT/S. Edifícios Educação 2 480 233,45 Visado SDV 21‐07‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 

Educativos de Sintra, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2049 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. ATL/JI EB1 LINHO Edifícios Educação 626 087,65 Visado SDV 19‐01‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 

Educativos de Sintra, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

346 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONC/EX.TEATRO S.LUIZ+REMOD.PALC Edifícios Cultura 989 536,44 Visado SDV 22‐04‐2009

EGEAC ‐ Empresa de 
Gestão de 

Equipamentos e 
Animação Cultural, E. 

E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐7 671,23 0,78 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 671,23 0,78

1782 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABERTURA 527 FOSSOS INST.CONTENT Infraestruturas Saneamento básico 474 990,00 Homolog.Cf 14‐01‐2011
EMAC ‐ Empresa de 
Ambiente de Cascais, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

34 233,30 7,21 ‐44 708,18 9,41 E/O e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 474,88 2,21

492 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

ESP.VERDES Bº S.JOÃO REBELVA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 838 980,42 Visado SDV 07‐05‐2009
EMAC ‐ Empresa de 
Ambiente de Cascais, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



493 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta ESP.VERDES Bº CHECLOS CARCAVELOS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 621 419,53 Visado SDV 29‐04‐2009

EMAC ‐ Empresa de 
Ambiente de Cascais, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1828 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INFRAESTRT.EN125 CHÃO  DAS DONAS Infraestruturas Saneamento básico 627 470,55 Homolog.Cf 28‐01‐2011

EMARP ‐ Empresa 
Municipal de Águas e 
Resíduos de Portimão, 

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 0,00 ‐49 070,97 7,82 Tmenos
Obra concluida e 

paga. Modificações 
de pormenor dos 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐49 070,97 7,82

1467 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.INF.‐EST.AGUA TAP.PENINA Infraestruturas Saneamento básico 662 238,86 Visado SDV 02‐12‐2010

EMARP ‐ Empresa 
Municipal de Águas e 
Resíduos de Portimão, 

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1285 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

REDE DE ESGOTOS DAS ALDEIAS DE 
MONDRÕES E BISALHÃES ‐ FREGUESIA 

DE MONDRÕES
Infraestruturas Saneamento básico 531 498,86

Visado 
C/Recom. SDV 28‐09‐2011

EMARVR ‐ Águas e 
Resíduos de Vila Real, 

E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 0,00 ‐74 782,61 14,07 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐74 782,61 14,07

612 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE BEJA Infraestruturas Saneamento básico 1 756 647,93

Visado 
C/Recom. SDV 29‐06‐2012

EMAS ‐ Empresa 
Municipal de Água e 
Saneamento, E. E. M. ‐ 

Beja

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais 4 880,76 0,28 0,00 TMais

Junho/13: obra em 
curso, 90% e paga a 

74,79%. Sem 
contrato.

Curso 90,00 Curso 74,79 4 880,76 0,28

294 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.REDES DE AGUA BERINGEL Infraestruturas Saneamento básico 2 325 000,00 Visado SDV 13‐07‐2010

EMAS ‐ Empresa 
Municipal de Água e 
Saneamento, E. E. M. ‐ 

Beja

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

595 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE PUBLICA DE 
ÁGUA

Infraestruturas Saneamento básico 1 486 001,43 Homolog.Cf 16‐05‐2011
EMAS ‐ Empresa 

Municipal de Água e 
Saneamento, E. E. M. ‐ 

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Contrato 
revogado, tendo a 
execução física 

Contrato 
revogado

32,00
Contrato 
revogado

13,41 0,00 0,00

Sim 2132 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. ESCOLA BASICA 1 AZAMBUJA Edifícios Educação 2 099 993,64 Homolog.Cf 06‐01‐2010

EMIA ‐ Empresa 
Municipal de 

Infraestruturas da 
Azambuja, E. M.

Empresas 
Municipais

Com adicional 79 639,53 3,79 0,00 TMais
Obra concluida. 

Dossier 195/2011, 
Tmais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 79 639,53 3,79

493 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA DE 
TOUROS DE AZAMBUJA

Edifícios Outras 598 794,01 Homolog.Cf 11‐04‐2011

EMIA ‐ Empresa 
Municipal de 

Infraestruturas da 
Azambuja, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

182 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO CONVENTO DAS 
VIRTUDES

Edifícios Cultura 474 879,95 Visado SDV 24‐03‐2009

EMIA ‐ Empresa 
Municipal de 

Infraestruturas da 
Azambuja, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 36 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

IC17 ‐ SUBLANÇO BURACA PONTINHA Vias de 
comunicação

Estradas 111 611 840,00 Visado SDV 05‐03‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 15 297 671,33 13,71 ‐9 729 068,46 8,72 TMais, Tmenos e E/O

Informam só a partir 
do 9º adicional. 

Dossiês 120, 183, 227, 
237, 298, 349, 420, 

569/2011 e 290/2012. 
Dossies 458/09, 
210/10, 405/10, 
459/10, 525/10, 
605/10, 681/10, 
11/11, 120/11, 

227/11

Concluída 100,00 Curso 94,00 5 568 602,87 4,99

Sim 884 2008 Valor inicial DL 59/99 Concurso 
Público

IC 6 ‐ CATRAIA DOS POÇOS / VENDA DE 
GALIZES; INCLUINDO LIGAÇÃO A TÁBUA

Vias de 
comunicação

Estradas 49 100 000,00 Visado SDV 02‐10‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 10 916 521,85 22,23 ‐9 095 414,18 18,52 TMais e Tmenos

3º adicional, Dossiê 
35/11. Anteriores, 
Dossiês 595/09, 

552/10

… … … … 1 821 107,67 3,71

Sim 1352 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público IC2 VARIANTE SUL COIMBRA

Vias de 
comunicação Estradas 17 900 000,00 Visado SDV 28‐11‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 5 852 184,09 32,69 ‐5 018 421,46 28,04 TMais, Tmenos e E/O

Só informam o 4º 
adicional, Dossier 
117/2011. Dossies 

Concluída 100,00 Curso 99,00 833 762,63 4,66

Sim 1135 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORRENTE C.OPER.G.LISBOA

Vias de 
comunicação Estradas 11 749 995,00 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 4 724 120,73 40,21 ‐4 729 514,72 40,25 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 128/11, 
347/11, 191/12, 
303/12, 146/13, 

Curso 78,00 Curso 74,00 ‐5 393,99 0,05

Sim 2122 2006 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ALARGAMENTO IC 19 ‐ CACÉM ‐ 
RANHOLAS

Vias de 
comunicação

Estradas 14 800 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

21‐02‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 470 506,10 30,21 ‐2 290 968,93 15,48 TMais e Tmenos
2º adicional, Dossiê 
93/11. 1º adicional, 
Dossier 669/2008.

… … … … 2 179 537,17 14,73

Sim 1139 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONSER.CORR.DISTRITO AVEIRO Vias de 

comunicação
Estradas 9 757 453,44 Homolog.Cf 13‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 

Portugal, S. A.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 853 520,59 39,49 ‐3 853 028,55 39,49 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 152/11, 
515/11, 91/12, 

309/12 e 235/13, 
compensados

Curso 94,00 Curso 90,00 492,04 0,01

Sim 1197 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

EN 351 ‐ ISNA DE OLEIROS / PONTÃO DO 
LARANJEIRO (IC8)

Vias de 
comunicação Estradas 16 359 915,22 Visto tácito 27‐11‐2008

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 597 249,51 21,99 ‐4 837 202,86 29,57 TMais e Tmenos

3º Adicional, Dossier 
14/2011. Anteriores, 
Dossiês 289/10 e 

437/10

… … … … ‐1 239 953,35 7,58

Sim 1097 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.CORR.C.O.GRANDE PORTO Vias de 
comunicação

Estradas 9 993 272,00 Homolog.Cf 13‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 337 441,61 33,40 ‐3 091 007,47 30,93 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 538/11, 
81/12, 306/12, 

147/13, 
compensados. Há 

Curso 84,00 Curso 78,00 246 434,14 2,47

Sim 1190 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EN101 PONTE BARCA/ARCOS VALDEVEZ Vias de 
comunicação

Estradas 16 588 749,44 Visado SDV 25‐08‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 129 895,04 18,87 ‐3 665 629,58 22,10 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 588/10, 
699/10, 215/11, 
358/11 e 428/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐535 734,54 3,23



Sim 1162 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORRENTE DISTRT.SETÚBAL

Vias de 
comunicação

Estradas 11 047 476,07 Homolog.Cf 20‐10‐2010
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 100 955,97 28,07 ‐3 102 103,49 28,08 TMais, Tmenos e E/O
Dossier 146/11, 
760/11 e 158/13, 
compensados

Curso 81,00 Curso 78,00 ‐1 147,52 0,01

Sim 722 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF.CAMINHA/VALENÇA‐KM92000

Vias de 
comunicação Estradas 6 902 480,79 Visado SDV 24‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 678 473,51 38,80 ‐3 344 298,21 48,45 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 114/10 e 
84/11, Tmais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐665 824,70 9,65

Sim 1166 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.CORRENTE DISTR.SANTAREM Vias de 
comunicação

Estradas 11 953 291,43 Homolog.Cf 20‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 670 446,41 22,34 ‐2 721 828,45 22,77 TMais, Tmenos e E/O Dossier 57/12 e 
150/13, compensados

Curso 86,00 Curso 80,00 ‐51 382,04 0,43

Sim 723 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 229‐BENEF. SÁTAO/VISEU

Vias de 
comunicação Estradas 5 386 027,93 Visado SDV 26‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 605 178,97 48,37 ‐3 115 126,93 57,84 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossiers 355/10, 
356/10 e 89/11, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐509 947,96 9,47

Sim 1163 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.CORRENTE DISTR. BEJA

Vias de 
comunicação Estradas 10 547 759,03 Homolog.Cf 20‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 528 293,31 23,97 ‐1 622 400,74 15,38 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 130/12, 
504/12 e 155/13, 
compensados.

Curso 85,00 Curso 79,00 905 892,57 8,59

Sim 1164 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSERV.CORRENTE DIST.COIMBRA
Vias de 

comunicação
Estradas 8 383 368,55 Homolog.Cf 20‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 503 719,46 29,87 ‐2 108 194,73 25,15 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 179/11, 
563/11, 183/12, 
603/12, 203/13 e 

255/13, compensados

Curso 84,00 Curso 78,00 395 524,73 4,72

Sim 1167 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.CORRENTE DISTRITO BRAGA

Vias de 
comunicação Estradas 9 201 507,43 Homolog.Cf 20‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 091 510,07 22,73 ‐2 093 356,01 22,75 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 12 e 625/12, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
Curso 71,00 Curso 65,00 ‐1 845,94 0,02

Sim 726 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. EN 110 PENACOVA/COIMBRA Vias de 
comunicação

Estradas 3 404 066,83 Homolog.Cf 06‐05‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 088 034,88 61,34 ‐1 984 193,40 58,29 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 67/10 e 
539/10, 

Tmais,Tmenos, erros 
e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 103 841,48 3,05

Sim 1168 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.CORRENTE DISTR.ÉVORA

Vias de 
comunicação Estradas 9 842 848,39 Homolog.Cf 20‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 069 162,96 21,02 ‐2 818 926,10 28,64 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 242 e 505/12 
e 220/13, 

compensados 
Curso 79,00 Curso 71,00 ‐749 763,14 7,62

Sim 1136 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORR.C.OP.NORTE‐GUARDA Vias de 

comunicação
Estradas 8 419 320,21 Homolog.Cf 13‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 

Portugal, S. A.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 058 728,30 24,45 ‐2 068 798,76 24,57 TMais, Tmenos e E/O Dossier 717/11 e 
175/13, compensados

Curso 78,00 Curso 73,00 ‐10 070,46 0,12

Sim 1100 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.CORR.C.O.SUL DIST.FARO Vias de 
comunicação

Estradas 4 800 000,10 Homolog.Cf 13‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 047 976,34 42,67 ‐2 052 038,02 42,75 TMais, Tmenos e E/O
Dossier 551/11, 
338/12 e 157/13, 
compensados

Curso 71,00 Curso 66,00 ‐4 061,68 0,08

Sim 1101 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.CORR.C.O.C.SUL LEIRIA

Vias de 
comunicação Estradas 8 425 470,26 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 988 857,16 23,61 ‐2 189 920,20 25,99 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 116/12 e 
221/13, compensados Curso 94,00 Curso 89,00 ‐201 063,04 2,39

Sim 1134 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORRENTE VIANA CASTELO

Vias de 
comunicação Estradas 8 174 000,00 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 944 749,73 23,79 ‐1 948 629,40 23,84 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 767/11, 72/13 
e 260/13, 

compensados
Curso 90,00 Curso 87,00 ‐3 879,67 0,05

Sim 725 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF.EN 13 VIANA CASELO/CAMINHA

Vias de 
comunicação Estradas 8 141 601,26 Visado SDV 24‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 890 905,31 23,23 ‐2 769 065,77 34,01 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 114/10 e 
87/11, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐878 160,46 10,79

Sim 1399 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

EN 10‐8 ALTO GUERRA/MITRENA PRAIAS 
SADO

Vias de 
comunicação Estradas 6 416 634,29 Visado SDV 12‐12‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 617 743,89 25,21 ‐1 109 231,63 17,29 TMais, Tmenos e E/O

So informam a partir 
do 4º adicional, 

Dossier 309/2011. 
Dossies 508/08, 
711/08 e 121/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 508 512,26 7,92

Sim 1013 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 109 EM TAVAREDE

Vias de 
comunicação Estradas 8 768 000,80 Visado SDV 24‐10‐2008

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 586 908,58 18,10 ‐1 155 884,06 13,18 TMais e Tmenos

2º adicional, Dossiê 
38/11. 1º adicional, 
Dossier 712/08

… … … … 431 024,52 4,92

Sim 1718 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

VARIANTE À EN 270/EN 396 Vias de 
comunicação

Estradas 7 459 895,85 Homolog.Cf 13‐02‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 514 597,13 20,30 ‐1 798 818,45 24,11 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 236/11 (4.º), 
Tmais e Tmenos, 
compensados. 
Dossies 54/10, 
176/10, 587/10.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐284 221,32 3,81

Sim 900 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

EN 9 ‐ BENEFICIAÇÃO S. PEDRO ‐ TORRES 
VEDRAS

Vias de 
comunicação Estradas 3 185 158,22

Visado 
C/Recom. SDV 18‐02‐2008

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 426 646,12 44,79 ‐746 728,64 23,44 TMais e Tmenos

2º adicional, Dossiê 
25/11. 1º adicional, 
Dossier 411/09

… … … … 679 917,48 21,35

Sim 1138 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORR.DISTR.VILA REAL

Vias de 
comunicação Estradas 7 284 226,61 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 423 611,93 19,54 ‐1 425 528,07 19,57 TMais, Tmenos e E/O

Obra executada a 
69% e paga a 65%. 
Dossier 586/11 e 
626/12, Tmais, 
Tmenos, eroos e 

Curso 69,00 Curso 65,00 ‐1 916,14 0,03



Sim 1554 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EN 103 ‐ ACESSOS AO HOSPITAL DE 
BRAGA

Vias de 
comunicação

Estradas 8 240 147,31
Visado 
recurso

12‐04‐2011
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 309 699,29 15,89 ‐1 683 962,76 20,44 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 239/11 e 
89/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐374 263,47 4,54

Sim 1775 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DESIGNADA POR "ER 361 ‐ 
BENEFICIAÇÃO ENTRE ALCANEDE (KM 

52+130) E AMIAIS DE CIMA (KM 61+890)

Vias de 
comunicação

Estradas 1 567 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 24‐02‐2012
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 301 201,94 83,04 ‐730 233,18 46,60 E/O

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossiers 307 e 

566/12, erros e 
Concluída 100,00 Curso 96,00 570 968,76 36,44

Sim 1640 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 106 ‐ BENEFICIAÇÃO ENTRE O KM 
6+450 E O NÓ COM A VARIANTE À EN 

207 KM 16+900

Vias de 
comunicação

Estradas 3 164 710,75 Visado SDV 28‐12‐2011
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 090 191,25 34,45 ‐1 577 072,85 49,83 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 565/12, 28/13 
e 201/13, 

compensados
Concluída 100,00 Curso 96,00 ‐486 881,60 15,38

Sim 547 2007
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO 
LISBOA ‐ ZONA SUL

Vias de 
comunicação

Estradas 2 841 409,14
Visado 

C/Recom. SDV
24‐07‐2007 EP ‐ Estradas de 

Portugal, S. A.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 051 014,93 36,99 ‐1 051 951,74 37,02 TMais e Tmenos

4º Adicional, Dossier 
13/2011. Adicionais 
anteriores, Dossiês 
184/09, 567/09 e 

403/10.

… … … … ‐936,81 0,03

Sim 1137 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONSERV.CORRENTE C.N. C.BRANCO Vias de 

comunicação
Estradas 6 434 713,52 Homolog.Cf 13‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 

Portugal, S. A.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 043 220,35 16,21 ‐1 016 592,84 15,80 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 234/11 e 
252/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 61,00 Curso 57,00 26 627,51 0,41

Sim 1494 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAV.ENTRE ARRONCHES/C.MAIOR Vias de 
comunicação

Estradas 5 842 406,99 Visado SDV 30‐09‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 018 682,37 17,44 ‐1 138 879,19 19,49 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 150/10 e 
130/11, Tmais, T 
menos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐120 196,82 2,06

Sim 431 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO 
LISBOA ‐ NORTE

Vias de 
comunicação

Estradas 2 927 861,13 Visado SDV 31‐05‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 843 970,06 28,83 ‐557 018,79 19,02 TMais e Tmenos

4º Adicional, Dossier 
12/2011. Adicionais 
anteriores, Dossiês 
390/09, 191/10, 

318/10.

… … … … 286 951,27 9,80

Sim 871 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.EN322 S. MARTINHO ANTA Vias de 
comunicação

Estradas 12 424 493,00 Visado SDV 08‐07‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 930 343,75 7,49 ‐1 397 144,06 11,25 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 97%. Dossier 

275/10, 649/10 e 
491/11, Tmais, 

Concluída 100,00 Curso 97,00 ‐466 800,31 3,76

Sim 1228 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PONTE 25 ABRIL/TRAB REPAR/CONSERV

Vias de 
comunicação Pontes 7 985 617,61 Homolog.Cf 09‐11‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 873 956,55 10,94 ‐329 815,97 4,13 TMais, Tmenos e E/O

Obra executada e 
paga a 95%. Dossiers 

248/11, 283/11, 
319/11, 534/11, 

278/12 e 508/12 (6 

Curso 95,00 Curso 95,00 544 140,58 6,81

Sim 1284 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ISNA DE OLEIROS

Vias de 
comunicação Estradas 16 359 915,22 Visado SDV 07‐01‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 844 301,30 5,16 ‐395 980,51 2,42 TMais e Tmenos

2º adicional, Dossiê 
199/2011. 1º 

adicional, Dossier 
777/10

… … … … 448 320,79 2,74

Sim  441 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
CASTELO BRANCO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 799 634,10 Visado SDV 25‐07‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 949 838,15 52,78 ‐955 469,30 53,09 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossiers 554/10 e 

171/2011 (2.º e 3.º), 
Tmais e Tmenos, 
compensados. 

Dossier 465/2009

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 631,15 0,31

Sim 657 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
BEJA‐ZONA INTERIOR

Vias de 
comunicação Estradas 2 780 591,83 Visado SDV 20‐06‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 835 848,44 30,06 ‐888 570,88 31,96 Tmenos

4º Adicional, Dossiê 
43/2011. Anteriores, 

dossiês 552/09, 
188/10, e 452/10

… … … … ‐52 722,44 1,90

Sim 1201 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público VARIANTE URBANA FELGUEIRAS

Vias de 
comunicação Estradas 3 658 791,16 Homolog.Cf 29‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 803 672,08 21,97 ‐1 255 318,96 34,31 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 343/2011, 
150/10, 555/11, 
90/12 e 434/12, 

Tmais, Tmenos, erros 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐451 646,88 12,34

Sim 519 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EN 224 AROUCA/VALE CAMBRA Vias de 
comunicação

Estradas 3 516 992,30 Visado SDV 31‐08‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 796 530,09 22,65 ‐1 001 311,99 28,47 E/O e Tmenos

Dossier 442/10, 
158/11 e 446/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐204 781,90 5,82

Sim  863 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN2 SERTÃ V. REI 2º FASE

Vias de 
comunicação Estradas 4 920 000,00 Visado SDV 08‐10‐2008

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 793 054,12 16,12 ‐1 178 659,85 23,96 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 624/10, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐385 605,73 7,84

Sim 792 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.IC2‐BENEF.CONDEIXA/COIMBRA

Vias de 
comunicação Estradas 2 407 336,07 Visado SDV 22‐11‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 767 860,74 31,90 ‐647 704,03 26,91 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 37/2011, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 120 156,71 4,99



Sim 1098 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSER.CORR.C.O.C.NORTE VISEU

Vias de 
comunicação Estradas 7 978 653,07 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 761 982,96 9,55 ‐767 994,36 9,63 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 653/11, 
compensado. Há 

outro dossier, 289/13, 
após 30.06.2013

Curso 78,00 Curso 71,00 ‐6 011,40 0,08

Sim 1099 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.CORR.C.O. CENTRO SUL

Vias de 
comunicação Estradas 7 934 816,61 Homolog.Cf 13‐10‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 753 526,71 9,50 ‐1 059 683,41 13,35 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 173/12 e 
234/13, compensados Curso 81,00 Curso 76,00 ‐306 156,70 3,86

Sim 2012 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

BENEF.ENTRE L.D. LEIRIA
Vias de 

comunicação
Estradas 5 248 646,75 Visado SDV 29‐12‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 751 097,17 14,31 ‐884 730,18 16,86 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 638/10 e 
307/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐133 633,01 2,55

Sim 2194 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN 1 ENTRE IP5 ALBERGARIA‐A‐NOVA

Vias de 
comunicação Estradas 7 954 277,26 Homolog.Cf 28‐01‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 734 367,00 9,23 ‐1 259 507,26 15,83 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 445/11, 
446/11, 587/11, 
96/12 e 251/12, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐525 140,26 6,60

Sim 1714 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE VIARIA DE AGUIEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 9 172 684,26 Homolog.Cf 28‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 713 380,81 7,78 ‐3 026 493,53 32,99 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossiers 194/11, 
454/11, 15/12, 

226/12, 439/12 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 313 112,72 25,22

Sim 190 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

IC9 ALBURITEL/TOMAR Vias de 
comunicação

Estradas 5 674 532,99 Visado SDV 01‐04‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 701 903,30 12,37 ‐355 657,32 6,27 TMais e Tmenos

Informam só a apartir 
do 5º adicional, 

Dossier 336/2011. 
Dossies 626/08, 
137/09, 152/10 e 

153/10

Concluída 100,00 Curso 95,00 346 245,98 6,10

Sim 1460 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC. EN 378 PORTO SESIMBRA
Vias de 

comunicação
Estradas 2 090 000,00 Visado SDV 23‐09‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 538 329,83 25,76 ‐633 087,13 30,29 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 443 e 707/10, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐94 757,30 4,53

Sim 576 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

BENEFICIAÇÃO ENTRE S. GREGÓRIO E 
ESTREMOZ

Vias de 
comunicação

Estradas 6 729 398,03 Homolog.Cf 03‐06‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 527 235,58 7,83 ‐1 447 856,37 21,52 TMais, Tmenos e E/O
Dossiers 212, 438, 

462 e 551/12, 182/13, 
compensados 

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐920 620,79 13,68

Sim 1051 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

VARIANTE EN 114 ‐ EN 3 (PORTELA) Vias de 
comunicação

Estradas 3 984 896,57 Visto tácito 14‐11‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 491 010,84 12,32 ‐351 601,07 8,82 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 663/11 (2.º), 
T menos. Dossier 

154/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 139 409,77 3,50

Sim 468 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN2‐P.CIBORRO‐REPOULA‐FANICA

Vias de 
comunicação Estradas 1 890 000,00 Homolog.Cf 18‐05‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 464 475,13 24,58 ‐367 910,71 19,47 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 109, 213 e 
404/11 e 158/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 96 564,42 5,11

Sim 2034 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. ESTARREJA PONTE VARELA Vias de 
comunicação

Estradas 3 756 298,27 Visado SDV 22‐12‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 410 457,79 10,93 ‐402 236,06 10,71 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 211/11 e 
609/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 8 221,73 0,22

Sim 791 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN222‐V.N.FOZ CÔA‐AMENDRA

Vias de 
comunicação Estradas 5 867 949,04 Visado SDV 22‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 399 029,80 6,80 ‐711 426,52 12,12 E/O

Obra concluída. 
Dossier 583/10 e 
5/11, erros e 
omissões 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐312 396,72 5,32

Sim 476 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
VISEU ‐ ZONA NORTE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 927 906,80 Visado SDV 12‐06‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 391 769,16 20,32 ‐352 765,74 18,30 TMais e Tmenos

4º Adicional, Dossiê 
247/2011. Dossiês 
anteriores 695/08, 
75/10 e 390/10

… … … … 39 003,42 2,02

Sim 1159 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO ENTRE VILA POUCA DE 
AGUIAR E ARGEMIL ‐ 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 3 972 853,25 Visado SDV 30‐10‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 373 641,07 9,40 ‐684 449,95 17,23 TMais e Tmenos

4º Adicional, Dossiê 
86/2011. Adicionais 
anteriores, Dossiês 
355/08, 666/08 e 

… … … … ‐310 808,88 7,82

Sim  551 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE CASTELO 
BRANCO NORTE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 452 941,20 Visado SDV 26‐06‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 373 411,76 25,70 ‐377 688,73 25,99 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 174/11 (3.º), 
Tmenos. Dossies 
475/09 e 498/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 276,97 0,29

Sim 474 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
AVEIRO ‐ ZONA NORTE

Vias de 
comunicação

Estradas 2 883 452,19 Visado SDV 12‐06‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 373 046,97 12,94 ‐413 545,33 14,34 TMais e Tmenos

Dossier 151/11 (4.º), 
Tmais e Tmenos, 

compensados. Faltam 
os adicionais antes de 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 498,36 1,40

Sim 499 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
PORTALEGRE

Vias de 
comunicação Estradas 1 840 000,00

Visado 
C/Recom. SS 12‐06‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 361 890,12 19,67 ‐283 677,78 15,42 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier   141/11  
(2.º), T menos. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 78 212,34 4,25

Sim 155 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PONTE METALICA DA REGUA SOBRE O 
RIO DOURO REABILITAÇÃO DA IOBRA DE 

ARTE

Vias de 
comunicação Pontes 1 733 635,57 Homolog.Cf 14‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 358 843,39 20,70 ‐477 418,26 27,54 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 380/11, 
591/11, 759/11 e 
11/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐118 574,87 6,84

Sim 584 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSERVAÇÃO CORRENTE BRAGANÇA

Vias de 
comunicação Estradas 2 461 980,28 Visado SDV 14‐06‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 349 786,70 14,21 ‐352 029,37 14,30 TMais e Tmenos

Dossier 546/10 e 
246/11, Tmais e 

Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 242,67 0,09



Sim 518 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. EN 333 Vias de 
comunicação

Estradas 1 619 223,13 Visado SDV 20‐05‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 338 660,98 20,92 ‐233 660,44 14,43 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 118 e 119/09, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 105 000,54 6,48

Sim 1164 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ER 238 BENEF.OLEIROS

Vias de 
comunicação

Estradas 3 402 125,15 Visado SDV 12‐08‐2009
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 328 215,22 9,65 ‐834 598,10 24,53 TMais e Tmenos

Dossiers 457 e 
458/10, Tmais e 

Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐506 382,88 14,88

Sim 1781 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EN13 PONTE S/RIO AVE‐REAB.O.ARTE
Vias de 

comunicação
Estradas 768 236,89 Homolog.Cf 08‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 310 378,82 40,40 ‐280 273,46 36,48 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 532/11 e 
199/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 105,36 3,92

Sim 1108 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB.PAV.KM 58 ASSEICEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 2 286 081,80 Visado SDV 22‐07‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 304 346,52 13,31 ‐206 175,35 9,02 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 316/10, T 
menos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 98 171,17 4,29

Sim 668 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN 308/308‐3 BENEF.DINE/BRAGANÇA

Vias de 
comunicação Estradas 2 181 877,04 Visado SDV 11‐08‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 289 807,75 13,28 ‐504 923,46 23,14 TMais, Tmenos e E/O

Dossies 692/10 e 
528/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐215 115,71 9,86

Sim 1496 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

EN 246‐1‐VARIANTE CASTELO VIDE
Vias de 

comunicação
Estradas 2 320 096,07 Visado SDV 30‐09‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 286 500,11 12,35 ‐213 266,38 9,19 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 288/10 e 
39/11, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 73 233,73 3,16

Sim 1498 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
EN 114‐PONTE D.LUIS

Vias de 
comunicação Pontes 1 078 286,42 Homolog.Cf 27‐12‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 280 728,54 26,03 ‐452 279,51 41,94 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 242/11, 
321/11 e 20/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐171 550,97 15,91

Sim 746 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ACESSOS PONTE INT.CERVEIRA/GOIAN

Vias de 
comunicação Estradas 4 141 897,39 Visado SDV 15‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 265 845,75 6,42 ‐475 841,49 11,49 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 34/11, Tmais, 

Tmenos, erros e 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐209 995,74 5,07

Sim 125 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBSTITUIÇÃO BARREIRAS SEGURANÇA Vias de 
comunicação

Sinalização 403 726,24 Homolog.Cf 26‐03‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 251 045,41 62,18 ‐375 621,73 93,04 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 145/11 e 
402/12, Tmais e 

Tmenos, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐124 576,32 30,86

Sim 190 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta ER 374‐EST.TALUDE DE ESCAVAÇÃO

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes 510 777,10 Visado SDV 26‐03‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 247 607,35 48,48 ‐128 594,60 25,18 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 778/10, Tmais 

e Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 119 012,75 23,30

Sim 248 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

NOVAS INSTALAÇÕES DA EP NO PARQUE 
DE ANTANHOL , COIMBRA Edifícios Serviços 593 712,36 Homolog.Cf 19‐03‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 234 468,87 39,49 ‐153 778,77 25,90 E/O e Tmenos

Dossier 97 e 249/13, 
compensados Concluída 100,00 Paga 100,00 80 690,10 13,59

Sim 458 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE DISTRITO DE 
BEJA ‐ ZONA SUL

Vias de 
comunicação

Estradas 1 399 593,89 Visado SDV 21‐06‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 231 943,79 16,57 ‐203 464,37 14,54 TMais e Tmenos

3º Adicional, Dossiê 
245/2011. Adicionais 
anteriores, Dossiês 74 

e 456/2010

… … … … 28 479,42 2,03

Sim 1712 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PONTE METÁLICA DE ODEMIRA Vias de 
comunicação

Pontes 1 160 525,33 Homolog.Cf 28‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 221 062,11 19,05 ‐213 761,31 18,42 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 320/11, 74, 
125 e 453/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados  

Concluída 100,00 Curso 94,00 7 300,80 0,63

Sim 1437 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EN 356 PASSAGEM SUPERIOR 
C.FERRO/MART

Vias de 
comunicação

Estradas 474 867,46 Visado SDV 11‐12‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 217 898,01 45,89 ‐195 804,05 41,23 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 350/11 (2º), 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 22 093,96 4,65

Sim 1046 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta A23‐RECONSTITUIÇÃO/MURO CONT.PAS

Vias de 
comunicação Estradas 469 754,57 Visado SDV 27‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 209 600,00 44,62 0,00 E/O e Tmais

Obra concluída. 
Dossier 57/10, Tmais , 

erros e omissões
Concluída 100,00 Paga 100,00 209 600,00 44,62

Sim 747 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EN 13 LIG.NORTE/VIANA CASTELO Vias de 
comunicação

Estradas 2 230 669,83 Visado SDV 24‐06‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 196 486,43 8,81 ‐324 678,95 14,56 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 92%. Dossier 
598/10, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 92,00 ‐128 192,52 5,75

Sim 1912 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EN  114 PONTE BARRANCHO Vias de 
comunicação

Estradas 649 800,00 Visado SDV 28‐10‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 185 002,55 28,47 ‐90 264,12 13,89 Variante, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 308/11, T 

mais, T menos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 94 738,43 14,58

Sim 2233 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC. EN 4 MICROAGLOMERADO DUPLO Vias de 
comunicação

Estradas 563 036,20 Visado SDV 29‐12‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 173 549,33 30,82 ‐192 761,39 34,24 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 448/10 e 
94/11, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 212,06 3,41

Sim 611 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EN15 PONTE RIO OVELHA

Vias de 
comunicação Estradas 1 539 599,00 Visado SDV 07‐07‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 169 668,17 11,02 ‐89 631,86 5,82 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 642/10, 
299/11 e 525/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões,  

Concluída 100,00 Paga 100,00 80 036,31 5,20



Sim 1918 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC. MARCAS RODOV. LOTE VI

Vias de 
comunicação Sinalização 863 984,41 Homolog.Cf 30‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 166 105,27 19,23 ‐167 468,00 19,38 E/O e Tmenos

Dossier 512/10, 
compensado. Há 
Dossier 280/13, 

compensado, após 
30.06.2013.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 362,73 0,16

Sim 1711 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN115 PONTÃO RECHALDEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 1 263 342,84 Homolog.Cf 01‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 159 969,24 12,66 ‐198 436,12 15,71 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 529/11 e 
522/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐38 466,88 3,04

Sim 886 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN 201 ‐ PONTE DO PRADO SOBRE O RIO 
CÁVADO REABILITAÇÃO E REFORÇO DA 

ESTRUTURA

Vias de 
comunicação

Pontes 688 176,80 Visado SDV 03‐08‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 157 250,00 22,85 ‐206 122,20 29,95 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 665/11 e 
87/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐48 872,20 7,10

Sim 2157 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 114/PONTES SOBRE RIB.PEROFILHO

Vias de 
comunicação Estradas 619 700,00 Visado SDV 02‐12‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 157 103,97 25,35 ‐206 054,41 33,25 Variante, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossiers 640, 641 e 
753/10, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐48 950,44 7,90

Sim 1715 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PONTE SOBRE A VALA NOVA Vias de 
comunicação

Pontes 1 144 526,00 Visado SDV 27‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 139 614,00 12,20 ‐180 590,20 15,78 Variante, TMais e 
Tmenos

Obra concluída. 
Dossiers 278/11 e 
185/12, Tmais e 

Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 976,20 3,58

Sim 601 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.ER2 DISTRITO EVORA Vias de 
comunicação

Estradas 2 861 246,14 Visado SDV 11‐08‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 137 871,88 4,82 ‐244 113,29 8,53 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 134, 272 e 
562/11, Tmenos, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐106 241,41 3,71

Sim 1339 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PONTE AÇUDE RIO MONDEGO
Vias de 

comunicação
Pontes 4 200 001,00 Visado SDV 15‐11‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 137 195,99 3,27 ‐156 419,89 3,72 E/O

Dossiers 92/12 e  
102/13, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 98,00 ‐19 223,90 0,46

Sim 1426 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN 2 ‐PONTE RIBEIRA ODIVELAS Vias de 
comunicação

Estradas 947 300,00 Visado SDV 30‐11‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 135 703,01 14,33 ‐156 647,27 16,54 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 105, 235, 
486 e 745/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 944,26 2,21

Sim 1804 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REP.PAVIMENTOS ORGAOS DRENAGEM

Vias de 
comunicação Estradas 779 843,76 Homolog.Cf 08‐10‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 135 175,16 17,33 ‐102 823,57 13,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 133/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 32 351,59 4,15

Sim 1716 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PONTES DO RENDO SOBRE RIO CORGA Vias de 
comunicação

Pontes 802 813,39 Homolog.Cf 28‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 123 781,79 15,42 ‐133 412,14 16,62 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 731/11, 
211/12 e 132/13, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 96,00 ‐9 630,35 1,20

Sim 1717 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO EN 528‐2 Vias de 
comunicação

Estradas 1 593 690,83 Homolog.Cf 03‐02‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 121 683,31 7,64 ‐165 722,33 10,40 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 110/11, 
Tmais, Tmenos,erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 91,00 ‐44 039,02 2,76

Sim 1495 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 369‐VARIANTE PONTE V.FORMOSA

Vias de 
comunicação Estradas 6 200 000,00 Visado SDV 30‐09‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 120 389,93 1,94 ‐286 052,08 4,61 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossiers 540/10 e  
142/11, Tmais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐165 662,15 2,67

Sim 175 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PONTE SOBRE RIO CALDO‐REAB.O.ART

Vias de 
comunicação Pontes 894 817,58 Homolog.Cf 10‐02‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 117 821,98 13,17 ‐185 768,22 20,76 TMais e Tmenos

Dossier 568/10, Tmais 
e Tmenos, 

compensados
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐67 946,24 7,59

Sim 1271 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ENTRE PICOTO/PAÇOS BRANDAO Vias de 
comunicação

Estradas 1 188 077,78 Visado SDV 10‐11‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 116 141,54 9,78 ‐175 446,38 14,77 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 373/11 e 
13/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐59 304,84 4,99

Sim 253 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MARCAS RODOVIÁRIAS C.O.NORTE

Vias de 
comunicação Sinalização 747 950,00 Homolog.Cf 19‐04‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 110 155,59 14,73 ‐112 156,39 15,00 E/O

Obra concluída. 
Dossier 539/11, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 000,80 0,27

Sim 310 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 243 ‐ REABILITAÇÃO DA PONTE 
METÁLICA DA CHAMUSCA SOBRE O RIO 
TEJO ALTERAÇÃO DO ENCONTRO E1

Vias de 
comunicação Pontes 409 576,79 Homolog.Cf 14‐03‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 110 142,84 26,89 ‐137 631,59 33,60

Variante, TMais e 
Tmenos

Obra concluída. 
Dossiers 396 e 
761/11, Tmais e 

Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 488,75 6,71

Sim 600 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EN2 PONTE RIBEIRA DELGADA

Vias de 
comunicação Estradas 390 463,22 Visado SDV 07‐07‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 108 898,16 27,89 ‐181 117,36 46,39 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 104/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐72 219,20 18,50



Sim 1155 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

EN 108 PONTE FOZ DO SOUSA
Vias de 

comunicação
Estradas 894 493,77 Visado SDV 05‐08‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 108 207,23 12,10 ‐98 277,81 10,99 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 153 e 537/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 9 929,42 1,11

Sim 874 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

BENEF. EN 103 PONTE SEZELHE
Vias de 

comunicação
Estradas 3 242 072,22 Visado SDV 08‐07‐2009 EP ‐ Estradas de 

Portugal, S. A.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 101 548,77 3,13 ‐404 729,92 12,48 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier  582/10, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissõres, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐303 181,15 9,35

Sim 873 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.ALARG.EN109‐5 PONTE VARELA

Vias de 
comunicação Estradas 2 798 000,00 Visado SDV 08‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 95 958,49 3,43 ‐171 254,54 6,12 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 522/10, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐75 296,05 2,69

Sim 247 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE EN 211‐ROTUNDA NÓ IP9 Vias de 
comunicação

Estradas 1 376 227,53 Visado SDV 14‐04‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 95 841,63 6,96 ‐320 967,94 23,32 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 691/2010, 
valor compensado, 
Tmais, a menos e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐225 126,31 16,36

Sim 748 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

IC1/A28 ‐ LIG.NO MAZAREFES
Vias de 

comunicação
Estradas 1 700 000,00 Visado SDV 24‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 92 197,62 5,42 ‐673 666,66 39,63 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 569/10, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐581 469,04 34,20

Sim 1910 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPARAÇAO PAV. DIST.AVEIRO Vias de 
comunicação

Estradas 2 382 080,07 Visado SDV 11‐12‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 87 458,08 3,67 ‐89 145,51 3,74 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 548/10, 
549/10 e 653/10, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 687,43 0,07

Sim 156 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EN 2 ‐ PONTE DA RIBEIRA DE OEIRA/ EN 
122 PONTE DA RIBEIRA DE TERGES E 
COBRES E PONTE DA RIBEIRA DO VALE 

DE AÇOR/ER 2 ‐ PONTÃO AO KM 
636+010 E PONTÃO DA HORTA NOVA, 
REABILITAÇÃO, ALARGAMENTO OU 

Vias de 
comunicação

Pontes 950 616,45 Homolog.Cf 14‐02‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 86 470,97 9,10 ‐88 965,14 9,36 TMais e Tmenos

Obra concluída e paga 
a 21%. Dossier 

413/2011, Tmais e 
Tmenos, 

compensados

Concluída 100,00 Curso 21,00 ‐2 494,17 0,26

Sim 1463 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN263‐PONTE RIBEIRA SAO ROMAO

Vias de 
comunicação Estradas 744 815,33 Homolog.Cf 17‐12‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 83 054,63 11,15 ‐108 639,83 14,59 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 422/11 e 
86/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐25 585,20 3,44

Sim 1013 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.PONTE RIO TUA EN 108

Vias de 
comunicação Pontes 1 042 280,00 Visado SDV 15‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 77 846,30 7,47 ‐35 741,52 3,43 E/O e Tmenos

Dossier 746/10 e 
182/11, Tmenos, 
erros e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,00 42 104,78 4,04

Sim 45 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 264 ‐ São Bartolomeu de Messines 
(Km 92 + 080) e Algoz (Km 102 + 520) 

Reabilitação

Vias de 
comunicação Estradas 712 805,16 Visado SDV 02‐03‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 76 533,37 10,74 ‐6 425,00 0,90 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 98%. Dossiers 403 e 
578/12, Tmais, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 98,00 70 108,37 9,84

Sim 257 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MARCAS RODOVIÁRIAS C.OPER.SUL

Vias de 
comunicação Sinalização 569 597,14 Homolog.Cf 19‐04‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 74 792,86 13,13 ‐131 631,60 23,11 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 131/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐56 838,74 9,98

Sim 1003 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 380 PONTE DA CONCHA PONTE DA 
LAGE E OUTRAS

Vias de 
comunicação Estradas 514 714,33 Homolog.Cf 08‐08‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 71 999,37 13,99 ‐83 592,80 16,24 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 204 e 
429/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐11 593,43 2,25

Sim 1776 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC. EN 113

Vias de 
comunicação Estradas 781 994,65 Visado SDV 04‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 70 168,48 8,97 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 172/11, 
Tmais, erros e 
omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 70 168,48 8,97

Sim 123 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBST.BARREIRAS SEGURANÇA Vias de 
comunicação

Estradas 422 500,00 Homolog.Cf 26‐03‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 69 331,94 16,41 ‐74 349,06 17,60 E/O

Obra concluída. 
Dossier 280/11, erros 

e omissões 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 017,12 1,19

Sim 602 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EM 265 PONTE SOBRE A RIBEIRA DE 
ENXOÉ, ER 265, EN 258

Vias de 
comunicação Pontes 999 500,00 Homolog.Cf 27‐04‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 67 879,39 6,79 ‐50 157,98 5,02 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 88, 253 e 
535/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. 

Concluída 100,00 Curso 99,00 17 721,41 1,77

Sim 1001 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 222 REABILITAÇÃO DA PONTE DE 
PEDORIDO SOBRE O RIO ARDA

Vias de 
comunicação Pontes 768 981,67 Homolog.Cf 05‐08‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 67 611,20 8,79 ‐55 975,04 7,28 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 248/12, 
compensados Concluída 100,00 Curso 99,00 11 636,16 1,51

Sim 1521 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EN 229 AGUIAR BEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 5 129 084,18 Visado SDV 28‐10‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 64 245,91 1,25 ‐360 206,45 7,02 E/O e Tmenos

Dossiers 564/10 e 
88/11, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐295 960,54 5,77

Sim 1915 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC. MARCAS ROD.‐LOTE III

Vias de 
comunicação Sinalização 394 789,72 Homolog.Cf 30‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 62 036,51 15,71 ‐64 879,88 16,43 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 124/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 843,37 0,72



Sim 1652 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN6‐REAB.REFORÇO PONTE RIB.JAMOR Vias de 
comunicação

Pontes 2 814 296,37 Visado SDV 26‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 61 686,71 2,19 ‐375 854,62 13,36 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 99%. Dossier 56 e 
573/12, Tmais, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐314 167,91 11,16

Sim 699 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 160 013,41

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 59 583,54 37,24 ‐50 594,08 31,62 E/O

Dossiers 571/12, 
584/12, 133/13, 
213/13 e 214/13, 
compensados

Curso 95,00 Curso 92,00 8 989,46 5,62

Sim 1065 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EN 2 PONTE SOBRE O RIO SECO E PONTE 
DO VALE DO OURO EN 258 PONTE DE 
ALVITO EN 18 PONTÃO DA CHAMINÉ E 
PONTE SOBRE A RIBEIRA DE SANTA 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 598 000,00 Homolog.Cf 05‐08‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 57 643,09 3,61 ‐107 453,56 6,72 TMais, Tmenos e E/O

 Obra concluída e 
paga a 97%. Dossiers 
460 e 539/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Curso 97,00 ‐49 810,47 3,12

Sim 613 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC. EN 259 PONTE S. MARGARIDA Vias de 
comunicação

Estradas 510 782,02 Visado SDV 07‐07‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 56 718,57 11,10 ‐39 830,53 7,80 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 322/11, 
Tmais, Tmenos, 
errose omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 16 888,04 3,31

Sim 1013 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EN338‐GUARDA EN16/TRINTA Vias de 
comunicação

Estradas 436 824,42 Visado SDV 16‐09‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 55 603,08 12,73 ‐83 770,31 19,18 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 233/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 167,23 6,45

Sim 288 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização

Minas 384 489,61 Visado 
C/Recom. SDV

16‐05‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 55 409,12 14,41 ‐46 336,85 12,05 TMais, Tmenos e E/O Dossier 250/13, 
compensados

Curso 64,00 Curso 55,00 9 072,27 2,36

Sim 207 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 224 ‐ MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA E 

SEGURANÇA, ENTRE O KM 52+800 E O 

Vias de 
comunicação Estradas 453 778,18 Homolog.Cf 25‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 53 560,28 11,80 ‐82 484,52 18,18 TMais e Tmenos

Dossier 490 e 652/11, 
Tmais e Tmenos, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 924,24 6,37

Sim 1123 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF.ESTAÇAO FREIXO EN220

Vias de 
comunicação Estradas 3 100 137,73 Visado SDV 22‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 52 272,26 1,69 ‐90 277,72 2,91 TMais e Tmenos

Dossier  357/10, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐38 005,46 1,23

Sim 636 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.NOVAS INST.PARQUE FREIXO Edifícios Serviços 784 623,36 Visado SDV 17‐08‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 51 317,39 6,54 ‐6 650,50 0,85 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 244 e 561/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

Concluída 100,00 Paga 100,00 44 666,89 5,69

Sim 1913 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.MARCAS RODOVIARIAS Vias de 
comunicação

Sinalização 694 122,55 Visado SDV 25‐11‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 50 170,58 7,23 ‐26 098,30 3,76 E/O

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossier 
590/11, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 96,00 24 072,28 3,47

Sim 701 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 95 342,30

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 45 735,00 47,97 ‐30 276,81 31,76 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 479/12, 
171/13 e 172/13, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 98,00 15 458,19 16,21

Sim 1425 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.PONTE RIO GUADIANA Vias de 
comunicação

Pontes 448 644,34 Visado SDV 15‐12‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 43 436,19 9,68 ‐36 933,30 8,23 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossiers 181 e 

560/11, 
Tmais,Tmenos, erros 

Concluída 100,00 Paga 100,00 6 502,89 1,45

Sim 1201 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

IP3 ‐ ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE AO KM 
62+000(LE) 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes

1 590 000,01 Homolog.Cf 11‐08‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 40 352,96 2,54 ‐170 461,51 10,72 TMais, Tmenos e E/O

 Obra concluída e 
paga a 99%. Dossiers 
195, 337 e 432/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐130 108,55 8,18

Sim 698 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 228 389,11

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 40 140,60 17,58 ‐31 159,76 13,64 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 591/12 e 
247/13, compensados Concluída 100,00 Curso 98,00 8 980,84 3,93

Sim 972 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público INTERSECÇÃO EN 104 F.IMP./ESTREM

Vias de 
comunicação Estradas 585 382,97 Visado SDV 15‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 39 724,89 6,79 ‐151 348,65 25,85 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 213/10 , 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐111 623,76 19,07

Sim 1651 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN305‐PONTE LANHESES Vias de 
comunicação

Estradas 2 189 368,63 Homolog.Cf 11‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 39 298,38 1,79 ‐254 084,02 11,61 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 348/11 e 
103/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐214 785,64 9,81

Sim 1232 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 
ER 266 ‐ PONTE ENG. JORGE MOREIRA 

EN 120 PONTE DA RIBEIRA DO TRIJANITO

Vias de 
comunicação

Pontes 450 000,01 Homolog.Cf 17‐08‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 38 431,73 8,54 ‐80 501,37 17,89 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 120, 243 e 
433/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 069,64 9,35

Sim 1353 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CRIAÇAO NOVAS INST.EFACEC Edifícios Serviços 1 089 459,62 Visado SDV 18‐11‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 38 388,56 3,52 ‐6 476,32 0,59 E/O e Tmenos

 Dossier 475/11 e 
5/13, Tmais, Tmenos, 
erros e omissões, 
compensados

Curso 95,00 Curso 89,00 31 912,24 2,93

Sim 1917 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC. MARCAS RODOV. ‐ LOTE V

Vias de 
comunicação Sinalização 621 484,85 Homolog.Cf 30‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 33 717,48 5,43 ‐6 558,00 1,06 E/O

Dossier 509/11, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 76,00 27 159,48 4,37

Sim 971 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PONTE SOBRE RIBEIRA AIANA Vias de 
comunicação

Pontes 443 968,72 Visado SDV 15‐07‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 29 130,27 6,56 ‐61 021,47 13,74 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 374/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 891,20 7,18



Sim 612 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC. EN361 PAV.URB.VALE COVO

Vias de 
comunicação Estradas 729 494,24 Visado SDV 11‐08‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 28 109,21 3,85 ‐92 358,89 12,66 TMais e Tmenos

Dossier 148/12, Tmais 
e Tmenos, 

compensados
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐64 249,68 8,81

Sim 1697 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ER 393‐ PONTE DE VILA NOVA DE MI 
FONTES, REABILITAÇÃO E REFORÇO DE 

OBRA DE ARTE

Vias de 
comunicação

Pontes 1 397 529,42 Homolog.Cf 28‐12‐2012
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 25 508,66 1,83 ‐86 949,01 6,22 TMais e Tmenos
Dossier 198/13, 
compensados

Curso 20,00 Curso 14,00 ‐61 440,35 4,40

Sim 2156 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público VARIANTE EN 210 NÓ DO BRITELO

Vias de 
comunicação Estradas 1 826 479,58 Visado SDV 06‐01‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 23 831,86 1,30 ‐86 277,81 4,72 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 509/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐62 445,95 3,42

Sim 1713 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REAB./ALARG.PONTE AGUA FRIA
Vias de 

comunicação
Pontes 637 551,16 Homolog.Cf 08‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 23 293,64 3,65 ‐60 191,25 9,44 TMais, Tmenos e E/O
Dossier 126/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 897,61 5,79

Sim 1914 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.MARCAS RODOVIARIAS‐LOTE I

Vias de 
comunicação Sinalização 993 114,64 Homolog.Cf 30‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 22 220,12 2,24 ‐27 445,31 2,76 E/O

Dossier 510/11, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 225,19 0,53

Sim 1215 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público NOVA PONTE RIO LIMA

Vias de 
comunicação Pontes 7 399 226,26 Homolog.Cf 04‐11‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 20 458,02 0,28 ‐317 151,09 4,29 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 528/12, 
compensado.Dossier 
279/13, compensado, 
após 30.06.2013 ‐ ‐

341592,33

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐296 693,07 4,01

Sim 1110 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXECUÇÃO IP2 BEJA Vias de 
comunicação

Estradas 648 082,85 Homolog.Cf 13‐11‐2007 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 19 795,05 3,05 ‐72 874,10 11,24 TMais e Tmenos
Dossier 688/11, Tmais 

e Tmenos, 
compensados.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐53 079,05 8,19

Sim 636 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC. EN 219 MOGADOURO

Vias de 
comunicação Estradas 3 499 903,72 Visado SDV 04‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 19 564,96 0,56 ‐38 523,89 1,10 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 132/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 958,93 0,54

Sim 637 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ACESSOS ROD.PONTE MILITAR‐SORRAI Vias de 
comunicação

Estradas 515 065,26 Visado SDV 20‐05‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 18 700,00 3,63 ‐84 073,60 16,32 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 140/11, 

Tmais, T menos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐65 373,60 12,69

Sim 1627 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EN 243 PONTE NOVA PORTO MOS

Vias de 
comunicação Estradas 598 899,79 Homolog.Cf 17‐09‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 17 807,04 2,97 ‐18 040,74 3,01 TMais e Tmenos

Dossier 660/10, Tmais 
e Tmenos, 

compensados
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐233,70 0,04

Sim 951 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF.ALARG.PONTE BEZELGA EN110

Vias de 
comunicação Estradas 1 435 050,84 Visado SDV 04‐06‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 16 118,14 1,12 ‐29 392,16 2,05 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 173/11, T 

mais, T menos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐13 274,02 0,92

Sim 407 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN361‐SUBST.PONTE A‐DOS‐FRANCOS

Vias de 
comunicação Estradas 383 665,12 Homolog.Cf 18‐05‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 15 408,59 4,02 ‐63 819,07 16,63 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 320/12 e 
156/13, compensados Concluída 100,00 Curso 80,00 ‐48 410,48 12,62

Sim 1578 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

TRABALHOS COMPLEMENTARES PARA 
CONCLUSÃO DA EMPREITADA EN2‐
PONTE DA RIBEIRA DE OEIRAS AO KM 
667+920, EN 122‐PONTE DA RIBª DE 

Vias de 
comunicação

Estradas 895 000,00 Visado SDV 15‐12‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 13 980,26 1,56 ‐33 936,60 3,79 TMais, Tmenos e E/O

Dossiers 227 e 
477/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 956,34 2,23

Sim 700 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 167 096,41

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 11 816,49 7,07 ‐11 819,01 7,07 E/O

Obra em curso a 54% 
e paga a 52%. Dossier 

544/12, erros e 
omissões 

compensados

Curso 54,00 Curso 52,00 ‐2,52 0,00

Sim 1641 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN3 ‐ PONTÃO AO KM 22+950, EN 113 ‐ 
PONTÃO AO KM 37+440, EN349 ‐ 
PONTÃO AO KM 49+850 E EN113 ‐ 

Vias de 
comunicação Estradas 361 284,94 Homolog.Cf 30‐12‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 10 942,94 3,03 ‐29 422,04 8,14 E/O e Tmenos

Obra concluída e a 
paga a93%. Dossiers 
176, 184 e 300/12, 

Concluída 100,00 Curso 93,00 ‐18 479,10 5,11

Sim 1581 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN211‐PONTE MOSTEIRÔ

Vias de 
comunicação Pontes 1 021 442,50 Homolog.Cf 11‐01‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 6 742,23 0,66 ‐35 287,70 3,45 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 536/11 e 
235/12, Tmais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 545,47 2,79

Sim 1459 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. NÓ ALGES Vias de 
comunicação

Estradas 969 885,97 Visado SDV 23‐09‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 632,88 0,48 ‐100 347,46 10,35 E/O e Tmenos

Obra concluída e paga 
a 99%. Dossier 

330/10, Tmenos, 
erros e omissões, 

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐95 714,58 9,87

Sim 1078 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. PASSEIOS UTENTES VULNER.

Obras de 
urbanização Passeios 490 048,55 Visado SDV 05‐08‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 948,00 0,81 ‐10 436,06 2,13 E/O e Tmais

Obra concluída. 
Dossier 125/11, 
Tmais, erros e 
omissões, 

compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 488,06 1,32

Sim 1650 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN 256 REST.R.VIARIA ALQUEVA Vias de 
comunicação

Estradas 586 173,30 Homolog.Cf 24‐01‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 570,40 0,61 ‐7 139,52 1,22 E/O e Tmenos

Dossier 601/11, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados 

Concluída 100,00 Curso 93,00 ‐3 569,12 0,61

Sim 104 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

IP3 ‐ PONTE DO CUNHEDO SOBRE O RIO 
MONDEGO, PONTE SOBRE A RIBEIRA 

MORTÁGUA, RIO DÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 3 000 000,01 Visado SDV 02‐03‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 487,13 0,12 0,00 E/O

Obra em curso a 47% 
e paga a 39%. Dossier 
176/2013, erros e 

omissões

Curso 47,00 Curso 39,00 3 487,13 0,12

Sim 1728 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

IC 2 PASSAGEM HIDRAULICA DA RIBEIRA 
DE FORNOS SUBSTITUIÇÃO DA OBRA DE 

ARTE
Obras Hidráulicas Obras fluviais 897 800,00 Visado SDV 02‐03‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 556,65 0,17 0,00 TMais

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossier 

472/12, que a EP não 
informou.

Concluída 100,00 Curso 96,00 1 556,65 0,17

Sim 208 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REFORMULAÇÃO DA LIGAÇÃO A 
AZINHEIRA DOS BARROS

Vias de 
comunicação Estradas 445 771,73

Visado 
C/Recom. SDV 23‐02‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 111,48 0,03 ‐29 649,75 6,65 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 621/11, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 538,27 6,63



Sim 422 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN ‐ BENEFICIAÇÃO ENTRE A EN 123 ‐ 1 
(PROXIMIDADE DE SANTA LUZIA E O ICI)

Vias de 
comunicação

Estradas 1 754 248,17 Homolog.Cf 29‐04‐2011
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 0,00 0,00 ‐818 492,30 46,66 Tmenos
Dossier 308/12, 

Tmenos
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐818 492,30 46,66

Sim 297 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 339/338 BENEF. SEIA/SANATORIO

Vias de 
comunicação Estradas 6 937 390,50 Visado SDV 23‐04‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐1 563 800,71 22,54 E/O e Tmenos

Obra concluída e paga 
a 99%. Dossiers 416 e 
698/10, Tmenos, 
erros e omissões

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐1 563 800,71 22,54

Sim 124 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBST.BARREIRAS DANIFICADAS LOTE 1 Vias de 
comunicação

Sinalização 391 905,35 Homolog.Cf 26‐03‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 0,00 0,00 ‐76 429,70 19,50 Tmenos
Obra concluída e paga 

a 98%. Dossier 
186/12, Tmenos

Concluída 100,00 Curso 98,00 ‐76 429,70 19,50

Sim 641 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 222 ‐ ESTABILIZAÇÃODA ENCOSTA 
CONTIGUA `A EN 222 AO KM 132+200 

(LD)

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes 390 567,73 Visado SDV 03‐08‐2011

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐73 431,96 18,80 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossiers 580/11 e 

19/12, Tmenos, erros 
e omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐73 431,96 18,80

Sim 1227 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EN124‐ PONTE SOBRE R.ENXERIM Vias de 
comunicação

Estradas 1 327 858,00 Visado SDV 28‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 0,00 0,00 ‐169 065,87 12,73 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 161/12, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐169 065,87 12,73

Sim 724 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. EN 101 PONTE DA BARCA Vias de 
comunicação

Estradas 1 512 019,13 Visado SDV 24‐06‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 0,00 0,00 ‐186 046,44 12,30 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 235/10, 
Tmenos, erros e 

omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐186 046,44 12,30

Sim 598 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EN349 PONTE SOBRAL

Vias de 
comunicação Estradas 498 809,13 Visado SDV 07‐07‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐42 209,93 8,46 Tmenos

Dossier 129/11, 
Tmenos Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 209,93 8,46

Sim 1026 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF. EN 232 GOUVEIA

Vias de 
comunicação Estradas 737 513,84 Visado SDV 24‐07‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐60 766,86 8,24 E/O e Tmenos

Dossier 673/10, 
Tmenos, erros e 

omissões
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐60 766,86 8,24

Sim 1507 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN304‐ PONTE RIO CAVADO

Vias de 
comunicação Pontes 398 000,00 Homolog.Cf 30‐12‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐32 449,70 8,15 E/O e Tmenos

Dossier 14/12, 
Tmenos, erros e 

omissões
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 449,70 8,15

Sim 2193 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN 1 ‐ 6‐ PONTES DAS BARROCAS

Vias de 
comunicação Estradas 1 250 000,00 Homolog.Cf 08‐02‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐100 074,94 8,01 Tmenos

Dossier 754/10, T 
menos Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐100 074,94 8,01

Sim 451 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REABILITAÇÃO PONTE DA MADALENA

Vias de 
comunicação Pontes 452 100,08 Visado SDV 13‐05‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐26 808,00 5,93 E/O e Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 151/10, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐26 808,00 5,93

Sim 866 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ESTABILIZAÇAO TALUDES/TORRAO

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes 796 000,00 Visado SDV 27‐08‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐44 340,00 5,57 Tmenos Dossier 447/2011 Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐44 340,00 5,57

Sim 1154 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN101 PONTE BICO RIO CAVADO

Vias de 
comunicação Estradas 368 887,57 Visado SDV 13‐08‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐17 685,50 4,79 Tmenos

Dossier 92/11, 
Tmenos Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 685,50 4,79

Sim 2011 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta EN 234‐PONTE SOBREO RIO CRIZ

Vias de 
comunicação Estradas 362 426,96 Visado SDV 16‐12‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐17 061,93 4,71 Tmenos

Obra concluída. 
Dossier 696/11 (1.º) 

no valor de ‐
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 061,93 4,71

Sim 1225 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO CORRENTE BRAGANÇA 
SUL

Vias de 
comunicação Estradas 2 733 079,71 Visado SDV 10‐12‐2007

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐17 596,18 0,64 Tmenos

Concluida. Dossier 
226/2011 Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 596,18 0,64

Sim 581 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXC. EN 118 PONTE DA FOZ

Vias de 
comunicação Estradas 578 031,38 Visado SDV 27‐05‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐3 208,25 0,56 E/O

Obra concluída. 
Dossier 555/10, erros 

e omissões
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 208,25 0,56

Sim 473 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA EN114‐ PONTÃO DA 
TRABALHIA AO KM 32+458 EN 8‐5 ‐ 
PASSAGEM SUPERIOR A LINHA DO 

OESTE AO KM 5+741 EN 349‐1 ‐ PONTE 
SOBRE O RIBEIRO DO FAGUNDO AO KM 

8+408 E EN 3421 PASSAGEM 

Vias de 
comunicação

Estradas 532 783,21 Homolog.Cf 08‐04‐2011 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 0,00 0,00 ‐2 027,60 0,38 Tmenos
Obra concluída e paga 

a 99%. Dossier 
180/12, Tmenos

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐2 027,60 0,38

Sim 403 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EN 332 CONSERV CORRENTE PAVIMENT

Vias de 
comunicação Estradas 533 476,00 Homolog.Cf 18‐05‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 0,00 0,00 ‐888,00 0,17 Tmenos

Dossier 178/11, 
Tmenos Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐888,00 0,17

1110 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA IP3 ‐ PONTE SOBRE A FOZ 
DO RIO DÃO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRA 

DE ARTE INCLUINDO 
DESMANTELAMENTO DA EXISTENTE.

Vias de 
comunicação Pontes 11 574 514,19 Visado SDV 09‐08‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 16% 
e paga a 11% Curso 16,00 Curso 11,00 0,00 0,00



1165 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.CORRENTE DIST.BRAGANÇA Vias de 
comunicação

Estradas 9 714 430,67 Homolog.Cf 22‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada a 
69% e paga a 66%. 

Curso 69,00 Curso 66,00 0,00 0,00

790 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EN 315 BENEF.REBORDELO‐NÓ IP4

Vias de 
comunicação

Estradas 9 693 792,40 Visado SDV 26‐06‐2009
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída e paga 

a 98% Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

1738 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN234 ‐ PONTES CRIZ I, CRIZ II E EN234‐6 
PONTE DE  S.JOÃO DAS AREIAS. 

REFORÇO ESTRUTURAL DOS PILARES E 
FUNDAÇÕES E REABIL. DOS FUSTES DOS 

PILARES

Vias de 
comunicação Pontes 5 290 000,00 Homolog.Cf 28‐12‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada a 1% 

e paga a 0%
Curso 1,00 Curso 0,00 0,00 0,00

344 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EMPREITADA EN 244 KM PONTE 
METÁLICA DE BELVER AO KM 85+54 ‐ 

REABILITAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL 

Vias de 
comunicação Pontes 1 650 000,01 Homolog.Cf 05‐04‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e paga 
a 4% Concluída 100,00 Curso 4,00 0,00 0,00

Sim 1776 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN 201 ‐ PONTE DA NOSSA SENHORA DA 
GUIA EM PONTE DE LIMA

Vias de 
comunicação Estradas 1 290 000,01 Visado SDV 02‐03‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Dossier 269/13, após 
30.06.2013 ‐ ‐
2.2045,19

Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

1962 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta EN 338 ENTRE PIORNOS E MANTEIGAS

Vias de 
comunicação Estradas 1 106 168,50 Visado SDV 17‐12‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

94 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta EXECUÇÃO EN 203

Vias de 
comunicação Estradas 784 991,71 Visado SDV 24‐03‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

254 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MARCAS RODOVIÁRIAS GRANDE PORTO

Vias de 
comunicação Segurança 698 605,01 Homolog.Cf 19‐04‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

256 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MARCAS RODOVIÁRIAS GRANDE LISBOA

Vias de 
comunicação Segurança 661 158,40 Homolog.Cf 19‐04‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e paga 
a 80% Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

530 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA EN 234 À EN 16. Vias de 
comunicação

Estradas 635 000,00 Homolog.Cf 14‐05‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 43% 
e paga a 39%

Curso 43,00 Curso 39,00 0,00 0,00

1911 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SINALIZAÇÃO GUARDAS DIST.LEIRIA Vias de 
comunicação

Sinalização 548 557,00 Visado SDV 28‐10‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1916 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC. MARCAS RODOV.‐ LOTE IV

Vias de 
comunicação Sinalização 464 555,92 Homolog.Cf 30‐11‐2009

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

255 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MARCAS RODOVIÁRIAS CENTRO Sul

Vias de 
comunicação Segurança 454 204,80 Homolog.Cf 19‐04‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1462 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público IP3‐PONTE FOZ RIO DAO

Vias de 
comunicação Estradas 449 797,34 Homolog.Cf 17‐12‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2117 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSERV.REDE VIARIA DIST.BRAGA

Vias de 
comunicação Estradas 442 482,91 Homolog.Cf 06‐01‐2010

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1817 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EN101 ‐ PONTE DA BARCA SOBRE O RIO 
LIMA AO KM 56+737. REABIITAÇÃO DA 

OBRA DE ARTE

Vias de 
comunicação Pontes 435 150,01 Homolog.Cf 19‐12‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Dossier 281/13, 
compensado, após 

30.06.2013. 21070,00 
Curso 46,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1123 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

IP2 E EN 18 Vias de 
comunicação

Estradas 432 367,54 Visado SDV 03‐11‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

30 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA ER 390, PH AO KM 27+481, 
PH AO KM 11+334, PH AO KM 2+223, IC1, 

PONTE SOBRE O RIO SADO AO KM 

Vias de 
comunicação Estradas 420 000,01 Visado SDV 02‐03‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mai/13: Obra 
executada a 45% e 

paga a 39%.
Curso 45,00 Curso 39,00 0,00 0,00

1497 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EN 125 TROÇOS‐MARCAÇÃO 
HORIZONTAL

Vias de 
comunicação

Estradas 391 410,06 Visado SDV 30‐09‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

935 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA "EASY TOLL ‐ A25 ‐ VILAR 
FORMOSO"

Vias de 
comunicação

Instalações 
elétricas

374 990,00 Homolog.Cf 10‐07‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

697 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA 
MINEIRA DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização Minas 150 529,81

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada a 
68% e paga a 64%. Curso 68,00 Curso 64,00 0,00 0,00

1059 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DA 
CAPTAÇÃO DE VALADA ‐ TEJO. Infraestruturas Emissários 5 569 000,17

Visado 
C/Recom. SDV 22‐08‐2012

EPAL ‐ Empresa 
Portuguesa das Águas 

Livres, S. A.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00



Sim 1640 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.130 FOGOS L.MARTIM MONIZ Edifícios Social 7 549 387,40 Visado 
C/Recom. SDV

17‐02‐2011
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Com adicional 106 045,11 1,40 0,00 E/O

Dossies 485 e 486/12 
e 45/13. Não se 

percebe o grau de 
execução da 
empreitada.

Curso 65,17 Curso 59,06 106 045,11 1,40

513 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REAB.3 EDIF.R.S.BENTO 223 A 241 Edifícios Social 889 001,00 Visado 
C/Recom. SDV

05‐07‐2011
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: obra 

concluida e paga a 
96,71%

Concluída 100,00 Curso 96,71 0,00 0,00

1673 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REAB. DOIS EDIF.R. SAO BENTO Edifícios Social 747 950,00 Visado 
C/Recom. SDV

05‐07‐2011
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: Obra 

concluida e paga a 
95,23%

Concluída 100,00 Curso 95,23 0,00 0,00

638 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DO 
EDIFICIO DA RUA DA BOAVISTA 30 A 32

Edifícios Social 594 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

18‐05‐2011
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
suspensa por 
insolvência do 
empreiteiro e 

Curso/Susp
ensa

45,17 Curso/Susp
ensa

44,55 0,00 0,00

244 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

REABILITAÇÃO EDIF.P.QTªLILASES Edifícios Serviços 485 855,73 Visado SDV 22‐11‐2010
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Abril/13: Obra em 
curso a 85,16%

Curso 85,16 Curso 85,16 0,00 0,00

245 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ELEVADORES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 374 720,00 Visado 
C/Recom. SDV

23‐05‐2011
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

243 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

URBANIZAÇÃO LOT.TELHEIRAS NORTE Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 352 635,22 Visado SDV 22‐11‐2010
EPUL ‐ Empresa 

Pública de Urbanização 
de Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Abril/13: Obra em 
curso, 93,89%

Curso 93,89 Curso 93,89 0,00 0,00

1009 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO TECNOL.QT.PALM.COV Edifícios Educação 674 951,56 Homolog.Cf 30‐09‐2010

Escola Secundária com 
3.º Ciclo do Ensino 
Básico da Quinta das 
Palmeiras, Covilhã ‐ 
Castelo Branco

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 123 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESC.CALOUSTE GULBENKIAN Edifícios Educação 1 015 859,97 V.c/Recom. 27‐04‐2009

Escola Superior de 
Enfermagem de 

Calouste Gulbenkian ‐ 
Lisboa

Administração 
central

Com adicional 34 519,64 3,40 ‐9 402,26 0,93 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões  e tmenos, 
compensados, 
Dossier 755/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 117,38 2,47

823 2012 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TÉRMICA 
INSTALADA NO EDIFÍCIO DO INSTITUTO 

DE INFORMÁTICA: INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS DE CLIMATIZAÇÃO E 

VENTILAÇÃO E INSTALAÇÕES ELECTRICAS 
ASSOCIADAS E SISTEMA DE GESTÃO 

TECNICA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

AVAC 522 499,80 Visado SDV 04‐07‐2012

ESPAP ‐ Instituto de 
Informática ‐ 
Ministério das 

Finanças

Sector Público 
Empresarial

Erros/omissões 
e Tmenos

60 392,78 11,56 ‐96 754,86 18,52 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 362,08 6,96

Sim 871 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CAMPO DE TREINO DE GOLFE Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 000 000,00 Visado SDV 22‐09‐2010 Estádio Universitário 
de Lisboa, I. P.

Administração 
central

Com adicional 45 345,34 4,53 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

230/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 45 345,34 4,53

860 2012 rato de Emprei CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO 
RESERVATÓRIO DA LARANJEIRA Infraestruturas Saneamento básico 439 004,58 Homolog.Cf 19‐07‐2012

FAGAR ‐ Faro, Gestão 
de Águas e Resíduos, 

E. M.
mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e 
paga.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

780 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.JARDIM INF.SASSOEIROS Edifícios Educação 478 000,00 Visado SDV 16‐09‐2010 Freguesia Carcavelos ‐ 
Cascais

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2068 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. EDIF. JUNTA FREG ABIUL Edifícios Serviços 372 124,50 Homolog.Cf 14‐01‐2010 Freguesia de Abiul ‐ 
Pombal

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1015 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CAPELA MORTUARIA ADAES Edifícios Serviços 720 851,25 Visto tácito 17‐11‐2011 Freguesia de Adães ‐ 
Barcelos

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1629 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EDIF.JUNTA FREG. AG.SANTAS Edifícios Serviços 2 719 400,61 Homolog.Cf 16‐10‐2009 Freguesia de Aguas 
Santas ‐ Maia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1342 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.LAR IDOSOS ALMACEDA Edifícios Social 1 010 882,66 Visado SDV 08‐10‐2009

Freguesia de Almaceda 
‐ Castelo Branco

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1185 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CRECHE PAMPILHEIRA Edifícios Educação 487 223,69 Visado SDV 09‐09‐2009

Freguesia de Cascais ‐ 
Cascais

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 18 762,58 3,85 ‐18 762,58 3,85 TMais e Tmenos

Compensação entre 
18.762,58 € e ‐ 
18.762,58; Sem 

contrato adicional

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1215 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.AMPLIA.ESC.EB1 CRUZ Edifícios Educação 426 836,09 Visado SDV 18‐09‐2009 Freguesia de Celeirós ‐ 
Braga

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1227 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CASA DA 
COMUNIDADE SUSTENTÁVEL/EDIFÍCIO‐

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 
GLÓRIA CONSTRUÇÃO DA CASA DA 

COMUNIDADE SUSTENTÁVEL/EDIFÍCIO‐
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

GLÓRIA

Edifícios Serviços 784 000,42 Visado 
C/Recom. SDV

07‐12‐2011 Freguesia de Glória ‐ 
Aveiro

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

29 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI./REQUAL.ESCOLA BAS.EB1 Edifícios Educação 668 062,84 Homolog.Cf 03‐03‐2010 Freguesia de 
Maximinos ‐ Braga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Jan/13: 90% de 
execução

Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

1324 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODIÁXERE

Edifícios Serviços 636 000,00 Visado SDV 03‐11‐2011 Freguesia de Odiáxere ‐
Lagos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 708,34 1,37 Tmenos
Obra concluida e 

paga; Sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 708,34 1,37

62 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.EDIF.J.F.S.BRAS‐ALPORTEL Edifícios Educação 494 893,53 Homolog.Cf 04‐03‐2010

Freguesia de São Brás 
de Alportel ‐ São Brás 

de Alportel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

384 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUAL.AMPL. ESCOLA EB1 MERELIM Edifícios Educação 399 958,61 Visado SDV 23‐07‐2010 Freguesia São Paio 
(Merelim) ‐ Braga

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00



Sim 1290 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.UNI.HOT.V. NOVA CERVEIRA Edifícios/Reab. Lazer 4 299 987,38 Visado SDV 28‐10‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Com adicional 1 073 979,00 24,98 ‐685 979,00 15,95 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e tmenos, 
compensados, 
Dossier 570/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 388 000,00 9,02

Sim 686 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO DA PRAIA 
DA UNIDADE HOTELEIRA DA FUNDAÇÃO 

INATEL EM ALBUFEIRA.
Edifícios/Reab. Lazer 3 989 643,00

Visado 
C/Recom. SDV

12‐06‐2012 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Com adicional 499 506,05 12,52 ‐100 349,65 2,52 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 96,7% 
e paga a 89%. Erros e 
omissões, Dossier 
580/12 e 226/2013

Curso 96,70 Curso 89,00 399 156,40 10,00

Sim 1677 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.ESP.JOVEM 1º DE MAIO LX. Edifícios Lazer 424 429,08 Visado SDV 29‐12‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Com adicional 29 440,00 6,94 ‐13 590,80 3,20 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 773/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 15 849,20 3,73

Sim 182 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DOS QUARTOS DO 
EDIFÍCIO PRINCIPAL DA UNIDADE 

HOTELEIRA DA FUNDAÇÃO INATEL EM 
ALBUFEIRA.

Edifícios/Reab. Lazer 435 785,63 Visado 
C/Recom. SDV

24‐02‐2011 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Com adicional 21 619,81 4,96 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

397/2011
Concluída 100,00 Paga 100,00 21 619,81 4,96

Sim 1678 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.ESP.PALÁCIO BARROCAL Edifícios/Reab. Lazer 491 375,49 Visado SDV 29‐12‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Com adicional 15 114,50 3,08 0,00 E/O e Tmais
Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
Dossier 670/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 15 114,50 3,08

1760 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE 
HOTELEIRA DA FUNDAÇÃO INATEL EM 

PORTO SANTO
Edifícios Lazer 655 850,28 Visado SDV 04‐01‐2012 Fundação INATEL

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1414 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO 
TEATRO DA TRINDADE DA FUNDAÇÃO 

INATEL EM LISBOA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Segurança e 
deteção de 
incendios

523 361,06 Homolog.Cf 31‐10‐2012 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 65% Curso 65,00 Curso 65,00 0,00 0,00

1302 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.22 APARTAMENT TIPO AROEIRA Edifícios Lazer 438 692,23 Visado SDV 04‐11‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1679 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL.PISCINA TERMAL‐MANTEIGAS Infraestruturas Lazer 423 235,25 Visado SDV 29‐12‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

181 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJOS EXTERIORES DA ESPLANADA 
DA RIBEIRA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 314 500,00 Visado SDV 14‐03‐2012

Futurlagos ‐ Entidade 
Empresarial Municipal 

para o 
Desenvolvimento, E. E. 

M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 468,09 0,11 Tmenos Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 468,09 0,11

Sim 1945 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.HABITAÇOES BALTEIRO II Edifícios/Reab. Social 600 943,03 Visado SDV 09‐12‐2009

GAIAURB/GAIASOCIAL ‐
Entidade Empresarial 

Municipal de 
Habitação, E. E. M.

Empresas 
Municipais Com adicional 144 411,87 24,03 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e Omissões, Dossier 

nº 124/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 144 411,87 24,03

1921 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.EDIF.URB.VILA D`ESTE Edifícios Social 4 763 694,41 Visado SDV 02‐12‐2009

GAIAURB/GAIASOCIAL ‐
Entidade Empresarial 

Municipal de 
Habitação, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2006 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.EMPREEND.CAVACO I CAVACO II Edifícios Social 849 387,58 Visto tácito 09‐02‐2010

GAIAURB/GAIASOCIAL ‐
Entidade Empresarial 

Municipal de 
Habitação, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1967 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.HABIT.D.ANT.F.GOMES SERZEDO Edifícios Social 385 863,44 Visado SDV 09‐12‐2009

GAIAURB/GAIASOCIAL ‐
Entidade Empresarial 

Municipal de 
Habitação, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

283 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
TRATAMENTO MECANICO E BIOLÓGICO 
DE RESÍDUOS URBANOS DOS SISTEMAS 

GESAMB, RESIALENTEJO E AMCAL.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 7 875 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 19‐04‐2011

GESAMB ‐ Gestão 
Ambiental e de 

Resíduos, E. E. I. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1331 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE UMA CELULA PARA 
DEPOSIÇÃO DE RSU`S NO ATERRO 

SANITÁRIO INTERMUNICIPAL DE ÉVORA.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

1 295 000,00 Homolog.Cf 10‐10‐2011
GESAMB ‐ Gestão 
Ambiental e de 

Resíduos, E. E. I. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: Obra em 

curso e paga a 
81,89%.

Curso 81,89 Curso 81,89 0,00 0,00

446 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

PARQUE URBANO DE PAÇOS DE 
FERREIRA Infraestruturas Lazer 998 647,35 Visado SDV 07‐06‐2011

GESPAÇOS ‐ Gestão de 
Equipamentos 

Municipais, E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2039 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CENTRO EDUCATIVO ANTAS Edifícios Educação 1 791 634,74 Visado SDV 29‐12‐2009

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

231 036,58 12,90 ‐46 267,40 2,58 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 184 769,18 10,31

1331 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.CENTRO EDUCATIVO NEVOGILDE Edifícios Educação 2 597 977,90 Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

220 573,64 8,49 ‐175 869,61 6,77 Alteração ao projeto, E/O 
e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 44 704,03 1,72

2073 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. RUA CONDOMINHAS Vias de 
comunicação

Estradas 701 789,56 Visado SDV 12‐01‐2010

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

109 541,96 15,61 ‐20 082,40 2,86 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 89 459,56 12,75

1222 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEF.R.PROFESSOR AUGUSTO NOBRE Vias de 
comunicação

Estradas 510 456,45 Homolog.Cf 12‐10‐2010

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

104 020,85 20,38 ‐111 270,60 21,80 Alteração ao projeto, E/O 
e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 249,75 1,42

1371 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO PRADO 
DO REPOUSO

Infraestruturas Cemitérios 367 500,00 Visado SDV 27‐10‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

90 898,60 24,73 ‐10 583,77 2,88 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 80 314,83 21,85



192 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ARRUAM.QUINTA COVELO Vias de 
comunicação

Estradas 614 701,40 Visado SDV 15‐04‐2009

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/Omissões 69 732,63 11,34 0,00 E/O
Obra concluida. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 69 732,63 11,34

1664 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

AMPLI.RECONV.EDIFICIOS A E B Edifícios Serviços 614 160,57 Visado SDV 21‐10‐2009

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

55 744,35 9,08 ‐48 588,42 7,91 Alteração ao projeto, E/O 
e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 7 155,93 1,17

1404 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇAO VIADUTO PRELADA Vias de 
comunicação

Estradas 1 555 689,60 Visado SDV 25‐01‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

18 659,51 1,20 ‐116 755,65 7,51 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐98 096,14 6,31

1405 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJO URB.ESP.P.B.LAGARTEIRO
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 2 049 340,71

Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

10 813,68 0,53 ‐12 050,63 0,59 TMais e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 236,95 0,06

429 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 / JI DAS 
CAMPINAS

Edifícios Educação 928 000,00 Visado SDV 18‐04‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

4 175,85 0,45 ‐29 171,81 3,14 E/O e Tmenos
Obra concluida. Sem 

contratos.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐24 995,96 2,69

428 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO GERAL 
DA EB1/J1 DO BOM PASTOR.

Edifícios Educação 838 800,00 Visado SDV 18‐04‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

2 660,10 0,32 ‐11 956,96 1,43 E/O e Tmenos
Obra concluida. Sem 

contratos.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 296,86 1,11

368 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DO BAIRRO DO 

LAGARTEIRO
Edifícios Desporto e outras 

atividades lúdicas
1 050 000,00 Homolog.Cf 29‐03‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Erros/omissões 
e Tmenos

2 484,30 0,24 ‐12 172,18 1,16 E/O e Tmenos
Obra concluida. Sem 

contratos.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 687,88 0,92

95 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

REABILITAÇÃO URBANA DO EIXO VIARIO 
MOUSINHO DA SILVEIRA ‐ FLORES

Vias de 
comunicação

Estradas 5 335 690,11 Visado SDV 16‐04‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

63,75%
Curso 63,75 Curso 63,75 0,00 0,00

1050 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REABILITAÇÃO URBANA DA RUA DE 
S.JOAO

Vias de 
comunicação

Estradas 467 615,78 Visado SDV 04‐09‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

87,39%
Curso 87,39 Curso 87,39 0,00 0,00

624 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DAS RUAS DO 
CARVALHIDO, OLIVEIRA MONTEIRO E 

PRAÇA DO EXERCITO LIBERTADOR ‐ LOTE

Vias de 
comunicação

Estradas 743 498,17 Visado SDV 18‐05‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐51 395,27 6,91 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐51 395,27 6,91

1403 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIF.ESP.PUBLICO MORRO SE Edifícios Social 1 148 517,44 Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐11 826,30 1,03 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐11 826,30 1,03

558 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
DA AVENIDA DA BOAVISTA

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 795 404,22 Visado SDV 18‐05‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐360,01 0,05 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐360,01 0,05

861 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. R.MONTE BURGOS ‐lOTE1 Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 209 463,88 Homolog.Cf 06‐08‐2010

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐17 068,96 1,41 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 068,96 1,41

623 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LAR DA 3ª IDADE Edifícios Social 724 275,43 Visado SDV 18‐05‐2011

Gestão de Obras 
Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐0,07 0,00 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐0,07 0,00

1982 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. NOVA UNIDADE ONCOLOGICA Edifícios Saúde 419 486,87 Visado SDV 22‐12‐2009

Hospital de Nossa 
Senhora do Rosário, E. 

P. E. ‐ Barreiro

Sector Público 
Empresarial Trabalhos a mais 20 051,58 4,78 0,00 TMais

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 20 051,58 4,78

35 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.PISO 9 H.S.JOÃO Edifícios Saúde 2 657 367,47 Visado SDV 25‐02‐2009 Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

1762 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. PISOS 3,4 E 5 HOSP.S.JOAO Edifícios Saúde 1 990 023,31 Visado SDV 22‐10‐2009

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

1093 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta REALIZAÇAO TRAB.HOSP.S. JOAO Edifícios Saúde 1 890 435,70 Visado SDV 13‐08‐2009

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

187 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Ajuste Directo 
Com Consulta UCI PEDIATRIA H.S.JOÃO REMODEL. Edifícios Saúde 1 026 866,69 Visado SDV 20‐02‐2009

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

105 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMODELSERV.OBSTETRICIA H.S.JOAO Edifícios Saúde 848 986,06 Visado SDV 23‐03‐2009

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

419 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

OBRAS DE REMODELAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SERVIÇO 

DE PEDIATRIA HSJ
Edifícios Saúde 737 582,55

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2011

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

1449 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA NOVA CASA 
MORTUARIA DO POLO DO PORTO DO 
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO

Edifícios Serviços 648 321,21 Visado SDV 16‐11‐2011
Hospital de São João, 

E. P. E. ‐ Porto
Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

34 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DA UNIDADE DE 
CUIDADOS INTERMÉDIOS DA URGENCIA 

DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO
Edifícios Saúde 480 000,00 Homolog.Cf 23‐02‐2011

Hospital de São João, 
E. P. E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

277 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR SANTA MARGARIDA Edifícios Educação 2 033 046,49 Visado SDV 24‐04‐2009 Município  Constância Administração 
local

0,00 0,00 Não responderam 0,00 0,00

644 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
URGENCIA PEDIATRICA. Edifícios Saúde 565 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 05‐07‐2011

Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1782 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE 
URGENCIA Edifícios Saúde 497 943,58

Visado 
C/Recom. SDV 21‐12‐2011

Hospital do Espírito 
Santo de Évora, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

1783 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta REMODELAÇÃO EDIFICIO Edifícios Saúde 375 731,08

Visado 
C/Recom. SDV 21‐12‐2011

Hospital do Espírito 
Santo de Évora, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00



1486 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.HOSP.DR. FRANCISCO ZAGALO Edifícios Saúde 520 204,31

Visado 
C/Recom. SDV 06‐02‐2012

Hospital Dr. Francisco 
Zagalo ‐ Ovar

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

58%.
Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

2288 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI.2º PISO‐SERV.INT. HNSC‐VAL Edifícios Saúde 476 423,90
Visado 

C/Recom. SDV
11‐04‐2011

Hospital Nossa 
Senhora da Conceição 
de Valongo ‐ Centro 

Hospitalar de São João, 
E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00

789 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.EST.TRAT.AGUA P.SAUDE
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

499 231,89 Homolog.Cf 22‐07‐2010
ICOVI ‐ Infraestruturas 

e Concessões da 
Covilhã, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1056 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.DA BAIXA DE VILAMOURA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 781 082,92 Homolog.Cf 17‐09‐2010

INFRAMOURA ‐ 
Empresa de 

Infraestruturas de 
Vilamoura, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1471 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

ETAR DO BOLHO, SEPINS, LAPA E PÓVOA 
DO BISPO E EMISSÁRIOS DE LIGAÇÃO À 

ETAR DO BOLHO
Infraestruturas Emissários 1 448 782,47 Visado SDV 17‐12‐2008

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais Com adicional 26 212,80 1,81 ‐25 912,81 1,79 TMais e Tmenos

Obra concluida e 
paga; Tmais e a 

menos, Dossier nº 
654/2011, Tmenos 
não compensados, ‐

Concluída 100,00 Paga 100,00 299,99 0,02

Sim 413 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. EMISS.AGUAS CORDINHA Infraestruturas Emissários 879 712,42 Visado SDV 05‐06‐2009

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Com adicional e 
Tmenos 12 381,97 1,41 ‐360 789,00 41,01 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
59,04% e paga a 

60,40%; 1º adicional, 
com contrato tem 

também Tmenos não 

Curso 59,04 Curso 60,40 ‐348 407,03 39,60

Sim 383 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.AGUAS RESID.CAMARNEIRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 995 201,25 Visado SDV 08‐07‐2009

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais Com adicional 9 138,75 0,46 ‐10 474,75 0,52 TMais e Tmenos

Obra concluida e 
paga; Tmais e a 
menos, sem 

compensação; 
Tmenos ‐ 10.474,75; 
Dossier 95/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 336,00 0,07

660 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público TRATAMENTO A.RESID.D.SUL ANÇA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 978 635,37 Visado SDV 27‐08‐2010

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1026 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO "COMPLEXO 
DESPORTIVO DE ANÇÃ" Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 747 620,85

Visado 
C/Recom. SDV 10‐08‐2011

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

16 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DE AGUAS COVÕES 
NORTE Infraestruturas Saneamento básico 1 005 904,85 Visado SDV 27‐08‐2010

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐80 525,17 8,01 Tmenos

obra em curso, 92% e 
paga a 96,79%. Sem 
contrato adicional.

Curso 92,00 Curso 96,79 ‐80 525,17 8,01

1666 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público SAN.ÁG.RES.P.ÁSPERAS/L.FOLAR/PÓV Infraestruturas Saneamento básico 380 380,38 Visado SDV 04‐12‐2009

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐27 890,98 7,33 Tmenos

Obra concluida e 
paga; Sem contrato 

adicional
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 890,98 7,33

1144 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

ETAR DE OUTIL E EMISSÁRIOS E 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE OUTIL, 

ZAMBUJAL E FORNOS
Infraestruturas Emissários 868 797,11 Visado SDV 18‐11‐2008

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐34 185,92 3,93 Tmenos

Obra em curso, 96,7% 
e paga a 95,58%; sem 
contrato adicional

Curso 96,07 Curso 95,58 ‐34 185,92 3,93

367 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESTAÇAO COVOES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 755 087,66 Visado SDV 08‐07‐2009

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐15 120,70 2,00 Tmenos

Obra concluida e 
paga; Sem contrato 

adicional
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 120,70 2,00

635 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EST.TRATAMENTO AGUAS MALHADA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 373 243,96 Visado SDV 27‐08‐2010

INOVA ‐ Empresa de 
Desenvolvimento 

Económico e Social de 
Cantanhede, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐2 528,36 0,68 Tmenos

Obra em curso, 96,7% 
e paga a 95,58%; sem 
contrato adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 528,36 0,68

Sim 1246 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.ALIM.ARTIF.PRAIA ALBUFEIRA Obras Marítimas Proteção costeira 2 445 088,00 Homolog.Cf 27‐12‐2010 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

Com adicional 227 834,86 9,32 ‐227 856,89 9,32 TMais e Tmenos A entidade não 
respondeu. Dossier 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… ‐22,03 0,00

Sim 2104 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. ESCADA PEIXES AÇUDE Obras Hidráulicas Obras fluviais 2 888 738,39 Homolog.Cf 26‐11‐2009 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

Com adicional 45 525,05 1,58 0,00 Tmais A entidade não 
respondeu. Dossier 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 45 525,05 1,58

1519 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ALIM.ARTIFICAL PRAIA C.CAP/S.JOÃO Obras Marítimas Dragagens 5 095 000,00 Homolog.Cf 02‐09‐2009 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

2096 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB. ESPOROES NORTE SUL ESPINHO Obras Marítimas Proteção costeira 3 287 591,28 Homolog.Cf 26‐11‐2009 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

654 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB.ESPOROES SILVALDE NORTE SUL Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 750 888,00 Homolog.Cf 16‐07‐2010 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

540 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REABILITAÇÃO ESPORÕES N/S VAGUEIRA Obras Marítimas Proteção costeira 1 647 040,26 Homolog.Cf 18‐05‐2009 Instituto da Água, I. P. Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

633 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE EMERGENCIA PARA A 
DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO PARA 

DESASSOREAMENTO DO CANAL NORTE 
DA ZONA INFERIOR DA LAGOA DE 

ÓBIDOS.

Obras Hidráulicas Dragagens 1 500 000,01 Visado SDV 11‐05‐2011 Instituto da Água, I. P.
Administração 

central 0,00 0,00 0,00 0,00



2126 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL PRAIA ANA Obras Marítimas Proteção costeira 1 492 888,00 Visado SDV 31‐12‐2009 Instituto da Água, I. P.
Administração 

central
0,00 0,00 0,00 0,00

385 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ESTABILIZAÇÃO DAS ARRIBAS DA PRAIA 
DE S. PEDRO DE MOEL Obras Marítimas Proteção costeira 1 278 570,00

Visado 
C/Recom. SDV 11‐04‐2012 Instituto da Água, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1217 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF.URBANA LAGOA OBIDOS Obras Hidráulicas Obras fluviais 377 757,05 Visado SDV 16‐10‐2009 Instituto da Água, I. P.
Administração 

central
0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 98 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

REABILITAÇÃO DOS LOTES 2, 3, 
4,17,18,19, 20 E 34, NO BAIRRO DAS 

AMENDOEIRAS, EM CHELAS
Edifícios/Reab. Social 1 796 532,78 Homolog.Cf 03‐02‐2011

Instituto da Habitação 
e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 643 133,26 35,80 ‐288 669,19 16,07 TMais e Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossies 65 e 344/12. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 354 464,07 19,73

Sim 566 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSERV./RECUP.EDIF.BAIRRO ROSA Edifícios/Reab. Social 2 056 713,00 Visado SDV 16‐07‐2009
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 329 811,80 16,04 0,00 E/O e Tmais

Não informaram 
sobre esta 

empreitada. Dossier 
277/10

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 329 811,80 16,04

1302 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS DO BAIRRO DO ZAMBUJAL, NA 
PRAÇA DAS GALEGAS, NA PRAÇA DA 
PORTA DO VIVEIRA E NO PARQUE DO 

CASAL DO ZAMBUJAL.

Edifícios Social 2 332 606,93
Visado 

C/Recom. SDV 17‐10‐2012
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais e a menos 258 555,30 11,08 ‐705 693,48 30,25 TMais e Tmenos Obra em curso, 62% Curso 62,00 Curso 62,00 ‐447 138,18 19,17

Sim 1517 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.BAIRRO AMENDOEIRAS‐ CHELAS Edifícios Social 1 785 766,97 Visado SDV 11‐02‐2011
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 228 620,55 12,80 ‐162 083,22 9,08 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 382/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 66 537,33 3,73

Sim 1671 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

Bº.AMENDOEIRAS‐CHELAS REABIL.LT Edifícios/Reab. Social 1 146 325,32 Visado SDV 23‐03‐2011
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 195 689,31 17,07 ‐56 849,92 4,96 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossies 343/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 138 839,39 12,11

Sim 1228 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB. LOTE 15 BAIRRO AMENDOEIRAS Edifícios/Reab. Social 644 380,03 Visado SDV 04‐02‐2010
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 128 979,00 20,02 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 526/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 128 979,00 20,02

Sim 858 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REABILIT.LOTE 1‐BºAMEND.CHELAS Edifícios/Reab. Social 395 182,05 Homolog.Cf 09‐07‐2009
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 119 353,52 30,20 ‐22 910,88 5,80 TMais, Tmenos e E/O

Não informaram 
sobre esta 

empreitada. Dossier 
630/10

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 96 442,64 24,40

Sim 130 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.LOTE 35 B.AMENDOEIRAS Edifícios/Reab. Social 356 685,00 Homolog.Cf 28‐04‐2010
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Com adicional 78 973,96 22,14 ‐48 722,27 13,66 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossies 207 e 325/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 251,69 8,48

1543 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS DO BAIRRO BRANCO ‐ BLOCOS 

1,2,3 E 7 ‐ P.I. ALMADA
Edifícios Social 2 569 000,00 Homolog.Cf 09‐11‐2011

Instituto da Habitação 
e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais e a menos

69 784,63 2,72 ‐178 784,79 6,96 TMais e Tmenos Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐109 000,16 4,24

Sim 31 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRANJOS EXTERIORES CENTRO CIVICO 
DE FROES

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 831 000,00 Homolog.Cf 02‐03‐2011

Instituto da Habitação 
e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central Com adicional 30 782,11 3,70 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 342/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 30 782,11 3,70

736 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA 
ENVOLVENTE EXTERIOR, INCLUINDO 
PAREDES, COBERTURA E ESPAÇOS 
COMUNS NO BAIRRO LEONARDO 

Edifícios Social 599 990,66 Visado 
C/Recom. SDV

12‐06‐2012
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais e a menos

14 248,60 2,37 ‐109 523,64 18,25 TMais e Tmenos Obra em curso, 
71,81%

Curso 71,81 Curso 71,81 ‐95 275,04 15,88

1033 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

BAIRRO DAS MÃES D´ÁGUA ZAMBUJAL 
LOTES 2 A 32 A 38

Edifícios Social 3 949 000,00 Visado SDV 07‐09‐2011
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 79% Curso 79,00 Curso 79,00 0,00 0,00

718 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA N.º 3/DP/2011 
REABILITAÇÃO DO BAIRRO DE 

CONTUMIL, PORTO.
Edifícios Social 2 379 000,00 Homolog.Cf 04‐07‐2012

Instituto da Habitação 
e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 3,55% Curso 3,55 Curso 3,55 0,00 0,00

193 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.BAIRRO N.SRªCONCEIÇÃO‐GUIM. Edifícios Social 2 263 999,98 Visado SDV 14‐05‐2010
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

780 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA BAIRRO DAS 
AMENDOEIRAS ‐ CHELAS ‐ REABILITAÇÃO 
DOS LOTES 60, 60A, 62, 63, 64, 65, 65A E 

65B.

Edifícios Social 2 070 973,22 Visado SDV 05‐07‐2011
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 92% Curso 92,00 Curso 92,00 0,00 0,00

1479 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DO 
BAIRRO ROSA E DO BAIRRO AMARELO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 1 042 521,00 Visado SDV 10‐02‐2012
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

898 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO BAIRRO DE CABO‐
MOR‐VILA NOVA DE GAIA

Edifícios Social 785 210,99 Visado SDV 27‐07‐2011
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
67,72%

Curso 67,72 Curso 67,72 0,00 0,00

877 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE 
EXTERIOR, COBERTURA E CAIXA DE 
ESCADA DE BAIRRODE ARCOZELO 

BARCELOS

Edifícios Social 491 447,50 Homolog.Cf 25‐06‐2012
Instituto da Habitação 

e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra para 
consignação

Sem 
consignaçã

o
0,00

Sem 
consignaçã

o
0,00 0,00 0,00

826 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.PARQUE FILIPA D`ÁGUA‐ALMADA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 378 879,34 Visado SDV 13‐10‐2010

Instituto da Habitação 
e da Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

576 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DE 
INTERIORES E EXTERIORES NO 
INTERNATO DE STO ANTONIO‐ 

Edifícios Educação 496 061,56
Visado 

C/Recom. SDV 01‐06‐2012
Instituto da Segurança 

Social, I. P.
Administração 

central
Trabalhos a 

mais e a menos 52 055,09 10,49 ‐28 827,29 5,81 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 

e menos, 
compensados.

Concluída 100,00 Paga 100,00 23 227,80 4,68

sim 1047 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
CENTRO DE DIA, SITO NA RUA DAS 

VIRTUDES Nº11, PORTO
Edifícios/Reab. Social 693 784,87

Visado 
C/Recom. SDV 18‐08‐2011

Instituto da Segurança 
Social, I. P.

Administração 
central Com adicional 29 633,16 4,27 ‐29 633,16 4,27 TMais e Tmenos

Obra concluída. 
Tmais, Dossier 297/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1719 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL/INST.ELECTR.CASA S.TECLA Edifícios Social 455 299,80 Visado 
C/Recom. SDV

06‐09‐2011 Instituto da Segurança 
Social, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
75,42%. 

Curso 75,42 Curso 75,42 0,00 0,00



556 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REP.FACHADAS R.GENERAL S. FREIRE Edifícios Social 750 000,00 Homolog.Cf 25‐05‐2009
Instituto de Ação 
Social das Forças 
Armadas, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1227 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

REFORMULAÇAO SIST.AVAC
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

AVAC 721 000,00 Visado SDV 26‐08‐2009

Instituto de Apoio às 
Pequenas e Médias 

Empresas e à 
Inovação, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 2299 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUPERAÇAO COBERT.M.ALCOBAÇA Edifícios/Reab. Cultura 634 855,49 Visado SDV 17‐02‐2010

Instituto de Gestão do 
Património 

Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P.

Administração 
central

Com adicional 16 914,99 2,66 ‐16 914,99 2,66 E/O e Tmenos
A entidade não 

respondeu. Dossier 
nº 748/2010.

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 0,00 0,00

325 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO INTERP.MOSTEIRO BATALHA Edifícios Cultura 655 462,61 Visado SDV 14‐04‐2010

Instituto de Gestão do 
Património 

Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P.

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1252 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO INTERP.MOSTEIRO BATALHA Edifícios Cultura 564 361,90 Visado SDV 22‐11‐2010

Instituto de Gestão do 
Património 

Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P.

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

557 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONVENTO DE CRISTO EM TOMAR BENF Edifícios Cultura 395 541,74 Homolog.Cf 04‐08‐2010

Instituto de Gestão do 
Património 

Arquitectónico e 
Arqueológico, I. P.

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 369 2008
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 
DE GOUVEIA

Edifícios Justiça 1 996 626,87
Visado 

C/Recom. SDV 27‐05‐2008

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central Com adicional 498 710,69 24,98 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
Dossies 549/2009, 

368/2011 e 703/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 498 710,69 24,98

Sim 1952 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CASA GAIATO ANGRA HEROISMO Edifícios Social 21 247 956,00 Visado SDV 14‐12‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 343 346,57 1,62 ‐1 882 496,81 8,86 TMais

Abril/13: Obra em 
curso, 94%. Tmais, 
Dossier 585/2012 e 
Tmenos. Valor 

Curso 94,00 Curso 94,00 ‐1 539 150,24 7,24

Sim 106 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.PALACIO MARQUES PRAIA PD Edifícios/Reab. Justiça 2 100 000,00 Homolog.Cf 01‐04‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 166 587,09 7,93 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais, 
Dossies 515, 516 e 

517/2010 e 291/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 166 587,09 7,93

Sim 515 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.PALACIO JUSTIÇA AMARANTE Edifícios/Reab. Justiça 1 289 297,74 Homolog.Cf 21‐08‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 135 537,42 10,51 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

472/2010.
Concluída 100,00 Paga 100,00 135 537,42 10,51

Sim 1814 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇAO TRIBUNAL SINES Edifícios/Reab. Justiça 1 075 000,00 Visado SDV 03‐12‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 52 356,14 4,87 0,00 TMais
Obra concluída. 
Tmais, dossier 
775/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 52 356,14 4,87

Sim 1656 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM

Edifícios/Reab. Justiça 530 920,55 Visado SDV 01‐04‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 26 153,46 4,93 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, dossier 
630/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 26 153,46 4,93

Sim 2063 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL. PALÁCIO JUSTIÇA OURÉM Edifícios/Reab. Justiça 954 585,78 Visado SDV 18‐12‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 10 649,59 1,12 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
770/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 10 649,59 1,12

Sim 107 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.ANTIGO REFEITORIO P.J. Edifícios/Reab. Serviços 399 881,40 Homolog.Cf 01‐04‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Com adicional 1 994,24 0,50 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
193/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 994,24 0,50

37 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS NOVAS 
INSTALAÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE 

LISBOA.
Edifícios Serviços 85 841 880,00

Visado 
C/Recom. SDV 23‐03‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra em 
curso, 72%. Curso 72,00 Curso 72,00 0,00 0,00

867 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 

LEGAL DE COIMBRA.
Edifícios Saúde 5 771 641,83 Visado SDV 21‐08‐2012

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Abril/13: Obra sem 
inicio de execução.

Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

363 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.PALACIO JUSTIÇA CARTAXO Edifícios Justiça 2 228 686,71 V.c/Recom. 28‐04‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

268 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO ALA "A" E "C" DO 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO 

LINHÓ.
Edifícios Serviços 1 100 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra em 
curso, 59%. Curso 59,00 Curso 59,00 0,00 0,00

638 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.PALACIO JUSTIÇA COVILHÃ Edifícios Justiça 1 093 429,76 Visado SDV 07‐05‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1539 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.INST.TRIB.TRAB.VIANA CAST. Edifícios Cultura 1 017 816,51 Visado 
C/Recom. SDV

13‐04‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

474 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE REMODELAÇÃO E 
BENEFICIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 
SALAS DE AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DA 

JUSTIÇA DO MONTIJO

Edifícios Serviços 864 963,50 Homolog.Cf 13‐05‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1813 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.EDIF.PRISIONAL VALE JUDEUS Edifícios Justiça 544 869,66 Visado SDV 04‐11‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra em 
curso, 95%. Curso 95,00 Curso 95,00 0,00 0,00

839 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE AVEIRO ‐ INSTALAÇÕES DE 
AVAC E TRABALHOS COMPLEMENTARES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Serviços 494 703,20 Visado SDV 07‐09‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

879 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA ANTIGA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL, 

3ª SALA DE AUDIÊNCIAS E 
ACESSIBILIDADES NO PALÁCIO DA 

JUSTIÇA DE ÉVORA

Edifícios Serviços 479 701,23
Visado 

C/Recom. SDV 10‐08‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

108 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.PAV.PRISONAL ALCOENTRE Edifícios Justiça 369 277,48 Homolog.Cf 21‐08‐2009

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Abril/13: Obra em 
curso, 94%.

Curso 94,00 Curso 94,00 0,00 0,00

933 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 

ALCOENTRE ‐ REMODELAÇÃO DA ALA A E 
AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO 

Edifícios Justiça 4 389 893,60 Visado SDV 12‐09‐2011

Instituto de Gestão 
Financeira e 

Equipamentos da 
Justiça, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐278 344,99 6,34 Tmenos Abril/13: Obra em 
curso, 77%.

Curso 77,00 Curso 77,00 ‐278 344,99 6,34

148 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.NAVE ATLETISMO JAMOR Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 2 991 929,21 Visado SDV 30‐04‐2009

Instituto do Desporto 
de Portugal, I. P.

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

727 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSTR. CAMPO GOLFE DO JAMOR Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 891 326,63 Homolog.Cf 15‐05‐2009
Instituto do Desporto 

de Portugal, I. P.
Administração 

central
0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 998 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO EMPREGO F.PROF.PORTIMAO Edifícios Educação 4 486 108,13 Visado SDV 08‐10‐2010
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Com adicional 190 941,89 4,26 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 93%. Dossies 

370/2011 e 595/12, 
Tmais e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Curso 93,00 190 941,89 4,26

Sim 615 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAVILHÃO OFICINAL ELETRICIDADE 
ENERGIA CB

Edifícios Educação 785 656,46 Visado 
C/Recom. SS

28‐04‐2009
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Com adicional 182 677,22 23,25 ‐67 018,93 8,53 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossies 603/10 e 
425/11, com 

compensação, Tmais 
e Tmenos

Concluída 100,00 Paga 100,00 115 658,29 14,72

Sim 1527 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO PROF.PORTO‐PAV.ELECT.ELE. Edifícios Educação 1 317 105,93 Visado 
C/Recom. SDV

17‐02‐2011
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Com adicional 138 339,90 10,50 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossier 250/2012, 

Tmais e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Paga 100,00 138 339,90 10,50

Sim 584 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EDIFICIO XABREGAS‐REMOD/CONSERV. Edifícios/Reab. Serviços 574 000,00 Visado SDV 20‐05‐2009

Instituto do Emprego e 
da Formação 

Profissional, I. P.

Administração 
central Com adicional 58 203,26 10,14 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossier 262/10, Tmais 

e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Paga 100,00 58 203,26 10,14

Sim 21 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DE ÉVORA‐PRÉ‐FABRICADO PARA 
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

Edifícios Educação 2 183 887,41 Homolog.Cf 04‐03‐2011
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Com adicional 55 704,19 2,55 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Dossier 720/2011, 

Tmais e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Paga 100,00 55 704,19 2,55

Sim 1832 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.INST. 3º ANDAR XABREGAS Edifícios/Reab. Serviços 472 000,00 Visado SDV 16‐12‐2009

Instituto do Emprego e 
da Formação 

Profissional, I. P.

Administração 
central Com adicional 52 638,35 11,15 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossier 170/2011, 

Tmais e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Paga 100,00 52 638,35 11,15

Sim 947 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.FUTURAS INST.CENTRO SINES Edifícios/Reab. Educação 412 214,00 Visado SDV 08‐09‐2010
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Com adicional 11 428,73 2,77 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossier 743/2011, 

Tmais e tmenos, sem 
identificar parcelas

Concluída 100,00 Paga 100,00 11 428,73 2,77

1007 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO FORM.PROF.SETUBAL COBERT. Edifícios Educação 529 671,96 Visado SDV 29‐12‐2010
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

945 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO FORMAÇÃO PROF. SETUBAL Edifícios Educação 392 734,44 Homolog.Cf 08‐09‐2010
Instituto do Emprego e 

da Formação 
Profissional, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 514 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ADAP.INST.BALCAO CASTELO BRANCO Edifícios Serviços 427 193,69 Visado SDV 28‐04‐2010

Instituto dos Registos 
e do Notariado, I. P.

Administração 
central Com adicional 38 705,22 9,06 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões. 
Dossier 341/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 38 705,22 9,06

Sim 712 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA E DE GESTÃO DO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA, 
BLOCOS A, B E C

Edifícios Educação 3 841 176,46 Visado 
C/Recom. SDV

02‐06‐2011 Instituto Politécnico de 
Beja

Administração 
central

Com adicional 28 878,10 0,75 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
294/2013.

Concluída 100,00 Paga 100,00 28 878,10 0,75

Sim 403 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO MÓDULO DE APOIO 
PEDAGÓGICO

Edifícios Educação 1 246 158,20 Visado 
C/Recom. SDV

28‐04‐2011 Instituto Politécnico de 
Bragança

Administração 
central

Com adicional 344 414,87 27,64 ‐187 276,24 15,03 E/O e Tmais Obra concluida. Tmais 
e menos e erros  e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 157 138,63 12,61

139 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUAL.ESCOLA SUP. AGRÁRIA Edifícios Educação 759 080,53 Visado SDV 24‐03‐2010

Instituto Politécnico de 
Bragança

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

115 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DESPORTIVO 
EM RELVADO SINTETICO

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

547 960,37 Visado 
C/Recom. SDV

23‐03‐2011 Instituto Politécnico de 
Bragança

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



515 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ADAPTAÇÃO DE EDIFICIO A POLO I DO 
CIMO Edifícios Educação 539 990,00 Homolog.Cf 19‐06‐2012

Instituto Politécnico de 
Bragança

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 20%. Curso 20,00 Curso 20,00 0,00 0,00

1021 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BLOCO PEDAGÓGICO DA ESART ‐ 
CAMPUS DA TALAGUEIRA,

Edifícios Educação 3 147 500,00 Homolog.Cf 10‐08‐2012
Instituto Politécnico de 

Castelo Branco
Administração 

central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso a 20,5% Curso 20,50 Curso 20,50 0,00 0,00

Sim 141 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO EDIF.PEDAGOGICO Edifícios/Reab. Educação 2 278 000,00 Visado SDV 31‐03‐2010 Instituto Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Com adicional 187 089,14 8,21 ‐80 671,76 3,54 E/O e Tmais Obra concluida. Tmais 
e a menso, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 106 417,38 4,67

Sim 1320 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXC.CANTINA PEDAGOGICA ESTM Edifícios Educação 1 998 809,46 Homolog.Cf 28‐08‐2009 Instituto Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Com adicional 116 948,29 5,85 0,00 E/O e Tmais
Obra concluida. 
Tmais, não se 

identificou adicional  
Concluída 100,00 Paga 100,00 116 948,29 5,85

854 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

INST.SIST.AVAC ‐ EDIF.A CAMPUS1 Edifícios Educação 472 161,97 Homolog.Cf 14‐07‐2010
Instituto Politécnico de 

Leiria
Administração 

central
Erros/omissões 

e Tmenos
6 294,06 1,33 ‐2 836,17 0,60 E/O e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 3 457,89 0,73

1483 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO II FASE ED.PEDAGO.ESTM Edifícios Educação 1 399 862,93 Visado SDV 30‐09‐2009 Instituto Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

394 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EXEC.EST.INST.POLITECNICO LEIRIA Edifícios Educação 613 933,52 Homolog.Cf 08‐04‐2010 Instituto Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

641 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ANTIGO HOSP.S.ISIDORO Edifícios Educação 370 438,22 Homolog.Cf 14‐07‐2010 Instituto Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1019 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ESC.SUPERIOR DESPORTO RIO MAIOR Edifícios Educação 4 988 717,78 Visado SDV 09‐09‐2009

Instituto Politécnico de 
Santarém

Administração 
central Com adicional 2 529 104,58 50,70 ‐1 351 490,19 27,09 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 393/11 e 
erros e omissões e 
Tmais e menos, 
compensados.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 177 614,39 23,61

Sim 781 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CANTINA ESC.SUP.DESP.R.MAIOR Edifícios Educação 935 208,25 Visto tácito 11‐09‐2009

Instituto Politécnico de 
Santarém

Administração 
central Com adicional 169 020,20 18,07 ‐2 685,21 0,29 TMais

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 166 334,99 17,79

1081 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRANJOS EXTERIORES E PORTARIA 
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO 

MAIOR

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 350 000,00 Visado SDV 30‐08‐2011

Instituto Politécnico de 
Santarém

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

357 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
SUPERIOR DE SAÚDE DO INSTITUTO 
POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO

Edifícios Educação 2 454 099,75 Visto tácito 02‐06‐2011 Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/13: Obra 
concluida.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

610 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.ESC.SUPERIOR VIANA CASTELC Edifícios Educação 2 398 703,56 Visado SDV 07‐07‐2010 Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 4,3%. Contrato 
rescindido a pedido 
do empreiteiro.

Curso/rescisão 4,30 Curso/rescisã 4,30 0,00 0,00

1095 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONTRATO DE EMPREITADA DO 
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO MULTIUSOS 

DO CAMPUS DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE VISEU

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 699 922,17 Homolog.Cf 03‐08‐2011 Instituto Politécnico de 
Viseu

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

sim 558 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. EDIF.CANTINA INST.P.C.A. Edifícios Educação 1 237 248,32 Visado SDV 22‐05‐2009 Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave

Administração 
central

Com adicional 43 435,62 3,51 ‐14 377,14 1,16 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Não 
foi identificado este 
contrato adicional. 
Dossier 185/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 29 058,48 2,35

1796 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO 
DO IPCA DIGITAL GAMES LAB (DGL)

Edifícios Educação 1 428 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

30‐01‐2012 Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra em 
curso, 38,37% e paga 

a 37,59%.
Curso 38,37 Curso 37,59 0,00 0,00

158 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇAO/EDIF.AUDITORIO‐ESTGF Edifícios Educação 597 110,42 Visado SDV 05‐05‐2010 Instituto Politécnico 
do Porto

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 311 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REABIL.MOLHE SUL‐PORTO/P.VARZIM Obras Marítimas Proteção costeira 1 431 490,00 Homolog.Cf 09‐03‐2009
Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central

Com adicional 190 974,40 13,34 ‐6 364,00 0,44 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 3/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 184 610,40 12,90

Sim 1375 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

PORTO DA ERICEIRA ‐ RECUPERAÇÃO E 
ESTABILIZAÇÃO DA RAMPA SUL Obras Marítimas Proteção costeira 1 044 900,00

Visado 
C/Recom. SDV 31‐10‐2012

Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central Com adicional 174 179,96 16,67 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões. 
Dossier 106/13

Concluída 100,00 Paga 100,00 174 179,96 16,67

Sim 1063 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS EM 
BETÃO E INSTALAÇÃO DE DEFENSAS NOS 
PASSADIÇOS DE ESTACIONAMENTO  DO 

Obras Marítimas Proteção costeira 709 007,20 Homolog.Cf 15‐12‐2011
Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central Com adicional 172 696,79 24,36 ‐15 845,18 2,23 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

32/2013
Concluída 100,00 Paga 100,00 156 851,61 22,12

Sim 966 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.ARRANJO ZONA RIBEI.VILA PRA Obras Hidráulicas Obras fluviais 3 947 932,12 V.c/Recom. 26‐10‐2010
Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central

Com adicional 150 990,75 3,82 ‐62 350,17 1,58 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 81% e 
paga a 76%. 1 

adicional, Tmais, 
erros e omissões e 

Curso 81,00 Curso 76,00 88 640,58 2,25



1827 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE TRANSFORMAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS FLUTUANTES EM 

ESTRUTURAS FIXAS, NO CAIS DA RÉGUA.
Obras Marítimas Proteção costeira 744 045,72 Visado SDV 16‐02‐2012

Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2311 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.DRAGAGENS POVOA VARZIM Obras Marítimas Proteção costeira 683 050,00 Visado SDV 24‐02‐2010

Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

22 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DO POCINHO Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 378 780,00 Homolog.Cf 28‐02‐2012
Instituto Portuário e 
dos Transportes 
Marítimos, I. P.

Administração 
central

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 845,18 1,15 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 85,14%. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Curso 85,14 ‐15 845,18 1,15

1458 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REMODELAÇÃO DO INTERNAMENTO DA 
CIRURGIA GERAL ‐ 6º PISO DO PAVILHÃO 

DO IPOLFG

Edifícios Saúde 433 490,00 Visado SDV 31‐01‐2012

Instituto Português de 
Oncologia  de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
mais e a menos

51 550,77 11,89 ‐29 948,64 6,91 TMais e Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 21 602,13 4,98

945 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DO INTERNAMENTO DE 
CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO  / 

OTORRINO  ‐ 5º PISO DO PAVILHÃO 
CENTRAL

Edifícios Saúde 517 792,07
Visado 

C/Recom. SDV
01‐08‐2012

Instituto Português de 
Oncologia  de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
mais e a menos

27 125,00 5,24 ‐27 125,00 5,24 TMais e Tmenos
Obra concluida. sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

822 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DO INTERNAMENTO DE 
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO / 
OTORRINO ‐ 5º PISO DO EDIFÍCIO 

CENTRAL

Edifícios Saúde 80 000,00 Visado SDV 12‐06‐2012

Instituto Português de 
Oncologia  de Lisboa 
Francisco Gentil, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
mais e a menos

0,00 0,00 0,00 TMais e Tmenos
Obra concluida. 

Informam Tmais e 
Tmenos com valor 0

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1431 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.INST. AR CONDICIONADO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

AVAC 757 201,73 Visado SDV 02‐10‐2009

Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, IP 

(antes ‐ de 
Meteorologia, I. P.)

Administração 
central Com adicional 11 055,72 1,46 0,00 TMais

Dossies 29, 30 e 
31/2012 Concluída 100,00 Paga 100,00 11 055,72 1,46

1247 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA TORRE E DOTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO 

DO RADAR DO NORTE
Obras Marítimas Proteção costeira 878 000,00

Visado 
C/Recom. SDV

17‐10‐2012

Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, IP 

(antes ‐ de 
Meteorologia, I. P.)

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Em curso Curso 52,00 Curso 44,64 0,00 0,00

Sim 866 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO REG.SANGUE COIMBRA Edifícios Saúde 3 849 691,15 Visado SDV 17‐07‐2009
Instituto Português do 

Sangue e da 
Transplantação, I. P.

Administração 
central

Com adicional 658 658,98 17,11 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais, 
dossies 574/10, 

179/12 e 545/12. Foi 
também paga uma 
indemnização no 

valor de 246.589,50€, 
em virtude de 

paragem da obra por 
embargo da CM 

Coimbra.

Concluída 100,00 Paga 100,00 658 658,98 17,11

974 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

CONSTRUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO NOVO 
EDIFÍCIO DO CENTRO REGIONAL DE 

SANGUE DE COIMBRA ÀS EXIGÊNCIAS 
LEGAIS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA, 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AMBIENTE

Edifícios Saúde 906 329,53 Visto tácito 12‐10‐2011
Instituto Português do 

Sangue e da 
Transplantação, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 437 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.PAV.INFORMATICA Edifícios/Reab. Educação 477 000,00 V.c/Recom. 19‐05‐2009
Instituto Superior 

Técnico ‐ Universidade 
Técnica de Lisboa

Administração 
central

Com adicional 23 710,38 4,97 0,00 TMais
Obra concluída e 
paga; TM; Dossier 

600/2009
Concluída 100,00 Paga 100,00 23 710,38 4,97

Sim 1190 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO LEONARDO 
DA VINCI Edifícios Saúde 4 025 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 17‐10‐2011

IParque ‐ Parque de 
Inovação em Ciência, 
Tecnologia e Saúde, E. 

M., S. A.

Empresas 
Municipais Com adicional 41 252,48 1,02 ‐77 788,12 1,93 TMais, Tmenos e E/O

junho/13: obra 
concluida e paga a 
72%. Tmais, erros e 
omissões e tmenos, 
Dossier 232/2013

Concluída 100,00 Curso 72,00 ‐36 535,64 0,91

812 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 
MUNICIPAL

Edifícios Serviços 976 072,69 Visado SDV 18‐06‐2012

Lisboa Ocidental, SRU ‐ 
Sociedade de 

Reabilitação Urbana, E. 
E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Abril/13: Obra em 
curso, 18,95%.

Curso 18,95 Curso 18,95 0,00 0,00

300 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DRAGAGEM BASE NAVAL LSBOA Obras Hidráulicas Dragagens 4 488 128,18 Visado SDV 07‐04‐2010 Marinha ‐ Base Naval 
de Lisboa

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

sim 864 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.INST.BASE NAVAL LISBOA Edifícios/Reab. Serviços 8 478 400,00 V.c/Recom. 16‐06‐2009

Marinha ‐ Direção de 
Infraestruturas

Administração 
central Com adicional 1 004 061,56 11,84 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Erros 
e Omissões, Dossier 
589/2010 e Tmais, 
dossier 678/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 004 061,56 11,84

1465 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.PONT.CAIS 6 BASE N.LISBOA Edifícios Serviços 1 290 323,49 Homolog.Cf 20‐08‐2009 Marinha ‐ Direção de 
Infraestruturas

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

7 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE ABAST.ENERGIA ELECTRICA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas 541 000,00 V.c/Recom. 18‐02‐2009

Marinha ‐ Direção de 
Infraestruturas

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

130 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA COBERTA Nº8 
ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS

Edifícios Educação 469 009,61 Visado SDV 01‐04‐2011 Marinha ‐ Direção de 
Infraestruturas

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1209 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.CONJUNTO HAB.LAGOA Edifícios/Reab. Social 503 356,58 Visado SDV 03‐11‐2010 Matosinhos Habit EEM Empresas 
Municipais

Com adicional 48 824,17 9,70 ‐49 160,29 9,77 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 456/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐336,12 0,07

1471 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

AQUAPOLIS‐2ªF.‐PARQ.RIBEIRINHO Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 060 000,00 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Abrantes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

43 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE 
ABRANTES Edifícios Serviços 1 044 657,82 Visado SDV 09‐03‐2011 Município  Abrantes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada em 
36,5%. Revogada em 

27.12.2012.

Curso 
(revogado 
contrato)

36,50
Curso 

(revogado 
contrato)

36,50 0,00 0,00

45 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO DO TEJO

Edifícios Social 948 313,78 Visado SDV 18‐08‐2011 Município  Abrantes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
64,52%

Curso 64,52 Curso 64,52 0,00 0,00



Sim 596 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ESCOLA SEC.GARCIA ORTA REMODEL. Edifícios/Reab. Educação 4 450 800,00 Visado SDV 02‐06‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 531 740,17 34,41 ‐873 024,77 19,62 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 370/10, 
463/10, 74/11 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 658 715,40 14,80

298 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUAL.ESCOLA BASICA M.ALMEIDA Edifícios Educação 3 238 577,09 Visado SDV 28‐09‐2010 Município  Abrantes Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐163 599,52 5,05 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐163 599,52 5,05

41 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
BEMPOSTA Edifícios Educação 1 781 884,13 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Abrantes

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐88 071,51 4,94 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐88 071,51 4,94

44 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
RIO DE MOINHOS Edifícios Educação 1 848 263,43 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Abrantes

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐63 956,72 3,46 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐63 956,72 3,46

42 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA EB 1 Nº1 TRAMAGAL Edifícios Educação 966 368,04 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Abrantes

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐12 189,36 1,26 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 189,36 1,26

80 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

ALFERRAREDE
Edifícios Educação 2 573 999,95 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Abrantes

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 400,00 0,60 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato. 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 400,00 0,60

Sim 1550 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AÇUDE RIO AGUEDA Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 673 507,32 Visado SDV 21‐10‐2009 Município  Águeda Administração 
local

Com adicional 521 111,66 31,14 ‐275 952,11 16,49 TMais e Tmenos

Obra concluida. 3 
adicionais, Tmais e 

menos, 
compensados, 
Dossies 576/09, 
477/10 e 647/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 245 159,55 14,65

Sim 1843 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

REGENERAÇÃO URBANA ‐ 
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

DA CIDADE (AV.EUGENIO RIBEIRO, 
PRAÇA DR. ANTONIO BREDA, RUA 
FERNANDO CALDEIRA E RUA JOSÉ 

SUCENA)

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 2 448 967,84 Visado SDV 23‐01‐2012 Município  Águeda Administração 
local

Com adicional 277 109,38 11,32 ‐164 840,92 6,73 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
85,65% e paga a79%. 
Tmais e meno e erros 

e omissões, 
compensados, 

Dossies 283 e 461/12 
e 185/2013. Dossier 
282/2013, 84650,26 e 

Curso 85,65 Curso 79,00 112 268,46 4,58

Sim 464 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.MARGEM NORTE RIO AGUEDA Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 881 430,14 Visado SDV 26‐05‐2010 Município  Águeda Administração 
local

Com adicional 173 663,84 9,23 ‐390 426,66 20,75 TMais e Tmenos

Obra concluida. 4 
adicionais, 3 com 

compensação entre 
Tmais e menos, 
Dossies 489/10, 

675/10, 21/2011 e 
147/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐216 762,82 11,52

Sim 1315 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O 
PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ‐ 1ª 

FASE
Infraestruturas Serviços 2 774 197,74 Visado SDV 14‐12‐2011 Município  Águeda Administração 

local
Com adicional 154 165,20 5,56 ‐108 800,65 3,92 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
83,825. Tmais, erros e 
omissões e Tmenos, 
com compensação, 
Dossies 93 e 467/12

Curso 83,82 Curso 72,52 45 364,55 1,64

Sim 609 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
BARRÔ Edifícios Educação 1 210 000,00 Visado SDV 29‐11‐2011 Município  Águeda

Administração 
local Com adicional 118 205,54 9,77 ‐4 948,46 0,41 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
90,19% e paga a 88%. 

Tmais, erros e 
Curso 90,19 Curso 88,00 113 257,08 9,36

Sim 622 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
REQUALIF.E.B.1,2,3 F.CALDEIRA Edifícios/Reab. Educação 5 392 000,00 Visado SDV 19‐10‐2010 Município  Águeda Administração 

local
Com adicional 98 660,55 1,83 ‐1 173,63 0,02 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 90,85%. Erros  
e omissões, tmais e 

menos compensados, 
Dossier 115/2012

Curso 90,85 Curso 89,92 97 486,92 1,81

Sim 1124 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 1º DE MAIO 
E BARES

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 905 031,82 Visado SDV 18‐10‐2011 Município  Águeda

Administração 
local Com adicional 90 829,47 10,04 ‐36 853,07 4,07 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
73,75%. 4 adicionais, 

Tmais, erros e 
omissões e tmenos, 

Dossies 93/12, 
102/12, 316/12 e 

490/12

Curso 100,00 Paga 100,00 53 976,40 5,96

Sim 1235 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENT.EDUC.MACINHATAVOUGA Edifícios Educação 1 554 210,42 Visado SDV 26‐11‐2010 Município  Águeda

Administração 
local Com adicional 63 917,10 4,11 0,00 TMais

Resolvido por 
insolvência do 

empreiteiro. Tmais, 

Resolvido 
por 

insolvência
…

Resolvido 
por 

insolvência
… 63 917,10 4,11

Sim 2005 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REPAV.VIAS CONCELHO AGUEDA

Vias de 
comunicação Estradas 390 000,00 Homolog.Cf 29‐12‐2009 Município  Águeda

Administração 
local Com adicional 60 930,31 15,62 ‐115 139,88 29,52 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐54 209,57 13,90

Sim 1077 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO EDUCATIVO DE FERMENTELOS Edifícios Educação 1 072 724,19 Visado SDV 09‐11‐2011 Município  Águeda Administração 
local

Com adicional 34 510,61 3,22 ‐15 134,38 1,41 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
97,21%. 3 adicionais, 

Tmais, erros e 
omissões e tmenos, 
Dossies 94, 414 e 

507/12

Curso 97,21 Curso 97,21 19 376,23 1,81

Sim 968 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
CENTRO EDUCATIVO DA BORRALHA

Edifícios/Reab. Educação 694 988,51 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Águeda Administração 
local

Com adicional 27 307,34 3,93 ‐3 635,11 0,52 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e tmenos, 
dossies 692/11 e 

288/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 23 672,23 3,41

Sim 1589 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA E 
MARCA Edifícios Cultura 927 622,21

Visado 
C/Recom. SDV 15‐12‐2011 Município  Águeda

Administração 
local Com adicional 18 775,04 2,02 ‐1 410,00 0,15 E/O e Tmenos

Obra em curso, 
58,88% e paga a 
33,99%. Erros e 

omissões, Dossier 
295/12, com 

Curso 58,88 Curso 33,99 17 365,04 1,87



673 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA ‐ 
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

DA CIDADE (AV.EUGENIO RIBEIRO, 
PRAÇA DR. ANTONIO BREDA, RUA 
FERNANDO CALDEIRA E RUA JOSÉ 

SUCENA)

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 2 389 999,99 Visado SDV 22‐07‐2011 Município  Águeda
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Anulado Anulado … Anulado … 0,00 0,00

730 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA EB  2,3 DE 
AGUADA DE CIMA Edifícios Educação 1 750 171,78 Visado SDV 11‐10‐2012 Município  Águeda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
26,13% e paga a 

0,12%
Curso 26,13 Curso 0,12 0,00 0,00

939 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONTROLO DE CHEIAS EM AGUEDA  ‐  
INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO 
DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE OIS 
DA RIBEIRA E NO CANAL SECUNDARIO 
DO RIO AGUEDA "BY PASS" EM AGUEDA

Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 298 097,37 Visado SDV 13‐12‐2012 Município  Águeda
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem execução Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

Sim 726 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3 DE 
VALONGO DO VOUGA

Edifícios Educação 1 295 312,37 Visado SDV 06‐09‐2012 Município  Águeda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 65% e 
paga a 32%. Tmais, 
dossier 286/2013, 
21519,96, após 
30.06.2013.

Curso 65,00 Curso 32,00 0,00 0,00

1020 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA E.B. 2,3 DE 
FERMENTELOS Edifícios Educação 1 114 969,65 Visado SDV 10‐10‐2012 Município  Águeda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
15,19% e paga a 

0,03%
Curso 15,19 Curso 0,03 0,00 0,00

1242 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO "ESPAÇO 
MULTIGERACIONAL DE ÁGUEDA"

Infraestruturas Serviços 439 835,96 Visado 
C/Recom. SDV

17‐10‐2012 Município  Águeda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 2,33% 
e paga a 0,017%

Curso 2,33 Curso 0,02 0,00 0,00

Sim 1338 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.INTERMUNI.PENALVA CASTELO Vias de 
comunicação

Estradas 2 074 677,87 Homolog.Cf 09‐11‐2010 Município  Aguiar da 
Beira

Administração 
local

Com adicional 197 335,70 9,51 ‐101 323,76 4,88 TMais e Tmenos
Obra concluida. 
Adicional, dossier 
455/2012, Tmais e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 96 011,94 4,63

798 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

REFORMULAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS NA VILA DE AGUIAR 

DA BEIRA‐ 1º FASE.
Infraestruturas Infraestruturas 1 557 031,86 Homolog.Cf 09‐07‐2012

Município  Aguiar da 
Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 27,7% Curso 27,70 Curso 27,70 0,00 0,00

Sim 1126 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ARRANJO URB. R.JOAO DEUS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 633 500,00 Visado SDV 06‐05‐2010 Município  Alandroal

Administração 
local Com adicional 82 515,26 13,03 ‐63 653,22 10,05 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

164/10. Tmenos sem 
Concluída 100,00 Paga 100,00 18 862,04 2,98

Sim 1007 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público COMPLEXO DESP.ALANDROAL Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 496 999,85 Visado SDV 17‐12‐2009 Município  Alandroal

Administração 
local Com adicional 66 860,78 4,47 ‐156 825,55 10,48 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

275/12. Tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐89 964,77 6,01

Sim 718 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO EDUCATIVO EB1 Edifícios Educação 1 733 189,81 Visado SDV 29‐07‐2009 Município  Alandroal Administração 
local

Com adicional 65 980,83 3,81 ‐114 190,43 6,59 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 
355/11 e 297/12. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐48 209,60 2,78

Sim 1485 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DO 
CASTELO DE ALANDROAL

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 359 778,67 Visado 
C/Recom. SDV

10‐05‐2012 Município  Alandroal Administração 
local

Com adicional 8 725,32 2,43 0,00 TMais
Obra em curso, 79% e 
paga a 56,2%. Tmais, 

Dossier 38/13
Curso 79,00 Curso 56,20 8 725,32 2,43

485 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE PIAS Edifícios Educação 398 017,61 Visado 
C/Recom. SDV

05‐07‐2012 Município  Alandroal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 10,8% 
e paga a 6,3%.

Curso 10,80 Curso 6,30 0,00 0,00

Sim 1010 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RESTAURO CINE TEATRO ALBO Edifícios/Reab. Cultura 2 533 998,10 Visado SDV 14‐10‐2010

Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local Com adicional 425 552,17 16,79 ‐3 930,46 0,16 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 97,19%. 3 

adicionais, Dossies 
240/12 e 715/2010. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 97,19 421 621,71 16,64

Sim 97 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO EDUCATIVO DE ANGEJA Edifícios Educação 1 148 745,00

Visado 
C/Recom. SDV 23‐03‐2011

Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local Com adicional 121 597,80 10,59 ‐2 906,30 0,25 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
98,85% e paga a 
97,9%. Erros e 

omissões e Tmais

Curso 98,85 Curso 97,90 118 691,50 10,33

Sim 1680 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ADAPTAÇAO CASA TORREAO Edifícios Cultura 1 338 448,58

Visado 
C/Recom. SDV 27‐04‐2011

Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local Com adicional 111 556,44 8,33 ‐21 433,36 1,60 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

98%. Erros e 
Concluída 100,00 Curso 98,00 90 123,08 6,73

Sim 1805 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO EDUCATIVO ALQUERUBIM Edifícios Educação 1 046 875,25 Visado 
C/Recom. SDV

05‐08‐2011 Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local

Com adicional 77 901,67 7,44 ‐2 906,30 0,28 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 99,7%. Erros e 
omissões e Tmais, 

Dossies 156, 157/12 e 
16/13. Tmenos sem 

contrato

Concluída 100,00 Curso 99,70 74 995,37 7,16

229 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAV.GIMNODESPORTIVO ANGEJA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 686 970,87 Visado SDV 22‐07‐2010

Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

950 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO CULTURAL DE SÃO JOÃO DE 
LOURE

Edifícios Cultura 1 080 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

07‐09‐2011 Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

999 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO CULTURAL DE SÃO JOÃO DE 
LOURE Edifícios Cultura 1 078 869,91 Visado SDV 04‐10‐2012

Município  Albergaria‐
A‐Velha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00



Sim 20 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.PARQUE ESTACIONAMENTO P6 Vias de 
comunicação

Estradas 3 970 000,00 Homolog.Cf 26‐02‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Com adicional 1 006 169,87 25,34 ‐559 940,63 14,10 TMais e Tmenos

Obra concluida.  
Tmais e tmenos, 
compensados, 

Dossies 225/09 e 
370/09.

Concluída 100,00 Paga 100,00 446 229,24 11,24

Sim 1662 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE ALBUFEIRA

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

4 543 000,00 Visado SDV 27‐03‐2009 Município  Albufeira
Administração 

local
Com adicional 806 953,02 17,76 ‐17 239,45 0,38 TMais e Tmenos

NÃO FOI INFORMADO 
PELO MUNICÍPIO. 
DOSSIES 359/09 E 

22/2011. 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 789 713,57 17,38

Sim 189 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.PAV.DESP.OLHOS ÁGUA Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 061 570,19 V.c/Recom. 15‐04‐2009 Município  Albufeira
Administração 

local
Com adicional 757 158,22 36,73 ‐421 375,06 20,44 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossies 335 e 
599/2009

Concluída 100,00 Paga 100,00 335 783,16 16,29

Sim 400 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.QUINTA CALIÇOS Vias de 
comunicação

Estradas 7 247 349,37 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Com adicional 561 511,86 7,75 ‐566 925,36 7,82 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

Concluída 100,00 Curso 96,30 ‐5 413,50 0,07

Sim 93 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CAMINHO DOS BREJOS Outros trabalhos Caminhos agricolas 1 790 105,76 Visado SDV 11‐03‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Com adicional 225 970,04 12,62 ‐163 841,63 9,15 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e tmenos, 

compensados, 
Dossies 4 e 192/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 62 128,41 3,47

21 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EDIF. VALE PEDRAS Edifícios Serviços 2 060 000,00 Visado SDV 05‐02‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Trabalhos a mais 157 317,75 7,64 0,00 TMais

Obra em curso, 
12,36% e paga a 
29,03%. Sem 
contratos

Curso 12,36 Curso 29,03 157 317,75 7,64

Sim 473 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SIST.DRENAG.VALE URSA/TAVAGUEIRA Infraestruturas Saneamento básico 893 463,78 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Com adicional 43 907,72 4,91 ‐6 481,61 0,73 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 724/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 37 426,11 4,19

Sim 1661 2008
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA EB1 E JI DE VALE DE 
PEDRAS

Edifícios Educação 2 314 900,00 Homolog.Cf 18‐02‐2009 Município  Albufeira
Administração 

local
Com adicional 31 461,25 1,36 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 86,61%. Tmais, 

Concluída 100,00 Curso 86,61 31 461,25 1,36

Sim 1042 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta EXECUÇÃO DA EB1,2,3 DA GUIA Edifícios Educação 4 285 000,00 Homolog.Cf 20‐09‐2010 Município  Albufeira

Administração 
local Com adicional 12 407,37 0,29 ‐13 839,40 0,32 E/O e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 188/12

Concluída 100,00 Curso 85,47 ‐1 432,03 0,03

Sim 285 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público FUNDAÇÕES NO PARQUE ESTAC. P6

Vias de 
comunicação Estradas 580 019,88 Visado SDV 05‐05‐2010 Município  Albufeira

Administração 
local Com adicional 0,00 0,00 ‐213 949,24 36,89 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

372/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐213 949,24 36,89

188 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC.REQUALIF. AV. 25 E ABRIL

Vias de 
comunicação Estradas 1 817 214,95 Visado SDV 20‐03‐2009 Município  Albufeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1112 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REFORÇO ESTRT.TÚNEL AG.PL.R.ALB. Outros Trabalhos Túneis 926 756,22 Visado SDV 04‐11‐2010 Município  Albufeira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra e curso. Curso 78,26 Curso 52,72 0,00 0,00

464 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SISTEMA DRENAGEM DE CANAIS Obras Hidráulicas Obras fluviais 748 734,91 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Albufeira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1336 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC.SIST.DRENAGEM CERRO AGUA Infraestruturas Saneamento básico 548 567,73 Homolog.Cf 11‐08‐2009 Município  Albufeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

315 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRUAMENTO DE ACESSO À NOVA EB 1, 
2, 3 DA GUIA

Edifícios Educação 422 303,55 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Albufeira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 87,04%

Concluída 100,00 Curso 87,04 0,00 0,00

Sim 2045 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR TORRAO Edifícios Educação 2 522 997,95 Visado SDV 18‐11‐2010

Município  Alcácer do 
Sal

Administração 
local Com adicional 501 032,61 19,86 ‐208 860,33 8,28 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, sem 
compensação, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 292 172,28 11,58

Sim 2022 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR COMPORTA Edifícios Educação 1 285 000,00 Visado SDV 13‐01‐2010

Município  Alcácer do 
Sal

Administração 
local Com adicional 111 639,21 8,69 ‐81 073,91 6,31 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, sem 
compensação, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 565,30 2,38

1220 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS 
AÇOUGUES

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 487 859,73 Homolog.Cf 23‐09‐2011

Município  Alcácer do 
Sal

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 31 161,02 6,39 ‐10 244,90 2,10 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: obra em 
curso, 97,90%. Sem 

contratos
Curso 97,90 Curso 97,90 20 916,12 4,29

1559 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO 
PÚBLICO DA MARGEM NORTE DO RIO 

SADO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 2 302 583,55 Visado 
C/Recom. SDV

02‐12‐2011 Município  Alcácer do 
Sal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 43,38%

Curso 43,38 Curso 43,38 0,00 0,00

Sim 391 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REMODELAÇÃO DA ESTRADA DE MINDE‐
VALE ALTO

Vias de 
comunicação Estradas 1 588 593,59 Visado SDV 04‐05‐2011 Município  Alcanena

Administração 
local Com adicional 40 676,31 2,56 0,00 E/O e Tmais

Obra em curso, 
71,42% e paga a 
61,67%. Erros e 

Curso 71,42 Curso 61,67 40 676,31 2,56

322 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REMODELAÇÃO DA EX EN 365‐4 ‐ TROÇO 
MOITA ALCANENA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 449 755,74 Visado SDV 28‐04‐2011 Município  Alcanena Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

323 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
MUNICIPAL DE ALCANENA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 849 658,98 Visado SDV 28‐04‐2011 Município  Alcanena

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

557 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 2, 3 +S DE SÃO 

Edifícios Educação 3 744 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

01‐06‐2011 Município  Alcobaça Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 97% e 
paga a 95%.

Curso 97,00 Curso 95,00 0,00 0,00

644 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ABAST.AGUA FREG. VESTIARIA Infraestruturas Saneamento básico 2 778 722,81 Visado SDV 08‐10‐2010 Município  Alcobaça Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



55 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQAULIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO DE 
DEUS RAMOS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 790 000,00 Visado SDV 04‐04‐2012 Município  Alcobaça

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 28% e 
paga a 85%. Curso 28,00 Curso 85,00 0,00 0,00

10 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE 
DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Edifícios Saúde 599 319,77 Homolog.Cf 12‐03‐2012 Município  Alcobaça
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem execução Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1304 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público PARQUE NEGOCIOS/COOP.CALL CENTER Infraestruturas Serviços 446 695,77

Visado 
C/Recom. SDV 13‐04‐2011 Município  Alcobaça

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 99% e 
paga a 98%. Curso 99,00 Curso 98,00 0,00 0,00

1380 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE 
DO VIMEIRO Edifícios Saúde 418 016,15

Visado 
C/Recom. SDV 29‐11‐2011 Município  Alcobaça

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 33% e 
paga a 95%. Curso 33,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1468 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ZONA DESP.LAZER VALBOM Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

553 308,39 Visado SDV 24‐11‐2009 Município  Alcochete
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1521 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENT.ESC. S. FRANCISCO Edifícios Educação 2 762 010,00 Visado SDV 28‐01‐2011 Município  Alcochete
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 556,22 0,24 Tmenos

Junho/13: obra 
concluida e paga a 

97,31%. Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Curso 97,31 ‐6 556,22 0,24

768 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. E.N.122/E.M.124‐ALCOUTIM Vias de 
comunicação

Estradas 1 476 740,92 Visado SDV 10‐08‐2010 Município  Alcoutim Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1308 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ABAST.AGUA FARELOS CLARINES Infraestruturas Saneamento básico 814 808,11 Visado SDV 07‐12‐2010 Município  Alcoutim
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1585 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMOD.EDIFICIO FINANÇAS Edifícios Serviços 639 058,12 Visado SDV 22‐12‐2010 Município  Alcoutim
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 92%

Concluída 100,00 Curso 92,00 0,00 0,00

827 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 
DO CONCELHO

Edifícios Serviços 612 808,20
Visado 

C/Recom. SDV
19‐07‐2012 Município  Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra com 10% de 

execução
Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00

1744 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONDUTAS ABAST.AGUA VAQUEIROS Infraestruturas Saneamento básico 493 398,53

Visado 
C/Recom. SDV 04‐02‐2011 Município  Alcoutim

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1097 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRUAMENTO ENVOLVENTE AO CENTRO 
ESCOLAR DO CARREGADO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 368 656,13 Visado 
C/Recom. SDV

24‐08‐2011 Município  Alenquer
Administração 

local
Com adicional 70 024,50 18,99 0,00 TMais

Obra concluida e 
paga; Dossier nº 

164/2012
Concluída 100,00 Paga 100,00 70 024,50 18,99

36 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

VIA CINTURA DE ALENQUER Vias de 
comunicação

Estradas 6 862 499,99 Visado SDV 30‐03‐2009 Município  Alenquer Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, fisica 
e financeiramente de 

37,56%
Curso 37,56 Curso 37,56 0,00 0,00

1438 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MANUTENÇAO ACESSIB.MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 4 198 954,54 Homolog.Cf 18‐08‐2009 Município  Alenquer Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, fisica 
e financeiramente de 

7,61%
Curso 7,61 Curso 7,61 0,00 0,00

87 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E 
JARDIM‐DE‐INFÂNCIA DE VILA VERDE 

DOS FRANCOS
Edifícios Educação 2 217 636,43 Homolog.Cf 22‐11‐2011 Município  Alenquer Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, fisica 
e financeiramente de 

5,13%
Curso 5,13 Curso 5,13 0,00 0,00

746 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.ESC 1ºC/JI CABANAS TORRES Edifícios Educação 1 843 125,96 Visado SDV 07‐10‐2010 Município  Alenquer

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, fisica 
e financeiramente de 

33,80%
Curso 33,80 Curso 33,80 0,00 0,00

1346 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ESTRADA MUNICIPAL 614

Vias de 
comunicação Estradas 874 080,01 Visado SDV 07‐12‐2010

Município  Alfândega 
da Fé

Administração 
local Erros/Omissões 46 846,94 5,36 0,00 E/O Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 46 846,94 5,36

965 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INFRAESTRUTURAS PARA A 
DINAMIZAÇÃO DE ALFANDEGA DA FÉ 1ª 

Infraestruturas Serviços 948 533,02 Visado 
C/Recom. SDV

20‐07‐2011 Município  Alfândega 
da Fé

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
96,31% e paga a 

Curso 96,31 Curso 96,30 0,00 0,00

1432 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. ESTRADA MUNICIPAL 579 Vias de 
comunicação

Estradas 918 946,76 Visado SDV 27‐08‐2010 Município  Alfândega 
da Fé

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1691 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 
588 ‐ DESDE A EN 315 A VALES

Vias de 
comunicação Estradas 476 341,60

Visado 
C/Recom. SDV 15‐12‐2011

Município  Alfândega 
da Fé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

143 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.URB.R.FRANCISCO A.MARTINS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 520 381,12 Visado SDV 09‐04‐2010 Município  Alijó Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐74 506,08 14,32 Tmenos
 Obra concluida e 
paga; sem contrato 

adicional
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐74 506,08 14,32

1516 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PÓLO ESCOLAR ALIJÓ Edifícios Educação 1 980 071,77 Visado SDV 21‐10‐2009 Município  Alijó Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐185 300,12 9,36 TMenos
Obra concluida e 

paga; sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐185 300,12 9,36

2108 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUPERAÇAO MERCADO MUNICIPAL Edifícios Serviços 648 703,51 Visado SDV 18‐03‐2010 Município  Alijó Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 026,40 0,62 Tmenos
Obra concluida e 

paga; sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 026,40 0,62

2226 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ZONA DESP./LAZER DE ALIJÓ Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

700 490,57 Visado SDV 26‐02‐2010 Município  Alijó Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 026,40 0,57 Tmenos
Obra em curso, 76,84 

e 94,09% sem 
contrato adicional

Curso 76,84 Curso 94,09 ‐4 026,40 0,57

1826 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAVIMENTAÇÃO ESTR.267

Vias de 
comunicação Estradas 1 364 092,84

Visado 
C/Recom. SDV 29‐09‐2011 Município  Aljezur

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐129 383,41 9,48 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐129 383,41 9,48

Sim 11 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REGENERAÇÃO URBANA ALJUSTREL

Vias de 
comunicação Estradas 1 249 987,94 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Aljustrel

Administração 
local Com adicional 241 968,53 19,36 ‐15 106,00 1,21 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 96%. TM, Dossier 
395/09. Tmenos sem 

Concluída 100,00 Curso 96,00 226 862,53 18,15

501 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR EB/JI 
‐ VIPASCA Edifícios Educação 1 437 809,15 Visado SDV 29‐06‐2011 Município  Aljustrel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 26% e 
paga a 17%. Curso 26,00 Curso 17,00 0,00 0,00

1214 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUPERAÇÃO DO CINE ORIENTAL Edifícios Cultura 906 359,87 Homolog.Cf 06‐09‐2011 Município  Aljustrel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 37% e 
paga a 35%. Curso 37,00 Curso 35,00 0,00 0,00

2267 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REPARAÇAO E.M. 530 RIO MOINHOS

Vias de 
comunicação Estradas 837 067,97 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Aljustrel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

610 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA ALJUSTREL Vias de 
comunicação

Estradas 703 967,15 Homolog.Cf 18‐06‐2009 Município  Aljustrel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1215 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
COBERTA

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

634 676,55 Homolog.Cf 29‐09‐2011 Município  Aljustrel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 96% e 
paga a 77%.

Curso 96,00 Curso 77,00 0,00 0,00



1661 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REGENERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICADE 
MESSEJANA I

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 433 602,58

Visado 
C/Recom. SDV 07‐02‐2012 Município  Aljustrel

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐59 113,96 13,63 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐59 113,96 13,63

1172 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇAO ETAR ERVIDEL
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 383 437,62 Visado SDV 09‐09‐2009 Município  Aljustrel

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 820,49 0,47 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 820,49 0,47

1001 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.PARQUE EST.R.LUISA SIGEIA Infraestruturas Estradas 1 854 545,95 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Almada Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

339 607,19 18,31 ‐36 307,19 1,96 E/O e Tmenos
Obra concluida. Sem 

contratos
Concluída 100,00 Paga 100,00 303 300,00 16,35

1002 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.PARQUE EST.PRAÇA LARANJEIRO Infraestruturas Estradas 1 755 827,45 Visado SDV 16‐07‐2009 Município  Almada

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 139 945,04 7,97 ‐163 570,27 9,32 E/O e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐23 625,23 1,35

1164 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSOLIDAÇÃO DA ESCARPA 
RIBEIRINHA DA BOCA DO VENTO.

Obras Marítimas Proteção costeira 908 999,50 Visado 
C/Recom. SDV

21‐09‐2011 Município  Almada Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

58 078,50 6,39 ‐4 240,00 0,47 E/O e Tmenos
Obra concluída. Erros 

e omissões  
Concluída 100,00 Paga 100,00 53 838,50 5,92

162 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO PEDONALIZAÇÃO DA 
RUA CÂNDIDO DOS REIS ‐ CACILHAS

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 399 375,54 Visado 
C/Recom. SDV

23‐03‐2011 Município  Almada Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

25 549,79 6,40 ‐21 689,49 5,43 E/O e Tmenos
Obra concluída. Erros 
e omissões e tmenos, 

sem contratos.
Concluída 100,00 Paga 100,00 3 860,30 0,97

17 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

QUARTEIRÃO DAS ARTES, NA RUA 
CONDE FERREIRA, SAO PAULO EM 

ALMADA
Edifícios Cultura 478 542,99

Visado 
C/Recom. SDV 22‐02‐2012 Município  Almada

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 23 198,32 4,85 ‐12 947,58 2,71 E/O e Tmenos

Obra concluída. Sem 
contratos. Concluída 100,00 Paga 100,00 10 250,74 2,14

698 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CREMATORIO CEMITERIO VALE FLORES Edifícios Serviços 609 012,17 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Almada
Administração 

local
Erros/omissões 

e Tmenos
20 933,72 3,44 ‐7 716,09 1,27 E/O e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 13 217,63 2,17

1644 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.PISCINA MUNIC.PARQUE FROIS Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 740 333,92

Visado 
C/Recom. SDV 18‐03‐2011 Município  Almada

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 13 986,14 0,80 ‐59 871,68 3,44 E/O e Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐45 885,54 2,64

555 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.PARQ.ESTACION.BENTO 
GONÇALVES

Infraestruturas Estradas 1 939 071,74 Visado SDV 29‐05‐2009 Município  Almada Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos

9 942,95 0,51 ‐42 787,06 2,21 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 844,11 1,69

1642 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.JARDIM INF.EB1 CACILHAS Edifícios Educação 398 626,39 Visado SDV 18‐03‐2011 Município  Almada

Administração 
local Erros/Omissões 223,21 0,06 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 223,21 0,06

1267 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA BÁSICA 
E JARDIM DE INFÂNCIA DA CHARNECA 

Edifícios Educação 1 697 113,20 Visado 
C/Recom. SDV

18‐10‐2011 Município  Almada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
resolvida por 

Resolvido 
por 

44,82 Paga/curso 44,82 0,00 0,00

1483 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA USALMA ‐ UNIVERSIDADE 
SENIOR DE ALMADA

Edifícios Educação 1 000 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

26‐11‐2012 Município  Almada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
pagamentos a 0,18%.

Curso 0,18 Curso 0,18 0,00 0,00

1774 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.JARDIM INF.EB3‐LARANJEIRO Edifícios Educação 420 995,00 Visado SDV 11‐03‐2011 Município  Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1248 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO ANTIGO TEATRO 
MUNICIPAL DE ALMADA

Edifícios Cultura 410 704,15 Visado SDV 13‐12‐2012 Município  Almada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
pagamentos a 6%.

Curso 6,00 Curso 6,00 0,00 0,00

1641 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.JARDIM INF.EB Nº 1 FEIJO Edifícios Educação 358 010,32 Visado SDV 18‐03‐2011 Município  Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
resolvida por 
insolvência do 

Resolvido 
por 

insolvência
75,32 Paga/curso 75,32 0,00 0,00

173 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PARQUE ESTAC.R.CAP.LEITÃO Infraestruturas Estradas 1 940 570,22 V.c/Recom. 03‐04‐2009 Município  Almada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐144 136,72 7,43 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐144 136,72 7,43

1643 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BIBLIOT.PARQUE FROIS Edifícios Cultura 974 571,82 Visado 
C/Recom. SDV

18‐03‐2011 Município  Almada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 001,85 0,62 Tmenos

Mar/13: Obra 
resolvida por 
insolvência do 

empreiteiro, paga a 

Resolvido 
por 

insolvência
92,37 Paga/curso 92,37 ‐6 001,85 0,62

172 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO EB/JINº2‐TRAFARIA Edifícios Educação 1 355 145,03 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Almada

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐7 975,90 0,59 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 975,90 0,59

1330 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. E.M.MIUZELA/PORTO OVELHA Vias de 
comunicação

Estradas 1 087 670,49 Visado SDV 10‐11‐2010 Município  Almeida Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 99% Curso 99,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1491 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA EM ALMEIDA

Vias de 
comunicação Estradas 849 599,86

Visado 
C/Recom. SDV 09‐01‐2012 Município  Almeida

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 38% Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1493 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA 
ALFANDEGA PARA INSTALAÇÃO DO 

CEDET EM VILAR FORMOSO
Edifícios Serviços 834 469,84 Visado SDV 06‐12‐2012 Município  Almeida

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 1% e 
paga a 0,27%.  Curso 1,00 Curso 0,27 0,00 0,00

96 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO CIVICO LARGO M.MIUZELA Edifícios Social 793 334,14 Visado SDV 24‐03‐2010 Município  Almeida Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 46%.  Curso 46,00 Curso 46,00 0,00 0,00

1754 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público QUARTEL BOMBEIROS VOL.ALMEIDA Edifícios Serviços 744 059,49 V.c/Recom. 15‐12‐2009 Município  Almeida

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1529 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJO URB.LARG.25ABRIL ALMEIDA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 660 124,39 Visado 
C/Recom. SDV

18‐03‐2011 Município  Almeida Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 95% Curso 95,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1455 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ESTRADA ACESSO FONTE SANTA Vias de 
comunicação

Estradas 653 800,86 Visado SDV 29‐09‐2009 Município  Almeida Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1421 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB. E.N.332 V. FORMOSO Vias de 
comunicação

Estradas 503 710,41 Visado SDV 09‐09‐2009 Município  Almeida Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1558 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR URBANA DE 
ALMEIRIM

Vias de 
comunicação

Estradas 961 072,47 Visado SDV 22‐05‐2012 Município  Almeirim Administração 
local

Com adicional 137 723,44 14,33 ‐104 196,96 10,84 TMais e Tmenos Obra concluida. 
Dossier 154/2013

Concluída 100,00 Paga 100,00 33 526,48 3,49

Sim 1764 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENT. ESC.FAZENDAS ALMERIM Edifícios Educação 1 669 025,09 Visado SDV 16‐12‐2009 Município  Almeirim

Administração 
local Com adicional 130 006,00 7,79 0,00 TMais

Obra concluida. 
Adicional, Dossier 
254/2012, Tmais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 130 006,00 7,79

Sim 1718 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE 
FAZENDAS DE ALMEIRIM

Edifícios Cultura 792 814,95 Visado SDV 22‐05‐2012 Município  Almeirim Administração 
local

Com adicional 39 228,01 4,95 0,00 TMais Obra concluida. 
Dossier 270/2013

Concluída 100,00 Paga 100,00 39 228,01 4,95

579 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESCOLAR ALMERIM Edifícios Educação 1 875 308,86 V.c/Recom. 02‐06‐2009 Município  Almeirim

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1605 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PRAÇA LOURENÇO CARVALHO Vias de 
comunicação

Estradas 831 442,37 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Almeirim Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

377 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC. 3º TROÇO ALMERIM Vias de 
comunicação

Estradas 515 871,48 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Almeirim Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

436 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PARQUE DESP.ALMEIRIM Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 430 245,57 Visado SDV 09‐06‐2010 Município  Almeirim Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00



Sim 843 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DO 
FÓRUM CULTURAL NO CONVENTO DE 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

edifícios Cultura 848 115,77 Visado SDV 03‐08‐2011 Município  Almodôvar Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

33 454,85 3,94 ‐77 268,56 9,11 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curo e com 

pagamentos de 
61,65%. 1º adicional, 

Curso 61,65 Curso 61,65 ‐43 813,71 5,17

1401 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NO 
ADRO DOS JUDEUS E BAIRRO 25 DE 

ABRIL

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 568 040,01 Visto tácito 29‐11‐2011 Município  Almodôvar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso com 

pagamentos a 
84,36%.

Curso 84,36 Curso 84,36 0,00 0,00

96 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

URB.ESP.INDUST.VILA ALMODOVAR
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 423 394,52 Visado SDV 25‐02‐2009 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐44 641,49 10,54 Tmenos
Obra concluída e 

paga. Sem contrato 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐44 641,49 10,54

218 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.REDE ABAST.AGUA‐AZINHAL Infraestruturas Saneamento básico 415 697,12 Visado SDV 23‐04‐2010 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 231,80 7,27 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Sem contrato  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐30 231,80 7,27

945 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARRUAMENTOS MOINHO VENTO‐
BERNERD

Vias de 
comunicação

Estradas 590 128,00 Visado SDV 18‐08‐2009 Município  Almodôvar
Administração 

local
Trabalhos a 
menos 0,00 ‐33 989,03 5,76 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Sem contrato  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐33 989,03 5,76

535 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ESTRADA MUNICIPAL 543

Vias de 
comunicação Estradas 601 408,86 Visado SDV 05‐11‐2010 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 475,77 3,24 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Sem contrato  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 475,77 3,24

1697 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DA EM 543 ‐ EM 506 
ATÉ AO MONTE DAS PORTELAS

Vias de 
comunicação Estradas 423 240,11 Homolog.Cf 10‐01‐2012 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐3 182,25 0,75 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Sem contrato  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 182,25 0,75

817 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REPAV. CM 1198 ‐ 2ª FASE

Vias de 
comunicação Estradas 480 252,73 Visado SDV 04‐08‐2010 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐987,60 0,21 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Sem contrato  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐987,60 0,21

703 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO EM CORVATOS, 
PAVIMENTAÇÃO DO CM PARA A 

LOIÇANA E MONTE NOVO DO POMAR 

Vias de 
comunicação

Estradas 449 806,17
Visado 

C/Recom. SDV
08‐06‐2011 Município  Almodôvar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐586,89 0,13 Tmenos
Obra concluída e 

paga. Sem contrato 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐586,89 0,13

Sim 1305 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.MUSEU ALPIARÇA Edifícios/Reab. Cultura 968 099,90 Visado SDV 24‐03‐2010 Município  Alpiarça

Administração 
local Com adicional 138 582,50 14,31 ‐49 654,78 5,13 E/O e Tmais

Obra concluida. 3 
adicionais, Dossies 

419/2012 ‐ 
Concluída 100,00 Paga 100,00 88 927,72 9,19

Sim 1727 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESCOLAR ALPIARÇA Edifícios Educação 860 699,67 Visado SDV 28‐10‐2009 Município  Alpiarça

Administração 
local Com adicional 76 618,03 8,90 0,00 E/O

Obra concluída. 3 
adicionais de erros e 
omissões; Dossiês 
359 e 360/2010 e 

196/2012.

Concluída 100,00 Paga 100,00 76 618,03 8,90

1199 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFICIO DE 
APOIO DA CASA MUSEU DOS PATUDOS‐

ALPIARÇA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 944 082,01

Visado 
C/Recom. SDV 22‐11‐2012 Município  Alpiarça

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 4% e 
paga a 8,5%. Curso 4,00 Curso 8,50 0,00 0,00

639 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE ALTER DO CHÃO Edifícios Educação 1 569 206,13

Visado 
C/Recom. SDV 01‐06‐2011

Município  Alter do 
Chão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1855 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODEL/ANTIGO QUARTEL 
BOMBEIROS Edifícios Social 634 510,58

Visado 
C/Recom. SDV 03‐02‐2011

Município  Alter do 
Chão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

462 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF./REMODEL. IMOVEL Edifícios Social 356 692,55 Visado SDV 01‐07‐2010 Município  Alter do 
Chão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 483 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.URB.R.JOSE AUGUSTO

Vias de 
comunicação Estradas 1 996 449,46 Visado SDV 03‐07‐2009 Município  Alvaiázere

Administração 
local Com adicional 307 119,28 15,38 0,00 TMais

Obra em curso, 94% e 
paga a 91%. Tmais, 
dossier 130/2013.

Curso 94,00 Curso 91,00 307 119,28 15,38

Sim 759 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.URBANA CABAÇOS

Vias de 
comunicação Estradas 1 179 858,02 Visado SDV 19‐07‐2010 Município  Alvaiázere

Administração 
local Com adicional 272 915,89 23,13 0,00 TMais

Obra em curso, 78% e 
paga 70%. Tmais, 

Dossier 547/12, 81 e 
Curso 78,00 Curso 70,00 272 915,89 23,13

Sim 1104 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB/AMPLIAÇÃO P.GIMNODESPORTIVO Edifícios/Reab.

Desporto e outras 
atividades lúdicas 890 000,00 Visado SDV 08‐10‐2010 Município  Alvaiázere

Administração 
local Com adicional 213 400,72 23,98 ‐33 793,87 3,80 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 96%. 1 adicional, 

Tmais, Dossier 25/12 
e tmenos sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 179 606,85 20,18

Sim 2190 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público LIG.EN 110 CABAÇOS(ALVAIAZERE)

Vias de 
comunicação Estradas 648 532,39 Visado SDV 15‐01‐2010 Município  Alvaiázere

Administração 
local Com adicional 157 603,39 24,30 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 663/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 157 603,39 24,30

Sim 527 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE MAÇÃS D.MARIA Edifícios Educação 1 110 000,00 V.c/Recom. 14‐07‐2009 Município  Alvaiázere Administração 
local

Com adicional 100 335,14 9,04 ‐91 798,69 8,27 TMais e Tmenos

Obra curso, 92% e 
paga a 76%. 2 

adicionais de Tmais, 
Dossies 550/12 e 
576/12 e uma 

situação de trabalhos 

Curso 92,00 Curso 76,00 8 536,45 0,77

Sim 625 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.ARRUAMENTO EST.MUNICIPAL

Vias de 
comunicação Estradas 427 375,00 Visado SDV 24‐08‐2009 Município  Alvaiázere

Administração 
local Com adicional 46 631,42 10,91 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 92%. 1 adicional 

Tmais, Dossier 228/11
Concluída 100,00 Curso 92,00 46 631,42 10,91



1127 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EMPREITADA DE CENTRO ESCOLAR DE 
ALVIÁZERE

Edifícios Educação 2 029 806,68
Visado 

C/Recom. SDV
04‐10‐2012 Município  Alvaiázere

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra não iniciada. Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1040 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

PARQUE MUN.MULTIUSOS AVANTEIRA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

532 315,73 Visado SDV 15‐11‐2010 Município  Alvaiázere Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2080 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.ESCOLA BASICA DE ALVITO Edifícios Educação 2 395 000,00 Visado SDV 04‐02‐2010 Município  Alvito Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1354 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INTERV.AV.SANTOS MATTOS Vias de 
comunicação

Estradas 548 199,00 Homolog.Cf 12‐11‐2010 Município  Amadora Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos

113 966,29 20,79 ‐123 925,38 22,61 TMais e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 959,09 1,82

465 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF.PAISAGISTICA P.CENTRAL
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 3 353 509,56 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Amadora Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

292 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. EB1/JI CRECHE VILA CHA Edifícios Educação 2 844 377,56 Homolog.Cf 01‐04‐2009 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

539 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.EDIF.ESCOLAR EB.1 MINA Edifícios Educação 2 771 244,65 Homolog.Cf 22‐05‐2009 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1572 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
RESIDENCIAL MOINHOS DA FUNCHEIRA

Edifícios Social 2 150 876,39 Visado SDV 28‐12‐2012 Município  Amadora
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 10,77%.

Curso 10,77 Curso 10,77 0,00 0,00

266 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.CRECHE/J.I. FALAGUEIRA Edifícios Educação 1 843 109,62 Homolog.Cf 16‐04‐2009 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2120 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIF.ESP. PUBLICO MOINHO GUIZO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 975 981,67 Visado SDV 09‐02‐2010 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

267 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.4 SALAS EB1 TERRA ARCOS Edifícios Educação 746 189,87 Homolog.Cf 08‐04‐2009 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

538 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUAL.ED.PAÇOS CONCELHO FACHADA Edifícios Serviços 691 912,98 Homolog.Cf 20‐05‐2009 Município  Amadora

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1791 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL Edifícios Educação 509 409,30

Visado 
C/Recom. SDV 09‐02‐2011 Município  Amadora

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

391 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.ESPAÇOS URBANOS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 484 760,12 Homolog.Cf 20‐03‐2009 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2141 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC. 3 ALAS EB1 VENTEIRA Edifícios Educação 394 593,80 Visado SDV 20‐01‐2010 Município  Amadora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

222 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 
EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO NA AVENIDA 

edifícios Serviços 368 004,00 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2011 Município  Amadora Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 495,44 0,68 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 495,44 0,68

56 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.EDIF.MUNIC.BAIRRO ZAMBUJAL Edifícios Social 450 000,00 Visado SDV 04‐03‐2010 Município  Amadora Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐51,51 0,01 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐51,51 0,01

Sim 207 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ECOPISTA LINHA TAMEGA

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 569 793,11 Visado SDV 20‐03‐2009 Município  Amarante

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 195 585,61 12,46 ‐223 071,05 14,21 TMais e Tmenos

Obra concluída e 
paga. 1º adicional, 
Tmais, 195.585,61; 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 485,44 1,75

Sim 72 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REPAV.URB.ATAUDES‐MADALENA

Vias de 
comunicação Estradas 370 139,20 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Amarante

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 43 401,96 11,73 ‐25 793,91 6,97 TMais e Tmenos

Obra concluída e 
paga. 1º adicional, 
Tmais, 43.401,96; 

Concluída 100,00 Paga 100,00 17 608,05 4,76

Sim 897 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ABAST.AGUA FREG.S.SIMÃO Infraestruturas Saneamento básico 719 948,08 Visado SDV 26‐06‐2009 Município  Amarante

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 13 000,00 1,81 ‐42 165,76 5,86 TMais e Tmenos

Obra concluída e 
paga. 1º adicional, 
Tmais, 13.000,00; 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 165,76 4,05

1078 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE MADALENA / 
LUFREI

Edifícios Educação 1 765 097,47 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Amarante Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1170 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE ABOIM/CHAPA 
GATÃO E VILA GARCIA Edifícios Educação 1 737 493,68

Visado 
C/Recom. SDV 25‐08‐2011 Município  Amarante

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

126 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público RESTAURO EDIF. ESC. ROÇADAS Edifícios Educação 767 892,52 Visado SDV 09‐03‐2009 Município  Amarante

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

903 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA GENERAL 
VITORINO LARANJEIRA E RUA DA 

Vias de 
comunicação

Estradas 459 180,40 Visado SDV 19‐07‐2012 Município  Amarante Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso e paga em 30%

Curso 30,00 Curso 30,00 0,00 0,00

15 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF. E.M. 713 E ARR.ADRO IGREJA Edifícios Educação 711 878,31 Homolog.Cf 29‐03‐2010 Município  Amarante

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐139 402,68 19,58 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐139 402,68 19,58

269 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CM 
1640 (ESTRADA POMBALINA) ‐ 

Vias de 
comunicação

Estradas 378 024,89 Homolog.Cf 14‐04‐2011 Município  Amarante Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐18 333,74 4,85 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 333,74 4,85

382 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ABAST.ÁGUA FREG.TELÕES‐V.GARCIA Infraestruturas Saneamento básico 1 599 230,13 Visado SDV 27‐04‐2009 Município  Amarante Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐56 379,11 3,53 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐56 379,11 3,53

1450 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLIAÇÃO DA EB 2,3 DE TELÕES. Edifícios Educação 1 190 928,57

Visado 
C/Recom. SDV 12‐12‐2011 Município  Amarante

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐27 514,32 2,31 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 514,32 2,31

718 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR AMARES Edifícios Educação 1 933 624,40 Visado SDV 21‐07‐2010 Município  Amares

Administração 
local Erros/Omissões 28 143,31 1,46 0,00 E/O

Obra concluida e paga 
a 98%. E/O sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 98,00 28 143,31 1,46

2057 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESCOLAR LAGO Edifícios Educação 787 174,08 Homolog.Cf 18‐12‐2009 Município  Amares

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 10 241,67 1,30 ‐27 063,94 3,44 E/O e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 822,27 2,14

1297 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE CIRCULAR DO 
COMPLEXO ESCOLAR DE AMARES Edifícios Educação 1 349 905,54

Visado 
C/Recom. SDV 19‐10‐2011 Município  Amares

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 76% Concluída 100,00 Curso 76,00 0,00 0,00



654 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO 
BOURO

Edifícios Educação 1 187 723,54
Visado 

C/Recom. SDV
08‐06‐2011 Município  Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

655 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
CALDELAS Edifícios Educação 977 754,97

Visado 
C/Recom. SDV 08‐06‐2011 Município  Amares

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2031 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR RENDUFE Edifícios Educação 925 551,85 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Amares Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1275 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO CENTRO 
ESCOLAR DE CALDELAS Edifícios Educação 592 000,01

Visado 
C/Recom. SDV 30‐09‐2011 Município  Amares

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 99% Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1293 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EM 535 ‐ 5, 2ª FASE Vias de 
comunicação

Estradas 521 200,02 Visado SDV 30‐09‐2011 Município  Amares
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

65 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇAO CENT.URBANO ANADIA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 995 000,00 Homolog.Cf 09‐03‐2010 Município  Anadia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

281 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE ARCOS Edifícios Educação 2 832 580,00 V.c/Recom. 05‐05‐2009 Município  Anadia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1035 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DE SANGALHIOS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 2 581 971,64 Visado SDV 19‐09‐2012 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
4,86%. Curso 4,86 Curso 4,86 0,00 0,00

763 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
ACESSIBILIDADES INTEGRADAS NA 

CURIA.

Vias de 
comunicação Estradas 1 867 474,14

Visado 
C/Recom. SDV 21‐06‐2011 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1287 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE SANGALHOS Edifícios Educação 1 798 000,00 Visado SDV 17‐10‐2011 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
7,35%. Curso 7,35 Curso 7,35 0,00 0,00

1341 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
AVELÃS DE CIMA/AVELÃS DE CAMINHO Edifícios Educação 1 788 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 26‐10‐2011 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
66,12%. Curso 66,12 Curso 66,12 0,00 0,00

1174 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REPAVIMENTAÇÃO EM CORVATOS, 
PAVIMENTAÇÃO DO CM PARA A 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 289 999,99 Visado 
C/Recom. SDV

23‐09‐2011 Município  Anadia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

196 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DO 
BAIRRO Edifícios Educação 1 282 000,00 Visto tácito 29‐04‐2011 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1236 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ‐
ZONA INDUSTRIAL DE VILARINHO DO 

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 732 817,47 Visado 
C/Recom. SDV

22‐09‐2011 Município  Anadia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

250 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE SANGALHOS Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 660 851,18 Homolog.Cf 14‐03‐2012 Município  Anadia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
86,91%. Curso 86,91 Curso 86,91 0,00 0,00

1447 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 
DE LEVIRA ‐ REDE DE DRENAGEM DE 
VILARINHO DO BAIRRO E MELADA

Infraestruturas Saneamento básico 405 416,72 Visado SDV 19‐10‐2011 Município  Anadia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1788 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO Z.ENV. RIO NABÃO Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 497 390,89 Visado SDV 20‐04‐2011 Município  Ansião Administração 
local

Com adicional 145 932,00 9,75 ‐146 008,52 9,75 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais,  Dossier 

422/12. Tmenos, sem 
contrato.

Curso 85,00 Curso 85,00 ‐76,52 0,01

Sim 1187 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PARQUE EMPRESARIAL CAMPORES Edifícios Serviços 1 949 835,75 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Ansião

Administração 
local Com adicional 21 672,50 1,11 ‐20 545,99 1,05 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

381/10. Tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 126,51 0,06

1541 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RESTAURO DA RESIDENCIA SENHORIAL 
CONDES CASTELO MELHOR: ARRANJOS 

EXTERIORES(VALORIZAÇÃO DA 
ENVOLVENTE DA RESIDENCIA 

Edifícios Cultura 381 355,50 Visado SDV 10‐01‐2012 Município  Ansião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 

curso, 53% e paga a 
26,8%.

Curso 53,00 Curso 26,80 0,00 0,00

114 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA DA VILA DE 
ANSIÃO, RUAS ADRIANO REGO ROSA 

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 435 988,44 Visado SDV 23‐03‐2011 Município  Ansião Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐68 165,49 15,63 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐68 165,49 15,63

812 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.URB.VILA ANSIAO 1ª 2ª FASES Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 235 012,29 Visado SDV 29‐09‐2010 Município  Ansião Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐81 065,65 6,56 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐81 065,65 6,56

1122 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.1ºCEB J.INFANCIA C.COUCE Edifícios Educação 729 779,64

Visado 
C/Recom. SDV 13‐01‐2011 Município  Ansião

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐20 782,59 2,85 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 782,59 2,85

882 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.1ºCEB AVELAR Edifícios Educação 796 841,00 Visado SDV 21‐08‐2009 Município  Ansião Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 256,35 0,53 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 256,35 0,53

Sim 1332 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO 
PARQUE EMPRESARIAL DE MOGUEIRAS ‐ 

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 765 891,39 Homolog.Cf 29‐09‐2011 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Com adicional 14 534,94 1,90 ‐150 599,78 19,66 TMais Obra concluida e paga 
a 84%; Tmais com 

Concluída 100,00 Curso 84,00 ‐136 064,84 17,77

1570 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PISCINA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

448 678,23 Homolog.Cf 22‐11‐2011 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

1 101,35 0,25 ‐150,00 0,03 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 951,35 0,21

363 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA EN 101 À AVENIDA 
ANTÓNIO CALDAS E REQUALIFICAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO 

DE S. PAIO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 338 875,80 Visado SDV 20‐04‐2011 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

1136 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E 
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM GONDORIZ
Infraestruturas Saneamento básico 828 938,06 Visado SDV 04‐10‐2011

Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

966 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PORTAS DE MEZIO ARRANJOS 
EXTERIORES PARQUES TEMÁTICOS

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 732 846,86 Visado SDV 10‐08‐2011

Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

413 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNO‐
DESPORTIVO DA EB 2,3 S.

Edifícios Educação 626 743,29 Visado SDV 04‐09‐2012 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 38% e 
paga a 21%

Curso 38,00 Curso 21,00 0,00 0,00

1309 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE 
VALDEVEZ

Edifícios Cultura 594 800,00 Visto tácito 26‐10‐2011 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato revogado 
em 16.11.2011

Contrato 
revogado

… Contrato 
revogado

… 0,00 0,00

1520 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CRECHE PARQUE EMP. PADEIRO Edifícios Educação 476 714,72 Visado SDV 29‐12‐2010

Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

596 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INST.SIST.ENERGIA FOTOVOLTAICA Instalações 
elétricas e 

Outras 398 892,94 Visado SDV 01‐07‐2010 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

570 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE 
ESPAÇOS URBANOS

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 65 895,78 Visado SDV 29‐05‐2012 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



571 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CIEBTM ‐ ARRANJOS EXTERIORES E 
ACESSOS ‐ ALARGAMENTO DO RECINTO 
PARA A FEIRA QUINZENAL [(Contrato 

Adicional ?)]

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 58 541,25 Visado SDV 29‐05‐2012
Município  Arcos de 

Valdevez
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

124 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DEVERSOS 
NA CRECHE DE PADREIRO

Edifícios Educação 32 943,10 Visado SDV 15‐02‐2012 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1098 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MIOLO 

DO QUARTEIRÃO JUNTO IGREJA 
MISERICÓRDIA

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 593 486,53 Homolog.Cf 18‐08‐2011
Município  Arcos de 

Valdevez
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐72 746,15 12,26 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐72 746,15 12,26

23 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EB1/JI CONCELHO ARCOS VALDEVEZ Edifícios Educação 2 648 914,58 Visado SDV 10‐03‐2009 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐299 616,89 11,31 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐299 616,89 11,31

270 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO INCUBAÇÃO EMPRESAS‐ARR.EX Edifícios Serviços 893 084,86 Visado SDV 16‐06‐2010

Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐75 306,90 8,43 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐75 306,90 8,43

217 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PORTAS DO MEZIO‐ARR. EXTERIORES Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 571 800,50 Visado SDV 05‐05‐2010 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐37 502,60 6,56 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐37 502,60 6,56

1504 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.EN 202 ROT.PONTE NOVA Vias de 
comunicação

Estradas 699 097,05 Visado SDV 12‐02‐2010 Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐41 897,34 5,99 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐41 897,34 5,99

632 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE 
VALDEVEZ Edifícios Cultura 569 394,82

Visado 
C/Recom. SDV 09‐06‐2011

Município  Arcos de 
Valdevez

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 107,00 0,19 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 107,00 0,19

Sim 2283 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REAB.ANTIGA CERAMICA ARGANILENSE Edifícios/Reab. Serviços 5 181 491,60 Visado SDV 14‐10‐2010 Município  Arganil
Administração 

local
Com adicional e 

Tmenos
533 474,03 10,30 ‐280 019,42 5,40 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 96,24%. 19 

contratos, Dossies 
149, 150, 240, 241, 
293, 294, 472, 607, 

608/2011, 43, 44, 169,
170, 249, 448, 449, 

491, 518, 531, 
596/2012 e 731/2010. 
Alguns trabalhos a 

menos, sem contrato.

Concluída 100,00 Curso 96,24 253 454,61 4,89

Sim 953 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO REDE V.MUNICIPAL Vias de 
comunicação

Estradas 539 615,50 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Arganil Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

162 655,73 30,14 ‐135 762,89 25,16 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

205/11. Tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 26 892,84 4,98

Sim 954 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ACESSOS PIÓDÃO PARTE I

Vias de 
comunicação Estradas 630 105,52 Visado SDV 24‐07‐2009 Município  Arganil

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 151 051,17 23,97 ‐4 704,00 0,75 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
dossier 449/2012. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 146 347,17 23,23

Sim 952 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.INF.ESTR.VIARIAS‐ARGANIL

Vias de 
comunicação Estradas 532 739,04 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Arganil

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 147 696,43 27,72 ‐121 934,69 22,89 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

206/11. Tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 761,74 4,84

Sim 252 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.SUB PAÇO ARGANIL Edifícios/Reab. Serviços 1 015 977,70 Visado SDV 01‐04‐2009 Município  Arganil Administração 
local

Com adicional 76 965,94 7,58 ‐9 303,48 0,92 TMais e Tmenos

Obra parcialmente 
concluida (em 

processo judicial) e 
paga a 68%. Dossier 

Curso 
(Procº 
judicial)

68,00 Curso 68,00 67 662,46 6,66

Sim 9 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EDIF.PARQ.CAMP.SARZEDO Edifícios Serviços 405 631,08 Visado SDV 11‐03‐2009 Município  Arganil Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

30 492,12 7,52 ‐13 701,34 3,38 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

459/2009. Tmenos 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 16 790,78 4,14

Sim 342 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EB1 AGANIL Edifícios/Reab. Educação 1 756 759,20 Visado SDV 22‐06‐2010 Município  Arganil

Administração 
local

Com adicional e 
erros/omissões 

e Tmenos
11 274,37 0,64 ‐82 181,56 4,68 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmenos e erros 

imputados ao dono 
da obra, sem 

contrato.Tmais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐70 907,19 4,04

750 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 520 ‐ ZONA 
INDUSTRIAL/CIMBRES ‐ COVAIS DE 

BAIXO (REABILITAÇÃO)

Vias de 
comunicação Estradas 787 533,47 Visado SDV 03‐08‐2011 Município  Armamar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em execução Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

1094 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST. CENTRO ESCOLAR ARMAMAR Edifícios Educação 678 035,06 Visado SDV 11‐09‐2009 Município  Armamar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1206 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

AMPLIAÇAO CENTRO ESC.ARMAMAR Edifícios Educação 499 737,88 Visado SDV 08‐11‐2010 Município  Armamar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

sim 1177 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.POLO ESCOLAR BURGO Edifícios Educação 2 579 922,01 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Arouca

Administração 
local Com adicional 216 213,44 8,38 ‐105 699,18 4,10 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Dossies 286/10 e 
749/10, erros e 

omissões e tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 110 514,26 4,28

Sim 595 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.PÓLO ESCOLAR ESCARIZ Edifícios Educação 1 881 452,90 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Arouca

Administração 
local Com adicional 150 944,05 8,02 ‐37 826,71 2,01 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Dossies 612/09, 

293/10 e 412/2011, 
Tmais, erros e 

omissões e tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 113 117,34 6,01

Sim 730 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.POLO ESCOLAR FERMEDO Edifícios Educação 2 055 144,36 Visado SDV 02‐07‐2009 Município  Arouca Administração 
local

Com adicional 82 242,52 4,00 ‐308 390,81 15,01 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Dossier 260/2012, 
Erros e omissões e 

tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐226 148,29 11,00



1665 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST. POLO ESCOLAR CHAVE Edifícios Educação 1 552 995,62 Visado SDV 16‐10‐2009 Município  Arouca
Administração 

local
Erros/omissões 

e Tmenos
43 432,82 2,80 ‐47 539,28 3,06 E/O e Tmenos

obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 106,46 0,26

354 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO 
PARQUE DE NEGOCIOS DE ESCARIZ

Edifícios Serviços 957 302,02
Visado 

C/Recom. SDV
11‐04‐2012 Município  Arouca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 75% e 
paga a 36%. Curso 75,00 Curso 36,00 0,00 0,00

1226 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO VIA 
ESCARIZ/CRUZEIRO DO ROMÃO ALTER. À 

EN. 326 (FERNEDO )

Vias de 
comunicação

Estradas 743 790,00 Visado SDV 27‐10‐2011 Município  Arouca
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 63% e 

paga a  44%. Curso 63,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1677 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO POLO ESCOLAR DE 
ALVARENGA Edifícios Educação 713 477,14

Visado 
C/Recom. SDV 04‐01‐2012 Município  Arouca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 37% e 
paga a 36%. Curso 37,00 Curso 36,00 0,00 0,00

467 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PARA CENTRO/POLOS 

ESCOLARES ‐ POLO ESCOLAR DE ROSAS
Edifícios Educação 2 178 163,58

Visado 
C/Recom. SDV

18‐05‐2011 Município  Arouca
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐197 413,11 9,06 Tmenos Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐197 413,11 9,06

1321 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO POLO ESCOLAR DE 
CANELAS Edifícios Educação 932 293,82 Visado SDV 22‐11‐2011 Município  Arouca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐82 136,62 8,81 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐82 136,62 8,81

1052 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS TROÇOS 
DESCLASSIFICADOS ‐ EN 326 ‐ TROÇO 

Vias de 
comunicação

Estradas 552 075,92 Homolog.Cf 30‐08‐2011 Município  Arouca Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐31 445,56 5,70 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 445,56 5,70

1060 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS TROÇOS 
DESCLASSIFICADOS DA EN 326 / 326 ‐1 ‐ 

TROÇO PIMENTA  / ALTO DA 
ESTRADA/KM 37,300/KM 38,625

Vias de 
comunicação

Estradas 929 897,82
Visado 

C/Recom. SDV
14‐09‐2011 Município  Arouca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐29 600,00 3,18 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 600,00 3,18

1487 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 
PÚBLICOS ENVOLVENTES AO MOSTEIRO 

DE AROUCA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 118 984,54

Visado 
C/Recom. SDV 29‐11‐2011 Município  Arouca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐70 106,21 6,27 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐70 106,21 6,27

684 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
INTERPRETATIVO DO TAPETE DE 

ARRAIOLOS
Edifícios Cultura 962 244,28 Visado SDV 25‐05‐2011 Município  Arraiolos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 88,9% 

e paga a 68,61%
Curso 88,90 Curso 68,61 0,00 0,00

6 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO ÁREA DO CABOUCO
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 365 258,06 Homolog.Cf 11‐02‐2010 Município  Arraiolos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 33% Curso 33,00 Curso 33,00 0,00 0,00

Sim 10 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

PARQUE DESPORTIVO ARRONCHES Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

364 681,26 V.c/Recom. 27‐02‐2009 Município  Arronches
Administração 

local
Com adicional 9 435,39 2,59 0,00 TMais Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 9 435,39 2,59

2023 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO TEMP.ARRONCHES Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 739 571,87 Homolog.Cf 28‐12‐2009 Município  Arronches

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

882 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA EM 516 E CM 1106 Vias de 
comunicação

Estradas 437 142,25 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Arronches Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

150 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 
DE S.TIAGO DOS VELHOS Edifícios Educação 793 957,47 Homolog.Cf 16‐02‐2012

Município  Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 45,90% e 

financeiramente a 
36,36%

Curso 45,90 Curso 36,36 0,00 0,00

1872 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO 
DOS PAÇOS DO CONCELHO E 

ADAPTAÇÃO A ESPAÇO HISTÓRICO E 
CULTURAL ‐ PAÇOS DA MEMÓRIA

Edifícios Cultura 436 203,08 Visado 
recurso

15‐11‐2011 Município  Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

O contrato foi 
resolvido por razões 
de interesse público 
por deliberação 
camarária de 
12.12.2011. 

Indemnização de 
20.000,00€. Mar/13: 
Obra com execução 0

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

730 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
MUNICIPAIS ‐ DANOS PROVOCADOS 

PELAS INTEMPÉRIES DO INVERNO 2009 ‐ 
REPARAÇÃO DE INFRA‐ESTRUTURAS 

RODOVIÁRIAS

Vias de 
comunicação Estradas 387 930,12 Homolog.Cf 14‐06‐2011

Município  Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1873 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DOS ARRUAMENTOS DO 
PERCURSO DA PROCISSÃO E 

QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

Vias de 
comunicação Estradas 480 688,29

Visado 
recurso 15‐11‐2011

Município  Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐49 921,19 10,39 Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 89,615 e 
financeiramente, 

63,51%

Curso 89,61 Curso 63,51 ‐49 921,19 10,39

613 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ARRANJO URB.IGREJA QUINTÃS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 619 841,55 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Aveiro

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 58 393,26 9,42 ‐112 779,60 18,19 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
98,66%. Tmais e 

tmenos.
Curso 98,66 Curso 98,66 ‐54 386,34 8,77

Sim 1029 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE SÃO BERNARDO Edifícios Educação 1 163 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 24‐03‐2011 Município  Aveiro

Administração 
local Com adicional 55 782,69 4,80 0,00 TMais

Obra em curso, 
98,10%. Tmais, 
Dossier 555/12

Curso 98,10 Curso 98,07 55 782,69 4,80

1613 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE DA SUSTENTABILIDADE ‐ 
CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO E 

EQUIPAMENTO DE ANIMAÇÃO E 
Edifícios Cultura 506 148,34

Visado 
C/Recom. SDV 11‐04‐2012 Município  Aveiro

Administração 
local

Trabalhos a 
mais 25 254,42 4,99 0,00 TMais Obra concluida. Tmais Concluída 100,00 Paga 100,00 25 254,42 4,99

Sim 74 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EN230 ‐ 1 1ªFASE

Vias de 
comunicação Estradas 1 117 690,60 Visado SDV 20‐10‐2010 Município  Aveiro

Administração 
local Com adicional 6 934,50 0,62 0,00 TMais

Obra em curso, 
87,13%. Tmais, 

dossier 217/2013.
Curso 87,13 Curso 87,13 6 934,50 0,62

1245 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO ALBOI E LARGO 
JOSÉ RABUMBA

Vias de 
comunicação Estradas 712 264,77

Visado 
C/Recom. SDV 30‐07‐2012 Município  Aveiro

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 4 499,48 0,63 ‐4 499,48 0,63 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
51,76% e paga a 
66,81%. Tmais e 
tmenos com valor 
compensado, 0. 

Curso 51,76 Curso 66,81 0,00 0,00

Sim 660 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DAS AGRAS 
DO NORTE ‐ 2ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 484 754,89 Visado 
C/Recom. SDV

06‐07‐2011 Município  Aveiro Administração 
local

Com adicional 4 079,54 0,84 0,00 TMais
Obra em curso, 
91,35%. Tmais, 

dossier 218/2013.
Curso 91,35 Curso 91,35 4 079,54 0,84

20 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO EDUCATIVO VERDEMILHO Edifícios Educação 693 393,22 Visado SDV 10‐03‐2010 Município  Aveiro Administração 
local

Trabalhos a mais 1 476,59 0,21 0,00 TMais Obra concluida. Tmais Concluída 100,00 Paga 100,00 1 476,59 0,21



1001 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CENTRO SAO JACINTO Edifícios Educação 875 407,55

Visado 
C/Recom. SDV 28‐02‐2011 Município  Aveiro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 46% e 
paga a 42,81% Curso 46,00 Curso 42,81 0,00 0,00

1615 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA EB1 

DA GLÓRIA
Edifícios Educação 799 445,50

Visado 
C/Recom. SDV

29‐02‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
18,32% e paga a 

12,12%
Curso 18,32 Curso 12,12 0,00 0,00

1559 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO Edifícios Educação 767 531,20
Visado 

C/Recom. SDV
18‐01‐2012 Município  Aveiro Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 58% e 

paga a 46,07%
Curso 58,00 Curso 46,07 0,00 0,00

315 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

"PARQUE DE 
SUSTENTABILIDADE/PDS/PONTE 

Edifícios Educação 658 921,90 Visado 
C/Recom. SDV

07‐09‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 3,8%. Curso 3,80 Curso 3,80 0,00 0,00

1304 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE DA SUSTENTABILIDADE/PDS ‐ 
PONTE PEDONAL ENTRE O ROSSIO E O 

BAIRRO DO ALBOI, INCLUINDO 

Vias de 
comunicação Pontes 583 667,42

Visado 
C/Recom. SDV 08‐02‐2012 Município  Aveiro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato revogado 
por acordo.

Contrato 
resolvido …

Contrato 
resolvido … 0,00 0,00

1810 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE DA SUSTENTABILIDADE / PDS / 
RESTAURO DA IGREJA DE SANTO 

Edifícios Cultura 576 442,11 Visado 
C/Recom. SDV

07‐09‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
40,79% e paga a 

Curso 40,79 Curso 34,70 0,00 0,00

98 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

OBRAS ADAPT.CONVENTO CARMELITAS Edifícios Cultura 516 700,00 Visado 
recurso

25‐02‐2010 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1303 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

POLO DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE ARTE CONTEMPORANEA ‐ 

RECUPERAÇÃO DA CAPELA SAO TOMAS 
DE AQUINO

edifícios Cultura 374 932,62 Visado 
C/Recom. SDV

12‐06‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato revogado, 
executado a 3% e 
pago a 0,25%.

Contrato 
resolvido

3,00 Contrato 
resolvido

0,25 0,00 0,00

Sim 1091 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO INTERPRETATIVO DA ORDEM DE 
AVIS

Outros trabalhos Ciência 596 542,12 Visado SDV 04‐12‐2008 Município  Avis Administração 
local

Com adicional 44 921,92 7,53 0,00 Tmais
Entidade não 

informou. Dossiê 
193/2011

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 44 921,92 7,53

Sim 786 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE AVIS Edifícios Cultura 714 283,06 Homolog.Cf 06‐07‐2011 Município  Avis

Administração 
local Com adicional 40 493,33 5,67 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e paga 
a 44,00%. Tmais e 
erros e omissões, 

Concluída 100,00 Curso 44,00 40 493,33 5,67

Sim 384 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EQUIPAMENTO 
POLIVALENTE DE BENAVILA

Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

395 577,11 Visado SDV 27‐04‐2011 Município  Avis
Administração 

local
Com adicional 8 900,74 2,25 0,00 E/O

Obra concluída e paga 
a 98%. Erros e 

Concluída 100,00 Curso 98,00 8 900,74 2,25

1614 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.CAMINHO MUNIC. 1067

Vias de 
comunicação Estradas 399 498,05 Homolog.Cf 27‐10‐2009 Município  Avis

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1070 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE ALCOENTRE Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 662 953,39 Visto tácito 14‐10‐2011 Município  Azambuja

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem execução. Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1024 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE EIRIZ Edifícios Educação 1 647 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

04‐08‐2011 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

932 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARINHA 
DO ZEZERE Edifícios Educação 1 524 641,23 Homolog.Cf 24‐07‐2012 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

1602 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO SAÚDE DE BAIÃO Edifícios Saúde 1 491 385,52 Visado SDV 07‐10‐2009 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

857 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE SANTA CRUZ DO 
DOURO Edifícios Educação 792 500,00

Visado 
C/Recom. SDV 03‐08‐2011 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

71 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO E PRAÇA DA 

FONTE NOVA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 663 967,27

Visado 
C/Recom. SDV 22‐02‐2012 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

59 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO DE APOIO À ESCOLA 

EB 2,3/S E RESIDENTES.

Vias de 
comunicação Estradas 524 824,17

Visado 
C/Recom. SDV 22‐02‐2012 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

1125 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público E.M. MIRÃO ‐ ERMIDA

Vias de 
comunicação Estradas 522 312,14 Homolog.Cf 30‐09‐2010 Município  Baião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

362 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DO ACESSO A TORMES ‐ 
AREGOS

Vias de 
comunicação

Estradas 375 049,00 Homolog.Cf 14‐04‐2011 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1858 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE GILMONDE Edifícios Educação 1 433 920,33 Homolog.Cf 30‐01‐2012 Município  Barcelos Administração 
local

Erros/Omissões 57 028,66 3,98 0,00 E/O Obra em curso, 95% e 
paga a 91%

Curso 95,00 Curso 91,00 57 028,66 3,98

962 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.JARDIM INFANCIA VIATODOS Edifícios Educação 776 895,30 Visado SDV 20‐08‐2009 Município  Barcelos

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 36 493,27 4,70 ‐47 247,85 6,08 TMais e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contratos Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 754,58 1,38

1879 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE ANTÓNIO 
FOGAÇA/BARCELOS Edifícios Educação 2 537 822,93

Visado 
C/Recom. SDV 01‐02‐2012 Município  Barcelos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

 Obra em curso, 
36,6% e paga a 34,3% Curso 36,60 Curso 34,30 0,00 0,00

60 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE 
ARCOZELO/BARCELOS Edifícios Educação 1 968 766,15 Visado SDV 30‐04‐2012 Município  Barcelos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 58% e 
paga  a 48,91% Curso 58,00 Curso 48,91 0,00 0,00

61 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE LIJÓ/BARCELOS Edifícios Educação 1 647 755,68 Homolog.Cf 20‐02‐2012 Município  Barcelos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 41% e 
paga  a 38,4% Curso 41,00 Curso 38,40 0,00 0,00

291 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL.VAL.MUSEU DE OLARIA Edifícios Cultura 974 033,63 Visado SDV 31‐05‐2010 Município  Barcelos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 40%. 

Insolvência do 
cocontratante

Curso   
(Insolvência

)
40,00

Curso   
(Insolvênci

a)
40,00 0,00 0,00

1563 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público JARDIM DE INFÂNCIA DE FRAGOSO Edifícios Educação 590 658,93 Homolog.Cf 06‐12‐2011 Município  Barcelos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 38% e 
paga  a 29,8% Curso 38,00 Curso 29,80 0,00 0,00

167 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO EM 505‐3‐EM570 Vias de 
comunicação

Estradas 1 094 590,94 Visado SDV 26‐03‐2009 Município  Barcelos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐220 495,51 20,14 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐220 495,51 20,14

661 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CAMINHO VICINAL SEQUEADE

Vias de 
comunicação Estradas 457 505,52 Homolog.Cf 23‐07‐2010 Município  Barcelos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐91 708,92 20,05 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐91 708,92 20,05



1444 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO MUSEU DE OLARIA DE 

BARCELOS ‐ 2
Edifícios Cultura 870 336,82 Visado SDV 06‐12‐2012 Município  Barcelos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 907,38 2,29 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 907,38 2,29

268 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REAB.EM 555 BARCELINHOS
Vias de 

comunicação
Estradas 399 736,55 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Barcelos Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 608,63 1,40 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 608,63 1,40

292 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR DE BARQUEIROS Edifícios Educação 1 308 068,02 Visado SDV 21‐04‐2010 Município  Barcelos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 501,95 0,96 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 501,95 0,96

185 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.URBANA R.J.A.P.MAXADO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 500 000,01 Visado SDV 01‐04‐2009 Município  Barcelos
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 088,52 0,42 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 088,52 0,42

909 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO GALO E 
DA CIDADE DE BARCELOS ‐ 

Edifícios Cultura 592 987,69 Homolog.Cf 24‐07‐2012 Município  Barcelos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐130,00 0,02 Tmenos Obra em curso, 
70,61% e paga  a 48%

Curso 70,61 Curso 48,00 ‐130,00 0,02

Sim 1295 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

AMPLIA. CEMITERIO VILA CHÃ Infraestruturas Cemitérios 849 993,64 Visado SDV 30‐09‐2009 Município  Barreiro
Administração 

local
Com adicional 101 480,38 11,94 ‐106 076,88 12,48 TMais e Tmenos

Dossies 597 e 
701/2010  e 143/2011 
Compensação entre 

101.480,38 e ‐

Concluída 100,00 Curso 16,45 ‐4 596,50 0,54

Sim 1089 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.ABAST.AGUA BARREIRO Infraestruturas Saneamento básico 462 503,04 Homolog.Cf 24‐08‐2009 Município  Barreiro Administração 
local

Com adicional 22 650,00 4,90 ‐1 200,00 0,26 TMais e Tmenos
Obra concluida e paga 

a 80%. Dossies 
528/2010 e 24/2011

Concluída 100,00 Curso 80,00 21 450,00 4,64

Sim 453 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

ESCOLA EB1/JI ALTO SEIXALINHO Edifícios Educação 516 825,60 Visado SDV 22‐06‐2010 Município  Barreiro Administração 
local

Com adicional 14 004,22 2,71 ‐506,66 0,10 TMais e Tmenos Dossier 112/2011 e 
trabalhos a menos 

Concluída 100,00 Paga 100,00 13 497,56 2,61

1645 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta ESCOLA EB1 JI PENALVA Edifícios Educação 597 870,85 Visto tácito 22‐02‐2010 Município  Barreiro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 913 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DESPORTO, RECREIO E LAZER, 
CONSTRUÇÃO DE POLIDESPORTIVO DA 

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 247 439,82 Visado SDV 11‐10‐2011 Município  Batalha Administração 
local

Com adicional 91 063,60 7,30 ‐78 423,00 6,29 E/O e Tmenos Abril/13: Obra em 
curso, 73,90% e paga 

Curso 73,90 Curso 61,35 12 640,60 1,01

Sim 533 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO EDUCATIVO BATALHA Edifícios Educação 1 098 368,64 Visado SDV 05‐08‐2010 Município  Batalha

Administração 
local Com adicional 52 981,65 4,82 ‐8 630,97 0,79 E/O e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 44 350,68 4,04

Sim 2313 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BALNEÁRIOS CAMPO FUTEBOL SINT. Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

478 000,00 Visado SDV 11‐03‐2010 Município  Batalha Administração 
local

Com adicional 29 434,16 6,16 ‐3 867,39 0,81 E/O e Tmenos Obra concluida. Dois 
adicionais, Dossies 

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 566,77 5,35

Sim 2281 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. SEDE FREG. S.MAMEDE Edifícios/Reab. Serviços 514 202,85 Visado SDV 11‐03‐2010 Município  Batalha Administração 
local

Com adicional 14 400,00 2,80 ‐17 760,00 3,45 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Adicional, dossier 
767/2010. Tmais e 

menos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 360,00 0,65

Sim 2256 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE AGUAS RESIDUAIS C.MARRA Infraestruturas Saneamento básico 909 151,95 Visado SDV 05‐03‐2010 Município  Batalha Administração 
local

Com adicional 13 880,00 1,53 ‐26 699,93 2,94 E/O e Tmenos Obra concluida. Um 
adiciona, dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 819,93 1,41

92 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQULIFICAÇÃO URB.L.14 AGOSTO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 765 700,00 V.c/Recom. 28‐04‐2009 Município  Batalha Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐80 131,36 10,47 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐80 131,36 10,47

1596 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEFICIAÇAO C.M. 1265 S.JOAO Vias de 
comunicação

Estradas 561 398,32 Visado SDV 10‐02‐2010 Município  Batalha Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐33 238,55 5,92 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐33 238,55 5,92

1447 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENT. EDUC. FREG.S.MAMEDE Edifícios Educação 988 984,30 Visado SDV 18‐02‐2011 Município  Batalha

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐32 560,80 3,29 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 560,80 3,29

414 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE AGUAS RES.GARRUCHAS Infraestruturas Saneamento básico 985 928,76 Visado SDV 04‐05‐2009 Município  Batalha

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐16 005,59 1,62 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 005,59 1,62

1647 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO 
CENTRO HISTÓRICO DE VILA ENTRE 
IGREJA MATRIZ E COOPERATIVA 
(ROTUNDA DAS CANCELAS)

Edifícios Social 477 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 18‐01‐2012 Município  Batalha
Administração 

local
Trabalhos a 
menos 0,00 ‐7 310,00 1,53 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 310,00 1,53

1574 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CAMINHO VICINAL QUINTA SOBRADO Vias de 
comunicação

Estradas 459 000,00 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Batalha Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐895,06 0,20 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐895,06 0,20

Sim 1223 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA BAIXA DE BEJA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 823 001,30 Visado 
C/Recom. SDV

27‐09‐2011 Município  Beja Administração 
local

Com adicional 68 395,00 8,31 0,00 E/O Obra em curso, 85,6% 
e paga a 55%. 1 

Curso 85,60 Curso 55,00 68 395,00 8,31

1059 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EDIFÍCIO SUSTENTÁVEL REDE ECOS Edifícios Serviços 3 047 903,11 Homolog.Cf 25‐08‐2011 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída. 
Acordo de revogação. 
Estava executado 
5,8% e pago 1%

Curso 
(revogado 
contrato)

5,80
Curso 

(revogado 
contrato)

1,00 0,00 0,00

1142 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EB1 JARDIM INF.SANT.MAIOR Edifícios Educação 2 310 000,00 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1681 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INFRAESTRT.Bº DA MOURARIA Infraestruturas Saneamento básico 649 810,29 Homolog.Cf 14‐01‐2011 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1261 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAV.RODOVIARIAE.M.529BERINGEL Vias de 
comunicação

Estradas 412 356,05 Visado SDV 28‐10‐2010 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1822 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENT.ESC.S.JOAO BATISTA Edifícios Educação 3 220 853,56 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Beja Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐50 000,00 1,55 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐50 000,00 1,55

Sim 271 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.PAVILHÃO GIMNODESP.CARIA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 143 206,66 Visado SDV 01‐06‐2010 Município  Belmonte

Administração 
local Com adicional 491 674,73 43,01 ‐96 345,60 8,43 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossies 23, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 395 329,13 34,58



Sim 1142 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARR.EXT. P.CONCELHO‐V.ZEZERE Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 394 921,39 Homolog.Cf 27‐09‐2010 Município  Belmonte Administração 
local

Com adicional 85 798,40 21,73 ‐737,18 0,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossies 
500, 499 e 501/11 e 
239/12. Tmenos sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 85 061,22 21,54

334 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS EM 
CARIA Edifícios Social 1 247 248,72

Visado 
C/Recom. SDV 12‐04‐2012 Município  Belmonte

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
52,76% Curso 52,76 Curso 52,76 0,00 0,00

1174 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Sem Consulta

ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA OESTE 
DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 

VARANDAS DO ZEZERE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 16 545,54 Visado SDV 27‐11‐2012 Município  Belmonte
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1550 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 
FONTE DOS ESCUDEIROS Edifícios Educação 729 982,20 Homolog.Cf 28‐12‐2012 Município  Benavente

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 23% e 
paga a 18,2%. Curso 23,00 Curso 18,20 0,00 0,00

300 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
EXECUÇÃO DE CIRCULAR URBANA A 

SAMORA CORREIA
Vias de 

comunicação
Estradas 595 525,52 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Benavente

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐7 913,33 1,33 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 913,33 1,33

301 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
PORTO ALTO Edifícios Educação 793 693,71 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Benavente

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐838,95 0,11 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐838,95 0,11

Sim 1821 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTR.C.EDUCATIVO BOMBARRAL Edifícios Educação 3 705 643,67 Visado SDV 25‐05‐2011 Município  Bombarral
Administração 

local
Com adicional 194 583,48 5,25 ‐258 224,92 6,97 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 84,7% 
e paga a 60,7%. 

Dossies 273/2013 e 
274/2013, Erros e 
omissões e Tmais e 
tmenos, com valores 

compensados e 
trabalhos suprimidos.

Curso 84,70 Curso 60,70 ‐63 641,44 1,72

878 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.URB.VILA BOMBARRAL
Vias de 

comunicação
Estradas 1 847 666,96 Homolog.Cf 17‐12‐2010 Município  Bombarral

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐19 808,77 1,07 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 808,77 1,07

36 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
PADRE BENTO PEREIRA E CENTRO 

ESCOLAR ‐ 1º CICLO E PRÉ‐ESCOLAR ‐ 
BORBA.

Edifícios Educação 4 515 111,66 Visado 
C/Recom. SDV

19‐03‐2012 Município  Borba Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 39,67% e paga 
a 22%.

Curso 39,67 Curso 22,00 0,00 0,00

Sim 1603 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BOTICAS‐NATUREZA BIODIVERSIDADE Outros trabalhos Ciência 2 386 298,91 Homolog.Cf 13‐01‐2011 Município  Boticas Administração 
local

Com adicional 61 044,00 2,56 0,00 TMais
Obra concluida e 

paga; Tmais; Dossier 
nº 73/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 61 044,00 2,56

335 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ARTES NADIR AFONSO Edifícios Cultura 1 550 037,62 V.c/Recom. 18‐05‐2010 Município  Boticas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

699 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
MUNICIPAL ‐ EM 520, EN 311/PINHO E 

VIA ENVOLVENTE AO PARQUE 
DESPORTIVO E DE LAZER ENTRE O EIXO 2 

E A ROTUNDA

Vias de 
comunicação Estradas 1 131 536,53 Visado SDV 09‐06‐2011 Município  Boticas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1841 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

HOTEL RURAL BOTICAS ‐ REABILITAÇÃO 
DA ANTIGA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES Edifícios Educação 966 985,73

Visado 
C/Recom. SDV 10‐03‐2011 Município  Boticas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1484 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.RIBEIRA FONTAO Obras Hidráulicas Obras fluviais 599 400,68 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Boticas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1713 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE ARTES NADIR AFONSO ‐ 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO FASE II

Vias de 
comunicação Estradas 424 859,75

Visado 
C/Recom. SDV 11‐01‐2012 Município  Boticas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1761 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESTÂNCIA TERMAL CARVALHELHOS Infraestruturas Lazer 373 024,75 Visado SDV 28‐02‐2011 Município  Boticas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1204 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
MUNICIPAL ‐ FASE III

Vias de 
comunicação

Estradas 351 024,40 Homolog.Cf 22‐08‐2011 Município  Boticas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1035 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR S.FRUTUOSO Edifícios Educação 1 895 421,03 Visado SDV 12‐11‐2010 Município  Braga

Administração 
local Com adicional 123 415,02 6,51 ‐41 323,28 2,18 E/O e Tmenos

Obra concluida e 
paga; Erros e 
omissões em 2 

Concluída 100,00 Paga 100,00 82 091,74 4,33

Sim 302 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

"REQUALIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE DO 
LARGO CARLOS AMARANTE E DAS RUAS 

DO RAIO, S. LÁZARO E GONÇALO 
SAMPAIO".

Vias de 
comunicação

Estradas 479 228,42 Homolog.Cf 30‐04‐2012 Município  Braga Administração 
local

Com adicional 11 365,80 2,37 ‐3 890,42 0,81 E/O e Tmenos

Obra concluida e 
paga; erros e 
omissões; 1º 

adicional ‐ Dossier nº 

Concluída 100,00 Paga 100,00 7 475,38 1,56

369 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta JARDIM INFANCIA PONTE PEDRINHA Edifícios Educação 464 784,42 Visado SDV 09‐06‐2010 Município  Braga

Administração 
local Trabalhos a mais 4 805,94 1,03 0,00 TMais

Obra concluida e 
paga; contrato 
adicional não 

Concluída 100,00 Paga 100,00 4 805,94 1,03

861 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA EB 
2,3 ANDRÉ SOARES Edifícios Educação 7 223 782,51 Visado SDV 24‐10‐2012 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso com 
49% de pagamentos Curso 49,00 Curso 49,00 0,00 0,00

1175 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA EB 
2,3 DR. FRANCISCO SANCHES Edifícios Educação 6 651 311,67

Visado 
C/Recom. SDV 05‐11‐2012 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso com 
29% de pagamentos Curso 29,00 Curso 29,00 0,00 0,00

1500 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE DO MONTE DO PICOTO ‐ 1ª 
FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 3 269 070,00 Visado 
C/Recom. SDV

30‐11‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso com 
37% de pagamentos

Curso 37,00 Curso 37,00 0,00 0,00

1789 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PLANO REABILITAÇÃO RIO ESTE Obras Hidráulicas Obras fluviais 2 216 000,00 Visado SDV 17‐03‐2011 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Em curso, 68% Curso 68,00 Curso 68,00 0,00 0,00



661 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA 
GNR PARA SEDE DA CAPITAL EUROPEIA 

DA JUVENTUDE 2012.
Edifícios Serviços 2 182 278,40 Visado 

C/Recom. SDV
21‐06‐2012 Município  Braga Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1171 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA 
RUA DOS CHÃOS E DA AV. CENTRAL

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 642 743,13

Visado 
C/Recom. SDV 26‐09‐2012 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso com 
87% de pagamentos Curso  87,00 Curso  87,00 0,00 0,00

1221 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DO FUJACAL ‐ 
S.LÁZARO

Edifícios Educação 531 466,68 Visado 
C/Recom. SDV

20‐09‐2011 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1715 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DO FUJACAL ‐ 
S.LÁZARO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 497 835,00 Visado 
C/Recom. SDV

24‐01‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

303 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

RENOVAÇÃO URBANA DO LARGO DA 
SENHORA A BRANCA

Vias de 
comunicação

Estradas 484 153,42 Visado SDV 18‐04‐2012 Município  Braga
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

366 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REVIT.PARQUE DA PONTE ‐ JARDIM DO 
LAGO (FASE 2)

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 425 786,23 V.c/Recom. 21‐04‐2009 Município  Braga
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1184 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA 
PONTE III ‐ JARDIM DE S. JOÃO

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 419 997,66

Visado 
C/Recom. SDV 27‐09‐2011 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 95% Concluída 100,00 Curso 95,00 0,00 0,00

415 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE SUPERFICIE DO 
CAMPO DAS HORTAS E RUA ANDRADE 

CORVO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 415 434,37

Visado 
C/Recom. SDV 24‐04‐2012 Município  Braga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1883 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA ZONA 
DO FORTE SÃO JOÃO DE DEUS‐

REMODELAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA SEDE 
Edifícios Serviços 9 630 091,51

Visado 
C/Recom. SDV 16‐02‐2012 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 84%.  Curso 84,00 Curso 84,00 0,00 0,00

946 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE 
PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO   DE RAÇAS 

AUTÓCTONES
Infraestruturas Serviços 1 116 740,75

Visado 
C/Recom. SDV 10‐10‐2012 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 50%.  Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1538 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NOVO ESPAÇO PARA A 
FEIRA.

Obras de 
Urbanização

Serviços 1 050 414,42 Visado 
C/Recom. SDV

05‐12‐2012 Município  Bragança Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 20%. 

Curso 20,00 Curso 20,00 0,00 0,00

1211 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA 
RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES ‐ EDIFÍCIOS 

18, 24 E 22.
Edifícios Educação 876 341,95

Visado 
C/Recom. SDV 07‐09‐2011 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1656 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO DA ETAR NAS ALDEIAS DE 

FRANÇA, RABAL E REBORDÃO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 601 149,61 Visado SDV 11‐01‐2012 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 44%. Curso 44,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1260 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE SANEAMENTOS E 
CONSTRUÇÃO DE ETAR NAS ALDEIAS DE 

FRIEIRA, VILA BOA E LAGOMAR

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 495 394,49 Visado SDV 29‐09‐2011 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 87%.  Curso 87,00 Curso 87,00 0,00 0,00

1561 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO DE ETAR NAS ALDEIAS DO 
PARAMIO, GONDESENDE E TERROSO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 468 790,99 Visado SDV 09‐01‐2012 Município  Bragança

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 59%.  Curso 59,00 Curso 59,00 0,00 0,00

1261 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR INTERIOR ‐ 
TROÇO DA MÃE D`´AGUA.

Vias de 
comunicação

Estradas 743 483,82 Visado 
C/Recom. SDV

30‐09‐2011 Município  Bragança Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 025,53 2,02 Tmenos
Obra concluida  e 
paga a 98%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 98,00 ‐15 025,53 2,02

289 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público DUPLI.V.GENERAL HUMBERTO DELGADO

Vias de 
comunicação Estradas 3 749 983,50 Visado SDV 17‐04‐2009 Município  Bragança

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐63 381,53 1,69 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 98%. Sem contrato Concluída 100,00 Curso 98,00 ‐63 381,53 1,69

1273 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
NO BAIRRO SOCIAL DA MÃE D`ÁGUA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas 577 107,16 Visado SDV 29‐09‐2011 Município  Bragança

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐3 918,51 0,68 Tmenos

Obra concluida  e 
paga a 99%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐3 918,51 0,68

1670 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CICLOVIA ‐2ªFASE

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 839 447,05 Visado SDV 08‐02‐2011 Município  Bragança

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐695,34 0,08 Tmenos

Obra concluida  e 
paga a 99%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐695,34 0,08

172 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E DA CICLOVIA 
DA MÃE DE ÁGUA.

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 872 605,36 Homolog.Cf 14‐03‐2011 Município  Bragança

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐13,49 0,00 Tmenos

Obra concluida  e 
paga a 99%. Sem 

contrato
Concluída 99,00 Curso 99,00 ‐13,49 0,00

1186 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CICLOVIA IPB

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 865 965,83 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Bragança

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐5,21 0,00 Tmenos

Obra concluida  e 
paga a 99%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐5,21 0,00

1175 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

SUBST.INST.ESC.CABECEIRAS BASTO Infraestruturas Saneamento básico 3 655 527,71 V.c/Recom. 22‐09‐2009 Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

852 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

GRANDE REMODELAÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE REFOJOS II

Edifícios Educação 1 348 066,35 Visado 
C/Recom. SDV

22‐07‐2011 Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 30%.

Concluída 100,00 Curso 30,00 0,00 0,00

437 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESC.ARCO BAULHE Edifícios Educação 1 162 500,00 Visado SDV 01‐07‐2010

Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1500 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE URBANO‐CENTRO 
INTERPRETATIVO TEMPO‐ESPACIAL DO 

VALE DO AVE
Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 150 490,70 Homolog.Cf 29‐11‐2011

Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 90,2% 
e paga a 59% Curso 90,20 Curso 59,00 0,00 0,00

1501 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ELIMINAÇÃO DE PONTOS NEGROS NO 
CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO 
(CONSTRUÇÃO DA ESTRADA LAMAS‐

BARBEITO‐SOBREIRA) ‐ 2ª FASE

Vias de 
comunicação Estradas 956 962,07 Homolog.Cf 29‐11‐2011

Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
62,90% e paga a 59% Curso 62,90 Curso 59,00 0,00 0,00



1315 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXECUÇÃO VARIANTE SUL

Vias de 
comunicação Estradas 946 695,00 Visado SDV 14‐10‐2009

Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1053 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

VARIANTE EN 205 ENTRE LAMEIROS E A 
SEDE DO CONCELHO 1.º FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 929 182,54 Homolog.Cf 31‐08‐2011
Município  Cabeceiras 

de Basto
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 50,4% 

e paga a 49% Curso  50,40 Curso 49,00 0,00 0,00

316 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA ER311 ‐ LIGAÇÃO DE 
CABECEIRAS DE BASTO A LODEIRO 

Vias de 
comunicação

Estradas 801 000,00 Homolog.Cf 16‐03‐2012 Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 10,6% 
e paga a 9%

Curso 10,60 Curso 9,00 0,00 0,00

694 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ECOPISTA DA LINHA 
DO TÂMEGA ‐ TROÇO DO CONCELHO DE 

CABECEIRAS DE BASTO.

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

669 287,73 Visado 
C/Recom. SDV

27‐06‐2012 Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

a 61%
Concluída 100,00 Curso 61,00 0,00 0,00

1323 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE ESTRADA DE LIGAÇÃO DA 
CACHADA (en 205) A VINHA DE MOUROS

Vias de 
comunicação Estradas 661 682,34

Visado 
C/Recom. SDV 03‐11‐2011

Município  Cabeceiras 
de Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 73% Concluída 100,00 Curso 73,00 0,00 0,00

Sim 121 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA BASICA 1ºC‐VILAR Edifícios Educação 517 910,38 V.c/Recom. 15‐04‐2009 Município  Cadaval Administração 
local

Com adicional 16 879,55 3,26 ‐7 119,17 1,37 TMais, Tmenos e E/O Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 9 760,38 1,88

1180 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PISCINA MUNICIPAL REPARAÇÃO Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 794 986,50 Visado SDV 08‐02‐2011 Município  Cadaval

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

958 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.VILA CADAVAL
Vias de 

comunicação
Estradas 423 000,00 Visado SDV 05‐11‐2010 Município  Cadaval

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐11 417,73 2,70 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐11 417,73 2,70

Sim 183 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CAMPO SINTETICO/COMPLEXO DESP. Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

658 241,06 Visado SDV 20‐03‐2009 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

46 200,07 7,02 ‐7 200,00 1,09 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Erros/Omissões, 
Dossier 84/2010 e 

Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 39 000,07 5,92

Sim 580 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF.PRAIA SALIR PORTO Obras Marítimas Proteção costeira 500 899,27 Visado SDV 27‐05‐2009
Município  Caldas da 

Rainha
Administração 

local
Com adicional e 

Tmenos
19 964,90 3,99 ‐87 102,39 17,39 E/O e Tmenos

Obra em curso a 
82,6%. 

Erros/Omissões, 
Dossier 233/2010 ‐ do 
valor do adiiconal 

apenas foi executado 
14.264,9 €. Trabalhos 

a menos, sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐67 137,49 13,40

Sim 676 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CALDAS COMÉRCIO E CIDADE ‐ ÁREA 2 ‐ 
EIXO DE SERVIÇOS.

Vias de 
comunicação Estradas 1 242 519,64 Visado SDV 21‐05‐2012

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Com adicional 6 992,82 0,56 ‐21 547,75 1,73 E/O

Obra em curso a 7,8% 
e paga a 6,1%. Erros e 
omissões, Dossiês 

Curso 7,80 Curso 6,10 ‐14 554,93 1,17

Sim 1708 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CALDAS COMÉRCIO E CIDADE ‐ ÁREA 1 ‐ 
EIXO COMERCIAL (PRAÇA DA FRUTA)

Infraestruturas Serviços 1 492 462,48 Visado 
C/Recom. SDV

22‐03‐2012 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Com adicional 6 399,14 0,43 0,00 E/O

Obra em curso a 
13,3% e paga a 13,2%. 
Erros e omissões, 
Dossies 161, 160 e 

Curso 13,30 Curso 13,30 6 399,14 0,43

Sim 1842 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CASA MUSEU LEOPOLDO ALMEIDA Edifícios Cultura 848 857,30

Visado 
C/Recom. SDV 09‐02‐2011

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 4 243,59 0,50 ‐15 647,21 1,84 TMais e Tmenos

Obra em curso, 35,5% 
e paga a 33,2%. 
Tmais, Dossies 

Curso 35,50 Curso 33,20 ‐11 403,62 1,34

369 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA CALDAS COMÉRCIO E 
CIDADE ‐ ÁREA 2 ‐ ARRANJO 

URBANÍSTICO DA PRAÇA 25 DE ABRIL E 

Vias de 
comunicação Estradas 3 394 310,74

Visado 
C/Recom. SDV 23‐04‐2012

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Sem execução 0,00 0,00 0,00 …

Sem inicio de 
execução

Sem 
execução 0,00

Sem 
execução 0,00 0,00 0,00

1151 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DAS ARRIBAS DA FOZ 
DO ARELHO Obras Marítimas Proteção costeira 836 742,85 Visado SDV 09‐11‐2011

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 48,2 
e paga a 24,7% Curso 48,20 Curso 24,70 0,00 0,00

1333 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO CALDAS 
COMERCIO E CIDADE ‐ PROMOÇÃO, 

Edifícios Serviços 554 192,72 Visado 
C/Recom. SDV

23‐01‐2012 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
2,8%.

Curso 2,80 Curso 2,80 0,00 0,00

184 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF.ARRUAM.ZONA NORTE/2008

Vias de 
comunicação Estradas 516 770,09 Visado SDV 20‐03‐2009

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1193 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ARRUAM.CALDAS RAINHA Vias de 
comunicação

Estradas 437 311,71 Homolog.Cf 18‐08‐2009 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
98,4% e paga a 96,8%

Curso 98,40 Curso 98,40 0,00 0,00

1540 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA 
LITORAL

Vias de 
comunicação

Pavimentação 427 536,00 Visado 
C/Recom. SDV

25‐01‐2012 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
93,7% e paga a 86,2%.

Curso 93,70 Curso 86,20 0,00 0,00

1781 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA 
NASCENTE

Vias de 
comunicação

Pavimentação 399 356,87 Visado 
C/Recom. SDV

01‐02‐2012 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
69,6% e paga a 60,1%

Curso 69,60 Curso 60,10 0,00 0,00

186 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTRUÇAO DE PASSEIOS 2008

Obras de 
Urbanização Passeios 393 501,75 Visado SDV 20‐03‐2009

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 89,2% Curso 89,20 Curso 89,20 0,00 0,00

52 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA 
SUL

Vias de 
comunicação

Estradas 388 540,66 Homolog.Cf 13‐02‐2012 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
61,4% e paga a 59,6%

Curso 61,40 Curso 59,60 0,00 0,00

1311 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

PROVERE ‐ VALORIZAÇÃO DO CENTRO 
HISTORICO/ENVOLVENTE DOS HOSPIAIS 

(2ª FASE)

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 98 982,35 Visado SDV 15‐11‐2012

Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 
95,9% Curso 95,90 Curso 95,90 0,00 0,00



633 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REFOR.ABAST. AGUA SANTA CATARINA Infraestruturas Saneamento básico 1 058 662,00 Visado SDV 20‐05‐2009
Município  Caldas da 

Rainha
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐129 275,08 12,21 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐129 275,08 12,21

1533 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR ALVORINHA Edifícios Educação 501 100,43 Homolog.Cf 18‐09‐2009 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐47 392,39 9,46 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐47 392,39 9,46

1699 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ÁREA ACOLHIMENTO EMPRESARIAL Infraestruturas Serviços 649 492,38
Visado 

C/Recom. SDV
09‐02‐2011 Município  Caldas da 

Rainha
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐46 713,69 7,19 Tmenos
Obra concluida. 

Trabalhos a menos 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐46 713,69 7,19

301 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.ARRUAMENTOS ZONA SUL Vias de 
comunicação

Estradas 519 981,79 Visado SDV 18‐03‐2009 Município  Caldas da 
Rainha

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐10 311,77 1,98 Tmenos
Obra concluida. 

Trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 311,77 1,98

1200 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA ZONA SUL DE VILA 
PRAIA DE ÂNCORA, VILA E RIBA 

D`ÂNCORA
Obras Marítimas Proteção costeira 1 957 375,89

Visado 
C/Recom. SDV 21‐09‐2011 Município  Caminha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

2284 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PLANO DE PRAIA 2A/ANCORA‐GELFA Obras Marítimas Proteção costeira 1 294 924,32 V.c/Recom. 26‐03‐2010 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1532 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

JARDIM INFANCIA V.PRAIA ANCORA Edifícios Educação 1 168 782,84 Homolog.Cf 06‐10‐2009 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

654 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PARQ. DR. RAMOS PEREIRA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 990 000,00 Visado SDV 18‐06‐2009 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

227 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CAMPO FUTEBOL MORBER Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 854 276,23 Visado SDV 07‐04‐2010 Município  Caminha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1854 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO CINE ‐ TEATRO 
VALADARES

Edifícios Cultura 848 845,27 Visado 
C/Recom. SDV

28‐02‐2012 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1842 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REDE AGUAS FREGUESIA CRISTELO Infraestruturas Saneamento básico 633 228,00 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Caminha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1475 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA EMPREITADA " 57/06 
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E 

Infraestruturas Saneamento básico 599 569,50 Visado SDV 26‐10‐2011 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1753 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE VILA PRAIA DE 

ANCORA
Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 424 811,26 Homolog.Cf 20‐01‐2012 Município  Caminha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

506 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE DEM Edifícios Educação 424 300,00 Visado SDV 15‐05‐2009 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1789 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DO 
PAVILHÃO

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

399 970,83 Visado SDV 18‐01‐2012 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2032 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.VALORIZ.L.SIDONIO PAIS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 135 419,86 Homolog.Cf 18‐12‐2009 Município  Caminha Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

866 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
CAMPO MAIOR Edifícios Educação 5 397 411,10

Visado 
C/Recom. SDV 19‐09‐2012

Município  Campo 
Maior

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 13% e paga a 

2%.
Curso 13,00 Curso 2,00 0,00 0,00

1829 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA 
ZONA DE CONFLUÊNCIA DA EN 371 EN 

373 ROTUNDA DA FONTE NOVA

Vias de 
comunicação

Estradas 568 211,78 Visado 
C/Recom. SDV

16‐02‐2012 Município  Campo 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

837 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS E 
ARRUAMENTOS DE EXPANSÃO DA ZONA 

INDUSTRIAL

Vias de 
comunicação Estradas 469 774,84

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2011

Município  Campo 
Maior

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

206 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO 
MUNICIPAL 1109, 1116

Vias de 
comunicação

Estradas 427 322,47 Visado SDV 17‐06‐2011 Município  Campo 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1179 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EDIF.GAVETO CANDIDO REIS Edifícios Serviços 805 029,72 Visado SDV 18‐09‐2009 Município  Cantanhede Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

142 938,80 17,76 ‐132 546,88 16,46 TMais e Tmenos Obra concluída. 3 
adicionais, TMais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 10 391,92 1,29

Sim 343 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.E.R.335‐1 V.REG.CANTANHEDE Vias de 
comunicação

Estradas 904 598,87 Visado SDV 14‐08‐2009 Município  Cantanhede Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

120 438,66 13,31 ‐141 250,73 15,61 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, TMais, 
Dossiês 485/2009 e 
59/2010. Trabalhos a 
menos, incluidos nos 

adicionais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 812,07 2,30

Sim 599 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.E.R. TOCHA

Vias de 
comunicação Estradas 377 179,42 Visado SDV 14‐07‐2010 Município  Cantanhede

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 94 349,78 25,01 ‐131 276,62 34,80 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, TMais, 
Dossiês 214/2011 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 926,84 9,79

Sim 208 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC. PARQUE URB.QUINTA S.MATEUS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 096 571,91 Visado SDV 24‐07‐2009 Município  Cantanhede

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 89 054,44 8,12 ‐9 355,00 0,85 TMais e Tmenos

Obra concluída. 1 
adicional, TMais, 
Dossier 542/2009. 
Trabalhos a menos, 

incluidos nos 
adicionais.

Curso 96,70 Curso 96,70 79 699,44 7,27

Sim 1534 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.TAPETE V. ESTRAD.FREG.BOLHO

Vias de 
comunicação Estradas 419 207,00 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Cantanhede

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 68 150,97 16,26 ‐147 493,41 35,18 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, TMais, 
Dossiês 162/2010 e 

629/2010. Trabalhos a 
menos, incluidos nos 

adicionais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐79 342,44 18,93



Sim 1150 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO 
DE CADIMA

Edifícios Educação 977 291,01
Visado 

C/Recom. SDV
04‐11‐2011 Município  Cantanhede

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

54 615,92 5,59 ‐19 980,96 2,04 TMais e Tmenos
Obra em curso, 

73,39%.
Curso 64,09 Curso 64,09 34 634,96 3,54

Sim 206 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE VIARIA FREG.CORDINHÃ Vias de 
comunicação

Estradas 463 592,33 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Cantanhede Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

43 292,25 9,34 ‐253 676,56 54,72 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, TMais, 
Dossiês 400/2009 e 

580/2010. Trabalhos a 
menos, incluidos nos 

adicionais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐210 384,31 45,38

Sim 345 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF. RUA 1º MAIO

Vias de 
comunicação Estradas 438 146,28 Visado SDV 19‐08‐2009 Município  Cantanhede

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 14 305,81 3,27 ‐43 430,67 9,91 TMais e Tmenos

Obra concluída. 1 
adicional, TMais, 
Dossier 203/2012. 
Trabalhos a menos, 

incluidos nos 
adicionais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 124,86 6,65

Sim 1535 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.TAPETE V.ESTRAD.FREG.COVOES Vias de 
comunicação

Estradas 389 791,82 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Cantanhede Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

4 939,19 1,27 ‐89 827,58 23,05 TMais e Tmenos

Obra concluída. 1 
adicional, TMais, 
Dossier 628/2010. 
Trabalhos a menos, 

incluidos nos 
adicionais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐84 888,39 21,78

1854 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO EDUC.CANTANHEDE Edifícios Educação 1 359 039,64 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Cantanhede

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato resolvido.

Contrato 
resolvido …

Contrato 
resolvido … 0,00 0,00

sim 1329 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICO 
INOVORURAL DE CARRAZEDA DE 

Edifícios Serviços 891 924,51 Homolog.Cf 10‐10‐2012 Município  Carrazeda 
de Ansiães

Administração 
local

Com adicional 60 583,30 6,79 ‐37 498,00 4,20 TMais, Tmenos e E/O Mar/13: obra em 
curso, 34,03% e paga 

Curso 51,94 Curso 41,15 23 085,30 2,59

921 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENT.ESC.CARRAZEDA ANSIAES Edifícios Educação 1 194 976,78 V.c/Recom. 29‐06‐2009 Município  Carrazeda 
de Ansiães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

597 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.NORTE CARRAZEDA ANSIAES Vias de 
comunicação

Estradas 2 474 443,08 Visado SDV 16‐06‐2010 Município  Carrazeda 
de Ansiães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐185 105,32 7,48 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐185 105,32 7,48

568 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
MUNICIPAL 2ª FASE

Vias de 
comunicação Estradas 675 622,78 Homolog.Cf 26‐04‐2011

Município  Carrazeda 
de Ansiães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐26 250,16 3,89 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐26 250,16 3,89

1765 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE VIARIA MUN.CARRAZ.ANCIÃES Vias de 
comunicação

Estradas 982 876,32 Visado SDV 27‐01‐2011 Município  Carrazeda 
de Ansiães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐23 629,44 2,40 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐23 629,44 2,40

Sim 1043 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO EDUCATIVO NUN`ÁLVARES Edifícios Educação 2 820 142,58 Visado SDV 13‐08‐2009 Município  Carregal do 
Sal

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

313 047,18 11,10 ‐223 455,99 7,92 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossiês 

24 e 350/2010. 
trabalhos a menos 

sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 89 591,19 3,18

753 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRANJO URBANISTICO DAS RUAS 
CENTRAIS E ADAJACENTES DA VILA DE 

CARREGAL DO SAL

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 198 856,40 Visado SDV 21‐06‐2011

Município  Carregal do 
Sal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 78% e paga 

71%
Curso 78,00 Curso 71,00 0,00 0,00

893 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE 
SAMPAIO

Infraestruturas Serviços 659 087,06 Visado SDV 29‐08‐2011 Município  Carregal do 
Sal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 25%

Curso 25,00 Curso 25,00 0,00 0,00

977 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO POLIVALENTE 
DE APOIO AO CENTRO EDUCATIVO 

NUNO ÁLVARES
Edifícios Educação 495 359,30 Visado SDV 21‐07‐2011

Município  Carregal do 
Sal

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐37 365,54 7,54 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐37 365,54 7,54

630 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2+3 Edifícios Educação 4 825 000,08 Visado SDV 08‐06‐2011 Município  Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 35% 
e paga a 27%. Curso 35,00 Curso 27,00 0,00 0,00

1216 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRAESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO VALLEYPARK, 

CARTAXO
Infraestruturas Educação 2 230 000,00 Visado SDV 10‐11‐2011 Município  Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 47% 
e paga a 37%. Curso 47,00 Curso 37,00 0,00 0,00

1522 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS Vias de 
comunicação

Estradas 1 289 555,99 Visado SDV 27‐12‐2010 Município  Cartaxo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada a 

38% e paga a 0,80%. 
Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa)

38,00
Curso 
(Obra 

suspensa)
0,80 0,00 0,00

334 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INSTALAÇÃO PSP CARTAXO‐ESQUAD.T.B Edifícios Serviços 1 286 966,97 Visado SDV 19‐08‐2010 Município  Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada a 
83% e paga a 74%. 
Cessão de posição 

contratual

Curso 
(Cessão 
posição 

contratual)

83,00

Curso 
(Cessão 
posição 

contratual)

74,00 0,00 0,00

1283 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MOBILIDADE TERRITORIAL / REDE 
RODOVIARIA ‐ BENEFICIAÇÃO DA E.N. 

114.2, CARTAXO ‐ SETIL

Vias de 
comunicação Estradas 794 031,02 Visado SDV 08‐02‐2012 Município  Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada a 
40% e paga a 29%. 

Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa) 40,00

Curso 
(Obra 

suspensa)
29,00 0,00 0,00

1479 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.EST.CAMINHOS MUNICIPAIS

Vias de 
comunicação Estradas 738 830,84

Visado 
C/Recom. SDV 19‐05‐2011 Município  Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada a 
71% e paga a 34%. 

Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa) 71,00

Curso 
(Obra 

suspensa)
34,00 0,00 0,00

Sim 653 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.EDIF.ESCOLA BIRRE 3 Edifícios Educação 913 300,83 Visado SDV 20‐10‐2009 Município  Cascais

Administração 
local Com adicional 149 284,75 16,35 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 

78 e 101/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 149 284,75 16,35



Sim 1295 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

VIA LONGITUDINAL NORTE ‐ TROÇO 
ENTRE A EN 6‐8 QUINTA DO PATINO ‐ 

NÓ FISGAS

Vias de 
comunicação Estradas 2 390 000,00 Visado SDV 17‐10‐2008 Município  Cascais

Administração 
local Com adicional 148 234,94 6,20 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 210/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 148 234,94 6,20

Sim 1043 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CIRCULAR INTERNA DE MANIQUE Vias de 
comunicação

Estradas 714 900,00 Visado SDV 30‐09‐2010 Município  Cascais
Administração 

local
Com adicional 99 432,04 13,91 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 549/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 99 432,04 13,91

594 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.ESC.Nº2 MONTE ESTORIL Edifícios Educação 2 520 427,95 Visado SDV 04‐08‐2010 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1571 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 E JI PADRE 
AGOSTINHO DA SILVA Edifícios Educação 2 150 464,37

Visado 
C/Recom. SDV 26‐12‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Não informam sobre 
a execução

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

235 2012
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 E JARDIM 
DE INFÃNCIA Nº2 DE S.DOMINGOS DE 

RANA.
Edifícios Educação 1 989 760,20

Visado 
C/Recom. SDV 20‐03‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 10,12% Curso 10,12 Curso 10,12 0,00 0,00

1563 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.ESC.1ºCEB/J.INF.CHEIRINHOS Edifícios Educação 1 897 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 31‐01‐2011 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 97% Curso 97,00 Curso 97,00 0,00 0,00

935 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REFORMULAÇÃO DA ESTRADA DAS 
NEVES

Vias de 
comunicação

Estradas 1 486 530,44
Visado 

C/Recom. SDV
22‐07‐2011 Município  Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 

curso, 84%
Curso 84,00 Curso 84,00 0,00 0,00

1570 2012
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ESTRADA DE BICESSE

Vias de 
comunicação Estradas 1 200 006,06 Homolog.Cf 28‐12‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Não informam sobre 
a execução

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1200 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PRAÇA PARQUE PALMELA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 997 406,94 Homolog.Cf 21‐08‐2009 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1562 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.ESC.1ºCEB /J.INF.S.P.EST. Edifícios Educação 836 612,23 Visado 
C/Recom. SDV

28‐01‐2011 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1815 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RUA REPUBLICA S. PEDRO ESTORIL

Vias de 
comunicação Estradas 625 720,59 Visado SDV 26‐01‐2010 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1498 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA‐
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 

PEQUENOS ARRUAMENTOS ‐ rua das 
romeiras, jardim dos passarinhos, rua 
antónio louro, av. de nossa .senhora da 
assunção, av. eng. adelino amaro da 

Costa, Av. da República, Rua do Conde de 
barão, e Rua Costa pinto.

Vias de 
comunicação Estradas 582 132,50 Visado SDV 02‐01‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 50,36% Concluída 100,00 Curso 50,36 0,00 0,00

512 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.AV.SABOIA MONTE ESTORIL Vias de 
comunicação

Estradas 572 643,63 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

514 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RUA 9 DE ABRIL‐ZONA ESTE‐S.P.EST Vias de 
comunicação

Estradas 562 861,93 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

662 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO CASCAIS‐GUINCHO Vias de 
comunicação

Estradas 531 500,00 Visado SDV 02‐07‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

845 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PASSAG.PED.PARQ.PALMELA CASCAIS Obras de 
Urbanização

Passeios 521 101,79 Homolog.Cf 24‐07‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

286 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA 
QUINTA DOS GAFANHOTOS EM 

CARCAVELOS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 483 681,06

Visado 
C/Recom. SDV 20‐04‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 57,84% Curso 57,84 Curso 57,84 0,00 0,00

320 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS 
ESPAÇOS EXTERIORES DA EB 1 Nº 3 DE 

TIRES

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 459 067,35

Visado 
C/Recom. SDV 18‐04‐2012 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1107 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REORDENAM.TRANSITO ZAMBUJAL

Vias de 
comunicação Estradas 382 642,79 Homolog.Cf 14‐08‐2009 Município  Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato rescindido.

Contrato 
rescindido …

Contrato 
rescindido … 0,00 0,00

513 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RUA ENRIQUE MANTERO BELARD‐M.EST Vias de 
comunicação

Estradas 369 895,24 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

844 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REFORM.LARG.VITORIA CASCAIS Vias de 
comunicação

Estradas 357 791,46 Homolog.Cf 24‐07‐2009 Município  Cascais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 103 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESC.BASICA ENS. INTEGRADO Edifícios Educação 935 414,45 Visado SDV 30‐03‐2009 Município  Castanheira 
de Pêra

Administração 
local

Com adicional 220 322,79 23,55 0,00 TMais
Obra concluida e 

paga. Tmais, dossies 
100 e 312/11.

Concluída 100,00 Paga 100,00 220 322,79 23,55

1191 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA A 
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE CASTELO BRANCO
Edifícios Serviços 774 080,63

Visado 
C/Recom. SDV 20‐09‐2011

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 83 904,91 10,84 ‐130 478,91 16,86 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐46 574,00 6,02

1786 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Edifícios Cultura 5 344 375,66 Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 80% e 
paga a 78,10%

Curso 80,00 Curso 78,10 0,00 0,00

1543 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
COORDENADOR DE TRANSPORTES E 

Infraestruturas Serviços 3 722 342,40 Homolog.Cf 19‐11‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 20% e 
paga a 18,99%

Curso 20,00 Curso 18,99 0,00 0,00

1465 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DE 
CASTELO BRANCO

Vias de 
comunicação

Aerodromos 3 597 856,43 Visado 
C/Recom. SDV

28‐10‐2011 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 92,35%

Concluída 100,00 Curso 92,35 0,00 0,00

1754 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQ.BENEF.EN18‐C.BRANCO‐ALCAINS Vias de 
comunicação

Estradas 1 637 663,82 Homolog.Cf 28‐12‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

663 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO APOIO ACT.AGRO‐AL. Edifícios Serviços 987 440,86 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

915 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO 
DAS VIOLETAS

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 970 078,95 Visado SDV 21‐06‐2011

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1343 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PONTE SOBRE RIBEIRA LIRIA Vias de 
comunicação

Pontes 924 615,67 Homolog.Cf 11‐08‐2009 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1734 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO 
AO AERÓDROMO DE CASTELO BRANCO

Vias de 
comunicação

Estradas 760 518,78 Homolog.Cf 10‐12‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 35% e 
paga a 32,67%.

Curso 35,00 Curso 32,67 0,00 0,00

1787 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA 
ENVOLVENTE À IGREJA MATRIZ DE 

ALCAÍNS

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 759 149,42

Visado 
C/Recom. SDV 09‐01‐2012

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1106 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA EM CASTELO 
BRANCO, PAVIMENTO DE 
ARRUAMENTOS DA CIDADE

Vias de 
comunicação Estradas 751 927,38 Homolog.Cf 21‐08‐2012

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



925 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MUSEU DO BRINQUEDO (ANTIGAS 
INSTALAÇÕES DA GNR ‐ CASTELO 

BRANCO)
Edifícios Cultura 699 201,79 Homolog.Cf 10‐07‐2012

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 32% e 

paga a 37,35%
Curso 32,00 Curso 37,35 0,00 0,00

393 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.CONSERV.CAMINHOS RURAIS
Vias de 

comunicação
Estradas 692 831,00 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Castelo 

Branco
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

60 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.MUNI.CRUZ MONTALVAO Edifícios Serviços 688 394,17 Homolog.Cf 03‐03‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

811 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PROGRAMA REGENERAR: 
REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA E 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 676 849,40 Homolog.Cf 11‐06‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 75% e 
paga a 74,86%

Curso 75,00 Curso 74,86 0,00 0,00

101 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 
EM CASTELO BRANCO: BAIRRO DAS 

VIOLETAS ‐ CONSTRUÇÃO DE PARQUE 
URBANO

Vias de 
comunicação

Estradas 648 514,22 Visado SDV 03‐03‐2011
Município  Castelo 

Branco
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

650 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.AV.EUROPA/R.FONTE Vias de 
comunicação

Estradas 583 300,40 Homolog.Cf 31‐05‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra com execução, 
94,20% e paga a 

Curso   
(Insolvência

94,20 Curso   
(Insolvênci

75,60 0,00 0,00

874 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA 
VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO ESPAÇO 

DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 534 298,15 Homolog.Cf 27‐06‐2012
Município  Castelo 

Branco
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 84,15%

Concluída 100,00 Curso 84,15 0,00 0,00

1403 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NA 
FREGUESIA DE ALCAINS

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 533 069,00 Visado SDV 19‐10‐2011

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1260 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.FREG.POMBAL/ALCAINS Vias de 
comunicação

Estradas 357 102,66 Homolog.Cf 01‐10‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2147 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URBANA‐
BºVALONGO/OUTROS

Vias de 
comunicação

Estradas 660 859,25 Visado SDV 21‐01‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐98 762,71 14,94 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐98 762,71 14,94

516 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA 
FREGUESIA DE SALGUEIRO DO CAMPO

Vias de 
comunicação

Estradas 389 518,30 Homolog.Cf 11‐04‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐52 579,86 13,50 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐52 579,86 13,50

1111 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.URB.C.HISTORICO/CÍVICO Vias de 
comunicação

Estradas 388 594,96 Visado SDV 22‐09‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐24 566,97 6,32 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐24 566,97 6,32

954 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
CAMINHOS RURAIS, AGRÍCOLAS E 

Outros trabalhos  Caminhos agricolas 625 179,17 Homolog.Cf 28‐06‐2011 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐22 262,48 3,56 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐22 262,48 3,56

1878 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA RUAS JOÃO 
EVANGELISTAS, CAMILO CASTELO 

BRANCO E 5 DE OUTUBRO

Vias de 
comunicação Estradas 727 704,75

Visado 
C/Recom. SDV 09‐02‐2012

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐17 297,38 2,38 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 297,38 2,38

1464 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO 
LOGÍSTICO DE CASTELO BRANCO

Infraestruturas Serviços 1 575 258,79 Visado SDV 19‐10‐2011 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐31 811,96 2,02 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 811,96 2,02

269 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ADAPTAÇÃO EDIF.MUSEU CARGALEIRO Edifícios Cultura 686 556,55 Homolog.Cf 05‐04‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 805,21 1,87 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 805,21 1,87

1629 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO NO 
LARGO DE SANTO ANTONIO PARA 
INSTALAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE 

ALCAINS

Edifícios Serviços 496 524,04 Homolog.Cf 21‐11‐2011 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 436,40 0,89 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 436,40 0,89

951 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS 
PAÇOS DO MUNCÍPIO Edifícios Serviços 729 999,00 Homolog.Cf 18‐07‐2012

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐5 059,09 0,69 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 059,09 0,69

1708 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URBANA CASTELO BRANCO Vias de 
comunicação

Estradas 1 018 165,47 Homolog.Cf 10‐01‐2011 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 997,87 0,49 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 997,87 0,49

978 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ARRUAMENT.B.VALONGO Vias de 
comunicação

Estradas 1 254 515,64 Homolog.Cf 06‐08‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 185,97 0,41 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 185,97 0,41

196 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
AVENIDA DO BRASIL

Vias de 
comunicação

Estradas 978 293,27 Homolog.Cf 16‐02‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 462,30 0,35 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 462,30 0,35

776 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE SKATEPARK Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

448 092,24 Visado SDV 27‐06‐2012 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 132,04 0,25 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 132,04 0,25

731 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.MELARIA/CENTRAL MELEIRA Edifícios Serviços 447 527,26 Homolog.Cf 13‐07‐2010

Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐707,25 0,16 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐707,25 0,16

1508 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.SEDE ESCOLAS ALCAINS Vias de 
comunicação

Estradas 1 187 251,50 Visado SDV 07‐12‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐506,72 0,04 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐506,72 0,04

2303 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

REQUALIF.INST.ESC.AFONSO PAIVA Edifícios Educação 4 077 247,27 Visado SDV 10‐02‐2010 Município  Castelo 
Branco

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 717,60 0,04 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 717,60 0,04

1334 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ALARGAMENTO PAV. EM 504 Vias de 
comunicação

Estradas 1 406 023,63 Visado SDV 17‐11‐2009 Município  Castelo de 
Paiva

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐99 220,42 7,06 Tmenos Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐99 220,42 7,06

Sim 252 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DO CM 1006, DE 
PÓVOA E MEADAS AO CRUZAMENTO 

COM O CM 1006‐1

Vias de 
comunicação

Estradas 864 557,41 Homolog.Cf 22‐03‐2011 Município  Castelo de 
Vide

Administração 
local

Com adicional 5 671,69 0,66 0,00 TMais

Obra concluida e 
paga. Contrato de 
TMais, não enviado 

ao TC

Concluída 100,00 Paga 100,00 5 671,69 0,66

Sim 466 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SIT.REC.TRAT.ESGOTOS CUJO Infraestruturas Saneamento básico 1 048 828,66 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Com adicional 72 292,00 6,89 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 72 292,00 6,89

1587 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.TERMAS CARVALHAL

Vias de 
comunicação Estradas 1 393 542,93 Visado SDV 06‐10‐2011

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 76,71 Curso 76,71 0,00 0,00

546 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA AV.MARIA ALCINA 
E DA EX EN2

Vias de 
comunicação Estradas 999 941,62 Visto tácito 12‐07‐2011

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 31,53 Curso 31,53 0,00 0,00

1519 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIF.E.M.MOES À EN2 Vias de 
comunicação

Estradas 896 906,75 Visado 
C/Recom. SDV

16‐03‐2011 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

606 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE 
GRANJA ‐ MÕES

Vias de 
comunicação Estradas 687 623,14 Visado SDV 17‐11‐2011

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1479 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.E.N.2 CASTRO DAIRE

Vias de 
comunicação Estradas 684 618,80 Visado SDV 11‐03‐2011

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1448 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.PARQ.URBANO CASTRO DAIRE
Obras de 

Urbanização Arranjos Exteriores 670 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 10‐03‐2011
Município  Castro 

Daire
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1747 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA 
ESTRADA FAIFA MÓS

Vias de 
comunicação Estradas 613 574,46

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 39,48 Curso 39,48 0,00 0,00

343 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA 
ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SOBRADO A 

Vias de 
comunicação

Estradas 573 128,14 Visado 
C/Recom. SDV

21‐05‐2012 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 4,18 Curso 4,18 0,00 0,00

1743 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECTIF.ESTRADA ALTO PORTELA

Vias de 
comunicação Estradas 406 049,38 Visado SDV 10‐12‐2009

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
285/2013, após 

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1719 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO SOLAR DOS 
MENDONÇAS Edifícios Serviços 395 335,38 Homolog.Cf 30‐01‐2012

Município  Castro 
Daire

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

137 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABAST.AGUA FREGUESIA PARADA Infraestruturas Saneamento básico 363 816,70 Visado SDV 30‐04‐2010 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Não informam sobre 
a execução

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

Sim 1639 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AV.POENTE CASTRO MARIM E.M.125‐6

Vias de 
comunicação Estradas 748 649,02 Visado SDV 12‐02‐2010

Município  Castro 
Marim

Administração 
local Com adicional 56 222,99 7,51 ‐18 595,00 2,48 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, não 
compensados, 
dossies 42/12 e 

117/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 37 627,99 5,03

Sim 669 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público URB.POÇO DOS PEIXES ‐ AZINHAL Edifícios Social 450 030,09 Visado SDV 04‐06‐2009

Município  Castro 
Marim

Administração 
local Com adicional 16 671,31 3,70 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 314/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 16 671,31 3,70

599 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 
ALTURA‐FURNAZINHAS‐TROÇO ENTRE 

EIRA VERDE E MONTE 
NOVO/FURNAZINHAS, RAMAL DE 

FORTES, LIGAÇÃO A FURNAZINHAS E 
PONTE SOBRE A RIBEIRA DE ODELEITE.

Vias de 
comunicação

Estradas 2 886 662,66 Visado 
C/Recom. SDV

06‐07‐2012 Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 1,30% 
e paga a 0,64%.

Curso 1,30 Curso 0,64 0,00 0,00

165 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.ESPAÇO P.ALMADA D`OURO Vias de 
comunicação

Estradas 609 728,51 V.c/Recom. 03‐04‐2009 Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

166 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIFICAÇÃO ESP.FOZ ODELEITE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 412 493,76 V.c/Recom. 03‐04‐2009

Município  Castro 
Marim

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

829 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONCLUSAO INF.EST.URB.LUPAMAR Infraestruturas Serviços 362 540,01 Visado SDV 24‐06‐2009 Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
61,93% e paga a 

Curso 61,93 Curso 41,84 0,00 0,00

Sim 448 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONVERSÃO DA FABRICA DAS ARTES 
DE CASTRO VERDE Edifícios/Reab. Cultura 1 325 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2011

Município  Castro 
Verde

Administração 
local Com adicional 259 044,80 19,55 0,00 TMais

Obra concluida. 3 
adicionais, Dossies 
178/12, 301, 302 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 259 044,80 19,55

Sim 368 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CAMINHO AGRICOLA S.MARCOS Vias de 
comunicação

Estradas 769 798,87 Visado SDV 29‐10‐2010 Município  Castro 
Verde

Administração 
local

Com adicional 168 083,08 21,83 ‐163 935,30 21,30 TMais e Tmenos

Obra concluida. 1 
adicional, Tmais e 
menos, Dossier 

79/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 4 147,78 0,54

Sim 347 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENT.ESCOLAR CASTRO VERDE Edifícios Educação 1 540 608,36 Homolog.Cf 01‐04‐2010

Município  Castro 
Verde

Administração 
local Com adicional 163 067,54 10,58 ‐86 349,26 5,60 TMais e Tmenos

Obra concluida. 1 
adicional, Dossier 

264/2011.
Concluída 100,00 Paga 100,00 76 718,28 4,98

Sim 1628 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.16 FOGOS CASTRO VERDE Edifícios Social 858 660,00 Visado SDV 09‐11‐2009

Município  Castro 
Verde

Administração 
local Com adicional 89 631,11 10,44 ‐46 862,90 5,46 TMais e Tmenos

Obra concluida. 2 
adicionais, Tmais e 

menos, Dossies 256 e 
335/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 42 768,21 4,98

Sim 1062 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.TEATRO MUNIC.CASTRO VERDE Edifícios/Reab. Cultura 855 000,00 Visado SDV 31‐07‐2009

Município  Castro 
Verde

Administração 
local Com adicional 38 327,91 4,48 ‐4 525,40 0,53 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Dossier 106/2010 Concluída 100,00 Paga 100,00 33 802,51 3,95

Sim 1661 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.EST.25 ABRIL CAST.VERDE Vias de 
comunicação

Estradas 576 077,88 Visado SDV 21‐10‐2009 Município  Castro 
Verde

Administração 
local

Com adicional 20 676,38 3,59 0,00 TMais
Obra concluida. 1 

adicional, TM, Dossier 
400/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 20 676,38 3,59

Sim 465 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO LAR DE 
IDOSOS ‐ CENTRO DE DIA SANTA 

BARBARA DE PADRÕES
Edifícios Social 1 775 664,32 Visado 

C/Recom. SDV
04‐05‐2011 Município  Castro 

Verde
Administração 

local
Com adicional 5 328,97 0,30 ‐3 435,40 0,19 TMais e Tmenos

Obra concluida. TM e  
a menos, Dossier 

774/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 1 893,57 0,11

575 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE INDUSTRIAL A25 Infraestruturas Serviços 803 263,22

Visado 
C/Recom. SDV 08‐07‐2011

Município  Celorico da 
Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13:Obra em 
curso, 69% Curso 69,00 Curso 69,00 0,00 0,00

600 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EM 1102 (VELOSA) Vias de 
comunicação

Estradas 444 059,40 Visado SDV 16‐06‐2011 Município  Celorico da 
Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

719 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ECOPISTA LINHA TAMEGA Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

3 131 737,80 Visado SDV 29‐07‐2010 Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 31,8%

Curso 31,80 Curso 31,80 0,00 0,00

1313 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CENTRO ESC. VILA CELORICO BASTO Edifícios Educação 2 849 706,34 V.c/Recom. 20‐10‐2009

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2146 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR DA MOTA Edifícios Educação 2 488 997,16 Visado SDV 14‐05‐2010 Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1272 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
GANDARELA

Edifícios Educação 2 439 462,20 Visado 
C/Recom. SDV

03‐11‐2011 Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

841 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REESTRUTURAÇAO AVENIDA REPUBLICA Vias de 
comunicação

Estradas 2 143 002,93 Visado SDV 25‐10‐2010 Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2137 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESC. FERMIL BASTO Edifícios Educação 1 695 685,31 Visado SDV 14‐05‐2010

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

565 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DA ECOPISTA DE 
CELORICO DE BASTO

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 369 848,12

Visado 
C/Recom. SDV 22‐05‐2012

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 67,2% Curso 67,20 Curso 67,20 0,00 0,00

858 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público POLO SERVIÇOS ARMAZENS CRESPOS Edifícios Serviços 735 904,69 Visado SDV 20‐09‐2010

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1109 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DA MOTA

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

656 137,68 Visado 
C/Recom. SDV

13‐10‐2011 Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



317 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ECOPISTA DE CELORICO DE BASTO ‐ 
ARRANJO DAS ESTAÇÕES DE CELORICO E 

MONDIM DE BASTO

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 647 998,85

Visado 
C/Recom. SDV 24‐05‐2012

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 73,8% Curso 73,80 Curso 73,80 0,00 0,00

1303 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO DE 
ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DA 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 614 411,80 Visado 
C/Recom. SDV

10‐10‐2012
Município  Celorico de 

Basto
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 47,44%

Curso 47,44 Curso 47,44 0,00 0,00

479 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE LUDICO DO FREIXIEIRO E 
ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO 

ESCOLAR
Infraestruturas Educação 430 194,77

Visado 
C/Recom. SDV 25‐05‐2011

Município  Celorico de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

170 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRAESTRUTURAS DO ECO‐PARQUE ‐ 
FASE II ‐ CARREGUEIRA ‐ LOTEAMENTO 

INDUSTRIAL.
Infraestruturas Serviços 1 139 909,64

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012 Município  Chamusca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 25% e 

paga a 21%
Curso 25,00 Curso 21,00 0,00 0,00

293 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.ESTRADA DO INTERIOR Vias de 
comunicação

Estradas 547 626,76 Visado SDV 20‐04‐2010 Município  Chamusca Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

682 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO REMODELAÇÃO DO 
EDIFICIO DO MAGISTÉRIO PARA A 

CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE 
INCUBAÇÃO DE INDUSTRIA CRIATIVAS

Edifícios Serviços 760 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

27‐06‐2012 Município  Chaves Administração 
local

Erros/Omissões 10 621,55 1,40 0,00 E/O Obra concluida e paga 
a 89%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 89,00 10 621,55 1,40

1008 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA EMPREITADA FUNDAÇÃO 
NADIR AFONSO

Edifícios Cultura 4 771 380,52 Visado SDV 04‐10‐2011 Município  Chaves Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
27,62% e paga a 26%

Curso 27,62 Curso 26,00 0,00 0,00

278 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público LIGAÇAO ROD. E.M.506 CHAVES

Vias de 
comunicação Estradas 1 528 006,96 Visado SDV 30‐04‐2009 Município  Chaves

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 71% Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

1301 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA 
ACISAT PARA A CRIAÇÃO DO CENTRO DE 

EXPOSIÇÕES ‐ EXPOFLÁVIA
Edifícios Serviços 849 183,70 Homolog.Cf 23‐10‐2012 Município  Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 8,54% 
e sem pagamentos

Curso 8,54 Curso 8,54 0,00 0,00

534 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PAV.A24 ALTO DA COCANHA

Vias de 
comunicação Estradas 526 489,48 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Chaves

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 42% Concluída 100,00 Curso 42,00 0,00 0,00

1328 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.R.AV.DUARTE PACHECO

Vias de 
comunicação Estradas 479 454,60 Visado SDV 18‐09‐2009 Município  Chaves

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 31,91% Concluída 100,00 Curso 31,91 0,00 0,00

1660 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO BASICO GRANJINHA Infraestruturas Saneamento básico 680 174,50 Visado SDV 03‐12‐2009 Município  Chaves Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐229 208,61 33,70 Tmenos
Obra concluida e paga 
a 42%. Tmenos sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 42,00 ‐229 208,61 33,70

1483 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS 
REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 

Instalações 
elétricas e 

Instalações 
elétricas

1 302 843,93
Visado 

C/Recom. SDV
13‐01‐2012 Município  Chaves

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐206 801,97 15,87 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 76%
Concluída 100,00 Curso 76,00 ‐206 801,97 15,87

148 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RODOVIA A24 HOSPITAL/LANÇO 1 Vias de 
comunicação

Estradas 3 240 000,00 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Chaves Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐67 232,01 2,08 Tmenos Obra concluida e paga 
a 97%. Tmenos sem 

Concluída 100,00 Curso 97,00 ‐67 232,01 2,08

Sim 1441 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL Edifícios Cultura 978 261,23 Visado SDV 25‐11‐2010 Município  Cinfães Administração 
local

Com adicional 21 178,87 2,16 0,00 E/O Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 21 178,87 2,16

Sim 782 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. RUA 25 DE ABRIL Vias de 
comunicação

Estradas 368 726,80 Visado SDV 01‐09‐2010 Município  Cinfães Administração 
local

Com adicional 17 505,09 4,75 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

292/2012
Concluída 100,00 Paga 100,00 17 505,09 4,75

Sim 1601 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público URBANIZAÇAO QUINTA AIDO ‐CINFAES

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 247 348,50

Visado 
C/Recom. SDV 02‐02‐2011 Município  Cinfães

Administração 
local Com adicional 7 308,95 0,59 0,00 E/O

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

649/2012 e erros e 
Concluída 100,00 Paga 100,00 7 308,95 0,59

Sim 1196 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESPAÇOS ENV.BIBLIOTECA MUNICIPAL Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 019 043,50 Visado SDV 27‐08‐2009 Município  Cinfães Administração 
local

Com adicional 6 645,05 0,65 0,00 TMais
Obra em curso, 
96,04%; Tmais, 

Dossier 114/2012
Curso 96,04 Curso 96,00 6 645,05 0,65

1475 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESC. NESPEREIRA Edifícios Educação 1 921 193,19 Visado SDV 03‐05‐2011 Município  Cinfães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1237 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO 
DOURO Edifícios Educação 1 699 998,63

Visado 
C/Recom. SDV 21‐09‐2011 Município  Cinfães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
48,70%  Curso 48,70 Curso 48,70 0,00 0,00

Sim 1076 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE CONVENÇÕES E ESPAÇO 
CULTURAL DO CONVENTO S.FRANCISCO Edifícios Cultura 22 987 379,59 Visado SDV 22‐09‐2010 Município  Coimbra

Administração 
local Com adicional 212 283,78 0,92 ‐157 242,84 0,68 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
67,56%. Tmais e a 

menos não 
compensados, 

Dossiês nºs 175/12 e 
231/2013

Curso 67,56 Curso 67,56 55 040,94 0,24

1602 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.CASA MUNIC.PROTECÇAO CIVIL Edifícios Social 515 706,54 Homolog.Cf 10‐12‐2010 Município  Coimbra Administração 
local

Erros/Omissões 1 120,72 0,22 0,00 E/O Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 120,72 0,22

196 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.REDE VIARIA CONCELHO Vias de 
comunicação

Estradas 1 200 216,56 Homolog.Cf 26‐03‐2009 Município  Coimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1809 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EXTENÇAO SAUDE FREG.CEIRA Edifícios Saúde 1 042 251,21 Visado SDV 23‐11‐2009 Município  Coimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 95,4% 

Curso 95,40 Curso 95,40 0,00 0,00

481 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO SAUDE SANTA CLARA Edifícios Saúde 763 140,20 Homolog.Cf 07‐05‐2009 Município  Coimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1067 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONVERSÃO DA ALA CENTRAL DO 
ANTIGO COLÉGIO DAS ARTES‐PÁTIO DA 

Edifícios Cultura 744 531,82 Visado 
C/Recom. SDV

03‐10‐2012 Município  Coimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 7,34% e paga a 

Curso 7,34 Curso 2,00 0,00 0,00

291 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.NOVA PONTE DA LONGRA

Vias de 
comunicação Pontes 659 518,84 Visado SDV 13‐04‐2009 Município  Coimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1535 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO 
CONCELHO ‐ PLANO DE TAPETES 2011

Vias de 
comunicação Estradas 614 540,15 Homolog.Cf 26‐10‐2011 Município  Coimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 90%  Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

902 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PASSAGEM HIDRÁULICA SOB A EX‐ EN1 ‐
RIO DE FORNOS

Obras Hidráulicas Aproveitamento 
hidraulico

541 701,47 Homolog.Cf 19‐07‐2011 Município  Coimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

258 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.CENT.ESC.QUINTA FLORES Vias de 
comunicação

Estradas 999 473,76 Visado SDV 23‐04‐2010 Município  Coimbra Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐63 328,87 6,34 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐63 328,87 6,34

314 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.CENT.ESC.MONTES CLAROS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 989 010,48 Visado SDV 23‐04‐2010 Município  Coimbra Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐57 926,30 5,86 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐57 926,30 5,86

662 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.ESC. 1º CEB TOVIM Edifícios Educação 408 999,99 Homolog.Cf 14‐07‐2010 Município  Coimbra Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐7 270,52 1,78 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 270,52 1,78

606 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC.SOLUM SUL Edifícios Educação 2 387 000,95 Homolog.Cf 22‐06‐2010 Município  Coimbra Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐23 830,16 1,00 Tmenos Mar/13: Obra em 
curso, 98,9% 

Curso 98,90 Curso 98,90 ‐23 830,16 1,00



1607 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMOD.ESC. 1ºCEB S. PAULO FRADES Edifícios Educação 501 512,50 Homolog.Cf 20‐10‐2009 Município  Coimbra
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 204,00 0,64 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 204,00 0,64

283 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONVENTO DE S.FRANCISCO Edifícios Cultura 369 272,68 Homolog.Cf 28‐04‐2010 Município  Coimbra
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 222,69 0,60 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 222,69 0,60

Sim 535 2008
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99  concurso 
Público

REDE DE ESGOTOS BENDAFÉ, BOM 
VELHO, ETAR/REMODELAÇÃO DA REDE 
DE ÁGUAS DE ALCOUCE, BENDAFÉ E 

BOM VELHO

Infraestruturas Saneamento Básico 907 536,70 Visado SDV 24‐06‐2008 Município  Condeixa‐A‐
Nova

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

81 847,39 9,02 ‐98 544,01 10,86 TMais e Tmenos

Obra concluída. 3 
contratos adicionais, 
com compensação. 3 

situações de 
trabalhos a menos, 

sem contrato. Dossier 
238/10, 126711 e 
455/11. valores não 
são idênticos aos 
agora indicados.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 696,62 1,84

Sim 1778 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CAMPO RELVADO SINTETICO Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 538 929,81 Visado SDV 25‐11‐2009

Município  Condeixa‐A‐
Nova

Administração 
local Com adicional 72 417,25 4,71 ‐129 885,86 8,44 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 1 
contrato adicional, 
com compensação, 
Dossier 531/10. 3 

situações de 
trabalhos a menos 
sem contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐57 468,61 3,73

Sim 1481 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

FUNÇÕES ECONÓMICAS ‐ PROMOÇÃO 
TURÍSTICA ‐ PROGRAMA CONIMBRIGA 
2020 ‐ CENTRO DE EVENTOS DE SICÓ ‐ 
P.O.R.O.S ‐ CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE

Edifícios Cultura 1 540 000,03
Visado 

C/Recom. SDV 18‐11‐2011
Município  Condeixa‐A‐

Nova
Administração 

local Com adicional 5 814,12 0,38 ‐20 595,26 1,34 E/O e Tmenos

Obra curso, 40,24%. 2 
contratos adicionais, 
1 com compensação 

e outro só de 
Tmenos, Dossiês nºs 
232/12 e 476/12.

Curso 40,24 Curso 40,24 ‐14 781,14 0,96

1371 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO DE EVENTOS DE SICÓ ‐ 
P.O.R.O.S. CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE

Edifícios Serviços 17 998,90 Visado SDV 07‐11‐2012 Município  Condeixa‐A‐
Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2277 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CENTRO CIVICO 3ªFASE Edifícios Social 666 247,94 V.c/Recom. 16‐03‐2010 Município  Condeixa‐A‐
Nova

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐41 839,27 6,28 Tmenos Obra concluída. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐41 839,27 6,28

337 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente CENTRO ESCOLAR DE CONSTÂNCIA Edifícios Educação 1 327 723,00 Visado SDV 13‐04‐2011 Município  Constância

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

338 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO BORBOLETÁRIO E 
JARDIM TEMÁTICO

Edifícios Cultura 389 216,86 Visado SDV 13‐04‐2011 Município  Constância Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1939 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EQUIP.COMPLEMENTAR C.DESPORTIVA Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 524 087,69 Visado SDV 12‐01‐2010 Município  Abrantes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

55 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PONTE METÁLICA DE PRAIA DO 
RIBATEJO SOBRE O RIO TEJO PARA 

VEÍCULOS LIGEIROS E DE EMERGÊNCIA

Vias de 
comunicação Pontes 1 849 657,19

Visado 
recurso 06‐12‐2011 Município  Constância

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐42 095,94 2,28 Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 095,94 2,28

Sim 1036 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.CENTRO ESCOLAR CORUCHE Edifícios Educação 2 294 289,23 Visado SDV 15‐09‐2010 Município  Coruche Administração 
local

Com adicional 11 711,26 0,51 ‐203 591,03 8,87 E/O e Tmenos

Obra concluida. 4 
adicionais, 2 erros e 
omissões, 2 tmenos, 
Dossies 123, 189, 401 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐191 879,77 8,36

Sim 936 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.AÇUDE CORUCHE RIO SORRAIA Obras Hidráulicas Obras fluviais 2 291 885,00 Visado SDV 01‐03‐2011 Município  Coruche Administração 
local

Com adicional 952,00 0,04 0,00 E/O Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 952,00 0,04

Sim 1112 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público INFRA‐ESTRUTURAÇAO R.COIMBRAS

Vias de 
comunicação Estradas 381 405,12 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Coruche

Administração 
local Com adicional 0,00 0,00 ‐41 597,78 10,91 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

433/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐41 597,78 10,91

Sim 257 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE 
BOMBEIROS DE CORUCHE

Edifícios Serviços 808 952,41 Visado SDV 21‐07‐2011 Município  Coruche Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐19 225,22 2,38 Tmenos Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 225,22 2,38

Sim 1114 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR DA 
FAJARDA Edifícios Educação 838 092,77 Homolog.Cf 18‐08‐2011 Município  Coruche

Administração 
local Com adicional 0,00 0,00 ‐10 728,96 1,28 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

381/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 728,96 1,28

Sim 329 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL Edifícios/Reab. Serviços 1 084 805,00

Visado 
C/Recom. SDV 27‐06‐2011 Município  Coruche

Administração 
local Com adicional 0,00 0,00 ‐18 393,83 1,70 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, dossies 332 

e 533/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 393,83 1,70

917 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUAL.ENTRADA NORTE VILA CORUCH

Vias de 
comunicação Estradas 1 060 020,95 V.c/Recom. 14‐07‐2009 Município  Coruche

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

823 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONST.ESTAÇAO CENTRAL 
CAMIONAGEM Edifícios Transportes 881 720,00 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Coruche

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1452 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA EM 
580/EN 114‐TROÇO VALVERDE/SANTO 

Vias de 
comunicação

Estradas 751 814,86 Visado SDV 17‐12‐2012 Município  Coruche Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 9,3% 
e paga a 6,14%.

Curso 9,30 Curso 6,14 0,00 0,00

1325 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
LAMAROSA

Edifícios Educação 693 425,68 Homolog.Cf 20‐10‐2011 Município  Coruche Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1831 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ARRANJO URB. ENTRADA CORUCHE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 427 293,08 Visado SDV 06‐05‐2010 Município  Coruche

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 48 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.URB.R.MARQUES D'AVILA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 141 888,21 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Covilhã Administração 
local

Com adicional 521 462,60 45,67 ‐521 537,16 45,67 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a a 
99,90%. Tmais e a 

menos, 
compensados, 

Dossier 426/2010

Concluída 100,00 Curso 99,90 ‐74,56 0,01



Sim 49 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF. URB.ALAMEDA 2ªFASE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 359 446,67 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Covilhã

Administração 
local

Com adicional 88 238,82 24,55 0,00 TMais

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 
98,60%. Tmais, 

Dossier 383/2009

Concluída 100,00 Curso 98,60 88 238,82 24,55

Sim 908 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.INST.ASSEMBLEIA MUNICIPAL Edifícios Serviços 1 387 080,04 Visado SDV 02‐07‐2009 Município  Covilhã
Administração 

local
Com adicional 75 796,47 5,46 0,00 TMais

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 
92,80%. TM, Dossier 

266/2010

Concluída 100,00 Curso 92,80 75 796,47 5,46

Sim 22 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO FUNICULAR DE S. 
JOÃO

Vias de 
comunicação

Caminhos de ferro 1 549 963,85
Visado 
recurso

07‐11‐2011 Município  Covilhã
Administração 

local
Com adicional 35 728,49 2,31 ‐35 737,90 2,31 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 80,32% e paga 
a 51,80%. 1 adiconal, 
com compensação 

Curso 80,32 Curso 51,80 ‐9,41 0,00

Sim 1860 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
CONSTR.JARDIM BOTANICO MONTANHA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 396 131,97 Visto tácito 14‐03‐2011 Município  Covilhã
Administração 

local
Com adicional 19 431,48 4,91 ‐20 845,38 5,26 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 93,92 e paga a 
93,90%. Tmais e a 

Curso 93,90 Curso 93,90 ‐1 413,90 0,36

Sim 1047 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.JUNTA FREG. CANTAR‐GALO Edifícios Serviços 417 927,34 Visado SDV 20‐08‐2009 Município  Covilhã

Administração 
local Com adicional 11 404,46 2,73 ‐5 640,92 1,35 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, Dossier 
140/2010 e 362/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 5 763,54 1,38

Sim 1816 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST PARQUE DESP. COUTADA Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

355 343,57 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Covilhã
Administração 

local
Com adicional 6 327,07 1,78 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

144/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 6 327,07 1,78

110 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. CENTRO DIA CANHOSO Edifícios Social 749 436,35 Visado SDV 11‐03‐2009 Município  Covilhã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

28,7%
Concluída 100,00 Curso 28,70 0,00 0,00

399 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR DO 
PARQUE DA GOLDRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 489 150,51 Visado SDV 04‐04‐2012 Município  Covilhã
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 70,05% e paga 
a 56%

Curso 70,05 Curso 56,00 0,00 0,00

Sim 2035 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EDIF.VARANDA PRIOR CRATO Edifícios Serviços 449 967,33 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Crato Administração 
local

Com adicional 40 715,69 9,05 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

251/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 40 715,69 9,05

Sim 343 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

REQUALIF.EBI/JI PROFªANA M.GORDO Edifícios/Reab. Educação 598 725,50 Visado SDV 05‐05‐2010 Município  Crato Administração 
local

Com adicional 28 668,71 4,79 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 573/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 28 668,71 4,79

1610 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO E REDE DE AGUA PARA 
CONSUMO NA FREGUESIA DE FLOR DA 

Infraestruturas Saneamento básico 689 955,45 Visado SDV 31‐01‐2012 Município  Crato
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

1400 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INF.ESTRUTURAS TAPADA LAMEIRA Infraestruturas Infraestruturas 668 241,16 Visado SDV 30‐09‐2009 Município  Crato

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1277 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRAS DE VALORIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA ALDEIA 

DE FLOR DA ROSA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 588 153,91 Visado SDV 27‐10‐2011 Município  Crato

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

90%
Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

Sim 254 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA 1ª FASE 
DO PARQUE EMPRESARIAL

Edifícios Serviços 1 380 000,00 Visado SDV 14‐04‐2011 Município  Cuba Administração 
local

Com adicional 115 799,31 8,39 ‐70 372,10 5,10 TMais e Tmenos
A entidade não 

respondeu. Dossiês 
nºs 66 e 488/2012

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 45 427,21 3,29

98 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.PARQ.MANUEL CASTRO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 007 575,80 Visado SDV 15‐04‐2010 Município  Cuba Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 1649 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LAR DE SANTA 
EULÁLIA Edifícios Social 925 046,91

Visado 
C/Recom. SDV 26‐12‐2011 Município  Elvas

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 98 786,46 10,68 ‐106 925,78 11,56 E/O e Tmenos

Obra concluida. 1 
adicional, Erros e 

Omissões e Tmenos, 
Dossier nº 219/2012; 
uma situação de 
trabalhos a menos 

sem contrato

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐8 139,32 0,88

Sim 1428 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA EN 4‐1º FASE 
ENTRE A ROTUNDA DO LIDL E AS 

SOCHINHAS ‐ 2º TROÇO.

Vias de 
comunicação

Estradas 4 289 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

21‐12‐2011 Município  Elvas Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

81 664,15 1,90 ‐346 315,42 8,07 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 1 
adicional de 

Erros/Omissões e 
Tmais, Dossier nº 

Concluída 100,00 Curso 81,00 ‐264 651,27 6,17

Sim 482 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.BAIRROS ELVAS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 131 942,83 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Elvas Administração 
local

Com adicional, 
erros/omissões 

15 019,75 1,33 ‐55 079,51 4,87 TMais, Tmenos e E/O Obra concluída. 1 
adicional com Erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 059,76 3,54

Sim 1177 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS DE SANTA 
EULÁLIA E TERRUGEM Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas

926 602,65 Homolog.Cf 30‐08‐2012 Município  Elvas
Administração 

local Com adicional 7 088,03 0,76 ‐8 346,65 0,90 TMais, Tmenos e E/O
Obra em curso, 98% e 
paga a 23%. Tmais, 
erros e omissões, 

Curso 98,00 Curso 23,00 ‐1 258,62 0,14



1820 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS 
TRANSFRONTEIRIÇO

Infraestruturas Serviços 1 999 999,99 Visado 
C/Recom. SDV

08‐02‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 41% e 

paga a 54%.
Curso 41,00 Curso 54,00 0,00 0,00

1370 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS 
2012

Vias de 
comunicação Estradas 1 154 991,19 Homolog.Cf 22‐11‐2012 Município  Elvas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 50% e 
sem pagamentos. Curso 50,00 Curso 0,00 0,00 0,00

397 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.PARQUES DESPORTIVOS Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 049 914,42 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Elvas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

598 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL DA 
BOA FÉ Edifícios Social 1 037 369,30

Visado 
C/Recom. SDV 25‐05‐2011 Município  Elvas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

735 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PAIS.CIDADE ELVAS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 809 059,47 Visado SDV 27‐07‐2010 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1000 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF. PAISAG.ILUM.M.2ªFASE
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 794 700,00 Visado SDV 15‐11‐2010 Município  Elvas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1754 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E 
PAISAGISTICA DA ENVOLVENTE AS 

MURALHAS ‐ 1ª FASE ENTRE AS PORTAS 
DE OLIVENÇA E O BALUARTE DO TREM. 
SUBFASE 1A ‐ ENTRE AS PORTAS DA 
ESQUINA; SUBFASE 1B ‐ ENTRE AS 

PORTAS DA ESQUINA E O BALUARTE DO 
TREM

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 748 907,56 Visado 
C/Recom. SDV

24‐01‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1312 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVILHÃO DESPORTIVO DE VILA BOIM Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

697 858,81 Homolog.Cf 17‐10‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 21,5% 
e paga a 17%.

Curso 21,50 Curso 17,00 0,00 0,00

943 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO CAMPO 
PATALINO

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

484 847,99 Homolog.Cf 28‐06‐2011 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1276 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
D.SANCHO MANUEL ‐ ER373 E LIGAÇÃO 

Vias de 
comunicação

Estradas 473 179,52 Visado 
C/Recom. SDV

27‐09‐2011 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

158 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS

Vias de 
comunicação Estradas 446 897,08 Homolog.Cf 13‐02‐2009 Município  Elvas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1094 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA EN 4 ‐ 2ª FASE: 
ENTRE A ROTUNDA DAS PISCINAS ATÉ 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 719 451,09 Visado SDV 29‐08‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐29 571,41 1,72 Tmenos Obra em curso,  a 
18%.

Curso 18,00 Curso 18,00 ‐29 571,41 1,72

Sim 1724 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE VERDE DO BONITO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 749 418,34 Visado SDV 18‐02‐2011 Município  
Entroncamento

Administração 
local

Com adicional 105 549,83 6,03 ‐155 891,43 8,91 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 
90,82%. Erros e 

omissões e Tmais, 
Dossies 590, 592/12, 
7, 8 e 99/13. Tmenos 

sem contrato.

Concluída 100,00 Curso 90,82 ‐50 341,60 2,88

Sim 1364 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.RESTAURANTE ‐ BAR‐ESPLANADA Infraestruturas Serviços 829 832,59 Visado SDV 27‐12‐2010

Município  
Entroncamento

Administração 
local Com adicional 31 267,16 3,77 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 

Dossies 581 e  582/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 31 267,16 3,77

317 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA BASICA Nº 1 E JARDIMDE 

INFACIA Nº 2
Edifícios Educação 2 635 493,80 Visado SDV 22‐07‐2011 Município  

Entroncamento
Administração 

local
Trabalhos a 

mais e a menos
25 343,84 0,96 ‐109 663,09 4,16 TMais e Tmenos

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

85,72%. Tmenos sem 
contrato e Tmais

Concluída 100,00 Curso 85,72 ‐84 319,25 3,20



Sim 96 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA NOVA ESCOLA EB 2.3‐ DR. 
RUY D´ANDRADE

Edifícios Educação 4 778 551,97
Visado 

C/Recom. SDV
29‐02‐2012

Município  
Entroncamento

Administração 
local

Com adicional 7 875,00 0,16 ‐4 379 559,87 91,65 E/O e Tmenos

Mar/13: obra 
concluida e paga a 
55,47%. Erros e 
omissões, dossier 

595/12. Resolução do 
contrato o que 

originou Tmenos, 
sem contrato.

Concluída 100,00 Curso 55,47 ‐4 371 684,87 91,49

416 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
EXECUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR NORTE Edifícios Educação 2 400 164,16 Visado SDV 04‐10‐2011

Município  
Entroncamento

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 16% e paga a 

Curso 16,00 Curso 8,91 0,00 0,00

924 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM PARQUE 
JOSÉ PEREIRA CALDAS

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 373 532,04 Visado SDV 04‐09‐2012
Município  

Entroncamento
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 37% e paga a 

19,80%
Curso 37,00 Curso 19,80 0,00 0,00

298 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ESC.BASICA 1º CICLO Edifícios Educação 1 836 866,14 Visado SDV 17‐04‐2009

Município  
Entroncamento

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 600 321,81 87,12 Tmenos

Mar/13: obra 
concluida e paga a 
76,03%. Insolvência 

Concluída 100,00 Curso 76,03 ‐1 600 321,81 87,12

77 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ESC.BASICA 1º CICLO Edifícios Educação 1 679 925,00 Visado SDV 17‐03‐2010

Município  
Entroncamento

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐114 493,52 6,82 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐114 493,52 6,82

941 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE SILVALDE. Edifícios Educação 3 525 933,09

Visado 
C/Recom. SDV 04‐09‐2012 Município  Espinho

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

942 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE ANTA. Edifícios Educação 3 266 805,52

Visado 
C/Recom. SDV 04‐09‐2012 Município  Espinho

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

940 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

COCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE PARAMOS. Edifícios Educação 2 632 240,80

Visado 
C/Recom. SDV 04‐09‐2012 Município  Espinho

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

847 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONCEPÇÃO CONSTRUÇÃO REFERENTE 
Á EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO DO 

LITORAL

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 2 258 978,30

Visado 
C/Recom. SDV 07‐08‐2012 Município  Espinho

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

846 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DA MARGINAL SUL DE 

ESPINHO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO 
MAR

Vias de 
comunicação

Estradas 1 542 432,98 Visado 
C/Recom. SDV

07‐08‐2012 Município  Espinho Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1405 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
FORJÃES

Edifícios Educação 2 095 420,48 Visado 
C/Recom. SDV

26‐10‐2011 Município  Esposende Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
31,70% e paga a 

Curso 31,70 Curso 31,70 0,00 0,00

918 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAÇÃO DA EM 550‐RUA 

DA ANTA‐MARINHAS.

Vias de 
comunicação Estradas 508 958,72 Visado SDV 11‐09‐2012 Município  Esposende

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
90,46% e paga a 

90,41%.
Curso 90,46 Curso 90,41 0,00 0,00

107 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA 
CENTRAL DE ESPOSENDE.

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 856 066,91

Visado 
C/Recom. SDV 30‐05‐2012 Município  Esposende

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐106 837,28 12,48 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 96,07%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 96,07 ‐106 837,28 12,48

109 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
ESPOSENDE Edifícios Serviços 864 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 28‐03‐2012 Município  Esposende

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐32 243,69 3,73 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 243,69 3,73

108 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS BAIRROS 
DA SOZENDE, VISCONDA E MANGALAÇA.

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 779 693,16

Visado 
C/Recom. SDV 28‐03‐2012 Município  Esposende

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐22 689,30 2,91 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐22 689,30 2,91

851 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR. CENTRO EDUCATIVO DE FÃO Edifícios Educação 1 394 442,73 Visado SDV 23‐08‐2010 Município  Esposende

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐24 409,94 1,75 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐24 409,94 1,75

953 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
INTEGRADA COM JARDIM DE INFÂNCIA 

Edifícios Educação 2 722 899,94 Visado SDV 10‐08‐2011 Município  Estarreja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 68% e 
paga a 64%

Curso 68,00 Curso 64,00 0,00 0,00

659 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DA AREA SOCIAL DO ECO‐
PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA Infraestruturas Serviços 1 929 694,18 Visado SDV 11‐05‐2011 Município  Estarreja

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 79% e 
paga a 76% Curso 79,00 Curso 76,00 0,00 0,00

963 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLI.ESC. BAS.PARDILHO Edifícios Educação 894 761,07 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Estarreja

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

799 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA 
RUA DR. TAVARES DA SILVA

Vias de 
comunicação Estradas 672 564,42

Visado 
C/Recom. SDV 27‐09‐2012 Município  Estarreja

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 50% e 
paga a 41% Curso 50,00 Curso 41,00 0,00 0,00

1363 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA‐CONSTRUÇÃO 
DE PONTE PEDONAL/CICLÁVEL DO 
PARQUE MUNICIPAL DO ANTUÃ, NO 

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 385 701,78 Homolog.Cf 08‐11‐2011 Município  Estarreja

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

559 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

BENEFICIAÇÃO DA VARIANTE SUL AO 
ECO ‐ PARQUE EMPRESARIAL DE 

ESTARREJA/EM 558 ‐ CPEOP_005/2010

Vias de 
comunicação

Estradas 498 724,96 Visado SDV 11‐05‐2011 Município  Estarreja Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐29 030,09 5,82 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 030,09 5,82

1110 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta AMPL.ESCOLA‐INT.J.INF.P.D.A.FREI Edifícios Educação 1 363 938,12

Visado 
C/Recom. SDV 24‐03‐2011 Município  Estarreja

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐38 321,47 2,81 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐38 321,47 2,81

477 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.EDIF.COMERCIAL JUNTO MERCAD Edifícios Serviços 728 122,36 Visado SDV 03‐05‐2010 Município  Estremoz Administração 
local

Erros/Omissões 
e Tmenos

37 960,61 5,21 ‐6 854,79 0,94 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 31 105,82 4,27

426 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQ.ESCOLA BÁSICA SEBASTIÃO GAMA Edifícios Educação 3 945 000,00 Homolog.Cf 18‐05‐2010 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1473 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS DE 
ESTREMOZ

Edifícios Lazer 1 788 443,13 Visado SDV 09‐10‐2012 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 72,45%. Dossier 

Concluída 100,00 Curso 72,45 0,00 0,00

255 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INTERVENÇÃO NAS ARTERIAS PÚBLICAS 
ESTRUTURANTES (INFRA ESTRUTURAS 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 779 586,90 Homolog.Cf 20‐04‐2011 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

261 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO PALACIO DOS 
MARQUESES DE PRAIA E MONFORTE

Edifícios Cultura 1 240 015,62 Visado SDV 10‐05‐2012 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 76,98%.

Concluída 100,00 Curso 76,98 0,00 0,00

253 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE 
CAMIONAGEM DE ESTREMOZ

Edifícios Serviços 837 103,97 Homolog.Cf 20‐04‐2011 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1811 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 DA 
MATA

Edifícios Educação 737 178,16 Homolog.Cf 31‐01‐2012 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1653 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REPERF.AREA EMPRESARIAL ESTREMOZ
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 517 428,38 Visado SDV 10‐12‐2009 Município  Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

250 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE EIXOS RODOVIÁRIOS 
DE ACESSO À CENTRAL DE 

CAMIONAGEM DE ESTREMOZ

Vias de 
comunicação

Serviços 429 139,51 Homolog.Cf 20‐04‐2011 Município  Estremoz Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1159 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE INDUSTRIA AERONAUTICA Edifícios Serviços 4 969 218,42 Visto tácito 04‐11‐2009 Município  Évora Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos

355 832,82 7,16 ‐112 357,77 2,26 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 94%. Contrato 

adicional por valor da 
compensação

Concluída 100,00 Curso 94,00 243 475,05 4,90

515 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EM526/EN254/NªSRª MACHETE Vias de 
comunicação

Estradas 1 186 706,92 Visado 
C/Recom. SDV

09‐05‐2011 Município  Évora
Administração 

local
Erros/omissões 

e Tmenos
67 105,66 5,65 ‐6 881,43 0,58 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 88,97%. Sem 

Concluída 100,00 Curso 88,97 60 224,23 5,07

1103 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE 
EMPRESAS DO PARQUE DE CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DO ALENTEJO (PCTA)

Edifícios Serviços 448 853,12 Visado SDV 24‐04‐2012 Município  Évora
Administração 

local Erros/Omissões 50 507,72 11,25 0,00 E/O
Obra em curso, 15% e 
paga a 2%. Erros e 
omissões ainda não 

Curso 15,00 Curso 2,00 50 507,72 11,25

706 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

VIA DE CINTURA/RAMO NASCENTE
Vias de 

comunicação
Estradas 3 368 830,23 Visado SDV 23‐09‐2011 Município  Évora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 5,61% 
e sem pagamentos.

Curso 5,61 Curso 0,00 0,00 0,00

1968 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
EB1, CANAVIAIS Edifícios Educação 2 443 626,56

Visado 
recurso 21‐03‐2012 Município  Évora

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 63% Concluída 100,00 Curso 63,00 0,00 0,00

964 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.PISC.MUNIC.EVORA 1ªFASE Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

387 724,20 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Évora
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐23 536,51 6,07 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐23 536,51 6,07

Sim 62 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA ‐ 2ª FASE

Infraestruturas Saneamento básico 361 970,45
Visado 

C/Recom. SDV
08‐03‐2012 Município  Fafe

Administração 
local

Com adicional 5 520,00 1,52 0,00 TMais
Obra em curso, 
26,64%. Dossiê 

Curso 26,64 Curso 26,64 5 520,00 1,52

684 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRAS DE ADAPTAÇÃO E 
APETRECHAMENTO DO PALACETE DO EX‐

GREMIO PARA INSTALAÇÃO DO 
Edifícios Cultura 1 159 365,89

Visado 
C/Recom. SDV 18‐09‐2012 Município  Fafe

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
4,73%. Curso 4,73 Curso 4,73 0,00 0,00

840 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.CM 1657 R.CASAL MEDELO Vias de 
comunicação

Estradas 887 975,17 Visado SDV 06‐08‐2010 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

478 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EM 610 DA EN 207 A 
VILARELHO  ‐ SERAFÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 824 232,46 Homolog.Cf 06‐05‐2011 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

497 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DO C. M. 1687 DESDE A 
EN 207 ATE AO SOUTO DA RODA ‐ 

Vias de 
comunicação

Estradas 623 092,75 Visado 
C/Recom. SDV

16‐05‐2012 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
66,68%.

Curso 66,68 Curso 66,68 0,00 0,00

300 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CAMINHO ACESSO SANTA RITA Vias de 
comunicação

Estradas 520 722,82 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

386 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.R.JOSE CARDOSO VIEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 656 317,85 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Fafe

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐94 999,76 14,47 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐94 999,76 14,47

818 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI.A.CENTRO ED.REGADAS Edifícios Educação 1 097 807,83 Visado SDV 18‐11‐2010 Município  Fafe Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐84 910,99 7,73 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐84 910,99 7,73

389 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA RUA LUIS DE 
CAMÕES, RUA DOS ALIADOS E RUA 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 591 468,60 Visado SDV 26‐05‐2011 Município  Fafe Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐84 685,11 5,32 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐84 685,11 5,32

1843 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECT.RUA CUMIEIRA E G.JUNQUEIRO Vias de 
comunicação

Estradas 1 272 015,42 Homolog.Cf 04‐03‐2011 Município  Fafe Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐27 609,68 2,17 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 609,68 2,17

475 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CM 1685 DA EN 207 ORTEZEDO Vias de 
comunicação

Estradas 371 126,14 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Fafe Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 472,11 0,40 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 472,11 0,40

1974 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. E.M. 612‐1 Vias de 
comunicação

Estradas 486 922,79 Visado SDV 17‐12‐2009 Município  Fafe Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 028,99 0,21 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 028,99 0,21

808 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CM1615 CRUZAMENTO IGREJ.‐SEIDOES

Vias de 
comunicação Estradas 597 340,78 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Fafe

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐735,43 0,12 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐735,43 0,12

767 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA ESCOLA E.B.1 DA LAJANA Edifícios Educação 2 286 270,44 Visado SDV 28‐09‐2011 Município  Faro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 38%.

Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1723 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONCLUSÃO PAV.GIMNO DESPORTIVO Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

668 697,59 Visto tácito 22‐07‐2011 Município  Faro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 90%.

Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

159 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇAO ESC.BASCA 1 BORDEIRA Edifícios Educação 545 847,51 Homolog.Cf 06‐04‐2010 Município  Faro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

644 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta REQUALIF. EB1 VALE CARNEIROS Edifícios Educação 544 999,87 Visado SDV 30‐07‐2010 Município  Faro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1940 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONST. ESC.EB 2 3 POMBEIRO Edifícios Educação 3 671 903,44 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Felgueiras Administração 
local

Com adicional 359 135,89 9,78 0,00 E/O Obra concluida. 
Erros/Omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 359 135,89 9,78

940 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PRAÇA DR. MACHADO DE MATOS ‐ 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Vias de 
comunicação

Estradas 2 315 109,31 Homolog.Cf 28‐06‐2011 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 56,51%

Curso 50,00 Curso 48,07 0,00 0,00

1072 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO
Edifícios Cultura 2 058 000,01 Homolog.Cf 27‐07‐2011 Município  Felgueiras Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 20% e 

paga a 15,06%
Curso 20,00 Curso 10,25 0,00 0,00

398 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR VARZEA Edifícios Educação 1 427 720,51 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 93,59%

Concluída 100,00 Curso 93,59 0,00 0,00

399 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO Edifícios Educação 1 260 399,00 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 91,78%

Concluída 100,00 Curso 91,78 0,00 0,00

388 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR JUGUEIROS Edifícios Educação 955 252,44 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 20% 
e paga a 18,54% Curso 20,00 Curso 18,54 0,00 0,00

1456 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESCOLA EB 2 3 DE POMBEIRO (ESCOLA 
BÁSICA DE FELGUEIRAS) TRABALHOS DE 

Edifícios Educação 887 525,96 Homolog.Cf 08‐11‐2011 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 99,74%

Concluída 100,00 Curso 99,74 0,00 0,00

353 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR MACIEIRA DA LIXA Edifícios Educação 880 219,67 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 83,66%

Concluída 100,00 Curso 83,66 0,00 0,00

365 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR SANTAO Edifícios Educação 819 392,26 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 40% 
e paga a 35,42%

Curso 40,00 Curso 35,42 0,00 0,00

3 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS Edifícios Educação 696 837,62 Visado SDV 07‐04‐2011 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1399 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUPERAÇÃO BENEF. EM 514 2ªFASE

Vias de 
comunicação Estradas 652 847,32 Homolog.Cf 13‐08‐2009 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 74,75% Concluída 100,00 Curso 74,75 0,00 0,00



276 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.PAV. DESPORTIVO TORRADOS Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 650 605,38 Visado SDV 15‐07‐2010 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso 15% e 
paga a 20,78% Curso 15,00 Curso 20,78 0,00 0,00

1657 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO DO 
COMPLEXO DAS PISCINAS

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

581 615,94 Homolog.Cf 30‐12‐2011 Município  Felgueiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 41,43%

Curso 40,00 Curso 25,28 0,00 0,00

1991 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEFICIAÇÃO E.M. 562

Vias de 
comunicação Estradas 573 438,77 Homolog.Cf 02‐12‐2009 Município  Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1169 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA ‐ 2ª 
FASE CARAMOS/FRIANDE (BACIA 82 E 

89)
Infraestruturas Saneamento básico 560 511,22 Homolog.Cf 02‐09‐2011 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 10% e 
paga a 10,58%

Curso 10,00 Curso 10,58 0,00 0,00

752 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA Edifícios Educação 554 450,00

Visado 
C/Recom. SDV 03‐08‐2011 Município  Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

a 94,63%
Concluída 100,00 Curso 94,63 0,00 0,00

1317 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.PAV. GIMNODESPORTIVO Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

549 786,60 Visado SDV 03‐09‐2009 Município  Felgueiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 93,73%

Concluída 100,00 Curso 93,73 0,00 0,00

686 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE LADÁRIO _ PAVIMENTAÇÃO 
/CICLOVIA/PEDOVIA

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

497 758,93 Homolog.Cf 16‐05‐2011 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 90% e 
paga a 74,25%

Curso 90,00 Curso 74,25 0,00 0,00

1002 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM 
BAIXA 2ª FASE LIXA Infraestruturas Saneamento básico 424 023,15 Homolog.Cf 11‐08‐2011 Município  Felgueiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 40% 
e paga a 57,61% Curso 40,00 Curso 57,61 0,00 0,00

10 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO Edifícios Educação 388 844,31 Visado SDV 07‐04‐2011 Município  Felgueiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 83,35%

Concluída 100,00 Curso 83,35 0,00 0,00

Sim 1644 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EST.FERREIRA ALENTEJO

Vias de 
comunicação Estradas 517 114,08 Visado SDV 14‐12‐2009

Município  Ferreira do 
Alentejo

Administração 
local Com adicional 15 813,70 3,06 ‐826,72 0,16 TMais

Obra concluida. Tmais 
e um com tmenos, 
compensados, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 14 986,98 2,90

Sim 1387 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE 
ODIVELAS ‐ 2ª FASE

Edifícios Cultura 496 534,46 Visado 
C/Recom. SDV

11‐11‐2011 Município  Ferreira do 
Alentejo

Administração 
local

Com adicional 15 517,58 3,13 0,00 E/O e Tmais

Obra em curso, 95% e 
paga a 75%. Tmais e 
erros e omissões, 
Dossier 589/12

Curso 95,00 Curso 75,00 15 517,58 3,13

Sim 842 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

NINHO DE EMPRESAS DO PARQUE 
EMPRESARIAL DE FERREIRA DO 

ALENTEJO
Edifícios Serviços 506 556,68

Visado 
C/Recom. SDV 14‐07‐2011

Município  Ferreira do 
Alentejo

Administração 
local Com adicional 6 857,00 1,35 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 430/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 6 857,00 1,35

1643 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.MUSEU MUN.ARTE SACRA Edifícios Cultura 389 800,00 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Ferreira do 
Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

Sim 236 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESC.FERREIRA ZEZERE Edifícios Educação 3 577 744,25 Visado SDV 01‐09‐2010

Município  Ferreira do 
Zêzere

Administração 
local Com adicional 152 150,89 4,25 ‐132 310,43 3,70 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 
303/11. Tmais e 

menos com valor 0, 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 19 840,46 0,55

25 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUPERAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

Vias de 
comunicação Estradas 436 823,55

Visado 
C/Recom. SDV 19‐03‐2012

Município  Ferreira do 
Zêzere

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 31 396,19 7,19 ‐38 529,59 8,82 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 22%. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Curso 22,00 ‐7 133,40 1,63

627 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ER 348 FERREIRA ZEZERE

Vias de 
comunicação Estradas 382 582,00 Visado SDV 07‐07‐2010

Município  Ferreira do 
Zêzere

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 10 887,10 2,85 ‐75 901,31 19,84 TMais e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐65 014,21 16,99

Sim 1572 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQULIFICAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL E ESPAÇOS ENVOLVENTES

Edifícios/Reab. Serviços 588 593,52 Visado 
C/Recom. SDV

02‐12‐2011 Município  Figueira da 
Foz

Administração 
local

Com adicional 12 595,00 2,14 ‐24 979,97 4,24 TMais e Tmenos Obra concluida e paga 
a 97,54%. Adicional, 

Concluída 100,00 Curso 97,54 ‐12 384,97 2,10

440 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO 
FORTE DE STº CATARINA .

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 3 681 846,87

Visado 
C/Recom. SDV 24‐04‐2012

Município  Figueira da 
Foz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 49% e 
paga a 26,18% Curso 49,00 Curso 26,18 0,00 0,00

436 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL E ZONAS ENVOLVENTES. Edifícios Serviços 3 088 781,52

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

Município  Figueira da 
Foz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 24,47% Curso 24,47 Curso 24,47 0,00 0,00

384 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.RUA 5 DE OUTUBRO

Vias de 
comunicação Estradas 917 604,42 Visado SDV 04‐06‐2009

Município  Figueira da 
Foz

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐240 583,70 26,22 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,48%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 99,48 ‐240 583,70 26,22

595 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR S.JULIAO Edifícios Educação 3 726 404,19 Visado SDV 05‐08‐2010

Município  Figueira da 
Foz

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐183 307,87 4,92 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐183 307,87 4,92

Sim 1438 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.PAVILHÃO MULTIUSOS Edifícios Serviços 2 459 059,70 Visado SDV 17‐11‐2010 Município  Figueira de 
Castelo Rodrigo

Administração 
local

Com adicional 129 770,91 5,28 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossier 
7/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 129 770,91 5,28

1295 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.MERC.MUNIC.F.C.RODRIGO Edifícios Serviços 649 027,17

Visado 
C/Recom. SDV 03‐02‐2011

Município  Figueira de 
Castelo Rodrigo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1987 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MUSEU MUNICIPAL Edifícios Cultura 940 790,00 Visado SDV 06‐01‐2010

Município  Figueiró dos 
Vinhos

Administração 
local Com adicional 46 988,98 4,99 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 91%. Dossier 105/13 Concluída 100,00 Paga 100,00 46 988,98 4,99

1426 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECTIF.AV. MARÇAL PIRES TEIXEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 403 806,84 Visado SDV 08‐01‐2010

Município  Figueiró dos 
Vinhos

Administração 
local Erros/Omissões 28,03 0,01 0,00 Erros

Obra concluida. 
Acerto Concluída 100,00 Paga 100,00 28,03 0,01

176 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONVERSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 
EM " PARQUE EMPRESARIAL DO 

CARAMELEIRO" AO LONGO DA EX ‐ EN 
Edifícios Serviços 544 444,44 Visado SDV 23‐04‐2012

Município  Figueiró dos 
Vinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

obra em curso, 12% e 
paga a 7% Curso 12,00 Curso 7,00 0,00 0,00

1690 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

GRANDE ROTA DO ZÊZERE Vias de 
comunicação

Estradas 439 216,72 Visado 
C/Recom. SDV

20‐06‐2012 Município  Figueiró dos 
Vinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 5% e 
sem pagamentos

Curso 5,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1425 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.AV. POLO FORMAÇAO Vias de 
comunicação

Estradas 389 712,10 Visado SDV 08‐01‐2010 Município  Figueiró dos 
Vinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐9 426,46 2,42 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 426,46 2,42

925 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.CENTRO ESCOLAR F.ALGODRES Edifícios Educação 1 307 921,34 Visado SDV 08‐10‐2010 Município  Fornos de 
Algodres

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

486 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZ.AMB.QUALIDADE VIDA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 446 714,37 Visado SDV 19‐07‐2010 Município  Freixo de 
Espada à Cinta

Administração 
local

Trabalhos a mais 94 689,72 3,87 0,00 TMais Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 94 689,72 3,87

1476 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E 
REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO DA 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 498 721,61 Visado 
C/Recom. SDV

20‐12‐2011 Município  Freixo de 
Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 30% e 
paga a 27%

Curso 30,00 Curso 27,00 0,00 0,00



2179 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

COMPL.DESP.FREIXO ESPADA A CINTA Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 655 329,56 Visado SDV 23‐03‐2010
Município  Freixo de 

Espada à Cinta
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 95% e 
paga a 64%

Curso 95,00 Curso 64,00 0,00 0,00

126 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público BENEF.EST.LIG.FREIXO FREG.LIG.

Vias de 
comunicação Estradas 1 336 051,24 Visado SDV 31‐03‐2010

Município  Freixo de 
Espada à Cinta

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

956 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DE FREIXO 
DE ESPADA À CINTA ‐ FASE 1

Vias de 
comunicação Estradas 735 648,09

Visado 
C/Recom. SDV 05‐08‐2011

Município  Freixo de 
Espada à Cinta

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 60% e 
paga a 33% Curso 60,00 Curso 33,00 0,00 0,00

1477 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NUCLEO 
MUSEOLOGICO DA SEDA DE E.F.C. Edifícios Cultura 556 930,05

Visado 
C/Recom. SDV 12‐01‐2012

Município  Freixo de 
Espada à Cinta

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 5% e 
paga a 27% Curso 5,00 Curso 27,00 0,00 0,00

Sim 1316 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CENTRO INTERPRETAÇAO ATOLEIROS Edifícios Cultura 839 311,40 Visado SDV 26‐08‐2009 Município  Fronteira
Administração 

local
Com adicional 77 031,38 9,18 ‐12 973,70 1,55 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais 

com Tmenos 
Concluída 100,00 Paga 100,00 64 057,68 7,63

1387 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA 
ENTRE S. SATURNINO E O CM 1081‐2

Vias de 
comunicação Estradas 633 759,45 Visado SDV 21‐11‐2012 Município  Fronteira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
96,60%. Curso 96,60 Curso 96,60 0,00 0,00

1749 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEF.ESTRADA MUNICIPAL 504
Vias de 

comunicação
Estradas 626 983,98 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Fronteira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

126 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRA DO PARQUE URBANO DO CENTRO 
DE INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DOS 

ATOLEIROS

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 579 999,76

Visado 
C/Recom. SDV 27‐06‐2011 Município  Fronteira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

560 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRAESTRUTURAS DA ZONA 
INDUSTRIAL II FASE Infraestruturas Serviços 566 661,88

Visado 
C/Recom. SDV 10‐05‐2012 Município  Fronteira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

892 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CIRCULAR URBANA DO FUNDÃO

Vias de 
comunicação Estradas 895 500,41

Visado 
C/Recom. SDV 27‐05‐2011 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1763 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.RECTIF.EM 570 FUNDAO

Vias de 
comunicação Estradas 797 581,75 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

69 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DO 

FUNDÃO‐ENXAMES.

Infraestruturas Saneamento básico 771 680,01 Visado 
C/Recom. SDV

08‐03‐2012 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Execução 82,41% e 
pagamentos 43,18%

Curso 82,41 Curso 43,18 0,00 0,00

501 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMAS AUTONOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO ÁGUA PARA CONSUMO 
PÚBLICO E DRENEGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS CONCELHO DO FUNDÃO ‐ 
BOGAS DE BAIXO, LADEIRA E URGEIRO.

Infraestruturas Saneamento básico 748 729,70 Visado SDV 10‐05‐2012 Município  Fundão
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Execução 50,39% e 
pagamentos 6,29% Curso 50,39 Curso 6,29 0,00 0,00

1738 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO 
TELHADO

Edifícios Social 729 893,50 Visado 
C/Recom. SDV

23‐02‐2012 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e 
pagamentos 90,46%

Concluída 100,00 Curso 90,46 0,00 0,00

1364 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

POLIS XXI ‐ REQUALIFICAÇÃO DO LARGO  
DO CALVÁRIO, JARDIM DA CIDADE 

(PARQUE DAS TÍLIAS), CAPELAS E RUAS: 
RUA 5 DE OUTUBRO, JOÃO FRANCO E 

JOSÉ DA CUNHA TABORDA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 694 476,50

Visado 
C/Recom. SDV 21‐12‐2011 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e 
pagamentos 91,41% Concluída 100,00 Curso 91,41 0,00 0,00

375 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
Infraestruturas Saneamento básico 626 500,01

Visado 
C/Recom. SDV 11‐05‐2012 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 44,80% e 
pagamentos 0% Curso 44,80 Curso 0,00 0,00 0,00

376 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 

FUNDÃO ‐ BOGAS DE CIMA, 

Infraestruturas Saneamento básico 599 057,32
Visado 

C/Recom. SDV 03‐05‐2012 Município  Fundão
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Execução 60,78% e 
pagamentos 17,46% Curso 60,78 Curso 17,46 0,00 0,00

1056 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
Infraestruturas Saneamento básico 581 808,20

Visado 
C/Recom. SDV 12‐10‐2012 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 47,62% e 
pagamentos 0% Curso 47,62 Curso 0,00 0,00 0,00

1400 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
Infraestruturas Saneamento básico 570 095,00 Visado SDV 10‐05‐2012 Município  Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

24 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LAR NA FREGUESIA DO 
SOUTO DA CASA

Edifícios Social 530 214,88 Visado 
C/Recom. SDV

28‐02‐2012 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Execução 17,58% e 
pagamentos 14%

Curso 17,58 Curso 14,00 0,00 0,00

1058 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 

FUNDÃO ‐ ALPEDRINHA (FASE II)

Infraestruturas Saneamento básico 486 457,70 Visado 
C/Recom. SDV

12‐10‐2012 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Execução 32,89% e 
pagamentos 18,71%

Curso 32,89 Curso 18,71 0,00 0,00

463 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO BASICO NA FREGUESIA DE 
VALE DE PRAZERES

Infraestruturas Saneamento básico 477 258,76 Visado 
C/Recom. SDV

23‐08‐2011 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Execução 86,06% e 
pagamentos 67,10%

Curso 86,06 Curso 67,10 0,00 0,00

1122 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.CONCELHO FUNDAO Vias de 
comunicação

Estradas 449 400,00 Visado SDV 08‐02‐2010 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

83 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI.EDIF.HAB.LOJAS‐ PROHABITA Edifícios Serviços 418 498,75 Visado SDV 25‐08‐2011 Município  Fundão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

312 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EM 531  E EN 244 
MOINHO DO TORRÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 689 020,61 Visado 
C/Recom. SDV

18‐05‐2011 Município  Gavião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1813 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A CASTELO 

CERNADO E VALE DA FEITEIRA
Infraestruturas Saneamento básico 571 833,05 Homolog.Cf 20‐01‐2012 Município  Gavião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 81% e 
paga a 78%. Curso 81,00 Curso 78,00 0,00 0,00

312 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PARQ.DESP.SALGUEIRINHO Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

524 847,89 Visado SDV 28‐06‐2010 Município  Gavião
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

311 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO CAMINHO MUNICIPAL 
1014

Vias de 
comunicação

Estradas 521 869,00 Visado SDV 09‐06‐2011 Município  Gavião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 589 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CASA CULTURA GOIS Edifícios Cultura 1 566 846,83 Homolog.Cf 25‐06‐2010 Município  Góis

Administração 
local Com adicional 76 125,00 4,86 0,00 TMais

Mar/13: obra em 
curso, 92,68% e paga 
a 88,34%. Tmais, 
dossier 255/12.

Curso 92,68 Curso 88,34 76 125,00 4,86

1265 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CAMPO FUT.AUG.NOGUEIRA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

880 161,97 Homolog.Cf 20‐10‐2010 Município  Góis
Administração 

local
Trabalhos a 

mais e a menos
3 147,80 0,36 ‐1 206,52 0,14 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 941,28 0,22

1740 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CIRCULAR EXTERNA CARVALHAL DOS 
POMBOS E ACESSOS

Vias de 
comunicação Estradas 634 620,79 Homolog.Cf 06‐01‐2012 Município  Góis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 84,41% e paga 
a 81,37%.

Curso 84,41 Curso 81,37 0,00 0,00

2259 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇAO PAÇOS CONCELHO Edifícios Serviços 408 505,63 Homolog.Cf 02‐02‐2010 Município  Góis Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 518,43 1,35 Tmenos
Obra concluida. 

Trabalhos a menos 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 518,43 1,35

648 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR ALVARES Edifícios Educação 550 310,33 V.c/Recom. 02‐07‐2009 Município  Góis Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 593,40 1,20 Tmenos
Obra concluida. 

Trabalhos a menos 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 593,40 1,20

162 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS POR 
CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
DE ALTO RENDIMENTO DE GOLEGÃ ‐ 

DESPORTOS EQUESTRES

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 473 485,88 Visado 
C/Recom. SDV

10‐05‐2012 Município  Golegã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 75% e 
paga a 74,4%

Curso 75,00 Curso 74,40 0,00 0,00

941 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REABILITAÇÃO DO PARQUE DE 
CAMPISMO Infraestruturas Lazer 540 064,80

Visado 
C/Recom. SDV 07‐09‐2011 Município  Golegã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 96,57% Concluída 100,00 Curso 96,57 0,00 0,00

664 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente UNIDADE DE SAÚDE DA GOLEGÃ Edifícios Saúde 468 192,76

Visado 
C/Recom. SDV 22‐06‐2012 Município  Golegã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 90% e 
paga a 66,47% Curso 90,00 Curso 66,47 0,00 0,00

Sim 301 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO E DE NEGÓCIOS DE 

Infraestruturas Educação 4 356 603,00 Visado 
C/Recom. SDV

21‐05‐2012 Município  Gondomar Administração 
local

Com adicional 9 896,70 0,23 0,00 TMais Obra em curso, 
72,72% e paga a 

Curso 72,72 Curso 60,14 9 896,70 0,23

1540 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.ESC. E.B.2.3 GONDOMAR Edifícios Educação 4 519 055,76 Visado SDV 28‐02‐2011 Município  Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
98,16% Curso 98,16 Curso 98,16 0,00 0,00

1038 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.CENTRO ESCOLAR BOAVISTA Edifícios Educação 3 559 339,16 Homolog.Cf 17‐09‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1039 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.CENTRO ESCOLAR DE 
GONDOMA

Edifícios Educação 3 368 000,00 Homolog.Cf 17‐09‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

612 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO CENTRO ESCOLAR DE 
BAGUIM DO MONTE

Edifícios Educação 3 074 858,50 Visado SDV 22‐07‐2011 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
94,49%

Curso 94,49 Curso 94,49 0,00 0,00

1051 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.C.ESCOLAR V.NOVA‐R.TINTO Edifícios Educação 3 064 915,57 Homolog.Cf 17‐09‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1719 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR VALBOM Edifícios Educação 2 939 516,62 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

149 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR CARVALHAL Edifícios Educação 2 395 342,17 Visado SDV 08‐09‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

809 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB.FACHADAS HABIT.GIESTA/VALB. Edifícios Social 898 483,30 Homolog.Cf 01‐07‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

741 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EB1 BELA VISTA‐FANZERES Edifícios Educação 888 196,77 Homolog.Cf 18‐06‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

255 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REPARAÇÕES ESCOLAS S.CAETANO 1 Edifícios Educação 839 360,96 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

112 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO A.CRIANÇAS/JOVENS Edifícios Educação 822 763,21 Homolog.Cf 18‐03‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

617 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.ESC.PRIM.ARROTEIA‐VALBOM Edifícios Educação 724 559,60 Homolog.Cf 12‐05‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

53 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE "VIA DIRECIONAL ‐ 
LIGAÇÃO DA EN 209 À AV. OLIVEIRA 

Vias de 
comunicação

Estradas 705 500,31 Visado 
C/Recom. SDV

22‐02‐2012 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

615 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.RUA RIO FERREIRA MÓ/CARV. Vias de 
comunicação

Estradas 658 620,16 Homolog.Cf 28‐04‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1050 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.JARDIM INF.SANTA EULALIA Edifícios Educação 647 569,84 Visado SDV 24‐02‐2011 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

858 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INFANTIL DOS 
CARREGAIS ‐ S.COSME Edifícios Educação 625 679,79 Homolog.Cf 21‐07‐2011 Município  Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 36,80 
e paga a 32,53% Curso 36,80 Curso 32,53 0,00 0,00

604 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.RUA CENTRAL ERMENTÃO Vias de 
comunicação

Estradas 604 803,18 Homolog.Cf 23‐04‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

347 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.URBANA GONDOMAR Vias de 
comunicação

Estradas 587 698,62 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

91 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESCOLAS EB1 PASSAL‐S.PEDRO COVA Edifícios Educação 564 072,32 Visado SDV 01‐06‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

743 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.ESCOLA EB1 SEIXO‐FANZERES Edifícios Educação 502 404,50 Homolog.Cf 18‐06‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

616 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EB1 JANCIDO‐FOZ DE SOUSA Edifícios Educação 472 006,19 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Só 
25,50%

Concluída 100,00 Curso 25,50 0,00 0,00

44 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA E.M. 615 ‐ MEDAS (2ª 
FASE)

Vias de 
comunicação

Estradas 430 900,14 Visto tácito 19‐03‐2012 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1058 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODEL/J.INF.PINHEIRO D`ALÉM Edifícios Educação 389 351,94 Visado SDV 24‐02‐2011 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
92,88%

Curso 92,88 Curso 92,88 0,00 0,00

228 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇAO RUA CARREGAIS Vias de 
comunicação

Estradas 386 060,42 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1008 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODEL.JARDIM INF.PORTELINHA Edifícios Educação 358 747,45 Visado SDV 24‐02‐2011 Município  Gondomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
99,69%

Curso 99,69 Curso 99,69 0,00 0,00

1842 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA E.B. 1 DE 
JANCIDO ‐ FOZ DO SOUSA

Edifícios Educação 364 750,00 Visado 
C/Recom. SDV

20‐02‐2012 Município  Gondomar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 666,88 1,55 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 666,88 1,55

1059 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.EB2.3 RIO TINTO Edifícios Educação 4 417 789,75 Visado SDV 10‐11‐2010 Município  Gondomar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐57 953,01 1,31 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐57 953,01 1,31



150 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA AVªCONDUTA Z.INDUSTR
Vias de 

comunicação
Estradas 400 342,20 Visado SDV 28‐10‐2010 Município  Gondomar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 342,03 0,34 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 342,03 0,34

351 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público REQUALIF.URB.MARGEM RIBEIRINHA Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 895 374,77 Visado SDV 24‐04‐2009 Município  Gondomar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐969,54 0,05 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐969,54 0,05

1862 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CAMINHO NATURAL ‐ GOUVEIA (CURRAL 
DO NEGRO) FOLGOSINHO ‐ COVÃO DA 

PONTE (LIMITE DO CONCELHO)

Vias de 
comunicação

Estradas 2 311 031,55 Homolog.Cf 17‐01‐2012 Município  Gouveia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
23,32% e 44,19% paga

Curso 23,32 Curso 44,19 0,00 0,00

1022 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DA 
ANTIGA FÁBRICA DAS BOBINES

Edifícios Serviços 1 043 649,81 Homolog.Cf 04‐09‐2012 Município  Gouveia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 5,52% 
e sem pagamentos Curso 5,52 Curso 0,00 0,00 0,00

624 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUAL.ESTR.MUN.522‐GOUV.P.SERRA
Vias de 

comunicação
Estradas 649 305,58 Visado SDV 26‐06‐2009 Município  Gouveia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

144 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL 
DAS AMARANTES

Infraestruturas Serviços 630 739,13 Homolog.Cf 04‐03‐2011 Município  Gouveia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e 
84,22% paga

Concluída 100,00 Curso 84,22 0,00 0,00

1384 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES 
INTRACONCELHIAS

Vias de 
comunicação

Estradas 534 080,52 Homolog.Cf 15‐11‐2011 Município  Gouveia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
18,68% e 72,96% paga

Curso 18,68 Curso 72,96 0,00 0,00

Sim 1720 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

ENTRADA POENTE DE GRANDOLA‐R.URB Vias de 
comunicação

Estradas 1 279 699,92 Visto tácito 01‐03‐2011 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 238 374,93 18,63 ‐44 890,31 3,51 E/O

Mar/13: Obra em 
curso 98% e 
pagamentos a 

30,67%. 1º adicional, 
Dossier 546/2012. 
tem trabalhos a 

menos de ‐44.890,31, 
não compensados.

Curso 98,00 Curso 30,67 193 484,62 15,12

Sim 1966 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONST.CENT. ESCOLAR CARVALHAL Edifícios Educação 733 078,26 Visado SDV 19‐01‐2010 Município  Grândola

Administração 
local Com adicional 78 510,39 10,71 ‐29 096,19 3,97 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e 
paga. 2 contratos 
adicionais, Dossiês 
219 e 220/2011, um 

deles com 
compensação entre 

65.125,95 e ‐
29.096,19

Concluída 100,00 Paga 100,00 49 414,20 6,74

Sim 1723 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJOS EXTERIORES DA IGREJA 
MATRIZ E REQUALIFICAÇÃO DO 

MERCADO MUNICIPAL

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 589 721,76 Homolog.Cf 30‐12‐2011 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 60 167,67 10,20 ‐12 912,40 2,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 90,7% 
e paga a 20,09%. 1 
adicional, Dossier 
59/2013, valor 

compensado.; TM, 
Erros e Omissões e 

Curso 90,63 Curso 29,02 47 255,27 8,01

Sim 1537 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA DA PARCELA I ‐ 
LOUSAL ‐ GRÂNDOLA, ZONA 2 ‐ 

LOTEAMENTO 7 (QUARTÉIS), 1ª FASE DE 
INTERVENÇÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 365 289,91 Visado 
C/Recom. SDV

02‐12‐2011 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 56 864,49 15,57 ‐68 234,05 18,68 E/O

Obra em curso a 51% 
e paga a 9,47%. 

Dossiês  598/2012 e 
240/2013, erros e 

omissões.

Curso 51,00 Curso 9,47 ‐11 369,56 3,11

Sim 1016 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.PONTE GRANDOLA Vias de 
comunicação

Estradas 1 893 779,09 Visado SDV 09‐07‐2009 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 55 487,03 2,93 ‐43 583,73 2,30 TMais e Tmenos

Obra concluida e com 
pagamentos a 72,69% 
‐ Dossier 90/2011. 

Compensação: Tmais ‐
99.070,77 e Tmenos ‐ 

43.583,73

Concluída 100,00 Curso 72,69 11 903,30 0,63

Sim 1794 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ENTRADA NOROESTE ‐ IC1 GRANDOLA Vias de 
comunicação

Estradas 500 245,21 Visado SDV 23‐03‐2011 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 24 702,32 4,94 0,00 TMais

Mar/13: Obra em 
curso a 98,50 e com 
pagamentos a 40,58. 
Tmais, 3 adicionais, 
Dossiês 84, 220 e 

285/2012.

Curso 98,50 Curso 40,58 24 702,32 4,94

Sim 1283 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONCLUS.CONST.CENT.ESC.MELIDES Edifícios Educação 538 360,76 Visado SDV 02‐12‐2010 Município  Grândola Administração 
local

Com adicional 13 998,42 2,60 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluída. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
17.097,32 e ‐3.098,90

Concluída 100,00 Paga 100,00 13 998,42 2,60

1346 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE CIRCULAR JOSÉ AMARO 2ª 
FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 994 844,42 Visado SDV 05‐06‐2012 Município  Grândola Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: deliberação 
da CMG de 

12.07.2012 para 
revogação do 
contrato.

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00



Sim 1262 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
PAISAGÍSTICA DO ARCO COMERCIAL DA 
GUARDA (RUA ANTONIO SERGIO , RUA 
CIDADE DE SAFED E RUA ALMIRANTE 

GAGO COUTINHO

Vias de 
comunicação

Estradas 2 043 069,39 Visado SDV 22‐12‐2011 Município  Guarda
Administração 

local
Com adicional 240 800,40 11,79 ‐240 800,40 11,79 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 41% e 
paga a 14,85%. 

Dossier 435/2012, 
com compensação

Curso 41,00 Curso 14,85 0,00 0,00

Sim 474 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR SEQUEIRA Edifícios Educação 2 297 905,33 Visado SDV 07‐07‐2009 Município  Guarda

Administração 
local Com adicional 201 137,13 8,75 ‐48 936,50 2,13 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 95,38%. 3 

adicionais, um com 
valor compensado de 
0, Dossies 615/11, 

Concluída 100,00 Curso 93,80 152 200,63 6,62

Sim 1422 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR VALE MONDEGO Edifícios Educação 1 494 720,24 Visado SDV 22‐02‐2010 Município  Guarda
Administração 

local
Com adicional e 

Tmenos
26 374,27 1,76 ‐111 898,49 7,49 E/O e Tmenos Obra concluida. 

Dossier 712/11 e 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐85 524,22 5,72

Sim 1289 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO EN16 ENTRE VICEG E 
PORTO DA CARNE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 850 854,90 Homolog.Cf 17‐11‐2008 Município  Guarda Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐34 014,50 1,84 Tmenos Obra concluida. 
Dossier 229/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐34 014,50 1,84

Sim 2203 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.EM 574 VILA FERNANDO Vias de 
comunicação

Estradas 507 422,55 Visado SDV 03‐02‐2010 Município  Guarda Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐6 935,85 1,37 Tmenos Obra concluida e paga 
a 96,50%. Adicional, 

Concluída 100,00 Curso 96,50 ‐6 935,85 1,37

944 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
PAISAGÍSTICA DA REDE VIÁRIA 

ESTRUTURANTE DO BAIRRO NOSSA 
SENHORA DOS REMÉDIOS (RUA SRª 

REMÉDIOS, RUA CIDADE DE SEIA E RUA 
CIDADE DE GOUVEIA).

Vias de 
comunicação

Estradas 1 063 872,65 Visado 
C/Recom. SDV

08‐08‐2011 Município  Guarda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 90% e 
paga a 60,12%%

Curso 90,00 Curso 60,12 0,00 0,00

2200 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.URBANA BRº S. DOMINGOS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 789 130,87 Visado SDV 03‐02‐2010 Município  Guarda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 98,8% Concluída 100,00 Curso 98,80 0,00 0,00

689 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO 
PARQUE INDUSTRIAL Edifícios Serviços 509 379,00 Visado SDV 26‐10‐2012 Município  Guarda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
37,30% e paga a 

20,17%
Curso 37,30 Curso 20,17 0,00 0,00

195 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
PAISAGÍSTICA DA REDE VIÁRIA DO 

Vias de 
comunicação

Estradas 503 381,13 Visado 
C/Recom. SDV

27‐09‐2012 Município  Guarda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
14,50% e paga a 

Curso 14,50 Curso 9,27 0,00 0,00

1960 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REAB. URB. BRº Nº. SRª FATIMA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 413 851,67 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Guarda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2202 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB. RUA BARREIRAS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 549 303,93 Visado SDV 17‐02‐2010 Município  Guarda Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐32 103,50 5,84 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 103,50 5,84

876 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E 
PAISAGÍSTICA DA REDE VIÁRIA 

Vias de 
comunicação

Estradas 459 003,16 Visado SDV 12‐09‐2012 Município  Guarda Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐13 466,22 2,93 Tmenos Obra concluida. 
Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐13 466,22 2,93

Sim 635 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EMPREITADA DE PLATAFORMA DAS 
ARTES

Edifícios Cultura 12 889 379,99 Visado 
C/Recom. SDV

29‐06‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Com adicional 91 086,79 0,71 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 519/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 91 086,79 0,71

Sim 797 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA PARA CONCLUSÃO DOS 
TRABALHOS DA RECONVERSÃO DA EB1 

Edifícios Educação 994 954,45 Visado 
C/Recom. SDV

13‐07‐2012 Município  Guimarães Administração 
local

Com adicional 71 163,64 7,15 0,00 E/O Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 71 163,64 7,15

Sim 2047 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta REQUALIF.ESC. EB 2,3 JOAO MEIRA Edifícios/Reab. Educação 4 541 370,67 Visado SDV 08‐01‐2010 Município  Guimarães

Administração 
local Com adicional 21 020,18 0,46 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

662/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 21 020,18 0,46

1528 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.LARG.TOURAL Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 6 461 945,73 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1342 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INSTITUTO DESIGN Edifícios Educação 2 730 382,80 Homolog.Cf 12‐11‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2248 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR URGEZES Edifícios Educação 2 297 190,37 Visado SDV 08‐03‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

865 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONVERSÃO DA EB1/JI DO MOSTEIRO 
S. TORCATO PARA CENTRO ESCOLAR

Edifícios Educação 2 098 575,90 Visado 
C/Recom. SDV

03‐08‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1341 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENT.F.AVANÇADA POS‐GRADUADAS Edifícios Educação 1 868 990,61 Visado SDV 10‐11‐2010 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato rescindido 
quando tinha 

execução de 49,4%. 

Contrato 
rescindido 49,40

Contrato 
rescindido 49,40 0,00 0,00

117 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXTENSÃO DO MUSEU ALBERTO 
SAMPAIO Edifícios Cultura 1 835 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 12‐04‐2011 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

89,66%
Concluída 89,66 Curso 89,66 0,00 0,00

1474 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CASA DA MEMORIA Edifícios Cultura 1 746 077,13 Visado 
C/Recom. SDV

26‐12‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1107 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PISCINA MUNICIPAL DE MOREIRA DE 
CÓNEGOS

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 648 896,47 Visado SDV 10‐10‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

313 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1‐GUARDIZE Edifícios Educação 1 520 399,37 Visado SDV 21‐04‐2010 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 77 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

RECONVERSÃO DA EB1 DO PINHEIRAL ‐ 
CALDELAS PARA CENTRO ESCOLAR

Edifícios Educação 1 493 594,54 Visado 
C/Recom. SDV

09‐03‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato rescindido 
quando tinha 

Contrato 
rescindido

23,90 Contrato 
rescindido

23,90 0,00 0,00

1080 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE 
INFÂNCIA DE BARCO

Edifícios Educação 1 288 063,25 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

26 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO AVANÇADA PÓS‐

GRADUADA/DOMUS CIVIL.
Edifícios Educação 1 262 500,00

Visado 
C/Recom. SDV 18‐04‐2012 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1010 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVILHÃO DA EB 2/3 DE FERMENTÕES Edifícios Educação 1 257 532,14 Homolog.Cf 10‐08‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

592 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DA EN 580
Vias de 

comunicação
Estradas 1 252 714,25 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Guimarães Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 

paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1821 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO CAMPO DE SÃO 
MAMEDE E REQUALIFICAÇÃO 

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 235 394,60 Visado SDV 22‐05‐2012 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

603 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR CANDOSO 
S.MARTNHO

Edifícios Educação 999 908,40 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2165 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAV. EM 583 2ªFASE Vias de 
comunicação

Estradas 970 549,55 Visado SDV 08‐02‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

111 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECONVERSÃO EB1/J1 BARREIRO/SELH Edifícios Educação 915 607,25 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

130 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXTENSAO SAUDE S. TORCATO Edifícios Saúde 905 440,57 Visto tácito 22‐06‐2009 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1420 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.ESC.EB1 OLIVEIRA CAST. Edifícios Educação 889 206,55 Homolog.Cf 28‐09‐2009 Município  Guimarães
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

602 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARR.URBANISTICO LARGO DO CARMO
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 861 992,21 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída e 

paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

983 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EDIF.CLIMATIZAÇAO C.M.GUIMARAES Edifícios Serviços 813 438,92 Homolog.Cf 14‐09‐2010 Município  Guimarães
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 

paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

364 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARRANJO URB. RUA CAMOES
Vias de 

comunicação
Estradas 764 596,72 Visado SDV 21‐04‐2010 Município  Guimarães Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 

paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1208 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE CAMPELOS‐ PONTE Vias de 
comunicação

Estradas 684 228,94 Visado SDV 17‐11‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída e 

paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1446 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 
PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

567 282,26 Visado 
C/Recom. SDV

02‐11‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

682 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLI. EB1 S. ROQUE ‐COSTA Edifícios Educação 562 943,21 Visado SDV 10‐08‐2009 Município  Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1029 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BALCAO ATEND.MUNICIPE GUIMARAES Edifícios Serviços 471 202,61 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Guimarães
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

705 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DUPLICAÇÃO DAS FAIXAS DE RODAGEM 
DA CIRCULAR URBANA 3ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 448 963,99 Visado SDV 08‐06‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1037 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ADAPT.EDIF.EB1 SAMAR LORDELO Edifícios Educação 353 565,46 Visado SDV 01‐10‐2009 Município  Guimarães Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1779 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIFICAÇÕ EN 310‐SILVARES

Vias de 
comunicação Estradas 713 894,51 Homolog.Cf 01‐02‐2011 Município  Guimarães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐102 371,05 14,34 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐102 371,05 14,34

2129 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.PAV.V.CALDAS TAIPAS Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

589 235,63 Homolog.Cf 15‐01‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐79 305,40 13,46 Tmenos Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐79 305,40 13,46

1096 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VEIGA DE CREIXOMIL CAMINHO DA 
VARIANTE E CAMINHO REAL CREIXOMIL

Vias de 
comunicação

Estradas 457 643,68 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐42 662,00 9,32 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 662,00 9,32

316 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE LABORATÓRIO DA 
PAISAGEM‐CREIXOMIL

Edifícios Serviços 1 092 997,89 Visado 
C/Recom. SDV

04‐05‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐74 845,31 6,85 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐74 845,31 6,85

1422 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

NOVO ACESSO PEVIDÉM CRISTÓVÃO DE 
SELHO

Vias de 
comunicação Estradas 1 004 100,00 Visado SDV 26‐12‐2011 Município  Guimarães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐60 037,14 5,98 Tmenos

obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Curso 45,36 ‐60 037,14 5,98

362 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público NOVO RECINTO FEIRA SEMANAL

Obras de 
Urbanização Serviços 1 545 479,16 Homolog.Cf 03‐05‐2010 Município  Guimarães

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐42 135,21 2,73 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 135,21 2,73

1132 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
NA ZONA DE COUROS‐CAMPURBIS.

Vias de 
comunicação

Estradas 3 095 012,12 Visado 
C/Recom. SDV

07‐09‐2011 Município  Guimarães Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐81 357,45 2,63 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐81 357,45 2,63

390 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR PONTE Edifícios Educação 3 729 000,00 Visado SDV 30‐04‐2010 Município  Guimarães Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐10 921,86 0,29 Tmenos Obra concluída e 
paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 921,86 0,29

Sim 332 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

LAR 3ªIDADE ZEBREIRA 2ª E 3ªFASE Edifícios Social 572 886,96 V.c/Recom. 15‐04‐2009 Município  Idanha‐A‐
Nova

Administração 
local

Com adicional 17 515,72 3,06 ‐44 912,33 7,84 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 396,61 4,78

Sim 331 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.COMPLEXO DESP. LADOEIRO Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 642 460,37 V.c/Recom. 15‐04‐2009

Município  Idanha‐A‐
Nova

Administração 
local Com adicional 13 428,85 2,09 ‐59 230,60 9,22 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, dossier 

569/2009
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐45 801,75 7,13

431 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO LOGÍSTICO AGRO‐ALIMENTAR 
DO LADOEIRO Infraestruturas Serviços 1 565 391,33 Visado SDV 13‐10‐2011

Município  Idanha‐A‐
Nova

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1180 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO  E CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO ESCOLAR DE IDANHA‐A‐

NOVA
Edifícios Educação 875 500,00 Visado 

C/Recom. SDV
22‐11‐2012 Município  Idanha‐A‐

Nova
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1148 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REMOD.CENTRO CULTURAL DA 
GAFANHA NAZARE 3ªFASE Edifícios Cultura 2 148 755,73 Visado SDV 02‐02‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Trabalhos a mais 400 502,34 18,64 0,00 TMais

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 400 502,34 18,64

Sim 1233 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REGENERAÇÃO URBANA DE ÍLHAVO ‐ 
AMPLIAÇÃO DO MUSEU MARÍTIMO DE 

ÍLHAVO
Edifícios Cultura 2 435 000,00 Visado 

C/Recom. SDV
19‐10‐2011 Município  Ílhavo Administração 

local
Com adicional 333 592,56 13,70 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e Erros e omissões, 
Dossies 335 e 567/12

Concluída 100,00 Curso 88,00 333 592,56 13,70

Sim 1474 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

QUALIF.AMB.CASCO ANTIG. ILHAVO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 193 026,15 Visado 
C/Recom. SDV

19‐01‐2011 Município  Ílhavo Administração 
local

Com adicional 195 941,81 8,93 0,00 TMais Obra concluida e paga 
a 96%. Tmais, Dossies 

Concluída 100,00 Curso 96,00 195 941,81 8,93

Sim 2271 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CIRCULAR NASCENTE ILHAVO 1ªFASE

Vias de 
comunicação Estradas 1 851 375,28 Visado SDV 24‐02‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 194 504,65 10,51 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 400/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 194 504,65 10,51

Sim 6 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA FRENTE DE 
RIA COSTA NOVA BIARRITZ Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 802 415,00 Visado SDV 04‐03‐2011 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 87 810,20 4,87 ‐85 551,35 4,75 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e Erros e omissões, 
Dossier 165/12. No 
contrato não se 
mencionam os 

Tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 2 258,85 0,13



Sim 732 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONST. CENTRO ESC.SENH.PRANTO Edifícios Educação 1 710 000,00 Homolog.Cf 06‐07‐2009 Município  Ílhavo
Administração 

local
Com adicional 80 305,22 4,70 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 302/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 80 305,22 4,70

Sim 1473 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente REQUALIF.URB.AV. 25 DE ABRIL
Vias de 

comunicação Estradas 948 650,88
Visado 

C/Recom. SDV 26‐01‐2011 Município  Ílhavo
Administração 

local Com adicional 79 201,59 8,35 0,00 TMais
Obra concluida. 

Tmais, Dossier 218/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 79 201,59 8,35

672 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DA CALE DA VILA Edifícios Educação 1 445 628,65 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Ílhavo
Administração 

local
Trabalhos a mais 68 357,49 4,73 0,00 TMais

Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 68 357,49 4,73

Sim 1709 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente REGENERAÇAO URB.ILHAVO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 996 673,19

Visado 
C/Recom. SDV 26‐01‐2011 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 67 769,89 6,80 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 236/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 67 769,89 6,80

Sim 2201 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTROS ESC.PRESA ‐LEGUA Edifícios Educação 968 351,17 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 46 481,33 4,80 ‐9 946,62 1,03 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 508/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 36 534,71 3,77

Sim 246 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF./BENEF.EN 109

Vias de 
comunicação Estradas 1 764 892,35 Homolog.Cf 12‐03‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 38 964,34 2,21 ‐269 890,22 15,29 TMais

Obra concluida e paga 
a 99%. Tmais, Dossier 

35/12, com 
Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐230 925,88 13,08

Sim 2249 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESC. CORGO COMUM Edifícios Educação 864 575,00 Visado SDV 03‐02‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 36 317,78 4,20 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 301/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 36 317,78 4,20

Sim 2212 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTROS ESCOLARES Edifícios Educação 673 793,91 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Com adicional 34 625,09 5,14 ‐5 526,20 0,82 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 29 098,89 4,32

1019 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRUAMENTOS ENV.HOSPITAL SCM 
ILHAVO

Vias de 
comunicação Estradas 374 979,22 Homolog.Cf 11‐08‐2010 Município  Ílhavo

Administração 
local Trabalhos a mais 13 307,45 3,55 0,00 TMais

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 13 307,45 3,55

648 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE VIA DE ACESSO AO 
PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 667 235,44 Visado 
C/Recom. SDV

10‐05‐2012 Município  Ílhavo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra sem 
inicio de execução

Sem 
execução

0,00 Sem 
execução

0,00 0,00 0,00

758 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSERV.CENTRO ESCOLAR G.NAZARE Edifícios Educação 439 784,29 Homolog.Cf 25‐06‐2010 Município  Ílhavo
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1178 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.ESTRADAS QUINTA POÇOS Vias de 
comunicação

Estradas 1 439 620,22 Visado SDV 07‐10‐2009 Município  Lagoa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1608 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.ESC.EB 2,3 TECNOPOLIS LAG. Edifícios Educação 4 674 999,50 Visado SDV 22‐10‐2009 Município  Lagos Administração 
local

Com adicional 10 797,57 0,23 0,00 TMais
Obra concluida e paga 

a 93,52%. Tmais, 
Dossier 230/2010

Concluída 100,00 Curso 93,52 10 797,57 0,23

370 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INTERV.ESC.BAIRRO OPERARIO Edifícios Educação 1 899 999,98 Visado SDV 03‐06‐2009 Município  Lagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

936 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.NOVA ESQUADRA PSP Edifícios Serviços 1 564 998,64 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Lagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

745 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VIA V18 DO PGU DE LAGOS Vias de 
comunicação

Estradas 730 102,87 Homolog.Cf 23‐07‐2010 Município  Lagos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐28 432,24 3,89 Tmenos Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 432,24 3,89

Sim 1183 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR LAMEGO Edifícios Educação 4 045 472,00 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Lamego Administração 
local

Com adicional 503 376,60 12,44 ‐98 961,66 2,45 E/O e Tmenos Obra concluida. 
Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 404 414,94 10,00

405 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 289 801,70 Visado 
C/Recom. SDV

18‐04‐2012 Município  Lamego Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13. Obra em 

curso, 83,33% e paga 
a 92,64%

Curso 83,33 Curso 92,64 0,00 0,00

404 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO DO SOLAR DA PORTA 
DOS FIGOS PARA A INSTALAÇÃO DO 

CENTRO DE ARTES E OFICIOS 
TRDICIONAIS/CENTRO DE ACOLHIMENTO 

DE ARTISTAS

Edifícios Cultura 700 586,41
Visado 

C/Recom. SDV 04‐05‐2012 Município  Lamego
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13. Obra em 

curso, 6,98% e paga a 
3,71%

Curso 6,98 Curso 3,71 0,00 0,00

1851 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO DA CASA DOS 
BORDADOS PARA CENTRO DE DESIGN E 

ESTUDOS DA PRATA
Edifícios Cultura 414 611,17

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2012 Município  Lamego

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13. Obra em 
curso, 6,53% e paga a 

5,33%
Curso 6,53 Curso 5,33 0,00 0,00

819 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CEL ‐ VIA CIRCULAR 
EXTERNA DE LAMEGO NO TROÇO ENTRE 
A ROTUNDA DR. FERNANDO AMARAL  E 
A ESTRADA DAS AMOREIRAS ‐ 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 290 008,40 Visado 
C/Recom. SDV

26‐10‐2011 Município  Lamego Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐289 266,84 22,42 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐289 266,84 22,42

1901 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público E.M. LIGAÇAO AV. EGAS MONIZ

Vias de 
comunicação Estradas 369 069,76 Visado SDV 12‐11‐2010 Município  Lamego

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 492,53 5,28 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 492,53 5,28

704 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA 
ESCOLA DO 1ª ceb N.º2 LAMEGO Edifícios Educação 1 622 289,58

Visado 
C/Recom. SDV 08‐06‐2011 Município  Lamego

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐43 106,34 2,66 Tmenos

Mar/13. Obra 
concluida e paga a 

91,69%. Sem contrato
Concluída 100,00 Curso 91,69 ‐43 106,34 2,66

1170 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARR.LIGAÇÃO EN226 VILA MEÃ Vias de 
comunicação

Estradas 454 980,00 Visado SDV 21‐10‐2010 Município  Lamego Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐10 096,78 2,22 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 096,78 2,22

1174 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR PENUDE Edifícios Educação 2 624 843,81 Visado SDV 12‐11‐2009 Município  Lamego Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐41 146,44 1,57 Tmenos
Mar/13. Obra 

concluida e paga a 
69,19%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 69,19 ‐41 146,44 1,57

1182 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR LAMEGO Edifícios Educação 2 442 257,17 Visado SDV 12‐11‐2009 Município  Lamego Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐27 987,00 1,15 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 987,00 1,15

1445 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DE BAGAUSTE 
E ADAPTAÇÃO PARA DESPORTOS NÃO 

Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 274 931,19 Visado 
C/Recom. SDV

18‐11‐2011 Município  Lamego Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐36 917,45 2,90 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 917,45 2,90



Sim 449 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.PAV.POLIDESP. CARPALHOSA Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 173 061,00 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Leiria
Administração 

local
Com adicional 68 640,18 5,85 ‐44 627,85 3,80 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

499/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 24 012,33 2,05

Sim 744 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

BENEF. E.M.543 ‐ BARREIRA
Vias de 

comunicação Estradas 922 505,39 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Leiria
Administração 

local Com adicional 31 350,00 3,40 ‐78 945,00 8,56 TMais e Tmenos
Obra concluida. 
Dossier 487/2011 Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐47 595,00 5,16

Sim 1594 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BLOCOS ESC.CORREIA MATEUS Edifícios Educação 699 306,51 Visado SDV 13‐11‐2009 Município  Leiria Administração 
local

Com adicional 25 600,17 3,66 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais. Dossier 523/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 600,17 3,66

Sim 2121 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF. EST.DOS GUILHERMES Vias de 
comunicação

Estradas 418 400,00 Visado SDV 23‐02‐2010 Município  Leiria Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

13 221,00 3,16 ‐45 721,00 10,93 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐32 500,00 7,77

569 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO/REFORMULAÇÃO DO 
CENTRO EDUCATIVO DE MONTE 

REDONDO
Edifícios Educação 1 438 000,00 Visado SDV 04‐08‐2011 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 0,00 ‐4 427,89 0,31 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 427,89 0,31

1609 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECONV.CONV.SANTºAGOSTINHO Edifícios Cultura 1 998 000,00 Homolog.Cf 07‐01‐2011 Município  Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
(30,18%). Contrato 

revogado

Concluída   
(contrato 
revogado)

100,00
Concluída   
(contrato 
revogado)

30,18 0,00 0,00

631 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA 
VARIANTE DA CARANGUEJEIRA ‐ 2.º 

TROÇO.

Vias de 
comunicação Estradas 671 398,53 Homolog.Cf 28‐05‐2012 Município  Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
18,94% e paga a 

11,17%
Curso 18,94 Curso 11,17 0,00 0,00

708 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.CM 1251‐CARVALHINHA‐ANDREU Vias de 
comunicação

Estradas 375 391,00 Visado SDV 24‐09‐2009 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1836 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS 
ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DO 

Vias de 
comunicação

Estradas 215 921,33 Visado SDV 22‐02‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1834 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS 
ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DO 

CONCELHO DE LEIRIA‐ LOTE 1 ‐ 

Vias de 
comunicação Estradas 208 822,90 Visado SDV 22‐02‐2012 Município  Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1835 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS 
ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DO 

Vias de 
comunicação

Estradas 208 306,60 Visado SDV 22‐02‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1076 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA COBERTURA DO LARGO 
INTERIOR DO MERCADO SANTANA ‐ 

LEIRIA
Edifícios Serviços 484 905,51 Homolog.Cf 21‐07‐2011 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐54 671,90 11,27 Tmenos
Obra concluida. sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐54 671,90 11,27

1707 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.CENTRO HIST.LEIRIA
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 1 410 507,53 Visado SDV 30‐12‐2010 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐31 994,68 2,27 Tmenos
Obra concluida. sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 994,68 2,27

1725 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO CIVICO/PR.PUBLICA Edifícios Serviços 779 800,00 Homolog.Cf 14‐01‐2011 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐12 863,16 1,65 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 863,16 1,65

144 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONST.CENTRO EDUCATIVO COIMBRAO Edifícios Educação 1 183 683,34 Homolog.Cf 13‐04‐2010 Município  Leiria Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐16 796,98 1,42 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 796,98 1,42

1440 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. R.TENENTE VALADIM Vias de 
comunicação

Estradas 553 874,36 Homolog.Cf 05‐01‐2011 Município  Leiria Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐7 605,00 1,37 Tmenos Obra concluida. sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 605,00 1,37

2078 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQ.EM540 TROÇO MACEIRA A PICAS

Vias de 
comunicação Estradas 475 700,00 Visado SDV 25‐02‐2010 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 270,00 0,27 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 270,00 0,27

1367 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.MARGEM DIREITA RIO LIZ Obras Hidráulicas Obras fluviais 738 631,36 Visado SDV 17‐12‐2010 Município  Leiria

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐7 966,02 1,08 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 966,02 1,08

Sim 1849 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E 
INFRA‐ESTRUTURAS AVANÇO DE 

MARGEM E NOVA AVENIDA DA RIBEIRA 
Obras Hidráulicas Obras fluviais 3 124 075,59 Visado SDV 30‐04‐2012

Município  Lisboa ‐  
Frente Tejo, S. A.

Administração 
local/SEE Com adicional 316 611,83 10,13 ‐196 120,58 6,28 E/O e Tmenos

Dossier 614/12. Valor 
não coincide Concluída 100,00 Paga 100,00 120 491,25 3,86

816 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INST.ILUMIN.URBANA TERREIRO PAÇO
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas

835 974,95 Homolog.Cf 22‐07‐2010 Município  Lisboa ‐  
Frente Tejo, S. A.

Administração 
local/SEE

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 695 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA 
B. ARMADOR

Edifícios Educação 2 080 957,06 Visado 
C/Recom. SS

08‐10‐2008

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 516 756,75 24,83 0,00 TMais, Tmenos e E/O
Não foi informado. 
Dossies 192/09 e 

621/2012

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 516 756,75 24,83

1919 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. EB1 BAIRRO PADRE CRUZ Edifícios Educação 2 749 000,00 Homolog.Cf 27‐11‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

438 204,83 15,94 ‐135 349,38 4,92 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 302 855,45 11,02

Sim 42 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA FONTE 
MONUMENTAL DA ALAMEDA DOM 

AFONSO HENRIQUES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas

1 072 224,45 Visado 
C/Recom. SDV

23‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 339 862,25 31,70 ‐214 048,29 19,96 TMais, Tmenos e E/O

Dossier 463/12 , com 
valor de 

compensação na base 
de adicionais e Tmais 

Concluída 100,00 Curso 96,72 125 813,96 11,73

Sim 43 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DE 
ACOLHIMENTO DO PECURSO PEDONAL 
ASSISTIDO DA BAIXA AO CASTELO DE S. 
JORGE ‐ FINANCIAMENTO DE CASINO.

Edifícios/Reab. Lazer 1 461 695,58 Visado 
C/Recom. SDV

29‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 227 977,28 15,60 ‐6 046,80 0,41 TMais, Tmenos e E/O

 Dossier 561/12 e 
209/2013. O valor 

indicado no 1º dossiê 
não coincide nem é 

Curso 77,80 Curso 64,65 221 930,48 15,18



Sim 206 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

REABILITAÇÃO DO CINE‐TEATRO 
CAPITÓLIO, SITO NO PARQUE MAYER 
(contrapartida do casino de lisboa).

Edifícios/Reab. Cultura 5 530 271,15
Visado 

C/Recom. SDV
27‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 221 998,27 4,01 ‐41 266,52 0,75 TMais, Tmenos e E/O

Dossies 495, 496, 497 
e 534/12, SEM 
CONTRATO. Os 

valores indicados nos 
dossiês não 

coincidem nem são 
percetiveis.

Curso 42,57 Curso 33,08 180 731,75 3,27

Sim 1358 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. AMPLI.EB1 LARANJEIRAS Edifícios/Reab. Educação 1 930 293,15 Homolog.Cf 13‐08‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 165 442,88 8,57 0,00 E/O e Tmais

 Dossies 41/12 e 
201/12. 1 de Erros e 

omissões sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 165 442,88 8,57

Sim 54 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DO LARGO DO CORETO 
DE CARNIDE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 394 896,95 Visado 
C/Recom. SDV

29‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 144 395,78 36,57 0,00 E/O Dossier 586/12. Valor 
não coincide

Curso 62,50 Curso 37,84 144 395,78 36,57

Sim 1367 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.JARDIM INFANCIA LUMIAR Edifícios Educação 1 061 666,61 Homolog.Cf 17‐09‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 125 266,70 11,80 0,00 E/O Dossier 437/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 125 266,70 11,80

Sim 82 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO E LINHAS DE 
VIDA DA COBERTURA DA ESTUFA FRIA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 414 753,87 Visado 
C/Recom. SDV

02‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 118 107,30 28,48 ‐232,34 0,06 E/O e Tmenos

Dossies 436, 588 e 
616/12. Valor do 
dossier 588/2012, 
corresponde a 50% 

imputável ao dono da 
obra. Na outra base 

Concluída 100,00 Paga 100,00 117 874,96 28,42

101 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PERCURSOS E CORREDORES TROÇO 2 Vias de 
comunicação

Estradas 434 445,50 Homolog.Cf 20‐03‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Erros/Omissões 
e Tmenos

95 886,00 22,07 ‐23 459,35 5,40 E/O e Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 72 426,65 16,67

Sim 1770 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

REMODELAÇAO CASA DOS BICOS Edifícios/Reab. Cultura 1 320 000,06
Visado 

C/Recom. SDV
06‐04‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 75 879,07 5,75 0,00 E/O e Tmais Dossier 464/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 75 879,07 5,75

Sim 1769 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.GINASIO DA EB1‐111S.J.BRI Edifícios Educação 1 281 932,85 Visado SDV 06‐04‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 73 456,32 5,73 0,00 E/O
Erros e omissões, 
Dossier 587/12 e 

outro sem contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 73 456,32 5,73

Sim 1330 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.CASA EB1 PENA Edifícios/Reab. Educação 925 150,86 Homolog.Cf 11‐09‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 72 750,00 7,86 ‐120 570,99 13,03 E/O e Tmenos

Erros e omissões e 
tmenos, 

compensados, 
Dossier 689/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐47 820,99 5,17

Sim 419 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB Nº31 
LUMIAR

Edifícios/Reab. Educação 1 020 000,06 Visado 
C/Recom. SDV

27‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 70 538,77 6,92 ‐64 950,49 6,37 E/O e Tmenos

Dossiês 562/2012, 26 
e 80/2013. Valores 
dos dossies não 
coincidem com o 

informado.

Curso 91,29 Curso 78,87 5 588,28 0,55

Sim 1529 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONTINUAÇÃO DA PISTA CICLOPEDONAL 
JUNTO AOS PUPILOS DO EXERCITO

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

448 058,15 Visado SDV 27‐02‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 63 825,70 14,24 0,00 TMais Dossier 421/12, Tmais Concluída 100,00 Paga 100,00 63 825,70 14,24

Sim 1752 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.TROÇO JARDIM CAMPO GRANDE Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 529 493,93 Homolog.Cf 30‐10‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 44 894,23 8,48 0,00 E/O e Tmais Dossier 623/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 44 894,23 8,48

394 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA QUINTA 
DA PAZ ‐ FINANCIAMENTO PIPARU

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 739 816,30 Visado 
C/Recom. SDV

26‐04‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Erros/Omissões 41 473,25 5,61 0,00 E/O Obra em curso, 62,96 
e paga a 47,52% .

Curso 62,96 Curso 47,52 41 473,25 5,61

Sim 1036 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO GERAL E 
COZINHA/REFEITÓRIO DA EB1 RAUL 

LINO, SITA NA CALÇADA EM ALCÂNTARA
Edifícios/Reab. Educação 709 555,69 Visado 

C/Recom. SDV
01‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 41 457,76 5,84 0,00 E/O Dossier 452/12 e 
outro sem contrato.

Curso 78,00 Curso 70,82 41 457,76 5,84

Sim 1625 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.COMERCIAL QUINTA BELA FLOR Edifícios/Reab. Serviços 2 280 549,10 Homolog.Cf 20‐10‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local Com adicional 39 615,20 1,74 0,00 E/O e Tmais

Tmais (2)e erros e 
omissões, Dossies 40 
e 608/12 e 192/2013. 

TM e E/O sem 
contrato

Concluída 100,00 Curso 98,84 39 615,20 1,74

Sim 1817 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.EB1 E JI GALINHEIRAS Edifícios Educação 2 183 151,25 Visado SDV 13‐01‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 37 352,30 1,71 0,00 E/O Dossier 563/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 37 352,30 1,71

Sim 1580 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXTENSÃO DAS INSTALAÇÕES DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO E SÃO 
LOURENÇO, LARGO DOS TRIGUEIROS.

Edifícios Serviços 448 921,02 Visado 
C/Recom. SDV

29‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 28 847,00 6,43 0,00 E/O Dossier 431/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 28 847,00 6,43

Sim 297 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DO BOM 
NOME

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 611 692,63 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 28 410,05 4,64 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e paga 
a 77%. Tmais e erros 
e omissões, dossier 

25/13

Concluída 100,00 Curso 77,00 28 410,05 4,64

1819 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DA QUINTA DE SANTA 
CLARA

Edifícios Serviços 516 500,75 Visado 
C/Recom. SDV

08‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos

26 003,40 5,03 ‐15 048,60 2,91 TMais, Tmenos e E/O Sem contrato e outro 
não remetido ao TC.

Curso 90,72 Curso 61,63 10 954,80 2,12

Sim 81 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE CONCLUSÃO DA 
REABILITAÇÃO DO IMÓVEL PARTICULAR 
SITO NA RUA DOS CORDOEIROS 2‐6 

TORNEJA CALÇADA DA BICA PEQUENA 5‐

Edifícios Social 372 891,00 Visado 
C/Recom. SDV

02‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 19 588,83 5,25 ‐123,85 0,03 TMais, Tmenos e E/O Dossier 622/12. Valor 
não coincide

Curso 66,58 Curso 34,42 19 464,98 5,22

Sim 1348 2006 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Ajuste Directo 
Sem Consulta

AMPLIAÇÃO DA COZINHA/ REFEITÓRIO 
DA EB1 BAIRRO DE S. MIGUEL

Edifícios Educação 324 510,56 Visado 
C/Recom. SS

19‐09‐2006

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 17 807,71 5,49 0,00 E/O Dossier 69/12, erros e 
omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 17 807,71 5,49



Sim 1123 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DOS SETORES 
HORTOFRUTÍCOLAS PARA AFETAÇÃO  A 
NOVOS USOS GASTRONOMIA GOURMET

Infraestruturas Serviços 365 052,36 Homolog.Cf 13‐09‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 15 175,24 4,16 ‐4 241,24 1,16 E/O Dossier 113/2013 Curso 81,74 Curso 81,74 10 934,00 3,00

Sim 760 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONCLUSÃO DA 3ª FASE DO 
CANIL/GATIL MUNICIPAL DO 

MONSANTO
Edifícios Serviços 630 000,04

Visado 
recurso

13‐12‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 13 344,70 2,12 0,00 TMais

Contrato rescindido a 
25,53%. Sem 

contrato, Dossier 
620/12

Contrato 
rescindido

25,53 Contrato 
rescindido

25,53 13 344,70 2,12

Sim 1632 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

"CONSTRUÇÃO DE INFRA‐ESTRUTURAS E 
ESPAÇOS PÚBLICOS, DO EQUIPAMENTO ‐ 

CAMPO DE JOGOS INFORMAL E DO 
EDIFÍCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

4 417 319,13 Homolog.Cf 12‐12‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 10 980,31 0,25 ‐38 266,28 0,87 E/O e Tmenos

Dossier 136/2013, 
193 e 211/2013. 
Valores não 

coincidem com o 

Curso 7,78 Curso 2,81 ‐27 285,97 0,62

900 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESPAÇOS EXTERIORES ESC.EB1
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 490 132,60 Visado SDV 22‐09‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Trabalhos a mais 5 369,00 1,10 0,00 TMais Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 5 369,00 1,10

Sim 1986 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.JARDIM INF.R.MOURA GIRAO Edifícios Educação 600 476,84 Visado SDV 09‐12‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 3 748,61 0,62 0,00 E/O Dossier 333/12, SEM 
CONTRATO.

Concluída 100,00 Paga 100,00 3 748,61 0,62

Sim 373 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.EDIF.CINE‐TEATRO‐CAP.P.MAYER Edifícios/Reab. Cultura 456 962,93 Visado SDV 05‐05‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Com adicional 3 342,50 0,73 0,00 E/O Dossier 498/2012 Concluída 100,00 Curso 86,91 3 342,50 0,73

1484 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
CRECHES, COM RECURSO A ESTRUTURAS 

MODULARES, DE PREPARAÇÃO DOS 
TERRENOS E LIGAÇÃO DAS MESMAS ÀS 

Edifícios Educação 6 623 790,90 Visado SDV 12‐12‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio de 
execução

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

875 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CAMPO 
GRANDE ZONA NORTE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 748 539,35 Visado 
C/Recom. SDV

27‐06‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 8,69 Curso 5,93 0,00 0,00

1730 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.ESTUFA FRIA P.EDUARDO VII Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 714 293,33 Visto tácito 25‐03‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

938 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E REFUNCIONALIZAÇÃo 
DO QUARTEIRÃO DOS LAGARES ‐ RUA 
DOS LAGARES 23‐23A E TRAVESSA DOS 

LAGARES 3‐23

Vias de 
comunicação

Estradas 1 698 789,98 Visado 
C/Recom. SDV

31‐10‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 
curso, 3,18% e sem 

pagamentos
Curso 3,18 Curso 0,00 0,00 0,00

714 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RECARGA DE PAVIMENTOS CID.LX Vias de 
comunicação

Estradas 1 584 830,48 Homolog.Cf 22‐06‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1511 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA E 
AMBIENTAL LARGO DO INTENDENTE 

RUA DO BENFORMOSO

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 325 991,64

Visado 
C/Recom. SDV 07‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 97,58 Curso 97,58 0,00 0,00

1262 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CICLO PEDONAL BELA VISTA

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 285 000,00 Homolog.Cf 29‐10‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra curso. Curso 98,10 Curso 98,10 0,00 0,00

1545 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO 
URBANÍSTICA E AMBIENTAL DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS DA MOURARIA ‐ 
EIXO RUA DAS FARINHAS/MARQUÊS DE 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 257 912,85 Visado 
C/Recom. SDV

13‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …  Obra concluida e 
paga a 99,79%

Concluída 100,00 Curso 99,79 0,00 0,00

393 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA DE 
ENVOLVENTE AO ELEVADOR DA BICA E 

RUA DOS CORDOEIROS.

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 966 727,22 Visado 
C/Recom. SDV

26‐04‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
93,53% e paga a 

79,63%.
Curso 93,57 Curso 79,63 0,00 0,00

780 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO SITO 
NA CALÇADA DO LAVRA, N.º 18 ‐ PORTA 

6. ESTADO DE NECESSIDADE.
Edifícios Demolição 

Habitação
755 560,00

Visado 
C/Recom. SDV

30‐05‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

472 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.AV. CALOUSTE GULBENKIAN Vias de 
comunicação

Estradas 717 599,45 Visado SDV 13‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

319 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO REDE DE REGA E 
AUTOMATIZAÇÃO PARA O PARQUE 

EDUARDO II E JARDIM AMÁLIA 
RODRIGUES

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 689 989,44 Visado 
C/Recom. SDV

13‐03‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
79,41% e paga a 

63,16%.
Curso 79,41 Curso 63,16 0,00 0,00

1777 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM 
MARECHAL TEIXEIRA REBELO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 664 248,47 Visado 
C/Recom. SDV

24‐02‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 98,23 Curso 98,23 0,00 0,00

1132 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DA RUA 
DA VITORIA NO AMBITO DO PERCURSO 
PEDONAIS DA BAIXA AO CASTELO DE 

SÃO JORGE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 630 800,03 Visado 
C/Recom. SDV

26‐12‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
25,36% e sem 
pagamentos

Curso 25,36 Curso 0,00 0,00 0,00

339 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERV.REDE ZONA LISBOA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 611 360,48 Visado SDV 04‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1377 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS 
BETUMINOSOS ZONA OCIDENTAL

Vias de 
comunicação

Estradas 597 566,18 Homolog.Cf 16‐09‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 99,60 Curso 73,34 0,00 0,00

503 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERV.REDE COLECTORES Infraestruturas Saneamento básico 579 510,73 Homolog.Cf 12‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1189 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PARQUE URBANO QUINTA GRANJA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 576 498,11 Homolog.Cf 28‐08‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1756 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ENQUADRAMENTO VIARIO A1 NORTE
Vias de 

comunicação
Estradas 559 800,00 Visado SDV 11‐11‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

504 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERV.PAVIMENTOS Z.OCIDENTAL Vias de 
comunicação

Estradas 554 126,51 Visado SDV 15‐06‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1135 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSERV.PAV.DIVERSOS LOCAIS Vias de 
comunicação

Estradas 544 505,14 Homolog.Cf 18‐08‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

77 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

MUROS CONTENÇÃO ALTO S.JOÃO Outros trabalhos  Muros de 
Contenção

536 709,70 Visado SDV 07‐04‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1478 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUAL.AMPL.JARDIM M.GHANDHI Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 532 322,53 Homolog.Cf 25‐09‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

654 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA ZONA 

CENTRAL DE LISBOA

Vias de 
comunicação

Estradas 531 552,55
Visado 

C/Recom. SDV
14‐06‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 56,05 Curso 56,05 0,00 0,00

2064 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE URBANO RIO SECO ‐ 2ªFASE Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 494 148,74 Visado SDV 03‐03‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Concluida e com 

pagamento em falta.
Concluída 100,00 Curso 82,87 0,00 0,00

1619 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESPAÇO EXT.ESC.EB1 B.AMADOR Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 488 143,16 Visado SDV 28‐01‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1263 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERVAÇAO/MANUT.PAV.C.LISBOA Edifícios Serviços 484 988,18 Homolog.Cf 01‐10‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1337 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.PAV.CIDADE LISBOA Edifícios Serviços 474 737,20 Visado SDV 22‐11‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1291 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.MANUT.PAV.CIDADE LISBOA Edifícios Serviços 458 943,22 Homolog.Cf 01‐10‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1564 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público QUALIF.LAT.CIDADE UNIVERSITARIA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 453 958,59 Homolog.Cf 08‐10‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

727 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE URBANO DE GRANJA ‐ 2ª FASE Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 453 926,46 Visado 
C/Recom. SDV

22‐06‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1642 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DEMOLIÇÃO VILA AMENDOEIRA/VILA F Edifícios Demolição 
Habitação

449 413,11 Visado SDV 22‐10‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

713 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPA 
DELIMITADA PELA VILA FERRO, NO 
BAIRRO DA LIBERDADE E A AVENIDA 

CALOUSTE GULBENKIAN

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes

440 040,38 Visado 
C/Recom. SDV

30‐05‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

926 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

INTERVENÇÃO AO ABRIGO DE 
NECESSIDADE NA RUA DO ALECRIM, NºS 
20 A 20G; RUA NOVA DO CARVALHO, 

NºS 2 A 22; RUA DE S. PAULO, NºS 1 A 19

Vias de 
comunicação

Estradas 414 584,59 Visado SDV 13‐07‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

438 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAV.DIVERSOS ARRUAMENTOS‐BENF. Vias de 
comunicação

Estradas 408 230,00 Homolog.Cf 07‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

529 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.PAVIMENTOS CASAL VISTOSO Vias de 
comunicação

Estradas 399 415,55 Homolog.Cf 18‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

531 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BLOCO REFEITORIO EB1 Edifícios Educação 399 350,07 Visado SDV 09‐06‐2010

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1000 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ‐ 
TUNEIS E VIADUTOS

Vias de 
comunicação

Pontes 398 735,79 Homolog.Cf 04‐08‐2011

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 88,38 Curso 88,38 0,00 0,00

647 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ALAMEDA PEDONAL ENTRE A AV. 
VERGILIO FERREIRA E FRANÇOIS 

MITERRAND

Vias de 
comunicação Estradas 397 747,42

Visado 
C/Recom. SDV 12‐06‐2012

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 97,99 Curso 86,10 0,00 0,00



2019 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.JARDIM FRANÇA BORGES Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 379 992,90 Homolog.Cf 18‐12‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

479 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ALTERAÇAO RAMO POENTE NÓ DA AV. 
CALOUSTRE GULBENKIEN COM A RUA DE 

CAMPOLIDE 

Vias de 
comunicação

Estradas 373 675,55 Homolog.Cf 12‐05‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1770 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.AZINHAGA TORRE FATO Vias de 
comunicação

Estradas 357 436,51 Homolog.Cf 13‐11‐2009

Município  Lisboa ‐ 
Departamento de 
Apoio à Atividade 

Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 387 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ABAST.AGUA R.ESG.PONTE DA TÔR Infraestruturas Saneamento básico 3 169 050,25 Homolog.Cf 30‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Com adicional 191 419,06 6,04 ‐93 652,55 2,96 TMais e Tmenos Obra concluida e paga 
a 77,39%. Dossier 

Concluída 100,00 Curso 77,39 97 766,51 3,09

Sim 54 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CUSTOS CONT.QUARTEIRA Edifícios Social 530 500,00 Visado SDV 11‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Com adicional 80 613,97 15,20 ‐7 710,82 1,45 E/O e Tmenos Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 72 903,15 13,74

898 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.ESCOLA EB1 ALMANCIL Edifícios  Educação 3 848 838,71 Visado SDV 09‐07‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

900 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público RECUP.PARQUE MUNICIPAL LOULÉ

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 3 616 684,20 Homolog.Cf 10‐07‐2009 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 98,92% Concluída 100,00 Curso 98,92 0,00 0,00

967 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.ESCOLA EB1/JI F.SANTA Edifícios Educação 3 594 620,69 Visado SDV 06‐10‐2010 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 38% Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

237 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.EN125‐4 VALADOS Vias de 
comunicação

Estradas 3 064 564,17 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
47,35%

Curso 47,35 Curso 45,57 0,00 0,00

1031 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONDUTA ABAST.AGUA ALMANCIL Infraestruturas Saneamento básico 2 782 281,90 Homolog.Cf 18‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 94% e 
paga a 90,04%

Curso 94,00 Curso 90,04 0,00 0,00

462 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. E.N. 125 ALMANCIL Vias de 
comunicação

Estradas 2 349 098,07 Homolog.Cf 01‐04‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
82,39%

Curso 82,39 Curso 82,39 0,00 0,00

563 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. DA VNC 520‐ALMANCIL/Q.LAG Vias de 
comunicação

Estradas 2 246 001,03 Homolog.Cf 14‐04‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
86,65%

Curso 86,65 Curso 85,23 0,00 0,00

562 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PROL.AVª.SÁ CARNEIRO/FONTE SANTA Vias de 
comunicação

Estradas 1 998 105,03 Homolog.Cf 15‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
48,01%

Curso 48,01 Curso 45,75 0,00 0,00

157 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.QUARTEL BOMBEIROS QUARTEL Edifícios Serviços 1 995 000,00 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra parada, 22%. 
Insolvência do 

Curso   
(Insolvência

22,00
Curso   

(Insolvênci
22,00 0,00 0,00

364 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.C.M.1354 ESTEVAL MOUROS Vias de 
comunicação

Estradas 1 977 995,87 Homolog.Cf 24‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
67,82% e paga a 

Curso 67,82 Curso 55,47 0,00 0,00

1030 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.VIA NORTE QUARTEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 1 696 754,79 Homolog.Cf 16‐06‐2009 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: por iniciar Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

253 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE AGUAS SOALHEIRA PALMEIRAL Infraestruturas Saneamento básico 1 276 988,90 Homolog.Cf 20‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 81,98%

Curso 81,98 Curso 81,98 0,00 0,00

461 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAV.EM503‐TROÇO 
VERMELHOS/AMEI

Vias de 
comunicação

Estradas 1 255 725,87 Homolog.Cf 27‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

144 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPL.CEMITERIO FREG.ALMANCIL Infraestruturas Cemitérios 1 248 533,33 Homolog.Cf 06‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
87,98%

Curso 87,98 Curso 87,98 0,00 0,00

561 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF. E.M. 504 C.J.MARQUES/MEAL

Vias de 
comunicação Estradas 795 859,07 Homolog.Cf 18‐05‐2009 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

446 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AMPLI.REDE AGUA ESG.PARRAGIL C Infraestruturas Saneamento básico 774 143,40 Homolog.Cf 08‐05‐2009 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

670 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.PARQUE DESP. DE SALIR Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

709 512,39 Homolog.Cf 22‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Curso 66,87 0,00 0,00

1488 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO 
HELIPORTO ‐ EDIFÍCIO DE APOIO AO 

Vias de 
comunicação

Heliporto 681 310,58 Homolog.Cf 21‐11‐2011 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra parada, 
11,40% e paga a 7,80, 

Curso   
(Insolvência

11,40 Curso   
(Insolvênci

7,80 0,00 0,00

430 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ABAST.AGUA AO POÇO DO PESO Infraestruturas Saneamento básico 429 425,00 Homolog.Cf 30‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

843 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ABAST.AGUA REDE ESG.FERRARIAS Infraestruturas Saneamento básico 385 000,00 Homolog.Cf 25‐06‐2009 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 82,58% Concluída 100,00 Curso 82,58 0,00 0,00

577 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF. E.M. 503 CORTINHOLA

Vias de 
comunicação Estradas 766 644,18 Homolog.Cf 15‐05‐2009 Município  Loulé

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐158 854,76 20,72 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 84,62%. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Curso 84,62 ‐158 854,76 20,72

37 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.AVª.NASCENTE LOULÉ

Vias de 
comunicação Estradas 2 197 018,74 Homolog.Cf 02‐03‐2009 Município  Loulé

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐253 555,08 11,54 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐253 555,08 11,54

352 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAVIMENTAÇÃO DA VN C585‐EN125 Vias de 
comunicação

Estradas 1 129 375,88 Homolog.Cf 24‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐84 935,26 7,52 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐84 935,26 7,52

95 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.NOVO RESERV.QUARTEIRA Infraestruturas Saneamento básico 499 999,70 Homolog.Cf 03‐02‐2009 Município  Loulé

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐25 037,17 5,01 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐25 037,17 5,01

573 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.CAMP.FUTEBOL/QUARTEIRA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

653 494,13 V.c/Recom. 02‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐28 177,48 4,31 Tmenos Obra concluida e paga 
a 77,96%. Sem 

Concluída 100,00 Curso 77,96 ‐28 177,48 4,31

463 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ABAST.AGUA S.LOURENÇO/TROTO Infraestruturas Saneamento básico 5 115 754,78 Homolog.Cf 08‐05‐2009 Município  Loulé

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐39 025,98 0,76 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐39 025,98 0,76

445 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF. C.M.1356

Vias de 
comunicação Estradas 511 397,12 Homolog.Cf 06‐05‐2009 Município  Loulé

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 334,00 0,26 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 334,00 0,26

572 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.CAMPO FUTEBOL LOULE Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

547 534,73 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 084,71 0,20 Tmenos Obra concluida e paga 
a 85,96%. Sem 

Concluída 100,00 Curso 85,96 ‐1 084,71 0,20

671 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONDUTA LIGAÇAO REDE LOULE Infraestruturas Saneamento básico 370 558,21 Homolog.Cf 06‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐586,12 0,16 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐586,12 0,16

179 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDES AGUA ESGOTOS BARREIRO Infraestruturas Saneamento básico 721 765,00 Homolog.Cf 13‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 066,11 0,15 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 066,11 0,15

824 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. V.N.C. 550 (ALMANCIL) Vias de 
comunicação

Estradas 755 734,22 Homolog.Cf 21‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐992,01 0,13 Tmenos Obra concluida e paga 
a 98,30. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 98,30 ‐992,01 0,13

793 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPLI.EMISSARIO SUL Infraestruturas Emissários 447 499,99 Homolog.Cf 21‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐254,40 0,06 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐254,40 0,06

52 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ABAST.AGUA CAMINHO PORTELA Infraestruturas Saneamento básico 598 300,00 Homolog.Cf 06‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐39,99 0,01 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐39,99 0,01



Sim 1646 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público MUSEU DO VINHO DE BUCELAS Edifícios Cultura 1 086 101,01 Visado SDV 26‐02‐2009 Município  Loures

Administração 
local Com adicional 141 932,31 13,07 ‐140 997,02 12,98 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Tmais e a 
menos, compensado, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 935,29 0,09

Sim 704 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.CENTRO DIA 3ªIDADE S.ANTAO Edifícios/Reab. Social 973 808,78 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Loures
Administração 

local
Com adicional 79 276,02 8,14 0,00 E/O

Obra concluida. 
Dossiês 494/09 e  

Concluída 100,00 Paga 100,00 79 276,02 8,14

Sim 1303 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPLI.CEMITERIO PARQ.ARNEIRO Infraestruturas Cemitérios 1 072 576,09 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Loures Administração 
local

Com adicional 14 682,00 1,37 0,00 TMais Obra concluida e paga 
a 97%. Tmais, dossier 

Concluída 100,00 Curso 97,00 14 682,00 1,37

810 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

HOSPITAL DE LOURES ‐ ACESSOS ‐ VIA L1 ‐
4  SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 983 933,18 Visado SDV 29‐06‐2011 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

770 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF.MUNIC.MAJOR ROSA BASTOS Infraestruturas Arranjos Exteriores 1 467 657,42 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Loures
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

1023 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ARRANJO URB.PORTELA CANAL EPAL

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 934 608,03 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Loures

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 71% Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

782 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

COMPLEXO CREMATÓRIO F.CAMARATE Infraestruturas Cemitérios 797 616,53 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 78%

Concluída 100,00 Curso 78,00 0,00 0,00

1110 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPLIAÇAO CEMITERIO FANHOES Infraestruturas Cemitérios 576 072,22 Visado SDV 21‐09‐2009 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

401 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.EDIF.ESC.S.JOAO TALHA Edifícios Educação 549 294,09 Homolog.Cf 18‐05‐2010 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

575 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAV.ARRUAM.BAIRRO CASTELHANA Vias de 
comunicação

Estradas 545 250,00 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 66%

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1128 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

ESCOLA EB1 MOSCAVIDE ‐ REMODEL. Edifícios Educação 539 295,87 Visado SDV 31‐12‐2010 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

769 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.ESC.EB1SANTA IRIA AZOIA Edifícios Educação 515 769,90 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

857 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONTENÇAO/DRENAGEM PRIOR VELHO Outros trabalhos Drenagens 428 560,70 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Loures Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1852 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público 

Internacional
AMPLI.EDIFICIO LOGRADOURO Edifícios Serviços 410 714,25 Visado SDV 14‐12‐2009 Município  Loures

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1664 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

HOSPITAL DE LOURES ‐ ACESSOS ‐ VIA L1 ‐
4 ‐ MURO DE SUPORTE JUNTO Á 

PARCELA 3, QUINTA DO MARCHÃO, 
SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS.

Vias de 
comunicação Estradas 31 967,82

Visado 
C/Recom. SDV 04‐01‐2012 Município  Loures

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1390 2008

Contrato de 
Empreitada  
/Cessão 
Posição 

contratual

DL 59/99 Concurso 
público

CONST. CIVIL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
MECÂNICAS E ARRANJOS EXTERIORES 
PARA A ESCOLA BÁSICA 2, 3, JOÃO 

VILLARET, EM LOURES

Edifícios Educação 4 349 790,00 Visado SDV 29‐12‐2008

Município  Loures ‐ 
Direção Regional de 
Educação de Lisboa e 
Vale do Tejo ‐ D‐Geral 

Equipamentos 
Escolares ‐ D Serviços 
da Região de Lx e Vtejo

Administração 
local/A Central

Com adicional 468 553,20 10,77 0,00 E/O

Adicional, Dossier 
619/11, remetido 

pela CM Loures, erros 
e omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 468 553,20 10,77

601 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

COMPL.ESCOLARES LOURINHÃ/RIB.ATA Edifícios Educação 7 100 999,98 Visado SDV 29‐05‐2009 Município  Lourinhã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

492 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL 
DA GNR NA LOURINHÃ Edifícios Serviços 1 223 939,52 Visado SDV 19‐05‐2011 Município  Lourinhã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
concluida e paga a 

27%
Concluída 100,00 Curso 27,00 0,00 0,00

947 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AREAL SUL

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 062 500,01 Visado SDV 17‐10‐2012 Município  Lourinhã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
concluida e paga a 

87%
Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

978 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ADAPT.EDIF.NOVA BIBLIOTECA MUNI. Edifícios Cultura 589 936,07 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Lourinhã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1125 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAV.RUA DR. FRANCISCO VIANA Vias de 
comunicação

Estradas 1 020 000,00 Homolog.Cf 24‐07‐2009 Município  Lousã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

101 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAV.EN 342 LOUSA Vias de 
comunicação

Estradas 493 000,00 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Lousã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

342 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO AMPLIAÇÃO DO 
QUARTEL DE BOMBEIROS Edifícios Serviços 373 760,37

Visado 
C/Recom. SDV 11‐04‐2012 Município  Lousã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

606 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESCOLA BASICA 1,2 E 3 LOUSÃ Edifícios Educação 3 611 183,41 Homolog.Cf 09‐06‐2009

Município  Lousã ‐ 
Direção Regional de 
Educação do Centro  ‐ 
D‐Geral Equipamentos 
Escolares ‐ D Serviços 
da Região Centro

Administração 
local/A Central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato rescindido Contrato 
rescindido

… Contrato 
rescindido

… 0,00 0,00

Sim 333 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.ESCOLA BASICA NOGUEIRA Edifícios Educação 4 122 655,14 Visado SDV 09‐09‐2010 Município  Lousada

Administração 
local Com adicional 45 838,52 1,11 0,00 TMais

Obra concluida e 
paga. Tmais, Dossier 

38/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 45 838,52 1,11

1989 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE AGUAS RESID.CONC.LOUSADA Infraestruturas Saneamento básico 1 681 608,41 Visado SDV 10‐05‐2010 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

924 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAÇAO CENT. URB.LOUSADA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 286 000,11 Homolog.Cf 20‐10‐2010 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

197 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAÇÃO DO CENTRO URBANO DE 
LOUSADA ‐ 2ª FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 199 019,82 Visado SDV 19‐03‐2012 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 75,81%

Curso 75,81 Curso 75,81 0,00 0,00

1235 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE 
LOUSADA

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 035 000,00 Visado SDV 28‐09‐2011 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 77% e paga a 

Curso 77,00 Curso 54,37 0,00 0,00

1284 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EM SOUSELA E STº ESTEVÃO E REDES DE 

Infraestruturas Saneamento básico 945 405,05 Visado 
C/Recom. SDV

06‐10‐2011 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 68,69% e paga 

Curso 68,69 Curso 62,49 0,00 0,00

773 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA 
REDE VIÁRIA ‐ 2º FASE

Vias de 
comunicação Estradas 608 287,00 Homolog.Cf 17‐06‐2011 Município  Lousada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

775 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E 
ARRUAMENTOS

Vias de 
comunicação Estradas 594 713,00 Homolog.Cf 17‐06‐2011 Município  Lousada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1581 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE APOIO 
AO CENTRO ESCOLAR DE BARROSAS STº 

ESTEVÃO
Edifícios Educação 581 723,46

Visado 
C/Recom. SDV 23‐01‐2012 Município  Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 81% e paga a 

69,88%
Curso 81,00 Curso 69,88 0,00 0,00

1854 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ESTRADAS MUNICIPAIS‐1ªFASE

Vias de 
comunicação

Estradas 578 534,82 Visado SDV 06‐01‐2010 Município  Lousada
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1856 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇAO REDE VIARIA Vias de 
comunicação

Estradas 475 076,33 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1855 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. LIGAÇAO E.N. 207 Vias de 
comunicação

Estradas 435 511,96 Visado SDV 06‐01‐2010 Município  Lousada
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1670 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESC. VILAR TORNO Edifícios Educação 563 025,15 Homolog.Cf 16‐10‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 050,42 1,43 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 050,42 1,43

1682 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENT.ESC.BARROSAS Edifícios Educação 754 861,51 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐10 424,94 1,38 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 424,94 1,38

736 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EST.MUNICIPAL LOUSADA Vias de 
comunicação

Estradas 1 175 817,03 Visado SDV 10‐08‐2010 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 490,65 0,47 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 490,65 0,47

90 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR TORNO Edifícios Educação 1 811 453,51 V.c/Recom. 17‐04‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 701,79 0,20 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 701,79 0,20

87 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR LUSTOSA Edifícios Educação 1 929 613,26 V.c/Recom. 17‐04‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 940,16 0,20 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 940,16 0,20

88 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR MACIEIRA Edifícios Educação 474 759,04 V.c/Recom. 17‐04‐2009 Município  Lousada Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐230,00 0,05 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐230,00 0,05

217 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO DA EB1/J1 
DE MAÇÃO Edifícios Educação 839 959,06 Visado SDV 14‐07‐2011 Município  Mação

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1839 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente LIGAÇÃO ENTRE RIBª‐MONTE PENEDO

Vias de 
comunicação Estradas 536 655,58 Visto tácito 08‐04‐2011 Município  Mação

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

554 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INF.ZONA INDUSTRIAL CARDIGOS Infraestruturas Serviços 435 820,10 Visado SDV 27‐07‐2010 Município  Mação Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

463 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

TROÇO URBANO EN 102 BENEFIAÇÃO Vias de 
comunicação

Estradas 910 461,54 Visado SDV 02‐06‐2010 Município  Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

221 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO 
BAIRRO MANUEL DUARTE SÁ MORAIS 

MORENO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 646 586,21 Visado SDV 18‐04‐2012
Município  Macedo de 

Cavaleiros
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 74,17%

Concluída 100,00 Curso 74,17 0,00 0,00

219 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO 
BAIRRO DA CORTINHA DO MOINHO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 546 824,53 Visado SDV 18‐04‐2012
Município  Macedo de 

Cavaleiros
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 51,62%

Concluída 100,00 Curso 51,62 0,00 0,00

2250 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PARQUE EST.ZONA ESC.M.CAVALEIROS
Vias de 

comunicação
Estradas 458 847,87 Visado SDV 11‐03‐2010 Município  Macedo de 

Cavaleiros
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

483 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA 
AV.INFANTE D.HENRIQUE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 429 455,33 Visado SDV 03‐04‐2012 Município  Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 66,24%

Concluída 100,00 Curso 66,24 0,00 0,00

Sim 2225 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.ESCOLA EB1 J.INF.MILHARAD Edifícios Educação 3 797 503,11 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 238 534,88 6,28 ‐55 443,67 1,46 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

511/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 183 091,21 4,82

Sim 2224 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.ESCOLA 2ºE3ºCICLO MAFRA Edifícios Educação 4 993 506,83 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Mafra Administração 
local

Com adicional 215 817,70 4,32 ‐76 875,76 1,54 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 

e menos, Dossier 
561/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 138 941,94 2,78

Sim 2009 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST. ESCOLA EB1 GRADIL Edifícios Educação 1 479 704,21 Visado SDV 17‐12‐2009 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 168 804,05 11,41 ‐98 729,19 6,67 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

488/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 70 074,86 4,74

Sim 1881 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO 
PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA ‐ ZONAS 

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 2 621 948,97 Visado 
C/Recom. SDV

30‐04‐2012 Município  Mafra Administração 
local

Com adicional 123 432,54 4,71 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 474/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 123 432,54 4,71

Sim 1122 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DE RIBEIRA 
D´ILHAS/PLANO PORMENOR Obras Marítimas Proteção costeira 2 997 712,53

Visado 
C/Recom. SDV 15‐10‐2012 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 116 542,03 3,89 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 77,95%. 

Tmais,dossier 
Concluída 100,00 Curso 77,95 116 542,03 3,89

Sim 145 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. GIN. PARQUE DESP. MAFRA Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

524 335,86 V.c/Recom. 03‐04‐2009 Município  Mafra Administração 
local

Com adicional 78 576,79 14,99 ‐44 495,81 8,49 TMais Obra concluida. 
Adicional, Tmais e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 34 080,98 6,50

Sim 1232 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta EXEC.ARRANJ.EXT.EB1/J.IMILHARDO Edifícios Educação 646 835,44 Visado SDV 10‐11‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 65 139,63 10,07 ‐38 281,65 5,92 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

609/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 26 857,98 4,15

Sim 67 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO PARQUE INTERMODIAL E 
MOBILIDADE ‐ MAFRA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 717 110,27

Visado 
C/Recom. SDV 08‐03‐2012 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 34 232,41 4,77 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 277/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 34 232,41 4,77

Sim 2162 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.EDIF. ESC. JI AZENHAS Edifícios Educação 521 701,96 Homolog.Cf 14‐01‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 29 954,43 5,74 ‐5 604,41 1,07 TMais e Tmenos

Obra concluida.Tmais 
e menos, Dossier 

380/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 24 350,02 4,67

Sim 1727 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA SUL POENTE 
DA PRAIA DA RIBEIRA D´ILHAS Obras Marítimas Proteção costeira 614 794,35 Homolog.Cf 05‐01‐2012 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 28 272,30 4,60 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 259/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 28 272,30 4,60

Sim 1148 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO E ACOLHIMENTO DO 

TURISTA EM MAFRA
Edifícios Serviços 573 468,47

Visado 
C/Recom. SDV 03‐10‐2012 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 16 205,87 2,83 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

14/2013.
Concluída 100,00 Paga 100,00 16 205,87 2,83

Sim 1231 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta EXEC.ARRANJ.EXT.EB 2/3 MAFRA

Vias de 
comunicação Estradas 1 360 799,45

Visado 
C/Recom. SDV 24‐01‐2011 Município  Mafra

Administração 
local Com adicional 15 018,81 1,10 ‐1 455,71 0,11 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

1/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 13 563,10 1,00

Sim 1691 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PALACIO NACIONAL MAFRA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 909 882,89 Visado SDV 28‐10‐2009 Município  Mafra Administração 
local

Com adicional 14 264,73 1,57 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

379/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 14 264,73 1,57

2008 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.ESCOLA EB1 ALCAINÇA Edifícios Educação 1 572 806,83 Visado SDV 17‐12‐2009 Município  Mafra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

982 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta REMODEL.ESCOLA EB/2 V.PINHEIRO Edifícios Educação 822 494,97 Visado SDV 15‐09‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

454 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.EDIF.JUNTA FREG.ALCAINÇA Edifícios Serviços 418 893,91 Visado SDV 20‐05‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1479 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO 
ESCOLAR DA MAIA ‐ EB1 E JI

Edifícios Educação 1 742 814,19 Visado SDV 20‐02‐2009 Município  Maia Administração 
local

Com adicional 387 808,21 22,25 ‐27 035,00 1,55 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e menos, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 360 773,21 20,70

Sim 1606 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.R.ANTONIO CASTRO MEIRELES

Vias de 
comunicação Estradas 372 807,38 Visado SDV 28‐10‐2009 Município  Maia

Administração 
local Com adicional 74 502,78 19,98 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 611/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 74 502,78 19,98

Sim 344 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SUBST. ABAST. AGUA RUA 1 Infraestruturas Saneamento básico 1 350 000,02 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Maia Administração 
local

Com adicional 65 434,55 4,85 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais. Dossier 523/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 65 434,55 4,85



Sim 1748 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

VIA PERIFERICA SUDESTE DA CIDADE 
ENTRE A RUA DE S. ROMÃO, EM 
VERMOIM, À RUA DE SANTO 

CONDESTÁVEL, À RUA D.SILVIA TEIXEIRA, 
A RUA D.MANUEL II ‐ EN.107 E A 

Vias de 
comunicação Estradas 965 974,11 Homolog.Cf 31‐01‐2012 Município  Maia

Administração 
local Com adicional 45 719,00 4,73 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 
181/2013

Concluída 100,00 Paga 100,00 45 719,00 4,73

1938 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONST. CENTRO ESCOLAR VERMOIM Edifícios Educação 2 266 212,95 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Maia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1880 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR GANDRA Edifícios Educação 2 212 227,78 Homolog.Cf 04‐12‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

157 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.RESERV.MUNICIPIO MAIA Infraestruturas Saneamento básico 891 585,30 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Maia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2204 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBST.REDE ABAST.AGUAAZENHA NOVA Infraestruturas Saneamento básico 853 512,89 Visado SDV 22‐01‐2010 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2304 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ESC. EB1 CORIM Edifícios Educação 823 993,54 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

BENEF/AMPL.ESCOLA EB1 GUARDA Edifícios Educação 797 809,21 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Maia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1868 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

AMPLIAÇÃO ED.EB1‐PEDROUÇOS3‐GIES Edifícios Educação 792 905,49 Homolog.Cf 04‐12‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1943 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

AMPLI.ESC. EB1 ARCOS Edifícios Educação 606 995,81 Visado SDV 16‐12‐2009 Município  Maia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1937 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público BENEF.EDIF.MUNICIPAL D.MANUEL II Edifícios Educação 527 793,44 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Maia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

745 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPARAÇAO PAV. MUNICIPIO Vias de 
comunicação

Estradas 360 744,44 Visado SDV 26‐06‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

729 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SUBST.ESC. PRINCIPE BEIRA Infraestruturas Saneamento básico 355 082,96 Visado SDV 30‐07‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 765 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CIRCULAR NORTE ‐ TROÇO ENTRE A EN 
234 E A RUA ALEXANDRE HERCULANO E 
RAMO DO CM 1444 ATÉ AO CEMITÉRIO

Vias de 
comunicação Estradas 632 768,75

Visado 
C/Recom. SDV 05‐08‐2011 Município  Mangualde

Administração 
local Com adicional 14 820,59 2,34 ‐15 509,69 2,45 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

58%. Dossier 
Concluída 100,00 Curso 58,00 ‐689,10 0,11

199 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
SENHORA DO CASTELO

Vias de 
comunicação Estradas 1 474 584,67 Visado SDV 07‐08‐2012 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 2% e sem 
pagamentos

Curso 2,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1052 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REAB. E.M.615 QUINTELA AZURARA Vias de 
comunicação

Estradas 1 097 620,00 Visado SDV 22‐07‐2009 Município  Mangualde Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
73%

Concluída 100,00 Curso 73,00 0,00 0,00

1326 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.QUINTA SAMPAIA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 763 321,90 Visado SDV 16‐09‐2009 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

58%
Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

128 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CASA 
DO MUNICÍPIO HABITAÇÃO SOCIAL Edifícios Social 557 963,83 Homolog.Cf 07‐02‐2012 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Sem 
execução Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

571 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.E.M.615‐2CAMP.F.CORVACEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 472 121,37 Visado SDV 06‐07‐2010 Município  Mangualde Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
90%

Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

1236 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB. E.M. 594 ABADIA ESPINHO

Vias de 
comunicação Estradas 461 911,60

Visado 
C/Recom. SDV 08‐02‐2011 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

86%
Concluída 100,00 Curso 86,00 0,00 0,00

1032 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA UNIDADE DE SAÚDE 
FAMILIAR Edifícios Saúde 441 659,69

Visado 
C/Recom. SDV 05‐08‐2011 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 33% e paga a 

30%
Curso 33,00 Curso 30,00 0,00 0,00

570 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.C.M.1445 LIG.RODA

Vias de 
comunicação Estradas 441 635,83 Visado SDV 08‐07‐2010 Município  Mangualde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

99%
Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1138 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CENTRO INTERPRETATIVO E DE 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL ‐ CENTRO 
DE ENERGIAS RENOVÁVEIS FABRICA DO 

RIO

Edifícios Educação 1 232 343,79 Visto tácito 27‐10‐2011 Município  Manteigas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar713: obra em 
curso, 86% e paga a 

74,4%
Curso 86,00 Curso 74,40 0,00 0,00

974 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RELVADO ESTAD.MUNI.MANTEIGAS Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

368 885,12 Visado SDV 31‐08‐2009 Município  Manteigas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1515 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE SANDE Edifícios Educação 680 131,23 Visado SDV 23‐12‐2009

Município  Marco de 
Canaveses

Administração 
local Com adicional 59 287,42 8,72 0,00 Omissões e TMais

Obra concluida. 
Omissões e Tmais, 
Dossies 306/10 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 59 287,42 8,72

sim 586 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DEVILA BOA DO BISPO Edifícios Educação 1 497 423,82 Visado 
C/Recom. SDV

07‐06‐2011 Município  Marco de 
Canaveses

Administração 
local

Com adicional 6 124,03 0,41 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossier 601/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 6 124,03 0,41

791 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

REABILITAÇÃO FISICA DO CENTRO 
URBANO DE MARCO DE CANAVESES 

AV.SÁ CARNEIRO PRAÇA MFA

Vias de 
comunicação

Estradas 2 197 825,94 Visado SDV 04‐09‐2012 Município  Marco de 
Canaveses

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 41% e paga a 

33,8%
Curso 41,00 Curso 33,80 0,00 0,00

969 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

"REQUALIFICAÇÃO FISICA DO CENTRO 
URBANO DO MARCO DE CANAVEZES ‐ V. 

GAGO COUTINHO"

Vias de 
comunicação

Estradas 434 696,70 Visado 
C/Recom. SDV

10‐09‐2012 Município  Marco de 
Canaveses

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 78,8% e paga a 
74%

Curso 78,80 Curso 74,00 0,00 0,00

Sim 70 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
STEPHENS‐ CASA DA CULTURA

Edifícios/Reab. Cultura 1 813 000,00 Visado SDV 04‐05‐2011 Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional 169 808,49 9,37 ‐73 682,06 4,06 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
53,11%. 5 contratos: 

Tmais e menos, 
compensados, 

Curso 53,11 Curso 53,11 96 126,43 5,30



Sim 749 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA 
FABRICA DA RESINAGEM DA MARINHA 

GRANDE.
Edifícios Serviços 3 975 000,00 Visado SDV 07‐09‐2011

Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

81 382,65 2,05 ‐4 531,86 0,11 Tmais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
92,39%. Tmenos sem 
contrato. Dossier 

110/13

Curso 92,39 Curso 92,39 76 850,79 1,93

Sim 1182 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEF.R.INDUSTRIA‐VIEIRALEIRIA
Vias de 

comunicação
Estradas 931 480,00 Visado SDV 27‐01‐2011

Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional 44 673,18 4,80 ‐144 903,41 15,56 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 

131 e 149/12. 
Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐100 230,23 10,76

Sim 302 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

BENEF.DA RUA DO REPOUSO
Vias de 

comunicação
Estradas 701 357,01 Visado SDV 03‐07‐2009

Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

37 054,00 5,28 ‐112 372,06 16,02 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

502/10. Tmenos sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐75 318,06 10,74

Sim 53 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.R.ANTONIO MARIA SILVA Vias de 
comunicação

Estradas 605 618,96 Visado SDV 03‐03‐2010 Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

17 581,50 2,90 ‐110 418,51 18,23 E/O e Tmenos

Erros e omissões, 
dossier 501/10. 
Tmenos sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐92 837,01 15,33

Sim 213 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ABERTURA DE ARRUAMENTO PARALELO 
À ENTRADA DOS GUILHERMES E DUAS 

INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS

Vias de 
comunicação Estradas 747 591,01 Homolog.Cf 27‐04‐2011

Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 3 029,40 0,41 ‐71 604,89 9,58 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 
146/12. Tmenos sem 

contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐68 575,49 9,17

1685 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF. ARRUAMENTOS VARZEA
Vias de 

comunicação
Estradas 378 000,00 Visado SDV 27‐01‐2011

Município  Marinha 
Grande

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐35 045,61 9,27 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐35 045,61 9,27

1025 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARR.EXT.Z.ENVOLV.CASTELO MARVÃO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 517 593,39 Visado SDV 07‐10‐2010 Município  Marvão Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐16 817,20 3,25 Tmenos
Obra concluída. 

Trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 817,20 3,25

1671 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PAV.IND.SANT.ANT.AREIAS Edifícios Serviços 686 766,34 Visado SDV 16‐10‐2009 Município  Marvão Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 925,87 1,01 Tmenos
Obra concluída. 

Trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 925,87 1,01

501 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. CASTELO MARVAO Edifícios Cultura 484 000,00 Visado SDV 28‐05‐2010 Município  Marvão Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 743,75 0,57 Tmenos
Obra concluída. 

Trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 743,75 0,57

314 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO 
SEVER

Obras Hidráulicas Obras fluviais 648 850,58 Homolog.Cf 06‐04‐2011 Município  Marvão Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 046,53 1,24 Tmenos
Obra concluída. 

Trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 046,53 1,24

Sim 821 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

VALOR.EDUC.‐EB1/JI QUINTA VIEIRA Edifícios Educação 1 952 480,22 Homolog.Cf 26‐06‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Com adicional 479 201,42 24,54 ‐97 124,51 4,97 TMais, Tmenos e E/O Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 382 076,91 19,57

Sim 1477 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

MARGINAL LEÇA DA PALMEIRA ‐ 
REQUALIFICAÇÃO, 2º FASE

Vias de 
comunicação Estradas 1 533 324,50 V.c/Recom. 03‐03‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local Com adicional 309 145,45 20,16 ‐34 534,54 2,25 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Omissões, Tmais e 

menos, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 274 610,91 17,91

Sim 415 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.PAV.DESP.CUSTOIAS Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

681 754,68 Visado SDV 05‐06‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Com adicional 168 761,89 24,75 ‐12 500,03 1,83 E/O e Tmenos Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 156 261,86 22,92

Sim 642 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta VALORIZAR PESSOAS‐EB1/JI‐S.GENS Edifícios Educação 4 099 999,15 Homolog.Cf 19‐07‐2010 Município  Matosinhos

Administração 
local Com adicional 76 993,95 1,88 0,00 E/O

obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

651/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 76 993,95 1,88

Sim 1032 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EDUCAÇAO‐EB1/JI PERAFITA Edifícios Educação 627 805,56 Homolog.Cf 24‐07‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Com adicional 65 918,81 10,50 ‐44 180,09 7,04 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erroa 
eomissões e tmenos, 

compensados, 
Dossier 428/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 21 738,72 3,46

260 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.PARQUE EST.CABO MUNDO

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 124 083,50 Visado SDV 21‐04‐2010 Município  Matosinhos

Administração 
local

Erros/Omissões 
e Tmenos 47 829,87 4,26 ‐253 271,44 22,53 E/O e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐205 441,57 18,28

Sim 1806 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.ANT. MATADOURO MUNICIPAL Edifícios/Reab. Serviços 1 578 000,00 Homolog.Cf 09‐02‐2011 Município  Matosinhos

Administração 
local Com adicional 45 138,55 2,86 ‐33 472,98 2,12 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

Compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 11 665,57 0,74

1114 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PROGRAMA QUALIDADE 100%  RUA 
BARRANHA

Vias de 
comunicação

Estradas 783 010,38 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos

30 853,20 3,94 ‐230 992,92 29,50 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐200 139,72 25,56

535 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PROGRAMA QUALIDADE100% AZENHA 
DE CIMA (MOBILIDADE DE MATOSINHO)

Vias de 
comunicação

Estradas 731 081,19 Visado SDV 16‐07‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos

18 823,22 2,57 ‐253 739,23 34,71 E/O e Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐234 916,01 32,13

Sim 1608 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público VALORI.P.EDUC.‐CRECHE L.PALMEIRA Edifícios Educação 466 259,61

Visado 
C/Recom. SDV 19‐01‐2011 Município  Matosinhos

Administração 
local Com adicional 1 366,88 0,29 ‐1 393,89 0,30 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e tmenos, Dossier 

725/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27,01 0,01

518 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE ESCOLAR E.B.LEÇA PALMEIRA Edifícios Educação 7 217 186,28 Visado SDV 22‐07‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

683 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

VALORIZAR EB1 LEÇA BALIO Edifícios Educação 2 139 286,05 Visado SDV 17‐07‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

483 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EB1/JI PADRAO LEGUA Edifícios Educação 1 790 291,39 Visado SDV 01‐06‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2089 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONJUNTO HABITAC. REAL DE CIMA Edifícios Social 1 667 521,48 Visado SDV 23‐02‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
35,04% e paga a 

Curso 35,04 Curso 22,50 0,00 0,00



1368 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSERV.M.EB1/JI LOMBA Edifícios Educação 1 397 995,49 Homolog.Cf 06‐12‐2010 Município  Matosinhos
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1607 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

VALORI.P.EDUC.CRECHE SANTIAGO Edifícios Educação 1 195 106,42
Visado 

C/Recom. SDV
19‐01‐2011 Município  Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

635 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA A28 A MARGINAL 
ATLÂNTICA ‐ 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 879 949,40 Visado SDV 04‐07‐2012 Município  Matosinhos
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 35% e 
paga a 7%

Curso 35,00 Curso 7,00 0,00 0,00

1353 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MATOSINHOS MAR : MARGINAL 
ATLANTICA ‐ FUNTÃO AO CORGO Obras Marítimas Proteção costeira 828 656,58

Visado 
C/Recom. SDV 07‐11‐2012 Município  Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 11% e 
sem pagamentos

Curso 11,00 Curso 0,00 0,00 0,00

636 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA A28 AMARGINAL 
ATLANTICA ‐ 2ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 682 323,07 Visado SDV 04‐07‐2012 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 58% e 
paga a 22%

Curso 58,00 Curso 22,00 0,00 0,00

1878 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público CAMPO DE FUTEBOL DE CUSTOIAS Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 610 000,00 Visado SDV 20‐11‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1941 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público HAB.SOCIAL ESTADIO MAR III Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 496 437,10 Visado SDV 24‐02‐2010 Município  Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

859 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

LIGAÇÃO DA A28 A MARGINAL 
ATLÂNTICA / ROTUNDA SUL ‐ RUA 

Vias de 
comunicação

Estradas 450 829,20
Visado 

C/Recom. SDV
01‐08‐2012 Município  Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 84% e 

paga a 21%
Curso 84,00 Curso 21,00 0,00 0,00

1224 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMBIENTE EM 
MATOSINHOS:REGULARIZAÇÃO DO 

RIBEIRO DA RIGUINHA ‐ MATOSINHOS 
Obras Hidráulicas Obras fluviais 416 764,36

Visado 
C/Recom. SDV 03‐10‐2012 Município  Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1005 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REPAR.ARRUAM.FREG. SANTA CRUZ

Vias de 
comunicação Estradas 395 369,10 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1004 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAR.ARRUAM.FREG.LEÇA PALMEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 390 511,35 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1211 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MOBILIDADE EM MATOSINHOS: RUA DA 
CRUZ DE PAU.

Vias de 
comunicação Estradas 374 341,06

Visado 
C/Recom. SDV 03‐10‐2012 Município  Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 42% e 
paga a 40% Curso 42,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1035 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REP.ARRUAM.FREG.LAVRA PERAFITA

Vias de 
comunicação Estradas 440 913,00 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐153 533,88 34,82 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐153 533,88 34,82

1092 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ARRUAM. FREG.S. MAMEDE

Vias de 
comunicação Estradas 438 850,50 Visado SDV 29‐07‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐119 444,54 27,22 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐119 444,54 27,22

1586 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PLANO INTERV.ZONA PISC.ANGEIRAS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 986 561,19 Visado SDV 02‐02‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐199 357,27 20,21 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐199 357,27 20,21

526 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUAL.ORLA COST.P.EST.P.MARRECO Obras Marítimas Proteção costeira 899 997,47 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Matosinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐123 496,51 13,72 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐123 496,51 13,72

634 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MATOSINHOS ‐MAR FREG.LAVRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 810 473,86 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐228 983,46 12,65 Tmenos Obra concluida e paga 
a 99%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐228 983,46 12,65

648 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MATOSINHOS MAR ‐ MARGINAL 
ATLÂNTICA ‐ FREGUESIA DE LAVRA ‐ 

Obras Marítimas Proteção costeira 819 481,53 Homolog.Cf 09‐06‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐71 387,72 8,71 Tmenos Obra concluida e paga 
a 51%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 51,00 ‐71 387,72 8,71

1844 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

HABT.SOCIAL‐ESTADIO DO MAR II Edifícios Serviços 597 277,20 Homolog.Cf 14‐02‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐25 664,90 4,30 Tmenos Obra concluida e paga 
a 96%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 96,00 ‐25 664,90 4,30

730 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MATOSINHOS MAR‐MARGINAL 
ATLANTICA

Vias de 
comunicação Estradas 1 897 575,96 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Matosinhos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐58 182,00 3,07 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 93%. Sem contrato Concluída 100,00 Curso 93,00 ‐58 182,00 3,07

1838 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.NUCLEO C.CÍVICO MATOSINHO Edifícios Serviços 558 451,50 Homolog.Cf 16‐02‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐13 224,00 2,37 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐13 224,00 2,37

1537 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAR P.ED.‐JI ANGEIRAS Vias de 
comunicação

Estradas 378 359,70 Visado SDV 28‐01‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 573,10 2,27 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 573,10 2,27

1812 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAR AS PESSOAS JI L.PALM. Edifícios Educação 2 274 743,20 Homolog.Cf 09‐02‐2011 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐45 400,03 2,00 Tmenos Obra concluida e paga 
a 92%. Sem contrato

Concluída 100,00 Curso 92,00 ‐45 400,03 2,00

1123 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONJ.HABITACIONAL S.GENS II Edifícios Serviços 575 467,21 Visado SDV 13‐10‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 950,00 0,34 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 950,00 0,34

536 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

MARGINAL ATLANTICA.EST.PRAIA P. Obras Marítimas Proteção costeira 418 403,43 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 211,21 0,29 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 211,21 0,29

388 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

EB 1 / JI MATOSINHOS Edifícios Educação 7 590 000,00 Visado SDV 22‐07‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐7 348,03 0,10 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 348,03 0,10

643 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

EDUCAÇAO ‐ EB1/JI RIBEIRAS Edifícios Educação 1 639 865,20 Homolog.Cf 19‐07‐2010 Município  Matosinhos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐794,72 0,05 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐794,72 0,05

Sim 1107 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE 
MEALHADA

Vias de 
comunicação Estradas 1 356 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 04‐09‐2012 Município  Mealhada

Administração 
local Com adicional 70 709,38 5,21 ‐61 033,35 4,50 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
44,45% e paga a 
41,10%. Dossier 

148/2013, Tmais e 
tmenos e erros e 

omissões.

Curso 44,45 Curso 41,10 9 676,03 0,71

Sim 461 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE DA CIDADE E MEALHADA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 365 626,51 Visado SDV 19‐05‐2010 Município  Mealhada Administração 
local

Com adicional 46 548,97 12,73 ‐17 760,41 4,86 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossier 
114/11 e 190/11 e 

317/11. tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 28 788,56 7,87



Sim 674 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DO LUSO Edifícios Educação 1 348 097,04 Visado SDV 26‐06‐2012 Município  Mealhada
Administração 

local
Com adicional 35 311,51 2,62 ‐19 236,51 1,43 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
33,45% e paga a 
30,13%. Adicional, 
Tmais e tmenos e 
erros e omissões, 
dossier 225/2013. 

Tem dossier 295/13, 
de E/O, 178,06, após 

30.06.2013

Curso 33,45 Curso 30,13 16 075,00 1,19

Sim 931 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SUBSTITUIÇÃO DE PASSAGEM 
HIDRÁULICA (ph) NA RUA DR. AMÉRICO 

Infraestruturas Saneamento básico 353 011,28 Visado 
C/Recom. SDV

20‐07‐2011 Município  Mealhada Administração 
local

Com adicional 1 984,50 0,56 0,00 TMais
Obra concluida. 

Tmais, dossier 671/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 1 984,50 0,56

1549 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA 
ENVOLVENTE À PRAÇA CENTRAL DA VILA 

DO LUSO ‐ 2.ª FASE.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 143 216,42 Homolog.Cf 19‐11‐2012 Município  Mealhada Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
26,08% e paga a 
17,25%. Tem 

adicional, Tmais, 
tmenos e E/O após 
30.06.2013, no valor 

de ‐34.070,4 e 
+19657,9

Curso 29,76 Curso 26,05 0,00 0,00

100 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.20 FOGOS B.SOCIAL CANEDO Edifícios Social 499 771,32 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Mealhada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

884 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.PONTE VARZEAS
Vias de 

comunicação
Pontes 376 931,11 Homolog.Cf 23‐07‐2010 Município  Mealhada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1595 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARRANJO ZONA DESP.MEALHADA Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

358 282,07 Homolog.Cf 07‐10‐2009 Município  Mealhada
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 900,00 1,37 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 900,00 1,37

Sim 416 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO MERCADO MUNICIPAL DA 
MÊDA Edifícios Serviços 1 444 250,19 Visado SDV 16‐05‐2007 Município  Meda

Administração 
local Com adicional 167 385,07 11,59 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiê 

657/2011

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 167 385,07 11,59

Sim 1307 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR EB1 MEDA Edifícios Educação 751 436,90 Visado SDV 09‐09‐2009 Município  Meda
Administração 

local
Com adicional 10 674,10 1,42 0,00 TMais

Obra concluída. 
Tmais, dossier 354/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 10 674,10 1,42

1891 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO LÚDICO DE MÊDA Edifícios Educação 1 187 444,74 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Meda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato revogado 
em 20.01.2010.

Contrato 
resolvido …

Contrato 
resolvido … 0,00 0,00

706 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO 
CAMINHO RURAL AVELOSO ‐ CHÃOS‐PAI 

PENELA

Vias de 
comunicação Caminhos rurais 600 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 12‐06‐2012 Município  Meda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
execuçaõ e paga a 

24,22%.
Curso 24,22 Curso 24,22 0,00 0,00

352 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REABILITAÇAO BAIRRO CADOIÇO Edifícios Social 353 864,68 Visado SDV 25‐05‐2010 Município  Meda

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐108 057,24 30,54 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐108 057,24 30,54

180 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EN  331‐ EN331‐1 Vias de 
comunicação

Estradas 373 964,72 Homolog.Cf 14‐03‐2011 Município  Meda Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐43 186,08 11,55 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐43 186,08 11,55

184 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO 
MUNICIPAL DE MÊDA

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 769 824,67 Visado 
C/Recom. SDV

09‐03‐2011 Município  Meda Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐127 569,45 7,21 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐127 569,45 7,21

353 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇAO BAIRRO VALE POMBO Edifícios Social 428 776,03 Visado SDV 25‐05‐2010 Município  Meda Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 072,27 3,52 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 072,27 3,52

Sim 1308 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO Edifícios Educação 3 859 798,74 Visado 
C/Recom. SDV

19‐10‐2011 Município  Melgaço Administração 
local

Com adicional 45 543,78 1,18 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida mas 
não se indica se paga. 

Tmais, erros e 
omissões, Dossies 
419/12, 420/12, 
93/13 e 94/13.

Concluída 100,00 Não informam … 45 543,78 1,18

Sim 1487 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO FREGUESIA CRISTOVAL Infraestruturas Saneamento básico 683 999,33 Visado SDV 16‐12‐2010 Município  Melgaço Administração 
local

Com adicional 33 720,37 4,93 ‐37 704,83 5,51 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos e erros e 
omissões, dossier 
293/2012, com 
compensação

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 984,46 0,58

Sim 1439 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público SANEAMENTO FREGUESIA CHAVES Infraestruturas Saneamento básico 531 220,90 Visado SDV 30‐11‐2010 Município  Melgaço

Administração 
local Com adicional 21 040,25 3,96 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, dossier 

289/2012.
Concluída 100,00 Paga 100,00 21 040,25 3,96

Sim 553 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO À FREGUESIA DE PENSO ‐
2º FASE

Infraestruturas Saneamento básico 355 474,00 Visado 
C/Recom. SDV

11‐05‐2011 Município  Melgaço Administração 
local

Com adicional 4 131,31 1,16 0,00 E/O Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 4 131,31 1,16

1202 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.REDE VIARIA MUNICIPAL

Vias de 
comunicação Estradas 386 484,64 Homolog.Cf 21‐07‐2009 Município  Melgaço

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 75 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SANEAM.PAV.ESPIRITO SANTO Infraestruturas Saneamento básico 908 755,18 Homolog.Cf 09‐03‐2010 Município  Mértola

Administração 
local Com adicional 51 543,93 5,67 ‐33 269,96 3,66 TMais e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 18 273,97 2,01

903 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA 
E.M. 514, TROÇO 2 E TROÇO 3 ATÉ AO PK 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 372 326,34 Homolog.Cf 21‐06‐2011 Município  Mértola Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato resolvido, 
com execução a 

Contrato 
resolvido

0,63 Contrato 
resolvido

0,63 0,00 0,00

865 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM 
VALE DE AÇOR DE CIMA

Infraestruturas Saneamento básico 669 599,84 Visado SDV 26‐07‐2012 Município  Mértola Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
28,79% e paga a 

Curso 28,79 Curso 20,52 0,00 0,00

1140 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM 
VALE DE AÇOR DE CIMA

Infraestruturas Saneamento básico 665 692,47 Homolog.Cf 04‐08‐2011 Município  Mértola Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato resolvido, 

insolvência de 
empreiteiro.

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

631 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 
CORVOS.

Vias de 
comunicação Estradas 470 645,15 Visado SDV 22‐06‐2011 Município  Mértola

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

76 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.PAV.VALE AÇOR BAIXO MONTE Infraestruturas Saneamento básico 1 367 114,47 Visado SDV 22‐04‐2010 Município  Mértola Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐184 206,11 13,47 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐184 206,11 13,47

899 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA MUN.MÉRTOLA Edifícios Cultura 459 193,28 Visado SDV 04‐12‐2009 Município  Mértola Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐50 733,66 11,05 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐50 733,66 11,05



635 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

PAV.ARRUAMENTOS PENEDOS
Vias de 

comunicação
Estradas 397 085,36 Homolog.Cf 29‐04‐2009 Município  Mértola

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐41 091,76 10,35 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐41 091,76 10,35

611 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REPARAÇÃO CAMINHOS TERRA BATIDA
Vias de 

comunicação
Estradas 687 549,99 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Mértola

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 960,00 1,88 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 960,00 1,88

913 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD. MERCADO MUNIC. MERTOLA Edifícios Serviços 481 370,12 Homolog.Cf 17‐09‐2010 Município  Mértola Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 868,31 1,43 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 868,31 1,43

945 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER 
MUNICIPAL

Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 390 622,49 Homolog.Cf 19‐07‐2011 Município  Mértola Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐199,92 0,01 Tmenos Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

Curso 99,99 Curso 93,68 ‐199,92 0,01

Sim 257 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESC.MESAO FRIO Edifícios Educação 2 173 180,00 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Mesão Frio

Administração 
local Com adicional 395 312,33 18,19 ‐55 701,00 2,56 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 77/10 
e 487/10. Tmenos 
sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 339 611,33 15,63

164 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE MESÃO 
FRIO ‐ CONSTRUÇÃO 1ª FASE.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 246 000,00 Visado SDV 15‐04‐2011 Município  Mesão Frio Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1079 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL ‐ CONSTRUÇÃO Edifícios Serviços 1 043 102,88

Visado 
C/Recom. SDV 13‐10‐2011 Município  Mesão Frio

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1290 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE MESÃO FRIO

Edifícios Cultura 966 470,00 Visado 
C/Recom. SDV

17‐10‐2011 Município  Mesão Frio Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 86,74% e paga 
a 70,98%

Curso 86,74 Curso 70,98 0,00 0,00

454 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
DA VILA DE MESÃO FRIO.

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 388 188,82 Visado SDV 04‐05‐2011 Município  Mesão Frio
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐500,00 0,13 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐500,00 0,13

Sim 282 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO 
PARQUE CAMPISMO MUNICIPAL Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 090 947,83 Visado SDV 24‐06‐2008 Município  Mira

Administração 
local Com adicional 73 988,70 6,78 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiê 

383/2011

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 73 988,70 6,78

sim 455 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.POLO EDUC.ZONA SUL Edifícios Educação 548 989,91 Visado SDV 28‐07‐2009 Município  Mira Administração 
local

Com adicional 19 378,33 3,53 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida.Tmais, 
erros e omissões e 
tmenos, Dossier 

37/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 19 378,33 3,53

1222 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO EXISTENTE ‐ 1º FASE.

infraestruturas Saneamento básico 392 000,00
Visado 

C/Recom. SDV
03‐11‐2011 Município  Mira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: obra em 
curso, 36,26% e paga 

a 27,81%.
Curso 36,26 Curso 27,81 0,00 0,00

Sim 146 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO EDUCATIVO M.CORVO Edifícios Educação 1 665 143,42 Visado SDV 25‐03‐2009

Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 138 200,60 8,30 ‐41 813,64 2,51 TMais e Tmenos

Obra concluída. Tmais 
de 138.200,60 ‐ 

Dossier nº 139/2011 e 
trabalhos a menos de 
41.813,64, estes não 
formalizados em 

contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 96 386,96 5,79

Sim 1282 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO DO CORVO

Infraestruturas Saneamento básico 530 354,78 Visado 
C/Recom. SS

09‐12‐2008 Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

129 371,50 24,39 ‐27 018,00 5,09 TMais e Tmenos

Obra concluida. 2 
contratos adicionais, 
Dossiês nºs 58/2010 e 
238/2011, no valor 
total de 129.371,50 e 
trabalhos a menos de 

27.018,00, não 
formalizados em 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 102 353,50 19,30

Sim 497 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DE MIRANDA DO CORVO R 

ZONA ENVOLVENTE
Edifícios/Reab. Serviços 997 460,00 Visado SDV 19‐05‐2011

Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 70 175,29 7,04 ‐12 143,86 1,22 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Tmais, 

Erros/Omissões, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 58 031,43 5,82

Sim 135 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.PAV.MULTISERVIÇOS SEMIDE Edifícios Serviços 532 868,22 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

45 165,93 8,48 ‐1 644,90 0,31 TMais e Tmenos Obra concluída. 
Tmais,  45165,93, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 43 521,03 8,17

1009 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES Edifícios Cultura 2 075 000,00 Visado SDV 07‐09‐2011 Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 45,4% e paga a 
39,1%.

Curso 45,40 Curso 39,10 0,00 0,00

249 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST./REMOD.AGUA SEMIDE ESPINHO Infraestruturas Saneamento básico 559 738,42 Visado SDV 12‐05‐2010

Município  Miranda do 
Corvo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐65 046,31 11,62 Tmenos Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐65 046,31 11,62

1859 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INST.CAMPO JOGOS MIRANDA DOURO Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 188 987,99 Visado SDV 26‐01‐2010 Município  Miranda do 
Douro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1382 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO 
DE SANTA LUZIA

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 415 723,02 Visado 
C/Recom. SDV

10‐11‐2011 Município  Miranda do 
Douro

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 049,44 2,90 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 049,44 2,90

1365 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URBANA BAIRRO VERDE

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 550 340,01

Visado 
C/Recom. SDV 01‐03‐2011

Município  Miranda do 
Douro

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐22,84 0,00 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐22,84 0,00

1931 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. ESTRADAS MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 945 557,53 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Miranda do 
Douro

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐0,23 0,00 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐0,23 0,00



1794 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.CENTRO HISTORICO Infraestruturas Arranjos Exteriores 528 177,42 Visado SDV 02‐12‐2009

Município  Miranda do 
Douro

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐0,02 0,00 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐0,02 0,00

Sim 1548 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PAVIMENTAÇÃO ESTRADA N 15 E EN 314

Vias de 
comunicação

Pavimentação 1 190 127,16 Visado SDV 14‐04‐2009 Município  Mirandela
Administração 

local
Com adicional 87 270,28 7,33 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiês 

277/2011 e 362/2011

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 87 270,28 7,33

Sim 1559 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público EXEC.ESCOLA 1º CEB MOGADOURO Edifícios Educação 2 248 558,53 Visado SDV 07‐10‐2009 Município  Mogadouro

Administração 
local Com adicional 89 819,42 3,99 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 448/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 89 819,42 3,99

Sim 1646 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público RECUP.ZONA HIST.SEDE CONCELHO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 727 973,23 Visado SDV 07‐01‐2011 Município  Mogadouro

Administração 
local Com adicional 83 808,08 4,85 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 417/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 83 808,08 4,85

Sim 1210 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.NUCLEO COZINHAS REGIONAIS Edifícios Serviços 1 346 087,76 Visado SDV 23‐11‐2010 Município  Mogadouro
Administração 

local
Com adicional 58 525,39 4,35 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 695/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 58 525,39 4,35

Sim 1706 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUP.ZONA HIST.SEDE CONC.2ªFASE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 779 183,83 Homolog.Cf 10‐01‐2011 Município  Mogadouro

Administração 
local Com adicional 10 379,00 0,58 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 418/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 10 379,00 0,58

Sim 1070 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.CONVENTO SAO FRANCISCO Edifícios/Reab. Cultura 517 242,52 Visado SDV 16‐07‐2009 Município  Mogadouro

Administração 
local Com adicional 9 800,00 1,89 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 382/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 9 800,00 1,89

663 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR 
NASCENTE DO CONCELHO 1ª FASE

Infraestruturas Saneamento básico 1 655 825,79 Visado 
C/Recom. SDV

01‐06‐2011 Município  Mogadouro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

602 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1183 ENTRE A 
E.N. 315 E O LIMITE DO CONCELHO

Vias de 
comunicação Estradas 846 013,50

Visado 
C/Recom. SDV 20‐06‐2012 Município  Mogadouro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 6,23% 
e paga a 4,32%. Curso 6,23 Curso 4,32 0,00 0,00

1745 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAV.EM 1163 SANJOANE E GREGOS

Vias de 
comunicação Estradas 635 025,20 Homolog.Cf 24‐01‐2011 Município  Mogadouro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1419 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO 
DE M DA BEIRA ‐ O 1º RELVADO Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 525 799,88 Visado SDV 15‐05‐2009

Município  Moimenta 
da Beira

Administração 
local Com adicional 347 017,67 22,74 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e 
paga; 2 contratos 
adicionais, Dossiês 

nºs 527/09 e 
313/2011 ‐ o 1º tem 
compensação entre 

172.976,87 e ‐
43.109,40

Concluída 100,00 Paga 100,00 347 017,67 22,74

447 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO  ESCOLAR DE 
MOIMENTA DA BEIRA Edifícios Educação 2 814 660,60 Homolog.Cf 06‐05‐2011

Município  Moimenta 
da Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Fev/13: obra em 
curso, 80% e paga a 

71%
Curso 80,00 Curso 71,00 0,00 0,00

Sim 1553 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CENT.EXP.ART.V. AMOREIRA Edifícios Cultura 1 245 844,31 Visado SDV 22‐12‐2010 Município  Moita

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 65 067,43 5,22 ‐22 251,38 1,79 TMais e Tmenos

Obra concluída e 
paga; Dossiês nºs 

511/2011 e 34/2012 ‐ 
valor dos 1º e 2º 

adicionais: 65.067,43. 
Trabalhos a menos, 
sem contrato, de ‐

22.251,38

Concluída 100,00 Paga 100,00 42 816,05 3,44

Sim 170 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA CALDEIRA 
DA MOITA Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 163 362,50 Visado SDV 23‐03‐2011 Município  Moita

Administração 
local Com adicional 26 475,85 2,28 0,00 TMais

Obra concluída e 
paga; Dossier nº 
602/2011; Tmais

Concluída 100,00 Paga 100,00 26 475,85 2,28

Sim 2169 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONST. JARDIM INF. ESC.EB1MOITA Edifícios Educação 622 529,10 Visado SDV 22‐01‐2010 Município  Moita Administração 

local
Com adicional 21 806,98 3,50 ‐20 748,60 3,33 TMais e Tmenos

Obra concluída. 3 
adicionais, dois só 

TMais, Dossiês 291 e 
667/2010 e outra 
trabalhos a menos, 

sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 058,38 0,17

Sim 23 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO Bº DAS DESCOBERTA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 593 740,92 Visado SDV 03‐03‐2010 Município  Moita Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

6 600,92 1,11 ‐46 908,73 7,90 TMais e Tmenos

Obra concluída e 
paga; Dossier nº 
492/2010; Tmais 

6.600,92 e trabalhos a 
menos, sem contrato, 

de ‐46.908,73, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 307,81 6,79

Sim 1424 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR MONÇAO Edifícios Educação 3 197 285,84 Visado SDV 30‐09‐2009 Município  Monção Administração 
local

Com adicional 495 649,00 15,50 ‐536 449,76 16,78 TMais e Tmenos

Obra concluida. 2 
adicionais, 1º não 
enviado ao DCC por 
ser de valor negativo 
(compensação) o 2º, 

também com 
compensação, 
Dossier 175/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 800,76 1,28

Sim 1274 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA ZONA BAIXA 
TROVISCOSO Infraestruturas Saneamento básico 1 105 970,20

Visado 
C/Recom. SDV 02‐12‐2008 Município  Monção

Administração 
local Com adicional 47 429,46 4,29 ‐3 020,29 0,27 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, com 
compensação, 
Dossier 443/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 44 409,17 4,02

Sim 1072 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUAL.CAMPO DA FEIRA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 819 137,84 Visado SDV 05‐11‐2010 Município  Monção

Administração 
local Com adicional 41 000,00 5,01 ‐20 456,80 2,50 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 92,10%. Tmais e a 

mesnos, 
compensados, 
Dossier 457/12

Concluída 100,00 Curso 92,10 20 543,20 2,51



Sim 1590 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EDIF.LARGO LORETO Edifícios/Reab. Social 725 629,52 Visado SDV 10‐02‐2011 Município  Monção

Administração 
local Com adicional 34 323,27 4,73 ‐14 205,00 1,96 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, 
Dossier 506/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 20 118,27 2,77

Sim 961 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO CULTURAL JOÃO VERDE ‐ 2ª 
FASE

Edifícios Cultura 1 299 999,97 Visado 
C/Recom. SDV

03‐08‐2011 Município  Monção Administração 
local

Com adicional 18 107,84 1,39 ‐5 727,26 0,44 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 80% e paga a 
73,4%. Tmais e a 

menos, 
compensados, 
Dossier 610/12

Curso 80,00 Curso 73,40 12 380,58 0,95

Sim 1106 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE TERMAL ‐ 2º FASE. Infraestruturas Lazer 1 089 180,08

Visado 
C/Recom. SDV 11‐08‐2011 Município  Monção

Administração 
local

Com adicional 15 687,01 1,44 0,00 TMais

Mar/13: Obra 
concluida, paga a 

89,5%. Tmais, Dossier 
611/2012.

Concluída 100,00 Curso 89,50 15 687,01 1,44

748 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DE PIAS Infraestruturas Saneamento básico 414 141,48 Homolog.Cf 17‐08‐2011 Município  Monção
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 98,2% e paga a 

57,50%
Curso 98,20 Curso 57,50 0,00 0,00

658 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
NA VILA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 239 535,42

Visado 
C/Recom. SDV 18‐07‐2011

Município  Mondim de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

452 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO NÚCLEO 

HISTÓRICO

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 705 941,85

Visado 
C/Recom. SDV 18‐07‐2011

Município  Mondim de 
Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

352 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DO 
C.M.1136, ENTRE VAIAMONTE E O IP2

Vias de 
comunicação Estradas 742 608,82

Visado 
C/Recom. SDV 21‐06‐2011 Município  Monforte

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

569 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇAO URB.CONC.MONTALEGRE Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 807 104,32 Visado SDV 22‐11‐2010 Município  Montalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

507 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESC.EB1/MONTALEGRE Edifícios Educação 1 522 528,39 Visado SDV 25‐08‐2010 Município  Montalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

279 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ALBINO 
FIDALGO II ‐ LOTEAMENTO DO CERRADO

Edifícios Social 878 654,33 Visado 
C/Recom. SDV

28‐12‐2011 Município  Montalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/13: Obra em 
curso, 40,61%

Curso 40,61 Curso 40,61 0,00 0,00

1330 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
MUNICIPAL

Vias de 
comunicação Estradas 842 502,41 Homolog.Cf 30‐12‐2011 Município  Montalegre

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

333 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EMPREITADA PARQUE DO CAVADO II Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

589 031,36 Homolog.Cf 22‐10‐2012 Município  Montalegre
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 13,76% e paga 

a 11,23%.
Curso 13,76 Curso 13,76 0,00 0,00

567 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA EMPREITADA 
"bENEFICIAÇÃO DA EM 514 DE SEZELHE 

A PARADELA DO RIO"

Vias de 
comunicação Estradas 497 216,07 Visado SDV 07‐09‐2011 Município  Montalegre

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2107 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.PONTE RIBEIRA ASSUREIRA Vias de 
comunicação

Pontes 422 822,87 Visado SDV 10‐05‐2010 Município  Montalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1747 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF. EN 308 MONTALEGRE Vias de 
comunicação

Estradas 395 015,50 Visado SDV 22‐04‐2010 Município  Montalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1179 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AREA DO 
ROSSIO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 417 643,23 Homolog.Cf 24‐08‐2011 Município  Montemor‐
O‐Novo

Administração 
local

Com adicional 42 556,50 3,00 0,00 E/O

Junho/13: Obra em 
curso, 82,8%. Erros e 
omissões, Dossier 

524/2012.

Curso 82,80 Curso 82,80 42 556,50 3,00

385 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
MONTEMOR‐O‐NOVO

Edifícios Educação 1 788 376,55 Visado 
C/Recom. SDV

15‐07‐2011 Município  Montemor‐
O‐Novo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra em 
curso, 51,70% e paga 

a 51,66%
Curso 51,70 Curso 51,66 0,00 0,00

1234 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA RUA DA JANELINHA E 
RESPETIVAS INFRA‐ESTRUTURAS 

URBANAS

Vias de 
comunicação Estradas 903 038,52

Visado 
C/Recom. SDV 14‐09‐2011

Município  Montemor‐
O‐Novo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 86,61% Curso 86,61 Curso 86,61 0,00 0,00

1444 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO DE MICRO ‐ EMPRESAS Edifícios Serviços 611 041,62 Visado SDV 12‐12‐2011

Município  Montemor‐
O‐Novo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 71,79% Curso 71,79 Curso 71,79 0,00 0,00

1824 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO ACESSO AO CASTELO 
DE MONTEMOR ‐ O NOVO PELA RUA 

CONDENSSA DE VALENÇAS

Vias de 
comunicação Estradas 464 605,75

Visado 
C/Recom. SDV 08‐02‐2012

Município  Montemor‐
O‐Novo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 13,35% Curso 13,35 Curso 13,35 0,00 0,00

Sim 1014 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONST.CENT.EDUC.MONTEMOR‐O‐
VELHO Edifícios Educação 1 645 521,45 V.c/Recom. 14‐07‐2009

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Com adicional 220 985,66 13,43 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. 
Dossies 172 e 204/10, 

Tmais e erros e 
Concluída 100,00 Paga 100,00 220 985,66 13,43

Sim 1218 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE ESGOTOS GATOES SEIXO Infraestruturas Saneamento básico 2 037 109,86 Visado SDV 28‐10‐2009

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Com adicional 165 531,63 8,13 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 676, 
613, 614 e 584/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 165 531,63 8,13

Sim 1173 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE 
ARAZEDE FASE 1

Infraestruturas Serviços 1 896 683,98 Visado 
C/Recom. SDV

14‐09‐2011 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Com adicional 144 147,90 7,60 0,00 E/O
Obra em curso, 38%. 
Erros e omissões, 
Dossier 572/12

Curso 38,00 Curso 38,00 144 147,90 7,60

Sim 1180 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE ESGOSTOS ABRUNHEIRA Infraestruturas Saneamento básico 1 019 340,57 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Com adicional 48 743,75 4,78 0,00 TMais
Obra em curso, 81% e 
paga a 67%. Tmais, 
dossier 467/11.

Curso 81,00 Curso 67,00 48 743,75 4,78

Sim 1300 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE ESGOTOS LICEIA Infraestruturas Saneamento básico 560 881,81 Visado SDV 30‐12‐2009

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Com adicional 48 651,55 8,67 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 377/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 48 651,55 8,67

Sim 110 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE E ‐ UP 33, UP 42 E UP 51 Obras Hidráulicas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 232 579,99 Visado SDV 22‐04‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Com adicional e 
Erros e 

Omissões
28 380,00 2,30 0,00 Tmais e E/O

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 18/12 Concluída 100,00 Paga 100,00 28 380,00 2,30

Sim 1230 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE ESGOTOS VERRIDE Infraestruturas Saneamento básico 1 109 977,26 Visado SDV 02‐08‐2010 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Com adicional 19 740,06 1,78 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 676/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 19 740,06 1,78

Sim 58 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO NAUTICO FASE UB32A‐33S‐42‐
43 Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 895 345,33 Visado SDV 22‐04‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Com adicional 18 320,00 0,97 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 273/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 18 320,00 0,97

Sim 52 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PROJECTO INTEGRADO DE 
REGENERAÇÃO URBANA DE MONTEMOR‐

O‐VELHO: ASCENSOR MECÂNICO‐ 

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 1 139 564,19

Visado 
C/Recom. SDV 16‐03‐2011

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Com adicional 15 267,00 1,34 0,00 TMais

Obra em curso, 
85,53% e paga a 88%. 
Tmais, dossier 378/12

Curso 85,53 Curso 88,00 15 267,00 1,34



Sim 519 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REDE ESGOTOS PORTELA Infraestruturas Saneamento básico 399 077,85

Visado 
C/Recom. SDV 18‐01‐2011

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Com adicional 8 303,75 2,08 0,00 TMais
Obra em curso, 

88,89% e paga a 87%. 
Tmais, Dossier 554/12

Curso 88,89 Curso 87,00 8 303,75 2,08

Sim 415 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PROJ.INT.URB.MONTEMOR‐O‐VELHO Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas

594 803,74 Visado SDV 14‐04‐2010
Município  Montemor‐

O‐Velho
Administração 

local
Com adicional 3 772,53 0,63 0,00 Erros

Obra em curso, 88%. 
Erros, dossier 
177/2013.

Curso 88,00 Curso 88,00 3 772,53 0,63

545 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE C ‐ UP16, UP21, UP22A, 
UP23, UP33N, UP41, UP61; FASE D ‐ 

Obras Hidráulicas
Desporto e outras 
atividades lúdicas 3 725 984,68 Visado SDV 09‐07‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

72,68% e paga a 69%
Curso 72,68 Curso 69,00 0,00 0,00

1204 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE B ‐ UP13 ‐ CANAL DE 

RETORNO
Obras Hidráulicas Desporto e outras 

atividades lúdicas
2 225 000,00 Visado SDV 22‐04‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

51 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE F ‐ UP43 CAIS E UP51 

EDIFICIOS
Obras Hidráulicas Desporto e outras 

atividades lúdicas
1 994 319,28 Visado SDV 11‐05‐2010 Município  Montemor‐

O‐Velho
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1990 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE DE ESGOTOS DE ARAZEDE Infraestruturas Saneamento básico 1 097 163,51 Visado SDV 10‐03‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

555 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ETAR DE LECEIA‐GATÕES SEIXO Infraestruturas Saneamento básico 1 064 765,35 Visado SDV 19‐05‐2010
Município  Montemor‐

O‐Velho
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 98,2% 
e paga a 93%

Curso 98,20 Curso 93,00 0,00 0,00

1197 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE ESGOTOS ARAZEDE FASE A Infraestruturas Saneamento básico 953 360,16 Visado SDV 14‐10‐2009

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 53% e 
paga a 30% Curso 53,00 Curso 30,00 0,00 0,00

916 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE A ‐ UP12, UP14 E UP 15A

Obras Hidráulicas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

896 045,31 Visado SDV 21‐04‐2010
Município  Montemor‐

O‐Velho
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

147 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ETAR ABRUNHEIRA/VERRIDE/v.n.BARCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

849 707,44 Visado SDV 24‐02‐2010 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 91%. Curso 91,00 Curso 91,00 0,00 0,00

198 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐
VELHO ‐ FASE V ‐ UP11 VALE DA COVA Obras Hidráulicas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 762 175,88 Visado SDV 30‐04‐2010

Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
94,95% e paga a a 

71%
Curso 94,95 Curso 71,00 0,00 0,00

988 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EIXO VIARIO SIST.URB.V.L.FEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 750 570,78 Visado 
C/Recom. SDV

12‐01‐2011 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 82% e 
paga a 50%

Curso 82,00 Curso 50,00 0,00 0,00

719 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EIXO V.SIST.URB.VALE/CARAPINHEIR Vias de 
comunicação

Estradas 494 958,47 Visado SDV 07‐05‐2010 Município  Montemor‐
O‐Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1902 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.ESCOLA BAS.Bº DAS AREIAS Edifícios Educação 4 779 586,62 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Montijo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

435 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GOMES 
FREIRE DE ANDRADE E ENVOLVENTE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 673 658,84

Visado 
C/Recom. SDV 27‐07‐2011 Município  Montijo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
suspensa Suspensa … Suspensa … 0,00 0,00

1099 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PARQUE URB.PISC.MUNIC. MONTIJO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 022 757,72 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Montijo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1800 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.MULTIUSOS PEGOES Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

387 417,21 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Montijo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1402 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇAO FLUVIARIO MORA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

482 938,71 Visado SDV 28‐02‐2011 Município  Mora Administração 
local

Com adicional 10 801,17 2,24 0,00 E/O e Tmais Obra em curso e paga 
a 99%. Dossier 

Curso 99,00 Curso 99,00 10 801,17 2,24

1214 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.CENTRO HIST.MORA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 699 994,36 Visado SDV 02‐11‐2010 Município  Mora

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 326 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público 

Internacional
CONST.CENTRO EDUCATIVO E CRECHE Edifícios Educação 5 970 511,00 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Mortágua

Administração 
local Com adicional 973 110,27 16,30 ‐84 479,94 1,41 TMais e Tmenos

A entidade não 
respondeu. Dossiês 

nºs 288/2011, 
408/2009, 244/2010 e 

432/2010

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 888 630,33 14,88

1346 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ESC.JOSE LOPES OLIVEIRA Edifícios Educação 1 979 321,11 Homolog.Cf 04‐09‐2009 Município  Mortágua Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1523 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DO 
REGUENGO

Vias de 
comunicação Estradas 615 129,60

Visado 
C/Recom. SDV 05‐12‐2012 Município  Mortágua

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

sim 1426 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGULARIZAÇÃO DA RIBEIRA SECA EM 
SOBRAL DA ADIÇA

Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 629 730,30 Homolog.Cf 16‐11‐2011 Município  Moura Administração 
local

Com adicional 152 600,00 9,36 0,00 TMais

A entidade não 
respondeu. Dossiê 
521/2012.Imputam 
responsabilidade ao 
empreiteiro em 
8.865,73 e ao 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 152 600,00 9,36

Sim 1252 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 
EXTERIORES DA ZONA ENVOLVENTE AO 
EDIFÍCIO DOS QUARTÉIS, EM MOURA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 725 876,71 Visado 
C/Recom. SDV

21‐10‐2011 Município  Moura Administração 
local

Com adicional 23 964,50 3,30 0,00 TMais
A entidade não 

respondeu. Dossiê 
519/2012

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 23 964,50 3,30

Sim 1131 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.MUSEU ALBERTO GORDILLO Edifícios/Reab. Cultura 388 412,18 Visado SDV 08‐11‐2010 Município  Moura

Administração 
local Com adicional 23 516,60 6,05 0,00 TMais

A entidade não 
respondeu. Dossiê 

576/2010

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 23 516,60 6,05

Sim 1195 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. EDIF.TURISTA C.MOURA Edifícios Serviços 398 238,58 Visado 
C/Recom. SDV

07‐02‐2011 Município  Moura Administração 
local

Com adicional 20 960,44 5,26 ‐3 997,10 1,00 Tmais e Tmenos A entidade não 
respondeu. Dossiê 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 16 963,34 4,26



48 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DAS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, DA REDE DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DA 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

Infraestruturas Saneamento básico 1 877 482,30 Visado 
C/Recom. SDV

16‐02‐2011 Município  Moura
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

1212 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO 
MATADOURO PARA MUSEU

Edifícios Cultura 879 018,57 Visado 
C/Recom. SDV

31‐10‐2011 Município  Moura Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2018 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ABAST.AGUAS RES.SOBRAL DA ADIÇA Infraestruturas Saneamento básico 734 650,00 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Moura

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

368 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público REMOD.EDIFICIO QUARTEIS Edifícios Serviços 718 700,00 Visado SDV 30‐04‐2009 Município  Moura

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1259 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA DA RIBEIRA 
DE VALE DE JUNCOS E ZONA 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 588 024,47 Visado 
C/Recom. SDV

10‐10‐2011 Município  Moura Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1427 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO LEILÃO 
DE GADO Edifícios Serviços 439 090,69

Visado 
C/Recom. SDV 11‐11‐2011 Município  Moura

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1560 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.IG.CONV.S.FRANCISCO MOURA Edifícios Cultura 423 269,67 Visado SDV 04‐01‐2011 Município  Moura

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR MURÇA Edifícios Educação 2 497 616,16 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Murça Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1128 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAV.GIMNODESPORTIVO MURÇA Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 268 588,15 Visado SDV 11‐08‐2010 Município  Murça Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1091 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE URBANO DE MURÇA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 870 177,12 Homolog.Cf 26‐08‐2011 Município  Murça

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

526 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REFORMULAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A 
E.N 15 E A E.R 314 (LARGO DO JARDIM 

Vias de 
comunicação

Estradas 395 250,00 Visado 
C/Recom. SDV

04‐05‐2012 Município  Murça Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 793 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR SALDIDA Edifícios Educação 1 576 090,00 Visado SDV 17‐08‐2010 Município  Murtosa Administração 
local

Com adicional 88 440,02 5,61 ‐38 492,00 2,44 TMais, Tmenos e E/O Obra concluida. Tmais 
e a menos com 

Concluída 100,00 Paga 100,00 49 948,02 3,17

Sim 1177 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AREA MARGINAL 
DA RIA DO CHEGADO AO BICO DA 
RIBEIRA DA PARDELHAS‐ DEFESA E 
VALORIZAÇÃO DA MARGINAL DA RIA

Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 286 119,08
Visado 

C/Recom. SDV 17‐10‐2011 Município  Murtosa
Administração 

local Com adicional 0,00 0,00 ‐8 950,28 0,70 Tmenos
Obra concluida e paga 
a 99,16%. Dossier 

204/13.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 950,28 0,70

1194 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.PARQUE CAMPISMO MURTOSA Infraestruturas Lazer 1 327 500,00 Homolog.Cf 12‐10‐2010 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1689 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

DEFESA, 
REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA ÁREA MARGINAL DA RIA, 
Obras Hidráulicas Obras fluviais 847 901,85 Homolog.Cf 29‐11‐2011 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
80,80% Curso 80,80 Curso 80,80 0,00 0,00

1358 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO 
EDIFICIO DA COMUR Edifícios Serviços 678 497,23 Homolog.Cf 28‐09‐2012 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 8,30% 
e paga a 4,20% Curso 8,30 Curso 4,20 0,00 0,00

503 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E 
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS TORREIRA

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 478 946,93 Homolog.Cf 11‐04‐2012 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 90,5% 
e paga a 78,8% Curso 90,50 Curso 78,80 0,00 0,00

1466 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

VALORIZAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO 
PARQUE MUNICIPAL

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 376 768,19 Homolog.Cf 07‐10‐2011 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
95,50% Curso 95,50 Curso 95,50 0,00 0,00

662 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS GERAIS Edifícios Serviços 355 000,00 Homolog.Cf 07‐06‐2011 Município  Murtosa

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
92,40% Curso 92,40 Curso 92,40 0,00 0,00

2135 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PORTA ENTRADA MOBILIDADE  
SUSTENTÁVEL DA RIA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 026 341,02 Visado SDV 12‐02‐2010 Município  Murtosa Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐166 531,71 16,23 Tmenos Obra concluida. 
Rescisão do contrato. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐166 531,71 16,23

508 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA VARIANTE À EN 224‐2 
E ARRAJO ENVOLVENTE

Vias de 
comunicação

Estradas 867 900,00 Homolog.Cf 11‐05‐2011 Município  Murtosa Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 650,63 0,54 Tmenos Obra em curso, 95,6% 
e paga a 92,10%. Fase 

Curso 95,60 Curso 92,10 ‐4 650,63 0,54

Sim 19 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR VALADO FRADES Edifícios Educação 3 077 500,00 Visado SDV 06‐04‐2010 Município  Nazaré Administração 
local

Com adicional 160 465,25 5,21 0,00 E/O e Tmais A entidade não 
respondeu. Dossiês 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 160 465,25 5,21

Sim 406 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR NAZARE Edifícios Educação 3 339 999,92 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Nazaré Administração 
local

Com adicional 132 370,40 3,96 0,00 E/O e Tmais

A entidade não 
respondeu. Dossiês 

nºs 231, 328 e 
329/2011

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 132 370,40 3,96

21 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRAS INST. DESP. VALADO FRADES Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

3 833 027,29 Visado SDV 14‐02‐2011 Município  Nazaré Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1477 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONST.TRANSPORT. RAPIDO PASSAG. Infraestruturas Serviços 1 699 077,02 Visado SDV 15‐12‐2010 Município  Nazaré

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

991 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

IMPLEMENTAÇAO DO PROJETCTO DE 
RECIFES ARTIFICIAIS

Obras Marítimas Outras 1 018 880,00 Visado SDV 25‐02‐2010 Município  Nazaré Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1476 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ALTO REND. SURF NAZARE Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

646 028,10 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Nazaré Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1129 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF 
DA NAZARÉ 2º FASE Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 523 841,63

Visado 
C/Recom. SDV 08‐11‐2011 Município  Nazaré

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 31 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CENTRO EDUCATIVO NELAS Edifícios Educação 3 331 345,17 Visado SDV 12‐05‐2010 Município  Nelas Administração 
local

Com adicional 13 633,92 0,41 ‐6 614,31 0,20 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 

e menos, Dossier 
556/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 7 019,61 0,21

663 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.LIG.ROTUNDA EIRAS Edifícios Educação 894 480,54 Visado SDV 19‐07‐2010 Município  Nelas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1220 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
NISA

Edifícios Educação 3 839 144,87 Visado 
C/Recom. SDV

16‐11‐2012 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 13,12%.

Curso 13,12 Curso 13,12 0,00 0,00

1650 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF. ZONA DEVESA NISA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 296 619,94 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

151 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE NISA.

Infraestruturas Serviços 1 014 405,56 Visado 
C/Recom. SDV

15‐03‐2012 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 71,78%

Curso 71,78 Curso 71,78 0,00 0,00



403 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ENQUADRAM.PAIS.TERMAS NISA
Obras de 

Urbanização
Arranjos Exteriores 1 333 375,07 Visado SDV 07‐05‐2009 Município  Nisa

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐45 936,64 3,45 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐45 936,64 3,45

1638 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público CONST. CENTRO CULTURA ALPALHAO Edifícios Cultura 757 266,06 Visado SDV 28‐10‐2009 Município  Nisa

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐5 752,19 0,76 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 752,19 0,76

2166 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAV.CAMINHOS MUNIC.CONC.NISA

Vias de 
comunicação Estradas 709 106,49 Visado SDV 12‐02‐2010 Município  Nisa

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐2 314,20 0,33 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 314,20 0,33

Sim 17 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

COMPLEXO ESCOLAR FURADOURO Edifícios Educação 3 350 838,61 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Óbidos
Administração 

local
Com adicional 877 144,53 26,18 ‐218 820,26 6,53 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 92,98%. 2 
adiconais, 50/10 e 
156/11, Tmais e a 

menos.

Curso 92,98 Curso 92,98 658 324,27 19,65

Sim 16 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

COMPLEXO ESCOLAR DO ALVITO Edifícios Educação 3 369 746,06 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Óbidos Administração 
local

Com adicional 599 004,37 17,78 ‐98 144,06 2,91 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 99,9%. 3 

contratos, Dossies 51, 
395/10, 157/11, 
Tmais e a menos

Curso 99,90 Curso 99,90 500 860,31 14,86

1351 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA E 
SECUNDARIA JOSEFA D'OBIDOS Edifícios Educação 5 936 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 17‐10‐2012 Município  Óbidos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 5,97% Curso 5,97 Curso 5,97 0,00 0,00

137 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

COMPLEXO LOGISTICO DE ÓBIDOS Infraestruturas Serviços 1 549 360,00 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Óbidos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 95,8%

Curso 95,80 Curso 95,80 0,00 0,00

2074 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.EDIF. MULTISERVIÇOS Edifícios Serviços 733 834,82 Visado SDV 10‐02‐2010 Município  Óbidos
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 82,58%

Curso 82,58 Curso 82,58 0,00 0,00

1551 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PAV.TROÇOS CAM.ESTRADAS CONCELHO
Vias de 

comunicação
Estradas 569 851,50 Homolog.Cf 25‐09‐2009 Município  Óbidos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 63,9%

Curso 63,90 Curso 63,90 0,00 0,00

Sim 156 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. EM 518‐EN 262 Vias de 
comunicação

Estradas 1 191 275,63 Visado SDV 13‐05‐2009 Município  Odemira Administração 
local

Com adicional 208 559,05 17,51 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

607/2009
Concluída 100,00 Paga 100,00 208 559,05 17,51

Sim 626 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ARRANJO URBANO L.EIRA LAGOA Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 649 931,75 Visado SDV 27‐07‐2009 Município  Odemira
Administração 

local
Com adicional 131 795,79 20,28 0,00 TMais

Dossies 234/10 e 
514/12

Concluída 100,00 Curso 85,00 131 795,79 20,28

Sim 572 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTEC. DE 
ÁGUA, REDE DE DRENAG. DE ÁGUAS 
RESIDUAIS, ETAR DE VALE BEJINHA

Infraestruturas Saneamento básico 388 557,68 Homolog.Cf 24‐07‐2008 Município  Odemira
Administração 

local
Com adicional 63 007,51 16,22 ‐9,91 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, dossier 

188/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 62 997,60 16,21

Sim 883 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DA OBRA "PAVIMENTAÇÃO 
DA LIGAÇÃO ENTRE A EN 389 E A EN 262 ‐

LANÇO COLOS‐BICOS

Vias de 
comunicação Estradas 1 252 763,20 Visado SDV 12‐10‐2011 Município  Odemira

Administração 
local Com adicional 48 586,08 3,88 0,00 TMais

Obra em curso, 40%. 
Tmais, dossier 
244/2013.

Curso 40,00 Curso 40,00 48 586,08 3,88

Sim 1530 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE UMA PONTE 
PEDONAL SOBRE O RIO MIRA

Vias de 
comunicação Pontes 1 281 000,00 Visado SDV 21‐12‐2011 Município  Odemira

Administração 
local Com adicional 33 618,34 2,62 0,00 TMais

Obra em curso, 93%. 
Dossier 113/13 e 

248/2013
Curso 93,00 Curso 77,71 33 618,34 2,62

Sim 873 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PASSAGEM INFERIOR RODOVIÁRIA DE 
LIGEIROS EM LUZIANES‐GARE

Vias de 
comunicação

Obra de arte 
corrente

477 510,84 Visado SDV 18‐11‐2008 Município  Odemira Administração 
local

Com adicional 27 540,09 5,77 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 196/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 27 540,09 5,77

884 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE ODEMIRA

Vias de 
comunicação Estradas 2 520 703,71

Visado 
C/Recom. SDV 19‐08‐2011 Município  Odemira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 67%. Curso 67,00 Curso 64,88 0,00 0,00

1802 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
BOAVISTA DOS PINHEIROS

Edifícios Educação 748 377,15 Visado 
C/Recom. SDV

23‐04‐2012 Município  Odemira Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐18 154,40 2,43 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 154,40 2,43

Sim 1325 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.EB 2,3 GONÇALVES CRESPO Edifícios/Reab. Educação 2 835 024,34 Visado SDV 16‐09‐2009 Município  Odivelas Administração 
local

Com adicional 393 057,68 13,86 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 2 
adicionais, Dossies 
282/2010 e 504710, 
Erros e Omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 393 057,68 13,86

Sim 1194 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA EB 2/3 ODIVELAS Edifícios Educação 4 145 726,45 Visado SDV 26‐08‐2009 Município  Odivelas Administração 
local

Com adicional 390 919,68 9,43 0,00 TMais Obra concluida. 2 
adicionais, Tmais, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 390 919,68 9,43

Sim 26 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.PARQUE SANTO ADRIAO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 352 504,10 V.c/Recom. 28‐04‐2009 Município  Odivelas Administração 
local

Com adicional 68 334,73 19,39 0,00 E/O e Tmais
Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
Dossier 14/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 68 334,73 19,39

386 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.JARDIM INF.ESC.VALE GRAND Edifícios Educação 859 092,08 Homolog.Cf 18‐05‐2010 Município  Odivelas

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 57 419,93 6,68 ‐57 344,10 6,67 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Diferença assumida 
pelo empreiteiro.Sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 75,83 0,01

Sim 937 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VIA MUNI.T17‐BR.ENCOST/VALE FORN Vias de 
comunicação

Estradas 358 679,69 Visado SDV 22‐07‐2009 Município  Odivelas Administração 
local

Com adicional 52 696,55 14,69 ‐46 392,73 12,93 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 1 
adicional com 

compensação, TM, 
Erros e omissões e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 6 303,82 1,76

685 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

COMPLEXO LÚDICO/DESPORTIVO DO 
BAIRRO DE SANTA MARIA edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 478 250,00

Visado 
C/Recom. SDV 27‐06‐2012 Município  Odivelas

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 25 124,87 5,25 ‐25 076,79 5,24 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Diferença assumida 
pelo empreiteiro.Sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 48,08 0,01

387 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta AMPL.JARDIM INF.OLIVAL BASTO Edifícios Educação 1 194 998,99 Visado SDV 12‐05‐2010 Município  Odivelas

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 15 181,15 1,27 ‐15 034,10 1,26 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Diferença assumida 
pelo empreiteiro.Sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 147,05 0,01



1195 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESC.EB1/JI PORTO PINHEIRO Edifícios Educação 2 449 253,51 Visado SDV 26‐08‐2009 Município  Odivelas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1221 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA CONSTRUÇÃO DO PÓLO 
CÍVICO E COMUNITÁRIO DO VALE DO 
FORNO, NA FREGUESIA DE ODIVELAS

Infraestruturas Serviços 763 765,41 Visado SDV 10‐10‐2012 Município  Odivelas
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso e paga 

a 67,45%
Curso 67,45 Curso 67,45 0,00 0,00

114 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.TROÇO LIG.T14 AMADORA/PONT. Vias de 
comunicação

Estradas 414 500,00 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Odivelas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato rescindido 
por motivos de 

interesse público, 
com pagamento de 

Rescindido, 
sem 

consignaçã
o

0,00

Rescindido, 
sem 

consignaçã
o

0,00 0,00 0,00

Sim 12 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PARQUE POETAS 2ª

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 26 928 961,73 Visado SDV 24‐02‐2010 Município  Oeiras

Administração 
local Com adicional 618 074,28 2,30 ‐4 869 579,04 18,08 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 47,83%. 1 

adicional com Tmais e 
menos; Dossier 
216/12 ‐ Tmenos

Curso 47,83 Curso 47,22 ‐4 251 504,76 15,79

Sim 1594 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA NOVA CENTRAL 
ELEVATORIA DA FONTE DOS 

PASSARINHOS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento básico 1 199 950,00
Visado 

C/Recom. SDV 22‐12‐2011 Município  Oeiras
Administração 

local
Com adicional 100 243,48 8,35 ‐83 268,29 6,94 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida. Contrato 

adicional com 
Concluída 100,00 Paga 100,00 16 975,19 1,41

Sim 768 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS ‐
CROAMO Outros trabalhos Serviços 369 537,47 Visado SDV 09‐08‐2012 Município  Oeiras

Administração 
local Com adicional 13 683,01 3,70 0,00 E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 83% e paga a 
43,50%. Erros e 

Curso 83,00 Curso 43,50 13 683,01 3,70

Sim 478 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REORD.COMPLEXO DESP.VALE JAMOR Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 476 978,05 Visado SDV 13‐07‐2010 Município  Oeiras

Administração 
local Com adicional 4 848,12 1,02 ‐5 462,89 1,15 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐614,77 0,13

990 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.EB1/JI G.FREIRE ANDRADE Edifícios Educação 4 374 440,27 Visto tácito 07‐10‐2010 Município  Oeiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

56 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

COMPLEXO DESPORTIVO DE PORTO 
SALVO ‐ CAMPO DE JOGOS E 

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 988 000,20 Visado 
C/Recom. SDV

15‐02‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 4%.

Curso 4,00 Curso 4,00 0,00 0,00

273 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DAS REDES DOMESTICAS 
E PLUVIAIS DO SISTEMA DE ESGOTOS DE 

Infraestruturas Saneamento básico 2 046 479,30 Visado SDV 20‐04‐2011 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
execução,14%.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1330 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DOS ARRANJOS 
EXTERIORES DAS INSTALAÇÕES DOS 
SMAS, NA BRANDOA ‐ 1ª E 2ª FASES

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 998 655,41 Visado 
C/Recom. SDV

03‐12‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
execução e paga a 

3%.
Concluída 100,00 Curso 3,00 0,00 0,00

705 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO ANEL DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA 

Infraestruturas Saneamento básico 1 353 884,42 Visado 
C/Recom. SDV

27‐06‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
execução e paga a 

Concluída 100,00 Curso 22,00 0,00 0,00

613 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO 
ALTO DO MIRA

Infraestruturas Saneamento básico 1 336 841,79 Visado 
C/Recom. SDV

30‐05‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
execução e paga a 

Concluída 100,00 Curso 28,00 0,00 0,00

640 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.EB1 D.PEDRO V Edifícios Educação 1 057 899,94 Visado SDV 07‐07‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

218 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SIST.AMADORA‐SUBSISTEMA BRANDOA Infraestruturas Emissários 784 950,00 V.c/Recom. 12‐05‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1786 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE URBANO QUEIJAS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 628 000,00 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1600 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INST.CONDUTA RESERV.AMADORA Infraestruturas Saneamento básico 604 845,36 Visado SDV 16‐02‐2011 Município  Oeiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1069 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.REDES AGUA CONCELHO OEIRAS Infraestruturas Saneamento básico 573 086,60 Visado SDV 04‐09‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1332 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REPERFILAGEM R. VICTOR DUARTE

Vias de 
comunicação Estradas 562 165,87 Visado SDV 21‐01‐2010 Município  Oeiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

492 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.ABAST.AGUA CARNAXIDE Infraestruturas Saneamento básico 550 542,10 Visado SDV 25‐06‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1728 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.CONDUTAS ELEV.ALTO MOINHO Infraestruturas Saneamento básico 515 106,29 Visado 
C/Recom. SDV

04‐02‐2011 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1221 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ARRUAMENTOS FREG.OEIRAS Vias de 
comunicação

Estradas 476 730,02 Homolog.Cf 29‐10‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

908 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.P.URBANO BºNAVEGADORES Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 417 670,15 Homolog.Cf 17‐08‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

842 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAV.DESP.ESC.BAS.2,3 S.JULIÃO Edifícios Educação 398 964,04 Visado SDV 21‐01‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1335 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.FASE B CEMITERIO CARNAXIDE Infraestruturas Cemitérios 376 144,08 Visado SDV 16‐10‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2228 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ZONA ENVOLV.ESTALAGEM 
S.MARGARIDE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 680 969,36 Visado SDV 27‐01‐2010 Município  Oleiros Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

534 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.FILARMONICA OLEIRENSE Edifícios Cultura 444 000,00 Homolog.Cf 27‐05‐2010 Município  Oleiros Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

68 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO JARDIM DE INFANCIA DE 
OLEIROS

Edifícios Educação 395 035,53 Visado SDV 07‐04‐2011 Município  Oleiros Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐9 192,80 2,33 Tmenos
Obra concluida e 

paga. Sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 192,80 2,33

429 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.ESC.EB‐UM MONCARAPACHO Edifícios Educação 1 038 905,32 Visado SDV 19‐05‐2010 Município  Olhão

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐40 959,01 3,94 Tmenos

Obra em curso, 
93,58% e e paga a 

53,61%. Tmenos sem 
contrtao.

Curso 93,58 Curso 53,61 ‐40 959,01 3,94

Sim 1721 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE S.ROQUE Edifícios Educação 1 143 016,88

Visado 
C/Recom. SDV 23‐05‐2011

Município  Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local Com adicional 109 413,64 9,57 ‐176 023,36 15,40 E/O e Tmenos

Obra em curso, 
81,57%. Erros e 

omissões e Tmenos, 
Dossier 585/11

Curso 81,57 Curso 81,57 ‐66 609,72 5,83



Sim 324 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO 
CAIMA Obras Hidráulicas Obras fluviais 596 644,88 Visado SDV 18‐04‐2011

Município  Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local Com adicional 35 319,28 5,92 ‐62 563,45 10,49 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmenos, 

Dossier 304/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 244,17 4,57

782 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PARQUE DO CERCAL ‐ CAMPUS PARA A 
INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E 

EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO.
Infraestruturas Serviços 3 789 999,98

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012

Município  Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
46,42% e paga a 

35,10%
Curso 46,42 Curso 35,10 0,00 0,00

1624 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL 
DE UI‐LOUREIRO

Infraestruturas Serviços 2 436 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

20‐12‐2012 Município  Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,75% e paga a 

Curso 24,75 Curso 14,09 0,00 0,00

958 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJ.PAV.MUNI.OLIVEIRA AZEMEIS Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 327 057,37 Homolog.Cf 20‐07‐2009
Município  Oliveira de 

Azeméis
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
81,74%

Curso 81,74 Curso 81,74 0,00 0,00

272 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DO CURVAL Edifícios Educação 412 046,23 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1090 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DE 

Infraestruturas Serviços 1 310 761,45 Homolog.Cf 27‐07‐2011 Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 83%. Curso 83,00 Curso 83,00 0,00 0,00

1518 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.PAV.DESP.MUNI.OLIV.FRADES Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 235 746,55 Visado SDV 25‐01‐2011

Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso 77% Curso 77,00 Curso 77,00 0,00 0,00

930 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ETAR‐ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 200 000,01

Visado 
C/Recom. SDV 24‐07‐2012

Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 5,56% 
e paga a 0,46%. Curso 5,56 Curso 0,46 0,00 0,00

1369 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EST.LIG.ZONA IND. NO REIGOSO
Vias de 

comunicação
Estradas 1 148 923,73 Visado SDV 10‐11‐2010

Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1827 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EDIF.BIBLIOTECA MUNIC. Edifícios Cultura 1 129 000,00 Visado SDV 29‐12‐2009

Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
67,10% e paga a 

64,93%.
Curso 67,10 Curso 64,93 0,00 0,00

1058 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA 
ESTRADA CIRCULAR NASCENTE EN16 EN 

333_3 EN16

Vias de 
comunicação

Estradas 779 886,94
Visado 

C/Recom. SDV
24‐08‐2011

Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

a 79,19%.
Concluída 100,00 Curso 79,19 0,00 0,00

1003 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE DESP. MUNICIPAL Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 470 015,52 Homolog.Cf 11‐08‐2010 Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

814 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. P. ARCOZELO MAIAS Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 454 213,56 Visado SDV 22‐07‐2010 Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1004 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.POLIDESPORTIVO RIBEIRADIO Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

451 786,96 Homolog.Cf 11‐08‐2010 Município  Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1522 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESC. PRE ESC. OIA POENTE Edifícios Educação 2 138 747,73 Visado 
C/Recom. SDV

13‐04‐2011 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 419 163,56 19,60 ‐66 161,52 3,09 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
56,02% e paga  
44,92%. Tmais, 
dossier 684/11 e 
500/12 e 184/13, 
compensado

Curso 56,02 Curso 44,92 353 002,04 16,51

Sim 1197 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

NOVA ALAMEDA DA CIDADE Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 4 977 417,13 Visado 
C/Recom. SDV

16‐02‐2011 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 409 551,22 8,23 ‐61 185,26 1,23 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
80,54% e paga a 
67,36%.Tmais e 
menos, dossies 

Curso 80,54 Curso 67,36 348 365,96 7,00

Sim 2287 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. ESC. 1º CICLO TROVISCAL Edifícios Educação 2 218 161,00 Visado SDV 13‐01‐2010 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 329 349,36 14,85 ‐41 082,57 1,85 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossies 

303/10, 435 e 716/11, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 288 266,79 13,00

Sim 1196 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESCOLA 1º CICLO BUSTOS Edifícios Educação 2 408 167,08

Visado 
C/Recom. SDV 04‐03‐2011

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local Com adicional 267 168,57 11,09 ‐100 639,22 4,18 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,64%. Dossier 

67/13, compensado
Concluída 100,00 Curso 99,64 166 529,35 6,92

Sim 596 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 1º CICLO DO 
ENSINO BASICO E EDUCAÇÃO PRÉ 

ESCOLAR DE VILA VERDE
Edifícios Educação 2 202 670,69 Visado SDV 07‐07‐2011

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local Com adicional 211 591,40 9,61 ‐81 548,10 3,70 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,99%. Tmais, 

Dossies 287 e 575/12, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,99 130 043,30 5,90

Sim 1364 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.FEIRA PALHAÇA‐ 1ª FASE Infraestruturas Serviços 1 324 994,92 Visado SDV 09‐09‐2009

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local Com adicional 195 059,83 14,72 ‐255 016,54 19,25 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

356/11, compensado
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐59 956,71 4,53

Sim 576 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇAO R.SAO SEBASTIAO Vias de 
comunicação

Estradas 559 048,83 Visado SDV 29‐05‐2009 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 139 300,38 24,92 ‐2 730,00 0,49 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 

547/09, 131, 132, 315,
compensado e 

633/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 136 570,38 24,43

Sim 198 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. ESCOLA 1º CICLO PALHAÇA Edifícios Educação 2 334 937,08 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 137 378,86 5,88 ‐27 656,48 1,18 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 554/09 

e 278/10, 
compensado

Concluída 100,00 Paga 100,00 109 722,38 4,70

Sim 1019 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E 
PRÉ ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE Edifícios Educação 2 190 380,04

Visado 
C/Recom. SDV 31‐08‐2011

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local Com adicional 134 995,92 6,16 0,00 TMais

Obra em curso, 
74,99% e paga a 

56,27. Tmais, Dossier 
Curso 74,99 Curso 56,27 134 995,92 6,16

Sim 585 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÕES DE ARRUAMENTOS NO 
CONCELHO ‐ 2011.

Vias de 
comunicação

Estradas 374 448,00 Visado 
C/Recom. SDV

23‐05‐2012 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 92 937,00 24,82 ‐20 115,00 5,37 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
93,47% e paga a 
52,83%. Dossier 

111/13

Curso 93,47 Curso 52,83 72 822,00 19,45



Sim 1571 2008
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
OLIVEIRA DO BAIRRO

Infraestruturas Saneamento básico 473 499,13 Visado SDV 11‐02‐2009 Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Com adicional 92 899,12 19,62 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 23,02%. Tmais, 
dossies 283/09, 

116/2010 e 478/12

Concluída 100,00 Curso 23,02 92 899,12 19,62

Sim 2150 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.R.DO DEPOSITO AGUA/BUSTOS Infraestruturas Saneamento básico 387 595,91 Visado SDV 20‐01‐2010

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local Com adicional 12 651,56 3,26 ‐113 572,51 29,30 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

753/11, compensado
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐100 920,95 26,04

1347 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DR. 
ALÍPIO SOL

Edifícios Cultura 4 317 239,32
Visado 

C/Recom. SDV
30‐11‐2011

Município  Oliveira do 
Bairro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
37,52% e paga a 

28,26%.
Curso 37,52 Curso 28,23 0,00 0,00

1369 2012
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO 
DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ‐

ESCOLAR DA MAMARROSA
Edifícios Educação 2 230 999,99

Visado 
C/Recom. SDV

17‐12‐2012
Município  Oliveira do 

Bairro
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra sem início de 
execução.

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

Sim 404 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD. CASA MAGIST. BIBLIOTECA Edifícios/Reab. Serviços 592 743,65 Homolog.Cf 24‐03‐2009 Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Com adicional 56 855,50 9,59 0,00 E/O e Tmais Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 56 855,50 9,59

612 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESTR.DO VALE DO ALVA Vias de 
comunicação

Estradas 1 154 014,45 Visado SDV 14‐05‐2009 Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2075 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIF.PAV.EM509‐NOGUEIRA CRAVO Vias de 
comunicação

Estradas 855 736,05 Homolog.Cf 30‐12‐2009 Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

384 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO 
DE NOGUEIRA DO CRAVO ‐ CONCLUSÃO 

DA EMPREITADA
Edifícios Educação 824 937,08 Visado SDV 06‐09‐2012 Município  Oliveira do 

Hospital
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 

a 99,50%
Curso 99,50 Curso 99,50 0,00 0,00

1751 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E 
APETRECHAMENTO DO MERCADO 

MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DA CENTRAL 
EM OLIVEIRA DO HOSPITAL

Edifícios Serviços 698 413,09 Homolog.Cf 21‐12‐2012 Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 21,60%

Curso 21,60 Curso 21,60 0,00 0,00

1062 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO Á MOITA FORMARIGO E 

CARVALHA ‐ PENALVA DE ALVA
Infraestruturas Saneamento básico 456 800,87 Homolog.Cf 22‐08‐2012

Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso e paga 

a 43,40%
Curso 43,40 Curso 43,40 0,00 0,00

258 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

LIGAÇÕES TÉCNICAS DE SANEAMENTO 
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL ‐ SEIXO DA 

BEIRA ‐ FASE II
Infraestruturas Saneamento básico 402 308,85 Visado SDV 18‐08‐2011 Município  Oliveira do 

Hospital
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

259 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA 
AVENIDA D. MANUEL I E DA AVENIDA 

NOVA EM ERVEDAL DA BEIRA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 350 175,22 Visado SDV 27‐01‐2012

Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐35 552,54 10,15 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐35 552,54 10,15

554 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE 
PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE 

OLIVEIRA DO HOSPITAL ‐ 
Infraestruturas Serviços 449 084,47

Visado 
C/Recom. SDV 25‐07‐2011

Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐9 269,10 2,06 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 269,10 2,06

1207 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECTIF. PAV. E.M.507 SEIXO BEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 756 915,25 Homolog.Cf 22‐09‐2010

Município  Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐12 697,41 1,68 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 697,41 1,68

Sim 792 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC.BEATO NUNO Edifícios Educação 1 830 938,15 Visado SDV 24‐07‐2009 Município  Ourém Administração 
local

Com adicional 57 314,91 3,13 ‐91 724,00 5,01 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
94,34%. Tmais e 

trabalhos a menos, 
Dossier nº 728/2010 

Curso 94,34 Curso 94,34 ‐34 409,09 1,88

Sim 1694 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AV. D. 
JOSE ALVES CORREIA DA SILVA ‐ PARTE B ‐

Vias de 
comunicação

Estradas 6 246 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

07‐02‐2012 Município  Ourém Administração 
local

Com adicional 8 178,28 0,13 0,00 TMais Obra em curso, 92,82 
e paga a 83,47%. 

Curso 92,82 Curso 83,47 8 178,28 0,13

1869 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.AV.J.A.CORREIA SILVA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 5 216 166,19 Visado SDV 23‐03‐2011 Município  Ourém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolvido, por 
deliberação de 
20.09.2011. Deu 

Resolvido …
Contrato 
resolvido … 0,00 0,00

879 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.TROÇO OLAIA/ESTREMADOURO Vias de 
comunicação

Estradas 841 000,00 Visado SDV 17‐08‐2010 Município  Ourém Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
84,52%

Curso 84,52 Curso 84,52 0,00 0,00

238 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DE 
FREIXIANDA Edifícios Educação 1 460 321,18 Visado SDV 18‐08‐2011 Município  Ourém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐130 045,02 8,91 Tmenos

Obra em curso, 
87,38% e paga a 

83,85%.
Curso 87,38 Curso 83,85 ‐130 045,02 8,91

47 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

P104 ‐ CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE OLIVAL Edifícios Educação 1 266 498,64

Visado 
C/Recom. SDV 17‐08‐2011 Município  Ourém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐64 882,98 5,12 Tmenos

Obra em curso, 
91,82% e paga a 

85,60%.
Curso 91,82 Curso 85,60 ‐64 882,98 5,12

2015 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público AMPLI. ESCOLA EB1 COVA IRIA Edifícios Educação 2 537 518,33 Visto tácito 09‐02‐2010 Município  Ourém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐124 100,23 4,89 Tmenos

Obra em curso, 
95,11% e paga a 

94,83%.
Curso 95,11 Curso 94,83 ‐124 100,23 4,89

281 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PO9O ‐ CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DE OURÉM NASCENTE Edifícios Educação 1 376 331,24 Visado SDV 18‐08‐2011 Município  Ourém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐59 525,89 4,32 Tmenos

Obra em curso, 
93,79% e paga a 

92,44%.
Curso 93,79 Curso 92,44 ‐59 525,89 4,32

865 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR OUREM Edifícios Educação 2 593 891,34 Visado SDV 16‐07‐2009 Município  Ourém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐29 723,27 1,15 Tmenos

Obra em curso, 
97,78%. Curso 97,78 Curso 97,78 ‐29 723,27 1,15

1237 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENT.N.SENHORA MISERICORDIA Edifícios Social 2 059 528,62 Visado SDV 01‐10‐2009 Município  Ourém Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐9 689,30 0,47 Tmenos Obra em curso, 
99,53%

Curso 99,53 Curso 99,53 ‐9 689,30 0,47

1833 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA EB1 DE OURIQUE (CENTRO 

ESCOLAR)
Edifícios Educação 641 708,01

Visado 
C/Recom. SDV 22‐02‐2012 Município  Ourique

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 82%. 
Adicional remetido 
após 30.06.2013, no 
valor de 33.118,26, 
Dossiê 272/2013

Curso 82,00 Curso 82,00 0,00 0,00

832 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OURIQUE RURAL: REQUALIFICAR 
CAMINHOS AGRICOLAS

Vias de 
comunicação Caminhos rurais 455 000,01 Homolog.Cf 13‐07‐2012 Município  Ourique

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 60% e 
paga a 38%. Curso 60,00 Curso 38,00 0,00 0,00

Sim 297 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE 
OVAR

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 040 000,01 Visado SDV 29‐04‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Com adicional 296 726,48 14,55 ‐157 766,88 7,73 E/O e Tmenos Tmenos sem 
contrato, ‐148.168,31 

Concluída 100,00 Paga 100,00 138 959,60 6,81



Sim 767 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.PAV.GIMNODESP.MACEDA Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 778 560,98 Visado SDV 06‐08‐2010 Município  Ovar
Administração 

local
Com adicional 42 353,70 2,38 ‐4 985,58 0,28 TMais e Tmenos

Sem contrato para os 
Tmenos. Dossier 
655/11, para os 

Tmais.

Concluída 100,00 Paga 100,00 37 368,12 2,10

Sim 1216 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR MACEDA Edifícios Educação 1 983 000,00 Visado SDV 11‐11‐2010 Município  Ovar Administração 
local

Com adicional 10 300,00 0,52 ‐53 997,18 2,72 TMais e Tmenos Dossier nº 231/2012 Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐43 697,18 2,20

1564 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DA REGEDOURA ‐ 
VÁLEGA

Edifícios Educação 1 895 499,96 Homolog.Cf 03‐11‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 81,68 Curso 81,68 0,00 0,00

240 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ALDEIA DO CARNAVAL DE OVAR Infraestruturas Serviços 1 495 000,00 Homolog.Cf 16‐03‐2012 Município  Ovar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 88,12 Curso 88,12 0,00 0,00

455 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO GIMNODESPORTIVO 
DE ARADA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 179 054,19 Homolog.Cf 06‐05‐2011 Município  Ovar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 99,90 Curso 94,31 0,00 0,00

1790 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EDIF.SEDE JUNTA FREGEUESIA SÃO JOÃO 
OVAR

Edifícios Serviços 1 167 000,00 Visto tácito 15‐03‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 46,27 Curso 46,27 0,00 0,00

175 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESCOLA DE ARTES E OFICÍOS DE OVAR Edifícios Educação 888 580,61 Visado SDV 01‐06‐2012 Município  Ovar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Dossier 292/2013, 
remetido em 

Curso 95,66 Curso 60,07 0,00 0,00

702 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSOLIDAÇÃO MARGENS RIO CASTER Obras Hidráulicas Obras fluviais 698 995,11 Visado SDV 26‐06‐2009 Município  Ovar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

594 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ECOPISTA ENTRE AS PRAIAS DE 
FURADOURO E ESMORIZ

Vias de 
comunicação

Estradas 648 257,83 Visado SDV 04‐07‐2011 Município  Ovar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 87,09 Curso 87,09 0,00 0,00

971 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DOS 
CORREIOS ‐ ESMORIZ

vias de 
comunicação

Estradas 396 860,00 Homolog.Cf 19‐07‐2012 Município  Ovar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 95,96 Curso 95,96 0,00 0,00

672 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO PARQUE 
DA SENHORA DA GRAÇA PARA ESPAÇO 

DO EMPREENDEDOR
Edifícios Serviços 386 936,95 Visado SDV 20‐06‐2012 Município  Ovar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 94,19 Curso 94,19 0,00 0,00

1014 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INFRAESTRUTRAS URBANÍSTICAS, 
ARRANJO PAISAGISTICO DO 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 369 124,33 Visado SDV 13‐07‐2012 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 94,45 Curso 94,45 0,00 0,00

2181 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.RUA GONDESENDE‐ESMORIZ Vias de 
comunicação

Estradas 452 591,37 Homolog.Cf 11‐12‐2009 Município  Ovar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐31 064,92 6,86 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 064,92 6,86

879 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NOVA ‐ 
ESMORIZ

Vias de 
comunicação Estradas 377 773,31 Homolog.Cf 03‐07‐2012 Município  Ovar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐20 816,98 5,51 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 816,98 5,51

1489 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF. MERCADO MUNIC. OVAR Edifícios Serviços 1 395 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 31‐01‐2011 Município  Ovar

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐70 795,69 5,07 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐70 795,69 5,07

1047 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR 
COMBATENTE

Edifícios Educação 3 689 311,08 Visado SDV 29‐09‐2010 Município  Ovar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐74 243,19 2,01 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐74 243,19 2,01

389 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LOTEAMENTO MUNICIPAL BARREIRO Vias de 
comunicação

Estradas 459 725,98 Visado SDV 16‐06‐2010 Município  Ovar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 513,14 1,42 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 513,14 1,42

143 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO 
BUÇAQUINHO ‐CORTEGAÇA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 461 780,78 Visado 
C/Recom. SDV

09‐03‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐9 853,67 0,67 Tmenos Sem contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 853,67 0,67

2054 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta ESCOLA ENS BAS 2+3 CICLO FREAMUN Edifícios Educação 5 124 917,54 Visado SDV 06‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 79% e paga a 

64%
Curso 79,00 Curso 64,00 0,00 0,00

1659 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR FREAMUNDE Edifícios Educação 3 690 814,94 Homolog.Cf 30‐10‐2009 Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1905 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público CONST.CENTRO ESC. PAÇOS FERREIRA Edifícios Educação 2 825 933,22 Visado SDV 29‐12‐2009

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1843 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST. CENTRO ESCOLAR ARREIGADA Edifícios Educação 2 023 478,78 Homolog.Cf 18‐11‐2009

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 46% . Curso 46,00 Curso 46,00 0,00 0,00

2152 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.CENTRO ESCOLAR DE EIRIZ Edifícios Educação 1 828 328,10 Visado SDV 20‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 10% Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00

2149 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR MEIXOMIL Edifícios Educação 1 763 735,49 Visado SDV 20‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

94%
Concluída 100,00 Curso 94,00 0,00 0,00

210 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR LAMOSO Edifícios Educação 1 734 717,45 Visado SDV 20‐03‐2009 Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

209 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR PENAMAIOR Edifícios Educação 1 715 938,44 Visado SDV 20‐03‐2009

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

91%
Concluída 100,00 Curso 91,00 0,00 0,00

402 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR FIGUEIRO Edifícios Educação 1 706 060,20 Visado SDV 07‐05‐2009

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

85%
Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

2088 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR RAIMONDA Edifícios Educação 1 701 221,11 Homolog.Cf 14‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

85%
Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

2087 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST. CENTRO ESC. SEROA Edifícios Educação 1 542 848,34 Homolog.Cf 11‐01‐2010 Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 27%.

Curso 27,00 Curso 27,00 0,00 0,00

1393 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA DA CIDADE DE 
PAÇOS DE FERREIRA‐ FASE1

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 744 990,80 Homolog.Cf 12‐10‐2011 Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 42% e paga a 

Curso 42,00 Curso 23,00 0,00 0,00

2115 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EST.ENV.MOST.FERREIRA

Vias de 
comunicação Estradas 716 000,87 Homolog.Cf 14‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

719 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

QUALIFICAÇÃO DO EIXO EMPRESARIAL 
FREAMUNDE/CARVALHOSA 

(FONTÃSO/GANDARELA/CACHOPADRE)
Infraestruturas Serviços 488 056,68 Homolog.Cf 18‐06‐2012

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 21% e sem 

pagamento
Curso 21,00 Curso 0,00 0,00 0,00

2112 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público QUALIF.LIGAÇAO MUSEU SANFINS Edifícios Educação 458 559,62 Visado SDV 21‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2138 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.REDE VIARIA ESC.B 2,3 Vias de 
comunicação

Estradas 414 357,17 Homolog.Cf 14‐01‐2010 Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 66,00 0,00 0,00



2139 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público QUALIF. RUA REAL(ER 209)

Vias de 
comunicação Estradas 410 795,56 Homolog.Cf 14‐01‐2010

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

87%
Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

826 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PÓLO EMPRESARIAL DE FONTAINHAS E 
EIXO EMPRESARIAL ATÉ MOINHOS

Infraestruturas Serviços 370 457,25
Visado 

C/Recom. SDV
04‐07‐2012

Município  Paços de 
Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 8% e sem 

Curso 8,00 Curso 0,00 0,00 0,00

Sim 219 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REFOR.SISTEMA AGUA PINHAL NOVO Infraestruturas Saneamento básico 1 532 486,95 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Palmela

Administração 
local Com adicional 224 873,71 14,67 0,00 E/O e Tmais

Mar/13: obra 
concluida e paga a 
99,60%. Erros e 

omissões e Tmais, 
dossies 139 e 427/10

Concluída 100,00 Curso 99,60 224 873,71 14,67

Sim 94 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

AMPLI./REMODEL EB1‐P.NOVO Edifícios Educação 2 492 321,46 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Palmela
Administração 

local
Com adicional 197 508,06 7,92 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

469/2009
Concluída 100,00 Paga 100,00 197 508,06 7,92

Sim 453 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA‐
ESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO DOS 

TITULARES DE ALVARÁS DE 
LOTEAMENTO‐

CONCLUSÃO/RECTIFICAÇÃO DE INFRA‐

Infraestruturas Serviços 1 294 100,97 Visado SDV 13‐05‐2011 Município  Palmela
Administração 

local
Com adicional 112 146,20 8,67 ‐117 528,79 9,08 TMais e Tmenos

Obra em curso, 50%. 
Tmais e menos, 
compensados, 

dossiês 475/2012 e 
163/2013

Curso 50,00 Curso 50,00 ‐5 382,59 0,42

Sim 1745 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RECUP.EDIF. CINE TEATRO S.JOÃO Edifícios Cultura 994 154,80 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Palmela

Administração 
local Com adicional 101 646,01 10,22 ‐15 128,15 1,52 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
compensados, 
Dossier 94/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 86 517,86 8,70

Sim 2071 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.OBRAS INFRAESTRUTURAS Infraestruturas Serviços 1 142 484,65 Visado SDV 22‐12‐2009 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 87 657,61 7,67 ‐47 618,88 4,17 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e Tmenos, 

compensados, 
Dossier 366/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 40 038,73 3,50

Sim 395 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA 
AZINHAGA DOS CARVALHOS ‐ PALMELA

Vias de 
comunicação

Estradas 570 977,47 Visado 
C/Recom. SDV

02‐05‐2012 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 87 248,11 15,28 ‐87 248,11 15,28 TMais e Tmenos

Obra em curso, 55% e 
paga a 50,76%. Tmais 
e tmenos, Dossier 

162/2013.

Curso 55,00 Curso 50,76 0,00 0,00

Sim 368 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFICO DA 
GNR

Edifícios Serviços 1 460 763,61 Visado 
C/Recom. SDV

04‐05‐2012 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 48 984,00 3,35 ‐76 734,02 5,25 TMais e Tmenos

Mar/13: obra em 
curso, 34,79%. Tmais 

e menos, 
compensados, 

dossier 409/2012

Curso 34,79 Curso 34,79 ‐27 750,02 1,90

Sim 1867 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DREN.PAVIMENTAÇÃO R.1º DE MAIO Vias de 
comunicação

Estradas 488 278,24 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 44 531,17 9,12 ‐119 989,17 24,57 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
compensados, 

Dossier 195/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐75 458,00 15,45

Sim 1903 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público INFRA‐ESTRUT.LAGOINHA ZONA 1 Infraestruturas Serviços 358 625,25 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Palmela

Administração 
local Com adicional 24 576,22 6,85 ‐6 673,22 1,86 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e Tmenos, 

compensados, 
Dossier 393/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 17 903,00 4,99

Sim 907 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 
PELOURINHO ‐ PRAÇA DUQUE E 
REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 
MUNICIPIO ZONA ADJACENTE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 516 964,31 Homolog.Cf 02‐08‐2012 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 16 156,70 3,13 ‐10 702,78 2,07 TMais e Tmenos

Mar/13: obra em 
curso, 70,12%. Tmais 

e menos, 
compensados, 
dossier 1/2013

Curso 70,12 Curso 67,86 5 453,92 1,05

Sim 701 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta REMOD.EB LAGAMEÇAS J.INFANCIA Edifícios/Reab. Educação 687 321,52 Visado SDV 21‐07‐2010 Município  Palmela

Administração 
local Com adicional 10 561,90 1,54 ‐12 524,11 1,82 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmenos, 

compensados, 
Dossier 420/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 962,21 0,29

Sim 618 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRA‐ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS DO CENTRO HISTORICO

Vias de 
comunicação Estradas 611 076,52

Visado 
C/Recom. SDV 10‐07‐2012 Município  Palmela

Administração 
local Com adicional 7 348,25 1,20 ‐2 114,06 0,35 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e Tmenos, 

compensados, 
Dossier 421/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 5 234,19 0,86

Sim 702 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.EB LAGOA CALVO J.INFANCIA Edifícios/Reab. Educação 523 193,90 Visado SDV 21‐07‐2010 Município  Palmela Administração 
local

Com adicional 4 154,37 0,79 ‐7 443,73 1,42 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e Tmenos, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 289,36 0,63

825 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
VENANCIO RIBEIRO DA COSTA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 423 900,00 Homolog.Cf 02‐08‐2012 Município  Palmela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

523 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIF.ARMAZENS P.UNHAIS Edifícios Serviços 486 098,63 Visado SDV 14‐06‐2010 Município  Pampilhosa 
da Serra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1150 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAV.EM PORTELA FOJO/PADRÕES Vias de 
comunicação

Estradas 352 363,00 Homolog.Cf 17‐09‐2010 Município  Pampilhosa 
da Serra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

524 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.EDIFICIO ARMAZENS ‐ Z.I. Edifícios Serviços 455 000,00 Visado SDV 14‐06‐2010 Município  Pampilhosa 
da Serra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐29 775,06 6,54 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 775,06 6,54

1746 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE VIDUAL DE CIMA Vias de 
comunicação

Estradas 1 946 903,10 Visado SDV 30‐12‐2010 Município  Pampilhosa 
da Serra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐96 425,16 4,95 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐96 425,16 4,95

591 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.PRAIA FLUVIAL PAMP.SERRA Obras Hidráulicas Obras fluviais 2 555 857,76 Visado SDV 28‐05‐2009 Município  Pampilhosa 
da Serra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐47 406,00 1,85 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐47 406,00 1,85

Sim 246 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESC. EB1 GANDRA Edifícios Educação 2 150 655,68 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes

Administração 
local Com adicional 448 298,81 20,84 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

108/2011
Concluída 100,00 Paga 100,00 448 298,81 20,84

Sim 244 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESC. EB1 MOURIZ Edifícios Educação 1 730 679,81 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes

Administração 
local Com adicional 413 950,26 23,92 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 422/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 413 950,26 23,92



Sim 245 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONC/CONST.ESCOLA EB1/JI VILELA Edifícios Educação 1 976 833,82 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes

Administração 
local Com adicional 410 770,40 20,78 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 636/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 410 770,40 20,78

2056 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.ESCOLA EB2/3 DE BALTAR Edifícios Educação 4 239 052,93 Homolog.Cf 11‐01‐2010 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2270 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.C.ESCOLAR EB1 PAREDES Edifícios Educação 3 419 346,46 Visado SDV 19‐04‐2010 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1148 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR 
EB1/JI BITARÃES.

Edifícios Educação 2 949 500,04
Visado 

C/Recom. SDV
20‐09‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 33% e paga a 

22%
Curso 33,00 Curso 22,00 0,00 0,00

1152 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR EB1 
J1 BALTAR

Edifícios Educação 2 624 874,01 Visado 
C/Recom. SDV

20‐09‐2011 Município  Paredes
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 55% e paga a 

Curso 55,00 Curso 39,00 0,00 0,00

240 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.EDIF.ESCOLA EB1/SOBROSA Edifícios Educação 2 552 010,01 Visado SDV 22‐04‐2010 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 89,00 0,00 0,00

241 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTR.EDIF.ESCOLA EB1 LORDELO Edifícios Educação 2 521 775,75 Visado SDV 22‐04‐2010 Município  Paredes
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

80%
Concluída 100,00 Curso 80,00 0,00 0,00

512 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.EDIF.ESCOLA EB1/JI CETE Edifícios Educação 2 184 050,44 Visado SDV 08‐09‐2010 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 39% Curso 39,00 Curso 39,00 0,00 0,00

303 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.EDIF.ESCLA EB1/JI SOBREIRA Edifícios Educação 2 183 889,63 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 62% e paga a 

76%
Curso 62,00 Curso 76,00 0,00 0,00

241 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ESCOLA EB1 REBORDOSA Edifícios Educação 1 921 228,30 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

564 2012 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA EB1/JI DE LORDELO 2 Edifícios Educação 1 896 863,84 Visado 
C/Recom. SDV

27‐09‐2012 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 21% e paga 7%

Curso 21,00 Curso 7,00 0,00 0,00

645 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.R. CENTRAL GANDRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 765 029,45 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 73% e paga a 

Curso 73,00 Curso 72,00 0,00 0,00

243 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. ESCOLA EB1 Edifícios Educação 1 598 454,59 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

240 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA EB1 RECAREI Edifícios Educação 1 529 059,89 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

563 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA EB1 / JI DA CÊTE Edifícios Educação 1 390 000,00 Visado SDV 05‐07‐2012 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 71% Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

84 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.POSTO GNR LORDELO Edifícios Serviços 965 706,67 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Curso Curso 56,00 Curso 55,00 0,00 0,00

396 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DE ARTE 

PÚBLICA/POSTO DE TURISMO DE 
PAREDES.

Edifícios Cultura 914 043,73 Visado 
C/Recom. SDV

26‐04‐2012 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 42% e paga a 

32%
Curso 42,00 Curso 32,00 0,00 0,00

569 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
ESCOLA EB1/JI DA SOBREIRA. Edifícios Educação 868 000,00 Visado SDV 19‐07‐2012 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1582 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INSTALAÇÃO DO AVAC NO CENTRO 
ESCOLAR EB1 J1 BALTAR

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 810 000,10
Visado 

C/Recom. SDV 07‐12‐2011 Município  Paredes
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

1518 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1/JI DE BITARÃES.

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 698 036,54 Visado SDV 07‐12‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 40% Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1597 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO EB2/3 DE PAREDES

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

659 977,67 Visado 
C/Recom. SDV

29‐12‐2011 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 31%

Curso 32,00 Curso 31,00 0,00 0,00

584 2012
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1 / JI DE BALTAR Edifícios Educação 640 211,63

Visado 
C/Recom. SDV 19‐07‐2012 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 19% Curso 19,00 Curso 19,00 0,00 0,00

1600 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE GANDRA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 607 127,86

Visado 
C/Recom. SDV 29‐12‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 66% Curso 66,00 Curso 67,00 0,00 0,00

978 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES 
DE EB1 / JI DE VILELA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 599 892,88 Visado SDV 10‐08‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1601 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE VILELA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 596 989,58

Visado 
C/Recom. SDV 29‐12‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 54% Curso 54,00 Curso 55,00 0,00 0,00

397 2012 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1 / JI DE SOBROSA

Edifícios Educação 588 578,90 Visado SDV 05‐07‐2012 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 96%

Concluída 100,00 Curso 96,00 0,00 0,00

1596 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA EB 2/3 

DE CRISTELO.
Edifícios Desporto e outras 

atividades lúdicas
582 980,98 Visado 

C/Recom. SDV
29‐12‐2011 Município  Paredes Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

82%
Concluída 100,00 Curso 82,00 0,00 0,00

1598 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE VANDOMA Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 582 247,05

Visado 
C/Recom. SDV 29‐12‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 60% Curso 60,00 Curso 60,00 0,00 0,00

163 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DE ARRANJOS 
EXTERIORES NA ESCOLA EB1/JI DE 

GANDRA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 548 918,14 Visado SDV 30‐03‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

324 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MECANICOS DE CLIMATIZAÇÃO E 

VENTILAÇÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS 

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 509 081,07 Homolog.Cf 24‐04‐2012 Município  Paredes
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 89% e paga a 

29%
Curso 89,00 Curso 29,00 0,00 0,00

379 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1/JI DE MOURIZ.

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 499 098,00 Visado SDV 19‐05‐2011 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 96% e paga a 

17%
Curso 96,00 Curso 17,00 0,00 0,00

1521 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1/JI DE REBORDOSA 1

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 498 940,87 Visado SDV 07‐12‐2011 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

967 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 209 AO KM 26 
EM LORDELO.

Vias de 
comunicação

Estradas 498 259,46 Visado SDV 07‐11‐2012 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra não 
iniciada

Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

583 2012
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1 / JI DE SOBREIRA Edifícios Educação 489 942,27 Visado SDV 19‐07‐2012 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

775 2012
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1 / JI DE CÊTE Edifícios Educação 439 942,64 Homolog.Cf 18‐07‐2012 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Curso Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00



97 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.AV.CABINE REBORDOSA

Vias de 
comunicação Estradas 438 914,20 Homolog.Cf 19‐03‐2010 Município  Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

774 2012 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1 / JI DE LORDELO 1

Edifícios Educação 437 873,03 Homolog.Cf 18‐07‐2012 Município  Paredes
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 43% e sem 

Curso 43,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1599 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE RECAREI

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

395 766,42 Visado 
C/Recom. SDV

29‐12‐2011 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 47%
Curso 47,00 Curso 47,00 0,00 0,00

966 2012
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES 
DA ESCOLA EB1/JI DE DUAS IGREJAS.

Obras de 
Urbanização

Arranjos exteriores 387 619,18 Visado SDV 12‐09‐2012 Município  Paredes Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e sem 

pagamentos
Concluída 100,00 Curso 0,00 0,00 0,00

781 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE URB.PORTAS CORNO BICO Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 987 175,64 Visado SDV 15‐03‐2011 Município  Paredes de 
Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Maio/13: Obra em 
curso, 64,10%

Curso 64,10 Curso 62,96 0,00 0,00

811 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BIBLIOTECA MUNICIPAL AQUILINO 
RIBEIRO

Edifícios Cultura 1 079 915,94 Visado SDV 21‐06‐2011
Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1306 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXPANSÃO E 
COMPLEMENTO DA REDE DE 

Infraestruturas Saneamento básico 802 066,88 Visado 
C/Recom. SDV

21‐09‐2011 Município  Paredes de 
Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Maio/13: Obra em 
curso, 10,07% e sem 

Curso 10,07 Curso 0,00 0,00 0,00

1587 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO DE ESTUDOS MÁRIO CLÁUDIO Edifícios Cultura 572 768,76

Visado 
C/Recom. SDV 02‐12‐2011

Município  Paredes de 
Coura

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: oObra em 
curso, 13,18% e paga 

a 8,35%
Curso 13,18 Curso 8,35 0,00 0,00

156 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REVITALIZAÇAO LARGO FEIRA 1ªFASE Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 525 791,95 Visado SDV 10‐03‐2010 Município  Paredes de 
Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1224 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA DE 

COSSOURADO ‐ 28/11
Infraestruturas Saneamento básico 499 153,19 Visado SDV 20‐09‐2011 Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra em 
curso, 2,40% e sem 

pagamentos
Curso 2,40 Curso 0,00 0,00 0,00

1228 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DA FREGUESIA DE RUBIÃES ‐ 

26/11
Infraestruturas Saneamento básico 499 002,52 Visado SDV 20‐09‐2011 Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: oObra em 
curso, 38,63% e paga 

a 31,30%
Curso 38,63 Curso 31,30 0,00 0,00

1784 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

JARDIM INFANCIA RUBIAES Edifícios Educação 484 914,79 Visado SDV 10‐02‐2010
Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

127 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

JARDIM INFANCIA MOZELOS Edifícios Educação 475 323,54 Visado SDV 26‐02‐2010
Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1305 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DA FREGUESIA DE 

ROMARIGÃES.
Infraestruturas Saneamento básico 472 614,40 Visado 

C/Recom. SDV
21‐09‐2011 Município  Paredes de 

Coura
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra em 
curso, 53,59% e paga 

a 24,88%
Curso 53,59 Curso 24,88 0,00 0,00

1225 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DA FREGUESIA DE INSALDE‐ 

Infraestruturas Saneamento básico 438 857,35 Visado SDV 20‐09‐2011 Município  Paredes de 
Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Maio/13: Obra em 
curso, 64,45% e paga 

Curso 64,45 Curso 49,35 0,00 0,00

Sim 272 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público LIG.IC8‐NÓ ADEGA VILA FACAIA

Vias de 
comunicação Estradas 1 050 081,44 Visado SDV 12‐05‐2010

Município  Pedrógão 
Grande

Administração 
local Com adicional 44 855,56 4,27 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

184/2011
Concluída 100,00 Paga 100,00 44 855,56 4,27

Sim 29 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CASA MUNICIPAL DA CULTURA 1º FASE Edifícios Cultura 933 832,08 Visado SDV 04‐05‐2011

Município  Pedrógão 
Grande

Administração 
local Com adicional 21 487,50 2,30 0,00 TMais

Mar/13: Obra em 
curso, 95%. Tmais, 
dossier 510/12.

Curso 95,00 Curso 95,00 21 487,50 2,30

1500 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇAO CAMPO FUTEBOL Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

832 573,20 Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2011 Município  Pedrógão 
Grande

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

284 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTORICO‐ 
PARCERIAS DE REGENERAÇÃO URBANA

Vias de 
comunicação Estradas 540 921,36 Homolog.Cf 13‐05‐2011

Município  Pedrógão 
Grande

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 574 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CENT. EDUC. EB1 PENACOVA Edifícios Educação 2 089 618,67 Visado SDV 28‐07‐2009 Município  Penacova Administração 
local

Com adicional 112 000,00 5,36 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões.Dossier 

718/2011
Concluída 100,00 Paga 100,00 112 000,00 5,36

Sim 191 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.EXT.SAUDE S.PEDRO DE ALVA Edifícios Saúde 355 983,35 Visado SDV 18‐03‐2009 Município  Penacova

Administração 
local Com adicional 53 461,95 15,02 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
399/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 53 461,95 15,02

Sim 712 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

VARIANTE DE MIRO ESTRADA DE 
LIGAÇÃO EN17

Vias de 
comunicação Estradas 480 674,71 Visado SDV 29‐07‐2008 Município  Penacova

Administração 
local Com adicional 43 641,73 9,08 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiê 

101/2011

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 43 641,73 9,08

7 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO CENTROS EDUCATIVOS ‐ 
EB1 ‐ LORVÃO

Edifícios Educação 1 181 777,53 Visado 
C/Recom. SDV

01‐02‐2012 Município  Penacova Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 36,03%

Curso 36,03 Curso 36,03 0,00 0,00

1799 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO

Vias de 
comunicação

Estradas 725 085,91 Homolog.Cf 18‐01‐2012 Município  Penacova Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 98,8%

Curso 98,80 Curso 98,80 0,00 0,00

1709 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS 
ESPAÇOS PUBLICOS PRAÇA DO 

MUNICIPIO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 700 000,00 Homolog.Cf 07‐12‐2011 Município  Penacova

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1456 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PROMOÇAO DESENV.EMPRESARIAL 1ªF. Edifícios Serviços 421 148,92 Homolog.Cf 23‐09‐2009 Município  Penacova

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 74,97% Curso 74,97 Curso 74,97 0,00 0,00

Sim 778 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR FREG.PORTELA Edifícios Educação 881 102,34 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Com adicional 108 124,27 12,27 0,00 E/O Obra concluida. 
Dossier 363/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 108 124,27 12,27

Sim 818 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR FREG.RANS Edifícios Educação 978 288,73 Visado SDV 20‐08‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Com adicional 93 017,40 9,51 0,00 E/O Obra concluida. 
Dossier 510/10, erros 

Concluída 100,00 Paga 100,00 93 017,40 9,51

Sim 71 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPL.EB1 DE IGREJA‐CONSTR.C.E.GU Edifícios/Reab. Educação 555 828,81 V.c/Recom. 28‐04‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Com adicional 61 860,43 11,13 0,00 E/O Obra concluida. 
Dossier 526/09

Concluída 100,00 Paga 100,00 61 860,43 11,13

Sim 774 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESC.FREG.CAB.SANTA Edifícios Serviços 1 031 363,72 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Penafiel

Administração 
local Com adicional 61 185,38 5,93 0,00 E/O

Obra concluida. 
Dossier 364/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 61 185,38 5,93

Sim 773 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESC.FREG.CASTELOES Edifícios Educação 756 269,45 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Com adicional 15 804,48 2,09 0,00 E/O Obra concluida. 
Dossier 509/10, erros 

Concluída 100,00 Paga 100,00 15 804,48 2,09

1648 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
PENAFIEL Edifícios Educação 4 444 332,84

Visado 
C/Recom. SDV 26‐12‐2011 Município  Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 60,86% e paga 

a 51,68%
Curso 60,86 Curso 51,68 0,00 0,00

332 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA AV. 
GASPAR BALTAR

Vias de 
comunicação

Estradas 1 761 962,65 Visado 
C/Recom. SDV

03‐04‐2012 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 23,54% e paga 

Curso 23,54 Curso 8,49 0,00 0,00

819 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF. CIRCULAR FREG. MARECOS

Vias de 
comunicação Estradas 1 223 064,18 Visado SDV 31‐07‐2009 Município  Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



962 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DAS 
LAGES

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 148 137,85 Homolog.Cf 09‐08‐2011 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

779 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC.FREG.LAGARES Edifícios Serviços 1 118 821,26 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Penafiel
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1904 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.HABIT.BºSOCIAL FONTE CRUZ Edifícios Social 1 093 853,22 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Ma/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 98,55 0,00 0,00

772 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público CONSTR.EB1,2‐3‐C.ESC.R.MAU Edifícios Educação 1 079 860,43 Visado SDV 24‐06‐2009 Município  Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

202 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA MALHA URBANA 
DO CENTRO HISTÓRICO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 996 383,57 Visado 
C/Recom. SDV

13‐03‐2012 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 78,17 0,00 0,00

1759 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR CANELAS Edifícios Educação 849 591,00 Homolog.Cf 03‐02‐2011 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Ma/13: Obra 

concluida e paga a 
97,20%

Concluída 100,00 Curso 97,20 0,00 0,00

1684 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR VALPEDRE Edifícios Educação 789 699,56 Visado 
C/Recom. SDV

19‐01‐2011 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Ma/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 97,19 0,00 0,00

1528 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PISCINAS MUNICIPAIS DE PENEFIEL 
REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO ‐ 2ª 

FASE
Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 709 923,54 Visado SDV 23‐11‐2011 Município  Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1712 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC. AUDITORIOS MUNICIPAIS Edifícios Cultura 619 930,73 V.c/Recom. 02‐11‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

87 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DO 
MUNICIPIO E PADRE AMERICO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 608 795,34
Visado 

C/Recom. SDV
13‐03‐2012 Município  Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1033 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. VIVEIROS ESTUFA MUNICIPAL Infraestruturas Arranjos Exteriores 544 408,25 Visado SDV 22‐07‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato rescindido 
em 04.06.2010, com 
0,70% de pagamento

Contrato 
resolvido

0,70
Contrato 
resolvido

0,70 0,00 0,00

922 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE LAGARES

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas 540 503,02 Visado SDV 21‐07‐2011 Município  Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

105 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 
URBANISTICA DAS RUAS DA SAUDADE E 

TENENTE VALADIM

Vias de 
comunicação

Estradas 510 009,65
Visado 

C/Recom. SDV
13‐03‐2012 Município  Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 

concluida e paga a 
98,58%

Concluída 100,00 Curso 98,58 0,00 0,00

298 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDUÇÃO DA FACTURA ENERGÉTICA NA 
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ‐ 

Instalações 
elétricas e 

Instalações 
elétricas

455 344,76 Homolog.Cf 20‐03‐2012 Município  Penafiel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1328 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRANJO URBANÍSTICO DA PRACETA DA 
ALEGRIA E ENVOLVENTE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 398 994,64 Visado SDV 18‐11‐2011 Município  Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

720 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC. FREG. ABRAGAO Edifícios Serviços 785 922,87 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Penafiel Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 917,49 1,64 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 917,49 1,64

63 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL 
DE ESMOLFE

Infraestruturas Serviços 672 704,61 Visado SDV 06‐05‐2011 Município  Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Maio/13: Obra em 
curso, 12,14%

Curso 12,14 Curso 12,14 0,00 0,00

246 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE O 
CEMITÉRIO E A EM 570 (BARROCAS)‐
INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO.

Vias de 
comunicação Estradas 415 834,58 Visado SDV 03‐04‐2012

Município  Penalva do 
Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 87,72% Curso 87,72 Curso 87,72 0,00 0,00

425 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REGENERAÇÃO 
URBANA ‐ ZONA NASCENTE DA VILA DE 

PENALVA DO CASTELO.

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 397 997,44 Visado SDV 12‐04‐2012 Município  Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 75,15%

Curso 75,15 Curso 75,15 0,00 0,00

109 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CIRCULAR À VILA PENALVA CASTELO

Vias de 
comunicação Estradas 1 264 699,39 Visado SDV 31‐03‐2010

Município  Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐68 517,83 5,42 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐68 517,83 5,42

Sim 1121 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE PENAMACOR Edifícios Educação 1 361 519,15 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Penamacor

Administração 
local Com adicional 150 706,08 11,07 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossies 
308/10, 335/10 e 

279/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 150 706,08 11,07

Sim 1075 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RUA DE SANTA BENQUERENÇA Vias de 
comunicação

Estradas 378 201,02 Visado 
C/Recom. SDV

20‐01‐2011 Município  Penamacor Administração 
local

Com adicional 129 347,44 34,20 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões, Dossies 
78/12, 6/13 e 392/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 129 347,44 34,20

Sim 673 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REQUAL.URBANA 
CRUZ.PENAMACOR/ALD

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 387 477,74 V.c/Recom. 16‐06‐2009 Município  Penamacor

Administração 
local Com adicional 90 889,72 23,46 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
Dossier 171/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 90 889,72 23,46

Sim 863 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPARAÇAO PAVILHAO GIMNODESP. Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

650 762,07 Homolog.Cf 13‐08‐2010 Município  Penedono Administração 
local

Com adicional 35 384,50 5,44 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

863/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 35 384,50 5,44

1057 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 
PENEDONO Outros trabalhos  Serviços 1 352 606,70

Visado 
C/Recom. SDV 04‐09‐2012 Município  Penedono

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 36% Curso 36,00 Curso 36,00 0,00 0,00

968 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EM Nº 506‐PENEDONO Vias de 
comunicação

Estradas 456 134,31 Homolog.Cf 06‐08‐2010 Município  Penedono Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1433 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.ESTRADA MUNI.510 PENEDONO Vias de 
comunicação

Estradas 392 771,35 V.c/Recom. 27‐10‐2009 Município  Penedono Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

279 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE 28 FOGOS PARA 
HABITAÇÃO SOCIAL NA URBANIZAÇÃO 

Edifícios Social 358 523,19 Visado 
C/Recom. SDV

19‐03‐2012 Município  Penedono Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 47%

Curso 47,00 Curso 47,00 0,00 0,00

Sim 883 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO EDUCATIVO PENELA Edifícios Educação 1 749 643,55 Visado SDV 09‐07‐2009 Município  Penela

Administração 
local Com adicional 113 817,93 6,51 ‐54 410,71 3,11 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
Dossier 161/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 59 407,22 3,40



Sim 999 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ALARGAMENTO EST.MUNI.ALFAFAR

Vias de 
comunicação Estradas 499 998,00 Visado SDV 08‐10‐2010 Município  Penela

Administração 
local

Com adicional 74 805,07 14,96 ‐78 788,83 15,76 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
com compensação, 
Dossier 3/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 983,76 0,80

Sim 49 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE ZONA 
URBANISTICA DO CENTRO HISTÓRICO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 605 806,03 Homolog.Cf 25‐02‐2011 Município  Penela Administração 
local

Com adicional 30 223,28 4,99 0,00 TMais e Omissões Obra concluida. Tmais 
e omissões, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 223,28 4,99

Sim 399 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA 
ESTRADA MUNICIPAL CEREJEIRAS FETAIS 

FASES I II E III

Vias de 
comunicação Estradas 557 355,18 Homolog.Cf 08‐04‐2011 Município  Penela

Administração 
local

Com adicional 27 069,75 4,86 0,00 Omissões

Mar/13: Obra em 
curso, 81,10% e paga 
a 81,14%. Omissões, 
Dossier 552/2012

Curso 81,10 Curso 81,10 27 069,75 4,86

Sim 1509 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público CONST.CENTRO EDUCATIVO ESPINHAL Edifícios Educação 967 546,71

Visado 
C/Recom. SS 21‐01‐2011 Município  Penela

Administração 
local Com adicional 22 465,22 2,32 ‐12 615,40 1,30 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 9 849,82 1,02

1217 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

HIESE ‐ HABITATE DE INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL EM SECTORES 

ESTRATÉGICOS
infraestruturas Serviços 803 997,00 Homolog.Cf 22‐08‐2011 Município  Penela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra sem 

execução
Sem 

execução
0,00

Sem 
execução

0,00 0,00 0,00

1287 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.CENTRO ESPINHAL ‐I FASE Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 579 741,51 Visado SDV 25‐09‐2009 Município  Penela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 2014 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RECUPER.FOSSO MURALHA PENICHE Outros trabalhos Muros de 
Contenção

3 624 680,98 Visado SDV 12‐04‐2010 Município  Peniche Administração 
local

Com adicional 897 311,26 24,76 ‐36 443,00 1,01 Tmais e Tmenos

A entidade não 
respondeu. Dossiês 

nºs 518/2011, 
469/2012 e 534/2010

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 860 868,26 23,75

2151 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ALTO REND. DE SURF Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 246 322,43 Visado SDV 30‐03‐2010 Município  Peniche Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1415 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL 
ANTÓNIO BENTO Edifícios Serviços 398 179,17

Visado 
C/Recom. SDV 20‐12‐2012 Município  Peniche

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 447 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. CENTRO ESCOLAR GODIM Edifícios Educação 2 641 265,87 Visado SDV 28‐05‐2009 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

Com adicional 68 759,00 2,60 0,00 TMais A entidade não 
respondeu. Dossiê nº 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 68 759,00 2,60

Sim 1006 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.ESTRADA RODO‐GODIM Vias de 
comunicação

Estradas 599 287,70 Visado SDV 15‐07‐2009 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

Com adicional 66 438,46 11,09 0,00 E/O e Tmais A entidade não 
respondeu. Dossiê nº 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 66 438,46 11,09

448 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC. PESO REGUA Edifícios Educação 3 128 252,91 Visado SDV 28‐05‐2009 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1845 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. PISCINA DESPORT.MUNICIPAL Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 797 413,58 Visado SDV 09‐06‐2010 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

428 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E RENOVAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO E DE 

INFRAESTRUTURAS DO TROÇO URBANO 
DA EN 108 (FASE 1‐ ZONAS E,F,G,H E I), 

Vias de 
comunicação

Estradas 2 481 012,76 Homolog.Cf 13‐05‐2011 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1507 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ACESSO AO RIO DESDE A PONTE, 
INTERFACE DOS TRANSPORTES, PARQUE 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 166 043,87 Visado SDV 23‐01‐2012 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1373 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO DO CAIS 
DE MERCADORIAS DA REFER

Edifícios Serviços 906 250,00 Visado SDV 22‐11‐2012 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1502 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANO DA RUA 
GUEDES DE AMORIM E PRAÇA GENERAL 

Vias de 
comunicação

Estradas 739 487,28 Homolog.Cf 20‐12‐2011 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1499 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

TEATRINHO DE PESO DA RÉGUA Edifícios Cultura 718 335,83 Visado SDV 23‐01‐2012 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

626 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE ECOPISTA RIBEIRINHA 
E REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES 

RIBEIRINHOS.

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 478 127,00

Visado 
C/Recom. SDV 01‐10‐2012

Município  Peso da 
Régua

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1640 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. PASSAGEM INF.LINHA DOURO Vias de 
comunicação

Estradas 426 823,48 Visado SDV 03‐12‐2009 Município  Peso da 
Régua

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 1370 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ADAPTAÇÃO CASA DE SEIXAS Edifícios Cultura 2 455 096,33

Visado 
C/Recom. SS 20‐01‐2009 Município  Pinhel

Administração 
local Com adicional 266 465,57 10,85 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiês 

172/2012 e 470/2012

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 266 465,57 10,85

1416 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECT/PAV.EM BOGALHAL CM1062 VIEI Vias de 
comunicação

Estradas 580 314,37 Visado SDV 15‐03‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 96,70%

Concluída 100,00 Curso 96,70 0,00 0,00

76 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RECTIFICAÇÃO CM 1062‐A.VALBOM Vias de 
comunicação

Estradas 549 503,72 Visado SDV 10‐03‐2009 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1418 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO C.M.1056‐
AZÊVO MASSUEIME

Vias de 
comunicação

Estradas 376 600,41 Visado SDV 16‐03‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1417 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIF. PAV.BARREGAO‐ARCO‐EN221 Vias de 
comunicação

Estradas 368 702,94 Visado SDV 03‐08‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 96,97%

Concluída 100,00 Curso 96,97 0,00 0,00

1889 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE ABAST.ÁGUA‐PENHA FORTE Infraestruturas Saneamento básico 383 395,91 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Pinhel Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐42 520,50 11,09 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 98,30%; Sem 
contrato adicional

Concluída 100,00 Curso 98,30 ‐42 520,50 11,09



51 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DAS HABITAÇÕES 
SOCIAIS ‐ FUNDAÇÃO SALAZAR

Edifícios Social 425 379,44
Visado 

C/Recom. SDV
16‐03‐2011 Município  Pinhel

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 664,29 3,68 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 96,30%; Sem 
Concluída 100,00 Curso 96,30 ‐15 664,29 3,68

476 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

RECTIF.BENEF. EM 575 LAMEGAL Vias de 
comunicação

Estradas 860 541,59 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Pinhel Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 010,00 0,93 Tmenos
Obra concluida e 

paga; Sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 010,00 0,93

1890 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABAST.ÁGUA‐POMARES Infraestruturas Saneamento básico 529 344,41 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Pinhel Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 564,80 0,67 Tmenos Obra concluida e paga 
a 59,20%; Sem 

Concluída 100,00 Curso 59,20 ‐3 564,80 0,67

Sim 330 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESTRADA ATLÂNTICA Vias de 
comunicação

Estradas 2 470 000,00 Visado SDV 13‐08‐2008 Município  Pombal
Administração 

local
Com adicional 218 244,66 8,84 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 87,88. Dossiês 

Concluída 100,00 Curso 87,88 218 244,66 8,84

Sim 862 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR S.SIMAO LITEM Edifícios Educação 988 115,37 Homolog.Cf 30‐08‐2010 Município  Pombal

Administração 
local Com adicional 89 867,64 9,09 ‐94 551,52 9,57 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 82,17%. Tmais e 
menos, dossier 

512/11

Concluída 100,00 Curso 82,17 ‐4 683,88 0,47

Sim 923 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO DO LARGO DE SÃO 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 706 287,79
Visado 

C/Recom. SDV
27‐07‐2011 Município  Pombal

Administração 
local

Com adicional 70 997,64 4,16 0,00 TMais e Tmenos
Obra em curso, 
48,09% e paga a 

Curso 48,09 Curso 38,63 70 997,64 4,16

Sim 419 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR ALBERGARIA DOZE Edifícios Educação 977 145,13 Visado SDV 05‐05‐2009 Município  Pombal
Administração 

local
Com adicional 36 344,06 3,72 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 95,82%. Tmais e 
menos, Dossier 

535/10.

Concluída 100,00 Curso 95,82 36 344,06 3,72

Sim 7 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PROL.R.S.JOAO DEUS Vias de 
comunicação

Estradas 480 000,00 Homolog.Cf 09‐03‐2010 Município  Pombal Administração 
local

Com adicional 32 145,52 6,70 0,00 TMais e Tmenos Obra concluida e paga 
a 87,86%. Tmais e 

Concluída 100,00 Curso 87,86 32 145,52 6,70

Sim 417 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR FONTE NOVA Edifícios Educação 1 105 932,56 Homolog.Cf 07‐05‐2009 Município  Pombal Administração 
local

Com adicional 14 629,33 1,32 0,00 TMais e Tmenos Obra concluida e paga 
a 96,85%. Tmais e 

Concluída 100,00 Curso 96,85 14 629,33 1,32

Sim 416 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR VIEIRINHOS Edifícios Educação 889 424,59 Homolog.Cf 07‐05‐2009 Município  Pombal Administração 
local

Com adicional 8 987,58 1,01 0,00 TMais e Tmenos Obra concluida e paga 
a 93,18%. Tmais e 

Concluída 100,00 Curso 93,18 8 987,58 1,01

1029 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO 
A PARTIR DA CAPTAÇÃO DA MATA DO 

URSO (INTER 
LIGAÇÃO/REFORMALIULAÇÃO DOS 

Infraestruturas Saneamento básico 5 400 000,01 Visado 
C/Recom. SDV

04‐09‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
33,59% e paga a 

15,38%
Curso 33,59 Curso 15,38 0,00 0,00

177 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA, 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS 
ENTRE CAXARIA E PARQUE INDUSTRIAL 

MANUEL DA MOTA (CONDUTA 

Infraestruturas Saneamento básico 3 664 621,00 Visado 
C/Recom. SDV

16‐05‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
52,78% e paga a 

44,73%
Curso 52,78 Curso 44,73 0,00 0,00

1376 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DA MATA DO URSO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

2 897 349,75 Visado SDV 27‐11‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 2,245 
e sem pagamentos

Curso 2,24 Curso 0,00 0,00 0,00

239 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO 
DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE DE 

POMBAL

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 478 206,88 Visado 
C/Recom. SDV

05‐04‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
15,79% e paga a 

10,95%
Curso 15,79 Curso 10,95 0,00 0,00

1578 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA, 
EST. ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS 

ENTRE CAXARIA E O PARQUE 
INDUSTRIAL MANUEL DA MOTA 

(CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS)

Infraestruturas Saneamento básico 2 192 006,59 Homolog.Cf 03‐12‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 2,80% 
e sem pagamentos

Curso 2,80 Curso 0,00 0,00 0,00

973 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CIMU ‐ SICÓ ‐ CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO E MUSEU DA SERRA DE 

SICÓ
Infraestruturas Estudo ambiental 2 182 711,53 Visado SDV 12‐12‐2011 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato resolvido.

Contrato 
resolvido 0,00

Contrato 
resolvido 0,00 0,00 0,00

742 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.PAV.GIMNOD.(MEIRINHAS) Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 2 018 292,44 Visado SDV 04‐06‐2009 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 98,03% Concluída 100,00 Curso 98,03 0,00 0,00

1389 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ETAR E EMISSÁRIOS 
DE PELARIGA ‐ ALMAGREIRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 904 059,94

Visado 
C/Recom. SDV 24‐10‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 2,33% 
e sem pagamentos Curso 2,33 Curso 0,00 0,00 0,00

436 2011 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO DE ANTÕES E MOITA DO 
BOI (REDE DE DRENAGEM DOS LUGARES 

DE ANTÕES, ANTÕES DE ALÉM, 

Infraestruturas Saneamento básico 1 471 628,71 Visado 
C/Recom. SDV

11‐05‐2011 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
77,89% e paga a 

70,52%
Curso 77,89 Curso 70,52 0,00 0,00

427 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.REDES SANEAM.PELARIGA Infraestruturas Saneamento básico 1 416 510,89 Visado SDV 26‐05‐2010 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
81,55% e paga a 

81,61%
Curso 81,55 Curso 81,61 0,00 0,00

446 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTR.CONDUTA ADUTORA MATA 
URSO Infraestruturas Saneamento básico 1 370 931,47 Visado SDV 12‐07‐2010 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 95,52%  Concluída 100,00 Curso 95,52 0,00 0,00

775 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.ETAR EMISS.EST.ELEV.GUIA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 299 950,00 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
91,11% e paga a 

88,44%
Curso 91,11 Curso 88,44 0,00 0,00

238 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO DA MARINHA DA GUIA Infraestruturas Saneamento básico 1 282 043,19

Visado 
C/Recom. SDV 10‐05‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
43,88% e paga a 

40,32%
Curso 43,88 Curso 40,31 0,00 0,00

418 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESC.ABIUL Edifícios Educação 1 198 159,84 Homolog.Cf 07‐05‐2009 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a79,61% Concluída 100,00 Curso 79.61 0,00 0,00

1660 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
SANEAMENTO DE VICENTES, CUMIEIRA, 

GUÍSTOLA E AMEIXEIRARIA
Infraestruturas Saneamento básico 1 119 938,57

Visado 
C/Recom. SDV 25‐01‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
45,08% e paga 

a37,71%
Curso 45,08 Curso 37,71 0,00 0,00

795 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR REDINHA Edifícios Educação 1 113 416,81 Visado SDV 21‐07‐2009 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 75,29% Concluída 100,00 Curso 75,29 0,00 0,00



929 2012 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÕES DA REDE DE 
SANEAMENTO DO CARRIÇO (REDE DA 

DRENAGEM DOS LUGARES DE CARRIÇO E 
MATOS DO CARRIÇO)   D.L. 59/99

Infraestruturas Saneamento básico 1 097 810,36 Visado SDV 13‐07‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

24,30% e paga 16,38%
Curso 24,30 Curso 16,38 0,00 0,00

1339 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público E.M.531‐1(C.M.1038/MARCO/ILHA G.

Vias de 
comunicação Estradas 1 039 750,93 Visado SDV 15‐03‐2011 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada em 
87,76% e resolvido o 

contrtao.

Curso/resol
vido 87,76

Curso/resol
vido

87,76 0,00 0,00

9 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ABASTECIMENTO ÁGUA AO TRAVASSO Infraestruturas Saneamento básico 1 035 288,71 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Pombal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
88,89% e paga a 

83,67%.
Curso 88,89 Curso 83,67 0,00 0,00

581 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTR.PAV.GIMODESP LOURIÇAL Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

903 200,05 Visado SDV 02‐07‐2010 Município  Pombal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 85,30%

Concluída 100,00 Curso 85,30 0,00 0,00

1702 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DA ILHA Edifícios Educação 885 712,61

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 47,16 
e paga a36,71% Curso 47,16 Curso 36,71 0,00 0,00

1666 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

DE SEIXO/LAGOA.
Infraestruturas Saneamento básico 830 305,58

Visado 
C/Recom. SDV 10‐04‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
51,69% e paga a 

48,10%
Curso 51,69 Curso 48,10 0,00 0,00

1182 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONTRATO DE EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS E 
EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO DAS 

RANHAS

Infraestruturas Saneamento básico 798 371,00 Visado 
C/Recom. SDV

17‐10‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
46,71% e paga a 

31,85%
Curso 46,71 Curso 31,85 0,00 0,00

1655 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DOS EMISSÁRIOS DE 
CARRIÇO ‐ LOURIÇAL (E.2., E.2.1, E 2.2 E E 

2.2.1 9)
Infraestruturas Saneamento básico 688 403,96

Visado 
C/Recom. SDV

25‐01‐2012 Município  Pombal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
632,48% 

Curso 62,48 Curso 62,48 0,00 0,00

202 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO 
ARUNCA ENTRE A PONTE DAS 

BARRROCAS E A PONTE DA CENTRAL DE 
CAMIONAGEM (TROÇO ENTRE A ZONA 
DESPORTIVA E O AÇUDE DE FLANDES)

Obras Hidráulicas Obras fluviais 663 605,07 Homolog.Cf 14‐04‐2011 Município  Pombal
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

aem 97,06% Concluída 100,00 Curso 97,06 0,00 0,00

198 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SISTEMA INTEGRADO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO 

CONCELHO DE POMBAL A PARTIR DE 
Infraestruturas Saneamento básico 663 603,82

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
92,06% e paga a 

13,94%
Curso 92,06 Curso 13,94 0,00 0,00

262 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO DE ÁGUA TRAVESSA E 

MATOSOS
Infraestruturas Saneamento básico 544 827,00 Visado 

C/Recom. SDV
30‐07‐2012 Município  Pombal Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
20,61% e paga a 

15,04%
Curso 20,61 Curso 15,04 0,00 0,00

236 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ETAR E EMISSÁRIOS 
DA PELARIGA ‐ ALMAGREIRA 
(EMISSÁRIOS E1, E1.1 E E1.2)

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 495 025,42 Homolog.Cf 26‐04‐2011 Município  Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
91,17% e 93,34% Curso 91,17 Curso 93,34 0,00 0,00

1038 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CAPTAÇÃO DE AGUA NA MATA DO URSO 
(SISTEMA INTEGRANTE DE 

Infraestruturas Saneamento básico 488 749,40 Visado 
C/Recom. SDV

04‐09‐2012 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 9,96% 
e paga a 4,16%

Curso 9,96 Curso 4,16 0,00 0,00

204 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA PONTE D. MARIA Vias de 
comunicação

Pontes 473 400,61 Homolog.Cf 19‐04‐2011 Município  Pombal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
em 95,04%

Concluída 100,00 Curso 95,04 0,00 0,00

313 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONCLUSÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
CRASTO E CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE CRASTO
Edifícios Educação 1 269 808,00 Visado SDV 04‐04‐2011

Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 28 798,00 2,27 ‐12 798,32 1,01 E/O

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 15 999,68 1,26

Sim 1220 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC.AMBOS‐OS‐RIOS Edifícios Educação 2 460 305,72 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Com adicional 25 224,32 1,03 0,00 E/O Obra concluida. Sem 
contrato. Dossiê 

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 224,32 1,03

Sim 2106 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.CAMPO FUTEBOL P.BARCA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

377 023,35 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Com adicional 13 945,10 3,70 ‐2 209,99 0,59 E/O e Tmenos

Obra concluida. 
Contrato adicional 
Erros e omissões, 
Dossier 440/10.

Concluída 100,00 Paga 100,00 11 735,11 3,11

303 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR CRASTO Edifícios Educação 1 254 408,81 Visado SDV 30‐04‐2009

Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Executado 64,42%. 
Contrato rescindido.

Curso/Resci
são 64,42

Curso/Resc
isão 64,42 0,00 0,00

1264 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI.CENTRO ESCOLAR PONTE BARCA Edifícios Educação 1 059 565,74 Visado SDV 22‐12‐2010 Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1318 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
ANTIGO EDIFÍCIO DA GURADA FISCAL 

PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE 
Edifícios Serviços 795 932,24 Visado SDV 04‐10‐2011

Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Rescisão de contrato 
quando tinha 

execução de 14% e 

Curso/Resci
são 14,00

Curso/Resc
isão 14,00 0,00 0,00

1316 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CASA DA CULTURA ‐ESCOLA DE MÚSICA 
E BALLET

Edifícios Educação 595 542,44 Visado 
C/Recom. SDV

19‐10‐2011 Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 28,65% e paga 
a 57,41%

Curso 28,65 Curso 57,41 0,00 0,00

1558 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ESTR.MUN.NOGUEIRA‐BOIAVÃES‐

Vias de 
comunicação Estradas 715 657,00 Visado SDV 14‐10‐2009

Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 095,53 2,67 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 095,53 2,67

1317 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE BANCADA E 
BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE 

PONTE DA BARCA
Infraestruturas Desporto e outras 

atividades lúdicas
622 556,78 Visado SDV 23‐11‐2011 Município  Ponte da 

Barca
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 080,14 1,94 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 080,14 1,94

1344 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DA NUCHA 
E LARGO DE CURRO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 884 418,62

Visado 
C/Recom. SDV 04‐10‐2011

Município  Ponte da 
Barca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐4 316,61 0,49 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 316,61 0,49

994 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO 
DAS LAGOAS Edifícios Educação 4 735 455,85

Visado 
C/Recom. SDV 06‐07‐2011

Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1853 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO 
DE PONTE DE LIMA

Edifícios Educação 2 559 146,37 Visado 
C/Recom. SDV

13‐02‐2012 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
pagamentos a 52%

Curso … Paga 52,00 0,00 0,00



315 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTR.QUARTEL BOM.P.C.P.LIMA Edifícios Serviços 1 520 001,03 Visado SDV 17‐05‐2010
Município  Ponte de 

Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

22 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ALARG.REDE ESGOTOS GEMIEIRA Infraestruturas Saneamento básico 1 149 422,55 Visado SDV 23‐03‐2009
Município  Ponte de 

Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1105 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ALARGAMENTO DA ACTUAL REDE DE 
ESGOTOS‐SANEAMENTO DA FREGUESIA 

Infraestruturas Saneamento básico 1 088 128,25 Homolog.Cf 28‐07‐2011
Município  Ponte de 

Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 

pagamentos a 88%
Curso 88,00 Paga 88,00 0,00 0,00

1746 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. CASAS PARA HAB.SOCIAL Edifícios Social 635 347,68 Visado SDV 28‐10‐2009 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

25 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ABAST.AGUA FREG.REFOIOS Infraestruturas Saneamento básico 619 731,95 V.c/Recom. 05‐05‐2009 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1606 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUP.EDIF.PAÇOS CONC.PONTE LIMA Edifícios Serviços 592 189,75 Visado SDV 05‐01‐2011
Município  Ponte de 

Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1683 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.AVENIDA S.JOAO

Vias de 
comunicação Estradas 562 625,40 Visado SDV 21‐10‐2009

Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1486 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DE EDIFICIO ‐ CASA 
TORREADA DOS BARBOSA ARANHA ‐ 
SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESPAÇO 

CULTURAL

Edifícios Serviços 467 973,24 Homolog.Cf 03‐11‐2011 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
pagamentos a 36%

Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

439 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA 
MUNICIPAL NA VILA DE PONTE DE LIMA ‐ 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 5 DE 
OUTUBRO

Vias de 
comunicação

Estradas 430 885,99 Homolog.Cf 27‐04‐2012 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
pagamentos a 16%

Curso 83,00 Curso 83,00 0,00 0,00

438 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
ANTONIO FEIJÓ

Vias de 
comunicação

Estradas 416 826,26 Homolog.Cf 27‐04‐2012 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1104 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

LARGO HOTEL D'ALÉM DA PONTE ‐ CASA 
9

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 397 757,45

Visado 
C/Recom. SDV 03‐08‐2011

Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1935 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARR.URB.PRACETA F.MAGALHÃES Vias de 
comunicação

Estradas 377 502,34 Visado SDV 11‐01‐2010 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1944 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.CAMPO FUTEBOL V.PIÃES Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

359 321,78 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Ponte de 
Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 498 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS 
EDIFÍCIOS PARA CENTRO DE FORMAÇÃO 

DE CULTURA CONTEMPORÂNEA
Edifícios/Reab. Cultura 718 186,82 Visado SDV 13‐05‐2011

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Com adicional 0,00 0,00 ‐61 296,41 8,53 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, dossies 

415/2012
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐61 296,41 8,53

154 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO. Edifícios Serviços 3 069 999,94 Visado SDV 16‐03‐2011 Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida, 
faltando conta final.

Concluída 100,00 Curso Não 
informam 

0,00 0,00

1801 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DO AERODROMO 
MUNICIPAL DE PONTE DE SOR ‐ 2º FASE ‐ 

Vias de 
comunicação

Aerodromos 3 019 939,53 Visado 
C/Recom. SDV

10‐02‐2012 Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

608 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO DE DIA/NOITE DE PONTE DE 
SOR LAR DE IDOSOS Edifícios Social 1 903 670,00 Homolog.Cf 13‐05‐2011

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

1489 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

NINHO DE EMPRESAS ‐ ÁREA DE 
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE PONTE 

DE SÔR
Infraestruturas Serviços 1 534 986,85 Visado SDV 26‐12‐2012

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

1707 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS E DE 
PROTEÇÃO AO AMBIENTE DA FREGUESIA 

DE PONTE SOR ‐ INFRAESTRUTURAS 
Infraestruturas

Tratamento 
ambiental 1 037 407,51 Homolog.Cf 28‐12‐2012

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

508 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PLACA DE ESTACIONAMENTO 
AERÓDROMO MUNICIPAL DE PONTE DE 

SOR

Vias de 
comunicação Estradas 586 536,88 Homolog.Cf 04‐05‐2012

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso

Não 
informam  Curso

Não 
informam  0,00 0,00

284 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AERODROMO MUNICIPAL P.SOR‐ILUM.

Vias de 
comunicação Aerodromos 524 980,00 Visado SDV 05‐05‐2010

Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1399 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REFORÇO DE CAPTAÇÕES, 
CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES 
DE ÁGUA E INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

Infraestruturas Saneamento básico 519 955,76 Homolog.Cf 08‐11‐2011
Município  Ponte de 

Sôr
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

617 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DE 
MONTARGIL

Edifícios Cultura 433 333,33 Homolog.Cf 26‐05‐2011 Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

388 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO 
URBANA DO CONCELHO DE PONTE DE 
SOR ‐ ZONA VERDE DO LARANJAL ‐ 

MONTARGIL

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 405 628,10 Visado 
C/Recom. SDV

11‐05‐2011 Município  Ponte de 
Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1376 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público BENEF. REQUALIF.M.MUN.PORTALEGRE Edifícios/Reab. Cultura 1 334 518,00 Visado SDV 21‐09‐2009 Município  Portalegre

Administração 
local Com adicional 15 392,98 1,15 ‐26 954,14 2,02 TMais e Tmenos

Julho/13: obra 
concluida e paga a 
98,93%. Dossier 

Concluída 100,00 Curso 98,93 ‐11 561,16 0,87

1212 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLA DA 
PRACETA Edifícios Educação 1 299 385,05

Visado 
C/Recom. SDV 28‐11‐2012 Município  Portalegre

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra em 
curso, 20,21% e paga 

a 3%.
Curso 20,21 Curso 3,00 0,00 0,00

1933 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.VIA ENCOSTA PORTALEGRE Vias de 
comunicação

Estradas 1 127 535,37 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Portalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 

concluida e paga a 
72,14%.

Concluída 100,00 Curso 72,14 0,00 0,00

1713 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.9 IMOVEIS/20FOG.PORTALEGRE Edifícios Social 984 788,10 Visado SDV 04‐08‐2010 Município  Portalegre

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: obra em 
curso, 73,24% e paga 

a 63%.
Curso 73,24 Curso 63,00 0,00 0,00

614 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPARAÇÃO ESTRADAS VIAS ARR.MUN Vias de 
comunicação

Estradas 903 089,80 Homolog.Cf 28‐04‐2009 Município  Portalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/13:Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 69,60 0,00 0,00

1232 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.VIARIA BAIRRO FERREIRA Vias de 
comunicação

Estradas 633 516,57 Homolog.Cf 25‐08‐2009 Município  Portalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1632 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.ESTADIO EDUARDO SOUSA LIMA Infraestruturas Estádio 359 847,83 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Portalegre Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1723 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MELHORIA CENT. CIDADE ALEGRETE Vias de 
comunicação

Estradas 859 906,08 Homolog.Cf 25‐09‐2009 Município  Portalegre
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 869,97 1,03 Tmenos
Obra concluida. 

Tmenos
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 869,97 1,03

1517 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM Edifícios Transportes 1 284 763,73 Visado SDV 07‐10‐2009 Município  Portalegre
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 146,32 0,17 Tmenos
Junho/13: Obra 

concluida e paga a 
Concluída 100,00 Curso 53,66 ‐2 146,32 0,17

1374 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL OUTLTET DE PRODUTOS 

TRADICIONAIS
Edifícios Serviços 548 262,52 Visado SDV 23‐11‐2011 Município  Portel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 86,40%

Curso 86,40 Curso 86,40 0,00 0,00

3 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA 
DE ORIOLA Edifícios Serviços 395 047,48 Visado SDV 20‐02‐2012 Município  Portel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
68,37% e paga a 

58,59%.
Curso 68,37 Curso 58,59 0,00 0,00

Sim 1298 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

EXEC.NOVA ESCOLA EB 2/3 PORTIMAO Edifícios Educação 4 989 761,88 Visado SDV 12‐10‐2009 Município  Portimão Administração 
local

Com adicional 935 045,25 18,74 0,00 E/O

Obra concluída e paga 
a 1,10%. 1 adicional, 
Dossier 712/10; Erros 

e Omissões.

Concluída 100,00 Curso 1,10 935 045,25 18,74

Sim 2055 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEF.CENTRO ESCOLAR PONTAL Edifícios/Reab. Educação 4 293 835,02 Visado SDV 29‐01‐2010 Município  Portimão
Administração 

local
Com adicional 613 965,99 14,30 0,00 E/O

Obra com execução 
suspensa (85%) e 
paga a 62,05%. 1 
adicional, Erros e 
Omissões, Dossier 

735/11

Suspensa 85,00 Suspensa 62,05 613 965,99 14,30

Sim 5 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.PAV.GIMNODESP.PORTIMÃO Edifícios/Reab. Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 228 085,59 Homolog.Cf 23‐02‐2010 Município  Portimão Administração 
local

Com adicional 99 507,93 8,10 ‐51 039,86 4,16 TMais e Tmenos

Obra com execução 
suspensa (70%) e 
paga a 47,13%. 1 

adicional de Tmais e a 
menos, Dossier 

10/2012. 

Suspensa 70,00 Suspensa 47,13 48 468,07 3,95

930 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARRUAM.ACESSOESC.EB 2,3 BEMPOSTA
Vias de 

comunicação
Estradas 769 194,04 Homolog.Cf 03‐09‐2010 Município  Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida  e 
paga a 25,30%

Concluída 100,00 Curso 25,30 0,00 0,00

1547 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.ARRUAM.LADEIRA VAU PORTIMAO
Vias de 

comunicação
Estradas 585 952,85 Visado SDV 05‐11‐2009 Município  Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída e 

1,63% paga.
Concluída 100,00 Curso 1,63 0,00 0,00

259 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEF.PARQUE HABIT.PORTIMAO Edifícios Social 536 618,80 Homolog.Cf 15‐04‐2010 Município  Portimão
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 9,76%

Concluída 100,00 Curso 9,76 0,00 0,00

70 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público EXEC.ROTUNDA AV.V6

Vias de 
comunicação Estradas 462 740,66 Visado SDV 04‐03‐2009 Município  Portimão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 21,96% Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1374 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REFOR.ARRANJO E.B.1 M.DAVID NETO Edifícios Educação 459 904,99 Visado SDV 30‐11‐2010 Município  Portimão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra com execução 
suspensa (30%) e sem 

pagamentos
Suspensa 30,00 Suspensa 0,00 0,00 0,00

230 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJ.EXTERIOR URB.PIMENTAO Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 385 062,63 Homolog.Cf 07‐04‐2010 Município  Portimão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra com execução 
suspensa (80%) e 

Suspensa 80,00 Suspensa 14,82 0,00 0,00

839 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CAMINHOS PARQUE ORIENTAL Vias de 
comunicação

Estradas 494 000,00 Visado SDV 27‐07‐2009 Município  Porto Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1724 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
PEDREIRAS

Edifícios Educação 1 340 900,00 Visado 
C/Recom. SDV

11‐01‐2012 Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 98,32% e paga 

Curso 98,32 Curso 96,48 0,00 0,00

1611 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REQUALIF.AV.SANTO ANTONIO Vias de 
comunicação

Estradas 399 582,61 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐50 510,68 12,64 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐50 510,68 12,64

1230 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.INF.3ªFASE P.IND.PORTO MOS Edifícios Serviços 883 000,00 Visado SDV 17‐11‐2010 Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐90 219,40 10,22 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐90 219,40 10,22

2130 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO MIRA DE AIRE 1ª FASE Infraestruturas Saneamento básico 2 070 549,89 Visado SDV 26‐01‐2010 Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐145 161,24 7,01 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐145 161,24 7,01

2090 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.1ªFASE PARQUE V.PORTO MOS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 879 551,81 Visado SDV 01‐03‐2010

Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐31 231,62 1,66 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐31 231,62 1,66

1428 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.ECOPISTA LINHA FERREA‐1ªF

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 458 101,75

Visado 
C/Recom. SDV 02‐02‐2011

Município  Porto de 
Mós

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 474,10 0,32 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 474,10 0,32

Sim 1659 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE MONSUL Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 756 000,00 Homolog.Cf 20‐12‐2011

Município  Póvoa de 
Lanhoso

Administração 
local Com adicional 94 864,59 12,55 ‐94 864,59 12,55 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 77% e paga a 

63%. Tmais e amenos, 
Curso 77,00 Curso 63,00 0,00 0,00

Sim 83 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR D. 
ELVIRA CÂMARA LOPES.

Edifícios Educação 2 543 937,65 Visado SDV 27‐04‐2011 Município  Póvoa de 
Lanhoso

Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐16 179,13 0,64 Tmenos
Obra concluida. 
Tmenos, Dossier 

186/2013
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 179,13 0,64

Sim 238 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AUDITORIO MUSICAL FEST.INT.MUSIC Edifícios Cultura 373 800,60 Visado SDV 08‐06‐2009

Município  Póvoa de 
Varzim

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 64 273,28 17,19 ‐54 582,98 14,60 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e tmenos, 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 9 690,30 2,59

414 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CINE‐
TEATRO GARRET. CONCLUSÃO DA OBRA.

Edifícios Cultura 4 680 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

11‐10‐2012 Município  Póvoa de 
Varzim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso, 7,35% e paga a 

Curso 7,35 Curso 33,00 0,00 0,00

1564 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

MANUT.MERCADO MUNI./POVOA 
VARZIM Edifícios Serviços 389 000,00 Visado SDV 15‐12‐2010

Município  Póvoa de 
Varzim

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐7 761,33 2,00 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 761,33 2,00

Sim 495 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE SUL PROENÇA‐A‐NOVA Vias de 
comunicação

Estradas 1 265 189,05 Visado SDV 22‐07‐2010 Município  Proença‐A‐
Nova

Administração 
local

Com adicional 70 795,85 5,60 ‐15 810,03 1,25 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 54 985,82 4,35

496 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
MERCADOS E FEIRAS DE SOBREIRA 

FORMOSA
Infraestruturas Serviços 572 202,91 Homolog.Cf 05‐04‐2012

Município  Proença‐A‐
Nova

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 92,24%. Curso 92,24 Curso 92,24 0,00 0,00

1333 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.R.COMENDADOR ASSIS

Vias de 
comunicação Estradas 443 221,60 Homolog.Cf 11‐09‐2009

Município  Proença‐A‐
Nova

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



119 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DE PEDRA DO 
ALTAR

Infraestruturas Saneamento básico 469 571,30 Homolog.Cf 09‐02‐2011
Município  Proença‐A‐

Nova
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 635,00 1,84 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 635,00 1,84

1573 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

CENTRO EDUC.EB1 PROENÇA‐A‐NOVA Edifícios Educação 1 285 965,56 Visado SDV 27‐11‐2009 Município  Proença‐A‐
Nova

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐6 406,08 0,50 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐6 406,08 0,50

447 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUAL.CENTRO HISTORICO REDONDO
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 823 084,06 Visado SDV 05‐07‐2010 Município  Redondo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2092 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR MONTOITO Edifícios Educação 777 760,12 Visado SDV 01‐03‐2010 Município  Redondo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1147 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.VIA CIRCULAR POENTE 2ªFASE Vias de 
comunicação

Estradas 582 167,00 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Redondo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

677 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA 
EM 534.

Vias de 
comunicação Estradas 406 513,38

Visado 
C/Recom. SDV 24‐05‐2012 Município  Redondo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

800 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE 
REDONDO DA ZONA INDUSTRIAL DE 

REDONDO 2ª FASE
Infraestruturas Serviços 398 891,69

Visado 
C/Recom. SDV 19‐06‐2012 Município  Redondo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 52% e paga a 

44%.
Curso 52,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1584 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR REDONDO Edifícios Educação 1 699 022,65 V.c/Recom. 20‐10‐2009 Município  Redondo Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐40 722,89 2,40 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Curso 98,00 ‐40 722,89 2,40

Sim 2187 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLI.BENEF.EB1 REG.MONSARAZ Edifícios/Reab. Educação 724 717,14 Visado SDV 17‐03‐2010

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Com adicional 35 642,30 4,92 0,00 TMais

Obra concluída. TM, 
Dossier 531/2011 Concluída 100,00 Paga 100,00 35 642,30 4,92

2272 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.JARDIM PUBLICO R.MONSARAZ

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 081 152,14 Homolog.Cf 25‐03‐2010

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1309 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ER‐ 255 CARRAPATELO

Vias de 
comunicação Estradas 988 900,00 Homolog.Cf 29‐10‐2010

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 38,76% Concluída 100,00 Curso 38,76 0,00 0,00

1320 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGUENGOS 
DE MONSARAZ Edifícios Cultura 730 000,79 Homolog.Cf 09‐11‐2011

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 56,90% Concluída 100,00 Curso 56,90 0,00 0,00

1229 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DE REGUENGOS DE 

MONSARAZ
Edifícios Serviços 533 291,04 Homolog.Cf 17‐10‐2011

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

586 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.ALARG.S.PEDRO CORVAL

Vias de 
comunicação Estradas 354 288,41 Homolog.Cf 27‐05‐2010

Município  Reguengos 
de Monsaraz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 785 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DO FÓRUM MUNICIPAL E 
ESPAÇO ADJACENTE.

Edifícios Serviços 1 044 771,04 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Resende Administração 
local

Com adicional 19 543,03 1,87 ‐21 383,60 2,05 TMais, Tmenos e E/O Obra concluída. 
Adicional, dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 840,57 0,18

211 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESTADIO MUNICIPAL FORNELOS Infraestruturas Estádio 1 595 000,00 Visado SDV 01‐07‐2010 Município  Resende Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1056 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE SÃO CIPRIANO Edifícios Educação 1 006 563,07

Visado 
C/Recom. SDV 21‐10‐2011 Município  Resende

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13. Obra em 
cuso, 61% e paga a 

56%.
Curso 61,00 Curso 56,00 0,00 0,00

1681 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE EMPRESARIAL DE ANREADE Edifícios Serviços 403 435,38 Homolog.Cf 10‐02‐2010 Município  Resende Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2180 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.POSTO TERRITORIAL DA GNR Edifícios Serviços 1 128 430,00 Homolog.Cf 10‐02‐2010 Município  Resende

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐29 080,02 2,58 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐29 080,02 2,58

772 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

FORUM MUNICIPAL E ESPAÇO 
ADJACENTE ‐ ARRANQUE DE PARQUE 

Edifícios Serviços 826 382,34 Visado 
C/Recom. SDV

06‐07‐2011 Município  Resende Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 091,35 0,13 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 091,35 0,13

2085 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIF.EST.MUNI. CERVA/MACIEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 567 990,06 Homolog.Cf 08‐01‐2010 Município  Ribeira de 
Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida .

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

881 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL DE 
LAMELAS

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 509 433,30

Visado 
C/Recom. SDV 24‐07‐2012

Município  Ribeira de 
Pena

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 27,28 e sem 

pagamentos
Curso 27,28 Curso 0,00 0,00 0,00

1739 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO DE RECEÇÃO E APOIO  NATURA 
DE LAMELAS

Edifícios Cultura 488 279,44 Visado 
C/Recom. SDV

18‐01‐2012 Município  Ribeira de 
Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
93,22%

Concluída 100,00 Curso 93,22 0,00 0,00

1408 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
TURISTICA DA ENVOLVENTE DA TORRE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 441 947,52

Visado 
C/Recom. SDV 12‐12‐2012

Município  Ribeira de 
Pena

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra sem 
execução. Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

249 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
TURISTICA DE ENVOLVENTE ESCOLAR DE 

CERVA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 389 541,43 Visado 
C/Recom. SDV

22‐03‐2012 Município  Ribeira de 
Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 19,77% e paga 
a 9,87%

Curso 19,77 Curso 9,87 0,00 0,00

231 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR ALCOBERTAS Edifícios Educação 1 350 753,05 V.c/Recom. 20‐04‐2009 Município  Rio Maior Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos

13 999,75 1,04 ‐13 999,75 1,04 TMais e Tmenos Obra concluída. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

232 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR RIO MAIOR2 Edifícios Educação 1 178 265,57 V.c/Recom. 20‐04‐2009 Município  Rio Maior

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 11 679,00 0,99 ‐11 679,00 0,99 TMais e Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

230 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESC.RIO MAIOR 1 Edifícios Educação 1 234 049,03 V.c/Recom. 20‐04‐2009 Município  Rio Maior

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 9 258,03 0,75 ‐9 258,03 0,75 TMais e Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1785 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO 
DE ESTÁGIOS DE RIO MAIOR ‐ CENTRO 
DE ALTO RENDIMENTO DE NATAÇÃO

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas 751 570,94

Visado 
C/Recom. SDV 08‐02‐2012 Município  Rio Maior

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e paga 
a 96% Concluída 100,00 Curso 96,00 0,00 0,00

360 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.COMPLEXO PISC.RIO MAIOR Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 751 250,00 Visado SDV 06‐07‐2010 Município  Rio Maior

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

695 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO POLIVALENTE 
COM FUNÇÕES CIVICAS, LÚDICAS E 

SOCIAIS
Edifícios Serviços 492 391,82 Visado SDV 15‐06‐2011 Município  Rio Maior Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1647 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.TROÇOS REDE VIARIA C.VELHA

Vias de 
comunicação Estradas 432 688,77

Visado 
C/Recom. SDV 27‐01‐2011 Município  Rio Maior

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

582 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA VIA SACRA OU 
PASSOS DE RIO MAIOR 2ª FASE

Obras de 
Urbanização

Arruamentos 482 000,00 Homolog.Cf 28‐05‐2012 Município  Rio Maior Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 560,00 0,74 Tmenos Obra concluída e paga 
a 70%

Concluída 100,00 Curso 70,00 ‐3 560,00 0,74

1187 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA NA CIDADE DE 
RIO MAIOR ‐ REQUALIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO DO PERCURSO DA 

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 388 209,07 Visto tácito 24‐01‐2012 Município  Rio Maior

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 029,78 0,27 Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 029,78 0,27



830 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESCOLA BÁSICA DO SUL DO CONCELHO 
CENTRO ESCOLAR Nº3 Edifícios Educação 1 219 225,68

Visado 
C/Recom. SDV 10‐10‐2011 Município  Rio Maior

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐479,18 0,04 Tmenos
Obra concluída. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐479,18 0,04

Sim 1768 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESPAÇO MIGUEL TORGA/S. MARTINHO Edifícios Cultura 2 550 145,13 V.c/Recom. 10‐05‐2009 Município  Sabrosa
Administração 

local
Com adicional 631 365,42 24,76 ‐96 837,00 3,80

TMais e Tmenos e 
Alteração de projeto

Obra concluida. 
Tmais, Tmenos, 
Dossies 31/10 e 

113/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 534 528,42 20,96

Sim 73 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE SABOROSA Edifícios Educação 2 042 031,95 V.c/Recom. 28‐04‐2009 Município  Sabrosa Administração 
local

Com adicional 257 574,78 12,61 ‐26 915,73 1,32 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 
e menos, Dossies 298 

e 685/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 230 659,05 11,30

Sim 155 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

LIGAÇÃO A 23‐FRONTEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 730 798,50 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Município  Sabugal Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

432 663,45 25,00 ‐11 250,00 0,65 TMais e Tmenos

Obra concluída. 3 
adicionais, Dossies 
431/2009, 28 e 

572/2010, Tmais  e 
uma situação de 
trabalhos a menos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 421 413,45 24,35

Sim 154 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público LIGAÇÃO A 23 FRONTEIRA‐VAR.SOITO

Vias de 
comunicação Estradas 1 889 272,05 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Município  Sabugal

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 279 446,04 14,79 ‐27 720,00 1,47 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, Dossies 
565 e 566/2009, 

Tmais  e uma situação 
de trabalhos a menos 

sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 251 726,04 13,32

Sim 132 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DE REDES ÁGUA E 
SANEAMENTO DE OZENDO infraestruturas Saneamento básico 402 823,84

Visado 
C/Recom. SDV 29‐08‐2011 Município  Sabugal

Administração 
local Com adicional 86 881,23 21,57 ‐20 564,29 5,11 E/O e Tmenos

Obra em curso, 
89,27%. Erros e 
Omissões com 

Curso 89,27 Curso 89,27 66 316,94 16,46

1805 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO 
CÔA, ENTRE A PONTE DO AÇUDE E A 

PRAIA FLUVIAL
Obras Hidráulicas Obras fluviais 512 994,19

Visado 
C/Recom. SDV 01‐02‐2012 Município  Sabugal

Administração 
local Erros/Omissões 9 581,21 1,87 0,00 E/O

Obra em curso, 58,4% 
e paga a 56,79% Curso 58,40 Curso 56,79 9 581,21 1,87

135 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LOMBA E 

MONTENOVO.
infraestruturas Saneamento básico 578 595,42

Visado 
C/Recom. SDV

29‐08‐2011 Município  Sabugal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
execução a 75%

Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

133 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DAS REDES DE AGUA E 
SANEAMENTO DE RUIVÓS E VALE DAS 

EGUAS12
infraestruturas Saneamento básico 513 194,37

Visado 
C/Recom. SDV 29‐08‐2011 Município  Sabugal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 85% Curso 85,00 Curso 85,00 0,00 0,00

131 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E 
SANEAMENTO BATOCAS E BADAMALOS

Infraestruturas Saneamento básico 481 746,47 Visado 
C/Recom. SDV

29‐08‐2011 Município  Sabugal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
execução a 81%

Curso 81,00 Curso 81,00 0,00 0,00

815 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR MARINHAIS Edifícios Educação 3 096 901,03 Visado SDV 09‐08‐2010

Município  Salvaterra 
de Magos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato resolvido 
em 20.07.2011. 

executado e pago até 

Contrato 
resolvido 21,92

Contrato 
resolvido 21,92 0,00 0,00

1366 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENT.ESC.SALVATERRA MAGOS Edifícios Educação 2 856 833,01 Visado SDV 25‐11‐2010 Município  Salvaterra 
de Magos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1199 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAV.RUA OMINA JORGE

Vias de 
comunicação Estradas 377 617,20 Visado SDV 21‐09‐2009

Município  Salvaterra 
de Magos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1628 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJO URBANISTICO DO ROSSIO DE 
MUGE E REABILITAÇÃO DA VALA DO RIO 

Obras Hidráulicas Obras fluviais 877 864,04 Visado SDV 22‐12‐2011 Município  Salvaterra 
de Magos

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐94 330,45 10,75 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐94 330,45 10,75

Sim 941 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR LOUREDO Edifícios Educação 743 770,00 Visado SDV 22‐07‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 96 061,94 12,92 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
243, 307, 447 e 

475/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 96 061,94 12,92

Sim 1716 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.PRAIA FLUVIAL MAMOA Obras Hidráulicas Obras fluviais 649 324,64 Visado SDV 04‐11‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 81 408,60 12,54 ‐14 754,06 2,27 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e erros e omissões, 
dossies 194, 258, 430 

Concluída 100,00 Paga 100,00 66 654,54 10,27

Sim 1509 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR ARRAIAL‐SANGUEDO Edifícios Educação 659 479,92 Visado SDV 30‐09‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 71 534,85 10,85 ‐26 298,07 3,99 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, dossies 
252 e 402/2010 e 
198/2011. Tmenos 
sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 45 236,78 6,86

Sim 977 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 
INTERCEPTOR DO UÍMA MONTANTE ‐ 

Infraestruturas Saneamento básico 1 061 941,67 Visado 
C/Recom. SS

18‐12‐2008 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Com adicional 69 876,61 6,58 0,00 TMais Obra concluida e paga 
a 93,47%. Tmais, 

Concluída 100,00 Curso 93,47 69 876,61 6,58

Sim 820 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR S. DOMINGOS Edifícios Educação 435 657,17 Visado SDV 09‐07‐2009 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Com adicional 68 064,39 15,62 ‐981,38 0,23 E/O e Tmenos
Obra concluida. 

Dossies 304, 559 e 
366/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 67 083,01 15,40

Sim 297 2010
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ETAR DO INHA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 764 440,59 Homolog.Cf 22‐04‐2010

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 63 061,68 3,57 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 
694/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 63 061,68 3,57

Sim 1717 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESCOLAR MOSTEIRÔ Edifícios Educação 1 357 499,39 Visado SDV 04‐11‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 52 711,41 3,88 ‐3 155,84 0,23 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmenos, 
dossier 354/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 49 555,57 3,65



Sim 940 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.CENTRO ESCOLAR ‐ LOBAO Edifícios Educação 983 745,04 Visado SDV 22‐07‐2009 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Com adicional 46 896,31 4,77 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
511 e 567/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 46 896,31 4,77

Sim 904 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA 

BACIA B3 ‐ CÁSTER
Infraestruturas Saneamento básico 2 067 614,82 Homolog.Cf 13‐07‐2011

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 15 417,98 0,75 ‐10 778,55 0,52 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
42,11% e paga a 
14,76%. Tmais e 

tmenos, 
compensados, 

Curso 42,11 Curso 14,67 4 639,43 0,22

Sim 1714 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR SOUTO Edifícios Educação 811 065,03 Visado SDV 04‐11‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Com adicional 9 606,93 1,18 ‐4 646,25 0,57 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissõe, Dossier 
559/2011 e Tmenos 

Concluída 100,00 Paga 100,00 4 960,68 0,61

381 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO 
BÁSICO DOS 2º E 3º CICLOS DE SANTA 

MARIA DA FEIRA E PAVILHÃO 
DESPORTIVO

Edifícios Educação 4 955 703,91 Visado SDV 21‐05‐2012
Município  Santa Maria 

da Feira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
28,80% e paga a 

16,09%.
Curso 28,80 Curso 16,09 0,00 0,00

671 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 

BACIA B2‐LAJE MONTANTE.
Infraestruturas Saneamento básico 3 793 370,68 Homolog.Cf 21‐06‐2011

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
43,75% e paga 

a20,64%.
Curso 43,75 Curso 20,64 0,00 0,00

2298 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ESC.BASICA2/3P.BRANDAO Edifícios Educação 2 398 258,62 Visado SDV 25‐03‐2010 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
99,38%.

Curso 99,38 Curso 99,38 0,00 0,00

670 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 

BACIA B4‐ LAJE JUSANTE.
Infraestruturas Saneamento básico 2 254 755,87 Homolog.Cf 21‐06‐2011

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
76,80% e paga a 

67,75%.
Curso 76,80 Curso 67,75 0,00 0,00

1715 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONST.CENT. ESC.S. JOAO VER Edifícios Educação 1 977 074,21 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
68,63% e paga a 

Curso 68,63 Curso 65,56 0,00 0,00

1722 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS 
PEDREIRAS ABANDONADAS DE 

LOUROSA.
Infraestruturas

Tratamento 
ambiental

1 554 780,51
Visado 

C/Recom. SDV
30‐01‐2012

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 23,1% 

e paga a 21,54%.
Curso 23,10 Curso 21,54 0,00 0,00

1880 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE FIÃES  2ª FASE Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 523 725,00 Homolog.Cf 13‐02‐2012

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
17,88% e paga a 

12,25%.
Curso 17,88 Curso 12,25 0,00 0,00

939 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.PAVILHAO DESP.FIAES Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 254 757,08 Visado SDV 22‐07‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
25,78% e paga a 

100%, após resolução 

Contrato 
resolvido 25,78

Contrato 
resolvido 25,78 0,00 0,00

1320 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DE 
CANEDO Edifícios Educação 1 249 391,36 Homolog.Cf 19‐10‐2012

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 1,83% 
e paga a 0,52%. 

Cessão de posição 
Curso 1,83 Curso 0,52 0,00 0,00

454 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.CENTRO ESCOLAR IGREJA Edifícios Educação 894 136,00 Visado SDV 19‐05‐2009 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

456 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional
ETAR DE CANEDO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

867 575,64 Visado SDV 03‐11‐2009 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1326 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

1ª FASE DA VIA CIRCULAR Á CIDADE DE 
SANTA MARIA DA FEIRA

Vias de 
comunicação

Estradas 676 000,00 Visado SDV 17‐11‐2011 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 77,03%.

Curso 77,03 Curso 77,03 0,00 0,00

1017 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS 2ª FASE Edifícios Cultura 639 947,46 Homolog.Cf 21‐08‐2012

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
24,11% e paga 

13,15%.
Curso 24,11 Curso 13,15 0,00 0,00

669 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PROLONGAMENTO DAS RUAS 1 DE MAIO 
E DOS COMBATENTES DO ULTRAMAR 

EM ROLIGO NA FREGUESIA DE ESPARGO

Vias de 
comunicação Estradas 389 810,00 Homolog.Cf 22‐06‐2011

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 68,29%. Concluída 100,00 Curso 68,29 0,00 0,00

1016 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO RIO 
UIMA

Obras Hidráulicas Obras fluviais 373 933,81 Visado SDV 09‐10‐2012 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 2,60% 
e sem pagamentos.

Curso 2,60 Curso 0,00 0,00 0,00

1879 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.CENTRO ESCOLAR ESPARGO Edifícios Educação 661 694,83 Visado SDV 02‐12‐2009

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐45 576,92 6,89 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐45 576,92 6,89

737 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR VALRICO Edifícios Educação 666 260,16 Homolog.Cf 06‐08‐2010

Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐12 380,00 1,86 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 380,00 1,86

668 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
CENTRO ESCOLAR DA IGREJA ‐ 2ª FASE ‐ 
LOUROSA ‐ SANTA MARIA DA FEIRA

Edifícios Educação 771 412,89 Visado SDV 21‐06‐2011 Município  Santa Maria 
da Feira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐4 920,00 0,64 Tmenos
Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 920,00 0,64

996 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SANTA 
MARTA DE PENAGUIÃO E A RÉGUA ‐ 

Vias de 
comunicação

Estradas 940 409,56 Homolog.Cf 02‐08‐2012 Município  Santa Marta 
de Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
24,24% e paga a 

Curso 24,24 Curso 17,67 0,00 0,00

853 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público MERCADO MUNICIPAL‐OBRAS REMOD. Edifícios Serviços 784 984,34 Visado SDV 15‐09‐2010

Município  Santa Marta 
de Penaguião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1446 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SANTA 
MARTA DE PENAGUIÃO E A RÉGUA 1ª 

FASE

Vias de 
comunicação Estradas 667 814,88 Homolog.Cf 14‐11‐2012

Município  Santa Marta 
de Penaguião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 9,68% 
e paga a 0,41% Curso 9,68 Curso 0,41 0,00 0,00

904 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECTIF. ARRUAM.URVAL/SANTA MARTA Vias de 
comunicação

Estradas 359 900,00 Visado SDV 13‐10‐2010 Município  Santa Marta 
de Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1481 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.EDIF.MATAD.MUNICIPAL Edifícios/Reab. Serviços 455 000,00 Homolog.Cf 23‐09‐2009 Município  Santarém Administração 
local

Com adicional 120 146,98 26,41 0,00 E/O Mar/13: Obra em 
curso, 70% e paga a 

Curso 70,00 Curso 61,53 120 146,98 26,41



1163 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR DO SACAPEITO Edifícios Educação 2 557 990,00 Visado SDV 08‐09‐2011 Município  Santarém
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

mar/13: Obra em 
curso, 34% e paga a 

Curso 34,00 Curso 25,27 0,00 0,00

478 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público CONST.EDIF. CENTRO ESCOLAR Edifícios Educação 2 461 237,21 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Município  Santarém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1417 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA EN 3‐5‐ EIXO 
ESTRUTURANTE DA ESTRADA DA 

ESTAÇÃO.

Vias de 
comunicação Estradas 1 199 888,43

Visado 
C/Recom. SDV 21‐05‐2012 Município  Santarém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio

Sem 
execução 0,00

Sem 
execução 0,00 0,00 0,00

1238 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.REMOD.PALACIO JOAO AFONSO Edifícios Cultura 931 512,07 V.c/Recom. 13‐10‐2009 Município  Santarém
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1588 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 31 DE 
JANEIRO; AVENIDA GAGO COUTINHO; 
SACADURA CABRAL E EXECUÇÃODO 

TROÇO DA CICLOVIA DESDE O MERCADO 
MUNICIPAL ATE AO LICEU SA DA 

BANDEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 630 570,40

Visado 
C/Recom. SDV 26‐12‐2011 Município  Santarém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra sem 
execução e paga a 

29,22%.
Curso 0,00 Curso 29,22 0,00 0,00

Sim 1936 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.URB.E.M. 526 ALVALADE Vias de 
comunicação

Estradas 971 483,37 Visado SDV 16‐09‐2010
Município  Santiago do 

Cacém
Administração 

local
Com adicional 113 560,84 11,69 0,00 E/O e Tmais

Obra concluída. 2 
adicionais ‐ Dossiês 
nºs 91 e 168/2011 ‐ 
Tmais. Há outro 
adicional sem 

contrato relativo a 
erros e omissões com 

valor positivo.

Concluída 100,00 Paga 100,00 113 560,84 11,69

85 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 
PARQUE CENTRAL ‐ VILA DE SANTO 

ANDRÉ

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 783 971,63 Visado SDV 10‐03‐2011 Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

55 925,25 7,13 ‐15 157,17 1,93 E/O e Tmenos

Obra concluida, com 
pagamentos a 

94,59%. Tmenos, 
15.157,17, sem 
contrato e 

Erros/Omissões, 
também sem 

contrato, no valor de 
55.925,25

Concluída 100,00 Curso 94,59 40 768,08 5,20

Sim 428 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.C.HIST.SANTIAGO CACEM Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 439 774,30 Visado SDV 06‐10‐2010 Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

28 910,84 2,01 ‐99 971,74 6,94 E/O e Tmenos

Obra concluída. 3 
adicionais: 1º ‐ 

Dossier 361/2011, 
com contrato e valor 
negativo, ‐16.939,30, 

os 2º e 3º sem 
contrato, sendo um 
de erros e omissões, 
28.910,84 e outro de 
trabalhos a menos de ‐

83.032,44

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐71 060,90 4,94

Sim 1449 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.EIXOS URB.ESTRUTURANTES

Vias de 
comunicação Estradas 778 888,44 Homolog.Cf 22‐12‐2010

Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 11 289,61 1,45 ‐130 414,92 16,74 E/O e Tmenos

Obra concluída em 
75,5%, com tomada 

de posse 
administrativa. 2 
adicionais: 1º ‐ 

Dossier 579/2011, 
com contrato e valor 
negativo, ‐130.414,92, 
o 2º  sem contrato, 

Curso 
(Posse 
Adm.)

75,50
Curso 
(Posse 
Adm.)

75,04 ‐119 125,31 15,29

Sim 1504 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.BAIRROS ATALAIA

Vias de 
comunicação Estradas 839 888,88 Visado SDV 05‐01‐2011

Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 3 617,70 0,43 ‐121 223,75 14,43 E/O e Tmenos

Obra concluída em 
65,63%, com tomada 

de posse 
administrativa. 2 
adicionais: 1º ‐ 

Dossier 457/2011, 
com contrato e 
relativo a erros e 

omissões. O 2º,  sem 
contrato, erros e 

omissões, com valor 

Curso 
(Posse 
Adm.)

65,63
Curso 
(Posse 
Adm.)

65,63 ‐117 606,05 14,00

931 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA 
EM 550 ACOLHIMENTO A MIRÓBRIGA

Vias de 
comunicação Estradas 553 808,09 Homolog.Cf 07‐08‐2012

Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída em 
2,88%, com tomada 

de posse 
administrativa.

Curso 
(Posse 
Adm.)

2,88
Curso 
(Posse 
Adm.)

0,00 0,00 0,00



84 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE CICLAVEL DE VILA NOVA DE SANTO 
ANDRÉ

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 476 363,44 Homolog.Cf 14‐03‐2011

Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐2 682,30 0,56 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos, sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 682,30 0,56

513 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA E.M. 550 ‐ 
ACOLHIMENTO A MIRÓBRIGA

Vias de 
comunicação Estradas 798 000,00 Homolog.Cf 06‐05‐2011

Município  Santiago do 
Cacém

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐420,53 0,05 E/O

Obra concluida em 
31%, com tomada de 
posse administrativa. 

Curso 
(Posse 
Adm.)

31,00
Curso 
(Posse 
Adm.)

31,00 ‐420,53 0,05

Sim 1975 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional
CONST. EB1 S. TOME NEGRELOS Edifícios Educação 5 632 091,84 Homolog.Cf 21‐12‐2009 Município  Santo Tirso Administração 

local
Com adicional 380 109,69 6,75 0,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 2 
adicionais, TM e erros 
e omissões, Dossies 
252/11 e 105/12 
(neste o valor do 
contrato é só de 
340.696,87 e não 
371.509,69 como é 
indicado agora).

Concluída 100,00 Paga 100,00 380 109,69 6,75

Sim 1064 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

NAVE CULTURAL DA FÁBRICA DO TELES Edifícios Cultura 2 101 400,00 Visado SDV 14‐09‐2011 Município  Santo Tirso
Administração 

local
Com adicional 139 699,14 6,65 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e paga 
a 64%. 2 adicionais, 

Concluída 100,00 Curso 64,00 139 699,14 6,65

Sim 170 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

JARDIM INFANCIA COSTA‐RORIZ Edifícios Educação 988 054,44 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Santo Tirso
Administração 

local
Com adicional 130 732,25 13,23 0,00 E/O

Obra em curso, 26% e 
paga  a14%. Erros e 
omissões, Dossier 

253/11

Curso 26,00 Curso 14,00 130 732,25 13,23

Sim 995 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

UNIDADE DE SAÚDE DE AREIAS ‐ 
CONCLUSÃO

Edifícios Saúde 1 115 036,06 Visado 
C/Recom. SDV

18‐08‐2011 Município  Santo Tirso Administração 
local

Com adicional 121 303,59 10,88 ‐15 857,38 1,42 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 69%. Adicional, 
Tmais, erros e 

omissões e tmenos, 
dossier 124/2013

Concluída 100,00 Curso 69,00 105 446,21 9,46

Sim 1515 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA 
PISCINA MUNICIPAL Edifícios/Reab.

Desporto e outras 
atividades lúdicas 502 430,41 Homolog.Cf 24‐10‐2011 Município  Santo Tirso

Administração 
local Com adicional 101 260,13 20,15 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida e paga 
a 67%. Tmais e Erros 
e omissões, Dossier 
583/12 (contrato só 

tem valor de 
97.966,03)

Concluída 100,00 Curso 67,00 101 260,13 20,15

Sim 1140 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS DA QUINTA 
DE FORA DO MOSTEIRO DE S.BENTO

Edifícios/Reab. Social 1 390 000,00 Visado SDV 26‐09‐2012 Município  Santo Tirso Administração 
local

Com adicional 70 195,53 5,05 ‐971,57 0,07 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso a 23% 
e paga a 13%. 

Adicional com Tmais, 
erros e omissões e 

Curso 23,00 Curso 13,00 69 223,96 4,98

Sim 996 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1/J1 DE 
SEQUEIRÔ Edifícios Educação 673 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 03‐08‐2011 Município  Santo Tirso

Administração 
local Com adicional 52 109,79 7,74 ‐1 150,00 0,17 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 83%. Há adicional, 
83/2013, 35.735,24, 
compensação de 
Tmais, 5.246,90; 

Concluída 100,00 Curso 83,00 50 959,79 7,57

Sim 747 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

UNID.SAUDE S. MARTINHO CAMPO Edifícios  Saúde 995 161,94 Visado SDV 30‐12‐2010 Município  Santo Tirso Administração 
local

Com adicional 49 600,00 4,98 0,00 TMais Obra em curso, 68%. 
1 adicional, Tmais, 

Curso 68,00 Curso 68,00 49 600,00 4,98

Sim 381 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.URB.VILA AVES

Vias de 
comunicação Estradas 499 172,14 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Santo Tirso

Administração 
local Com adicional 34 603,24 6,93 ‐600,00 0,12 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Dossier 206/10, com 

compensação
Concluída 100,00 Paga 100,00 34 003,24 6,81

Sim 1296 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.CIDADE SANTO TIRSO Vias de 
comunicação

Estradas 1 220 222,42 Visado SDV 18‐11‐2010 Município  Santo Tirso Administração 
local

Com adicional 25 332,39 2,08 ‐134 856,37 11,05 E/O e Tmenos

Obra concluida. 4 
adicionais, um com 
compensação, 
Dossies 75/12, 

182/12, 233/12 e 
284/12(o contrato foi 
feito por 50%, dono 
da obra, 1.530,30).

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐109 523,98 8,98

Sim 1061 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR DA COSTA‐Z Edifícios Educação 890 783,99 Homolog.Cf 12‐10‐2010 Município  Santo Tirso Administração 
local

Com adicional 6 430,00 0,72 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 

281/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 6 430,00 0,72

1586 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

IMOD‐INCUBADORA DE MODA E DESIGN‐
REQUALIFICAÇÃO DE NAVE INDUSTRIAL

Edifícios Cultura 2 385 767,15 Homolog.Cf 04‐11‐2011 Município  Santo Tirso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 55% 
e paga a 38%

Curso 55,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1614 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE URBANO DA RIBEIRA DO 
MATADOURO 1º FASE

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 499 702,40 Visado SDV 30‐01‐2012 Município  Santo Tirso

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 25% 
e paga a 35%. Houve 
adiantamento ao 

Curso 25,00 Curso 35,00 0,00 0,00

813 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

UNIDADE SAUDE DE AREIAS Edifícios Saúde 1 062 996,71 Visado SDV 06‐10‐2010 Município  Santo Tirso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 12% Curso 12,00 Curso 12,00 0,00 0,00



207 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DA ERMIDA ‐ 
AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO ESCOLAR ‐ 

SANTA CRISATINA DO COUTO
Edifícios Educação 800 110,85 Visado 

C/Recom. SDV
12‐06‐2012 Município  Santo Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 47% 

e paga  a15%
Curso 47,00 Curso 15,00 0,00 0,00

1231 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público AMPLI. BENEF. ESC EB1 ARCOZELO Edifícios Educação 790 651,56 Visado SDV 27‐08‐2009 Município  Santo Tirso

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1772 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE URBANO DA RABADA ‐ ÁREA DE 
RECREIO E LAZER

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 470 413,07 Visado 
C/Recom. SDV

22‐02‐2012 Município  Santo Tirso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1015 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PISCINA MUNICIPAL ‐ EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES MECÂNICAS.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Desporto e outras 
atividades lúdicas

419 843,72 Homolog.Cf 01‐08‐2012 Município  Santo Tirso
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 90% 

e paga 29% Curso 90,00 Curso 29,00 0,00 0,00

436 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.AVªS.ARAÚJO‐VILA DAS AVES Vias de 
comunicação

Estradas 483 492,94 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Santo Tirso Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐26 985,83 5,58 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐26 985,83 5,58

615 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE 
FREGUESIA DE S. SALVADOR DO CAMPOI 

‐ 2ª FASE
Edifícios Serviços 365 141,04

Visado 
C/Recom. SDV 15‐06‐2011 Município  Santo Tirso

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 973,56 3,55 Tmenos
Obra concluida e paga 

a 85%
Concluída 100,00 Curso 85,00 ‐12 973,56 3,55

401 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLIAÇÃO BENEF.EB1‐S.BENTO BAT. Edifícios Educação 655 381,79 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Santo Tirso

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐10 191,50 1,56 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 191,50 1,56

1698 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

PERCURSO MARGENS DO AVE
Vias de 

comunicação
Estradas 4 233 700,82 Homolog.Cf 03‐02‐2011 Município  Santo Tirso

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐9 915,34 0,23 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐9 915,34 0,23

Sim 701 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REMOD.MERCADO MUNI.S.B. ALPORTEL Edifícios/Reab. Serviços 823 294,35 Visado SDV 24‐06‐2009
Município  São Brás de 

Alportel
Administração 

local
Com adicional 16 629,09 2,02 0,00 TMais Dossier nº 146/2010 Concluída 100,00 Paga 100,00 16 629,09 2,02

395 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.ESC.S.JOSE BELCHIOR V. Edifícios Educação 1 214 693,05 Visado SDV 19‐05‐2010 Município  São Brás de 
Alportel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

426 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE 
S.BRÁS DE ALPORTEL E O C.M 1207

Vias de 
comunicação

Estradas 561 444,39 Homolog.Cf 20‐04‐2012 Município  São Brás de 
Alportel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Fev/13: Obra em 
curso, 78;8%

Curso 78,80 Curso 78,80 0,00 0,00

Sim 794 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA EB1 ‐ RIBEIROS Edifícios Educação 934 627,06 Visado SDV 02‐07‐2009 Município  São João da 
Madeira

Administração 
local

Com adicional 29 118,92 3,12 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossier 125/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 29 118,92 3,12

505 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.ESC.BAS.S.JOÃO MADEIRA Edifícios Educação 5 444 308,58 Visado SDV 13‐05‐2009 Município  São João da 
Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 99,18%

Concluída 100,00 Curso 99,18 0,00 0,00

1359 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

OLIVA CREATIVE FACTORY ‐ NÚCLEO DE 
INDÚSTRIAS CRIATIVAS E ESPAÇO 

MUSEOLÓGICO
Edifícios Cultura 4 179 994,81 Homolog.Cf 10‐10‐2011

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 90,46% Curso 90,46 Curso 90,46 0,00 0,00

1027 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CASA ARTES S.JOAO MADEIRA Edifícios Cultura 1 998 876,38 Visado SDV 27‐08‐2009

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1845 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

FORN. E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
DE CENA ‐ CASA DAS ARTES E DA 

Edifícios Cultura 1 590 300,00 Visado SDV 25‐02‐2011 Município  São João da 
Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato resolvido. 
Pago a 4,72%

Contrato 
resolvido

4,72 Contrato 
resolvido

4,72 0,00 0,00

849 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DAS 
TRAVESSAS

Edifícios Educação 1 331 367,33 Visado 
C/Recom. SDV

10‐08‐2012 Município  São João da 
Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e paga 
a 21,87%

Curso 21,87 Curso 21,87 0,00 0,00

660 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO CASA DA 
CRIATIVIDADE DE S. JOÃO DA MADEIRA Edifícios Educação 1 132 167,33 Visado SDV 06‐06‐2012

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1048 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público OLIVA TORRE ‐ REABILITAÇÃO Edifícios Cultura 809 842,23 Homolog.Cf 08‐08‐2011

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1166 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.EDIF.ACADEMIA MUSICA S.J.MA Edifícios Educação 691 704,45 Visado SDV 28‐08‐2009

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato resolvido. 
Pago a 32,36%

Contrato 
resolvido 32,36

Contrato 
resolvido 32,36 0,00 0,00

1837 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.EDIF.ACADEMIA DE MÚSICA Edifícios Educação 527 960,23 Homolog.Cf 07‐03‐2011

Município  São João da 
Madeira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 99,82% Concluída 100,00 Curso 99,82 0,00 0,00

1167 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.ARRUAM.TAPETE BETUMINOSO Vias de 
comunicação

Estradas 398 002,00 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  São João da 
Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1113 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.ESC.EB1 S.JOAO PESQUEIRA Edifícios Educação 1 497 678,47 Visado SDV 01‐10‐2009 Município  São João da 
Pesqueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1777 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ZONA INDUST.S.JOÃO PESQUEIRA Infraestruturas Serviços 810 368,33 Visado SDV 11‐02‐2011 Município  São João da 
Pesqueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1780 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.EM S.J.PESQUEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 804 925,03 Visado SDV 11‐02‐2011 Município  São João da 
Pesqueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

674 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.R.D.S.JOAO PESQUEIRA Edifícios Saúde 463 688,70 Visado SDV 05‐08‐2010 Município  São João da 
Pesqueira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐97 056,54 20,93 Tmenos Obra concluida. Sem 
contratos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐97 056,54 20,93

786 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE S.PEDRO DO SUL Edifícios Educação 2 394 000,00 Homolog.Cf 09‐11‐2012 Município  São Pedro 
do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
24,40% e paga a 

Curso 24,40 Curso 21,89 0,00 0,00

822 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇAO E.N. 227 Vias de 
comunicação

Estradas 2 096 263,35 Visado SDV 07‐08‐2009 Município  São Pedro 
do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

835 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Limitado 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTORICO DE S. PEDRO DO SUL

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 248 000,00 Homolog.Cf 25‐09‐2012 Município  São Pedro 
do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
41,17%.

Curso 41,17 Curso 41,17 0,00 0,00

1286 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público LIGAÇAO A24 1ª FASE

Vias de 
comunicação Estradas 650 462,96 Visado SDV 09‐09‐2009

Município  São Pedro 
do Sul

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

475 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF./CONST.‐JF CARVALHAIS Edifícios Serviços 742 947,79 Visado SDV 15‐07‐2010 Município  São Pedro 
do Sul

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 927,96 0,80 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 927,96 0,80

Sim 278 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. HILARIO 
DE ALMEIDA PEREIRA ADJACENTE

Vias de 
comunicação

Estradas 668 902,55 Visado 
C/Recom. SDV

06‐04‐2011 Município  Sátão Administração 
local

Com adicional 61 800,03 9,24 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossier nº 

Concluída 100,00 Paga 100,00 61 800,03 9,24

508 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABAST.AGUA ‐3ªFASE FREG.F.AVES Infraestruturas Saneamento básico 1 278 899,99 Visado SDV 20‐07‐2010 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1251 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.JARDIM INFANTIL DE LAMAS Edifícios Educação 744 971,20 Visado SDV 24‐08‐2009 Município  Sátão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1816 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAV.ESTR.INTERM.VILA BOA A.NOVA Vias de 
comunicação

Estradas 466 940,75 Visado SDV 01‐03‐2011 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

470 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CASA CULTURA SATAO Edifícios Cultura 399 324,87 Visado SDV 28‐07‐2010 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1424 2007 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REABILITAÇÃO URBANA DA FREGUESIA 
DA CABEÇA

Vias de 
comunicação

Estradas 683 556,60 Visado SDV 10‐04‐2008 Município  Seia Administração 
local

Com adicional 51 169,54 7,49 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 51 169,54 7,49

1378 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR SAO ROMAO Edifícios Educação 1 265 096,97 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Seia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

429 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO ARRUAMENTO 
URBANO EM 512 ‐ E.N. 17 QUINTELA / 

SANTIAGO

Vias de 
comunicação Estradas 687 038,94 Visto tácito 30‐06‐2011 Município  Seia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1536 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CMOS/EDIFÍCIO DO 
AERÓDROMO Edifícios Aerodromos 670 897,12

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2012 Município  Seia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
30,73% e paga a 

17,3%.
Curso 30,70 Curso 17,30 0,00 0,00

607 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL‐

PÓLO I
Infraestruturas Serviços 621 782,27 Visto tácito 27‐06‐2011 Município  Seia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Sem execução fisica. Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

Sim 285 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. EB1‐JI QUINTA FRANCESES Edifícios Educação 2 435 916,22 Visado SDV 26‐01‐2010 Município  Seixal Administração 
local

Com adicional 131 445,79 5,40 ‐5 018,64 0,21 E/O e Tmais

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais e 
tmenos, Dossies 

276/2010 e 162/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 126 427,15 5,19

Sim 1763 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONSTR.EB1/JI DOS REDONDOS Edifícios Educação 1 847 853,05 Visado SDV 28‐02‐2011 Município  Seixal

Administração 
local Com adicional 56 998,20 3,08 ‐50 252,63 2,72 E/O e Tmais

Obra em curso e paga 
a 18%. Erros e 

omissões e Tmais e 
Curso 18,00 Curso 18,00 6 745,57 0,37

sim 1555 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.REF.EB1/JI MIRATEJO Edifícios Educação 499 580,71 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Seixal Administração 
local

Com adicional 43 463,49 8,70 ‐686,59 0,14 TMais Obra concluida. Tmais 
e tmenos, Dossies 

Concluída 100,00 Paga 100,00 42 776,90 8,56

sim 286 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.EB1/JI NUN'ÁLVARES Edifícios Educação 1 286 221,68 Visto tácito 09‐03‐2010 Município  Seixal
Administração 

local
Com adicional 6 878,22 0,53 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 
491/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 6 878,22 0,53

1764 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público QUINTA DA FIDALGA‐MUSEU M.CARGAL Edifícios Cultura 899 714,86

Visado 
C/Recom. SDV 03‐05‐2011 Município  Seixal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

obra em curso e paga 
a 56,38%. Curso 56,38 Curso 56,38 0,00 0,00

1134 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público MIRATEJO‐INTERV.ESPAÇOS EXTER. Edifícios Social 743 178,65 Visado SDV 23‐03‐2010 Município  Seixal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1857 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AÇUDE RIO TAVORA Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 979 009,03 Homolog.Cf 05‐11‐2009 Município  
Sernancelhe

Administração 
local

Com adicional 24 634,00 1,24 0,00 TMais
A entidade não 

respondeu. Dossiês 
nºs 138/2011

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 24 634,00 1,24

Sim 967 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA EB1 DE SERNANCELHE. Edifícios Educação 1 050 000,00 Homolog.Cf 21‐07‐2011
Município  

Sernancelhe
Administração 

local
Com adicional 1 548,15 0,15 ‐396,97 0,04 Tmais e Tmenos

A entidade não 
respondeu. Dossiês 

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 1 151,18 0,11

500 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO NO LOTE 29 PICOTO ‐
FERREIRIM

Edifícios Social 1 197 196,40 Visado SDV 13‐04‐2011
Município  

Sernancelhe
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

1328 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA EB 1 DE 
SERNANCELHE/CONCLUSÃO

Edifícios Educação 915 500,00 Visado 
C/Recom. SDV

17‐10‐2012 Município  
Sernancelhe

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1030 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CALCETAMENTO COM CUBOS DE 
GRANITO, DE 67.000M2 DE 

ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS

Vias de 
comunicação Estradas 881 100,00

Visado 
C/Recom. SDV 03‐08‐2011

Município  
Sernancelhe

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

481 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta ALTERAÇAO DA ESCADA DE PEIXES  Obras Hidráulicas Obras fluviais 497 866,50 Visado SDV 30‐06‐2010

Município  
Sernancelhe

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 251 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR EB/JI 
DE SERPA Edifícios Educação 1 858 874,93 Visado SDV 06‐04‐2011 Município  Serpa

Administração 
local Com adicional 204 093,73 10,98 0,00 E/O e Tmais

Tmais, Dossier 181/12 
e 257/2013 Curso 97,72 Curso 74,09 204 093,73 10,98

Sim 1149 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO MUSICA SERPA Edifícios Educação 2 064 744,05 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Serpa

Administração 
local Com adicional 90 292,32 4,37 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
666/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 90 292,32 4,37

Sim 64 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SALÃO 
POLIVALENTE DE SERPA Edifícios Cultura 623 329,93 Visado SDV 27‐04‐2011 Município  Serpa

Administração 
local Com adicional 85 484,18 13,71 0,00 E/O

Dossies 336, 517 e 
548/12, 40, 52/13, 
95/13 e 256/2013.

Concluída 100,00 Curso 53,43 85 484,18 13,71

Sim 1829 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

ESTRADA DO CRUZEIRO‐1ªF.CICLOVIA Vias de 
comunicação

Estradas 639 787,67 Visado SDV 09‐02‐2011 Município  Serpa Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

67 326,19 10,52 ‐10 973,50 1,72 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 140/12 
e tmenos Dossier 

191/13.

Concluída 100,00 Paga 100,00 56 352,69 8,81

Sim 1082 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.VIA VERDE P.COBERTA R.GUAD. Vias de 
comunicação

Estradas 839 750,67 Visado SDV 25‐11‐2010 Município  Serpa Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

51 270,65 6,11 ‐718 561,02 85,57 E/O e Tmenos Dossier 454/12, 
tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐667 290,37 79,46

Sim 66 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA 
DO CANTE DE SERPA Edifícios Cultura 474 217,64 Visado SDV 24‐02‐2011 Município  Serpa

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 37 313,14 7,87 ‐8 158,03 1,72 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier 
340/12 e tmenos sem 

contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 29 155,11 6,15

Sim 948 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.SALAO POLIVALENTE A PINTO Edifícios Serviços 405 154,00 Visado SDV 13‐10‐2010 Município  Serpa Administração 
local

Com adicional 7 377,67 1,82 0,00 TMais

Obra em curso, 
80,16% e paga a 

75,52%. 2 adicionais, 
Tmais, dossies 499/12 

e 574/12

Curso 80,16 Curso 72,52 7 377,67 1,82

Sim 211 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU 
MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA DE SERPA

Edifícios/Reab. Cultura 599 990,00 Homolog.Cf 26‐04‐2011 Município  Serpa Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

7 170,88 1,20 ‐42 920,22 7,15 E/O

Mar/13: obra em 
curso, 84,24% e paga 
a70,84%. Erros e 
omissões, Dossier 
58/2013 e 187/13 e 
tmenos, dossier 

Curso 84,24 Curso 70,84 ‐35 749,34 5,96

693 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO PISAGISTICA DA 
SERRADA ‐ SERTÃ

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 943 302,85 Visado SDV 10‐11‐2011 Município  Sertã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 93% Concluída 100,00 Curso 93,00 0,00 0,00

1168 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE 
SUPORTE CONTÍGUO À ESCOLA EB1 +J1 

DE CERNACHE DO BONJARDIM
Outros trabalhos

Muros de 
Contenção 473 466,40 Visado SDV 07‐09‐2011 Município  Sertã

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 140 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. ESC. EB1 DE SAMPAIO Edifícios Educação 2 128 581,68 Visado SDV 01‐07‐2010 Município  Sesimbra Administração 
local

Com adicional 52 892,44 2,48 0,00 TMais

Obra em curso, 
89,45% e paga a 
86,70%. Tmais, 
Dossier 568/11 e 

Curso 89,45 Curso 86,70 52 892,44 2,48



Sim 140 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO ESCOLA EB1 DE SAMPAIO  Edifícios Educação 2 128 585,68 Visado SDV 01‐07‐2010 Município  Sesimbra

Administração 
local Com adicional 52 892,40 2,48 0,00 Tmais

Entidade não 
informou. Dossiês 

568/2011 e 345/2012

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 52 892,40 2,48

Sim 252 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRA DE RECUPERAÇÃO DA FORTALEZA 
DE SANTIAGO ‐ MUSEU DO MAR ‐ 1ª 

FASE
Edifícios/Reab. Cultura 538 715,88

Visado 
C/Recom. SDV 26‐04‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local Com adicional 44 897,54 8,33 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 93,99%. Tmais, 
dossier 468/12

Concluída 100,00 Curso 93,99 44 897,54 8,33

Sim 517 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

OBRA DE 
LOTEAMENTO/URBANIZAÇÃO/CONSTRU
ÇÃO 1ª FASE DO BAIRRO INFANTE D. 

HENRIQUE, 58 FOGOS

Edifícios Social 2 868 846,82 Visado SDV 26‐05‐2011 Município  Sesimbra
Administração 

local Com adicional 37 786,76 1,32 0,00 E/O

Obra em curso, 85% e 
paga a 77,5% . Erros e 
omissões, Dossier 

134/13

Curso 85,00 Curso 77,50 37 786,76 1,32

Sim 1830 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.JARDIM INF. PINHAL GENER. Edifícios Educação 554 979,02 Visado SDV 10‐03‐2011 Município  Sesimbra

Administração 
local Com adicional 29 983,87 5,40 ‐12 454,28 2,24 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 576/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 17 529,59 3,16

Sim 276 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO NÚCLEO 
ANTIGO DE SESIMBRA (R.U.N.A.S.) 

RECONVERSÃO URBANÍSTICA ‐ ZONA 

Vias de 
comunicação Estradas 495 303,03

Visado 
C/Recom. SDV 04‐04‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local Com adicional 15 837,85 3,20 ‐44 157,48 8,92 TMais e Tmenos

Obra em curso, 91% e 
paga a 68,10%. 
Dossier 116/13 e 

Curso 91,00 Curso 68,10 ‐28 319,63 5,72

1457 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE SANEAMENTO DA 
FREGUESIA DO CASTELO ‐ EXECUÇÃO 

DAS REDES DE DRENAGEM DO 
CONCELHO DE SESIMBRA ‐ LOTE 

Infraestruturas Saneamento básico 1 206 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

04‐12‐2012 Município  Sesimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

Sim 275 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL DE 
SESIMBRA, MARGINAL POENTE E LARGO 

DA MARINHA.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 170 956,56
Visado 

C/Recom. SDV
03‐04‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 83,48%. Adicional 
com tmais, dossier 

315/2013, posterior a 
30.06.2013, com valor 

de 13.938,00

Curso 83,48 Curso 83,48 0,00 0,00

1350 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO 
CASTELO ‐ EXECUÇAÕ DAS REDES DE 

DRENAGEM DO CONCELHO DE 
SESIMBRA ‐ LOTE POENTE 1ª FASE 

ZAMBUJAL / AIANA

Infraestruturas Saneamento básico 1 144 825,64
Visado 

C/Recom. SDV 28‐11‐2012 Município  Sesimbra
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 9% e 
sem pagamentos. Curso 9,00 Curso 0,00 0,00 0,00

914 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS 
MURTINHAIS NA LAGOA DE ALBUFEIRA 

CONCELHO DE SESIMBRA

Vias de 
comunicação Estradas 916 575,74 Homolog.Cf 21‐07‐2011 Município  Sesimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 72% e 
paga a 40,5%. Curso 72,00 Curso 40,50 0,00 0,00

1443 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO 
CASTELO ‐ EXECUÇÃO DAS REDES DE 

DRENAGEM DO CONCELHO DE 
Infraestruturas Saneamento básico 912 658,51

Visado 
C/Recom. SDV 21‐11‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
32,26% e sem 
pagamentos.

Curso 32,26 Curso 0,00 0,00 0,00

1499 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO 
CASTELO LOTE NASCENTE 2ª FASE ZONA  

A VALE DA ABELHEIRA E ZONA B 
COTOVIA

Infraestruturas Saneamento básico 790 573,43
Visado 

C/Recom. SDV 05‐12‐2012 Município  Sesimbra
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 4% e 
sem pagamentos. Curso 4,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1327 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCLUSÃO DA EMPREITADA DE 
SANEAMENTO REDE DE COLECTORES DO 

ZAMBUJAL 3ª FASE
Infraestruturas Saneamento básico 728 726,00 Visado SDV 25‐10‐2012 Município  Sesimbra Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 30% Curso 30,00 Curso 30,00 0,00 0,00

1466 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público OBRA SANEAMENT.FREG.CASTELO Infraestruturas Saneamento básico 663 618,66 Homolog.Cf 22‐12‐2010 Município  Sesimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 9,62% 
e paga a 6,90%. Curso 9,62 Curso 6,90 0,00 0,00

1673 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO ANIBAL 
ESMERIZ/SEDE DOS MUSEUS Edifícios Cultura 625 980,43

Visado 
C/Recom. SDV 27‐04‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
7,71%. Curso 7,71 Curso 7,71 0,00 0,00

675 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO 
CASTELO ‐ REDE DE COLECTORES DE 

COVAS DA RAPOSA, FONTE ESQUERDA, 
ASSENTA E SENTRÃO

Infraestruturas Saneamento básico 534 983,98 Visado 
C/Recom. SDV

01‐08‐2012 Município  Sesimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

59 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.FREG.CASTELO SESIMBRA Infraestruturas Saneamento básico 515 398,80 Homolog.Cf 03‐03‐2010 Município  Sesimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 95%. Curso 95,00 Curso 95,50 0,00 0,00

Sim 441 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICACÃO DA MARGINAL DE 
SESIMBRA, ACESSOS À PRAIA, 

PASSADIÇOS E APOIOS".

Vias de 
comunicação

Estradas 454 917,73 Visado 
C/Recom. SDV

30‐04‐2012 Município  Sesimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e paga 
a 89,78%. Adicional 
com Tmais, dossier 

310/2013, posterior a 
30.06.2013, com valor 

de 8908,5

Curso 89,78 Curso 89,78 0,00 0,00

190 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.CANIL/GATIL CONC.SESIMBRA Edifícios Serviços 440 056,00 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Sesimbra Administração 
local

Não iniciada 0,00 0,00 0,00 … Sem início Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

1475 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO 
CASTELO LOTE NASCENTE 2ª FASE ZONA  

A VALE DA ABELHEIRA E ZONA B 
Infraestruturas Saneamento básico 406 840,41

Visado 
C/Recom. SDV 07‐12‐2012 Município  Sesimbra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 1,61% 
e sem pagamentos. Curso 1,61 Curso 0,00 0,00 0,00

329 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.FREGUESIA CASTELO Infraestruturas Saneamento básico 378 511,20 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Sesimbra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 85% e 
paga a 66,2%.

Curso 85,00 Curso 66,20 0,00 0,00



1803 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF. MERCADO MUNIC.SETUBAL Edifícios Serviços 3 206 265,16 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Setúbal

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 236 185,35 7,37 ‐143 384,85 4,47 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Adicionais em 
elaboração.

Concluída 100,00 Paga 100,00 92 800,50 2,89

Sim 1196 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO 
FÓRUM MUNICIPAL LUIZA TODI‐RESET

Edifícios/Reab. Cultura 4 279 461,71
Visado 

C/Recom. SDV
27‐10‐2011 Município  Setúbal

Administração 
local

Com adicional 235 437,52 5,50 ‐2 827,05 0,07 TMais, Tmenos e E/O
Obra concluida. 
Tmais, erros e 

Concluída 100,00 paga 100,00 232 610,47 5,44

894 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

INSTALAÇÃO DO NINHO DE NOVAS 
INICIATIVAS EMPRESARIAIS

Edifícios Serviços 425 003,96
Visado 

C/Recom. SDV
04‐10‐2011 Município  Setúbal

Administração 
local

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos

207 185,52 48,75 ‐98 141,16 23,09 TMais, Tmenos e E/O
Obra concluida e paga 
a 84%, Adicionais em 

Concluída 100,00 Curso 84,00 109 044,36 25,66

Sim 1809 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS DOS SISTEMAS DE 

DRENAGEM NO BAIRRO DA TERROA E 
Infraestruturas Saneamento básico 484 926,12

Visado 
C/Recom. SDV 15‐02‐2012 Município  Setúbal

Administração 
local Com adicional 204 568,23 42,19 ‐71 625,84 14,77

Tmais e Tmenos, 
alteração projeto de 
contenção periférica

Tmais e Tmenos, (na 
sequência da rescisão 
do contrato, Procº 

Concluída 100,00 Curso 0,00 132 942,39 27,41

1787 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EDIFICIO C.CULTURAL DE SETÚBAL Edifícios Educação 2 090 212,32 Visado 
C/Recom. SDV

02‐03‐2011 Município  Setúbal Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

137 766,68 6,59 ‐13 395,85 0,64 E/O e Tmenos Obra concluida. 
Adicionais em 

Concluída 100,00 Paga 100,00 124 370,83 5,95

1061 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. CENTRO ESCOLAR BREJOEIRA Edifícios Educação 3 418 146,82 Visado SDV 24‐07‐2009 Município  Setúbal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1477 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS.

Edifícios Serviços 2 583 060,43 Visado SDV 21‐11‐2012 Município  Setúbal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 33% e 
paga a 35%.

Curso 33,00 Curso 35,00 0,00 0,00

450 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONST.ESC.BASICA LUISA TODI Edifícios Educação 1 788 180,56 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Setúbal
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1455 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA EB1 Nº 10 DO BAIRRO AFONSO 

COSTA
Edifícios Educação 1 332 365,96

Visado 
C/Recom. SDV 09‐01‐2012 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 74%. Curso 74,00 Curso 74,00 0,00 0,00

787 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RUBE‐RECONVERSÃO DOS ESPAÇOS 
COMUNS DA BELA VISTA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 213 142,72 Visado SDV 20‐07‐2011 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1824 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONVERSÃO Z.RIBEIRINHA POENTE Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 126 433,77 Visado 
C/Recom. SDV

27‐04‐2011 Município  Setúbal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 99%.

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

282 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

PRE‐ESCOLAR ESC.BASICA BºAFONSO Edifícios Educação 893 606,37 Visado SDV 28‐04‐2010 Município  Setúbal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

8 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
URBANA DO BAIRRO DO TROINO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 867 281,08

Visado 
C/Recom. SDV 03‐03‐2011 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1988 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL./AMPL.DA CASA DA BAÍA Edifícios Serviços 786 342,06 Visado SDV 15‐01‐2010 Município  Setúbal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1583 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INFRA ESTRUTURAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS EM VALE DE CÃES ‐ 

BREJOS DE AZEITÃO

Vias de 
comunicação Estradas 691 372,08 Visado SDV 06‐09‐2012 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 56% e 
paga a 82%. Curso 56,00 Curso 82,00 0,00 0,00

382 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta ESCOLA BASICA 1ºCICLO V.AZEITÃO Edifícios Educação 593 155,36 Visado SDV 09‐06‐2010 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 86%. Concluída 100,00 Curso 86,00 0,00 0,00

191 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta PRE‐ESCOLAR ESC.BASICA GÂMBIA Edifícios Educação 587 676,98 Visado SDV 07‐04‐2010 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1194 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS DOS SISTEMAS DE 

DRENAGENS DO BAIRRO DA TERROA E 
DO BAIRRO DO PEIXE FRITO

Infraestruturas Saneamento básico 467 943,98 Visado 
C/Recom. SDV

29‐09‐2011 Município  Setúbal Administração 
local

Rescindido 
(continuação 
com o contrato 
do procº nº 

0,00 0,00 0,00 …

Contrato rescindido. 
Procº 1809/2011, 
respeita a contrato 
celebrado para 

Contrato 
rescindido

… Contrato 
rescindido

0,00 0,00 0,00

183 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PROABITA‐REABILITAÇÃO DAS PARTES 
COMUNS DO EDIFÍCIO E1A DE BAIRRO 

DA BELA VISTA
Edifícios social 362 093,36 Visado SDV 30‐03‐2011 Município  Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1548 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR ROCAS VOUGA Edifícios Educação 776 179,47 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Sever do 
Vouga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1451 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PISTA CICLAVEL DA ESTAÇÃO DE 
PARADELA

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

698 896,76 Visado 
C/Recom. SDV

15‐11‐2012 Município  Sever do 
Vouga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
87,86%.

Curso 87,86 Curso 87,86 0,00 0,00

138 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE COUTO ESTEVES Edifícios Educação 669 300,30 Visado SDV 30‐04‐2010 Município  Sever do 
Vouga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

373 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ECOPOLIS RUA DO COMÉRCIO

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 587 990,44 Visado SDV 26‐04‐2012

Município  Sever do 
Vouga

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

493 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.CENT.HIST.SILVES Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 2 795 591,58 Visado SDV 05‐08‐2010 Município  Silves Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
13,78% e paga a 
13,78%. Contrato 
revogado em 
8.05.2013.

Contrato 
revogado

13,78 Contrato 
revogado

13,78 0,00 0,00

672 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA EB 
1 DE S. BARTOLOMEU DE MESSINES Edifícios Educação 696 772,67

Visado 
C/Recom. SDV 19‐12‐2011 Município  Silves

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 2,42% 
e paga a 2,42%. 

Contrato resolvido a 
título sancionatório 
em 08.10.2012.

Contrato 
revogado 2,42

Contrato 
revogado 2,42 0,00 0,00



Sim 1402 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

EXECUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 
DE SINES Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 3 487 000,00

Visado 
C/Recom. SDV

15‐12‐2011 Município  Sines
Administração 

local
Com adicional 320 951,43 9,20 ‐240 302,59 6,89 TMais e Tmenos

Obra em curso, 92% e 
paga a 56,70%. Tmais 
e Tmenos, dossier 
425/12 e 275/2013.

Curso 92,00 Curso 56,70 80 648,84 2,31

Sim 1845 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONVERSÃO URBANA DO TROÇO DO 
IP 8

Vias de 
comunicação

Estradas 859 758,88 Visado 
C/Recom. SDV

22‐02‐2012 Município  Sines Administração 
local

Com adicional 135 183,82 15,72 ‐28 035,91 3,26 TMais e Tmenos
Obra concluida. Tmais 

e menos, Dossier 
426/12

Curso 100,00 Paga 100,00 107 147,91 12,46

Sim 642 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA VASCO 
DA GAMA, FALESIA E LIGAÇÃO VERTICAL 

AO CENTRO HISTORICO DE SINES

Vias de 
comunicação Estradas 4 226 997,99

Visado 
C/Recom. SDV 28‐07‐2011 Município  Sines

Administração 
local Com adicional 77 627,92 1,84 ‐90 770,89 2,15 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 29% e paga a 
26%. Tmais e tmenos, 

Curso 29,00 Curso 26,00 ‐13 142,97 0,31

Sim 560 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUAUALIFICAÇÃO E 
REPERFILAMENTO DO CAMINHO 
MUNICIPAL 1115 ‐ PORTO COVO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 169 939,94 Visado SDV 14‐07‐2011 Município  Sines
Administração 

local
Com adicional 56 968,75 4,87 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 75%.

Concluída 100,00 Curso 75,00 56 968,75 4,87

Sim 1793 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAV.MULTIFUNCIONAL SINES II‐ Infraestruturas Serviços 423 234,92 Visado 
C/Recom. SDV

04‐07‐2011 Município  Sines Administração 
local

Com adicional 44 643,51 10,55 ‐17 539,75 4,14 TMais, Tmenos e E/O Mar/13: Obra em 
curso, 85% e paga a 

Curso 85,00 Curso 77,00 27 103,76 6,40

Sim 1844 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA ESCOLA BASICA 1º CICLO 
E JARDIM DE INFANCIA DE PORTO COVO

Edifícios Educação 1 049 283,13
Visado 

C/Recom. SDV
07‐03‐2012 Município  Sines

Administração 
local

Com adicional 8 750,80 0,83 ‐8 234,80 0,78 TMais e Tmenos
Obra concluida e paga 

a 90,6%. Tmais e 
menos, Dossier 

Concluída 100,00 Curso 90,60 516,00 0,05

Sim 1792 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente REGEN.URB. CENT.HIST.SINES

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 513 582,21

Visado 
C/Recom. SDV 02‐03‐2011 Município  Sines

Administração 
local Com adicional 4 534,02 0,88 0,00 E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 89% e paga a 

84%. Erros e 
Curso 89,00 Curso 84,00 4 534,02 0,88

Sim 1734 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.ESC.BASICA VASCO DA GAMA Edifícios Educação 2 110 687,16 Visado SDV 07‐06‐2011 Município  Sines Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐36 967,14 1,75 Tmenos
Obra concluida. 
Tmenos, dossier 

198/12
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐36 967,14 1,75

1485 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REABIL/REPERFIL.EM554 PORTO COVO

Vias de 
comunicação Estradas 767 904,79 Homolog.Cf 27‐12‐2010 Município  Sines

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

295 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA VASCO 
DA GAMA ‐ CONSOLIDAÇÃO DA FALÉSIA 

2.ª FASE
Obras Marítimas Proteção costeira 758 123,52

Visado 
C/Recom. SDV

06‐09‐2012 Município  Sines
Administração 

local
Não iniciada 0,00 0,00 0,00 … Por iniciar

Sem 
execução

0,00
Sem 

execução
0,00 0,00 0,00

781 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE 

SINES
Infraestruturas

Instalações 
elétricas 518 080,00

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012 Município  Sines

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 12%. Curso 12,00 Curso 12,00 0,00 0,00

28 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SINES ‐ CÂMARA VELHA ‐ 

RUA TEÓFILO BRAGA

Vias de 
comunicação Estradas 478 017,02

Visado 
C/Recom. SDV 23‐03‐2011 Município  Sines

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 41% e paga 

a18%.
Curso 41,00 Curso 18,00 0,00 0,00

1611 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SINES ARRUAMENTOS E 

REPAVIMENTAÇÃO 2ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 420 289,06 Visado 
C/Recom. SDV

27‐02‐2012 Município  Sines Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 

concluida e paga a 
56%.

Concluída 100,00 Curso 56,00 0,00 0,00

1274 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

EXECUÇÃO DA CONDUTA DE ÁGUA 
PARA O RESERVATÓRIO DE MONTE 

CHÃOS, EM SINES
Infraestruturas Saneamento básico 389 567,06 Visado SDV 29‐09‐2011 Município  Sines

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 88%. Concluída 100,00 Curso 88,00 0,00 0,00

Sim 1085 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.ESC.BASICA VARGE MONDAR Edifícios Educação 1 987 251,47 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Sintra

Administração 
local Com adicional 33 460,59 1,68 0,00 E/O

A entidade não 
respondeu. Dossiê nº 

296/2012

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 33 460,59 1,68

991 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EXECUÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 VISCONDE 
JUROMENHA, FREGUESIA DE MEN‐

MARTINS, EM SINTRA
Edifícios Educação 6 000 000,00 Visado SDV 18‐09‐2012 Município  Sintra Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

583 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

AMPLI.ESC.EB1/JI ALGUEIRAO Edifícios Educação 1 923 843,00 Visado SDV 18‐06‐2010 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1340 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO MERCADO CACÉM Edifícios Serviços 1 609 832,84 Visado SDV 18‐11‐2010 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2024 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC. CENTRO LUDICO MASSAMA Edifícios Cultura 1 550 018,28 Visado SDV 22‐12‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1087 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.GABINETE MEDICO VETERINARIO Edifícios Serviços 1 530 000,00 Visado SDV 05‐08‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

239 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.AV. MIGUEL BOMBARDA Vias de 
comunicação

Estradas 1 428 714,44 V.c/Recom. 03‐04‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

597 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

NOVO ESP.MERCADO SERV.P.PINHEIRO Edifícios Serviços 1 299 999,38 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1487 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.AVªBONS AMIGOS Vias de 
comunicação

Estradas 1 109 199,97 Visado SDV 30‐09‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

299 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF. ESTRADAS MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 938 460,00 Visado SDV 29‐04‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

458 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.ARRUAMENTOS COL.ALGUEIRÃO Vias de 
comunicação

Estradas 769 999,53 Visado SDV 23‐06‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

125 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.EDIF.TRIBUNAL COMARCA Edifícios Justiça 569 567,99 V.c/Recom. 24‐04‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

457 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REPAR.BENEF.ARRUAM. FREG. CACEM Vias de 
comunicação

Estradas 490 646,18 Visado SDV 23‐06‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1583 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DA VARIANTE RUA D.PEDRO 
IV E OBRA DE ARTE SOBRE A RIBEIRA DE 

Vias de 
comunicação

Estradas 441 659,88 Visado SDV 28‐11‐2012 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

973 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.POLIDESPORTIVOS DESCOBERTOS Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

399 535,92 Visado SDV 08‐07‐2009 Município  Sintra Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1472 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR SAPATARIA Edifícios Educação 1 477 774,13 V.c/Recom. 13‐10‐2009 Município  Sobral de 
Monte Agraço

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

785 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PAV.DESP.GRANJO ULMEIRO Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

882 944,22 Visado SDV 07‐01‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Não foi executado. 
Resolução 

sancionatória em 
15.11.2010, por 

Sem 
execução, 
contrato 
resolvido

0,00

Sem 
execução, 
contrato 
resolvido

0,00 0,00 0,00

910 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

DESPORTO E TEMPOS LIVRES ‐ 
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

859 020,16 Visado 
C/Recom. SDV

06‐07‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1502 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFI.ESP. RIOS ANÇOS/ARUNCA Obras Hidráulicas Obras fluviais 787 963,19 Visado SDV 14‐02‐2011 Município  Soure
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

623 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR DE GRACIAS/POMBAL. Edifícios Educação 688 038,61 Visado SDV 24‐06‐2009 Município  Soure

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

930 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE 

GRANJA DO VIMEIRO Edifícios Educação 674 547,25 Visado SDV 14‐07‐2011 Município  Soure
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

783 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEF.CM 1113 V.NOVA ANÇOS
Vias de 

comunicação
Estradas 688 000,01

Visado 
C/Recom. SDV 09‐02‐2011 Município  Soure

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐18 647,71 2,71 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 647,71 2,71

784 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.EM 622 PEDROGAO PRANTO

Vias de 
comunicação Estradas 527 633,60

Visado 
C/Recom. SDV 26‐01‐2011 Município  Soure

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐342,86 0,06 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐342,86 0,06

Sim 911 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE 
AUDITÓRIO‐PROJETO DE ALTERAÇÕES 

DO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA 
Edifícios Cultura 395 047,04

Visado 
C/Recom. SDV 19‐10‐2011 Município  Sousel

Administração 
local Com adicional 19 331,24 4,89 0,00 TMais

Obra em curso, 17%. 
Tmais, dossier 618/12 Curso 17,00 Curso 17,00 19 331,24 4,89

880 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
SOUSEL

Edifícios Educação 4 645 750,67
Visado 

C/Recom. SDV
21‐08‐2012 Município  Sousel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 14% Curso 14,00 Curso 14,00 0,00 0,00

1448 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ‐ PISCINAS 
DESCOBERTAS DE SOUSEL

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

469 267,00 Homolog.Cf 20‐10‐2011 Município  Sousel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 75% Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

Sim 748 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO EDUC.TABUA Edifícios Educação 1 799 000,00 Homolog.Cf 28‐06‐2010 Município  Tábua
Administração 

local
Com adicional e 

Tmenos
94 045,97 5,23 ‐17 187,06 0,96 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossier  

566/11 erros e 
omissões com 

compensação com 
Tmenos e Tmenos 

sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 76 858,91 4,27

Sim 1942 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.JARDIM SARA BEIRÃO Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 320 000,03 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Tábua Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

67 822,92 5,14 ‐93 721,16 7,10 E/O e Tmenos

Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 
631/2010 e 545/11 e 
Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐25 898,24 1,96

Sim 1435 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.AGUAS VILA NOVA OLIVEIRINHA Infraestruturas Saneamento básico 392 997,43 Visado SDV 23‐11‐2009 Município  Tábua

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 17 331,75 4,41 ‐13 978,59 3,56 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 34%. Erros e 

omissões, Dossier 
Concluída 100,00 Curso 34,00 3 353,16 0,85

1556 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.EN 230‐6 V.N.OLIVEIRINHA Vias de 
comunicação

Estradas 545 088,80 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Tábua Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 35%

Concluída 100,00 Curso 35,00 0,00 0,00

380 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 

TÁBUA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

947 556,82 Visado 
C/Recom. SDV

04‐07‐2011 Município  Tábua Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐40 543,62 4,28 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 543,62 4,28

1804 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR TABUAÇO Edifícios Educação 2 650 002,72 Visado SDV 12‐04‐2011 Município  Tabuaço Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

766 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA 
E.M. 512, ENTRE A ROTUNDA DE ACESSO 

A SANTA LEOCÁDIA E A E.N. 222

Vias de 
comunicação Estradas 1 591 683,00 Homolog.Cf 08‐07‐2011 Município  Tabuaço

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1191 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público 

CONST.CENTRO ESCOLAR TABUAÇO Edifícios Educação 1 286 461,97 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Tabuaço Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2030 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLI.ABAST.AGUA PARADELA Edifícios Educação 353 002,53

Visado 
C/Recom. SDV 18‐06‐2012 Município  Tabuaço

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1349 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 
JARDIM GONÇALVES Edifícios Cultura 461 464,58

Visado 
C/Recom. SDV 28‐11‐2011 Município  Tarouca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 72,10% e paga 

a 67,51%
Curso 72,10 Curso 67,51 0,00 0,00

585 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO 
DO C.M  1168, EM VÁRZEA DA SERRA, AO 

NO DA A 24 EM BIGORNE

Vias de 
comunicação

Estradas 778 403,17 Visado SDV 27‐06‐2011 Município  Tarouca Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐653 779,14 83,99 Tmenos

Obra concluida 
(cessação do 
contrato). Sem 

contrato

Cessão 
contrato

… Cessão 
contrato

… ‐653 779,14 83,99

50 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

VARIANTE ESTE‐EN 226/DALVARES AO 
MÁRTIR S. SEBASTIÃO E BAIRRO DE S. 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 591 528,19 Homolog.Cf 02‐03‐2011 Município  Tarouca Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐308 464,97 19,38 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐308 464,97 19,38

106 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
EDIFICIO DOS PAÇOS DO MUNICIPIO DE 

TAROUCA
Edifícios Serviços 538 598,90

Visado 
C/Recom. SDV 18‐06‐2012 Município  Tarouca

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐95 749,73 17,78 Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso, 61,41% e paga 

a 43,63%. Sem 
contrato

Curso 61,41 Curso 43,63 ‐95 749,73 17,78

349 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.ZONA HIST.TAROUCA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 701 140,63 Visado SDV 05‐05‐2010 Município  Tarouca Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐82 002,14 11,70 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐82 002,14 11,70



Sim 177 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PAVIMENTAÇAO CIDADE TAVIRA Vias de 
comunicação

Estradas 365 725,00 Homolog.Cf 13‐02‐2009 Município  Tavira Administração 
local

Com adicional 69 045,00 18,88 0,00 TMais
Obra concluida. 
TMais, Dossier nº 

224/2009
Concluída 100,00 Paga 100,00 69 045,00 18,88

Sim 672 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.EM 515 TAVIRA/SANTA LUZIA

Vias de 
comunicação Estradas 646 904,93 Homolog.Cf 08‐07‐2010 Município  Tavira

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos 43 371,17 6,70 ‐584,35 0,09 E/O e Tmenos

Obra concluída e paga 
a 80%. 1º adicional, 
erros e omissões ‐ 

Dossier nº 185/2011. 
Trabalhos a menos, 

Concluída 100,00 Curso 80,00 42 786,82 6,61

Sim 7 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
HORTA DO CARMO (EB1+JI) TAVIRA

Edifícios Educação 2 474 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

16‐03‐2011 Município  Tavira Administração 
local

Com adicional 38 493,44 1,56 0,00 E/O e Tmenos

Obra em curso, 78,06 
e paga a 76,80%. 2 
adicionais, Dossiês 
nºs 177/2012 e 

401/2012; Erros e 
Omissões e no 2º 

trabalhos a menos, de 
‐57.193,50 que foram 
compensados com 

8.587,53.

Curso 78,06 Curso 76,80 38 493,44 1,56

Sim 197 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ACABAMENTOS EDIFÍCIO DO EX‐BNU 
TAVIRA

Edifícios Serviços 544 000,00 Visado SDV 25‐03‐2010 Município  Tavira
Administração 

local
Com adicional 8 587,23 1,58 ‐57 193,50 10,51 E/O e Tmenos

Obra concluída. Erros 
e Omissões, 1º 

adicional, Dossier nº 
208/2011, com 
compensação

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐48 606,27 8,93

441 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

EXEC. CENTRO INTERPRETATIVO DE 
ENERGIA ‐ EDIFICIO SOLAR Edifícios Educação 789 923,22 V.c/Recom. 28‐04‐2009 Município  Tavira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra suspensa desde 
agosto de 2009 
devido a procº de 
insolvência do 

empreiteiro. Efetuada 
rescisão contratual e 
posse administrativa 
da obra. Mar/13: 
Obra em curso, 
12,17% e paga a 

12,17%

Obra 
suspensa 12,17

Obra 
suspensa 12,17 0,00 0,00

369 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

BENEF. EM 1236 ENTRE O ALMARGEM E 
A MATA DE SANTA RITA

Vias de 
comunicação Estradas 390 101,83 Homolog.Cf 20‐03‐2009 Município  Tavira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1651 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA 
DE S. PEDRO GONÇALVES TELMO (IGREJA 

Edifícios Cultura 354 638,60 Homolog.Cf 22‐12‐2011 Município  Tavira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
43,16 e paga a 40,16%

Curso 43,16 Curso 40,16 0,00 0,00

1557 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PAV. CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO 
ENTRE A CASA QUEIMADA E EIRÕES

Vias de 
comunicação Estradas 351 621,68 Homolog.Cf 28‐09‐2009 Município  Tavira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐43 642,75 12,41 Tmenos

Obra concluida. 
Trabalhos a menos, 

acerto de contas, sem 
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐43 642,75 12,41

673 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXEC. CAMINHO DE LIGAÇÃO ENTRE 
ALCARIA FRIA E ALCARIA DO CUME

Vias de 
comunicação Estradas 692 716,94 Homolog.Cf 16‐07‐2010 Município  Tavira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐62 534,12 9,03 Tmenos

Obra concluída e 
paga. Trabalhos a 
menos, acerto de 

contas, sem contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐62 534,12 9,03

599 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PISCINA MUNICIPAL TERRAS DE BOUO Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 298 898,09 V.c/Recom. 02‐07‐2009 Município  Terras de 
Bouro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 776 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESC. CASAIS Edifícios Educação 1 776 395,51 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Tomar Administração 
local

Com adicional 64 520,93 3,63 0,00 E/O Obra concluida. 
Dossier 309/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 64 520,93 3,63

Sim 862 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA PRACETA ALVES 
REDOL ‐ REDE DE INFRAESTRUTURAS E 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 467 601,19 Visado SDV 21‐01‐2009 Município  Tomar Administração 
local

Com adicional 631,03 0,13 0,00 TMais Não informaram. 
Dossier 527/11

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 631,03 0,13

598 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.ESCOLA BASICA D.N.A.PEREI Edifícios Educação 5 520 919,27 Visado SDV 25‐06‐2009 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

18 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO 
CULTURAL E MUSEU DA LEVADA

Edifícios Cultura 5 359 646,32 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2011 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
25,57%

Curso 25,57 Curso 25,57 0,00 0,00

383 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL EN 110 Vias de 
comunicação

Estradas 2 375 058,50 Visado SDV 05‐05‐2010 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

103 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

ARRANJO URBANÍSTICO DA 
ENVOLVENTE AO CONVENTO DE CRISTO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 225 996,11 Visado 
C/Recom. SDV

22‐06‐2011 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
53,37%

Curso 53,37 Curso 53,37 0,00 0,00

584 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.ESC.B.NUNO ALVARES PEREIRA Edifícios Educação 2 045 938,46 Visado SDV 23‐06‐2010 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1372 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.E.N. 110 Vias de 
comunicação

Estradas 1 371 197,54 Visado SDV 23‐12‐2010 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

777 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.SIST.AGUA RESID.PEDREIRA Infraestruturas Saneamento básico 802 000,00 V.c/Recom. 14‐07‐2009 Município  Tomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

578 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.ESC.B.NUNO A.PEREIRA Edifícios Educação 379 840,58 Visado SDV 23‐06‐2010 Município  Tomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 36,31% Concluída 100,00 Curso 36,31 0,00 0,00

970 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ER 230‐ FUNGÃO ‐
MOLELOS

Vias de 
comunicação

Estradas 2 610 923,30 Homolog.Cf 25‐09‐2012 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 1,36% Curso 1,36 Curso 0,96 0,00 0,00

1451 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJO URBANISTICO  DA PRAÇA DOS 
BESTEIROS

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 706 500,00 Homolog.Cf 17‐01‐2012 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
66,88%

Curso 66,88 Curso 61,90 0,00 0,00

507 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.E.M.CARAMULINHO/GUARDÃO Vias de 
comunicação

Estradas 1 480 000,00 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



264 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA EN 2 E 
ESTRADAS MUNICIPAIS CONFLUENTES 

Vias de 
comunicação

Estradas 1 137 120,31 Visto tácito 05‐07‐2011 Município  Tondela
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
56,63%

Curso 56,63 Curso 55,86 0,00 0,00

403 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ETAR DA ZIM DA 
ADIÇA Infraestruturas Saneamento básico 1 073 194,66

Visado 
C/Recom. SDV 25‐06‐2012 Município  Tondela

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
17,76%

Curso 17,76 Curso 14,20 0,00 0,00

1285 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público CONST. 8 SALAS EB 1,2 TONDELA Edifícios Educação 900 820,95 Homolog.Cf 08‐09‐2009 Município  Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

497 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF. E.M. MOLELOS Vias de 
comunicação

Estradas 890 877,32 Visado SDV 29‐05‐2009 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

435 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA E.M 1519 E DAS 
ESTRADAS MUNICIPAIS DE LIFGAÇÃO È.R 

Vias de 
comunicação

Estradas 771 364,54 Visado SDV 22‐10‐2012 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 7,72% Curso 7,72 Curso 2,20 0,00 0,00

773 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARRANJOS URBANISTICOS MONTE 
CALVÁRIO

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 410 987,76 Visado SDV 09‐10‐2012 Município  Tondela
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 3,58% Curso 3,58 Curso 0,00 0,00 0,00

1203 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.EST. MUNIC.CARVALHAL Vias de 
comunicação

Estradas 353 394,19 Visado SDV 20‐08‐2009 Município  Tondela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

256 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
Nº1  EM ARQUIVO MUNICIPAL Edifícios Educação 350 951,38 Visado SDV 03‐08‐2011 Município  Tondela

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
38,51% Curso 38,51 Curso 31,86 0,00 0,00

1684 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REGENERAÇAO URB. CENT. TONDELA
Vias de 

comunicação
Estradas 2 621 804,35 Visado SDV 04‐11‐2009 Município  Tondela

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐901 145,62 34,37 Tmenos
Obra concluida a 
65,63 e paga a 
63,36%. Sem 

Concluída 65,63 Curso 63,36 ‐901 145,62 34,37

1037 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR. ETAR DE SANGEMIL Instalações 
elétricas e 

Tratamento 
ambiental

699 778,85 Visado SDV 22‐10‐2010 Município  Tondela Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐42 287,35 6,04 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐42 287,35 6,04

480 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REQUALIF. AMPLI.PAÇOS CONCELHO Edifícios Serviços 593 780,59 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Tondela
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐14 283,00 2,41 Tmenos
Obra concluida a 

97,59. Sem contrato.
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐14 283,00 2,41

1538 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESC.CAMPO BESTEIROS Edifícios Educação 1 161 065,32 Visado SDV 09‐02‐2011 Município  Tondela Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 322,65 0,46 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 322,65 0,46

784 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE 
MONCORVO Edifícios Educação 1 484 769,74

Visado 
C/Recom. SDV 15‐06‐2011

Município  Torre de 
Moncorvo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/2013: Obra 
concluida e paga a 

92,33%
Concluída 100,00 Curso 92,33 0,00 0,00

2261 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇAO ESTRADAS MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 863 810,42 Homolog.Cf 02‐07‐2010 Município  Torre de 
Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1783 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. VARIANTE AV.AMENDOEIRAS Vias de 
comunicação

Estradas 679 924,21 Visado SDV 25‐11‐2009 Município  Torre de 
Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/2013: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 99,38 0,00 0,00

1819 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.CENT.HISTORICO CONEXAS

Vias de 
comunicação Estradas 442 865,08 Visado SDV 02‐12‐2009

Município  Torre de 
Moncorvo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

256 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ECOPISTA DO SABOR 2ª FASE Vias de 
comunicação

Estradas 1 086 741,44 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Torre de 
Moncorvo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐215 880,00 19,86 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐215 880,00 19,86

Sim 2048 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST. CENTRO ESC. MEIA VIA Edifícios Educação 1 999 850,00 Visado SDV 26‐03‐2010

Município  Torres 
Novas

Administração 
local Com adicional 136 514,66 6,83 ‐111 245,65 5,56 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos, Dossier 

346/10
Concluída 100,00 Paga 100,00 25 269,01 1,26

Sim 1821 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.CENTRO ESCOLAR RIACHOS Edifícios Educação 1 535 749,05 Visado SDV 19‐03‐2010

Município  Torres 
Novas

Administração 
local Com adicional 96 890,96 6,31 ‐12 162,39 0,79 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossies 
401/10, 634/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 84 728,57 5,52

Sim 75 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMODEL.PRAÇA 5 OUTUBRO Vias de 
comunicação

Estradas 603 694,87 Visado SDV 25‐02‐2009 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Com adicional 80 305,71 13,30 ‐30 204,20 5,00 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos, 

compensados, 
Dossier 399/09

Concluída 100,00 Paga 100,00 50 101,51 8,30

Sim 1049 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.CENTRO ESCOLAR PEDROGAO Edifícios Educação 1 671 483,82 Visado SDV 27‐08‐2009 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Com adicional 76 276,00 4,56 ‐2 080,40 0,12 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e menos, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 74 195,60 4,44

1500 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

PROJ./CONSTR. CONVENTO CARMO Edifícios Cultura 4 850 000,00 Visado SDV 21‐12‐2010 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 37,47% e paga 
a 20%

Curso 37,47 Curso 20,00 0,00 0,00

1082 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO 
CENTRO ESCOLAR EB1/J1 VISCONDE DE 

S. GIÃO TORRES NOVAS
Edifícios Educação 900 705,51

Visado 
C/Recom. SDV 02‐11‐2011

Município  Torres 
Novas

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 11,56%. Curso 11,56 Curso 11,56 0,00 0,00

412 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEF.CM 1167 BOQUILOBO/CAVEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 472 504,75 Visado SDV 29‐07‐2010 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 63,85% e paga 

Curso 63,85 Curso 27,15 0,00 0,00

905 2010 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RECUPERAÇAO DA CASA DA  LEZIRIA Edifícios Serviços 420 562,45 Visado SDV 21‐12‐2010 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 49,36% e paga 
a 11,51%

Curso 49,36 Curso 11,51 0,00 0,00

377 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA 2,3 
DR.ANTÓNIO CHORA BARROSO ‐ 

RIACHOS
Edifícios Educação 2 591 896,48 Visado SDV 03‐05‐2011 Município  Torres 

Novas
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐98 902,67 3,82 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐98 902,67 3,82

912 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EM 562‐ESTRADA DO ALVORAO

Vias de 
comunicação Estradas 1 167 848,43 Visado SDV 16‐03‐2011

Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐27 478,00 2,35 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐27 478,00 2,35

950 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR ASSENTIS Edifícios Educação 1 780 256,04 Visado SDV 25‐08‐2009 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐18 573,53 1,04 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐18 573,53 1,04

201 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR DE OLAIA Edifícios Educação 1 394 908,75 Visado 
C/Recom. SDV

03‐05‐2011 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐3 712,02 0,27 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 712,02 0,27

1151 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público 

CONSTR.ESCOLA EB1 S.MAMEDE VENT. Edifícios Educação 4 900 000,01 Visado SDV 27‐01‐2011 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 97% e 
paga a 77,10%

Curso 97,00 Curso 77,10 0,00 0,00

674 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.ESCOLA EB1/J1 DOIS PORTOS Edifícios Educação 1 768 577,72 V.c/Recom. 07‐07‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
93,2%. Insolvência do 

Curso   
(Insolvência

93,20 Curso   
(Insolvênci

93,20 0,00 0,00

1091 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.ESC.EB1 PADRE FRANC.SOARES Edifícios Educação 1 424 872,48 Visado SDV 05‐08‐2009

Município  Torres 
Vedras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1362 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE 
EDUCUCAÇÃO AMBIENTAL

Edifícios Educação 1 069 386,52 Visado 
C/Recom. SDV

27‐12‐2011 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 62% e 
paga a 26,49%

Curso 62,00 Curso 26,49 0,00 0,00

502 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DE BLOCOS 
HABITACIONAIS NO BAIRRO BOAVISTA 

OLHEIROS
Edifícios Social 1 061 567,98

Visado 
C/Recom. SDV 16‐05‐2012

Município  Torres 
Vedras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 76% e 
paga a 42,79%. Curso 76,00 Curso 42,79 0,00 0,00



1205 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA EB1 ‐JI RUNA Edifícios Educação 557 698,90 Visado SDV 16‐09‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1654 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DE S. 
PEDRO E WELLINGTON E ARRUAMENTOS 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ACÇÃO, 

Vias de 
comunicação

Estradas 532 902,75
Visado 

C/Recom. SDV 15‐12‐2011
Município  Torres 

Vedras
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

915 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONST.ESC EB1 MONTE REDONDO Edifícios Educação 417 208,91 V.c/Recom. 14‐07‐2009
Município  Torres 

Vedras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 2058 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. QUARTEL B.V. V.FRANCA NAV Edifícios Serviços 728 717,67 Visado SDV 12‐01‐2010 Município  Trancoso Administração 
local

Com adicional 98 207,00 13,48 0,00 E/O Erros/omissões; 
Dossier nº 282/2011. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 98 207,00 13,48

Sim 1669 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente BENEF.CAMPO FEIRA TRANCOSO Infraestruturas Serviços 523 676,66 Visto tácito 22‐06‐2011 Município  Trancoso
Administração 

local Com adicional 23 177,51 4,43 0,00 TMais
TMais; Dossier nº 
2/2012. Obra 

concluida e 96,43% 
Concluída 100,00 Paga 100,00 23 177,51 4,43

Sim 61 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.NOVO BL.NA EB1 TRANCOSO Edifícios Educação 1 442 650,45 V.c/Recom. 17‐03‐2009 Município  Trancoso Administração 
local

Com adicional 9 591,75 0,66 0,00 TMais
TMais; Dossier 
157/2010. Obra 
concluída e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 9 591,75 0,66

2004 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REGENERAÇAO URB.CENT. TRANCOSO

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 895 000,00 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Trancoso

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1546 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESTRADA MUNICIPAL TRANCOSO‐AL‐V. Vias de 
comunicação

Estradas 353 392,75 V.c/Recom. 22‐09‐2009 Município  Trancoso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1086 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

AMPLI.REQUALIF.ESC. EB1 COVELAS Edifícios Educação 597 450,03 Visado SDV 12‐08‐2009 Município  Trofa Administração 
local

Erros/Omissões 44 706,32 7,48 0,00 E/O Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 44 706,32 7,48

1434 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.ESC. EB1 FINZES Edifícios Educação 2 644 553,19 Homolog.Cf 25‐09‐2009 Município  Trofa
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 46,01% e paga 

Curso 46,01 Curso 46,01 0,00 0,00

1486 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1‐J1 PARADELA Edifícios Educação 1 049 042,98 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Trofa
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐51 070,35 4,87 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐51 070,35 4,87

1518 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPL.ESCOLA EB1 E J1 PARANHO Edifícios Educação 1 078 000,00 Visado SDV 29‐12‐2009 Município  Trofa Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐46 948,62 4,36 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrtao

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐46 948,62 4,36

1453 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.ESCOLA EB1 FREG. MURO Edifícios Educação 1 099 871,44 Homolog.Cf 07‐10‐2009 Município  Trofa Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐17 910,00 1,63 Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 910,00 1,63

955 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA EB1 DE QUERELEDO

Edifícios Educação 554 974,20 Visado SDV 03‐08‐2011 Município  Trofa Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 515,59 0,99 Tmenos Mar/13: Obra em 
curso, 97,84%. Sem 

Curso 97,84 Curso 97,84 ‐5 515,59 0,99

Sim 1805 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ESTADIO MUNICIPAL VAGOS 2ªFASE Infraestruturas  Estádio 2 995 091,52 Visado SDV 23‐12‐2009 Município  Vagos

Administração 
local Com adicional 255 380,20 8,53 ‐570 393,18 19,04 TMais e Tmenos

Obra concluida  epaga 
a 61,95%. 3 adicionais 
Dossies 635, 625 e 
667, de 2011 e uma 
situação de trabalhos 

a menos, sem 
contrato

Concluída 100,00 Curso 61,95 ‐315 012,98 10,52

Sim 1892 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

RECUP.PAV.GIMNODESPORTIVO VAGOS Edifícios  Desporto e outras 
atividades lúdicas

366 984,92 Visado SDV 24‐05‐2010 Município  Vagos Administração 
local

Com adicional 37 740,35 10,28 ‐41 378,44 11,28 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Situação de trabalhos 

a menos sem 
contrato. 1 adicional 
de Tmais, Dossier 

610/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐3 638,09 0,99

Sim 325 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO Edifícios Educação 2 389 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

29‐04‐2011 Município  Vagos Administração 
local

Com adicional 31 501,28 1,32 0,00 E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 31,38% e paga 
a 19,62%. 3 adicionais 
de erros e omissões, 
Dossies 247/12, 

73/2013 e 39/2013.

Curso 31,38 Curso 19,62 31 501,28 1,32

Sim 856 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA 
HORA Edifícios Educação 2 809 905,11

Visado 
C/Recom. SDV 18‐08‐2011 Município  Vagos

Administração 
local Com adicional 2 744,96 0,10 0,00 E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 60,3% e paga a 
25,46%. 2 adicionais 

Curso 60,30 Curso 25,46 2 744,96 0,10

1760 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇAO BIBLIOTECA MUNICIPAL Edifícios Cultura 1 100 131,71 Visado 
C/Recom. SDV

08‐04‐2011 Município  Vagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 57,09 e paga a 

Curso 57,09 Curso 33,03 0,00 0,00

420 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ARRANJ.EXT.Z.IND.VAGOS Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 376 400,00 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Vagos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐60 078,43 15,96 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐60 078,43 15,96

231 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ABERTURA ESTRADA ROTUNDAS 
FONTAO

Vias de 
comunicação

Estradas 366 906,30 Visado SDV 12‐05‐2011 Município  Vagos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐48 567,60 13,24 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐48 567,60 13,24

1375 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.URB.ESP.INT.PAV.PISC.MUN. Vias de 
comunicação

Estradas 394 024,47 Visado SDV 09‐09‐2009 Município  Vagos Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐12 352,22 3,13 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 352,22 3,13

Sim 798 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
público

P.URBANO/VAL.AMB.RIO VIGUES 2ªF Vias de 
comunicação

Estradas 2 894 000,00 Visado SDV 13‐10‐2010 Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local

Com adicional 301 700,21 10,43 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e Omissões, Dossier 

22/2013
Concluída 100,00 Curso 98,69 301 700,21 10,43

Sim 1692 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

VIAS VARIANTES DE VILA CHÃ Vias de 
comunicação

Estradas 3 385 683,68 Visado 
C/Recom. SDV

23‐03‐2012 Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local

Com adicional 98 779,20 2,92 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e Omissões, Dossier 

27/2013
Concluída 100,00 Paga 100,00 98 779,20 2,92

Sim 70 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS 
DO CONCELHO

Edifícios/Reab. Serviços 898 000,00 Visado SDV 28‐03‐2012 Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local

Com adicional 43 311,01 4,82 0,00 TMais

Mar/13: Obra em 
curso, paga a 87,78%. 

Tmais, dossier 
21/2013

Concluída 100,00 Curso 87,78 43 311,01 4,82



Sim 1051 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público BENEF.AV.MIGUEL BOMBARDA

Vias de 
comunicação Estradas 580 692,26 Homolog.Cf 20‐07‐2009

Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local Com adicional 26 933,94 4,64 0,00 TMais

Obra concluida. O 
Município não 
identificou estes 

Concluída 100,00 Curso 99,08 26 933,94 4,64

259 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA DE 
CAMBRA EB 2 BÚZIO

Edifícios Educação 3 019 000,00 Visado SDV 12‐04‐2012
Município  Vale de 

Cambra
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso e paga a 0,47%

Curso 0,47 Curso 0,47 0,00 0,00

1161 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEFICIAÇAO ESTRADAS 2009 Vias de 
comunicação

Estradas 586 878,55 Visado SDV 12‐01‐2010 Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1154 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

JARDIM DE INFANCIA DE CODAL Edifícios Educação 437 667,88 Visado SDV 23‐12‐2010 Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso e paga a 62,71%
Concluída 100,00 Curso 62,71 0,00 0,00

1469 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta MOD.PARQUE ESCOLAR AROES Edifícios Educação 399 981,92 Visado SDV 21‐10‐2009

Município  Vale de 
Cambra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13:Obra em 
curso, 69% Curso 98,78 Curso 98,78 0,00 0,00

1087 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE VALENÇA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 890 315,61 Visado 
C/Recom. SDV

22‐08‐2011 Município  Valença Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 97% e paga a 

Curso 97,00 Curso 82,30 0,00 0,00

1800 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ARQUIVO MUNICIPAL DE VALENÇA Edifícios Cultura 685 385,02 Visado SDV 20‐02‐2012 Município  Valença
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 74% e paga a 

37,4%
Curso 74,00 Curso 37,40 0,00 0,00

1877 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EMPREITADA REMODELAÇÃO DO 
PAVILHÃO MUNICIPAL DE VALENÇA

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

643 168,65 Visado SDV 21‐02‐2012 Município  Valença
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 65% e paga a 

Curso 65,00 Curso 26,10 0,00 0,00

20 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DE FONTOURA ‐ 
FASE I

Infraestruturas Saneamento básico 637 670,00 Homolog.Cf 27‐02‐2012 Município  Valença
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e paga 

Concluída 100,00 Curso 75,90 0,00 0,00

280 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE AGUAS FREGUESIA VERDOEJO Infraestruturas Saneamento básico 469 601,91 Visado SDV 03‐03‐2009 Município  Valença

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 923,81 6,59 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐30 923,81 6,59

279 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE AGUAS FREGUESIA FRIESTAS Infraestruturas Saneamento básico 395 144,20 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Valença

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐19 283,47 4,88 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 283,47 4,88

593 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR PASSOS‐CERDAL Edifícios Educação 694 861,00 Visado SDV 10‐07‐2009 Município  Valença

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 492,92 4,39 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐30 492,92 4,39

1150 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.AV. S.TEOTONIO Vias de 
comunicação

Estradas 1 053 454,77 Homolog.Cf 20‐08‐2009 Município  Valença Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐1 099,99 0,10 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 099,99 0,10

Sim 2113 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

COMPLEXO DESPORTIVO OUTRELA 1ªFA Infraestruturas 
Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 792 041,99 Visado SDV 23‐03‐2010 Município  Valongo
Administração 

local
Com adicional 179 253,85 10,00 ‐133 032,08 7,42 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e tmenos, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 46 221,77 2,58

Sim 1394 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST.PAVIMENTAÇOES ERMESINDE
Vias de 

comunicação
Estradas 350 801,92 Visado SDV 03‐12‐2010 Município  Valongo

Administração 
local

Com adicional 14 606,20 4,16 0,00 E/O e Tmais
Obra concluida e paga 
a 82%Tmais e erros e 

Concluída 100,00 Curso 82,00 14 606,20 4,16

1034 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público CONST.ESCOLA VALADO Edifícios Educação 1 846 197,83 Visado SDV 09‐09‐2009 Município  Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1454 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Concurso 
Público CONST.ESCOLA MOIRAIS ‐ CAMPO Edifícios Educação 1 224 904,11 Visado SDV 20‐04‐2010 Município  Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1531 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

REQUALIF.ESC.BARREIRO ALFENA Edifícios Educação 1 094 342,73 Homolog.Cf 09‐10‐2009 Município  Valongo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

949 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público REQUAL./AMPLIAÇÃO‐ESC.SAIBREIRAS Edifícios Educação 618 507,55 Visado SDV 12‐10‐2009 Município  Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

960 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

REQUALIF. AMPLI.ESCOLA VALONGO Edifícios Educação 534 770,86 Visado SDV 12‐10‐2009 Município  Valongo Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐23 067,28 4,31 Tmenos Obra concluida. 
Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐23 067,28 4,31

947 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público AMPLIAÇÃO ESC.SAMPAIO‐ERMESINDE Edifícios Educação 577 907,00 Visado SDV 12‐10‐2009 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐15 979,94 2,77 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 979,94 2,77

52 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF. ESCOLA RETORTA ‐ CAMPO Edifícios Educação 938 345,58 Visado SDV 16‐06‐2010 Município  Valongo Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐15 305,10 1,63 Tmenos Obra concluida. 
Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 305,10 1,63

1003 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público CONST.ESC.ESTAÇAO‐VALONGO Edifícios Educação 979 965,86 Visado SDV 20‐08‐2009 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐13 823,18 1,41 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐13 823,18 1,41

961 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Concurso 
Público REQUALIF.AMPLI.ESC.SUSAO‐VALONGO Edifícios Educação 657 160,08 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐5 052,58 0,77 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 052,58 0,77

1612 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.ESC.MIRANTE SONHOS Edifícios Educação 1 978 787,06 Visado SDV 07‐04‐2010 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐15 209,64 0,77 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐15 209,64 0,77

959 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público REQUAL.AMPL.ESCOLA BALSELHAS Edifícios Educação 441 837,13 Visado SDV 12‐10‐2009 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐2 622,00 0,59 Tmenos

Obra concluida. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐2 622,00 0,59

1206 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

CONST.ESCOLA CAMPELO Edifícios Educação 1 477 933,60 Visado SDV 26‐03‐2010 Município  Valongo Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐8 038,02 0,54 Tmenos Obra concluida. 
Tmenos sem 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐8 038,02 0,54

1169 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REAB.VIADUTO R.IGREJA ERMESINDE

Vias de 
comunicação Estradas 366 295,63 Homolog.Cf 13‐10‐2010 Município  Valongo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐11,17 0,00 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 89%. Concluída 100,00 Curso 89,00 ‐11,17 0,00

282 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR DE VALPAÇOS Edifícios Educação 2 449 996,99 V.c/Recom. 05‐05‐2009 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1790 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA EMPREITADA CASA DO 
VINHO

Edifícios Cultura 1 100 100,00 Visado 
C/Recom. SDV

13‐02‐2012 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
71,17% e paga a 

Curso 71,17 Curso 74,97 0,00 0,00

171 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PAVILHÃO DESPORTIVO DE VALPAÇOS Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

974 040,87 Homolog.Cf 14‐03‐2011 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

290 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ESC.EB2,3 JOSE ANJOS Edifícios Educação 876 141,03 Visado SDV 17‐04‐2009 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1538 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ACÇÃO INTEGRADA DE VALORIZAÇÃO 
DO CENTRO DE CARRAZEDO DE 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 694 981,32 Visado 
C/Recom. SDV

11‐11‐2011 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
73,92% e paga a 

Curso 73,92 Curso 56,88 0,00 0,00

795 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INF‐EST.Z.ENV.CENT.ESC.VALPAÇOS Vias de 
comunicação

Estradas 569 127,43 Homolog.Cf 17‐08‐2010 Município  Valpaços Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1139 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGENERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO 
CENTRO ANTIGO DA CIDADE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 428 954,15 Visado SDV 31‐08‐2011 Município  Valpaços Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐38 267,05 8,92 Tmenos Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐38 267,05 8,92

819 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REGEN/REVITAL.CENTRO ANT.CIDADE Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 174 493,42 Homolog.Cf 10‐08‐2010 Município  Valpaços Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐19 885,96 1,69 Tmenos Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐19 885,96 1,69

171 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público NÓ RIO TORTO EN 213 VALPAçOS IP4

Vias de 
comunicação Estradas 996 527,76 Visado SDV 03‐06‐2009 Município  Valpaços

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 127,01 0,11 Tmenos Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 127,01 0,11



484 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF. EN213 ROTUNDA ADEGA

Vias de 
comunicação Estradas 1 197 429,04 Homolog.Cf 31‐05‐2010 Município  Valpaços

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐1 293,80 0,11 Tmenos Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐1 293,80 0,11

Sim 151 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

AMPL.ESC.EB1 VENDAS NOVAS Edifícios Educação 1 580 714,82 V.c/Recom. 24‐03‐2009
Município  Vendas 

Novas
Administração 

local Com adicional 63 501,80 4,02 0,00 TMais e Tmenos
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
336/2010, com 

Concluída 100,00 Paga 100,00 63 501,80 4,02

1741 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE ETAR DE MACROFITAS 
NA MARCONI ‐ VENDAS NOVAS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

362 497,28 Visado SDV 05‐03‐2012
Município  Vendas 

Novas
Administração 

local Erros/Omissões 15 604,49 4,30 0,00 E/O

Obra concluida. Sem 
contrato por falta de 
acordo quanto à 
responsabilidade 
pelos trabalhos de 

suprimento.

Concluída 100,00 Paga 100,00 15 604,49 4,30

187 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PARQUE DE EXPOSIÇÕES FEIRAS E 
MERCADOS

Infraestruturas Serviços 594 292,85 Visado 
C/Recom. SDV

13‐03‐2012 Município  Vendas 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 28,1% e paga a 
3,7%.

Curso 28,10 Curso 3,70 0,00 0,00

319 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO PISCINAS M.ALCÁCOVAS Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

2 111 569,35 Visado SDV 07‐05‐2009
Município  Viana do 

Alentejo
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1018 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ESCOLAR DE VIANA DO 
ALENTEJO/ENSINO PRÉ‐ESCOLAR E 

BÁSICO
Edifícios Educação 1 875 000,00 Homolog.Cf 04‐08‐2011

Município  Viana do 
Alentejo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 75%. Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

1308 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.EST.MUNI.VIANA ALENTEJO

Vias de 
comunicação Estradas 437 184,74 Visado SDV 26‐10‐2009

Município  Viana do 
Alentejo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 25% e 
paga a 40%. Curso 25,00 Curso 40,00 0,00 0,00

862 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO 
ESTALEIRO MUNICIPAL DE VIANA DO 

ALENTEJO
Infraestruturas Serviços 354 514,63 Homolog.Cf 21‐08‐2012

Município  Viana do 
Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 28%. Curso 28,00 Curso 28,00 0,00 0,00

Sim 110 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS 
"COLISEU" DE VIANA DO CASTELO

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas 11 297 364,43 Visado SDV 05‐03‐2008

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local Com adicional 421 535,19 3,73 ‐11 208,63 0,10 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões e Tmais, 
dossies 161/2009 e 

207/2013.

Concluída 100,00 Paga 100,00 410 326,56 3,63

Sim 600 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público PASSAGEM INF.RODOVIARIA/AREOSA Infraestruturas Estradas 1 286 181,37 Visado SDV 25‐05‐2009

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local Com adicional 164 000,00 12,75 0,00 Sobrecusto de estaleiro

A entidade não 
respondeu. Dossiê nº 

148/2011

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 164 000,00 12,75

Sim 1083 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ESCOLAR DE VIANA DO 
ALENTEJO/ENSINO PRÉ‐ESCOLAR E 

Edifícios Educação 996 783,97 Homolog.Cf 10‐08‐2011 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

Com adicional 3 493,54 0,35 0,00 TMais A entidade não 
respondeu. Dossiê nº 

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 3 493,54 0,35

905 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ZONA INDUSTRIAL DE ALVARÃES ‐ 1º 
FASE.

Infraestruturas Serviços 1 790 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

25‐07‐2012 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

830 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO CENTRO DE MAR ‐ 
EQUIPAMENTO DE VELA

Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 685 738,24 Homolog.Cf 09‐07‐2012 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

673 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO CENTRO DE MAR ‐ 
EQUIPAMENTO DE VELA Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 436 962,17 Homolog.Cf 06‐06‐2012

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

480 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CAPITÃO 
GASPAR DE CASTRO.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 392 382,04 Homolog.Cf 03‐05‐2012 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1246 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO CENTRO DO MAR ‐ 
CENTRO DE CANOAGEM DE VIANA DO 

CASTELO
Infraestruturas Desporto e outras 

atividades lúdicas
1 350 128,79 Visado SDV 17‐10‐2012 Município  Viana do 

Castelo
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

38 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE EMPRES.LANHESES ER 305

Vias de 
comunicação Estradas 1 332 335,46 Visado SDV 22‐04‐2010

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1314 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO 
CULTURAL DE VIANA DO CASTELO ‐ 

COLISEU

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 1 134 998,30 Visado SDV 19‐09‐2012 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1125 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO DE SURF DE VIANA DO 

CASTELO
Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 969 331,03 Visado SDV 27‐09‐2011

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1858 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta REQUALIF. ESC. BASICA LANHESES Edifícios Educação 900 696,07 Homolog.Cf 27‐11‐2009

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1329 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA Vias de 
comunicação

Estradas 749 345,10 Visado 
C/Recom. SDV

27‐10‐2011 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

293 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

EXEC.PASSAGEM INF.LINHA MINHO Infraestruturas Estradas 716 367,77 Homolog.Cf 14‐04‐2009 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

261 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AMPLI.REDES ABAST.AGUA LUG.COSTA Infraestruturas Saneamento básico 565 000,00 Homolog.Cf 03‐03‐2009

Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

367 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 
DA ZONA POENTE DO CENTRO 

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 473 994,02 Homolog.Cf 09‐04‐2012 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1900 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.PAV.V.MUNIC.CLASSIFICADAS Vias de 
comunicação

Estradas 447 915,00 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Viana do 
Castelo

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 1181 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público CONST.ESCOLA BASICA 1,2 E 3 Edifícios Educação 3 120 000,00 Visado SDV 26‐08‐2009 Município  Vidigueira

Administração 
local Com adicional 150 197,60 4,81 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 16/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 150 197,60 4,81

Sim 656 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIFICAÇÃO 3 EDIFICIOS Edifícios Social 1 197 018,23 Visado SDV 02‐07‐2009 Município  Vidigueira

Administração 
local Com adicional 127 349,33 10,64 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 402/11 Concluída 100,00 Paga 100,00 127 349,33 10,64

1345 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS EM 
SELMES

Edifícios Social 2 150 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

02‐12‐2011 Município  Vidigueira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 63,6% e paga a 

Curso 63,60 Curso 50,10 0,00 0,00

1066 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DAS INFRA‐ESTRUTURAS DO 
PARQUE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE 
VIDIGUEIRA ( FASE 1 ) E CRIAÇÃO DE 

Edifícios Serviços 785 549,14
Visado 

C/Recom. SDV 18‐08‐2011 Município  Vidigueira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 

curso, 44% Curso 44,00 Curso 44,00 0,00 0,00

726 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BANCADAS C.J.VIDIGUEIRA Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

573 000,00 Visado SDV 01‐09‐2010 Município  Vidigueira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1327 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST. CENTRO ESCOLAR EB1 Edifícios Educação 1 475 054,16 Visado SDV 01‐10‐2009
Município  Vieira do 

Minho
Administração 

local
Erros/Omissões 162 286,84 11,00 0,00 E/O

Obra concluída. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 162 286,84 11,00

Sim 1693 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO 
TROÇO URBANO DA RIBEIRA DE 

TABUAÇAS

Vias de 
comunicação

Estradas 847 038,74 Visado SDV 23‐12‐2011 Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local

Com adicional 102 425,49 12,09 0,00 E/O

Obra em curso com 
pagamentos a 
75,68%. Tmais ‐ 

Dossier nº 473/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 102 425,49 12,09

Sim 908 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE VIEIRA DO MINHO

Edifícios/Reab. Desporto e outras 
atividades lúdicas

457 313,82 Visado SDV 19‐09‐2011 Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local

Com adicional 75 185,41 16,44 0,00 E/O

Obra concluída com 
pagamentos a 

93,43%. 
Erros/Omissões ‐ 

Dossier nº 200/2012

Concluída 100,00 Curso 93,43 75 185,41 16,44

952 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE APOIO AO CENTRO 

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

474 172,76 Visado SDV 18‐08‐2011 Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local

Erros/Omissões 34 954,55 7,37 0,00 E/O Obra concluida e paga 
a 85%. Sem contrat.

Concluída 100,00 Curso 85,00 34 954,55 7,37

293 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
ROSSAS Edifícios Educação 1 549 130,00

Visado 
C/Recom. SDV 25‐05‐2011

Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, com 
pagamentos a 9% Curso 9,00 Curso 9,00 0,00 0,00

997 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
POLIDESPORTIVO DA ZONA RIBEIRA 

CÁVADO
Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 579 015,43 Homolog.Cf 18‐08‐2011

Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1334 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE APOIO AO CENTRO 
ESCOLAR DE VIEIRA DO MINHO

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas 578 000,00 Visado SDV 29‐11‐2011

Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

294 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
VIEIRA DO MINHO Edifícios Educação 3 719 000,00 Visado SDV 12‐05‐2011

Município  Vieira do 
Minho

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐20 415,08 0,55 Tmenos

Obra concluida com 
pagamentos a 85%. 

Sem contrato
Concluída 100,00 Curso 85,00 ‐20 415,08 0,55

Sim 12 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTR.NOVO QUARTEL GNR Edifícios Serviços 565 639,29 Visado SDV 18‐02‐2009 Município  Vila de Rei Administração 
local

Com adicional 26 627,42 4,71 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, dossiês 

Concluída 100,00 Paga 100,00 26 627,42 4,71

946 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.URB.VILA REI 3ª FASE Vias de 
comunicação

Estradas 1 183 117,56 Visado SDV 08‐09‐2010 Município  Vila de Rei Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1363 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.JARDIM INFANCIA Edifícios Educação 613 227,60 Visado SDV 22‐10‐2009 Município  Vila de Rei Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

24 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONT.EDIF. VILA DO BISPO Edifícios Serviços 876 047,48 Visado SDV 18‐03‐2009 Município  Vila do 
Bispo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

Concluída 100,00 Curso 86,49 0,00 0,00

273 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF.URB.FIGUEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 176 854,97 Visado SDV 08‐06‐2009 Município  Vila do 
Bispo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐495 949,85 42,14 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐495 949,85 42,14

924 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

BENEF.CONSTR.E.M.537‐BURGAU Vias de 
comunicação

Estradas 1 053 626,58 V.c/Recom. 14‐07‐2009 Município  Vila do 
Bispo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐178 085,08 16,90 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐178 085,08 16,90

340 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ARRANJ.URB.PORTELA IGREJA Infraestruturas  Saneamento básico 488 204,53 Visado SDV 27‐05‐2009 Município  Vila do 
Bispo

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐20 314,54 4,16 Tmenos obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 314,54 4,16

Sim 196 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUAL.ESCOLA BASICA F.JOAO V.CO Edifícios/Reab. Educação 4 339 076,86 Visado SDV 14‐04‐2010 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Com adicional 1 838 433,93 42,37 0,00 E/O Mar/13: obra em 
curso, 80% e paga a 

Curso 80,00 Curso 61,00 1 838 433,93 42,37

86 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS 
ARMAZÉNS E OFICINAS GERAIS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE
Edifícios Serviços 2 750 470,00

Visado 
C/Recom. SDV 23‐03‐2011

Município  Vila do 
Conde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 34,71% e paga 

a 23,32%
Curso 34,71 Curso 23,32 0,00 0,00

1893 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR Z.POENTE Edifícios Educação 2 443 825,65 Visado SDV 09‐12‐2009

Município  Vila do 
Conde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1844 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. PONTE RODOVIARIA RETORTA Vias de 
comunicação

Pontes 1 786 853,70 Visado SDV 22‐01‐2010 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 

curso, 52,21% e paga 
a 42,66%

Curso 52,21 Curso 42,66 0,00 0,00

165 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
MINDELO

Edifícios Educação 1 614 900,00 Visado SDV 30‐03‐2011 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

166 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO E 

Edifícios Educação 1 438 600,75 Homolog.Cf 06‐04‐2011 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1672 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTR.ESC.VIOLETAS/CAXINAS Edifícios Educação 1 087 789,84 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1503 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR AREIA‐ARVORE Edifícios Educação 995 000,00 Visado SDV 30‐09‐2009 Município  Vila do 
Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1480 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR LABRUGE Edifícios Educação 867 883,67 Visado SDV 30‐09‐2009

Município  Vila do 
Conde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 926 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REORD.REDE VIARIA AV.F.GUERRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 208 138,98 Visado SDV 02‐11‐2010 Município  Vila Flor Administração 
local

Com adicional 111 764,92 9,25 ‐112 600,00 9,32 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos 

compensados, 
Dossier 298/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐835,08 0,07

Sim 1483 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD. PAV. GIMNODESP. VILA FLOR Edifícios/Reab. Desporto e outras 
atividades lúdicas

614 152,93 Visado SDV 02‐12‐2010 Município  Vila Flor Administração 
local

Com adicional 30 350,73 4,94 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossier 281/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 350,73 4,94

Sim 363 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.PARQ.EST.ZONA HISTORICA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 519 686,01 Visado SDV 22‐04‐2010 Município  Vila Flor Administração 
local

Com adicional 22 882,62 4,40 ‐26 883,51 5,17 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos 

compensados, 
Dossier 494/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐4 000,89 0,77

Sim 169 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
CAMIONAGEM Edifícios Serviços 649 997,86

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2011 Município  Vila Flor

Administração 
local Com adicional 21 388,49 3,29 ‐803,22 0,12 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e a menos 

compensados, 
Concluída 100,00 Paga 100,00 20 585,27 3,17

904 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO ENTRE A PONTE DO 
VIEIRO SOBRE O RIO TUA

Vias de 
comunicação

Estradas 695 131,49 Homolog.Cf 19‐07‐2012 Município  Vila Flor Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1416 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO ENTRE A PROXIMIDADE 
DE CARVALHO DE EGAS (KM 0+000) 
E.L.C. CARRAZEDA DE ANSIÃES (KM 

5+900) EN 324

vias de 
comunicação

Estradas 425 303,59 Visado SDV 18‐10‐2011 Município  Vila Flor Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 935 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

REGULARIZAÇAO RIO CROS‐COS Obras Hidráulicas Obras fluviais 5 778 929,28 Homolog.Cf 04‐06‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

19 182,90 0,33 ‐39 559,11 0,68 Erros e Tmenos Obra concluida. 1º 
adicional, Erros, 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐20 376,21 0,35

Sim 1160 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXEC.ESQUADRA PSP POV.SANTA IRIA Edifícios Serviços 929 000,00 V.c/Recom. 22‐09‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

10 167,71 1,09 ‐5 104,95 0,55 Erros e Tmenos

Obra concluida.  1º 
adicional, 

Erros/Omissões, 
Dossier nº 507/2010 e 
trabalhos a menos de ‐

5.104,95, sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 5 062,76 0,54

Sim 603 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

OBRA DE EXECUÇÃO DAS NOVAS 
INSTALAÇÕES DA UNIÃO DESPORTIVA 

VILAFRANQUENSE E ZONA DE 
PARQUEAMENTO DAS EMBARCAÇÕES ‐ 

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

394 000,00 Homolog.Cf 07‐06‐2011 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Com adicional e 
Tmenos

5 119,55 1,30 ‐804,60 0,20 E/O e Tmenos

Obra concluida.  1º 
adicional, 

Erros/Omissões, 
Dossier nº 39/2012 e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 4 314,95 1,10

Sim 1026 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

PARQUE DE LAZER‐ESCOLAS/F.CASA
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 359 725,70 Visado SDV 10‐09‐2010

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Com adicional 1 619,05 0,45 0,00 E/O
Obra concluída. 1 
adicional, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 619,05 0,45

1671 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DO RIO 
GRANDE DA PIPA E CONSTRUÇÃO DO 

Obras Hidráulicas Obras fluviais 4 390 000,00 Visado SDV 09‐03‐2012
Município  Vila Franca 

de Xira
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 0,00 ‐79 535,52 1,81 Tmenos
Obra em curso, 

11,14%.Tmenos, sem 
Curso 11,14 Curso 11,14 ‐79 535,52 1,81

309 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO ACESSO RODOVIÁRIO 
AO NOVO HOSPITAL DE VILA FRANCA DE 

Vias de 
comunicação

Estradas 2 993 313,73 Homolog.Cf 13‐03‐2012
Município  Vila Franca 

de Xira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 96% e 
paga a 91,14%.

Curso 96,00 Curso 91,14 0,00 0,00

1672 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público Urgente

OBRA DO PARQUE URBANO DA POVOA 
DE SANTA IRIA ‐ 1ª 2ª FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 2 241 451,07 Visado SDV 30‐11‐2012
Município  Vila Franca 

de Xira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
85,58%.

Curso 85,58 Curso 85,58 0,00 0,00

1798 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

RECUP/AMPL.EB1Nº2/JI ALVERCA Edifícios Educação 1 726 498,44 Visado SDV 11‐11‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

786 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. 6 SALAS EB1 POV.SANT.IRIA Edifícios Educação 1 699 004,65 Homolog.Cf 18‐05‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1613 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público REMOD.EB2 DR. SOUSA MARTINS Edifícios Educação 1 310 169,46 Visado SDV 27‐10‐2009

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1342 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE 
ALHANDRA Edifícios Saúde 1 039 320,89 Homolog.Cf 13‐10‐2011

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local Sem execução 0,00 0,00 0,00 …

Insolvência do 
cocontratante. Não 
houve qualquer 

Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

785 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.BLOCO EB 2,3 ANT.ATAIDE Edifícios Educação 817 500,00 Homolog.Cf 18‐05‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1670 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO 
DA PÓVOA PARA ESPAÇO CULTURAL 

PÓVOA DE SANTA IRIA
Edifícios Cultura 718 469,18 Visado SDV 30‐11‐2012

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
24,07% e paga a 

18,7%.
Curso 24,07 Curso 18,70 0,00 0,00

444 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.URB.ZONA RIBEIRINHA

Obras de 
urbanização Arranjos Exteriores 387 736,62 Visado SDV 19‐05‐2010

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

491 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

INF‐EST. PARTE RUAS DLM Vias de 
comunicação

Estradas 361 560,00 Visado SDV 08‐05‐2009 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1510 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR 
PEDONAL ‐ JARDINS DO ARROZ ‐ VILA 

FRANCA DE XIRA

Vias de 
comunicação Outras 749 999,25

Visado 
C/Recom. SDV 17‐11‐2011

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐107 829,82 14,38 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐107 829,82 14,38

816 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL 
CONSTANTINO PALHA E QUALIFICAÇÃO 
DOS ESPAÇOS EXTERIORES DO BAIRRO 

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 998 500,00 Visado SDV 30‐06‐2011

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐68 681,36 6,88 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐68 681,36 6,88

2314 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.ESC.EB2,3DR.VASCO MONIZ Edifícios Educação 2 844 072,04 Visado SDV 10‐02‐2010

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐78 006,44 2,74 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐78 006,44 2,74

1670 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

Construção do Centro de Saúde de 
Alhandra Edifícios Saúde 1 149 500,00 Visado SDV 21‐12‐2011

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 568,88 2,66 Tmenos

Obra em curso, 
96,59%; Tmenos, sem 

contrato
Curso 96,59 Curso 96,59 ‐30 568,88 2,66

186 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS 
DO CEVADEIRO Edifícios Cultura 2 118 540,31 Visado SDV 12‐04‐2011

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐47 108,76 2,22 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐47 108,76 2,22

3 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta REQUALIF/AMPLI ESC EB 2,3 Edifícios Educação 4 760 724,98 Visado SDV 10‐02‐2010

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐101 957,51 2,14 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐101 957,51 2,14

2174 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENT.SAUDE V. FRANCA XIRA Edifícios Saúde 1 961 734,58 Visado SDV 09‐03‐2010

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐37 954,20 1,93 Tmenos

Obra concluida. sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐37 954,20 1,93

15 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA 
DO BOM SUCESSO ALVERCA DO 

Edifícios Educação 994 499,91 Homolog.Cf 13‐02‐2012 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐2 000,01 0,20 Tmenos Obra em curso, 
99,07%; Tmenos, sem 

Curso 99,70 Curso 99,70 ‐2 000,01 0,20

258 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO R14 
CERRADO DE BAIXO ‐ VIALONGA ‐ 

Infraestruturas Saneamento básico 577 888,82 Visado SDV 21‐03‐2012 Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐727,38 0,13 Tmenos Obra concluída. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐727,38 0,13

1671 2012
Contrato de 
Empreitada P/DL 149/20

Concurso 
Público Urgente

PARQUE LINEAR RIBEIRINHO DO 
ESTUARIO DO TEJO Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 685 264,36 Visado SDV 30‐11‐2012

Município  Vila Franca 
de Xira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐105 676,36 6,27 Tmenos

Obra em curso, 84,8% 
e paga a 57,85% Curso 84,80 Curso 57,85 ‐105 676,36 6,27



Sim 271 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

COMPLEXO ESC.CIENCIA VIVA Edifícios Educação 4 130 707,64 Visado SDV 09‐09‐2009
Município  Vila Nova 

da Barquinha
Administração 

local
Com adicional 452 796,95 10,96 0,00 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e tmenos, Dossier 

Concluída 100,00 Paga 100,00 452 796,95 10,96

769 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMOD.EDIFICIO PAÇOS CONCELHO Edifícios Serviços 483 649,50 Visado SDV 01‐02‐2011
Município  Vila Nova 

da Barquinha
Administração 

local
Trabalhos a mais 23 412,30 4,84 0,00 TMais

obra concluida. 
Aguarda adicional 

para o TC.
Concluída 100,00 Paga 100,00 23 412,30 4,84

Sim 354 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público REMODEL.BALN.BANC.C.J.ATALAIA Edifícios/Reab. Serviços 449 869,27 V.c/Recom. 21‐04‐2009

Município  Vila Nova 
da Barquinha

Administração 
local Com adicional 18 763,84 4,17 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 
694/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 18 763,84 4,17

8 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta REABILITAÇÃO ESCOLA D.MARIA II Edifícios Educação 3 649 201,32 Visado SDV 03‐03‐2010

Município  Vila Nova 
da Barquinha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

272 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente

BENEFICIAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DA EN 
3 EM ARRUAMENTOS ENTRE O KM 

84.250 E O KM 87.270

Vias de 
comunicação

Estradas 1 876 492,66 Visado SDV 19‐04‐2011
Município  Vila Nova 

da Barquinha
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

495 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
PERCURSO RIBEIRINHOS ‐ 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

577 389,49 Visado SDV 16‐08‐2012
Município  Vila Nova 

da Barquinha
Administração 

local
Não iniciada 0,00 0,00 0,00 … Não iniciada Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

944 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AV.COMUNIDADES/REG.URB.N.VILA Vias de 
comunicação

Estradas 1 998 262,70 Visado SDV 27‐08‐2010 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 66%.

Curso 66,00 Curso 66,00 0,00 0,00

732 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD. PRAÇA GALIZA Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 887 510,61 Visado SDV 10‐08‐2010 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 87%.

Curso 87,00 Curso 87,00 0,00 0,00

2188 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO APOIO EMPRESAS ‐ 3ªFASE Edifícios Serviços 1 794 809,67 Visado SDV 02‐02‐2010 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida, com 
acordo de revogação, 

Contrato 
resolvido

51,00 Contrato 
resolvido

51,00 0,00 0,00

1127 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR NORTE Edifícios Educação 1 318 082,67 Visado SDV 18‐09‐2009 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1709 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
"CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS ‐ 3.ª 

Edifícios Serviços 799 086,34 Homolog.Cf 21‐12‐2012 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 9% e sem 

Curso 9,00 Curso 0,00 0,00 0,00

531 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ECOVIA ‐ CAMINHO DO RIO 1ªFASE Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

647 257,55 Visado 
C/Recom. SDV

02‐07‐2012 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 56% e paga a 

35%.
Curso 56,00 Curso 35,00 0,00 0,00

1319 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS NA FREGUESIA DE COVAS 

2ª FASE
Infraestruturas Saneamento básico 540 000,03 Visado 

C/Recom. SDV
27‐09‐2011 Município  Vila Nova 

de Cerveira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 49% e paga a 

49%.
Curso 69,00 Curso 69,00 0,00 0,00

69 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AMPL.REDES SAN.BASICO GONDARÉM Edifícios Educação 425 076,00 Visado SDV 27‐03‐2009

Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

99 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.PASS.SUP.C.FERRO REBOREDA

Vias de 
comunicação Passadiço 389 208,18 Visado SDV 27‐03‐2009

Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

610 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INCUBADORA DAS INDUSTRIAS 
CRIATIVAS/BIENAL DE CERVEIRA

Edifícios Serviços 376 392,87 Visado 
C/Recom. SDV

21‐06‐2011 Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 92%.

Curso 92,00 Curso 92,00 0,00 0,00

2205 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PARQUE EMP.VILA NOVA CERVEIRA Edifícios Serviços 743 012,10 Visado SDV 18‐02‐2010

Município  Vila Nova 
de Cerveira

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 310,66 4,08 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐30 310,66 4,08

Sim 62 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SEDE JUNTA DE ESMORIZ Edifícios Serviços 415 184,85 Homolog.Cf 13‐03‐2009 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

Com adicional 16 307,00 3,93 0,00 TMais
A entidade não 

respondeu. Dossiê nº 
42/2010

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 16 307,00 3,93

482 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Limitado 

PARQUE DA CIDADE ‐ CONSTRUÇÃO DO 
PARQUE DA DEVESA.

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 9 419 990,00 Visado 
C/Recom. SDV

08‐06‐2011 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1221 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR JOANE Edifícios Educação 3 137 400,01 Visado SDV 12‐11‐2009 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1222 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR RIBEIRAO Edifícios Educação 2 948 381,45 Visado SDV 12‐11‐2009 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2170 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.CENTRO ESCOLAR DE LOURO Edifícios Educação 1 662 618,50 Visado SDV 20‐01‐2010 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2176 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD. AMPLI.CENT.ESC.SEDE Nº 2 Edifícios Educação 1 614 049,82 Visado SDV 04‐02‐2010 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

96 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSÉ 
MANUEL MARQUES / EIXO 1 DA REDE 

VIÁRIA DA DEVESA

Vias de 
comunicação Estradas 1 595 224,63

Visado 
C/Recom. SDV 16‐03‐2011

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

2175 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR ANTAS Edifícios Educação 1 588 916,03 Visado SDV 20‐01‐2010 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

95 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA AVENIDA DO BRASIL‐
ANTAS

Vias de 
comunicação Estradas 999 977,43 Visado SDV 31‐03‐2011

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1743 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ARQUIVO MUNIC.ALBERTO SAMPAIO Edifícios Cultura 938 106,73

Visado 
C/Recom. SDV 10‐02‐2011

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

481 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

E.M. 626 ‐ SEZURES Vias de 
comunicação

Estradas 896 917,20 Visado 
C/Recom. SDV

02‐05‐2012 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

505 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

C.M. 1485 ‐ SANTIAGO DA CRUZ / VALE S. 
COSME

Vias de 
comunicação Estradas 784 830,02 Homolog.Cf 30‐04‐2012

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

809 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE 
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Edifícios Serviços 720 660,87 Visado 
C/Recom. SDV

13‐07‐2012 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

2177 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.ALA NORTE D.U.H.EDIF.P.CONC Edifícios Serviços 638 082,37 Visado SDV 04‐02‐2010 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

816 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO EIXO II ‐ 
ACESSO NORTE AO PARQUE DA DEVESA

Vias de 
comunicação Estradas 552 500,00

Visado 
C/Recom. SDV 13‐07‐2012

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

616 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE 
FLUXO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas 504 374,95 Visado SDV 13‐07‐2011

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

649 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

ACESSO POENTE AO PARQUE DA 
DEVESA (RUA HENRIQUES NOGUEIRA).

Vias de 
comunicação Estradas 501 702,93

Visado 
C/Recom. SDV 30‐05‐2012

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1488 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REDE DRENAGEM AG.VALE RIO ESTE Outros trabalhos  Drenagens 435 809,18 Visado 
C/Recom. SDV

17‐01‐2011 Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00



1297 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF.ARRUAM.COLINA AVE
Vias de 

comunicação
Estradas 410 458,88 Visado SDV 04‐11‐2009

Município  Vila Nova 
de Famalicão

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 327 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESC.VILA NOVA FOZ COA Edifícios Educação 2 148 163,86 V.c/Recom. 12‐05‐2009
Município  Vila Nova 

de Foz Côa
Administração 

local
Com adicional 384 255,04 17,89 0,00 TMais

Obra concluida. 2 
adicionais, tmais, 
Dossies 198 e 
579/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 384 255,04 17,89

Sim 328 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CENTRO ESCOLAR FEIXO NUMAO Edifícios Educação 981 552,76 V.c/Recom. 12‐05‐2009 Município  Vila Nova 
de Foz Côa

Administração 
local

Com adicional 217 854,45 22,19 0,00 TMais
Obra concluida. 

Tmais, dossier 197 e 
625/10.

Concluída 100,00 Paga 100,00 217 854,45 22,19

Sim 1630 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

EMPREITADA DE 411/PAVILHÃO DE 
EXPOSIÇÕES E FEIRAS ‐ EXPOCÔA (2º 

FASE).
Edifícios Serviços 1 538 711,16 Homolog.Cf 27‐12‐2011

Município  Vila Nova 
de Foz Côa

Administração 
local Com adicional 127 283,55 8,27 0,00 E/O e Tmais

Fev/13: Obra 
concluida e 95,80% 
de pagamentos; 

Tmais e 
Erros/Omissões; 
Dossier 34/2013

Concluída 100,00 Curso 95,80 127 283,55 8,27

Sim 764 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
DA ZONA HISTÓRICA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 825 376,00 Homolog.Cf 22‐06‐2011
Município  Vila Nova 

de Foz Côa
Administração 

local
Com adicional 73 384,30 8,89 0,00 E/O e Tmais

Fev/13: Obra em 
curso, 64,48 e 
52,50%; Tmais e 

Curso 94,91 Curso 94,91 73 384,30 8,89

Sim 277 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE 
REMO POCINHO

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

6 165 650,00
Visado 

C/Recom. SDV
13‐04‐2011

Município  Vila Nova 
de Foz Côa

Administração 
local

Com adicional 44 825,51 0,73 0,00 E/O e Tmais

Fev/13: Obra em 
curso, 64,14 e 

48,74%; 
Erros/Omissões; 
Dossier 605/2012

Curso 64,14 Curso 48,74 44 825,51 0,73

Sim 220 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
DE S. MIGUEL, LARGO DA CONCEIÇÃO, 

RUA DAS QUELHAS E OUTRAS

Vias de 
comunicação Estradas 660 503,30 Homolog.Cf 13‐03‐2012

Município  Vila Nova 
de Foz Côa

Administração 
local Com adicional 13 765,85 2,08 0,00 TMais

Fev/13: Obra em 
curso, 64,48 e 
52,50%; TMais; 
Dossier 604/2012

Curso 64,48 Curso 52,50 13 765,85 2,08

751 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA 
AVENIDA GAGO COUTINHO E SACADURA 

CABRAL EM VILA NOVA FOZ CÔA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 498 007,34 Homolog.Cf 22‐06‐2011 Município  Vila Nova 
de Foz Côa

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐40 110,75 8,05 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐40 110,75 8,05

Sim 305 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CAMPUS ESCOLAR SA SERRA DO PILAR Edifícios Educação 4 778 602,15 Visado SDV 22‐04‐2009 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Com adicional 1 166 653,20 24,41 0,00 TMais

Obra concluida e paga 
a 89%. Tmais; Dossiês 
100, 181, 585, 586 de 
2010 e 330 e 436, de 

2011.

Concluída 100,00 Curso 89,00 1 166 653,20 24,41

227 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.COMPLEXO DESP. GRIJO Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 544 991,03 Homolog.Cf 14‐04‐2009

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
mais e a menos 458 899,93 29,70 ‐458 899,93 29,70 TMais e Tmenos

Obra concluída. Sem 
contratos Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1758 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VL8 À VIA 
ROSA MOTA FREGUESIA DE SANTA 

MARINHA

Vias de 
comunicação

Estradas 924 935,81 Visado 
C/Recom. SDV

25‐01‐2012 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Com adicional 252 050,00 27,25 ‐30 876,86 3,34 E/O e Tmenos

Obra em curso, 90% e 
0 pagamentos. Erros 

e Omissões e 
trabalhos a menos, 
Dossier nº 214/2012. 
Houve também uma 
alteração ao traçado, 
sem custos, Dossier 

215/2012.

Curso 90,00 Curso 0,00 221 173,14 23,91

Sim 1548 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA 
PANORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA 

VL8

Vias de 
comunicação

Estradas 2 227 858,80 Visado 
C/Recom. SDV

07‐12‐2011 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Com adicional 194 800,00 8,74 ‐3 044,27 0,14 Tmenos e Omissões

Obra em curso, 87% e 
paga a 58,2%. 

Trabalhos a menos, 
Dossier nº 738/2011 e 
omissões, dossier 

210/2013.

Curso 87,00 Curso 58,20 191 755,73 8,61

Sim 128 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIF.RUA MARIZ

Vias de 
comunicação Estradas 1 449 488,08 Visado SDV 11‐02‐2009

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 154 312,35 10,65 0,00 TMais

Obra concluida e 73% 
de pagamentos. 
Tmais, Dossier nº 

584/2010

Concluída 100,00 Curso 73,00 154 312,35 10,65

Sim 1850 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO 
ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE VILA 
NOVA DE GAIA ‐ CONSTRUÇÃO DO 
PERCURSO CICLO‐PEDONAL ENTRE 

AGUDA E CANIDELO

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 2 343 892,81

Visado 
C/Recom. SDV 08‐02‐2012

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 115 020,00 4,91 ‐97 622,29 4,16 E/O e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 45%. Tmenos e 
omissões, Dossier 

188/2013

Concluída 100,00 Curso 45,00 17 397,71 0,74

Sim 1291 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DE POLICIA 
DE SEGURANÇA´PUBLICA DE VALADARES Edifícios Serviços 797 500,00 Visado SDV 12‐10‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 112 993,73 14,17 ‐103 061,16 12,92 E/O e Tmenos

Obra em curso, 73% e 
paga a 46,3%. Erros e 
Omissões, Dossier nº 

Curso 73,00 Curso 46,30 9 932,57 1,25



491 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIFICAÇAO LITORAL MADALENA Obras Hidráulicas Obras fluviais 999 343,85 Visado SDV 02‐06‐2010

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 84 540,00 8,46 ‐474 139,24 47,45 E/O e Tmenos

Obra concluída. 2 
situações, sem 
contrato e uma 
respeita a erros e 

omissões e trabalhos 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐389 599,24 38,99

1789 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.CENTRO CIVICO SANDIM

Vias de 
comunicação Estradas 642 963,96 Visado SDV 18‐01‐2010

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos 40 465,00 6,29 ‐52 844,99 8,22 E/O e Tmenos

Obra concluída. 2 
situações, sem 
contrato e uma 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐12 379,99 1,93

262 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RQUALIF. MARG.FREG.CANIDELO Vias de 
comunicação

Estradas 4 441 234,95 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Erros/omissões 
e Tmenos

22 686,10 0,51 ‐859 048,71 19,34 E/O e Tmenos

Obra concluída. 3 
situações, sem 
contrato e duas 

respeitam a erros e 
omissões e trabalhos 
a menos que foram 

compensados.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐836 362,61 18,83

Sim 1555 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.CENT.VILA NOVA DE GAIA Edifícios Serviços 6 778 000,00 Visado SDV 02‐02‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 18 276,56 0,27 ‐29 709,44 0,44 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, 
57,14% e paga a 

55,8%. Tmais e Erros 
e omissões e 

trabalhos a menos ‐ 
Dossier 513/2011. 
Erros e omissões, 

Dossier nº 704/2011, 
um deles com valor 

compensado

Curso 57,14 Curso 55,80 ‐11 432,88 0,17

Sim 728 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE 
INDUSTRIAL DE CANELAS 1ª FASE ‐ RUA 

DOS TERÇOS
Edifícios/Reab. Serviços 936 096,82 Homolog.Cf 15‐06‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 15 500,00 1,66 ‐44 430,50 4,75 E/O e Tmenos

Obra concluída. 2 
situações: uma sem 
contrato, só trabalhos 
a menos e a outra 
respeita a erros e 

omissões e trabalhos 
a menos que foram 

compensados, 
Dossier 256/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐28 930,50 3,09

Sim 1286 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA 
AREA DE INTERVENÇÃO DE GUILHERME 
GOMES FERNANDES ‐ FREGUESIA DE 

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 874 193,97 Homolog.Cf 07‐10‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Com adicional 10 000,00 1,14 ‐138 031,05 15,79 TMais e Tmenos

Obra concluída, e 
paga a 70%. 2 

situações: uma sem 
Concluída 100,00 Curso 0,70 ‐128 031,05 14,65

Sim 1211 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.FISICA URB.VILA D'ESTE Vias de 
comunicação

Estradas 2 215 398,23 Homolog.Cf 25‐10‐2010 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Com adicional 4 889,00 0,22 ‐71 031,68 3,21 E/O e Tmenos

Obra concluída. 2 
situações sem 

contrato, uma só 
trabalhos a menos e a 

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐66 142,68 2,99

754 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONTRATO MISTO PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE 

ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO  
PARQUE DE REGO PINHEIRO (PARQUE 
BIOLÓGICO) ‐ FREGUESIA DE AVINTES.

Edifícios Educação 4 355 111,75
Visado 

C/Recom. SDV 01‐09‐2011
Município  Vila Nova 

de Gaia
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

12,67% e pagamentos 
a 11%.

Curso 12,67 Curso 11,00 0,00 0,00

265 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional

CONTRATO MISTO, PARA A 
CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE 

PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE 
ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃODO CENTRO ESCOLAR DO 
PARQUE DA LAVANDEIRA‐FREGUESIA DE 

OLIVEIRA DO DOURO.

Edifícios Educação 4 299 971,84
Visado 

C/Recom. SDV 21‐04‐2011
Município  Vila Nova 

de Gaia
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 96,9% 

e paga a 61%. Curso 96,90 Curso 61,00 0,00 0,00

241 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
DE PARADELA

Edifícios Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 449 433,74 Visado 
C/Recom. SDV

27‐11‐2012 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
0,747% e 0 

Curso 0,74 Curso 0,00 0,00 0,00

1484 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DAS 
PEDRAS Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 242 485,32

Visado 
C/Recom. SDV 15‐11‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
46,7%. Curso 46,70 Curso 46,00 0,00 0,00

609 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA 
MOTA À RUA GENERAL TORRES E 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA GENERAL 
TORRES.

Vias de 
comunicação Estradas 1 199 950,48

Visado 
C/Recom. SDV 19‐09‐2012

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 1,3% 
e 0 pagamentos. Curso 1,30 Curso 0,00 0,00 0,00

951 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 

CANIDELO
Edifícios Serviços 834 720,77 Visado SDV 03‐08‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 21% e 
sem pagamentos. 
Erros e omissões e 
tmenos, Dossier 
299/2013. mas já 

Curso 21,00 Curso 0,00 0,00 0,00



348 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.ESCOLA EB1 FRANCELOS Edifícios Educação 578 971,75 Homolog.Cf 03‐05‐2010

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida e paga 
a 58%.

Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

1812 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA 
ÁREA DE INTERVENÇÃO DA CALÇADA DA 

SERRA, SANTA MARINHA.

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 874 363,99
Visado 

C/Recom. SDV
02‐02‐2012

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐103 132,10 11,80 Tmenos
Obra concluída e sem 
pagamentos. Sem 

contrato.
Concluída 100,00 Curso 0,00 ‐103 132,10 11,80

1199 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA 
AREA DE INTERVENÇÃO DE CANDIDO 

DOS REIS‐ FREGUESIA DE SANTA 
MARINHA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 406 845,70 Homolog.Cf 27‐09‐2011
Município  Vila Nova 

de Gaia
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐45 810,00 11,26 Tmenos

Obra concluida e 58% 
de pagamentos. 
Tmenos sem 
contrato.

Concluída 100,00 Curso 58,00 ‐45 810,00 11,26

285 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE 
INDUSTRIAL DE CANELAS 1ª FASE RUA 

URTIGUEIRA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 912 199,67 Homolog.Cf 11‐04‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐94 281,13 10,34 Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato. Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐94 281,13 10,34

239 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 
DE AVINTES ‐ 1ª FASE ‐ AVENIDA VASCO 

DA GAMA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 272 397,20

Visado 
C/Recom. SDV 06‐04‐2011

Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐68 346,00 5,37 Tmenos

Obra concluída. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐68 346,00 5,37

1804 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA 
ÁREA DE INTERVENÇÃO DA ESCARPA DE 

SERRA ‐ SANTA MARINHA

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 438 638,29 Visado SDV 02‐02‐2012 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐22 600,00 5,15 Tmenos
Obra concluida e sem 
pagamentos. Tmenos 

sem contrato.
Concluída 100,00 Curso 0,00 ‐22 600,00 5,15

597 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE 
INDUSTRIAL DE SERZEDO ‐ 1ª FASE ‐ RUA 

NORTON DE MATOS

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 645 077,00 Visado SDV 18‐05‐2011 Município  Vila Nova 
de Gaia

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐5 697,00 0,88 Tmenos Obra concluída. Sem 
contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐5 697,00 0,88

Sim 2028 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.PARQUE DESP.V.NOVA PAIVA Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 1 462 054,01 Visado SDV 14‐10‐2010

Município  Vila Nova 
de Paiva

Administração 
local Com adicional 239 507,19 16,38 ‐426 911,20 29,20 TMais e Tmenos

Mar/13: obra em 
execuação a 92,41%. 
2 adicionais ‐ Dossiês 
469/10 e 757/11, com 

compensação

Concluída 100,00 Curso 92,41 ‐187 404,01 12,82

Sim 533 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.CISC.URBANA NORTE V.N.PAI

Vias de 
comunicação Estradas 739 468,50 Visado SDV 17‐06‐2009

Município  Vila Nova 
de Paiva

Administração 
local Com adicional 55 097,95 7,45 ‐48 180,21 6,52 E/O e Tmenos

Mar/13: Obra em 
execução a 95,86%. 3 

adicionais com 
Erros/Omissões e 
trabalhos a menos ‐ 
Dossiês 613/09, 

708/10 e 480/11, com 
compensação e 
refere‐se TMais.

Concluída 100,00 Curso 95,86 6 917,74 0,94

237 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E 
PRAIA FLUVIAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Obras de 
Urbanização Arranjos Exteriores 1 144 254,74 Visado SDV 07‐07‐2011

Município  Vila Nova 
de Paiva

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 45% e paga a 

38,64%.
Curso 45,00 Curso 38,64 0,00 0,00

657 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUAL.ALAMEDA STº.ANDRE V.N.P.

Vias de 
comunicação Estradas 1 628 383,23 Visado SDV 15‐07‐2010

Município  Vila Nova 
de Poiares

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

80,12%
Concluída 100,00 Curso 80,12 0,00 0,00

599 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE ESTADIO MUNICIPAL 
DE VILA NOVA DE POIARES 2ª FASE Infraestruturas Estádio 494 999,99

Visado 
C/Recom. SS 07‐06‐2011

Município  Vila Nova 
de Poiares

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐16 238,16 3,28 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 238,16 3,28

Sim 817 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REMOD.CENTRO ESC.V.POUCA AGUIAR Edifícios Educação 1 424 360,51 V.c/Recom. 29‐06‐2009 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Com adicional 108 156,45 7,59 ‐16 922,88 1,19 TMais e Tmenos

Obra concluida e 
paga; Tmenos de ‐
16.922,88 e 1º 

adicional de Tmais ‐ 
Dossier nº 446/2009

Concluída 100,00 Paga 100,00 91 233,57 6,41

1695 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

HABITACÃO SOCIAL  EMPREENDIMENTO 
DE 24 FOGOS NA BRANGADA ‐ VILA 

Edifícios Social 1 398 928,99 Visado 
C/Recom. SDV

08‐02‐2012 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … julho/13: Obra em 
curso, 36,41% e paga 

Curso 36,41 Curso 18,42 0,00 0,00

1749 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PALACETE SILVA Edifícios Cultura 799 743,20 Homolog.Cf 03‐02‐2011 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato resolvido 
por incumprimento 
do empreiteiro ‐ 

deliberação da CM de 
28.12.2011

Contrato 
resolvido

65,35 Contrato 
resolvido

59,32 0,00 0,00

1191 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

QUARTEL DOS BOMBEIROS DE VILA 
POUCA DE AGUIAR Edifícios Serviços 783 693,47

Visado 
C/Recom. SDV 21‐11‐2012

Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra em 
curso, 8,64% e paga a 

0,79%
Curso 8,64 Curso 0,79 0,00 0,00

39 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.DESP. VILA POUCA AGUIAR Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

747 517,48 Visado SDV 25‐02‐2009 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1714 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 
SANEAMENTO DE DE BARBADÃES DE 

CIMA E DE BAIXO. ‐ DL 59/99
Infraestruturas Saneamento básico 581 976,58

Visado 
C/Recom. SDV 25‐01‐2012

Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

julho/13: Obra em 
curso, 47,96% e paga 

a 12,30%
Curso 47,96 Curso 12,30 0,00 0,00



552 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CICLOVIA INTERMUNICIPAL DE VILA 
POUCA DE AGUIAR

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas 577 486,59

Visado 
C/Recom. SDV 27‐05‐2011

Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra 
concluida e paga a 

73,21%
Concluída 100,00 Curso 73,21 0,00 0,00

1710 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO ‐ 
SANEAMENTO DE CARRAZEDA  DO 

ALVÃO
Infraestruturas Saneamento básico 552 947,78

Visado 
C/Recom. SDV

08‐02‐2012 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Julho/13: Obra em 

curso, 61,52% e paga 
a 20,77%

Curso 61,52 Curso 20,77 0,00 0,00

882 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO MUNICIPAL ‐ 

PALACETE SILVA ‐ FASE II

Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 399 953,23 Visado 
C/Recom. SDV

10‐08‐2012 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Julho/13: Obra em 

curso, 70,88% e paga 
a 2,14%

Curso 70,88 Curso 2,14 0,00 0,00

1712 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 
SANEAMENTO DE LIXA DO ALVÃO

Infraestruturas Saneamento básico 392 475,73
Visado 

C/Recom. SDV
08‐02‐2012 Município  Vila Pouca 

de Aguiar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra em 
curso, 42,43% e paga 

a 21,26%
Curso 42,43 Curso 21,26 0,00 0,00

1595 2011 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO‐
SANEAMENTO DE VILA DO CONDE

Infraestruturas Saneamento básico 388 778,23 Visado 
C/Recom. SDV

19‐12‐2011 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato resolvido 
por incumprimento 
do empreiteiro ‐ 
despacho de 

Contrato 
resolvido

27,66 Contrato 
resolvido

0,00 0,00 0,00

1711 2011 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 
SANEAMENTO DE EIRIZ VREIA DE 
BORNES     ‐     DECRETO‐LEI 59/99

Infraestruturas Saneamento básico 371 229,77 Visado 
C/Recom. SDV

25‐01‐2012 Município  Vila Pouca 
de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Julho/13: Obra em 

curso, 26,93% e paga 
a 6,99%

Curso 26,93 Curso 6,99 0,00 0,00

19 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA POUCA 
DE AGUIAR‐INFRAESTRUTURAS 

(ACESSOS, ARRUAMENTOS, PASSEIOS, 
CICLOVIA, ESTACIONAMENTOS, 

Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

699 938,52 Visado SDV 18‐03‐2011
Município  Vila Pouca 

de Aguiar
Administração 

local
Trabalhos a 
menos

0,00 ‐52 496,75 7,50 Tmenos Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐52 496,75 7,50

Sim 1396 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CORGO

Edifícios Educação 455 831,46 Visado 
C/Recom. SDV

11‐04‐2012 Município  Vila Real Administração 
local

Com adicional 8 241,87 1,81 ‐2 453,17 0,54 TMais e Tmenos Obra em curso, 29%. 
Tmais, Dossier 

Curso 29,00 Curso 29,00 5 788,70 1,27

1358 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DA ZONA SUDESTE DO 

Edifícios Educação 2 493 718,02 Visado 
C/Recom. SDV

14‐12‐2011 Município  Vila Real
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 50%

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

78 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.ESCOLA ARVORES Edifícios Educação 2 103 534,65 Visado SDV 17‐06‐2010 Município  Vila Real Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1406 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
MOUÇOS

Edifícios Educação 1 899 963,42
Visado 

C/Recom. SDV
11‐01‐2012 Município  Vila Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 50%
Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

169 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO STª IRIA Infraestruturas Cemitérios 1 037 079,98 Visado SDV 25‐03‐2009 Município  Vila Real
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

774 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DO ESTACIONAMENTO 

DO COMPLEXO DO SEIXO

Vias de 
comunicação

Estradas 570 018,00 Homolog.Cf 15‐06‐2011 Município  Vila Real Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
90%

Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

550 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REAB.REDE VIARIA MUNICIPAL

Vias de 
comunicação Estradas 504 922,03 Visado SDV 20‐05‐2009 Município  Vila Real

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

242 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RENOVAÇÃO Bº SANTA MARIA Edifícios Social 489 066,15 Homolog.Cf 21‐05‐2010 Município  Vila Real

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1240 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
POTÁVEL E DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOM. DA C. ANTÓNIO 
MARTINS, R GAFA E ALAGOINHAa

Infraestruturas Saneamento básico 1 546 238,88 Visto tácito 03‐03‐2008
Município  Vila Real de 

Santo António
Administração 

local Com adicional 100 328,17 6,49 ‐84 204,07 5,45 TMais, Tmenos e E/O

Dossiês 176/2011 e 
225/2012:  trabalhos 
a menos, 7º(Tmais) e 

8º adicional. 
Anteriores 378/08, 

Curso 47,60 Curso 47,60 16 124,10 1,04

Sim 1210 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA EX EN 125 ‐ 2º 
FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 757 581,52 Visado SDV 07‐01‐2009 Município  Vila Real de 
Santo António

Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐7 475,94 0,43 Tmenos

Dossier 186/2011; 
trabalhos a menos, 2º 
adicional e 3º, este 

sem contrato 
adicional

Concluída 100,00 Curso 11,50 ‐7 475,94 0,43

Sim 940 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTO 
ANTÓNIO

Edifícios Educação 2 444 442,00 Visado SDV 17‐09‐2008 Município  Vila Real de 
Santo António

Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐4 132,47 0,17 Tmenos
Dossier 514/2011; 

trabalhos a menos; 7º 
adicional

Concluída 100,00 Curso 57,50 ‐4 132,47 0,17

Sim 2170 2006 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO MARGINAL FÁBRICA 
DE CACELA

Vias de 
comunicação

Pavimentação 618 330,88 Visado SDV 07‐02‐2007 Município  Vila Real de 
Santo António

Administração 
local

Com adicional 0,00 0,00 ‐785,15 0,13 Tmenos
Entidade não 

informou. Dossiê 
18/2011

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… ‐785,15 0,13

313 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ATL DE VILA REAL STº ANTÓNIO Edifícios Educação 795 500,00 Visado SDV 08‐04‐2009

Município  Vila Real de 
Santo António

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Fev/13:Execução 
física concluida, 

pagamentos a 16,30%
Concluída 100,00 Curso 16,30 0,00 0,00

864 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AGRUP. EB1 JI MONTE GORDO Edifícios Educação 543 231,23 Visado SDV 16‐09‐2010 Município  Vila Real de 
Santo António

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Fev/13:Execução 
física concluida, 

pagamentos a 55,10%
Concluída 100,00 Curso 55,10 0,00 0,00

Sim 1584 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DO C.M. Nº 1355 ‐VALE 
DO COBRÃO ‐ LADEIRA ‐ 2ª FASE 

(IP2/FOZ DO COBRÃO)

Vias de 
comunicação Estradas 2 554 037,66 Homolog.Cf 09‐12‐2011

Município  Vila Velha 
de Ródão

Administração 
local Com adicional 329 513,29 12,90 ‐425 564,64 16,66 TMais e Tmenos

Obra concluida. 2 
adicionais, Tmais, 
dossiês 237/12 e 

380/12, sendo que no 
segundo também há 
trabalhos a menos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐96 051,35 3,76



Sim 1281 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

BENEF. C.M. 1355/IP2 VALE COBRAO
Vias de 

comunicação
Estradas 453 368,91 Homolog.Cf 21‐10‐2010

Município  Vila Velha 
de Ródão

Administração 
local

Com adicional 32 361,50 7,14 ‐20 481,29 4,52 TMais e Tmenos

Obra concluida. 1 
adicional, dossier 

259/2011, Tmais e a 
menos

Concluída 100,00 Paga 100,00 11 880,21 2,62

Sim 649 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

PARQUE CAMP.RURAL V.VELHA RODAO Infraestruturas
Desporto e outras 
atividades lúdicas

604 436,86 Visado SDV 15‐07‐2010
Município  Vila Velha 

de Ródão
Administração 

local Com adicional 31 020,61 5,13 ‐995,28 0,16 TMais e Tmenos

Obra concluída. 2 
adicionais, Dossiês 

197/2011 e 417/2011, 
no 2º TMais e a 

menos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 30 025,33 4,97

Sim 377 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUAL.LAGAR VARAS‐C.PESQUEIRAS Edifícios/Reab. Serviços 1 224 989,91 Visado SDV 06‐05‐2010
Município  Vila Velha 

de Ródão
Administração 

local
Com adicional 2 062,90 0,17 ‐18 367,08 1,50 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Adicional com valor 
compensado, Dossier 
155/2011, Tmais e a 

menos

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 304,18 1,33

86 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESCOLA EB1 V.VELHA DE RÓDÃO Edifícios Educação 373 529,80 Visado SDV 18‐03‐2009 Município  Vila Velha 
de Ródão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

114 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ED.RIBEIRA NEIVA Edifícios Serviços 1 519 013,65 Visado SDV 21‐04‐2010 Município  Vila Verde
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

226 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

CONC/CONST.CTR.ESC.1ºCIC.PICO RE Edifícios Educação 1 499 813,83 Visado SDV 09‐04‐2009 Município  Vila Verde
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

1149 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO 
DA VILA DO PRADO Edifícios Educação 1 481 000,00 Visado SDV 27‐07‐2011 Município  Vila Verde

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1005 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO 

DE MOURE
Edifícios Educação 1 415 000,00 Visado SDV 27‐07‐2011 Município  Vila Verde

Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1552 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST. CASA CONHECIMENTO Edifícios Serviços 995 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 09‐02‐2011 Município  Vila Verde

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

1021 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DO VADE

Edifícios
Desporto e outras 
atividades lúdicas

948 000,00 Visado SDV 27‐07‐2011 Município  Vila Verde
Administração 

local
0,00 0,00 0,00 0,00

1020 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE CERVÃES Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 918 000,00 Visado SDV 27‐07‐2011 Município  Vila Verde

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

112 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.CAMINHO MUNCIPAL 1057 Vias de 
comunicação

Estradas 778 557,13 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Vila Verde Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

271 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público Urgente

AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE 
TURIZ Edifícios Educação 741 835,16 Visto tácito 25‐05‐2011 Município  Vila Verde

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

113 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO EM 531‐3 Vias de 
comunicação

Estradas 683 071,47 Visado SDV 31‐03‐2010 Município  Vila Verde Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1959 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

MODERNIZAÇAO C.M. ARCA ‐ TURIZ Vias de 
comunicação

Estradas 493 694,47 Visado SDV 13‐01‐2010 Município  Vila Verde Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

268 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO CASA DOS POBRES Edifícios Serviços 410 234,80 Visado SDV 15‐06‐2010 Município  Vila Verde Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

32 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD. RUA DR. FRANCISCO PRIETO Vias de 
comunicação

Estradas 399 580,29 Visado SDV 17‐03‐2010 Município  Vila Verde Administração 
local

0,00 0,00 0,00 0,00

1499 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.BIBLIOTECA M.V.VIÇOSA Edifícios Cultura 2 184 997,59 Visado SDV 04‐02‐2010 Município  Vila Viçosa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/13: Obra com 
execução fisica de 2% 

Contrato 
rescindido

2,00 Contrato 
rescindido

2,00 0,00 0,00

1355 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE 
BENCATEL

Edifícios Cultura 439 095,22 Homolog.Cf 26‐10‐2012 Município  Vila Viçosa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
81,67%.

Concluída 100,00 Curso 81,67 0,00 0,00

1807 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO TERMAL 
DAS TERRAS DA TERRONHA VIMIOSO

Edifícios Lazer 1 563 150,71 Homolog.Cf 17‐01‐2012 Município  Vimioso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso a 97,91%

Curso 97,91 Curso 97,91 0,00 0,00

1633 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CAMPO DESPORTIVO  VIMIOSO Infraestruturas Desporto e outras 
atividades lúdicas

1 327 324,53 Homolog.Cf 16‐10‐2009 Município  Vimioso Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

152 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DA 
ESCOLA EB, 2, 3 E PAVILHÃO 
DESPORTIVO DE VIMIOSO

Edifícios Educação 792 665,53
Visado 
recurso 18‐09‐2012 Município  Vimioso

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 82,46% Curso 82,46 Curso 82,46 0,00 0,00

1094 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO ‐ 
PINEL

Vias de 
comunicação Estradas 663 038,67 Homolog.Cf 09‐09‐2011 Município  Vimioso

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1569 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 
EM VINHAIS

Edifícios Cultura 914 511,60 Homolog.Cf 29‐11‐2011 Município  Vinhais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

980 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EN 103‐6 TROÇO 
ENTRE SOBREIRÓ DE CIMA/TRINCHEIRAS

Vias de 
comunicação

Estradas 896 709,76 Visado SDV 31‐08‐2011 Município  Vinhais Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

979 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

BENEFICIAÇÃO DA EN 308 DO 
CRUZAMENTO DE 

SALGUEIROS/SEIXAS/SANTALHA

Vias de 
comunicação Estradas 521 822,50

Visado 
C/Recom. SDV 31‐08‐2011 Município  Vinhais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1350 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR EB1 RIO DE LOBA Edifícios Educação 1 723 501,05 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 589 343,61 34,19 ‐416 990,02 24,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra em curso, e 
paga a 97,7%. Tmais, 

tmenos, com 
compensação erros e

Concluída 100,00 Curso 97,70 172 353,59 10,00

Sim 1299 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ACESSOS CIDADE A24/VIA EN16

Vias de 
comunicação Estradas 4 830 346,97 Visado SDV 03‐12‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 476 859,91 9,87 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossies 

247/10, 337/11 e 
637/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 476 859,91 9,87



Sim 1278 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DA CRUZ ‐ 
2º FASE

Edifícios/Reab. Cultura 1 042 000,01 Visado SDV 22‐12‐2008 Município  Viseu
Administração 

local
Com adicional 344 130,20 33,03 ‐103 546,24 9,94 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99,4%. Tmais e 

menos, 
compensados, 

Dossies 294/10 e 431, 
432 e  567/11

Concluída 100,00 Curso 99,40 240 583,96 23,09

Sim 47 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

ACESSOS CIDADE‐VIA EN231
Vias de 

comunicação Estradas 3 796 392,92 Homolog.Cf 09‐03‐2010 Município  Viseu
Administração 

local Com adicional 302 501,67 7,97 ‐195 059,73 5,14 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluida. Tmais 
e a menos, 

compensados, erros e 
omissões, Dossies 

337, 594, 595, 596/10,
6 a 9, e 17/11.

Concluída 100,00 Paga 100,00 107 441,94 2,83

Sim 1932 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.AVENIDA ALBERTO SAMPAIO

Vias de 
comunicação Estradas 1 030 468,67 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 210 283,07 20,41 ‐198 224,03 19,24 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra em 
curso e paga a 89,4%. 
Tmais e a menos, 

Concluída 100,00 Curso 89,40 12 059,04 1,17

Sim 1247 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 

Público Urgente
REINTERP.PARQUE AQUILINO RIBEIRO

Obras de 
urbanização

Arranjos Exteriores 1 224 974,60 Visto tácito 21‐12‐2010 Município  Viseu
Administração 

local
Com adicional 157 972,57 12,90 ‐26 876,34 2,19 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 92,5%. Tmais e a 

menos, 
compensados, 

Dossies 296, 324, 433, 
483, 484, 485, 552, 

553 e 554/11.

Concluída 100,00 Curso 92,50 131 096,23 10,70

Sim 1502 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SAN.BASICO FREG.BODIOSA Infraestruturas Saneamento básico 1 050 841,85 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 141 792,65 13,49 0,00 TMais

Obra concluida. 2 
adicionais, Dossies 
360/11 e 187/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 141 792,65 13,49

Sim 1603 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público CENTRO ESCOLAR VISEU NORTE Edifícios Educação 1 995 923,08 Visado SDV 02‐12‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 140 968,67 7,06 ‐13 475,13 0,68 E/O e Tmais

Obra em curso e paga 
a 99,9%. Tmais e a 

menos, 
compensados, erros e 
omissões, dossies 
270, 271, 776, 710 e 
709/10, 10, 377 e 

376/11

Concluída 100,00 Curso 99,90 127 493,54 6,39

Sim 1610 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ACESSO EDIF.CENT.ESC.VISEU NORTE Edifícios Educação 394 236,82

Visado 
C/Recom. SDV 19‐01‐2011 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 123 386,02 31,30 ‐24 796,73 6,29 E/O e Tmais

Obra concluida e paga 
a 96,3%. Tmais e a 
menos, erros e 

Concluída 100,00 Curso 96,30 98 589,29 25,01

Sim 1214 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST. ECOPISTA DAO Vias de 
comunicação

Desporto e outras 
atividades lúdicas

4 888 257,36 Visado SDV 13‐11‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 115 766,70 2,37 ‐58 905,00 1,21 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 97%. Tmais, erros e 
omissões e Tmenos, 
Dossies 174/10, 

Concluída 100,00 Curso 97,00 56 861,70 1,16

Sim 1493 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SANEAMENTO BASICO FR. DE CALDE Infraestruturas Saneamento básico 1 199 465,25 Visado SDV 09‐12‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 102 915,81 8,58 0,00 TMais

Obra concluida. 
Dossier 379/12 e 

82/13.
Concluída 100,00 Paga 100,00 102 915,81 8,58

Sim 429 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público MUSEU QUARTZO‐MONTE S.LUZIA Edifícios Cultura 440 519,85 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 95 107,71 21,59 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossies 

577/09, 183/10 e 
686/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 95 107,71 21,59

Sim 1748 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.BASICO VILAR BAIXO Infraestruturas Saneamento básico 390 044,23 Visado SDV 18‐11‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 49 302,25 12,64 0,00 TMais Obra concluida. 
Dossier 423/11

Concluída 100,00 Paga 100,00 49 302,25 12,64

Sim 1238 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA R. JOSÉ 
BRANQUINHO, ACESSO QUARTEL DOS 

Vias de 
comunicação

Estradas 388 530,78 Visado SDV 04‐02‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 40 741,01 10,49 ‐15 300,26 3,94 TMais e Tmenos Obra concluida. Tmais 
e a menos, Dossies 

Concluída 100,00 Paga 100,00 25 440,75 6,55

Sim 956 2000
Contrato de 
Empreitada DL 59/99 Concurso Público

REPAVIMENTAÇÃO, MOBILIÁRIO 
URBANO  ‐ÁREA DE INTERVENÇÃO DO 

PROCOM ‐ ZONA HISTÓRICA

Vias de 
comunicação Estradas  2 218 897,92 Homolog.Cf 07‐04‐2000 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 28 522,01 1,29 0,00 TMais

Concluida. Dossier 
165/2013 Concluída 100,00

Não foi 
informado … 28 522,01 1,29

Sim 578 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUALIF. E.M. 585/CORVOS Vias de 
comunicação

Estradas 377 110,87 Visado SDV 17‐06‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 20 899,34 5,54 0,00 TMais Obra concluida. 
Tmais, Dossies 

Concluída 100,00 Paga 100,00 20 899,34 5,54

Sim 1501 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SANEAMENTO BAS. FERMENTELOS‐QUIN Infraestruturas Saneamento básico 405 212,85 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Viseu

Administração 
local Com adicional 18 100,00 4,47 ‐87 240,34 21,53 TMais e Tmenos

Obra concluida.Tmais 
e a menos, Dossier 

734/11
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐69 140,34 17,06

Sim 1695 2003 Contrato de 
Empreitada ‐ 

DL 59/99 Concurso Público 1ª CIRCULAR NORTE ‐ LIGAÇÃO DA 
EN2/EN16 À EN229 ‐ 1 FASE

Vias de 
comunicação

Estradas  2 382 089,71 Homolog.Cf 03‐09‐2003 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 12 600,81 0,53 0,00 Contrato autónomo, por 
ajuste direto (excedia %) 

Obra concluida.  Concluída 100,00 Curso 0,00 12 600,81 0,53



Sim 1863 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

PROVERE‐REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 
DAS MARGENS DO RIO DÃO ‐ TERMAS 
DE ALCAFACHE‐REQUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO.

Obras Hidráulicas Obras fluviais 724 648,67 Visado SDV 26‐03‐2012 Município  Viseu Administração 
local

Com adicional 1 451,94 0,20 0,00 TMais
Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

537/2012
Concluída 100,00

Não foi 
informado

Inicialment
e 21,9

1 451,94 0,20

1447 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE 
HABITAÇÃO SOCIAL ‐ BAIRRO MUNICIPAL 
‐ 1ª FASE ‐ CONSTRUÇÃO DO BLOCO B

Edifícios Social 893 938,55 Homolog.Cf 15‐11‐2012 Município  Viseu
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
63,61%.

Curso 63,61 Não foi 
informado

Inicialment
e 5,6

0,00 0,00

562 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ACESSO À ETAR DE VISEU SUL. Obras de 
Urbanização

Arranjos Exteriores 801 154,29 Visado SDV 22‐08‐2012 Município  Viseu
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 2,5% 
e paga a 1,20%

Curso 2,50 Curso 1,20 0,00 0,00

1776 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODEL.ESP.EXT.Z.NORTE PISCINAS
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 470 211,06 Homolog.Cf 18‐02‐2011 Município  Viseu

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1496 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EB1+ JI DO VISO Edifícios Educação 466 566,79 Visado 
C/Recom. SDV

04‐03‐2011 Município  Viseu Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 97,6%

Concluída 100,00 Curso 97,60 0,00 0,00

990 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

TRABALHOS DIVERSOS NO NOVO 
RESERVATÓRIO DE MUNDÃO

Infraestruturas Saneamento básico 60 199,00 Visado SDV 21‐08‐2012 Município  Viseu Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2273 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público AMPL.SAN.BASICO FR.SANTOS EVOS Edifícios Educação 364 622,94 Visado SDV 24‐02‐2010 Município  Viseu

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐30 231,53 8,29 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐30 231,53 8,29

1492 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.BASICO FREG.TORREDEITA Infraestruturas Saneamento básico 840 392,19 Visado SDV 14‐10‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐54 220,88 6,45 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐54 220,88 6,45

304 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

SANEAM.BASIC.FREG.COTA Infraestruturas Saneamento básico 499 412,25 Visado SDV 08‐04‐2009 Município  Viseu Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐17 133,60 3,43 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐17 133,60 3,43

Sim 216 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DE 
S. MIGUEL Edifícios Educação 2 955 031,34

Visado 
C/Recom. SDV 08‐04‐2011 Município  Vizela

Administração 
local Com adicional 234 600,00 7,94 0,00 E/O

Obra concluida e 
paga; Erros e 

omissões; Dossier nº 
408/2012

Concluída 100,00 Paga 100,00 234 600,00 7,94

211 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.EDIF.SEDE MUNIC.‐3ªFASE Edifícios Serviços 2 339 147,29 Visado SDV 25‐09‐2009 Município  Vizela

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Sem adicionais. Não 
informam execução

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

620 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
EDIFÍCIO EB DOS ENXERTOS ‐ S.JOÃO, EM 

CENTRO ESCOLAR.
Edifícios Educação 1 349 115,29

Visado 
C/Recom. SDV 19‐07‐2012 Município  Vizela

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra não 
iniciada  Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

223 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

ZONA INDUSTRIAL DE QUEIRÃ Infraestruturas Serviços 804 105,87 Visado 
C/Recom. SDV

16‐08‐2012 Município  Vouzela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra em 
curso a 14% e paga  a 

Curso 20,00 Curso 9,00 0,00 0,00

411 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR QUEIRA Edifícios Educação 588 109,98 Visado SDV 09‐06‐2010 Município  Vouzela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

20 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA TORRE MEDIEVAL DE 
VILHARIGUES

Edifícios Cultura 413 080,37 Visado SDV 08‐04‐2011 Município  Vouzela Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐16 210,61 3,92 Tmenos Obra concluida. sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐16 210,61 3,92

1173 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.PARQUES POLIDESPORTIVOS Infraestruturas

Desporto e outras 
atividades lúdicas 635 989,78 Visado SDV 31‐08‐2009 Município  Vouzela

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐21 732,81 3,42 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐21 732,81 3,42

1574 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS CENTRAIS 
E ARRANJOS EXTERIORES DA PRAÇA 

CENTRAL DO PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ÓBIDOS.

Edifícios Serviços 4 410 000,01 Visado 
C/Recom. SDV

28‐12‐2012
OBITEC ‐ Associação 
Óbidos Ciência e 

Tecnologia
Associações de D Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

junho/2013: Obra em 
curso, 9,52% e paga a 

1,95%.
Curso 9,52 Curso 1,95 0,00 0,00

Sim 1263 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESC.ENS.SEC. LOTE 2 AL3 Edifícios/Reab. Educação 29 890 000,00 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 7 862 580,26 26,31 ‐6 606 024,21 22,10 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: obra 
executada a 85% e 
paga a 84%. Dossier 
461/10, 55/11 e 
439/11, tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Curso 85,00 Curso 84,00 1 256 556,05 4,20

Sim 288 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 3N16 ESC.SEC. DE BARCELOS E VILA 
COVA DA LIXA Edifícios/Reab. Educação 23 279 988,93

Visado 
C/Recom. SDV 06‐04‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 6 270 882,24 26,94 ‐7 449 947,32 32,00 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga a 

64%. Dossier 570/11, 
749/11, 124/12, 
142/12, 351/12, 
352/12, 540/12, 
541/12, 597/12, 

70/13 e 78/13, tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 64,00 ‐1 179 065,08 5,06



Sim 1385 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS SEC. LOTE 2AN4 Edifícios/Reab. Educação 42 347 000,01 Visado SDV 01‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 6 028 587,97 14,24 ‐5 390 364,77 12,73 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 83%. Dossier 
577/10, 763/10, 
103/11 e 575/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 83,00 638 223,20 1,51

Sim 489 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público 

Internacional

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO 3 FASE DO PROGRAMA 

DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
ENSINO SECUNDARIO LOTE 3ES7 ‐ PE 

10456 CQE

Edifícios/Reab. Educação 31 140 550,00 Visado 
C/Recom. SDV

18‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 927 018,68 19,03 ‐10 568 498,03 33,94 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 57% e 
paga a 34%. Dossier 
6/12, 104/12, 261/12, 

262/12, 263/12, 
444/12, 503/12, 
64/13, 65/13 e 
141/13, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Alguns 

sem contratos

Curso 57,00 Curso 34,00 ‐4 641 479,35 14,90

Sim 1264 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC. 2A2 Edifícios/Reab. Educação 19 347 777,05 Visado SDV 15‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 679 040,87 29,35 ‐4 767 324,52 24,64 E/O e Tmenos

Obra executada a 
99% e paga a 78%. 
Dossier 339/11, 
340/11, 689/11 e 
324/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Curso 99,00 Curso 78,00 911 716,35 4,71

Sim 1271 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AC2 Edifícios/Reab. Educação 35 987 695,90 Visado SDV 15‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 474 638,14 15,21 ‐3 239 286,16 9,00 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 91%. Dossier 

696/10, 58, 547 e 
592/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 91,00 2 235 351,98 6,21

Sim 1379 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MOD.ESC.ENSINO SEC.‐LOTE 3EL3 Edifícios/Reab. Educação 27 980 000,00 Visado SDV 17‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 211 338,58 18,63 ‐7 237 464,03 25,87 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 81% e 
paga a 59%. Dossier 
430/11, 577/11, 
28/12, 258/12, 

394/12, 395/12 e 
556/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 81,00 Curso 59,00 ‐2 026 125,45 7,24

Sim 14 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS  MODERNIZAÇÃO FASE 3 DO 
PROG. MODERNIZAÇÃO ESCOLAS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO‐LOTE 3ES8‐ ES 

CONDE MONSARAZ, EBS CUNHA RIVARA 
E ES MONTEMOR‐O‐NOVO

Edifícios/Reab. Educação 31 974 896,00 Visado 
C/Recom. SDV

23‐02‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 075 723,99 15,87 ‐8 384 805,54 26,22 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: obra 
executada  a 99% e 
paga a 73%. Dossier 
461/11, 572/11, 
644/11, 762/11, 
274/12, 446/12 e 
445/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 99,00 Curso 73,00 ‐3 309 081,55 10,35

Sim 1450 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AS3‐ESCR.S.ISABEL‐SEV.FARI Edifícios/Reab. Educação 22 680 401,33 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 4 807 576,00 21,20 ‐4 597 152,83 20,27 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 80%. Dossier 

482/10, 4/11 e 60/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados.  

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 80,00 210 423,17 0,93



Sim 1386 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS SEC.LOTE 2AL8 Edifícios/Reab. Educação 22 797 006,22 Visado SDV 09‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 600 097,52 20,18 ‐3 122 284,16 13,70 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 87%. Dossier 
445/10, 725/10, 
78/11, 318/11 e 
535/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 87,00 1 477 813,36 6,48

Sim 488 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS DE MODERNIZAÇÃO EM PARQUE 
ESCOLAR LOTE 3EL5

Edifícios/Reab. Educação 38 325 338,89 Visado SDV 18‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 508 572,61 11,76 ‐6 922 527,44 18,06 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 68% e 
paga a 52%. Dossier 
642/11, 675/11, 
59/12, 202/12, 

207/12, 377/12, 385 e 
386/12, 458/12 e 
63/13, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados. Outro 
sem contrato

Curso 68,00 Curso 52,00 ‐2 413 954,83 6,30

Sim 224 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO FASE 3 
DAS ESCOLAS ES LOTE 3EN9‐ ESC.BASICA 

E SECUND. CANELAS E ALMEIDA 
GARRETT(VILA NOVA DE GAIA)

Edifícios/Reab. Educação 29 469 999,38 Visado 
C/Recom. SDV

23‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 487 509,27 15,23 ‐6 125 848,75 20,79 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 73%. Dossier 150, 
353, 354, 355, 356, 
542 e 543/12, 50/13, 

51/13, 120/13, 
121/13, 144/13 e 

145/13 (13 
adicionais)Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 73,00 ‐1 638 339,48 5,56

Sim 1262 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROG.MOD.ESC.ENS.SEC.LT.2AL5 Edifícios/Reab. Educação 19 287 470,00 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 4 263 578,24 22,11 ‐4 432 090,59 22,98 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 77%. Dossier 2/11, 
29/11 e 67/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 77,00 ‐168 512,35 0,87

Sim 887 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 

ESCOLAS DESTINADAS ENSINO 
SECUNDÁRIO‐LOTE 3EC4‐ ES DR.MARIO 
SACRAMENTO E EBS DE OLIVEIRA DE 

FRADES.

Edifícios/Reab. Educação 32 498 930,00 Visado 
C/Recom. SDV

13‐07‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 4 099 665,08 12,61 ‐5 897 742,72 18,15 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada em 57% e 
paga a 43%. Dossier 
708/11, 121/12, 
162/12, 363/12, 
364/12, 459/12, 
513/12, 569/12, 

607/12, 10/13, 11/13 
e 252/13 (12 

adicionais), Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. 1 sem 

contrato

Curso 57,00 Curso 43,00 ‐1 798 077,64 5,53

Sim 1382 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MOD.ESC.ENSINO SEC. LOTE 3EL2 Edifícios/Reab. Educação 23 442 793,27 Visado SDV 17‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 852 685,43 16,43 ‐4 726 507,79 20,16 Tmais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
executada a 33% e 
paga a 25%. Dossier 
604/11, 706/11, 

133/12, 387, 388, 389,
390 e 391/12. Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados.

Curso 33,00 Curso 25,00 ‐873 822,36 3,73

Sim 304 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO ESCOLAS 
ENSINO SECUNDÁRIO ‐ LOTE 3EL8‐ ES 
SEOMARA COSTA PRIMO E D.JOÃO V

Edifícios/Reab. Educação 28 512 253,92 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 792 961,11 13,30 ‐6 541 702,22 22,94 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 60% e 
paga a 43%. Dossier 
442/11, 600/11, 

754/11, 26/12, 27/12, 
189/12, 271/12, 

440/12, 441/12, 2/13, 
3/13, 17/13, 41/13, 
42/13, 60/13 e 61/13, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Curso 60,00 Curso 43,00 ‐2 748 741,11 9,64



Sim 227 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS COM 
ENSINO SECUNDÁRIO‐LOTE 3ES14‐FASE3‐

ESCOLAS SECUNDÁRIAS LIMA DE 
FREITAS, D.JOÃO II E PINHAL NOVO.

Edifícios/Reab. Educação 37 095 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 724 579,35 10,04 ‐5 165 131,89 13,92 TMais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
executada a 88% e 
paga  a 77%. Dossier 
438/11, 640/11, 
272/12, 406/12 e 
407/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 88,00 Curso 77,00 ‐1 440 552,54 3,88

Sim 1393 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC. LOTE 2AS5 Edifícios/Reab. Educação 19 515 581,32 Visado SDV 01‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 624 227,10 18,57 ‐3 659 482,49 18,75 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 81%. Dossier 286, 
287, 451, 452 e 
693/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 81,00 ‐35 255,39 0,18

Sim 287 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS MODERNIZAÇÃO PARA A FASE3 ‐
LOTE 3EN15‐ ESCOLAS SECUNDÁRIAS 

AUGUSTO GOMES, PADRÃO DA LÉGUA E 
CASTELO DA MAIA.

Edifícios/Reab. Educação 40 477 747,00 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 585 561,97 8,86 ‐8 031 884,44 19,84 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 45% e 
paga  a 32%. Dossier 
610/11, 733/11, 

776/11, 72/12, 80/12, 
193/12, 194/12, 
410/12, 411/12, 
412/12,  413/12, 
553/12, 173/13 e 

174/13 (17 
adicionais), Tmais, 
Tmenos, erros e 

Curso 45,00 Curso 32,00 ‐4 446 322,47 10,98

Sim 1260 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.2AN5 Edifícios/Reab. Educação 25 000 000,00 Visado SDV 15‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 577 466,49 14,31 ‐3 199 674,33 12,80 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 85%. Dossier 
590/10, 72/11, 

255/11 e 613/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 85,00 377 792,16 1,51

Sim 1256 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS MODERN.VARIAS ESCOLAS 2AN2 Edifícios/Reab. Educação 42 391 872,67 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 556 732,45 8,39 ‐2 891 120,55 6,82 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 88%. Dossier 
618/10, 659/10, 
54/11 e 546/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 88,00 665 611,90 1,57

Sim 1261 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESC.ENS.SEC. LOTE 2AS2 Edifícios/Reab. Educação 18 510 199,89 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 492 786,38 18,87 ‐3 800 688,91 20,53 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 80%. Dossier 

600/10, 79, 268, 493 e 
557/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 80,00 ‐307 902,53 1,66

Sim 347 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO ESCOLAS BÁSICAS DE 
CARCAVELOS E PAÇO DE ARCOS LOTE 

3EL4
Edifícios/Reab. Educação 26 995 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 18‐04‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 393 978,89 12,57 ‐6 037 513,98 22,37 TMais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
executada a 78% e 
paga a 57%. Dossier 
622/11, 705/11, 

257/12, 109/12, 396 e 
397/12, 465/12, 
466/12, 501/12, 
502/12 e 104/13, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Curso 78,00 Curso 57,00 ‐2 643 535,09 9,79



Sim 1448 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AL4‐V.FERREIRA‐HERC.CARV. Edifícios/Reab. Educação 29 448 000,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 343 951,99 11,36 ‐3 097 214,56 10,52 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
88%. Dossier 45 e 
427/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados.  Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 88,00 246 737,43 0,84

Sim 1391 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC LOTE 2AI51 Edifícios/Reab. Educação 10 668 600,00 Visado SDV 01‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 342 538,39 31,33 ‐3 483 324,84 32,65 E/O e Tmenos

Obra executada a 
99% e paga a 66%. 
Dossier 462/10, 
191/11 e 409/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Curso 99,00 Curso 66,00 ‐140 786,45 1,32

Sim 1388 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC LOTE 2AC3 Edifícios/Reab. Educação 24 276 625,27 Visado SDV 09‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 317 297,65 13,66 ‐3 904 604,35 16,08 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
83%. Dossier 470/10, 

765/10 e 50/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 83,00 ‐587 306,70 2,42

Sim 1268 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AC6 Edifícios/Reab. Educação 21 108 983,19 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 3 266 212,35 15,47 ‐3 249 131,54 15,39 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 84%. Dossier 

520/10, 62, 222, 223, 
332, 450 e 647/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

compensados.  Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 84,00 17 080,81 0,08

Sim 1383 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MOD.ESC. SEC. LOTE 3EN1 Edifícios/Reab. Educação 37 527 014,51 Visado SDV 17‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 046 657,18 8,12 ‐4 024 554,88 10,72 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 85%. Dossier 

384/11, 571/11, 7/12, 
45/12, 123/12, 

369/12 e 370/12, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 85,00 ‐977 897,70 2,61

Sim 1392 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AC5 Edifícios/Reab. Educação 22 451 944,53 Visado SDV 12‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 3 022 080,11 13,46 ‐3 294 391,52 14,67 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 85%. Dossier 
758/10, 73/11, 

221/11, 668/11 e 
669/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 85,00 ‐272 311,41 1,21

Sim 491 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE MODERNIZAÇÃO DA FASE 3 DO 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS DESTINADAS AO ENSINO 
SECUNDÁRIO ‐ LOTE 3EN6: ESCOLA 
SECUNDÁRIA D.DINIS E ESCOLA 
SECUNDÁRIA PONTE DE LIMA

Edifícios/Reab. Educação 26 520 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 18‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 991 631,91 11,28 ‐4 378 922,79 16,51 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 35% e 
paga a 26%. Dossier 
478 e 723/11, 110, 
111, 328, 329, 375, 
376, 515, 529, 530 e 
564/12, 125, 126, 127 
e 128/13, 243/13 (17 
adicionais), Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Curso 35,00 Curso 26,00 ‐1 387 290,88 5,23

Sim 1732 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGRAMA MODERN.ESC.SEC.LOT.3EL1 Edifícios/Reab. Educação 35 995 206,72
Visado 

C/Recom. SDV 14‐01‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 989 005,84 8,30 ‐9 507 272,37 26,41 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 77% e 
paga  a 57%. Dossier 
522/11, 658/11, 
112/12, 113/12, 

221/12, 398 e 399/12 
e 612/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Curso 77,00 Curso 57,00 ‐6 518 266,53 18,11



Sim 1387 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AN1 Edifícios/Reab. Educação 32 751 835,53 Visado SDV 09‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 934 820,60 8,96 ‐1 702 894,66 5,20 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 89%. Dossier 

490/10, 68, 80, 398 e 
558/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 89,00 1 231 925,94 3,76

Sim 291 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO ESCOLAS ENSINO 
SECUNDÁRIO LOTE 3EN7‐ ESCOLAS 

BASICAS E SECUNDÁRIASDE CASTELO DE 
PAIVA E VALE DE CAMBRA.

Edifícios/Reab. Educação 33 304 536,76
Visado 

C/Recom. SDV
30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 881 252,78 8,65 ‐5 243 350,74 15,74 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 60% e 
paga a 49%. Dossier 

612/11, 16/12, 
138/12, 323/12, 

360/12, 
20/13,170/13,229/13 
e 230/13  Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Outros 

Curso 60,00 Curso 49,00 ‐2 362 097,96 7,09

Sim 1257 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGR.MOD.ESCOLAS ENS.SEC LT2AN2 Edifícios/Reab. Educação 28 450 112,93 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 805 448,91 9,86 ‐4 024 252,35 14,14 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 90%. Dossier 

601/10, 65, 200 e 
624/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 90,00 ‐1 218 803,44 4,28

Sim 487 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS DESTINADAS AO ENSINO 

SECUNDÁRIO ‐ LOTE 3EN17: JUNÇÃO DA 
ESCOLA SECUNDARIA DR. EGAS MONIZ 
COM A ESCOLA BÁSICA DE RESENDE 
(ESCOLA 01); ESCOLA SECUNDÁRIA DE 
MARCO DE CANAVEZES (ESCOLA 02)

Edifícios/Reab. Educação 27 359 103,52
Visado 

C/Recom. SDV 18‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 665 191,62 9,74 ‐5 426 844,01 19,84 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 50% e 
paga a 42%. Dossier 
108/12, 107/12, 
347/12, 348/12, 

46/13, 75/13 e 76/13, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Curso 50,00 Curso 42,00 ‐2 761 652,39 10,09

Sim 1323 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROG.MODERN ESC.ENS.SEC.LT.2AL7L Edifícios/Reab. Educação 20 273 995,00 Visado SDV 28‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 604 608,44 12,85 ‐3 163 580,75 15,60 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 84%. Dossier 
519/10, 51/11, 

257/11, 701 e 702/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos) 

Concluída 100,00 Curso 84,00 ‐558 972,31 2,76

Sim 1731 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERN.ESC. ENS.SEC. ‐LOTE 3EN3 Edifícios/Reab. Educação 13 185 285,40
Visado 

C/Recom. SDV 14‐01‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 469 727,61 18,73 ‐3 883 863,59 29,46 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga a 

70%. Dossier 611/11, 
17/12, 310/12, 
325/12, 359/12, 

56/13 e 57/13, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 70,00 ‐1 414 135,98 10,73

Sim 1380 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MOD.ESC.ENSINO SEC.‐LOTE 3EC2 Edifícios/Reab. Educação 30 123 930,22 Visado SDV 17‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 457 607,80 8,16 ‐4 780 609,62 15,87 TMais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
concluída e paga a 
82%. Dossier 464, 
636, 777, 778/11, 4, 
46, 47, 48, 49, 50, 
152, 163, 361 e 
362/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 82,00 ‐2 323 001,82 7,71

Sim 1269 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AC4 Edifícios/Reab. Educação 23 862 229,07 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 428 148,93 10,18 ‐2 770 447,45 11,61 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 86%. Dossier 
483/10, 766/10, 
70/11, 224/11, 

333/11, 416/11 e 
437/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 86,00 ‐342 298,52 1,43



Sim 225 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público 

Internacional

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO ‐ 

LOTE 3EN11

Edifícios/Reab. Educação 24 922 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 23‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 399 445,30 9,63 ‐4 023 675,35 16,15 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: obra 
executada a 80% e 
paga a 62%. Dossier 
134/12, 135/12, 
244/12, 245/12, 

18/13, 19/13, 84/13 e 
85/13, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados

Curso 80,00 Curso 62,00 ‐1 624 230,05 6,52

Sim 1211 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional
ESCOLA SEC.AVELAR BROTERO Edifícios/Reab. Educação 6 986 270,00 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 

Empresarial
Com adicional 2 368 095,51 33,90 ‐796 181,34 11,40 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 698 e 699/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 571 914,17 22,50

Sim 1266 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AC1 Edifícios/Reab. Educação 26 498 000,00 Visado SDV 07‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 342 442,29 8,84 ‐2 334 110,47 8,81 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 90%. Dossier 

607/10, 57, 327 e 
541/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados.  Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 90,00 8 331,82 0,03

Sim 1318 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

FASE3 ESC SEC GONDOMAR+S.CLARA Edifícios/Reab. Educação 26 299 891,05 Visado SDV 07‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 330 562,06 8,86 ‐2 631 217,07 10,00 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga a 

87%. Dossier 520/11, 
765/11, 766/11, 
349/12 e 350/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 87,00 ‐300 655,01 1,14

Sim 1444 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AIC2‐ESC AF.ALBUQUERQUE Edifícios/Reab. Educação 10 881 000,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 278 831,04 20,94 ‐2 088 131,30 19,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 80%. Dossier 
644/10, 69/11, 

726/10 e 769/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 80,00 190 699,74 1,75

Sim 1259 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2AN6 Edifícios/Reab. Educação 24 799 463,63 Visado SDV 29‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 264 944,10 9,13 ‐3 199 674,33 12,90 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 94%. Dossier 
702/10, 53/11, 

297/11, 614/11 e 
346/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 94,00 ‐934 730,23 3,77

Sim 1389 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC. LOTE 2AS4 Edifícios/Reab. Educação 26 849 271,53 Visado SDV 12‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 240 997,92 8,35 ‐2 777 791,53 10,35 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 89%. Dossier 15, 

316 e 449/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 89,00 ‐536 793,61 2,00

Sim 1258 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESC.ENS SEC. LOTE 2AN7 Edifícios/Reab. Educação 26 559 077,64 Visado SDV 21‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 2 191 856,13 8,25 ‐2 025 863,67 7,63 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 92%. Dossier 
684/10,77/11 e 
96/11, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 92,00 165 992,46 0,62



Sim 1443 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AS1.D.SANCHO II‐S.LOURENÇO Edifícios/Reab. Educação 19 873 907,84 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 2 102 083,80 10,58 ‐1 949 833,92 9,81 TMais, Tmenos e E/O

Obra executada a 
99% e paga a 87%. 

Dossier 392/10, 75/11 
e 284/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Curso 99,00 Curso 87,00 152 249,88 0,77

Sim 1322 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGR.MODERN.LOTE 2A L6 Edifícios/Reab. Educação 19 435 887,02 Visado SDV 28‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 873 053,37 9,64 ‐2 637 136,97 13,57 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 89%. Dossier 
508/10, 83/11, 

326/11 e 428/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos) 

Concluída 100,00 Curso 89,00 ‐764 083,60 3,93

Sim 1445 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AIN4 ESC,FRANCISCO HOLANDA Edifícios/Reab. Educação 11 428 325,89 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 842 528,21 16,12 ‐1 365 329,57 11,95 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a88%. Dossier 703/10, 

764/10, 81/11, 
503/11 e 8/12, Tmais, 

Tmenos, erros e 
omissões, 

compensados. 
Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 88,00 477 198,64 4,18

Sim 1210 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público 

Internacional
EXEC.ESC. BASICA PORTO Edifícios/Reab. Educação 6 890 000,00 Visado SDV 04‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 

Empresarial
Com adicional 1 825 603,93 26,50 ‐834 796,71 12,12 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 220/10, 
219/10, 592/10, 
66/11 e 638/11, 
Tmais, Tmenos, 

errros e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 990 807,22 14,38

Sim 1384 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS SEC. LOTE 2AN8 Edifícios/Reab. Educação 41 450 000,00 Visado SDV 09‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 780 312,04 4,30 ‐2 203 610,76 5,32 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 92%. Dossier 
757/10, 762/10, 
59/11 e 505/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 92,00 ‐423 298,72 1,02

Sim 1209 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público 

Internacional
MODERNIZAÇÃO ESCOLA SEC.PENAFIEL Edifícios/Reab. Educação 5 172 812,79 Visado SDV 02‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 684 135,12 32,56 ‐925 617,23 17,89 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 474/10, 
465/10 e 274/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 758 517,89 14,66

Sim 1610 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

FASE 2AESC.ENS,SEC.LOTE2AIL1 Edifícios/Reab. Educação 13 720 600,00 Visado SDV 25‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 582 563,29 11,53 ‐1 273 248,06 9,28 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 90%. Dossier 
593/10, 52/11 e 
463/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 90,00 309 315,23 2,25

Sim 1319 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXEC.OBRAS MODERNIZAÇÃO FASE 3 Edifícios/Reab. Educação 28 409 985,68 Visado SDV 07‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 556 737,79 5,48 ‐2 071 469,40 7,29 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 90% e 
paga a 79%. Dossier 
415/11, 573/11, 

648/11, 22/12, 23/12, 
268/12, 269/12, 
314/12, 315/12, 
108/13, 237/13 e 
238/13 Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. 2 

dossiês enviados após 
30.06, 76362,14 e ‐

23.574,52

Curso 90,00 Curso 79,00 ‐514 731,61 1,81



Sim 349 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO ESCOLAS ENSINO 
SECUNDÁRIO ‐ LOTE 3EC5‐ ESCOLAS SEC. 

ANADIA E GAFANHA DA NAZARÉ
Edifícios/Reab. Educação 28 999 874,73 Visado 

C/Recom. SDV
18‐04‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 531 918,92 5,28 ‐2 920 447,32 10,07 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada  a 65% e 
paga a 55%. Dossier 
674/11, 755/11, 

758/11, 5/12, 159/12, 
153/13, 160/12 e 
154/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 65,00 Curso 55,00 ‐1 388 528,40 4,79

643 2011
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA REMODELAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO SERVIÇO URGÊNCIA.‐ DL 

48/2008
Edifícios Serviços 3 450 000,00 Visado SDV 08‐08‐2011

Hospital Distrital de 
Santarém, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

TMais e 
Erros/omissões 110 681,48 3,21 0,00 E/O e Tmais

Obra concluida. 2 
adicionais, sem 

contrato, de Tmais e 
Erros e omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 110 681,48 3,21

Sim 226 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Público

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS DESTINADAS AO ENSINO 
SECUNDÁRIO ‐ 3N10 ‐ ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE EMÍDIO GARCIA, 
BRAGANÇA

Edifícios/Reab. Educação 12 950 871,18
Visado 

C/Recom. SDV
23‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 479 487,06 11,42 ‐2 017 164,78 15,58 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga a 
83%. Dossier 52, 53, 
136, 137, 326, 492 e 

493/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 83,00 ‐537 677,72 4,15

Sim 1324 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGR.MODERNESC.ENS.SEC. LT2AIC1 Edifícios/Reab. Educação 8 398 000,00 Visado SDV 18‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 466 125,65 17,46 ‐1 247 306,07 14,85 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
85%. Dossier 713/10, 

71/11 e 460/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 85,00 218 819,58 2,61

Sim 1636 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AIL2‐ESC‐FRANCISCO ARRUDA Edifícios/Reab. Educação 8 305 044,80 Visado SDV 25‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 369 256,98 16,49 ‐933 697,21 11,24 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 89%. Dossier 
645/10, 61/11, 

304/11 e 345/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 89,00 435 559,77 5,24

Sim 1663 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXEC.ESC.ENSINO SEC. LOTE 3ES2 Edifícios/Reab. Educação 26 898 355,30 Visado SDV 23‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 268 788,64 4,72 ‐2 424 485,35 9,01 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 77% e 
paga a 69%. Dossier 
408/11, 574/11, 
632/11, 724/11, 
24/12, 143/12 e 
144/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 77,00 Curso 69,00 ‐1 155 696,71 4,30

Sim 1609 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

CONSTR.EDIF.1ºCICLO‐P.SANTAREM Edifícios/Reab. Educação 2 748 254,69 Visado SDV 25‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 250 974,26 45,52 ‐798 721,30 29,06 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga a 

79%. Dossier 460/10 e 
344/11, Tmais, 
Tmenos, errros e 

omissões, 
compensados. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 79,00 452 252,96 16,46

Sim 1381 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MOD.ESC.ENSINO SEC. LOTE 3ES1 Edifícios/Reab. Educação 23 720 842,00 Visado SDV 17‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 225 298,95 5,17 ‐2 994 432,76 12,62 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 75% e 
paga a 64%. Dossier 
479/11, 645/11, 
646/11, 714/11, 
21/12, 270/12, 
330/12, 331/12, 
131/13, 178/13 e 
179/13, Tmais, 

Curso 75,00 Curso 64,00 ‐1 769 133,81 7,46

Sim 1442 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE2AIN1 ESC.ABADE BAÇAL Edifícios/Reab. Educação 7 659 988,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 210 380,86 15,80 ‐815 619,10 10,65 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 90%. Dossier 
563/10, 761/10, 
99/11, 582/11, 
700/11, 68/12 e 
100/12, Tmais, 
Tmenos, errros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 90,00 394 761,76 5,15

Sim 1447 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE2AIN2 ESC.DRJOÃO ARAÚJO CORR Edifícios/Reab. Educação 10 060 000,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 183 045,76 11,76 ‐803 892,24 7,99 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 92%. Dossier 
562/10, 759/10, 
98/11, 581/11, 
697/11, 98/12 e 
99/12, Tmais, 

Tmenos, errros e 
omissões, 

compensados. Um 
sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 92,00 379 153,52 3,77



Sim 1317 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXEC.OBRAS MOD.FASE 3 Edifícios/Reab. Educação 25 522 596,53 Visado SDV 07‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 164 308,69 4,56 ‐2 600 199,97 10,19 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 75% e 
paga a 64%. Dossier 
516/11, 623/11, 
222/12, 365/12, 
366/12, 367/12, 
368/12, 526/12, 
527/12, 559/12, 
560/12, 49/13 e 
47/13, Tmais, 

Tmenos, erros e 

Curso 75,00 Curso 64,00 ‐1 435 891,28 5,63

Sim 1207 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ESC. SECUNDARIA JOSE REGIO Edifícios/Reab. Educação 4 202 345,46 Visado SDV 04‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 142 514,01 27,19 ‐570 567,15 13,58 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 99%. Dossier 697/10 

e 63/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,00 571 946,86 13,61

Sim 1864 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROGR.MODERN.ESCOLAS ENS.SEC,de 
silves Edifícios/Reab. Educação 11 195 053,83

Visado 
C/Recom. SDV 23‐02‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 142 176,84 10,20 ‐1 515 267,94 13,54 Tmais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
executada a 64% e 
paga  a 56%. Dossier 
659/11, 660/11, 
746/11, 747/11, 
58/12, 311/12, 

312/12 e 489/12, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Curso 64,00 Curso 56,00 ‐373 091,10 3,33

Sim 1634 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE2AIL4 ESC.SEC.SANTA MARIA Edifícios/Reab. Educação 8 949 900,00 Visado SDV 25‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 1 086 606,80 12,14 ‐1 461 275,54 16,33 TMais, Tmenos e E/O

Obra executada a 
99% e paga a 83%. 

Dossier 583 e 690/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Curso 99,00 Curso 83,00 ‐374 668,74 4,19

Sim 346 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS COM ENSINO SECUNDÁRIO ‐ 

LOTE 3EC3 ‐ PE_10028_CQE

Edifícios/Reab. Educação 8 398 258,56
Visado 

C/Recom. SDV 18‐04‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 035 047,33 12,32 ‐1 894 886,69 22,56 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 74%. Dossier 
633/11, 748/11, 
756/11, 54/12, 
122/12, 145/12, 
321/12, 322/12, 
442/12 e 443/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
o omissões, 

Concluída 100,00 Curso 74,00 ‐859 839,36 10,24

Sim 1390 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS SEC. 2AIS2 Edifícios/Reab. Educação 7 346 115,45 Visado SDV 09‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 1 018 577,97 13,87 ‐1 005 297,86 13,68 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 86%. Dossier 468/10 

e 76/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 86,00 13 280,11 0,18

Sim 1820 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS MODERNIZAÇÃO FASE 3 3ES4 Edifícios/Reab. Educação 12 587 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 27‐01‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 985 802,14 7,83 ‐1 169 146,33 9,29 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 61% e 
paga a 52%. Dossier 
641/11, 129/12 e 

273/12, 
384/12.Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 61,00 Curso 52,00 ‐183 344,19 1,46

Sim 290 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLA SECUNDÁRIA DA BRAANCAMP 
FREIRE, PONTINHA Edifícios/Reab. Educação 12 476 478,86

Visado 
C/Recom. SDV 30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 937 177,24 7,51 ‐1 315 550,06 10,54 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 82%. Dossier 

266/12, 267/12, 392 e 
393/12, 23/13, 24/13 
e 107/13, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 82,00 ‐378 372,82 3,03

Sim 1208 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público 

Internacional
OBRAS MOD.ESCOLA SEC.DR.M.GOMES Edifícios/Reab. Educação 4 295 836,25 Visado SDV 02‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 923 622,94 21,50 ‐305 010,83 7,10 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída. 
Dossier 254/10, 
464/10 e 265/11, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Paga 100,00 618 612,11 14,40



Sim 1635 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE 2AIL3 ESC.SEC.INES CASTRO Edifícios/Reab. Educação 7 649 478,96 Visado SDV 18‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 911 217,57 11,91 ‐1 196 144,47 15,64 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 84%. Dossier 

608/10, 46/11, 82/11 
e 492/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 
(Tmenos)

Concluída 100,00 Curso 84,00 ‐284 926,90 3,72

Sim 853 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO ESCOLAS ENSINO 
SECUNDÁRIO‐LOTE 3ES12‐ EBS 

DR.MANUEL FERNANDES (ABRANTES) E 
ES DR. AUGUSTO CÉSAR DA SILVA 

FERREIRA.

Edifícios/Reab. Educação 24 985 414,00
Visado 

C/Recom. SDV 13‐07‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 762 704,64 3,05 ‐1 738 512,75 6,96 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 66% e 
paga a 60%. Dossier 
128/12, 151/12, 
383/12 e 520/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 
compensados

Curso 66,00 Curso 60,00 ‐975 808,11 3,91

Sim 350 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO ESCOLAS ENSINO 
SECUNDÁRIO ‐ LOTE 3EN8 ‐ ESCOLA 

SECUNDÁRIO DE SOARES DE BASTO, EM 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Edifícios/Reab. Educação 17 192 156,36 Visado 
C/Recom. SDV

12‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 759 010,68 4,41 ‐1 636 194,75 9,52 TMais, Tmenos e E/O

Mai/13: Obra 
executada a 45% e 
paga a 37%. Dossier 
631/11, 210, 357 e 
358/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Curso 45,00 Curso 37,00 ‐877 184,07 5,10

Sim 490 2011 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
DESTINADAS AO ENSINO SECUNDÁRIO‐
LOTE 3EN14‐ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

FELGUEIRAS.

Edifícios/Reab. Educação 16 298 375,00 Visado 
C/Recom. SDV

18‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 602 161,21 3,69 ‐1 837 598,73 11,27 TMais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
executada a 80% e 
paga a 62%. Dossier 
605/11, 739/11, 

70/12, 71/12, 264/12, 
265/12, 373/12, 

Curso 80,00 Curso 62,00 ‐1 235 437,52 7,58

Sim 1267 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESCOLAS ENS.SEC.LOTE 2ANI5 Edifícios/Reab. Educação 8 430 000,00 Visado SDV 09‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 575 083,62 6,82 ‐558 768,88 6,63 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 93%. Dossier 
591/10, 56/11 e 
548/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 

Concluída 100,00 Curso 93,00 16 314,74 0,19

Sim 1863 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

OBRAS MODERN.FASE 3 ESC.ENS.SEC de 
Tomás Cabreira, de faro Edifícios/Reab. Educação 13 478 605,82

Visado 
C/Recom. SDV 23‐02‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 574 068,75 4,26 ‐1 013 753,61 7,52 Tmais, Tmenos e E/O

Jul/13: Obra 
concluída e paga 

a90%. Dossier 521/11, 
661/11, 662/11, 
750/11 e 313/12, 

Tmais, Tmenos, erros 
e omissões, 

Concluída 100,00 Curso 90,00 ‐439 684,86 3,26

Sim 1265 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESC.ENS.SEC. LOTE 2AN3 Edifícios/Reab. Educação 21 895 530,08 Visado SDV 07‐10‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 486 843,42 2,22 ‐901 901,96 4,12 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 94%. Dossier 28, 47, 
48 e 497/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. Um 

sem contrato 

Concluída 100,00 Curso 94,00 ‐415 058,54 1,90

Sim 1611 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

LOTE2AIS3‐ESC.DIOGO GOUVEIA Edifícios/Reab. Educação 11 445 000,00 Visado SDV 25‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 407 512,51 3,56 ‐433 413,34 3,79 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossier 578/10 

e 439/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados. 

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 96,00 ‐25 900,83 0,23

Sim 289 2011
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS 
ESCOLAS COM ENSINO SECUNDARIO ‐ 

LOTE 3EN13

Edifícios/Reab. Educação 11 999 912,38
Visado 

C/Recom. SDV 30‐03‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 394 555,24 3,29 ‐1 284 888,77 10,71 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 84%. Dossier 132, 
327, 371, 372, 557 e 

558/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 84,00 ‐890 333,53 7,42

Sim 1449 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ESC.SEC.ALC.FARIA LT.2AIN3 Edifícios/Reab. Educação 8 759 713,70 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 392 124,85 4,48 ‐459 741,45 5,25 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
88%. Dossier 3, 27, 97 

e 504/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados.  

Tmenos sem contrato

Concluída 100,00 Curso 88,00 ‐67 616,60 0,77

Sim 652 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.ESC.SEC.S.MIRANDA BRAGA Edifícios/Reab. Educação 4 897 897,97 Visado SDV 15‐07‐2010 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Com adicional 328 676,06 6,71 ‐115 737,14 2,36 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 98%. Dossier 64 e 
639/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

Concluída 100,00 Curso 98,00 212 938,92 4,35

Sim 2110 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta REMOD. ESC. HOTELARIA T.PORTO Edifícios/Reab. Educação 7 693 996,19 Visado SDV 06‐01‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 268 378,32 3,49 ‐92 663,76 1,20 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 99%. Dossier 760/10 

e 363/11, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 99,00 175 714,56 2,28



Sim 1441 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

ARR.EXT.ESC.SEC.D.PEDRO V LISBOA Edifícios/Reab. Educação 648 000,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 181 720,24 28,04 ‐28 468,47 4,39 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossier 
462/11, Tmais, 
Tmenos , erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Curso 96,00 153 251,77 23,65

Sim 1254 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Ajuste Directo 
Com Consulta ESCOLA D. DINIZ EM LISBOA Edifícios/Reab. Educação 1 501 779,77 Visado SDV 03‐12‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 175 693,13 11,70 0,00 TMais

Obra concluída. 
Dossier 305/10, Tmais Concluída 100,00 Paga 100,00 175 693,13 11,70

Sim 2109 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta ANTIGA ESC.V.BEIRÃO‐REST.REAB. Edifícios/Reab. Educação 998 072,76 Visado SDV 22‐12‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 164 454,83 16,48 ‐59 872,63 6,00 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 94%. Dossier 49/11, 
Tmais, Tmenos, erros 

Concluída 100,00 Curso 94,00 104 582,20 10,48

Sim 1779 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público PAISAGISMOS ESCOLA GARCIA HORTA Edifícios/Reab. Educação 578 000,00 Visado SDV 04‐11‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 49 005,74 8,48 0,00 E/O

Obra concluída e 
paga. Dossier 385/11, 
erros e omissões

Concluída 100,00 Paga 100,00 49 005,74 8,48

Sim 588 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DE INTERIORES DO 
CORPO NORTE E DE ARRANJOS 

EXTERIORES PARA INSTALAÇÃO DA 
INSPECÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO

Edifícios/Reab. Educação 1 021 567,46
Visado 

C/Recom. SDV 15‐07‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Com adicional 44 216,95 4,33 ‐58 737,47 5,75 Tmais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 89%. Dossier 635/11 

e 51/12, Tmais, 
Tmenos, erros e 

omissões, 

Concluída 100,00 Curso 89,00 ‐14 520,52 1,42

Sim 1255 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ESCOLA SEC.CONS.QTªFLORES COIMBR Edifícios/Reab. Educação 1 500 250,00 Visado SDV 15‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 36 676,64 2,44 ‐62 927,87 4,19 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluída e paga 
a 96%. Dossier 

228/10, 
Tmais,Tmenos, erros 

e omissões, 
compensados

Concluída 100,00 Curso 96,00 ‐26 251,23 1,75

Sim 770 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta ARRANJ.ESC.SEC.DOMINGOS SEQUEIRA Edifícios/Reab. Educação 660 264,01 Visado SDV 04‐08‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Com adicional 20 886,10 3,16 0,00 E/O

Obra concluida. Erros 
e omissões, dossier 

465/2011.
Concluída 100,00 Paga 100,00 20 886,10 3,16

380 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
DECORRENTES DA EXISTÊNCIA DE 

CANEIRO NÃO CADASTRADO NA ESCOLA 
Edifícios Educação 993 537,45 Visado SDV 30‐04‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1608 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta

ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 
NOS BLOCOS 3 E 4 ‐ INTERVENÇÕES EM 
ARMADURAS E REFORÇOS ESTRUTURAIS ‐

Edifícios Educação 970 048,69 Visado SDV 21‐12‐2011 Parque Escolar, E. P. E.
Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e paga 
a 50% Concluída 100,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1431 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL 
NOS CORPOS A,B E C ‐ INTERVENÇÕES 

EM ARMADURAS E REFORÇOS 
Edifícios Educação 951 102,74 Visado SDV 26‐12‐2011 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1446 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ARR.EXT.ESC.MOUZINHO SILVEIRA Edifícios Educação 850 000,00 Visado SDV 16‐09‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e 
paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1984 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público ARRANJOS EXT.ESC.CAROL.MICHAELIS Edifícios Educação 850 000,00 Visado SDV 09‐12‐2009 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída e paga 
a 99%. Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1070 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta ESCOLA BAS.PEDRO SANTAREM‐MUROS Edifícios Educação 815 719,15 Visado SDV 15‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

423 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO BLOCO POLIVALENTE 
NA ESCOLA SECUNDÁRIA VERGÍLIO 

FERREIRA EM LISBOA.
Edifícios Educação 781 372,67 Visado SDV 13‐05‐2011 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 

Empresarial
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga 

a 64%
Concluída 100,00 Curso 64,00 0,00 0,00

547 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

EXEC.ESC.SEC.ANTONIO ARROIOS Edifícios Educação 687 932,28 Visado SDV 13‐07‐2010 Parque Escolar, E. P. E. Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída a paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1458 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Sem Consulta INST.PISO 2 HOTEL ESC.HOT.LISBOA Edifícios Educação 687 098,39 Visado SDV 22‐12‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

651 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta ARR.EXT.ESC.SEC.R.PEIXOTO‐VARZIM Edifícios Educação 674 046,80 Visado SDV 15‐07‐2010 Parque Escolar, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

380 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

INCITEC ‐ INCUBADORA INDUSTRIAL DA 
CIDADE TECNOLOGICA DE PAÇOS DE 

FERREIRA
Edifícios Serviços 995 458,92 Visado 

C/Recom. SDV
03‐04‐2012

PFR INVEST, Sociedade 
de Gestão Urbana, E. 

M., S. A.
mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 

39,57%
Curso 39,57 Curso 39,57 0,00 0,00

477 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

POLO 6 ‐ CIDADE EMPRESARIAL Infraestruturas Serviços 952 137,52 Visado SDV 30‐04‐2010
PFR INVEST, Sociedade 
de Gestão Urbana, E. 

M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 70,36%

Concluída 70,36 Curso 70,36 0,00 0,00

659 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIFICAÇÃO DE INFRA‐
ESTRUTURAS E ACESSOS DO POLO 

INDUSTRIAL N.º1
Infraestruturas Serviços 634 222,30 Homolog.Cf 18‐05‐2012

PFR INVEST, Sociedade 
de Gestão Urbana, E. 

M., S. A.
mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
52,72% e sem 
pagamentos.

Curso 52,72 Curso 52,72 0,00 0,00

487 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

LIGAÇAO ER 207 R.ABRUTE‐V.SUL Vias de 
comunicação

Estradas 371 054,00 Visado SDV 30‐04‐2010
PFR INVEST, Sociedade 
de Gestão Urbana, E. 

M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 96,33%.

Concluída 96,33 Curso 96,33 0,00 0,00



Sim 883 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
RIBEIRINHO DO CARREIRO VELHO, NO 
ÃMBITO DA INTERVENÇÃO DA POLIS 

LITORAL RIA DE AVEIRO.

Obras Hidráulicas Obras fluviais 644 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

09‐08‐2012

Polis Litoral  Ria de 
Aveiro ‐ Sociedade 

para a Requalificação e 
Valorização da Ria de 

Aveiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 5 623,77 0,87 0,00 E/O e Tmais

Obra em curso, 94% e 
paga a 86,5%.Erros e 
omissões e Tmais, 
Dossies 258 e 
259/2013

Curso 94,00 Curso 86,50 5 623,77 0,87

Sim 1372 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DA PATEIRA DE FROSSOS

Obras Marítimas Proteção costeira 399 309,37 Homolog.Cf 07‐10‐2011

Polis Litoral  Ria de 
Aveiro ‐ Sociedade 

para a Requalificação e 
Valorização da Ria de 

Aveiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional e 
Tmenos

2 770,00 0,69 ‐10 727,84 2,69 TMais e Tmenos

Obra concluida. 
Tmais, dossier 

190/12. Tmenos sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐7 957,84 1,99

662 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REFORÇO DE MARGENS ENTRE O 
CHEGADO E A RIBEIRA NOVA (DEFESA E 
VALORIZAÇÃO MARGINAL DA RIA NA 

CAMBEIA E ENVOLVENTE)

Obras Hidráulicas Obras fluviais 1 298 390,23 Visado 
C/Recom. SDV

16‐08‐2012

Polis Litoral  Ria de 
Aveiro ‐ Sociedade 

para a Requalificação e 
Valorização da Ria de 

Aveiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 94% e 
paga a 51,27%

Curso 94,00 Curso 51,27 0,00 0,00

831 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE 
RIBEIRINHA DE VIANA DO CASTELO ‐ 
NÚCLEO DE SANTIAGO DA BARRA

Obras Marítimas Proteção costeira 2 849 732,06 Homolog.Cf 10‐07‐2012

PolisLitoral Norte ‐ 
Sociedade para a 
Requalificação e 

Valorização do Litoral 
Norte, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 65,5% 

e paga a 50%.
Curso 65,50 Curso 50,00 0,00 0,00

1698 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REQULIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA 
DE ESPOSENDE. Obras Marítimas Proteção costeira 1 128 902,33

Visado 
C/Recom. SDV 28‐12‐2011

PolisLitoral Norte ‐ 
Sociedade para a 
Requalificação e 

Valorização do Litoral 
Norte, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐11 700,48 1,04 Tmenos

Obra concluida e paga 
a 99% Concluída 100,00 Curso 99,00 ‐11 700,48 1,04

Sim 692 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Sem Consulta

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA 
BARRA NOVA DA FUSETA ‐ 

INTERVENÇÃO DE EMERGÊNCIA
Obras Marítimas Proteção costeira 729 250,00 Visado SDV 11‐07‐2011

PolisLitoral Ria 
Formosa ‐ Sociedade 
para a Requalificação e 

Valorização da Ria 
Formosa, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 144 188,50 19,77 0,00 E/O e Tmenos

Obra concluida e 
paga; Erros e 
omissões; 

Compensação entre 
150.292 € e ‐6.103,5

Concluída 100,00 Paga 100,00 144 188,50 19,77

1153 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EMPREITADA DO PARQUE RIBEIRINHO 
DE FARO ‐ 1.ª FASE, NO ÂMBITO DA 
INTERVENÇÃO DA POLIS LITORAL RIA 

FORMOSA ‐ SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 

RIA FORMOSA, S.A.

Obras Marítimas Proteção costeira 2 606 275,19 Visado 
C/Recom. SDV

22‐11‐2012

PolisLitoral Ria 
Formosa ‐ Sociedade 
para a Requalificação e 

Valorização da Ria 
Formosa, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Fev/13: Obra em 
curso, 0%

Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

282 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO 
CORDÃO DUNAR NA ILHA DA ARMONA ‐ 
NÚCLEO DA FUSETA, INTERVENÇÃO DE 

EMERGÊNCIA ‐ FASE 2

Obras Marítimas Proteção costeira 746 625,00 Homolog.Cf 11‐04‐2011

PolisLitoral Ria 
Formosa ‐ Sociedade 
para a Requalificação e 

Valorização da Ria 
Formosa, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐10 340,00 1,38 Tmenos

Obra concluida e 
paga; Sem contrato 

adicional
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐10 340,00 1,38

1103 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta REMODEL.ESTADIO DE PORTIMÃO Infraestruturas Estádio 748 850,00 Visado SDV 21‐10‐2010

PORTIMÃO URBIS 
SGRU ‐ Sociedade de 
Gestão e Reabilitação 
Urbana, E. M., S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

330 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO 
NAS ESPECIALIDADES DE VIA E 
CATENÁRIA LOTE 1‐VIA ‐ ROC‐ 

EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA 
AFETOS AO CM DE LISBOA E CM DE 

CALDAS DA RAINHA (LINHA OESTE ATÉ 
PK 105,500 INCL.) CATENÁRIA ‐ 

INSTALAÇÕES CATENÁRIA AFETAS AO 
CM DE LISBOA E CM DO 

ENTRONCAMENTO (ROC) ATÉ AO PK 
104,700 DA LINHA DO NORTE, LINHA DE 

SINTRA E LINHA DE CASCAIS.

Outros serviços  Caminhos de ferro 29 748 029,76 Visado SDV 22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 

Ferroviária Nacional, E. 
P. E.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 9,8% e paga  

a8,5%
Curso 9,80 Curso 8,50 0,00 0,00

327 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE 
VIA E CATENÁRIA ‐ LOTE 5 VIA ‐ ROC‐ 
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA 

AFETOS AO CM DE COIMBRA, CM 
GUARDA, CM DO ENTRONCAMENTO E 
CM DAS CALDAS DA RAINHA (LINHA 

OESTE A PARTIR DO PK 105,500EXCL.) E 
CATENÁRIA‐ROC‐INSTALAÇÕES DE 

CATENÁRIA AFETAS AOS CM COIMBRA E 
ENTRONCAMENTO ENTRE OS PK 107,564 

E 194,500 DA LINHA DO NORTE 
(MPS+MPC+MC)= E AS RESTANTES 
INSTALAÇÕES AFETAS AOS CM 

ENTRONCAMENTO E CM COIMBRA (MPC 
PARCIAL+MC P+ARCIAL).

Outros serviços  Caminhos de ferro 26 682 184,57 Visado SDV 22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 

Ferroviária Nacional, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 10,7% e paga a 
9,6%

Curso 10,70 Curso 9,60 0,00 0,00

328 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE 

VIA E CATENÁRIA LOTE 3 ‐ VIA‐ROS‐
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA 
AFETOS AO CM SETÚBAL E CATENÁRIA ‐ 
INSTALAÇÕES DE CATENÁRIA AFETAS AO 

CM DE SETÚBAL (ROS)

Outros serviços  Caminhos de ferro 24 649 978,15 Visado SDV 22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 

Ferroviária Nacional, E. 
P. E.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 9% e paga  8%

Curso 9,00 Curso 8,00 0,00 0,00

346 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE 
VIA E CATENÁRIA ‐ LOTE 4 VIA ‐ ROS‐
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA 

AFETOS AO CM DE TUNES E CATENÁRIA ‐ 
INSTALAÇÕES DE CATENÁRIA AFETAS AO 

CM TUNES (ROS)

Outros serviços  Caminhos de ferro 24 609 395,23 Visado SDV 22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 

Ferroviária Nacional, E. 
P. E.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 9,5% e paga a 
8,6%

Curso 9,50 Curso 8,60 0,00 0,00



329 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE 

VIA E CATENÁRIA LOTE 2 ‐VIA‐RON‐
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA 

AFETOS AO CM ERMESINDE E CM 
AVEIRO E CATENÁRIA‐RON‐

INSTALAÇÕES CATENÁRIA AFETAS AO 
CM AVEIRO ENTRE OS PK 231,976, E 

296,973 DA LINHA DO NORTE 
(MPS+MPC+MC) E AS RESTANTES 

INSTALAÇÕES CATENÁRIA AFETOS CM 
AVEIRO E CM ERMESINDE (MPC 

PARCIAL+MC PARCIAL)

Outros serviços  Caminhos de ferro 19 766 694,31 Visado SDV 22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 

Ferroviária Nacional, E. 
P. E.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 

curso, 11,1% e paga a 
10%

Curso 11,10 Curso 10,00 0,00 0,00

381 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTR.ECOCENTRO PARQUE 
A.AMALGA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

754 435,64 Visado SDV 29‐04‐2010

RESIALENTEJO ‐ 
Tratamento e 
Valorização de 

Resíduos, E. I. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 410 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REGENERAÇÃO PARQUE CENT.CARTAXO
Obras de 

urbanização
Arranjos Exteriores 3 386 712,88 Visado SDV 28‐04‐2010 RUMO 2020, E. M.

Empresas 
Municipais

Com adicional 336 378,49 9,93 ‐345 636,32 10,21 TMais e Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

93%. Tmais e menos, 
compensados, 
Dossier 453/10

Concluída 100,00 Curso 93,00 ‐9 257,83 0,27

2007 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REQUALIF.RIBEIRA CARTAXO

Vias de 
comunicação Estradas 781 944,72 Homolog.Cf 18‐03‐2010 RUMO 2020, E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
concluida e paga a 

53%
Concluída 100,00 Curso 53,00 0,00 0,00

Sim 18 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público 

Internacional
REA. PALACIO CIDADELA CASCAIS Edifícios/Reab. Serviços 4 247 887,26 Visado SDV 20‐02‐2009

Secretaria‐Geral da  
Presidência da 
República

Administração 
central Com adicional 1 441 645,89 33,94 ‐1 441 645,89 33,94 TMais e Tmenos

Obra concluída. Tmais 
e Tmenos, com valor 

compensado, 
617/2009, 264/2010 e 

312/2010.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2145 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REQUALIF. TEATRO THALIA Edifícios Cultura 2 659 906,28 Visado SDV 16‐12‐2009

Secretaria‐Geral do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 

Superior

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1511 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

RECUP. REAB.EDIFICIO O SECULO Edifícios/Reab. Cultura 1 699 998,50 Visado SDV 24‐03‐2011

Secretaria‐Geral do 
Ministério do 
Ambiente e do 

Ordenamento do 
Território

Administração 
central Com adicional 12 935,00 0,76 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 
403/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 12 935,00 0,76

671 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO PARA AS 
NOVAS INSTALAÇÕES DA CHANCELARIA 
E CENTRO CULTURAL E CONCEÇÃO DA 
RESIDÊNCIA OFICIAL DA EMBAIXADA DE 

PORTUGAL EM DÍLI, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE

Edifícios Serviços 3 690 020,88
Visado 

C/Recom. SDV 15‐05‐2012
Secretaria‐Geral do 

Ministério dos 
Negócios Estrangeiros

ministração cent Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: Obra em 

curso, 8,4%. Curso 8,40 Curso 8,40 0,00 0,00

Sim 1393 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO GERAL DE ADAPTAÇÃO 
DA FIL PARA A CIMEIRA DA NATO

Outros trabalhos  Serviços 2 898 100,86 Visado SDV 18‐11‐2010

Secretaria‐Geral do 
Ministério dos 

Negócios Estrangeiros ‐
Estrutura de Missão 
Cimeira OTAN ‐ MNE

Administração 
central

Com adicional 113 472,95 3,92 0,00 TMais

Obra concluida. Não 
foi fornecida a 

informação completa 
pelo MNE, tendo os 
elementos sido 

retirados dos Dossies 
658 e 704/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 113 472,95 3,92

Sim 1605 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE ADAPTAÇAO 
DA FIL PARA A CIMEIRA NATO Outros trabalhos  Serviços 1 677 308,97 Visado SDV 16‐12‐2010

Secretaria‐Geral do 
Ministério dos 

Negócios Estrangeiros ‐
Estrutura de Missão 
Cimeira OTAN ‐ MNE

Administração 
central Com adicional 12 171,36 0,73 0,00 TMais

Obra concluida. Não 
foi fornecida a 

informação completa 
pelo MNE, tendo os 
elementos sido 

retirados do Dossie 
40/2011.

Concluída 100,00 Paga 100,00 12 171,36 0,73

1812 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.UNIDADE ALIMENTAR CAMPUS Edifícios Saúde 3 957 723,68 Visado SDV 11‐11‐2009

Serviços de Ação Social 
‐ Instituto Politécnico 

de Lisboa

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Rescindiram 
empreitada, por 

problemas de revisão 
do projeto

Curso 1,67 Curso 1,67 0,00 0,00

69 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público RAMAIS DOMICILIARIOS 2009 Infraestruturas Saneamento básico 453 339,50 Homolog.Cf 25‐02‐2010

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município das Caldas 

da Rainha

Administração 
local 0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 1241 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR 
DA QUINTA DA BOMBA.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

9 184 354,67 Visado 
C/Recom. SDV

12‐01‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local

Com adicional 1 691 307,64 18,42 ‐1 631 209,82 17,76 TMais e Tmenos

Obra em curso, 
33,80% e paga a 
49,61%. Tmais e 
menos, Dossier 

229/12 e 29/2013, 
com valor 

compensado

Curso 33,80 Curso 49,61 60 097,82 0,65

Sim 1355 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.TELEGESTAO AGUA MUNI.ALMADA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Serviços 875 994,86 Visado SDV 17‐11‐2010

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Com adicional 374 955,39 42,80 ‐347 040,18 39,62 TMais e Tmenos

Obra concluida. Tmais 
e menos 

compensados, 
Dossier 241/12

Concluída 100,00 Paga 100,00 27 915,21 3,19

Sim 1782 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.ABAST. AGUA LARANJEIRO Infraestruturas Saneamento básico 498 217,90 Visado SDV 04‐11‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Com adicional 111 906,50 22,46 ‐52 983,90 10,63 TMais e Tmenos

Obra concluida. 2 
adicionais, Tmais e 
outro Tmais/menos, 

compensados, 
Dossies 493 e 494/10 

e 665/10

Concluída 100,00 Paga 100,00 58 922,60 11,83



Sim 2053 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD. MATADOURO PRAGAL Edifícios/Reab. Serviços 1 187 529,14 Visado SDV 19‐01‐2010

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Com adicional 57 192,35 4,82 ‐4 761,92 0,40 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 
Tmais, erros e 

omissões e Tmenos, 
compensados e 

Tmais, dossies 756/10 

Concluída 100,00 Paga 100,00 52 430,43 4,42

Sim 2046 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMOD.INFRAESTRUTURAS V.CAVALA Infraestruturas Saneamento básico 1 449 900,00 Visado SDV 22‐12‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Com adicional 33 613,27 2,32 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais. Dossier 

606/2010
Concluída 100,00 Paga 100,00 33 613,27 2,32

1577 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO FEIJÓ 2ª 

FASE
Infraestruturas Saneamento básico 1 385 010,26 Visado SDV 21‐12‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Insolvência do 
cocontratante

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

287 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
RUA DA MAÇAROCA E OUTRAS ‐ 

CAPARICA 
Infraestruturas Saneamento básico 599 900,00

Visado 
C/Recom. SDV

11‐04‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

dministração loc Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida e paga 

a 99,50%
Concluída 100,00 Curso 99,50 0,00 0,00

188 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 
CASSAPO Infraestruturas Saneamento básico 540 005,64

Visado 
C/Recom. SDV 06‐04‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

606 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DO EMISSARIO GB 
ENTRE A ESTAÇÃO ELEVATORIA EEB E O 
TUNEL DA TRAFARIA ‐ PORTINHO DA 

COSTA

Infraestruturas Emissários 509 414,03
Visado 

C/Recom. SDV 27‐06‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

dministração loc Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1676 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA 
RUA DA LIBERDADE

Vias de 
comunicação Estradas 495 365,73 Visado SDV 23‐01‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1646 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REMODELAÇÃO, ALTERAÇÃO E 
ADPTAÇÃO DO EDIFICIO DA SALA DAS 

BOMBAS DE AGUA E ESPAÇOS 
ENVOLVENTES DA ESTAÇÃO ELEVATORIA 

DE VALE MILHAÇOS

Edifícios Serviços 479 500,00
Visado 

C/Recom. SDV 18‐01‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

 Insolvência do 
cocontratante Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1452 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.INFRA‐EST.VIII S.CAPARICA Infraestruturas Saneamento básico 389 900,00

Visado 
C/Recom. SDV 03‐02‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 923 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE COLECTORES/JANARDO/PINHEIRO Infraestruturas Saneamento básico 672 603,09 Visado SDV 11‐09‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Com adicional 66 742,43 9,92 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, dossier 118/10 Concluída 100,00 Paga 100,00 66 742,43 9,92

431 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SANEAMENTO DOMESTICO CONC.LEIRIA Infraestruturas Saneamento básico 1 826 517,46 Visado SDV 11‐09‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

482 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE SANEAMENTO DA MACIEIRA, 
3ª, 5ª E 6ª FASES ‐ PARTES RESTANTES II 

E REMODELAÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE A‐DO‐

BARBAS

Infraestruturas Saneamento básico 1 819 210,28
Visado 

C/Recom. SDV 25‐05‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

dministração loc Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra em 
curso, 16,6% Curso 16,60 Curso 16,60 0,00 0,00

195 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REDE COLECTORES BACIA 41 Infraestruturas Saneamento básico 1 743 248,76 Visto tácito 21‐06‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 90,6% Curso 90,60 Curso 90,60 0,00 0,00

113 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONSTR.LAB. MICROBIOLOGIA SMAS Edifícios Educação 1 400 000,00 V.c/Recom. 17‐03‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

584 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE COLECTORES DA BACIA 33 
PRIMEIRA FASE Infraestruturas Saneamento básico 1 033 729,75

Visado 
C/Recom. SDV 18‐05‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

194 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REDE SANAEAMENTO DA CHAINÇA Infraestruturas Saneamento básico 736 280,11 Visto tácito 22‐06‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Leiria

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 96,4% Curso 96,40 Curso 96,40 0,00 0,00

Sim 1562 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONSTRUÇÃO DA ETAR DE JANAS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 450 076,05 Visado SDV 14‐12‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local Com adicional 11 709,02 2,60 0,00 TMais

Mar/13: obra em 
curso, 85% e paga a 
66%. Tmais, Dossier 

481/12

Curso 85,00 Curso 66,00 11 709,02 2,60

1016 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 

ALGUEIRÃO
Infraestruturas Saneamento básico 2 988 147,87 Homolog.Cf 19‐07‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local Não iniciada 0,00 0,00 0,00 …

A obra não teve inicio 
por insolvência do 
cocontratante.

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

503 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.ABAST.AGUA MONTE ABRAAO Infraestruturas Saneamento básico 2 379 395,04 Visado SDV 05‐07‐2010

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

concluida e paga a 
73,26%

Concluída 100,00 Curso 73,26 0,00 0,00



1065 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO MUCIFAL  Infraestruturas Saneamento básico 755 886,14 Homolog.Cf 13‐09‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso, 46% e paga a 

28,4%
Curso 46,00 Curso 28,40 0,00 0,00

1813 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público REDE ABAST.AGUA CONCELHO SINTRA Infraestruturas Saneamento básico 640 068,57

Visado 
C/Recom. SDV 03‐02‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida a 56,27%, 
por insolvência do 

empreiteiro

Insolvência 56,27 Insolvência 56,27 0,00 0,00

1718 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO MUCIFAL Infraestruturas Saneamento básico 515 982,26 Homolog.Cf 21‐12‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra sem 
inicío de execução. Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

248 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA ETAR E AMPLIAÇÃO 
DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DA 

ULGUEIRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

395 749,64 Homolog.Cf 08‐04‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐99 572,44 25,16 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐99 572,44 25,16

1385 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA E 
SANEAMENTO DE SINTRA

Infraestruturas Saneamento básico 368 724,27 Visado SDV 18‐10‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐75 893,76 20,58 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐75 893,76 20,58

1645 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.REDE AGUA CASAL OLIVAL Infraestruturas Saneamento básico 1 788 747,35

Visado 
C/Recom. SDV 12‐01‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐335 078,83 18,73 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐335 078,83 18,73

2086 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

ABAST. AGUA AMOREIRA Infraestruturas Saneamento básico 821 534,38 Visado SDV 23‐12‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐149 246,88 18,17 Tmenos
Obra concluida. Sem 

contrato
Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐149 246,88 18,17

247 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA E 
CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO DA 

ZONA DE CORTEGAÇA E ENVOLVENTES ‐ 
SUBSISTEMA DE CORTEGAÇA E 

COUTINHO AFONSO

Infraestruturas Saneamento básico 1 109 052,93 Homolog.Cf 08‐04‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐177 601,76 16,01 Tmenos

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

83,98%. Sem contrato
Concluída 100,00 Curso 83,98 ‐177 601,76 16,01

1560 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA NOVA CONDUTA 
ADUTORA ENTRE O RESERVATÓRIO DO 
ALTO DE CARENQUE E O RESERVATÓRIO 
DAS MERCÊS ‐ TROÇO ENTRE MELEÇAS E 

O RESERVATÓRIO DAS MERCÊS.

Infraestruturas Saneamento básico 2 155 102,51 Visado SDV 14‐12‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Sintra

Administração 
local

Trabalhos a 
menos 0,00 ‐225 283,51 10,45 Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐225 283,51 10,45

Sim 827 2007
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS 
REDES DE DRENAGEM DA VENTOSA, 
BORDINHEIRA, ARNEIROS E OUTROS

Infraestruturas Saneamento básico 1 843 281,37 Homolog.Cf 20‐07‐2007

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

Administração 
local Com adicional 135 024,30 7,33 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

292/2011
Concluída 100,00 Paga 100,00 135 024,30 7,33

Sim 442 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público SANEAM.S.DOMINGOS CARMOES Infraestruturas Saneamento básico 596 167,44 Homolog.Cf 28‐04‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

Administração 
local Com adicional 49 015,44 8,22 0,00 TMais

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 

71/2013
Concluída 100,00 Paga 100,00 49 015,44 8,22

1906 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE SANEAM.DOIS PORTOS RIBALD. Infraestruturas Saneamento básico 1 803 559,46 Homolog.Cf 27‐11‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1498 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE SAN.CARVOEIRA Infraestruturas Saneamento básico 1 243 173,77 Visado SDV 28‐10‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

621 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público ABAST.AGUA PARQUE EMPRESARIAL Infraestruturas Saneamento básico 391 555,00 Homolog.Cf 27‐05‐2009

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1402 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DA 2ª CÉLULA E 
REMODELAÇÃO DA CAMARA DE 

MANOBRAS DO RESERVATORIO DE 
MAXIAL

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 443 643,98

Visado 
C/Recom. SDV 26‐12‐2012

Serviços 
Municipalizados de 

Água e Saneamento do 
Município de Torres 

Vedras

dministração loc
Trabalhos a 
menos 0,00 ‐500,00 0,11 Tmenos

Obra em curso, 20% e 
sem pagamentos. Curso 20,00 Curso 0,00 ‐500,00 0,11

1086 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA E 

DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS EM ALVARÃES E 

CHAFÉ

Infraestruturas Saneamento básico 988 582,47
Visado 

C/Recom. SDV 10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Saneamento Básico do 
Município de Viana do 

Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 65% e paga a 

57,27%.
Curso 65,00 Curso 57,27 0,00 0,00

1085 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS 
RESIDUAIS DE PERRE 3ª FASE Infraestruturas Saneamento básico 903 498,74

Visado 
C/Recom. SDV 10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Saneamento Básico do 
Município de Viana do 

Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 59% e paga a 

45,51%.
Curso 59,00 Curso 45,51 0,00 0,00

1088 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS 
RESIDUAIS DE VILA FRANCA 4ª FASE Infraestruturas Saneamento básico 732 676,36 Visado SDV 10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Saneamento Básico do 
Município de Viana do 

Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 89% e paga a 

69,81%.
Curso 89,00 Curso 69,81 0,00 0,00

1282 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público AMPLIA.REDE AGUAS PERREBACIA Infraestruturas Saneamento básico 554 042,00 Visado SDV 03‐12‐2010

Serviços 
Municipalizados de 

Saneamento Básico do 
Município de Viana do 

Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1084 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS 
RESIDUAIS DE DARQUE Infraestruturas Saneamento básico 426 450,50 Visado SDV 10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados de 

Saneamento Básico do 
Município de Viana do 

Castelo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1800 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Concurso 
Público

INSTALAÇÃO DA SEDE ‐ SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ABRANTES ‐ 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Edifícios Serviços 973 676,47 Visado SDV 01‐04‐2009

Serviços 
Municipalizados do 

Município de Abrantes

Administração 
local

Com adicional 117 585,65 12,08 ‐3 756,41 0,39 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida. 3 
adicionais Tmais, 
erros e omissões, 
Dossies 513 e 

514/2010 e 135/2011 
e uma situação de 
Trabalhos a menos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 113 829,24 11,69

2148 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REPAV.EM VALE DE MÓS/S.FACUNDO Vias de 
comunicação

Estradas 399 702,01 Homolog.Cf 04‐12‐2009
Serviços 

Municipalizados do 
Município de Abrantes

Administração 
local

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐52 062,26 13,03 Tmenos Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐52 062,26 13,03

142 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTR.UNID.TRATAMENTO 
SINTRA/AM

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

595 925,62 Visado SDV 04‐05‐2010

SICAD ‐ Delegação 
Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo ‐ Instituto 
da Droga e da 

Toxicodependência, I. 
P.

Administração 
central

Trabalhos a 
mais

3 950,69 0,66 0,00 TMais

Não enviado ao TC. 
Modificações de 
pormenor dos 
projetos. Sem 

contrato adicional

Concluída 100,00 Paga 100,00 3 950,69 0,66

1310 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE 
PAÇO DE SOUSA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

8 690 900,00 Visado SDV 25‐10‐2012
SIMDOURO ‐ 

Saneamento do 
Grande Porto, S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra em 
curso, 17% e paga a 

8,6%.
Curso 17,00 Curso 8,60 0,00 0,00

796 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REQUAL.URBANA EN 360‐ROT.SUL Vias de 
comunicação

Estradas 2 136 798,18 Visado SDV 02‐07‐2009

SRUFÁTIMA ‐ 
Sociedade de 

Reabilitação Urbana de 
Fátima, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

166 135,22 7,77 ‐101 789,78 4,76 TMais e Tmenos Obra concluida. 
Tmais, sem contrato.

Concluída 100,00 Paga 100,00 64 345,44 3,01

Sim 2136 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REDE DRENAGEM AGUAS FREG.COVELAS Infraestruturas Saneamento básico 573 761,99 Visado SDV 24‐02‐2010

TROFÁGUAS ‐ Serviços 
Ambientais, E. E. M.

Empresas 
Municipais Com adicional 106 293,35 18,53 ‐33 764,19 5,88 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 71,56%. Tmenos 

sem contrato e Erros 
Concluída 100,00 Paga 100,00 72 529,16 12,64

136 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

INTERCEPTOR DE COVELAS Infraestruturas Saneamento básico 392 010,54 Visado 
C/Recom. SDV

30‐03‐2011 TROFÁGUAS ‐ Serviços 
Ambientais, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐11 089,55 2,83 Tmenos Obra concluida. Sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐11 089,55 2,83

494 2010 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Ajuste Directo 
Com Consulta

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 
RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA A 

REALIZAR NO HOSP. AMATO LUSITANO
Edifícios Saúde 989 705,00 Visto tácito 26‐07‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Castelo 
Branco, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

741 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMODELAÇÃO CIRURG.AMB.H.P.HISPA Edifícios Saúde 1 067 338,41 Visado SDV 27‐07‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

222 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CONST.USF LAGOA Edifícios Saúde 476 072,71 Visado SDV 14‐04‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

223 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta CONST.HOSPITAL DE DIA Edifícios Saúde 400 252,74 Visado SDV 14‐04‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

1453 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público REMOD.COZINHA REF.ULSM E.P.E. Edifícios Saúde 391 066,01 Visado SDV 15‐12‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 443 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMOD.HOSP.CONDE BERTINANDOS Edifícios/Reab. Saúde 1 800 000,00 Visado SDV 05‐05‐2009

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do 

Castelo

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 258 497,79 14,36 0,00 E/O e Tmais
Obra concluída. TM e 
Erros e Omissões; 
Dossier 93/2010

Concluída 100,00 Paga 100,00 258 497,79 14,36

Sim 2128 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

AMPLI.REMOD.CENTRO CIRURGIA Edifícios/Reab. Saúde 1 169 994,27 Homolog.Cf 11‐01‐2010

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do 

Castelo

Sector Público 
Empresarial

Com adicional 142 583,84 12,19 0,00 TMais Obra concluída. TM; 
Dossier 32/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 142 583,84 12,19

1356 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE 
DE MELGAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS
Edifícios Saúde 955 338,59 Visado 

C/Recom. SDV
03‐11‐2011

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do 

Castelo

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

178 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REMODEL./AMPL.C.SAUDE MONÇÃO Edifícios Saúde 647 334,30 Visado SDV 25‐03‐2009

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do 

Castelo

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1324 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

IMPL.UNIDADE SAUDE F.GIL EANES Edifícios Saúde 459 990,86 Visado SDV 25‐11‐2010

Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do 

Castelo

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1716 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E 
SAÚDE MENTAL DA UNIDADE LOCAL DE 
SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO ‐ ÁREA DO 
HOSPITAL JOSÉ JOAQUIM FERNANDES, 

EM BEJA

Edifícios Saúde 2 350 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 23‐04‐2012
Unidade Local de 
Saúde do Baixo 

Alentejo, E. P. E. ‐ Beja

Sector Público 
Empresarial

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos 208 696,48 8,88 ‐9 223,45 0,39 E/O e Tmenos

Obra concluida. Sem 
contrato, erros e 
omissões, Tmais e 

Tmenos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 199 473,03 8,49

1365 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST. CENTRO SAUDE MONTARGIL Edifícios Saúde 413 681,36 Visado SDV 16‐09‐2009

Unidade Local de 
Saúde do Norte 

Alentejano, E. P. E. ‐ 
Portalegre

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
98,66%.

Curso 98,66 Curso 98,66 0,00 0,00

1172 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO UBI 
MEDICAL. DA UNIVERSIDADE DA BEIRA 

INTERIOR.
Edifícios Educação 2 040 000,00

Visado 
C/Recom. SDV 15‐12‐2011

Universidade da Beira 
Interior ‐ Reitoria

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1031 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Ajuste Directo 
Com Consulta

REABILITAÇÃO DE FACHADAS DA UBI: 
1ª´À 5ª fASE DA UNIVERSIDADE DA 

BEIRA INTERIOR
Edifícios Educação 1 137 131,15 Visado SDV 07‐09‐2011

Universidade da Beira 
Interior ‐ Reitoria

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00



289 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EMPREITADA UBI EFICIENTE ‐ 
ADATAÇÕES DIVERSAS DOS EDIFICIOS. 

COMPLEXO DESPORTIVO, PAC, 
RESIDENCIA MASCULINA E 

POLIDESPORTIVOS DA UNIVERSIDADE 
DA BEIRA INTERIOR

Edifícios Educação 372 193,92 Homolog.Cf 19‐04‐2012 Universidade da Beira 
Interior ‐ Reitoria

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1223 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público

CONST. EDIF.ESC. S.SAUDE 1ªFASE Edifícios Educação 6 192 000,00 Visado SDV 28‐10‐2010
Universidade de Aveiro 

‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1658 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO COMPLEXO 
INTERDISCIPLINAR DE CIENCIAS FISICAS 
APLICADAS Á NANOTECNOLOGIA E Á 
OCEANOGRAFIA (DEPARTAMENTO DE 

Edifícios Educação 3 549 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

22‐12‐2011 Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1335 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REABILITAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA 
ANTIGA COMPANHIA AVEIRENSE DE 
MOAGENS DA UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO

Edifícios Educação 2 499 000,00
Visado 

C/Recom. SS 15‐11‐2011
Universidade de Aveiro 

‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1725 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DAS 
COMUNICAÇÕES ÓPTICAS, 

COMUNICAÇÕES RÁDIO E ROBÓTICA DA 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Edifícios Educação 1 784 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

11‐01‐2012 Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1265 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE 
RECUPERAÇÃO/REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO 15 DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
DE SANTIAGO ‐ UI QOPNA DA 
UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Edifícios Educação 1 086 958,38
Visado 

C/Recom. SS
07‐11‐2011

Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1151 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE VIAS DE 
ACESSO, PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

E REDES DE INFRAESTRUTURAS NA 
ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DA ESCOLA 

Vias de 
comunicação

Estradas 922 632,66 Visado SDV 12‐10‐2012 Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1888 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09 CCP/DL 34/09

Concurso 
Público REQ.EDIF.CIFOP/DDTE/DCE‐AVAC Edifícios Educação 781 646,34 Visado SDV 07‐12‐2009

Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

1887 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09 Concurso 
Público

REQUALIF.EDIFICIOS II E III Edifícios Educação 726 990,00 Visado SDV 07‐12‐2009 Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

957 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONST.CENTRO PEDAGOGICO AVEIRO Edifícios Educação 458 554,60 Homolog.Cf 06‐08‐2010 Universidade de Aveiro 
‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

0,00 0,00 0,00 0,00

Sim 771 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXEC.DRENAGENS COLEGIO GRAÇA Infraestruturas Educação 555 438,68 Homolog.Cf 02‐08‐2010 Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central

Com adicional 115 494,71 20,79 0,00 E/O Obra concluida. 1 
contrato, erros e 

Concluída 100,00 Paga 100,00 115 494,71 20,79

Sim 628 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIF.PAT.UNIVERS.ESCOLAS Edifícios/Reab. Educação 597 928,78 Homolog.Cf 30‐06‐2010 Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central

Com adicional 78 153,11 13,07 0,00 E/O

Obra concluida. 1 
contrato, erros e 
omissões, Dossier 

217/12 

Concluída 100,00 Paga 100,00 78 153,11 13,07

46 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso 
Público 

Internacional

EXECUÇÃO DOS ACABAMENTOS DO 
EDIFÍCIO DA SUBUNIDADE 3 DA 

FACULDADE DE MEDICINA NO PÓLO DAS 
CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE 

Edifícios Educação 3 497 173,75 Visado SDV 02‐03‐2011 Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Contrato 
resolvido

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1027 2012
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO PÓLO DO 
CONHECIMENTO EM TECNOLOGIAS DA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (PROJETO 

Edifícios Educação 2 210 000,00
Visado 

C/Recom. SDV 10‐10‐2012
Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra em 
curso a 12,59% e 8% 

pago
Curso 12,59 Curso 8,00 0,00 0,00

2017 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EXEC.EDIF.UNIVERSIDADE COIMBRA Edifícios Educação 1 477 525,69 Visado SDV 01‐02‐2010

Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1388 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

EXECUÇÃO DE ALGUNS ARRUAMENTOS 
E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DA 

ZONA NORTE DO POLO II DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Vias de 
comunicação

Estradas 822 000,00 Homolog.Cf 16‐11‐2012 Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra em 
curso, 2% e paga a 

0,59%
Curso 2,00 Curso 0,59 0,00 0,00

622 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REABILITAÇÃO F.COLEGIO DE JESUS Edifícios Educação 518 175,14 Homolog.Cf 26‐06‐2009

Universidade de 
Coimbra ‐ Reitoria

Administração 
central 0,00 Não informaram

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1663 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

REQUALIF.ENERG.VÃOS ENVIDRAÇADOS Edifícios Educação 1 250 639,50 Visado SDV 21‐10‐2009 Universidade de Évora ‐
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1662 2009 Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 34/09
Concurso 
Público

IMPLEMENTAÇÃO COLEGIO ESP.SANTO Edifícios Educação 418 500,00 Visado SDV 21‐10‐2009 Universidade de Évora ‐
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 122 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REMOD.INST.FACULDADE BELAS Edifícios/Reab. Educação 884 740,60 Visado SDV 25‐03‐2009

Universidade de Lisboa 
‐ Reitoria

Administração 
central Com adicional 172 936,61 19,55 0,00 TMais

A entidade não 
respondeu. Dossiês 
nºs 187/2011 e 

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 172 936,61 19,55

1253 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público 

Internacional
CONST.EDIF.C.P.UNIVER. LISBOA Edifícios Educação 4 098 803,69 Homolog.Cf 02‐11‐2010

Universidade de Lisboa 
‐ Reitoria

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00

1216 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

CONSERV.FACULDADE MEDICINA DENT. Edifícios Educação 544 030,52 Homolog.Cf 21‐07‐2009 Universidade de Lisboa 
‐ Reitoria

Administração 
central

0,00 0,00 0,00 0,00

1717 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DAS 
FACHADAS PASSADIÇOS E TERRAÇO DO 

EDIFICIO C1
Edifícios Educação 389 231,90 Homolog.Cf 18‐01‐2012

Universidade de Lisboa 
‐ Reitoria

Administração 
central 0,00 0,00 0,00 0,00



2199 2009
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público EDIF. CIENCIAS VETERINARIAS Edifícios Educação 4 995 076,67 Visado SDV 27‐01‐2010

Universidade de Trás‐
os‐Montes e Alto 
Douro ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 993 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA 
BIBLIOTECA 1ª FASE

Edifícios/Reab. Educação 847 727,44
Visado 

C/Recom. SDV
10‐08‐2011

Universidade do 
Minho ‐ Reitoria

Administração 
central

Com adicional 9 816,80 1,16 0,00 E/O
Obra concluida. Erros 
e omissões, Dossies 

318 e 319/12.
Concluída 100,00 Paga 100,00 9 816,80 1,16

440 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

CONST.ESC.CIENCIAS DA SAUDE Edifícios Educação 415 556,36 V.c/Recom. 19‐05‐2009 Universidade do 
Minho ‐ Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

Sim 1731 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99 

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DOS 
SERVIÇOS DAS CIÊNCIAS BÁSICAS DA 

FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

Edifícios Educação 14 894 292,53 Visado SDV 05‐02‐2009
Universidade do Porto ‐

Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Com adicional 1 661 979,83 11,16 0,00 E/O e Tmais

Obra concluída. 6 
adicionais de TM e 
erros e omissões, 

Dossiês 626/10, 367, 
628, 629, 736 e 

737/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 1 661 979,83 11,16

Sim 812 2008
Contrato de 
Empreitada DL 59/99 

Concurso 
Público 

Internacional

CONSTRUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES 
DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
DE ABEL SALAZAR E DA FACULDADE DE 

FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO 
PORTO

Edifícios Educação 25 146 020,76
Visado 

C/Recom. SS 20‐01‐2009
Universidade do Porto ‐

Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Com adicional 843 875,53 3,36 0,00 E/O e Tmais

Obra concluída. 4 
adicionais de TM e 
erros e omissões, 
Dossiês 637/2010, 

290/2011, 291/2011 e 
627/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 843 875,53 3,36

280 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

OBRAS DE REMODELAÇÃO DO 
PARCAUTO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE 

DOS SASUP ‐ 2ª FASE
Edifícios Educação 685 883,99 Visado SDV 15‐03‐2011

Universidade do Porto ‐
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Trabalhos a 
mais e a menos

86 614,29 12,63 ‐78 091,37 11,39 TMais e Tmenos Obra concluída. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 8 522,92 1,24

511 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO 
DO PÓLO II DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO.
Edifícios Desporto e outras 

atividades lúdicas
635 285,56 Visado SDV 11‐05‐2011 Universidade do Porto ‐

Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos

53 568,16 8,43 ‐33 602,42 5,29 E/O e Tmais Obra concluída. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 19 965,74 3,14

1437 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECUP.CASA ANDRESEN Edifícios Educação 798 794,53 Visado 
C/Recom. SDV

28‐01‐2011 Universidade do Porto ‐
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Erros/omissões, 
Tmais e Tmenos

46 561,40 5,83 ‐26 559,26 3,32 TMais, Tmenos e E/O Obra concluída; sem 
contrato

Concluída 100,00 Paga 100,00 20 002,14 2,50

1154 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP rso Público Interna

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS 
NOVAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE 
INOVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE ‐ 

I3S

Edifícios Educação 12 240 000,00 Visado 
C/Recom. SDV

13‐09‐2012 Universidade do Porto ‐
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Erros/omissões 
e Tmenos

39 561,10 0,32 ‐12 932,44 0,11 E/O e Tmenos
Obra em curso, 9,49% 
e paga  a 4,18%.sem 

contrato.
Curso 9,49 Curso 4,18 26 628,66 0,22

864 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA LIMPA 
CLASSE ISO 6/7 PARA A UNIVERSIDADE 

DO PORTO
Edifícios Educação 422 940,98 Visado 

C/Recom. SDV
13‐07‐2012 Universidade do Porto ‐

Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida e paga 
a 71%.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1278 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA 
FACULDADE DE ECONOMIA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

Edifícios Educação 558 000,00 Visado SDV 27‐10‐2011 Universidade do Porto ‐
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Trabalhos a 
menos

0,00 ‐52 740,55 9,45 Tmenos Obra concluída. Sem 
contratos.

Concluída 100,00 Paga 100,00 ‐52 740,55 9,45

Sim 872 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público CONST.EDIF.BIBLIOT.CIENCIAS MED. Edifícios Educação 9 277 287,00 Visado SDV 08‐07‐2009

Universidade Nova de 
Lisboa ‐ Reitoria

Administração 
central Com adicional 417 804,83 4,50 ‐259 671,35 2,80 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra 
concluida e paga a 

99%. Dossies 418/11, 
246/12 e 424/12.

Concluída 100,00 Curso 99,00 158 133,48 1,70

781 2011
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
POLIDESPORTIVO NO CAMPUS DE 

CAMPOLIDE 1  ª FASE
Edifícios

Desporto e outras 
atividades lúdicas 598 389,20 Visado SDV 11‐04‐2012

Universidade Nova de 
Lisboa ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra em 
curso, 92% e paga a 

17%
Curso 92,00 Curso 17,00 0,00 0,00

48 2010 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REAB.EMPREEND.SAIBREIRAS Edifícios Social 1 684 733,27 Visado SDV 16‐03‐2010

Vallis Habita ‐ 
Sociedade Municipal 

de Gestão de 
Empreendimentos 
Habitacionais de 
Valongo, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

73 2010
Contrato de 
Empreitada CCP

Concurso 
Público CASA MIRADOURO‐VISEU Edifícios Serviços 693 742,76 Visado SDV 11‐03‐2010

VISEU NOVO ‐ 
Sociedade de 

Reabilitação Urbana de 
Viseu, S. A.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos 36 296,45 5,23 ‐7 566,15 1,09 TMais, Tmenos e E/O

Mar/13: Obra em 
curso, 96%.  Os 

adicionais vieram, 
entretanto, para o TC ‐
Dossiês 407 a 413/13, 
que contabilizei nos 

valores.

Curso 96,00 Curso 96,00 28 730,30 4,14

567 2009 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

RECONST.EDIF. MUNIC. R. PREBENDA Edifícios Serviços 429 975,50 Visado SDV 20‐05‐2009

VISEU NOVO ‐ 
Sociedade de 

Reabilitação Urbana de 
Viseu, S. A.

Empresas 
Municipais

Trabalhos a 
mais e a menos

7 632,44 1,78 ‐756,13 0,18 TMais e Tmenos Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 6 876,31 1,60

383 2012 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO 
EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DIREITA 
116/RUA DA ÁRVORE 1, 3, 5 E 7 EM 

VISEU.

Edifícios Serviços 599 959,21 Visado 
C/Recom. SDV

15‐05‐2012

VISEU NOVO ‐ 
Sociedade de 

Reabilitação Urbana de 
Viseu, S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra em 
curso, 42% 

Curso 42,00 Curso 42,00 0,00 0,00

Sim 1012 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso 
Público

REQUALIFICAÇÃO DO PALÁCIO DE 
LANDAL

Edifícios/Reab. Cultura 479 817,56 Visado 
C/Recom. SDV

27‐07‐2011

VIVER SANTARÉM, EM, 
SA ‐ STR‐URBHIS ‐ 

Sociedade de Gestão 
Urbana de Santarém, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Com adicional 45 984,16 9,58 0,00 E/O

fev/13: obra em 
curso, 80% e paga a 
70%. Erros/Omissões; 
com contrato mas 

não foi remetido para 
o TC

Curso 80,00 Curso 70,00 45 984,16 9,58

Sim 2155 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUAL/AMPL.FAB.MASSAS AL.VOUGA Edifícios/Reab. Educação 6 318 927,09 Visado SDV 13‐01‐2010

VOUGAPARK ‐ Parque 
Tecnológico e de 

Inovação do Vouga, E. 
M., S. A.

Empresas 
Municipais Com adicional 396 771,60 6,28 0,00 TMais

A entidade não 
respondeu. Dossiês 
nºs 405/2011 e 

280/2012

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 396 771,60 6,28

1482 2011 Contrato de 
Empreitada

CCP Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE AVAC E 
IMPERMEABILIZAÇÕES DO VOUGA PARK

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 762 500,00 Visado SDV 25‐11‐2011

VOUGAPARK ‐ Parque 
Tecnológico e de 

Inovação do Vouga, E. 
M., S. A.

Empresas 
Municipais

0,00 0,00 0,00 0,00



Sim 53 2009 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

REDES ÁGUAS VILA NOVA CACELA Infraestruturas Saneamento básico 527 323,77 Visado SDV 25‐02‐2009
VRSA, Sociedade de 
Gestão Urbana, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais

Com adicional 140 364,83 26,62 ‐48 677,33 9,23 TMais, Tmenos e E/O

Obra concluida e paga 
a 69%. 4 adicionais, 3 
dos quais vieram ao 
TC, Dossies 518/09, 
36/10,  182/10 e 

284/10, 2 com valor 
de compensação. 
Erros e omissões, 
Tmais e trabalhos a 

menos.

Concluída 100,00 Curso 69,00 91 687,50 17,39

Sim 1770 2008 Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso 
Público

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ESCOLA 
SECUNDÁRIA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento básico 818 277,41 Homolog.Cf 06‐02‐2009
VRSA, Sociedade de 
Gestão Urbana, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais

Com adicional 42 891,12 5,24 0,00 TMais e Tmenos

Obra em curso, 62% e 
paga a 60%. 1º 

adicional Tmais e a 
menos, 

compensados, entre 
183.525,64 e ‐
140.634,52.

Curso 62,00 Curso 60,00 42 891,12 5,24

Sim 6 2009
Contrato de 
Empreitada DL 59/99

Concurso 
Público REQUALIFICAÇÃO URB.M.GORDO‐SERTA

Vias de 
comunicação Estradas 1 696 271,02 Visado SDV 03‐03‐2009

VRSA, Sociedade de 
Gestão Urbana, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais Com adicional 5 376,92 0,32 ‐1 660,61 0,10 TMais e Tmenos

Obra concluida e paga 
a 58%. 5º e 6º 

adicionais ‐ Dossiês 
251 e 679/2011. 5º  
tem compensação 

entre Tmais, 
20.657,00 e Tmenos 
de ‐15280,08 e 6º é 

só tmenos

Concluída 100,00 Curso 58,00 3 716,31 0,22

TOTAL: 3266 6 818 264 907,78 460 423 540,30 ‐483 481 370,36 ‐23 057 830,06



Adic. DCC Num_proc Ano_proc
Tipo 

Processo
Regime 
legal

Procedimento Objeto Tipo de obra
Subtipo 
obra

Preço 
contratual 
inicial  (1)

Decisão Data Dec. Entidade Tipo Entidade

35 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMODEL.PISO 9 

H.S.JOÃO
Edifícios Saúde 2 657 367,47

Visado 
SDV

25‐02‐2009
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

105 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMODELSERV.OBST
ETRICIA H.S.JOAO

Edifícios Saúde 848 986,06
Visado 
SDV

23‐03‐2009
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

125 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
EXEC.EDIF.TRIBUNAL 

COMARCA
Edifícios Justiça 569 567,99

V.c/Reco
m.

24‐04‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

148 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.NAVE 

ATLETISMO JAMOR
Edifícios

Desporto 
e Lazer

2 991 929,21
Visado 
SDV

30‐04‐2009
Instituto do 
Desporto de 
Portugal, I. P.

Administração 
central

176 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTR. RADAR 
CAFETARIA P. 

AREEIRO
Edifícios Serviços 3 376 220,34

Visado 
SDV

04‐05‐2009

Direção‐Geral 
de 

Infraestruturas 
e 

Equipamentos ‐
Ministério da 

Defesa 
Nacional

Administração 
central

187 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99
Ajuste Directo 
Sem Consulta

UCI PEDIATRIA 
H.S.JOÃO REMODEL.

Edifícios Saúde 1 026 866,69
Visado 
SDV

20‐02‐2009
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

226 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CONC/CONST.CTR.ES

C.1ºCIC.PICO RE
Edifícios Educação 1 499 813,83

Visado 
SDV

09‐04‐2009
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

239 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REQUALIF.AV. 

MIGUEL BOMBARDA
Vias de 

comunicação
Estradas 1 428 714,44

V.c/Reco
m.

03‐04‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

259 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMOD.SERV.FINAN

ÇAS LISBOA 4
Edifícios Serviços 743 924,93

Visado 
SDV

21‐04‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

261 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
AMPLI.REDES 
ABAST.AGUA 
LUG.COSTA

Infraestruturas
Saneamen
to básico

565 000,00
Homolog.

Cf
03‐03‐2009

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

277 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CENTRO ESCOLAR 
SANTA MARGARIDA

Edifícios Educação 2 033 046,49
Visado 
SDV

24‐04‐2009
Município  
Constância

Administração 
local

293 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
EXEC.PASSAGEM 
INF.LINHA MINHO

Infraestruturas Estradas 716 367,77
Homolog.

Cf
14‐04‐2009

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

299 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
BENEF. ESTRADAS 

MUNICIPAIS
Vias de 

comunicação
Estradas 938 460,00

Visado 
SDV

29‐04‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

342 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CONST.CONDUTA 

STª VITORIA
Infraestruturas

Emissário
s

1 292 413,71
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐07‐2011

AMALGA ‐ 
Gestão do 

Ambiente, E. I. 
M.

Empresas 
Municipais

368 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMOD.EDIFICIO 

QUARTEIS
Edifícios Serviços 718 700,00

Visado 
SDV

30‐04‐2009
Município  
Moura

Administração 
local

377 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
EXEC. 3º TROÇO 

ALMERIM
Vias de 

comunicação
Estradas 515 871,48

Visado 
SDV

22‐04‐2009
Município  
Almeirim

Administração 
local

448 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CONST.CENTRO ESC. 

PESO REGUA
Edifícios Educação 3 128 252,91

Visado 
SDV

28‐05‐2009
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

457 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REPAR.BENEF.ARRU
AM. FREG. CACEM

Vias de 
comunicação

Estradas 490 646,18
Visado 
SDV

23‐06‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

458 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
BENEF.ARRUAMENT
OS COL.ALGUEIRÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 769 999,53
Visado 
SDV

23‐06‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

506 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR DE 

DEM
Edifícios Educação 424 300,00

Visado 
SDV

15‐05‐2009
Município  
Caminha

Administração 
local

540 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REABILITAÇÃO 
ESPORÕES N/S 
VAGUEIRA

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

1 647 040,26
Homolog.

Cf
18‐05‐2009

Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

579 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. CENTRO 

ESCOLAR ALMERIM
Edifícios Educação 1 875 308,86

V.c/Reco
m.

02‐06‐2009
Município  
Almeirim

Administração 
local

597 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
NOVO 

ESP.MERCADO 
SERV.P.PINHEIRO

Edifícios Serviços 1 299 999,38
Visado 
SDV

27‐05‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

622 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REABILITAÇÃO 

F.COLEGIO DE JESUS
Edifícios Educação 518 175,14

Homolog.
Cf

26‐06‐2009
Universidade 
de Coimbra ‐ 

Reitoria

Administração 
central

627 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMODEL.SERV.FINA

NÇAS LISBOA 8
Edifícios Serviços 438 748,96

Homolog.
Cf

28‐04‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

643 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.REAB. 

HOSPITAL FUNDAO
Edifícios Saúde 1 857 300,20

Homolog.
Cf

18‐06‐2009

Centro 
Hospitalar de 
Cova da Beira, 

E.P.E.

Sector Público 
Empresarial

654 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.PARQ. DR. 
RAMOS PEREIRA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

990 000,00
Visado 
SDV

18‐06‐2009
Município  
Caminha

Administração 
local

655 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTR.MEDICINA 
DE REPRODUÇÃO

Edifícios Saúde 793 242,16
Visado 
SDV

04‐06‐2009

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial



727 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CONSTR. CAMPO 
GOLFE DO JAMOR

Infraestruturas
Desporto 
e Lazer

2 891 326,63
Homolog.

Cf
15‐05‐2009

Instituto do 
Desporto de 
Portugal, I. P.

Administração 
central

739 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
AMPLIAÇÃO 
F.ARQUIVO 
N.IMAGENS

Edifícios Cultura 2 059 979,10
Visado 
SDV

24‐06‐2009

Cinemateca 
Portuguesa‐
Museu do 

Cinema, I. P.

Administração 
central

780 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REMODEL. SF PONTA 

DELGADA
Edifícios Serviços 391 859,81

Homolog.
Cf

03‐06‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

973 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
BENEF.POLIDESPORT
IVOS DESCOBERTOS

Edifícios
Desporto 
e Lazer

399 535,92
Visado 
SDV

08‐07‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

979 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REFORM.CIRURGIA 
AMBULAT.UNI III

Edifícios Saúde 632 325,02
Visado 
SDV

24‐07‐2009

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

991 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
IMPLEMENTAÇAO 
DO PROJETCTO DE 
RECIFES ARTIFICIAIS

Obras 
Marítimas

Outras 1 018 880,00
Visado 
SDV

25‐02‐2010
Município  
Nazaré

Administração 
local

1015 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
CONST.CAPELA 

MORTUARIA ADAES
Edifícios Serviços 720 851,25

Visto 
tácito

17‐11‐2011
Freguesia de 

Adães ‐ 
Barcelos

Administração 
local

1087 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
EXEC.GABINETE 

MEDICO 
VETERINARIO

Edifícios Serviços 1 530 000,00
Visado 
SDV

05‐08‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

1093 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Sem Consulta

REALIZAÇAO 
TRAB.HOSP.S. JOAO

Edifícios Saúde 1 890 435,70
Visado 
SDV

13‐08‐2009
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

1128 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
PAV.GIMNODESPOR

TIVO MURÇA
Edifícios

Desporto 
e lazer

1 268 588,15
Visado 
SDV

11‐08‐2010
Município  
Murça

Administração 
local

1191 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Concurso Público 
Internacional

CONST.CENTRO 
ESCOLAR TABUAÇO

Edifícios Educação 1 286 461,97
Visado 
SDV

12‐08‐2009
Município  
Tabuaço

Administração 
local

1215 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF.AMPLIA.E
SC.EB1 CRUZ

Edifícios Educação 426 836,09
Visado 
SDV

18‐09‐2009
Freguesia de 
Celeirós ‐ 
Braga

Administração 
local

1216 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSERV.FACULDAD
E MEDICINA DENT.

Edifícios Educação 544 030,52
Homolog.

Cf
21‐07‐2009

Universidade 
de Lisboa ‐ 
Reitoria

Administração 
central

1217 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REQUALIF.URBANA 
LAGOA OBIDOS

Obras 
Hidráulicas

Obras 
fluviais

377 757,05
Visado 
SDV

16‐10‐2009
Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

1219 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REINST.SERVIÇO 
FINANÇAS SEIXAL

Edifícios Serviços 413 018,25
Visado 
SDV

19‐08‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

1221 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR 
JOANE

Edifícios Educação 3 137 400,01
Visado 
SDV

12‐11‐2009
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

1222 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR 

RIBEIRAO
Edifícios Educação 2 948 381,45

Visado 
SDV

12‐11‐2009
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

1297 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.ARRUAM.

COLINA AVE
Vias de 

comunicação
Estradas 410 458,88

Visado 
SDV

04‐11‐2009
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

1342 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.LAR IDOSOS 

ALMACEDA
Edifícios Social 1 010 882,66

Visado 
SDV

08‐10‐2009
Freguesia de 
Almaceda ‐ 

Castelo Branco

Administração 
local

1346 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.ESC.JOSE 
LOPES OLIVEIRA

Edifícios Educação 1 979 321,11
Homolog.

Cf
04‐09‐2009

Município  
Mortágua

Administração 
local

1377 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REINST.SERVIÇO 

FINANÇAS LISBOA 7
Edifícios Serviços 477 274,31

Visado 
SDV

15‐09‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

1476 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO ALTO REND. 

SURF NAZARE
Edifícios

Desporto 
e lazer

646 028,10
Visado 
SDV

02‐12‐2009
Município  
Nazaré

Administração 
local

1477 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONST.TRANSPORT. 
RAPIDO PASSAG.

Infraestruturas Serviços 1 699 077,02
Visado 
SDV

15‐12‐2010
Município  
Nazaré

Administração 
local

1487 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REQUAL.AVªBONS 

AMIGOS
Vias de 

comunicação
Estradas 1 109 199,97

Visado 
SDV

30‐09‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

1519 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ALIM.ARTIFICAL 

PRAIA C.CAP/S.JOÃO
Obras 

Marítimas
Dragagen

s
5 095 000,00

Homolog.
Cf

02‐09‐2009
Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

1532 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo 
Com Consulta

JARDIM INFANCIA 
V.PRAIA ANCORA

Edifícios Educação 1 168 782,84
Homolog.

Cf
06‐10‐2009

Município  
Caminha

Administração 
local

1605 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.PRAÇA 

LOURENÇO 
CARVALHO

Vias de 
comunicação

Estradas 831 442,37
Visado 
SDV

18‐11‐2009
Município  
Almeirim

Administração 
local

1618 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.CONSULTA 
EXT.CARDIOLOGIA

Edifícios Saúde 610 626,87
Homolog.

Cf
11‐09‐2009

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

1640 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. PASSAGEM 
INF.LINHA DOURO

Vias de 
comunicação

Estradas 426 823,48
Visado 
SDV

03‐12‐2009
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

1762 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. PISOS 3,4 E 5 

HOSP.S.JOAO
Edifícios Saúde 1 990 023,31

Visado 
SDV

22‐10‐2009
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial



1830 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMOD.MERCADO 
MUNICIPAL FARO

Edifícios Serviços 394 727,00
Visado 
SDV

05‐11‐2009
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

1842 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REDE AGUAS 

FREGUESIA CRISTELO
Infraestruturas

Saneamen
to básico

633 228,00
Visado 
SDV

25‐11‐2009
Município  
Caminha

Administração 
local

1845 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. PISCINA 

DESPORT.MUNICIPA
L

Edifícios
Desporto 
e Lazer

2 797 413,58
Visado 
SDV

09‐06‐2010
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

1851 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
RECONST.CASCATA 

MOUCHÃO
Obras 

Hidráulicas
Obras 
fluviais

677 858,70
Visado 
SDV

23‐12‐2009

Administração 
da Região 

Hidrográfica 
do Tejo, I. P.

Administração 
central

1858 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUALIF. ESC. 
BASICA LANHESES

Edifícios Educação 900 696,07
Homolog.

Cf
27‐11‐2009

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1887 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0Concurso Público
REQUALIF.EDIFICIOS 

II E III
Edifícios Educação 726 990,00

Visado 
SDV

07‐12‐2009
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1888 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0Concurso Público
REQ.EDIF.CIFOP/DDT

E/DCE‐AVAC
Edifícios Educação 781 646,34

Visado 
SDV

07‐12‐2009
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1900 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REAB.PAV.V.MUNIC.

CLASSIFICADAS
Vias de 

comunicação
Estradas 447 915,00

Visado 
SDV

09‐12‐2009
Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1959 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
MODERNIZAÇAO 
C.M. ARCA ‐ TURIZ

Vias de 
comunicação

Estradas 493 694,47
Visado 
SDV

13‐01‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

2003 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMOD. SERV. 
FINANÇAS VISEU

Edifícios Serviços 554 231,89
Visado 
SDV

21‐01‐2010
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

2018 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ABAST.AGUAS 
RES.SOBRAL DA 

ADIÇA
Infraestruturas

Saneamen
to básico

734 650,00
Visado 
SDV

23‐12‐2009
Município  
Moura

Administração 
local

2024 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
EXEC. CENTRO 

LUDICO MASSAMA
Edifícios Cultura 1 550 018,28

Visado 
SDV

22‐12‐2009
Município  
Sintra

Administração 
local

2030 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
AMPLI.ABAST.AGUA 

PARADELA
Edifícios Educação 353 002,53

Visado 
C/Recom. 

SDV
18‐06‐2012

Município  
Tabuaço

Administração 
local

2032 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.VALORIZ.L

.SIDONIO PAIS
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

135 419,86
Homolog.

Cf
18‐12‐2009

Município  
Caminha

Administração 
local

2044 2009
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO ESCOLAR 
MURÇA

Edifícios Educação 2 497 616,16
Visado 
SDV

29‐12‐2009
Município  
Murça

Administração 
local

2068 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. EDIF. JUNTA 

FREG ABIUL
Edifícios Serviços 372 124,50

Homolog.
Cf

14‐01‐2010
Freguesia de 
Abiul ‐ Pombal

Administração 
local

2072 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REMOD.LABOR.CENT
RAL UNID.1

Edifícios Saúde 1 347 868,05
Homolog.

Cf
19‐11‐2009

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

2096 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REAB. ESPOROES 

NORTE SUL ESPINHO
Obras 

Marítimas
Proteção 
costeira

3 287 591,28
Homolog.

Cf
26‐11‐2009

Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

2126 2009
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
ALIMENTAÇÃO 

ARTIFICIAL PRAIA 
ANA

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

1 492 888,00
Visado 
SDV

31‐12‐2009
Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

2151 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTR.CENTRO 

ALTO REND. DE SURF
Edifícios

Desporto 
e Lazer

1 246 322,43
Visado 
SDV

30‐03‐2010
Município  
Peniche

Administração 
local

2170 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTR.CENTRO 

ESCOLAR DE LOURO
Edifícios Educação 1 662 618,50

Visado 
SDV

20‐01‐2010
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

2175 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR 

ANTAS
Edifícios Educação 1 588 916,03

Visado 
SDV

20‐01‐2010
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

2176 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMOD. 

AMPLI.CENT.ESC.SED
E Nº 2

Edifícios Educação 1 614 049,82
Visado 
SDV

04‐02‐2010
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

2177 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REAB.ALA NORTE 
D.U.H.EDIF.P.CONC

Edifícios Serviços 638 082,37
Visado 
SDV

04‐02‐2010
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

2257 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.EDIF.REFEITO

RIO ‐ BAR
Edifícios Saúde 594 771,76

Visado 
SDV

01‐04‐2010

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

2284 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
PLANO DE PRAIA 

2A/ANCORA‐GELFA
Obras 

Marítimas
Proteção 
costeira

1 294 924,32
V.c/Reco

m.
26‐03‐2010

Município  
Caminha

Administração 
local

2288 2009
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
AMPLI.2º PISO‐

SERV.INT. HNSC‐VAL
Edifícios Saúde 476 423,90

Visado 
C/Recom. 

SDV
11‐04‐2011

Hospital Nossa 
Senhora da 
Conceição de 
Valongo ‐ 
Centro 

Hospitalar de 
São João, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

21 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
OBRAS INST. DESP. 
VALADO FRADES

Infraestruturas
Desporto 
e Lazer

3 833 027,29
Visado 
SDV

14‐02‐2011
Município  
Nazaré

Administração 
local



32 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMOD. RUA DR. 
FRANCISCO PRIETO

Vias de 
comunicação

Estradas 399 580,29
Visado 
SDV

17‐03‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

38 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
PARQUE 

EMPRES.LANHESES 
ER 305

Vias de 
comunicação

Estradas 1 332 335,46
Visado 
SDV

22‐04‐2010
Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

69 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
RAMAIS 

DOMICILIARIOS 2009
Infraestruturas

Saneamen
to básico

453 339,50
Homolog.

Cf
25‐02‐2010

Serviços 
Municipalizado
s de Água e 
Saneamento 
do Município 
das Caldas da 

Rainha

Administração 
local

98 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIF.URB.PARQ
.MANUEL CASTRO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 007 575,80
Visado 
SDV

15‐04‐2010
Município  

Cuba
Administração 

local

112 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REAB.CAMINHO 
MUNCIPAL 1057

Vias de 
comunicação

Estradas 778 557,13
Visado 
SDV

31‐03‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

113 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO 

EM 531‐3
Vias de 

comunicação
Estradas 683 071,47

Visado 
SDV

31‐03‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

114 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO 
ED.RIBEIRA NEIVA

Edifícios Serviços 1 519 013,65
Visado 
SDV

21‐04‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

146 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
SUBSTITUIÇAO 
SITEMA AVAC

Edifícios Saúde 415 950,00
Homolog.

Cf
08‐04‐2010

Centro 
Hospitalar do 
Alto Ave, E. P. 
E. ‐ Creixomil ‐ 
Guimarães

Sector Público 
Empresarial

222 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público CONST.USF LAGOA Edifícios Saúde 476 072,71
Visado 
SDV

14‐04‐2010

Unidade Local 
de Saúde de 

Matosinhos, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

223 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.HOSPITAL DE 
DIA

Edifícios Saúde 400 252,74
Visado 
SDV

14‐04‐2010

Unidade Local 
de Saúde de 

Matosinhos, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

227 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CAMPO FUTEBOL 

MORBER
Infraestruturas

Desporto 
e Lazer

854 276,23
Visado 
SDV

07‐04‐2010
Município  
Caminha

Administração 
local

229 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
PAV.GIMNODESPOR

TIVO ANGEJA
Edifícios

Desporto 
e Lazer

1 686 970,87
Visado 
SDV

22‐07‐2010
Município  

Albergaria‐A‐
Velha

Administração 
local

268 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO CASA 

DOS POBRES
Edifícios Serviços 410 234,80

Visado 
SDV

15‐06‐2010
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

325 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO 

INTERP.MOSTEIRO 
BATALHA

Edifícios Cultura 655 462,61
Visado 
SDV

14‐04‐2010

Instituto de 
Gestão do 
Património 

Arquitectónico 
e 

Arqueológico, 
I. P.

Administração 
central

384 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

REQUAL.AMPL. 
ESCOLA EB1 
MERELIM

Edifícios Educação 399 958,61
Visado 
SDV

23‐07‐2010
Freguesia São 
Paio (Merelim) 

‐ Braga

Administração 
local

436 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.PARQUE 
DESP.ALMEIRIM

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

430 245,57
Visado 
SDV

09‐06‐2010
Município  
Almeirim

Administração 
local

462 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
BENEF./REMODEL. 

IMOVEL
Edifícios Social 356 692,55

Visado 
SDV

01‐07‐2010
Município  

Alter do Chão
Administração 

local

481 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

ALTERAÇAO DA 
ESCADA DE PEIXES 

Obras 
Hidráulicas

Obras 
fluviais

497 866,50
Visado 
SDV

30‐06‐2010
Município  
Sernancelhe

Administração 
local

554 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
INF.ZONA 
INDUSTRIAL 
CARDIGOS

Infraestruturas Serviços 435 820,10
Visado 
SDV

27‐07‐2010
Município  
Mação

Administração 
local

557 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONVENTO DE 

CRISTO EM TOMAR 
BENF

Edifícios Cultura 395 541,74
Homolog.

Cf
04‐08‐2010

Instituto de 
Gestão do 
Património 

Arquitectónico 
e 

Arqueológico, 
I. P.

Administração 
central

583 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

AMPLI.ESC.EB1/JI 
ALGUEIRAO

Edifícios Educação 1 923 843,00
Visado 
SDV

18‐06‐2010
Município  
Sintra

Administração 
local

608 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ADAP.EDIFICIO 
F.N.CORDOARIA

Edifícios Cultura 496 415,00
Homolog.

Cf
21‐05‐2010

Comissão 
Nacional para 

as 
Comemoraçõe

s do 
Centenário da 
República

Administração 
central

654 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REAB.ESPOROES 

SILVALDE NORTE SUL
Obras 

Hidráulicas
Obras 
fluviais

1 750 888,00
Homolog.

Cf
16‐07‐2010

Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central



741 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO 

CIRURG.AMB.H.P.HIS
PA

Edifícios Saúde 1 067 338,41
Visado 
SDV

27‐07‐2010

Unidade Local 
de Saúde de 

Matosinhos, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

744 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO 
SERV FINANÇAS 

BRAGAN
Edifícios Serviços 488 032,60

Homolog.
Cf

22‐06‐2010
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

780 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.JARDIM 
INF.SASSOEIROS

Edifícios Educação 478 000,00
Visado 
SDV

16‐09‐2010
Freguesia 

Carcavelos ‐ 
Cascais

Administração 
local

957 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST.CENTRO 
PEDAGOGICO 

AVEIRO
Edifícios Educação 458 554,60

Homolog.
Cf

06‐08‐2010
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1086 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTR.EDIFICIO 
SERV.ADMINISTRAT

Edifícios Saúde 996 955,60
Homolog.

Cf
22‐10‐2010

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

1087 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
INST.POSTO 

TRANSFORMAÇÃO
Edifícios Saúde 449 560,00

Homolog.
Cf

22‐10‐2010

Centro 
Hospitalar de 
Vila Nova de 
Gaia/Espinho, 

E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

1223 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. EDIF.ESC. 
S.SAUDE 1ªFASE

Edifícios Educação 6 192 000,00
Visado 
SDV

28‐10‐2010
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1252 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CENTRO 
INTERP.MOSTEIRO 

BATALHA
Edifícios Cultura 564 361,90

Visado 
SDV

22‐11‐2010

Instituto de 
Gestão do 
Património 

Arquitectónico 
e 

Arqueológico, 
I. P.

Administração 
central

1253 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONST.EDIF.C.P.UNI
VER. LISBOA

Edifícios Educação 4 098 803,69
Homolog.

Cf
02‐11‐2010

Universidade 
de Lisboa ‐ 
Reitoria

Administração 
central

1340 2010
Contrato de 
Empreitada

DL 59/99 Concurso Público
REABILITAÇÃO DO 
MERCADO CACÉM

Edifícios Serviços 1 609 832,84
Visado 
SDV

18‐11‐2010
Município  
Sintra

Administração 
local

1453 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMOD.COZINHA 
REF.ULSM E.P.E.

Edifícios Saúde 391 066,01
Visado 
SDV

15‐12‐2010

Unidade Local 
de Saúde de 

Matosinhos, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

1488 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REDE DRENAGEM 
AG.VALE RIO ESTE

Outros 
trabalhos 

Drenagen
s

435 809,18
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐01‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

1552 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONST. CASA 

CONHECIMENTO
Edifícios Serviços 995 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
09‐02‐2011

Município  Vila 
Verde

Administração 
local

1560 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REAB.IG.CONV.S.FRA
NCISCO MOURA

Edifícios Cultura 423 269,67
Visado 
SDV

04‐01‐2011
Município  
Moura

Administração 
local

1743 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ARQUIVO 

MUNIC.ALBERTO 
SAMPAIO

Edifícios Cultura 938 106,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐02‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

1804 2010
Cont.Excep. 
DL 34/09

CP/DL 34/0
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONST.CENTRO 
ESCOLAR TABUAÇO

Edifícios Educação 2 650 002,72
Visado 
SDV

12‐04‐2011
Município  
Tabuaço

Administração 
local

1839 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente
LIGAÇÃO ENTRE RIBª‐
MONTE PENEDO

Vias de 
comunicação

Estradas 536 655,58
Visto 
tácito

08‐04‐2011
Município  
Mação

Administração 
local

1855 2010
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMODEL/ANTIGO 

QUARTEL 
BOMBEIROS

Edifícios Social 634 510,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐02‐2011
Município  

Alter do Chão
Administração 

local

34 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO DA 
UNIDADE DE 
CUIDADOS 

INTERMÉDIOS DA 
URGENCIA DO 

HOSPITAL DE SÃO 
JOÃO

Edifícios Saúde 480 000,00
Homolog.

Cf
23‐02‐2011

Hospital de 
São João, E. P. 

E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

48 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO DAS 
REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS, DA REDE DE 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS E 

DA REDE DE 
DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS DA 
CIDADE DE MOURA ‐ 

FASE 2 ‐ ZONA 3

Infraestruturas
Saneamen
to básico

1 877 482,30
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐02‐2011
Município  
Moura

Administração 
local

95 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DA 
AVENIDA DO BRASIL‐

ANTAS

Vias de 
comunicação

Estradas 999 977,43
Visado 
SDV

31‐03‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

96 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PROLONGAMENTO 
DA AVENIDA JOSÉ 
MANUEL MARQUES 
/ EIXO 1 DA REDE 
VIÁRIA DA DEVESA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 595 224,63
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐03‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local



217 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

AMPLIAÇÃO/REMOD
ELAÇÃO DA EB1/J1 

DE MAÇÃO
Edifícios Educação 839 959,06

Visado 
SDV

14‐07‐2011
Município  
Mação

Administração 
local

271 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

AMPLIAÇÃO DO 
CENTRO EDUCATIVO 

DE TURIZ
Edifícios Educação 741 835,16

Visto 
tácito

25‐05‐2011
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

419 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

OBRAS DE 
REMODELAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS DO 

SERVIÇO DE 
PEDIATRIA HSJ

Edifícios Saúde 737 582,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐03‐2011
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

428 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO E 
RENOVAÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO E 

DE 
INFRAESTRUTURAS 
DO TROÇO URBANO 
DA EN 108 (FASE 1‐ 
ZONAS E,F,G,H E I), 

INTERFACE DE 
TRANSPORTES 
PÚBLICOS 

RODOVIÁRIOS 
8ZONA ESTAÇÃO9 E 
REABILITAÇÃO DA 
RUA DA ALEGRIA E 

BARÃO DE 
FORRESTER ‐ PESO 

DA RÉGUA.

Vias de 
comunicação

Estradas 2 481 012,76
Homolog.

Cf
13‐05‐2011

Município  
Peso da Régua

Administração 
local

450 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REABILITAÇÃO DA 
CÉLULA DE LAMAS 
NÃO ESTABILIZADAS 

DA ETAR DE 
ALCANENA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamen
to 

ambiental
3 844 399,53

Visado 
recurso

19‐06‐2012

Administração 
da Região 

Hidrográfica 
do Tejo, I. P.

Administração 
central

482 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP

Concurso 
Limitado 
c/Prévia 

Qualificação

PARQUE DA CIDADE ‐
CONSTRUÇÃO DO 

PARQUE DA DEVESA.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

9 419 990,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐06‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

500 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO NO 
LOTE 29 PICOTO ‐

FERREIRIM
Edifícios Social 1 197 196,40

Visado 
SDV

13‐04‐2011
Município  
Sernancelhe

Administração 
local

616 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

INSTALAÇÃO DE 
REGULADORES DE 

FLUXO DE 
ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalaçõe
s elétricas

504 374,95
Visado 
SDV

13‐07‐2011
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

633 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EMPREITADA DE 
EMERGENCIA PARA 
A DRAGAGEM DE 

MANUTENÇÃO PARA 
DESASSOREAMENTO 
DO CANAL NORTE 
DA ZONA INFERIOR 

DA LAGOA DE 
ÓBIDOS.

Obras 
Hidráulicas

Dragagen
s

1 500 000,01
Visado 
SDV

11‐05‐2011
Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

639 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR DE 

ALTER DO CHÃO
Edifícios Educação 1 569 206,13

Visado 
C/Recom. 

SDV
01‐06‐2011

Município  
Alter do Chão

Administração 
local

766 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

BENEFICIAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DA 
E.M. 512, ENTRE A 

ROTUNDA DE 
ACESSO A SANTA 
LEOCÁDIA E A E.N. 

222

Vias de 
comunicação

Estradas 1 591 683,00
Homolog.

Cf
08‐07‐2011

Município  
Tabuaço

Administração 
local

818 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA DE 
CONCEPÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DO 
SPA TERMAL DO 
PARQUE DO PESO 
EM MELGAÇO.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Lazer 3 750 000,00
Visado 
SDV

10‐11‐2011
Cura Aquae ‐ 
Termas de 

Melgaço, E. M.

Empresas 
Municipais

851 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 

FINANÇAS DE VIANA 
DO CASTELO

Edifícios Serviços 458 716,19
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐06‐2011
Direcção‐Geral 
dos Impostos

Administração 
central

950 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO CULTURAL 
DE SÃO JOÃO DE 

LOURE
Edifícios Cultura 1 080 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
07‐09‐2011

Município  
Albergaria‐A‐

Velha

Administração 
local

1005 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO EDUCATIVO 

DE MOURE
Edifícios Educação 1 415 000,00

Visado 
SDV

27‐07‐2011
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

1020 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

CONSTRUÇÃO DO 
PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO 
DE CERVÃES

Edifícios
Desporto 
e Lazer

918 000,00
Visado 
SDV

27‐07‐2011
Município  Vila 

Verde
Administração 

local



1021 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

CONSTRUÇÃO DO 
PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO 
DO VADE

Edifícios
Desporto 
e Lazer

948 000,00
Visado 
SDV

27‐07‐2011
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

1030 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CALCETAMENTO 
COM CUBOS DE 
GRANITO, DE 
67.000M2 DE 

ARRUAMENTOS NAS 
FREGUESIAS

Vias de 
comunicação

Estradas 881 100,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐08‐2011
Município  
Sernancelhe

Administração 
local

1031 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REABILITAÇÃO DE 
FACHADAS DA UBI: 
1ª´À 5ª fASE DA 

UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR

Edifícios Educação 1 137 131,15
Visado 
SDV

07‐09‐2011

Universidade 
da Beira 
Interior ‐ 
Reitoria

Administração 
central

1091 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
PARQUE URBANO DE 

MURÇA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

870 177,12
Homolog.

Cf
26‐08‐2011

Município  
Murça

Administração 
local

1125 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO DE 
SURF DE VIANA DO 

CASTELO

Edifícios
Desporto 
e Lazer

969 331,03
Visado 
SDV

27‐09‐2011
Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1129 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CENTRO DE ALTO 
RENDIMENTO DE 

SURF DA NAZARÉ 2º 
FASE

Edifícios
Desporto 
e Lazer

523 841,63
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐11‐2011
Município  
Nazaré

Administração 
local

1149 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 

Urgente

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO EDUCATIVO 
DA VILA DO PRADO

Edifícios Educação 1 481 000,00
Visado 
SDV

27‐07‐2011
Município  Vila 

Verde
Administração 

local

1172 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DO 
EDIFÍCIO UBI 
MEDICAL. DA 

UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR.

Edifícios Educação 2 040 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐12‐2011

Universidade 
da Beira 
Interior ‐ 
Reitoria

Administração 
central

1200 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

SANEAMENTO DA 
ZONA SUL DE VILA 
PRAIA DE ÂNCORA, 

VILA E RIBA 
D`ÂNCORA

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

1 957 375,89
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐09‐2011
Município  
Caminha

Administração 
local

1212 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REABILITAÇÃO DO 
EDIFICIO DO ANTIGO 
MATADOURO PARA 

MUSEU

Edifícios Cultura 879 018,57
Visado 

C/Recom. 
SDV

31‐10‐2011
Município  
Moura

Administração 
local

1219 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CASA DAS TORRES ‐ 
CLUBE EMPRESARIAL

Edifícios Lazer 975 691,44
Visado 
SDV

08‐02‐2012

ACLEM ‐ Arte, 
Cultura e Lazer 

Empresa 
Municipal,  E. 

M.

Empresas 
Municipais

1227 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA 
CASA DA 

COMUNIDADE 
SUSTENTÁVEL/EDIFÍ
CIO‐SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DA 

GLÓRIA 
CONSTRUÇÃO DA 

CASA DA 
COMUNIDADE 

SUSTENTÁVEL/EDIFÍ
CIO‐SEDE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DA 

GLÓRIA

Edifícios Serviços 784 000,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐12‐2011
Freguesia de 
Glória ‐ Aveiro

Administração 
local

1259 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

VALORIZAÇÃO 
PAISAGISTICA DA 

RIBEIRA DE VALE DE 
JUNCOS E ZONA 
ENVOLVENTE.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

588 024,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐10‐2011
Município  
Moura

Administração 
local

1265 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE 
RECUPERAÇÃO/REA

BILITAÇÃO DO 
EDIFÍCIO 15 DO 

CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO DE 
SANTIAGO ‐ UI 
QOPNA DA 

UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO

Edifícios Educação 1 086 958,38
Visado 

C/Recom. 
SS

07‐11‐2011
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1329 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DA 

REDE VIÁRIA
Vias de 

comunicação
Estradas 749 345,10

Visado 
C/Recom. 

SDV
27‐10‐2011

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1335 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REABILITAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO DA 

ANTIGA 
COMPANHIA 
AVEIRENSE DE 
MOAGENS DA 

UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO

Edifícios Educação 2 499 000,00
Visado 

C/Recom. 
SS

15‐11‐2011
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado



1427 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO 
EDIFICIO DO LEILÃO 

DE GADO
Edifícios Serviços 439 090,69

Visado 
C/Recom. 

SDV
11‐11‐2011

Município  
Moura

Administração 
local

1449 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA 
NOVA CASA 

MORTUARIA DO 
POLO DO PORTO DO 

CENTRO 
HOSPITALAR DE SÃO 

JOÃO

Edifícios Serviços 648 321,21
Visado 
SDV

16‐11‐2011
Hospital de 

São João, E. P. 
E. ‐ Porto

Sector Público 
Empresarial

1475 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA " 
57/06 REDE DE 

ÁGUAS RESIDUAIS E 
ABASTECIMENTOS 
DE AGUA DA BACIA 
DA RIBEIRA DAS 
PRECES‐MOLEDO"

Infraestruturas
Saneamen
to básico

599 569,50
Visado 
SDV

26‐10‐2011
Município  
Caminha

Administração 
local

1482 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE 
AVAC E 

IMPERMEABILIZAÇÕ
ES DO VOUGA PARK

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 762 500,00
Visado 
SDV

25‐11‐2011

VOUGAPARK ‐ 
Parque 

Tecnológico e 
de Inovação do 
Vouga, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais

1499 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
TEATRINHO DE PESO 

DA RÉGUA
Edifícios Cultura 718 335,83

Visado 
SDV

23‐01‐2012
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

1502 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO 
URBANO DA RUA 

GUEDES DE AMORIM 
E PRAÇA GENERAL 

HUMBERTO 
DELGADO ‐ PESO DA 

RÉGUA

Vias de 
comunicação

Estradas 739 487,28
Homolog.

Cf
20‐12‐2011

Município  
Peso da Régua

Administração 
local

1507 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

ACESSO AO RIO 
DESDE A PONTE, 
INTERFACE DOS 
TRANSPORTES, 
PARQUE DE ATO 
CARAVANISMO E 
ESTACIONAMENTO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 166 043,87
Visado 
SDV

23‐01‐2012
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

1658 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO 
EDIFICIO COMPLEXO 
INTERDISCIPLINAR 
DE CIENCIAS FISICAS 

APLICADAS Á 
NANOTECNOLOGIA E 
Á OCEANOGRAFIA 

(DEPARTAMENTO DE 
FISISCA ‐ 2ª FASE) DA 
UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO

Edifícios Educação 3 549 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐12‐2011
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1717 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

RECUPERAÇÃO E 
BENEFICIAÇÃO DAS 

FACHADAS 
PASSADIÇOS E 
TERRAÇO DO 
EDIFICIO C1

Edifícios Educação 389 231,90
Homolog.

Cf
18‐01‐2012

Universidade 
de Lisboa ‐ 
Reitoria

Administração 
central

1725 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DO 
EDIFÍCIO DAS 

COMUNICAÇÕES 
ÓPTICAS, 

COMUNICAÇÕES 
RÁDIO E ROBÓTICA 
DA UNIVERSIDADE 

DE AVEIRO

Edifícios Educação 1 784 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐01‐2012
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1753 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO 

PAVILHÃO 
MUNICIPAL DE VILA 
PRAIA DE ANCORA

Edifícios
Desporto 
e Lazer

424 811,26
Homolog.

Cf
20‐01‐2012

Município  
Caminha

Administração 
local

1782 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REESTRUTURAÇÃO 
DO SERVIÇO DE 

URGENCIA
Edifícios Saúde 497 943,58

Visado 
C/Recom. 

SDV
21‐12‐2011

Hospital do 
Espírito Santo 
de Évora, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

1783 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

REMODELAÇÃO 
EDIFICIO

Edifícios Saúde 375 731,08
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐12‐2011

Hospital do 
Espírito Santo 
de Évora, E. P. 

E.

Sector Público 
Empresarial

1789 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DO 

PAVILHÃO
Edifícios

Desporto 
e Lazer

399 970,83
Visado 
SDV

18‐01‐2012
Município  
Caminha

Administração 
local

1854 2011
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO 
CINE ‐ TEATRO 
VALADARES

Edifícios Cultura 848 845,27
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐02‐2012
Município  
Caminha

Administração 
local



289 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA UBI 
EFICIENTE ‐ 
ADATAÇÕES 
DIVERSAS DOS 
EDIFICIOS. 
COMPLEXO 

DESPORTIVO, PAC, 
RESIDENCIA 
MASCULINA E 

POLIDESPORTIVOS 
DA UNIVERSIDADE 
DA BEIRA INTERIOR

Edifícios Educação 372 193,92
Homolog.

Cf
19‐04‐2012

Universidade 
da Beira 
Interior ‐ 
Reitoria

Administração 
central

367 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO DA 
ZONA POENTE DO 
CENTRO HISTÓRICO 

DE VIANA DO 
CASTELO ‐ RUA 
MONSENHOR 

DANIEL MACHADO E 
RUA DO LOUREIRO.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

473 994,02
Homolog.

Cf
09‐04‐2012

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

385 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

ESTABILIZAÇÃO DAS 
ARRIBAS DA PRAIA 
DE S. PEDRO DE 

MOEL

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

1 278 570,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐04‐2012
Instituto da 
Água, I. P.

Administração 
central

480 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO 
DA AVENIDA 

CAPITÃO GASPAR DE 
CASTRO.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 392 382,04
Homolog.

Cf
03‐05‐2012

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

481 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público E.M. 626 ‐ SEZURES
Vias de 

comunicação
Estradas 896 917,20

Visado 
C/Recom. 

SDV
02‐05‐2012

Município  Vila 
Nova de 
Famalicão

Administração 
local

505 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
C.M. 1485 ‐ 

SANTIAGO DA CRUZ 
/ VALE S. COSME

Vias de 
comunicação

Estradas 784 830,02
Homolog.

Cf
30‐04‐2012

Município  Vila 
Nova de 
Famalicão

Administração 
local

526 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REFORMULAÇÃO DA 
LIGAÇÃO ENTRE A 
E.N 15 E A E.R 314 
(LARGO DO JARDIM 
HERÓI LILHÕES)

Vias de 
comunicação

Estradas 395 250,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐05‐2012
Município  
Murça

Administração 
local

626 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DE 
ECOPISTA 

RIBEIRINHA E 
REABILITAÇÃO DOS 
ESPAÇOS VERDES 
RIBEIRINHOS.

Vias de 
comunicação

Desporto 
e Lazer

478 127,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐10‐2012
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

649 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

ACESSO POENTE AO 
PARQUE DA DEVESA 
(RUA HENRIQUES 

NOGUEIRA).

Vias de 
comunicação

Estradas 501 702,93
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐05‐2012
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

673 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DO 
CENTRO DE MAR ‐ 
EQUIPAMENTO DE 

VELA

Infraestruturas
Desporto 
e Lazer

1 436 962,17
Homolog.

Cf
06‐06‐2012

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

788 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

SUBSTITUIÇÃODA 
PONTE DAS 

TERCENAS NA FOZ 
DO RIO LIS ‐ VIEIRA 

DE LEIRIA

Vias de 
comunicação

Pontes 799 105,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente, I. P.

Administração 
central

809 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA 
CASA DA 

JUVENTUDE DE VILA 
NOVA DE 

FAMALICÃO

Edifícios Serviços 720 660,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

816 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA 1ª 
FASE DO EIXO II ‐ 
ACESSO NORTE AO 
PARQUE DA DEVESA

Vias de 
comunicação

Estradas 552 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012
Município  Vila 

Nova de 
Famalicão

Administração 
local

830 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DO 
CENTRO DE MAR ‐ 
EQUIPAMENTO DE 

VELA

Infraestruturas
Desporto 
e Lazer

1 685 738,24
Homolog.

Cf
09‐07‐2012

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

846 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONCEÇÃO E 
CONSTRUÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DA 
MARGINAL SUL DE 

ESPINHO E 
CONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA DO MAR

Vias de 
comunicação

Estradas 1 542 432,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐08‐2012
Município  
Espinho

Administração 
local

847 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONCEPÇÃO 
CONSTRUÇÃO 
REFERENTE Á 

EMPREITADA DE 
VALORIZAÇÃO DO 

LITORAL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 258 978,30
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐08‐2012
Município  
Espinho

Administração 
local

905 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ZONA INDUSTRIAL 
DE ALVARÃES ‐ 1º 

FASE.
Infraestruturas Serviços 1 790 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
25‐07‐2012

Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local



940 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

COCEÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DE 
PARAMOS.

Edifícios Educação 2 632 240,80
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012
Município  
Espinho

Administração 
local

941 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONCEÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DE 
SILVALDE.

Edifícios Educação 3 525 933,09
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012
Município  
Espinho

Administração 
local

942 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONCEÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO ESCOLAR DE 
ANTA.

Edifícios Educação 3 266 805,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012
Município  
Espinho

Administração 
local

991 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

EXECUÇÃO DA 
ESCOLA EB 2,3 
VISCONDE 

JUROMENHA, 
FREGUESIA DE MEN‐

MARTINS, EM 
SINTRA

Edifícios Educação 6 000 000,00
Visado 
SDV

18‐09‐2012
Município  
Sintra

Administração 
local

999 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
CENTRO CULTURAL 
DE SÃO JOÃO DE 

LOURE
Edifícios Cultura 1 078 869,91

Visado 
SDV

04‐10‐2012
Município  

Albergaria‐A‐
Velha

Administração 
local

1059 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Concurso Público 
Internacional

REABILITAÇÃO E 
REMODELAÇÃO DA 

CAPTAÇÃO DE 
VALADA ‐ TEJO.

Infraestruturas
Emissário

s
5 569 000,17

Visado 
C/Recom. 

SDV
22‐08‐2012

EPAL ‐ 
Empresa 

Portuguesa das 
Águas Livres, S. 

A.

Sector Público 
Empresarial

1151 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EMPREITADA DE 
EXECUÇÃO DE VIAS 
DE ACESSO, PARQUE 

DE 
ESTACIONAMENTO E 

REDES DE 
INFRAESTRUTURAS 
NA ENVOLVENTE AO 
EDIFÍCIO DA ESCOLA 
SUPERIOR DE SAÚDE 
DA UNIVERSIDADE 

DE AVEIRO 
DENOMINADA DE 
"CAMPUS CRASTO ‐ 

ARRANJOS 
EXTERIORES DA 

ESSUA.

Vias de 
comunicação

Estradas 922 632,66
Visado 
SDV

12‐10‐2012
Universidade 
de Aveiro ‐ 
Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1246 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DO 
CENTRO DO MAR ‐ 

CENTRO DE 
CANOAGEM DE 

VIANA DO CASTELO

Infraestruturas
Desporto 
e Lazer

1 350 128,79
Visado 
SDV

17‐10‐2012
Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1314 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

ARRANJOS 
EXTERIORES DO 

CENTRO CULTURAL 
DE VIANA DO 

CASTELO ‐ COLISEU

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 134 998,30
Visado 
SDV

19‐09‐2012
Município  
Viana do 
Castelo

Administração 
local

1328 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

CONSTRUÇÃO DA EB 
1 DE 

SERNANCELHE/CON
CLUSÃO

Edifícios Educação 915 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐10‐2012
Município  
Sernancelhe

Administração 
local

1373 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

REABILITAÇÃO E 
RECONVERSÃO DO 

CAIS DE 
MERCADORIAS DA 

REFER

Edifícios Serviços 906 250,00
Visado 
SDV

22‐11‐2012
Município  

Peso da Régua
Administração 

local

1401 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DO 
LOTEAMENTO DO 

PARQUE DE CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA

Edifícios Serviços 1 725 360,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐11‐2012

Associação 
para o 

Desenvolvimen
to do Régia‐
Douro Park

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

1415 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DO 
EDIFÍCIO MUNICIPAL 
ANTÓNIO BENTO

Edifícios Serviços 398 179,17
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐12‐2012
Município  
Peniche

Administração 
local

1456 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
ESTABILIZAÇÃO DAS 
ARRIBAS DA PRAIA 
DA AREIA BRANCA

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

510 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐12‐2012
Agência 

Portuguesa do 
Ambiente, I. P.

Administração 
central

1523 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO DA 

AVENIDA DO 
REGUENGO

Vias de 
comunicação

Estradas 615 129,60
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐12‐2012
Município  
Mortágua

Administração 
local

1583 2012
Contrato de 
Empreitada

CCP
Ajuste Directo 
Com Consulta

EXECUÇÃO DA 
VARIANTE RUA 

D.PEDRO IV E OBRA 
DE ARTE SOBRE A 

RIBEIRA DE 
CARENQUE 
CONCEPÇÃO 
/CONSTRUÇÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 441 659,88
Visado 
SDV

28‐11‐2012
Município  
Sintra

Administração 
local

1170 Setor Valor inicial DL 59/99 Concurso Público
CONST.PONTE 

RIBEIRA CARVALHO
Vias de 

comunicação
Pontes 532 800,00

Homolog.
Cf

11‐08‐2009

Administração 
da Região 

Hidrográfica 
do Tejo, I. P.

Administração 
central

267 445 762,59



Tipo entidades Nº contratos  Nº entidades
AC 37 12
AL 136 28 Freg 7 Mun 20  SMAS 1
SE e EM 29 12 3 ‐ resposta parcial
Fundações 10 2 EM‐4 e 4 contratos

TOTAIS 212 54 SEE‐8 e 25 contratos



Tipo entidade Entidade Nº iniciais Valor inicial Tadicionais % Tmenos % Tadicionais/Tmenos % Sem adicionais

Empresas Municipais
A. S. ‐ Empresa das Águas de Santarém, 
E. M., S. A. (enviado pela Comunidade 
Intermunicipal da Leziria do Tejo)

9

38 823 989,28 890 358,15 2,29 ‐436 227,72 ‐1,12 454 130,43 1,17 6

Empresas Municipais
ACLEM ‐ Arte, Cultura e Lazer Empresa 

Municipal,  E. M. 1
975 691,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração central
Administração da Região Hidrográfica 

do Algarve, I. P. 3
8 527 045,18 0,00 0,00 ‐28 598,76 ‐0,34 ‐28 598,76 ‐0,34 2

Administração central
Administração da Região Hidrográfica 

do Centro, I. P. 1
749 117,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Administração da Região Hidrográfica 

do Tejo, I. P. 3
5 055 058,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Administração do Porto da Figueira da 
Foz, S. A. 1

864 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 13
13 272 337,51 61 601,09 0,46 ‐32 872,44 ‐0,25 28 728,65 0,22 11

Administração central
Administração Regional de Saúde do 

Alentejo, I. P. 9
11 237 534,09 51 464,07 0,46 ‐108 422,15 ‐0,96 ‐56 958,08 ‐0,51 6

Administração central
Administração Regional de Saúde do 

Algarve, I. P. 1
1 887 526,99 0,00 0,00 ‐12 288,73 ‐0,65 ‐12 288,73 ‐0,65 0

Administração central
Administração Regional de Saúde do 

Centro, I. P. 5
5 382 204,93 176 596,63 3,28 ‐87 324,65 ‐1,62 89 271,98 1,66 2

Administração central
Administração Regional de Saúde do 

Norte, I. P. 8
32 558 851,07 1 232 130,40 3,78 ‐783 495,03 ‐2,41 448 635,37 1,38 4

Administração central
Agência para a Modernização 

Administrativa, I. P. 10
5 935 805,99 158 837,39 2,68 ‐77 143,24 ‐1,30 81 694,15 1,38 1

Administração central Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
2

1 309 105,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas Municipais
Águas e Parque Biológico de Gaia, E. E. 

M. 1
679 161,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais AMALGA ‐ Gestão do Ambiente, E. I. M.
1

1 292 413,71 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

ANA ‐ Aeroportos de Portugal, S. A.
1

23 100 000,00 3 363 995,68 14,56 0,00 0,00 3 363 995,68 14,56 0

Sector Público 
Empresarial

APDL ‐ Administração dos Portos do 
Douro e Leixões, S. A. 1

10 560 000,01 53 019,80 0,50 0,00 0,00 53 019,80 0,50 0

Empresas Municipais AR ‐ Águas do Ribatejo, E. M., S. A. 48 50 867 509,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48
Administração central Assembleia da República 3 2 071 072,42 37 289,20 1,80 0,00 0,00 37 289,20 1,80 2

Administração local
Associação de Municípios da Região do 

Planalto Beirão 1
5 624 013,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local
Associação de Municípios de Cova da 

Beira 3
708 811,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Fundações e Associações 
de Direito Privado

Associação para o Desenvolvimento do 
Brigantia Ecopark ‐ Bragança

1
5 943 400,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Fundações e Associações 
de Direito Privado

Associação para o Desenvolvimento do 
Régia‐Douro Park

1
1 725 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperativa
Basto Vida ‐ Serviços de Ação Social e 

Cuidados de Saúde, CIPRL 1
1 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Biblioteca Nacional de Portugal 1 8 047 054,20 1 391 733,50 17,29 ‐351 302,03 ‐4,37 1 040 431,47 12,93
Administração central Casa Pia de Lisboa, I. P. 1 547 693,20 19 904,50 3,63 0,00 0,00 19 904,50 3,63 0

Empresas Municipais
Cascais Próxima ‐ Gestão de Mobilidade, 
Espaços Urbanos e Energias, E. M., S. A.

7
5 593 540,36 6 435,00 0,12 ‐163 013,86 ‐2,91 ‐156 578,86 ‐2,80 3



Fundações e Associações 
de Direito Privado

CATAA ‐ Associação Centro de Apoio 
Tecnológico Agro‐Alimentar de Castelo 

Branco 1
2 233 000,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Centro de Medicina de Reabilitação da 

Região Centro ‐ Rovisco Pais 1
3 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. 
E. 1

1 021 036,32 279 699,44 27,39 ‐216 562,96 ‐21,21 63 136,48 6,18 0

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar de Cova da Beira, 
E.P.E. 1

1 857 300,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar de Torres Vedras ‐ 
Centro Hospitalar do Oeste 1

384 818,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar de Trás‐os‐Montes e 
Alto Douro, E. P. E. ‐ Peso da Régua ‐ 

Vila Real 3
27 020 429,42 1 578 565,31 5,84 ‐130 884,59 ‐0,48 1 447 680,72 5,36 1

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, E. P. E. 7

5 425 349,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar do Alto Ave, E. P. E. ‐ 
Creixomil ‐ Guimarães 1

415 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.
1

34 299 900,00 5 190 100,01 15,13 0,00 0,00 5 190 100,01 15,13 0

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E. 
P. E. ‐ Penafiel 2

23 381 801,94 1 130 041,18 4,83 ‐172 148,43 ‐0,74 957 892,75 4,10 0

Administração central Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa
1

2 245 682,40 11 549,00 0,51 0,00 0,00 11 549,00 0,51 0

Sector Público 
Empresarial

Centro Hospitalar Tondela‐Viseu, E. P. E. 
‐ Hospital de Cândido de Figueiredo

1
991 651,44 89 986,67 9,07 ‐15 162,13 ‐1,53 74 824,54 7,55 0

Fundações e Associações 
de Direito Privado

CIÊNCIA VIVA ‐ Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica

1
1 587 379,24 199 649,78 12,58 ‐46 559,66 ‐2,93 153 090,12 9,64 0

Administração central
Cinemateca Portuguesa‐Museu do 

Cinema, I. P. 1
2 059 979,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração central Comando da Logística ‐ Exército 9 8 953 832,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

Administração central Comando da Logística da Força Aérea
1

849 607,93 50 867,04 5,99 0,00 0,00 50 867,04 5,99 0

Administração central
Comissão Nacional para as 

Comemorações do Centenário da 
República 1

496 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas Municipais Cura Aquae ‐ Termas de Melgaço, E. M.
1

3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração central Direção Regional de Cultura do Centro
3

2 358 438,74 0,00 0,00 ‐306 079,77 ‐12,98 ‐306 079,77 ‐12,98 1

Administração central Direção Regional de Cultura do Norte
2

1 209 373,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

Administração central
Direção Regional de Educação do Centro 
‐ D‐Geral Equipamentos Escolares ‐ D 

Serviços da região Centro
1

764 224,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Direção‐Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 9
63 517 268,27 1 501 832,55 2,36 ‐4 333 671,08 ‐6,82 ‐2 831 838,53 ‐4,46 4

Administração central
Direção‐Geral de Infraestruturas e 

Equipamentos ‐ Ministério da 
Administração Interna 15

17 158 358,52 497 871,14 2,90 ‐207 216,99 ‐1,21 290 654,15 1,69 4

Administração central
Direção‐Geral de Infraestruturas e 

Equipamentos ‐ Ministério da Defesa 
Nacional 1

3 376 220,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Adm. Central/ SEE
Direção‐Geral do Património Cultural ‐ 

Frente Tejo, S. A. 2
28 599 998,88 433 819,86 1,52 ‐1 318 915,58 ‐4,61 ‐885 095,72 ‐3,09 0



Administração central

Direção‐Geral Equipamentos Escolares ‐ 
Direção Regional de Educação de Lisboa 
e Vale do Tejo ‐  D Serviços da região de 

Lx e Vtejo 2

6 393 893,00 81 374,56 1,27 0,00 0,00 81 374,56 1,27 1

Administração central
Direção‐Geral Equipamentos Escolares ‐ 
Direção Regional de Educação do Norte  

D Serviços da região Norte
3

1 580 299,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Administração central Direcção‐Geral dos Impostos 12 7 569 687,20 519 812,02 6,87 ‐359 284,18 ‐4,75 160 527,84 2,12 0

Empresas Municipais
DomusSocial ‐ Empresa de Habitação e 
Manutenção do Município do Porto, E. 

E. M. 19
23 223 899,16 1 167 122,22 5,03 ‐3 005 992,86 ‐12,94 ‐1 838 870,64 ‐7,92 0

Empresas Municipais
E.M.I.A. ‐ Empresa Municipal de 

Infraestruturas da Azambuja, E. M. 3
3 173 667,60 79 639,53 2,51 0,00 0,00 79 639,53 2,51 2

Empresas Municipais EAMB ‐ Esposende Ambiente, E. E. M.
1

2 252 062,00 0,00 0,00 ‐218 546,59 ‐9,70 ‐218 546,59 ‐9,70 0

Sector Público 
Empresarial

EDM ‐ Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro, S. A. 9

16 988 517,74 175 555,74 1,03 ‐205 701,17 ‐1,21 ‐30 145,43 ‐0,18 3

Empresas Municipais
EDUCA ‐ Empresa Municipal de Gestão e 

Manutenção de Equipamentos 
Educativos de Sintra, E. E. M.

4

11 377 230,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Empresas Municipais
EGEAC ‐ Empresa de Gestão de 

Equipamentos e Animação Cultural, E. E. 
M. 1

989 536,44 0,00 0,00 ‐7 671,23 ‐0,78 ‐7 671,23 ‐0,78 0

Empresas Municipais
EMAC ‐ Empresa de Ambiente de 

Cascais, E. M., S. A. 3
1 935 389,95 34 233,30 1,77 ‐44 708,18 ‐2,31 ‐10 474,88 ‐0,54 2

Empresas Municipais
EMARP ‐ Empresa Municipal de Águas e 

Resíduos de Portimão, E. E. M.
2

1 289 709,41 0,00 0,00 ‐49 070,97 ‐3,80 ‐49 070,97 ‐3,80 1

Empresas Municipais
EMARVR ‐ Águas e Resíduos de Vila 

Real, E. E. M. 1
531 498,86 0,00 0,00 ‐74 782,61 ‐14,07 ‐74 782,61 ‐14,07 0

Empresas Municipais
EMAS ‐ Empresa Municipal de Água e 

Saneamento, E. E. M. ‐ Beja 3
5 567 649,36 4 880,76 0,09 0,00 0,00 4 880,76 0,09 2

Sector Público 
Empresarial

EP ‐ Estradas de Portugal, S. A.
199

772 640 327,61 129 803 108,93 16,80 ‐133 710 431,84 ‐17,31 ‐3 907 322,91 ‐0,51 22

Sector Público 
Empresarial

EPAL ‐ Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, S. A. 1

5 569 000,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas Municipais
EPUL ‐ Empresa Pública de Urbanização 

de Lisboa, E. M. 7
10 993 549,35 106 045,11 0,96 0,00 0,00 106 045,11 0,96 6

Administração central
Escola Secundária com 3.º Ciclo do 

Ensino Básico da Quinta das Palmeiras, 
Covilhã ‐ Castelo Branco 1

674 951,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Escola Superior de Enfermagem de 

Calouste Gulbenkian ‐ Lisboa 1
1 015 859,97 34 519,64 3,40 ‐9 402,26 ‐0,93 25 117,38 2,47 0

Sector Público 
Empresarial

ESPAP ‐ Instituto de Informática ‐ 
Ministério das Finanças 1

522 499,80 60 392,78 11,56 ‐96 754,86 ‐18,52 ‐36 362,08 ‐6,96 0

Administração central Estádio Universitário de Lisboa, I. P. 1 1 000 000,00 45 345,34 4,53 0,00 0,00 45 345,34 4,53 0

Empresas Municipais
FAGAR ‐ Faro, Gestão de Águas e 

Resíduos, E. M. 1
439 004,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local Freguesia Carcavelos ‐ Cascais 1 478 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Freguesia de Abiul ‐ Pombal 1 372 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Freguesia de Adães ‐ Barcelos 1 720 851,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Freguesia de Aguas Santas ‐ Maia 1 2 719 400,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local Freguesia de Almaceda ‐ Castelo Branco
1

1 010 882,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração local Freguesia de Cascais ‐ Cascais 1 487 223,69 18 762,58 3,85 ‐18 762,58 ‐3,85 0,00 0,00
Administração local Freguesia de Celeirós ‐ Braga 1 426 836,09 0,00 0,00 0,00 0,00



Administração local Freguesia de Glória ‐ Aveiro 1 784 000,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Freguesia de Maximinos ‐ Braga 1 668 062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Freguesia de Odiáxere ‐ Lagos 1 636 000,00 0,00 0,00 ‐8 708,34 ‐1,37 ‐8 708,34 ‐1,37 0

Administração local
Freguesia de São Brás de Alportel ‐ São 

Brás de Alportel 1
494 893,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local Freguesia São Paio (Merelim) ‐ Braga
1

399 958,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundações e Associações 
de Direito Privado

Fundação INATEL
9

11 682 359,40 1 639 659,36 14,04 ‐799 919,45 ‐6,85 839 739,91 7,19 4

Empresas Municipais
Futurlagos ‐ Entidade Empresarial 

Municipal para o Desenvolvimento, E. E. 
M. 1

1 314 500,00 0,00 0,00 ‐1 468,09 ‐0,11 ‐1 468,09 ‐0,11 0

Empresas Municipais
GAIAURB/GAIASOCIAL ‐ Entidade 

Empresarial Municipal de Habitação, E. 
E. M. 4

6 599 888,46 144 411,87 2,19 0,00 0,00 144 411,87 2,19 3

Empresas Municipais
GESAMB ‐ Gestão Ambiental e de 

Resíduos, E. E. I. M. 2
9 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

Empresas Municipais
GESPAÇOS ‐ Gestão de Equipamentos 

Municipais, E. M. 1
998 647,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais
Gestão de Obras Públicas da Câmara 

Municipal do Porto, E. E. M. 19
24 044 515,96 920 342,05 3,83 ‐675 420,04 ‐2,81 244 922,01 1,02 2

Sector Público 
Empresarial

Hospital de Nossa Senhora do Rosário, 
E. P. E. ‐ Barreiro 1

419 486,87 20 051,58 4,78 0,00 0,00 20 051,58 4,78 0

Sector Público 
Empresarial

Hospital de São João, E. P. E. ‐ Porto
8

10 279 582,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Hospital Distrital de Santarém, E. P. E.
2

4 015 000,00 110 681,48 2,76 0,00 0,00 110 681,48 2,76 1

Sector Público 
Empresarial

Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. 
E. 2

873 674,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Administração central Hospital Dr. Francisco Zagalo ‐ Ovar 1 520 204,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

Hospital Nossa Senhora da Conceição de 
Valongo ‐ Centro Hospitalar de São 

João, E. P. E. 1
476 423,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Empresas Municipais
ICOVI ‐ Infraestruturas e Concessões da 

Covilhã, E. E. M. 1
499 231,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais
INFRAMOURA ‐ Empresa de 

Infraestruturas de Vilamoura, E. M. 1
781 082,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais
INOVA ‐ Empresa de Desenvolvimento 
Económico e Social de Cantanhede, E. E. 

M. 10
11 433 366,32 47 733,52 0,42 ‐557 427,69 ‐4,88 ‐509 694,17 ‐4,46 2

Administração central Instituto da Água, I. P. 10 21 763 560,99 273 359,91 1,26 ‐227 856,89 ‐1,05 45 503,02 0,21 0

Administração central
Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P. 19
27 875 214,77 2 097 932,04 7,53 ‐1 573 237,39 ‐5,64 524 694,65 1,88 8

Administração central Instituto da Segurança Social, I. P. 3 1 645 146,23 81 688,25 4,97 ‐58 460,45 ‐3,55 23 227,80 1,41 1

Administração central
Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P. 1
750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e à Inovação, I. P. 1
721 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico, I. P. 4

2 250 221,74 16 914,99 0,75 ‐16 914,99 ‐0,75 0,00 0,00 0

Administração central
Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I. P. 20

133 791 131,82 1 235 335,20 0,92 ‐2 160 841,80 ‐1,62 ‐925 506,60 ‐0,69 11

Administração central Instituto do Desporto de Portugal, I. P.
2

5 883 255,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração central
Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I. P. 9
11 153 378,33 689 933,54 6,19 ‐67 018,93 ‐0,60 622 914,61 5,58 2



Administração central
Instituto dos Registos e do Notariado, I. 

P. 1
427 193,69 38 705,22 9,06 0,00 0,00 38 705,22 9,06 0

Administração central Instituto Politécnico de Beja 1 3 841 176,46 28 878,10 0,75 0,00 0,00 28 878,10 0,75 0
Administração central Instituto Politécnico de Bragança 4 3 093 189,10 344 414,87 11,13 ‐187 276,24 ‐6,05 157 138,63 5,08 3

Administração central Instituto Politécnico de Castelo Branco
1

3 147 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Instituto Politécnico de Leiria 6 7 133 206,10 310 331,49 4,35 ‐83 507,93 ‐1,17 226 823,56 3,18 3
Administração central Instituto Politécnico de Santarém 3 7 273 926,03 2 698 124,78 37,09 ‐1 354 175,40 ‐18,62 1 343 949,38 18,48 1

Administração central Instituto Politécnico de Viana do Castelo
2

4 852 803,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

Administração central Instituto Politécnico de Viseu 1 1 699 922,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
2

2 665 248,32 43 435,62 1,63 ‐14 377,14 ‐0,54 29 058,48 1,09 1

Administração central Instituto Politécnico do Porto 1 597 110,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I. P. 7
9 939 205,04 688 841,90 6,93 ‐100 404,53 ‐1,01 588 437,37 5,92 2

Sector Público 
Empresarial

Instituto Português de Oncologia  de 
Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. 3

1 031 282,07 78 675,77 7,63 ‐57 073,64 ‐5,53 21 602,13 2,09 0

Administração central
Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, IP (antes ‐ de Meteorologia, 
I. P.) 2

1 635 201,73 11 055,72 0,68 0,00 0,00 11 055,72 0,68 1

Administração central
Instituto Português do Sangue e da 

Transplantação, I. P. 2
4 756 020,68 658 658,98 13,85 0,00 0,00 658 658,98 13,85 1

Administração central
Instituto Superior Técnico ‐ 

Universidade Técnica de Lisboa 1
477 000,00 23 710,38 4,97 0,00 0,00 23 710,38 4,97 0

Empresas Municipais
IParque ‐ Parque de Inovação em 

Ciência, Tecnologia e Saúde, E. M., S. A.
1

4 025 000,00 41 252,48 1,02 ‐77 788,12 ‐1,93 ‐36 535,64 ‐0,91 0

Empresas Municipais
Lisboa Ocidental, SRU ‐ Sociedade de 

Reabilitação Urbana, E. E. M. 1
976 072,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Marinha ‐ Base Naval de Lisboa 1 4 488 128,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Marinha ‐ Direção de Infraestruturas
4

10 778 733,10 1 004 061,56 9,32 0,00 0,00 1 004 061,56 9,32 3

Empresas Municipais Matosinhos Habit EEM 1 503 356,58 48 824,17 9,70 ‐49 160,29 ‐9,77 ‐336,12 ‐0,07 0
Administração local Município  Abrantes 9 13 986 151,93 0,00 0,00 ‐343 217,11 ‐2,45 ‐343 217,11 ‐2,45 4
Administração local Município  Águeda 18 29 213 067,31 1 639 186,04 5,61 ‐1 118 314,87 ‐3,83 520 871,17 1,78 6
Administração local Município  Aguiar da Beira 2 3 631 709,73 197 335,70 5,43 ‐101 323,76 ‐2,79 96 011,94 2,64 1
Administração local Município  Alandroal 5 4 621 485,94 224 082,19 4,85 ‐334 669,20 ‐7,24 ‐110 587,01 ‐2,39 1
Administração local Município  Albergaria‐A‐Velha 7 9 913 907,71 736 608,08 7,43 ‐31 176,42 ‐0,31 705 431,66 7,12 0
Administração local Município  Albufeira 15 34 208 986,34 3 602 857,10 10,53 ‐1 963 592,38 ‐5,74 1 639 264,72 4,79 5
Administração local Município  Alcácer do Sal 4 6 598 441,23 643 832,84 9,76 ‐300 179,14 ‐4,55 343 653,70 5,21 1
Administração local Município  Alcanena 3 3 888 008,31 40 676,31 1,05 0,00 0,00 40 676,31 1,05 2
Administração local Município  Alcobaça 6 9 776 754,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
Administração local Município  Alcochete 2 3 315 318,39 0,00 0,00 ‐6 556,22 ‐0,20 ‐6 556,22 ‐0,20 1
Administração local Município  Alcoutim 5 4 036 813,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Administração local Município  Alenquer 5 15 490 873,05 70 024,50 0,45 0,00 0,00 70 024,50 0,45 4
Administração local Município  Alfândega da Fé 4 3 217 901,39 46 846,94 1,46 0,00 0,00 46 846,94 1,46 3
Administração local Município  Alijó 4 3 849 646,97 0,00 0,00 ‐267 859,00 ‐6,96 ‐267 859,00 ‐6,96 0
Administração local Município  Aljezur 1 1 364 092,84 0,00 0,00 ‐129 383,41 ‐9,48 ‐129 383,41 ‐9,48 0
Administração local Município  Aljustrel 8 6 586 908,83 241 968,53 3,67 ‐76 040,45 ‐1,15 165 928,08 2,52 5
Administração local Município  Almada 17 18 241 445,39 631 464,86 3,46 ‐507 243,83 ‐2,78 124 221,03 0,68 5
Administração local Município  Almeida 8 6 126 769,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Administração local Município  Almeirim 7 7 075 780,79 306 957,45 4,34 ‐104 196,96 ‐1,47 202 760,49 2,87 0
Administração local Município  Almodôvar 9 4 800 083,29 33 454,85 0,70 ‐210 363,39 ‐4,38 ‐176 908,54 ‐3,69 1
Administração local Município  Alpiarça 3 2 772 881,58 215 200,53 7,76 ‐49 654,78 ‐1,79 165 545,75 5,97 1
Administração local Município  Alter do Chão 3 2 560 409,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Alvaiázere 8 8 814 337,28 1 098 005,84 12,46 ‐125 592,56 ‐1,42 972 413,28 11,03 2
Administração local Município  Alvito 1 2 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1



Administração local Município  Amadora 14 18 132 168,52 113 966,29 0,63 ‐126 472,33 ‐0,70 ‐12 506,04 ‐0,07 11
Administração local Município  Amarante 11 11 269 606,36 251 987,57 2,24 ‐532 660,57 ‐4,73 ‐280 673,00 ‐2,49 4
Administração local Município  Amares 8 8 274 934,41 38 384,98 0,46 ‐27 063,94 ‐0,33 11 321,04 0,14 6
Administração local Município  Anadia 11 18 234 111,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Administração local Município  Ansião 7 7 026 203,51 167 604,50 2,39 ‐340 824,59 ‐4,85 ‐173 220,09 ‐2,47 1
Administração local Município  Arcos de Valdevez 18 12 345 539,76 15 636,29 0,13 ‐678 926,66 ‐5,50 ‐663 290,37 ‐5,37 10
Administração local Município  Arganil 7 10 062 319,64 1 113 609,79 11,07 ‐647 607,38 ‐6,44 466 002,41 4,63 0
Administração local Município  Armamar 3 1 965 306,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Administração local Município  Arouca 12 16 195 499,73 492 832,83 3,04 ‐910 157,48 ‐5,62 ‐417 324,65 ‐2,58 3
Administração local Município  Arraiolos 2 1 327 502,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Arronches 3 1 541 395,38 9 435,39 0,61 0,00 0,00 9 435,39 0,61 2
Administração local Município  Arruda dos Vinhos 4 2 098 778,96 0,00 0,00 ‐49 921,19 ‐2,38 ‐49 921,19 ‐2,38 3
Administração local Município  Aveiro 15 10 450 141,67 156 420,48 1,50 ‐117 279,08 ‐1,12 39 141,40 0,37 8
Administração local Município  Avis 4 2 105 900,34 94 315,99 4,48 0,00 0,00 94 315,99 4,48 1
Administração local Município  Azambuja 1 662 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Baião 8 7 541 679,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Administração local Município  Barcelos 14 15 153 078,50 93 521,93 0,62 ‐399 688,76 ‐2,64 ‐306 166,83 ‐2,02 5
Administração local Município  Barreiro 4 2 427 193,13 138 134,60 5,69 ‐107 783,54 ‐4,44 30 351,06 1,25 1
Administração local Município  Batalha 11 8 485 174,64 201 759,41 2,38 ‐305 522,65 ‐3,60 ‐103 763,24 ‐1,22 0
Administração local Município  Beja 6 10 463 924,31 68 395,00 0,65 ‐50 000,00 ‐0,48 18 395,00 0,18 4
Administração local Município  Belmonte 4 2 801 922,31 577 473,13 20,61 ‐97 082,78 ‐3,46 480 390,35 17,15 2
Administração local Município  Benavente 3 2 119 201,43 0,00 0,00 ‐8 752,28 ‐0,41 ‐8 752,28 ‐0,41 1
Administração local Município  Bombarral 2 5 553 310,63 194 583,48 3,50 ‐278 033,69 ‐5,01 ‐83 450,21 ‐1,50 0
Administração local Município  Borba 1 4 515 111,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Boticas 8 7 783 168,37 61 044,00 0,78 0,00 0,00 61 044,00 0,78 7
Administração local Município  Braga 15 27 799 292,94 139 586,76 0,50 ‐45 213,70 ‐0,16 94 373,06 0,34 12
Administração local Município  Bragança 13 22 887 516,44 0,00 0,00 ‐83 039,61 ‐0,36 ‐83 039,61 ‐0,36 7
Administração local Município  Cabeceiras de Basto 10 12 281 394,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Administração local Município  Cadaval 3 1 735 896,88 16 879,55 0,97 ‐18 536,90 ‐1,07 ‐1 657,35 ‐0,10 1
Administração local Município  Caldas da Rainha 19 14 919 462,09 83 800,52 0,56 ‐365 190,28 ‐2,45 ‐281 389,76 ‐1,89 10
Administração local Município  Caminha 12 9 731 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Campo Maior 4 6 862 720,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Cantanhede 10 7 230 448,00 632 085,82 8,74 ‐968 838,41 ‐13,40 ‐336 752,59 ‐4,66 1
Administração local Município  Carrazeda de Ansiães 5 6 219 843,47 60 583,30 0,97 ‐272 482,92 ‐4,38 ‐211 899,62 ‐3,41 1
Administração local Município  Carregal do Sal 4 5 173 445,34 313 047,18 6,05 ‐260 821,53 ‐5,04 52 225,65 1,01 2
Administração local Município  Cartaxo 6 11 164 384,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
Administração local Município  Cascais 22 22 545 447,36 396 951,73 1,76 0,00 0,00 396 951,73 1,76 19
Administração local Município  Castanheira de Pêra 1 935 414,45 220 322,79 23,55 0,00 0,00 220 322,79 23,55 0
Administração local Município  Castelo Branco 36 41 334 898,25 83 904,91 0,20 ‐417 770,72 ‐1,01 ‐333 865,81 ‐0,81 19
Administração local Município  Castelo de Paiva 1 1 406 023,63 0,00 0,00 ‐99 220,42 ‐7,06 ‐99 220,42 ‐7,06 0
Administração local Município  Castelo de Vide 1 864 557,41 5 671,69 0,66 0,00 0,00 5 671,69 0,66 0
Administração local Município  Castro Daire 12 8 733 365,96 72 292,00 0,83 0,00 0,00 72 292,00 0,83 11
Administração local Município  Castro Marim 6 5 470 104,05 72 894,30 1,33 ‐18 595,00 ‐0,34 54 299,30 0,99 4
Administração local Município  Castro Verde 7 7 700 809,43 744 159,79 9,66 ‐305 108,26 ‐3,96 439 051,53 5,70 0
Administração local Município  Celorico da Beira 2 1 247 322,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Celorico de Basto 12 19 203 087,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Administração local Município  Chamusca 2 1 687 536,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Chaves 9 14 137 533,69 10 621,55 0,08 ‐503 242,59 ‐3,56 ‐492 621,04 ‐3,48 5
Administração local Município  Cinfães 6 7 234 571,85 52 637,96 0,73 0,00 0,00 52 637,96 0,73 2
Administração local Município  Coimbra 15 34 724 256,74 213 404,50 0,61 ‐315 025,38 ‐0,91 ‐101 620,88 ‐0,29 7
Administração local Município  Condeixa‐A‐Nova 5 4 670 713,38 160 078,76 3,43 ‐290 864,40 ‐6,23 ‐130 785,64 ‐2,80 1
Administração local Município  Constância 4 5 599 643,54 0,00 0,00 ‐42 095,94 ‐0,75 ‐42 095,94 ‐0,75 2
Administração local Município  Coruche 11 11 513 704,10 12 663,26 0,11 ‐293 536,82 ‐2,55 ‐280 873,56 ‐2,44 5
Administração local Município  Covilhã 9 6 846 368,51 758 389,39 11,08 ‐583 761,36 ‐8,53 174 628,03 2,55 2
Administração local Município  Crato 5 2 995 043,35 69 384,40 2,32 0,00 0,00 69 384,40 2,32 3
Administração local Município  Cuba 2 2 387 575,80 115 799,31 4,85 ‐70 372,10 ‐2,95 45 427,21 1,90 0
Administração local Município  Elvas 16 18 689 768,81 202 558,39 1,08 ‐546 238,77 ‐2,92 ‐343 680,38 ‐1,84 11
Administração local Município  Entroncamento 8 16 283 784,04 170 035,83 1,04 ‐6 359 929,72 ‐39,06 ‐6 189 893,89 ‐38,01 2



Administração local Município  Espinho 5 13 226 390,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Esposende 6 6 498 582,00 0,00 0,00 ‐186 180,21 ‐2,86 ‐186 180,21 ‐2,86 2
Administração local Município  Estarreja 7 8 468 284,47 0,00 0,00 ‐67 351,56 ‐0,80 ‐67 351,56 ‐0,80 5
Administração local Município  Estremoz 9 12 002 018,03 37 960,61 0,32 ‐6 854,79 ‐0,06 31 105,82 0,26 8
Administração local Município  Évora 6 12 804 959,45 473 446,20 3,70 ‐142 775,71 ‐1,12 330 670,49 2,58 2
Administração local Município  Fafe 13 10 450 358,95 5 520,00 0,05 ‐295 442,07 ‐2,83 ‐289 922,07 ‐2,77 5
Administração local Município  Faro 4 4 045 815,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Felgueiras 20 20 406 241,84 359 135,89 1,76 0,00 0,00 359 135,89 1,76 19
Administração local Município  Ferreira do Alentejo 4 1 910 005,22 38 188,28 2,00 ‐826,72 ‐0,04 37 361,56 1,96 1
Administração local Município  Ferreira do Zêzere 3 4 397 149,80 194 434,18 4,42 ‐246 741,33 ‐5,61 ‐52 307,15 ‐1,19 0
Administração local Município  Figueira da Foz 5 12 003 230,52 12 595,00 0,10 ‐448 871,54 ‐3,74 ‐436 276,54 ‐3,63 2

Administração local Município  Figueira de Castelo Rodrigo
2

3 108 086,87 129 770,91 4,18 0,00 0,00 129 770,91 4,18 1

Administração local Município  Figueiró dos Vinhos 5 2 717 970,10 47 017,01 1,73 ‐9 426,46 ‐0,35 37 590,55 1,38 2
Administração local Município  Fornos de Algodres 1 1 307 921,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Freixo de Espada à Cinta 6 9 229 394,92 94 689,72 1,03 0,00 0,00 94 689,72 1,03 5
Administração local Município  Fronteira 5 3 246 716,47 77 031,38 2,37 ‐12 973,70 ‐0,40 64 057,68 1,97 4
Administração local Município  Fundão 15 9 377 152,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Administração local Município  Gavião 4 2 307 570,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Góis 5 4 040 445,55 79 272,80 1,96 ‐13 318,35 ‐0,33 65 954,45 1,63 1
Administração local Município  Golegã 3 3 481 743,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Administração local Município  Gondomar 30 45 462 666,20 9 896,70 0,02 ‐65 931,46 ‐0,15 ‐56 034,76 ‐0,12 25
Administração local Município  Gouveia 5 5 168 806,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Administração local Município  Grândola 8 6 895 019,33 528 105,25 7,66 ‐198 716,68 ‐2,88 329 388,57 4,78 1
Administração local Município  Guarda 12 12 481 894,82 468 311,80 3,75 ‐488 155,46 ‐3,91 ‐19 843,66 ‐0,16 5
Administração local Município  Guimarães 40 70 859 251,90 183 270,61 0,26 ‐493 635,42 ‐0,70 ‐310 364,81 ‐0,44 29
Administração local Município  Idanha‐A‐Nova 4 3 656 238,66 30 944,57 0,85 ‐104 142,93 ‐2,85 ‐73 198,36 ‐2,00 2
Administração local Município  Ílhavo 16 21 285 136,26 1 677 681,74 7,88 ‐370 914,39 ‐1,74 1 306 767,35 6,14 2
Administração local Município  Lagoa 1 1 439 620,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Lagos 4 8 870 100,99 10 797,57 0,12 ‐28 432,24 ‐0,32 ‐17 634,67 ‐0,20 2
Administração local Município  Lamego 11 16 528 851,19 503 376,60 3,05 ‐566 975,04 ‐3,43 ‐63 598,44 ‐0,38 3
Administração local Município  Leiria 18 13 956 215,36 138 811,35 0,99 ‐306 889,48 ‐2,20 ‐168 078,13 ‐1,20 6

Administração local/SEE Município  Lisboa ‐  Frente Tejo, S. A.
2

3 960 050,54 316 611,83 8,00 ‐196 120,58 ‐4,95 120 491,25 3,04 1

Administração local
Município  Lisboa ‐ Departamento de 

Apoio à Atividade Tributária 73
72 817 864,92 3 127 757,99 4,30 ‐663 604,13 ‐0,91 2 464 153,86 3,38 42

Administração local Município  Loulé 35 54 741 069,93 272 033,03 0,50 ‐696 306,44 ‐1,27 ‐424 273,41 ‐0,78 20
Administração local Município  Loures 15 11 913 225,89 235 890,33 1,98 ‐140 997,02 ‐1,18 94 893,31 0,80 12

Administração local/A 
Central

Município  Loures ‐ Direção Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo ‐ D‐
Geral Equipamentos Escolares ‐ D 
Serviços da Região de Lx e Vtejo

1

4 349 790,00 468 553,20 10,77 0,00 0,00 468 553,20 10,77 0

Administração local Município  Lourinhã 4 9 977 375,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Lousã 3 1 886 760,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

Administração local/A 
Central

Município  Lousã ‐ Direção Regional de 
Educação do Centro  ‐ D‐Geral 

Equipamentos Escolares ‐ D Serviços da 
Região Centro 1

3 611 183,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local Município  Lousada 18 20 253 064,60 45 838,52 0,23 ‐31 837,96 ‐0,16 14 000,56 0,07 11
Administração local Município  Mação 3 1 812 434,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Macedo de Cavaleiros 5 2 992 175,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Administração local Município  Mafra 16 24 573 500,05 1 144 796,17 4,66 ‐320 886,20 ‐1,31 823 909,97 3,35 3
Administração local Município  Maia 15 14 920 459,51 573 464,54 3,84 ‐27 035,00 ‐0,18 546 429,54 3,66 11
Administração local Município  Mangualde 9 6 343 587,64 14 820,59 0,23 ‐15 509,69 ‐0,24 ‐689,10 ‐0,01 8
Administração local Município  Manteigas 2 1 601 228,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Marco de Canaveses 4 4 810 077,69 65 411,45 1,36 0,00 0,00 65 411,45 1,36 2
Administração local Município  Marinha Grande 7 9 152 046,98 353 529,22 3,86 ‐552 558,40 ‐6,04 ‐199 029,18 ‐2,17 0



Administração local Município  Marvão 4 2 337 210,31 0,00 0,00 ‐34 533,35 ‐1,48 ‐34 533,35 ‐1,48 0
Administração local Município  Matosinhos 41 55 836 788,07 1 244 033,24 2,23 ‐2 019 761,00 ‐3,62 ‐775 727,76 ‐1,39 16
Administração local Município  Mealhada 8 5 800 935,75 154 554,36 2,66 ‐102 930,27 ‐1,77 51 624,09 0,89 3
Administração local Município  Meda 8 6 909 561,93 178 059,17 2,58 ‐293 885,04 ‐4,25 ‐115 825,87 ‐1,68 2
Administração local Município  Melgaço 5 5 816 977,61 104 435,71 1,80 ‐37 704,83 ‐0,65 66 730,88 1,15 1
Administração local Município  Mértola 11 8 869 954,69 51 543,93 0,58 ‐329 329,72 ‐3,71 ‐277 785,79 ‐3,13 4
Administração local Município  Mesão Frio 5 5 816 941,70 395 312,33 6,80 ‐56 201,00 ‐0,97 339 111,33 5,83 3
Administração local Município  Mira 3 2 031 937,74 93 367,03 4,59 0,00 0,00 93 367,03 4,59 1
Administração local Município  Miranda do Corvo 6 6 360 564,84 382 913,32 6,02 ‐147 666,71 ‐2,32 235 246,61 3,70 1
Administração local Município  Miranda do Douro 5 3 628 785,97 0,00 0,00 ‐12 072,53 ‐0,33 ‐12 072,53 ‐0,33 1
Administração local Município  Mirandela 1 1 190 127,16 87 270,28 7,33 0,00 0,00 87 270,28 7,33 0
Administração local Município  Mogadouro 8 10 755 910,36 252 331,89 2,35 0,00 0,00 252 331,89 2,35 3
Administração local Município  Moimenta da Beira 2 4 340 460,48 347 017,67 7,99 0,00 0,00 347 017,67 7,99 1
Administração local Município  Moita 4 3 625 476,83 119 951,18 3,31 ‐89 908,71 ‐2,48 30 042,47 0,83 0
Administração local Município  Monção 7 8 651 344,93 652 196,58 7,54 ‐579 859,11 ‐6,70 72 337,47 0,84 1
Administração local Município  Mondim de Basto 2 1 945 477,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Monforte 1 742 608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Montalegre 8 6 954 875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Administração local Município  Montemor‐O‐Novo 5 5 184 705,67 42 556,50 0,82 0,00 0,00 42 556,50 0,82 4
Administração local Município  Montemor‐O‐Velho 22 28 344 936,89 721 843,83 2,55 0,00 0,00 721 843,83 2,55 11
Administração local Município  Montijo 4 7 863 420,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Mora 2 1 182 933,07 10 801,17 0,91 0,00 0,00 10 801,17 0,91 1
Administração local Município  Mortágua 3 8 564 961,71 973 110,27 11,36 ‐84 479,94 ‐0,99 888 630,33 10,38 0
Administração local Município  Moura 11 8 802 493,47 221 041,54 2,51 ‐3 997,10 ‐0,05 217 044,44 2,47 0
Administração local Município  Murça 4 5 031 631,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Murtosa 10 8 821 064,30 88 440,02 1,00 ‐218 624,62 ‐2,48 ‐130 184,60 ‐1,48 6
Administração local Município  Nazaré 7 14 138 353,96 292 835,65 2,07 0,00 0,00 292 835,65 2,07 0
Administração local Município  Nelas 2 4 225 825,71 13 633,92 0,32 ‐6 614,31 ‐0,16 7 019,61 0,17 1
Administração local Município  Nisa 6 8 949 917,99 0,00 0,00 ‐54 003,03 ‐0,60 ‐54 003,03 ‐0,60 3
Administração local Município  Óbidos 6 15 509 630,99 1 476 148,90 9,52 ‐316 964,32 ‐2,04 1 159 184,58 7,47 4
Administração local Município  Odemira 8 8 510 119,96 513 106,86 6,03 ‐18 164,31 ‐0,21 494 942,55 5,82 1
Administração local Município  Odivelas 10 13 851 794,57 1 002 734,59 7,24 ‐143 847,72 ‐1,04 858 886,87 6,20 3
Administração local Município  Oeiras 22 50 019 833,09 736 848,89 1,47 ‐4 958 310,22 ‐9,91 ‐4 221 461,33 ‐8,44 18
Administração local Município  Oleiros 3 1 520 004,89 0,00 0,00 ‐9 192,80 ‐0,60 ‐9 192,80 ‐0,60 2
Administração local Município  Olhão 1 1 038 905,32 0,00 0,00 ‐40 959,01 ‐3,94 ‐40 959,01 ‐3,94 0
Administração local Município  Oliveira de Azeméis 6 9 704 765,34 144 732,92 1,49 ‐238 586,81 ‐2,46 ‐93 853,89 ‐0,97 4
Administração local Município  Oliveira de Frades 9 8 180 334,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
Administração local Município  Oliveira do Bairro 14 28 138 306,85 2 442 046,78 8,68 ‐769 707,20 ‐2,74 1 672 339,58 5,94 2
Administração local Município  Oliveira do Hospital 10 6 541 128,98 56 855,50 0,87 ‐57 519,05 ‐0,88 ‐663,55 ‐0,01 6
Administração local Município  Ourém 10 25 428 193,69 65 493,19 0,26 ‐509 690,69 ‐2,00 ‐444 197,50 ‐1,75 2
Administração local Município  Ourique 2 1 096 708,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Ovar 19 22 763 052,49 349 380,18 1,53 ‐430 037,23 ‐1,89 ‐80 657,05 ‐0,35 10
Administração local Município  Paços de Ferreira 18 29 261 211,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Administração local Município  Palmela 14 13 096 649,65 967 392,31 7,39 ‐503 705,02 ‐3,85 463 687,29 3,54 1
Administração local Município  Pampilhosa da Serra 5 5 796 222,49 0,00 0,00 ‐173 606,22 ‐3,00 ‐173 606,22 ‐3,00 2
Administração local Município  Paredes 41 52 891 453,52 1 273 019,47 2,41 0,00 0,00 1 273 019,47 2,41 38
Administração local Município  Paredes de Coura 11 7 837 584,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Administração local Município  Pedrógão Grande 4 3 357 408,08 66 343,06 1,98 0,00 0,00 66 343,06 1,98 2
Administração local Município  Penacova 7 5 954 289,09 209 103,68 3,51 0,00 0,00 209 103,68 3,51 4
Administração local Município  Penafiel 24 23 882 392,41 339 991,96 1,42 ‐12 917,49 ‐0,05 327 074,47 1,37 18
Administração local Município  Penalva do Castelo 4 2 751 236,02 0,00 0,00 ‐68 517,83 ‐2,49 ‐68 517,83 ‐2,49 3
Administração local Município  Penamacor 3 2 127 197,91 370 943,24 17,44 0,00 0,00 370 943,24 17,44 0
Administração local Município  Penedono 5 3 210 797,62 35 384,54 1,10 0,00 0,00 35 384,54 1,10 4
Administração local Município  Penela 7 5 764 087,98 268 381,25 4,66 ‐145 814,94 ‐2,53 122 566,31 2,13 2
Administração local Município  Peniche 3 5 269 182,58 897 311,26 17,03 ‐36 443,00 ‐0,69 860 868,26 16,34 0
Administração local Município  Peso da Régua 11 16 082 300,28 135 197,46 0,84 0,00 0,00 135 197,46 0,84 0
Administração local Município  Pinhel 9 6 528 879,12 266 465,53 4,08 ‐69 759,59 ‐1,07 196 705,94 3,01 4
Administração local Município  Pombal 37 52 234 787,58 471 216,43 0,90 ‐94 551,52 ‐0,18 376 664,91 0,72 30



Administração local Município  Ponte da Barca 10 10 035 218,70 67 967,42 0,68 ‐50 500,59 ‐0,50 17 466,83 0,17 4
Administração local Município  Ponte de Lima 15 15 912 315,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Administração local Município  Ponte de Sôr 11 13 754 624,72 0,00 0,00 ‐61 296,41 ‐0,45 ‐61 296,41 ‐0,45 10
Administração local Município  Portalegre 9 8 787 350,53 15 392,98 0,18 ‐37 970,43 ‐0,43 ‐22 577,45 ‐0,26 6
Administração local Município  Portel 2 943 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Portimão 9 13 711 156,46 1 648 519,17 12,02 ‐51 039,86 ‐0,37 1 597 479,31 11,65 6
Administração local Município  Porto 1 494 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Porto de Mós 6 7 031 686,06 0,00 0,00 ‐318 597,04 ‐4,53 ‐318 597,04 ‐4,53 1
Administração local Município  Póvoa de Lanhoso 2 3 299 937,65 94 864,59 2,87 ‐111 043,72 ‐3,37 ‐16 179,13 ‐0,49 0
Administração local Município  Póvoa de Varzim 3 5 442 800,60 64 273,28 1,18 ‐62 344,31 ‐1,15 1 928,97 0,04 1
Administração local Município  Proença‐A‐Nova 5 4 036 150,42 70 795,85 1,75 ‐30 851,11 ‐0,76 39 944,74 0,99 2
Administração local Município  Redondo 6 4 687 438,90 0,00 0,00 ‐40 722,89 ‐0,87 ‐40 722,89 ‐0,87 5
Administração local Município  Reguengos de Monsaraz 6 4 412 349,52 35 642,30 0,81 0,00 0,00 35 642,30 0,81 5
Administração local Município  Resende 6 6 004 581,83 19 543,03 0,33 ‐51 554,97 ‐0,86 ‐32 011,94 ‐0,53 3
Administração local Município  Ribeira de Pena 5 2 397 191,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
Administração local Município  Rio Maior 10 8 280 403,93 34 936,78 0,42 ‐40 005,74 ‐0,48 ‐5 068,96 ‐0,06 4
Administração local Município  Sabrosa 2 4 592 177,08 888 940,20 19,36 ‐123 752,73 ‐2,69 765 187,47 16,66 0
Administração local Município  Sabugal 7 6 109 424,84 808 571,93 13,23 ‐59 534,29 ‐0,97 749 037,64 12,26 3
Administração local Município  Salvaterra de Magos 4 7 209 215,28 0,00 0,00 ‐94 330,45 ‐1,31 ‐94 330,45 ‐1,31 3
Administração local Município  Santa Maria da Feira 28 37 437 126,30 574 640,70 1,53 ‐123 491,07 ‐0,33 451 149,63 1,21 15

Administração local Município  Santa Marta de Penaguião
4

2 753 108,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Administração local Município  Santarém 6 8 236 198,11 120 146,98 1,46 0,00 0,00 120 146,98 1,46 5
Administração local Município  Santiago do Cacém 8 6 642 178,15 213 304,24 3,21 ‐369 870,41 ‐5,57 ‐156 566,17 ‐2,36 1
Administração local Município  Santo Tirso 22 29 174 555,29 1 111 375,75 3,81 ‐213 501,55 ‐0,73 897 874,20 3,08 7
Administração local Município  São Brás de Alportel 3 2 599 431,79 16 629,09 0,64 0,00 0,00 16 629,09 0,64 2
Administração local Município  São João da Madeira 11 19 039 150,40 29 118,92 0,15 0,00 0,00 29 118,92 0,15 10
Administração local Município  São João da Pesqueira 4 3 576 660,53 0,00 0,00 ‐97 056,54 ‐2,71 ‐97 056,54 ‐2,71 3
Administração local Município  São Pedro do Sul 5 7 131 674,10 0,00 0,00 ‐5 927,96 ‐0,08 ‐5 927,96 ‐0,08 4
Administração local Município  Sátão 5 3 559 039,36 61 800,03 1,74 0,00 0,00 61 800,03 1,74 4
Administração local Município  Seia 5 3 928 371,90 51 169,54 1,30 0,00 0,00 51 169,54 1,30 4
Administração local Município  Seixal 6 7 712 465,17 238 785,70 3,10 ‐55 957,86 ‐0,73 182 827,84 2,37 2
Administração local Município  Sernancelhe 6 6 520 671,93 26 182,15 0,40 ‐396,97 ‐0,01 25 785,18 0,40 0
Administração local Município  Serpa 8 7 505 848,89 550 328,76 7,33 ‐780 612,77 ‐10,40 ‐230 284,01 ‐3,07 0
Administração local Município  Sertã 2 1 416 769,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Sesimbra 21 19 605 635,20 234 290,86 1,20 ‐56 611,76 ‐0,29 177 679,10 0,91 15
Administração local Município  Setúbal 19 27 196 670,80 1 021 143,30 3,75 ‐329 374,75 ‐1,21 691 768,55 2,54 14
Administração local Município  Sever do Vouga 4 2 732 366,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Silves 2 3 492 364,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Sines 14 17 172 465,68 648 660,25 3,78 ‐421 851,08 ‐2,46 226 809,17 1,32 6
Administração local Município  Sintra 15 22 048 728,88 33 460,59 0,15 0,00 0,00 33 460,59 0,15 0
Administração local Município  Sobral de Monte Agraço 1 1 477 774,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Soure 7 5 108 147,04 0,00 0,00 ‐18 990,57 ‐0,37 ‐18 990,57 ‐0,37 5
Administração local Município  Sousel 3 5 510 064,71 19 331,24 0,35 0,00 0,00 19 331,24 0,35 2
Administração local Município  Tábua 5 5 004 643,08 179 200,64 3,58 ‐165 430,43 ‐3,31 13 770,21 0,28 1
Administração local Município  Tabuaço 4 5 881 150,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Tarouca 5 4 071 135,47 0,00 0,00 ‐1 139 995,98 ‐28,00 ‐1 139 995,98 ‐28,00 1
Administração local Município  Tavira 9 6 609 632,20 159 496,84 2,41 ‐163 954,72 ‐2,48 ‐4 457,88 ‐0,07 3
Administração local Município  Terras de Bouro 1 1 298 898,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
Administração local Município  Tomar 10 22 324 593,48 65 151,96 0,29 0,00 0,00 65 151,96 0,29 8
Administração local Município  Tondela 15 16 762 563,52 0,00 0,00 ‐963 038,62 ‐5,75 ‐963 038,62 ‐5,75 11
Administração local Município  Torre de Moncorvo 5 4 558 110,89 0,00 0,00 ‐215 880,00 ‐4,74 ‐215 880,00 ‐4,74 4
Administração local Município  Torres Novas 12 19 389 460,15 389 987,33 2,01 ‐304 358,86 ‐1,57 85 628,47 0,44 4
Administração local Município  Torres Vedras 8 11 732 215,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Administração local Município  Trancoso 5 4 943 437,53 130 976,26 2,65 0,00 0,00 130 976,26 2,65 2
Administração local Município  Trofa 6 7 023 891,84 44 706,32 0,64 ‐121 444,56 ‐1,73 ‐76 738,24 ‐1,09 1
Administração local Município  Vagos 8 10 798 444,03 327 366,79 3,03 ‐732 769,87 ‐6,79 ‐405 403,08 ‐3,75 1
Administração local Município  Vale de Cambra 8 12 201 904,29 470 724,36 3,86 0,00 0,00 470 724,36 3,86 4



Administração local Município  Valença 8 6 469 601,16 0,00 0,00 ‐81 800,19 ‐1,26 ‐81 800,19 ‐1,26 4
Administração local Município  Valongo 15 14 879 798,93 193 860,05 1,30 ‐232 140,99 ‐1,56 ‐38 280,94 ‐0,26 4
Administração local Município  Valpaços 10 10 461 792,01 0,00 0,00 ‐60 573,82 ‐0,58 ‐60 573,82 ‐0,58 6
Administração local Município  Vendas Novas 3 2 537 504,95 79 106,29 3,12 0,00 0,00 79 106,29 3,12 1
Administração local Município  Viana do Alentejo 4 4 778 268,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Viana do Castelo 17 28 525 523,76 589 028,73 2,06 ‐11 208,63 ‐0,04 577 820,10 2,03 0
Administração local Município  Vidigueira 5 7 825 567,37 277 546,93 3,55 0,00 0,00 277 546,93 3,55 3
Administração local Município  Vieira do Minho 8 9 678 724,91 374 852,29 3,87 ‐20 415,08 ‐0,21 354 437,21 3,66 3
Administração local Município  Vila de Rei 3 2 361 984,45 26 627,42 1,13 0,00 0,00 26 627,42 1,13 2
Administração local Município  Vila do Bispo 4 3 594 733,56 0,00 0,00 ‐694 349,47 ‐19,32 ‐694 349,47 ‐19,32 1
Administração local Município  Vila do Conde 9 17 324 400,47 1 838 433,93 10,61 0,00 0,00 1 838 433,93 10,61 8
Administração local Município  Vila Flor 6 4 112 410,86 186 386,76 4,53 ‐140 286,73 ‐3,41 46 100,03 1,12 2
Administração local Município  Vila Franca de Xira 25 42 987 403,27 36 089,21 0,08 ‐705 514,90 ‐1,64 ‐669 425,69 ‐1,56 10
Administração local Município  Vila Nova da Barquinha 6 11 167 309,88 494 973,09 4,43 0,00 0,00 494 973,09 4,43 3
Administração local Município  Vila Nova de Cerveira 11 10 918 698,72 0,00 0,00 ‐30 310,66 ‐0,28 ‐30 310,66 ‐0,28 10
Administração local Município  Vila Nova de Famalicão 19 29 765 185,85 16 307,00 0,05 0,00 0,00 16 307,00 0,05 0
Administração local Município  Vila Nova de Foz Côa 7 12 817 964,42 861 368,70 6,72 ‐40 110,75 ‐0,31 821 257,95 6,41 0
Administração local Município  Vila Nova de Gaia 27 49 464 667,96 2 651 085,87 5,36 ‐2 702 606,35 ‐5,46 ‐51 520,48 ‐0,10 7
Administração local Município  Vila Nova de Paiva 3 3 345 777,25 294 605,14 8,81 ‐475 091,41 ‐14,20 ‐180 486,27 ‐5,39 1
Administração local Município  Vila Nova de Poiares 2 2 123 383,22 0,00 0,00 ‐16 238,16 ‐0,76 ‐16 238,16 ‐0,76 1
Administração local Município  Vila Pouca de Aguiar 13 9 119 030,08 108 156,45 1,19 ‐69 419,63 ‐0,76 38 736,82 0,42 11
Administração local Município  Vila Real 8 9 554 133,71 8 241,87 0,09 ‐2 453,17 ‐0,03 5 788,70 0,06 7

Administração local Município  Vila Real de Santo António
6

7 705 324,51 100 328,17 1,30 ‐96 597,63 ‐1,25 3 730,54 0,05 2

Administração local Município  Vila Velha de Ródão 5 5 210 363,14 394 958,30 7,58 ‐465 408,29 ‐8,93 ‐70 449,99 ‐1,35 1
Administração local Município  Vila Verde 13 12 282 800,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração local Município  Vila Viçosa 2 2 624 092,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
Administração local Município  Vimioso 4 4 346 179,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
Administração local Município  Vinhais 3 2 333 043,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
Administração local Município  Viseu 27 34 899 960,53 2 972 645,95 8,52 ‐1 241 999,83 ‐3,56 1 730 646,12 4,96 5
Administração local Município  Vizela 3 6 643 293,92 234 600,00 3,53 0,00 0,00 234 600,00 3,53 2
Administração local Município  Vouzela 4 2 441 286,00 0,00 0,00 ‐37 943,42 ‐1,55 ‐37 943,42 ‐1,55 2

Fundações e Associações 
de Direito Privado

OBITEC ‐ Associação Óbidos Ciência e 
Tecnologia

1
4 410 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

Parque Escolar, E. P. E.
103

1 805 491 885,77 216 216 004,34 11,98 ‐267 013 334,69 ‐14,79 ‐50 797 330,35 ‐2,81 10

Empresas Municipais
PFR INVEST, Sociedade de Gestão 

Urbana, E. M., S. A. 4
2 952 872,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

Sector Público 
Empresarial

Polis Litoral  Ria de Aveiro ‐ Sociedade 
para a Requalificação e Valorização da 

Ria de Aveiro, S. A. 3
2 341 699,60 8 393,77 0,36 ‐10 727,84 ‐0,46 ‐2 334,07 ‐0,10 1

Sector Público 
Empresarial

PolisLitoral Norte ‐ Sociedade para a 
Requalificação e Valorização do Litoral 

Norte, S. A. 2
3 978 634,39 0,00 0,00 ‐11 700,48 ‐0,29 ‐11 700,48 ‐0,29 1

Sector Público 
Empresarial

PolisLitoral Ria Formosa ‐ Sociedade 
para a Requalificação e Valorização da 

Ria Formosa, S. A. 3
4 082 150,19 144 188,50 3,53 ‐10 340,00 ‐0,25 133 848,50 3,28 1

Empresas Municipais
PORTIMÃO URBIS SGRU ‐ Sociedade de 
Gestão e Reabilitação Urbana, E. M., S. 

A. 1
748 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

REFER ‐ Rede Ferroviária Nacional, E. P. 
E. 5

125 456 282,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

Empresas Municipais
RESIALENTEJO ‐ Tratamento e 
Valorização de Resíduos, E. I. M. 1

754 435,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais RUMO 2020, E. M. 2 4 168 657,60 336 378,49 8,07 ‐345 636,32 ‐8,29 ‐9 257,83 ‐0,22 1

Administração central
Secretaria‐Geral da  Presidência da 

República 1
4 247 887,26 1 441 645,89 33,94 ‐1 441 645,89 ‐33,94 0,00 0,00 0



Administração central
Secretaria‐Geral do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
1

2 659 906,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Secretaria‐Geral do Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do 

Território 1
1 699 998,50 12 935,00 0,76 0,00 0,00 12 935,00 0,76 0

Administração central
Secretaria‐Geral do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros 1
3 690 020,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central
Secretaria‐Geral do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros ‐ Estrutura de 

Missão Cimeira OTAN ‐ MNE 2
4 575 409,83 125 644,31 2,75 0,00 0,00 125 644,31 2,75 0

Administração central
Serviços de Ação Social ‐ Instituto 

Politécnico de Lisboa 1
3 957 723,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração local
Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento do Município das Caldas da 
Rainha 1

453 339,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração local
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Almada

12
17 595 092,23 2 268 975,15 12,90 ‐2 035 995,82 ‐11,57 232 979,33 1,32 7

Administração local
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Leiria 7

9 231 589,45 66 742,43 0,72 0,00 0,00 66 742,43 0,72 6

Administração local
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Sintra 12

14 368 467,01 11 709,02 0,08 ‐1 062 677,18 ‐7,40 ‐1 050 968,16 ‐7,31 5

Administração local
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento do Município de Torres 

Vedras 6
6 321 381,02 184 039,74 2,91 ‐500,00 ‐0,01 183 539,74 2,90 3

Administração local
Serviços Municipalizados de 

Saneamento Básico do Município de 
Viana do Castelo 5

3 605 250,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

Administração local
Serviços Municipalizados do Município 

de Abrantes 2
1 373 378,48 117 585,65 8,56 ‐55 818,67 ‐4,06 61 766,98 4,50 0

Administração central
SICAD ‐ Delegação Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo ‐ Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I. P. 1
595 925,62 3 950,69 0,66 0,00 0,00 3 950,69 0,66 0

Empresas Municipais
SIMDOURO ‐ Saneamento do Grande 

Porto, S. A. 1
8 690 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilitação 

Urbana de Fátima, E. E. M.
1

2 136 798,18 166 135,22 7,77 ‐101 789,78 ‐4,76 64 345,44 3,01 0

Empresas Municipais
TROFÁGUAS ‐ Serviços Ambientais, E. E. 

M. 2
965 772,53 106 293,35 11,01 ‐44 853,74 ‐4,64 61 439,61 6,36 0

Sector Público 
Empresarial

Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco, E. P. E. 1

989 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Sector Público 
Empresarial

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
E. P. E. 4

2 334 729,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Sector Público 
Empresarial

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, 
E. P. E. ‐ Viana do Castelo 5

5 032 658,02 401 081,63 7,97 0,00 0,00 401 081,63 7,97 3

Sector Público 
Empresarial

Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, E. P. E. ‐ Beja 1

2 350 000,00 208 696,48 8,88 ‐9 223,45 ‐0,39 199 473,03 8,49 0

Sector Público 
Empresarial

Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. E. ‐ Portalegre 1

413 681,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Universidade da Beira Interior ‐ Reitoria
3

3 549 325,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundações e Associações 
de Direito Privado

Universidade de Aveiro ‐ Reitoria
9

18 000 781,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Administração central Universidade de Coimbra ‐ Reitoria 7 9 678 242,04 193 647,82 2,00 0,00 0,00 193 647,82 2,00 4
Administração central Universidade de Évora ‐ Reitoria 2 1 669 139,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2



Administração central Universidade de Lisboa ‐ Reitoria 4 5 916 806,71 172 936,61 2,92 0,00 0,00 172 936,61 2,92 0

Administração central
Universidade de Trás‐os‐Montes e Alto 

Douro ‐ Reitoria 1
4 995 076,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Administração central Universidade do Minho ‐ Reitoria 2 1 263 283,80 9 816,80 0,78 0,00 0,00 9 816,80 0,78 1

Fundações e Associações 
de Direito Privado

Universidade do Porto ‐ Reitoria
8

55 381 218,35 2 732 160,31 4,93 ‐203 926,04 ‐0,37 2 528 234,27 4,57 1

Administração central Universidade Nova de Lisboa ‐ Reitoria
2

9 875 676,20 417 804,83 4,23 ‐259 671,35 ‐2,63 158 133,48 1,60 1

Empresas Municipais
Vallis Habita ‐ Sociedade Municipal de 

Gestão de Empreendimentos 
Habitacionais de Valongo, E. M. 1

1 684 733,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

Empresas Municipais
VISEU NOVO ‐ Sociedade de 

Reabilitação Urbana de Viseu, S. A. 3
1 723 677,47 43 928,89 2,55 ‐8 322,28 ‐0,48 35 606,61 2,07 1

Empresas Municipais
VIVER SANTARÉM, EM, SA ‐ STR‐URBHIS 

‐ Sociedade de Gestão Urbana de 
Santarém, E. M., S. A. 1

479 817,56 45 984,16 9,58 0,00 0,00 45 984,16 9,58 0

Empresas Municipais
VOUGAPARK ‐ Parque Tecnológico e de 

Inovação do Vouga, E. M., S. A. 2
7 081 427,09 396 771,60 5,60 0,00 0,00 396 771,60 5,60 0

Empresas Municipais
VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E. 

M., S. A. 3
3 041 872,20 188 632,87 6,20 ‐50 337,94 ‐1,65 138 294,93 4,55 0

451 entidades
3266, só 1513 
com alterações 
para + ou ‐

6 818 264 907,78 460 423 540,30 ‐483 481 370,36 ‐23 057 830,06 1541

Entidades Setor Nº contratos
276 ‐3 Municípios, 12 freguesias, 2 
associações municípios e 7 SAMAS

Administração 
local 297

2416

20 Centro/Hospitais/ULS, 3 Pólis, 2 
portos, 7 outros ‐ EP, PE, ANA, REFER, …

Sector Público 
Empresarial 32

376

24 institutos, 11 Adm. Regionais, 7 
Direções‐gerais, 8 universidades/SAS, 2 
agências, 3 saúde, 17 outros

Administração 
central 72

265

Empresas 
Municipais 41

177

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado 

8

31

1
Cooperativas 1 1



Num_proc Ano_proc
Tipo 

Processo
Regime 
legal Procedimento Objeto Tipo de obra Subtipo obra

Preço contratual 
inicial  (1) Decisão Data Dec. Entidade Tipo Entidade

RESPOSTA/adicio
nais

TMais, 
Erros e 

Omissões 
(2)

% Preço 
inicial 
(2/1)

Tmenos (3)
% Preço 
inicial 
(3/1)

Qual. 
trabalhos OBSERVAÇÕES Exec. física

% Exec. 
física

Exec. 
financeira

% Exec. 
financeira

Valor dos 
trabalhos 

adicionais (T+, E 
e O /Tmenos 2‐

3) (4)

% Trab 
adicionais (T+, E 
e O /Tmenos 
/Preço Inicial) 

(4/1)

1123 2008

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público IP2 E EN 18 Vias de 
comunicação

Estradas 432 367,54 Visado 
SDV

03‐11‐2008 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

7 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE ABAST.ENERGIA ELECTRICA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas 541 000,00

V.c/Reco
m. 18‐02‐2009

Marinha ‐ 
Direção de 

Infraestruturas

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

22 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ALARG.REDE ESGOTOS GEMIEIRA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 1 149 422,55
Visado 
SDV 23‐03‐2009

Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

24 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONT.EDIF. VILA DO BISPO Edifícios Serviços 876 047,48
Visado 
SDV 18‐03‐2009

Município  Vila 
do Bispo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e 

paga a 86,49%. 
Acordo de 

regularização e 
ação judicial 
pendente 

quanto a Tmais.

Concluída 100,00 Curso 86,49 0,00 0,00

25 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA FREG.REFOIOS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

619 731,95 V.c/Reco
m.

05‐05‐2009 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

36 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público VIA CINTURA DE ALENQUER Vias de 
comunicação

Estradas 6 862 499,99 Visado 
SDV

30‐03‐2009 Município  
Alenquer

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
fisica e 

financeiramente 
de 37,56%

Curso 37,56 Curso 37,56 0,00 0,00

39 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.DESP. VILA POUCA AGUIAR Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

747 517,48 Visado 
SDV

25‐02‐2009 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

69 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público AMPL.REDES SAN.BASICO GONDARÉM Edifícios Educação 425 076,00 Visado 
SDV

27‐03‐2009 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

70 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.ROTUNDA AV.V6 Vias de 
comunicação

Estradas 462 740,66 Visado 
SDV

04‐03‐2009 Município  
Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 21,96%

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

76 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RECTIFICAÇÃO CM 1062‐A.VALBOM Vias de 
comunicação

Estradas 549 503,72 Visado 
SDV

10‐03‐2009 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

77 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público MUROS CONTENÇÃO ALTO S.JOÃO Outros 
trabalhos 

Muros de 
Contenção

536 709,70 Visado 
SDV

07‐04‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

86 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ESCOLA EB1 V.VELHA DE RÓDÃO Edifícios Educação 373 529,80 Visado 
SDV

18‐03‐2009 Município  Vila 
Velha de Ródão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

91 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ESCOLAS EB1 PASSAL‐S.PEDRO COVA Edifícios Educação 564 072,32 Visado 
SDV

01‐06‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

98 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público OBRAS ADAPT.CONVENTO CARMELITAS Edifícios Cultura 516 700,00 Visado 
recurso

25‐02‐2010 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

99 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.PASS.SUP.C.FERRO REBOREDA Vias de 
comunicação

Passadiço 389 208,18 Visado 
SDV

27‐03‐2009 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

108 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.PAV.PRISONAL ALCOENTRE Edifícios Justiça 369 277,48
Homolog.

Cf 21‐08‐2009

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
em curso, 94%. Curso 94,00 Curso 94,00 0,00 0,00

110 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. CENTRO DIA CANHOSO Edifícios Social 749 436,35 Visado 
SDV

11‐03‐2009 Município  
Covilhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 28,7%

Concluída 100,00 Curso 28,70 0,00 0,00

112 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.CENTRO A.CRIANÇAS/JOVENS Edifícios Educação 822 763,21 Homolog.
Cf

18‐03‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

113 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.LAB. MICROBIOLOGIA SMAS Edifícios Educação 1 400 000,00 V.c/Reco
m.

17‐03‐2009

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

114 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.TROÇO LIG.T14 AMADORA/PONT. Vias de 
comunicação

Estradas 414 500,00 Visado 
SDV

25‐03‐2009 Município  
Odivelas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
rescindido por 
motivos de 
interesse 

público, com 
pagamento de 
indemnização 

de 10% do preço 
contratual.

Rescindido, 
sem 

consignação
0,00

Rescindido, 
sem 

consignação
0,00 0,00 0,00

126 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RESTAURO EDIF. ESC. ROÇADAS Edifícios Educação 767 892,52 Visado 
SDV

09‐03‐2009 Município  
Amarante

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

130 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXTENSAO SAUDE S. TORCATO Edifícios Saúde 905 440,57 Visto 
tácito

22‐06‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

137 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público COMPLEXO LOGISTICO DE ÓBIDOS Infraestrutura
s

Serviços 1 549 360,00 Visado 
SDV

25‐03‐2009 Município  
Óbidos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 95,8%

Curso 95,80 Curso 95,80 0,00 0,00

144 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público AMPL.CEMITERIO FREG.ALMANCIL Infraestrutura
s

Cemitérios 1 248 533,33 Homolog.
Cf

06‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
87,98%

Curso 87,98 Curso 87,98 0,00 0,00

157 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.QUARTEL BOMBEIROS QUARTEL Edifícios Serviços 1 995 000,00 Visado 
SDV

11‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra parada, 

22%. Insolvência 
do empreiteiro

Curso   
(Insolvência)

22,00
Curso   

(Insolvência
)

22,00 0,00 0,00

158 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS Vias de 
comunicação

Estradas 446 897,08 Homolog.
Cf

13‐02‐2009 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

165 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.ESPAÇO P.ALMADA D`OURO Vias de 
comunicação

Estradas 609 728,51 V.c/Reco
m.

03‐04‐2009 Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

166 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIFICAÇÃO ESP.FOZ ODELEITE
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

412 493,76
V.c/Reco

m.
03‐04‐2009

Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

169 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO STª IRIA Infraestrutura
s

Cemitérios 1 037 079,98 Visado 
SDV

25‐03‐2009 Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

178 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL./AMPL.C.SAUDE MONÇÃO Edifícios Saúde 647 334,30
Visado 
SDV 25‐03‐2009

Unidade Local de 
Saúde do Alto 
Minho, E. P. E. ‐ 
Viana do Castelo

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

182 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTRUÇÃO CONVENTO DAS VIRTUDES Edifícios Cultura 474 879,95 Visado 
SDV

24‐03‐2009

E.M.I.A. ‐ 
Empresa 

Municipal de 
Infraestruturas 
da Azambuja, E. 

M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

184 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.ARRUAM.ZONA NORTE/2008 Vias de 
comunicação

Estradas 516 770,09 Visado 
SDV

20‐03‐2009 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

186 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTRUÇAO DE PASSEIOS 2008 Obras de 
Urbanização

Passeios 393 501,75 Visado 
SDV

20‐03‐2009 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
89,2%

Curso 89,20 Curso 89,20 0,00 0,00

188 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.REQUALIF. AV. 25 E ABRIL Vias de 
comunicação

Estradas 1 817 214,95 Visado 
SDV

20‐03‐2009 Município  
Albufeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

196 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.REDE VIARIA CONCELHO Vias de 
comunicação

Estradas 1 200 216,56 Homolog.
Cf

26‐03‐2009 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

209 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR PENAMAIOR Edifícios Educação 1 715 938,44 Visado 
SDV

20‐03‐2009 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 91%

Concluída 100,00 Curso 91,00 0,00 0,00

210 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR LAMOSO Edifícios Educação 1 734 717,45
Visado 
SDV

20‐03‐2009
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 98%

Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

211 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EDIF.SEDE MUNIC.‐3ªFASE Edifícios Serviços 2 339 147,29 Visado 
SDV

25‐09‐2009 Município  Vizela Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Sem adicionais. 
Não informam 

execução

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

218 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SIST.AMADORA‐SUBSISTEMA BRANDOA
Infraestrutura

s
Emissários 784 950,00

V.c/Reco
m.

12‐05‐2009 Município  Oeiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



237 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.EN125‐4 VALADOS Vias de 
comunicação

Estradas 3 064 564,17 Visado 
SDV

25‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
47,35%

Curso 47,35 Curso 45,57 0,00 0,00

240 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESCOLA EB1 RECAREI Edifícios Educação 1 529 059,89 Visado 
SDV

29‐04‐2009 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

241 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESCOLA EB1 REBORDOSA Edifícios Educação 1 921 228,30 Visado 
SDV

29‐04‐2009 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

243 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. ESCOLA EB1 Edifícios Educação 1 598 454,59 Visado 
SDV

29‐04‐2009 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

253 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE AGUAS SOALHEIRA PALMEIRAL Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 276 988,90 Homolog.
Cf

20‐02‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 81,98%

Curso 81,98 Curso 81,98 0,00 0,00

255 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPARAÇÕES ESCOLAS S.CAETANO 1 Edifícios Educação 839 360,96
Visado 
SDV

04‐06‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

266 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CRECHE/J.I. FALAGUEIRA Edifícios Educação 1 843 109,62 Homolog.
Cf

16‐04‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

267 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.4 SALAS EB1 TERRA ARCOS Edifícios Educação 746 189,87 Homolog.
Cf

08‐04‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

272 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CENTRO ESCOLAR DO CURVAL Edifícios Educação 412 046,23 Visado 
SDV

29‐04‐2009
Município  
Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

278 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público LIGAÇAO ROD. E.M.506 CHAVES Vias de 
comunicação

Estradas 1 528 006,96 Visado 
SDV

30‐04‐2009 Município  
Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 71%

Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

281 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE ARCOS Edifícios Educação 2 832 580,00 V.c/Reco
m.

05‐05‐2009 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

282 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE VALPAÇOS Edifícios Educação 2 449 996,99 V.c/Reco
m.

05‐05‐2009 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

290 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESC.EB2,3 JOSE ANJOS Edifícios Educação 876 141,03 Visado 
SDV

17‐04‐2009 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

291 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.NOVA PONTE DA LONGRA Vias de 
comunicação

Pontes 659 518,84 Visado 
SDV

13‐04‐2009 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

292 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. EB1/JI CRECHE VILA CHA Edifícios Educação 2 844 377,56 Homolog.
Cf

01‐04‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

300 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CAMINHO ACESSO SANTA RITA Vias de 
comunicação

Estradas 520 722,82 Visado 
SDV

08‐04‐2009 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

303 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR CRASTO Edifícios Educação 1 254 408,81 Visado 
SDV

30‐04‐2009 Município  Ponte 
da Barca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Executado 
64,42%. 
Contrato 
rescindido.

Curso/Rescis
ão

64,42 Curso/Resci
são

64,42 0,00 0,00

313 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ATL DE VILA REAL STº ANTÓNIO Edifícios Educação 795 500,00
Visado 
SDV 08‐04‐2009

Município  Vila 
Real de Santo 

António

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Fev/13:Execuçã
o física 

concluida, 
pagamentos a 

16,30%

Concluída 100,00 Curso 16,30 0,00 0,00

319 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTRUÇÃO PISCINAS M.ALCÁCOVAS Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

2 111 569,35 Visado 
SDV

07‐05‐2009 Município  Viana 
do Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

329 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SANEAM.FREGUESIA CASTELO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

378 511,20 Visado 
SDV

08‐04‐2009 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
85% e paga a 

66,2%.
Curso 85,00 Curso 66,20 0,00 0,00

339 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSERV.REDE ZONA LISBOA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

611 360,48 Visado 
SDV

04‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

347 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.URBANA GONDOMAR Vias de 
comunicação

Estradas 587 698,62 Visado 
SDV

08‐04‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

353 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR MACIEIRA DA LIXA Edifícios Educação 880 219,67 Visado 
SDV

08‐04‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 83,66%

Concluída 100,00 Curso 83,66 0,00 0,00

363 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.PALACIO JUSTIÇA CARTAXO Edifícios Justiça 2 228 686,71
V.c/Reco

m. 28‐04‐2009

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

364 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.C.M.1354 ESTEVAL MOUROS Vias de 
comunicação

Estradas 1 977 995,87 Homolog.
Cf

24‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
67,82% e paga a 

55,47%
Curso 67,82 Curso 55,47 0,00 0,00

365 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR SANTAO Edifícios Educação 819 392,26 Visado 
SDV

08‐04‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
40% e paga a 

35,42%
Curso 40,00 Curso 35,42 0,00 0,00

366 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REVIT.PARQUE DA PONTE ‐ JARDIM DO LAGO 
(FASE 2)

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

425 786,23 V.c/Reco
m.

21‐04‐2009 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

369 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF. EM 1236 ENTRE O ALMARGEM E A 
MATA DE SANTA RITA

Vias de 
comunicação

Estradas 390 101,83 Homolog.
Cf

20‐03‐2009 Município  Tavira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

370 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INTERV.ESC.BAIRRO OPERARIO Edifícios Educação 1 899 999,98 Visado 
SDV

03‐06‐2009 Município  Lagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

388 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR JUGUEIROS Edifícios Educação 955 252,44 Visado 
SDV

22‐04‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
20% e paga a 

18,54%
Curso 20,00 Curso 18,54 0,00 0,00

391 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.ESPAÇOS URBANOS Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

484 760,12 Homolog.
Cf

20‐03‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

393 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CONSERV.CAMINHOS RURAIS Vias de 
comunicação

Estradas 692 831,00 Visado 
SDV

25‐03‐2009 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

397 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.PARQUES DESPORTIVOS Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 049 914,42 Visado 
SDV

20‐05‐2009 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

398 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR VARZEA Edifícios Educação 1 427 720,51 Visado 
SDV

22‐04‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 93,59%

Concluída 100,00 Curso 93,59 0,00 0,00

399 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE POMBEIRO Edifícios Educação 1 260 399,00 Visado 
SDV

22‐04‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 91,78%

Concluída 100,00 Curso 91,78 0,00 0,00

402 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR FIGUEIRO Edifícios Educação 1 706 060,20
Visado 
SDV

07‐05‐2009
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

418 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESC.ABIUL Edifícios Educação 1 198 159,84 Homolog.
Cf

07‐05‐2009 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a79,61%

Concluída 100,00 Curso 79.61 0,00 0,00

430 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA AO POÇO DO PESO
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
429 425,00

Homolog.
Cf

30‐03‐2009 Município  Loulé
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

431 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SANEAMENTO DOMESTICO CONC.LEIRIA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
1 826 517,46

Visado 
SDV

11‐09‐2009

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

438 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAV.DIVERSOS ARRUAMENTOS‐BENF. Vias de 
comunicação

Estradas 408 230,00 Homolog.
Cf

07‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

440 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESC.CIENCIAS DA SAUDE Edifícios Educação 415 556,36 V.c/Reco
m.

19‐05‐2009 Universidade do 
Minho ‐ Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

441 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
EXEC. CENTRO INTERPRETATIVO DE ENERGIA ‐ 

EDIFICIO SOLAR Edifícios Educação 789 923,22
V.c/Reco

m. 28‐04‐2009 Município  Tavira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra suspensa 
desde agosto de 
2009 devido a 

procº de 
insolvência do 
empreiteiro. 
Efetuada 
rescisão 

contratual e 
posse 

administrativa 
da obra. 

Mar/13: Obra 
em curso, 

12,17% e paga a 
12,17%

Obra 
suspensa 12,17

Obra 
suspensa 12,17 0,00 0,00

446 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público AMPLI.REDE AGUA ESG.PARRAGIL C
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
774 143,40

Homolog.
Cf

08‐05‐2009 Município  Loulé
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

450 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESC.BASICA LUISA TODI Edifícios Educação 1 788 180,56 Visado 
SDV

29‐04‐2009 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



454 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMODEL.CENTRO ESCOLAR IGREJA Edifícios Educação 894 136,00 Visado 
SDV

19‐05‐2009 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

456 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público 
Internacional

ETAR DE CANEDO
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

867 575,64 Visado 
SDV

03‐11‐2009 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

461 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAV.EM503‐TROÇO VERMELHOS/AMEI Vias de 
comunicação

Estradas 1 255 725,87 Homolog.
Cf

27‐03‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

462 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF. E.N. 125 ALMANCIL Vias de 
comunicação

Estradas 2 349 098,07 Homolog.
Cf

01‐04‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
82,39%

Curso 82,39 Curso 82,39 0,00 0,00

464 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SISTEMA DRENAGEM DE CANAIS Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 748 734,91 Visado 
SDV

08‐05‐2009 Município  
Albufeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

465 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.PAISAGISTICA P.CENTRAL Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

3 353 509,56 Visado 
SDV

07‐05‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

472 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.AV. CALOUSTE GULBENKIAN Vias de 
comunicação

Estradas 717 599,45 Visado 
SDV

13‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

478 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EDIF. CENTRO ESCOLAR Edifícios Educação 2 461 237,21 V.c/Reco
m.

19‐05‐2009 Município  
Santarém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

479 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
ALTERAÇAO RAMO POENTE NÓ DA AV. 
CALOUSTRE GULBENKIEN COM A RUA DE 

CAMPOLIDE 

Vias de 
comunicação

Estradas 373 675,55 Homolog.
Cf

12‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

481 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CENTRO SAUDE SANTA CLARA Edifícios Saúde 763 140,20 Homolog.
Cf

07‐05‐2009 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

488 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.AGUAS RES.FOROS BENFICA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

997 496,39 Visado 
SDV

29‐05‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

489 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.AGUAS RES.PAÇO NEGROS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

911 568,17 Visado 
SDV

29‐05‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

490 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EST.ELEV. S.ROQUE
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento 
básico

370 758,93 Visado 
SDV

29‐05‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido em 

janeiro de 2010. 
Obra inserida 

no procº  
688/10

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

491 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público INF‐EST. PARTE RUAS DLM Vias de 
comunicação

Estradas 361 560,00 Visado 
SDV

08‐05‐2009 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

492 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta ESP.VERDES Bº S.JOÃO REBELVA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 838 980,42

Visado 
SDV 07‐05‐2009

EMAC ‐ Empresa 
de Ambiente de 
Cascais, E. M., S. 

A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

493 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta ESP.VERDES Bº CHECLOS CARCAVELOS
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 621 419,53

Visado 
SDV 29‐04‐2009

EMAC ‐ Empresa 
de Ambiente de 
Cascais, E. M., S. 

A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

497 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF. E.M. MOLELOS Vias de 
comunicação

Estradas 890 877,32 Visado 
SDV

29‐05‐2009 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

503 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSERV.REDE COLECTORES Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

579 510,73 Homolog.
Cf

12‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

504 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSERV.PAVIMENTOS Z.OCIDENTAL Vias de 
comunicação

Estradas 554 126,51 Visado 
SDV

15‐06‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

505 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.ESC.BAS.S.JOÃO MADEIRA Edifícios Educação 5 444 308,58 Visado 
SDV

13‐05‐2009 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99,18%

Concluída 100,00 Curso 99,18 0,00 0,00

507 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUAL.E.M.CARAMULINHO/GUARDÃO Vias de 
comunicação

Estradas 1 480 000,00 Visado 
SDV

27‐05‐2009 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

512 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.AV.SABOIA MONTE ESTORIL Vias de 
comunicação

Estradas 572 643,63 Visado 
SDV

29‐04‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

513 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RUA ENRIQUE MANTERO BELARD‐M.EST Vias de 
comunicação

Estradas 369 895,24 Visado 
SDV

08‐05‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

514 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RUA 9 DE ABRIL‐ZONA ESTE‐S.P.EST Vias de 
comunicação

Estradas 562 861,93 Visado 
SDV

08‐05‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

529 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.PAVIMENTOS CASAL VISTOSO Vias de 
comunicação

Estradas 399 415,55 Homolog.
Cf

18‐05‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

534 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PAV.A24 ALTO DA COCANHA Vias de 
comunicação

Estradas 526 489,48 Visado 
SDV

27‐05‐2009 Município  
Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 42%

Concluída 100,00 Curso 42,00 0,00 0,00

538 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUAL.ED.PAÇOS CONCELHO FACHADA Edifícios Serviços 691 912,98 Homolog.
Cf

20‐05‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

539 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.EDIF.ESCOLAR EB.1 MINA Edifícios Educação 2 771 244,65 Homolog.
Cf

22‐05‐2009 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

550 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REAB.REDE VIARIA MUNICIPAL
Vias de 

comunicação
Estradas 504 922,03

Visado 
SDV

20‐05‐2009
Município  Vila 

Real
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

556 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REP.FACHADAS R.GENERAL S. FREIRE Edifícios Social 750 000,00
Homolog.

Cf
25‐05‐2009

Instituto de Ação 
Social das Forças 
Armadas, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

561 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF. E.M. 504 C.J.MARQUES/MEAL Vias de 
comunicação

Estradas 795 859,07 Homolog.
Cf

18‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

562 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PROL.AVª.SÁ CARNEIRO/FONTE SANTA Vias de 
comunicação

Estradas 1 998 105,03 Homolog.
Cf

15‐05‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
48,01%

Curso 48,01 Curso 45,75 0,00 0,00

563 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF. DA VNC 520‐ALMANCIL/Q.LAG Vias de 
comunicação

Estradas 2 246 001,03 Homolog.
Cf

14‐04‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
86,65%

Curso 86,65 Curso 85,23 0,00 0,00

575 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAV.ARRUAM.BAIRRO CASTELHANA Vias de 
comunicação

Estradas 545 250,00 Visado 
SDV

27‐05‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 66%

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

592 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DA EN 580
Vias de 

comunicação
Estradas 1 252 714,25

Visado 
SDV

20‐05‐2009
Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída 

e paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

598 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.ESCOLA BASICA D.N.A.PEREI Edifícios Educação 5 520 919,27 Visado 
SDV

25‐06‐2009 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

599 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PISCINA MUNICIPAL TERRAS DE BOUO Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 298 898,09 V.c/Reco
m.

02‐07‐2009 Município  Terras 
de Bouro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

601 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público COMPL.ESCOLARES LOURINHÃ/RIB.ATA Edifícios Educação 7 100 999,98 Visado 
SDV

29‐05‐2009 Município  
Lourinhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

602 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARR.URBANISTICO LARGO DO CARMO Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

861 992,21 Visado 
SDV

08‐07‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

603 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR CANDOSO S.MARTNHO Edifícios Educação 999 908,40 Visado 
SDV

08‐07‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

604 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.RUA CENTRAL ERMENTÃO Vias de 
comunicação

Estradas 604 803,18 Homolog.
Cf

23‐04‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

606 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ESCOLA BASICA 1,2 E 3 LOUSÃ Edifícios Educação 3 611 183,41 Homolog.
Cf

09‐06‐2009

Município  Lousã ‐
Direção Regional 
de Educação do 
Centro  ‐ D‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ D 
Serviços da 

Região Centro

Administração 
local/A Central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 
rescindido

Contrato 
rescindido

…
Contrato 
rescindido

… 0,00 0,00

610 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REGENERAÇÃO URBANA ALJUSTREL Vias de 
comunicação

Estradas 703 967,15 Homolog.
Cf

18‐06‐2009 Município  
Aljustrel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

612 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ESTR.DO VALE DO ALVA Vias de 
comunicação

Estradas 1 154 014,45
Visado 
SDV

14‐05‐2009
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



614 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPARAÇÃO ESTRADAS VIAS ARR.MUN Vias de 
comunicação

Estradas 903 089,80 Homolog.
Cf

28‐04‐2009 Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13:Obra 
concluida e 

paga a 69,60%
Concluída 100,00 Curso 69,60 0,00 0,00

615 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.RUA RIO FERREIRA MÓ/CARV. Vias de 
comunicação

Estradas 658 620,16 Homolog.
Cf

28‐04‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

616 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.EB1 JANCIDO‐FOZ DE SOUSA Edifícios Educação 472 006,19 Visado 
SDV

04‐06‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. 
Só 25,50%

Concluída 100,00 Curso 25,50 0,00 0,00

617 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.ESC.PRIM.ARROTEIA‐VALBOM Edifícios Educação 724 559,60 Homolog.
Cf

12‐05‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

621 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA PARQUE EMPRESARIAL Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

391 555,00 Homolog.
Cf

27‐05‐2009

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 
Torres Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

623 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE GRACIAS/POMBAL. Edifícios Educação 688 038,61 Visado 
SDV

24‐06‐2009 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

624 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.ESTR.MUN.522‐GOUV.P.SERRA Vias de 
comunicação

Estradas 649 305,58 Visado 
SDV

26‐06‐2009 Município  
Gouveia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

634 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF. ESCOLA EB 2,3 Edifícios Educação 604 504,85
Visado 
SDV 29‐05‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ 

Direção Regional 
de Educação do 
Norte  ‐D Serviços 
da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

638 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.PALACIO JUSTIÇA COVILHÃ Edifícios Justiça 1 093 429,76
Visado 
SDV 07‐05‐2009

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

639 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ENTROC.(RMAN)BSCFERRO/CONST.OFIC Vias de 
comunicação

Serviços 847 694,13 Visado 
SDV

08‐06‐2009
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

644 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA FREG. VESTIARIA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 778 722,81 Visado 
SDV

08‐10‐2010 Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

645 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.R. CENTRAL GANDRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 765 029,45 Visado 
SDV

17‐06‐2009 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 73% e 
paga a 72%

Curso 73,00 Curso 72,00 0,00 0,00

649 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EST.RESIDUOS SOLIDOS URB.
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

5 624 013,31 Visado 
SDV

17‐07‐2009

Associação de 
Municípios da 
Região do 

Planalto Beirão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

650 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

INST.UN.CUID.CONT.C.S.GRÂNDOLA Edifícios Saúde 849 951,34 Visado 
SDV

29‐07‐2009

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

651 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

INS.UN.CUID.CONT.HOSP.PORTALEGRE Edifícios Saúde 599 800,20 Visado 
SDV

29‐07‐2009

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

652 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

HOSP.L.ALENTEJANO‐UN.CUID.CONT. Edifícios Saúde 1 175 955,83 Visado 
SDV

29‐07‐2009

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

662 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PAVIMENTAÇÃO CASCAIS‐GUINCHO Vias de 
comunicação

Estradas 531 500,00 Visado 
SDV

02‐07‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

663 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO APOIO ACT.AGRO‐AL. Edifícios Serviços 987 440,86 Visado 
SDV

08‐06‐2009 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

670 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMODEL.PARQUE DESP. DE SALIR Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

709 512,39 Homolog.
Cf

22‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Curso 66,87 0,00 0,00

674 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.ESCOLA EB1/J1 DOIS PORTOS Edifícios Educação 1 768 577,72 V.c/Reco
m.

07‐07‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
93,2%. 

Insolvência do 
empreiteiro

Curso   
(Insolvência)

93,20
Curso   

(Insolvência
)

93,20 0,00 0,00

681 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUP.PARC.ESC. EB 2,3 BARCELOS Edifícios Educação 392 683,89
Visado 
SDV 29‐05‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ 

Direção Regional 
de Educação do 
Norte  ‐D Serviços 
da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

682 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI. EB1 S. ROQUE ‐COSTA Edifícios Educação 562 943,21 Visado 
SDV

10‐08‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

683 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público VALORIZAR EB1 LEÇA BALIO Edifícios Educação 2 139 286,05 Visado 
SDV

17‐07‐2009 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

702 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSOLIDAÇÃO MARGENS RIO CASTER Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 698 995,11 Visado 
SDV

26‐06‐2009 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

708 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.CM 1251‐CARVALHINHA‐ANDREU Vias de 
comunicação

Estradas 375 391,00 Visado 
SDV

24‐09‐2009 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

714 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RECARGA DE PAVIMENTOS CID.LX Vias de 
comunicação

Estradas 1 584 830,48 Homolog.
Cf

22‐06‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

719 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EIXO V.SIST.URB.VALE/CARAPINHEIR Vias de 
comunicação

Estradas 494 958,47 Visado 
SDV

07‐05‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

729 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SUBST.ESC. PRINCIPE BEIRA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

355 082,96 Visado 
SDV

30‐07‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

731 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALIMENTAÇÃO ARTIFICIAL P.ALVOR N Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

2 240 160,00 Visado 
SDV

03‐03‐2010

Administração da 
Região 

Hidrográfica do 
Algarve, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

741 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.EB1 BELA VISTA‐FANZERES Edifícios Educação 888 196,77
Homolog.

Cf
18‐06‐2009

Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

742 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.PAV.GIMNOD.(MEIRINHAS) Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

2 018 292,44 Visado 
SDV

04‐06‐2009 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 98,03%

Concluída 100,00 Curso 98,03 0,00 0,00

743 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.ESCOLA EB1 SEIXO‐FANZERES Edifícios Educação 502 404,50 Homolog.
Cf

18‐06‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

745 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPARAÇAO PAV. MUNICIPIO Vias de 
comunicação

Estradas 360 744,44 Visado 
SDV

26‐06‐2009 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

769 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.ESC.EB1SANTA IRIA AZOIA Edifícios Educação 515 769,90 Visado 
SDV

17‐06‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

770 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.MUNIC.MAJOR ROSA BASTOS Infraestrutura
s

Arranjos 
Exteriores

1 467 657,42 Visado 
SDV

08‐06‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

772 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.EB1,2‐3‐C.ESC.R.MAU Edifícios Educação 1 079 860,43 Visado 
SDV

24‐06‐2009 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

775 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ETAR EMISS.EST.ELEV.GUIA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

1 299 950,00 Visado 
SDV

08‐07‐2009 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
91,11% e paga a 

88,44%
Curso 91,11 Curso 88,44 0,00 0,00

777 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.SIST.AGUA RESID.PEDREIRA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

802 000,00 V.c/Reco
m.

14‐07‐2009 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

779 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CENTRO ESC.FREG.LAGARES Edifícios Serviços 1 118 821,26 Visado 
SDV

08‐07‐2009 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

782 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público COMPLEXO CREMATÓRIO F.CAMARATE Infraestrutura
s

Cemitérios 797 616,53 Visado 
SDV

08‐06‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 78%

Concluída 100,00 Curso 78,00 0,00 0,00

785 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.BLOCO EB 2,3 ANT.ATAIDE Edifícios Educação 817 500,00 Homolog.
Cf

18‐05‐2009 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

786 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. 6 SALAS EB1 POV.SANT.IRIA Edifícios Educação 1 699 004,65 Homolog.
Cf

18‐05‐2009 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

790 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EN 315 BENEF.REBORDELO‐NÓ IP4 Vias de 
comunicação

Estradas 9 693 792,40 Visado 
SDV

26‐06‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 98%

Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

795 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR REDINHA Edifícios Educação 1 113 416,81 Visado 
SDV

21‐07‐2009 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 75,29%

Concluída 100,00 Curso 75,29 0,00 0,00

809 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REAB.FACHADAS HABIT.GIESTA/VALB. Edifícios Social 898 483,30 Homolog.
Cf

01‐07‐2009 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



819 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF. CIRCULAR FREG. MARECOS Vias de 
comunicação

Estradas 1 223 064,18 Visado 
SDV

31‐07‐2009 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

822 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇAO E.N. 227 Vias de 
comunicação

Estradas 2 096 263,35 Visado 
SDV

07‐08‐2009 Município  São 
Pedro do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

823 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESTAÇAO CENTRAL CAMIONAGEM Edifícios Transportes 881 720,00 Visado 
SDV

23‐12‐2009 Município  
Coruche

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

829 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONCLUSAO INF.EST.URB.LUPAMAR Infraestrutura
s

Serviços 362 540,01 Visado 
SDV

24‐06‐2009 Município  Castro 
Marim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
61,93% e paga a 

41,84%.
Curso 61,93 Curso 41,84 0,00 0,00

839 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CAMINHOS PARQUE ORIENTAL Vias de 
comunicação

Estradas 494 000,00 Visado 
SDV

27‐07‐2009 Município  Porto Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

842 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PAV.DESP.ESC.BAS.2,3 S.JULIÃO Edifícios Educação 398 964,04 Visado 
SDV

21‐01‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

843 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA REDE ESG.FERRARIAS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

385 000,00 Homolog.
Cf

25‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 82,58%

Concluída 100,00 Curso 82,58 0,00 0,00

844 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REFORM.LARG.VITORIA CASCAIS Vias de 
comunicação

Estradas 357 791,46 Homolog.
Cf

24‐07‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

845 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PASSAG.PED.PARQ.PALMELA CASCAIS Obras de 
Urbanização

Passeios 521 101,79 Homolog.
Cf

24‐07‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

857 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONTENÇAO/DRENAGEM PRIOR VELHO Outros 
trabalhos

Drenagens 428 560,70 Visado 
SDV

04‐06‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

898 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.ESCOLA EB1 ALMANCIL Edifícios  Educação 3 848 838,71 Visado 
SDV

09‐07‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

900 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RECUP.PARQUE MUNICIPAL LOULÉ Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

3 616 684,20 Homolog.
Cf

10‐07‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 98,92%

Concluída 100,00 Curso 98,92 0,00 0,00

915 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESC EB1 MONTE REDONDO Edifícios Educação 417 208,91 V.c/Reco
m.

14‐07‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

916 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐VELHO ‐ 
FASE A ‐ UP12, UP14 E UP 15A

Obras 
Hidráulicas

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

896 045,31 Visado 
SDV

21‐04‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

917 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUAL.ENTRADA NORTE VILA CORUCH Vias de 
comunicação

Estradas 1 060 020,95 V.c/Reco
m.

14‐07‐2009 Município  
Coruche

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

921 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENT.ESC.CARRAZEDA ANSIAES Edifícios Educação 1 194 976,78 V.c/Reco
m.

29‐06‐2009
Município  

Carrazeda de 
Ansiães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

936 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.NOVA ESQUADRA PSP Edifícios Serviços 1 564 998,64 Visado 
SDV

15‐07‐2009 Município  Lagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

938 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.2º BLOCO ALOJAMENTO Edifícios Serviços 1 997 329,40 Visado 
SDV

21‐08‐2009
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

939 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.PAVILHAO DESP.FIAES Edifícios
Desporto e 
Ativ. Lúdicas 1 254 757,08

Visado 
SDV 22‐07‐2009

Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
25,78% e paga a 
100%, após 
resolução 

convencional do 
contrato em 

reunião da CM 
de 3.05.2010.

Contrato 
resolvido 25,78

Contrato 
resolvido 25,78 0,00 0,00

944 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.TOMADA T0 COVA BEIRA Obras 
Hidráulicas

Infraestruturas 784 498,00 Homolog.
Cf

22‐06‐2009

Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

949 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público REQUAL./AMPLIAÇÃO‐ESC.SAIBREIRAS Edifícios Educação 618 507,55
Visado 
SDV 12‐10‐2009

Município  
Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

958 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJ.PAV.MUNI.OLIVEIRA AZEMEIS Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 327 057,37 Homolog.
Cf

20‐07‐2009
Município  
Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
81,74%

Curso 81,74 Curso 81,74 0,00 0,00

963 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI.ESC. BAS.PARDILHO Edifícios Educação 894 761,07 Visado 
SDV

12‐08‐2009 Município  
Estarreja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

974 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RELVADO ESTAD.MUNI.MANTEIGAS Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

368 885,12 Visado 
SDV

31‐08‐2009 Município  
Manteigas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

978 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ADAPT.EDIF.NOVA BIBLIOTECA MUNI. Edifícios Cultura 589 936,07 Visado 
SDV

15‐07‐2009 Município  
Lourinhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1004 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAR.ARRUAM.FREG.LEÇA PALMEIRA
Vias de 

comunicação
Estradas 390 511,35 Visado 

SDV
15‐07‐2009 Município  

Matosinhos
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1005 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAR.ARRUAM.FREG. SANTA CRUZ Vias de 
comunicação

Estradas 395 369,10 Visado 
SDV

15‐07‐2009 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1008 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SISTEMA TRAT.AGUAS RES. BRANCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

533 985,95 Homolog.
Cf

03‐08‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1009 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.SIST.TRAT.AGUAS M.BARCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

2 614 573,10 Visado 
SDV

30‐07‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1010 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público TRATAMENTO DE ÁGUAS
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

491 444,39 Homolog.
Cf

30‐07‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1023 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ARRANJO URB.PORTELA CANAL EPAL Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

934 608,03 Visado 
SDV

17‐06‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 71%

Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

1027 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CASA ARTES S.JOAO MADEIRA Edifícios Cultura 1 998 876,38 Visado 
SDV

27‐08‐2009 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1029 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BALCAO ATEND.MUNICIPE GUIMARAES Edifícios Serviços 471 202,61 Visado 
SDV

25‐08‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1030 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.VIA NORTE QUARTEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 1 696 754,79 Homolog.
Cf

16‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: por 
iniciar

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1031 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONDUTA ABAST.AGUA ALMANCIL Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 782 281,90 Homolog.
Cf

18‐06‐2009 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
94% e paga a 

90,04%
Curso 94,00 Curso 90,04 0,00 0,00

1033 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. VIVEIROS ESTUFA MUNICIPAL
Infraestrutura

s
Arranjos 
Exteriores 544 408,25

Visado 
SDV 22‐07‐2009

Município  
Penafiel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
rescindido em 
04.06.2010, com 

0,70% de 
pagamento

Contrato 
resolvido 0,70

Contrato 
resolvido 0,70 0,00 0,00

1034 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.ESCOLA VALADO Edifícios Educação 1 846 197,83
Visado 
SDV 09‐09‐2009

Município  
Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1037 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ADAPT.EDIF.EB1 SAMAR LORDELO Edifícios Educação 353 565,46 Visado 
SDV

01‐10‐2009 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1050 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.CENTRO SAUDE ENTRONCAMENTO Edifícios Saúde 958 027,94
Visado 
SDV 17‐09‐2009

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1052 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REAB. E.M.615 QUINTELA AZURARA Vias de 
comunicação

Estradas 1 097 620,00 Visado 
SDV

22‐07‐2009 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 73%

Concluída 100,00 Curso 73,00 0,00 0,00

1061 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. CENTRO ESCOLAR BREJOEIRA Edifícios Educação 3 418 146,82 Visado 
SDV

24‐07‐2009 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1069 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMOD.REDES AGUA CONCELHO OEIRAS
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
573 086,60 Visado 

SDV
04‐09‐2009 Município  Oeiras Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1088 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.SIST.AGUAS SANTA JUSTA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 496 990,99 Visado 
SDV

05‐08‐2009
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1091 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.ESC.EB1 PADRE FRANC.SOARES Edifícios Educação 1 424 872,48 Visado 
SDV

05‐08‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1094 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST. CENTRO ESCOLAR ARMAMAR Edifícios Educação 678 035,06 Visado 
SDV

11‐09‐2009 Município  
Armamar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1099 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PARQUE URB.PISC.MUNIC. MONTIJO Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 022 757,72 Visado 
SDV

12‐08‐2009 Município  
Montijo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1102 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESC. EB 2,3 DIOGO CAO Edifícios Educação 583 110,87
Visado 
SDV 29‐07‐2009

Direção‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ 

Direção Regional 
de Educação do 
Norte  ‐D Serviços 
da região Norte

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1107 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REORDENAM.TRANSITO ZAMBUJAL Vias de 
comunicação

Estradas 382 642,79 Homolog.
Cf

14‐08‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato 
rescindido.

Contrato 
rescindido

… Contrato 
rescindido

… 0,00 0,00

1110 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público AMPLIAÇAO CEMITERIO FANHOES Infraestrutura
s

Cemitérios 576 072,22 Visado 
SDV

21‐09‐2009 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1113 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REMOD.ESC.EB1 S.JOAO PESQUEIRA Edifícios Educação 1 497 678,47
Visado 
SDV 01‐10‐2009

Município  São 
João da 
Pesqueira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1122 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.CONCELHO FUNDAO Vias de 
comunicação

Estradas 449 400,00 Visado 
SDV

08‐02‐2010 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1125 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPAV.RUA DR. FRANCISCO VIANA Vias de 
comunicação

Estradas 1 020 000,00 Homolog.
Cf

24‐07‐2009 Município  Lousã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1127 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR NORTE Edifícios Educação 1 318 082,67 Visado 
SDV

18‐09‐2009 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1134 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público MIRATEJO‐INTERV.ESPAÇOS EXTER. Edifícios Social 743 178,65 Visado 
SDV

23‐03‐2010 Município  Seixal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1135 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSERV.PAV.DIVERSOS LOCAIS Vias de 
comunicação

Estradas 544 505,14 Homolog.
Cf

18‐08‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1142 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EB1 JARDIM INF.SANT.MAIOR Edifícios Educação 2 310 000,00 Visado 
SDV

05‐08‐2009 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1147 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.VIA CIRCULAR POENTE 2ªFASE Vias de 
comunicação

Estradas 582 167,00 Visado 
SDV

12‐08‐2009 Município  
Redondo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1161 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇAO ESTRADAS 2009 Vias de 
comunicação

Estradas 586 878,55 Visado 
SDV

12‐01‐2010 Município  Vale 
de Cambra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1166 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.EDIF.ACADEMIA MUSICA S.J.MA Edifícios Educação 691 704,45 Visado 
SDV

28‐08‐2009 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 

resolvido. Pago 
a 32,36%

Contrato 
resolvido

32,36 Contrato 
resolvido

32,36 0,00 0,00

1167 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público BENEF.ARRUAM.TAPETE BETUMINOSO Vias de 
comunicação

Estradas 398 002,00
Visado 
SDV

12‐08‐2009 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1175 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09 Concurso Público SUBST.INST.ESC.CABECEIRAS BASTO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 3 655 527,71

V.c/Reco
m. 22‐09‐2009

Município  
Cabeceiras de 

Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1176 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.PAV.ESC.FERNANDO L.GRAÇA Edifícios Educação 727 218,86
Homolog.

Cf 11‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de 
Mobilidade, 

Espaços Urbanos 
e Energias, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1178 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.ESTRADAS QUINTA POÇOS Vias de 
comunicação

Estradas 1 439 620,22 Visado 
SDV

07‐10‐2009 Município  Lagoa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1189 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PARQUE URBANO QUINTA GRANJA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

576 498,11 Homolog.
Cf

28‐08‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1192 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESPAÇO OUTEIRO POLIMA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 970 717,48

Homolog.
Cf 11‐08‐2009

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de 
Mobilidade, 

Espaços Urbanos 
e Energias, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1193 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ARRUAM.CALDAS RAINHA Vias de 
comunicação

Estradas 437 311,71 Homolog.
Cf

18‐08‐2009 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
98,4% e paga a 

96,8%
Curso 98,40 Curso 98,40 0,00 0,00

1195 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESC.EB1/JI PORTO PINHEIRO Edifícios Educação 2 449 253,51 Visado 
SDV

26‐08‐2009 Município  
Odivelas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1197 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE ESGOTOS ARAZEDE FASE A Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

953 360,16 Visado 
SDV

14‐10‐2009
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
53% e paga a 

30%
Curso 53,00 Curso 30,00 0,00 0,00

1199 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAV.RUA OMINA JORGE Vias de 
comunicação

Estradas 377 617,20 Visado 
SDV

21‐09‐2009
Município  

Salvaterra de 
Magos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1200 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PRAÇA PARQUE PALMELA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

997 406,94 Homolog.
Cf

21‐08‐2009 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1202 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.REDE VIARIA MUNICIPAL Vias de 
comunicação

Estradas 386 484,64 Homolog.
Cf

21‐07‐2009 Município  
Melgaço

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1203 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.EST. MUNIC.CARVALHAL Vias de 
comunicação

Estradas 353 394,19 Visado 
SDV

20‐08‐2009 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1204 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐VELHO ‐ 
FASE B ‐ UP13 ‐ CANAL DE RETORNO

Obras 
Hidráulicas

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

2 225 000,00 Visado 
SDV

22‐04‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1205 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ESCOLA EB1 ‐JI RUNA Edifícios Educação 557 698,90 Visado 
SDV

16‐09‐2009 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1227 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público REFORMULAÇAO SIST.AVAC
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

AVAC 721 000,00 Visado 
SDV

26‐08‐2009

Instituto de 
Apoio às 

Pequenas e 
Médias Empresas 
e à Inovação, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1231 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI. BENEF. ESC EB1 ARCOZELO Edifícios Educação 790 651,56
Visado 
SDV

27‐08‐2009
Município  Santo 

Tirso
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1232 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.VIARIA BAIRRO FERREIRA
Vias de 

comunicação
Estradas 633 516,57

Homolog.
Cf

25‐08‐2009
Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1238 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.REMOD.PALACIO JOAO AFONSO Edifícios Cultura 931 512,07
V.c/Reco

m.
13‐10‐2009

Município  
Santarém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1251 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.JARDIM INFANTIL DE LAMAS Edifícios Educação 744 971,20
Visado 
SDV 24‐08‐2009 Município  Sátão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1285 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST. 8 SALAS EB 1,2 TONDELA Edifícios Educação 900 820,95
Homolog.

Cf 08‐09‐2009
Município  
Tondela

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1286 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇAO A24 1ª FASE
Vias de 

comunicação
Estradas 650 462,96

Visado 
SDV

09‐09‐2009
Município  São 
Pedro do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1287 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.CENTRO ESPINHAL ‐I FASE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

579 741,51 Visado 
SDV

25‐09‐2009 Município  
Penela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1308 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EST.MUNI.VIANA ALENTEJO
Vias de 

comunicação
Estradas 437 184,74

Visado 
SDV

26‐10‐2009
Município  Viana 

do Alentejo
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
25% e paga a 

40%.
Curso 25,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1313 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CENTRO ESC. VILA CELORICO BASTO Edifícios Educação 2 849 706,34

V.c/Reco
m.

20‐10‐2009
Município  

Celorico de Basto
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1315 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO VARIANTE SUL Vias de 
comunicação

Estradas 946 695,00 Visado 
SDV

14‐10‐2009
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1317 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PAV. GIMNODESPORTIVO Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

549 786,60 Visado 
SDV

03‐09‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 93,73%

Concluída 100,00 Curso 93,73 0,00 0,00

1326 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.QUINTA SAMPAIA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

763 321,90
Visado 
SDV

16‐09‐2009
Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 58%

Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

1328 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.R.AV.DUARTE PACHECO Vias de 
comunicação

Estradas 479 454,60 Visado 
SDV

18‐09‐2009 Município  
Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 31,91%

Concluída 100,00 Curso 31,91 0,00 0,00

1332 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REPERFILAGEM R. VICTOR DUARTE Vias de 
comunicação

Estradas 562 165,87 Visado 
SDV

21‐01‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1333 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.R.COMENDADOR ASSIS Vias de 
comunicação

Estradas 443 221,60 Homolog.
Cf

11‐09‐2009 Município  
Proença‐A‐Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1335 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.FASE B CEMITERIO CARNAXIDE Infraestrutura
s

Cemitérios 376 144,08 Visado 
SDV

16‐10‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1336 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EXEC.SIST.DRENAGEM CERRO AGUA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

548 567,73 Homolog.
Cf

11‐08‐2009 Município  
Albufeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1343 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PONTE SOBRE RIBEIRA LIRIA Vias de 
comunicação

Pontes 924 615,67 Homolog.
Cf

11‐08‐2009 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1363 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.JARDIM INFANCIA Edifícios Educação 613 227,60
Visado 
SDV 22‐10‐2009

Município  Vila 
de Rei

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1365 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. CENTRO SAUDE MONTARGIL Edifícios Saúde 413 681,36 Visado 
SDV

16‐09‐2009

Unidade Local de 
Saúde do Norte 
Alentejano, E. P. 
E. ‐ Portalegre

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
98,66%.

Curso 98,66 Curso 98,66 0,00 0,00

1378 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR SAO ROMAO Edifícios Educação 1 265 096,97 Visado 
SDV

14‐10‐2009 Município  Seia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1399 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUPERAÇÃO BENEF. EM 514 2ªFASE Vias de 
comunicação

Estradas 652 847,32 Homolog.
Cf

13‐08‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 74,75%

Concluída 100,00 Curso 74,75 0,00 0,00

1400 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INF.ESTRUTURAS TAPADA LAMEIRA Infraestrutura
s

Infraestruturas 668 241,16 Visado 
SDV

30‐09‐2009 Município  Crato Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1420 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESC.EB1 OLIVEIRA CAST. Edifícios Educação 889 206,55 Homolog.
Cf

28‐09‐2009
Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1421 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB. E.N.332 V. FORMOSO Vias de 
comunicação

Estradas 503 710,41 Visado 
SDV

09‐09‐2009 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1432 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF. ESTRADA MUNICIPAL 579 Vias de 
comunicação

Estradas 918 946,76 Visado 
SDV

27‐08‐2010 Município  
Alfândega da Fé

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1433 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ESTRADA MUNI.510 PENEDONO Vias de 
comunicação

Estradas 392 771,35 V.c/Reco
m.

27‐10‐2009 Município  
Penedono

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1434 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

REMOD.ESC. EB1 FINZES Edifícios Educação 2 644 553,19 Homolog.
Cf

25‐09‐2009 Município  Trofa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

46,01% e paga a 
42,92%

Curso 46,01 Curso 46,01 0,00 0,00

1438 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MANUTENÇAO ACESSIB.MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 4 198 954,54 Homolog.
Cf

18‐08‐2009 Município  
Alenquer

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
fisica e 

financeiramente 
de 7,61%

Curso 7,61 Curso 7,61 0,00 0,00

1446 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARR.EXT.ESC.MOUZINHO SILVEIRA Edifícios Educação 850 000,00 Visado 
SDV

16‐09‐2009 Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1454 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.ESCOLA MOIRAIS ‐ CAMPO Edifícios Educação 1 224 904,11
Visado 
SDV 20‐04‐2010

Município  
Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1455 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ESTRADA ACESSO FONTE SANTA Vias de 
comunicação

Estradas 653 800,86 Visado 
SDV

29‐09‐2009 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1456 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PROMOÇAO DESENV.EMPRESARIAL 1ªF. Edifícios Serviços 421 148,92 Homolog.
Cf

23‐09‐2009 Município  
Penacova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso, 
74,97%

Curso 74,97 Curso 74,97 0,00 0,00

1457 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EST.AGUAS RESID. AMIAIS
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 688 108,64

Visado 
SDV 03‐12‐2009

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1465 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.PONT.CAIS 6 BASE N.LISBOA Edifícios Serviços 1 290 323,49 Homolog.
Cf

20‐08‐2009
Marinha ‐ 
Direção de 

Infraestruturas

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1466 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.BL C UNID.CUID.CONTINUADOS Edifícios Saúde 3 050 000,00
Visado 
SDV 18‐11‐2009

Centro de 
Medicina de 

Reabilitação da 
Região Centro ‐ 
Rovisco Pais

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1468 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.ZONA DESP.LAZER VALBOM Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

553 308,39 Visado 
SDV

24‐11‐2009 Município  
Alcochete

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1469 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta MOD.PARQUE ESCOLAR AROES Edifícios Educação 399 981,92
Visado 
SDV 21‐10‐2009

Município  Vale 
de Cambra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13:Obra 
em curso, 69% Curso 98,78 Curso 98,78 0,00 0,00

1472 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR SAPATARIA Edifícios Educação 1 477 774,13 V.c/Reco
m.

13‐10‐2009 Município  Sobral 
de Monte Agraço

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1478 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.AMPL.JARDIM M.GHANDHI Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

532 322,53 Homolog.
Cf

25‐09‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1479 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.EST.CAMINHOS MUNICIPAIS
Vias de 

comunicação Estradas 738 830,84
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐05‐2011
Município  
Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
a 71% e paga a 
34%. Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa) 71,00

Curso (Obra 
suspensa) 34,00 0,00 0,00

1480 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR LABRUGE Edifícios Educação 867 883,67 Visado 
SDV

30‐09‐2009 Município  Vila 
do Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1483 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO II FASE ED.PEDAGO.ESTM Edifícios Educação 1 399 862,93 Visado 
SDV

30‐09‐2009
Instituto 

Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1497 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público EN 125 TROÇOS‐MARCAÇÃO HORIZONTAL Vias de 
comunicação

Estradas 391 410,06 Visado 
SDV

30‐09‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1498 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE SAN.CARVOEIRA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 243 173,77 Visado 
SDV

28‐10‐2009

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 
Torres Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1499 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.BIBLIOTECA M.V.VIÇOSA Edifícios Cultura 2 184 997,59
Visado 
SDV

04‐02‐2010
Município  Vila 

Viçosa
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
com execução 
fisica de 2% e 
financeira de 
2%, rescindido 
em 21.09.2011.

Contrato 
rescindido 2,00

Contrato 
rescindido 2,00 0,00 0,00

1500 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PROJ./CONSTR. CONVENTO CARMO Edifícios Cultura 4 850 000,00
Visado 
SDV

21‐12‐2010
Município  Torres 

Novas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

37,47% e paga a 
20%

Curso 37,47 Curso 20,00 0,00 0,00

1503 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR AREIA‐ARVORE Edifícios Educação 995 000,00 Visado 
SDV

30‐09‐2009 Município  Vila 
do Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1522 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS
Vias de 

comunicação Estradas 1 289 555,99
Visado 
SDV 27‐12‐2010

Município  
Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
a 38% e paga a 

0,80%. 
Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa) 38,00

Curso (Obra 
suspensa) 0,80 0,00 0,00

1531 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público REQUALIF.ESC.BARREIRO ALFENA Edifícios Educação 1 094 342,73
Homolog.

Cf 09‐10‐2009
Município  
Valongo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1546 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESTRADA MUNICIPAL TRANCOSO‐AL‐V.
Vias de 

comunicação
Estradas 353 392,75

V.c/Reco
m.

22‐09‐2009
Município  
Trancoso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1547 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ARRUAM.LADEIRA VAU PORTIMAO Vias de 
comunicação

Estradas 585 952,85 Visado 
SDV

05‐11‐2009 Município  
Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e 1,63% paga.

Concluída 100,00 Curso 1,63 0,00 0,00

1548 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR ROCAS VOUGA Edifícios Educação 776 179,47
Visado 
SDV

18‐11‐2009
Município  Sever 

do Vouga
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1551 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAV.TROÇOS CAM.ESTRADAS CONCELHO Vias de 
comunicação

Estradas 569 851,50 Homolog.
Cf

25‐09‐2009 Município  
Óbidos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 63,9%

Curso 63,90 Curso 63,90 0,00 0,00

1556 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EN 230‐6 V.N.OLIVEIRINHA Vias de 
comunicação

Estradas 545 088,80 Visado 
SDV

02‐12‐2009 Município  Tábua Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 35%

Concluída 100,00 Curso 35,00 0,00 0,00

1564 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIF.LAT.CIDADE UNIVERSITARIA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

453 958,59 Homolog.
Cf

08‐10‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1602 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO SAÚDE DE BAIÃO Edifícios Saúde 1 491 385,52 Visado 
SDV

07‐10‐2009 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1613 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público REMOD.EB2 DR. SOUSA MARTINS Edifícios Educação 1 310 169,46
Visado 
SDV 27‐10‐2009

Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1614 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.CAMINHO MUNIC. 1067
Vias de 

comunicação
Estradas 399 498,05

Homolog.
Cf

27‐10‐2009 Município  Avis
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1619 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESPAÇO EXT.ESC.EB1 B.AMADOR
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores

488 143,16
Visado 
SDV

28‐01‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1629 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EDIF.JUNTA FREG. AG.SANTAS Edifícios Serviços 2 719 400,61 Homolog.
Cf

16‐10‐2009
Freguesia de 
Aguas Santas ‐ 

Maia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1632 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ESTADIO EDUARDO SOUSA LIMA Infraestrutura
s

Estádio 359 847,83 Visado 
SDV

25‐11‐2009 Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1633 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CAMPO DESPORTIVO  VIMIOSO Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 327 324,53 Homolog.
Cf

16‐10‐2009 Município  
Vimioso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1642 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público DEMOLIÇÃO VILA AMENDOEIRA/VILA F Edifícios Demolição 
Habitação

449 413,11 Visado 
SDV

22‐10‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1643 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.MUSEU MUN.ARTE SACRA Edifícios Cultura 389 800,00 Visado 
SDV

23‐12‐2009
Município  
Ferreira do 
Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

1645 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta ESCOLA EB1 JI PENALVA Edifícios Educação 597 870,85

Visto 
tácito 22‐02‐2010

Município  
Barreiro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1650 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF. ZONA DEVESA NISA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 296 619,94
Visado 
SDV

02‐12‐2009 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1653 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPERF.AREA EMPRESARIAL ESTREMOZ Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

517 428,38 Visado 
SDV

10‐12‐2009 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1659 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR FREAMUNDE Edifícios Educação 3 690 814,94
Homolog.

Cf 30‐10‐2009
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 95%

Concluída 100,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1662 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público IMPLEMENTAÇÃO COLEGIO ESP.SANTO Edifícios Educação 418 500,00
Visado 
SDV 21‐10‐2009

Universidade de 
Évora ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1663 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público REQUALIF.ENERG.VÃOS ENVIDRAÇADOS Edifícios Educação 1 250 639,50
Visado 
SDV 21‐10‐2009

Universidade de 
Évora ‐ Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1672 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTR.ESC.VIOLETAS/CAXINAS Edifícios Educação 1 087 789,84 Visado 
SDV

14‐10‐2009 Município  Vila 
do Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1681 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE EMPRESARIAL DE ANREADE Edifícios Serviços 403 435,38 Homolog.
Cf

10‐02‐2010 Município  
Resende

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1683 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.AVENIDA S.JOAO Vias de 
comunicação

Estradas 562 625,40 Visado 
SDV

21‐10‐2009 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1712 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC. AUDITORIOS MUNICIPAIS Edifícios Cultura 619 930,73 V.c/Reco
m.

02‐11‐2009 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1713 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.9 IMOVEIS/20FOG.PORTALEGRE Edifícios Social 984 788,10 Visado 
SDV

04‐08‐2010 Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: obra 
em curso, 

73,24% e paga a 
63%.

Curso 73,24 Curso 63,00 0,00 0,00

1715 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.CENT. ESC.S. JOAO VER Edifícios Educação 1 977 074,21 Visado 
SDV

04‐11‐2009 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
68,63% e paga a 

65,56%.
Curso 68,63 Curso 65,56 0,00 0,00

1719 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR VALBOM Edifícios Educação 2 939 516,62
Visado 
SDV 11‐11‐2009

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1743 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF.ESTRADA ALTO PORTELA Vias de 
comunicação

Estradas 406 049,38 Visado 
SDV

10‐12‐2009 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida. 
Tmais, Dossier 
285/2013, após 
30.06.2013, 

valor 55.533,02

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1746 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. CASAS PARA HAB.SOCIAL Edifícios Social 635 347,68 Visado 
SDV

28‐10‐2009 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1747 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF. EN 308 MONTALEGRE Vias de 
comunicação

Estradas 395 015,50 Visado 
SDV

22‐04‐2010 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1749 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ESTRADA MUNICIPAL 504 Vias de 
comunicação

Estradas 626 983,98 Visado 
SDV

11‐11‐2009 Município  
Fronteira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1751 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público UNIDADE FAM.CENT.SAUDE SESIMBRA Edifícios Saúde 470 000,00
Visado 
SDV 11‐11‐2009

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1754 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUARTEL BOMBEIROS VOL.ALMEIDA Edifícios Serviços 744 059,49 V.c/Reco
m.

15‐12‐2009 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1756 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ENQUADRAMENTO VIARIO A1 NORTE Vias de 
comunicação

Estradas 559 800,00 Visado 
SDV

11‐11‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1763 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.RECTIF.EM 570 FUNDAO Vias de 
comunicação

Estradas 797 581,75 Visado 
SDV

31‐03‐2010 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1770 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.AZINHAGA TORRE FATO Vias de 
comunicação

Estradas 357 436,51 Homolog.
Cf

13‐11‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1783 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. VARIANTE AV.AMENDOEIRAS Vias de 
comunicação

Estradas 679 924,21 Visado 
SDV

25‐11‐2009 Município  Torre 
de Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: 

Obra concluida 
e paga a 99,38%

Concluída 100,00 Curso 99,38 0,00 0,00

1784 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta JARDIM INFANCIA RUBIAES Edifícios Educação 484 914,79
Visado 
SDV 10‐02‐2010

Município  
Paredes de Coura

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1786 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO QUEIJAS Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

628 000,00 Visado 
SDV

18‐11‐2009 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1798 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público RECUP/AMPL.EB1Nº2/JI ALVERCA Edifícios Educação 1 726 498,44
Visado 
SDV 11‐11‐2009

Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1800 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.MULTIUSOS PEGOES Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

387 417,21 Visado 
SDV

04‐11‐2009 Município  
Montijo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1809 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EXTENÇAO SAUDE FREG.CEIRA Edifícios Saúde 1 042 251,21 Visado 
SDV

23‐11‐2009 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 95,4% 

Curso 95,40 Curso 95,40 0,00 0,00

1812 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.UNIDADE ALIMENTAR CAMPUS Edifícios Saúde 3 957 723,68
Visado 
SDV

11‐11‐2009

Serviços de Ação 
Social ‐ Instituto 
Politécnico de 

Lisboa

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Rescindiram 
empreitada, por 
problemas de 
revisão do 
projeto

Curso 1,67 Curso 1,67 0,00 0,00

1813 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EDIF.PRISIONAL VALE JUDEUS Edifícios Justiça 544 869,66
Visado 
SDV 04‐11‐2009

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
em curso, 95%. Curso 95,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1815 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RUA REPUBLICA S. PEDRO ESTORIL Vias de 
comunicação

Estradas 625 720,59 Visado 
SDV

26‐01‐2010 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1819 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.CENT.HISTORICO CONEXAS Vias de 
comunicação

Estradas 442 865,08 Visado 
SDV

02‐12‐2009 Município  Torre 
de Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1820 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EDIF.INST. ORGÃOS DSP Edifícios Serviços 675 009,08 Visado 
SDV

18‐11‐2009
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1827 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.EDIF.BIBLIOTECA MUNIC. Edifícios Cultura 1 129 000,00 Visado 
SDV

29‐12‐2009
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
67,10% e paga a 

64,93%.
Curso 67,10 Curso 64,93 0,00 0,00

1828 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. CENTRO SAUDE BRAGA III Edifícios Saúde 1 003 968,86 Visto 
tácito

28‐12‐2009

Administração 
Regional de 

Saúde do Norte, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1831 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ARRANJO URB. ENTRADA CORUCHE
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

427 293,08
Visado 
SDV

06‐05‐2010
Município  
Coruche

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1843 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST. CENTRO ESCOLAR ARREIGADA Edifícios Educação 2 023 478,78
Homolog.

Cf 18‐11‐2009
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 46% . Curso 46,00 Curso 46,00 0,00 0,00

1844 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. PONTE RODOVIARIA RETORTA Vias de 
comunicação

Pontes 1 786 853,70 Visado 
SDV

22‐01‐2010 Município  Vila 
do Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
em curso, 

52,21% e paga a 
42,66%

Curso 52,21 Curso 42,66 0,00 0,00

1852 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Concurso Público 
Internacional AMPLI.EDIFICIO LOGRADOURO Edifícios Serviços 410 714,25

Visado 
SDV 14‐12‐2009

Município  
Loures

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1854 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ESTRADAS MUNICIPAIS‐1ªFASE
Vias de 

comunicação
Estradas 578 534,82

Visado 
SDV

06‐01‐2010
Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1855 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. LIGAÇAO E.N. 207 Vias de 
comunicação

Estradas 435 511,96 Visado 
SDV

06‐01‐2010 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1856 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇAO REDE VIARIA
Vias de 

comunicação
Estradas 475 076,33

Visado 
SDV

09‐12‐2009
Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1859 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INST.CAMPO JOGOS MIRANDA DOURO Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 188 987,99 Visado 
SDV

26‐01‐2010
Município  
Miranda do 

Douro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1868 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta AMPLIAÇÃO ED.EB1‐PEDROUÇOS3‐GIES Edifícios Educação 792 905,49
Homolog.

Cf 04‐12‐2009 Município  Maia
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1869 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.SALAS REUNIÃO 10,11 e 12 Edifícios Serviços 409 900,48
Visado 
SDV

27‐11‐2009
Assembleia da 
República

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1878 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CAMPO DE FUTEBOL DE CUSTOIAS Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

610 000,00
Visado 
SDV

20‐11‐2009
Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1880 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR GANDRA Edifícios Educação 2 212 227,78
Homolog.

Cf 04‐12‐2009 Município  Maia
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1891 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO LÚDICO DE MÊDA Edifícios Educação 1 187 444,74 Visado 
SDV

09‐12‐2009 Município  Meda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 

revogado em 
20.01.2010.

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1893 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR Z.POENTE Edifícios Educação 2 443 825,65 Visado 
SDV

09‐12‐2009 Município  Vila 
do Conde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1902 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.ESCOLA BAS.Bº DAS AREIAS Edifícios Educação 4 779 586,62
Visado 
SDV 02‐12‐2009

Município  
Montijo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1904 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.HABIT.BºSOCIAL FONTE CRUZ Edifícios Social 1 093 853,22 Visado 
SDV

18‐11‐2009 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Ma/13: Obra 
concluida e 

paga a 98,55%
Concluída 100,00 Curso 98,55 0,00 0,00

1905 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.CENTRO ESC. PAÇOS FERREIRA Edifícios Educação 2 825 933,22
Visado 
SDV 29‐12‐2009

Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1906 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE SANEAM.DOIS PORTOS RIBALD. Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 803 559,46 Homolog.
Cf

27‐11‐2009

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 
Torres Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1911 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SINALIZAÇÃO GUARDAS DIST.LEIRIA Vias de 
comunicação

Sinalização 548 557,00 Visado 
SDV

28‐10‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1916 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC. MARCAS RODOV.‐ LOTE IV Vias de 
comunicação

Sinalização 464 555,92 Homolog.
Cf

30‐11‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1921 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIF.EDIF.URB.VILA D`ESTE Edifícios Social 4 763 694,41
Visado 
SDV 02‐12‐2009

GAIAURB/GAIASO
CIAL ‐ Entidade 
Empresarial 
Municipal de 

Habitação, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1933 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.VIA ENCOSTA PORTALEGRE Vias de 
comunicação

Estradas 1 127 535,37 Visado 
SDV

09‐12‐2009 Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 
concluida e 

paga a 72,14%.
Concluída 100,00 Curso 72,14 0,00 0,00

1935 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARR.URB.PRACETA F.MAGALHÃES Vias de 
comunicação

Estradas 377 502,34 Visado 
SDV

11‐01‐2010 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1937 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público BENEF.EDIF.MUNICIPAL D.MANUEL II Edifícios Educação 527 793,44
Visado 
SDV 09‐12‐2009 Município  Maia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1938 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONST. CENTRO ESCOLAR VERMOIM Edifícios Educação 2 266 212,95 Visado 
SDV

27‐01‐2010 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1939 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EQUIP.COMPLEMENTAR C.DESPORTIVA Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

524 087,69 Visado 
SDV

12‐01‐2010 Município  
Abrantes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1941 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público HAB.SOCIAL ESTADIO MAR III Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

496 437,10 Visado 
SDV

24‐02‐2010 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1943 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público AMPLI.ESC. EB1 ARCOS Edifícios Educação 606 995,81
Visado 
SDV 16‐12‐2009 Município  Maia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1944 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.CAMPO FUTEBOL V.PIÃES Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

359 321,78 Visado 
SDV

18‐11‐2009 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1953 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇAO URBANIZAÇAO CAMPO MAR
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 798 408,00

Visado 
SDV 26‐02‐2010

Cascais Próxima ‐ 
Gestão de 
Mobilidade, 

Espaços Urbanos 
e Energias, E. M., 

S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1960 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB. URB. BRº Nº. SRª FATIMA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

413 851,67 Visado 
SDV

02‐12‐2009 Município  
Guarda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1962 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EN 338 ENTRE PIORNOS E MANTEIGAS Vias de 
comunicação

Estradas 1 106 168,50 Visado 
SDV

17‐12‐2009 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1967 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REAB.HABIT.D.ANT.F.GOMES SERZEDO Edifícios Social 385 863,44
Visado 
SDV 09‐12‐2009

GAIAURB/GAIASO
CIAL ‐ Entidade 
Empresarial 
Municipal de 

Habitação, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1968 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1, 
CANAVIAIS

Edifícios Educação 2 443 626,56 Visado 
recurso

21‐03‐2012 Município  Évora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 63%

Concluída 100,00 Curso 63,00 0,00 0,00

1984 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJOS EXT.ESC.CAROL.MICHAELIS Edifícios Educação 850 000,00 Visado 
SDV

09‐12‐2009 Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 99%.

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1988 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL./AMPL.DA CASA DA BAÍA Edifícios Serviços 786 342,06 Visado 
SDV

15‐01‐2010 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1989 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE AGUAS RESID.CONC.LOUSADA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 681 608,41 Visado 
SDV

10‐05‐2010 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1990 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REDE DE ESGOTOS DE ARAZEDE Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 097 163,51 Visado 
SDV

10‐03‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1991 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO E.M. 562 Vias de 
comunicação

Estradas 573 438,77 Homolog.
Cf

02‐12‐2009 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2004 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REGENERAÇAO URB.CENT. TRANCOSO Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 895 000,00 Visado 
SDV

29‐12‐2009 Município  
Trancoso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2006 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REAB.EMPREEND.CAVACO I CAVACO II Edifícios Social 849 387,58
Visto 
tácito 09‐02‐2010

GAIAURB/GAIASO
CIAL ‐ Entidade 
Empresarial 
Municipal de 

Habitação, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2007 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.RIBEIRA CARTAXO
Vias de 

comunicação
Estradas 781 944,72 Homolog.

Cf
18‐03‐2010 RUMO 2020, E. 

M.
Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 
paga a 53%

Concluída 100,00 Curso 53,00 0,00 0,00

2008 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.ESCOLA EB1 ALCAINÇA Edifícios Educação 1 572 806,83 Visado 
SDV

17‐12‐2009 Município  Mafra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2017 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.EDIF.UNIVERSIDADE COIMBRA Edifícios Educação 1 477 525,69 Visado 
SDV

01‐02‐2010
Universidade de 

Coimbra ‐ 
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2019 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.JARDIM FRANÇA BORGES Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

379 992,90 Homolog.
Cf

18‐12‐2009

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2020 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.UNID.SAUDE FAM.ARCO IRIS Edifícios Saúde 439 396,58
Visado 
SDV 02‐02‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2023 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO TEMP.ARRONCHES Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

739 571,87 Homolog.
Cf

28‐12‐2009 Município  
Arronches

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2031 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR RENDUFE Edifícios Educação 925 551,85
Visado 
SDV

23‐12‐2009
Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2049 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST. ATL/JI EB1 LINHO Edifícios Educação 626 087,65
Visado 
SDV

19‐01‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de 
Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 
Educativos de 
Sintra, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2054 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

ESCOLA ENS BAS 2+3 CICLO FREAMUN Edifícios Educação 5 124 917,54 Visado 
SDV

06‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 79% e 
paga a 64%

Curso 79,00 Curso 64,00 0,00 0,00

2056 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.ESCOLA EB2/3 DE BALTAR Edifícios Educação 4 239 052,93
Homolog.

Cf 11‐01‐2010
Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2064 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO RIO SECO ‐ 2ªFASE
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

494 148,74
Visado 
SDV

03‐03‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Concluida e com 
pagamento em 

falta.
Concluída 100,00 Curso 82,87 0,00 0,00

2074 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF. MULTISERVIÇOS Edifícios Serviços 733 834,82 Visado 
SDV

10‐02‐2010 Município  
Óbidos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
82,58%

Curso 82,58 Curso 82,58 0,00 0,00

2075 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF.PAV.EM509‐NOGUEIRA CRAVO Vias de 
comunicação

Estradas 855 736,05 Homolog.
Cf

30‐12‐2009
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2079 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.SIST. SANEAMENTO ALCANEDE
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 1 203 024,35
Visado 
SDV 18‐01‐2010

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



2080 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.ESCOLA BASICA DE ALVITO Edifícios Educação 2 395 000,00
Visado 
SDV 04‐02‐2010 Município  Alvito

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2083 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INST.UNIDADE SAUDE FAMILIAR Edifícios Saúde 440 452,16
Visado 
SDV 18‐02‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2085 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF.EST.MUNI. CERVA/MACIEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 567 990,06 Homolog.
Cf

08‐01‐2010 Município  
Ribeira de Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
concluida .

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2087 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST. CENTRO ESC. SEROA Edifícios Educação 1 542 848,34
Homolog.

Cf 11‐01‐2010
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 27%. Curso 27,00 Curso 27,00 0,00 0,00

2088 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR RAIMONDA Edifícios Educação 1 701 221,11
Homolog.

Cf 14‐01‐2010
Município  Paços 

de Ferreira
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

2089 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONJUNTO HABITAC. REAL DE CIMA Edifícios Social 1 667 521,48 Visado 
SDV

23‐02‐2010 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
35,04% e paga a 

22,50%
Curso 35,04 Curso 22,50 0,00 0,00

2092 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.CENTRO ESCOLAR MONTOITO Edifícios Educação 777 760,12
Visado 
SDV 01‐03‐2010

Município  
Redondo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2107 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.PONTE RIBEIRA ASSUREIRA Vias de 
comunicação

Pontes 422 822,87 Visado 
SDV

10‐05‐2010 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2112 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIF.LIGAÇAO MUSEU SANFINS Edifícios Educação 458 559,62 Visado 
SDV

21‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2115 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.EST.ENV.MOST.FERREIRA Vias de 
comunicação

Estradas 716 000,87 Homolog.
Cf

14‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2117 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.REDE VIARIA DIST.BRAGA Vias de 
comunicação

Estradas 442 482,91 Homolog.
Cf

06‐01‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2119 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.REDE ABAST.AGUA PAÇO NEGROS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

448 127,91 Homolog.
Cf

08‐01‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2120 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIF.ESP. PUBLICO MOINHO GUIZO Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

975 981,67 Visado 
SDV

09‐02‐2010 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2137 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. CENTRO ESC. FERMIL BASTO Edifícios Educação 1 695 685,31 Visado 
SDV

14‐05‐2010 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2138 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.REDE VIARIA ESC.B 2,3 Vias de 
comunicação

Estradas 414 357,17 Homolog.
Cf

14‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 66%

Concluída 100,00 Curso 66,00 0,00 0,00

2139 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIF. RUA REAL(ER 209) Vias de 
comunicação

Estradas 410 795,56 Homolog.
Cf

14‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

2141 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC. 3 ALAS EB1 VENTEIRA Edifícios Educação 394 593,80 Visado 
SDV

20‐01‐2010 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2145 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF. TEATRO THALIA Edifícios Cultura 2 659 906,28 Visado 
SDV

16‐12‐2009

Secretaria‐Geral 
do Ministério da 

Ciência, 
Tecnologia e 

Ensino Superior

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2146 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR DA MOTA Edifícios Educação 2 488 997,16 Visado 
SDV

14‐05‐2010 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2149 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR MEIXOMIL Edifícios Educação 1 763 735,49 Visado 
SDV

20‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 94%

Concluída 100,00 Curso 94,00 0,00 0,00

2152 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTR.CENTRO ESCOLAR DE EIRIZ Edifícios Educação 1 828 328,10 Visado 
SDV

20‐01‐2010 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 10%

Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00

2165 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAV. EM 583 2ªFASE Vias de 
comunicação

Estradas 970 549,55 Visado 
SDV

08‐02‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2179 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público COMPL.DESP.FREIXO ESPADA A CINTA Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 655 329,56 Visado 
SDV

23‐03‐2010 Município  Freixo 
de Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
95% e paga a 

64%
Curso 95,00 Curso 64,00 0,00 0,00

2186 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INSTAL. LOJA CIDADAO GUARDA Edifícios Serviços 604 918,43 Visado 
SDV

27‐01‐2010

Agência para a 
Modernização 

Administrativa, I. 
P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2188 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO APOIO EMPRESAS ‐ 3ªFASE Edifícios Serviços 1 794 809,67
Visado 
SDV 02‐02‐2010

Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida, 
com acordo de 
revogação, a 

51%.

Contrato 
resolvido 51,00

Contrato 
resolvido 51,00 0,00 0,00

2191 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. EXTENSAO SAUDE MACIEIRA Edifícios Saúde 559 255,14 Visado 
SDV

08‐03‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde do Norte, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2199 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EDIF. CIENCIAS VETERINARIAS Edifícios Educação 4 995 076,67 Visado 
SDV

27‐01‐2010

Universidade de 
Trás‐os‐Montes e 

Alto Douro ‐ 
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2200 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.URBANA BRº S. DOMINGOS Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

789 130,87 Visado 
SDV

03‐02‐2010 Município  
Guarda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 98,8%

Concluída 100,00 Curso 98,80 0,00 0,00

2204 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SUBST.REDE ABAST.AGUAAZENHA NOVA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

853 512,89 Visado 
SDV

22‐01‐2010 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2221 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.EDIF.CIRURGIA AMB. Edifícios Saúde 384 818,73 Visado 
SDV

08‐02‐2010

Centro Hospitalar 
de Torres Vedras ‐
Centro Hospitalar 

do Oeste

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2228 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ZONA ENVOLV.ESTALAGEM S.MARGARIDE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

680 969,36 Visado 
SDV

27‐01‐2010 Município  
Oleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2248 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR URGEZES Edifícios Educação 2 297 190,37 Visado 
SDV

08‐03‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2250 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE EST.ZONA ESC.M.CAVALEIROS Vias de 
comunicação

Estradas 458 847,87 Visado 
SDV

11‐03‐2010
Município  
Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2261 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇAO ESTRADAS MUNICIPAIS Vias de 
comunicação

Estradas 863 810,42 Homolog.
Cf

02‐07‐2010 Município  Torre 
de Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2267 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPARAÇAO E.M. 530 RIO MOINHOS Vias de 
comunicação

Estradas 837 067,97 Visado 
SDV

17‐03‐2010 Município  
Aljustrel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2270 2009
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.C.ESCOLAR EB1 PAREDES Edifícios Educação 3 419 346,46
Visado 
SDV 19‐04‐2010

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2272 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.JARDIM PUBLICO R.MONSARAZ
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 081 152,14
Homolog.

Cf
25‐03‐2010

Município  
Reguengos de 
Monsaraz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2298 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESC.BASICA2/3P.BRANDAO Edifícios Educação 2 398 258,62 Visado 
SDV

25‐03‐2010 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
99,38%.

Curso 99,38 Curso 99,38 0,00 0,00

2304 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ESC. EB1 CORIM Edifícios Educação 823 993,54
Visado 
SDV

28‐04‐2010 Município  Maia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2311 2009

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.DRAGAGENS POVOA VARZIM Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

683 050,00 Visado 
SDV

24‐02‐2010

Instituto 
Portuário e dos 
Transportes 

Marítimos, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

2 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
BENEF/AMPL.ESCOLA EB1 GUARDA Edifícios Educação 797 809,21

Visado 
SDV

28‐04‐2010 Município  Maia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

6 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO ÁREA DO CABOUCO Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

365 258,06 Homolog.
Cf

11‐02‐2010 Município  
Arraiolos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
33%

Curso 33,00 Curso 33,00 0,00 0,00

8 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REABILITAÇÃO ESCOLA D.MARIA II Edifícios Educação 3 649 201,32
Visado 
SDV 03‐03‐2010

Município  Vila 
Nova da 
Barquinha

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

9 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABASTECIMENTO ÁGUA AO TRAVASSO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 035 288,71 Visado 
SDV

17‐03‐2010 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
88,89% e paga a 

83,67%.
Curso 88,89 Curso 83,67 0,00 0,00

29 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI./REQUAL.ESCOLA BAS.EB1 Edifícios Educação 668 062,84 Homolog.
Cf

03‐03‐2010
Freguesia de 
Maximinos ‐ 

Braga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Jan/13: 90% de 
execução

Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

33 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ETAR VARZEA FRESCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

829 990,90 Visado 
SDV

23‐04‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

34 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.SISTEMA SAN. FOROS CORUCHE Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 927 103,37 Visado 
SDV

10‐03‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

48 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.EMPREEND.SAIBREIRAS Edifícios Social 1 684 733,27
Visado 
SDV 16‐03‐2010

Vallis Habita ‐ 
Sociedade 

Municipal de 
Gestão de 

Empreendimento
s Habitacionais 

de Valongo, E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



51 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐VELHO ‐ 
FASE F ‐ UP43 CAIS E UP51 EDIFICIOS

Obras 
Hidráulicas

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 994 319,28 Visado 
SDV

11‐05‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

59 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público SANEAM.FREG.CASTELO SESIMBRA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

515 398,80 Homolog.
Cf

03‐03‐2010 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
95%.

Curso 95,00 Curso 95,50 0,00 0,00

60 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.MUNI.CRUZ MONTALVAO Edifícios Serviços 688 394,17 Homolog.
Cf

03‐03‐2010 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

62 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.J.F.S.BRAS‐ALPORTEL Edifícios Educação 494 893,53 Homolog.
Cf

04‐03‐2010

Freguesia de São 
Brás de Alportel ‐ 

São Brás de 
Alportel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

65 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REGENERAÇAO CENT.URBANO ANADIA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 995 000,00
Homolog.

Cf
09‐03‐2010 Município  

Anadia
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

78 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ESCOLA ARVORES Edifícios Educação 2 103 534,65 Visado 
SDV

17‐06‐2010 Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

83 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI.EDIF.HAB.LOJAS‐ PROHABITA Edifícios Serviços 418 498,75 Visado 
SDV

25‐08‐2011 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

84 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.POSTO GNR LORDELO Edifícios Serviços 965 706,67 Visado 
SDV

31‐03‐2010 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Curso Curso 56,00 Curso 55,00 0,00 0,00

94 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EXECUÇÃO EN 203 Vias de 
comunicação

Estradas 784 991,71 Visado 
SDV

24‐03‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

95 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PM3C.RAINHA‐BLOCO ALOJ.ALUNOS A Edifícios Serviços 2 467 053,80 Visado 
SDV

09‐03‐2010
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

96 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO CIVICO LARGO M.MIUZELA Edifícios Social 793 334,14 Visado 
SDV

24‐03‐2010 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
46%. 

Curso 46,00 Curso 46,00 0,00 0,00

97 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.AV.CABINE REBORDOSA Vias de 
comunicação

Estradas 438 914,20 Homolog.
Cf

19‐03‐2010 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

100 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.20 FOGOS B.SOCIAL CANEDO Edifícios Social 499 771,32 Visado 
SDV

17‐03‐2010 Município  
Mealhada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

101 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAV.EN 342 LOUSA Vias de 
comunicação

Estradas 493 000,00 Visado 
SDV

17‐03‐2010 Município  Lousã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

111 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONVERSÃO EB1/J1 BARREIRO/SELH Edifícios Educação 915 607,25 Visado 
SDV

17‐03‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

126 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.EST.LIG.FREIXO FREG.LIG. Vias de 
comunicação

Estradas 1 336 051,24 Visado 
SDV

31‐03‐2010 Município  Freixo 
de Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

127 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta JARDIM INFANCIA MOZELOS Edifícios Educação 475 323,54
Visado 
SDV 26‐02‐2010

Município  
Paredes de Coura

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

137 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABAST.AGUA FREGUESIA PARADA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

363 816,70 Visado 
SDV

30‐04‐2010 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Não informam 

sobre a 
execução

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

138 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE COUTO ESTEVES Edifícios Educação 669 300,30 Visado 
SDV

30‐04‐2010 Município  Sever 
do Vouga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

139 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.ESCOLA SUP. AGRÁRIA Edifícios Educação 759 080,53 Visado 
SDV

24‐03‐2010
Instituto 

Politécnico de 
Bragança

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

147 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ETAR ABRUNHEIRA/VERRIDE/v.n.BARCA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

849 707,44 Visado 
SDV

24‐02‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
91%.

Curso 91,00 Curso 91,00 0,00 0,00

149 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0 Concurso Público CONSTR.CENTRO ESCOLAR CARVALHAL Edifícios Educação 2 395 342,17
Visado 
SDV 08‐09‐2010

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

156 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REVITALIZAÇAO LARGO FEIRA 1ªFASE Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

525 791,95 Visado 
SDV

10‐03‐2010 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

157 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.RESERV.MUNICIPIO MAIA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

891 585,30 Visado 
SDV

31‐03‐2010 Município  Maia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

158 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇAO/EDIF.AUDITORIO‐ESTGF Edifícios Educação 597 110,42 Visado 
SDV

05‐05‐2010
Instituto 

Politécnico do 
Porto

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

159 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta REMODELAÇAO ESC.BASCA 1 BORDEIRA Edifícios Educação 545 847,51

Homolog.
Cf 06‐04‐2010 Município  Faro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

191 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta PRE‐ESCOLAR ESC.BASICA GÂMBIA Edifícios Educação 587 676,98
Visado 
SDV 07‐04‐2010

Município  
Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

192 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional REMODEL.ESP.P/QUARTOS UN.HOSP.VR Edifícios Saúde 948 889,10

Visado 
SDV 26‐05‐2010

Centro Hospitalar 
de Trás‐os‐

Montes e Alto 
Douro, E. P. E. ‐ 
Peso da Régua ‐ 

Vila Real

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

193 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.BAIRRO N.SRªCONCEIÇÃO‐GUIM. Edifícios Social 2 263 999,98 Visado 
SDV

14‐05‐2010

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

194 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE SANAEAMENTO DA CHAINÇA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

736 280,11 Visto 
tácito

22‐06‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 96,4%

Curso 96,40 Curso 96,40 0,00 0,00

195 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE COLECTORES BACIA 41 Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 743 248,76 Visto 
tácito

21‐06‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 90,6%

Curso 90,60 Curso 90,60 0,00 0,00

198 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐VELHO ‐ 

FASE V ‐ UP11 VALE DA COVA
Obras 

Hidráulicas
Desporto e 
Ativ. Lúdicas

762 175,88
Visado 
SDV

30‐04‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
94,95% e paga a 

a 71%
Curso 94,95 Curso 71,00 0,00 0,00

209 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.SANEAMENTO SALVADOR/PARREIR Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 498 840,82 Visado 
SDV

21‐04‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolução 
sancionatória 
do contrato. 
Conclusão da 
obra, Proc 
1512/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

210 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.SANEAM.CHOUTO/GAVIAOZINHO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 549 598,68 Visado 
SDV

22‐04‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolução 
sancionatória 
do contrato. 
Conclusão da 
obra, Proc 
1512/2011

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

211 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESTADIO MUNICIPAL FORNELOS
Infraestrutura

s
Estádio 1 595 000,00

Visado 
SDV

01‐07‐2010
Município  
Resende

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

228 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇAO RUA CARREGAIS Vias de 
comunicação

Estradas 386 060,42 Visado 
SDV

28‐04‐2010 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

230 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJ.EXTERIOR URB.PIMENTAO
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores 385 062,63

Homolog.
Cf 07‐04‐2010

Município  
Portimão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra com 
execução 

suspensa (80%) 
e paga a 
14,82%.

Suspensa 80,00 Suspensa 14,82 0,00 0,00

240 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTR.EDIF.ESCOLA EB1/SOBROSA Edifícios Educação 2 552 010,01

Visado 
SDV

22‐04‐2010
Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 
paga a 89%

Concluída 100,00 Curso 89,00 0,00 0,00

241 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.EDIF.ESCOLA EB1 LORDELO Edifícios Educação 2 521 775,75
Visado 
SDV 22‐04‐2010

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
concluida e 
paga a 80%

Concluída 100,00 Curso 80,00 0,00 0,00

242 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RENOVAÇÃO Bº SANTA MARIA Edifícios Social 489 066,15
Homolog.

Cf
21‐05‐2010

Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

243 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

URBANIZAÇÃO LOT.TELHEIRAS NORTE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

352 635,22 Visado 
SDV

22‐11‐2010

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: Obra 
em curso, 
93,89%

Curso 93,89 Curso 93,89 0,00 0,00

244 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

REABILITAÇÃO EDIF.P.QTªLILASES Edifícios Serviços 485 855,73 Visado 
SDV

22‐11‐2010

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: Obra 
em curso a 
85,16%

Curso 85,16 Curso 85,16 0,00 0,00

245 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ELEVADORES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 374 720,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐05‐2011

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

254 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MARCAS RODOVIÁRIAS GRANDE PORTO Vias de 
comunicação

Segurança 698 605,01 Homolog.
Cf

19‐04‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

255 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MARCAS RODOVIÁRIAS CENTRO Sul Vias de 
comunicação

Segurança 454 204,80 Homolog.
Cf

19‐04‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

256 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MARCAS RODOVIÁRIAS GRANDE LISBOA Vias de 
comunicação

Segurança 661 158,40 Homolog.
Cf

19‐04‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 80%

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

259 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.PARQUE HABIT.PORTIMAO Edifícios Social 536 618,80 Homolog.
Cf

15‐04‐2010 Município  
Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 9,76%

Concluída 100,00 Curso 9,76 0,00 0,00



276 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.PAV. DESPORTIVO TORRADOS Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

650 605,38 Visado 
SDV

15‐07‐2010 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso 
15% e paga a 

20,78%
Curso 15,00 Curso 20,78 0,00 0,00

281 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AREA MINEIRA DE SENHORA FONTES Obras de 
Urbanização

Minas 1 499 768,89 Visado 
SDV

26‐05‐2010

EDM ‐ Empresa 
de 

Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

282 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta PRE‐ESCOLAR ESC.BASICA BºAFONSO Edifícios Educação 893 606,37
Visado 
SDV 28‐04‐2010

Município  
Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

284 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AERODROMO MUNICIPAL P.SOR‐ILUM. Vias de 
comunicação

Aerodromos 524 980,00 Visado 
SDV

05‐05‐2010 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

291 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL.VAL.MUSEU DE OLARIA Edifícios Cultura 974 033,63 Visado 
SDV

31‐05‐2010 Município  
Barcelos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
40%. Insolvência 

do 
cocontratante

Curso   
(Insolvência)

40,00
Curso   

(Insolvência
)

40,00 0,00 0,00

293 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.ESTRADA DO INTERIOR Vias de 
comunicação

Estradas 547 626,76 Visado 
SDV

20‐04‐2010 Município  
Chamusca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

294 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.REDES DE AGUA BERINGEL
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 2 325 000,00
Visado 
SDV 13‐07‐2010

EMAS ‐ Empresa 
Municipal de 

Água e 
Saneamento, E. 
E. M. ‐ Beja

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

300 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público DRAGAGEM BASE NAVAL LSBOA Obras 
Hidráulicas

Dragagens 4 488 128,18 Visado 
SDV

07‐04‐2010 Marinha ‐ Base 
Naval de Lisboa

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

303 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.EDIF.ESCLA EB1/JI SOBREIRA Edifícios Educação 2 183 889,63
Visado 
SDV 28‐04‐2010

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 62% e 

paga a 76%
Curso 62,00 Curso 76,00 0,00 0,00

312 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PARQ.DESP.SALGUEIRINHO Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

524 847,89 Visado 
SDV

28‐06‐2010 Município  
Gavião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

313 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1‐GUARDIZE Edifícios Educação 1 520 399,37
Visado 
SDV 21‐04‐2010

Município  
Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída 
e paga. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

315 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.QUARTEL BOM.P.C.P.LIMA Edifícios Serviços 1 520 001,03 Visado 
SDV

17‐05‐2010 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

334 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INSTALAÇÃO PSP CARTAXO‐ESQUAD.T.B Edifícios Serviços 1 286 966,97 Visado 
SDV

19‐08‐2010 Município  
Cartaxo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
a 83% e paga a 
74%. Cessão de 

posição 
contratual

Curso 
(Cessão 
posição 

contratual)

83,00

Curso 
(Cessão 
posição 

contratual)

74,00 0,00 0,00

335 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ARTES NADIR AFONSO Edifícios Cultura 1 550 037,62 V.c/Reco
m.

18‐05‐2010 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

348 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.ESCOLA EB1 FRANCELOS Edifícios Educação 578 971,75 Homolog.
Cf

03‐05‐2010 Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 58%.

Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

360 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONST.COMPLEXO PISC.RIO MAIOR Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

751 250,00 Visado 
SDV

06‐07‐2010 Município  Rio 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

364 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJO URB. RUA CAMOES Vias de 
comunicação

Estradas 764 596,72 Visado 
SDV

21‐04‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

380 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DECORRENTES DA 
EXISTÊNCIA DE CANEIRO NÃO CADASTRADO NA 

ESCOLA SEC. PASSOS MANUEL EM LISBOA
Edifícios Educação 993 537,45 Visado 

SDV
30‐04‐2010 Parque Escolar, E. 

P. E.
Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

381 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.ECOCENTRO PARQUE A.AMALGA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 754 435,64

Visado 
SDV 29‐04‐2010

RESIALENTEJO ‐ 
Tratamento e 
Valorização de 
Resíduos, E. I. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

382 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta ESCOLA BASICA 1ºCICLO V.AZEITÃO Edifícios Educação 593 155,36
Visado 
SDV 09‐06‐2010

Município  
Setúbal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga a 86%. Concluída 100,00 Curso 86,00 0,00 0,00

383 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REMODEL EN 110 Vias de 
comunicação

Estradas 2 375 058,50 Visado 
SDV

05‐05‐2010 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

394 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EXEC.EST.INST.POLITECNICO LEIRIA Edifícios Educação 613 933,52 Homolog.
Cf

08‐04‐2010
Instituto 

Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

395 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REQUALIF.ESC.S.JOSE BELCHIOR V. Edifícios Educação 1 214 693,05
Visado 
SDV 19‐05‐2010

Município  São 
Brás de Alportel

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

401 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EDIF.ESC.S.JOAO TALHA Edifícios Educação 549 294,09 Homolog.
Cf

18‐05‐2010 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

404 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público TROÇO COSTEIRO FORTE NOVO‐GARRÃO Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

5 160 030,00 Visado 
SDV

05‐05‐2010

Administração da 
Região 

Hidrográfica do 
Algarve, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

411 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST.CENTRO ESCOLAR QUEIRA Edifícios Educação 588 109,98 Visado 
SDV

09‐06‐2010 Município  
Vouzela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

412 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.CM 1167 BOQUILOBO/CAVEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 472 504,75 Visado 
SDV

29‐07‐2010 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

63,85% e paga a 
27,15%

Curso 63,85 Curso 27,15 0,00 0,00

425 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.SUB.SANEAMENTO ALMEIRIM Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 939 953,77 Visado 
SDV

30‐04‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

426 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REQ.ESCOLA BÁSICA SEBASTIÃO GAMA Edifícios Educação 3 945 000,00
Homolog.

Cf 18‐05‐2010
Município  
Estremoz

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

427 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.REDES SANEAM.PELARIGA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 416 510,89 Visado 
SDV

26‐05‐2010 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
81,55% e paga a 

81,61%
Curso 81,55 Curso 81,61 0,00 0,00

437 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta CONST.CENTRO ESC.ARCO BAULHE Edifícios Educação 1 162 500,00

Visado 
SDV 01‐07‐2010

Município  
Cabeceiras de 

Basto

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

444 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.ZONA RIBEIRINHA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

387 736,62 Visado 
SDV

19‐05‐2010 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

446 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONSTR.CONDUTA ADUTORA MATA URSO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 370 931,47 Visado 
SDV

12‐07‐2010 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 95,52% 

Concluída 100,00 Curso 95,52 0,00 0,00

447 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.CENTRO HISTORICO REDONDO Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

823 084,06 Visado 
SDV

05‐07‐2010 Município  
Redondo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

454 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.JUNTA FREG.ALCAINÇA Edifícios Serviços 418 893,91 Visado 
SDV

20‐05‐2010 Município  Mafra Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

456 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUP.AREA MINEIRA LOUSAL Obras de 
Urbanização

Minas 1 801 253,20 Visado 
SDV

01‐07‐2010

EDM ‐ Empresa 
de 

Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

463 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público TROÇO URBANO EN 102 BENEFIAÇÃO Vias de 
comunicação

Estradas 910 461,54 Visado 
SDV

02‐06‐2010
Município  
Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

470 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CASA CULTURA SATAO Edifícios Cultura 399 324,87 Visado 
SDV

28‐07‐2010 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

477 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público POLO 6 ‐ CIDADE EMPRESARIAL Infraestrutura
s

Serviços 952 137,52 Visado 
SDV

30‐04‐2010

PFR INVEST, 
Sociedade de 
Gestão Urbana, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 70,36%

Concluída 70,36 Curso 70,36 0,00 0,00

483 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta EB1/JI PADRAO LEGUA Edifícios Educação 1 790 291,39
Visado 
SDV 01‐06‐2010

Município  
Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

487 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇAO ER 207 R.ABRUTE‐V.SUL Vias de 
comunicação

Estradas 371 054,00 Visado 
SDV

30‐04‐2010

PFR INVEST, 
Sociedade de 
Gestão Urbana, 

E. M., S. A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga a 
96,33%.

Concluída 96,33 Curso 96,33 0,00 0,00

492 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.ABAST.AGUA CARNAXIDE Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

550 542,10 Visado 
SDV

25‐06‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

493 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.CENT.HIST.SILVES
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores 2 795 591,58

Visado 
SDV 05‐08‐2010 Município  Silves

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
13,78% e paga a 

13,78%. 
Contrato 

revogado em 
8.05.2013.

Contrato 
revogado

13,78
Contrato 
revogado

13,78 0,00 0,00

494 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE 
RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA A REALIZAR NO 

HOSP. AMATO LUSITANO
Edifícios Saúde 989 705,00 Visto 

tácito
26‐07‐2010

Unidade Local de 
Saúde de Castelo 
Branco, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

503 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.ABAST.AGUA MONTE ABRAAO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 379 395,04 Visado 
SDV

05‐07‐2010

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Sintra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 

paga a 73,26%
Concluída 100,00 Curso 73,26 0,00 0,00

507 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST.CENTRO ESC.EB1/MONTALEGRE Edifícios Educação 1 522 528,39 Visado 
SDV

25‐08‐2010 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

508 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABAST.AGUA ‐3ªFASE FREG.F.AVES Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 278 899,99 Visado 
SDV

20‐07‐2010 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

512 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.EDIF.ESCOLA EB1/JI CETE Edifícios Educação 2 184 050,44
Visado 
SDV 08‐09‐2010

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 39% Curso 39,00 Curso 39,00 0,00 0,00

513 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

REAB.3 EDIF.R.S.BENTO 223 A 241 Edifícios Social 889 001,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐07‐2011

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: obra 
concluida e 

paga a 96,71%
Concluída 100,00 Curso 96,71 0,00 0,00



518 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE ESCOLAR E.B.LEÇA PALMEIRA Edifícios Educação 7 217 186,28 Visado 
SDV

22‐07‐2010 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

523 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.ARMAZENS P.UNHAIS Edifícios Serviços 486 098,63 Visado 
SDV

14‐06‐2010
Município  

Pampilhosa da 
Serra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

531 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.BLOCO REFEITORIO EB1 Edifícios Educação 399 350,07 Visado 
SDV

09‐06‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

534 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.FILARMONICA OLEIRENSE Edifícios Cultura 444 000,00 Homolog.
Cf

27‐05‐2010 Município  
Oleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

545 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CENTRO NÁUTICO MONTEMOR‐O‐VELHO ‐ 
FASE C ‐ UP16, UP21, UP22A, UP23, UP33N, 
UP41, UP61; FASE D ‐ UP31; FASE I ‐ PISTA DE 

ATLETISMO

Obras 
Hidráulicas

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

3 725 984,68 Visado 
SDV

09‐07‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
72,68% e paga a 

69%
Curso 72,68 Curso 69,00 0,00 0,00

546 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABAST.AGUA ALPIARÇA/F.ALMEIRIM Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 678 460,82 Visado 
SDV

24‐06‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

547 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

EXEC.ESC.SEC.ANTONIO ARROIOS Edifícios Educação 687 932,28 Visado 
SDV

13‐07‐2010 Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
a paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

555 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ETAR DE LECEIA‐GATÕES SEIXO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 064 765,35 Visado 
SDV

19‐05‐2010
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
98,2% e paga a 

93%
Curso 98,20 Curso 93,00 0,00 0,00

556 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

REQ.EB1/JI M.ABRAAO+EB1/JI QUELUZ Edifícios Educação 3 500 914,10 Visado 
SDV

23‐06‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de 
Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 
Educativos de 
Sintra, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

564 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.OFICINA VBR‐ARR.EXT. Edifícios Serviços 360 248,01 Homolog.
Cf

23‐06‐2010
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

569 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REGENERAÇAO URB.CONC.MONTALEGRE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 807 104,32 Visado 
SDV

22‐11‐2010 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

570 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.C.M.1445 LIG.RODA Vias de 
comunicação

Estradas 441 635,83 Visado 
SDV

08‐07‐2010 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

571 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.E.M.615‐2CAMP.F.CORVACEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 472 121,37 Visado 
SDV

06‐07‐2010 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 90%

Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

578 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST.ESC.B.NUNO A.PEREIRA Edifícios Educação 379 840,58 Visado 
SDV

23‐06‐2010 Município  Tomar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 

e paga a 36,31%
Concluída 100,00 Curso 36,31 0,00 0,00

581 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.PAV.GIMODESP LOURIÇAL Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

903 200,05 Visado 
SDV

02‐07‐2010 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 85,30%

Concluída 100,00 Curso 85,30 0,00 0,00

584 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.ESC.B.NUNO ALVARES PEREIRA Edifícios Educação 2 045 938,46
Visado 
SDV 23‐06‐2010 Município  Tomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

586 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ALARG.S.PEDRO CORVAL Vias de 
comunicação

Estradas 354 288,41 Homolog.
Cf

27‐05‐2010
Município  

Reguengos de 
Monsaraz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

594 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.ESC.Nº2 MONTE ESTORIL Edifícios Educação 2 520 427,95
Visado 
SDV 04‐08‐2010

Município  
Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

596 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INST.SIST.ENERGIA FOTOVOLTAICA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Outras 398 892,94 Visado 
SDV

01‐07‐2010 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

610 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.ESC.SUPERIOR VIANA CASTELC Edifícios Educação 2 398 703,56
Visado 
SDV 07‐07‐2010

Instituto 
Politécnico de 

Viana do Castelo

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
em curso, 4,3%. 

Contrato 
rescindido a 
pedido do 
empreiteiro.

Curso/rescisão 4,30 Curso/rescisão 4,30 0,00 0,00

640 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REQUALIF.EB1 D.PEDRO V Edifícios Educação 1 057 899,94
Visado 
SDV 07‐07‐2010 Município  Oeiras

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

641 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.ANTIGO HOSP.S.ISIDORO Edifícios Educação 370 438,22 Homolog.
Cf

14‐07‐2010
Instituto 

Politécnico de 
Leiria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

644 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta REQUALIF. EB1 VALE CARNEIROS Edifícios Educação 544 999,87

Visado 
SDV 30‐07‐2010 Município  Faro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

650 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.AV.EUROPA/R.FONTE Vias de 
comunicação

Estradas 583 300,40 Homolog.
Cf

31‐05‐2010 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra com 
execução, 

94,20% e paga a 
75,6%

Curso   
(Insolvência)

94,20
Curso   

(Insolvência
)

75,60 0,00 0,00

651 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta ARR.EXT.ESC.SEC.R.PEIXOTO‐VARZIM Edifícios Educação 674 046,80
Visado 
SDV 15‐07‐2010

Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

657 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.ALAMEDA STº.ANDRE V.N.P. Vias de 
comunicação

Estradas 1 628 383,23 Visado 
SDV

15‐07‐2010 Município  Vila 
Nova de Poiares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 

paga a 80,12%
Concluída 100,00 Curso 80,12 0,00 0,00

658 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.NOVAS INST.ARS‐CENTRO‐2ªF Edifícios Saúde 1 038 849,93 Visado 
SDV

12‐11‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde do Centro, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

660 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público TRATAMENTO A.RESID.D.SUL ANÇA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 978 635,37

Visado 
SDV 27‐08‐2010

INOVA ‐ Empresa 
de 

Desenvolvimento 
Económico e 
Social de 

Cantanhede, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

663 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.LIG.ROTUNDA EIRAS Edifícios Educação 894 480,54 Visado 
SDV

19‐07‐2010 Município  Nelas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

686 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

ABAST.ÁGUA BENAV/VALE TRIP/SAMOR
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
4 376 935,65

Visado 
SDV

22‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

687 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇAO ETAR GRANHO
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

739 289,43 Visado 
SDV

20‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

688 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.EST.ELEVATORIA S.ROQUE Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

625 567,44 Visado 
SDV

21‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

689 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD. ETAR MUGE
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

663 529,63 Visado 
SDV

20‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

690 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ETAR S.JOSE LAMOROSA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

637 844,49 Visado 
SDV

20‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

693 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONST. CENTRO SAUDE PORTEL Edifícios Saúde 1 408 031,90

Visado 
SDV

27‐07‐2010

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

719 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ECOPISTA LINHA TAMEGA
Vias de 

comunicação
Desporto e 
Ativ. Lúdicas

3 131 737,80
Visado 
SDV

29‐07‐2010
Município  

Celorico de Basto
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 31,8%

Curso 31,80 Curso 31,80 0,00 0,00

723 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ETAR FAJARDA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

738 881,59 Visado 
SDV

20‐07‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

726 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.BANCADAS C.J.VIDIGUEIRA
Infraestrutura

s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

573 000,00 Visado 
SDV

01‐09‐2010 Município  
Vidigueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

732 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD. PRAÇA GALIZA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 887 510,61 Visado 
SDV

10‐08‐2010 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 87%.

Curso 87,00 Curso 87,00 0,00 0,00

735 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.PAIS.CIDADE ELVAS Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

809 059,47 Visado 
SDV

27‐07‐2010 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

746 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST.ESC 1ºC/JI CABANAS TORRES Edifícios Educação 1 843 125,96 Visado 
SDV

07‐10‐2010 Município  
Alenquer

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
fisica e 

financeiramente 
de 33,80%

Curso 33,80 Curso 33,80 0,00 0,00

758 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.CENTRO ESCOLAR G.NAZARE Edifícios Educação 439 784,29 Homolog.
Cf

25‐06‐2010 Município  Ílhavo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

760 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
AMPLI.ESC.B.EB1/JI C.CAVALEIRA Edifícios Educação 4 769 995,72

Visado 
SDV

21‐07‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de 
Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 
Educativos de 
Sintra, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

761 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
AMP/REQ.EB1/JI BOLEMBRE/FRONT/S. Edifícios Educação 2 480 233,45

Visado 
SDV

21‐07‐2010

EDUCA ‐ Empresa 
Municipal de 
Gestão e 

Manutenção de 
Equipamentos 
Educativos de 
Sintra, E. E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

768 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF. E.N.122/E.M.124‐ALCOUTIM Vias de 
comunicação

Estradas 1 476 740,92 Visado 
SDV

10‐08‐2010 Município  
Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga 

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



781 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URB.PORTAS CORNO BICO Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 987 175,64 Visado 
SDV

15‐03‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Maio/13: Obra 

em curso, 
64,10%

Curso 64,10 Curso 62,96 0,00 0,00

785 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PAV.DESP.GRANJO ULMEIRO Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

882 944,22 Visado 
SDV

07‐01‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Não foi 
executado. 
Resolução 

sancionatória 
em 15.11.2010, 
por insolvência 
do empreiteiro.‐

Sem 
execução, 
contrato 
resolvido

0,00

Sem 
execução, 
contrato 
resolvido

0,00 0,00 0,00

789 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EST.TRAT.AGUA P.SAUDE
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 499 231,89

Homolog.
Cf 22‐07‐2010

ICOVI ‐ 
Infraestruturas e 
Concessões da 
Covilhã, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

795 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INF‐EST.Z.ENV.CENT.ESC.VALPAÇOS Vias de 
comunicação

Estradas 569 127,43 Homolog.
Cf

17‐08‐2010 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

813 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público UNIDADE SAUDE DE AREIAS Edifícios Saúde 1 062 996,71 Visado 
SDV

06‐10‐2010 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
12%

Curso 12,00 Curso 12,00 0,00 0,00

814 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. P. ARCOZELO MAIAS Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

454 213,56 Visado 
SDV

22‐07‐2010
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

815 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR MARINHAIS Edifícios Educação 3 096 901,03
Visado 
SDV 09‐08‐2010

Município  
Salvaterra de 

Magos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido em 
20.07.2011. 
executado e 
pago até à 
resolução, 
21,92%

Contrato 
resolvido 21,92

Contrato 
resolvido 21,92 0,00 0,00

816 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INST.ILUMIN.URBANA TERREIRO PAÇO
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas

835 974,95 Homolog.
Cf

22‐07‐2010
Município  Lisboa 
‐  Frente Tejo, S. 

A.

Administração 
local/SEE

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

826 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.PARQUE FILIPA D`ÁGUA‐ALMADA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

378 879,34 Visado 
SDV

13‐10‐2010

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

840 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.CM 1657 R.CASAL MEDELO Vias de 
comunicação

Estradas 887 975,17 Visado 
SDV

06‐08‐2010 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

841 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REESTRUTURAÇAO AVENIDA REPUBLICA Vias de 
comunicação

Estradas 2 143 002,93 Visado 
SDV

25‐10‐2010 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

853 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MERCADO MUNICIPAL‐OBRAS REMOD. Edifícios Serviços 784 984,34 Visado 
SDV

15‐09‐2010
Município  Santa 

Marta de 
Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

858 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público POLO SERVIÇOS ARMAZENS CRESPOS Edifícios Serviços 735 904,69 Visado 
SDV

20‐09‐2010 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

864 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AGRUP. EB1 JI MONTE GORDO Edifícios Educação 543 231,23
Visado 
SDV 16‐09‐2010

Município  Vila 
Real de Santo 

António

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Fev/13:Execuçã
o física 

concluida, 
pagamentos a 

55,10%

Concluída 100,00 Curso 55,10 0,00 0,00

879 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.TROÇO OLAIA/ESTREMADOURO Vias de 
comunicação

Estradas 841 000,00 Visado 
SDV

17‐08‐2010 Município  
Ourém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
84,52%

Curso 84,52 Curso 84,52 0,00 0,00

884 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PONTE VARZEAS Vias de 
comunicação

Pontes 376 931,11 Homolog.
Cf

23‐07‐2010 Município  
Mealhada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

892 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CIRCULAR URBANA DO FUNDÃO Vias de 
comunicação

Estradas 895 500,41
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐05‐2011 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

903 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.SIST.CHAMUSCA/VALE CAVALOS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

980 000,00 Visado 
SDV

27‐08‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

904 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF. ARRUAM.URVAL/SANTA MARTA Vias de 
comunicação

Estradas 359 900,00 Visado 
SDV

13‐10‐2010
Município  Santa 

Marta de 
Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

905 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público RECUPERAÇAO DA CASA DA  LEZIRIA Edifícios Serviços 420 562,45 Visado 
SDV

21‐12‐2010 Município  Torres 
Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

49,36% e paga a 
11,51%

Curso 49,36 Curso 11,51 0,00 0,00

908 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.P.URBANO BºNAVEGADORES Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

417 670,15 Homolog.
Cf

17‐08‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

924 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VALORIZAÇAO CENT. URB.LOUSADA Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 286 000,11 Homolog.
Cf

20‐10‐2010 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

925 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta REMOD.CENTRO ESCOLAR F.ALGODRES Edifícios Educação 1 307 921,34

Visado 
SDV 08‐10‐2010

Município  
Fornos de 
Algodres

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

930 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRUAM.ACESSOESC.EB 2,3 BEMPOSTA Vias de 
comunicação

Estradas 769 194,04 Homolog.
Cf

03‐09‐2010 Município  
Portimão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida  
e paga a 25,30%

Concluída 100,00 Curso 25,30 0,00 0,00

944 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AV.COMUNIDADES/REG.URB.N.VILA Vias de 
comunicação

Estradas 1 998 262,70 Visado 
SDV

27‐08‐2010 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 66%.

Curso 66,00 Curso 66,00 0,00 0,00

945 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO FORMAÇÃO PROF. SETUBAL Edifícios Educação 392 734,44
Homolog.

Cf 08‐09‐2010

Instituto do 
Emprego e da 
Formação 

Profissional, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

946 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.VILA REI 3ª FASE Vias de 
comunicação

Estradas 1 183 117,56 Visado 
SDV

08‐09‐2010 Município  Vila 
de Rei

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

967 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSTR.ESCOLA EB1/JI F.SANTA Edifícios Educação 3 594 620,69
Visado 
SDV 06‐10‐2010 Município  Loulé

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
38% Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

968 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.EM Nº 506‐PENEDONO Vias de 
comunicação

Estradas 456 134,31 Homolog.
Cf

06‐08‐2010 Município  
Penedono

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

982 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REMODEL.ESCOLA EB/2 V.PINHEIRO Edifícios Educação 822 494,97
Visado 
SDV 15‐09‐2010 Município  Mafra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

983 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EDIF.CLIMATIZAÇAO C.M.GUIMARAES Edifícios Serviços 813 438,92 Homolog.
Cf

14‐09‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

988 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EIXO VIARIO SIST.URB.V.L.FEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 750 570,78
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐01‐2011
Município  

Montemor‐O‐
Velho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
82% e paga a 

50%
Curso 82,00 Curso 50,00 0,00 0,00

990 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONST.EB1/JI G.FREIRE ANDRADE Edifícios Educação 4 374 440,27

Visto 
tácito

07‐10‐2010 Município  Oeiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1000 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF. PAISAG.ILUM.M.2ªFASE
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

794 700,00
Visado 
SDV

15‐11‐2010 Município  Elvas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1001 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. CENTRO SAO JACINTO Edifícios Educação 875 407,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐02‐2011 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
46% e paga a 

42,81%
Curso 46,00 Curso 42,81 0,00 0,00

1003 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE DESP. MUNICIPAL
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores

470 015,52
Homolog.

Cf
11‐08‐2010

Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1004 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.POLIDESPORTIVO RIBEIRADIO Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

451 786,96 Homolog.
Cf

11‐08‐2010
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1007 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO FORM.PROF.SETUBAL COBERT. Edifícios Educação 529 671,96
Visado 
SDV

29‐12‐2010

Instituto do 
Emprego e da 
Formação 

Profissional, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1008 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta REMODEL.JARDIM INF.PORTELINHA Edifícios Educação 358 747,45

Visado 
SDV 24‐02‐2011

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
99,69% Curso 99,69 Curso 99,69 0,00 0,00

1009 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO TECNOL.QT.PALM.COV Edifícios Educação 674 951,56 Homolog.
Cf

30‐09‐2010

Escola 
Secundária com 
3.º Ciclo do 

Ensino Básico da 
Quinta das 
Palmeiras, 

Covilhã ‐ Castelo 
Branco

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1038 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTR.CENTRO ESCOLAR BOAVISTA Edifícios Educação 3 559 339,16
Homolog.

Cf
17‐09‐2010

Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1039 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta CONSTR.CENTRO ESCOLAR DE GONDOMA Edifícios Educação 3 368 000,00

Homolog.
Cf 17‐09‐2010

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1040 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público PARQUE MUN.MULTIUSOS AVANTEIRA Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

532 315,73 Visado 
SDV

15‐11‐2010 Município  
Alvaiázere

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1048 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SUBS.SANEA.BARROSA/Q PAPEL/S EST
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

828 687,12 Visado 
SDV

02‐11‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1050 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta CONSTR.JARDIM INF.SANTA EULALIA Edifícios Educação 647 569,84

Visado 
SDV 24‐02‐2011

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1051 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta CONSTR.C.ESCOLAR V.NOVA‐R.TINTO Edifícios Educação 3 064 915,57

Homolog.
Cf 17‐09‐2010

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1056 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUAL.DA BAIXA DE VILAMOURA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 781 082,92

Homolog.
Cf 17‐09‐2010

INFRAMOURA ‐ 
Empresa de 

Infraestruturas 
de Vilamoura, E. 

M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1058 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta REMODEL/J.INF.PINHEIRO D`ALÉM Edifícios Educação 389 351,94

Visado 
SDV 24‐02‐2011

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
92,88% Curso 92,88 Curso 92,88 0,00 0,00

1060 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MOSTEIRO STªMARIA SALZEDAS REAB. Edifícios Cultura 585 373,25 Homolog.
Cf

27‐09‐2010
Direção Regional 
de Cultura do 

Norte

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1062 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO ETAR DA RAPOSA
Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

360 109,64 Visado 
SDV

06‐10‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1070 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

ESCOLA BAS.PEDRO SANTAREM‐MUROS Edifícios Educação 815 719,15 Visado 
SDV

15‐12‐2010 Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1092 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTR.CENTRO SAUDE ARRAIOLOS Edifícios Saúde 1 124 998,61 Visado 
SDV

22‐09‐2010

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99,3%.

Concluída 100,00 Curso 99,30 0,00 0,00

1103 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta REMODEL.ESTADIO DE PORTIMÃO
Infraestrutura

s Estádio 748 850,00
Visado 
SDV 21‐10‐2010

PORTIMÃO URBIS 
SGRU ‐ Sociedade 

de Gestão e 
Reabilitação 

Urbana, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1112 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REFORÇO ESTRT.TÚNEL AG.PL.R.ALB. Outros 
Trabalhos

Túneis 926 756,22 Visado 
SDV

04‐11‐2010 Município  
Albufeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra e curso. Curso 78,26 Curso 52,72 0,00 0,00

1125 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público E.M. MIRÃO ‐ ERMIDA Vias de 
comunicação

Estradas 522 312,14 Homolog.
Cf

30‐09‐2010 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

1128 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta ESCOLA EB1 MOSCAVIDE ‐ REMODEL. Edifícios Educação 539 295,87
Visado 
SDV 31‐12‐2010

Município  
Loures

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1144 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO SISTEMA SANEAM. AMIAIS
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 701 352,00
Visado 
SDV 16‐09‐2010

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1150 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAV.EM PORTELA FOJO/PADRÕES Vias de 
comunicação

Estradas 352 363,00 Homolog.
Cf

17‐09‐2010
Município  

Pampilhosa da 
Serra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1151 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTR.ESCOLA EB1 S.MAMEDE VENT. Edifícios Educação 4 900 000,01 Visado 
SDV

27‐01‐2011 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
97% e paga a 

77,10%
Curso 97,00 Curso 77,10 0,00 0,00

1154 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta JARDIM DE INFANCIA DE CODAL Edifícios Educação 437 667,88
Visado 
SDV 23‐12‐2010

Município  Vale 
de Cambra

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso e paga 

a 62,71%
Concluída 100,00 Curso 62,71 0,00 0,00

1165 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.CORRENTE DIST.BRAGANÇA Vias de 
comunicação

Estradas 9 714 430,67 Homolog.
Cf

22‐10‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada 
a 69% e paga a 

66%. 
Curso 69,00 Curso 66,00 0,00 0,00

1180 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PISCINA MUNICIPAL REPARAÇÃO Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

794 986,50 Visado 
SDV

08‐02‐2011 Município  
Cadaval

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1194 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PARQUE CAMPISMO MURTOSA Infraestrutura
s

Lazer 1 327 500,00 Homolog.
Cf

12‐10‐2010 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1206 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta AMPLIAÇAO CENTRO ESC.ARMAMAR Edifícios Educação 499 737,88
Visado 
SDV 08‐11‐2010

Município  
Armamar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1208 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VARIANTE CAMPELOS‐ PONTE Vias de 
comunicação

Estradas 684 228,94 Visado 
SDV

17‐11‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1214 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.CENTRO HIST.MORA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

699 994,36 Visado 
SDV

02‐11‐2010 Município  Mora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1221 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ARRUAMENTOS FREG.OEIRAS Vias de 
comunicação

Estradas 476 730,02 Homolog.
Cf

29‐10‐2010 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1236 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB. E.M. 594 ABADIA ESPINHO Vias de 
comunicação

Estradas 461 911,60
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2011 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 86%

Concluída 100,00 Curso 86,00 0,00 0,00

1260 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.FREG.POMBAL/ALCAINS Vias de 
comunicação

Estradas 357 102,66 Homolog.
Cf

01‐10‐2010 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1261 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAV.RODOVIARIAE.M.529BERINGEL Vias de 
comunicação

Estradas 412 356,05 Visado 
SDV

28‐10‐2010 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1262 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. CICLO PEDONAL BELA VISTA Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 285 000,00 Homolog.
Cf

29‐10‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra curso. Curso 98,10 Curso 98,10 0,00 0,00

1263 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERVAÇAO/MANUT.PAV.C.LISBOA Edifícios Serviços 484 988,18 Homolog.
Cf

01‐10‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1264 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLI.CENTRO ESCOLAR PONTE BARCA Edifícios Educação 1 059 565,74 Visado 
SDV

22‐12‐2010 Município  Ponte 
da Barca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1272 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.EDIF.ALOJAMENTO SARGENTOS Edifícios Serviços 477 114,08 Visado 
SDV

12‐11‐2010
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1280 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.UNID.SAUDE FAMIL.S.PEDR.SU Edifícios Saúde 1 795 000,00 Visado 
SDV

22‐12‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde do Centro, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1282 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIA.REDE AGUAS PERREBACIA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

554 042,00 Visado 
SDV

03‐12‐2010

Serviços 
Municipalizados 
de Saneamento 

Básico do 
Município de 

Viana do Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1291 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.MANUT.PAV.CIDADE LISBOA Edifícios Serviços 458 943,22 Homolog.
Cf

01‐10‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1295 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.MERC.MUNIC.F.C.RODRIGO Edifícios Serviços 649 027,17
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐02‐2011
Município  
Figueira de 

Castelo Rodrigo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1302 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
REMOD.22 APARTAMENT TIPO AROEIRA Edifícios Lazer 438 692,23

Visado 
SDV

04‐11‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1304 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE NEGOCIOS/COOP.CALL CENTER Infraestrutura
s

Serviços 446 695,77
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐04‐2011 Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
99% e paga a 

98%.
Curso 99,00 Curso 98,00 0,00 0,00

1308 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ABAST.AGUA FARELOS CLARINES
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
814 808,11

Visado 
SDV

07‐12‐2010
Município  
Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga 
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1309 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.ER‐ 255 CARRAPATELO Vias de 
comunicação

Estradas 988 900,00 Homolog.
Cf

29‐10‐2010
Município  

Reguengos de 
Monsaraz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 38,76%

Concluída 100,00 Curso 38,76 0,00 0,00

1320 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CONST.EXT.SAUDE QUINTA CONDE Edifícios Saúde 780 683,60
Visado 
SDV

25‐11‐2010

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga a 64% Concluída 100,00 Curso 64,00 0,00 0,00

1324 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta IMPL.UNIDADE SAUDE F.GIL EANES Edifícios Saúde 459 990,86
Visado 
SDV 25‐11‐2010

Unidade Local de 
Saúde do Alto 
Minho, E. P. E. ‐ 
Viana do Castelo

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1330 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF. E.M.MIUZELA/PORTO OVELHA Vias de 
comunicação

Estradas 1 087 670,49 Visado 
SDV

10‐11‐2010 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
99%

Curso 99,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1337 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV.PAV.CIDADE LISBOA Edifícios Serviços 474 737,20 Visado 
SDV

22‐11‐2010

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1339 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público E.M.531‐1(C.M.1038/MARCO/ILHA G.
Vias de 

comunicação Estradas 1 039 750,93
Visado 
SDV 15‐03‐2011

Município  
Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
em 87,76% e 
resolvido o 
contrtao.

Curso/resolv
ido 87,76

Curso/resol
vido 87,76 0,00 0,00

1341 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENT.F.AVANÇADA POS‐GRADUADAS Edifícios Educação 1 868 990,61
Visado 
SDV 10‐11‐2010

Município  
Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
rescindido 

quando tinha 
execução de 
49,4%. Dossier 
495/11, respeita 
a prorrogação 
graciosa do 
prazo da 

empreitada.

Contrato 
rescindido

49,40
Contrato 
rescindido

49,40 0,00 0,00

1342 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INSTITUTO DESIGN Edifícios Educação 2 730 382,80 Homolog.
Cf

12‐11‐2010 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1345 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABAST.AGUA AZERVEIRA/RAPOSA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

359 405,65 Visado 
SDV

17‐12‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1366 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.CENT.ESC.SALVATERRA MAGOS Edifícios Educação 2 856 833,01
Visado 
SDV 25‐11‐2010

Município  
Salvaterra de 

Magos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1368 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONSERV.M.EB1/JI LOMBA Edifícios Educação 1 397 995,49
Homolog.

Cf 06‐12‐2010
Município  
Matosinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1369 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EST.LIG.ZONA IND. NO REIGOSO Vias de 
comunicação

Estradas 1 148 923,73 Visado 
SDV

10‐11‐2010
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1372 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.E.N. 110 Vias de 
comunicação

Estradas 1 371 197,54 Visado 
SDV

23‐12‐2010 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1374 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta REFOR.ARRANJO E.B.1 M.DAVID NETO Edifícios Educação 459 904,99
Visado 
SDV 30‐11‐2010

Município  
Portimão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra com 
execução 

suspensa (30%) 
e sem 

pagamentos

Suspensa 30,00 Suspensa 0,00 0,00 0,00

1416 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECT/PAV.EM BOGALHAL CM1062 VIEI Vias de 
comunicação

Estradas 580 314,37 Visado 
SDV

15‐03‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 96,70%

Concluída 100,00 Curso 96,70 0,00 0,00

1417 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF. PAV.BARREGAO‐ARCO‐EN221 Vias de 
comunicação

Estradas 368 702,94 Visado 
SDV

03‐08‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 96,97%

Concluída 100,00 Curso 96,97 0,00 0,00

1418 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO C.M.1056‐AZÊVO 
MASSUEIME

Vias de 
comunicação

Estradas 376 600,41 Visado 
SDV

16‐03‐2011 Município  Pinhel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1430 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público DEMOLIÇAO MURO EDIF.AREA QUARTEL Edifícios Serviços 469 000,00 Visado 
SDV

15‐12‐2010
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1448 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PARQ.URBANO CASTRO DAIRE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

670 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐03‐2011 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1452 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.INFRA‐EST.VIII S.CAPARICA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

389 900,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐02‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1458 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

INST.PISO 2 HOTEL ESC.HOT.LISBOA Edifícios Educação 687 098,39 Visado 
SDV

22‐12‐2010 Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1462 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público IP3‐PONTE FOZ RIO DAO Vias de 
comunicação

Estradas 449 797,34 Homolog.
Cf

17‐12‐2010 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1466 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público OBRA SANEAMENT.FREG.CASTELO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

663 618,66 Homolog.
Cf

22‐12‐2010 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
9,62% e paga a 

6,90%.
Curso 9,62 Curso 6,90 0,00 0,00

1467 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.INF.‐EST.AGUA TAP.PENINA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 662 238,86
Visado 
SDV 02‐12‐2010

EMARP ‐ Empresa 
Municipal de 

Águas e Resíduos 
de Portimão, E. E. 

M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1471 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

AQUAPOLIS‐2ªF.‐PARQ.RIBEIRINHO Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 1 060 000,00 Visado 
SDV

15‐12‐2010 Município  
Abrantes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1472 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ETAR SIST.ELEV.PAÇO NEGROS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 262 271,37 Visado 
SDV

22‐12‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1475 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST. CENTRO ESC. NESPEREIRA Edifícios Educação 1 921 193,19 Visado 
SDV

03‐05‐2011
Município  
Cinfães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1478 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD. SUB. SANEAM. MARINHAIS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

546 245,59 Visado 
SDV

22‐12‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1479 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.E.N.2 CASTRO DAIRE Vias de 
comunicação

Estradas 684 618,80 Visado 
SDV

11‐03‐2011 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1484 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.RIBEIRA FONTAO Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 599 400,68 Visado 
SDV

15‐12‐2010 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1485 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABIL/REPERFIL.EM554 PORTO COVO Vias de 
comunicação

Estradas 767 904,79 Homolog.
Cf

27‐12‐2010 Município  Sines Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1486 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.HOSP.DR. FRANCISCO ZAGALO Edifícios Saúde 520 204,31
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐02‐2012
Hospital Dr. 

Francisco Zagalo ‐ 
Ovar

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 
paga a 58%.

Concluída 100,00 Curso 58,00 0,00 0,00

1496 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EB1+ JI DO VISO Edifícios Educação 466 566,79
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐03‐2011 Município  Viseu Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 97,6%

Concluída 100,00 Curso 97,60 0,00 0,00

1500 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇAO CAMPO FUTEBOL Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

832 573,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐01‐2011 Município  
Pedrógão Grande

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1501 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXEC.ABAST.AGUA MUGE/SABUGUEIRO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

808 642,97 Visado 
SDV

29‐12‐2010
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1502 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFI.ESP. RIOS ANÇOS/ARUNCA Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 787 963,19 Visado 
SDV

14‐02‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1518 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.PAV.DESP.MUNI.OLIV.FRADES Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 235 746,55 Visado 
SDV

25‐01‐2011
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso 
77%

Curso 77,00 Curso 77,00 0,00 0,00

1519 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECTIF.E.M.MOES À EN2 Vias de 
comunicação

Estradas 896 906,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐03‐2011 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1520 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CRECHE PARQUE EMP. PADEIRO Edifícios Educação 476 714,72
Visado 
SDV

29‐12‐2010
Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1528 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.LARG.TOURAL
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

6 461 945,73
Visado 
SDV

15‐12‐2010
Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída 

e paga.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1529 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJO URB.LARG.25ABRIL ALMEIDA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

660 124,39
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐03‐2011
Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
95%

Curso 95,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1539 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.INST.TRIB.TRAB.VIANA CAST. Edifícios Cultura 1 017 816,51
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐04‐2011

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1540 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta

CONST.ESC. E.B.2.3 GONDOMAR Edifícios Educação 4 519 055,76
Visado 
SDV

28‐02‐2011
Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

98,16%
Curso 98,16 Curso 98,16 0,00 0,00

1559 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO Edifícios Educação 767 531,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐01‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
58% e paga a 

46,07%
Curso 58,00 Curso 46,07 0,00 0,00

1562 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONST.ESC.1ºCEB /J.INF.S.P.EST. Edifícios Educação 836 612,23

Visado 
C/Recom. 

SDV
28‐01‐2011

Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1563 2010
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta CONST.ESC.1ºCEB/J.INF.CHEIRINHOS Edifícios Educação 1 897 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

31‐01‐2011
Município  
Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 97% Curso 97,00 Curso 97,00 0,00 0,00

1585 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.EDIFICIO FINANÇAS Edifícios Serviços 639 058,12
Visado 
SDV

22‐12‐2010
Município  
Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 92%

Concluída 100,00 Curso 92,00 0,00 0,00

1587 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.TERMAS CARVALHAL Vias de 
comunicação

Estradas 1 393 542,93 Visado 
SDV

06‐10‐2011 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 76,71 Curso 76,71 0,00 0,00

1600 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INST.CONDUTA RESERV.AMADORA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
604 845,36

Visado 
SDV

16‐02‐2011 Município  Oeiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1606 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUP.EDIF.PAÇOS CONC.PONTE LIMA Edifícios Serviços 592 189,75 Visado 
SDV

05‐01‐2011 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1607 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VALORI.P.EDUC.CRECHE SANTIAGO Edifícios Educação 1 195 106,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐01‐2011
Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1609 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONV.CONV.SANTºAGOSTINHO Edifícios Cultura 1 998 000,00
Homolog.

Cf
07‐01‐2011 Município  Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
(30,18%). 
Contrato 
revogado

Concluída  100,00
Concluída    
(contrato 
revogado)

30,18 0,00 0,00

1641 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.JARDIM INF.EB Nº 1 FEIJO Edifícios Educação 358 010,32
Visado 
SDV 18‐03‐2011

Município  
Almada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
resolvida por 
insolvência do 
empreiteiro, 

paga a 75,32%. 

Resolvido 
por 

insolvência
75,32 Paga/curso 75,32 0,00 0,00

1647 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.TROÇOS REDE VIARIA C.VELHA
Vias de 

comunicação
Estradas 432 688,77

Visado 
C/Recom. 

SDV
27‐01‐2011

Município  Rio 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1673 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB. DOIS EDIF.R. SAO BENTO Edifícios Social 747 950,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐07‐2011

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Abril/13: Obra 
concluida e 

paga a 95,23%
Concluída 100,00 Curso 95,23 0,00 0,00

1679 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL.PISCINA TERMAL‐MANTEIGAS Infraestrutura
s

Lazer 423 235,25 Visado 
SDV

29‐12‐2010 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1681 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRAESTRT.Bº DA MOURARIA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

649 810,29 Homolog.
Cf

14‐01‐2011 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1683 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERV. MOSTEIRO LORVAO Edifícios Cultura 1 325 947,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐01‐2011
Direção Regional 
de Cultura do 

Centro

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1684 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR VALPEDRE Edifícios Educação 789 699,56
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐01‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Ma/13: Obra 
concluida e 

paga a 97,19%
Concluída 100,00 Curso 97,19 0,00 0,00

1719 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL/INST.ELECTR.CASA S.TECLA Edifícios Social 455 299,80
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐09‐2011
Instituto da 

Segurança Social, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
75,42%. 

Curso 75,42 Curso 75,42 0,00 0,00

1723 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONCLUSÃO PAV.GIMNO DESPORTIVO Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

668 697,59 Visto 
tácito

22‐07‐2011 Município  Faro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 90%.

Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

1728 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMOD.CONDUTAS ELEV.ALTO MOINHO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

515 106,29
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐02‐2011 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1730 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.ESTUFA FRIA P.EDUARDO VII Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 714 293,33 Visto 
tácito

25‐03‐2011

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1744 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONDUTAS ABAST.AGUA VAQUEIROS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

493 398,53
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐02‐2011 Município  
Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga 

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1745 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAV.EM 1163 SANJOANE E GREGOS Vias de 
comunicação

Estradas 635 025,20 Homolog.
Cf

24‐01‐2011 Município  
Mogadouro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1749 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.PALACETE SILVA Edifícios Cultura 799 743,20 Homolog.
Cf

03‐02‐2011 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido por 
incumprimento 
do empreiteiro ‐ 
deliberação da 

CM de 
28.12.2011

Contrato 
resolvido

65,35 Contrato 
resolvido

59,32 0,00 0,00

1754 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQ.BENEF.EN18‐C.BRANCO‐ALCAINS Vias de 
comunicação

Estradas 1 637 663,82 Homolog.
Cf

28‐12‐2010 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1759 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONST.CENTRO ESCOLAR CANELAS Edifícios Educação 849 591,00 Homolog.
Cf

03‐02‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Ma/13: Obra 
concluida e 

paga a 97,20%
Concluída 100,00 Curso 97,20 0,00 0,00

1760 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇAO BIBLIOTECA MUNICIPAL Edifícios Cultura 1 100 131,71
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐04‐2011 Município  Vagos Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 57,09 
e paga a 33,03%

Curso 57,09 Curso 33,03 0,00 0,00

1761 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESTÂNCIA TERMAL CARVALHELHOS Infraestrutura
s

Lazer 373 024,75 Visado 
SDV

28‐02‐2011 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1764 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUINTA DA FIDALGA‐MUSEU M.CARGAL Edifícios Cultura 899 714,86
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐05‐2011 Município  Seixal Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … obra em curso e 
paga a 56,38%.

Curso 56,38 Curso 56,38 0,00 0,00

1774 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.JARDIM INF.EB3‐LARANJEIRO Edifícios Educação 420 995,00 Visado 
SDV

11‐03‐2011 Município  
Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1776 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODEL.ESP.EXT.Z.NORTE PISCINAS Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

470 211,06 Homolog.
Cf

18‐02‐2011 Município  Viseu Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1777 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ZONA INDUST.S.JOÃO PESQUEIRA Infraestrutura
s

Serviços 810 368,33 Visado 
SDV

11‐02‐2011
Município  São 

João da 
Pesqueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1780 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEF.EM S.J.PESQUEIRA Vias de 
comunicação

Estradas 804 925,03 Visado 
SDV

11‐02‐2011
Município  São 

João da 
Pesqueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1789 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PLANO REABILITAÇÃO RIO ESTE Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 2 216 000,00 Visado 
SDV

17‐03‐2011 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Em curso, 68% Curso 68,00 Curso 68,00 0,00 0,00

1790 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EDIF.SEDE JUNTA FREGEUESIA SÃO JOÃO OVAR Edifícios Serviços 1 167 000,00 Visto 
tácito

15‐03‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 46,27 Curso 46,27 0,00 0,00

1791 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE ESCOLAR MUNICIPAL Edifícios Educação 509 409,30
Visado 

C/Recom. 
SDV

09‐02‐2011 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1813 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE ABAST.AGUA CONCELHO SINTRA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

640 068,57
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐02‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Sintra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
concluida a 
56,27%, por 

insolvência do 
empreiteiro

Insolvência 56,27 Insolvência 56,27 0,00 0,00

1816 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAV.ESTR.INTERM.VILA BOA A.NOVA Vias de 
comunicação

Estradas 466 940,75 Visado 
SDV

01‐03‐2011 Município  Sátão Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1822 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.HANGAR‐CARROS BL.CONSTÂCI Edifícios Serviços 1 237 245,66
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐03‐2011
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1824 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONVERSÃO Z.RIBEIRINHA POENTE Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 1 126 433,77
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐04‐2011 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99%.

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1837 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REAB.EDIF.ACADEMIA DE MÚSICA Edifícios Educação 527 960,23 Homolog.
Cf

07‐03‐2011 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99,82%

Concluída 100,00 Curso 99,82 0,00 0,00

1841 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público HOTEL RURAL BOTICAS ‐ REABILITAÇÃO DA 
ANTIGA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES

Edifícios Educação 966 985,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐03‐2011 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1845 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

FORN. E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
CENA ‐ CASA DAS ARTES E DA CRIATIVIDADE

Edifícios Cultura 1 590 300,00 Visado 
SDV

25‐02‐2011 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 

resolvido. Pago 
a 4,72%

Contrato 
resolvido

4,72 Contrato 
resolvido

4,72 0,00 0,00

1854 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTR.CENTRO EDUC.CANTANHEDE Edifícios Educação 1 359 039,64 Visado 
SDV

06‐04‐2011 Município  
Cantanhede

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato 
resolvido.

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1869 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIF.URB.AV.J.A.CORREIA SILVA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

5 216 166,19 Visado 
SDV

23‐03‐2011 Município  
Ourém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Resolvido, por 
deliberação de 
20.09.2011. Deu 
origem ao procº 
nº 1694/2011

Resolvido … Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1872 2010

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RECUPERAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO E ADAPTAÇÃO A ESPAÇO 
HISTÓRICO E CULTURAL ‐ PAÇOS DA MEMÓRIA

Edifícios Cultura 436 203,08
Visado 
recurso 15‐11‐2011

Município  
Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

O contrato foi 
resolvido por 
razões de 
interesse 

público por 
deliberação 
camarária de 
12.12.2011. 

Indemnização 
de 20.000,00€. 
Mar/13: Obra 
com execução 0

Contrato 
resolvido

…
Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

3 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CENTRO ESCOLAR DE JUGUEIROS Edifícios Educação 696 837,62 Visado 
SDV

07‐04‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

8 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA 
DO BAIRRO DO TROINO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

867 281,08
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐03‐2011 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

10 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CENTRO ESCOLAR DE SANTÃO Edifícios Educação 388 844,31 Visado 
SDV

07‐04‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 83,35%

Concluída 100,00 Curso 83,35 0,00 0,00

18 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL E 
MUSEU DA LEVADA

Edifícios Cultura 5 359 646,32
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐03‐2011 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
25,57%

Curso 25,57 Curso 25,57 0,00 0,00

27 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DO COUÇO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

414 492,11
Homolog.

Cf
25‐02‐2011

AR ‐ Águas do 
Ribatejo, E. M., S. 

A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

28 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SINES ‐ CÂMARA VELHA ‐ RUA 

TEÓFILO BRAGA

Vias de 
comunicação

Estradas 478 017,02
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐03‐2011 Município  Sines Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 41% e 
paga a18%.

Curso 41,00 Curso 18,00 0,00 0,00

35 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO SISTEMA ESTUARINO DO RIO 
LIS ‐ TROÇO PONTE DAS TERCENAS/PRAIA DA 

VIEIRA

Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 749 117,10 Homolog.
Cf

11‐02‐2011

Administração da 
Região 

Hidrográfica do 
Centro, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

46,52%.
Curso 46,52 Curso 46,52 0,00 0,00

37 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS NOVAS 
INSTALAÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE 

LISBOA.
Edifícios Serviços 85 841 880,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
23‐03‐2011

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
em curso, 72%. Curso 72,00 Curso 72,00 0,00 0,00

38 2011

Contrato 
de 

Empreita
da  

/Cessão 
Posição 
contratua

l

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 
DE TELHEIRAS

Edifícios Educação 4 845 000,00
Visado 
SDV 04‐05‐2011

Direção‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ 

Direção Regional 
de Educação de 
Lisboa e Vale do 
Tejo ‐  D Serviços 
da região de Lx e 

Vtejo

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

43 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 

Urgente CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ABRANTES Edifícios Serviços 1 044 657,82
Visado 
SDV 09‐03‐2011

Município  
Abrantes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
em 36,5%. 

Revogada em 
27.12.2012.

Curso 
(revogado 
contrato)

36,50
Curso 

(revogado 
contrato)

36,50 0,00 0,00



45 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
DO TEJO

Edifícios Social 948 313,78 Visado 
SDV

18‐08‐2011 Município  
Abrantes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
64,52%

Curso 64,52 Curso 64,52 0,00 0,00

46 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EXECUÇÃO DOS ACABAMENTOS DO EDIFÍCIO 
DA SUBUNIDADE 3 DA FACULDADE DE 

MEDICINA NO PÓLO DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Edifícios Educação 3 497 173,75 Visado 
SDV

02‐03‐2011
Universidade de 

Coimbra ‐ 
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: 
Contrato 
resolvido

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

54 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA EXTENSÃO DE 
SAÚDE DE BELÉM, NO CENTRO DE SAÚDE DE 

ALCÂNTARA
Edifícios Saúde 1 314 000,00

Visado 
SDV 23‐01‐2012

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

63 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE 
ESMOLFE

Infraestrutura
s

Serviços 672 704,61 Visado 
SDV

06‐05‐2011
Município  
Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Maio/13: Obra 

em curso, 
12,14%

Curso 12,14 Curso 12,14 0,00 0,00

77 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09 Concurso Público

RECONVERSÃO DA EB1 DO PINHEIRAL ‐ 
CALDELAS PARA CENTRO ESCOLAR Edifícios Educação 1 493 594,54

Visado 
C/Recom. 

SDV
09‐03‐2011

Município  
Guimarães

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
rescindido 

quando tinha 
execução de 
23,9%. Dossier 

721/11 ‐ 
prorrogação 
graciosa do 
prazo de 

execução da 
obra

Contrato 
rescindido 23,90

Contrato 
rescindido 23,90 0,00 0,00

86 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS ARMAZÉNS E 
OFICINAS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VILA DO CONDE
Edifícios Serviços 2 750 470,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
23‐03‐2011 Município  Vila 

do Conde
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
em curso, 

34,71% e paga a 
23,32%

Curso 34,71 Curso 23,32 0,00 0,00

87 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E 
JARDIM‐DE‐INFÂNCIA DE VILA VERDE DOS 

FRANCOS
Edifícios Educação 2 217 636,43 Homolog.

Cf
22‐11‐2011 Município  

Alenquer
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
fisica e 

financeiramente 
de 5,13%

Curso 5,13 Curso 5,13 0,00 0,00

101 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA EM 
CASTELO BRANCO: BAIRRO DAS VIOLETAS ‐ 

CONSTRUÇÃO DE PARQUE URBANO

Vias de 
comunicação

Estradas 648 514,22 Visado 
SDV

03‐03‐2011 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

103 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE AO 
CONVENTO DE CRISTO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 225 996,11
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐06‐2011 Município  Tomar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
53,37%

Curso 53,37 Curso 53,37 0,00 0,00

109 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO INTERIOR DO 
EDIFÍCIO, NO CENTRO DE SAÚDE DE MAFRA, 
PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

FAMILIAR (USF) DE ANDREAS.

Edifícios Saúde 357 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

31‐03‐2011

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

115 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CAMPO DESPORTIVO EM 
RELVADO SINTETICO

Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

547 960,37
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐03‐2011
Instituto 

Politécnico de 
Bragança

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

117 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXTENSÃO DO MUSEU ALBERTO SAMPAIO Edifícios Cultura 1 835 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐04‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 

paga a 89,66%
Concluída 89,66 Curso 89,66 0,00 0,00

126 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público OBRA DO PARQUE URBANO DO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DOS ATOLEIROS

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

579 999,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐06‐2011 Município  
Fronteira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

130 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DA COBERTA Nº8 ESCOLA DE 
TECNOLOGIAS NAVAIS

Edifícios Educação 469 009,61 Visado 
SDV

01‐04‐2011
Marinha ‐ 
Direção de 

Infraestruturas

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

131 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO 
BATOCAS E BADAMALOS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

481 746,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐08‐2011 Município  
Sabugal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execução a 

81%
Curso 81,00 Curso 81,00 0,00 0,00

133 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

EXECUÇÃO DAS REDES DE AGUA E 
SANEAMENTO DE RUIVÓS E VALE DAS EGUAS12

infraestrutura
s

Saneamento 
básico

513 194,37
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐08‐2011 Município  
Sabugal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 85%

Curso 85,00 Curso 85,00 0,00 0,00

135 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LOMBA E MONTENOVO.

infraestrutura
s

Saneamento 
básico

578 595,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐08‐2011 Município  
Sabugal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execução a 

75%
Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

144 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DAS 
AMARANTES

Infraestrutura
s

Serviços 630 739,13 Homolog.
Cf

04‐03‐2011 Município  
Gouveia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e 84,22% paga

Concluída 100,00 Curso 84,22 0,00 0,00

154 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO. Edifícios Serviços 3 069 999,94 Visado 
SDV

16‐03‐2011 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida, 
faltando conta 

final.
Concluída 100,00 Curso Não 

informam 
0,00 0,00

163 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NA 
ESCOLA EB1/JI DE GANDRA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

548 918,14 Visado 
SDV

30‐03‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

164 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE MESÃO FRIO ‐ 
CONSTRUÇÃO 1ª FASE.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 246 000,00 Visado 
SDV

15‐04‐2011 Município  
Mesão Frio

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

165 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

MINDELO Edifícios Educação 1 614 900,00
Visado 
SDV 30‐03‐2011

Município  Vila 
do Conde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

166 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO E PARADA Edifícios Educação 1 438 600,75

Homolog.
Cf 06‐04‐2011

Município  Vila 
do Conde

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

171 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVILHÃO DESPORTIVO DE VALPAÇOS Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

974 040,87 Homolog.
Cf

14‐03‐2011 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

183 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PROABITA‐REABILITAÇÃO DAS PARTES COMUNS 
DO EDIFÍCIO E1A DE BAIRRO DA BELA VISTA

Edifícios social 362 093,36 Visado 
SDV

30‐03‐2011 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

188 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CASSAPO Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

540 005,64
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐04‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

196 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CENTRO ESCOLAR DE PAREDES DO BAIRRO Edifícios Educação 1 282 000,00 Visto 
tácito

29‐04‐2011 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

202 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO DAS MARGENS DO RIO 
ARUNCA ENTRE A PONTE DAS BARRROCAS E A 
PONTE DA CENTRAL DE CAMIONAGEM (TROÇO 
ENTRE A ZONA DESPORTIVA E O AÇUDE DE 

FLANDES)

Obras 
Hidráulicas Obras fluviais 663 605,07

Homolog.
Cf 14‐04‐2011

Município  
Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga aem 
97,06%

Concluída 100,00 Curso 97,06 0,00 0,00

204 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA PONTE D. MARIA Vias de 
comunicação

Pontes 473 400,61 Homolog.
Cf

19‐04‐2011 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga em 
95,04%

Concluída 100,00 Curso 95,04 0,00 0,00

206 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO MUNICIPAL 
1109, 1116

Vias de 
comunicação

Estradas 427 322,47 Visado 
SDV

17‐06‐2011 Município  
Campo Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

218 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA 
PÓVOA DE SANTO ADRIÃO E DA EXTENSÃO DE 

SAÚDE DA RAMADA, EM ODIVELAS.
Edifícios Saúde 3 846 134,76

Visado 
SDV 06‐02‐2012

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

236 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA ETAR E EMISSÁRIOS DA 

PELARIGA ‐ ALMAGREIRA (EMISSÁRIOS E1, E1.1 
E E1.2)

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

495 025,42 Homolog.
Cf

26‐04‐2011 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

91,17% e 
93,34%

Curso 91,17 Curso 93,34 0,00 0,00

237 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO E PRAIA 
FLUVIAL DE VILA NOVA DE PAIVA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 144 254,74 Visado 
SDV

07‐07‐2011 Município  Vila 
Nova de Paiva

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 45% 

e paga a 
38,64%.

Curso 45,00 Curso 38,64 0,00 0,00

250 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE EIXOS RODOVIÁRIOS DE 
ACESSO À CENTRAL DE CAMIONAGEM DE 

ESTREMOZ

Vias de 
comunicação

Serviços 429 139,51 Homolog.
Cf

20‐04‐2011 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

253 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE CAMIONAGEM 
DE ESTREMOZ

Edifícios Serviços 837 103,97 Homolog.
Cf

20‐04‐2011 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

255 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
INTERVENÇÃO NAS ARTERIAS PÚBLICAS 
ESTRUTURANTES (INFRA ESTRUTURAS DO 

ARRUAMENTO ESTRUTURANTE

Vias de 
comunicação

Estradas 1 779 586,90 Homolog.
Cf

20‐04‐2011 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

256 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA Nº1  EM 
ARQUIVO MUNICIPAL

Edifícios Educação 350 951,38 Visado 
SDV

03‐08‐2011 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
38,51%

Curso 38,51 Curso 31,86 0,00 0,00

258 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

LIGAÇÕES TÉCNICAS DE SANEAMENTO DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL ‐ SEIXO DA BEIRA ‐ FASE 

II

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

402 308,85
Visado 
SDV

18‐08‐2011
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

264 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ANTIGA EN 2 E ESTRADAS 
MUNICIPAIS CONFLUENTES EM CANAS DE 

SANTA MARIA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 137 120,31
Visto 
tácito

05‐07‐2011
Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

56,63%
Curso 56,63 Curso 55,86 0,00 0,00

265 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONTRATO MISTO, PARA A CONTRATAÇÃO DA 
ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE 

ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃODO CENTRO ESCOLAR DO 
PARQUE DA LAVANDEIRA‐FREGUESIA DE 

OLIVEIRA DO DOURO.

Edifícios Educação 4 299 971,84
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐04‐2011 Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
96,9% e paga a 

61%.
Curso 96,90 Curso 61,00 0,00 0,00

272 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

BENEFICIAÇÃO TRANSFORMAÇÃO DA EN 3 EM 
ARRUAMENTOS ENTRE O KM 84.250 E O KM 

87.270

Vias de 
comunicação

Estradas 1 876 492,66 Visado 
SDV

19‐04‐2011
Município  Vila 

Nova da 
Barquinha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 … Concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

273 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DAS REDES DOMESTICAS E 

PLUVIAIS DO SISTEMA DE ESGOTOS DE ALGÉS
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
2 046 479,30

Visado 
SDV

20‐04‐2011 Município  Oeiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em execução, 

14%.
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

279 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ALBINO FIDALGO II ‐ 
LOTEAMENTO DO CERRADO

Edifícios Social 878 654,33
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐12‐2011 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 

em curso, 
40,61%

Curso 40,61 Curso 40,61 0,00 0,00

283 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO 
MECANICO E BIOLÓGICO DE RESÍDUOS 
URBANOS DOS SISTEMAS GESAMB, 

RESIALENTEJO E AMCAL.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

7 875 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐04‐2011

GESAMB ‐ Gestão 
Ambiental e de 
Resíduos, E. E. I. 

M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

284 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTORICO‐ 
PARCERIAS DE REGENERAÇÃO URBANA

Vias de 
comunicação

Estradas 540 921,36 Homolog.
Cf

13‐05‐2011 Município  
Pedrógão Grande

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



293 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
ROSSAS

Edifícios Educação 1 549 130,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐05‐2011 Município  Vieira 
do Minho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
com 

pagamentos a 
9%

Curso 9,00 Curso 9,00 0,00 0,00

311 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO CAMINHO MUNICIPAL 1014 Vias de 
comunicação

Estradas 521 869,00 Visado 
SDV

09‐06‐2011 Município  
Gavião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

312 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 531  E EN 244 MOINHO 
DO TORRÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 689 020,61
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐05‐2011 Município  
Gavião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

315 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRUAMENTO DE ACESSO À NOVA EB 1, 2, 3 DA 
GUIA

Edifícios Educação 422 303,55 Visado 
SDV

06‐04‐2011 Município  
Albufeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 87,04%

Concluída 100,00 Curso 87,04 0,00 0,00

322 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REMODELAÇÃO DA EX EN 365‐4 ‐ TROÇO 
MOITA ALCANENA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 449 755,74 Visado 
SDV

28‐04‐2011
Município  
Alcanena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

323 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL DE 
ALCANENA

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

849 658,98 Visado 
SDV

28‐04‐2011 Município  
Alcanena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

337 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CENTRO ESCOLAR DE CONSTÂNCIA Edifícios Educação 1 327 723,00 Visado 
SDV

13‐04‐2011 Município  
Constância

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

338 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DO BORBOLETÁRIO E JARDIM 
TEMÁTICO

Edifícios Cultura 389 216,86 Visado 
SDV

13‐04‐2011 Município  
Constância

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

352 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

BENEFICIAÇÃO E ALARGAMENTO DO C.M.1136, 
ENTRE VAIAMONTE E O IP2

Vias de 
comunicação

Estradas 742 608,82
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐06‐2011 Município  
Monforte

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

357 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO PEDAGÓGICO DA ESCOLA SUPERIOR 

DE SAÚDE DO INSTITUTO POLITECNICO DE 
VIANA DO CASTELO

Edifícios Educação 2 454 099,75 Visto 
tácito

02‐06‐2011
Instituto 

Politécnico de 
Viana do Castelo

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Junho/13: Obra 
concluida.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

362 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO ACESSO A TORMES ‐ AREGOS Vias de 
comunicação

Estradas 375 049,00 Homolog.
Cf

14‐04‐2011 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

363 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
LIGAÇÃO DA EN 101 À AVENIDA ANTÓNIO 

CALDAS E REQUALIFICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO NÚCLEO HISTÓRICO DE S. PAIO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 338 875,80 Visado 
SDV

20‐04‐2011 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

379 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1/JI DE MOURIZ.
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 499 098,00

Visado 
SDV 19‐05‐2011

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 96% e 

paga a 17%
Curso 96,00 Curso 17,00 0,00 0,00

385 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

MONTEMOR‐O‐NOVO Edifícios Educação 1 788 376,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐07‐2011
Município  

Montemor‐O‐
Novo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
em curso, 

51,70% e paga a 
51,66%

Curso 51,70 Curso 51,66 0,00 0,00

388 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO 
CONCELHO DE PONTE DE SOR ‐ ZONA VERDE 

DO LARANJAL ‐ MONTARGIL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

405 628,10
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐05‐2011 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

394 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE 
MONTEMOR‐O‐NOVO ‐ DL nº 48/2008

Edifícios Saúde 2 384 699,73 Visado 
SDV

01‐06‐2011

Administração 
Regional de 
Saúde do 

Alentejo, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
65%.

Curso 65,00 Curso 65,00 0,00 0,00

416 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

EXECUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR NORTE Edifícios Educação 2 400 164,16 Visado 
SDV

04‐10‐2011 Município  
Entroncamento

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 16% e 
paga a 8,91%

Curso 16,00 Curso 8,91 0,00 0,00

423 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DO BLOCO POLIVALENTE NA 
ESCOLA SECUNDÁRIA VERGÍLIO FERREIRA EM 

LISBOA.
Edifícios Educação 781 372,67 Visado 

SDV
13‐05‐2011 Parque Escolar, E. 

P. E.
Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 64%

Concluída 100,00 Curso 64,00 0,00 0,00

429 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DO ARRUAMENTO URBANO 
EM 512 ‐ E.N. 17 QUINTELA / SANTIAGO

Vias de 
comunicação

Estradas 687 038,94 Visto 
tácito

30‐06‐2011 Município  Seia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

431 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO LOGÍSTICO AGRO‐ALIMENTAR DO 
LADOEIRO

Infraestrutura
s

Serviços 1 565 391,33 Visado 
SDV

13‐10‐2011 Município  
Idanha‐A‐Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

435 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GOMES FREIRE DE 
ANDRADE E ENVOLVENTE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 673 658,84
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐07‐2011 Município  
Montijo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
suspensa

Suspensa … Suspensa … 0,00 0,00

436 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE 
ANTÕES E MOITA DO BOI (REDE DE DRENAGEM 
DOS LUGARES DE ANTÕES, ANTÕES DE ALÉM, 

CASTELHANAS E BIQUEIRAS ‐ ESTAÇÕES 
ELEVATORIAS E EMISSÁRIO GRAVITICO)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 471 628,71
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐05‐2011 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
77,89% e paga a 

70,52%
Curso 77,89 Curso 70,52 0,00 0,00

446 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta PARQUE URBANO DE PAÇOS DE FERREIRA
Infraestrutura

s Lazer 998 647,35
Visado 
SDV 07‐06‐2011

GESPAÇOS ‐ 
Gestão de 

Equipamentos 
Municipais, E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida.  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

447 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO  ESCOLAR DE 
MOIMENTA DA BEIRA

Edifícios Educação 2 814 660,60 Homolog.
Cf

06‐05‐2011
Município  

Moimenta da 
Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Fev/13: obra em 
curso, 80% e 
paga a 71%

Curso 80,00 Curso 71,00 0,00 0,00

452 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS NO NÚCLEO HISTÓRICO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

705 941,85
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐07‐2011 Município  
Mondim de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

455 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO GIMNODESPORTIVO DE 
ARADA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 179 054,19 Homolog.
Cf

06‐05‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 99,90 Curso 94,31 0,00 0,00

463 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SANEAMENTO BASICO NA FREGUESIA DE VALE 
DE PRAZERES

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

477 258,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐08‐2011 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
86,06% e 

pagamentos 
67,10%

Curso 86,06 Curso 67,10 0,00 0,00

474 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
OBRAS DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 

PARA INSTALAÇÃO DE SALAS DE AUDIÊNCIA NO 
PALÁCIO DA JUSTIÇA DO MONTIJO

Edifícios Serviços 864 963,50
Homolog.

Cf 13‐05‐2011

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

478 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 610 DA EN 207 A 
VILARELHO  ‐ SERAFÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 824 232,46 Homolog.
Cf

06‐05‐2011 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

479 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PARQUE LUDICO DO FREIXIEIRO E 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO CENTRO 
ESCOLAR

Infraestrutura
s

Educação 430 194,77
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐05‐2011 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

492 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR 
NA LOURINHÃ

Edifícios Serviços 1 223 939,52 Visado 
SDV

19‐05‐2011 Município  
Lourinhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 
concluida e 
paga a 27%

Concluída 100,00 Curso 27,00 0,00 0,00

493 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA DE TOUROS DE 

AZAMBUJA
Edifícios Outras 598 794,01

Homolog.
Cf

11‐04‐2011

E.M.I.A. ‐ 
Empresa 

Municipal de 
Infraestruturas 
da Azambuja, E. 

M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

501 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR EB/JI ‐ 

VIPASCA
Edifícios Educação 1 437 809,15

Visado 
SDV

29‐06‐2011
Município  
Aljustrel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
26% e paga a 

17%.
Curso 26,00 Curso 17,00 0,00 0,00

546 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 

Urgente
REQUALIFICAÇÃO DA AV.MARIA ALCINA E DA EX 

EN2
Vias de 

comunicação
Estradas 999 941,62

Visto 
tácito

12‐07‐2011
Município  Castro 

Daire
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 31,53 Curso 31,53 0,00 0,00

552 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CICLOVIA INTERMUNICIPAL DE VILA POUCA DE 
AGUIAR

Vias de 
comunicação

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

577 486,59
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐05‐2011 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Julho/13: Obra 
concluida e 

paga a 73,21%
Concluída 100,00 Curso 73,21 0,00 0,00

557 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 2, 3 +S DE SÃO 

MARTINHO DO PORTO REGIME EXCECIONAL 
DECRETO‐LEI 34/2009

Edifícios Educação 3 744 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐06‐2011
Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
97% e paga a 

95%.
Curso 97,00 Curso 95,00 0,00 0,00

567 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA EMPREITADA "bENEFICIAÇÃO DA 
EM 514 DE SEZELHE A PARADELA DO RIO"

Vias de 
comunicação

Estradas 497 216,07 Visado 
SDV

07‐09‐2011 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

570 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 
BOAVISTA, NO CENTRO DE SAÚDE DE BENFICA Edifícios Saúde 780 000,00

Homolog.
Cf 03‐06‐2011

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

575 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE INDUSTRIAL A25 Infraestrutura
s

Serviços 803 263,22
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐07‐2011 Município  
Celorico da Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13:Obra 
em curso, 69%

Curso 69,00 Curso 69,00 0,00 0,00

584 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE COLECTORES DA BACIA 33 PRIMEIRA 
FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 033 729,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐05‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

594 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ECOPISTA ENTRE AS PRAIAS DE FURADOURO E 

ESMORIZ
Vias de 

comunicação
Estradas 648 257,83

Visado 
SDV

04‐07‐2011 Município  Ovar
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 87,09 Curso 87,09 0,00 0,00

595 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DA REDE PUBLICA DE ÁGUA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
1 486 001,43

Homolog.
Cf

16‐05‐2011

EMAS ‐ Empresa 
Municipal de 

Água e 
Saneamento, E. 
E. M. ‐ Beja

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: 
Contrato 

revogado, tendo 
a execução 

física ascendido 
a 32% e os 

pagamentos a 
13,41%

Contrato 
revogado

32,00
Contrato 
revogado

13,41 0,00 0,00

598 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL DA BOA 

FÉ
Edifícios Social 1 037 369,30

Visado 
C/Recom. 

SDV
25‐05‐2011 Município  Elvas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

600 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 1102 (VELOSA) Vias de 
comunicação

Estradas 444 059,40 Visado 
SDV

16‐06‐2011 Município  
Celorico da Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

606 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 

Urgente
REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE GRANJA ‐ 

MÕES
Vias de 

comunicação
Estradas 687 623,14

Visado 
SDV

17‐11‐2011
Município  Castro 

Daire
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



607 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL‐PÓLO I Infraestrutura
s

Serviços 621 782,27 Visto 
tácito

27‐06‐2011 Município  Seia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Sem execução 
fisica.

Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

608 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO DE DIA/NOITE DE PONTE DE SOR LAR 
DE IDOSOS

Edifícios Social 1 903 670,00 Homolog.
Cf

13‐05‐2011 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

610 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INCUBADORA DAS INDUSTRIAS 
CRIATIVAS/BIENAL DE CERVEIRA

Edifícios Serviços 376 392,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐06‐2011 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 92%.

Curso 92,00 Curso 92,00 0,00 0,00

612 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO CENTRO ESCOLAR DE BAGUIM 
DO MONTE Edifícios Educação 3 074 858,50

Visado 
SDV 22‐07‐2011

Município  
Gondomar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
94,49% Curso 94,49 Curso 94,49 0,00 0,00

617 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DE MONTARGIL Edifícios Cultura 433 333,33 Homolog.
Cf

26‐05‐2011 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

630 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09

Ajuste Directo Com 
Consulta CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 2+3 Edifícios Educação 4 825 000,08

Visado 
SDV 08‐06‐2011

Município  
Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 
35% e paga a 

27%.
Curso 35,00 Curso 27,00 0,00 0,00

631 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 
CORVOS.

Vias de 
comunicação

Estradas 470 645,15 Visado 
SDV

22‐06‐2011 Município  
Mértola

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

638 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA 
RUA DA BOAVISTA 30 A 32

Edifícios Social 594 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐05‐2011

EPUL ‐ Empresa 
Pública de 

Urbanização de 
Lisboa, E. M.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
suspensa por 
insolvência do 
empreiteiro e 
executada a 

45,17%

Curso/Suspe
nsa

45,17 Curso/Susp
ensa

44,55 0,00 0,00

644 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA URGENCIA 
PEDIATRICA.

Edifícios Saúde 565 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐07‐2011
Hospital Distrital 
de Santarém, E. 

P. E.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

654 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO BOURO Edifícios Educação 1 187 723,54
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐06‐2011 Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

655 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
CALDELAS

Edifícios Educação 977 754,97
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐06‐2011 Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

658 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NA VILA Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 239 535,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐07‐2011 Município  
Mondim de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

659 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DA AREA SOCIAL DO ECO‐
PARQUE EMPRESARIAL DE ESTARREJA

Infraestrutura
s

Serviços 1 929 694,18 Visado 
SDV

11‐05‐2011 Município  
Estarreja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
79% e paga a 

76%
Curso 79,00 Curso 76,00 0,00 0,00

662 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS GERAIS Edifícios Serviços 355 000,00 Homolog.
Cf

07‐06‐2011 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
92,40%

Curso 92,40 Curso 92,40 0,00 0,00

663 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR 
NASCENTE DO CONCELHO 1ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 655 825,79
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐06‐2011 Município  
Mogadouro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

669 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PROLONGAMENTO DAS RUAS 1 DE MAIO E DOS 
COMBATENTES DO ULTRAMAR EM ROLIGO NA 

FREGUESIA DE ESPARGO

Vias de 
comunicação

Estradas 389 810,00 Homolog.
Cf

22‐06‐2011 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga a 
68,29%.

Concluída 100,00 Curso 68,29 0,00 0,00

670 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DA BACIA B4‐ LAJE JUSANTE.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 254 755,87 Homolog.
Cf

21‐06‐2011 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
76,80% e paga a 

67,75%.
Curso 76,80 Curso 67,75 0,00 0,00

671 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGENS DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DA BACIA B2‐LAJE 

MONTANTE.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

3 793 370,68 Homolog.
Cf

21‐06‐2011 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
43,75% e paga 

a20,64%.
Curso 43,75 Curso 20,64 0,00 0,00

672 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA EB 1 DE S. 
BARTOLOMEU DE MESSINES

Edifícios Educação 696 772,67
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐12‐2011 Município  Silves Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
2,42% e paga a 
2,42%. Contrato 

resolvido a 
título 

sancionatório 
em 08.10.2012.

Contrato 
revogado

2,42 Contrato 
revogado

2,42 0,00 0,00

673 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REGENERAÇÃO URBANA ‐ REQUALIFICAÇÃO DO 
ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE (AV.EUGENIO 
RIBEIRO, PRAÇA DR. ANTONIO BREDA, RUA 
FERNANDO CALDEIRA E RUA JOSÉ SUCENA)

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores 2 389 999,99

Visado 
SDV 22‐07‐2011

Município  
Águeda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Anulado Anulado … Anulado … 0,00 0,00

684 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO 
DO TAPETE DE ARRAIOLOS

Edifícios Cultura 962 244,28 Visado 
SDV

25‐05‐2011 Município  
Arraiolos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
88,9% e paga a 

68,61%
Curso 88,90 Curso 68,61 0,00 0,00

685 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GNR 
VILA DO BISPO

Edifícios Serviços 1 057 114,96
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 
Administração 

Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

686 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE LADÁRIO _ PAVIMENTAÇÃO 
/CICLOVIA/PEDOVIA

Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

497 758,93 Homolog.
Cf

16‐05‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
90% e paga a 

74,25%
Curso 90,00 Curso 74,25 0,00 0,00

693 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO PISAGISTICA DA SERRADA ‐ 
SERTÃ

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

943 302,85 Visado 
SDV

10‐11‐2011 Município  Sertã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
93%

Concluída 100,00 Curso 93,00 0,00 0,00

695 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO POLIVALENTE COM 
FUNÇÕES CIVICAS, LÚDICAS E SOCIAIS

Edifícios Serviços 492 391,82 Visado 
SDV

15‐06‐2011 Município  Rio 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

699 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL ‐ 
EM 520, EN 311/PINHO E VIA ENVOLVENTE AO 
PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER ENTRE O EIXO 

2 E A ROTUNDA

Vias de 
comunicação

Estradas 1 131 536,53 Visado 
SDV

09‐06‐2011 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

705 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público DUPLICAÇÃO DAS FAIXAS DE RODAGEM DA 
CIRCULAR URBANA 3ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 448 963,99 Visado 
SDV

08‐06‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

706 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VIA DE CINTURA/RAMO NASCENTE Vias de 
comunicação

Estradas 3 368 830,23 Visado 
SDV

23‐09‐2011 Município  Évora Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
5,61% e sem 
pagamentos.

Curso 5,61 Curso 0,00 0,00 0,00

727 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO DE GRANJA ‐ 2ª FASE Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

453 926,46
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐06‐2011

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

730 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
MUNICIPAIS ‐ DANOS PROVOCADOS PELAS 

INTEMPÉRIES DO INVERNO 2009 ‐ REPARAÇÃO 
DE INFRA‐ESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

Vias de 
comunicação Estradas 387 930,12

Homolog.
Cf 14‐06‐2011

Município  
Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

748 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SANEAMENTO DA FREGUESIA DE PIAS Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

414 141,48 Homolog.
Cf

17‐08‐2011 Município  
Monção

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 98,2% 
e paga a 57,50%

Curso 98,20 Curso 57,50 0,00 0,00

750 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 520 ‐ ZONA 

INDUSTRIAL/CIMBRES ‐ COVAIS DE BAIXO 
(REABILITAÇÃO)

Vias de 
comunicação

Estradas 787 533,47
Visado 
SDV

03‐08‐2011
Município  
Armamar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em 
execução

Curso
Não 

informam 
Curso

Não 
informam 

0,00 0,00

752 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE PENACOVA Edifícios Educação 554 450,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐08‐2011
Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 94,63%

Concluída 100,00 Curso 94,63 0,00 0,00

753 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJO URBANISTICO DAS RUAS CENTRAIS E 
ADAJACENTES DA VILA DE CARREGAL DO SAL

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 198 856,40 Visado 
SDV

21‐06‐2011 Município  
Carregal do Sal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 78% e 
paga 71%

Curso 78,00 Curso 71,00 0,00 0,00

754 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONTRATO MISTO PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES 
E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR DO  PARQUE DE REGO PINHEIRO 

(PARQUE BIOLÓGICO) ‐ FREGUESIA DE AVINTES.

Edifícios Educação 4 355 111,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐09‐2011 Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
12,67% e 

pagamentos a 
11%.

Curso 12,67 Curso 11,00 0,00 0,00

763 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO URBANA E ACESSIBILIDADES 

INTEGRADAS NA CURIA.
Vias de 

comunicação
Estradas 1 867 474,14

Visado 
C/Recom. 

SDV
21‐06‐2011

Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

767 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 
34/09 Concurso Público EXECUÇÃO DA ESCOLA E.B.1 DA LAJANA Edifícios Educação 2 286 270,44

Visado 
SDV 28‐09‐2011 Município  Faro

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
paga a 38%. Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

773 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA REDE 
VIÁRIA ‐ 2º FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 608 287,00 Homolog.
Cf

17‐06‐2011 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

774 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E 

EQUIPAMENTOS DO ESTACIONAMENTO DO 
COMPLEXO DO SEIXO

Vias de 
comunicação

Estradas 570 018,00 Homolog.
Cf

15‐06‐2011 Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 90%

Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

775 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E 
ARRUAMENTOS

Vias de 
comunicação

Estradas 594 713,00 Homolog.
Cf

17‐06‐2011 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

780 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA BAIRRO DAS AMENDOEIRAS ‐ 
CHELAS ‐ REABILITAÇÃO DOS LOTES 60, 60A, 62, 

63, 64, 65, 65A E 65B.
Edifícios Social 2 070 973,22 Visado 

SDV
05‐07‐2011

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
92%

Curso 92,00 Curso 92,00 0,00 0,00

781 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO 

NO CAMPUS DE CAMPOLIDE 1  ª FASE
Edifícios

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

598 389,20
Visado 
SDV

11‐04‐2012
Universidade 

Nova de Lisboa ‐ 
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 

em curso, 92% e 
paga a 17%

Curso 92,00 Curso 17,00 0,00 0,00

784 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE TORRE DE MONCORVO Edifícios Educação 1 484 769,74
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐06‐2011
Município  Torre 
de Moncorvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: 

Obra concluida 
e paga a 92,33%

Concluída 100,00 Curso 92,33 0,00 0,00

787 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RUBE‐RECONVERSÃO DOS ESPAÇOS COMUNS 

DA BELA VISTA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 213 142,72
Visado 
SDV

20‐07‐2011
Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

810 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
HOSPITAL DE LOURES ‐ ACESSOS ‐ VIA L1 ‐ 4  

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS.
Vias de 

comunicação
Estradas 1 983 933,18

Visado 
SDV

29‐06‐2011
Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

811 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BIBLIOTECA MUNICIPAL AQUILINO RIBEIRO Edifícios Cultura 1 079 915,94 Visado 
SDV

21‐06‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



837 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS E 

ARRUAMENTOS DE EXPANSÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL

Vias de 
comunicação

Estradas 469 774,84
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2011 Município  
Campo Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

839 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO TRIBUNAL 

DE AVEIRO ‐ INSTALAÇÕES DE AVAC E 
TRABALHOS COMPLEMENTARES

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Serviços 494 703,20
Visado 
SDV 07‐09‐2011

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

841 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO DESTACAMENTO 
TERRITORIAL DA GNR DE ESTREMOZ

Edifícios Serviços 2 289 438,59
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐06‐2011

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 
Administração 

Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 26%

Curso 26,00 Curso 26,00 0,00 0,00

852 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público GRANDE REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR 
DE REFOJOS II

Edifícios Educação 1 348 066,35
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐07‐2011
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 30%.

Concluída 100,00 Curso 30,00 0,00 0,00

857 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE SANTA CRUZ DO DOURO Edifícios Educação 792 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐08‐2011 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

858 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO INFANTIL DOS 
CARREGAIS ‐ S.COSME

Edifícios Educação 625 679,79 Homolog.
Cf

21‐07‐2011 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
36,80 e paga a 

32,53%
Curso 36,80 Curso 32,53 0,00 0,00

865 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONVERSÃO DA EB1/JI DO MOSTEIRO S. 
TORCATO PARA CENTRO ESCOLAR

Edifícios Educação 2 098 575,90
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐08‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

879 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO DA ANTIGA CONSERVATÓRIA 
DO REGISTO PREDIAL, 3ª SALA DE AUDIÊNCIAS E 
ACESSIBILIDADES NO PALÁCIO DA JUSTIÇA DE 

ÉVORA

Edifícios Serviços 479 701,23
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐08‐2011

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

882 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA EM 516 E CM 1106 Vias de 
comunicação

Estradas 437 142,25
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐08‐2011 Município  
Arronches

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

884 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE ODEMIRA Vias de 
comunicação

Estradas 2 520 703,71
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐08‐2011 Município  
Odemira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
67%.

Curso 67,00 Curso 64,88 0,00 0,00

893 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DE 
SAMPAIO

Infraestrutura
s

Serviços 659 087,06 Visado 
SDV

29‐08‐2011 Município  
Carregal do Sal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 25%

Curso 25,00 Curso 25,00 0,00 0,00

895 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE 
AGUAS RESIDUAIS  DOMESTICAS DO 

SUBSISTEMA DE CARREGUEIRA / PINHEIRO 
GRANDE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 384 878,99 Visado 
SDV

13‐07‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

896 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA REDE DE 
SANEAMENTO DE S.JOSEDA LAMOROSA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

590 601,49 Visado 
SDV

20‐07‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

898 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DO BAIRRO DE CABO‐MOR‐VILA 
NOVA DE GAIA

Edifícios Social 785 210,99 Visado 
SDV

27‐07‐2011

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
67,72%

Curso 67,72 Curso 67,72 0,00 0,00

902 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PASSAGEM HIDRÁULICA SOB A EX‐ EN1 ‐RIO DE 
FORNOS

Obras 
Hidráulicas

Aproveitament
o hidraulico

541 701,47 Homolog.
Cf

19‐07‐2011 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

903 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514, 
TROÇO 2 E TROÇO 3 ATÉ AO PK 11+800

Vias de 
comunicação

Estradas 1 372 326,34 Homolog.
Cf

21‐06‐2011 Município  
Mértola

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido, com 
execução a 
0,63%.

Contrato 
resolvido

0,63 Contrato 
resolvido

0,63 0,00 0,00

910 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ‐ CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM 

GRANJA DO ULMEIRO
Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

859 020,16
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐07‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

914 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DOS 

MURTINHAIS NA LAGOA DE ALBUFEIRA 
CONCELHO DE SESIMBRA

Vias de 
comunicação

Estradas 916 575,74 Homolog.
Cf

21‐07‐2011 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
72% e paga a 

40,5%.
Curso 72,00 Curso 40,50 0,00 0,00

915 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DAS 
VIOLETAS

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

970 078,95 Visado 
SDV

21‐06‐2011 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

922 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE LAGARES

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

540 503,02 Visado 
SDV

21‐07‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

930 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE GRANJA 
DO VIMEIRO

Edifícios Educação 674 547,25 Visado 
SDV

14‐07‐2011 Município  Soure Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

934 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ADUTOR DO 
BLOCO Nº16‐MARGEM ESQUERDA, 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO 
MONDEGO.

Obras 
Hidráulicas

Aproveitament
o hidraulico

4 392 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐07‐2011

Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

935 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REFORMULAÇÃO DA ESTRADA DAS NEVES Vias de 
comunicação

Estradas 1 486 530,44
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐07‐2011 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 84%

Curso 84,00 Curso 84,00 0,00 0,00

940 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PRAÇA DR. MACHADO DE MATOS ‐ PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO

Vias de 
comunicação

Estradas 2 315 109,31 Homolog.
Cf

28‐06‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 56,51%

Curso 50,00 Curso 48,07 0,00 0,00

941 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REABILITAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO Infraestrutura
s

Lazer 540 064,80
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐09‐2011 Município  
Golegã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 96,57%

Concluída 100,00 Curso 96,57 0,00 0,00

942 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DOMÉSTICAS DO GRANHO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 213 697,05 Homolog.
Cf

11‐08‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

943 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRELVAMENTO SINTÉTICO DO CAMPO 
PATALINO

Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

484 847,99 Homolog.
Cf

28‐06‐2011 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

944 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA 
REDE VIÁRIA ESTRUTURANTE DO BAIRRO 
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS (RUA SRª 

REMÉDIOS, RUA CIDADE DE SEIA E RUA CIDADE 
DE GOUVEIA).

Vias de 
comunicação Estradas 1 063 872,65

Visado 
C/Recom. 

SDV
08‐08‐2011

Município  
Guarda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
90% e paga a 
60,12%%

Curso 90,00 Curso 60,12 0,00 0,00

951 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DE CANIDELO Edifícios Serviços 834 720,77
Visado 
SDV 03‐08‐2011

Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
21% e sem 

pagamentos. 
Erros e omissões 

e tmenos, 
Dossier 

299/2013. mas 
já após 

30.06.2013

Curso 21,00 Curso 0,00 0,00 0,00

953 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA 
COM JARDIM DE INFÂNCIA A SUL DO 

CONCELHO
Edifícios Educação 2 722 899,94

Visado 
SDV

10‐08‐2011
Município  
Estarreja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
68% e paga a 

64%
Curso 68,00 Curso 64,00 0,00 0,00

956 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA VARIANTE DE FREIXO DE 

ESPADA À CINTA ‐ FASE 1
Vias de 

comunicação
Estradas 735 648,09

Visado 
C/Recom. 

SDV
05‐08‐2011

Município  Freixo 
de Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
60% e paga a 

33%
Curso 60,00 Curso 33,00 0,00 0,00

962 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DAS LAGES
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 148 137,85
Homolog.

Cf
09‐08‐2011

Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

965 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRAESTRUTURAS PARA A DINAMIZAÇÃO DE 
ALFANDEGA DA FÉ 1ª FASE

Infraestrutura
s

Serviços 948 533,02
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐07‐2011
Município  

Alfândega da Fé
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
96,31% e paga a 

96,30%
Curso 96,31 Curso 96,30 0,00 0,00

966 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PORTAS DE MEZIO ARRANJOS EXTERIORES 
PARQUES TEMÁTICOS

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

732 846,86 Visado 
SDV

10‐08‐2011 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

973 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CIMU ‐ SICÓ ‐ CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E 
MUSEU DA SERRA DE SICÓ

Infraestrutura
s

Estudo 
ambiental

2 182 711,53 Visado 
SDV

12‐12‐2011 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Contrato 
resolvido.

Contrato 
resolvido

0,00 Contrato 
resolvido

0,00 0,00 0,00

974 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta

CONSTRUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO NOVO 
EDIFÍCIO DO CENTRO REGIONAL DE SANGUE DE 
COIMBRA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS NO ÂMBITO 
DA SEGURANÇA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 

AMBIENTE

Edifícios Saúde 906 329,53
Visto 
tácito

12‐10‐2011

Instituto 
Português do 
Sangue e da 

Transplantação, 
I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

978 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES DE EB1 / 

JI DE VILELA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 599 892,88

Visado 
SDV 10‐08‐2011

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

979 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO DA EN 308 DO CRUZAMENTO DE 

SALGUEIROS/SEIXAS/SANTALHA
Vias de 

comunicação
Estradas 521 822,50

Visado 
C/Recom. 

SDV
31‐08‐2011

Município  
Vinhais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

980 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EN 103‐6 TROÇO ENTRE 
SOBREIRÓ DE CIMA/TRINCHEIRAS

Vias de 
comunicação

Estradas 896 709,76 Visado 
SDV

31‐08‐2011 Município  
Vinhais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

994 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DAS 

LAGOAS
Edifícios Educação 4 735 455,85

Visado 
C/Recom. 

SDV
06‐07‐2011

Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

997 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO 
DA ZONA RIBEIRA CÁVADO

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

579 015,43 Homolog.
Cf

18‐08‐2011 Município  Vieira 
do Minho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1000 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ‐ TUNEIS E 

VIADUTOS
Vias de 

comunicação
Pontes 398 735,79

Homolog.
Cf

04‐08‐2011

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 88,38 Curso 88,38 0,00 0,00

1002 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA 
2ª FASE LIXA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

424 023,15 Homolog.
Cf

11‐08‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
40% e paga a 

57,61%
Curso 40,00 Curso 57,61 0,00 0,00

1008 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA EMPREITADA FUNDAÇÃO NADIR 
AFONSO

Edifícios Cultura 4 771 380,52 Visado 
SDV

04‐10‐2011 Município  
Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
27,62% e paga a 

26%
Curso 27,62 Curso 26,00 0,00 0,00

1009 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DA CASA DAS ARTES Edifícios Cultura 2 075 000,00 Visado 
SDV

07‐09‐2011
Município  
Miranda do 

Corvo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 45,4% 
e paga a 39,1%.

Curso 45,40 Curso 39,10 0,00 0,00



1010 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVILHÃO DA EB 2/3 DE FERMENTÕES Edifícios Educação 1 257 532,14 Homolog.
Cf

10‐08‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1014 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

INFRAESTRUTRAS URBANÍSTICAS, ARRANJO 
PAISAGISTICO DO "LOTEAMENTO DO ESTUDO 
URBANÍSTICO DO FURADOURO ‐ TERRENO 
ENTRE A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA 

PIEDADE E A DISCOTECA FÉNIX‐FURADORO"

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

369 124,33 Visado 
SDV

13‐07‐2012 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 94,45 Curso 94,45 0,00 0,00

1018 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESCOLAR DE VIANA DO ALENTEJO/ENSINO PRÉ‐
ESCOLAR E BÁSICO

Edifícios Educação 1 875 000,00 Homolog.
Cf

04‐08‐2011 Município  Viana 
do Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
75%.

Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

1024 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE EIRIZ Edifícios Educação 1 647 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐08‐2011 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

1026 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO "COMPLEXO DESPORTIVO DE 

ANÇÃ"
Infraestrutura

s
Desporto e 
Ativ. Lúdicas 1 747 620,85

Visado 
C/Recom. 

SDV
10‐08‐2011

INOVA ‐ Empresa 
de 

Desenvolvimento 
Económico e 
Social de 

Cantanhede, E. E. 
M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1032 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR Edifícios Saúde 441 659,69
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐08‐2011 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 33% e 
paga a 30%

Curso 33,00 Curso 30,00 0,00 0,00

1033 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

BAIRRO DAS MÃES D´ÁGUA ZAMBUJAL LOTES 2 
A 32 A 38

Edifícios Social 3 949 000,00 Visado 
SDV

07‐09‐2011

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
79%

Curso 79,00 Curso 79,00 0,00 0,00

1048 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público OLIVA TORRE ‐ REABILITAÇÃO Edifícios Cultura 809 842,23 Homolog.
Cf

08‐08‐2011 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1053 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VARIANTE EN 205 ENTRE LAMEIROS E A SEDE 
DO CONCELHO 1.º FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 929 182,54 Homolog.
Cf

31‐08‐2011
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
50,4% e paga a 

49%
Curso  50,40 Curso 49,00 0,00 0,00

1056 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE SÃO CIPRIANO Edifícios Educação 1 006 563,07
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐10‐2011 Município  
Resende

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13. Obra 
em cuso, 61% e 
paga a 56%.

Curso 61,00 Curso 56,00 0,00 0,00

1058 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 
CIRCULAR NASCENTE EN16 EN 333_3 EN16

Vias de 
comunicação

Estradas 779 886,94
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐08‐2011
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga a 
79,19%.

Concluída 100,00 Curso 79,19 0,00 0,00

1059 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EDIFÍCIO SUSTENTÁVEL REDE ECOS Edifícios Serviços 3 047 903,11 Homolog.
Cf

25‐08‐2011 Município  Beja Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída. 
Acordo de 
revogação. 
Estava 

executado 5,8% 
e pago 1%

Curso 
(revogado 
contrato)

5,80
Curso 

(revogado 
contrato)

1,00 0,00 0,00

1066 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DAS INFRA‐ESTRUTURAS DO 
PARQUE EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE 

VIDIGUEIRA ( FASE 1 ) E CRIAÇÃO DE NINHO DE 
EMPRESAS

Edifícios Serviços 785 549,14
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐08‐2011 Município  
Vidigueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 44%

Curso 44,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1070 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
ALCOENTRE

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

662 953,39 Visto 
tácito

14‐10‐2011 Município  
Azambuja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem 
execução.

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1072 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ARQUIVO MUNICIPAL/ADAPTAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO
Edifícios Cultura 2 058 000,01 Homolog.

Cf
27‐07‐2011 Município  

Felgueiras
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
20% e paga a 

15,06%
Curso 20,00 Curso 10,25 0,00 0,00

1078 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE MADALENA / LUFREI Edifícios Educação 1 765 097,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐08‐2011 Município  
Amarante

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1079 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ‐ 
CONSTRUÇÃO

Edifícios Serviços 1 043 102,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐10‐2011 Município  
Mesão Frio

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1080 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE 
BARCO

Edifícios Educação 1 288 063,25
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐08‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1081 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJOS EXTERIORES E PORTARIA ESCOLA 
SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 350 000,00 Visado 
SDV

30‐08‐2011
Instituto 

Politécnico de 
Santarém

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1082 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO CENTRO 
ESCOLAR EB1/J1 VISCONDE DE S. GIÃO TORRES 

NOVAS
Edifícios Educação 900 705,51

Visado 
C/Recom. 

SDV
02‐11‐2011 Município  Torres 

Novas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 
11,56%.

Curso 11,56 Curso 11,56 0,00 0,00

1084 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS 
RESIDUAIS DE DARQUE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

426 450,50 Visado 
SDV

10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados 
de Saneamento 

Básico do 
Município de 

Viana do Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1085 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE 
PERRE 3ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

903 498,74
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados 
de Saneamento 

Básico do 
Município de 

Viana do Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 59% 

e paga a 
45,51%.

Curso 59,00 Curso 45,51 0,00 0,00

1086 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS EM ALVARÃES E CHAFÉ

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

988 582,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados 
de Saneamento 

Básico do 
Município de 

Viana do Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 65% 

e paga a 
57,27%.

Curso 65,00 Curso 57,27 0,00 0,00

1087 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE VALENÇA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 890 315,61
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐08‐2011 Município  
Valença

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 97% e 
paga a 82,3%

Curso 97,00 Curso 82,30 0,00 0,00

1088 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE 
VILA FRANCA 4ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

732 676,36 Visado 
SDV

10‐08‐2011

Serviços 
Municipalizados 
de Saneamento 

Básico do 
Município de 

Viana do Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 89% 

e paga a 
69,81%.

Curso 89,00 Curso 69,81 0,00 0,00

1090 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DE FRADES 

(PAVIMENTAÇÕES, SANEAMENTO , PASSEIOS , 
DEPÓSITOS / RESERVATÓRIOS, CONDUTA 
ELEVATÓRIA E REPARAÇÃO DE AÇUDES)

Infraestrutura
s

Serviços 1 310 761,45 Homolog.
Cf

27‐07‐2011
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
83%.

Curso 83,00 Curso 83,00 0,00 0,00

1094 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA VIMIOSO ‐ PINEL Vias de 
comunicação

Estradas 663 038,67 Homolog.
Cf

09‐09‐2011 Município  
Vimioso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1095 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONTRATO DE EMPREITADA DO PAVILHÃO 

POLIDESPORTIVO MULTIUSOS DO CAMPUS DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 699 922,17
Homolog.

Cf
03‐08‐2011

Instituto 
Politécnico de 

Viseu

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1104 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LARGO HOTEL D'ALÉM DA PONTE ‐ CASA 9 Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

397 757,45
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐08‐2011 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1105 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALARGAMENTO DA ACTUAL REDE DE ESGOTOS‐
SANEAMENTO DA FREGUESIA DA RIBEIRA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 088 128,25 Homolog.
Cf

28‐07‐2011 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso e 
pagamentos a 

88%
Curso 88,00 Paga 88,00 0,00 0,00

1107 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PISCINA MUNICIPAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 648 896,47 Visado 
SDV

10‐10‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1109 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DA MOTA

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

656 137,68
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐10‐2011
Município  

Celorico de Basto
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1113 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DE 
MOIMENTA DA BEIRA

Edifícios Saúde 1 175 076,34
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐10‐2011

Administração 
Regional de 

Saúde do Norte, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1128 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 

ALPIARÇA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento 
básico

596 139,82 Homolog.
Cf

03‐08‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1136 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS E REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GONDORIZ

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

828 938,06
Visado 
SDV

04‐10‐2011
Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1137 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO 
DE SAÚDE DE TERRAS DE BOURO.

Edifícios Saúde 898 900,00 Visto 
tácito

09‐11‐2011

Administração 
Regional de 

Saúde do Norte, 
I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1138 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

CENTRO INTERPRETATIVO E DE SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL ‐ CENTRO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS FABRICA DO RIO
Edifícios Educação 1 232 343,79 Visto 

tácito
27‐10‐2011 Município  

Manteigas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar713: obra 
em curso, 86% e 
paga a 74,4%

Curso 86,00 Curso 74,40 0,00 0,00

1140 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VALE DE 
AÇOR DE CIMA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

665 692,47 Homolog.
Cf

04‐08‐2011 Município  
Mértola

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido, 

insolvência de 
empreiteiro.

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1148 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR EB1/JI 

BITARÃES. Edifícios Educação 2 949 500,04
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐09‐2011
Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 33% e 

paga a 22%
Curso 33,00 Curso 22,00 0,00 0,00

1151 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DAS ARRIBAS DA FOZ DO 
ARELHO

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

836 742,85 Visado 
SDV

09‐11‐2011 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
48,2 e paga a 

24,7%
Curso 48,20 Curso 24,70 0,00 0,00

1152 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR EB1 J1 

BALTAR Edifícios Educação 2 624 874,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐09‐2011
Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 55% e 

paga a 39%
Curso 55,00 Curso 39,00 0,00 0,00

1163 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
CENTRO ESCOLAR DO SACAPEITO Edifícios Educação 2 557 990,00

Visado 
SDV

08‐09‐2011
Município  
Santarém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
mar/13: Obra 

em curso, 34% e 
paga a 25,27%

Curso 34,00 Curso 25,27 0,00 0,00

1168 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE 
CONTÍGUO À ESCOLA EB1 +J1 DE CERNACHE DO 

BONJARDIM

Outros 
trabalhos

Muros de 
Contenção

473 466,40 Visado 
SDV

07‐09‐2011 Município  Sertã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



1169 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE SANEAMENTO EM BAIXA ‐ 2ª FASE 
CARAMOS/FRIANDE (BACIA 82 E 89)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

560 511,22 Homolog.
Cf

02‐09‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
10% e paga a 

10,58%
Curso 10,00 Curso 10,58 0,00 0,00

1170 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE ABOIM/CHAPA GATÃO E 
VILA GARCIA

Edifícios Educação 1 737 493,68
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐08‐2011 Município  
Amarante

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1174 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

REPAVIMENTAÇÃO EM CORVATOS, 
PAVIMENTAÇÃO DO CM PARA A LOIÇANA E 
MONTE NOVO DO POMAR VELHO E REDE DE 

ABASTECIMENTO DA ÁGUAS NA LOIÇANA E NO 
MONTE NOVO DO POMAR VELHO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 289 999,99
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐09‐2011 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1184 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA PONTE III ‐ 
JARDIM DE S. JOÃO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

419 997,66
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐09‐2011 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 95%

Concluída 100,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1188 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
RECUPERAÇÃO DA EXTENSÃO ANGELINA VIDAL 
NO CENTRO DE SAUDE DE PENHA DE FRANÇA Edifícios Saúde 690 680,18

Visado 
C/Recom. 

SDV
18‐01‐2012

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1193 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ABERTURA E FECHO DE VALAS E SUBSTITUIÇÃO 
DE CONDUTAS DE ÁGUA NO CONCELHO DE 

SANTARÉM

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 389 041,68

Visado 
C/Recom. 

SDV
04‐10‐2011

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1204 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL ‐ 
FASE III

Vias de 
comunicação

Estradas 351 024,40 Homolog.
Cf

22‐08‐2011 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1211 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA 

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES ‐ EDIFÍCIOS 18, 24 
E 22.

Edifícios Educação 876 341,95
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐09‐2011 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1214 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUPERAÇÃO DO CINE ORIENTAL Edifícios Cultura 906 359,87 Homolog.
Cf

06‐09‐2011 Município  
Aljustrel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
37% e paga a 

35%.
Curso 37,00 Curso 35,00 0,00 0,00

1215 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA Infraestrutura
s

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

634 676,55 Homolog.
Cf

29‐09‐2011 Município  
Aljustrel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
96% e paga a 

77%.
Curso 96,00 Curso 77,00 0,00 0,00

1216 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRAESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO VALLEYPARK, CARTAXO

Infraestrutura
s

Educação 2 230 000,00 Visado 
SDV

10‐11‐2011 Município  
Cartaxo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
47% e paga a 

37%.
Curso 47,00 Curso 37,00 0,00 0,00

1217 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público HIESE ‐ HABITATE DE INOVAÇÃO EMPRESARIAL 
EM SECTORES ESTRATÉGICOS

infraestrutura
s

Serviços 803 997,00 Homolog.
Cf

22‐08‐2011 Município  
Penela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
sem execução

Sem 
execução

0,00 Sem 
execução

0,00 0,00 0,00

1221 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DO FUJACAL ‐ S.LÁZARO Edifícios Educação 531 466,68
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐09‐2011 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1222 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 
EXISTENTE ‐ 1º FASE.

infraestrutura
s

Saneamento 
básico

392 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐11‐2011 Município  Mira Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/2013: 
obra em curso, 
36,26% e paga a 

27,81%.

Curso 36,26 Curso 27,81 0,00 0,00

1224 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REDE DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS NA FREGUESIA DE 
COSSOURADO ‐ 28/11

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

499 153,19 Visado 
SDV

20‐09‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra 
em curso, 2,40% 

e sem 
pagamentos

Curso 2,40 Curso 0,00 0,00 0,00

1225 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 
FREGUESIA DE INSALDE‐ 27/11

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

438 857,35 Visado 
SDV

20‐09‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra 
em curso, 

64,45% e paga a 
49,35%

Curso 64,45 Curso 49,35 0,00 0,00

1226 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO VIA 

ESCARIZ/CRUZEIRO DO ROMÃO ALTER. À EN. 
326 (FERNEDO )

Vias de 
comunicação

Estradas 743 790,00 Visado 
SDV

27‐10‐2011 Município  
Arouca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
63% e paga a  

44%.
Curso 63,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1228 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 

FREGUESIA DE RUBIÃES ‐ 26/11
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 499 002,52
Visado 
SDV 20‐09‐2011

Município  
Paredes de Coura

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: oObra 
em curso, 

38,63% e paga a 
31,30%

Curso 38,63 Curso 31,30 0,00 0,00

1229 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE 
REGUENGOS DE MONSARAZ

Edifícios Serviços 533 291,04 Homolog.
Cf

17‐10‐2011
Município  

Reguengos de 
Monsaraz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1234 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DA RUA DA JANELINHA E 
RESPETIVAS INFRA‐ESTRUTURAS URBANAS

Vias de 
comunicação

Estradas 903 038,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

14‐09‐2011
Município  

Montemor‐O‐
Novo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 

em curso, 
86,61%

Curso 86,61 Curso 86,61 0,00 0,00

1235 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE 

LOUSADA
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 035 000,00 Visado 
SDV

28‐09‐2011 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 77% e 
paga a 54,37%

Curso 77,00 Curso 54,37 0,00 0,00

1236 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL ‐ ZONA 
INDUSTRIAL DE VILARINHO DO BAIRRO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

732 817,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐09‐2011 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1237 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO DOURO Edifícios Educação 1 699 998,63
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐09‐2011 Município  
Cinfães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
48,70% 

Curso 48,70 Curso 48,70 0,00 0,00

1251 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE EQUIPAMENTO 

DOS FUROS DE VALE TRIPEIRO E CONTUTA 
ADUTORA PARA A COUTADA VELHA.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento 
básico

453 335,28 Homolog.
Cf

25‐08‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1258 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO EQUIPAMENTO 
DAS CAPTAÇÕES E DA LIGAÇÃO AOS 

RESERVATÓRIOS DOS SUBSISTEMAS DE 
MUGE/SABUGUEIRO, BISCAINHO/FOROS DA 
CHARNECA, AZERVEIRA/RAPOSA E COUÇO.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento 
básico

449 840,04 Homolog.
Cf

25‐08‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1260 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DE SANEAMENTOS E CONSTRUÇÃO 
DE ETAR NAS ALDEIAS DE FRIEIRA, VILA BOA E 

LAGOMAR

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

495 394,49 Visado 
SDV

29‐09‐2011 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 87%. 

Curso 87,00 Curso 87,00 0,00 0,00

1267 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA BÁSICA E 
JARDIM DE INFÂNCIA DA CHARNECA DE 
CAPARICA ‐ QUINTA DE STª TERESA

Edifícios Educação 1 697 113,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐10‐2011 Município  
Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
resolvida por 
insolvência do 
empreiteiro, 

paga a 44,82%. 
Sem contrato

Resolvido 
por 

insolvência
44,82 Paga/curso 44,82 0,00 0,00

1272 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
GANDARELA

Edifícios Educação 2 439 462,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐11‐2011 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1274 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta
EXECUÇÃO DA CONDUTA DE ÁGUA PARA O 

RESERVATÓRIO DE MONTE CHÃOS, EM SINES
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
389 567,06

Visado 
SDV

29‐09‐2011 Município  Sines
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga a 88%.

Concluída 100,00 Curso 88,00 0,00 0,00

1275 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO CENTRO 

ESCOLAR DE CALDELAS
Edifícios Educação 592 000,01

Visado 
C/Recom. 

SDV
30‐09‐2011

Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1276 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA D.SANCHO 
MANUEL ‐ ER373 E LIGAÇÃO Á ESTRADA DE 

SANTA RITA.

Vias de 
comunicação

Estradas 473 179,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐09‐2011 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1277 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público OBRAS DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
AMBIENTAL DA ALDEIA DE FLOR DA ROSA

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

588 153,91 Visado 
SDV

27‐10‐2011 Município  Crato Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 90%

Concluída 100,00 Curso 90,00 0,00 0,00

1283 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
MOBILIDADE TERRITORIAL / REDE RODOVIARIA ‐
BENEFICIAÇÃO DA E.N. 114.2, CARTAXO ‐ SETIL

Vias de 
comunicação Estradas 794 031,02

Visado 
SDV 08‐02‐2012

Município  
Cartaxo

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra executada 
a 40% e paga a 
29%. Suspensa.

Curso (Obra 
suspensa) 40,00

Curso (Obra 
suspensa) 29,00 0,00 0,00

1284 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
SOUSELA E STº ESTEVÃO E REDES DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NAS BACIAS 
M4, M5, M7, M9, , M27.2; S19, S28, S32, S32A E 

V8

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 945 405,05

Visado 
C/Recom. 

SDV
06‐10‐2011

Município  
Lousada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

68,69% e paga a 
62,49%

Curso 68,69 Curso 62,49 0,00 0,00

1287 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE SANGALHOS Edifícios Educação 1 798 000,00 Visado 
SDV

17‐10‐2011 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
7,35%.

Curso 7,35 Curso 7,35 0,00 0,00

1290 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

MESÃO FRIO
Edifícios Cultura 966 470,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
17‐10‐2011

Município  
Mesão Frio

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

86,74% e paga a 
70,98%

Curso 86,74 Curso 70,98 0,00 0,00

1293 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA EM 535 ‐ 5, 2ª FASE Vias de 
comunicação

Estradas 521 200,02 Visado 
SDV

30‐09‐2011 Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99%

Concluída 100,00 Curso 99,00 0,00 0,00

1297 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE CIRCULAR DO COMPLEXO 
ESCOLAR DE AMARES

Edifícios Educação 1 349 905,54
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐10‐2011 Município  
Amares

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 76%

Concluída 100,00 Curso 76,00 0,00 0,00

1303 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
POLO DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 

ARTE CONTEMPORANEA ‐ RECUPERAÇÃO DA 
CAPELA SAO TOMAS DE AQUINO

edifícios Cultura 374 932,62
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐06‐2012 Município  Aveiro
Administração 

local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
revogado, 

executado a 3% 
e pago a 0,25%.

Contrato 
resolvido 3,00

Contrato 
resolvido 0,25 0,00 0,00

1304 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

PARQUE DA SUSTENTABILIDADE/PDS ‐ PONTE 
PEDONAL ENTRE O ROSSIO E O BAIRRO DO 

ALBOI, INCLUINDO PASSAGEM PEDONAL SOB A 
PONTE DA DUBADOURA

Vias de 
comunicação

Pontes 583 667,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 

revogado por 
acordo.

Contrato 
resolvido

… Contrato 
resolvido

… 0,00 0,00

1305 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 
FREGUESIA DE ROMARIGÃES.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

472 614,40
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐09‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra 
em curso, 

53,59% e paga a 
24,88%

Curso 53,59 Curso 24,88 0,00 0,00

1306 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE EXPANSÃO E COMPLEMENTO 
DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

802 066,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐09‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: Obra 
em curso, 

10,07% e sem 
pagamentos

Curso 10,07 Curso 0,00 0,00 0,00

1309 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARQUIVO MUNICIPAL DE ARCOS DE VALDEVEZ Edifícios Cultura 594 800,00 Visto 
tácito

26‐10‐2011 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Contrato 

revogado em 
16.11.2011

Contrato 
revogado

… Contrato 
revogado

… 0,00 0,00

1316 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CASA DA CULTURA ‐ESCOLA DE MÚSICA E 
BALLET

Edifícios Educação 595 542,44
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐10‐2011 Município  Ponte 
da Barca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

28,65% e paga a 
57,41%

Curso 28,65 Curso 57,41 0,00 0,00



1318 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO 
EDIFÍCIO DA GURADA FISCAL PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA 
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO 

EDIFÍCIO DA GURADA FISCAL PARA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Edifícios Serviços 795 932,24
Visado 
SDV 04‐10‐2011

Município  Ponte 
da Barca

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Rescisão de 
contrato 

quando tinha 
execução de 

14% e pagao de 
5,71%

Curso/Rescis
ão 14,00

Curso/Resci
são 14,00 0,00 0,00

1319 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA 
FREGUESIA DE COVAS 2ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

540 000,03
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐09‐2011 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 49% e 
paga a 49%.

Curso 69,00 Curso 69,00 0,00 0,00

1320 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE 
MONSARAZ

Edifícios Cultura 730 000,79 Homolog.
Cf

09‐11‐2011
Município  

Reguengos de 
Monsaraz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 56,90%

Concluída 100,00 Curso 56,90 0,00 0,00

1323 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DE ESTRADA DE LIGAÇÃO DA 
CACHADA (en 205) A VINHA DE MOUROS

Vias de 
comunicação

Estradas 661 682,34
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐11‐2011
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 73%

Concluída 100,00 Curso 73,00 0,00 0,00

1325 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DA 
LAMAROSA

Edifícios Educação 693 425,68 Homolog.
Cf

20‐10‐2011 Município  
Coruche

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1326 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 1ª FASE DA VIA CIRCULAR Á CIDADE DE SANTA 
MARIA DA FEIRA

Vias de 
comunicação

Estradas 676 000,00 Visado 
SDV

17‐11‐2011 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 77,03%.

Curso 77,03 Curso 77,03 0,00 0,00

1328 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJO URBANÍSTICO DA PRACETA DA 
ALEGRIA E ENVOLVENTE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

398 994,64 Visado 
SDV

18‐11‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1330 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL Vias de 
comunicação

Estradas 842 502,41 Homolog.
Cf

30‐12‐2011 Município  
Montalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1331 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE UMA CELULA PARA 

DEPOSIÇÃO DE RSU`S NO ATERRO SANITÁRIO 
INTERMUNICIPAL DE ÉVORA.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental 1 295 000,00

Homolog.
Cf 10‐10‐2011

GESAMB ‐ Gestão 
Ambiental e de 
Resíduos, E. E. I. 

M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/2013: 
Obra em curso e 
paga a 81,89%.

Curso 81,89 Curso 81,89 0,00 0,00

1333 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO CALDAS COMERCIO 

E CIDADE ‐ PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO DE 
PRODUTOS REGIONAIS

Edifícios Serviços 554 192,72
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐01‐2012 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
2,8%.

Curso 2,80 Curso 2,80 0,00 0,00

1334 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
APOIO AO CENTRO ESCOLAR DE VIEIRA DO 

MINHO
Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

578 000,00 Visado 
SDV

29‐11‐2011 Município  Vieira 
do Minho

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1341 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE AVELÃS 
DE CIMA/AVELÃS DE CAMINHO

Edifícios Educação 1 788 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐10‐2011 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
66,12%.

Curso 66,12 Curso 66,12 0,00 0,00

1345 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS EM SELMES Edifícios Social 2 150 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐12‐2011 Município  
Vidigueira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 63,6% 
e paga a 50,1%.

Curso 63,60 Curso 50,10 0,00 0,00

1346 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VARIANTE CIRCULAR JOSÉ AMARO 2ª FASE
Vias de 

comunicação Estradas 994 844,42
Visado 
SDV 05‐06‐2012

Município  
Grândola

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: 
deliberação da 

CMG de 
12.07.2012 para 
revogação do 
contrato.

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1347 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO 
SOL

Edifícios Cultura 4 317 239,32
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐11‐2011 Município  
Oliveira do Bairro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
37,52% e paga a 

28,26%.
Curso 37,52 Curso 28,23 0,00 0,00

1349 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL 
JARDIM GONÇALVES

Edifícios Cultura 461 464,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐11‐2011 Município  
Tarouca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

72,10% e paga a 
67,51%

Curso 72,10 Curso 67,51 0,00 0,00

1356 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

REMODELAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE 
MELGAÇO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS
Edifícios Saúde 955 338,59

Visado 
C/Recom. 

SDV
03‐11‐2011

Unidade Local de 
Saúde do Alto 
Minho, E. P. E. ‐ 
Viana do Castelo

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1358 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO CENTRO 

ESCOLAR DA ZONA SUDESTE DO CONCELHO DE 
VILA REAL

Edifícios Educação 2 493 718,02
Visado 

C/Recom. 
SDV

14‐12‐2011 Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 50%

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1359 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

OLIVA CREATIVE FACTORY ‐ NÚCLEO DE 
INDÚSTRIAS CRIATIVAS E ESPAÇO 

MUSEOLÓGICO
Edifícios Cultura 4 179 994,81 Homolog.

Cf
10‐10‐2011 Município  São 

João da Madeira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 

paga a 90,46%
Curso 90,46 Curso 90,46 0,00 0,00

1362 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE 
EDUCUCAÇÃO AMBIENTAL

Edifícios Educação 1 069 386,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐12‐2011 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
62% e paga a 

26,49%
Curso 62,00 Curso 26,49 0,00 0,00

1363 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REGENERAÇÃO URBANA‐CONSTRUÇÃO DE 
PONTE PEDONAL/CICLÁVEL DO PARQUE 

MUNICIPAL DO ANTUÃ, NO CONCELHO DE 
ESTARREJA

Vias de 
comunicação

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

385 701,78 Homolog.
Cf

08‐11‐2011 Município  
Estarreja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1364 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

POLIS XXI ‐ REQUALIFICAÇÃO DO LARGO  DO 
CALVÁRIO, JARDIM DA CIDADE (PARQUE DAS 
TÍLIAS), CAPELAS E RUAS: RUA 5 DE OUTUBRO, 
JOÃO FRANCO E JOSÉ DA CUNHA TABORDA

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores 694 476,50

Visado 
C/Recom. 

SDV
21‐12‐2011

Município  
Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e pagamentos 

91,41%
Concluída 100,00 Curso 91,41 0,00 0,00

1374 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
OUTLTET DE PRODUTOS TRADICIONAIS

Edifícios Serviços 548 262,52 Visado 
SDV

23‐11‐2011 Município  Portel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 86,40%

Curso 86,40 Curso 86,40 0,00 0,00

1377 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS 
BETUMINOSOS ZONA OCIDENTAL

Vias de 
comunicação

Estradas 597 566,18 Homolog.
Cf

16‐09‐2011

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 99,60 Curso 73,34 0,00 0,00

1380 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DO 
VIMEIRO

Edifícios Saúde 418 016,15
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐11‐2011 Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
33% e paga a 

95%.
Curso 33,00 Curso 95,00 0,00 0,00

1384 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES 
INTRACONCELHIAS

Vias de 
comunicação

Estradas 534 080,52 Homolog.
Cf

15‐11‐2011 Município  
Gouveia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

18,68% e 
72,96% paga

Curso 18,68 Curso 72,96 0,00 0,00

1393 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REGENERAÇÃO URBANA DA CIDADE DE PAÇOS 
DE FERREIRA‐ FASE1

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

744 990,80 Homolog.
Cf

12‐10‐2011 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 42% e 
paga a 23%

Curso 42,00 Curso 23,00 0,00 0,00

1399 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REFORÇO DE CAPTAÇÕES, CONSERVAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E 

INFRAESTRUTURAS BÁSICAS DE PROTECÇÃO DO 
AMBIENTE DE VALE DE AÇOR

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 519 955,76

Homolog.
Cf 08‐11‐2011

Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1400 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 
FUNDÃO ‐ AÇOR, BOXINOS E MALHADA VELHA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

570 095,00
Visado 
SDV 10‐05‐2012

Município  
Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1401 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA NO ADRO DOS 
JUDEUS E BAIRRO 25 DE ABRIL

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

568 040,01 Visto 
tácito

29‐11‐2011 Município  
Almodôvar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso com 
pagamentos a 

84,36%.

Curso 84,36 Curso 84,36 0,00 0,00

1403 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NA 

FREGUESIA DE ALCAINS
Obras de 

urbanização
Arranjos 
Exteriores

533 069,00
Visado 
SDV

19‐10‐2011
Município  

Castelo Branco
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1405 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

FORJÃES
Edifícios Educação 2 095 420,48

Visado 
C/Recom. 

SDV
26‐10‐2011

Município  
Esposende

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
31,70% e paga a 

31,7%
Curso 31,70 Curso 31,70 0,00 0,00

1406 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOUÇOS Edifícios Educação 1 899 963,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐01‐2012 Município  Vila 
Real

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 50%

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1416 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO ENTRE A PROXIMIDADE DE 
CARVALHO DE EGAS (KM 0+000) E.L.C. 

CARRAZEDA DE ANSIÃES (KM 5+900) EN 324

vias de 
comunicação

Estradas 425 303,59 Visado 
SDV

18‐10‐2011 Município  Vila 
Flor

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1417 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO DA EN 3‐5‐ EIXO 
ESTRUTURANTE DA ESTRADA DA ESTAÇÃO.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 199 888,43
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐05‐2012 Município  
Santarém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio Sem 
execução

0,00 Sem 
execução

0,00 0,00 0,00

1431 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL NOS 
CORPOS A,B E C ‐ INTERVENÇÕES EM 

ARMADURAS E REFORÇOS ESTRUTURAIS NA 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA.

Edifícios Educação 951 102,74
Visado 
SDV

26‐12‐2011
Parque Escolar, E. 

P. E.
Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluída 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1444 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
DE MICRO ‐ EMPRESAS

Edifícios Serviços 611 041,62 Visado 
SDV

12‐12‐2011
Município  

Montemor‐O‐
Novo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 

em curso, 
71,79%

Curso 71,79 Curso 71,79 0,00 0,00

1446 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 
PAVILHÕES GIMNODESPORTIVOS

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

567 282,26
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐11‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1447 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO DE 
LEVIRA ‐ REDE DE DRENAGEM DE VILARINHO 

DO BAIRRO E MELADA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

405 416,72
Visado 
SDV

19‐10‐2011
Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1448 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ‐ PISCINAS DESCOBERTAS DE 

SOUSEL
Edifícios Desporto e 

Ativ. Lúdicas
469 267,00 Homolog.

Cf
20‐10‐2011 Município  Sousel Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 

75%
Curso 75,00 Curso 75,00 0,00 0,00

1451 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJO URBANISTICO  DA PRAÇA DOS 
BESTEIROS

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 706 500,00 Homolog.
Cf

17‐01‐2012 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
66,88%

Curso 66,88 Curso 61,90 0,00 0,00

1455 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 
Nº 10 DO BAIRRO AFONSO COSTA

Edifícios Educação 1 332 365,96
Visado 

C/Recom. 
SDV

09‐01‐2012 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
74%.

Curso 74,00 Curso 74,00 0,00 0,00

1456 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESCOLA EB 2 3 DE POMBEIRO (ESCOLA BÁSICA 
DE FELGUEIRAS) TRABALHOS DE CONCLUSÃO

Edifícios Educação 887 525,96 Homolog.
Cf

08‐11‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 99,74%

Concluída 100,00 Curso 99,74 0,00 0,00

1465 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO AERODROMO DE CASTELO 
BRANCO

Vias de 
comunicação

Aerodromos 3 597 856,43
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐10‐2011 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 92,35%

Concluída 100,00 Curso 92,35 0,00 0,00

1466 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VALORIZAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
MUNICIPAL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

376 768,19 Homolog.
Cf

07‐10‐2011 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
95,50%

Curso 95,50 Curso 95,50 0,00 0,00



1472 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DO EQUIPAMENTO E ARRANJOS 
EXTERIORES DOS FUROS DE CAPTAÇÃO DE 

ERRA, BRANCA E OUTROS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Saneamento 
básico

747 999,68 Visado 
SDV

15‐12‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1473 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DA PRAÇA DE TOUROS DE 
ESTREMOZ

Edifícios Lazer 1 788 443,13 Visado 
SDV

09‐10‐2012 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga a 

72,45%. Dossier 
271/2013, após 
30.06.2013: 

Tmais, 
75.831,66 e 
Tmenos, 
53.914,53

Concluída 100,00 Curso 72,45 0,00 0,00

1474 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CASA DA MEMORIA Edifícios Cultura 1 746 077,13
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐12‐2011 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1476 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E 

REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO DA VILA 
DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 498 721,61
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐12‐2011 Município  Freixo 
de Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
30% e paga a 

27%
Curso 30,00 Curso 27,00 0,00 0,00

1477 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO NUCLEO MUSEOLOGICO DA 
SEDA DE E.F.C.

Edifícios Cultura 556 930,05
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐01‐2012 Município  Freixo 
de Espada à Cinta

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
5% e paga a 27%

Curso 5,00 Curso 27,00 0,00 0,00

1479 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DO BAIRRO 
ROSA E DO BAIRRO AMARELO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 1 042 521,00 Visado 
SDV

10‐02‐2012

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1484 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DAS PEDRAS Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 242 485,32
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐11‐2011 Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
46,7%.

Curso 46,70 Curso 46,00 0,00 0,00

1486 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RECUPERAÇÃO DE EDIFICIO ‐ CASA TORREADA 
DOS BARBOSA ARANHA ‐ SERVIÇOS MUNICIPAIS 

E ESPAÇO CULTURAL
Edifícios Serviços 467 973,24 Homolog.

Cf
03‐11‐2011 Município  Ponte 

de Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
pagamentos a 

36%
Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1488 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO HELIPORTO ‐ 
EDIFÍCIO DE APOIO AO HELIPORTO MUNICIPAL 

DE LOULÉ

Vias de 
comunicação

Heliporto 681 310,58 Homolog.
Cf

21‐11‐2011 Município  Loulé Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
parada, 11,40% 
e paga a 7,80, 
por insolvência 
do empreiteiro.

Curso   
(Insolvência)

11,40
Curso   

(Insolvência
)

7,80 0,00 0,00

1491 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA EM ALMEIDA Vias de 
comunicação

Estradas 849 599,86
Visado 

C/Recom. 
SDV

09‐01‐2012 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
38%

Curso 38,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1498 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA‐EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS ARRUAMENTOS ‐ 
rua das romeiras, jardim dos passarinhos, rua 

antónio louro, av. de nossa .senhora da 
assunção, av. eng. adelino amaro da Costa, Av. 
da República, Rua do Conde de barão, e Rua 

Costa pinto.

Vias de 
comunicação Estradas 582 132,50

Visado 
SDV 02‐01‐2012

Município  
Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
em curso, 
50,36%

Concluída 100,00 Curso 50,36 0,00 0,00

1500 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO‐CENTRO INTERPRETATIVO 
TEMPO‐ESPACIAL DO VALE DO AVE

Infraestrutura
s

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 150 490,70 Homolog.
Cf

29‐11‐2011
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
90,2% e paga a 

59%
Curso 90,20 Curso 59,00 0,00 0,00

1501 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

ELIMINAÇÃO DE PONTOS NEGROS NO 
CONCELHO DE CABECEIRAS DE BASTO 

(CONSTRUÇÃO DA ESTRADA LAMAS‐BARBEITO‐
SOBREIRA) ‐ 2ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 956 962,07 Homolog.
Cf

29‐11‐2011
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
62,90% e paga a 

59%
Curso 62,90 Curso 59,00 0,00 0,00

1511 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA E AMBIENTAL 
LARGO DO INTENDENTE RUA DO BENFORMOSO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 325 991,64
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐03‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 97,58 Curso 97,58 0,00 0,00

1512 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

EMPREITADA PARA A CONCLUSÃO DOS 
SUBSISTEMAS DE SANEAMENTO DE 

SALVADOR/PARREIRA E DE 
CHOUTO/GAVIÃOZINHO.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 096 201,97 Visado 
SDV

28‐11‐2011
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1518 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1/JI DE BITARÃES.
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 698 036,54

Visado 
SDV 07‐12‐2011

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 40% Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1521 2011
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1/JI DE REBORDOSA 1
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores 498 940,87

Visado 
SDV 07‐12‐2011

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1528 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PISCINAS MUNICIPAIS DE PENEFIEL 
REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO ‐ 2ª FASE

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

709 923,54 Visado 
SDV

23‐11‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1535 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO 
CONCELHO ‐ PLANO DE TAPETES 2011

Vias de 
comunicação

Estradas 614 540,15 Homolog.
Cf

26‐10‐2011 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 90% 

Curso 90,00 Curso 90,00 0,00 0,00

1536 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CMOS/EDIFÍCIO DO 
AERÓDROMO

Edifícios Aerodromos 670 897,12
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐03‐2012 Município  Seia Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
30,73% e paga a 

17,3%.
Curso 30,70 Curso 17,30 0,00 0,00

1538 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ACÇÃO INTEGRADA DE VALORIZAÇÃO DO 
CENTRO DE CARRAZEDO DE MONTENEGRO.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

694 981,32
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐11‐2011 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
73,92% e paga a 

56,88%
Curso 73,92 Curso 56,88 0,00 0,00

1540 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA LITORAL Vias de 
comunicação

Pavimentação 427 536,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐01‐2012 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
93,7% e paga a 

86,2%.
Curso 93,70 Curso 86,20 0,00 0,00

1541 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

RESTAURO DA RESIDENCIA SENHORIAL CONDES 
CASTELO MELHOR: ARRANJOS 

EXTERIORES(VALORIZAÇÃO DA ENVOLVENTE 
DA RESIDENCIA SENHORIAL DOS CONDES 

CASTELO MELHOR)

Edifícios Cultura 381 355,50
Visado 
SDV 10‐01‐2012

Município  
Ansião

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
em curso, 53% e 
paga a 26,8%.

Curso 53,00 Curso 26,80 0,00 0,00

1545 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA E 
AMBIENTAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA 

MOURARIA ‐ EIXO RUA DAS 
FARINHAS/MARQUÊS DE PONTE DE LIMA E 

LARGOS ADJACENTES

Vias de 
comunicação

Estradas 1 257 912,85
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐02‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …  Obra concluida 
e paga a 99,79%

Concluída 100,00 Curso 99,79 0,00 0,00

1559 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPAÇO PÚBLICO 
DA MARGEM NORTE DO RIO SADO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 302 583,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐12‐2011 Município  
Alcácer do Sal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
43,38%

Curso 43,38 Curso 43,38 0,00 0,00

1561 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 

DE ETAR NAS ALDEIAS DO PARAMIO, 
GONDESENDE E TERROSO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

468 790,99 Visado 
SDV

09‐01‐2012 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 59%. 

Curso 59,00 Curso 59,00 0,00 0,00

1563 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público JARDIM DE INFÂNCIA DE FRAGOSO Edifícios Educação 590 658,93 Homolog.
Cf

06‐12‐2011 Município  
Barcelos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
38% e paga  a 

29,8%
Curso 38,00 Curso 29,80 0,00 0,00

1564 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DA REGEDOURA ‐ VÁLEGA Edifícios Educação 1 895 499,96 Homolog.
Cf

03‐11‐2011 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 81,68 Curso 81,68 0,00 0,00

1569 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL EM 
VINHAIS

Edifícios Cultura 914 511,60 Homolog.
Cf

29‐11‐2011 Município  
Vinhais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1571 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DOS SOTÃOS DO ANDAR 
NOBRE DO PALACIO DE S. BENTO

Edifícios Serviços 550 219,69
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐12‐2011 Assembleia da 
República

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1577 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DO FEIJÓ 2ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 385 010,26 Visado 
SDV

21‐12‐2011

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Insolvência do 
cocontratante

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1581 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE APOIO AO 
CENTRO ESCOLAR DE BARROSAS STº ESTEVÃO

Edifícios Educação 581 723,46
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐01‐2012 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 81% e 
paga a 69,88%

Curso 81,00 Curso 69,88 0,00 0,00

1582 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INSTALAÇÃO DO AVAC NO CENTRO ESCOLAR 
EB1 J1 BALTAR

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 810 000,10
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐12‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

1583 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRA ESTRUTURAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM 
VALE DE CÃES ‐ BREJOS DE AZEITÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 691 372,08 Visado 
SDV

06‐09‐2012 Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
56% e paga a 

82%.
Curso 56,00 Curso 82,00 0,00 0,00

1586 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público IMOD‐INCUBADORA DE MODA E DESIGN‐
REQUALIFICAÇÃO DE NAVE INDUSTRIAL

Edifícios Cultura 2 385 767,15 Homolog.
Cf

04‐11‐2011 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
55% e paga a 

38%
Curso 55,00 Curso 38,00 0,00 0,00

1587 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO DE ESTUDOS MÁRIO CLÁUDIO Edifícios Cultura 572 768,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐12‐2011 Município  
Paredes de Coura

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Maio/13: oObra 
em curso, 

13,18% e paga a 
8,35%

Curso 13,18 Curso 8,35 0,00 0,00

1588 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 31 DE JANEIRO; 
AVENIDA GAGO COUTINHO; SACADURA CABRAL 
E EXECUÇÃODO TROÇO DA CICLOVIA DESDE O 
MERCADO MUNICIPAL ATE AO LICEU SA DA 

BANDEIRA

Vias de 
comunicação Estradas 630 570,40

Visado 
C/Recom. 

SDV
26‐12‐2011

Município  
Santarém

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
sem execução e 
paga a 29,22%.

Curso 0,00 Curso 29,22 0,00 0,00

1595 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO‐

SANEAMENTO DE VILA DO CONDE
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico 388 778,23
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐12‐2011
Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Contrato 
resolvido por 
incumprimento 
do empreiteiro ‐ 
despacho de 
29.11.2012

Contrato 
resolvido

27,66
Contrato 
resolvido

0,00 0,00 0,00

1596 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA EB 2/3 DE 
CRISTELO.

Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

582 980,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 82%

Concluída 100,00 Curso 82,00 0,00 0,00

1597 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO EB2/3 DE PAREDES
Edifícios

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

659 977,67
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011
Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 31%

Curso 32,00 Curso 31,00 0,00 0,00

1598 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE VANDOMA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

582 247,05
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011
Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 60%

Curso 60,00 Curso 60,00 0,00 0,00

1599 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE RECAREI

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

395 766,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 47%

Curso 47,00 Curso 47,00 0,00 0,00

1600 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE GANDRA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

607 127,86
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 66%

Curso 66,00 Curso 67,00 0,00 0,00

1601 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 
GIMNODESPORTIVO DE VILELA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

596 989,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐12‐2011 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 54%

Curso 54,00 Curso 55,00 0,00 0,00



1608 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Sem 

Consulta

ALTERAÇÃO DA SOLUÇÃO ESTRUTURAL NOS 
BLOCOS 3 E 4 ‐ INTERVENÇÕES EM 

ARMADURAS E REFORÇOS ESTRUTURAIS ‐ NA 
ESCOLA SECUNDÁRIA JOAQUIM GOMES 
FERREIRA ALVES, EM VILA NOVA DE GAIA

Edifícios Educação 970 048,69
Visado 
SDV 21‐12‐2011

Parque Escolar, E. 
P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída 
e paga a 50% Concluída 100,00 Curso 50,00 0,00 0,00

1610 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO 

E REDE DE AGUA PARA CONSUMO NA 
FREGUESIA DE FLOR DA ROSA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

689 955,45 Visado 
SDV

31‐01‐2012 Município  Crato Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga a 85%

Concluída 100,00 Curso 85,00 0,00 0,00

1611 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTÓRICO DE SINES ARRUAMENTOS E 

REPAVIMENTAÇÃO 2ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 420 289,06
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐02‐2012 Município  Sines Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 
paga a 56%.

Concluída 100,00 Curso 56,00 0,00 0,00

1614 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO DA RIBEIRA DO MATADOURO 
1º FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 499 702,40 Visado 
SDV

30‐01‐2012 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 
25% e paga a 
35%. Houve 

adiantamento 
ao empreiteiro.

Curso 25,00 Curso 35,00 0,00 0,00

1615 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DA 
GLÓRIA

Edifícios Educação 799 445,50
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐02‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
18,32% e paga a 

12,12%
Curso 18,32 Curso 12,12 0,00 0,00

1616 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE 
SANEAMENTO DOS PEQUENOS AGLOMERADOS 

URBANOS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 2 987 703,39

Visado 
SDV 27‐12‐2011

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
93% e paga a 

88%.
Curso 93,00 Curso 88,00 0,00 0,00

1646 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO, ALTERAÇÃO E ADPTAÇÃO DO 
EDIFICIO DA SALA DAS BOMBAS DE AGUA E 

ESPAÇOS ENVOLVENTES DA ESTAÇÃO 
ELEVATORIA DE VALE MILHAÇOS

Edifícios Serviços 479 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐01‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …  Insolvência do 
cocontratante

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1648 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
PENAFIEL

Edifícios Educação 4 444 332,84
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐12‐2011 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

60,86% e paga a 
51,68%

Curso 60,86 Curso 51,68 0,00 0,00

1651 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA DE S. 
PEDRO GONÇALVES TELMO (IGREJA DAS 

ONDAS)
Edifícios Cultura 354 638,60 Homolog.

Cf
22‐12‐2011 Município  Tavira Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 
43,16 e paga a 

40,16%
Curso 43,16 Curso 40,16 0,00 0,00

1654 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DE S. PEDRO E 
WELLINGTON E ARRUAMENTOS NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA DE ACÇÃO, DESIGNADO POR 
TORRES AO CENTRO ‐ REGENERAÇÃO URBANA 

NO CENTRO HISTÓRICO DE TORRES

Vias de 
comunicação

Estradas 532 902,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐12‐2011 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1655 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DOS EMISSÁRIOS DE CARRIÇO ‐ 
LOURIÇAL (E.2., E.2.1, E 2.2 E E 2.2.1 9)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

688 403,96
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐01‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
632,48% 

Curso 62,48 Curso 62,48 0,00 0,00

1656 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO 
DA ETAR NAS ALDEIAS DE FRANÇA, RABAL E 

REBORDÃO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

601 149,61
Visado 
SDV

11‐01‐2012 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 44%.

Curso 44,00 Curso 44,00 0,00 0,00

1657 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO DO COMPLEXO 
DAS PISCINAS

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

581 615,94 Homolog.
Cf

30‐12‐2011 Município  
Felgueiras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 41,43%

Curso 40,00 Curso 25,28 0,00 0,00

1660 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO DE 

VICENTES, CUMIEIRA, GUÍSTOLA E 
AMEIXEIRARIA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 119 938,57
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐01‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
45,08% e paga 

a37,71%
Curso 45,08 Curso 37,71 0,00 0,00

1664 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

HOSPITAL DE LOURES ‐ ACESSOS ‐ VIA L1 ‐ 4 ‐ 
MURO DE SUPORTE JUNTO Á PARCELA 3, 

QUINTA DO MARCHÃO, SANTO ANTÓNIO DOS 
CAVALEIROS.

Vias de 
comunicação

Estradas 31 967,82
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐01‐2012 Município  
Loures

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1666 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SEIXO/LAGOA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

830 305,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐04‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
51,69% e paga a 

48,10%
Curso 51,69 Curso 48,10 0,00 0,00

1672 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE APOIO, 
MANUTENÇÃO E ACESSIBILIDADES

Infraestrutura
s

Serviços 423 138,57
Visado 

C/Recom. 
SDV

29‐11‐2011
Comando da 
Logística ‐ 
Exército

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Concluida e 
paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1673 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO ANIBAL 
ESMERIZ/SEDE DOS MUSEUS

Edifícios Cultura 625 980,43
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐04‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
7,71%.

Curso 7,71 Curso 7,71 0,00 0,00

1676 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA RUA 
DA LIBERDADE

Vias de 
comunicação

Estradas 495 365,73 Visado 
SDV

23‐01‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1677 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO POLO ESCOLAR DE 
ALVARENGA

Edifícios Educação 713 477,14
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐01‐2012 Município  
Arouca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
37% e paga a 

36%.
Curso 37,00 Curso 36,00 0,00 0,00

1689 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
DEFESA, REQUALIFICAÇÃO/VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA ÁREA MARGINAL DA RIA, DA 
RIBEIRA DE PARDELHAS AOS AMEIRINHOS.

Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 847 901,85 Homolog.
Cf

29‐11‐2011 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
80,80%

Curso 80,80 Curso 80,80 0,00 0,00

1690 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público GRANDE ROTA DO ZÊZERE Vias de 
comunicação

Estradas 439 216,72
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐06‐2012
Município  
Figueiró dos 

Vinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

5% e sem 
pagamentos

Curso 5,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1691 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 588 ‐ 
DESDE A EN 315 A VALES

Vias de 
comunicação

Estradas 476 341,60
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐12‐2011 Município  
Alfândega da Fé

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1695 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público HABITACÃO SOCIAL  EMPREENDIMENTO DE 24 
FOGOS NA BRANGADA ‐ VILA POUCA DE AGUAR

Edifícios Social 1 398 928,99
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

julho/13: Obra 
em curso, 

36,41% e paga a 
18,42%

Curso 36,41 Curso 18,42 0,00 0,00

1702 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DA ILHA Edifícios Educação 885 712,61
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐03‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
47,16 e paga 
a36,71%

Curso 47,16 Curso 36,71 0,00 0,00

1709 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS ESPAÇOS 
PUBLICOS PRAÇA DO MUNICIPIO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

700 000,00 Homolog.
Cf

07‐12‐2011 Município  
Penacova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1710 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO ‐ 
SANEAMENTO DE CARRAZEDA  DO ALVÃO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

552 947,78
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra 
em curso, 

61,52% e paga a 
20,77%

Curso 61,52 Curso 20,77 0,00 0,00

1711 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 

SANEAMENTO DE EIRIZ VREIA DE BORNES     ‐    
DECRETO‐LEI 59/99

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

371 229,77
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐01‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra 
em curso, 

26,93% e paga a 
6,99%

Curso 26,93 Curso 6,99 0,00 0,00

1712 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 
SANEAMENTO DE LIXA DO ALVÃO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

392 475,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra 
em curso, 

42,43% e paga a 
21,26%

Curso 42,43 Curso 21,26 0,00 0,00

1713 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO DE ARTES NADIR AFONSO ‐ PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO FASE II

Vias de 
comunicação

Estradas 424 859,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐01‐2012 Município  
Boticas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1714 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO ‐ 

SANEAMENTO DE DE BARBADÃES DE CIMA E DE 
BAIXO. ‐ DL 59/99

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

581 976,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐01‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

julho/13: Obra 
em curso, 

47,96% e paga a 
12,30%

Curso 47,96 Curso 12,30 0,00 0,00

1715 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CENTRO ESCOLAR DO FUJACAL ‐ S.LÁZARO
ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DO 
MOSTEIRO DE S.MARTINHO DE TIBÃES

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

497 835,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐01‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga
Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1719 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO SOLAR DOS MENDONÇAS Edifícios Serviços 395 335,38 Homolog.
Cf

30‐01‐2012 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1722 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS PEDREIRAS 

ABANDONADAS DE LOUROSA.
Infraestrutura

s
Tratamento 
ambiental

1 554 780,51
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐01‐2012
Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
23,1% e paga a 

21,54%.
Curso 23,10 Curso 21,54 0,00 0,00

1724 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 
PEDREIRAS

Edifícios Educação 1 340 900,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐01‐2012 Município  Porto 
de Mós

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

98,32% e paga a 
96,48%.

Curso 98,32 Curso 96,48 0,00 0,00

1738 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO TELHADO Edifícios Social 729 893,50
Visado 

C/Recom. 
SDV

23‐02‐2012 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e pagamentos 

90,46%
Concluída 100,00 Curso 90,46 0,00 0,00

1739 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CENTRO DE RECEÇÃO E APOIO  NATURA DE 

LAMELAS
Edifícios Cultura 488 279,44

Visado 
C/Recom. 

SDV
18‐01‐2012

Município  
Ribeira de Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 

paga a 93,22%
Concluída 100,00 Curso 93,22 0,00 0,00

1740 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CIRCULAR EXTERNA CARVALHAL DOS POMBOS 
E ACESSOS

Vias de 
comunicação

Estradas 634 620,79 Homolog.
Cf

06‐01‐2012 Município  Góis Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

84,41% e paga a 
81,37%.

Curso 84,41 Curso 81,37 0,00 0,00

1747 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA 
FAIFA MÓS

Vias de 
comunicação

Estradas 613 574,46
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 39,48 Curso 39,48 0,00 0,00

1754 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGISTICA 
DA ENVOLVENTE AS MURALHAS ‐ 1ª FASE 

ENTRE AS PORTAS DE OLIVENÇA E O BALUARTE 
DO TREM. SUBFASE 1A ‐ ENTRE AS PORTAS DA 
ESQUINA; SUBFASE 1B ‐ ENTRE AS PORTAS DA 

ESQUINA E O BALUARTE DO TREM

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

748 907,56
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐01‐2012 Município  Elvas
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1760 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE HOTELEIRA DA 

FUNDAÇÃO INATEL EM PORTO SANTO
Edifícios Lazer 655 850,28 Visado 

SDV
04‐01‐2012 Fundação INATEL

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1772 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE URBANO DA RABADA ‐ ÁREA DE 
RECREIO E LAZER

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

470 413,07
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐02‐2012 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1776 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EN 201 ‐ PONTE DA NOSSA SENHORA DA GUIA 

EM PONTE DE LIMA
Vias de 

comunicação
Estradas 1 290 000,01

Visado 
SDV

02‐03‐2012
EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Dossier 269/13, 
após 30.06.2013 
‐ ‐2.2045,19

Concluída 100,00 Curso 98,00 0,00 0,00

1777 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MARECHAL 
TEIXEIRA REBELO

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

664 248,47
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐02‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 98,23 Curso 98,23 0,00 0,00



1781 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA 
NASCENTE

Vias de 
comunicação

Pavimentação 399 356,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐02‐2012 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
69,6% e paga a 

60,1%
Curso 69,60 Curso 60,10 0,00 0,00

1785 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 
ESTÁGIOS DE RIO MAIOR ‐ CENTRO DE ALTO 

RENDIMENTO DE NATAÇÃO
Edifícios

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

751 570,94
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Rio 
Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 96%

Concluída 100,00 Curso 96,00 0,00 0,00

1786 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÂNEA

Edifícios Cultura 5 344 375,66
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐01‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
80% e paga a 

78,10%
Curso 80,00 Curso 78,10 0,00 0,00

1787 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA 
ENVOLVENTE À IGREJA MATRIZ DE ALCAÍNS

Obras de 
urbanização

Arranjos 
Exteriores

759 149,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

09‐01‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1790 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA EMPREITADA CASA DO VINHO Edifícios Cultura 1 100 100,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐02‐2012 Município  
Valpaços

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
71,17% e paga a 

74,97%.
Curso 71,17 Curso 74,97 0,00 0,00

1796 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTO DO IPCA DIGITAL GAMES 

LAB (DGL)
Edifícios Educação 1 428 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
30‐01‐2012

Instituto 
Politécnico do 

Cávado e do Ave

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
em curso, 

38,37% e paga a 
37,59%.

Curso 38,37 Curso 37,59 0,00 0,00

1799 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO

Vias de 
comunicação

Estradas 725 085,91 Homolog.
Cf

18‐01‐2012 Município  
Penacova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 98,8%

Curso 98,80 Curso 98,80 0,00 0,00

1800 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARQUIVO MUNICIPAL DE VALENÇA Edifícios Cultura 685 385,02 Visado 
SDV

20‐02‐2012 Município  
Valença

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 74% e 
paga a 37,4%

Curso 74,00 Curso 37,40 0,00 0,00

1801 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DO AERODROMO MUNICIPAL DE 
PONTE DE SOR ‐ 2º FASE ‐ HANGARES.

Vias de 
comunicação

Aerodromos 3 019 939,53
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐02‐2012 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

1807 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO TERMAL DAS 
TERRAS DA TERRONHA VIMIOSO

Edifícios Lazer 1 563 150,71 Homolog.
Cf

17‐01‐2012 Município  
Vimioso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso a 
97,91%

Curso 97,91 Curso 97,91 0,00 0,00

1810 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PARQUE DA SUSTENTABILIDADE / PDS / 

RESTAURO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO E 
CAPELA DE SAO FRANCISCO

Edifícios Cultura 576 442,11
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐09‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
40,79% e paga a 

34,70%
Curso 40,79 Curso 34,70 0,00 0,00

1811 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 DA MATA Edifícios Educação 737 178,16 Homolog.
Cf

31‐01‐2012 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1813 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA A CASTELO CERNADO E VALE DA 

FEITEIRA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

571 833,05 Homolog.
Cf

20‐01‐2012 Município  
Gavião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
81% e paga a 

78%.
Curso 81,00 Curso 78,00 0,00 0,00

1820 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS 
TRANSFRONTEIRIÇO

Infraestrutura
s

Serviços 1 999 999,99
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
41% e paga a 

54%.
Curso 41,00 Curso 54,00 0,00 0,00

1821 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO CAMPO DE SÃO MAMEDE E 
REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO MONTE 

LATITO

Infraestrutura
s

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 235 394,60 Visado 
SDV

22‐05‐2012 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1824 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DO ACESSO AO CASTELO DE 
MONTEMOR ‐ O NOVO PELA RUA CONDENSSA 

DE VALENÇAS

Vias de 
comunicação

Estradas 464 605,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐02‐2012
Município  

Montemor‐O‐
Novo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 

em curso, 
13,35%

Curso 13,35 Curso 13,35 0,00 0,00

1827 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE TRANSFORMAÇÃO DAS 

ESTRUTURAS FLUTUANTES EM ESTRUTURAS 
FIXAS, NO CAIS DA RÉGUA.

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

744 045,72 Visado 
SDV

16‐02‐2012

Instituto 
Portuário e dos 
Transportes 

Marítimos, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1829 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
DE CONFLUÊNCIA DA EN 371 EN 373 ROTUNDA 

DA FONTE NOVA

Vias de 
comunicação

Estradas 568 211,78
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐02‐2012 Município  
Campo Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1833 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 

DE OURIQUE (CENTRO ESCOLAR) Edifícios Educação 641 708,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐02‐2012
Município  
Ourique

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
82%. Adicional 
remetido após 
30.06.2013, no 

valor de 
33.118,26, 

Dossiê 272/2013

Curso 82,00 Curso 82,00 0,00 0,00

1834 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS 
NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA‐ 
LOTE 1 ‐ FREGUESIAS AMOR, BAJOUCA, 
BIDOEIRA DE CIMA, CARREIRA, CARVIDE, 

COIMBRÃO, MONTE REAL, MONTE REDIONDO, 
ORTIGOSA, REGUEIRA DE PONTES E SOUTO DA 

CARPALHOSA.

Vias de 
comunicação

Estradas 208 822,90 Visado 
SDV

22‐02‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1835 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS 
NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA‐
LOTE3‐ARRABAL, AZOIA, BAROSA, BARREIRA, 
CHAINÇA, CORTES, MACEIRA, PARCEIROS, 
POUSOS, SANTA CATARINA DA SERRA.

Vias de 
comunicação

Estradas 208 306,60 Visado 
SDV

22‐02‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1836 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS 
NAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE LEIRIA‐

LOTE2 ‐ BOA VISTA, CARANGUEJEIRA, COLEIAS, 
LEIRIA, MARRAZES, MEMÓRIA, MILAGRES E 

SANTA EUFÉMIA.

Vias de 
comunicação

Estradas 215 921,33 Visado 
SDV

22‐02‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1851 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONSTRUÇÃO DA CASA DOS BORDADOS 
PARA CENTRO DE DESIGN E ESTUDOS DA PRATA

Edifícios Cultura 414 611,17
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐03‐2012 Município  
Lamego

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13. Obra 

em curso, 6,53% 
e paga a 5,33%

Curso 6,53 Curso 5,33 0,00 0,00

1853 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE 
PONTE DE LIMA

Edifícios Educação 2 559 146,37
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐02‐2012 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso e 
pagamentos a 

52%
Curso … Paga 52,00 0,00 0,00

1862 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CAMINHO NATURAL ‐ GOUVEIA (CURRAL DO 
NEGRO) FOLGOSINHO ‐ COVÃO DA PONTE 

(LIMITE DO CONCELHO)

Vias de 
comunicação

Estradas 2 311 031,55 Homolog.
Cf

17‐01‐2012 Município  
Gouveia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

23,32% e 
44,19% paga

Curso 23,32 Curso 44,19 0,00 0,00

1877 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA REMODELAÇÃO DO PAVILHÃO 
MUNICIPAL DE VALENÇA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

643 168,65 Visado 
SDV

21‐02‐2012 Município  
Valença

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 65% e 
paga a 26,1%

Curso 65,00 Curso 26,10 0,00 0,00

1879 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE ANTÓNIO 
FOGAÇA/BARCELOS

Edifícios Educação 2 537 822,93
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐02‐2012 Município  
Barcelos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
 Obra em curso, 
36,6% e paga a 

34,3%
Curso 36,60 Curso 34,30 0,00 0,00

1880 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 

FIÃES  2ª FASE
Edifícios

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 523 725,00
Homolog.

Cf
13‐02‐2012

Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
17,88% e paga a 

12,25%.
Curso 17,88 Curso 12,25 0,00 0,00

1883 2011

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

RECONVERSÃO URBANÍSTICA DA ZONA DO 
FORTE SÃO JOÃO DE DEUS‐REMODELAÇÃO DOS 

EDIFÍCIOS DA SEDE DO MUNÍCIPIO..
Edifícios Serviços 9 630 091,51

Visado 
C/Recom. 

SDV
16‐02‐2012 Município  

Bragança
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 

paga a 84%. 
Curso 84,00 Curso 84,00 0,00 0,00

3 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA DE 
ORIOLA

Edifícios Serviços 395 047,48 Visado 
SDV

20‐02‐2012 Município  Portel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
68,37% e paga a 

58,59%.
Curso 68,37 Curso 58,59 0,00 0,00

7 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO CENTROS EDUCATIVOS ‐ EB1 ‐ 
LORVÃO

Edifícios Educação 1 181 777,53
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐02‐2012 Município  
Penacova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso, 
36,03%

Curso 36,03 Curso 36,03 0,00 0,00

10 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO 
MARTINHO DO PORTO

Edifícios Saúde 599 319,77 Homolog.
Cf

12‐03‐2012 Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem 
execução

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

20 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE SANEAMENTO DE FONTOURA ‐ FASE I Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

637 670,00 Homolog.
Cf

27‐02‐2012 Município  
Valença

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
concluida e 
paga 75,9% 

Concluída 100,00 Curso 75,90 0,00 0,00

24 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO LAR NA FREGUESIA DO 
SOUTO DA CASA

Edifícios Social 530 214,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐02‐2012 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
17,58% e 

pagamentos 
14%

Curso 17,58 Curso 14,00 0,00 0,00

26 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE 
FORMAÇÃO AVANÇADA PÓS‐
GRADUADA/DOMUS CIVIL.

Edifícios Educação 1 262 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐04‐2012 Município  
Guimarães

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

30 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA ER 390, PH AO KM 27+481, PH AO 

KM 11+334, PH AO KM 2+223, IC1, PONTE 
SOBRE O RIO SADO AO KM 619+365.

Vias de 
comunicação

Estradas 420 000,01 Visado 
SDV

02‐03‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mai/13: Obra 
executada a 
45% e paga a 

39%.

Curso 45,00 Curso 39,00 0,00 0,00

36 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE 
BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR ‐ 1º CICLO 

E PRÉ‐ESCOLAR ‐ BORBA.
Edifícios Educação 4 515 111,66

Visado 
C/Recom. 

SDV
19‐03‐2012 Município  Borba

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

39,67% e paga a 
22%.

Curso 39,67 Curso 22,00 0,00 0,00

44 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA E.M. 615 ‐ MEDAS (2ª FASE)
Vias de 

comunicação
Estradas 430 900,14

Visto 
tácito

19‐03‐2012
Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

52 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA SUL
Vias de 

comunicação
Estradas 388 540,66

Homolog.
Cf

13‐02‐2012
Município  

Caldas da Rainha
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso a 
61,4% e paga a 

59,6%
Curso 61,40 Curso 59,60 0,00 0,00

53 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE "VIA DIRECIONAL ‐ LIGAÇÃO 

DA EN 209 À AV. OLIVEIRA MARTINS ‐ S. 
COSME"

Vias de 
comunicação

Estradas 705 500,31
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐02‐2012 Município  
Gondomar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

55 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQAULIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO DE DEUS 

RAMOS
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 790 000,00
Visado 
SDV

04‐04‐2012
Município  
Alcobaça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
28% e paga a 

85%.
Curso 28,00 Curso 85,00 0,00 0,00

56 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público COMPLEXO DESPORTIVO DE PORTO SALVO ‐ 
CAMPO DE JOGOS E INSTALAÇÕES DE APOIO

Infraestrutura
s

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

2 988 000,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐02‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso, 4%.

Curso 4,00 Curso 4,00 0,00 0,00

59 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
DE APOIO À ESCOLA EB 2,3/S E RESIDENTES.

Vias de 
comunicação

Estradas 524 824,17
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐02‐2012 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

60 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE ARCOZELO/BARCELOS Edifícios Educação 1 968 766,15 Visado 
SDV

30‐04‐2012 Município  
Barcelos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
58% e paga  a 

48,91%
Curso 58,00 Curso 48,91 0,00 0,00

61 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE LIJÓ/BARCELOS Edifícios Educação 1 647 755,68 Homolog.
Cf

20‐02‐2012 Município  
Barcelos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
41% e paga  a 

38,4%
Curso 41,00 Curso 38,40 0,00 0,00



69 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DO 
FUNDÃO‐ENXAMES.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

771 680,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

08‐03‐2012 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
82,41% e 

pagamentos 
43,18%

Curso 82,41 Curso 43,18 0,00 0,00

71 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM FRANCISCO SÁ 
CARNEIRO E PRAÇA DA FONTE NOVA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

663 967,27
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐02‐2012 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

87 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS DO MUNICIPIO 
E PADRE AMERICO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

608 795,34
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐03‐2012 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

95 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

REABILITAÇÃO URBANA DO EIXO VIARIO 
MOUSINHO DA SILVEIRA ‐ FLORES

Vias de 
comunicação Estradas 5 335 690,11

Visado 
SDV 16‐04‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da 
Câmara 

Municipal do 
Porto, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
63,75% Curso 63,75 Curso 63,75 0,00 0,00

105 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO 

URBANISTICA DAS RUAS DA SAUDADE E 
TENENTE VALADIM

Vias de 
comunicação

Estradas 510 009,65
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐03‐2012 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 

paga a 98,58%
Concluída 100,00 Curso 98,58 0,00 0,00

124 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DEVERSOS NA 
CRECHE DE PADREIRO

Edifícios Educação 32 943,10 Visado 
SDV

15‐02‐2012 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

128 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE CASA DO 
MUNICÍPIO HABITAÇÃO SOCIAL

Edifícios Social 557 963,83 Homolog.
Cf

07‐02‐2012 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Sem 
execução

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

150 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE 

S.TIAGO DOS VELHOS Edifícios Educação 793 957,47
Homolog.

Cf 16‐02‐2012
Município  
Arruda dos 
Vinhos

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 
45,90% e 

financeiramente 
a 36,36%

Curso 45,90 Curso 36,36 0,00 0,00

151 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE NISA.

Infraestrutura
s

Serviços 1 014 405,56
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐03‐2012 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 71,78%

Curso 71,78 Curso 71,78 0,00 0,00

152 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO/REMODELAÇÃO DA ESCOLA EB, 
2, 3 E PAVILHÃO DESPORTIVO DE VIMIOSO

Edifícios Educação 792 665,53 Visado 
recurso

18‐09‐2012 Município  
Vimioso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso a 
82,46%

Curso 82,46 Curso 82,46 0,00 0,00

162 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS POR 
CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
ALTO RENDIMENTO DE GOLEGÃ ‐ DESPORTOS 

EQUESTRES

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

2 473 485,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐05‐2012 Município  
Golegã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
75% e paga a 

74,4%
Curso 75,00 Curso 74,40 0,00 0,00

170 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRAESTRUTURAS DO ECO‐PARQUE ‐ FASE II ‐ 
CARREGUEIRA ‐ LOTEAMENTO INDUSTRIAL.

Infraestrutura
s

Serviços 1 139 909,64
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012 Município  
Chamusca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
25% e paga a 

21%
Curso 25,00 Curso 21,00 0,00 0,00

175 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESCOLA DE ARTES E OFICÍOS DE OVAR Edifícios Educação 888 580,61
Visado 
SDV 01‐06‐2012 Município  Ovar

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Dossier 
292/2013, 

remetido em 
23.07.2013, 
68.325,96

Curso 95,66 Curso 60,07 0,00 0,00

176 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

RECONVERSÃO DO PARQUE INDUSTRIAL EM " 
PARQUE EMPRESARIAL DO CARAMELEIRO" AO 
LONGO DA EX ‐ EN 236‐1 (DESCLASSIFICADA) ‐ 

02CPE 11

Edifícios Serviços 544 444,44 Visado 
SDV

23‐04‐2012
Município  
Figueiró dos 

Vinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … obra em curso, 
12% e paga a 7%

Curso 12,00 Curso 7,00 0,00 0,00

177 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA, 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS 
ENTRE CAXARIA E PARQUE INDUSTRIAL 

MANUEL DA MOTA (CONDUTA ADUTORA 
ENTRE CAXARIA/CARRIÇIO E PARQUE 
INDUSTRIAL MANUEL DA MOTA)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

3 664 621,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐05‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
52,78% e paga a 

44,73%
Curso 52,78 Curso 44,73 0,00 0,00

187 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE DE EXPOSIÇÕES FEIRAS E MERCADOS Infraestrutura
s

Serviços 594 292,85
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐03‐2012 Município  
Vendas Novas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 28,1% 
e paga a 3,7%.

Curso 28,10 Curso 3,70 0,00 0,00

195 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA DA 
REDE VIÁRIA DO BAIRRO DA LUZ

Vias de 
comunicação

Estradas 503 381,13
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐09‐2012 Município  
Guarda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
14,50% e paga a 

9,27%
Curso 14,50 Curso 9,27 0,00 0,00

197 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público VALORIZAÇÃO DO CENTRO URBANO DE 
LOUSADA ‐ 2ª FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 199 019,82 Visado 
SDV

19‐03‐2012 Município  
Lousada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
75,81%

Curso 75,81 Curso 75,81 0,00 0,00

198 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA AO CONCELHO DE POMBAL A PARTIR DE 
MATA DO URSO ( PESQUISA E CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA EM MATA DE URSO ‐ CONDUTAS DE 

LIGAÇÃO DOS FUROS À ETA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 663 603,82

Visado 
C/Recom. 

SDV
16‐05‐2012

Município  
Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
92,06% e paga a 

13,94%
Curso 92,06 Curso 13,94 0,00 0,00

199 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA SENHORA DO 
CASTELO

Vias de 
comunicação

Estradas 1 474 584,67 Visado 
SDV

07‐08‐2012 Município  
Mangualde

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 2% e 

sem 
pagamentos

Curso 2,00 Curso 0,00 0,00 0,00

202 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA MALHA URBANA DO 
CENTRO HISTÓRICO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

996 383,57
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐03‐2012 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
concluida e 

paga a 78,17%
Concluída 100,00 Curso 78,17 0,00 0,00

207 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR DA ERMIDA ‐ AMPLIAÇÃO DO 

EDIFICIO ESCOLAR ‐ SANTA CRISATINA DO 
COUTO

Edifícios Educação 800 110,85
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐06‐2012 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 

47% e paga  
a15%

Curso 47,00 Curso 15,00 0,00 0,00

219 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO BAIRRO DA 
CORTINHA DO MOINHO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

546 824,53 Visado 
SDV

18‐04‐2012
Município  
Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 51,62%

Concluída 100,00 Curso 51,62 0,00 0,00

221 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO BAIRRO 
MANUEL DUARTE SÁ MORAIS MORENO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

646 586,21
Visado 
SDV

18‐04‐2012
Município  
Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 74,17%

Concluída 100,00 Curso 74,17 0,00 0,00

223 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ZONA INDUSTRIAL DE QUEIRÃ Infraestrutura
s

Serviços 804 105,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐08‐2012 Município  
Vouzela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso a 14% 
e paga  a 9%

Curso 20,00 Curso 9,00 0,00 0,00

235 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 E JARDIM DE 
INFÃNCIA Nº2 DE S.DOMINGOS DE RANA. Edifícios Educação 1 989 760,20

Visado 
C/Recom. 

SDV
20‐03‐2012

Município  
Cascais

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 
10,12%

Curso 10,12 Curso 10,12 0,00 0,00

238 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA 
MARINHA DA GUIA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 282 043,19
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐05‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
43,88% e paga a 

40,32%
Curso 43,88 Curso 40,31 0,00 0,00

239 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO 
CENTRO HISTORICO DA CIDADE DE POMBAL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 478 206,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐04‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
15,79% e paga a 

10,95%
Curso 15,79 Curso 10,95 0,00 0,00

240 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALDEIA DO CARNAVAL DE OVAR Infraestrutura
s

Serviços 1 495 000,00 Homolog.
Cf

16‐03‐2012 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 88,12 Curso 88,12 0,00 0,00

241 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 
PARADELA

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 449 433,74
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐11‐2012 Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
0,747% e 0 
pagamentos.

Curso 0,74 Curso 0,00 0,00 0,00

246 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE O 
CEMITÉRIO E A EM 570 (BARROCAS)‐
INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTAÇÃO.

Vias de 
comunicação

Estradas 415 834,58 Visado 
SDV

03‐04‐2012
Município  
Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
87,72%

Curso 87,72 Curso 87,72 0,00 0,00

249 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO TURISTICA 

DE ENVOLVENTE ESCOLAR DE CERVA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

389 541,43
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐03‐2012
Município  

Ribeira de Pena
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

19,77% e paga a 
9,87%

Curso 19,77 Curso 9,87 0,00 0,00

250 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
SANGALHOS

Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

660 851,18 Homolog.
Cf

14‐03‐2012 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
86,91%.

Curso 86,91 Curso 86,91 0,00 0,00

251 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DA REDE DE DRENEGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA FAJARDA
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
1 080 000,07

Visado 
C/Recom. 

SDV
03‐04‐2012

AR ‐ Águas do 
Ribatejo, E. M., S. 

A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

259 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CENTRO ESCOLAR DE MACIEIRA DE CAMBRA EB 

2 BÚZIO
Edifícios Educação 3 019 000,00

Visado 
SDV

12‐04‐2012
Município  Vale 

de Cambra
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso e paga 

a 0,47%
Curso 0,47 Curso 0,47 0,00 0,00

261 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DO PALACIO DOS MARQUESES 
DE PRAIA E MONFORTE

Edifícios Cultura 1 240 015,62 Visado 
SDV

10‐05‐2012 Município  
Estremoz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 

e paga a 
76,98%.

Concluída 100,00 Curso 76,98 0,00 0,00

262 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE 

ÁGUA TRAVESSA E MATOSOS
Infraestrutura

s
Saneamento 

básico
544 827,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
30‐07‐2012

Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
20,61% e paga a 

15,04%
Curso 20,61 Curso 15,04 0,00 0,00

268 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
REMODELAÇÃO ALA "A" E "C" DO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO LINHÓ. Edifícios Serviços 1 100 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
em curso, 59%. Curso 59,00 Curso 59,00 0,00 0,00

275 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL DE SESIMBRA, 
MARGINAL POENTE E LARGO DA MARINHA.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 170 956,56
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐04‐2012
Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
paga a 83,48%. 
Adicional com 
tmais, dossier 
315/2013, 
posterior a 

30.06.2013, com 
valor de 
13.938,00

Curso 83,48 Curso 83,48 0,00 0,00

279 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DE 28 FOGOS PARA HABITAÇÃO 
SOCIAL NA URBANIZAÇÃO DAS TAPADAS EM 
PENEDONO ‐ 3.º FASE ‐ CONSTRUÇÃO DE 8 

FOGOS ‐ BLOCOS F G

Edifícios Social 358 523,19
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐03‐2012
Município  
Penedono

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 47%

Curso 47,00 Curso 47,00 0,00 0,00

286 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA QUINTA 
DOS GAFANHOTOS EM CARCAVELOS

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

483 681,06
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐04‐2012 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso, 
57,84%

Curso 57,84 Curso 57,84 0,00 0,00

287 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RUA DA 
MAÇAROCA E OUTRAS ‐ CAPARICA 

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

599 900,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐04‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração loca Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra concluida 
e paga a 99,50%

Concluída 100,00 Curso 99,50 0,00 0,00

298 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REDUÇÃO DA FACTURA ENERGÉTICA NA REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ‐ MUNICÍPIO DE 

PENAFIEL

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Instalações 
elétricas

455 344,76 Homolog.
Cf

20‐03‐2012 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

299 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONCLUSÃO DAS OBRAS DA EMPREITADA DE : 
CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
INTERIOR, CAMPOS DE JOGOS, ARRANJOS 

EXTERIORES, REDES EXTERIORES, 
AQUECIMENTO CENTRAL E PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º, 
2º, 3º CICLOS DE 18 TURMAS DE GOUVEIA, 
FREGUESIA E CONCELHO DE GOUVEIA, 

DISTRITO DA GUARDA

Edifícios Educação 764 224,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐05‐2012

Direção Regional 
de Educação do 
Centro  ‐ D‐Geral 
Equipamentos 
Escolares ‐ D 
Serviços da 

região Centro

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00



300 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EMPRESAS 
INOVADORAS

Edifícios Saúde 2 233 000,48 Visado 
SDV

10‐07‐2012

CATAA ‐ 
Associação 

Centro de Apoio 
Tecnológico Agro‐
Alimentar de 
Castelo Branco

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 29%

Curso 29,00 Curso 29,00 0,00 0,00

303 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RENOVAÇÃO URBANA DO LARGO DA SENHORA 
A BRANCA

Vias de 
comunicação

Estradas 484 153,42 Visado 
SDV

18‐04‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

309 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO ACESSO RODOVIÁRIO AO 
NOVO HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Vias de 
comunicação

Estradas 2 993 313,73 Homolog.
Cf

13‐03‐2012 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
96% e paga a 

91,14%.
Curso 96,00 Curso 91,14 0,00 0,00

315 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
"PARQUE DE SUSTENTABILIDADE/PDS/PONTE 

PEDONAL ‐ LIGAÇÃO BAIXA DE SANTO ANTÓNIO 
AO PARQUE INFANTE D. PEDRO"

Edifícios Educação 658 921,90
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐09‐2012 Município  Aveiro Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
3,8%.

Curso 3,80 Curso 3,80 0,00 0,00

316 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO DA ER311 ‐ LIGAÇÃO DE 

CABECEIRAS DE BASTO A LODEIRO D'ARQUE‐
SALTO‐MONTALEGRE

Vias de 
comunicação

Estradas 801 000,00 Homolog.
Cf

16‐03‐2012
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
10,6% e paga a 

9%
Curso 10,60 Curso 9,00 0,00 0,00

317 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ECOPISTA DE CELORICO DE BASTO ‐ ARRANJO 
DAS ESTAÇÕES DE CELORICO E MONDIM DE 

BASTO

Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

647 998,85
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐05‐2012 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 73,8%

Curso 73,80 Curso 73,80 0,00 0,00

319 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO REDE DE REGA E AUTOMATIZAÇÃO 
PARA O PARQUE EDUARDO II E JARDIM AMÁLIA 

RODRIGUES

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

689 989,44
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐03‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
79,41% e paga a 

63,16%.
Curso 79,41 Curso 63,16 0,00 0,00

320 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PROJETO DE RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS 
EXTERIORES DA EB 1 Nº 3 DE TIRES

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

459 067,35
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐04‐2012 Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

324 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECANICOS 
DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DO CONCELHO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Avac 509 081,07 Homolog.
Cf

24‐04‐2012 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 89% e 
paga a 29%

Curso 89,00 Curso 29,00 0,00 0,00

327 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
NAS ESPECIALIDADES DE VIA E CATENÁRIA ‐ 
LOTE 5 VIA ‐ ROC‐ 
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA AFETOS 
AO CM DE COIMBRA, CM GUARDA, CM DO 
ENTRONCAMENTO E CM DAS CALDAS DA 
RAINHA (LINHA OESTE A PARTIR DO PK 
105,500EXCL.) E CATENÁRIA‐ROC‐INSTALAÇÕES 
DE CATENÁRIA AFETAS AOS CM COIMBRA E 
ENTRONCAMENTO ENTRE OS PK 107,564 E 
194,500 DA LINHA DO NORTE (MPS+MPC+MC)= 
E AS RESTANTES INSTALAÇÕES AFETAS AOS CM 
ENTRONCAMENTO E CM COIMBRA (MPC 
PARCIAL+MC P+ARCIAL).

Outros 
serviços 

Caminhos de 
ferro 26 682 184,57

Visado 
SDV 22‐05‐2012

REFER ‐ Rede 
Ferroviária 

Nacional, E. P. E.

Sector Público 
Empresarial Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 10,7% 
e paga a 9,6%

Curso 10,70 Curso 9,60 0,00 0,00

328 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
NAS ESPECIALIDADES DE VIA E CATENÁRIA LOTE 
3 ‐ VIA‐ROS‐EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE 
VIA AFETOS AO CM SETÚBAL E CATENÁRIA ‐ 

INSTALAÇÕES DE CATENÁRIA AFETAS AO CM DE 
SETÚBAL (ROS)

Outros 
serviços 

Caminhos de 
ferro 24 649 978,15

Visado 
SDV 22‐05‐2012

REFER ‐ Rede 
Ferroviária 

Nacional, E. P. E.
or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 9% e 

paga  8%
Curso 9,00 Curso 8,00 0,00 0,00

329 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
NAS ESPECIALIDADES DE VIA E CATENÁRIA LOTE 
2 ‐VIA‐RON‐EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE 
VIA AFETOS AO CM ERMESINDE E CM AVEIRO E 
CATENÁRIA‐RON‐INSTALAÇÕES CATENÁRIA 

AFETAS AO CM AVEIRO ENTRE OS PK 231,976, E 
296,973 DA LINHA DO NORTE (MPS+MPC+MC) E 

AS RESTANTES INSTALAÇÕES CATENÁRIA 
AFETOS CM AVEIRO E CM ERMESINDE (MPC 

PARCIAL+MC PARCIAL)

Outros 
serviços 

Caminhos de 
ferro

19 766 694,31 Visado 
SDV

22‐05‐2012
REFER ‐ Rede 
Ferroviária 

Nacional, E. P. E.
or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 11,1% 
e paga a 10%

Curso 11,10 Curso 10,00 0,00 0,00

330 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NAS 
ESPECIALIDADES DE VIA E CATENÁRIA LOTE 1‐
VIA ‐ ROC‐ EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE 
VIA AFETOS AO CM DE LISBOA E CM DE CALDAS 
DA RAINHA (LINHA OESTE ATÉ PK 105,500 INCL.) 
CATENÁRIA ‐ INSTALAÇÕES CATENÁRIA AFETAS 
AO CM DE LISBOA E CM DO 

Outros 
serviços 

Caminhos de 
ferro 29 748 029,76

Visado 
SDV 22‐05‐2012

REFER ‐ Rede 
Ferroviária 

Nacional, E. P. E.
or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 9,8% 
e paga  a8,5%

Curso 9,80 Curso 8,50 0,00 0,00

332 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA AV. GASPAR 
BALTAR

Vias de 
comunicação

Estradas 1 761 962,65
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐04‐2012 Município  
Penafiel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

23,54% e paga a 
8,49%

Curso 23,54 Curso 8,49 0,00 0,00

333 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA PARQUE DO CAVADO II
Infraestrutura

s
Desporto e 
Ativ. Lúdicas 589 031,36

Homolog.
Cf 22‐10‐2012

Município  
Montalegre

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
em curso, 

13,76% e paga a 
11,23%.

Curso 13,76 Curso 13,76 0,00 0,00

334 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS EM CARIA Edifícios Social 1 247 248,72
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐04‐2012 Município  
Belmonte

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
52,76%

Curso 52,76 Curso 52,76 0,00 0,00

342 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DE 
BOMBEIROS

Edifícios Serviços 373 760,37
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐04‐2012 Município  Lousã Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

343 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA 

ESTRADA DE LIGAÇÃO DE SOBRADO A SOBREDA 
‐ 03.331.2008/41"

Vias de 
comunicação

Estradas 573 128,14
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐05‐2012 Município  Castro 
Daire

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso 4,18 Curso 4,18 0,00 0,00

344 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA EN 244 KM PONTE METÁLICA DE 

BELVER AO KM 85+54 ‐ REABILITAÇÃO E 
REFORÇO ESTRUTURAL DA OBRA DE ARTE.

Vias de 
comunicação

Pontes 1 650 000,01 Homolog.
Cf

05‐04‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída 
e paga a 4%

Concluída 100,00 Curso 4,00 0,00 0,00

346 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
NAS ESPECIALIDADES DE VIA E CATENÁRIA ‐ 

LOTE 4 VIA ‐ ROS‐
EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES DE VIA AFETOS 
AO CM DE TUNES E CATENÁRIA ‐ INSTALAÇÕES 
DE CATENÁRIA AFETAS AO CM TUNES (ROS)

Outros 
serviços 

Caminhos de 
ferro 24 609 395,23

Visado 
SDV 22‐05‐2012

REFER ‐ Rede 
Ferroviária 

Nacional, E. P. E.
or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 9,5% 
e paga a 8,6%

Curso 9,50 Curso 8,60 0,00 0,00

354 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO 
PARQUE DE NEGOCIOS DE ESCARIZ

Edifícios Serviços 957 302,02
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐04‐2012 Município  
Arouca

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
75% e paga a 

36%.
Curso 75,00 Curso 36,00 0,00 0,00

365 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE 
FOROS DE SALVATERRA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

458 111,80 Homolog.
Cf

27‐04‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

373 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ECOPOLIS RUA DO COMÉRCIO
Vias de 

comunicação

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

587 990,44
Visado 
SDV

26‐04‐2012
Município  Sever 

do Vouga
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

374 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA DA 2º FASE DE CANDIDATURAS 
AO POVT PARA A CONSTRUÇÃO DAS REDES DE 
SANEAMENTO DE 7 SISTEMAS NO CONCELHO 

DE SANTARÉM.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 21 207 500,01

Visado 
C/Recom. 

SDV
12‐06‐2012

A. S. ‐ Empresa 
das Águas de 

Santarém, E. M., 
S. A. (enviado 

pela Comunidade 
Intermunicipal da 
Leziria do Tejo)

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
12% e paga a 

6%.
Curso 12,00 Curso 6,00 0,00 0,00

375 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 
FUNDÃO ‐ CASAL ÁLVARO PIRES, PESINHO, VALE 

MENDINHO E VALE D'URSO.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

626 500,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐05‐2012
Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Execução 
44,80% e 

pagamentos 0%
Curso 44,80 Curso 0,00 0,00 0,00

376 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 
FUNDÃO ‐ BOGAS DE CIMA, DESCOBERTO E 

BOGAS DO MEIO.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 599 057,32

Visado 
C/Recom. 

SDV
03‐05‐2012

Município  
Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
60,78% e 

pagamentos 
17,46%

Curso 60,78 Curso 17,46 0,00 0,00

380 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INCITEC ‐ INCUBADORA INDUSTRIAL DA CIDADE 
TECNOLOGICA DE PAÇOS DE FERREIRA

Edifícios Serviços 995 458,92
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐04‐2012

PFR INVEST, 
Sociedade de 
Gestão Urbana, 

E. M., S. A.

mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
39,57%

Curso 39,57 Curso 39,57 0,00 0,00

381 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 
DOS 2º E 3º CICLOS DE SANTA MARIA DA FEIRA 

E PAVILHÃO DESPORTIVO
Edifícios Educação 4 955 703,91 Visado 

SDV
21‐05‐2012 Município  Santa 

Maria da Feira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
28,80% e paga a 

16,09%.
Curso 28,80 Curso 16,09 0,00 0,00

383 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO 

SITUADO NA RUA DIREITA 116/RUA DA ÁRVORE 
1, 3, 5 E 7 EM VISEU.

Edifícios Serviços 599 959,21
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐05‐2012

VISEU NOVO ‐ 
Sociedade de 
Reabilitação 

Urbana de Viseu, 
S. A.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 42%  Curso 42,00 Curso 42,00 0,00 0,00

384 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCATIVO DE 
NOGUEIRA DO CRAVO ‐ CONCLUSÃO DA 

EMPREITADA
Edifícios Educação 824 937,08

Visado 
SDV

06‐09‐2012
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso e 
paga a 99,50%

Curso 99,50 Curso 99,50 0,00 0,00

393 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA DE 

ENVOLVENTE AO ELEVADOR DA BICA E RUA 
DOS CORDOEIROS.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

966 727,22
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐04‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
93,53% e paga a 

79,63%.
Curso 93,57 Curso 79,63 0,00 0,00

396 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE 

ARTE PÚBLICA/POSTO DE TURISMO DE 
PAREDES.

Edifícios Cultura 914 043,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐04‐2012 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 42% e 
paga a 32%

Curso 42,00 Curso 32,00 0,00 0,00

397 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1 / JI DE SOBROSA Edifícios Educação 588 578,90
Visado 
SDV 05‐07‐2012

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e paga a 96% Concluída 100,00 Curso 96,00 0,00 0,00

399 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR DO PARQUE DA 

GOLDRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Elevadores 489 150,51 Visado 
SDV

04‐04‐2012 Município  
Covilhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 

70,05% e paga a 
56%

Curso 70,05 Curso 56,00 0,00 0,00

403 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ETAR DA ZIM DA ADIÇA Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 073 194,66
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐06‐2012 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
17,76%

Curso 17,76 Curso 14,20 0,00 0,00

404 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

RECONSTRUÇÃO DO SOLAR DA PORTA DOS 
FIGOS PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE 
ARTES E OFICIOS TRDICIONAIS/CENTRO DE 

ACOLHIMENTO DE ARTISTAS

Edifícios Cultura 700 586,41
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐05‐2012
Município  
Lamego

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13. Obra 

em curso, 6,98% 
e paga a 3,71%

Curso 6,98 Curso 3,71 0,00 0,00

405 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
Exteriores

1 289 801,70
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐04‐2012
Município  
Lamego

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13. Obra 
em curso, 

83,33% e paga a 
92,64%

Curso 83,33 Curso 92,64 0,00 0,00



413 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNO‐
DESPORTIVO DA EB 2,3 S.

Edifícios Educação 626 743,29 Visado 
SDV

04‐09‐2012 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
38% e paga a 

21%
Curso 38,00 Curso 21,00 0,00 0,00

414 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CINE‐
TEATRO GARRET. CONCLUSÃO DA OBRA.

Edifícios Cultura 4 680 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

11‐10‐2012 Município  Póvoa 
de Varzim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 

em curso, 7,35% 
e paga a 33%.

Curso 7,35 Curso 33,00 0,00 0,00

415 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE SUPERFICIE DO CAMPO 
DAS HORTAS E RUA ANDRADE CORVO

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

415 434,37
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐04‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

425 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA ‐ 
ZONA NASCENTE DA VILA DE PENALVA DO 

CASTELO.

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

397 997,44 Visado 
SDV

12‐04‐2012
Município  
Penalva do 
Castelo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
75,15%

Curso 75,15 Curso 75,15 0,00 0,00

426 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE S.BRÁS DE 
ALPORTEL E O C.M 1207

Vias de 
comunicação

Estradas 561 444,39 Homolog.
Cf

20‐04‐2012 Município  São 
Brás de Alportel

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Fev/13: Obra em 
curso, 78;8%

Curso 78,80 Curso 78,80 0,00 0,00

435 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA E.M 1519 E DAS 
ESTRADAS MUNICIPAIS DE LIFGAÇÃO È.R 228

Vias de 
comunicação

Estradas 771 364,54 Visado 
SDV

22‐10‐2012 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
7,72%

Curso 7,72 Curso 2,20 0,00 0,00

436 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E 
ZONAS ENVOLVENTES.

Edifícios Serviços 3 088 781,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐05‐2012 Município  
Figueira da Foz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 24,47%

Curso 24,47 Curso 24,47 0,00 0,00

438 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA ANTONIO FEIJÓ Vias de 
comunicação

Estradas 416 826,26 Homolog.
Cf

27‐04‐2012 Município  Ponte 
de Lima

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

439 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL NA 
VILA DE PONTE DE LIMA ‐ REQUALIFICAÇÃO DA 

AVENIDA 5 DE OUTUBRO

Vias de 
comunicação

Estradas 430 885,99
Homolog.

Cf
27‐04‐2012 Município  Ponte 

de Lima
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
pagamentos a 

16%
Curso 83,00 Curso 83,00 0,00 0,00

440 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE DO FORTE 
DE STº CATARINA .

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

3 681 846,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐04‐2012 Município  
Figueira da Foz

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
49% e paga a 

26,18%
Curso 49,00 Curso 26,18 0,00 0,00

441 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICACÃO DA MARGINAL DE SESIMBRA, 
ACESSOS À PRAIA, PASSADIÇOS E APOIOS".

Vias de 
comunicação

Estradas 454 917,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐04‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
paga a 89,78%. 
Adicional com 
Tmais, dossier 
310/2013, 
posterior a 

30.06.2013, com 
valor de 8908,5

Curso 89,78 Curso 89,78 0,00 0,00

445 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE 

FAMILIAR SANTO ANTONIO DA CHARNECA Edifícios Saúde 1 355 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐04‐2012

Administração 
Regional de 

Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. 

P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso e 
paga a 26,95%. Curso 26,95 Curso 26,95 0,00 0,00

482 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REDE DE SANEAMENTO DA MACIEIRA, 3ª, 5ª E 
6ª FASES ‐ PARTES RESTANTES II E 

REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA DE A‐DO‐BARBAS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 819 210,28
Visado 

C/Recom. 
SDV

25‐05‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Leiria

Administração loca Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 16,6%

Curso 16,60 Curso 16,60 0,00 0,00

483 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DA AV.INFANTE 
D.HENRIQUE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

429 455,33 Visado 
SDV

03‐04‐2012
Município  
Macedo de 
Cavaleiros

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 66,24%

Concluída 100,00 Curso 66,24 0,00 0,00

484 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA‐ BRIGANTIA ECOPARK.

Edifícios Serviços 5 943 400,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐05‐2012

Associação para 
o 

Desenvolvimento 
do Brigantia 
Ecopark ‐ 
Bragança

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: obra 
em curso, 46% e 
paga a 44%.

Curso 46,00 Curso 44,00 0,00 0,00

485 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE PIAS Edifícios Educação 398 017,61
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐07‐2012 Município  
Alandroal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
10,8% e paga a 

6,3%.
Curso 10,80 Curso 6,30 0,00 0,00

496 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MERCADOS E 
FEIRAS DE SOBREIRA FORMOSA

Infraestrutura
s

Serviços 572 202,91 Homolog.
Cf

05‐04‐2012 Município  
Proença‐A‐Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 92,24%.

Curso 92,24 Curso 92,24 0,00 0,00

497 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DO C. M. 1687 DESDE A EN 207 
ATE AO SOUTO DA RODA ‐ REGADAS

Vias de 
comunicação

Estradas 623 092,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐05‐2012 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
66,68%.

Curso 66,68 Curso 66,68 0,00 0,00

501 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTONOMOS DE DISTRIBUIÇÃO 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENEGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS CONCELHO DO FUNDÃO ‐ 

BOGAS DE BAIXO, LADEIRA E URGEIRO.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 748 729,70

Visado 
SDV 10‐05‐2012

Município  
Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
50,39% e 

pagamentos 
6,29%

Curso 50,39 Curso 6,29 0,00 0,00

502 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO DE BLOCOS HABITACIONAIS NO 
BAIRRO BOAVISTA OLHEIROS

Edifícios Social 1 061 567,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐05‐2012 Município  Torres 
Vedras

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
76% e paga a 

42,79%.
Curso 76,00 Curso 42,79 0,00 0,00

503 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E CONSTRUÇÃO 
DE CICLOVIAS TORREIRA

Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

478 946,93 Homolog.
Cf

11‐04‐2012 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
90,5% e paga a 

78,8%
Curso 90,50 Curso 78,80 0,00 0,00

508 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PLACA DE ESTACIONAMENTO AERÓDROMO 
MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Vias de 
comunicação

Estradas 586 536,88 Homolog.
Cf

04‐05‐2012 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

509 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
TRABALHOS NO MOSTEIRO DE S. JOÃO DE 

TAROUCA ‐ MUSEALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 
AREA ARQUEOLÓGICA ‐ 1º FASE.

Edifícios Cultura 624 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐11‐2012
Direção Regional 
de Cultura do 

Norte

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
97% e paga a 

72,30%.
Curso 97,00 Curso 72,30 0,00 0,00

513 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE 

SANEAMENTO DE VOLTA DO VALE BRANCA E 
SANTANA DO MATO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

718 845,04 Homolog.
Cf

17‐05‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 41%

Curso 41,00 Curso 41,00 0,00 0,00

515 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ADAPTAÇÃO DE EDIFICIO A POLO I DO CIMO Edifícios Educação 539 990,00 Homolog.
Cf

19‐06‐2012
Instituto 

Politécnico de 
Bragança

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 20%.

Curso 20,00 Curso 20,00 0,00 0,00

530 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇÃO DA EN 234 À EN 16. Vias de 
comunicação

Estradas 635 000,00 Homolog.
Cf

14‐05‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
43% e paga a 

39%
Curso 43,00 Curso 39,00 0,00 0,00

531 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ECOVIA ‐ CAMINHO DO RIO 1ªFASE Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

647 257,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐07‐2012 Município  Vila 
Nova de Cerveira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 56% e 
paga a 35%.

Curso 56,00 Curso 35,00 0,00 0,00

560 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL II 
FASE

Infraestrutura
s

Serviços 566 661,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐05‐2012 Município  
Fronteira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

562 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ACESSO À ETAR DE VISEU SUL. Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

801 154,29 Visado 
SDV

22‐08‐2012 Município  Viseu Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
2,5% e paga a 

1,20%
Curso 2,50 Curso 1,20 0,00 0,00

563 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 
EB1 / JI DA CÊTE

Edifícios Educação 1 390 000,00 Visado 
SDV

05‐07‐2012 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 71%

Concluída 100,00 Curso 71,00 0,00 0,00

564 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONSTRUÇÃO DA EB1/JI DE LORDELO 2 Edifícios Educação 1 896 863,84

Visado 
C/Recom. 

SDV
27‐09‐2012

Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 21% e 
paga 7%

Curso 21,00 Curso 7,00 0,00 0,00

565 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PAVIMENTAÇÃO DA ECOPISTA DE CELORICO DE 

BASTO
Vias de 

comunicação
Desporto e 
Ativ. Lúdicas

1 369 848,12
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐05‐2012
Município  

Celorico de Basto
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 67,2%

Curso 67,20 Curso 67,20 0,00 0,00

569 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

EB1/JI DA SOBREIRA.
Edifícios Educação 868 000,00

Visado 
SDV

19‐07‐2012
Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

570 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

65 895,78 Visado 
SDV

29‐05‐2012 Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

571 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

CIEBTM ‐ ARRANJOS EXTERIORES E ACESSOS ‐ 
ALARGAMENTO DO RECINTO PARA A FEIRA 

QUINZENAL [(Contrato Adicional ?)]

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

58 541,25
Visado 
SDV

29‐05‐2012
Município  Arcos 
de Valdevez

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

583 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1 / JI DE SOBREIRA Edifícios Educação 489 942,27
Visado 
SDV 19‐07‐2012

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

584 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1 / JI DE BALTAR Edifícios Educação 640 211,63
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐07‐2012
Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 19% Curso 19,00 Curso 19,00 0,00 0,00

599 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTURA‐
FURNAZINHAS‐TROÇO ENTRE EIRA VERDE E 
MONTE NOVO/FURNAZINHAS, RAMAL DE 
FORTES, LIGAÇÃO A FURNAZINHAS E PONTE 

SOBRE A RIBEIRA DE ODELEITE.

Vias de 
comunicação

Estradas 2 886 662,66
Visado 

C/Recom. 
SDV

06‐07‐2012
Município  Castro 

Marim
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
1,30% e paga a 

0,64%.
Curso 1,30 Curso 0,64 0,00 0,00

602 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1183 ENTRE A E.N. 

315 E O LIMITE DO CONCELHO
Vias de 

comunicação
Estradas 846 013,50

Visado 
C/Recom. 

SDV
20‐06‐2012

Município  
Mogadouro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
6,23% e paga a 

4,32%.
Curso 6,23 Curso 4,32 0,00 0,00

606 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DO EMISSARIO GB ENTRE A 
ESTAÇÃO ELEVATORIA EEB E O TUNEL DA 

TRAFARIA ‐ PORTINHO DA COSTA

Infraestrutura
s

Emissários 509 414,03
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐06‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Almada

Administração loca Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

609 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA ROSA MOTA 
À RUA GENERAL TORRES E REQUALIFICAÇÃO DA 

RUA GENERAL TORRES.

Vias de 
comunicação

Estradas 1 199 950,48
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐09‐2012
Município  Vila 
Nova de Gaia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

1,3% e 0 
pagamentos.

Curso 1,30 Curso 0,00 0,00 0,00

613 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO ALTO DO 
MIRA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 336 841,79
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐05‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execução e 
paga a 28%.

Concluída 100,00 Curso 28,00 0,00 0,00

620 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO EB 
DOS ENXERTOS ‐ S.JOÃO, EM CENTRO ESCOLAR.

Edifícios Educação 1 349 115,29
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐07‐2012 Município  Vizela
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
não iniciada 

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

631 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VARIANTE 
DA CARANGUEJEIRA ‐ 2.º TROÇO.

Vias de 
comunicação

Estradas 671 398,53 Homolog.
Cf

28‐05‐2012 Município  Leiria Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
18,94% e paga a 

11,17%
Curso 18,94 Curso 11,17 0,00 0,00

635 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇÃO DA A28 A MARGINAL ATLÂNTICA ‐ 1ª 
FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 879 949,40
Visado 
SDV

04‐07‐2012
Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
35% e paga a 7%

Curso 35,00 Curso 7,00 0,00 0,00

636 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LIGAÇÃO DA A28 AMARGINAL ATLANTICA ‐ 2ª 
FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 682 323,07 Visado 
SDV

04‐07‐2012 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
58% e paga a 

22%
Curso 58,00 Curso 22,00 0,00 0,00



642 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS 
CONTINUADOS INTEGRADOS A PESSOAS 
DEPENDENTES DE MEDIA DURAÇÃO E 

REABILITAÇÃO

Edifícios Saúde 1 410 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

02‐07‐2012

Basto Vida ‐ 
Serviços de Ação 
Social e Cuidados 
de Saúde, CIPRL

Cooperativa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: 

Obra em curso, 
40%.

Curso 40,00 Curso 40,00 0,00 0,00

647 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALAMEDA PEDONAL ENTRE A AV. VERGILIO 
FERREIRA E FRANÇOIS MITERRAND

Vias de 
comunicação

Estradas 397 747,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐06‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 97,99 Curso 86,10 0,00 0,00

648 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE VIA DE ACESSO AO PARQUE DE 
CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Vias de 
comunicação

Estradas 667 235,44
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐05‐2012 Município  Ílhavo Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
sem inicio de 
execução

Sem 
execução

0,00 Sem 
execução

0,00 0,00 0,00

654 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA ZONA 
CENTRAL DE LISBOA

Vias de 
comunicação

Estradas 531 552,55
Visado 

C/Recom. 
SDV

14‐06‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 56,05 Curso 56,05 0,00 0,00

659 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

REQUALIFICAÇÃO DE INFRA‐ESTRUTURAS E 
ACESSOS DO POLO INDUSTRIAL N.º1

Infraestrutura
s

Serviços 634 222,30 Homolog.
Cf

18‐05‐2012

PFR INVEST, 
Sociedade de 
Gestão Urbana, 

E. M., S. A.

mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
52,72% e sem 
pagamentos.

Curso 52,72 Curso 52,72 0,00 0,00

660 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO CASA DA 
CRIATIVIDADE DE S. JOÃO DA MADEIRA

Edifícios Educação 1 132 167,33 Visado 
SDV

06‐06‐2012 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

661 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR 

PARA SEDE DA CAPITAL EUROPEIA DA 
JUVENTUDE 2012.

Edifícios Serviços 2 182 278,40
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐06‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

662 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REFORÇO DE MARGENS ENTRE O CHEGADO E A 
RIBEIRA NOVA (DEFESA E VALORIZAÇÃO 

MARGINAL DA RIA NA CAMBEIA E 
ENVOLVENTE)

Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 1 298 390,23
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐08‐2012

Polis Litoral  Ria 
de Aveiro ‐ 

Sociedade para a 
Requalificação e 
Valorização da 
Ria de Aveiro, S. 

A.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
94% e paga a 

51,27%
Curso 94,00 Curso 51,27 0,00 0,00

664 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

UNIDADE DE SAÚDE DA GOLEGÃ Edifícios Saúde 468 192,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐06‐2012 Município  
Golegã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
90% e paga a 

66,47%
Curso 90,00 Curso 66,47 0,00 0,00

671 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO PARA AS NOVAS 
INSTALAÇÕES DA CHANCELARIA E CENTRO 
CULTURAL E CONCEÇÃO DA RESIDÊNCIA 

OFICIAL DA EMBAIXADA DE PORTUGAL EM DÍLI, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE

Edifícios Serviços 3 690 020,88
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐05‐2012

Secretaria‐Geral 
do Ministério dos 

Negócios 
Estrangeiros

dministração centr Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/2013: 

Obra em curso, 
8,4%.

Curso 8,40 Curso 8,40 0,00 0,00

672 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO PARQUE DA 
SENHORA DA GRAÇA PARA ESPAÇO DO 

EMPREENDEDOR
Edifícios Serviços 386 936,95 Visado 

SDV
20‐06‐2012 Município  Ovar Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 94,19 Curso 94,19 0,00 0,00

675 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
SANEAMENTO DA FREGUESIA DO CASTELO ‐ 
REDE DE COLECTORES DE COVAS DA RAPOSA, 

FONTE ESQUERDA, ASSENTA E SENTRÃO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

534 983,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐08‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

677 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EM 534. Vias de 
comunicação

Estradas 406 513,38
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐05‐2012 Município  
Redondo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

684 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
OBRAS DE ADAPTAÇÃO E APETRECHAMENTO 

DO PALACETE DO EX‐GREMIO PARA 
INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Edifícios Cultura 1 159 365,89
Visado 

C/Recom. 
SDV

18‐09‐2012 Município  Fafe Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
4,73%.

Curso 4,73 Curso 4,73 0,00 0,00

689 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE 
INDUSTRIAL

Edifícios Serviços 509 379,00 Visado 
SDV

26‐10‐2012 Município  
Guarda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
37,30% e paga a 

20,17%
Curso 37,30 Curso 20,17 0,00 0,00

694 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA ECOPISTA DA LINHA DO 

TÂMEGA ‐ TROÇO DO CONCELHO DE 
CABECEIRAS DE BASTO.

Vias de 
comunicação

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

669 287,73
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐06‐2012
Município  

Cabeceiras de 
Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 61%

Concluída 100,00 Curso 61,00 0,00 0,00

697 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMEDIAÇÃO AMBIENTAL NA AREA MINEIRA 
DE ROSMANEIRA

Obras de 
Urbanização

Minas 150 529,81
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐05‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada 
a 68% e paga a 

64%.
Curso 68,00 Curso 64,00 0,00 0,00

705 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DO ANEL DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA DA ZONA ORIENTAL DO CONCELHO DE 

OEIRAS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 353 884,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐06‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execução e 
paga a 22%.

Concluída 100,00 Curso 22,00 0,00 0,00

706 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO 

CAMINHO RURAL AVELOSO ‐ CHÃOS‐PAI 
PENELA

Vias de 
comunicação

Caminhos 
rurais

600 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐06‐2012 Município  Meda Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execuçaõ e 
paga a 24,22%.

Curso 24,22 Curso 24,22 0,00 0,00

713 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

ESTABILIZAÇÃO DA ESCARPA DELIMITADA PELA 
VILA FERRO, NO BAIRRO DA LIBERDADE E A 

AVENIDA CALOUSTE GULBENKIAN

Vias de 
comunicação

Tratamento de 
taludes

440 040,38
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐05‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

718 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA N.º 3/DP/2011 REABILITAÇÃO DO 
BAIRRO DE CONTUMIL, PORTO.

Edifícios Social 2 379 000,00 Homolog.
Cf

04‐07‐2012

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
3,55%

Curso 3,55 Curso 3,55 0,00 0,00

719 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
QUALIFICAÇÃO DO EIXO EMPRESARIAL 

FREAMUNDE/CARVALHOSA 
(FONTÃSO/GANDARELA/CACHOPADRE)

Infraestrutura
s

Serviços 488 056,68 Homolog.
Cf

18‐06‐2012 Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 21% e 
sem pagamento

Curso 21,00 Curso 0,00 0,00 0,00

725 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO 
DE BISCAINHO /FOROS DA CHARNECA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 334 607,95 Homolog.
Cf

31‐05‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 50%

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

726 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA EB 2,3 DE VALONGO DO 

VOUGA Edifícios Educação 1 295 312,37
Visado 
SDV 06‐09‐2012

Município  
Águeda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
65% e paga a 
32%. Tmais, 
dossier 

286/2013, 
21519,96, após 
30.06.2013.

Curso 65,00 Curso 32,00 0,00 0,00

730 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA EB  2,3 DE AGUADA DE 
CIMA

Edifícios Educação 1 750 171,78 Visado 
SDV

11‐10‐2012 Município  
Águeda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
26,13% e paga a 

0,12%
Curso 26,13 Curso 0,12 0,00 0,00

773 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ARRANJOS URBANISTICOS MONTE CALVÁRIO Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

410 987,76 Visado 
SDV

09‐10‐2012 Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
3,58%

Curso 3,58 Curso 0,00 0,00 0,00

774 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0Ajuste Directo Com 
Consulta

EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 
ESCOLA EB1 / JI DE LORDELO 1

Edifícios Educação 437 873,03 Homolog.
Cf

18‐07‐2012 Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 43% e 

sem 
pagamentos

Curso 43,00 Curso 0,00 0,00 0,00

775 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1 / JI DE CÊTE Edifícios Educação 439 942,64
Homolog.

Cf 18‐07‐2012
Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Curso Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00

780 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
OBRAS DE DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO SITO NA 

CALÇADA DO LAVRA, N.º 18 ‐ PORTA 6. ESTADO 
DE NECESSIDADE.

Edifícios Demolição 
Habitação

755 560,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐05‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

781 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SINES

Infraestrutura
s

Instalações 
elétricas

518 080,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012 Município  Sines Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
12%.

Curso 12,00 Curso 12,00 0,00 0,00

782 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PARQUE DO CERCAL ‐ CAMPUS PARA A 

INOVAÇÃO, COMPETITIVIDADE E 
EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO.

Infraestrutura
s

Serviços 3 789 999,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012
Município  
Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
46,42% e paga a 

35,10%
Curso 46,42 Curso 35,10 0,00 0,00

786 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE S.PEDRO DO SUL Edifícios Educação 2 394 000,00 Homolog.
Cf

09‐11‐2012 Município  São 
Pedro do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,40% e paga a 

21,89%.
Curso 24,40 Curso 21,89 0,00 0,00

791 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

REABILITAÇÃO FISICA DO CENTRO URBANO DE 
MARCO DE CANAVESES AV.SÁ CARNEIRO 

PRAÇA MFA

Vias de 
comunicação

Estradas 2 197 825,94 Visado 
SDV

04‐09‐2012 Município  Marco 
de Canaveses

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 41% e 
paga a 33,8%

Curso 41,00 Curso 33,80 0,00 0,00

798 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

REFORMULAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS NA VILA DE AGUIAR DA 

BEIRA‐ 1º FASE.

Infraestrutura
s

Infraestruturas 1 557 031,86 Homolog.
Cf

09‐07‐2012 Município  Aguiar 
da Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
27,7%

Curso 27,70 Curso 27,70 0,00 0,00

799 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA DR. 
TAVARES DA SILVA

Vias de 
comunicação

Estradas 672 564,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐09‐2012 Município  
Estarreja

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
50% e paga a 

41%
Curso 50,00 Curso 41,00 0,00 0,00

800 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE 

REDONDO DA ZONA INDUSTRIAL DE REDONDO 
2ª FASE

Infraestrutura
s

Serviços 398 891,69
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐06‐2012 Município  
Redondo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 52% e 
paga a 44%.

Curso 52,00 Curso 44,00 0,00 0,00

811 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

PROGRAMA REGENERAR: REQUALIFICAÇÃO 
URBANISTICA E VALORIZAÇÃO PAISAGISTICA DO 

ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTORICO ‐ 
RUAS. DO ARRESSÁRIO, TENENTE VALADIM, 
DOS PASSARINHOS, POÇO DAS COVAS, DAS 
CABEÇAS, DOS LAGARES DO TORREJÃO DA 
CALEJA NOVA, DA AMOREIRINHA E DA 

FIGUEIRA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

676 849,40
Homolog.

Cf
11‐06‐2012

Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
75% e paga a 

74,86%
Curso 75,00 Curso 74,86 0,00 0,00

812 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO MUNICIPAL Edifícios Serviços 976 072,69
Visado 
SDV

18‐06‐2012

Lisboa Ocidental, 
SRU ‐ Sociedade 
de Reabilitação 
Urbana, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
em curso, 
18,95%.

Curso 18,95 Curso 18,95 0,00 0,00

824 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA SUBSISTEMA DE BENAVENTE/VALE 

TRIPEIRO/SAMORA CORREIA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

414 000,00 Homolog.
Cf

18‐06‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

825 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE VENANCIO 
RIBEIRO DA COSTA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

423 900,00 Homolog.
Cf

02‐08‐2012 Município  
Palmela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

826 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
PÓLO EMPRESARIAL DE FONTAINHAS E EIXO 

EMPRESARIAL ATÉ MOINHOS
Infraestrutura

s
Serviços 370 457,25

Visado 
C/Recom. 

SDV
04‐07‐2012

Município  Paços 
de Ferreira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 8% e 
sem pagamento

Curso 8,00 Curso 0,00 0,00 0,00

827 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 

CONCELHO
Edifícios Serviços 612 808,20

Visado 
C/Recom. 

SDV
19‐07‐2012

Município  
Alcoutim

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra com 10% 
de execução

Curso 10,00 Curso 10,00 0,00 0,00



831 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA DE 

VIANA DO CASTELO ‐ NÚCLEO DE SANTIAGO DA 
BARRA

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

2 849 732,06 Homolog.
Cf

10‐07‐2012

PolisLitoral Norte 
‐ Sociedade para 
a Requalificação 
e Valorização do 
Litoral Norte, S. 

A.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
65,5% e paga a 

50%.
Curso 65,50 Curso 50,00 0,00 0,00

832 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público OURIQUE RURAL: REQUALIFICAR CAMINHOS 
AGRICOLAS

Vias de 
comunicação

Caminhos 
rurais

455 000,01 Homolog.
Cf

13‐07‐2012 Município  
Ourique

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
60% e paga a 

38%.
Curso 60,00 Curso 38,00 0,00 0,00

835 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO 
HISTORICO DE S. PEDRO DO SUL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 248 000,00 Homolog.
Cf

25‐09‐2012 Município  São 
Pedro do Sul

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
41,17%.

Curso 41,17 Curso 41,17 0,00 0,00

837 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público DRAGAGEM DO PORTO DE PESCA DA FIGUEIRA 
DA FOZ

Obras 
Marítimas

Dragagens 864 001,00 Visado 
SDV

05‐07‐2012
Administração do 
Porto da Figueira 

da Foz, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
89% e paga a 

82%
Curso 89,00 Curso 82,00 0,00 0,00

849 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DAS 
TRAVESSAS

Edifícios Educação 1 331 367,33
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐08‐2012 Município  São 
João da Madeira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 21,87%

Curso 21,87 Curso 21,87 0,00 0,00

859 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
LIGAÇÃO DA A28 A MARGINAL ATLÂNTICA / 

ROTUNDA SUL ‐ RUA JOAQUIM DA SILVA  / RUA 
ARMANDO VAZ / RUA ORIENTAL

Vias de 
comunicação

Estradas 450 829,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

01‐08‐2012 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
84% e paga a 

21%
Curso 84,00 Curso 21,00 0,00 0,00

860 2012 ato de Empr CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EXECUÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO 
RESERVATÓRIO DA LARANJEIRA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

439 004,58 Homolog.
Cf

19‐07‐2012
FAGAR ‐ Faro, 

Gestão de Águas 
e Resíduos, E. M.

mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga. 

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

861 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA EB 2,3 
ANDRÉ SOARES

Edifícios Educação 7 223 782,51 Visado 
SDV

24‐10‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso 
com 49% de 
pagamentos

Curso 49,00 Curso 49,00 0,00 0,00

862 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO ESTALEIRO 
MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO

Infraestrutura
s

Serviços 354 514,63 Homolog.
Cf

21‐08‐2012 Município  Viana 
do Alentejo

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
28%.

Curso 28,00 Curso 28,00 0,00 0,00

864 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA LIMPA CLASSE ISO 
6/7 PARA A UNIVERSIDADE DO PORTO

Edifícios Educação 422 940,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐07‐2012 Universidade do 
Porto ‐ Reitoria

Fundações e 
Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 71%.

Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

865 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VALE DE 
AÇOR DE CIMA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

669 599,84 Visado 
SDV

26‐07‐2012 Município  
Mértola

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
28,79% e paga a 

20,52%.
Curso 28,79 Curso 20,52 0,00 0,00

866 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE CAMPO 
MAIOR

Edifícios Educação 5 397 411,10
Visado 

C/Recom. 
SDV

19‐09‐2012 Município  
Campo Maior

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 
em curso, 13% e 

paga a 2%.
Curso 13,00 Curso 2,00 0,00 0,00

867 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO DO 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL DE 

COIMBRA.
Edifícios Saúde 5 771 641,83

Visado 
SDV 21‐08‐2012

Instituto de 
Gestão 

Financeira e 
Equipamentos da 

Justiça, I. P.

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Abril/13: Obra 
sem inicio de 
execução.

Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

870 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇAO E CONSTRUÇÃO DOS CENTROS 
DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DA AMCB ‐ LOTE I (CELORICO DA BEIRA,MÊDA E 

TRANCOSO)

Edifícios Serviços 190 170,58 Visado 
SDV

20‐09‐2012
Associação de 
Municípios de 
Cova da Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso 20% e 

sem 
pagamentos

Curso 20,00 Curso 0,00 0,00 0,00

871 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CENTROS 
DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
DA AMCB ‐ LOTE III (BELMONTE,MANTEIGAS E 

PENAMACOR)

Edifícios Serviços 213 968,70 Visado 
SDV

20‐09‐2012
Associação de 
Municípios de 
Cova da Beira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso 25% e 

sem 
pagamentos

Curso 25,00 Curso 0,00 0,00 0,00

872 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS CENTROS 
DE PROTEÇÃO CIVIL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

DA AMCB ‐ LOTE II (ALMEIDA,FIGUEIRA DE 
CASTELO RODRIGO E PINHEL"

Edifícios Serviços 304 672,23
Visado 
SDV 20‐09‐2012

Associação de 
Municípios de 
Cova da Beira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso 30% e 

sem 
pagamentos

Curso 30,00 Curso 0,00 0,00 0,00

874 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA VALORIZAÇÃO 
PAISAGÍSTICA DO ESPAÇO DO ESPAÇO PÚBLICO 
DO CENTRO CÍVICO: AVENIDA NUNOÁLVARES 

PEREIRA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

534 298,15 Homolog.
Cf

27‐06‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga a 84,15%

Concluída 100,00 Curso 84,15 0,00 0,00

875 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público QUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CAMPO 
GRANDE ZONA NORTE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 748 539,35
Visado 

C/Recom. 
SDV

27‐06‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 8,69 Curso 5,93 0,00 0,00

877 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE EXTERIOR, 

COBERTURA E CAIXA DE ESCADA DE BAIRRODE 
ARCOZELO BARCELOS

Edifícios Social 491 447,50 Homolog.
Cf

25‐06‐2012

Instituto da 
Habitação e da 
Reabilitação 
Urbana, I. P.

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra para 
consignação

Sem 
consignação

0,00
Sem 

consignaçã
o

0,00 0,00 0,00

880 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SOUSEL Edifícios Educação 4 645 750,67
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐08‐2012 Município  Sousel Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
14%

Curso 14,00 Curso 14,00 0,00 0,00

881 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO PARQUE NATURAL DE 
LAMELAS

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

509 433,30
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐07‐2012 Município  
Ribeira de Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 
27,28 e sem 
pagamentos

Curso 27,28 Curso 0,00 0,00 0,00

882 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO 
EDIFÍCIO MUNICIPAL ‐ PALACETE SILVA ‐ FASE II

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

399 953,23
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐08‐2012 Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Julho/13: Obra 
em curso, 

70,88% e paga a 
2,14%

Curso 70,88 Curso 2,14 0,00 0,00

903 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA GENERAL 
VITORINO LARANJEIRA E RUA DA BASEIRA 

AMARANTE

Vias de 
comunicação

Estradas 459 180,40 Visado 
SDV

19‐07‐2012 Município  
Amarante

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso e paga 
em 30%

Curso 30,00 Curso 30,00 0,00 0,00

904 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO ENTRE A PONTE DO VIEIRO 
SOBRE O RIO TUA

Vias de 
comunicação

Estradas 695 131,49 Homolog.
Cf

19‐07‐2012 Município  Vila 
Flor

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

918 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURAÇÃO DA 
EM 550‐RUA DA ANTA‐MARINHAS.

Vias de 
comunicação

Estradas 508 958,72 Visado 
SDV

11‐09‐2012 Município  
Esposende

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
90,46% e paga a 

90,41%.
Curso 90,46 Curso 90,41 0,00 0,00

924 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM PARQUE JOSÉ 
PEREIRA CALDAS

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

373 532,04 Visado 
SDV

04‐09‐2012 Município  
Entroncamento

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 37% e 
paga a 19,80%

Curso 37,00 Curso 19,80 0,00 0,00

925 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MUSEU DO BRINQUEDO (ANTIGAS 
INSTALAÇÕES DA GNR ‐ CASTELO BRANCO)

Edifícios Cultura 699 201,79 Homolog.
Cf

10‐07‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
32% e paga a 

37,35%
Curso 32,00 Curso 37,35 0,00 0,00

926 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

INTERVENÇÃO AO ABRIGO DE NECESSIDADE NA 
RUA DO ALECRIM, NºS 20 A 20G; RUA NOVA DO 
CARVALHO, NºS 2 A 22; RUA DE S. PAULO, NºS 1 

A 19

Vias de 
comunicação

Estradas 414 584,59 Visado 
SDV

13‐07‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

929 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
CONSTRUÇÕES DA REDE DE SANEAMENTO DO 
CARRIÇO (REDE DA DRENAGEM DOS LUGARES 
DE CARRIÇO E MATOS DO CARRIÇO)   D.L. 59/99

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 097 810,36
Visado 
SDV

13‐07‐2012
Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,30% e paga 

16,38%
Curso 24,30 Curso 16,38 0,00 0,00

930 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA ETAR‐ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

1 200 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐07‐2012
Município  
Oliveira de 
Frades

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
5,56% e paga a 

0,46%.
Curso 5,56 Curso 0,46 0,00 0,00

931 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA EM 550 
ACOLHIMENTO A MIRÓBRIGA

Vias de 
comunicação

Estradas 553 808,09 Homolog.
Cf

07‐08‐2012
Município  
Santiago do 

Cacém

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluída 
em 2,88%, com 
tomada de 

posse 
administrativa.

Curso (Posse 
Adm.)

2,88
Curso 
(Posse 
Adm.)

0,00 0,00 0,00

932 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CENTRO ESCOLAR DE SANTA MARINHA DO 
ZEZERE

Edifícios Educação 1 524 641,23 Homolog.
Cf

24‐07‐2012 Município  Baião Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

935 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

EMPREITADA "EASY TOLL ‐ A25 ‐ VILAR 
FORMOSO"

Vias de 
comunicação

Instalações 
elétricas

374 990,00 Homolog.
Cf

10‐07‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída  Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

938 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO E REFUNCIONALIZAÇÃo DO 

QUARTEIRÃO DOS LAGARES ‐ RUA DOS LAGARES 
23‐23A E TRAVESSA DOS LAGARES 3‐23

Vias de 
comunicação

Estradas 1 698 789,98
Visado 

C/Recom. 
SDV

31‐10‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: obra 
em curso, 3,18% 

e sem 
pagamentos

Curso 3,18 Curso 0,00 0,00 0,00

939 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONTROLO DE CHEIAS EM AGUEDA  ‐  
INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA 
PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE OIS DA 
RIBEIRA E NO CANAL SECUNDARIO DO RIO 

AGUEDA "BY PASS" EM AGUEDA

Obras 
Hidráulicas Obras fluviais 1 298 097,37

Visado 
SDV 13‐12‐2012

Município  
Águeda

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra sem 
execução Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

946 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO RECINTO DE PROMOÇÃO E 
VALORIZAÇÃO   DE RAÇAS AUTÓCTONES

Infraestrutura
s

Serviços 1 116 740,75
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐10‐2012 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 50%. 

Curso 50,00 Curso 50,00 0,00 0,00

947 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA AREAL SUL Vias de 
comunicação

Desporto e 
outras 

atividades 
lúdicas

1 062 500,01
Visado 
SDV

17‐10‐2012
Município  
Lourinhã

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 
concluida e 
paga a 87%

Concluída 100,00 Curso 87,00 0,00 0,00

966 2012
Cont.Exce

p. DL 
34/09

CCP/DL 34/0
Ajuste Directo Com 

Consulta
EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DA 

ESCOLA EB1/JI DE DUAS IGREJAS.
Obras de 

Urbanização
Arranjos 
exteriores 387 619,18

Visado 
SDV 12‐09‐2012

Município  
Paredes

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra concluida 
e sem 

pagamentos
Concluída 100,00 Curso 0,00 0,00 0,00

967 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 209 AO KM 26 EM 

LORDELO.
Vias de 

comunicação
Estradas 498 259,46

Visado 
SDV

07‐11‐2012
Município  
Paredes

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
não iniciada

Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

969 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

"REQUALIFICAÇÃO FISICA DO CENTRO URBANO 
DO MARCO DE CANAVEZES ‐ V. GAGO 

COUTINHO"

Vias de 
comunicação

Estradas 434 696,70
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐09‐2012 Município  Marco 
de Canaveses

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 78,8% 
e paga a 74%

Curso 78,80 Curso 74,00 0,00 0,00

970 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DA ER 230‐ FUNGÃO ‐

MOLELOS
Vias de 

comunicação
Estradas 2 610 923,30

Homolog.
Cf

25‐09‐2012
Município  
Tondela

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

1,36%
Curso 1,36 Curso 0,96 0,00 0,00

971 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DOS CORREIOS ‐ 
ESMORIZ

vias de 
comunicação

Estradas 396 860,00 Homolog.
Cf

19‐07‐2012 Município  Ovar Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso Curso 95,96 Curso 95,96 0,00 0,00

990 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta
TRABALHOS DIVERSOS NO NOVO 
RESERVATÓRIO DE MUNDÃO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

60 199,00
Visado 
SDV

21‐08‐2012 Município  Viseu
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

996 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SANTA MARTA DE 
PENAGUIÃO E A RÉGUA ‐ VILA RODO FASE 2ª

Vias de 
comunicação

Estradas 940 409,56 Homolog.
Cf

02‐08‐2012
Município  Santa 

Marta de 
Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,24% e paga a 

17,67%
Curso 24,24 Curso 17,67 0,00 0,00

1015 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PISCINA MUNICIPAL ‐ EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES MECÂNICAS.

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

419 843,72 Homolog.
Cf

01‐08‐2012 Município  Santo 
Tirso

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
90% e paga 29%

Curso 90,00 Curso 29,00 0,00 0,00



1016 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO RIO UIMA Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 373 933,81 Visado 
SDV

09‐10‐2012 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
2,60% e sem 
pagamentos.

Curso 2,60 Curso 0,00 0,00 0,00

1017 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MUSEU CONVENTO DOS LÓIOS 2ª FASE Edifícios Cultura 639 947,46 Homolog.
Cf

21‐08‐2012 Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,11% e paga 

13,15%.
Curso 24,11 Curso 13,15 0,00 0,00

1020 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DA E.B. 2,3 DE FERMENTELOS Edifícios Educação 1 114 969,65 Visado 
SDV

10‐10‐2012 Município  
Águeda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
15,19% e paga a 

0,03%
Curso 15,19 Curso 0,03 0,00 0,00

1021 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público BLOCO PEDAGÓGICO DA ESART ‐ CAMPUS DA 
TALAGUEIRA,

Edifícios Educação 3 147 500,00 Homolog.
Cf

10‐08‐2012
Instituto 

Politécnico de 
Castelo Branco

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso a 

20,5%
Curso 20,50 Curso 20,50 0,00 0,00

1022 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO DA ANTIGA 
FÁBRICA DAS BOBINES

Edifícios Serviços 1 043 649,81 Homolog.
Cf

04‐09‐2012 Município  
Gouveia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
5,52% e sem 
pagamentos

Curso 5,52 Curso 0,00 0,00 0,00

1027 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO PÓLO DO 
CONHECIMENTO EM TECNOLOGIAS DA 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (PROJETO 

ÂNCORA DO CLUSTER HABITAT SUSTENTÁVEL) 
DO ITECONS

Edifícios Educação 2 210 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐10‐2012
Universidade de 

Coimbra ‐ 
Reitoria

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso a 
12,59% e 8% 

pago

Curso 12,59 Curso 8,00 0,00 0,00

1029 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

ABASTECIMENTO DE AGUA INTEGRADO A 
PARTIR DA CAPTAÇÃO DA MATA DO URSO 
(INTER LIGAÇÃO/REFORMALIULAÇÃO DOS 

SISTEMAS ACTUAIS )

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

5 400 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
33,59% e paga a 

15,38%
Curso 33,59 Curso 15,38 0,00 0,00

1032 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE 
MARINHAIS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 040 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

13‐09‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 26%

Curso 26,00 Curso 26,00 0,00 0,00

1035 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE 
SANGALHIOS

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

2 581 971,64 Visado 
SDV

19‐09‐2012 Município  
Anadia

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
4,86%.

Curso 4,86 Curso 4,86 0,00 0,00

1038 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CAPTAÇÃO DE AGUA NA MATA DO URSO 
(SISTEMA INTEGRANTE DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA ÀS REDES DO CONCELHO DE POMBAL A 
PARTIR DAS CAPTAÇÕES DA MATA DOURSO ‐ 
EQUIPAMENT5OE PROTECÇÃO DOS FUROS DE 

CAPTAÇÃO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

488 749,40
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
9,96% e paga a 

4,16%
Curso 9,96 Curso 4,16 0,00 0,00

1050 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta REABILITAÇÃO URBANA DA RUA DE S.JOAO
Vias de 

comunicação Estradas 467 615,78
Visado 
SDV 04‐09‐2012

Gestão de Obras 
Públicas da 
Câmara 

Municipal do 
Porto, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
87,39% Curso 87,39 Curso 87,39 0,00 0,00

1056 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 
FUNDÃO CASTELO NOVO II

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

581 808,20
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐10‐2012 Município  
Fundão

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Execução 
47,62% e 

pagamentos 0%
Curso 47,62 Curso 0,00 0,00 0,00

1057 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE PENEDONO Outros 
trabalhos 

Serviços 1 352 606,70
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐09‐2012 Município  
Penedono

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 36%

Curso 36,00 Curso 36,00 0,00 0,00

1058 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SISTEMAS AUTÓNOMOS DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO PÚBLICO E DRENAGEM 

DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DO 
FUNDÃO ‐ ALPEDRINHA (FASE II)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 486 457,70

Visado 
C/Recom. 

SDV
12‐10‐2012

Município  
Fundão

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Execução 
32,89% e 

pagamentos 
18,71%

Curso 32,89 Curso 18,71 0,00 0,00

1061 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO 
DO SEMIDEIRO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

406 605,85 Homolog.
Cf

03‐09‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 28%

Curso 28,00 Curso 28,00 0,00 0,00

1062 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO Á 
MOITA FORMARIGO E CARVALHA ‐ PENALVA DE 

ALVA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

456 800,87 Homolog.
Cf

22‐08‐2012
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 43,40%

Curso 43,40 Curso 43,40 0,00 0,00

1065 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS NO MUCIFAL 

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

755 886,14 Homolog.
Cf

13‐09‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Sintra

Administração loca Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 46% e 
paga a 28,4%

Curso 46,00 Curso 28,40 0,00 0,00

1067 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECONVERSÃO DA ALA CENTRAL DO ANTIGO 
COLÉGIO DAS ARTES‐PÁTIO DA INQUISIÇÃO.

Edifícios Cultura 744 531,82
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐10‐2012 Município  
Coimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 7,34% 
e paga a 2%

Curso 7,34 Curso 2,00 0,00 0,00

1106 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO URBANA EM CASTELO 

BRANCO, PAVIMENTO DE ARRUAMENTOS DA 
CIDADE

Vias de 
comunicação

Estradas 751 927,38 Homolog.
Cf

21‐08‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1110 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA IP3 ‐ PONTE SOBRE A FOZ DO RIO 
DÃO. SUBSTITUIÇÃO DA OBRA DE ARTE 
INCLUINDO DESMANTELAMENTO DA 

EXISTENTE.

Vias de 
comunicação

Pontes 11 574 514,19 Visado 
SDV

09‐08‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso a 
16% e paga a 

11%
Curso 16,00 Curso 11,00 0,00 0,00

1118 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
AGUA DE ALPIARÇA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

439 510,17 Homolog.
Cf

21‐08‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1119 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E 
SANEAMENTO EM ALMEIRIM E ALPIARÇA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

2 167 702,09 Homolog.
Cf

21‐08‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 18%

Curso 18,00 Curso 18,00 0,00 0,00

1127 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE CENTRO ESCOLAR DE 
ALVIÁZERE

Edifícios Educação 2 029 806,68
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐10‐2012 Município  
Alvaiázere

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra não 
iniciada.

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1132 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DA RUA DA 

VITORIA NO AMBITO DO PERCURSO PEDONAIS 
DA BAIXA AO CASTELO DE SÃO JORGE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

630 800,03
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐12‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
25,36% e sem 
pagamentos

Curso 25,36 Curso 0,00 0,00 0,00

1139 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DE REDES DE SANEAMNETO DE 
FOROS DE SALVATERRA ‐ SESMARIAS E 

ESTANQUEIRO

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

860 032,25 Homolog.
Cf

22‐08‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 71%

Curso 71,00 Curso 71,00 0,00 0,00

1153 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EMPREITADA DO PARQUE RIBEIRINHO DE FARO ‐
1.ª FASE, NO ÂMBITO DA INTERVENÇÃO DA 
POLIS LITORAL RIA FORMOSA ‐ SOCIEDADE 

PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 
RIA FORMOSA, S.A.

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

2 606 275,19
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐11‐2012

PolisLitoral Ria 
Formosa ‐ 

Sociedade para a 
Requalificação e 
Valorização da 

Ria Formosa, S. A.

or Público Empres Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Fev/13: Obra em 
curso, 0%

Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1161 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

REQUALIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE LINHAS 
DE ÁGUA E EXECUÇÃO DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM 
DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA FREGUESIA DE 

SANTA MARINHA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 679 161,20

Visado 
SDV 21‐11‐2012

Águas e Parque 
Biológico de 
Gaia, E. E. M.

Empresas 
Municipais Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
79% e paga a 

81,75%
Curso 79,00 Curso 81,75 0,00 0,00

1171 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA RUA DOS 
CHÃOS E DA AV. CENTRAL

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

642 743,13
Visado 

C/Recom. 
SDV

26‐09‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso 
com 87% de 
pagamentos

Curso  87,00 Curso  87,00 0,00 0,00

1174 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Sem 
Consulta

ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA OESTE DO 
EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 

VARANDAS DO ZEZERE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

16 545,54 Visado 
SDV

27‐11‐2012 Município  
Belmonte

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1175 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA EB 2,3 DR. 
FRANCISCO SANCHES

Edifícios Educação 6 651 311,67
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐11‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso 
com 29% de 
pagamentos

Curso 29,00 Curso 29,00 0,00 0,00

1180 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO  E CONSTRUÇÃO DO 
COMPLEXO ESCOLAR DE IDANHA‐A‐NOVA

Edifícios Educação 875 500,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐11‐2012 Município  
Idanha‐A‐Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1182 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONTRATO DE EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

DOS RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTO 
ELETROMECÂNICO DAS RANHAS

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

798 371,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐10‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
46,71% e paga a 

31,85%
Curso 46,71 Curso 31,85 0,00 0,00

1191 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
QUARTEL DOS BOMBEIROS DE VILA POUCA DE 

AGUIAR
Edifícios Serviços 783 693,47

Visado 
C/Recom. 

SDV
21‐11‐2012

Município  Vila 
Pouca de Aguiar

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Julho/13: Obra 
em curso, 8,64% 
e paga a 0,79%

Curso 8,64 Curso 0,79 0,00 0,00

1199 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESPAÇOS EXTERIORES E EDIFICIO DE APOIO DA 
CASA MUSEU DOS PATUDOS‐ALPIARÇA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

944 082,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

22‐11‐2012 Município  
Alpiarça

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
4% e paga a 

8,5%.
Curso 4,00 Curso 8,50 0,00 0,00

1211 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MOBILIDADE EM MATOSINHOS: RUA DA CRUZ 
DE PAU.

Vias de 
comunicação

Estradas 374 341,06
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐10‐2012 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
42% e paga a 

40%
Curso 42,00 Curso 40,00 0,00 0,00

1212 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLA DA 
PRACETA

Edifícios Educação 1 299 385,05
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐11‐2012 Município  
Portalegre

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Junho/13: Obra 
em curso, 

20,21% e paga a 
3%.

Curso 20,21 Curso 3,00 0,00 0,00

1220 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE NISA Edifícios Educação 3 839 144,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

16‐11‐2012 Município  Nisa Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 13,12%.

Curso 13,12 Curso 13,12 0,00 0,00

1221 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA CONSTRUÇÃO DO PÓLO CÍVICO E 

COMUNITÁRIO DO VALE DO FORNO, NA 
FREGUESIA DE ODIVELAS

Infraestrutura
s

Serviços 763 765,41 Visado 
SDV

10‐10‐2012 Município  
Odivelas

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 67,45%

Curso 67,45 Curso 67,45 0,00 0,00

1224 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMBIENTE EM MATOSINHOS:REGULARIZAÇÃO 
DO RIBEIRO DA RIGUINHA ‐ MATOSINHOS SUL

Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 416 764,36
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐10‐2012 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1242 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DO "ESPAÇO MULTIGERACIONAL DE 
ÁGUEDA"

Infraestrutura
s

Serviços 439 835,96
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐10‐2012 Município  
Águeda

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
2,33% e paga a 

0,017%
Curso 2,33 Curso 0,02 0,00 0,00

1247 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA TORRE E DOTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DO 

RADAR DO NORTE

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira 878 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
17‐10‐2012

Instituto 
Português do 
Mar e da 

Atmosfera, IP 
(antes ‐ de 

Meteorologia, I. 
P.)

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Em curso Curso 52,00 Curso 44,64 0,00 0,00

1248 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REABILITAÇÃO DO ANTIGO TEATRO MUNICIPAL 

DE ALMADA
Edifícios Cultura 410 704,15

Visado 
SDV

13‐12‐2012
Município  
Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
pagamentos a 

6%.
Curso 6,00 Curso 6,00 0,00 0,00

1252 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO ESQUADRA DA 
PSP DE ALDOAR

Edifícios Serviços 460 100,89
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐10‐2012

Direção‐Geral de 
Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ 
Ministério da 
Administração 

Intena

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
35,33%

Curso 35,33 Curso 35,33 0,00 0,00

1301 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
RECONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ACISAT 

PARA A CRIAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES ‐ 
EXPOFLÁVIA

Edifícios Serviços 849 183,70 Homolog.
Cf

23‐10‐2012 Município  
Chaves

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
8,54% e sem 
pagamentos

Curso 8,54 Curso 8,54 0,00 0,00



1303 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO DE ACESSO AO 
CENTRO ESCOLAR DA GANDARELA

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

614 411,80
Visado 

C/Recom. 
SDV

10‐10‐2012 Município  
Celorico de Basto

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em curso, 
47,44%

Curso 47,44 Curso 47,44 0,00 0,00

1310 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Concurso Limitado 

c/Prévia 
Qualificação

CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE PAÇO 
DE SOUSA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

8 690 900,00 Visado 
SDV

25‐10‐2012

SIMDOURO ‐ 
Saneamento do 
Grande Porto, S. 

A.

mpresas Municipa Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Junho/13: Obra 
em curso, 17% e 
paga a 8,6%.

Curso 17,00 Curso 8,60 0,00 0,00

1311 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

PROVERE ‐ VALORIZAÇÃO DO CENTRO 
HISTORICO/ENVOLVENTE DOS HOSPIAIS (2ª 

FASE)

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

98 982,35 Visado 
SDV

15‐11‐2012 Município  
Caldas da Rainha

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso a 
95,9%

Curso 95,90 Curso 95,90 0,00 0,00

1312 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVILHÃO DESPORTIVO DE VILA BOIM Edifícios Desporto e 
Ativ. Lúdicas

697 858,81 Homolog.
Cf

17‐10‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
21,5% e paga a 

17%.
Curso 21,50 Curso 17,00 0,00 0,00

1316 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO ADUTOR DO BLOCO Nº 18 ‐ 

BOLÃO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 
DO BAIXO MONDEGO.

Obras 
Hidráulicas

Aproveitament
o hidraulico

1 432 552,65 Visado 
SDV

07‐11‐2012

Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00

1317 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DAS PONTES DAS SERRADAS E DA 
SALGUEIRA E SISTEMA DE ADUÇÃO AOS 
BLOCOS DE FOJA E AIORCA NORTE, 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO 
MONDEGO

Obras 
Hidráulicas

Aproveitament
o hidraulico 1 677 154,48

Visado 
C/Recom. 

SDV
07‐11‐2012

Direção‐Geral de 
Agricultura e 

Desenvolvimento 
Rural

Administração 
central Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso

Não foi 
informado …

Não foi 
informado … 0,00 0,00

1320 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DE 

CANEDO Edifícios Educação 1 249 391,36
Homolog.

Cf 19‐10‐2012
Município  Santa 
Maria da Feira

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
1,83% e paga a 
0,52%. Cessão 
de posição 

contratual em 
2013.

Curso 1,83 Curso 0,52 0,00 0,00

1327 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CONCLUSÃO DA EMPREITADA DE 
SANEAMENTO REDE DE COLECTORES DO 

ZAMBUJAL 3ª FASE

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

728 726,00 Visado 
SDV

25‐10‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
30%

Curso 30,00 Curso 30,00 0,00 0,00

1330 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DAS 
INSTALAÇÕES DOS SMAS, NA BRANDOA ‐ 1ª E 

2ª FASES

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

1 998 655,41
Visado 

C/Recom. 
SDV

03‐12‐2012 Município  Oeiras Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
em execução e 
paga a 3%.

Concluída 100,00 Curso 3,00 0,00 0,00

1350 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO CASTELO ‐ 
EXECUÇAÕ DAS REDES DE DRENAGEM DO 
CONCELHO DE SESIMBRA ‐ LOTE POENTE 1ª 

FASE ZAMBUJAL / AIANA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 144 825,64
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐11‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

9% e sem 
pagamentos.

Curso 9,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1351 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Internacional

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA E 
SECUNDARIA JOSEFA D'OBIDOS

Edifícios Educação 5 936 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐10‐2012 Município  
Óbidos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
em curso, 5,97%

Curso 5,97 Curso 5,97 0,00 0,00

1353 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público MATOSINHOS MAR : MARGINAL ATLANTICA ‐ 
FUNTÃO AO CORGO

Obras 
Marítimas

Proteção 
costeira

828 656,58
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐11‐2012 Município  
Matosinhos

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
11% e sem 
pagamentos

Curso 11,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1355 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DE 
BENCATEL

Edifícios Cultura 439 095,22 Homolog.
Cf

26‐10‐2012 Município  Vila 
Viçosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluida 
e paga 81,67%.

Concluída 100,00 Curso 81,67 0,00 0,00

1358 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EDIFICIO 
DA COMUR

Edifícios Serviços 678 497,23 Homolog.
Cf

28‐09‐2012 Município  
Murtosa

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
8,30% e paga a 

4,20%
Curso 8,30 Curso 4,20 0,00 0,00

1369 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ‐ESCOLAR DA 
MAMARROSA

Edifícios Educação 2 230 999,99
Visado 

C/Recom. 
SDV

17‐12‐2012 Município  
Oliveira do Bairro

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem início 
de execução.

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1370 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS 2012 Vias de 
comunicação

Estradas 1 154 991,19 Homolog.
Cf

22‐11‐2012 Município  Elvas Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
50% e sem 

pagamentos.
Curso 50,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1371 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

CENTRO DE EVENTOS DE SICÓ ‐ P.O.R.O.S. 
CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE

Edifícios Serviços 17 998,90 Visado 
SDV

07‐11‐2012 Município  
Condeixa‐A‐Nova

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra concluída. Concluída 100,00 Paga 100,00 0,00 0,00

1376 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DA MATA DO URSO

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

2 897 349,75 Visado 
SDV

27‐11‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
2,245 e sem 
pagamentos

Curso 2,24 Curso 0,00 0,00 0,00

1387 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRICOLA ENTRE 
S. SATURNINO E O CM 1081‐2

Vias de 
comunicação

Estradas 633 759,45 Visado 
SDV

21‐11‐2012 Município  
Fronteira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
96,60%.

Curso 96,60 Curso 96,60 0,00 0,00

1388 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EXECUÇÃO DE ALGUNS ARRUAMENTOS E 
RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA 
NORTE DO POLO II DA UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA

Vias de 
comunicação

Estradas 822 000,00 Homolog.
Cf

16‐11‐2012
Universidade de 

Coimbra ‐ 
Reitoria

Administração 
central

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: obra 
em curso, 2% e 
paga a 0,59%

Curso 2,00 Curso 0,59 0,00 0,00

1389 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ETAR E EMISSÁRIOS DE 
PELARIGA ‐ ALMAGREIRA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Tratamento 
ambiental

1 904 059,94
Visado 

C/Recom. 
SDV

24‐10‐2012 Município  
Pombal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
2,33% e sem 
pagamentos

Curso 2,33 Curso 0,00 0,00 0,00

1408 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO TURISTICA 
DA ENVOLVENTE DA TORRE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

441 947,52
Visado 

C/Recom. 
SDV

12‐12‐2012 Município  
Ribeira de Pena

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: Obra 
sem execução.

Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

1414 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Ajuste Directo Com 
Consulta

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO NO TEATRO DA TRINDADE 

DA FUNDAÇÃO INATEL EM LISBOA

Instalações 
elétricas e 
mecânicas

Segurança e 
deteção de 
incendios

523 361,06 Homolog.
Cf

31‐10‐2012 Fundação INATEL
Fundações e 

Associações de 
Direito Privado

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
65%

Curso 65,00 Curso 65,00 0,00 0,00

1437 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público TRABALHOS NA RIBEIRA DA PANTANHA E 
SELAGEM FINAL DA BARRAGEM NOVA.

Obras 
Hidráulicas

Obras fluviais 3 876 321,87
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐11‐2012

EDM ‐ Empresa 
de 

Desenvolvimento 
Mineiro, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 

em curso, 17% e 
paga a 12,50%.

Curso 17,00 Curso 12,50 0,00 0,00

1443 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

SANEAMENTO DA FREGUESIA DO CASTELO ‐ 
EXECUÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DO 
CONCELHO DE SESIMBRA ‐ LAGOA DE 

ALBUFEIRA 2º FASE ‐ INTERCETOR NORTE E DA 
SACHOLA E AVENIDAS DO CASALÃO, ALCAÍDE, 

PINHEIROS E ACÁCIAS.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

912 658,51
Visado 

C/Recom. 
SDV

21‐11‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
32,26% e sem 
pagamentos.

Curso 32,26 Curso 0,00 0,00 0,00

1446 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE SANTA MARTA DE 
PENAGUIÃO E A RÉGUA 1ª FASE

Vias de 
comunicação

Estradas 667 814,88 Homolog.
Cf

14‐11‐2012
Município  Santa 

Marta de 
Penaguião

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
9,68% e paga a 

0,41%
Curso 9,68 Curso 0,41 0,00 0,00

1447 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO DE HABITAÇÃO 
SOCIAL ‐ BAIRRO MUNICIPAL ‐ 1ª FASE ‐ 

CONSTRUÇÃO DO BLOCO B
Edifícios Social 893 938,55 Homolog.

Cf
15‐11‐2012 Município  Viseu Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 

63,61%.
Curso 63,61 Não foi 

informado
Inicialmente 

5,6
0,00 0,00

1451 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PISTA CICLAVEL DA ESTAÇÃO DE PARADELA Vias de 
comunicação

Desporto e 
Ativ. Lúdicas

698 896,76
Visado 

C/Recom. 
SDV

15‐11‐2012 Município  Sever 
do Vouga

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
87,86%.

Curso 87,86 Curso 87,86 0,00 0,00

1452 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA EM 580/EN 114‐
TROÇO VALVERDE/SANTO ANTONINO

Vias de 
comunicação

Estradas 751 814,86 Visado 
SDV

17‐12‐2012 Município  
Coruche

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
9,3% e paga a 

6,14%.
Curso 9,30 Curso 6,14 0,00 0,00

1457 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EMPREITADA DE SANEAMENTO DA FREGUESIA 
DO CASTELO ‐ EXECUÇÃO DAS REDES DE 

DRENAGEM DO CONCELHO DE SESIMBRA ‐ 
LOTE NASCENTE 1.ª FASE. 

ZONA C ‐ COTOVIA / FAÚLHA, ZONA D ‐ 
PEDREIRAS / MAÇÃ, ZONA E ‐ SAMPAIO / MAÇÃ, 

ZONA F ‐ QUINTOLA DA MAÇA.

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 206 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

04‐12‐2012 Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio Sem execução 0,00 Sem execução 0,00 0,00 0,00

1475 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
SANEAMENTO DA FREGUESIA DO CASTELO 
LOTE NASCENTE 2ª FASE ZONA  A VALE DA 

ABELHEIRA E ZONA B COTOVIA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

406 840,41
Visado 

C/Recom. 
SDV

07‐12‐2012
Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
1,61% e sem 
pagamentos.

Curso 1,61 Curso 0,00 0,00 0,00

1477 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO CONVENTO DE JESUS.
Edifícios Serviços 2 583 060,43

Visado 
SDV

21‐11‐2012
Município  
Setúbal

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
33% e paga a 

35%.
Curso 33,00 Curso 35,00 0,00 0,00

1483 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DA USALMA ‐ UNIVERSIDADE 

SENIOR DE ALMADA
Edifícios Educação 1 000 000,00

Visado 
C/Recom. 

SDV
26‐11‐2012

Município  
Almada

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
pagamentos a 

0,18%.
Curso 0,18 Curso 0,18 0,00 0,00

1484 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP
Ajuste Directo Com 

Consulta

CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHES, COM 
RECURSO A ESTRUTURAS MODULARES, DE 

PREPARAÇÃO DOS TERRENOS E LIGAÇÃO DAS 
MESMAS ÀS REDES PÚBLICAS.

Edifícios Educação 6 623 790,90 Visado 
SDV

12‐12‐2012

Município  Lisboa 
‐ Departamento 

de Apoio à 
Atividade 
Tributária

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra sem inicio 
de execução

Não iniciada 0,00 Não iniciada 0,00 0,00 0,00

1489 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
NINHO DE EMPRESAS ‐ ÁREA DE ACOLHIMENTO 

EMPRESARIAL DE PONTE DE SÔR
Infraestrutura

s
Serviços 1 534 986,85

Visado 
SDV

26‐12‐2012
Município  Ponte 

de Sôr
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso

Não 
informam 

Curso
Não 

informam 
0,00 0,00

1493 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA ALFANDEGA 

PARA INSTALAÇÃO DO CEDET EM VILAR 
FORMOSO

Edifícios Serviços 834 469,84 Visado 
SDV

06‐12‐2012 Município  
Almeida

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
1% e paga a 

0,27%. 
Curso 1,00 Curso 0,27 0,00 0,00

1499 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
SANEAMENTO DA FREGUESIA DO CASTELO 
LOTE NASCENTE 2ª FASE ZONA  A VALE DA 

ABELHEIRA E ZONA B COTOVIA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

790 573,43
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐12‐2012
Município  
Sesimbra

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 

4% e sem 
pagamentos.

Curso 4,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1500 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público PARQUE DO MONTE DO PICOTO ‐ 1ª FASE Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

3 269 070,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

30‐11‐2012 Município  Braga Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso 
com 37% de 
pagamentos

Curso 37,00 Curso 37,00 0,00 0,00

1538 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DO NOVO ESPAÇO PARA A FEIRA. Obras de 
Urbanização

Serviços 1 050 414,42
Visado 

C/Recom. 
SDV

05‐12‐2012 Município  
Bragança

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 20%. 

Curso 20,00 Curso 20,00 0,00 0,00

1543 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE 

TRANSPORTES E REQUALIFICAÇÃO 
URBANISTICA DA ZONA ENVOLVENTE

Infraestrutura
s

Serviços 3 722 342,40
Homolog.

Cf
19‐11‐2012

Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
20% e paga a 

18,99%
Curso 20,00 Curso 18,99 0,00 0,00

1549 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA 

ENVOLVENTE À PRAÇA CENTRAL DA VILA DO 
LUSO ‐ 2.ª FASE.

Vias de 
comunicação Estradas 1 143 216,42

Homolog.
Cf 19‐11‐2012

Município  
Mealhada

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
26,08% e paga a 
17,25%. Tem 
adicional, 

Tmais, tmenos e 
E/O após 

30.06.2013, no 
valor de ‐
34.070,4 e 
+19657,9

Curso 29,76 Curso 26,05 0,00 0,00

1550 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 FONTE 
DOS ESCUDEIROS

Edifícios Educação 729 982,20 Homolog.
Cf

28‐12‐2012 Município  
Benavente

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
23% e paga a 

18,2%.
Curso 23,00 Curso 18,20 0,00 0,00

1570 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

DL 59/99 Concurso Público ESTRADA DE BICESSE
Vias de 

comunicação
Estradas 1 200 006,06

Homolog.
Cf

28‐12‐2012
Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Não informam 

sobre a 
execução

Não foi 
informado

…
Não foi 

informado
… 0,00 0,00

1571 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 E JI PADRE 

AGOSTINHO DA SILVA
Edifícios Educação 2 150 464,37

Visado 
C/Recom. 

SDV
26‐12‐2012

Município  
Cascais

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Não informam 

sobre a 
execução

Não foi 
informado

… Não foi 
informado

… 0,00 0,00



1572 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL 
MOINHOS DA FUNCHEIRA

Edifícios Social 2 150 876,39 Visado 
SDV

28‐12‐2012 Município  
Amadora

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 10,77%.

Curso 10,77 Curso 10,77 0,00 0,00

1573 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EXECUÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE 
SANEAMENTO DE BROGUEIRA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 225 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐12‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 4%

Curso 4,00 Curso 4,00 0,00 0,00

1574 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS CENTRAIS E 

ARRANJOS EXTERIORES DA PRAÇA CENTRAL DO 
PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS.

Edifícios Serviços 4 410 000,01
Visado 

C/Recom. 
SDV

28‐12‐2012

OBITEC ‐ 
Associação 

Óbidos Ciência e 
Tecnologia

Associações de Di Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

junho/2013: 
Obra em curso, 
9,52% e paga a 

1,95%.

Curso 9,52 Curso 1,95 0,00 0,00

1575 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DO SUBSISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE SALVATERRA E FOROS DE 
SAlVATERRA

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

1 559 602,66 Homolog.
Cf

12‐12‐2012
AR ‐ Águas do 

Ribatejo, E. M., S. 
A.

Empresas 
Municipais

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Mar/13: obra 
em curso, 2%

Curso 2,00 Curso 2,00 0,00 0,00

1578 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA, EST. 
ELEVATÓRIA E RESERVATÓRIOS ENTRE CAXARIA 
E O PARQUE INDUSTRIAL MANUEL DA MOTA 

(CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS)

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico 2 192 006,59

Homolog.
Cf 03‐12‐2012

Município  
Pombal

Administração 
local Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
2,80% e sem 
pagamentos

Curso 2,80 Curso 0,00 0,00 0,00

1624 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE UI‐
LOUREIRO

Infraestrutura
s

Serviços 2 436 000,00
Visado 

C/Recom. 
SDV

20‐12‐2012
Município  
Oliveira de 
Azeméis

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
24,75% e paga a 

14,9%.
Curso 24,75 Curso 14,09 0,00 0,00

1670 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DO MERCADO DA 
PÓVOA PARA ESPAÇO CULTURAL PÓVOA DE 

SANTA IRIA
Edifícios Cultura 718 469,18 Visado 

SDV
30‐11‐2012 Município  Vila 

Franca de Xira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Obra em curso, 
24,07% e paga a 

18,7%.
Curso 24,07 Curso 18,70 0,00 0,00

1672 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público 
Urgente

OBRA DO PARQUE URBANO DA POVOA DE 
SANTA IRIA ‐ 1ª 2ª FASE

Obras de 
Urbanização

Arranjos 
Exteriores

2 241 451,07 Visado 
SDV

30‐11‐2012 Município  Vila 
Franca de Xira

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso, 
85,58%.

Curso 85,58 Curso 85,58 0,00 0,00

1707 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS E DE PROTEÇÃO AO 

AMBIENTE DA FREGUESIA DE PONTE SOR ‐ 
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS SUL/PONTE

Infraestrutura
s

Tratamento 
ambiental

1 037 407,51 Homolog.
Cf

28‐12‐2012 Município  Ponte 
de Sôr

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso. Curso Não 
informam 

Curso Não 
informam 

0,00 0,00

1709 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público
EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE "CENTRO DE 
APOIO ÀS EMPRESAS ‐ 3.ª FASE ‐ PAVILHÃO 

MULTIUSOS."
Edifícios Serviços 799 086,34 Homolog.

Cf
21‐12‐2012 Município  Vila 

Nova de Cerveira
Administração 

local
Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Mar/13: Obra 
em curso, 9% e 

sem 
pagamentos

Curso 9,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1718 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS NO MUCIFAL

Infraestrutura
s

Saneamento 
básico

515 982,26 Homolog.
Cf

21‐12‐2012

Serviços 
Municipalizados 

de Água e 
Saneamento do 
Município de 

Sintra

Administração loca Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Mar/13: Obra 
sem inicío de 
execução.

Curso 0,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1734 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO 
AERÓDROMO DE CASTELO BRANCO

Vias de 
comunicação

Estradas 760 518,78 Homolog.
Cf

10‐12‐2012 Município  
Castelo Branco

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra em curso, 
35% e paga a 

32,67%.
Curso 35,00 Curso 32,67 0,00 0,00

1738 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

EN234 ‐ PONTES CRIZ I, CRIZ II E EN234‐6 PONTE 
DE  S.JOÃO DAS AREIAS. REFORÇO ESTRUTURAL 

DOS PILARES E FUNDAÇÕES E REABIL. DOS 
FUSTES DOS PILARES

Vias de 
comunicação

Pontes 5 290 000,00 Homolog.
Cf

28‐12‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …
Obra executada 
a 1% e paga a 

0%
Curso 1,00 Curso 0,00 0,00 0,00

1751 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público

REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E 
APETRECHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL 
E CONSTRUÇÃO DA CENTRAL EM OLIVEIRA DO 

HOSPITAL

Edifícios Serviços 698 413,09 Homolog.
Cf

21‐12‐2012
Município  
Oliveira do 
Hospital

Administração 
local

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 … Obra em curso e 
paga a 21,60%

Curso 21,60 Curso 21,60 0,00 0,00

1817 2012

Contrato 
de 

Empreita
da

CCP Concurso Público EN101 ‐ PONTE DA BARCA SOBRE O RIO LIMA 
AO KM 56+737. REABIITAÇÃO DA OBRA DE ARTE

Vias de 
comunicação

Pontes 435 150,01 Homolog.
Cf

19‐12‐2012 EP ‐ Estradas de 
Portugal, S. A.

Sector Público 
Empresarial

Sem adicionais 0,00 0,00 0,00 …

Dossier 281/13, 
compensado, 

após 
30.06.2013. 
21070,00 e ‐

22328,08, TM e 
Tmenos.

Curso 46,00 Curso 38,00 0,00 0,00

OUTROS
Não iniciada 4

TOTAL 1533 Sem execução 2
Sem consignação 1
Rescindido 1
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Ano Nº dossiê
N.º 

Dossiê
Organismo

Proc.º 

Visto
Objeto do contrato Valor Inicial N.º Adic.

Data início 

da 

execução

Data 

remessa ao 

TC

Qualif. Trab. Valor do Adic. %

Valor 

Acumulado 

dos Adicionais 

%2
Regime 

juridico

Tipo de 

Entidade

2011 1 1/2011 CM Mafra 1231/2010

Execução de arranjos 

exteriores da EB 2/3 de 

Mafra

1 360 799,45 1 20-12-2010 30-12-2010 TMais 22 939,99 1,69 22 939,99 1,69
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 2 2/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1262/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL5 - Escola 

Secundária Sebastião da 

Gama e Escola Secundária 

Prof. Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 1 15-12-2010 05-01-2011 TMais -678 117,22 -3,52 679 476,22 3,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 3 3/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1449/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN3

8 759 713,70 1 16-12-2010 04-01-2011 TMais 23 835,65 0,27 367 814,80 4,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 4 4/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1450/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS3

22 680 401,33 2 28-10-2010 28-12-2010 TMais 125 953,65 0,56 1 026 148,42 4,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 5 5/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
791/2009

EN 222 - Beneficiação entre 

Vila Nova de Foz Coa e 

Almendra

5 867 949,04 2 28-06-2010 20-10-2010 TMais -162 681,02 -2,77 -312 396,72 -5,32 DL 59/99 SEE

2011 7 7/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da 

A 25 Via EN 231
3 796 392,92 6 24-12-2010 06-01-2011 TMais 14 517,66 0,38 107 442,31 2,83 CCP A Local

2011 8 8/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da 

A 25 Via EN 231
3 796 392,92 7 24-12-2010 06-01-2011 TMais 0,00 0,00 107 442,31 2,83 CCP A Local

2011 9 9/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da 

A 25 Via EN 231
3 796 392,92 8 24-12-2010 06-01-2011 E/O 58 563,73 1,54 107 442,31 2,83 CCP A Local

2011 10 10/2011 CM Viseu 1603/2009
Centro Escolar de Viseu 

Norte
1 995 923,08 6 10-12-2010 05-01-2011 E/O 55 376,83 2,77 127 574,31 6,39

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 11 11/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 8 05-01-2011 TMais 80 616,73 0,07 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 12 12/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
431/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de 

Lisboa - Zona Norte

2 927 861,13 4 05-01-2011 TMais -71 595,95 -2,45 286 951,27 9,80 DL 59/99 SEE

2011 13 13/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
547/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de 

Lisboa - Zona Sul

2 841 409,14 4 06-01-2011 TMais -67 931,88 -2,39 -936,80 -0,03 DL 59/99 SEE

Adicionais a contratos de empreitada remetidos para o DCC, entre 1.1.2011 e 30.06.2013



2011 14 14/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1197/2008

EN 351 - Isna de 

Oleiros/Pontão do 

Larangeiro (IC8)

16 359 915,22 4 04-01-2011 TMais -517 555,04 -3,16 -1 148 577,44 -7,02 DL 59/99 SEE

2011 15 15/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1389/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS4

26 849 271,53 1 13-10-2010 06-01-2011 TMais 444 640,28 1,66 1 377 018,61 5,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 6 6/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da 

A 25 Via EN 231
3 796 392,92 5 24-12-2010 06-01-2011 TMais 2 934,22 0,08 107 442,31 2,83 CCP A Local

2011 16 16/2011 CM Vidigueira 1181/2009

Construção da Escola Básica 

1, 2 e 3 Frei António das 

Chagas

3 120 000,00 1 21-12-2010 05-01-2011 TMais 150 197,60 4,81 150 197,60 4,81
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 17 17/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da 

A 25 Via EN 231
3 796 392,92 9 24-12-2010 07-01-2011 TMais 4 978,20 0,13 107 442,31 2,83 CCP A Local

2011 18 18/2011
CM Vila Real de 

Santo António
2170/2006

Requalificação da Marginal - 

Fábrica de Cacela
618 330,88 1 06-01-2011 TMais -785,15 -0,13 -785,15 -0,13 DL 59/99 A Local

2011 19 19/2011 CM Oeiras 478/2010

Reordenamento da zona de 

acesso ao complexo 

desportivo do Vale do 

Jamor/ Avenida Marginal, na 

Cruz Quebrada

476 978,05 1 10-01-2011 TMais -614,77 -0,13 -614,77 -0,13 CCP A Local

2011 27 27/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1449/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN3

8 759 713,70 2 23-12-2010 11-01-2011 TMais 47 710,77 0,54 367 814,80 4,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 28 28/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1265/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN3

21 895 530,08 1 05-12-2010 11-01-2011 TMais 137 916,16 0,63 480 094,56 2,19
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 29 29/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1262/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL5 - Escola 

Secundária Sebastião da 

Gama e Escola Secundária 

Prof. Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 2 31-08-2010 11-01-2011 TMais 120 023,65 0,62 679 476,22 3,52
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 21 21/2011 CM Águeda 464/2010

Requalificação Urbana da 

Margem Norte do Rio 

Agueda, entre a Praça da 

República e as instalações 

do Instituto do Vinho e da 

Vinha

1 881 430,14 3 21-10-2010 11-01-2011 TMais 19 790,03 1,05 -101 442,32 -5,39 CCP A Local

2011 22 22/2011 CM Albufeira 1662/2008

Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de 

Albufeira, incluindo arranjos 

exteriores

4 543 000,00 2 08-11-2009 10-01-2011 TMais 564 424,18 12,42 663 713,57 14,61 DL 59/99 A Local

2011 23 23/2011 CM Belmonte 271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 1 16-07-2010 10-01-2011 TMais 152 533,92 13,34 466 523,29 40,81 CCP A Local

2011 24 24/2011 CM Barreiro 1089/2009

Empreitada de reabilitação 

dos reservatórios de 

abastecimento de água do 

Concelho do Barreiro

462 503,04 2 11-01-2011 TMais 2 670,00 0,58 21 450,40 4,64 CCP A Local

2011 25 25/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
900/2008

EN 9 - Beneficiação entre S. 

Pedro da Cadeira e Torres 

Vedras

3 185 158,22 2 30-07-2009 07-01-2011 TMais 231 221,58 7,26 679 917,47 21,35 DL 59/99 SEE

2011 26 26/2011

Ciência Viva - 

Agência Nacional 

para a Cultura 

Científica e 

Tecnológica

1649/2009

Empreitada de remodelação 

do Pavilhão do 

Conhecimento - Ciência Viva

1 597 379,24 2 16-08-2010 12-01-2011 TMais 163 197,26 10,22 199 549,25 12,49 DL 59/99 SEE

2011 30 30/2011

VRSA - Sociedade 

de Gestão 

Urbana de Vila 

Real de Santo 

António, E.M., SA

6/2009

Requalificação urbana de 

Monte Gordo - Intervenção 

na zona do Sertão - 4.ª fase

1 696 271,72 4 14-01-2011 TMais 12 350,68 0,73 732 557,39 43,19 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 31 31/2011 CM Batalha 2313/2009

Balneários do campo de 

futebol sintético (zona 

desportiva da Batalha)

478 000,00 1 11-01-2011 E/O 14 380,28 3,01 29 434,16 6,16 CCP A Local

2011 32 32/2011

ULSAM - Unidade 

Local de Saúde 

do Alto Minho, 

EPE

2128/2009

Ampliação e remodelação 

do Centro de Cirurgia de 

ambulatório

1 169 994,27 1 29-09-2010 14-01-2011 TMais 142 583,84 12,19 142 583,84 12,19 CCP SEE

2011 34 34/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
746/2009

Acessos à ponte 

internacional de 

Cerveira/Goian - Ligações 

várias a Vila Nova de 

Cerveira e à EN 13 - 2.ª fase

4 141 897,39 1 07-01-2011 TMais -209 455,73 -5,06 -209 455,73 -5,06 DL 59/99 SEE

2011 35 35/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
884/2008

IC 6 - Catraia dos 

Poços/Vendas de Galizes, 

incluindo Ligação a Tábua

49 100 000,00 4 30-04-2009 07-01-2011 TMais 1 219 212,23 2,48 3 476 313,35 7,08 DL 59/99 SEE

2011 37 37/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
792/2010

IC 2 - Beneficiação entre 

Condeixa (Km 178+029) e 

Coimbra (Km 184+165)

2 407 336,07 1 11-06-2010 13-01-2011 TMais 120 156,72 4,99 120 156,72 4,99 CCP SEE



2011 38 38/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1013/2008

Variante à EN 109 em 

Tavarede
8 768 000,80 3 31-07-2010 12-01-2011 TMais 487 767,36 5,56 459 395,94 5,24 DL 59/99 SEE

2011 39 39/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1496/2009

EN 246-1 - Variante a Castelo 

de Vide
2 320 096,07 2 13-01-2011 TMais -22 975,95 -0,99 73 233,73 3,16 DL 59/99 SEE

2011 40 40/2011

Sec. Geral do M 

Negócios 

estrangeiros - 

Estrutura de 

Missão para a 

Cimeira da OTAN

1605/2010

Empreitada de instações 

técnicas - Adaptação da FIL 

para a Cimeira da NATO

1 677 308,97 1 27-10-2010 17-01-2011 TMais 12 171,36 0,73 12 171,36 0,73 CCP A Central

2011 41 41/2011 CM Santo Tirso 747/2010
Unidade de Saúde de S. 

Martinho do Campo
995 161,94 1 29-11-2010 17-01-2011 TMais 49 600,00 4,98 49 600,00 4,98 CCP A Local

2011 42 42/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida 

Alberto Sampaio
1 030 468,67 3 17-01-2011 TMais 18 350,79 1,78 10 197,34 0,99 DL 59/99 A Local

2011 43 43/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
657/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de Beja - 

zona interior

2 780 591,83 4 07-01-2011 TMais -38 817,12 -1,40 -52 722,44 -1,90 DL 59/99 SEE

2011 61 61/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1636/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL2

8 305 044,88 2 11-11-2010 17-01-2011 TMais 227 924,98 2,74 834 348,07 10,05
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 45 45/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1448/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL4

29 448 000,00 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais 559 098,31 1,90 1 788 568,20 6,07
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 46 46/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1635/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL3

7 649 478,96 2 11-11-2010 17-01-2011 TMais 63 808,08 0,83 401 837,06 5,25
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 47 47/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1265/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN3

21 895 530,08 2 05-12-2010 17-01-2011 TMais 65 446,72 0,30 480 094,56 2,19
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 48 48/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1265/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN3

21 895 530,08 3 05-12-2010 17-01-2011 TMais 127 198,52 0,58 480 094,56 2,19
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 49 49/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
2109/2009

Empreitada de execução das 

obras de restauro e 

reabilitação - fase I - da 

Antiga Escola Secundária 

Veiga Beirão - Palácio 

Valadares, em Lisboa

998 072,76 1 18-03-2010 17-01-2011 TMais 104 582,20 10,48 104 582,20 10,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 50 50/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1388/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC3

24 276 625,57 4 08-10-2010 17-01-2011 E/O 546 923,00 2,25 252 859,71 -2,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 51 51/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1323/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL7 - Escola 

Secundária de Dr. António 

Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e 

Secundária Dr. Azevedo 

Neves, na Damaia

20 273 995,00 2 05-10-2010 17-01-2011 E/O 124 027,42 0,61 654 751,15 3,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 52 52/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1610/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL1

13 720 600,00 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais 148 694,25 1,08 649 189,69 4,73 CCP SEE

2011 53 53/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1259/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN6 - Escola 

Secundária de D. Maria II, 

em Braga e Escola 

Secundária Fontes Pereira 

de Melo, no Porto

24 799 463,63 2 30-12-2010 17-01-2011 E/O 109 348,25 0,44 1 519 533,30 6,13
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 54 54/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1256/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN2

42 391 872,67 3 13-10-2009 17-01-2011 E/O 628 311,64 1,48 2 518 289,34 5,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 55 55/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1263/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL3

29 890 000,00 2 30-12-2010 17-01-2011 E/O 551 383,15 1,84 2 172 602,30 7,27
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 56 56/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1267/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN5

8 430 000,00 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais 78 354,02 0,93 399 960,88 7,76
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 57 57/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1266/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC1

26 498 000,00 2 25-09-2010 17-01-2011 TMais 417 747,20 1,58 1 040 597,79 3,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 58 58/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1271/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC2

35 987 695,90 2 03-12-2010 17-01-2011 TMais 238 345,58 0,66 3 217 271,39 8,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 59 59/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1384/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN8

41 450 000,00 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 55 931,74 0,13 1 015 002,94 2,45
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 60 60/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1450/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS3

22 680 401,33 3 28-10-2010 17-01-2011 TMais 450 700,63 1,99 1 026 148,42 4,52
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 62 62/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 152 663,32 0,72 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 63 63/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1207/2009

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização da 

EScola Básica e Secundária 

José Régio, em Vila do 

Conde

4 202 345,46 2 13-12-2009 17-01-2011 TMais 567 516,03 13,50 571 946,87 13,61 DL 59/99 SEE

2011 64 64/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
652/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Remodelação da Escola 

Secundária Sá de Miranda, 

em Braga - Fase 2

4 897 897,97 1 07-12-2010 17-01-2011 E/O 212 897,37 4,35 212 938,92 4,35
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 65 65/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1257/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL1

28 450 112,93 2 07-09-2010 17-01-2011 TMais 165 585,74 0,58 167 238,22 0,59
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 66 66/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1210/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização da 

Escola Básica e Secundária 

do Cerco, no Porto

6 890 000,00 4 24-04-2010 17-01-2011 TMais 256 409,82 3,72 990 807,22 14,38 DL 59/99 SEE

2011 68 68/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1387/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN1

32 751 835,53 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais 931 980,71 2,85 2 578 930,19 7,87
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 69 69/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1444/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIC2 - Escola 

Secundária Afonso de 

Albuquerque, na Guarda

10 881 000,00 3 23-10-2010 17-01-2011 TMais 36 719,54 0,34 570 122,15 5,24
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 70 70/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1269/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC4

23 862 229,07 3 29-12-2010 17-01-2011 TMais -395 132,24 -1,66 282 414,15 1,18
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 71 71/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1324/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIC1

8 398 000,00 2 29-10-2010 17-01-2011 TMais 285 469,68 3,40 596 153,07 7,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 72 72/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1260/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN5

25 000 000,00 2 27-12-2010 17-01-2011 TMais 16 519,19 0,07 1 062 572,96 4,25
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 73 73/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1392/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC5 - Escola 

Secundária Macedo 

Fragateiro, em Ovar, e 

Escola Secundária José 

Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais -63 570,15 -0,28 469 923,38 2,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 74 74/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
596/2009

Execução das obras de 

Modernização da Escola 

Secundária Garcia de Orta 

no Porto

4 450 800,00 3 29-12-2010 17-01-2011 TMais 175 752,07 3,95 665 346,40 14,95 DL 59/99 SEE

2011 75 75/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1443/2009

Empreitada para a execução 

das obras de Modelação 

para a fase 2A do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 2AS1 - 

Escola Secundária de D. 

Sancho II - Elvas e Escola 

Secundária São Lourenço - 

Portalegre

19 873 907,84 2 24-11-2010 17-01-2011 TMais 347 455,90 1,75 940 096,25 4,73
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 76 76/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1390/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIS2

7 346 115,45 2 03-11-2010 17-01-2011 TMais 429 282,84 5,84 384 942,93 5,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 77 77/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1258/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN7

26 559 077,64 2 30-12-2010 17-01-2011 TMais 630 272,08 2,37 1 436 531,17 5,41
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 78 78/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1386/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL8

22 797 006,22 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 316 579,38 1,39 2 238 343,33 9,82
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 79 79/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1261/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS2 - Escola 

Secundária de Sá da 

Bandeira, em Santarém, e 

Escola Secundária de Ponte 

de Sôr, em Ponte de Sôr

18 510 199,89 2 15-09-2010 17-01-2011 TMais 502 268,87 2,71 756 439,54 4,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 80 80/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1387/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN1

32 751 835,53 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 843 643,57 2,58 2 578 930,19 7,87
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 81 81/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1445/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN4 - Escola 

Secundária de Francisco de 

Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 3 31-12-2010 17-01-2011 TMais 44 216,31 0,39 841 877,57 7,37
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 82 82/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1635/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL3

7 649 478,96 3 11-11-2010 17-01-2011 TMais 393 467,97 5,14 401 837,06 5,25
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 83 83/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1322/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL6

19 435 887,02 2 05-10-2010 17-01-2011 TMais 339 418,00 1,75 341 599,74 1,76
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 84 84/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
722/2009

EN 13 - Beneficiação entre 

Km 92 (Caminha) e o Km 116 

(Valença)

6 902 480,79 2 17-01-2011 TMais -662 827,13 -9,60 -665 824,70 -9,65 DL 59/99 SEE

2011 86 86/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1159/2007

EN 206 - Beneficiação entre 

Vila Pouca de guiar e 

Argemil - 1.ª Fase

3 972 853,25 4 14-01-2011 TMais -12 096,00 -0,30 -306 852,57 -7,82 DL 59/99 SEE

2011 87 87/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
725/2009

EN 13 - Beneficiação entre 

Viana do Castelo (Km 

69+975) e Caminha (91+450)

8 141 601,26 2 03-01-2011 TMais -878 160,46 -10,79 -878 160,46 -10,79 DL 59/99 SEE

2011 88 88/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1521/2009

EN 229 - Variante de Aguiar 

da Beira
5 129 084,18 2 18-01-2011 TMais -349 266,13 -6,81 -295 960,54 -5,77 CCP SEE

2011 89 89/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
723/2009

EN 229 - Beneficiação entre 

Sátão (Km 73+450) e Viseu 

(Km 88+600)

5 386 027,93 3 14-01-2011 TMais -445 405,92 -8,27 -509 947,97 -9,47 DL 59/99 SEE

2011 90 90/2011 CM Grândola 1016/2009

Requalificação urbanística 

da entrada poente de 

Grândola e Reconstrução/ 

ampliação do Cine-teatro 

grandolense/ SMFOG - 

Música Velha

1 392 718,97 1 19-01-2011 TMais 55 487,03 3,98 55 487,03 3,98 CCP A Local

2011 91 91/2011
CM Santiago do 

Cacém
1936/2009

Reabilitação da EM 526 de 

Alvalade
971 483,37 1 17-09-2010 19-01-2011 TMais 27 543,42 2,84 29 355,44 3,02 CCP A Local

2011 92 92/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1154/2009

EN 101 - Ponte do Bico sobre 

o Rio Cávado ao Km 83+590 - 

Reabilitação e reforço 

estrutural

368 887,57 1 17-01-2011 TMais -17 685,50 -4,79 -17 685,50 -4,79 DL 59/99 SEE

2011 93 93/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2122/2006

Alargamento do IC 19 entre 

o Nó do Cacém e o Nó de 

Ranholas

17 908 000,00 3 17-06-2009 19-01-2011
TMais e 

Tmenos
1 219 666,08 6,81 5 279 336,45 29,48 DL 59/99 SEE

2011 94 94/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2233/2009

EN 4 - Km 53+400 - Km 

143+150 numa extensão de 

29+000 Km

563 036,20 2 13-01-2011 TMais -44 242,98 -7,86 -19 212,06 -3,41 DL 59/99 SEE



2011 96 96/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1258/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN7

26 559 077,64 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 419 232,57 1,58 1 436 531,17 5,41
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 97 97/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1449/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN3

8 759 713,70 3 30-12-2010 17-01-2011 TMais 164 620,29 1,88 367 814,80 4,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 98 98/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1447/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN2

10 060 000,00 3 27-10-2010 17-01-2011 TMais 49 396,94 0,49 651 648,21 6,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 99 99/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1442/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN1

7 659 988,00 3 27-10-2010 17-01-2011 TMais 92 772,60 1,21 744 348,48 9,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 100 100/2011
CM Castanheira 

de Pêra
103/2009

Construção da Escola Básica 

de Ensino Integrado
935 414,45 1 14-07-2010 18-01-2011 TMais 152 781,78 16,33 220 322,79 23,55 DL 59/99 A Local

2011 101 101/2011 CM Penacova 712/2008

Estrada de Ligação EN 17/IP 

3 (Nó de Miro) IC 7 (SPA) - 

Estrada de Ligação EN 17 ao 

IP 3 Nó de Miro (Variante de 

Miro)

480 674,71 2 30-03-2010 19-01-2011 TMais 43 641,73 9,08 100 874,45 20,99 DL 59/99 A Local

2011 103 103/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1385/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN4

42 347 000,01 3 30-12-2010 21-01-2011 TMais 741 412,21 1,75 3 142 437,09 7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 104 104/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
600/2010

EN 2 - Ponte sobre a Ribeira 

de Maria Delgada ao Km 

643+450 - Reabilitação e 

reforço

390 463,22 1 20-01-2011 TMais -72 219,20 -18,50 -72 219,20 -18,50 CCP SEE

2011 105 105/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1426/2010

EN 2 - Ponte sobre a Ribeira 

de Odivelas. Reabilitação e 

alargamento

947 300,00 1 20-01-2011 TMais -73,22 -0,01 -20 944,26 -2,21 CCP SEE



2011 108 108/2011 CM Paredes 246/2009
Concepção/ construção da 

Escola EB1/ JI de Gandra
2 150 655,68 1 20-01-2011 TMais 448 298,81 20,84 448 298,81 20,84 DL 59/99 A Local

2011 109 109/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
468/2010

EN 2 - Pontes do Ciborro, 

Repoula, Fanica, Falcão e 

Ribeira do Divor e EN 251 - 

Pontões sobre as Ribeiras de 

Matalote e Mora - 

Reabilitação e alargamento

1 890 000,00 1 16-07-2010 25-01-2011 TMais 5 111,35 0,27 96 564,32 5,11 CCP SEE

2011 110 110/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1717/2008

Beneficiação da EM 528-1 - 

Proximidades do futuro 

terminal civil do Aeroporto 

de Beja/EN 121

1 593 690,83 1 25-01-2011 TMais -44 049,02 -2,76 -44 049,02 -2,76 DL 59/99 SEE

2011 111 111/2011 CM Fronteira 1316/2009

Contrato de empreitada do 

Centro Interpretativo da 

Batalha dos Atoleiros

839 311,40 1 21-05-2010 25-01-2011 TMais 21 888,13 2,61 64 057,66 7,63 DL 59/99 A Local

2011 112 112/2011 CM Barreiro 453/2010

Empreitada da Escola EB 1 

+JI n.º 9 do Alto do 

Seixalinho

516 825,60 1 07-02-2011 31-01-2011 TMais 14 004,22 2,71 14 004,22 2,71
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 113 113/2011 CM Sabrosa 1768/2008

Construção do Espaço 

Miguel Torga em São 

Martinho de Anta

2 550 145,13 2 12-01-2009 31-01-2011 TMais 380 957,06 14,94 534 528,42 20,96 DL 59/99 A Local

2011 114 114/2011 CM Mealhada 461/2010

Equipamentos de apoio ao 

Parque da Cidade de 

Mealhada

365 626,51 1 28-01-2011 31-01-2011 TMais 27 897,57 7,63 46 548,97 12,73 CCP A Local

2011 115 115/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 12 02-02-2011 TMais 19 998,67 1,16 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 116 116/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 13 02-02-2011 TMais 12 331,51 0,72 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 117 117/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1352/2007

IC - 2 - Variante Sul de 

Coimbra
17 900 000,00 4 14-02-2008 24-11-2010 TMais 264 035,62 1,48 3 721 794,00 20,79 DL 59/99 SEE

2011 118 118/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
518/2009

EN 333 - Beneficiação entre 

Oiã (Km 14+900) e IC 2 (Km 

21+020)

1 619 223,13 1 03-02-2011 TMais 105 105,28 6,49 105 000,54 6,48 DL 59/99 SEE

2011 119 119/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
518/2009

EN 333 - Beneficiação entre 

Oiã (Km 14+900) e IC 2 (Km 

21+020)

1 619 223,13 2 03-02-2011 TMais -104,74 -0,01 105 000,54 6,48 DL 59/99 SEE

2011 120 120/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 9 03-02-2011 TMais 145 554,56 0,13 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 121 121/2011

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

277/2010

Construção do posto 

territorial da GNR do Cercal 

do Alentejo

461 208,39 1 04-02-2011 E/O 17 692,54 3,84 17 692,54 3,84 CCP A Central

2011 122 122/2011 CM Murtosa 793/2010

Implementação da Carta 

Educativa - Construção do 

Centro Escolar da Saldida

1 576 090,00 1 03-02-2011 02-02-2011 TMais 0,00 0,00 49 948,02 3,17 CCP A Local

2011 123 123/2011 CM Coruche 1036/2010

Empreitada de construção 

do Centro Escolar de 

Coruche

2 294 289,23 1 07-02-2011 TMais 7 357,66 0,32 -191 879,77 -8,36
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 124 124/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1915/2009

Execução de marcas 

Rodoviárias - Lote III
394 789,72 1 01-02-2011 TMais -2 843,37 -0,72 -2 843,37 -0,72 CCP SEE



2011 125 125/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1078/2009

Equipamentos dirigidos aos 

utentes mais vulneráveis - 

construção de passeios

490 048,55 1 07-02-2011 TMais -6 488,06 -1,32 -6 488,06 -1,32 DL 59/99 SEE

2011 126 126/2011
CM Condeixa-a-

Nova
535/2008

Rede de esgotos de Alcouce, 

Bendafé, Bom Velho e 

ETAR/Remodelação da Rede 

de águas de Alcouce, 

Bendafé e Bom Velho

907 536,70 2 08-02-2011 08-02-2011 TMais -1 808,79 -0,20 -76,04 -0,01 DL 59/99 A Local

2011 128 128/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1135/2010

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Lisboa - 2010-2013

11 749 995,00 1 08-02-2011 TMais -199,61 0,00 -5 409,80 -0,05 CCP SEE

2011 129 129/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
598/2010

EN 349-1 Ponte do Sobral e 

Ponte da Encarnada, 

substituição das obras de 

arte

498 809,13 1 01-02-2011 TMais -42 209,93 -8,46 -42 209,93 -8,46 CCP SEE

2011 130 130/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1494/2009

EN 371 e ER 371 - 

Pavimentação entre 

Arronches e Campo Maior e 

entre Campo Maior e Retiro 

(Fronteira)

5 842 406,09 2 01-02-2011 TMais -105 330,29 -1,80 -120 196,82 -2,06 DL 59/99 SEE

2011 131 131/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
257/2010

Marcas Rodoviárias e 

dispositivos retrorreflectores 

complementares na área 

territorial do Centro 

Operacional Sul - Lote VI

569 597,14 1 08-02-2011 TMais -56 838,74 -9,98 -56 838,74 -9,98 CCP SEE

2011 132 132/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
636/2009

EN 219 - Km 14+500 ao Km 

34+500 - Beneficiação entre 

Algoso e Mogadouro

3 499 903,72 1 07-02-2011 TMais -18 958,94 -0,54 -18 958,94 -0,54 CCP SEE

2011 133 133/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1804/2009

EENN 8-2, 9-2, 115-2, 247-4, 

250, 361-1, ER 247 - Kms 

6+500 - 11+000; 0+000 - 

7+819; 0+000 - 10+000; 

0+000 - 3+000; 29+700 - 

36+240; 10+000 - 10+700; 

80+300 - 87+550; 

Reparações pontuais no 

pavimento e órgãos de 

drenagem

779 843,76 1 31-12-2010 08-02-2011 TMais 32 351,59 4,15 32 351,59 4,15 DL 59/99 SEE

2011 134 134/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
601/2010

ER 2 - Reparação do 

Pavimento entre o Km 

558+537 (limite do Distrito 

de Évora) e o Km 576+293 

(limite do Distrito de Beja

2 861 246,14 1 08-02-2011 TMais -2 398,79 -0,08 -106 241,40 -3,71 CCP SEE



2011 135 135/2011
SMAS de 

Abrantes
1800/2008

Instalação da sede - serviços 

municipalizados de Abrantes 

- Edifício Administrativo

973 677,47 3 08-02-2011 TMais 6 334,37 0,65 113 829,24 11,69 DL 59/99 A Local

2011 136 136/2011 CM Valongo 1394/2010

Construção e pavimentações 

- Ermesinde: Requalificação 

da Ribeira da Gandra (2.ª 

fase)

350 801,92 1 27-01-2011 08-02-2011 TMais 14 606,20 4,16 14 606,20 4,16 CCP A Local

2011 137 137/2011 CM Alcácer do Sal 2022/2009
Construção do Centro 

Escolar da Comporta
1 285 000,00 1 18-01-2011 10-02-2011 TMais 30 565,30 2,38 30 565,30 2,38 CCP A Local

2011 138 138/2011 CM Sernancelhe 1857/2009 Açude no Rio Távora 1 979 009,03 1 08-02-2011 TMais 24 634,00 1,24 24 634,00 1,24 CCP A Local

2011 139 139/2011
CM Miranda do 

Corvo
146/2009

Construção do Centro 

Educativo de Miranda do 

Corvo

1 665 143,42 1 10-02-2011 11-02-2011 TMais 138 200,60 8,30 138 200,60 8,30 DL 59/99 A Local

2011 140 140/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
637/2009

EN 114 - Acessos rodoviários 

à ponte Militar provisória 

sobre o Rio Sorraia incluindo 

execução dos encontros

515 065,26 1 09-02-2011 TMais -65 373,06 -12,69 -65 373,06 -12,69 CCP SEE

2011 141 141/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
499/2007

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Portalegre - zona poente

1 840 000,00 2 10-02-2011 TMais -77 679,23 -4,22 78 212,34 4,25 DL 59/99 SEE

2011 142 142/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1495/2009

EN 369 - Variante à Ponte de 

Vila Formosa
6 200 000,00 2 09-02-2011 TMais -186 906,76 -3,01 -165 662,15 -2,67 DL 59/99 SEE

2011 143 143/2011 CM Barreiro 1295/2009
Empreitada de ampliação do 

cemitério da Vila Chã
849 993,64 3 11-02-2011 TMais -1 480,34 -0,17 -4 596,50 -0,54 CCP A Local

2011 145 145/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
125/2010

Substituição de barreiras de 

segurança danificadas na 

área territorial do Centro 

operacional do grande Porto 

- Lote II

403 726,24 1 16-02-2011 TMais -59 322,50 -14,69 -124 576,32 -30,86 CCP SEE

2011 146 146/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1162/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional da 

Grande Lisboa - Distrito de 

Setúbal

11 047 476,07 1 14-02-2011 TMais -185,84 0,00 -1 176,14 -0,01 CCP SEE

2011 147 147/2011 CM Águeda 464/2010

Requalificação Urbana da 

Margem Norte do Rio 

Agueda, entre a Praça da 

República e as instalações 

do Instituto do Vinho e da 

Vinha

1 881 430,14 4 17-02-2011 TMais -172 264,74 -9,16 -101 442,32 -5,39 CCP A Local

2011 148 148/2011
CM Viana do 

Castelo
600/2009

Passagem inferior rodoviária 

PI-12 ao Km 86+078 - 

Aerosa/Além do Rio

1 286 181,37 2 15-12-2010 17-02-2011 TMais 164 000,00 12,75 182 543,35 14,19 DL 59/99 A Local

2011 149 149/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 1 15-02-2011 TMais 7 594,20 0,15 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 150 150/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 2 15-02-2011 TMais 54 970,26 1,06 459 760,01 8,87 CCP A Local



2011 151 151/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
474/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de 

Aveiro - Zona Norte

2 883 452,19 4 18-02-2011 TMais -105 252,55 -3,65 -7 611,55 -0,26 DL 59/99 SEE

2011 152 152/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1139/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional do Grande 

Porto - Distrito de Aveiro

9 757 453,44 1 16-02-2011 TMais 3 336,60 0,03 492,05 0,01 CCP SEE

2011 153 153/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1155/2009

EN 108 - Ponte sobre a foz 

do Rio Sousa ao Km 9+440. 

Reabilitação estrutural

894 493,77 1 11-02-2011 TMais -712,13 -0,08 9 741,68 1,09 DL 59/99 SEE

2011 155 155/2011
CM Vila Velha de 

Ródão
377/2010

Requalificação do Lagar de 

Varas e sua envolvente no 

Cabeço das Pesqueiras

1 224 989,91 1 18-02-2011 TMais -16 304,18 -1,33 -16 304,18 -1,33 CCP A Local

2011 156 156/2011 CM Óbidos 17/2009
Complexo Escolar do 

Furadouro
3 350 838,61 2 10-09-2010 21-02-2011 TMais 430 502,96 12,85 626 686,33 18,70 DL 59/99 A Local

2011 157 157/2011 CM Óbidos 16/2009 Complexo Escolar do Alvito 3 369 746,06 3 10-09-2010 21-02-2011 TMais 241 351,81 7,16 573 102,82 17,01 DL 59/99 A Local

2011 158 158/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
519/2009

EN 224 - Beneficiação entre 

Arouca (Km 31+800) e Vale 

de Cambra (Km 50+530)

3 516 992,30 2 31-10-2010 18-02-2011 TMais 20 579,46 0,59 -204 781,90 -5,82 DL 59/99 SEE

2011 160 160/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do Norte, 

I.P.

2276/2009

Unidade de Cuidados 

Continuados de Vale de 

Cambra

1 142 742,69 1 05-10-2010 17-02-2011 TMais 52 050,00 4,55 52 050,00 4,55 CCP A Central

2011 161 161/2011 CM Penela 883/2009 Centro Educativo de Penela 1 749 643,55 1 14-01-2011 TMais 113 817,93 6,51 113 817,93 6,51 CCP A Local

2011 162 162/2011 CM Seixal 285/2009

Construção da EB 1/JI da 

Quinta dos Franceses e 

Arranjo do Espaço Exterior

2 435 916,22 2 10-09-2009 11-02-2011 TMais 71 597,21 2,94 126 427,15 5,19 DL 59/99 A Local

2011 163 163/2011 CM Belmonte 271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 2 18-02-2011 21-02-2011 TMais 25 151,45 2,20 466 523,29 40,81 CCP A Local

2011 164 164/2011 CM Belmonte 271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 3 18-02-2011 21-02-2011 TMais 288 837,92 25,27 466 523,29 40,81 CCP A Local

2011 165 165/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 6 07-12-2010 24-02-2011 TMais 8 189,00 2,11 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local

2011 166 166/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 7 24-02-2011 TMais -9 677,00 -2,49 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local



2011 167 167/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 8 07-12-2010 24-02-2011 TMais 1 044,00 0,27 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local

2011 168 168/2011
CM Santiago do 

Cacém
1936/2009

Reabilitação da EM 526 de 

Alvalade
971 483,37 2 24-02-2011 TMais 1 812,02 0,19 29 355,44 3,02 CCP A Local

2011 169 169/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida 

Alberto Sampaio
1 030 468,67 4 25-02-2011 TMais 44 250,00 4,29 10 197,34 0,99 DL 59/99 A Local

2011 170 170/2011

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

1832/2009

Edifício de Xabregas - 

Remodelação das 

Instalações do GIN

472 000,00 1 12-12-2010 24-02-2011 TMais 52 638,35 11,15 52 638,35 11,15 DL 59/99 A Central

2011 171 171/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
441/2007

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Castelo Branco - Zona Sul

1 799 634,10 3 24-02-2011 TMais -95 349,65 -5,30 -49 673,77 -2,76 DL 59/99 SEE

2011 172 172/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1776/2009

EN 113 entre os Kms 2+000 e 

14+830; EN 362 entre os 

Kms 13+000 e 22+440; EN 

356-1 entre os Kms 0+000 e 

8+980 e EN 356-2 entre os 

Kms 0+000 e 10+120 - 

Revestimento com 

Microaglomerados 

betuminoso

781 994,65 1 09-09-2010 21-02-2011 TMais 70 168,48 8,97 70 168,48 8,97 DL 59/99 SEE

2011 173 173/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
951/2009

Beneficiação e alargamento 

da Ponte da Bezelga na EN 

110 ao Km 103,350 e do 

Pontão de Nogueiras na EN 

3 ao Km 68,6 e novas pontes 

em substituição dos pontões 

de ceras e freixo na EN 110 

ao Km 84,8 e Km 86,7

1 435 050,84 1 24-02-2011 TMais -13 274,02 -0,92 -13 274,02 -0,92 CCP SEE

2011 174 174/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
551/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de 

Castelo Branco - Zona Norte

1 452 941,20 3 24-02-2011 TMais -34 490,42 -2,37 -4 276,96 -0,29 DL 59/99 SEE

2011 175 175/2011 CM Monção 1424/2009
Construção do Centro 

Escolar de Monção
3 197 285,84 2 11-11-2010 28-02-2011 TMais 44 409,17 1,39 44 409,17 0,77 CCP A Local

2011 176 176/2011
CM Vila Real de 

Santo António
1240/2007

Rede de abastecimento de 

água potável e drenagem de 

águas residuais domésticas 

da Corte de António 

Martins, Ribeira da Gafa e 

Alagoinha

1 546 238,88 7 17-02-2011 01-03-2011 TMais -28 437,63 -1,84 -5 332,55 2,99 DL 59/99 A Local

2011 177 177/2011 CM Cantanhede 1179/2009

RAGLCR - Construção do 

Edifício Gaveto Largo 

Cândido dos Reis: Bloco A

805 029,72 1 01-03-2011 TMais 15 901,41 1,98 10 791,92 1,34 DL 59/99 A Local



2011 178 178/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
403/2010

EN 332 - Conservação 

corrente do pavimento 

entre o Km 53+200 (em para 

Junça) e o Km 62+354 (Vilar 

Formoso)

533 476,00 1 28-02-2011 TMais -888,00 -0,17 -888,00 -0,17 CCP SEE

2011 179 179/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 1 28-02-2011 TMais 404 186,53 4,82 395 524,74 4,72 CCP SEE

2011 181 181/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1425/2010

IP 1/A 22 - Beneficiação 

entre o Km 130+300 

(Proximidade do nó de Catro 

Marim) e o Km 132+960, 

incluindo a ponte sobre o 

Rio Guadiana e Viaduto de 

acesso

448 644,34 1 15-11-2010 02-03-2011 TMais 34 997,19 7,80 6 502,89 1,45 CCP SEE

2011 182 182/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1013/2009

EN 108 - Reabilitação da 

Ponte sobre o Rio Tua
1 042 280,00 2 02-03-2011 TMais 4 958,99 0,48 50 790,45 4,87 DL 59/99 SEE

2011 183 183/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 10 02-03-2011 TMais 676 774,03 0,61 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 184 184/2011
CM Pedrógão 

Grande
272/2010

Ligação do IC 8 - Nó da 

Adega a Vila Facaia - 

Variante a Vila Facaia

1 050 081,44 1 28-02-2011 TMais 44 855,56 4,27 44 855,56 4,27 CCP A Local

2011 185 185/2011 CM Tavira 672/2010

E 41/09/CP - Empreitada de 

beneficiação da EM 515 

entre Tavira e Santa Luzia

646 904,93 1 03-03-2011 E/O 43 371,17 6,70 43 371,17 6,70 CCP A Local

2011 186 186/2011
CM Vila Real de 

Santo António
1210/2008

Requalificação da Ex-EN 125 - 

2.ª Fase
1 757 581,52 2 02-03-2011 TMais -6 495,72 -0,37 103 130,51 5,87 DL 59/99 A Local

2011 187 187/2011
Universidade de 

Lisboa - Reitoria
122/2009

Empreitada de remodelação 

da Instalação eléctrica de 

Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa

884 740,60 2 25-07-2010 03-03-2011 TMais 134 948,34 15,25 172 936,61 15,25 DL 59/99 A Central

2011 188 188/2011 CM Odemira 572/2008

Construção da rede de 

ábastecimento de água, 

rede de drenagem de águas 

residuais domésticas e ETAR 

de Vale Bejinha

388 557,68 1 07-03-2011 TMais 63 007,51 16,22 63 007,51 16,22 DL 59/99 A Local

2011 189 189/2011 CM Coruche 1036/2010

Empreitada de construção 

do Centro Escolar de 

Coruche

2 294 289,23 2 07-03-2011 TMais -22 965,59 -1,00 -191 879,77 -8,36
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 190 190/2011 CM Mealhada 461/2010

Equipamentos de apoio ao 

Parque da Cidade de 

Mealhada

365 626,51 2 10-01-2011 07-03-2011 TMais 13 678,73 3,74 46 548,97 12,73 CCP A Local



2011 191 191/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1391/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIS1

10 668 600,00 2 17-02-2011 10-03-2011 TMais 82 316,86 0,77 349 814,67 3,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 192 192/2011 CM Avis 1091/2008

Instalação do centro 

interpretativo da ordem de 

Avis e obras 

complementares - 1.ª Fase

596 542,12 1 05-01-2010 11-03-2011 TMais 67 101,79 11,25 112 023,71 18,78 DL 59/99 A Local

2011 193 193/2011 CM Avis 1091/2008

Instalação do centro 

interpretativo da ordem de 

Avis e obras 

complementares - 1.ª Fase

596 543,12 2 05-01-2010 11-03-2011 TMais 44 921,92 7,53 112 023,71 18,78 DL 59/99 A Local

2011 194 194/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 1 11-03-2011 TMais -17 727,76 -0,19 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE

2011 195 195/2011

E.M.I.A. - 

Empresa 

Municipal de 

Infra-estruturas 

da Azambuja, 

E.M.

2132/2009

Construção da Escola Básica 

1 e Jardim de Infância de 

Azambuja

2 099 993,64 1 20-01-2011 11-03-2011 TMais 79 639,53 3,79 79 639,53 3,79 CCP
Empresa 

municipal

2011 196 196/2011 CM Odemira 873/2008

Execução da passagem 

inferior rodoviária de ligeiros 

em Luzianes-gare

477 510,84 1 14-03-2011 TMais 27 540,09 5,77 27 540,09 5,77 DL 59/99 A Local

2011 197 197/2011
CM Vila Velha de 

Ródão
649/2010

Parque de campismo rural 

de Vila Velha de Ródão
604 436,86 1 12-03-2011 15-03-2011 TMais 18 387,36 3,04 31 020,61 5,13 CCP A Local

2011 198 198/2011
CM Santa Maria 

da Feira
1509/2009

Construção do Centro 

Escolar do Arraial
659 479,92 3 14-03-2011 TMais 20 243,78 3,07 71 534,85 10,85 DL 59/99 A Local

2011 199 199/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1284/2008

EN 242 - Beneficiação entre 

Nazaré (Km 34+700) e 

Alfeizeirão (Km 51+370)

2 260 000,00 2 17-03-2011
TMais e 

Tmenos
126 244,56 5,59 448 320,79 19,84 DL 59/99 SEE

2011 200 200/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1257/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL1

28 450 112,93 3 30-09-2010 14-03-2011 TMais 288 534,11 1,01 167 238,22 0,59
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 205 205/2011 CM Arganil 953/2009
Requalificação da rede viária 

municipal
539 615,50 1 30-12-2009 16-03-2011 TMais 162 655,73 30,14 162 655,73 30,14 CCP A Local

2011 206 206/2011 CM Arganil 952/2009

Beneficiação de 

infraestruturas viárias no 

concelho

532 739,04 1 30-12-2009 16-03-2011 TMais 147 696,43 27,72 147 696,43 27,72 CCP A Local



2011 207 207/2011

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

130/2010

Execução da empreitada n.º 

5/DAGP/2009 - Bairro das 

Amendoeiras - Chelas - 

Reabilitação do Lote 35

356 685,00 1 15-03-2011 TMais 10 914,96 3,06 30 251,68 8,48 CCP A Central

2011 208 208/2011 CM Tavira 197/2010
Acabamentos no edifício ex-

BNU em Tavira
544 000,00 1 17-03-2011 TMais -51 458,45 -9,46 -51 458,45 -9,46 CCP A Local

2011 209 209/2011
CM Vila Franca de 

Xira
1026/2010

Empreitada da obra de 

Parque de Lazer entre 

Escolas - Forte da Casa

359 725,70 1 17-03-2011 E/O 1 619,05 0,45 1 619,05 0,45 DL 59/99 A Local

2011 210 210/2011 CM Cascais 1295/2008

Via longitudinal Norte - 

Troço entre a EN 6-8 (Quinta 

Patino) e o Nó das Fisgas

2 390 000,00 1 03-11-2009 15-03-2011 TMais 148 234,94 6,20 148 234,94 6,20 DL 59/99 A Local

2011 211 211/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2034/2009

EN 109-5 Beneficiação entre 

Estarreja e a Ponte da Varela
3 756 298,27 1 21-03-2011 TMais 8 587,23 0,23 153 186,52 4,31 CCP SEE

2011 213 213/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
468/2010

EN 2 - Pontes do Ciborro, 

Repoula, Fanica, Falcão e 

Ribeira do Divor e EN 251 - 

Pontões sobre as Ribeiras de 

Matalote e Mora - 

Reabilitação e alargamento

1 890 000,00 2 20-02-2011 18-03-2011 TMais -17 600,01 -0,93 96 564,32 5,11 CCP SEE

2011 214 214/2011 CM Cantanhede 599/2010

Construção da ER 335-1: Via 

Regional Cantanhede/IC1 

(Tocha) - Parcela 320 e 

Passagem inferior

37 717,42 1 22-03-2011 TMais -111,69 -0,30 -35 926,84 -95,25 CCP A Local

2011 215 215/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1190/2009

Variante à EN 101 Ponte da 

Barca e Arcos de Valdevez 

(2.ª Fase)

16 588 749,44 3 01-12-2010 23-03-2011 TMais -1 100 865,80 -6,64 -279 734,53 -1,69 DL 59/99 SEE

2011 216 216/2011 CM Nazaré 19/2010
Centro Escolar de Valado 

dos Frades
3 077 500,00 1 25-02-2011 22-03-2011 E/O 9 700,21 0,32 160 465,25 5,21 CCP A Local

2011 217 217/2011 CM Nazaré 19/2010
Centro Escolar de Valado 

dos Frades
3 077 500,00 2 25-02-2011 22-03-2011 TMais 90 718,10 2,95 160 465,25 5,21 CCP A Local

2011 218 218/2011 CM Maia 344/2009

Substituição da rede de 

abastecimento de água e 

repavimentação da Rua 1 

(parte) e Rua Albino José 

Moreira (Parte), Avenida 

Fernando Pessoa e Rua 4, 

nas Urbanizações do 

Lidador, Quires e Bouça 

Grande, nas Freguesias de 

Moreira e Vila Nova da Telha

1 350 000,00 1 11-03-2011 24-03-2011 TMais 65 434,55 4,85 65 434,55 4,85 DL 59/99 A Local

2011 219 219/2011 CM Grândola 1966/2009
Construção de Centro 

Escolar do Carvalhal
733 078,26 1 24-12-2010 24-03-2011 TMais 36 029,76 4,91 42 721,98 5,83 CCP A Local

2011 220 220/2011 CM Grândola 1966/2009
Construção de Centro 

Escolar do Carvalhal
733 078,26 2 24-12-2010 24-03-2011 E/O 6 692,22 0,91 42 721,98 5,83 CCP A Local



2011 221 221/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1392/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC5 - Escola 

Secundária Macedo 

Fragateiro, em Ovar, e 

Escola Secundária José 

Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 3 31-10-2010 29-03-2011 TMais 122 386,57 0,55 469 923,38 2,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 222 222/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 4 26-12-2010 18-03-2011 TMais 192 243,10 0,91 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 223 223/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 5 26-12-2010 18-03-2011 TMais 27 321,64 0,13 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 224 224/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1269/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC4

23 862 229,07 4 31-12-2010 18-03-2011 TMais 86 235,96 0,36 282 414,15 1,18
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 226 226/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1225/2007

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

bragança - zona Sul

2 733 079,71 1 24-03-2011 TMais -17 596,18 -0,64 -17 596,18 -0,64 DL 59/99 SEE

2011 227 227/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 11 18-03-2011 TMais -5 169 748,91 -4,63 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 228 228/2011 CM Alvaiázere 625/2009

Construção de arruamento a 

sul do Estádio Municipal e 

respectivas ligações

427 375,00 1 24-03-2011 TMais 46 631,42 10,91 46 631,42 10,91 DL 59/99 A Local

2011 229 229/2011 CM Guarda 1289/2008

Beneficiação da EN 16 entre 

Viceg-Porto da Carne (limite 

do Concelho)

1 850 854,90 1 23-03-2011 TMais -34 014,50 -1,84 -34 014,50 -1,84 DL 59/99 A Local

2011 230 230/2011 CM Nazaré 19/2010
Centro Escolar de Valado 

dos Frades
3 077 500,00 3 03-03-2011 25-03-2011 TMais 60 046,94 1,95 160 465,25 5,21 CCP A Local

2011 231 231/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 1 19-03-2011 25-03-2011 TMais 59 748,60 1,79 132 370,40 3,96 CCP A Local

2011 232 232/2011

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal

1016/2008

Biblioteca Nacional de 

Portugal - Remodelação e 

ampliação

8 047 054,20 3 29-03-2011 TMais 467 083,85 5,80 1 205 720,72 14,98 DL 59/99 A Central



2011 233 233/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1013/2010

EN 338 - Beneficiação entre 

Guarda (EN 16) e Trinta
436 824,42 1 31-12-2010 29-03-2011 TMais -28 167,23 -6,45 -28 167,23 -6,45 CCP SEE

2011 234 234/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1137/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional Centro Norte - 

Distrito de Castelo Branco

6 434 713,52 1 15-03-2011 29-03-2011 TMais 32 226,00 0,50 26 627,51 0,41 CCP SEE

2011 235 235/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1426/2010

EN 2 - Ponte sobre a Ribeira 

de Odivelas. Reabilitação e 

alargamento

947 300,00 2 09-03-2011 29-03-2011 TMais 14 037,28 1,48 -20 944,26 -2,21 CCP SEE

2011 236 236/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1718/2008

Variante norte de Loulé à EN 

270 e conclusão da Variante 

à EN 396 entre a zona 

Industrial e a EN 270

7 459 895,85 4 01-04-2011 29-03-2011 TMais -196 151,59 -2,63 -97 069,70 -1,30 DL 59/99 SEE

2011 237 237/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 12 30-03-2011 29-03-2011 TMais 919 740,82 0,82 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 238 238/2011
CM Miranda do 

Corvo
1282/2008

Construção da Rede de 

águas e da rede de 

saneamento do Corvo

530 354,75 2 21-03-2010 29-03-2011 TMais 35 045,00 6,61 129 371,50 24,39 DL 59/99 A Local

2011 239 239/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1554/2010

EN 103 - Acesso ao Hospital 

de Braga
8 240 147,31 1 23-12-2010 30-03-2011 TMais -318 519,62 -3,87 -9 263,39 -0,11 CCP SEE

2011 240 240/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 3 30-04-2011 30-03-2011 E/O 7 472,22 0,14 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 241 241/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 4 30-04-2011 30-03-2011 E/O 1 709,04 0,03 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 242 242/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1498/2010

EN 114 - Ponte D. Luís sobre 

o Rio Tejo - Beneficiação e 

Reforço

1 078 286,42 1 28-02-2011 01-04-2011 TMais -10 983,73 -1,02 -171 550,97 -15,91 CCP SEE

2011 243 243/2011 SMAS de Almada 2053/2009

Remodelação das antigas 

instalações do Matadouro 

do Pragal Edifício A e B 

adaptação funcional dos 

edifícios indicados para as 

Instalações de Oficinas e 

Armazéns

1 187 529,14 2 14-05-2011 31-03-2011 TMais 10 753,43 0,91 54 931,05 4,63 CCP A Local

2011 244 244/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
636/2010

Novas Instalações da EP - 

Estradas de Portugal, S.A. No 

Parque do Freixo, Porto

784 623,36 1 07-01-2011 01-04-2011 TMais 29 418,70 3,75 44 667,11 5,69 CCP SEE

2011 245 245/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
458/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de Viseu 

- Zona Sul

1 399 593,89 3 31-07-2010 05-04-2011 Tmenos -142,98 -0,01 28 479,42 2,03 DL 59/99 SEE

2011 246 246/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
584/2007

Conservação dorrente por 

contrato o distrito de 

Bragança - Zona Norte

2 461 980,28 2 31-07-2010 04-04-2011 TMais -102 670,97 -4,17 58 125,33 2,36 DL 59/99 SEE

2011 247 247/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
476/2007

Conservação corrente por 

contrato no Distrito de Viseu 

- Zona Norte

1 927 906,80 4 31-07-2010 05-04-2011

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-261,25 -0,01 39 007,38 2,02 DL 59/99 SEE



2011 248 248/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 1 21-03-2011 05-04-2011 TMais 171 374,81 2,15 1 174 746,95 13,99 CCP SEE

2011 251 251/2011

VRSA - Sociedade 

de Gestão 

Urbana de Vila 

Real de Santo 

António, E.M., SA

6/2009

Requalificação urbana de 

Monte Gordo - Intervenção 

na zona do Sertão - 4.ª fase

1 696 271,72 5 24-03-2011 06-04-2011 TMais 5 376,92 0,32 732 557,39 43,19 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 252 252/2011 CM Santo Tirso 1975/2009

Construção da EBI de S. 

Tomé de Negrelos - 

Protocolo com a DREN

5 632 091,84 1 22-03-2011 08-04-2011 TMais 8 600,00 0,15 349 296,87 6,20 CCP A Local

2011 253 253/2011 CM Santo Tirso 170/2009

Escola Básica do 1.º Ciclo 

com Jardim de Infância da 

Costa - Roriz

988 054,44 1 31-03-2009 08-04-2011 TMais 130 732,25 13,23 130 732,25 13,23 DL 59/99 A Local

2011 254 254/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 14 11-04-2011 TMais 6 420,81 0,37 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 255 255/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1260/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN5

25 000 000,00 3 22-03-2011 05-04-2011 TMais 408 589,31 1,63 1 062 572,96 4,25
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 256 256/2011 CM Castro Verde 1628/2009

Construção de 16 fogos na 

Rua da Reforma Agrária, em 

Castro Verde

858 660,00 1 30-04-2011 11-04-2011 TMais 42 763,55 4,98 89 631,11 10,44 CCP A Local

2011 257 257/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1323/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL7 - Escola 

Secundária de Dr. António 

Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e 

Secundária Dr. Azevedo 

Neves, na Damaia

20 273 995,00 3 15-12-2010 05-04-2011 TMais 290 071,89 1,43 654 751,15 3,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 259 259/2011
CM Vila Velha de 

Ródão
1281/2010

Beneficiação do Caminho 

Municipal n.º 1355 - IP 2 - 

Vale do Cobrão - Ladeira - 

1.ª Fase (Estrada Ladeira/Foz 

do Cobrão)

453 368,91 1 07-04-2011 13-04-2011 TMais 32 361,50 7,14 32 361,50 7,14 CCP A Local

2011 260 260/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 9 04-07-2011 11-04-2011 TMais 723,47 0,19 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local



2011 261 261/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 15 11-04-2011 TMais 1 659,65 0,10 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 262 262/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 16 11-04-2011 E/O 691,98 0,04 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 263 263/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 17 11-04-2011 E/O 1 119,22 0,06 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 264 264/2011 CM Castro Verde 347/2010
Construção do Centro 

Escolar n.º 2 de Castro Verde
1 540 608,36 2 30-04-2011 14-04-2011 TMais 109 589,93 7,11 163 067,51 10,58 CCP A Local

2011 265 265/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1208/2009

Execução de obras de 

modernização da Escola 

Secundária Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, em 

Espinho

4 295 836,00 3 27-08-2010 05-04-2011 TMais 376 256,98 8,76 618 612,11 14,40 DL 59/99 SEE

2011 266 266/2011

VRSA - Sociedade 

de Gestão 

Urbana de Vila 

Real de Santo 

António, E.M., SA

1770/2008
Estação elevatória da Escola 

Secundária
818 277,41 1 14-07-2011 12-04-2011 TMais 42 891,12 5,24 42 891,12 5,24 DL 59/99

Empresa 

municipal

2011 267 267/2011

Direcção-Geral de 

Agricultura e 

Desenvolvimento 

Rural

2124/2009

Construção da barragem de 

Veiros, aproveitamento 

hidroagrícola de Veiros

6 573 385,22 1 30-03-2011 13-04-2011 TMais 53 680,78 0,82 53 680,78 0,82 CCP A Central

2011 268 268/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1261/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS2 - Escola 

Secundária de Sá da 

Bandeira, em Santarém, e 

Escola Secundária de Ponte 

de Sôr, em Ponte de Sôr

18 510 199,89 3 15-10-2010 06-04-2011 E/O 261 222,00 1,41 756 439,54 4,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 269 269/2011 CM Alcácer do Sal 2045/2009
Construção do Centro 

Escolar do Torrão
2 522 997,95 1 23-01-2011 14-04-2011 TMais 177 071,20 7,02 292 172,28 11,58

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 270 270/2011 CM Alcácer do Sal 2045/2009
Construção do Centro 

Escolar do Torrão
2 522 997,95 2 23-01-2011 14-04-2011 TMais 115 101,08 4,56 292 172,28 11,58

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 271 271/2011 CM Ílhavo 2212/2009

Construção de Centros 

Escolares - Escola Básica do 

1.º Ciclo - Vale de Ílhavo

673 793,91 1 29-07-2010 19-04-2011 TMais 29 098,89 4,32 29 098,89 4,32 CCP A Local

2011 272 272/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
601/2010

ER 2 - Reparação do 

Pavimento entre o Km 

558+537 (limite do Distrito 

de Évora) e o Km 576+293 

(limite do Distrito de Beja

2 861 246,14 2 26-01-2011 19-04-2011 TMais 63 113,07 2,21 -106 241,40 -3,71 CCP SEE



2011 273 273/2011
CM Montemor-o-

Velho
58/2010

CentroNáutico de 

Montemor-o-Velho (CAR): 

fase B - UP 32 A (Entrada 

Montante), UP 33 S (Ciclovia 

Sul), UP 42 (Ilhas) e UP 43 

(Cais apenas a parte 

referente à praça)

1 895 345,33 1 07-04-2011 20-04-2011 TMais 18 320,00 0,97 18 320,00 0,97 CCP A Local

2011 274 274/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1209/2009

Execução de obras de 

modernização da Escola 

Secundária de Penafiel

5 172 812,79 3 30-06-2010 14-04-2011 TMais 405 736,54 7,84 758 517,89 14,66 DL 59/99 SEE

2011 275 275/2011 CM Viseu 1214/2009 Ecopista do Dão 4 888 257,36 4 18-04-2011 26-04-2011 TMais 5 276,10 0,11 56 864,70 1,16 CCP A Local

2011 276 276/2011 CM Viseu 1214/2009 Ecopista do Dão 4 888 257,36 5 30-04-2011 26-04-2011 TMais -58 905,00 -1,21 56 864,70 1,16 CCP A Local

2011 277 277/2011 CM Mirandela 1548/2008

Pavimentação da Estrada 

Municipal de ligação entre a 

EN 15 e a EN 314, passando 

por Avidagos

1 190 127,16 1 15-02-2011 20-04-2011 TMais 57 764,52 4,85 87 270,28 7,33 CCP A Local

2011 278 278/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1715/2010

EN 118 - Ponte s/ a vala nova 

ao Km 43+480 e o Pontão da 

Várzea ao Km 37+240 

Reabilitação, reforço 

estrutural e alargamento

1 144 526,00 1 22-03-2011 28-04-2011 TMais -17 128,40 -1,50 -27 988,07 -2,45 CCP SEE

2011 279 279/2011 CM Penamacor 1121/2009
Centro Escolar de 

Penamacor
1 361 919,15 3 15-04-2011 26-04-2011 E/O 12 651,74 0,93 150 706,08 11,07 CCP A Local

2011 280 280/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
123/2010

Substituição de barreiras de 

segurança danificadas na 

área territorial do Centro 

operacional da grande 

Lisboa - Lote 5

422 500,00 1 13-09-2010 21-04-2011 TMais -5 017,12 -1,19 -5 017,12 -1,19 CCP SEE

2011 281 281/2011 CM Santo Tirso 1061/2010
Construção do Centro 

Escolar da Costa - Roriz
890 783,99 1 24-02-2011 28-04-2011 E/O 6 430,00 0,72 6 430,00 0,72

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 282 282/2011 CM Trancoso 2058/2009

Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de 

Vila Franca das Naves

728 717,67 1 20-04-2010 28-04-2011 E/O 98 207,00 13,48 98 207,00 13,48 CCP A Local

2011 283 283/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 2 21-03-2011 29-04-2011 TMais 688 138,90 8,62 1 174 746,95 10,76 CCP SEE

2011 284 284/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1443/2009

Empreitada para a execução 

das obras de Modelação 

para a fase 2A do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 2AS1 - 

Escola Secundária de D. 

Sancho II - Elvas e Escola 

Secundária São Lourenço - 

Portalegre

19 873 907,84 3 26-03-2010 14-04-2011 TMais 216 488,60 1,09 940 096,25 4,73
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 285 285/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
596/2009

Execução das obras de 

Modernização da Escola 

Secundária Garcia de Orta 

no Porto

4 450 800,00 4 30-08-2010 28-04-2011 TMais 239 540,46 5,38 665 346,40 14,95 DL 59/99 SEE

2011 286 286/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1393/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS5 - Escola 

Secundária de Ourém e 

Escola Secundária Solano de 

Abreu, em Abrantes

19 515 581,32 1 21-05-2010 02-05-2011 TMais 67 135,74 0,34 1 510 379,88 7,74
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 287 287/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1393/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS5 - Escola 

Secundária de Ourém e 

Escola Secundária Solano de 

Abreu, em Abrantes

19 515 581,32 2 29-12-2010 02-05-2011 TMais 70 251,77 0,36 1 510 379,88 7,74
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 288 288/2011 CM Mortágua 326/2009

Construção do Centro 

Educativo de Mortágua e 

Creche

5 970 511,00 4 30-10-2010 03-05-2011 TMais 339 517,65 5,69 904 435,00 15,15 DL 59/99 A Local

2011 289 289/2011 CM Matosinhos 1477/2008

Matosinhos Mar  Marginal 

de Leça da Palmeira, 

Requalificação - 2.ª Fase - 

Requalificação Paisagística 

da Ribeira da Guarda

1 533 324,50 2 23-09-2009 03-05-2011 TMais 163 862,78 10,69 274 610,91 17,91 DL 59/99 A Local

2011 290 290/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
812/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar e da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do 

Porto

25 146 020,76 2 05-08-2010 03-05-2011 E/O 280 412,32 1,12 843 875,53 3,36 DL 59/99 Fundação

2011 291 291/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
812/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar e da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do 

Porto

25 146 020,76 3 24-01-2011 03-05-2011 TMais 215 422,92 0,86 843 875,53 3,36 DL 59/99 Fundação

2011 292 292/2011
SMAS de Torres 

Vedras
827/2007

Remodelação e ampliação 

das Redes de Drenagem de 

Ventosa, Bordinheira, 

Arneiros e Outros

1 843 281,37 1 28-04-2011 04-05-2011 TMais 135 024,30 7,33 135 024,30 7,33 DL 59/99 A Local

2011 293 293/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 5 30-05-2011 03-05-2011 E/O 13 166,21 0,25 459 760,01 8,87 CCP A Local



2011 294 294/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 6 28-04-2011 03-05-2011 E/O 12 654,68 0,24 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 295 295/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 7 30-05-2011 03-05-2011 TMais 9 588,35 0,19 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 296 296/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 1 31-05-2011 05-05-2011 TMais 11 820,00 0,96 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 297 297/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1259/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN6 - Escola 

Secundária de D. Maria II, 

em Braga e Escola 

Secundária Fontes Pereira 

de Melo, no Porto

24 799 463,63 3 26-03-2011 05-05-2011 TMais 606 571,69 2,45 1 519 533,30 6,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 298 298/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 13 30-06-2009 04-05-2011 TMais 1 047 283,61 0,94 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 299 299/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
611/2010

EN 15 - Beneficiação e 

alargamento da Ponte sobre 

o Rio Ovelha/EN210 - 

Variante entre os Kms 

56+200, incluindo nova 

ponte sobre o Rio Ovelha e 

Alargamento e Beneficiação 

do Pontão sobre o Rio 

Galinhas

1 539 599,00 2 31-01-2011 04-05-2011 TMais 48 204,97 3,13 174 624,60 11,34 CCP SEE

2011 300 300/2011 CM Penedono 863/2010
Alteração e reparação do 

pavilhão gimno-desportivo
650 762,07 1 04-05-2011 04-05-2011 E/O 35 384,50 5,44 35 384,50 5,44 CCP A Local

2011 301 301/2011 CM Ílhavo 2249/2009

Construção de Centros 

Escolares - Escola Básica do 

1.º Ciclo do Corgo Comum

864 575,00 1 21-05-2010 06-05-2011 TMais 36 317,78 4,20 36 317,78 4,20 CCP A Local

2011 302 302/2011 CM Ílhavo 732/2009

Construção de Centros 

Escolares - Centro Escolar 

Senhora do Pranto

1 710 000,00 1 13-12-2009 06-05-2011 TMais 80 305,22 4,70 80 305,22 4,70 CCP A Local

2011 303 303/2011
CM Ferreira do 

Zêzere
236/2010

Construção do Centro 

Escolar de Ferreira do Zêzere
3 577 744,25 1 28-04-2011 02-05-2011 E/O 19 840,46 0,55 19 840,46 0,55

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 304 304/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1636/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL2

8 305 044,88 3 17-12-2010 28-04-2011 TMais 535 929,26 6,45 834 348,07 10,05
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 305 305/2011 CM Albufeira 1661/2008
Empreitada de construção 

da EB 1 e JI de Vale Pedras
2 314 900,00 5 27-08-2010 10-05-2011 TMais 31 461,25 1,36 291 447,39 12,59 DL 59/99 A Local



2011 307 307/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2012/2009

IC 2 - Beneficiação entre L.D. 

Leiria (Km 164+210) e 

Condeixa (A1-Km 178+029)

5 248 646,75 2 10-05-2011 TMais -253 636,65 -4,83 -133 633,01 -2,55 DL 59/99 SEE

2011 308 308/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1912/2009

EN 114-Ponte do Barbancho 

sobre a Ribeira das 

Alcobertas ao Km 65+960 - 

Substituição

649 800,00 1 30-09-2010 11-05-2011 TMais 94 738,43 14,58 94 738,43 14,58 DL 59/99 SEE

2011 309 309/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1399/2007

EN 10-8 Alto da 

Guerra/Mitrena (2.º Lanço) - 

Praias do Sado/Mitrena

6 416 634,29 4 16-04-2009 11-05-2011 TMais 74 466,02 1,16 2 749 368,42 42,85 DL 59/99 SEE

2011 310 310/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 10 12-05-2011 TMais -836,46 -0,22 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local

2011 312 312/2011
CM Castanheira 

de Pêra
103/2009

Construção da Escola Básica 

de Ensino Integrado
935 414,45 2 13-05-2011 16-05-2011 TMais 67 541,01 7,22 220 322,79 23,55 DL 59/99 A Local

2011 313 313/2011
CM Moimenta da 

Beira
1419/2008

Construção do Parque 

Desportivo de Moimenta da 

Beira - O primeiro Relvado

1 525 799,88 2 30-06-2011 16-05-2011 TMais 217 150,20 14,23 347 017,65 22,74 DL 59/99 A Local

2011 314 314/2011

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

67/2010

Construção da 

remodelação/conservação 

do Quartel da GNR de Silves

350 293,53 1 09-09-2010 10-05-2011 E/O 8 780,62 2,51 8 780,62 2,51 CCP A Central

2011 316 316/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1389/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS4

26 849 271,53 2 11-03-2011 17-05-2011 TMais 60 699,97 0,23 1 377 018,61 5,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 317 317/2011 CM Mealhada 461/2010

Equipamentos de apoio ao 

Parque da Cidade de 

Mealhada

365 626,51 3 07-02-2011 17-05-2011 E/O 4 972,67 1,36 46 548,97 12,73 CCP A Local

2011 318 318/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1386/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL8

22 797 006,22 4 15-12-2010 17-05-2011 TMais 806 137,45 3,54 2 238 343,33 9,82
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 319 319/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 3 21-02-2012 19-05-2011 TMais 144 312,99 1,81 1 174 746,95 12,57 CCP SEE



2011 320 320/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1712/2010

EN 120-Ponte metálica de 

Odemira ao Km 103+350. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

1 160 525,33 1 04-03-2011 18-05-2011 TMais 17 586,98 1,52 7 300,80 0,63 CCP SEE

2011 321 321/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1498/2010

EN 114 - Ponte D. Luís sobre 

o Rio Douro - Beneficiação e 

Reforço

1 078 286,42 2 28-02-2011 18-05-2011 TMais -156 710,32 -14,53 -171 550,97 -15,91 CCP SEE

2011 322 322/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
613/2010

EN 259-Ponte de Sta 

Margarida do Sado-

Reabilitação e reforço 

estrutural

510 782,02 1 08-07-2010 18-05-2011 TMais 16 888,04 3,31 16 888,04 3,31 CCP SEE

2011 324 324/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 2 31-05-2011 20-05-2011 TMais 2 442,70 0,20 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 325 325/2011

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

130/2010

Execução da empreitada n.º 

5/DAGP/2009 - Bairro das 

Amendoeiras - Chelas - 

Reabilitação do Lote 35

356 685,00 2 11-05-2011 20-05-2011 TMais 19 336,72 5,42 30 251,68 8,48 CCP A Central

2011 326 326/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1322/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL6

19 435 887,02 3 05-10-2010 23-05-2011 TMais 327 235,54 1,68 341 599,74 1,76
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 327 327/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1266/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC1

26 498 000,00 3 25-09-2010 23-05-2011 TMais 694 434,52 2,62 1 040 597,79 3,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 328 328/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 2 10-05-2011 20-05-2011 TMais 49 319,18 1,48 132 370,40 3,96 CCP A Local

2011 329 329/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 3 10-05-2011 20-05-2011 E/O 23 302,62 0,70 132 370,40 3,96 CCP A Local

2011 330 330/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
305/2009

Campus escolar da Serra do 

Pilar - Oliveira do Douro
4 778 602,15 5 12-06-2010 23-05-2011 TMais 460 513,93 9,64 1 166 653,20 24,41 DL 59/99 A Local

2011 331 331/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do Centro, 

I.P.

550/2010
Empreitada de remodelação 

da USF de Cortegaça
377 705,82 2 17-05-2011 23-05-2011 TMais 10 258,93 2,72 18 854,79 4,99 CCP A Central

2011 332 332/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 6 25-12-2010 24-05-2011 TMais 280 102,15 1,33 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 333 333/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1269/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC4

23 862 229,07 5 31-12-2010 24-05-2011 TMais 205 111,15 0,86 282 414,15 1,18
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 334 334/2011

Empresa das 

Águas de 

Santarém - EM, 

SA

1458/2009

Ampliação/reabilitação da 

estação de tratamento de 

águas residuais de Pernes

690 207,89 1 10-07-2010 23-05-2011 TMais 47 470,15 6,88 99 692,39 14,44 CCP SEE

2011 335 335/2011 CM Castro Verde 1628/2009

Construção de 16 fogos na 

Rua da Reforma Agrária, em 

Castro Verde

858 660,00 2 30-04-2011 24-05-2011 TMais 46 867,56 5,46 89 631,11 10,44 CCP A Local

2011 336 336/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
190/2008

IC 9 - Alburitel/Tomar (IC3) - 

Sublanço - 

Alburitel/Carregueiros

5 674 532,99 5 01-08-2010 24-05-2011 TMais 45 045,20 0,79 346 245,98 6,10 DL 59/99 SEE

2011 337 337/2011 CM Viseu 1299/2009
Acesso à cidade a partir da 

A24 - Via EN 16
4 830 346,87 2 18-01-2011 25-05-2011 TMais 184 989,72 3,83 476 859,91 9,87 DL 59/99 A Local

2011 338 338/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 18 25-05-2011 TMais -89,93 -0,01 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 339 339/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1264/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL2 - Escola 

Secundária do Bombarral, 

no Bombarral, e Escola 

Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, nas Caldas da 

Rainha

19 347 777,05 1 15-09-2010 25-05-2011 TMais 846 714,25 4,38 1 780 210,44 9,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 340 340/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1264/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL2 - Escola 

Secundária do Bombarral, 

no Bombarral, e Escola 

Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, nas Caldas da 

Rainha

19 347 777,05 2 15-09-2010 25-05-2011 TMais 610 113,89 3,15 1 780 210,44 9,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 341 341/2011

Instituto dos 

Registos e do 

Notariado

514/2010

Empreitada de obras de 

adaptação das instalações 

do Balcão Único de Castelo 

Branco

427 193,69 1 24-09-2010 23-05-2011 TMais 38 705,22 9,06 38 705,22 9,06 CCP A Central

2011 342 342/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 1 23-05-2011 27-05-2011 TMais 29 948,09 7,60 98 589,29 25,01 CCP A Local



2011 343 343/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2010

Variante urbana de 

Felgueiras - Prolongamento  

até à EN 101 a norte de 

Felgueiras

3 658 791,16 1 30-05-2011 06-04-2011 TMais 188 956,63 5,16 -451 646,88 -12,34 CCP SEE

2011 344 344/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1609/2009

Construção de Edifício do 1.º 

Ciclo e Jardim de Infância 

integrado na Escola EB 2, 3 

Pedro Santarém

2 748 254,69 2 15-05-2010 27-05-2011 TMais 546 261,73 19,88 474 970,90 17,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 345 345/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1636/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL2

8 305 044,88 4 02-11-2010 27-05-2011 TMais 63 980,98 0,77 834 348,07 10,05
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 347 347/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1135/2010

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Lisboa - 2010-2013

11 749 995,00 2 25-05-2011 30-05-2011 TMais -5 040,65 -0,04 -5 409,80 -0,05 CCP SEE

2011 348 348/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1651/2010

EN 305 - Ponte de Lanhese 

sobre o Rio Lima. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

2 189 368,63 1 09-05-2011 30-05-2011 TMais -147 091,47 -6,72 -214 785,64 -9,81 CCP SEE

2011 349 349/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 14 31-05-2011 TMais 321 151,87 0,29 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 350 350/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1437/2008

EN 356 - Passagem sobre o 

caminho de ferro do Oeste 

ao Km1+273 - Mortingança - 

Reabilitação e alargamento

474 867,46 2 15-12-2009 31-05-2011 TMais 22 093,96 4,65 22 093,96 4,65 DL 59/99 SEE

2011 354 354/2011 CM Mêda 1307/2009
Centro Escolar - Construção 

da EB1 de Mêda
751 436,90 1 23-06-2010 31-05-2011 TMais 10 674,10 1,42 10 674,10 1,42

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 355 355/2011 CM Alandroal 718/2009
Construção do Centro 

Educativo de Pias - EB1
1 733 189,81 1 13-10-2010 31-05-2011 TMais 26 276,32 1,52 65 980,83 3,81 DL 59/99 A Local

2011 356 356/2011
CM Oliveira do 

Bairro
1364/2009

Construção da Feira da 

Palhaça - 1ª Fase
1 324 994,92 1 16-05-2011 01-06-2011 TMais -59 956,71 -4,53 -59 956,71 -4,53 CCP A Local

2011 357 357/2011 CM Braga 1035/2010

Centro Escolar de S. 

Frutuoso em Montélios - 

Real

1 895 421,83 1 08-03-2011 01-06-2011 TMais 19 764,17 1,04 123 415,02 6,51
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 358 358/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1190/2009

Variante à EN 101 Ponte da 

Barca e Arcos de Valdevez 

(2.ª Fase)

16 588 749,44 4 27-04-2011 06-06-2011 TMais 784 433,12 4,73 -279 734,53 -1,69 DL 59/99 SEE

2011 360 360/2011 CM Viseu 1502/2009
Saneamento básico à 

Freguesia de Bodiosa
1 050 841,85 1 14-02-2011 02-06-2011 TMais 96 100,00 9,15 141 792,65 13,49 DL 59/99 A Local

2011 361 361/2011
CM Santiago do 

Cacém
428/2010

Requalificação e 

recuperação do centro 

histórico de Santiago do 

Cacém

1 439 774,30 1 12-05-2011 02-06-2011 TMais -16 939,30 -1,18 -16 939,30 -1,18 CCP A Local



2011 362 362/2011 CM Mirandela 1548/2008

Pavimentação da Estrada 

Municipal de ligação entre a 

EN 15 e a EN 314, passando 

por Avidagos

1 190 127,16 2 15-02-2011 02-06-2011 TMais 29 505,76 2,48 87 270,28 7,33 CCP A Local

2011 363 363/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
2110/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Remodelação e 

ampliação para as futuras 

instalações da Escola de 

Hotelaria e Rurismo do 

Porto - Antiga Escola 

Secundária Artística Soares 

dos Reis, no Porto

7 693 996,19 2 13-01-2011 07-06-2011 TMais 110 030,82 1,43 175 714,56 2,28 CCP SEE

2011 364 364/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

406/2010
Centro de Saúde do 

Redondo
1 484 389,68 1 15-07-2011 02-06-2011 E/O 5 360,85 0,36 -2 168,87 -0,15 CCP A Central

2011 365 365/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida 

Alberto Sampaio
1 030 468,67 5 30-05-2011 07-06-2011 TMais 22 063,30 2,14 10 197,34 0,99 DL 59/99 A Local

2011 366 366/2011
CM Santa Maria 

da Feira
820/2009

Centro Escolar de São 

Domingos - Argoncilhe
435 657,17 3 31-12-2010 07-06-2011 TMais 3 933,59 0,90 68 064,39 15,62 DL 59/99 A Local

2011 367 367/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
1731/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Básicas da 

Faculdade de Medicina do 

Porto da Universidade do 

Porto

14 856 516,76 2 03-12-2010 06-06-2011 TMais 397 275,36 2,67 1 661 979,83 11,19 DL 59/99 Fundação

2011 368 368/2011

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

369/2008
Construção do Palácio da 

Justiça de Gouveia
1 996 628,87 2 03-08-2009 08-06-2011 E/O 101 303,03 5,07 498 710,69 24,98 DL 59/99 A Central

2011 370 370/2011

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

998/2010

Centro de Emprego e Pólo 

de Formação Profissional de 

Portimão

4 486 108,13 1 23-05-2011 08-06-2011 TMais 67 324,09 1,50 190 941,85 1,50 CCP A Central

2011 371 371/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 3 02-06-2011 09-06-2011 TMais 4 392,00 1,11 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 372 372/2011 CM Albufeira 285/2010
Fundações no Parque de 

Estacionamento P6
580 019,88 1 08-06-2011 TMais -213 949,24 -36,89 -213 949,24 -36,89 CCP A Local

2011 373 373/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1271/2010

EN 1-14-Beneficiação entre 

Picoto e Paços de Brandão 

(Km 0+000 ao Km 6+300), 

incluindo a conclusão dos 

acessos ao Pontão do 

Engenho Novo

1 188 077,78 1 11-04-2011 09-06-2011 TMais -9 013,61 -0,76 -59 304,84 -4,99 CCP SEE

2011 374 374/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
971/2009

EN 377-Ponte sobre a 

Ribeira de Aiana ao Km 

31+660 - Substituição da 

obra de arte

443 968,72 1 09-03-2010 07-06-2011 TMais -31 891,20 -7,18 -31 891,20 -7,18 DL 59/99 SEE

2011 375 375/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 2 23-05-2011 27-05-2011 TMais 4 739,73 1,20 98 589,29 25,01 CCP A Local



2011 376 376/2011 CM Viseu 1603/2009
Centro Escolar de Viseu 

Norte
1 995 923,08 7 21-03-2011 13-06-2011 E/O 4 439,22 0,22 127 574,31 6,39

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 377 377/2011 CM Viseu 1603/2009
Centro Escolar de Viseu 

Norte
1 995 923,08 8 21-03-2011 13-06-2011 TMais 2 521,55 0,13 127 574,31 6,39

CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 378 378/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 4 06-06-2011 09-06-2011 E/O 11 595,26 2,94 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 380 380/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
155/2011

EN 2-Ponte metálica da 

Régua sobre o Rio Douro. 

Reabilitação da obra de arte

1 733 635,57 1 14-05-2011 14-06-2011 TMais -22 881,08 -1,32 -118 574,43 -6,84 CCP SEE

2011 382 382/2011

Empresa das 

Águas de 

Santarém - EM, 

SA

1458/2009

Ampliação/reabilitação da 

estação de tratamento de 

águas residuais de Pernes

690 207,89 2 10-07-2010 15-06-2011 TMais 52 222,24 7,57 99 692,39 14,44 CCP
Empresa 

municipal

2011 383 383/2011 CM Mira 282/2008

Construção de unidades 

complementares de 

alojamento do parque de 

campismo municipal

1 090 947,83 2 27-05-2011 14-06-2011 TMais 73 988,70 6,78 73 988,70 6,78 DL 59/99 A Local

2011 384 384/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 1 24-05-2011 14-06-2011 TMais -83 549,77 -0,22 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 385 385/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1779/2009

Empreitada de Paisagismo e 

Arranjos Exteriores da Escola 

Secundária Garcia de Orta, 

no Porto

578 000,00 1 31-08-2010 14-06-2011 TMais 49 005,74 8,48 49 005,74 8,48 CCP SEE

2011 386 386/2011 CM Batalha 2313/2009

Balneários do campo de 

futebol sintético (zona 

desportiva da Batalha)

478 000,00 2 27-01-2011 07-06-2011 E/O 15 053,88 3,15 29 434,16 6,16 CCP A Local

2011 387 387/2011 CM Batalha 533/2010

Construção do Centro 

Educativo da freguesia da 

Batalha - Fase II

1 098 368,64 3 23-01-2011 07-06-2011 E/O 23 067,41 2,10 52 981,65 4,82
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 390 390/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 19 30-05-2011 17-06-2011 TMais 942,50 0,05 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 391 391/2011

Instituto 

Politécnico de 

Santarém

781/2009
Cantina da Escola Superior 

de Desporto de Rio Maior
935 208,25 1 30-08-2010 17-06-2011 TMais 166 334,99 17,79 166 334,99 17,79 DL 59/99 A Central

2011 392 392/2011 CM Penamacor 1075/2010
Rua de Santa Marta em 

Benquerença
378 201,02 1 07-06-2011 15-06-2011 TMais 59 468,55 15,72 129 347,44 34,20 CCP A Local



2011 393 393/2011

Instituto 

Politécnico de 

Santarém

1019/2009

Escola Superior de Desporto 

de Rio Maior - Edifício de 

Ensino

4 988 717,78 1 06-04-2011 17-06-2011 TMais 724 874,46 14,53 1 177 614,39 23,61 DL 59/99 A Central

2011 394 394/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 5 06-06-2011 20-06-2011 TMais 1 287,00 0,33 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 396 396/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
310/2011

EN 243-Reabilitação da 

Ponte Metálica da Chamusca 

sobre o Rio Tejo. Alteração 

do Encontro E1

409 576,79 1 16-05-2011 17-06-2011 TMais -20 086,98 -4,61 -27 488,75 -6,31 CCP SEE

2011 397 397/2011 INATEL Fundação 182/2011

Remodelação dos Quartos 

do Edifício Principal da 

Unidade Hoteleira da 

Fundação INATEL em 

Albufeira

435 785,63 1 03-02-2011 21-06-2011 TMais 21 619,81 0,07 21 619,81 0,07 CCP SEE

2011 398 398/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1387/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN1

32 751 835,53 4 12-03-2011 16-06-2011 TMais 553 107,01 1,69 2 578 930,19 7,87
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 418 418/2011

Universidade 

Nova de Lisboa - 

Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 

Biblioteca e Laboratórios 

para a Faculdade de Ciências 

Médicas no recinto do 

Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 1 20-07-2011 21-06-2011 TMais 148 235,73 1,60 534 133,55 5,76 DL 59/99 A Central

2011 400 400/2011 CM Ílhavo 2271/2009
Circular Nascente a Ílhavo - 

1ª Fase
1 851 375,28 1 23-03-2010 22-06-2011 TMais 194 504,65 10,51 194 504,65 10,51 CCP A Local

2011 401 401/2011 CM Coruche 1036/2010

Empreitada de construção 

do Centro Escolar de 

Coruche

2 294 289,23 3 10-05-2011 21-06-2011 E/O 4 353,60 0,19 -191 879,77 -8,36
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 402 402/2011 CM Vidigueira 656/2009

Requalificação de 3 edifícios 

públicos para promoção da 

multifuncionalidade do 

espaço urbano - centro 

multifacetado de novas 

tecnologias e refeitório

1 197 018,23 1 21-06-2011 TMais 127 349,33 10,64 127 349,33 10,64 DL 59/99 A Local

2011 403 403/2011

Secretaria-Geral 

do Ministério do 

Ambiente e do 

Ordenamento do 

Território

1511/2010
Recuperação e Reabilitação 

do Edifício "O Século"
1 699 998,50 1 30-05-2011 22-06-2011 TMais 12 935,00 0,76 12 935,00 0,76

CCP/DL 

34/2009
A Central



2011 404 404/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
468/2010

EN 2 - Pontes do Ciborro, 

Repoula, Fanica, Falcão e 

Ribeira do Divor e EN 251 - 

Pontões sobre as Ribeiras de 

Matalote e Mora - 

Reabilitação e alargamento

1 890 000,00 3 28-10-2010 24-06-2011 TMais 74 691,76 3,95 96 564,32 5,11 CCP SEE

2011 405 405/2011 VougaPark, EM 2155/2009

Requalificação e ampliação 

da fábrica de massas 

alimentares do Vouga para 

novas funções como 

"VougaPark - Parque 

tecnológico e de inovação 

do Vouga - E.M."

6 318 927,09 1 15-06-2011 21-06-2011 TMais 297 654,66 4,71 396 771,60 6,28 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 408 408/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 1 21-06-2011 22-06-2011 E/O 9 624,05 0,04 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 409 409/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1391/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIS1

10 668 600,00 3 18-01-2011 22-06-2011 TMais 296 042,30 2,77 349 814,67 3,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 410 410/2011

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal

1016/2008

Biblioteca Nacional de 

Portugal - Remodelação e 

ampliação

8 047 054,20 4 28-06-2011 30-06-2011 TMais 320 121,60 3,98 1 205 720,72 14,98 DL 59/99 A Central

2011 411 411/2011 CM Fronteira 1316/2009

Contrato de empreitada do 

Centro Interpretativo da 

Batalha dos Atoleiros

839 311,40 2 11-06-2011 01-07-2011 TMais 42 169,53 5,02 64 057,66 7,63 DL 59/99 A Local

2011 412 412/2011 CM Arouca 595/2009
Construção do Pólo Escolar 

de Escariz
1 881 452,90 3 30-06-2010 01-07-2011 E/O 47 372,27 2,52 127 634,64 6,78 DL 59/99 A Local

2011 413 413/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
156/2011

EN 2-Ponte da Ribeira de 

Oeiras/ EN 122-Ponte da 

Ribeira de Terges e Cobres 

da Ponte da Ribeira do Vale 

de Açor/ ER 2- Pontão ao Km 

636+010 e Pontão da Horta 

Nova. Reabilitação, 

Alargamento ou Substituição 

das Obras de Arte

950 616,45 1 05-06-2011 29-06-2011 TMais -2 494,17 -0,26 -2 494,17 -0,26 CCP SEE



2011 415 415/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 1 21-06-2011 04-07-2011 E/O 160 244,77 0,56 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 416 416/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1269/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC4

23 862 229,07 6 31-12-2010 04-07-2011 TMais 232 580,26 0,97 282 414,15 1,18
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 417 417/2011
CM Vila Velha de 

Ródão
649/2010

Parque de campismo rural 

de Vila Velha de Ródão
604 436,86 2 25-06-2011 04-07-2011 TMais 12 633,25 2,09 31 020,61 5,13 CCP A Local

2011 419 419/2011 CM Alpiarça 1305/2009

Remodelação e beneficiação 

do Museu de Alpiarça - Casa 

Museu dos Patudos

968 099,90 1 30-09-2009 30-06-2011 E/O 30 184,38 3,12 91 121,13 9,41 CCP A Local

2011 420 420/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 15 05-07-2011 TMais 559 709,45 1,43 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 422 422/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1463/2010

EN 263-Pontão sobre a 

Ribeira de São Romão-

Alargamento da obra de arte 

744 815,33 1 26-04-2011 04-07-2011 TMais -14 794,83 -1,99 -25 585,20 -3,44 CCP SEE

2011 423 423/2011 CM Viseu 1748/2009

Saneamento básico a Vilar 

de Baixo e Vila Nova do 

Rego

390 044,23 1 20-06-2011 06-07-2011 TMais 49 302,25 12,64 49 302,25 12,64 DL 59/99 A Local

2011 424 424/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 

Branquinho, acesso ao 

Quartel da Associação 

Viseense dos Bombeiros 

Voluntários e bairros sociais 

da Balsa e do 1.º de Maio

388 530,78 11 04-07-2011 06-07-2011 TMais 1 850,40 0,48 25 440,75 6,55 DL 59/99 A Local

2011 425 425/2011

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

615/2008

Centro de formação 

profissional de Castelo 

Branco - Pavilhão Oficinal de 

Electricidade e Energia

785 655,46 2 18-05-2011 05-07-2011 TMais 92 687,30 11,80 116 288,29 14,80 DL 59/99 A Central

2011 426 426/2011 CM Felgueiras 1940/2009
Escola EB 2 3 de Pombeiro 

(Escola Básica de Felgueiras)
3 671 903,44 1 24-06-2010 08-07-2011 E/O 359 135,89 9,78 359 135,89 9,78

CCP/DL 

34/2009
A Local



2011 427 427/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1448/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL4

29 448 000,00 3 30-03-2011 11-07-2011 TMais 1 283 820,26 4,36 1 788 568,20 6,07
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 428 428/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1322/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL6

19 435 887,02 4 05-10-2010 11-07-2011 TMais -214 605,20 -1,10 341 599,74 1,76
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 429 429/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1263/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL3

29 890 000,00 3 08-05-2011 11-07-2011 TMais 325 835,78 1,09 2 172 602,30 7,27
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 430 430/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 1 17-06-2011 04-07-2011 TMais -215 872,86 -0,77 -1 620 319,78 -0,77
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 431 431/2011 CM Viseu 1278/2008
Reabilitação da Quinta da 

Cruz
1 042 000,01 2 27-06-2011 12-07-2011 TMais 14 299,97 1,37 252 902,95 24,27 DL 59/99 A Local

2011 432 432/2011 CM Viseu 1278/2008
Reabilitação da Quinta da 

Cruz
1 042 000,01 3 27-06-2011 12-07-2011 TMais -781,54 -0,08 252 902,95 24,27 DL 59/99 A Local

2011 433 433/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 3 20-06-2011 12-07-2011 E/O 38 300,00 3,13 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 434 434/2011 CM Loures 1646/2008
Construção do Museu do 

Vinho em Bucelas
1 086 101,01 1 06-02-2012 12-07-2011 E/O 15 673,96 1,44 935,29 0,09 DL 59/99 A Local

2011 435 435/2011
CM Oliveira do 

Bairro
2287/2009

Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar do 

Troviscal

2 218 161,00 2 27-06-2011 13-07-2011 TMais 53 743,31 2,42 245 186,54 11,05 DL 59/99 A Local

2011 436 436/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
305/2009

Campus escolar da Serra do 

Pilar - Oliveira do Douro
4 778 602,15 6 12-06-2010 12-07-2011 TMais 291 468,63 6,10 1 166 653,20 24,41 DL 59/99 A Local



2011 437 437/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1269/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC4

23 862 229,07 7 31-12-2010 14-07-2011 TMais 49 823,18 0,21 282 414,15 1,18
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 438 438/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
227/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES14-Escola 

Secundária Lima de Freitas, 

Escola Secundária D. João II 

e Escola Secundária do 

Pinhal Novo

37 095 000,00 1 22-06-2011 27-06-2011 E/O 31 020,00 0,08 -1 440 552,54 -3,88
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 439 439/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1611/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIS3-Escola 

Secundária Diogo Gouveia, 

em Beja

11 445 000,00 2 19-05-2011 14-07-2011 TMais 219 837,56 1,92 306 269,71 2,68
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 442 442/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 1 07-07-2011 14-07-2011 E/O 18 833,31 0,07 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 443 443/2011 CM Monção 1274/2008

Saneamento da Zona Baixa 

das Freguesias de Bela e 

Troviscoso - Monção

1 105 970,20 1 10-05-2011 13-07-2011 TMais 35 872,82 3,24 35 872,82 3,24 DL 59/99 A Local

2011 445 445/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2194/2009

EN 1 entre o IP5 e Albergaria-

a-Velha
7 954 277,26 2 20-04-2011 15-07-2011 TMais -147 094,51 -1,85 -525 140,26 -6,60 CCP SEE

2011 446 446/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
519/2009

EN 224 - Beneficiação entre 

Arouca (Km 31+800) e Vale 

de Cambra (Km 50+530)

3 516 992,30 3 19-01-2011 15-07-2011 TMais -317 074,87 -9,02 -204 781,90 -5,82 DL 59/99 SEE



2011 447 447/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
866/2010

EN 222-Km 131+500 a Km 

152+000. Estabilização dos 

taludes entre o Torrão  

(próx. Régua) e a Ponte das 

Bateiras. Estabilização de 

taludes entre o Pk 135+240 e  

Pk135+620

796 000,00 1 06-05-2011 15-07-2011 TMais -44 340,00 -5,57 -44 340,00 -5,57 CCP SEE

2011 448 448/2011 CM Mogadouro 1559/2009
Escola do 1.ª CEB e Jardim 

de Infância de Mogadouro
2 248 558,53 1 07-07-2011 14-07-2011 TMais 89 819,42 3,99 89 819,42 3,99 CCP A Local

2011 449 449/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1389/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS4

26 849 271,53 3 11-03-2011 18-07-2011 TMais 871 678,36 3,25 1 377 018,61 5,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 450 450/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 7 08-07-2011 18-07-2011 TMais -51 646,33 -0,24 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 451 451/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1393/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS5 - Escola 

Secundária de Ourém e 

Escola Secundária Solano de 

Abreu, em Abrantes

19 515 581,32 3 03-11-2010 18-07-2011 TMais 457 521,02 2,34 1 510 379,88 7,74
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 452 452/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1393/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS5 - Escola 

Secundária de Ourém e 

Escola Secundária Solano de 

Abreu, em Abrantes

19 515 581,32 4 27-10-2010 18-07-2011 TMais 796 722,65 4,08 1 510 379,88 7,74
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 454 454/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 2 02-06-2012 18-07-2011 TMais -2 146 961,23 -23,41 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE



2011 455 455/2011
CM Condeixa-a-

Nova
535/2008

Rede de esgotos de Alcouce, 

Bendafé, Bom Velho e 

ETAR/Remodelação da Rede 

de águas de Alcouce, 

Bendafé e Bom Velho

907 536,70 3 19-07-2011 19-07-2011 TMais -26 850,19 -2,96 -76,04 -0,01 DL 59/99 A Local

2011 456 456/2011

MatosinhosHabit - 

Empresa 

Municipal de 

Habitação de 

Matosinhos, 

E.E.M.

1209/2010

Empreitada de reabilitação 

do conjunto habitacional da 

Lagoa

503 356,58 2 08-07-2011 14-07-2011 TMais -336,12 -0,07 -336,12 -0,07 CCP
Empresa 

municipal

2011 457 457/2011
CM Santiago do 

Cacém
1504/2010

Requalificação urbana dos 

bairros da Atalaia, Azul e Pôr-

do-Sol

839 888,88 1 04-07-2011 19-07-2011 E/O 0,00 0,00 0,00 0,00 CCP A Local

2011 460 460/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1324/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIC1

8 398 000,00 3 07-10-2010 21-07-2011 TMais 353 240,00 4,21 596 153,07 7,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 461 461/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 1 07-07-2011 21-07-2011 E/O 103 963,89 0,33 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 462 462/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1441/2009

Empreitada de arranjos 

exteriores, trabalhos 

acessórios e preparatórios 

da Escola Secundária D. 

Pedro V, em Lisboa

648 000,00 1 09-12-2009 21-07-2011 TMais 153 251,77 23,65 153 251,77 23,65
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 463 463/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1610/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL1

13 720 600,00 3 30-05-2011 21-07-2011 TMais 451 611,13 3,29 649 189,69 4,73 CCP SEE



2011 464 464/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 1 12-07-2011 21-07-2011 TMais 55 836,13 0,19 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 465 465/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
770/2010

Empreitada de arranjos 

exteriores da Escola 

Secundária de Domingos 

Sequeira, em Leiria

660 264,01 1 30-11-2010 21-07-2011 E/O 20 886,10 3,16 20 886,10 3,16
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 467 467/2011
CM Montemor-o-

Velho
1180/2009

Rede de esgotos da 

Abrunheira (construção)
1 019 340,57 1 14-07-2011 22-07-2011 TMais 48 743,75 4,78 48 743,75 4,78 DL 59/99 A Local

2011 468 468/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 6 14-07-2011 22-07-2011 E/O 20 518,90 5,20 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 469 469/2011 CM Grândola 1283/2010
Conclusão da construção do 

Centro Escolar de Melides
538 360,76 1 16-03-2011 22-07-2011 TMais 13 998,42 2,60 13 998,42 2,60 CCP A Local

2011 471 471/2011 CM Arganil 342/2010
Requalificação da Escola EB1 

de Arganil
1 756 759,20 2 14-07-2011 19-07-2011 TMais 11 274,37 0,64 34 178,92 1,95 CCP A Local

2011 472 472/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 8 30-06-2011 22-07-2011 E/O 6 975,52 0,13 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 473 473/2011

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 1 17-07-2011 22-07-2011 TMais 759 341,31 3,32 1 563 145,41 6,83 CCP SEE

2011 474 474/2011 CM Lamego 1183/2009 Centro Escolar de Lamego 4 045 472,00 1 26-07-2011 E/O 251 688,30 6,22 525 092,39 12,98
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 475 475/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1353/2010

Criação de Novas Condições 

de Acesso às Instalações da 

Efacec no Pólo Industrial

1 089 459,62 1 18-04-2011 27-07-2011 TMais 37 452,50 3,44 31 912,24 3,44 CCP SEE

2011 477 477/2011

Empresa das 

Águas de 

Santarém - EM, 

SA

148/2007

Empreitada de Saneamento 

da Póvoa de Santarém e 

Verdelho

1 730 651,02 1 09-12-2009 27-07-2011 TMais 54 301,11 3,14 54 301,11 3,14 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 478 478/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 1 20-07-2011 01-08-2011 TMais 15 109,32 0,06 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 479 479/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 1 12-07-2011 01-08-2011 E/O 9 493,90 0,04 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 480 480/2011
CM Vila Nova de 

Paiva
533/2009

Construção da Circular 

Urbana Norte a Vila Nova de 

Paiva

739 468,50 3 27-07-2011 29-07-2011 TMais -966,07 -0,13 11 671,44 1,58 DL 59/99 A Local

2011 482 482/2011
CM Albergaria-a-

Velha
1680/2010

Adaptação da Casa do 

Torreão a Biblioteca 

Municipal

1 338 445,58 1 20-07-2011 20-07-2011 E/O 14 289,62 1,07 111 559,44 1,07 CCP A Local

2011 483 483/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 4 27-07-2011 03-08-2011 TMais 16 469,25 1,34 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 484 484/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 5 27-07-2011 03-08-2011 E/O 8 450,12 0,69 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 485 485/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 6 27-07-2011 03-08-2011 TMais -11 430,00 -0,93 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 486 486/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1426/2010

EN 2 - Ponte sobre a Ribeira 

de Odivelas. Reabilitação e 

alargamento

947 300,00 3 20-06-2011 03-08-2011 TMais 9 041,83 0,95 -20 944,26 -2,21 CCP SEE

2011 487 487/2011 CM Leiria 744/2009
Beneficiação da E. M. 543, 

Barreira
922 505,39 1 01-08-2011 03-08-2011 TMais 31 350,00 3,40 31 350,00 3,40 DL 59/99 A Local

2011 488 488/2011 CM Maia 1479/2008

Construção do novo centro 

escolar da Maia EB1/JI - 

Freguesia da Maia

1 742 814,19 2 09-07-2011 03-08-2011 TMais 198 399,58 11,38 360 773,21 20,70 DL 59/99 A Local

2011 489 489/2011 CM Moura 1195/2010

Construção do Edifício de 

Recepção ao Turista no 

Castelo de Moura

398 238,58 1 19-11-2010 04-08-2011 TMais 16 963,34 4,26 16 963,34 4,26 CCP A Local

2011 490 490/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
207/2011

EN 224-Melhoria das 

Condições de Circulação e 

Segurança, entre o Km 

52+800 e o Km 66+000

453 778,18 1 27-06-2011 05-08-2011 TMais -18 113,99 -3,99 -28 924,25 -6,37 CCP SEE

2011 491 491/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
871/2009

EN 322 - Variante entre o IP 

3 e S. Martinho de Anta
12 424 493,00 3 09-08-2010 01-08-2011 TMais -359 744,17 -2,90 -466 800,33 -3,76 DL 59/99 SEE

2011 492 492/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1635/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL3

7 649 478,96 4 11-11-2010 04-08-2011 TMais 51 680,78 0,68 401 837,06 5,25
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 493 493/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1261/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS2 - Escola 

Secundária de Sá da 

Bandeira, em Santarém, e 

Escola Secundária de Ponte 

de Sôr, em Ponte de Sôr

18 510 199,89 4 15-10-2010 04-08-2011 TMais 146 947,23 0,79 756 439,54 4,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 494 494/2011 CM Vila Flor 363/2010

Construção do Parque de 

Estacionamento Coberto de 

Apoio à Zona Histórica 

519 686,01 1 01-08-2011 04-08-2011 TMais -4 000,89 -0,77 -4 000,89 -0,77 CCP A Local

2011 497 497/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1265/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN3

21 895 530,08 4 05-12-2010 08-08-2011 TMais 149 533,16 0,68 480 094,56 2,19
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 499 499/2011 CM Belmonte 1142/2010

Arranjos exteriores da zona 

oeste do edifício dos paços 

do concelo - Varandas do 

Zêzere

394 921,39 1 21-07-2011 29-07-2011 TMais 19 742,26 5,00 93 246,82 23,61 CCP A Local

2011 500 500/2011 CM Belmonte 1142/2010

Arranjos exteriores da zona 

oeste do edifício dos paços 

do concelo - Varandas do 

Zêzere

394 921,39 2 31-07-2011 29-07-2011 E/O 57 546,48 14,57 93 246,82 23,61 CCP A Local

2011 501 501/2011 CM Belmonte 1142/2010

Arranjos exteriores da zona 

oeste do edifício dos paços 

do concelo - Varandas do 

Zêzere

394 921,39 3 28-07-2011 29-07-2011 E/O 8 509,66 2,15 93 246,82 23,61 CCP A Local

2011 503 503/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1445/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN4 - Escola 

Secundária de Francisco de 

Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 4 20-07-2011 10-08-2011 TMais 162 261,28 1,42 841 877,57 7,37
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 504 504/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1449/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN3

8 759 713,70 4 21-01-2011 10-08-2011 TMais 131 648,09 1,50 367 814,80 4,20
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 505 505/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1384/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN8

41 450 000,00 4 14-03-2011 10-08-2011 TMais 431 311,62 1,04 1 015 002,94 2,45
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 507 507/2011 CM Vila do Conde 196/2010

Requalificação da Escola 

Básica 2/3 Frei João - Vila do 

Conde

4 339 076,86 1 22-07-2011 E/O 1 838 438,93 42,37 1 838 438,93 42,37
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 508 508/2011 CM Ílhavo 2201/2009

Construção de Centros 

Escolares - Escola Básica do 

1º Ciclo - Presa-Légua

968 351,17 1 28-05-2010 10-08-2011 TMais 36 534,71 3,77 36 534,71 3,77 CCP A Local

2011 509 509/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2156/2009

Variante a EN 210 Nó do 

Britelo
1 826 479,58 1 30-09-2010 08-08-2011 TMais -62 445,94 -3,42 -62 445,94 -3,42 DL 59/99 SEE

2011 510 510/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1914/2009

Execução de marcas 

rodoviárias - Lote 1
993 114,64 1 26-02-2012 10-08-2011 TMais -5 225,20 -0,53 -5 225,20 -0,53 CCP SEE

2011 511 511/2011 CM Moita 1553/2010

Construção do Centro de 

Experimentação Artística no 

Vale da Amoreira

1 245 844,31 1 10-08-2011 11-08-2011 TMais 21 988,56 1,76 62 621,85 5,03 CCP A Local

2011 512 512/2011 CM Pombal 862/2010

Outros Centros Escolares 

(Centro Escolar de S. Simão 

de Litém)

988 115,37 1 04-08-2011 10-08-2011 TMais -4 683,88 -0,47 -4 683,88 -0,47 CCP A Local

2011 513 513/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
1555/2010

Centro de Alto Rendimento 

de Vila Nova de Gaia
6 778 000,00 1 01-09-2011 11-08-2011 TMais -28 459,44 -0,42 -11 432,88 -0,17 CCP A Local

2011 514 514/2011
CM Vila Real de 

Santo António
940/2008 Escola de Santo António 2 444 442,00 7 27-11-2010 10-08-2011 TMais -4 132,47 -0,17 280 709,21 11,48 DL 59/99 A Local

2011 515 515/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1139/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional do Grande 

Porto - Distrito de Aveiro

9 757 453,44 2 30-06-2011 12-08-2011 TMais -2 813,39 -0,03 492,05 0,01 CCP SEE

2011 516 516/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 1 25-07-2011 16-08-2011 TMais -166 615,52 -0,65 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 518 518/2011 CM Peniche 2014/2009
Recuperação do Fosso das 

Muralhas de Peniche
3 624 680,98 2 29-07-2011 16-08-2011 TMais 859 798,96 23,72 860 868,26 23,75 CCP A Local

2011 519 519/2011 CM Guimarães 635/2011 Plataforma das Artes 12 889 379,99 1 11-08-2011 16-08-2011 TMais 91 086,79 0,71 91 086,79 0,71 CCP A Local



2011 520 520/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1318/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN4 - Escola 

Secundária de Gondomar e 

Escola Secundária de Clara 

de Resende

26 299 891,05 1 29-07-2011 18-08-2011 E/O 299 364,36 1,14 -300 655,02 -1,14
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 521 521/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1863/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES6 - Escola 

Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro

13 478 605,82 1 03-08-2011 18-08-2011 E/O 22 933,41 0,17 -439 684,86 -3,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 522 522/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 1 09-08-2011 18-08-2011 TMais -80 155,63 -0,22 -1 690 128,50 -0,22
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 524 524/2011 CM Águeda 1235/2010

Construção do Centro 

Educativo de Macinhata do 

Vouga

1 554 210,42 1 01-10-2011 17-08-2011 TMais 56 357,10 3,63 63 917,10 4,11 CCP A Local

2011 525 525/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
611/2010

EN 15 - Beneficiação e 

alargamento da Ponte sobre 

o Rio Ovelha/EN210 - 

Variante entre os Kms 

56+200, incluindo nova 

ponte sobre o Rio Ovelha e 

Alargamento e Beneficiação 

do Pontão sobre o Rio 

Galinhas

1 539 599,00 4 19-08-2011 18-08-2011 TMais -25 252,51 -1,64 174 624,60 11,34 CCP SEE

2011 526 526/2011 CM Matosinhos 1806/2010

Aquisição, modernização, 

manutenção e conservação 

dos Edifícios Municipais: 

Remodelação do Antigo 

Matadouro Municipal

1 578 000,00 1 21-04-2011 19-08-2011 E/O 11 665,57 0,74 11 665,57 0,74 CCP A Local



2011 527 527/2011 CM Tomar 862/2008

Requalificação da Praceta 

Alves Redol - rede de infra-

estruturas e intervenção 

paisagística

467 561,65 1 06-10-2010 22-08-2011 TMais 6 031,03 1,29 6 031,03 1,29 DL 59/99 A Local

2011 528 528/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
668/2010

EENN 308 e 308-3 - 

Beneficiação entre Dine e 

Bragança

2 181 877,04 2 31-03-2011 19-08-2011 TMais -208 314,76 -9,55 -215 115,71 -9,86 CCP SEE

2011 529 529/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1711/2010

EN 115 - Pontão à entrada 

da Rechaldeira ao Km 

33+800 - EN 116 - PH ao Km 

22+200 e PH ao Km 24+800 - 

EN 10-6 - Pontes ao Km 

1+262, Km 2+477 e Km 

5+834 - Reabilitação e 

alargamento ou substituição 

das obras de arte

1 263 342,84 1 18-07-2011 19-08-2011 TMais -5 723,13 -0,45 -38 466,93 -0,45 CCP SEE

2011 531 531/2011
CM Reguengos de 

Monsaraz
2187/2009

Ampliação e Beneficiação da 

EB 1 de Reguengos de 

Monsaraz

724 717,14 1 28-05-2011 23-08-2011 TMais 35 642,30 4,92 35 642,30 4,92 CCP A Local

2011 532 532/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1781/2010

EN 13 - Ponte sobre o Rio 

Ave ao Km 22+500 - 

Reabilitação da Obra de Arte

768 236,89 1 04-07-2011 29-08-2011 TMais 41 318,14 5,38 30 105,36 3,92 CCP SEE

2011 534 534/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 4 21-02-2012 29-08-2011 TMais -209 779,05 -2,63 1 174 746,95 9,94 CCP SEE

2011 535 535/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1386/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL8

22 797 006,22 5 01-04-2011 29-08-2011 TMais 572 764,00 2,51 2 238 343,33 9,82
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 536 536/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1581/2010

EN 211 - Ponte de Mosteirô 

sobre o Rio Douro - 

Reabilitação e Reforço 

Estrutural

1 021 442,50 1 21-06-2011 30-08-2011 TMais 2 330,32 0,23 -28 545,47 -2,79 CCP SEE

2011 537 537/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1155/2009

EN 108 - Ponte sobre a foz 

do Rio Sousa ao Km 9+440. 

Reabilitação estrutural

894 493,77 2 19-04-2010 30-08-2011 TMais 10 453,81 1,17 9 741,68 1,09 DL 59/99 SEE

2011 538 538/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1097/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013, 

Centro Operacional Grande 

Porto - Distrito do Porto

9 993 272,00 1 28-06-2011 30-08-2011 TMais 246 447,10 2,47 246 434,14 2,47 CCP SEE

2011 539 539/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
253/2010

Marcas Rodoviárias e 

dispositivos retrorreflectores 

complementares na área 

territorial do Centro 

Operacional Norte- Lote I

747 950,00 1 14-09-2012 29-08-2011 TMais -2 000,80 -0,27 -2 000,80 -0,27 CCP SEE



2011 540 540/2011 CM Sines 1792/2010

Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de Sines - 

Arruamentos, 

Repavimentação e 

Requalificação

513 582,21 1 31-10-2011 30-08-2011 E/O 4 534,02 0,88 4 534,02 0,88 CCP A Local

2011 541 541/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1266/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC1

26 498 000,00 4 25-09-2010 31-08-2011 E/O 8 580,96 0,03 1 040 597,79 3,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 543 543/2011 CM Cantanhede 599/2010

Construção da ER 335-1: Via 

Regional Cantanhede/IC1 

(Tocha) - Parcela 320 e 

Passagem inferior

377 717,42 2 31-08-2011 TMais -35 815,15 -9,48 -35 926,84 -9,51 CCP A Local

2011 544 544/2011 CM Coruche 1036/2010

Empreitada de construção 

do Centro Escolar de 

Coruche

2 294 289,23 4 01-09-2011 TMais -180 625,44 -7,87 -191 879,77 -8,36
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 545 545/2011 CM Tábua 1942/2009

Requalificação do Jardim 

Sara Beirão/ Senhor dos 

Milagres Construção do 

Centro Cultural de Tábua

1 320 000,03 2 14-07-2011 01-09-2011 E/O 28 003,05 2,12 67 822,92 5,14 CCP A Local

2011 546 546/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1256/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN2

42 391 872,67 4 20-01-2011 02-09-2011 TMais 503 176,97 1,19 2 518 289,34 5,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 547 547/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1271/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC2

35 987 695,90 3 24-12-2010 02-09-2011 TMais 974 466,00 2,71 3 217 271,39 8,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 548 548/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1267/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN5

8 430 000,00 3 01-08-2011 02-09-2011 TMais 249 057,15 2,95 399 960,88 6,36
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 549 549/2011 CM Cascais 1043/2010 Circular Interna de Manique 714 900,00 1 15-06-2011 02-09-2011 TMais 99 432,04 13,91 99 432,04 13,91 DL 59/99 A Local

2011 550 550/2011

DG Património 

Cultural - Frente 

Tejo, SA

445/2010
Fundações e Estruturas do 

Novo Museu dos Coches
12 749 998,88 1 05-09-2011 TMais -80 628,05 -0,63 -80 628,05 -0,63 CCP SEE



2011 551 551/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1100/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Faro

4 800 000,10 1 05-09-2011 TMais -2 411,50 -0,05 -4 061,68 -0,08 CCP SEE

2011 552 552/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 7 23-08-2011 06-09-2011 TMais 30 818,50 2,52 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 553 553/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 8 23-08-2011 06-09-2011 E/O 49 357,00 4,03 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 554 554/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque 

Aquilino Ribeiro
1 224 974,60 9 06-09-2011 TMais -7 035,92 -0,57 139 191,65 11,36 CCP A Local

2011 555 555/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2010

Variante urbana de 

Felgueiras - Prolongamento  

até à EN 101 a norte de 

Felgueiras

3 658 791,16 2 07-09-2011 TMais -80 645,18 -2,20 -451 646,88 -12,34 CCP SEE

2011 556 556/2011 CM Nelas 31/2010
Construção do Centro 

Educativo de Nelas
3 331 345,17 1 23-08-2011 06-09-2011 TMais 119 636,61 3,59 119 636,61 3,59 CCP A Local

2011 557 557/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1261/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS2 - Escola 

Secundária de Sá da 

Bandeira, em Santarém, e 

Escola Secundária de Ponte 

de Sôr, em Ponte de Sôr

18 510 199,89 5 15-10-2010 08-09-2011 TMais 67 691,38 0,37 756 439,54 4,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 558 558/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1387/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN1

32 751 835,53 5 13-04-2011 08-09-2011 TMais 110 413,46 0,34 2 578 930,19 7,87
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 559 559/2011
CM Santa Maria 

da Feira
1714/2009

Construção do Centro 

Escolar do Souto - Nogueira 

da Regedoura

811 065,03 1 27-07-2011 08-09-2011 E/O 9 606,93 1,18 9 606,93 1,18
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 560 560/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1425/2010

IP 1/A 22 - Beneficiação 

entre o Km 130+300 

(Proximidade do nó de Catro 

Marim) e o Km 132+960, 

incluindo a ponte sobre o 

Rio Guadiana e Viaduto de 

acesso

448 644,34 2 07-09-2011 TMais -28 494,30 -6,35 6 502,89 1,45 CCP SEE

2011 561 561/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
636/2010

Novas Instalações da EP - 

Estradas de Portugal, S.A. No 

Parque do Freixo, Porto

784 623,36 2 06-03-2011 08-09-2011 TMais 15 248,41 1,94 44 667,11 5,69 CCP SEE



2011 562 562/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
601/2010

ER 2 - Reparação do 

Pavimento entre o Km 

558+537 (limite do Distrito 

de Évora) e o Km 576+293 

(limite do Distrito de Beja

2 861 246,14 3 07-09-2011 TMais -166 955,68 -5,84 -106 241,40 -3,71 CCP SEE

2011 563 563/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 2 07-09-2011 TMais -3 309,19 -0,04 395 524,74 4,72 CCP SEE

2011 565 565/2011 CM Penela 49/2011
Reabilitação Urbanística do 

Centro Histórico de Penela
605 806,03 1 20-09-2011 08-09-2011 TMais 30 223,28 4,99 30 223,28 4,99 CCP A Local

2011 566 566/2011 CM Tábua 748/2010
Construção do Centro 

Educativo de Tábua
1 799 000,00 1 30-08-2011 09-09-2011 E/O 92 991,12 5,17 92 991,12 5,17 CCP A Local

2011 567 567/2011 CM Viseu 1278/2008
Reabilitação da Quinta da 

Cruz
1 042 000,01 4 09-09-2011 TMais -51,82 0,00 252 902,95 24,27 DL 59/99 A Local

2011 568 568/2011 CM Sesimbra 140/2010

Construção da Escola EB 1 e 

Jardim de Infância de 

Sampaio

2 128 581,68 1 05-07-2011 09-09-2011 TMais 12 898,29 0,61 52 892,44 2,48 CCP A Local

2011 569 569/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 17 30-11-2008 13-09-2011 TMais 302 213,25 0,27 12 650 721,96 11,33 DL 59/99 SEE

2011 570 570/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 1 08-09-2011 13-09-2011 TMais 0,00 0,00 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 571 571/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 2 13-09-2011 TMais -438 454,56 -1,17 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 572 572/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 2 13-09-2011 E/O -109 795,95 -0,34 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 573 573/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 2 30-08-2011 13-09-2011 E/O 3 558,65 0,01 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 574 574/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 2 29-08-2011 13-09-2011 TMais 43 299,55 0,16 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 575 575/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1385/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN4

42 347 000,01 4 27-05-2011 13-09-2011 TMais 890 455,74 2,10 3 142 437,09 7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 576 576/2011 CM Sesimbra 1830/2010

Construção do Jardim de 

Infância do Pinhal do 

General / Quinta do Conde

554 979,02 1 15-09-2011 14-09-2011 TMais 17 529,59 3,16 17 529,59 3,16 CCP A Local



2011 577 577/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 2 13-09-2011 19-09-2011 TMais 13 785,61 0,05 -1 620 319,78 -0,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 578 578/2011 CM Águeda 1235/2010

Construção do Centro 

Educativo de Macinhata do 

Vouga

1 554 210,42 2 01-10-2011 16-09-2011 TMais 7 560,00 0,49 63 917,10 4,11 CCP A Local

2011 579 579/2011
CM Santiago do 

Cacém
1449/2010

Requalificação dos Eixos 

Urbanos Estruturantes
778 888,44 1 26-10-2011 19-09-2011 TMais -130 414,92 -16,74 -130 414,92 -16,74 CCP A Local

2011 580 580/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
641/2011

EN 222 - Estabilização da 

Encosta Conígua à EN 222 ao 

Km 132+200 (LD)

390 567,73 1 29-08-2011 20-09-2011 TMais -64 122,57 -16,42 -73 431,96 -18,80 CCP SEE

2011 581 581/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1447/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN2

10 060 000,00 4 31-12-2011 21-09-2011 TMais 20 855,52 0,21 651 648,21 6,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 582 582/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1442/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN1

7 659 988,00 4 31-08-2011 21-09-2011 TMais 7 186,35 0,09 744 348,48 9,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 583 583/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1634/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL4 - Escola 

Secundária de Santa Maria, 

em Sintra

8 949 900,00 1 15-09-2010 21-09-2011 TMais 348 432,14 3,89 542 955,12 6,07
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 584 584/2011
CM Montemor-o-

Velho
1218/2009

Rede de esgotos de Gatões e 

Seixo
2 037 109,86 3 29-07-2011 21-09-2011 TMais 66 800,57 3,28 165 531,63 8,13 DL 59/99 A Local

2011 585 585/2011
CM Oliveira de 

Azeméis
1721/2010 Centro Escolar de S. Roque 1 143 016,68 1 16-08-2011 21-09-2011 TMais -66 609,72 -5,83 -66 609,72 -5,83 CCP A Local

2011 586 586/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1138/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Norte - 

Distrito de Vila Real

7 284 226,61 1 23-09-2011 TMais -1 884,35 -0,03 -1 916,14 -0,03 CCP SEE



2011 587 587/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2194/2009

EN 1 entre o IP5 e Albergaria-

a-Velha
7 954 277,26 4 23-09-2011 TMais -215 015,28 -2,70 -525 140,26 -6,60 CCP SEE

2011 588 588/2011

Trofáguas - 

Serviços 

Ambientais, EEM

2136/2009

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de 

Covelas

573 761,99 1 08-09-2011 29-09-2011 TMais 26 464,36 4,61 106 293,35 18,53 CCP
Empresa 

municipal

2011 589 589/2011

Trofáguas - 

Serviços 

Ambientais, EEM

2136/2009

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de 

Covelas

573 761,99 2 08-09-2011 23-09-2011 TMais 32 807,47 5,72 106 293,35 18,53 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 590 590/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1913/2009

A12, IC1, EN4, EN10, EN10-8, 

EN121, EN252, EN253, 

EN378, EN379, ER2, ER5, 

ER10-4, ER253, ER253-1, 

ER261, ER261-2, ER379-1, 

ER389, ER390, ED5, ED5-2, 

ED10-2, ED10-3, ED10-4, 

ED118, ED120, ED259, 

ED262, ED379-1, ED383, 

ED390 - Execução de Marcas 

Rodoviárias de Longa 

Duração com Material 

Termoplástico 

Retrorreflector de Aplicação 

a Quente

694 122,55 1 16-07-2010 23-09-2011 TMais 24 072,28 3,47 24 072,28 3,47 DL 59/99 SEE

2011 591 591/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
155/2011

EN 2-Ponte metálica da 

Régua sobre o Rio Douro. 

Reabilitação da obra de arte

1 733 635,57 2 23-09-2011 TMais -61 278,00 -3,53 -118 574,43 -6,84 CCP SEE

2011 592 592/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1271/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC2

35 987 695,90 4 24-12-2010 26-09-2011 TMais 1 865 100,01 5,18 3 217 271,39 8,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 600 600/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 2 27-09-2011 TMais -393 373,83 -1,38 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 601 601/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1650/2010

EENN256 e 385 - 

Restabelecimento da Rede 

Viária do Alqueva - Pontes 

sobre o Rio Guadiana e 

Ribeiras de Vinhais, 

Alcarrache e de S. Leonardo. 

Rectificação da Rasante e 

Execução do Sistema de 

Drenagem das Águas Pluviais

586 173,30 1 29-09-2011 TMais -3 569,12 -0,61 -3 569,12 -0,61 CCP SEE

2011 602 602/2011 CM Moita 170/2011
Construção do Açude da 

Caldeira da Moita
1 163 362,50 1 23-09-2011 30-09-2011 TMais 26 475,85 2,28 26 475,85 2,28 CCP A Local

2011 603 603/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

406/2010
Centro de Saúde do 

Redondo
1 484 389,68 2 14-07-2011 28-09-2011 TMais 19 033,41 1,28 -2 168,87 -0,15 CCP A Central

2011 604 604/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 1 30-09-2011 TMais -58 689,20 -0,25 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 605 605/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 1 27-09-2011 30-09-2011 TMais 5 016,97 0,03 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 606 606/2011 CM Alpiarça 1305/2009

Remodelação e beneficiação 

do Museu de Alpiarça - Casa 

Museu dos Patudos

968 099,90 2 14-07-2011 28-09-2011 TMais 29 371,67 3,03 91 121,13 9,41 CCP A Local

2011 607 607/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 9 31-10-2011 29-09-2011 E/O 2 190,44 0,04 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 608 608/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 10 31-10-2011 29-09-2011 TMais 45 595,19 0,88 459 760,01 8,87 CCP A Local

2011 609 609/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2034/2009

EN 109-5 Beneficiação entre 

Estarreja e a Ponte da Varela
3 756 298,27 2 20-10-2010 30-09-2011 TMais 144 599,29 3,85 153 186,52 4,08 CCP SEE



2011 611 611/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 1 04-10-2011 TMais -46 060,86 -0,35 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 612 612/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 1 04-10-2011 TMais -217 106,39 -0,65 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 613 613/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1260/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN5

25 000 000,00 4 14-04-2011 04-10-2011 TMais 406 303,15 1,63 1 062 572,96 4,25
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 614 614/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1259/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN6 - Escola 

Secundária de D. Maria II, 

em Braga e Escola 

Secundária Fontes Pereira 

de Melo, no Porto

24 799 463,63 4 26-03-2011 04-10-2011 TMais 592 752,33 2,39 1 519 533,30 6,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 615 615/2011 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 1 20-11-2009 03-10-2011 TMais 114 023,05 4,96 152 200,63 6,62 DL 59/99 A Local

2011 616 616/2011 CM Pombal 330/2008 Estrada Atlântica 2 470 000,00 2 28-09-2011 04-10-2011 TMais 105 783,66 4,28 218 244,66 8,84 DL 59/99 A Local

2011 617 617/2011 CM Amarante 897/2009

Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água e 

Execução da Rede de 

Drenagem de Águas 

Residuais na Freguesia de S. 

Simão

719 940,08 1 03-10-2011 30-09-2011 TMais 13 000,00 1,81 13 000,00 1,81 DL 59/99 A Local



2011 618 618/2011 CM Sines 1793/2010

Academia das Energias - 

Pavilhão Multifuncional de 

Sines II - Execução

423 234,92 1 30-11-2011 06-10-2011 E/O 6 475,00 1,53 27 103,76 1,53 CCP A Local

2011 619 619/2011 CM Loures 1390/2008

Construção Civil, instalações 

eléctricas, mecânicas e 

arranjos exteriores para a 

substituição das instalações 

da Escola Básica 2,3 João 

Villaret (Loures)

4 349 790,00 1 10-10-2011 E/O 468 553,20 10,77 937 106,40 10,77 DL 59/99 A Local

2011 620 620/2011 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro 

Educativo do Espinhal
967 546,71 1 22-11-2011 07-10-2011 TMais 9 849,82 1,02 33 267,36 3,44 CCP A Local

2011 621 621/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
208/2011

Reformulação da ligação a 

Azinheira dos Barros (IC1)
445 771,73 1 10-10-2011 TMais -29 538,27 -6,63 -29 538,27 -6,63 CCP SEE

2011 622 622/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 1 11-10-2011 TMais -473 612,83 -1,75 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 623 623/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 2 28-09-2011 11-10-2011 TMais -17 683,10 -0,07 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 624 624/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1257/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL1

28 450 112,93 4 11-10-2011 TMais -63 395,16 -0,22 167 238,22 0,59
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 625 625/2011 CM Vagos 1805/2009 Estádio Municipal de Vagos 2 995 091,52 2 21-09-2011 07-10-2011 TMais 123 440,69 4,12 255 380,20 8,53 DL 59/99 A Local

2011 626 626/2011 CM Batalha 2256/2009

RARD dos Pinheiros, Casal 

do Marra, Casal do Arqueiro, 

Casais dos Ledos

909 151,95 1 07-03-2011 04-10-2011 E/O 13 880,00 1,53 13 880,00 1,53 CCP A Local

2011 627 627/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
812/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar e da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do 

Porto

25 146 020,76 4 10-03-2011 10-10-2011 TMais 1 023,72 0,00 843 875,53 3,36 DL 59/99 Fundação



2011 628 628/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
1731/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Básicas da 

Faculdade de Medicina do 

Porto da Universidade do 

Porto

14 856 516,76 3 11-10-2011 TMais 78 158,66 0,53 1 661 979,83 11,19 DL 59/99 Fundação

2011 629 629/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
1731/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Básicas da 

Faculdade de Medicina do 

Porto da Universidade do 

Porto

14 856 516,76 4 11-10-2011 TMais 631 364,67 4,25 1 661 979,83 11,19 DL 59/99 Fundação

2011 630 630/2011

Instituto de 

Gestão financeira 

e de Infra-

estruturas da 

Justiça

1656/2008

Remodelação do Edifício do 

Tribunal de Santiago do 

Cacém

530 920,55 1 11-03-2009 12-10-2011 TMais 26 153,46 4,93 26 153,46 4,93 DL 59/99 A Central

2011 631 631/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
350/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN8- Escola 

Secundária Soares de Basto, 

em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 1 14-10-2011 TMais -87 406,61 -0,51 -877 184,07 -5,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 632 632/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 3 30-09-2011 14-10-2011 E/O 31 923,50 0,12 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 633 633/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 1 14-10-2011 TMais -4 073,31 -0,05 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 634 634/2011
CM Santa Maria 

da Feira
977/2008

Construção do Sistema 

Interceptor do Uíma 

Montante - Nadais, Pigeiros, 

Lobão e Ponte da Chã

1 061 941,67 1 31-12-2011 13-10-2011 TMais 69 876,61 6,58 69 876,61 6,58 DL 59/99 A Local

2011 635 635/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
588/2011

Remodelação de Interiores 

do Corpo Norte e de 

Arranjos Exteriores para 

Instalação da Inspecção 

Geral da Educação (IGE) - 

Delegação do Norte na 

Antiga Escola Secundária 

Rainha de Santa Isabel, no 

Porto

1 021 567,46 1 18-10-2011 TMais -35 280,76 -3,45 -14 520,52 -1,42 CCP SEE

2011 636 636/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 2 18-10-2011 TMais -122 866,53 -0,41 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 637 637/2011 CM Viseu 1299/2009
Acesso à cidade a partir da 

A24 - Via EN 16
4 830 346,87 3 10-10-2011 18-10-2011 E/O 84 758,81 1,75 476 859,91 9,87 DL 59/99 A Local

2011 638 638/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1210/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização da 

Escola Básica e Secundária 

do Cerco, no Porto

6 890 000,00 5 24-04-2010 19-10-2011 TMais 2 594,99 0,04 990 807,22 14,38 DL 59/99 SEE

2011 639 639/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
652/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Remodelação da Escola 

Secundária Sá de Miranda, 

em Braga - Fase 2

4 897 897,97 2 08-12-2010 19-10-2011 TMais 41,55 0,00 212 938,92 4,35
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 640 640/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
227/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES14-Escola 

Secundária Lima de Freitas, 

Escola Secundária D. João II 

e Escola Secundária do 

Pinhal Novo

37 095 000,00 2 20-10-2011 TMais -122 562,26 -0,33 -1 440 552,54 -3,88
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 641 641/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1820/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES4-Escola Secundária 

Jorge Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 1 20-10-2011 TMais -29 093,23 -0,23 -183 344,19 -1,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 642 642/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 1 20-10-2011 TMais -26 830,31 -0,07 -2 065 003,78 -5,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 644 644/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 3 21-10-2011 TMais -261 083,69 -0,82 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 645 645/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 2 11-10-2011 21-10-2011 E/O 41 286,15 0,17 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 646 646/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 3 21-10-2011 E/O -480 897,90 -2,03 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 647 647/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1268/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC6

21 108 983,19 8 18-02-2011 21-10-2011 TMais 407 745,17 1,93 1 040 626,73 4,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 648 648/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 3 17-10-2011 21-10-2011 TMais 48 679,25 0,17 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 649 649/2011 CM Cinfães 1601/2010
Urbanização da Quinta do 

Aido - Cinfães
1 247 348,50 1 26-07-2011 19-10-2011 TMais 6 042,32 0,48 7 308,95 0,59 CCP A Local

2011 650 650/2011
CM Vila Nova da 

Barquinha
271/2009

Complexo Escolar e Ciência 

Viva
4 130 707,64 1 31-07-2010 19-10-2011 TMais 287 324,55 6,96 452 796,95 10,96 DL 59/99 A Local

2011 651 651/2011 CM Matosinhos 642/2010

Valorizar as Pessoas: 

Educação - EB1/JI da Quinta 

de S. Gens

4 099 999,15 1 12-08-2011 21-10-2011 TMais 76 993,95 1,88 76 993,95 1,88
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 652 652/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
207/2011

EN 224-Melhoria das 

Condições de Circulação e 

Segurança, entre o Km 

52+800 e o Km 66+000

453 778,18 2 24-10-2011 TMais -10 810,26 -2,38 -28 924,25 -6,37 CCP SEE



2011 653 653/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1098/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Viseu

7 978 653,07 1 24-10-2011 TMais -6 011,40 -0,08 -7 339,50 -0,09 CCP SEE

2011 654 654/2011

Inova - Empresa 

Des. Econ. E 

Social 

Cantanhede - 

EEM

1471/2008

ETAR do Bolho (Freguesia), 

Sepins, Lapa e Póvoa do 

Bispo e Emissários de 

Ligação à ETAR do Bolho 

(Freguesia), Sepins, Lapa e 

Póvoa do Bispo

1 448 782,47 1 04-10-2011 25-10-2011 TMais 299,99 0,02 299,99 0,02 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 655 655/2011 CM Ovar 767/2010
Execução do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Maceda
1 778 560,98 1 31-05-2011 26-10-2011 TMais 42 353,70 2,38 42 353,70 2,38 CCP A Local

2011 656 656/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de 

Saúde de Vila Viçosa
1 680 000,00 2 03-08-2011 20-10-2011 E/O 11 265,89 0,67 12 404,25 0,74 CCP A Central

2011 657 657/2011 CM Mêda 416/2007
Construção do Mercado 

Municipal
1 444 250,19 1 01-03-2010 27-10-2011 TMais 167 385,07 11,59 167 385,07 11,59 DL 59/99 A Local

2011 658 658/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 2 28-10-2011 TMais -254 093,10 -0,71 -1 690 128,50 -0,93
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 659 659/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 1 25-10-2011 28-10-2011 E/O 26 879,67 -373 091,10 0,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 660 660/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 2 25-10-2011 28-10-2011 E/O 55 604,17 0,50 -373 091,10 0,74
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 661 661/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1863/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES6 - Escola 

Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro

13 478 605,82 2 28-10-2011 E/O -25 029,69 -0,19 -439 684,86 -3,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 662 662/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1863/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES6 - Escola 

Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro

13 478 605,82 3 28-10-2011 E/O -68 085,67 -0,51 -439 684,86 -3,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 663 663/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1051/2008

Variante à EN 3 - Lanço 

entre a Variante à EN 114 e 

a EN 3 (Portela das Padeiras)

3 984 896,57 2 27-10-2011 TMais -33 478,47 -0,84 139 409,78 3,50 DL 59/99 SEE

2011 665 665/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
886/2011

EN 201 - Ponte do Prado 

sobre o Rio Cávado. 

Reabilitação e Reforço da 

Estrutura

688 176,80 1 28-10-2011 TMais -35 700,00 -5,19 -48 872,20 -7,10 CCP SEE

2011 666 666/2011 CM Cantanhede 1179/2009

RAGLCR - Construção do 

Edifício Gaveto Largo 

Cândido dos Reis: Bloco A

805 029,72 2 02-11-2011 TMais -34 478,09 -4,28 10 791,92 1,34 DL 59/99 A Local

2011 667 667/2011 CM Vagos 1805/2009 Estádio Municipal de Vagos 2 995 091,52 3 14-10-2011 28-10-2011 TMais 108 592,10 3,63 255 380,20 8,53 DL 59/99 A Local

2011 668 668/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1392/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC5 - Escola 

Secundária Macedo 

Fragateiro, em Ovar, e 

Escola Secundária José 

Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 4 13-05-2011 02-11-2011 TMais 154 113,72 0,69 469 923,38 2,05
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 669 669/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1392/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AC5 - Escola 

Secundária Macedo 

Fragateiro, em Ovar, e 

Escola Secundária José 

Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 5 13-05-2011 02-11-2011 TMais 246 291,80 1,10 469 923,38 2,05
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 670 670/2011 INATEL Fundação 1678/2010

Reabilitação de Espaços para 

Instalação de Núcleo 

Museológico no Palácio do 

Barrocal da Fundação Inatel 

em Évora

491 375,49 1 28-02-2011 03-11-2011 TMais 15 114,50 3,08 15 114,50 3,08 CCP Fundação

2011 610 610/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 1 26-09-2011 04-10-2011 E/O 3 333,52 0,01 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 671 671/2011 CM Mealhada 931/2011

Substituição de Passagem 

Hidráulica (PH) na Rua Dr. 

Américo Couto - Mealhada

353 011,28 1 03-11-2011 04-11-2011 TMais 1 984,50 0,56 1 984,50 0,56 CCP A Local

2011 672 672/2011 CM Braga 1035/2010

Centro Escolar de S. 

Frutuoso em Montélios - 

Real

1 895 421,83 2 12-09-2011 07-11-2011 E/O 103 650,85 5,47 123 415,02 6,51
CCP/DL 

34/2009
A Local

2011 674 674/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 1 10-11-2011 TMais -65 632,57 -0,23 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 675 675/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 2 10-11-2011 TMais -214 574,12 -0,56 -2 065 003,78 -5,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 676 676/2011
CM Montemor-o-

Velho
1230/2009

Rede de Esgotos de Verride 

e Vila Nova da Barca 

(Construção)

1 109 977,26 1 27-10-2011 10-11-2011 TMais 19 740,06 1,78 19 740,06 1,78 DL 59/99 A Local

2011 677 677/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 20 25-06-2011 10-11-2011 TMais 337,50 0,02 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 679 679/2011

VRSA - Sociedade 

de Gestão 

Urbana de Vila 

Real de Santo 

António, E.M., SA

6/2009

Requalificação urbana de 

Monte Gordo - Intervenção 

na zona do Sertão - 4.ª fase

1 696 271,72 6 08-11-2011 TMais -1 660,61 -0,10 732 557,39 43,19 DL 59/99
Empresa 

municipal

2011 680 680/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 21 25-06-2011 11-11-2011 E/O 4 682,89 0,27 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 681 681/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 22 25-06-2011 10-11-2011 E/O 1 911,50 0,11 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 682 682/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 23 25-06-2011 10-11-2011 E/O 8 152,02 0,47 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 683 683/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 - JI de 

Rio de Loba
1 723 501,05 24 25-06-2011 10-11-2011 E/O 3 002,67 0,17 180 125,39 10,45 CCP A Local

2011 684 684/2011
CM Oliveira do 

Bairro
1522/2010

Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de Oiã 

Poente

2 138 747,73 1 30-05-2012 11-11-2011 TMais 70 299,55 3,29 397 539,75 18,59 DL 59/99 A Local

2011 686 686/2011

Direcção-Geral de 

Agricultura e 

Desenvolvimento 

Rural

2081/2009

Empreitada de Construção 

do Reservatório, das Redes e 

Rega, Viária e de Drenagem 

do Bloco da Capinha do 

Aproveitamento 

Hidroagrícola da Cova da 

Beira

8 270 000,00 1 25-08-2011 11-11-2011 TMais 69 480,00 0,84 69 480,00 0,84 CCP A Central

2011 687 687/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do Centro, 

I.P.

566/2010

Empreitada de Construção 

da Unidade de Saúde 

Familiar da Lousã

1 786 000,00 1 07-03-2012 14-11-2011 E/O 0,00 0,00 0,00 0,00 CCP A Central



2011 688 688/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1110/2007

IP 2 - Variante de Beja - 

Remodelação da Intersecção 

Sul (EN 122, KM 1+100)

648 082,85 1 14-11-2011 TMais -53 079,05 -8,19 -53 079,05 -8,19 CCP SEE

2011 689 689/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1264/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL2 - Escola 

Secundária do Bombarral, 

no Bombarral, e Escola 

Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, nas Caldas da 

Rainha

19 347 777,05 3 16-09-2010 16-11-2011 TMais 9 375,36 0,05 1 780 210,44 9,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 690 690/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1634/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIL4 - Escola 

Secundária de Santa Maria, 

em Sintra

8 949 900,00 2 16-09-2010 16-11-2011 TMais 194 522,98 2,17 542 955,12 6,07
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 691 691/2011 CM Coruche 936/2010

Empreitada de Construção 

do Açude de Coruche no Rio 

Sorraia

2 270 150,70 1 03-11-2011 16-11-2011 E/O 952,00 0,04 952,00 0,04 CCP A Local

2011 692 692/2011 CM Águeda 968/2011

Remodelação e Ampliação 

do Centro Educativo da 

Borralha

694 988,51 1 26-04-2012 18-11-2011 TMais 5 951,00 0,86 23 672,67 0,86 CCP A Local

2011 693 693/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1393/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AS5 - Escola 

Secundária de Ourém e 

Escola Secundária Solano de 

Abreu, em Abrantes

19 515 581,32 5 22-11-2011
Acerto de 

contas
118 748,70 0,61 1 510 379,88 7,74

CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 694 694/2011
CM Santa Maria 

da Feira
297/2010

Concepção / Construção da 

ETAR do Inha
1 764 440,59 1 07-07-2011 22-11-2011 TMais 63 061,68 3,57 63 061,68 3,57 DL 59/99 A Local

2011 695 695/2011 CM Mogadouro 1210/2010
Núcleo de Cozinhas 

Regionais
1 346 087,76 1 19-11-2011 22-11-2011 TMais 58 525,39 4,35 58 525,39 4,35 CCP A Local

2011 696 696/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
2011/2009

EN 234 - Ponte sobre o Rio 

Criz (II) Intervenção de 

Emergência no 

Embasamento do Pilar P6

362 426,96 1 21-11-2011 TMais -17 061,93 -4,71 -17 061,93 -4,71 CCP SEE



2011 697 697/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1447/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN2

10 060 000,00 5 13-07-2011 23-11-2011 TMais 45 992,50 0,46 651 648,21 6,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 698 698/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1211/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização da 

Escola Secundária Avelar 

Brotero, em Coimbra

6 986 270,00 1 31-05-2009 23-11-2011 TMais 150 721,24 2,16 1 571 914,17 22,50 DL 59/99 SEE

2011 699 699/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1211/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização da 

Escola Secundária Avelar 

Brotero, em Coimbra

6 986 270,00 2 30-06-2009 23-11-2011 TMais 1 421 192,93 20,34 1 571 914,17 22,50 DL 59/99 SEE

2011 700 700/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1442/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN1

7 659 988,00 5 14-07-2011 23-11-2011 TMais 101 233,77 1,32 744 348,48 9,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 701 701/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1323/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL7 - Escola 

Secundária de Dr. António 

Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e 

Secundária Dr. Azevedo 

Neves, na Damaia

20 273 995,00 4 23-11-2011 TMais -75 199,59 -0,37 654 751,15 3,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 702 702/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1323/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL7 - Escola 

Secundária de Dr. António 

Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e 

Secundária Dr. Azevedo 

Neves, na Damaia

20 273 995,00 5 04-05-2011 23-11-2011 TMais 50 148,14 0,25 654 751,15 3,23
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 703 703/2011

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

369/2008
Construção do Palácio da 

Justiça de Gouveia
1 996 628,87 3 03-08-2009 23-11-2011 TMais 46 884,35 2,35 498 710,69 24,98 DL 59/99 A Central

2011 704 704/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
1555/2010

Centro de Alto Rendimento 

de Vila Nova de Gaia
6 778 000,00 2 18-11-2011 21-11-2011 E/O 17 026,56 0,25 -11 432,88 -0,17 CCP A Local

2011 705 705/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 2 28-11-2011 TMais -811 432,03 -3,01 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 708 708/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 1 29-11-2011 TMais -44 610,58 -0,14 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 709 709/2011 CM Seixal 1763/2010
Construção da EB1 / JI dos 

Redondos
1 847 853,05 1 e 2º 10-11-2011 28-11-2011 E/O 6 555,79 0,35 6 555,79 0,35 CCP A Local

2011 710 710/2011 CM Guarda 2203/2009

Remodelação e Rectificação 

da EM 574 - Pav. de 

Arruamentos em Albardo - 

Vila Fernando

507 422,55 1 29-11-2011 TMais -6 935,85 -1,37 -6 935,85 -1,37 CCP A Local

2011 711 711/2011
CM Marinha 

Grande
70/2011

Requalificação do 

Património Stephens - Casa 

da Cultura

1 813 000,00 1 17-11-2011 TMais -15 042,31 -0,83 196 020,20 10,81 CCP A Local

2011 712 712/2011 CM Guarda 1422/2009
Centro Escolar do Vale do 

Mondego
1 494 720,24 1 21-10-2010 29-11-2011 E/O 26 374,27 1,76 26 374,27 1,76 CCP A Local

2011 713 713/2011 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 2 29-11-2011 TMais 0,00 0,00 152 200,63 6,62 DL 59/99 A Local



2011 714 714/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 4 30-11-2011 E/O -31 864,63 -0,13 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 716 716/2011
CM Oliveira do 

Bairro
2287/2009

Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar do 

Troviscal

2 218 161,00 3 20-08-2011 30-11-2011 TMais 4 890,93 0,22 245 186,54 11,05 DL 59/99 A Local

2011 717 717/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1136/2010

Conservação Corrente por 

Contrato 2010/2013. Centro 

Operacional Centro Norte - 

Distrito da Guarda

8 419 320,21 1 30-11-2011 TMais -7 649,74 -0,09 -10 070,47 -0,12 CCP SEE

2011 718 718/2011 CM Penacova 574/2009
Construção Centros 

Educativos - EB1 Penacova
2 089 618,67 1 14-10-2011 30-11-2011 E/O 112 000,00 5,36 112 000,00 5,36 CCP A Local

2011 719 719/2011 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro 

Educativo do Espinhal
967 546,71 2 22-11-2011 30-11-2011 TMais 12 520,78 1,29 33 267,36 3,44 CCP A Local

2011 720 720/2011

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

21/2011

Centro de Formação 

Profissional de Évora - Pré-

fabricado para ampliação 

das instalações

2 183 887,41 1 12-11-2011 29-11-2011 TMais 55 704,19 2,55 55 704,19 2,55 CCP A Central

2011 722 722/2011

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

406/2010
Centro de Saúde do 

Redondo
1 484 389,68 3 28-09-2011 TMais 6 698,25 0,45 -2 168,87 -0,15 CCP A Central

2011 723 723/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 2 07-12-2011 TMais -27 474,83 -0,10 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 724 724/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 4 07-12-2011 TMais -141 631,55 -0,53 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 725 725/2011 CM Matosinhos 1608/2010

Valorizar as Pessoas: 

Educação - Creche de Leça 

da Palmeira

466 259,61 1 18-11-2011 07-12-2011 E/O 1 366,88 0,29 1 366,88 0,29 CCP A Local

2011 726 726/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
1291/2011

Empreitada de Construção 

de Esquadra de Polícia de 

Segurança Pública de 

Valadares

797 500,00 1 30-11-2011 06-12-2011 E/O 21 634,60 2,71 112 993,73 14,17 CCP A Local

2011 727 727/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 7 16-11-2011 06-12-2011 E/O 2 917,08 0,74 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 728 728/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 8 16-11-2011 06-12-2011 TMais 3 004,80 0,76 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 729 729/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 9 16-11-2011 06-12-2011 E/O 17 462,43 4,43 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 730 730/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de 

Viseu Norte
394 236,82 10 16-11-2011 06-12-2011 E/O 2 724,00 0,69 98 589,29 25,01 CCP A Local

2011 731 731/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1716/2010

EN16-3 - Pontes do Rendo 

sobre o Rio Corga ao Km 

2,200, da Bosturenga ao Km 

4,800, da Ribeira das 

Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 - 

Reabilitação e Alargamento

802 813,39 1 07-12-2011 TMais -6 674,95 -0,83 -9 630,35 -1,20 CCP SEE

2011 732 732/2011

Direcção-Regional 

de Educação de 

Lisboa e Vale do 

Tejo; D serviços 

da Região de Lx e 

V Tejo

1138/2007

Recuperação dos Edifícios da 

Escola Básica 2,3 D. João II - 

Caldas da Rainha

1 548 893,00 1 13-06-2009 09-12-2011 TMais 81 374,56 5,25 81 374,56 5,25 DL 59/99 A Central



2011 733 733/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 2 12-12-2011 TMais -508 646,94 -1,26 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 734 734/2011 CM Viseu 1501/2009
Saneamento Básico a 

Fermentelos e Quintãs
405 212,85 1 02-04-2010 09-12-2011 TMais 18 000,00 4,44 18 000,00 4,44 DL 59/99 A Local

2011 735 735/2011 CM Portimão 2055/2009
Ampliação e Beneficiação do 

Centro Escolar do Pontal
4 293 835,02 1 18-11-2011 13-12-2011 E/O 613 965,99 14,30 613 965,99 14,30 CCP A Local

2011 736 736/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
1731/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Básicas da 

Faculdade de Medicina do 

Porto da Universidade do 

Porto

14 856 516,76 5 13-12-2011 TMais 213 714,95 1,44 1 661 979,83 11,19 DL 59/99 Fundação

2011 737 737/2011
Universidade do 

Porto - Reitoria
1731/2008

Construção das Novas 

Instalações dos Serviços das 

Ciências Básicas da 

Faculdade de Medicina do 

Porto da Universidade do 

Porto

14 856 516,76 6 13-12-2011 TMais 30 917,40 0,21 1 661 979,83 11,19 DL 59/99 Fundação

2011 738 738/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
1548/2011

Construção da Via 

Panorâmica e Requalificação 

da VL8 - Santa Marinha

2 227 858,80 1 06-12-2011 TMais -3 044,27 -0,14 191 755,73 8,61 CCP A Local

2011 739 739/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 2 22-11-2011 14-12-2011 TMais 1 493,36 0,01 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 741 741/2011 CM Seia 1424/2007
Reabilitação Urbana da 

Freguesia da Cabeça - Seia
683 556,60 2 31-10-2010 07-12-2011 TMais 51 169,54 7,49 73 297,57 10,72 DL 59/99 A Local

2011 742 742/2011
CM Vila Nova de 

Gaia
1211/2010

Requalificação da 

Urbanização de Vila d'Este - 

Arranjos Exteriores - Fase I - 

Vilar de Andorinho

2 804 577,35 1 14-12-2011 TMais -4 864,68 -0,17 -4 864,68 -0,17 CCP A Local



2011 743 743/2011

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

947/2010

Remodelação das Futuras 

Instalações do Centro de 

Emprego de Sines

412 214,00 1 21-11-2011 12-12-2011 TMais 11 428,73 2,77 11 428,73 2,77 CCP A Central

2011 745 745/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1426/2010

EN 2 - Ponte sobre a Ribeira 

de Odivelas. Reabilitação e 

alargamento

947 300,00 4 15-12-2011 TMais -43 950,15 -4,64 -20 944,26 -2,21 CCP SEE

2011 746 746/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 3 16-12-2011 E/O -152 447,17 -1,36 -373 091,10 -3,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 747 747/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 4 16-12-2011 TMais -373 500,86 -3,34 -373 091,10 -3,96
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 748 748/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 2 30-11-2011 19-12-2011 TMais 79 028,96 0,94 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 749 749/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 2 31-08-2011 19-12-2011

TMais, 

Tmenos e 

E/O

728 895,84 3,13 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE



2011 750 750/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1863/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES6 - Escola 

Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro

13 478 605,82 4 19-12-2011 TMais -389 142,59 -2,89 -439 684,86 -3,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 753 753/2011
CM Oliveira do 

Bairro
2150/2009

Reabilitação da Rua do 

Depósito de Água em Bustos
387 595,91 1 19-12-2011 TMais 12 651,56 3,26 12 651,56 3,26 CCP A Local

2011 754 754/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 3 20-12-2011 TMais -901 331,37 -3,16 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 755 755/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 2 30-11-2011 20-12-2011 E/O 235 106,14 0,81 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 756 756/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 3 20-12-2011 TMais -368 545,07 -4,39 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 757 757/2011
CM Vila Nova de 

Paiva
2028/2009

Construção do parque 

desportivo Municipal de Vila 

Nova de Paiva

1 462 054,01 2 08-07-2011 20-12-2011 TMais 165 124,43 11,29 -187 404,01 -12,82 DL 59/99 A Local



2011 758 758/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 3 21-12-2011 TMais -1 038 408,26 -3,58 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 759 759/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
155/2011

EN 2-Ponte metálica da 

Régua sobre o Rio Douro. 

Reabilitação da obra de arte

1 733 635,57 3 21-12-2011 TMais -26 271,69 -1,52 -118 574,43 -6,84 CCP SEE

2011 760 760/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1162/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional da 

Grande Lisboa - Distrito de 

Setúbal

11 047 476,07 2 21-12-2011 TMais -912,49 -0,01 -1 176,14 -0,01 CCP SEE

2011 761 761/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
310/2011

EN 243-Reabilitação da 

Ponte Metálica da Chamusca 

sobre o Rio Tejo. Alteração 

do Encontro E1

409 576,79 2 21-12-2011 TMais -7 401,77 -1,81 -27 488,75 -6,71 CCP SEE

2011 762 762/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 4 23-12-2011 TMais -1 812 502,20 -5,67 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 764 764/2011

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

393/2010

Construção do posto 

territorial da GNR de Sobral 

de Monte Agraço

1 279 000,00 2 04-04-2011 21-12-2011 E/O 12 042,20 0,94 16 172,30 1,26 CCP A Central



2011 765 765/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1318/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN4 - Escola 

Secundária de Gondomar e 

Escola Secundária de Clara 

de Resende

26 299 891,05 2 26-12-2011 TMais -38 791,04 -0,15 -300 655,02 -1,14
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 766 766/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1318/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN4 - Escola 

Secundária de Gondomar e 

Escola Secundária de Clara 

de Resende

26 299 891,05 3 26-12-2011 TMais -243 890,14 -0,93 -300 655,02 -1,14
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 767 767/2011
Estradas de 

Portugal, S.A.
1134/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Opercaional Norte - 

Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 1 23-12-2011 TMais -2 148,03 -0,03 -3 879,68 -0,05 CCP SEE

2011 768 768/2011

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal

1016/2008

Biblioteca Nacional de 

Portugal - Remodelação e 

ampliação

8 047 054,20 5 07-12-2011 27-12-2011 TMais 0,00 0,00 1 205 720,72 11,84 DL 59/99 A Central

2011 769 769/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1444/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIC2 - Escola 

Secundária Afonso de 

Albuquerque, na Guarda

10 881 000,00 4 31-07-2010 27-12-2011 TMais 292 028,52 2,68 570 122,15 5,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 770 770/2011

Instituto 

Politécnico de 

Bragança

403/2011
Construção do Módulo de 

Apoio Pedagógico
1 246 158,20 1 08-02-2012 23-12-2011 TMais 104 090,69 8,35 157 138,60 12,61 CCP A Central

2011 771 771/2011 CM Tábua 1435/2009

Execução dos Sistemas de 

Drenagem de Águas 

Residuais e de 

Abastecimento de Água de 

Vila Nova de Oliveirinha

392 997,43 1 05-10-2010 23-12-2011 E/O 17 331,75 4,41 17 331,75 4,41 CCP A Local

2011 772 772/2011
INAG - Instituto 

da Água, I.P.
2104/2009

Construção da Nova Escada 

de Peixes do Açude-Ponte 

de Coimbra

2 888 738,39 1 09-12-2011 21-12-2011 TMais 45 525,05 1,58 45 525,05 1,58 CCP A Central



2011 773 773/2011 INATEL Fundação 1677/2010

Construção de Espaço Jovem 

no Parque de Jogos 1º de 

Maio em Lisboa

424 429,08 1 05-02-2011 27-12-2011 TMais 15 849,20 3,73 15 849,20 3,73 CCP Fundação

2011 774 774/2011 CM Castro Verde 465/2011

Construção do Edifício do 

Lar, Centro de Dia e Serviço 

de Apoio Domiciliário de 

Santa Bárbara de Padrões

1 775 664,32 1 13-11-2011 27-12-2011 TMais 5 328,97 0,30 5 328,97 0,30 CCP A Local

2011 775 775/2011

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

1814/2009

Remodelação do Tribunal de 

Sines - Reforma do Mapa 

Judiciário

1 075 000,00 1 04-11-2009 27-11-2011 TMais 52 356,14 4,87 52 356,14 4,87 CCP A Central

2011 776 776/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 3 07-12-2011 29-12-2011 TMais 39 174,71 0,10 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 777 777/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundária e Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 3 29-08-2011 29-12-2011 TMais 55 353,24 0,18 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 778 778/2011
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundária e Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 4 29-12-2011 TMais -1 353 301,63 -4,49 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2011 779 779/2011

Trofáguas - 

Serviços 

Ambientais, EEM

2136/2009

Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de 

Covelas

573 761,99 3 19-12-2011 28-12-2011 TMais 47 021,52 8,20 106 293,35 18,53 DL 59/99 SEE



2012 1 1/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1019/2011

Construção da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de Oiã 

Nascente

2 190 380,04 1 20-12-2011 30-12-2011 TMais 134 995,92 6,16 292 531,95 13,36 DL 59/99 A Local

2012 2 2/2012 CM Trancoso 1669/2010
Beneficiação do Campo da 

Feira, em Trancoso
523 676,66 1 06-10-2011 02-01-2012 TMais 23 177,51 4,43 23 177,51 4,43 CCP A Local

2012 3 3/2012 CM Penela 999/2010
Alargamento e Beneficiação 

da Estrada Alfafar - Podentes
499 998,00 1 30-12-2011 TMais -3 983,76 -0,80 -3 983,76 -0,80 CCP A Local

2012 4 4/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundária e Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 5 29-12-2011 TMais -171 535,20 -0,57 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 5 5/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 4 29-12-2011 TMais -293 152,08 -1,01 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 6 6/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 1 29-12-2011 E/O -8 583,31 -0,03 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 7 7/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 3 19-12-2011 29-12-2011 TMais 47 649,15 0,13 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 8 8/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1445/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN4 - Escola 

Secundária de Francisco de 

Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 5 02-09-2011 29-12-2011 TMais 634 281,67 5,55 841 877,57 7,37
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 9 9/2012
CM Marinha 

Grande
70/2011

Requalificação do 

Património Stephens - Casa 

da Cultura

1 813 000,00 2 02-01-2012 05-01-2012 E/O 71 794,24 3,96 196 020,20 10,81 CCP A Local

2012 10 10/2012 CM Portimão 5/2010

Reabilitação do Pavilhão 

Gimnodesportivo de 

Portimão

1 228 085,59 1 16-01-2012 09-01-2012 TMais 48 468,07 3,95 48 468,07 3,95 CCP A Local

2012 11 11/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
155/2011

EN 2-Ponte metálica da 

Régua sobre o Rio Douro. 

Reabilitação da obra de arte

1 733 635,57 4 06-01-2012 TMais -8 143,66 -0,47 -118 574,43 -6,84 CCP SEE

2012 12 12/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1167/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Norte - 

Distrito de Braga

9 201 507,43 1 02-01-2012 TMais -1 655,20 -0,02 -1 845,95 -0,02 CCP SEE

2012 13 13/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1271/2010

EN 1-14-Beneficiação entre 

Picoto e Paços de Brandão 

(Km 0+000 ao Km 6+300), 

incluindo a conclusão dos 

acessos ao Pontão do 

Engenho Novo

1 188 077,78 2 10-01-2012 TMais -50 291,23 -4,23 -59 304,84 -4,99 CCP SEE

2012 14 14/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1507/2010

EN 304 - Ponte sobre o Rio 

Cávado; EN 308 - Ponte 

sobre o Io Caldo - 

Reabilitação dos Pilares das 

Obras de Arte

398 000,00 1 02-01-2012 TMais -32 449,70 -8,15 -32 449,70 -8,15 CCP SEE



2012 15 15/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 3 06-01-2012 TMais -25 548,49 -0,28 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE

2012 16 16/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 2 10-01-2012 TMais -731 633,71 -2,20 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 17 17/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 2 10-01-2012 TMais -499 975,37 -3,79 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 18 18/2012
CM Montemor-o-

Velho
110/2010

Centro Náutico de 

Montemor-o-Velho (CAR): 

Fase E - UP 33 Ciclovia 

(Apenas Estrutura Metálica 

das Pontes), UP 42 Ilhas 

(Apenas Estrutura Metálica 

da Ponte) e UP 51 Edifício 

(Apenas Estrutura Metálica 

Exterior)

1 232 579,99 1 03-09-2010 10-01-2012 TMais 13 800,00 1,12 13 800,00 1,12 CCP A Local

2012 19 19/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
641/2011

EN 222 - Estabilização da 

Encosta Conígua à EN 222 ao 

Km 132+200 (LD)

390 567,73 2 10-01-2012 TMais -9 309,39 -2,38 -73 431,96 -18,80 CCP SEE

2012 20 20/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1498/2010

EN 114 - Ponte D. Luís sobre 

o Rio Tejo - Beneficiação e 

Reforço

1 078 286,42 3 11-01-2012 TMais -3 856,92 -0,36 -171 550,97 -15,91 CCP SEE



2012 21 21/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 5 12-01-2012 TMais -630 057,84 -2,66 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 22 22/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 4 20-12-2011 12-01-2012 TMais 4 117,42 0,01 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 23 23/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 5 12-01-2012 TMais -344 431,13 -1,21 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 24 24/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 5 12-01-2012 TMais -397 529,20 -1,48 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 25 25/2012 CM Alvaiázere 1104/2010
Reabilitação / Ampliação do 

Pavilhão Gimnodesportivo
890 000,00 1 28-12-2011 11-01-2012 TMais 213 400,72 23,98 213 400,72 23,98 DL 59/99 A Local



2012 26 26/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 4 16-01-2012 TMais -1 215 151,48 -4,26 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 27 27/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 5 15-11-2011 16-01-2012 TMais 23 360,92 0,08 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 28 28/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 3 16-01-2012 TMais -841 481,54 -3,01 -1 620 319,78 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 29 29/2012

Instituto 

Português do Mar 

e da Atmosfera, 

IP (antes - de 

Meteorologia, I. 

P.)

1431/2009

Remodelação da Instalação 

de Ar Condicionado e 

Ventilação do Edifício Sede 

do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 1 28-05-2010 12-01-2012 TMais 4 757,52 0,63 11 055,72 1,46 DL 59/99 A Central

2012 30 30/2012

Instituto 

Português do Mar 

e da Atmosfera, 

IP (antes - de 

Meteorologia, I. 

P.)

1431/2009

Remodelação da Instalação 

de Ar Condicionado e 

Ventilação do Edifício Sede 

do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 2 28-05-2010 12-01-2012 TMais 4 426,62 0,58 11 055,72 1,46 DL 59/99 A Central



2012 31 31/2012
Instituto de 

Meteorologia, I.P.
1431/2009

Remodelação da Instalação 

de Ar Condicionado e 

Ventilação do Edifício Sede 

do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 3 28-05-2010 12-01-2012 TMais 1 871,58 0,25 11 055,72 1,46 DL 59/99 A Central

2012 33 33/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º 

de Maio e Bares
905 031,82 1 06-01-2012 17-01-2012 TMais 1 300,00 0,14 53 977,00 0,14 CCP A Local

2012 34 34/2012 CM Moita 1553/2010

Construção do Centro de 

Experimentação Artística no 

Vale da Amoreira

1 245 844,31 2 15-09-2011 17-01-2012 TMais 40 633,29 3,26 62 621,85 5,03 CCP A Local

2012 35 35/2012 CM Ílhavo 246/2010
Requalificação / 

Beneficiação da EN 109
1 764 892,35 1 14-06-2010 17-01-2012 TMais 38 964,34 2,21 38 964,34 2,21 CCP A Local

2012 36 36/2012 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro 

Escolar de Barrô
1 210 000,00 1 10-01-2012 17-01-2012 E/O 52 393,94 4,33 113 257,08 9,36 CCP A Local

2012 40 40/2012 CM Lisboa 1625/2009

Obras de Remodelação de 

Espaço Comercial para as 

Novas Instalações do Dois - 

Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 1 08-03-2010 03-01-2012 TMais 1 955,24 0,09 40 948,57 1,80 CCP A Local

2012 41 41/2012 CM Lisboa 1358/2009

Obras de Beneficiação Geral 

e Ampliação da EB 1 das 

Laranjeiras

1 930 293,15 1 10-07-2010 11-01-2012 E/O 7 639,70 0,40 91 676,46 4,75 CCP A Local

2012 37 37/2012

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

406/2010
Centro de Saúde do 

Redondo
1 484 389,68 4 17-01-2012 TMais -33 261,38 -2,24 -2 168,87 -0,15 CCP A Central

2012 38 38/2012 CM Lousada 333/2010
Construção da Escola Básica 

de Nogueira
4 122 655,14 1 28-04-2010 18-01-2012 TMais 45 838,52 1,11 45 838,52 1,11

CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 39 39/2012
CM Vila Franca de 

Xira
603/2011

Novas Instalações da União 

Desportiva Vilafranquense e 

Zona de Parqueamento das 

Embarcações - Vila Franca 

de Xira

394 000,00 1 20-08-2011 18-01-2012 E/O 5 119,55 1,30 5 119,55 1,30 CCP A Local

2012 42 42/2012 CM Castro Marim 1639/2009
Avenida Poente de Castro 

Marim (E.M. 125-6)
748 649,02 1 19-01-2012 TMais -3 701,55 -0,49 37 627,99 5,03 DL 59/99 A Local

2012 43 43/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 11 29-02-2012 18-01-2012 E/O 847,90 0,02 459 760,01 8,87 CCP A Local

2012 44 44/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 12 29-02-2012 18-01-2012 E/O 8 924,16 0,17 459 760,01 8,87 CCP A Local



2012 45 45/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 4 20-01-2012 TMais -89 537,09 -0,24 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 46 46/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 6 02-01-2012 02-01-2012 TMais 21 793,08 0,07 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 47 47/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 7 20-01-2012 TMais -167 501,23 -0,56 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 48 48/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 8 04-01-2012 17-01-2012 TMais 23 895,86 0,08 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 49 49/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 9 20-01-2012 TMais -96 384,93 -0,32 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 50 50/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 10 06-01-2012 20-01-2012 E/O 78 114,75 0,26 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 51 51/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
588/2011

Remodelação de Interiores 

do Corpo Norte e de 

Arranjos Exteriores para 

Instalação da Inspecção 

Geral da Educação (IGE) - 

Delegação do Norte na 

Antiga Escola Secundária 

Rainha de Santa Isabel, no 

Porto

1 021 567,46 2 25-07-2011 13-01-2012 TMais 20 760,24 2,03 -14 520,52 -1,42 CCP SEE

2012 52 52/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 1 28-11-2011 20-01-2012 E/O 17 081,25 0,13 -486 557,00 0,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 53 53/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 2 20-01-2012 TMais -219 633,40 -1,70 -486 557,00 -1,56
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 54 54/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 4 20-01-2012 TMais -1 488,15 -0,02 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 55 55/2012 CM Avis 384/2011

Empreitada de Remodelação 

do Equipamento Polivalente 

de Benavila

395 577,11 1 01-09-2011 20-01-2012 E/O 3 323,70 0,84 8 900,74 2,25 CCP A Local

2012 56 56/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1652/2010

EN 6 - Reabilitação e Reforço 

da Ponte sobre a Ribeira do 

Jamor ao Km 1+550, do 

Muro de Contenção da 

Plataforma Rodoviária da 

Zona da Gibalta, da P.S. ao 

C.F. ao Km 3+600, da P.I. ao 

Km 8+700, da P.P. ao Km 

10+660 e da P.I. ao Km 

11+280

2 814 296,37 1 19-01-2012 TMais -101 746,82 -3,62 -314 167,91 -3,62 CCP SEE

2012 57 57/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1166/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Santarém

11 953 291,43 1 19-01-2012 TMais -51 303,41 -0,43 -51 382,04 -0,43 CCP SEE

2012 58 58/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 5 02-01-2012 24-01-2012 E/O 110 528,55 0,99 -373 091,10 -2,97
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 59 59/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 3 24-01-2012 TMais -2 223 789,47 -5,80 -2 065 003,78 -5,26
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 60 60/2012
CM Vila Nova da 

Barquinha
271/2009

Complexo Escolar e Ciência 

Viva
4 130 707,64 2 31-07-2010 17-01-2012 TMais 165 472,40 4,01 452 796,95 10,96 DL 59/99 A Local

2012 61 61/2012

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de 

Saúde de Vila Viçosa
1 680 000,00 3 01-07-2011 20-01-2012 TMais 17 473,95 1,04 12 404,25 0,74 CCP A Central

2012 62 62/2012

Administração 

Regional de 

Saúde do 

Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de 

Saúde de Vila Viçosa
1 680 000,00 4 20-01-2012 TMais -65 459,05 -3,90 12 404,25 0,74 CCP A Central

2012 64 64/2012 CM Loures 1646/2008
Construção do Museu do 

Vinho em Bucelas
1 086 101,01 2 27-12-2011 TMais -14 738,67 -1,36 935,29 0,09 DL 59/99 A Local

2012 65 65/2012

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

98/2011

Bairro das Amendoeiras - 

Chelas - Reabilitação dos 

Lotes 2,3,4,17,18,19,20 e 34

1 796 532,78 1 30-12-2011 24-01-2012 TMais 157 878,94 8,79 215 624,68 8,79 CCP A Central

2012 66 66/2012 CM Cuba 254/2011

Empreitada de Construção 

da 1ª Fase do Parque 

Empresarial de Cuba

1 380 000,00 1 27-01-2012 26-01-2012 TMais 15 894,43 1,15 115 799,31 1,15 CCP A Local

2012 67 67/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1262/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL5 - Escola 

Secundária Sebastião da 

Gama e Escola Secundária 

Prof. Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 3 02-08-2010 25-01-2012 TMais 1 237 569,79 6,42 679 476,22 3,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 68 68/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1442/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN1

7 659 988,00 6 25-01-2012 TMais -9 200,30 -0,12 744 348,48 9,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 69 69/2012 CM Lisboa 1348/2006

Ampliação da Cozinha / 

Refeitório da EB Bairro de 

São Miguel (nº 24) sita na 

Rua António Ferreira

324 510,56 1 24-01-2008 26-01-2012 E/O 17 807,11 5,49 17 807,11 5,49 DL 59/99 A Local

2012 70 70/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 3 27-01-2012 TMais -14 994,05 -0,09 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 71 71/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 4 27-01-2012 TMais -29 997,99 -0,18 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 72 72/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 4 27-01-2012 TMais -2 710 744,25 -6,70 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 73 73/2012 CM Boticas 1603/2010
Boticas - Natureza e 

Biodiversidade
2 386 298,91 1 16-01-2012 26-01-2012 TMais 61 044,00 2,56 61 044,00 2,56 CCP A Local

2012 74 74/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1712/2010

EN 120-Ponte metálica de 

Odemira ao Km 103+350. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

1 160 525,33 2 03-06-2011 30-01-2012 TMais 29 826,58 2,57 7 300,80 0,63 CCP SEE

2012 75 75/2012 CM Santo Tirso 1296/2010

Requalificação Urbana da 

Cidade de Santo Tirso - 

Praça General Humberto 

Delgado

1 220 222,42 1 31-01-2012 TMais -2 390,36 -0,20 -111 054,28 -9,10 CCP A Local

2012 78 78/2012 CM Penamacor 1075/2010
Rua de Santa Marta em 

Benquerença
378 201,02 2 13-01-2012 27-01-2012 E/O 24 318,30 6,43 129 347,44 34,20 CCP A Local

2012 79 79/2012 CM Castro Verde 368/2010

Empreitada de Caminho 

Agrícola entre Entradas e 

São Marcos da Ataboeira 

769 798,87 1 26-11-2011 02-02-2012 TMais 168 083,08 21,83 168 083,08 21,83 CCP A Local

2012 80 80/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 5 26-01-2012 02-02-2012 TMais 43 840,51 0,11 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 81 81/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1097/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013, 

Centro Operacional Grande 

Porto - Distrito do Porto

9 993 272,00 2 02-02-2012 TMais -2,17 0,00 240 641,93 2,41 CCP SEE

2012 83 83/2012
CM Albergaria-a-

Velha
97/2011 Centro Educativo de Angeja 1 148 745,00 1 30-01-2012 30-01-2012 E/O 100 238,82 8,73 121 597,80 8,73 CCP A Local

2012 84 84/2012 CM Grândola 1794/2010

Entrada Noroeste - IC 1 de 

Grândola - Arquitectura, 

Rede Viária, Paisagismo, 

Abastecimento de Água, 

Esgotos e Iluminação Pública 

- 2ª Fase

500 245,21 1 03-12-2011 06-02-2012 TMais 12 842,79 2,57 24 702,32 4,94 CCP A Local

2012 85 85/2012

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 2 22-11-2011 01-02-2012 TMais 219 760,02 0,96 1 563 145,41 6,83 CCP SEE

2012 86 86/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1463/2010

EN 263-Pontão sobre a 

Ribeira de São Romão-

Alargamento da obra de arte 

744 815,33 2 07-02-2012 TMais -10 790,37 -1,45 -25 585,20 -3,44 CCP SEE

2012 87 87/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
886/2011

EN 201 - Ponte do Prado 

sobre o Rio Cávado. 

Reabilitação e Reforço da 

Estrutura

688 176,80 2 06-02-2012 TMais -13 172,20 -1,91 -48 872,20 -7,10 CCP SEE

2012 88 88/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
602/2011

EM 265 - Ponte sobre a 

Ribeira de Enxoé. ER 265 - 

Ponte do Ribeirinho - 

Reabilitação e Alargamento 

ou Substituição das Obras de 

Arte

999 500,00 1 12-09-2011 06-02-2012 TMais 28 376,05 2,84 17 721,40 2,84 CCP SEE

2012 89 89/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1554/2010

EN 103 - Acesso ao Hospital 

de Braga
8 240 147,31 2 08-02-2012 TMais -55 743,77 -0,68 -9 263,39 -0,11 CCP SEE

2012 90 90/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2010

Variante urbana de 

Felgueiras - Prolongamento  

até à EN 101 a norte de 

Felgueiras

3 658 791,16 3 06-02-2012 TMais -469 863,42 -12,84 -451 646,88 -12,34 CCP SEE

2012 91 91/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1139/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional do Grande 

Porto - Distrito de Aveiro

9 757 453,44 3 06-02-2012 TMais -2,31 0,00 492,05 0,01 CCP SEE

2012 92 92/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1339/2011

IC 2 - Km 190+100 - Ponte do 

Açude sobre o Rio Mondego 

e Viaduto de Acesso à Ponte 

Açude em Coimbra - 

Reabilitação e Reforço 

Estrutural

4 200 001,00 1 08-02-2012 TMais -19 421,33 -0,46 -19 511,74 -0,46 CCP SEE



2012 95 95/2012

Inova - Empresa 

Des. Econ. E 

Social 

Cantanhede - 

EEM

383/2009

Saneamento de Águas 

Residuais Domésticas de 

Camarneira (freguesia), 

Covões (sul) e Montinho

1 995 201,25 1 08-02-2012 TMais -1 336,00 -0,07 -1 336,00 -0,07 DL 59/99
Empresa 

municipal

2012 93 93/2012 CM Águeda 1315/2011

Loteamento Municipal para 

o Parque Empresarial do 

Casarão - 1ª Fase

2 774 197,74 1 02-02-2012 08-02-2012 TMais 88 729,00 3,20 45 364,55 1,64 CCP A Local

2012 94 94/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro 

Educativo de Fermentelos
1 072 724,19 1 26-01-2012 08-02-2012 E/O 3 259,42 0,30 19 276,60 0,30 CCP A Local

2012 96 96/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
2194/2009

EN 1 entre o IP5 e Albergaria-

a-Velha
7 954 277,26 4 09-02-2012 TMais -174 732,15 -2,20 -525 140,26 -6,60 CCP SEE

2012 97 97/2012

Instituto 

Politécnico de 

Leiria

141/2010

Empreitada de Remodelação 

do Edifício Pedagógico da 

ESAD.CR (Caldas da Rainha) - 

Campus 3 do Instituto 

Politécnico de Leiria

2 278 000,00 1 15-03-2011 10-02-2012 TMais 106 417,39 4,67 106 417,39 4,67 CCP A Central

2012 98 98/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1447/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN2

10 060 000,00 6 18-11-2011 14-02-2012 TMais 156 148,00 1,55 651 648,21 6,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 99 99/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1447/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN2

10 060 000,00 7 22-12-2011 14-02-2012 TMais 295 648,26 2,94 651 648,21 6,48
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 100 100/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1442/2009

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AIN1

7 659 988,00 7 14-12-2011 14-02-2012 TMais 273 018,00 3,56 744 348,48 9,72
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 101 101/2012
INAG - Instituto 

da Água, I.P.
1246/2010

Construção da Alimentação 

Artificial da Praia de 

Albufeira

2 445 088,00 1 08-02-2012 TMais -22,03 0,00 -22,03 0,00 CCP A Central

2012 164 164/2012 CM Alenquer 1097/2011
Arruamento envolvente ao 

Centro Escolar do Carregado
368 656,13 1 03-10-2011 20-01-2012 TMais 70 024,50 18,99 70 024,50 18,99 CCP A Local

2012 102 102/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º 

de Maio e Bares
905 031,82 2 08-02-2012 16-02-2012 TMais 11 752,28 1,30 53 977,00 1,44 CCP A Local

2012 103 103/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1651/2010

EN 305 - Ponte de Lanhese 

sobre o Rio Lima. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

2 189 368,63 2 16-02-2012 TMais -67 694,17 -3,09 -214 785,64 -9,81 CCP SEE



2012 104 104/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 2 17-02-2012 TMais -2 572 552,45 -8,26 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 105 105/2012 CM Santo Tirso 1975/2009

Construção da EBI de S. 

Tomé de Negrelos - 

Protocolo com a DREN

5 632 091,84 2 30-09-2011 17-02-2012 TMais 340 696,87 6,05 349 296,87 6,20 CCP A Local

2012 106 106/2012 CM Alpiarça 1305/2009

Remodelação e beneficiação 

do Museu de Alpiarça - Casa 

Museu dos Patudos

968 099,90 3 01-09-2010 15-02-2012 TMais 31 565,08 3,26 91 121,13 9,41 CCP A Local

2012 107 107/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 103,52 1 22-02-2012 TMais -274 547,54 -1,00 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 108 108/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 2 30-12-2011 22-02-2012 E/O 380 432,09 1,39 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 109 109/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 4 22-02-2012 TMais -863 125,36 -3,20 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 110 110/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 3 10-02-2012 22-02-2012 E/O 6 712,62 0,03 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 111 111/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 4 22-02-2012 TMais -180 669,81 -0,68 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 112 112/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 3 22-02-2012 TMais -479 369,33 -1,33 -1 690 128,50 -2,26
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 113 113/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 4 22-02-2012 TMais -24 083,31 -0,07 -1 690 128,50 -2,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 114 114/2012 CM Cinfães 1196/2009

Espaços Envolventes à 

Biblioteca e ao Auditório 

Municipal

1 019 043,50 1 16-02-2012 TMais 6 645,05 0,65 6 645,05 0,65 CCP A Local

2012 115 115/2012 CM Águeda 622/2010

Requalificação da EB 1,2,3 

Fernando Caldeira de 

Águeda

5 392 000,00 1 07-02-2012 22-02-2012 TMais 97 486,92 1,81 97 486,92 1,81 CCP A Local

2012 116 116/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1101/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Leiria

8 425 470,26 1 20-02-2012 TMais -201 062,79 -2,39 -201 063,05 -2,39 CCP SEE

2012 117 117/2012 CM Castro Marim 1639/2009
Avenida Poente de Castro 

Marim (E.M. 125-6)
748 649,02 2 20-01-2012 23-02-2012 TMais 41 329,54 5,52 37 627,99 5,03 DL 59/99 A Local

2012 118 118/2012 CM Sernancelhe 967/2011
Construção da EB 1 de 

Sernancelhe
1 050 000,00 1 24-02-2012 24-02-2012 TMais 1 151,18 0,11 1 151,18 0,11 CCP A Local

2012 119 119/2012

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal

1016/2008

Biblioteca Nacional de 

Portugal - Remodelação e 

ampliação

8 047 054,20 6 27-01-2012 24-02-2012 TMais 253 226,02 3,15 1 205 720,72 14,98 DL 59/99 A Central

2012 120 120/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1232/2011

ER 266 - Ponte Engenheiro 

Jorge Moreira / EN 120 - 

Ponte da Ribeira do Trijanito 

- Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 1 28-02-2012 TMais -5 869,98 -1,30 -42 069,64 -9,35 CCP SEE

2012 121 121/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 2 07-12-2011 28-02-2012 TMais 111 342,88 0,34 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 122 122/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 5 29-02-2012 TMais -185 479,45 -2,21 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 123 123/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 5 27-02-2012 29-02-2012 E/O 378 863,22 1,01 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 124 124/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 3 29-02-2012
TMais e 

Tmenos
-1 117 592,94 -4,80 -1 179 065,08 -5,06

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 125 125/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1712/2010

EN 120-Ponte metálica de 

Odemira ao Km 103+350. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

1 160 525,33 3 02-11-2011 27-02-2012
TMais e 

Tmenos
25 337,68 2,18 7 300,80 0,63 CCP SEE

2012 126 126/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1713/2010

EN 109 - Km 65+725 - 

Reabilitação e Alargamento 

da Ponte de Água Fria 

incluindo Acessos Imediatos

637 551,16 1 01-03-2012
TMais e 

Tmenos
-36 897,61 -5,79 -36 897,61 -5,79 CCP SEE

2012 127 127/2012
CM Proença-a-

Nova
495/2010

Variante Sul a Proença-a-

Nova
1 265 189,05 1 08-02-2012 28-02-2012

TMais e 

Tmenos
54 985,82 4,35 54 985,82 4,35 CCP A Local



2012 128 128/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
853/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES12 - Escola 

Secundária Dr. Manuel 

Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto 

César da Silva Ferreira

24 958 414,00 1 01-03-2012
TMais e 

Tmenos
-1 089 334,57 -4,36 -975 808,10 -4,36

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 129 129/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1820/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES4-Escola Secundária 

Jorge Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 2 01-03-2012
TMais e 

Tmenos
-155 692,36 -1,24 -183 344,19 -1,46

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 130 130/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1163/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Beja

10 547 759,03 1 08-02-2012 01-03-2012 TMais 156 876,34 1,49 905 887,57 8,59 CCP SEE

2012 131 131/2012
CM Marinha 

Grande
1182/2010

Beneficiação da Rua da 

Indústria
931 480,00 1 07-02-2012 01-03-2012 E/O 2 500,00 0,27 44 673,18 4,80 CCP A Local

2012 132 132/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 1 05-03-2012 E/O -540 680,70 -4,51 -890 333,53 -4,51
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 133 133/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 3 27-02-2012 05-03-2012 E/O 466 315,23 1,99 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 134 134/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 1 16-01-2012 05-03-2012 E/O 87 174,82 0,35 -1 624 230,05 -6,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 135 135/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 2 05-03-2012
TMais e 

Tmenos
-621 268,12 -2,49 -1 624 230,05 -6,52

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 136 136/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 3 09-01-2012 05-03-2012 TMais 32 865,61 0,25 -486 557,00 -1,31
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 137 137/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 4 05-03-2012
TMais e 

Tmenos
-120 176,09 -0,93 -486 557,00 -2,24

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 138 138/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 3 05-03-2012
TMais e 

Tmenos
-387 584,94 -1,16 -2 362 097,96 -7,09

CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 139 139/2012

Instituto 

Portuário dos 

Transportes 

Marítimos, I.P.

966/2010

Empreitada de Execução de 

Arranjo da Zona Ribeirinha 

de Vila Praia de Âncora

3 947 932,12 1 15-02-2012 05-03-2012 TMais 88 640,58 2,25 182 238,18 4,62 CCP A Central

2012 140 140/2012 CM Serpa 1829/2010

Empreitada de execução da 

Estrada do Cruzeiro - 1ª fase 

para Ciclovia - de Vila Nova 

de São Bento

639 787,67 1 30-01-2012 05-03-2012 TMais 67 326,18 10,52 56 352,68 8,81 CCP A Local

2012 141 141/2012 CM Ovar 297/2011 Parque Urbano de Ovar 2 040 000,01 1 23-09-2011 02-03-2012 E/O 294 068,92 14,42 296 726,48 0,13 CCP A Local

2012 142 142/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 4 05-03-2012 06-03-2012 TMais 88 079,54 0,38 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 143 143/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 6 06-03-2012 TMais -328 483,80 -1,22 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 144 144/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1663/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES2 - Escola 

Secundária Dr. Francisco 

Fernandes Lopes, em 

Olhão,e  Escola Secundária 

de Loulé

26 898 355,30 7 01-02-2012 06-03-2012 E/O 35 147,79 0,13 -895 345,03 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 145 145/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 6 20-12-2011 06-03-2012 TMais 103 740,45 1,24 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 146 146/2012
CM Marinha 

Grande
213/2011

Abertura de arruamento 

paralelo à Estrada dos 

Gulhermes e duas 

intersecções giratórias

747 591,01 1 01-02-2012 06-03-2012 E/O 3 029,40 0,41 3 029,40 0,41 CCP A Local

2012 148 148/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
612/2010

EN 361 - Pavimentação e 

Infra-estrutura na Travessia 

Urbana de Vale Covo

729 494,24 1 05-03-2012 TMais -64 249,68 -8,81 -64 249,68 -8,81 CCP SEE

2012 149 149/2012
CM Marinha 

Grande
1182/2010

Beneficiação da Rua da 

Indústria
931 480,00 2 06-03-2012 07-03-2012 E/O 42 173,18 4,53 44 673,18 4,80 CCP A Local

2012 150 150/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 1 05-03-2012 08-03-2012 TMais 155 898,55 0,53 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 151 151/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
853/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES12 - Escola 

Secundária Dr. Manuel 

Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto 

César da Silva Ferreira

24 958 414,00 2 06-02-2012 08-03-2012 TMais 20 229,60 0,08 -975 808,10 -4,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 152 152/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 11 08-03-2012 TMais -117 552,49 -0,39 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 153 153/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 6 09-03-2012 TMais -53 895,91 -0,19 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 154 154/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 8 09-03-2012 TMais -265 739,31 -0,92 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 155 155/2012 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro 

Educativo do Espinhal
967 546,71 3 01-03-2012 08-03-2012 TMais 10 896,76 1,13 33 267,36 3,44 CCP A Local

2012 156 156/2012
CM Albergaria-a-

Velha
1805/2010

Centro Educativo de 

Alquerubim
1 046 875,25 1 31-01-2012 01-03-2012 TMais 13 359,45 1,28 77 902,67 1,28 CCP A Local

2012 157 157/2012
CM Albergaria-a-

Velha
1805/2010

Centro Educativo de 

Alquerubim
1 046 875,25 2 05-03-2012 01-03-2012 E/O 15 526,80 1,48 77 902,67 2,76 CCP A Local

2012 158 158/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
468/2010

EN 2 - Pontes do Ciborro, 

Repoula, Fanica, Falcão e 

Ribeira do Divor e EN 251 - 

Pontões sobre as Ribeiras de 

Matalote e Mora - 

Reabilitação e alargamento

1 890 000,00 4 31-10-2010 12-03-2012 TMais 34 361,22 1,82 96 564,32 5,11 CCP SEE

2012 159 159/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 5 22-12-2011 14-03-2012 TMais 37 454,01 0,13 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 160 160/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
349/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC5 - Escola 

Secundária de Anadia e 

Escola Secundária de 

Gafanha da Nazaré

28 999 874,73 7 22-12-2011 14-03-2012 TMais 55 739,58 0,19 -1 388 528,40 -4,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 161 161/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1227/2010

EN 124 - Ponte sobre a 

Ribeira de Enxerim e Ponte 

de Santo Estevão sobre o Rio 

Arade. Alargamento e 

Reabilitação das Obras de 

Arte

1 327 858,00 1 15-03-2012 TMais -169 065,87 -12,73 -169 065,87 -12,73 CCP SEE



2012 162 162/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 3 26-12-2011 16-03-2012 E/O 119 109,88 0,37 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 163 163/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 12 28-12-2011 16-03-2012 E/O 32 851,52 0,11 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 165 165/2012 CM Ílhavo 6/2011

Requalificação Urbana e 

Ambiental Frente de Ria, 

Costa Nova - Biarritz

1 802 415,00 1 24-07-2011 19-03-2012 TMais 2 258,85 0,13 2 258,85 0,13 CCP A Local

2012 166 166/2012 CM Ourém 1694/2011

Requalificação Urbana da 

Av. José Alves Correia da 

Silva - Parte B - Troços entre 

a Passagem Desnivelada e as 

Rotundas Norte e Sul 

inclusive, em Fátima

6 246 000,00 1 09-03-2012 20-03-2012 TMais 8 178,28 0,13 8 178,28 0,13 CCP A Local

2012 168 168/2012 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 3 31-07-2010 19-03-2012 TMais 38 177,58 1,66 152 200,63 6,62 DL 59/99 A Local

2012 169 169/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 13 20-03-2012 20-03-2012 TMais 26 758,90 0,52 459 760,01 8,87 CCP A Local

2012 170 170/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 14 20-03-2012 20-03-2012 E/O 901,69 0,02 459 760,01 8,87 CCP A Local

2012 171 171/2012 CM Penamacor 673/2009

Requalificação Urbana do 

Cruzamento Penamacor / 

Aldeias

387 477,74 1 29-08-2011 13-03-2012 E/O 90 889,72 23,46 90 889,72 23,46 DL 59/99 A Local

2012 172 172/2012 CM Pinhel 1370/2008

Adaptação da Casa Seixas a 

Edifício dos Paços do 

Concelho

2 455 096,33 1 13-02-2012 20-03-2012 TMais 253 569,20 10,33 266 465,57 10,85 CCP A Local

2012 173 173/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1099/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Portalegre

7 934 816,61 1 20-03-2012 TMais -5 103,47 -0,06 -306 156,69 -3,86 CCP SEE

2012 174 174/2012 CM Coruche 257/2011

Empreitada de Construção 

do Quartel de Bombeiros de 

Coruche

808 952,41 1 23-03-2012 TMais -19 225,22 -2,38 -19 225,22 -2,38 CCP A Local



2012 175 175/2012 CM Coimbra 1076/2010

Centro de Convenções e 

Espaço Cultural do Convento 

de São Francisco / Coimbra

22 987 379,59 1 13-03-2012 23-03-2012 TMais 117 174,76 0,51 483 845,19 2,10 CCP A Local

2012 176 176/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1641/2011

EN 3 - Pontão ao Km 22+950, 

EN 113 - Pontão ao Km 

37+440, ER 349 - Pontão ao 

Km 49+850 e EN 113 - Ponte 

sobre a Ribeira de Seiça ao 

Km 30+060. Reabilitação / 

Substituição das Obras de 

Arte

361 289,04 1 21-03-2012 TMais -3 478,50 -0,96 -18 479,10 -5,11 CCP SEE

2012 177 177/2012 CM Tavira 7/2011

Empreitada de Construção 

do Centro Escolar da Horta 

do Carmo (EB 1 e JI) - Tavira

2 474 000,00 1 29-03-2012 29-03-2012 E/O 11 487,33 0,46 38 006,69 1,54 CCP A Local

2012 178 178/2012 CM Castro Verde 448/2011
Restauro da Fábrica das 

Artes de Castro Verde
1 325 000,00 1 01-03-2012 30-03-2012 TMais 76 886,58 5,80 259 044,80 19,55 CCP A Local

2012 179 179/2012

Instituto 

Português do 

Sangue, I.P.

866/2009

Construção do Centro 

Regional de Sangue de 

Coimbra

3 849 691,15 2 27-03-2012 TMais 387 723,45 10,07 658 658,98 17,11 DL 59/99 A Central

2012 180 180/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
473/2011

EN 114 - Pontão da Trabalhia 

ao Km 32+458 EN 8-5 - 

Passagem Superior sob a 

Linha do Oeste ao Km 

5+741. EN 349-1 - Ponte 

sobre o Ribeiro do Fagundo 

ao Km 8+408 e EN 342 

Passagem Hidráulica ao Km 

7+100

532 783,21 1 30-03-2012 TMais -2 027,60 -0,38 -2 027,60 -0,38 CCP SEE

2012 181 181/2012 CM Serpa 251/2011

Empreitada de execução do 

Centro Escolar EB / JI, de 

Serpa

1 858 874,93 1 02-02-2012 29-03-2012 E/O 84 103,97 4,52 204 093,73 10,98 CCP A Local

2012 182 182/2012 CM Santo Tirso 1296/2010

Requalificação Urbana da 

Cidade de Santo Tirso - 

Praça General Humberto 

Delgado

1 220 222,42 2 03-04-2012 TMais -119 270,56 -9,77 -111 054,28 -9,10 CCP A Local

2012 183 183/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 3 02-04-2012 TMais -1 508,75 -0,02 395 524,74 4,72 CCP SEE

2012 184 184/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1641/2011

EN 3 - Pontão ao Km 22+950, 

EN 113 - Pontão ao Km 

37+440, ER 349 - Pontão ao 

Km 49+850 e EN 113 - Ponte 

sobre a Ribeira de Seiça ao 

Km 30+060. Reabilitação / 

Substituição das Obras de 

Arte

361 289,04 2 03-04-2012 TMais -553,60 -0,15 -18 479,10 -5,11 CCP SEE



2012 185 185/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1715/2010

EN 118 - Ponte s/ a vala nova 

ao Km 43+480 e o Pontão da 

Várzea ao Km 37+240 

Reabilitação, reforço 

estrutural e alargamento

1 144 526,00 2 03-04-2012 TMais -23 848,20 -2,08 -27 988,07 -2,45 CCP SEE

2012 186 186/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
124/2010

Substituição de Barreiras de 

Segurança Danificadas na 

Área Terrirorial do Centro 

Operacional Norte - Lote 1

391 905,35 1 03-04-2012 TMais -76 429,70 -19,50 -76 429,70 -19,50 CCP SEE

2012 187 187/2012 CM Viseu 1502/2009
Saneamento básico à 

Freguesia de Bodiosa
1 050 841,85 2 03-02-2011 03-04-2012 TMais 45 692,65 4,35 141 792,65 13,49 DL 59/99 A Local

2012 188 188/2012 CM Albufeira 1042/2010
Empreitada de Execução da 

E. B. 1,2,3 da Guia
4 285 000,00 1 03-04-2012 E/O -1 432,03 -0,03 -1 432,03 -0,03

CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 189 189/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 6 13-01-2012 05-04-2012 E/O 15 707,58 0,06 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 190 190/2012

Polis Litoral Ria 

de Aveiro - 

Sociedade para a 

Requalificação e 

Valorização da 

Ria de Aveiro, 

S.A. 

1372/2011

Empreitada de 

Requalificação e Valorização 

da Pateira de Frossos, no 

âmbito da Intervenção da 

Polis Litoral Ria de Aveiro

398 431,87 2 16-02-2012 30-03-2012 TMais 2 770,00 0,70 2 770,00 0,70 CCP SEE

2012 191 191/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1135/2010

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Lisboa - 2010-2013

11 749 995,00 3 03-04-2012 TMais -75,38 0,00 -5 409,80 -0,05 CCP SEE

2012 192 192/2012 CM Covilhã 1860/2010

Empreitada de Construção 

do Jardim Botânico de 

Montanha - Covilhã

396 119,39 1 05-04-2012 TMais -1 413,90 -0,36 -1 413,90 -0,36 CCP A Local



2012 193 193/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 6 10-04-2012 TMais -115 157,77 -0,28 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 194 194/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 7 16-01-2012 10-04-2012 TMais 2 252,25 0,01 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 195 195/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2011

IP 3 - Estabilização do Talude 

ao Km 62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 1 13-02-2012 04-04-2012 TMais 17 403,49 1,09 -130 108,55 -8,18 CCP SEE

2012 199 199/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1781/2010

EN 13 - Ponte sobre o Rio 

Ave ao Km 22+500 - 

Reabilitação da Obra de Arte

768 236,89 2 04-04-2012 TMais -11 212,78 -1,46 30 105,36 3,92 CCP SEE

2012 196 196/2012 CM Alpiarça 1727/2009
Construção do Centro 

Escolar de Alpiarça
860 699,67 3 04-07-2011 09-04-2012 E/O 64 273,40 7,47 76 618,03 8,90

CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 197 197/2012 CM Sines 560/2011

Requalificação e 

Reperfilamento do Caminho 

Municipal 1115 - Porto Côvo

1 169 939,94 1 30-04-2012 10-04-2012 TMais 56 968,75 4,87 56 968,75 4,87 CCP A Local

2012 198 198/2012 CM Sines 1734/2010

Construção da Escola Básica 

e Jardim de Infância 

integrada na EB 2,3 Ciclo, 

Vasco da Gama de Sines

2 110 687,16 1 11-04-2012 TMais -36 967,14 -1,75 -36 967,14 -1,75 CCP A Local

2012 200 200/2012
CM Vieira do 

Minho
908/2011

Requalificação do Pavilhão 

Desportivo de Vieira do 

Minho

457 313,82 1 20-10-2011 12-04-2012 E/O 75 185,41 16,44 75 185,41 16,44 CCP A Local

2012 201 201/2012 CM Lisboa 1358/2009

Obras de Beneficiação Geral 

e Ampliação da EB 1 das 

Laranjeiras

1 930 293,15 2 31-10-2010 16-04-2012 TMais 84 036,76 4,35 91 676,46 4,75 CCP A Local



2012 202 202/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 4 25-01-2012 18-04-2012 TMais 506 077,40 1,32 -2 065 003,78 -5,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 203 203/2012 CM Cantanhede 345/2009
Requalificação da Rua 1.º de 

Maio, Cantanhede
438 146,28 1 18-04-2012 TMais -29 124,86 -6,65 -29 124,86 -6,65 DL 59/99 A Local

2012 204 204/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1003/2011

EN 380-Ponte do Canha 

sobre a Ribeira da Amieira 

Km 9+296 EN 253-Ponte da 

Laje Km 66+650 EM 372-1-

Pontão Monte Branco Km 

13+650 IP2 Ponte dos Mares 

2 Km 223+150 e EN 251 

Ponte Vale do Poço Km 

81+464 Reabilitação das 

Obras de Arte 

514 714,33 1 24-10-2011 18-04-2012 TMais 5 260,58 1,02 -11 593,42 -2,25 CCP SEE

2012 205 205/2012

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 3 26-03-2012 17-04-2012 TMais 451 446,08 1,97 1 563 145,41 6,83 CCP SEE

2012 206 206/2012 CM Batalha 913/2011

Desporto, Recreio e Lazer - 

Construção do 

Polidesportivo da Golpilheira

1 247 439,82 1 06-02-2012 19-04-2012 TMais 31 538,10 2,53 51 852,10 4,16 CCP A Local

2012 207 207/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 5 23-04-2012 TMais -48 261,00 -0,13 -2 065 003,78 -5,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 208 208/2012 CM Vila Flor 169/2011
Construção da Central de 

Camionagem
649 997,86 1 23-04-2012 24-04-2012 TMais 20 585,27 3,17 20 585,27 3,17 CCP A Local



2012 209 209/2012
CM Vila Nova de 

Gaia
1286/2011

Requalificação Urbanística 

da Área de Intervenção de 

Guilherme Gomes 

Fernandes - Santa Marinha

874 193,97 1 24-04-2012 TMais -27 472,50 -3,14 -27 472,50 -3,14 CCP A Local

2012 210 210/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
350/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN8- Escola 

Secundária Soares de Basto, 

em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 2 24-04-2012 TMais -342 717,41 -1,99 -877 184,07 -5,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 211 211/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1716/2010

EN16-3 - Pontes do Rendo 

sobre o Rio Corga ao Km 

2,200, da Bosturenga ao Km 

4,800, da Ribeira das 

Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 - 

Reabilitação e Alargamento

802 813,39 2 24-04-2012 TMais -800,09 -0,10 -9 630,35 -1,20 CCP SEE

2012 212 212/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
576/2011

EN 4 - Beneficiação entre S. 

Gregório e Estremoz
6 729 398,03 1 20-04-2012 TMais -271 738,02 -4,04 -920 620,79 -13,68 CCP SEE

2012 213 213/2012

Universidade de 

Coimbra - 

Reitoria

771/2010

Execução dos Desmontes, 

Fundações, Estruturas e 

Drenagens do Colégio da 

Graça - Centro de 

Documentação 25 de Abril 

da Universidade de Coimbra

462 865,57 1 12-04-2012 24-04-2012 E/O 115 494,71 24,95 115 494,71 24,95 CCP A Central

2012 214 214/2012
CM Vila Nova de 

Gaia
1758/2011

Construção da Via de 

Ligação da VL8 à Via Rosa 

Mota - Santa Marinha

924 935,81 1 20-04-2012 26-04-2012 E/O 221 173,14 23,91 221 173,14 23,91 CCP A Local

2012 215 215/2012
CM Vila Nova de 

Gaia
1758/2011

Construção da Via de 

Ligação da VL8 à Via Rosa 

Mota - Santa Marinha

924 936,81 2 26-04-2012
Alteração 

traçado
0,00 0,00 221 173,14 23,91 CCP A Local

2012 216 216/2012 CM Oeiras 12/2010 Parque dos Poetas  - 2ª Fase 26 928 961,73 1 28-02-2012 02-05-2012 TMais 248 637,24 0,92 248 637,24 0,92 CCP A Local

2012 217 217/2012

Universidade de 

Coimbra - 

Reitoria

628/2010

Requalificação do Pátio da 

Universidade, das Escadas 

de Minerva e Acessibilidades 

no Paço das Escolas

579 928,78 1 26-04-2012 26-04-2012 E/O 78 153,11 13,48 78 153,11 13,48 CCP A Central

2012 218 218/2012 CM Ílhavo 1473/2010

Regeneração Urbana de 

Ílhavo - Requalificação 

Urbana da Avenida 25 de 

Abril

948 650,88 1 14-08-2011 02-05-2012 TMais 79 201,59 8,35 79 201,59 8,35 CCP A Local

2012 219 219/2012 CM Elvas 1648/2011
Construção do Lar de Santa 

Eulália
925 046,91 1 11-04-2012 02-05-2012 E/O 98 786,46 10,68 98 786,46 10,68 CCP A Local



2012 220 220/2012 CM Grândola 1794/2010

Entrada Noroeste - IC 1 de 

Grândola - Arquitectura, 

Rede Viária, Paisagismo, 

Abastecimento de Água, 

Esgotos e Iluminação Pública 

- 2ª Fase

500 245,21 2 23-02-2012 02-05-2012 TMais 7 739,99 1,55 24 702,32 4,94 CCP A Local

2012 221 221/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 5 03-05-2012 TMais -635 208,77 -1,76 -1 690 128,50 -4,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 222 222/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 3 06-02-2012 03-05-2012 TMais 50 561,61 0,20 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 223 223/2012
Universidade do 

Porto - Reitoria
511/2011

Construção do Recinto 

Desportivo do Pólo II da 

Universidade do Porto

635 285,56 1 29-07-2011 04-05-2012 TMais 19 965,74 3,14 19 965,74 3,14 CCP Fundação

2012 224 224/2012

Instituto 

Politécnico de 

Bragança

403/2011
Construção do Módulo de 

Apoio Pedagógico
1 246 158,20 2 02-04-2012 03-05-2012 TMais 53 047,91 4,26 157 138,60 12,61 CCP A Central

2012 225 225/2012
CM Vila Real de 

Santo António
1240/2007

Rede de abastecimento de 

água potável e drenagem de 

águas residuais domésticas 

da Corte de António 

Martins, Ribeira da Gafa e 

Alagoinha

1 546 238,88 8 26-04-2012 TMais -51 497,41 -3,33 -5 332,55 -0,34 DL 59/99 A Local

2012 226 226/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 4 06-02-2012 02-05-2012 TMais 123 880,53 1,35 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE



2012 227 227/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1578/2011

Trabalhos Complementares 

para Conclusão da 

Empreitada EN2 - Ponte da 

Ribeira de Oeiras ao Km 

667+920; EN 122 - Ponte da 

Ribeira de Terges e Cobres 

ao Km 20+600, Ponte da 

Ribeira do Vale de Açor ao 

Km 27+750; ER 2 - Pontão ao 

Km 636+010 e Pontão da 

Horta Nova ao Km 638+200 - 

Reabilitação e Alargamento 

ou Substituição das Obras de 

Arte

895 000,00 1 02-05-2012 TMais -166,93 -0,02 -19 965,34 -2,23 CCP SEE

2012 228 228/2012 CM Cinfães 1441/2010
Construção da Biblioteca 

Municipal
978 261,23 1 03-05-2012 04-05-2012 E/O 21 178,87 2,16 21 178,87 2,16 CCP A Local

2012 229 229/2012 SMAS de Almada 1241/2011
Ampliação e Beneficiação da 

Etar da Quinta da Bomba
9 184 354,67 1 30-04-2012 02-05-2012 TMais 60 187,05 0,66 60 187,05 0,66 CCP A Local

2012 230 230/2012

Estádio 

Universitário de 

Lisboa

871/2010

Empreitada de execução do 

club house e driving range 

do campo de treino de golfe 

do Estádio Universitário de 

Lisboa (EUL)

1 000 000,00 1 31-07-2011 08-05-2012 E/O 45 345,34 4,53 45 345,34 4,53 CCP SEE

2012 231 231/2012 CM Ovar 1216/2010
Construção do Centro 

Escolar de Maceda - Ovar
1 983 000,00 1 03-02-2012 07-05-2012 TMais 10 300,00 0,52 10 300,00 0,52 CCP A Local

2012 232 232/2012
CM Condeixa-a-

Nova
1481/2011

Funções Económicas - 

Promoção Turística - 

Programa Conímbriga 2020 - 

Centro de Eventos de Sicó - 

P.O.R.O.S. - Construção da 

1ª Fase

1 540 000,03 1 14-05-2012 09-05-2012 E/O 4 985,46 0,32 -14 781,14 -0,96 CCP A Local

2012 233 233/2012 CM Santo Tirso 1296/2010

Requalificação Urbana da 

Cidade de Santo Tirso - 

Praça General Humberto 

Delgado

1 220 222,42 3 05-04-2012 08-05-2012 E/O 9 076,34 0,74 -111 054,28 -9,10 CCP A Local

2012 234 234/2012
CM Miranda do 

Corvo
497/2011

Requalificação do Mercado 

Municipal de Miranda do 

Corvo e zona envolvente

941 000,00 1 01-05-2012 10-05-2012 TMais 70 175,29 7,46 70 175,29 7,46 CCP A Local

2012 235 235/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1581/2010

EN 211 - Ponte de Mosteirô 

sobre o Rio Douro - 

Reabilitação e Reforço 

Estrutural

1 021 442,50 2 02-05-2012 TMais -30 875,79 -3,02 -28 545,47 -2,79 CCP SEE

2012 236 236/2012 CM Ílhavo 1709/2010

Regeneração Urbana de 

Ílhavo - Centro de 

Investigação e 

Empreendedorismo

996 673,19 1 13-11-2011 14-05-2012 TMais 67 769,89 6,80 67 769,89 6,80 CCP A Local



2012 237 237/2012
CM Vila Velha de 

Ródão
1584/2011

Beneficiação do C. M. nº 

1355-IP2 - Vale do Cobrão - 

Ladeira - 2ª Fase (Estrada IP2 

- Foz do Cobrão)

2 554 037,66 1 03-05-2012 14-05-2012 TMais 54 692,00 2,14 -96 051,35 -3,76 CCP A Local

2012 238 238/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 1 02-05-2012 14-05-2012 TMais 89 077,16 1,79 348 543,92 7,00 DL 59/99 A Local

2012 239 239/2012 CM Belmonte 1142/2010

Arranjos exteriores da zona 

oeste do edifício dos paços 

do concelho - Varandas do 

Zêzere

394 921,39 4 23-04-2012 14-05-2012 E/O 7 448,42 1,89 93 246,82 46,15 CCP A Local

2012 240 240/2012
CM Albergaria-a-

Velha
1010/2010

Restauro do Cine-Teatro 

Alba - Casa Municipal da 

Cultura

2 533 998,10 2 09-03-2012 10-05-2012 TMais 212 412,71 8,38 492 783,36 19,45 CCP A Local

2012 241 241/2012 SMAS de Almada 1355/2010

Execução e Implementação 

da Telegestão de Água do 

Município de Almada - 3ª 

Fase

875 994,86 1 03-05-2012 14-05-2012 TMais 27 915,21 3,19 27 915,21 1,02 CCP A Local

2012 242 242/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1168/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Évora

9 842 848,39 1 09-05-2012 TMais -100,38 0,00 -749 762,94 0,27 CCP SEE

2012 243 243/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1232/2011

ER 266 - Ponte Engenheiro 

Jorge Moreira / EN 120 - 

Ponte da Ribeira do Trijanito 

- Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 2 09-05-2012 TMais -4 867,02 -1,08 -42 069,64 0,00 CCP SEE

2012 244 244/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 3 17-05-2012 TMais -228 295,46 -0,92 -1 624 230,05 0,04
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 245 245/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 4 17-05-2012 TMais -37 686,62 -0,15 -1 624 230,05 1,28
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 246 246/2012

Universidade 

Nova de Lisboa - 

Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 

Biblioteca e Laboratórios 

para a Faculdade de Ciências 

Médicas no recinto do 

Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 3 30-11-2011 18-05-2012 TMais 5 444,46 0,06 534 133,55 0,15 DL 59/99 A Central

2012 247 247/2012 CM Vagos 325/2011
Centro Escolar de Fonte de 

Angeão
2 389 000,00 1 02-11-2011 17-05-2012 E/O 1 600,00 0,07 31 501,28 1,32 CCP A Local

2012 248 248/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1001/2011

EN 222 - Reabilitação da 

Ponte de Pedorido sobre o 

Rio Arda

768 981,67 1 08-02-2012 21-05-2012 TMais 11 636,13 1,51 11 636,13 1,51 CCP SEE

2012 249 249/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 15 30-06-2012 21-05-2012 E/O 940,35 0,02 459 760,01 0,80 CCP A Local

2012 250 250/2012

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

1527/2010

Centro de Formação 

Profissional do Porto - 

Pavilhão de Electricidade e 

Electrónica

1 317 105,93 1 24-03-2012 22-05-2012 TMais 138 339,85 10,50 138 339,85 0,73 CCP A Central

2012 251 251/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
2194/2009

EN 1 entre o IP5 e Albergaria-

a-Velha
7 954 277,26 6 26-09-2011 22-05-2012 TMais 11 701,68 0,15 -525 140,26 0,12 CCP SEE

2012 252 252/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1137/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional Centro Norte - 

Distrito de Castelo Branco

6 434 713,52 2 24-05-2012 TMais -5 598,49 -0,09 26 627,51 -72,13 CCP SEE

2012 253 253/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
602/2011

EM 265 - Ponte sobre a 

Ribeira de Enxoé. ER 265 - 

Ponte do Ribeirinho - 

Reabilitação e Alargamento 

ou Substituição das Obras de 

Arte

999 500,00 2 23-05-2012 TMais -3 908,91 -0,39 17 721,40 37,08 CCP SEE

2012 254 254/2012 CM Almeirim 1764/2009

Construção do Centro 

Escolar de Fazendas de 

Almeirim

1 669 025,09 1 18-01-2011 25-05-2012 TMais 130 006,00 7,79 130 006,00 0,17
CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 255 255/2012 CM Góis 589/2010
Construção da Casa da 

Cultura de Góis
1 566 846,83 1 19-04-2012 25-05-2012 TMais 76 125,00 4,86 76 125,00 2,39 CCP A Local

2012 256 256/2012
CM Vila Nova de 

Gaia
728/2011

Reabilitação Urbana do 

Parque Industrial
936 096,82 1 25-05-2012 TMais -20 460,00 -2,19 -20 460,00 4,00 CCP A Local

2012 257 257/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 3 01-03-2011 28-05-2012 TMais 64 142,91 0,24 -2 643 535,09 1,84
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 258 258/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 4 28-05-2012 TMais -111 134,66 -0,40 -1 620 319,78 0,02
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 259 259/2012 CM Mafra 1727/2011

Estabilização da Arriba Sul / 

Poente da Praia de Ribeira d' 

Ilhas

614 794,35 1 10-05-2012 29-05-2012 TMais 28 272,30 4,60 28 272,30 60,28 CCP A Local

2012 260 260/2012 CM Arouca 730/2009
Construção do Pólo Escolar 

de Fermedo
2 055 144,36 1 05-08-2011 24-05-2012 TMais 33 681,96 1,64 33 681,96 -12,05 DL 59/99 A Local

2012 261 261/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 3 04-06-2012 TMais -472 690,54 -1,52 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 262 262/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 4 04-06-2012 TMais -193 989,52 -0,62 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 263 263/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 5 04-06-2012 TMais -470 508,10 -1,51 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 264 264/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 5 12-03-2012 04-06-2012 TMais 8 525,19 0,05 -1 235 517,52 4,16
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 265 265/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 6 04-06-2012 TMais -112 961,97 -0,69 -1 235 517,52 0,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 266 266/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 478,86 1 19-03-2012 04-06-2012 TMais 186 054,14 1,49 -378 372,82 3,88
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 267 267/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 479,86 2 04-06-2012 TMais -162 956,57 -1,31 -378 372,82 -21,89
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 268 268/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 6 04-06-2012 TMais -327 339,64 -1,15 -461 943,99 0,01
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 269 269/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 7 19-03-2012 04-06-2012 TMais 29 884,20 0,11 -461 943,99 0,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 270 270/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 6 04-06-2012 TMais -228 670,40 -0,96 -1 769 133,81 0,00
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 271 271/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 7 04-06-2012 TMais -166 334,14 -0,58 -2 832 878,83 -0,19
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 272 272/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
227/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES14-Escola 

Secundária Lima de Freitas, 

Escola Secundária D. João II 

e Escola Secundária do 

Pinhal Novo

37 095 000,00 3 04-06-2012 TMais -271 262,22 -0,73 -1 440 552,54 0,00
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 273 273/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1820/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES4-Escola Secundária 

Jorge Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 3 11-04-2012 04-06-2012 TMais 4 515,34 0,04 -183 344,19 -21,70
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 274 274/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 5 04-06-2012 TMais -141 646,32 -0,44 -3 286 093,00 -3,69
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 275 275/2012 CM Alandroal 1007/2009

Complexo Desportivo de 

Alandroal - O Primeiro 

Relvado

1 496 999,85 1 05-07-2009 04-06-2012 TMais 66 860,78 4,47 66 860,78 -182,44 CCP A Local

2012 276 276/2012 CM Sines 1793/2010

Academia das Energias - 

Pavilhão Multifuncional de 

Sines II - Execução

423 234,92 2 30-06-2012 04-06-2012 TMais 23 993,62 5,67 27 103,76 47,62 CCP A Local

2012 277 277/2012 CM Mafra 67/2012

Construção de Parque 

Intermodal e Mobilidade - 

Mafra

717 110,27 1 30-05-2012 04-06-2012 TMais 34 232,41 4,77 34 232,41 -2,72 CCP A Local

2012 278 278/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 5 02-05-2012 05-06-2012 TMais 323 166,77 4,05 1 174 746,95 -22,15 CCP SEE

2012 279 279/2012

Instituto da 

Segurança Social, 

I.P.

1047/2011

Obras de Remodelação das 

Instalações do Centro de Dia 

- SAOM

693 784,87 1 10-04-2012 08-06-2012 TMais 29 633,16 4,27 29 633,16 3,84 CCP A Central



2012 280 280/2012 VougaPark, EM 2155/2009

Requalificação e ampliação 

da fábrica de massas 

alimentares do Vouga para 

novas funções como 

"VougaPark - Parque 

tecnológico e de inovação 

do Vouga - E.M."

6 318 927,09 2 07-05-2012 23-05-2012 TMais 99 116,94 1,57 396 771,60 2,95 DL 59/99
Empresa 

municipal

2012 281 281/2012 CM Vila Flor 1483/2010

Remodelação e 

Requalificação de um 

Pavilhão Gimnodesportivo 

em Vila Flor

614 152,93 1 16-03-2011 05-06-2012 TMais 30 350,73 4,94 30 350,73 0,80 CCP A Local

2012 282 282/2012

Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de 

Lisboa

9/2012

Remodelação e Beneficiação 

do Pavilhão 28, do Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de 

Lisboa, no Parque de Saúde 

de Lisboa, para Instalação do 

Serviço de Psiquiaria 

Forense

2 245 682,40 1 28-02-2012 11-06-2012 E/O 11 549,00 0,51 11 549,00 8,30 CCP A Central

2012 283 283/2012 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana - 

Requalificação do Espaço 

Público da Cidade (Avenida 

Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 

António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua 

José Sucena) - Freguesia de 

Águeda

2 448 967,84 1 16-05-2012 06-06-2012 TMais 55 892,42 2,28 128 135,49 4,51 CCP A Local

2012 284 284/2012 CM Santo Tirso 1296/2010

Requalificação Urbana da 

Cidade de Santo Tirso - 

Praça General Humberto 

Delgado

1 220 222,42 4 08-05-2012 11-06-2012 E/O 1 530,30 0,13 -111 054,28 -0,10 CCP A Local

2012 285 285/2012 CM Grândola 1794/2010

Entrada Noroeste - IC 1 de 

Grândola - Arquitectura, 

Rede Viária, Paisagismo, 

Abastecimento de Água, 

Esgotos e Iluminação Pública 

- 2ª Fase

500 245,21 3 24-03-2012 12-06-2012 TMais 4 119,54 0,82 24 702,32 4,94 CCP A Local

2012 286 286/2012 CM Sines 642/2011

Requalificação da Avenida 

Vasco da Gama, Falésia e 

Ligação Vertical ao Centro 

Histórico de Sines

4 226 997,99 1 12-06-2012 TMais -13 142,97 -0,31 233 901,28 5,53 CCP A Local

2012 287 287/2012
CM Oliveira do 

Bairro
596/2011

Construção da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de Vila 

Verde

2 202 670,69 1 23-03-2011 12-06-2012 TMais 90 608,06 4,11 130 427,91 -2,97 DL 59/99 A Local

2012 288 288/2012 CM Águeda 968/2011

Remodelação e Ampliação 

do Centro Educativo da 

Borralha

694 988,51 2 21-03-2012 12-06-2012 TMais 17 721,67 2,55 23 672,67 36,16 CCP A Local

2012 289 289/2012 CM Melgaço 1439/2010
Saneamento à Freguesia de 

Chaviães
531 220,90 1 09-05-2012 12-06-2012 E/O 21 040,25 3,96 21 040,25 0,52 CCP A Local



2012 290 290/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 17 30-09-2009 15-06-2012 TMais 1 439 905,95 1,29 12 650 721,96 0,00 CCP SEE

2012 291 291/2012

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

106/2009

Empreitada de remodelação 

do Palácio do Marquês da 

Praia e Monforte em Ponta 

Delgada

2 100 000,00 4 28-11-2010 11-06-2012 TMais 67 276,05 3,20 166 587,09 0,10 DL 59/99 A Central

2012 292 292/2012 CM Cinfães 782/2010
Requalificação da Rua 25 de 

Abril - Souselo
368 726,80 1 14-06-2012 14-06-2012 TMais 17 505,09 4,75 17 505,09 -242,82 CCP A Local

2012 293 293/2012 CM Melgaço 1487/2010
Saneamento à Freguesia de 

Cristoval
683 999,33 1 14-06-2012 E/O -3 984,46 -0,58 -3 984,46 -130,90 CCP A Local

2012 294 294/2012

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

85/2010

Remodelação e Ampliação 

dos Serviços de Urgência, 

UCIP e UCIC da Unidade 

Hospitalar de Vila Real, do 

CHTMAD, EPE

3 195 942,74 1 12-03-2011 18-06-2012 TMais 15 044,98 0,47 15 044,98 3,43 CCP SEE

2012 295 295/2012 CM Águeda 1589/2011
Incubadora Cultural de 

Águeda e Marca
927 622,21 1 14-11-2012 20-06-2012 E/O 17 365,04 1,87 17 365,04 -0,58 CCP A Local

2012 296 296/2012 CM Sintra 1085/2009

Empreitada de Construção 

da Escola Básica 1 e Jardim 

de Infância de Varge 

Mondar, em Sintra

1 987 251,47 1 11-07-2010 19-06-2012 E/O 33 460,59 1,68 33 460,59 1,27 CCP A Local

2012 297 297/2012 CM Alandroal 718/2009
Construção do Centro 

Educativo de Pias - EB1
1 733 189,81 2 29-06-2012 21-06-2012 TMais 39 704,51 2,29 65 980,83 11,31 DL 59/99 A Local

2012 298 298/2012 CM Vila Flor 926/2010

Reordenamento da Rede 

Viária e Acessos entre a 

Avenida Dr. Francisco 

Guerra e a Avenida 

Marechal Carmona (e Rua 25 

de Abril)

1 208 138,98 1 20-06-2012 TMais -835,08 -0,07 -835,08 15,10 CCP A Local

2012 300 300/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1641/2011

EN 3 - Pontão ao Km 22+950, 

EN 113 - Pontão ao Km 

37+440, ER 349 - Pontão ao 

Km 49+850 e EN 113 - Ponte 

sobre a Ribeira de Seiça ao 

Km 30+060. Reabilitação / 

Substituição das Obras de 

Arte

361 289,04 3 21-06-2012 TMais -14 447,00 -4,00 -18 479,10 -5,11 CCP SEE

2012 301 301/2012 CM Castro Verde 448/2011
Reconversão da Fábrica das 

Artes de Castro Verde
1 325 000,00 2 20-06-2012 25-06-2012 TMais 66 018,22 4,98 259 044,80 0,00 CCP A Local

2012 302 302/2012 CM Castro Verde 448/2011
Reconversão da Fábrica das 

Artes de Castro Verde
1 325 000,00 3 20-06-2012 25-06-2012 TMais 59 264,94 4,47 259 044,80 0,00 CCP A Local

2012 303 303/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1135/2010

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Lisboa - 2010-2013

11 749 995,00 4 21-06-2012 TMais -55,86 0,00 -5 409,80 -0,05 CCP SEE

2012 304 304/2012
CM Oliveira de 

Azeméis
324/2011

Recuperação das Margens 

do Caima
596 644,88 1 22-06-2012 TMais -27 244,17 -4,57 -27 244,17 0,00 CCP A Local



2012 305 305/2012 CM Loures 1303/2009

Ampliação do Cemitério 

Paroquial do Arneiro - 

Bucelas

1 072 576,09 1 30-06-2012 15-06-2012 TMais 14 682,00 1,37 14 682,00 0,00 DL 59/99 A Local

2012 306 306/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1097/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013, 

Centro Operacional Grande 

Porto - Distrito do Porto

9 993 272,00 3 28-06-2012 TMais -7,36 0,00 240 641,93 2,41 CCP SEE

2012 307 307/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1775/2011

ER 361 - Beneficiação entre 

Alcanede (KM 52+130) e 

Amiais de Cima (KM 61+890)

1 567 000,00 1 30-04-2012 25-06-2012 TMais 338 525,32 21,60 570 968,76 36,44 CCP SEE

2012 308 308/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
422/2011

EN 263 - Beneficiação entre 

a EN 123-1 (Proximidade de 

Santa Luzia e o IC1)

1 754 248,17 1 05-07-2012 TMais -818 492,30 -46,66 -818 492,30 -46,66 CCP SEE

2012 309 309/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1139/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional do Grande 

Porto - Distrito de Aveiro

9 757 453,44 4 03-07-2012 TMais -8,48 0,00 492,05 0,01 CCP SEE

2012 310 310/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 3 05-07-2012 TMais -247 881,53 -1,88 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 311 311/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 6 05-07-2012 TMais -54 484,09 -0,49 -373 091,10 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 312 312/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 7 25-06-2012 05-07-2012 TMais 25 383,67 0,23 -373 091,10 -3,33
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 313 313/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1863/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES6 - Escola 

Secundária Tomás Cabreira, 

em Faro

13 478 605,82 5 25-06-2012 05-07-2012 TMais 19 639,68 0,15 -439 684,86 -3,26
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 314 314/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 8 03-07-2012 05-07-2012 TMais 29 926,29 0,11 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 315 315/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 9 05-07-2012 TMais -89 478,22 -0,31 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 316 316/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º 

de Maio e Bares
905 031,82 3 03-06-2012 04-07-2012 TMais 9 496,72 1,05 53 977,00 5,96 CCP A Local

2012 333 333/2012 CM Lisboa 1986/2009

Construção do Jardim de 

Infância anexo à EB1 n.º 101 

Alvalade, sita na Rua 

Mourão Girão

600 476,84 1 04-06-2010 05-07-2012 E/O 3 748,61 0,62 3 748,61 0,62
CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 317 317/2012 CM Batalha 913/2011

Desporto, Recreio e Lazer - 

Construção do 

Polidesportivo da Golpilheira

1 247 439,82 2 25-06-2012 04-07-2012 E/O 14 539,00 1,17 51 852,10 0,00 CCP A Local

2012 318 318/2012
Universidade do 

Minho - Reitoria
993/2011

Reabilitação do Edifício da 

Biblioteca Central da 

Universidade do Minho no 

Campus de Gualtar em 

Braga - 1ª Fase

847 727,44 1 02-01-2012 03-07-2012 E/O 5 046,35 0,60 9 816,80 0,00 CCP A Central



2012 319 319/2012
Universidade do 

Minho - Reitoria
993/2011

Reabilitação do Edifício da 

Biblioteca Central da 

Universidade do Minho no 

Campus de Gualtar em 

Braga - 1ª Fase

847 727,44 2 02-01-2012 03-07-2012 E/O 4 770,45 0,56 9 816,80 0,00 CCP A Central

2012 320 320/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
407/2010

EN 361 - Substituição da 

Ponte de A-dos-Francos 

sobre o Rio Arnoia ao Km 

26+370 

383 665,12 1 09-07-2012 TMais -25 243,34 -6,58 -48 410,48 -12,62 CCP SEE

2012 321 321/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 7 09-07-2012 TMais -306,49 0,00 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 322 322/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 8 09-07-2012 TMais -12 651,65 -0,15 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 323 323/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 4 09-07-2012 TMais -970 720,53 -2,91 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 324 324/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1264/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AL2 - Escola 

Secundária do Bombarral, 

no Bombarral, e Escola 

Secundária Rafael Bordalo 

Pinheiro, nas Caldas da 

Rainha

19 347 777,05 4 11-10-2010 11-07-2012 TMais 314 006,94 1,62 1 780 210,44 9,20
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 325 325/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 4 10-07-2012 TMais -49 149,58 -0,37 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 326 326/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 5 10-07-2012 TMais -12 343,63 -0,10 -486 557,00 -3,76
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 327 327/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 2 24-02-2012 11-07-2012 E/O 34 284,21 0,29 -890 333,53 -7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 328 328/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 5 16-03-2012 11-07-2012 TMais 42 196,07 0,16 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 329 329/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 6 11-07-2012 TMais -671 535,88 -2,53 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 330 330/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 7 11-07-2012 TMais -62 670,89 -0,26 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 331 331/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 8 11-07-2012 TMais -10 522,33 -0,04 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 332 332/2012 CM Coruche 329/2011

Empreitada de Remodelação 

e Ampliação do Mercado 

Municipal de Coruche e 

Arranjos Exteriores

1 084 805,00 1 11-07-2012 TMais -10 090,35 -0,93 -18 393,83 0,00 CCP A Local

2012 334 334/2012 CM Castro Daire 466/2009

Sistema de Recolha e 

Tratamento de Esgotos a 

Cujó, S. Joaninho e Granja

1 048 828,66 1 26-11-2009 11-07-2012 TMais 72 292,00 6,89 72 292,00 6,89 DL 59/99 A Local

2012 335 335/2012 CM Ílhavo 1233/2011

Regeneraão Urbana de 

Ílhavo - Ampliação do Museu 

Marítimo de Ílhavo

2 435 000,00 1 11-07-2012 12-07-2012 TMais 180 126,73 7,40 333 592,55 0,00 CCP A Local

2012 336 336/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 1 25-05-2012 12-07-2012 E/O 4 778,95 0,77 85 484,18 13,71 CCP A Local

2012 337 337/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2011

IP 3 - Estabilização do Talude 

ao Km 62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 2 11-07-2012 TMais -106 908,19 -6,72 -130 108,55 -8,18 CCP SEE



2012 338 338/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1100/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Faro

4 800 000,10 2 11-07-2012 TMais -142,59 0,00 -4 061,68 -0,08 CCP SEE

2012 339 339/2012

Biblioteca 

Nacional de 

Portugal

1016/2008

Biblioteca Nacional de 

Portugal - Remodelação e 

ampliação

8 047 054,20 9 13-07-2012 TMais 0,00 0,00 1 205 720,72 0,00 CCP A Central

2012 340 340/2012 CM Serpa 66/2011

Empreitada de Execução de 

Reconstrução e Ampliação 

da Casa do Cante de Serpa

474 217,64 1 07-04-2012 13-07-2012 E/O 37 313,14 7,87 37 313,14 7,87 CCP A Local

2012 341 341/2012
CM Póvoa de 

Lanhoso
1659/2011

Construção do Pavilhão 

Desportivo de Monsul
756 000,00 1 13-07-2012 TMais 0,00 0,00 0,00 0,00 CCP A Local

2012 342 342/2012

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

31/2011
Arranjos Exteriores para o 

Centro Cívico dos Froes
831 000,00 1 28-05-2012 12-07-2012 TMais 30 782,11 3,70 30 782,11 0,00 CCP A Central

2012 345 345/2012 CM Sesimbra 140/2010

Construção da Escola EB 1 e 

Jardim de Infância de 

Sampaio

2 128 581,68 2 25-08-2012 16-07-2012 TMais 39 994,15 1,88 52 892,44 2,48 CCP A Local

2012 343 343/2012

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

1671/2010

Bairro das Amendoeiras - 

Chelas - Reabilitação dos 

Lotes 9,10,11,12,13,14,30 e 

105

1 146 325,32 1 12-10-2011 12-07-2012 TMais 138 839,39 12,11 138 839,39 0,00 CCP A Central

2012 344 344/2012

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

98/2011

Bairro das Amendoeiras - 

Chelas - Reabilitação dos 

Lotes 2,3,4,17,18,19,20 e 34

1 796 532,78 2 28-06-2012 13-07-2012 TMais 57 745,74 3,21 215 624,68 0,00 CCP A Central

2012 346 346/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1259/2009

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 2A do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 2AN6 - Escola 

Secundária de D. Maria II, 

em Braga e Escola 

Secundária Fontes Pereira 

de Melo, no Porto

24 799 463,63 5 26-03-2011 20-07-2012 E/O 31 742,35 0,13 1 519 533,30 6,13
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 347 347/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 3 20-07-2012 TMais -642 278,59 -2,35 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 348 348/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 4 25-06-2012 20-07-2012 TMais 20 043,92 0,07 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 349 349/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1318/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN4 - Escola 

Secundária de Gondomar e 

Escola Secundária de Clara 

de Resende

26 299 891,05 4 19-07-2012 TMais -457 879,45 -1,74 -300 655,02 -1,14
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 350 350/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1318/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN4 - Escola 

Secundária de Gondomar e 

Escola Secundária de Clara 

de Resende

26 299 891,05 5 14-03-2012 19-07-2012 TMais 140 541,25 0,53 -300 655,02 -1,14
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 351 351/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 5 19-07-2012 TMais -967 407,47 -4,16 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 352 352/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 6 21-05-2012 19-07-2012 TMais 225 370,92 0,97 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 353 353/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 2 14-05-2012 19-07-2012 TMais 462 474,38 1,57 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 354 354/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 3 19-07-2012 TMais -926 328,02 -3,14 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 355 355/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 4 19-07-2012 TMais -560 352,57 -1,90 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 356 356/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 5 14-05-2012 19-07-2012 TMais 44 901,14 0,15 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 357 357/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
350/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN8- Escola 

Secundária Soares de Basto, 

em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 3 20-07-2012 TMais -335 266,04 -1,95 -877 184,07 -5,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 358 358/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
350/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN8- Escola 

Secundária Soares de Basto, 

em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 4 20-07-2012 TMais -111 794,01 -0,65 -877 184,07 -5,10
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 359 359/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 5 30-04-2012 20-07-2012 TMais 80 458,22 0,61 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 360 360/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 5 30-04-2012 20-07-2012 E/O 61 589,57 0,18 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 361 361/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 13 20-07-2012 TMais -545 670,01 -1,81 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 362 362/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1380/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC2-Escola Secundária 

de Estarreja e Escola 

Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 14 20-07-2012 TMais -16 034,37 -0,05 -2 323 001,81 -7,71
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 363 363/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 4 28-12-2011 20-07-2012 TMais 79 483,51 0,24 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 364 364/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 5 20-07-2012 TMais -1 455 675,77 -4,48 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 365 365/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 4 17-11-2011 20-07-2012 TMais 72 861,97 0,29 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 366 366/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 5 20-07-2012 TMais -97 649,73 -0,38 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 367 367/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 6 30-04-2012 20-07-2012 TMais 15 897,59 0,06 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 368 368/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 7 20-07-2012 TMais -529 510,30 -2,07 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 369 369/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 6 06-02-2012 20-07-2012 TMais 133 766,82 0,36 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 370 370/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1383/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN1 - Escola 

Secundária Martins 

Sarmento, em Guimarães, 

Escola Secundária D. Sancho 

I, em Vila Nova de 

Famalicão, e a Escola 

Secundária Santa Maria 

Maior, em Viana do Castelo

37 527 014,51 7 20-07-2012 TMais -926 635,47 -2,47 -977 897,70 -2,61
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 371 371/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 3 30-04-2012 20-07-2012 TMais 26 622,56 0,22 -890 333,53 -7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 372 372/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 4 20-07-2012 TMais -347 001,93 -2,89 -890 333,53 -7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 373 373/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 7 30-04-2012 20-07-2012 TMais 85 562,00 0,52 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 374 374/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 8 20-07-2012 TMais -839 815,21 -5,15 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 375 375/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 7 02-05-2012 20-07-2012 TMais 249 950,50 0,94 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 376 376/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 8 20-07-2012 TMais -582 027,27 -2,19 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 377 377/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 8 02-05-2012 24-07-2012 E/O 36 704,31 0,10 -2 065 003,78 -5,39
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 378 378/2012
CM Montemor-o-

Velho
52/2011

Projecto Integrado de 

Regeneração Urbana de 

Montemor-o-Velho: 

Ascensor Mecânico - 

Percurso Pedonal Assistido - 

Construção

1 139 564,19 1 10-07-2012 23-07-2012 TMais 15 267,00 1,34 15 267,00 0,00 CCP A Local

2012 379 379/2012 CM Viseu 1493/2009

Saneamento Básico à 

Freguesia de Calde - 

Conclusão

1 199 465,25 1 03-08-2011 24-07-2012 TMais 79 620,26 6,64 102 915,81 8,58 DL 59/99 A Local

2012 380 380/2012
CM Vila Velha de 

Ródão
1584/2011

Beneficiação do C. M. nº 

1355-IP2 - Vale do Cobrão - 

Ladeira - 2ª Fase (Estrada IP2 

- Foz do Cobrão)

2 554 037,66 2 25-07-2012 TMais -150 743,35 -5,90 -96 051,35 0,00 CCP A Local

2012 381 381/2012 CM Coruche 1114/2011
Construção do Núcleo 

Escolar da Fajarda
838 092,77 1 26-07-2012 TMais -10 728,96 -1,28 -10 728,96 0,00 CCP A Local

2012 382 382/2012

Instituto da 

Habitação e da 

Reabilitação 

Urbana

1517/2010

Bairro das Amendoeiras - 

Chelas - Reabilitação dos 

Lotes 66, 67 e 68

1 785 766,97 1 23-07-2012 19-07-2012 TMais 66 537,33 3,73 66 537,33 0,00 CCP A Central



2012 383 383/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
853/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES12 - Escola 

Secundária Dr. Manuel 

Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto 

César da Silva Ferreira

24 958 414,00 3 12-06-2012 27-07-2012 TMais 164 834,89 0,66 -975 808,10 -3,91
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 384 384/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1820/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES4-Escola Secundária 

Jorge Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 4 27-07-2012 TMais -3 073,94 -0,02 -183 344,19 -1,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 385 385/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 6 27-07-2012 TMais -142 733,05 -0,37 -2 065 003,78 -5,39
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 386 386/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 7 27-01-2012 27-07-2012 TMais 199 500,46 0,52 -2 065 003,78 -5,39
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 387 387/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 4 27-07-2012 TMais -376 979,28 -1,61 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 388 388/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 5 27-07-2012 TMais -689 743,74 -2,94 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 389 389/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 6 31-10-2011 27-07-2012 TMais 16 809,18 0,07 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 390 390/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 7 27-07-2012 TMais -499 572,79 -2,13 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 391 391/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1382/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL2 - Escola 

Secundária Monte da 

Caparica e Escola Secundária 

João de Barros, no Seixal

23 442 793,27 8 30-11-2011 27-07-2012 TMais 8 094,49 0,03 -873 822,36 -3,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 392 392/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 479,86 3 27-07-2012 TMais 0,00 0,00 -378 372,82 -3,03
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 393 393/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 479,86 4 27-07-2012 TMais -26 818,34 -0,21 -378 372,82 -3,03
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 394 394/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 5 27-07-2012 TMais -561 661,01 -2,01 -1 620 319,78 -5,79
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 395 395/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 6 12-12-2011 27-07-2012 TMais 164 629,62 0,59 -1 620 319,78 -5,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 396 396/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 5 27-07-2012 TMais -17 101,48 -0,06 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 397 397/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 6 27-07-2012 TMais -425 924,12 -1,58 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 398 398/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 6 01-09-2011 27-07-2012 E/O 13 133,25 0,04 -1 690 128,50 -4,70
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 399 399/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 7 27-07-2012 TMais -324 242,12 -0,90 -1 690 128,50 -4,70
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 400 400/2012 CM Cantanhede 1179/2009

RAGLCR - Construção do 

Edifício Gaveto Largo 

Cândido dos Reis: Bloco A

805 029,72 3 30-06-2012 31-07-2012 TMais 29 368,60 3,65 10 791,92 1,34 DL 59/99 A Local

2012 401 401/2012 CM Tavira 7/2011

Empreitada de Construção 

do Centro Escolar da Horta 

do Carmo (EB 1 e JI) - Tavira

2 474 000,00 2 25-07-2012 31-07-2012

Erros e 

omissões há 

pagamento 

por parte do 

empreiteiro

26 519,36 1,07 38 006,69 0,00 CCP A Local

2012 402 402/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
125/2010

Substituição de barreiras de 

segurança danificadas na 

área territorial do Centro 

operacional do grande Porto 

- Lote II

403 726,24 2 02-08-2012 TMais -65 253,82 -16,16 -124 576,32 -30,86 CCP SEE

2012 403 403/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
45/2012

EN 264 - São Bartolomeu de 

Messines (Km 92+080) e 

Algoz (Km 102+520) 

Reabilitação

712 805,16 1 25-05-2012 02-08-2012 TMais 40 961,87 5,75 70 108,37 9,84 CCP SEE

2012 404 404/2012 CM Melgaço 553/2011
Saneamento à Freguesia de 

Penso - 2ª Fase
355 474,00 1 14-06-2012 01-08-2012 E/O 4 131,31 1,16 4 131,31 0,00 CCP A Local

2012 405 405/2012 CM Covilhã 22/2011
Construção do Funicular de 

São João de Malta
1 549 936,85 1 02-08-2012 TMais -9,41 0,00 -9,41 0,00 CCP A Local

2012 406 406/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
227/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES14-Escola 

Secundária Lima de Freitas, 

Escola Secundária D. João II 

e Escola Secundária do 

Pinhal Novo

37 095 000,00 4 01-05-2011 03-08-2012 TMais 576 297,88 1,55 -1 440 552,54 -3,88
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 407 407/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
227/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES14-Escola 

Secundária Lima de Freitas, 

Escola Secundária D. João II 

e Escola Secundária do 

Pinhal Novo

37 095 000,00 5 03-08-2012 TMais -1 654 045,94 -4,46 -1 440 552,54 -3,88
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 408 408/2012 CM Vizela 216/2011
Construção do Centro 

Escolar de São Miguel
2 955 031,34 1 28-06-2012 02-08-2012 TMais 234 600,00 7,94 234 600,00 0,00

CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 409 409/2012 CM Palmela 368/2012

Construção do novo edifício 

para o Destacamento 

Territorial da GNR de 

Palmela

1 460 763,61 1 02-08-2012 TMais -2 190,21 -0,15 -2 190,21 0,00 CCP A Local

2012 410 410/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 8 03-08-2012 TMais -288 027,91 -0,71 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 411 411/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 9 25-04-2012 03-08-2012 E/O 837,14 0,00 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 412 412/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 10 07-05-2012 03-08-2012 E/O 801,50 0,00 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 413 413/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 11 03-08-2012 TMais -575 233,32 -1,42 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 414 414/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro 

Educativo de Fermentelos
1 072 724,19 2 19-07-2012 06-08-2012 TMais 3 362,81 0,31 19 276,60 1,80 CCP A Local

2012 415 415/2012 CM Ponte de Sôr 498/2011

Recuperação e Alteração de 

Edifícios para Centro de 

Formação de Cultura 

Contemporânea

718 186,82 1 07-08-2012 TMais -61 296,41 -8,53 -61 296,41 0,00 CCP A Local

2012 416 416/2012 CM Ponte de Sôr 1801/2011

Aeródromo Municipal de 

Ponte de Sôr - 2ª Fase - 

Hangares

3 019 939,53 1 07-08-2012 TMais -265 372,39 -8,79 -265 372,39 0,00 CCP A Local

2012 417 417/2012 CM Mogadouro 1646/2010

Recuperação da Zona 

Histórica da Sede do 

Concelho - 1ª Fase

1 727 973,23 1 30-06-2012 06-08-2012 TMais 83 808,08 4,85 83 808,08 0,00 CCP A Local

2012 418 418/2012 CM Mogadouro 1706/2010

Recuperação da Zona 

Histórica da Sede do 

Concelho - 2ª Fase

1 779 183,83 1 23-05-2012 06-08-2012 TMais 10 379,00 0,58 10 379,00 0,00 CCP A Local

2012 419 419/2012 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto 3 859 798,74 1 03-08-2012 07-08-2012 E/O 28 481,31 0,74 45 543,78 0,00 CCP A Local

2012 420 420/2012 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto 3 859 798,74 2 03-08-2012 07-08-2012 TMais 1 561,70 0,04 45 543,78 0,00 CCP A Local

2012 421 421/2012 CM Lisboa 1529/2008

Continuação da Pista Ciclo 

Pedonal junto aos Pupilos do 

Exército

448 058,15 1 25-02-2009 08-08-2012 TMais 63 825,70 14,24 63 825,70 14,24 DL 59/99 A Local



2012 422 422/2012 CM Ansião 1788/2010

Requalificação da Zona 

Envolvente do Rio Nabão - 

Sector Juzante

1 497 390,89 1 09-07-2012 10-08-2012 TMais 145 932,00 9,75 145 932,00 0,00 CCP A Local

2012 423 423/2012

Empresa das 

Águas de 

Santarém - EM, 

SA

1131/2011

Execução da Estação de 

Tratamento de Águas 

Residuais de Vale de 

Santarém, da Rede de 

Saneamento do Alto do Vale 

de Santarém, do Sistema de 

Saneamento da Póvoa da 

Isenta, da Construção da 2ª 

Fase do Sistema de 

Saneamento de Alcanede e 

da 2ª Fase do Sistema de 

Saneamento de Pernes

9 226 400,00 1 01-08-2012 14-08-2012 TMais 349 006,93 3,78 349 006,93 0,00 CCP
Empresa 

municipal

2012 424 424/2012

Universidade 

Nova de Lisboa - 

Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 

Biblioteca e Laboratórios 

para a Faculdade de Ciências 

Médicas no recinto do 

Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 4 30-11-2011 14-08-2012 TMais 5 453,36 0,06 534 133,55 0,00 DL 59/99 A Central

2012 425 425/2012 CM Sines 1402/2011
Execução do Pavilhão 

Desportivo de Sines
3 487 000,00 1 30-06-2012 16-08-2012 TMais 88 827,79 2,55 110 429,27 3,17 CCP A Local

2012 426 426/2012 CM Sines 1845/2011
Reconversão Urbana do 

Troço do Ex-IP8 - Sines
859 758,88 1 31-07-2012 16-08-2012 E/O 107 147,91 12,46 107 147,91 12,46 CCP A Local

2012 427 427/2012

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 4 08-05-2012 14-08-2012 TMais 122 687,69 0,54 1 563 145,41 0,00 CCP SEE

2012 428 428/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1190/2009

Variante à EN 101 Ponte da 

Barca e Arcos de Valdevez 

(2.ª Fase)

16 588 749,44 5 17-08-2012 TMais -324 197,87 -1,95 -279 734,53 -1,69 DL 59/99 SEE

2012 429 429/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1003/2011

EN 380-Ponte do Canha 

sobre a Ribeira da Amieira 

Km 9+296 EN 253-Ponte da 

Laje Km 66+650 EM 372-1-

Pontão Monte Branco Km 

13+650 IP2 Ponte dos Mares 

2 Km 223+150 e EN 251 

Ponte Vale do Poço Km 

81+464 Reabilitação das 

Obras de Arte 

514 714,33 2 17-08-2012 TMais -16 854,00 -3,27 -11 593,42 -2,25 CCP SEE

2012 430 430/2012
CM Ferreira do 

Alentejo
842/2011

Ninho de Empresas do 

Parque Empresarial de 

Ferreira do Alentejo

506 556,68 1 27-04-2012 13-08-2012 TMais 6 857,00 1,35 6 857,00 0,00 CCP A Local



2012 431 431/2012 CM Lisboa 1580/2011

Obra de extensão das 

instalações da junta de 

freguesia de S. Cristóvão e 

São Lourenço, Largo dos 

Trigueiros, 10

448 921,02 1 21-11-2011 21-08-2012 E/O 28 847,00 6,43 28 847,00 6,43 CCP A Local

2012 432 432/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2011

IP 3 - Estabilização do Talude 

ao Km 62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 3 22-08-2012 TMais -40 603,85 -2,55 -130 108,55 -8,18 CCP SEE

2012 433 433/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1232/2011

ER 266 - Ponte Engenheiro 

Jorge Moreira / EN 120 - 

Ponte da Ribeira do Trijanito 

- Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 3 22-08-2012 TMais -31 332,64 -6,96 -42 069,64 -9,35 CCP SEE

2012 434 434/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1201/2010

Variante urbana de 

Felgueiras - Prolongamento  

até à EN 101 a norte de 

Felgueiras

3 658 791,16 4 22-08-2012 TMais -90 094,91 -2,46 -451 646,88 -12,34 CCP SEE

2012 435 435/2012 CM Guarda 1262/2011

Requalificação Urbana e 

Paisagística do Arco 

Comercial da Guarda (Rua 

António Sérgio, Rua Cidade 

de Safed e Rua Almirante 

Gago Coutinho)

2 043 069,39 1 23-08-2012 TMais 0,00 0,00 0,00 0,00 CCP A Local

2012 436 436/2012 CM Lisboa 82/2012

Execução de Vedações e 

Linhas de Vida da Cobertura 

da Estufa Fria

414 753,87 1 23-02-2012 24-08-2012 E/O 2 102,69 0,51 117 875,48 28,42 CCP A Local

2012 437 437/2012 CM Lisboa 1367/2009
Construção do Jardim de 

Infância do Lumiar
1 061 666,61 1 10-09-2010 24-08-2012 TMais 125 266,70 11,80 125 266,70 11,80 CCP A Local

2012 438 438/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
576/2011

EN 4 - Beneficiação entre S. 

Gregório e Estremoz
6 729 398,03 2 24-08-2012 TMais -55 667,12 -0,83 -920 620,79 -13,68 CCP SEE

2012 439 439/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 5 24-08-2012 TMais -3 584,90 -0,04 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE

2012 440 440/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 8 25-01-2012 24-08-2012 TMais 66 623,84 0,23 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 441 441/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 9 25-01-2012 24-08-2012 TMais 1 872,79 0,01 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 442 442/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 9 04-06-2012 24-08-2012 TMais 75 107,93 0,89 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 443 443/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
346/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC3- Escola Básica e 

Secundária Dr. José Pascoal 

de Mello, em Ansião

8 398 258,56 10 24-08-2012 TMais -545 172,58 -6,49 -859 839,36 -10,24
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 444 444/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 6 24-08-2012 TMais -213 344,00 -0,69 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 445 445/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 6 15-07-2012 24-08-2012 TMais 6 570,40 0,02 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 446 446/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
14/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES8-Escola Secundária 

Cunha Rivara, em Arraiolos, 

Escola Secundária de 

Montemor-o-Novo e Escola 

Secundária Conde de 

Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 7 24-08-2012 TMais -1 071 599,13 -3,35 -3 286 093,00 -10,28
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 447 447/2012 CM Arganil 954/2009

Beneficiação de 

Acessibilidades ao Piódão - 

Parte I

630 105,52 1 11-10-2009 30-08-2012 E/O 151 051,17 23,97 151 051,17 0,00 CCP A Local

2012 448 448/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 16 20-07-2012 29-08-2012 E/O 7 732,00 0,15 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 449 449/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 17 20-07-2012 29-08-2012 TMais 3 497,26 0,07 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 450 450/2012 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro 

Escolar de Barrô
1 210 000,00 2 02-07-2012 30-08-2012 E/O 18 125,00 1,50 113 257,08 9,36 CCP A Local

2012 451 451/2012 CM Castro Verde 448/2011
Reconversão da Fábrica das 

Artes de Castro Verde
1 325 000,00 4 10-08-2012 30-08-2012 TMais 56 875,06 4,29 259 044,80 0,00 CCP A Local

2012 452 452/2012 CM Lisboa 1036/2011

Beneficiação Geral e Cozinha 

/ Refeitório da EB 1 Raúl 

Lino (Nº 157), sita na 

Calçada da Tapada em 

Alcântara

709 555,69 1 21-09-2011 30-08-2012 E/O 30 967,49 4,36 30 967,49 4,36 CCP A Local

2012 453 453/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1712/2010

EN 120-Ponte metálica de 

Odemira ao Km 103+350. 

Reabilitação e reforço 

estrutural

1 160 525,33 4 03-09-2012 TMais -65 450,44 -5,64 7 300,80 0,63 CCP SEE

2012 454 454/2012 CM Serpa 1082/2010

Execução da Via Verde 

(Ciclovia) entre a Piscina 

Coberta e o Rio Guadiana 

(Azenha da Ordem)

839 750,67 1 19-03-2012 03-09-2012 E/O 51 270,65 6,11 51 270,65 6,11 CCP A Local



2012 455 455/2012
CM Aguiar da 

Beira
1338/2010

Beneficiação das 

Acessibilidades 

Intermunicipais entre o 

Limite do Concelho de 

Penalva do Castelo Passando 

pelo Concelho de Satão até 

ao Cruzamento da Estrada 

Nacional N.º 229

2 074 677,87 1 19-04-2012 31-08-2012 TMais 96 011,94 4,63 96 011,94 0,00 CCP A Local

2012 456 456/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 2 20-08-2012 04-09-2012 TMais 8 950,20 0,18 348 543,92 7,00 DL 59/99 A Local

2012 457 457/2012 CM Monção 1072/2010

Requalificação do Campo da 

Feira no Fosso da Muralha 

da Vila de Monção

819 137,84 1 19-05-2012 03-09-2012 TMais 20 543,70 2,51 20 543,70 2,51 CCP A Local

2012 458 458/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 9 10-09-2012 TMais -100 229,46 -0,26 -2 065 003,78 -5,39
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 459 459/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 6 07-09-2012 E/O -12 541,56 -0,04 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 460 460/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1065/2011

ER 2 Ponte sobre o Rio Seco 

e Ponte do Vale do Ouro EN 

258 Ponte de Alvito EN  18 

Pontão da Chaminé e Ponte 

sobre a Ribeira de Santa 

Vitória Reabilitação 

Alargamento ou Substituição 

das Obras de Arte

1 598 000,00 1 16-07-2012 11-09-2012 TMais 6 596,97 0,41 -49 810,48 -3,12 CCP SEE



2012 461 461/2012 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana - 

Requalificação do Espaço 

Público da Cidade (Avenida 

Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 

António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua 

José Sucena) - Freguesia de 

Águeda

2 448 967,84 2 25-09-2012 14-09-2012 TMais 38 688,45 1,58 128 135,49 5,23 CCP A Local

2012 462 462/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
576/2011

EN 4 - Beneficiação entre S. 

Gregório e Estremoz
6 729 398,03 3 14-09-2012 TMais -34 459,75 -0,51 -920 620,79 -13,68 CCP SEE

2012 463 463/2012 CM Lisboa 42/2012

Reabilitação da Fonte 

Monumental da Alameda 

Dom Afonso Henriques - 

Financiamento de PIPARU

1 072 224,45 1 30-06-2012 17-09-2012 E/O 38 701,71 3,61 125 813,96 11,73 CCP A Local

2012 464 464/2012 CM Lisboa 1770/2010

Restauro e Remodelação da 

Casa dos Bicos para a 

Instalação da Fundação José 

Saramago

1 320 000,06 1 31-12-2010 17-09-2012 E/O 75 879,07 5,75 75 879,07 5,75
CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 465 465/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 7 17-09-2012 TMais -87 645,92 -0,32 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 466 466/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL4 - Escola Básica e 

Secundária de Carcavelos, e 

Escola Secundária Luís de 

Freitas Branco, em Paço de 

Arcos

26 995 000,00 8 10-08-2012 17-09-2012 E/O 3 646,41 0,01 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 467 467/2012 CM Águeda 1315/2011

Loteamento Municipal para 

o Parque Empresarial do 

Casarão - 1ª Fase

2 774 197,74 2 17-09-2012 TMais -43 364,45 -1,56 45 364,55 1,64 CCP A Local

2012 468 468/2012 CM Sesimbra 252/2012

Recuperação da Fortaleza de 

Santiago - Museu do Mar - 

1.ª Fase - Sesimbra

538 715,88 1 05-09-2012 18-09-2012 TMais 44 897,54 8,33 44 897,54 8,33 CCP A Local

2012 469 469/2012 CM Peniche 2014/2009
Recuperação do Fosso das 

Muralhas de Peniche
3 624 680,98 3 18-09-2012 TMais -5 430,70 -0,15 860 868,26 0,00 DL 59/99 A Local

2012 470 470/2012 CM Pinhel 1370/2008

Adaptação da Casa Seixas a 

Edifício dos Paços do 

Concelho

2 455 096,33 2 25-08-2012 04-09-2012 TMais 12 896,37 0,53 266 465,57 0,00 CCP A Local



2012 471 471/2012 CM Ílhavo 1474/2010

Regeneração Urbana de 

Ílhavo - Qualificação Urbana 

e Ambiental do "Casco 

Antigo" da Cidade

2 193 026,15 1 15-09-2012 18-09-2012 TMais 109 249,42 4,98 195 941,81 0,00 CCP A Local

2012 472 472/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1728/2011

IC 2 Passagem Hidráulica da 

Ribeira de Fornos - 

Substituição da Obra de Arte

897 800,00 1 15-08-2012 19-09-2012 TMais 1 556,65 0,17 1 556,65 0,17 CCP SEE

2012 473 473/2012
CM Vieira do 

Minho
1693/2011

Requalificação da 

Envolvente ao Troço da 

Ribeira de Tabuaças

847 038,74 1 03-06-2012 17-09-2012 E/O 102 425,49 12,09 102 425,49 0,00 CCP A Local

2012 474 474/2012 CM Mafra 1881/2011

Requalificação da 

Envolvente ao Palácio 

Nacional de Mafra - Zonas 2, 

3 e 4

2 621 948,97 1 18-09-2012 20-09-2012 TMais 123 432,54 4,71 123 432,54 0,00 CCP A Local

2012 475 475/2012 CM Palmela 453/2011

Execução de Obras de 

Infraestruturas em 

Substituição dos Titulares de 

Alvarás de Loteamento - 

Conclusão / Retificação de 

Infraestruturas no 

Loteamento L-28/88 - 

Val'Flores em Pinhal Novo

1 294 100,97 1 18-09-2012 TMais -51,44 0,00 -5 382,59 0,00 CCP A Local

2012 476 476/2012
CM Condeixa-a-

Nova
1481/2011

Funções Económicas - 

Promoção Turística - 

Programa Conímbriga 2020 - 

Centro de Eventos de Sicó - 

P.O.R.O.S. - Construção da 

1ª Fase

1 540 000,03 2 21-09-2012 TMais -19 766,60 -1,28 -14 781,14 0,00 CCP A Local

2012 477 477/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1578/2011

Trabalhos Complementares 

para Conclusão da 

Empreitada EN2 - Ponte da 

Ribeira de Oeiras ao Km 

667+920; EN 122 - Ponte da 

Ribeira de Terges e Cobres 

ao Km 20+600, Ponte da 

Ribeira do Vale de Açor ao 

Km 27+750; ER 2 - Pontão ao 

Km 636+010 e Pontão da 

Horta Nova ao Km 638+200 - 

Reabilitação e Alargamento 

ou Substituição das Obras de 

Arte

895 000,00 2 20-09-2012 TMais -19 798,41 -2,21 -19 965,34 -2,23 CCP SEE

2012 478 478/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1571/2008

Redes de drenagem de 

águas Residuais da Zona 

Norte de Oliveira do Bairro

473 498,14 4 03-08-2011 26-09-2012 TMais 52 034,87 10,99 92 899,12 19,62 DL 59/99 A Local



2012 479 479/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
701/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semafóricos - 

Lote VI

95 342,30 1 18-09-2012 26-09-2012 TMais 7 639,00 8,01 15 457,06 16,21 CCP SEE

2012 480 480/2012

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

1876/2010

Construção do Edifício de 

Alojamentos e Ginásios da 

PSP do Aeroporto de Faro

989 911,63 1 18-07-2012 26-09-2012 E/O 25 070,28 2,53 25 070,28 0,00 CCP A Central

2012 481 481/2012 SMAS de Sintra 1562/2011
Construção da ETAR de 

Janas
450 076,05 1 24-09-2012 28-09-2012 TMais 11 709,02 2,60 11 709,02 0,00 CCP A Local

2012 482 482/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1714/2010

IP 3 - Obras de arte inseridas 

na rede viária da Aguieira e 

EN 234-6 Ponte sobre a 

Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 

Superestrutura e encontros

9 172 684,26 6 01-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-243 170,86 -2,65 -2 313 112,71 -25,22 CCP SEE

2012 483 483/2012
CM Albergaria-a-

Velha
1680/2010

Adaptação da Casa do 

Torreão a Biblioteca 

Municipal

1 338 448,58 2 28-10-2012 27-09-2012 TMais e E/O 97 269,82 7,27 111 559,44 0,00 CCP A Local

2012 484 484/2012 CM Mangualde 765/2011

Circular Norte - Troço entre 

a E.N. 234 e a Rua Alexandre  

Herculano e o Ramo do C.M. 

1444 até ao Cimitério

632 768,75 1 17-07-2012 02-10-2012
TMais e 

Tmenos
-689,10 -0,11 -689,10 0,00 CCP A Local

2012 620 620/2012 CM Lisboa 760/2011

Conclusao da 3ª fase 

Canil/Gatil Municipal de 

Monsanto

630 000,04 1 02-10-2012 TMais 13 344,70 2,12 13 344,70 2,12 CCP A Local

2012 621 621/2012 CM Lisboa 695/2008

Construção da EB 1 e Jardim 

de Infância do Bairro do 

Armador - Zona M de Chelas

2 080 957,06 2 29-08-2012 TMais 190 211,87 9,14 516 756,75 24,83 DL 59/99 A Local

2012 622 622/2012 CM Lisboa 81/2012

Obras de Conclusão da 

Reabilitação do Imóvel 

Particular sito na Rua dos 

Cordoeiros, 2 a 6, torneja 

Calçada da Bica Pequena , 5 

a 7

372 891,00 1 02-10-2012 E/O 19 588,83 5,25 19 588,83 5,25 CCP A Local

2012 485 485/2012

Empresa Publica 

de Urbanização  

de Lisboa

1640/2010

Conclusão da Construção de 

130 Fogos no Largo do 

Martins Moniz em Lisboa 

7 549 387,40 1 10-06-2012 E/O 43 431,32 0,58 106 045,11 0,00 CCP
Empresa 

municipal

2012 486 486/2012

Empresa Publica 

de Urbanização  

de Lisboa

1640/2010

Conclusão da Construção de 

130 Fogos no Largo do 

Martins Moniz em Lisboa 

7 549 387,40 2 19-09-2012 E/O 36 521,84 0,48 106 045,11 0,00 CCP
Empresa 

municipal



2012 487 487/2012 CM Viseu 1695/2003

Trabalhos a mais de 

quantidade não prevista da 

empreitada -  1ª Circular 

Norte - Ligação da EN2/EN16 

à EN229- 1ª fase

2 382 089,71

Contrato 

autónomo, 

por ajuste 

direto 

(excedia a 

%). CM 

indica Tmais

03-10-2012 TMais 12 600,81 0,00 12 600,81 #DIV/0! DL 59/99 A Local

2012 488 488/2012 CM Cuba 254/2011
Construção da 1ª Fase do 

Parque Empresarial de Cuba
1 380 000,00 2 20-09-2012 01-10-2012 TMais 99 904,88 7,24 115 799,31 0,00 CCP A Local

2012 489 489/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1864/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES5 - Escola 

Secundária de Silves

11 195 053,83 8 27-08-2012 08-10-2012
TMais e 

Tmenos
-11 055,04 -0,10 -373 091,10 -3,33

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 495 495/2012 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa

5 530 271,15 1 08-10-2012 E/O 78 287,20 1,42 251 304,21 4,54 CCP A Local

2012 496 496/2012 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa

5 530 271,15 2 08-10-2012 TMais 0,00 0,00 251 304,21 4,54 CCP A Local

2012 497 497/2012 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa

5 530 271,15 3 08-10-2012 E/O 0,00 0,00 251 304,21 4,54 CCP A Local

2012 490 490/2012 CM Águeda 1124/2011
  Requalificação do Largo 1º  

de Maio e  Bares
905 031,82 4 01-10-2012 08-10-2012 E/O 31 428,00 3,47 53 977,00 5,96 CCP A Local

2012 491 491/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 18 08-10-2012 TMais e E/O 117 061,07 2,26 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 492 492/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 6 08-08-2012 09-10-2012
TMais e 

Tmenos
-166 791,24 -1,29 -486 557,00 -3,76

CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 493 493/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
226/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN10- 

Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 872,18 7 08-08-2012 09-10-2012
TMais e 

Tmenos
-17 559,50 -0,14 -486 557,00 -3,76

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 498 498/2012 CM Lisboa 373/2010

Reabilitação do Edificio 

Municipal do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (1ª fase) - trabalhos 

preliminares e demoliçoes

456 962,92 1 02-11-2010 09-10-2012 E/O 3 342,50 0,73 3 342,50 0,73 CCP A Local

2012 494 494/2012 CM Ílhavo 1474/2010

Regeneração Urbana de 

Ilhavo - Qualificação Urbana 

e Ambiental do "Casco 

Antigo" da Cidade

2 193 026,15 2 10-10-2012 TMais 86 692,39 3,95 195 941,81 0,00 CCP A Local

2012 499 499/2012 CM Serpa 948/2010
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente A-Do-Pinto
405 154,00 1 07-09-2012 12-10-2012 TMais 5 186,07 1,28 7 377,67 0,00 CCP A Local

2012 500 500/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1522/2010

Construção da Escola do 1ª 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação 

2 138 747,73 2 24-09-2012 12-10-2012 TMais 107 849,09 5,04 397 539,75 18,59 DL 59/99 A Local

2012 501 501/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada para a Execução 

das Obras de Modernização 

das Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EL4 - 

Escola Básica e Secundária 

de Carcavelos e Escola 

Secundária Luis de Freitas

26 995 000,00 9 11-08-2012 15-10-2010
TMais e 

Tmenos
-13 388,23 -0,05 -2 643 535,09 0,46

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 502 502/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada para a Execução 

das Obras de Modernização 

das Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EL4 - 

Escola Básica e Secundária 

de Carcavelos e Escola 

Secundária Luis de Freitas

26 995 000,00 10 17-08-2012 16-10-2010 E/O 3 197,00 0,01 -2 643 535,09 -9,79
CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 503 503/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de Execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 7 30-08-2012 15-10-2012 TMais e E/O 98 536,54 0,32 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 504 504/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1163/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Beja

10 547 759,03 2 12-10-2012 Tmais e E/O 749 187,20 7,10 905 887,57 8,59 CCP SEE

2012 505 505/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1168/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Évora

9 842 848,39 2 14-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-749 467,09 -7,61 -749 762,94 -7,62 CCP SEE

2012 506 506/2012 CM Monção 1590/2010
Restauro e Requalificação do 

Edifício do Largo do Loreto
725 629,52 1 25-09-2012 12-10-2012

TMais e 

Tmenos
20 118,27 2,77 20 118,27 2,77 CCP A Local

2012 507 507/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro 

Educativo de Fermentelos
1 072 724,19 3 10-10-2012 16-10-2012

TMais e 

Tmenos
12 654,37 1,18 19 276,60 1,80 CCP A Local

2012 508 508/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1228/2010

Ponte 25 de Abril, sobre o 

Rio Tejo - Trabalhos de 

reparação e conservação

7 985 617,61 6 02-05-2012 17-10-2012 TMais 57 532,53 0,72 1 174 746,95 14,71 CCP SEE

2012 509 509/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1917/2009

Execução de Marcas 

Rodoviárias - Lote V
621 484,85 1 31-03-2010 17-10-2012

TMais e 

Tmenos
27 159,48 4,37 27 159,48 4,37 CCP SEE

2012 510 510/2012
CM Pedrógão 

Grande
29/2011 Casa Municipal da Cultura 933 832,08 1 10-10-2012 18-10-2012 TMais 21 487,50 2,30 59 670,52 0,00 CCP A Local

2012 511 511/2012
CM Oliveira do 

Bairro
1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 3 01-10-2012 18-10-2012

TMais e 

Tmenos
131 825,52 2,65 348 543,92 7,00 DL 59/99 A Local

2012 512 512/2012
CM Figueira de 

Castelo Rodrigo
1438/2010

Construção de Pavilhão 

Multiusos
2 459 059,70 1 20-09-2012 17-10-2012 TMais e E/O 129 770,91 5,28 129 770,91 0,00 DL 59/99 A Local

2012 513 513/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 7 30-07-2012 18-10-2012
TMais e 

Tmenos
-693 076,64 -2,13 -1 798 077,64 -5,53

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 514 514/2012 CM Odemira 626/2009

Execução do arranjo urbano 

do Largo da Eira da Lagoa - 

Colos

649 931,75 2 09-10-2012 19-10-2012 TMais 97 050,74 14,93 131 795,79 20,28 DL 59/99 A Local



2012 515 515/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 9 13-08-2012 22-10-2012
TMais e 

Tmenos
-318,85 0,00 -1 387 290,89 -5,23

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 516 516/2012 CM Guimarães 797/2012

Conclusão dos trabalhos de 

Reconversão da EB1 do 

Pinheiral - Caldelas, Para 

Centro Escolar

994 954,45 1 11-07-2012 19-10-2012 E/O 71 163,64 7,15 71 163,64 0,00 CCP A Local

2012 517 517/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 2 06-09-2012 23-10-2012 E/O 5 366,96 0,86 85 484,18 13,71 CCP A Local

2012 518 518/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 19 23-10-2012 E/O 30 062,95 0,58 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 519 519/2012 CM Moura 1252/2011

Empreitada de 

requalificação dos espaços 

exteriores da zona 

envolvente ao Edifício dos 

Quartéis, em Moura

725 876,71 1 30-08-2012 23-10-2012 TMais 23 964,50 3,30 23 964,50 0,00 CCP A Local

2012 520 520/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
853/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES12 - Escola 

Secundária Dr. Manuel 

Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto 

César da Silva Ferreira

24 958 414,00 4 24-10-2012 TMais e E/O -71 538,02 -0,29 -975 808,10 -3,91
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 521 521/2012 CM Moura 1426/2011

Empreitada de 

Regularização da Ribeira da 

Perna Seca em Sobral da 

Adiça

1 629 730,30 1 30-10-2012 23-10-2012 E/O 143 794,27 8,82 143 794,27 0,00 CCP A Local

2012 522 522/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1711/2010

EN 115 - Pontão à entrada 

da Rechaldeira ao Km 

33+800 - EN 116 - PH ao Km 

22+200 e PH ao Km 24+800 - 

EN 10-6 - Pontes ao Km 

1+262, Km 2+477 e Km 

5+834 - Reabilitação e 

alargamento ou substituição 

das obras de arte

1 263 342,84 2 25-10-2012 TMais e E/O -32 743,80 -2,59 -38 466,93 -3,04 CCP SEE



2012 523 523/2012 CM Elvas 1428/2011

Requalificação da E. N. 4 - 1ª 

fase entre a rotunda do lidl  

e as sochinhas- 2º troço

4 289 000,00 1 13-10-2012 26-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

54 586,46 1,27 54 586,46 1,27 CCP A Local

2012 524 524/2012
CM Montemor-o-

Novo
1179/2011

Requalificação Urbana da 

Área do Rossio em 

Montemor-o-Novo

1 417 643,23 1 26-10-2012 E/O 42 556,50 3,00 42 556,50 0,00 CCP A Local

2012 525 525/2012
CM 

Entroncamento
96/2012

Empreitada de Execução da 

Nova Escola EB 2.3 Dr. Ruy 

D. Andrade

4 778 551,97 1 06-08-2012 29-10-2012 E/O 7 875,00 0,16 7 875,00 0,00 CCP A Local

2012 526 526/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 8 29-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

11 647,11 0,05 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 527 527/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 9 29-10-2012
TMais e 

Tmenos
-694 683,14 -2,72 -1 435 890,83 -5,63

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 528 528/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1215/2010

Nova Ponte Sobre o Rio 

Lima, na Zona do Nó de 

Jolda, incluindo os 

respectivos acessos 

7 399 226,26 1 29-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-296 693,07 -4,01 -638 285,40 -8,63 CCP SEE

2012 529 529/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 10 30-10-2012 E/O 4 569,01 0,02 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 530 530/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 11 30-10-2012
TMais e 

Tmenos
-47 537,70 -0,18 -1 387 290,89 -5,23

CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 534 534/2012 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa)

5 530 271,15 4 31-10-2012 TMais 0,00 0,00 251 304,21 4,54 CCP A Local

2012 531 531/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 20 30-10-2012 Tmais e E/O 97 818,82 1,89 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 532 532/2012 CM Gondomar 301/2012

Construção do Parque 

Tecnológico de Negócios e 

de Ourivesaria de Gondomar- 

Edifício Central e Arranjos 

Exteriores

4 356 603,00 1 31-10-2012 TMais 9 896,70 0,23 9 896,70 0,00 CCP A Local

2012 533 533/2012 CM Coruche 329/2011

Empreitada de Remodelação 

e Ampliação do Mercado 

Municipal de Coruche e 

Arranjos Exteriores

1 084 805,00 2 30-10-2012 Tmenos -8 303,48 -0,77 -18 393,83 0,00 CCP A Local

2012 535 535/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
602/2011

EM 265 - Ponte sobre a 

Ribeira de Enxoé. ER 265 - 

Ponte do Ribeirinho - 

Reabilitação e Alargamento 

ou Substituição das Obras de 

Arte

999 500,00 3 31-10-2012 E/O -6 745,74 -0,67 17 721,40 1,77 CCP SEE

2012 536 536/2012 CM Sines 1793/2010

Academia das Energias - 

Pavilhão Multifuncional de 

Sines II - Execução

423 234,92 3 30-10-2012 TMais -3 364,86 -0,80 27 103,76 6,40 CCP A Local

2012 537 537/2012 CM Viseu 1863/2011

PROVERE - Requalificação 

Ambiental das Margens do 

Rio Dão - Termas de 

Alcafache - Requalificação 

de Espaço Público

724 648,67 1 02-11-2012 TMais 1 451,94 0,20 4 934,86 0,68 CCP A Local

2012 539 539/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1065/2011

ER 2 Ponte sobre o Rio Seco 

e Ponte do Vale do Ouro EN 

258 Ponte de Alvito EN  18 

Pontão da Chaminé e Ponte 

sobre a Ribeira de Santa 

Vitória Reabilitação 

Alargamento ou Substituição 

das Obras de Arte

1 598 000,00 2 06-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-56 407,45 -3,53 -49 810,48 -3,12 CCP SEE

2012 544 544/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
700/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote IV

167 096,41 1 06-11-2012 E/O -2,52 0,00 -2,52 0,00 CCP SEE



2012 540 540/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 7 27-08-2012 07-11-2012
TMais e 

Tmenos
-75 627,48 -0,32 -1 179 065,08 -5,06

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 541 541/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 8    03-09-2012 07-11-2012 E/O 17 666,72 0,08 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 542 542/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 6 15-09-2012 08-11-2012
TMais e 

Tmenos
-338 105,92 -1,15 -1 638 339,48 -5,56

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 543 543/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 7 15-09-2012 08-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

31 608,39 0,11 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 545 545/2012

Instituto 

Português do 

Sangue, I.P.

866/2009

Construção do Centro 

Regional de Sangue de 

Coimbra

3 849 691,15 3 30-06-2012 27-10-2012 TMais 108 905,24 2,83 658 658,98 0,00 DL 59/99 A Central

2012 546 546/2012 CM Grândola 1720/2010

Requalificação Urbanística 

da Entrada Poente de 

Grândola e 

Reconstrução/Ampliação do 

Cine Teatro Grandolense-

SMFOG-Música Velha-

Alterações

1 279 699,92 1 12-10-2012 09-11-2012 E/O 238 374,93 18,63 238 374,93 0,00 CCP A Local



2012 547 547/2012 CM Alvaiázere 759/2010
Requalificação Urbana de 

Cabaços
1 179 858,02 1 23-10-2012 09-11-2012 TMais 45 632,60 3,87 272 915,89 23,13 DL 59/99 A Local

2012 548 548/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 3 09-10-2012 08-11-2012 E/O 25 637,79 4,11 85 484,18 13,71 CCP A Local

2012 549 549/2012 CM Palmela 618/2012

Repavimentação renovação 

das infraestruturas do 

Centro Histórico

611 076,52 1 31-10-2012 09-11-2012
TMais e 

Tmenos
5 234,19 0,86 5 234,19 0,00 CCP A Local

2012 550 550/2012 CM Alvaiázere 527/2009 Centro Escolar de D. Maria 1 110 000,00 1 08-11-2012 TMais 24 620,73 2,22 100 335,14 9,04 DL 59/99 A Local

2012 551 551/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
576/2011

EN 4 - Beneficiação entre S. 

Gregório e Estremoz
6 729 398,03 4 17-09-2012 13-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-194 759,57 -2,89 -920 620,79 -13,68 CCP SEE

2012 552 552/2012 CM Penela 399/2011

Alargamento e Beneficiação 

da Estrada Municipal 

Cerejeiras

557 355,18 1 02-11-2012 13-11-2012 TMais 27 069,75 4,86 27 069,75 0,00 CCP A Local

2012 553 553/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 12 13-11-2012
TMais e 

Tmenos
-301 039,47 -0,74 -4 446 322,47 -10,98

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 554 554/2012
CM Montemor-o-

Velho
519/2010

Rede de Esgotos da Portela 

(Zona limítrofes) - Fase B - 

ETAR

399 077,85 1 18-10-2012 13-12-2012 TMais 8 303,75 2,08 8 303,75 0,00 CCP A Local

2012 555 555/2012 CM Aveiro 1029/2010
Centro Escolar de S. 

Bernardo
1 163 000,00 1 13-11-2012 TMais 55 782,69 4,80 55 782,69 4,80 CCP A Local

2012 556 556/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1379/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL3-Escola Secundária 

de Mem Martins, em Sintra, 

e Escola Secundária 

Henriques Nogueira, em 

Torres Vedras

27 980 000,00 7 14-09-2012 15-11-2012
TMais e 

Tmenos
-68 584,94 -0,25 -1 620 319,78 -5,79

CCP/DL 

34/2009
SEE



2012 557 557/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 5 12-09-2012 15-11-2012 E/O 0,00 0,00 -890 333,53 -7,42
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 558 558/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
289/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN13 - Escola 

Secundária Dr. Júlio Martins, 

em Chaves

11 999 912,38 6 12-09-2012 15-11-2012
TMais e 

Tmenos
-63 557,67 -0,53 -890 333,53 -7,42

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 559 559/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 10 28-08-2012 15-11-2012
TMais e 

Tmenos
-56 760,87 -0,22 -1 435 890,83 -5,63

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 560 560/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 11 06-09-2012 15-11-2012 E/O -3,99 0,00 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 561 561/2012 CM Lisboa 43/2012

Remodelação do edificio de 

acolhimento do percurso 

pedonal assistido da baixa 

ao Castelo de S. Jorge - 

Financiamento de Casino

1 461 695,58 1 15-11-2012 TMais 64 015,63 4,38 228 072,00 15,60 CCP A Local

2012 562 562/2012 CM Lisboa 419/2012

Beneficiação geral da EB1 

n.º 31 sita na Rua Luis de 

Freitas Branco no Lumiar - 

PIPARU

1 020 000,06 1 14-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

5 632,07 0,55 5 632,07 0,55 CCP A Local

2012 563 563/2012 CM Lisboa 1817/2009

Construção da Escola EB1 e 

Jardim de Infância das 

Galinheiras, sita na rua 

Maluda (Maria de Lurdes 

Ribeiro

2 183 151,25 1 15-11-2012 E/O 37 352,30 1,71 37 352,30 1,71 CCP A Local



2012 564 564/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 12 28-08-2012 20-11-2012
TMais e 

Tmenos
-91 267,36 -0,34 -1 387 290,89 -5,23

CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 565 565/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1640/2011

EN 106- Beneficiação Entre o 

Km 6+450 e o Nó com a 

variante á EN 207 Km 

16+900

3 164 710,75 1 03-09-2012 21-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-904,81 -0,03 -486 881,60 -15,38 CCP SEE

2012 566 566/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1775/2011

ER 361 - Beneficiação entre 

Alcanede (KM 52+130) e 

Amiais de Cima (KM 61+890)

1 567 000,00 2 30-09-2012 21-11-2012 E/O 232 443,44 14,83 570 968,76 36,44 CCP SEE

2012 567 567/2012 CM Ílhavo 1233/2011

Regeneraão Urbana de 

Ílhavo - Ampliação do Museu 

Marítimo de Ílhavo

2 435 000,00 2 23-11-2012 TMais e E/O 153 465,82 6,30 333 592,55 0,00 CCP A Local

2012 568 568/2012
CM Viana do 

Castelo
1083/2011

Requalificação e Ampliação 

do Centro Escolar de 

Alvarães

996 783,97 1 23-11-2012 TMais 3 493,54 0,35 3 493,54 0,35 CCP A Local

2012 569 569/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 8 10-10-2012 23-11-2012 Tmenos -23 250,30 -0,07 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 570 570/2012 INATEL Fundação 1290/2010

Remodelação da Unidade 

Hoteleira da Fundação 

INATEL em Vila Nova de 

Cerveira

4 299 987,38 1 25-10-2012 26-10-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

388 000,00 -71,98 388 000,00 9,02 CCP Fundação

2012 571 571/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
699/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote III

160 013,41 1 26-11-2012 E/O -4,69 0,00 8 933,45 5,58 CCP SEE

2012 572 572/2012
CM Montemor-o-

Velho
1173/2011

Pólo Logístico e Industrial de 

Arasede Fase 1 -Parte A ( 

Construção de 

Infraestruturas)

1 896 683,98 1 30-10-2012 28-11-2012 E/O 144 147,90 7,60 144 147,90 0,00 CCP A Local



2012 573 573/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1652/2010

EN 6 - Reabilitação e Reforço 

da Ponte sobre a Ribeira do 

Jamor ao Km 1+550, do 

Muro de Contenção da 

Plataforma Rodoviária da 

Zona da Gibalta, da P.S. ao 

C.F. ao Km 3+600, da P.I. ao 

Km 8+700, da P.P. ao Km 

10+660 e da P.I. ao Km 

11+280

2 814 296,37 2 29-11-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-212 421,09 -7,55 -314 167,91 -11,16 CCP SEE

2012 574 574/2012 CM Serpa 948/2010
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente A-Do-Pinto
405 154,00 2 22-11-2012 27-11-2012 TMais 2 191,60 0,54 7 377,67 1,82 CCP A Local

2012 575 575/2012
CM Oliveira do 

Bairro
596/2011

Construção da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de Vila 

Verde

2 202 670,69 2 12-11-2012 29-11-2012
TMais e 

Tmenos
39 819,85 1,81 130 427,91 5,92 DL 59/99 A Local

2012 576 576/2012 CM Alvaiázere 527/2009 Centro Escolar de D. Maria 1 110 000,00 2 14-11-2012 28-11-2012 TMais 75 714,41 6,82 100 335,14 9,04 DL 59/99 A Local

2012 577 577/2012 CM Oeiras 768/2012

Centro de Recolha Oficial de 

Animais do Município de 

Oeiras - CROAMO

369 437,47 1 30-11-2012 E/O 13 683,01 3,70 13 683,01 0,00 CCP A Local

2012 578 578/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
45/2012

EN 264 - São Bartolomeu de 

Messines (Km 92+080) e 

Algoz (Km 102+520) 

Reabilitação

712 805,16 2 30-11-2012 E/O 29 146,50 4,09 70 108,37 9,84 CCP SEE

2012 579  579/2012 CM Beja 1223/2011

Projecto integrado  de 

Beneficiação da Baixa de 

Beja  

823 001,30 1 29-11-2011 E/O 68 395,00 8,31 68 395,00 0,00 CCP A Local

2012 580 580/2012 INATEL Fundação 686/2012

Requalificação do Edifício da 

Praia   da Fundação INATEL 

em Albufeira

3 989 643,00 1 29-10-2012 03-12-2012 E/O 149 254,01 3,74 678 197,66 17,00 CCP Fundação

2012 581 581/2012
CM 

Entroncamento
1364/2010

Execução do Restaurante-

Bar -Esplanada
829 832,59 1 10-09-2012 04-12-2012 E/O 25 635,47 3,09 31 267,16 0,00 CCP A Local

2012 582 582/2012
CM 

Entroncamento
1364/2010

Execução do Restaurante-

Bar -Esplanada
829 832,59 2 10-09-2012 05-12-2012 TMais 5 631,69 0,68 31 267,16 0,00 CCP A Local

2012 583 583/2012 CM Santo Tirso 1515/2011
Requalificação do Edifício da 

Piscina Municipal
502 430,51 1 04-10-2012 04-12-2012 TMais e E/O 97 966,03 19,50 97 966,03 19,50 CCP A Local

2012 584 584/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
699/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote III

160 013,41 2 05-12-2012 E/O -0,82 0,00 8 933,45 5,58 CCP SEE

2012 585 585/2012

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

1952/2009

Empreitada de 

Concepção/Construção da 

Adaptação da Antiga casa do 

Gaiato a Estabelecimento 

Prisional Regional Em Angra 

do Heroísmo

21 247 956,00 1 12-09-2012 05-12-2012
TMais e 

Tmenos
343 346,57 1,62 343 346,57 1,62 DL 59/99 A Central

2012 586 586/2012 CM Lisboa 54/2012
Recuperação do Largo do 

Coreto de Carnide
394 896,95 1 21-06-2012 05-12-2012 E/O 54 071,45 13,69 54 071,45 13,69 CCP A Local



2012 587 587/2012 CM Lisboa 1769/2010

Beneficiação Geral e 

Construção do Ginásio da 

EB1 n.º 111 - São João de 

Brito

1 281 932,85 1 15-04-2012 05-12-2012 E/O 69 508,16 5,42 69 508,16 5,42
CCP/DL 

34/2009
A Local

2012 588 588/2012 CM Lisboa 82/2012

Execução de Vedações e 

Linhas de Vida da Cobertura 

da Estufa Fria

414 753,87 2 16-05-2012 05-12-2012 E/O 88 730,22 21,39 117 875,48 28,42 CCP A Local

2012 589 589/2012
CM Ferreira do 

Alentejo
1387/2011

Centro Cultural de Odivelas -

2ª fase
496 534,46 1 02-08-2012 14-11-2012 TMais e E/O 12 541,58 2,53 12 541,58 0,00 CCP A Local

2012 590 590/2012
CM 

Entroncamento
1724/2010

Execução do Parque Verde 

do Bonito (Parque Geral, 

Arruamentos e 

Estacionamentos)

1 749 418,34 1 02-10-2012 12-12-2012 E/O 24 252,53 1,39 105 549,83 0,00 CCP A Local

2012 591 591/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
698/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote II

228 389,11 1 10-12-2012 TMais e E/O -0,80 0,00 8 980,84 3,93 CCP SEE

2012 592 592/2012
CM 

Entroncamento
1724/2010

Execução do Parque Verde 

do Bonito (Parque Geral, 

Arruamentos e 

Estacionamentos)

1 749 418,34 2 02-10-2012 12-12-2012 TMais 38 953,45 2,23 105 549,83 0,00 CCP A Local

2012 593 593/2012

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

651/2011

Construção da 1ª Divisão do 

Colmetlis da PSP-Palácio da 

Folgosa

2 383 421,64 1 10-12-2012 E/O 75 413,67 3,16 95 103,67 0,00 CCP A Central

2012 594 594/2012

Direcção-Geral de 

Infra-estruturas e 

Equipamentos do 

MAI

651/2011

Construção da 1ª Divisão do 

Colmetlis da PSP-Palácio da 

Folgosa

2 383 421,64 2 10-12-2012 TMais 19 690,00 0,83 95 103,67 0,00 CCP A Central

2012 595 595/2012

IEFP - Instituto do 

Emprego e 

Formação 

Profissional, I.P.

998/2010

Centro de Emprego e Pólo 

de Formação Profissional de 

Portimão

4 486 108,13 3 13-10-2012 11-12-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

123 617,76 2,76 190 941,85 0,00 CCP A Central

2012 596 596/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga 

Cerâmica Arganilense
5 181 491,60 21 13-12-2012 TMais 3 298,80 0,06 459 760,01 0,00 CCP A Local

2012 597 597/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 9 15-10-2012 13-12-2012 E/O 9 517,51 0,04 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 598 598/2012 CM Grândola 1537/2011

Regeneração Urbana da 

Parcela 1 - Lousal - Grandola - 

Zona 2 - Loteamento 7 - 

Quarteis  - 1.ª Fase de 

Intervenção

365 289,91 1 03-12-2012 13-12-2012
TMais e 

Tmenos
867,23 0,24 -11 369,56 -3,11 CCP A Local



2012 599 599/2012 CM Braga 302/2012

Requalificação de Superficie 

do largo Carlos Amarante e 

das Ruas do Raio, S. Lázaro e 

gonçalo Sampaio

479 228,42 1 12-12-2012

Erros e 

omissões   

50%

11 365,80 2,37 11 365,80 0,00 CCP A Local

2012 600 600/2012 CM Santo Tirso 1064/2011
Nave Cultural na Fábrica do 

Teles
2 101 400,00 1 16-12-2012 14-12-2012 TMais e E/O 60 398,08 2,87 124 721,28 5,94 CCP A Local

2012 601 601/2012
CM Marco de 

Canaveses
586/2011

Centro Escolar de Vila Boa 

do Bispo
1 497 423,82 1 25-10-2012 10-12-2012 TMais 6 124,03 0,41 6 124,03 0,00 CCP A Local

2012 602 602/2012 CM Setubal 1196/2011

Reset - Modernização 

eAmpliação do Forum 

Municipal Luisa Todi

4 279 461,71 1 14-12-2012
TMais e E/O 

metade
142 990,53 3,34 274 116,00 0,00 CCP A Local

2012 603 603/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 4                                                                                                                                                                                                 12-12-2012

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-784,21 -0,01 395 524,74 4,72 CCP SEE

2012 604 604/2012
CM Vila Nova de 

Foz Côa
220/2012

Requalificação do Espaço 

Público da Rua de S. Miguel, 

Largo da Conceição, Rua das 

Quelhas e Outras

660 503,30 1 28-11-2012 18-12-2012 TMais 13 765,85 2,08 13 765,85 0,00 CCP A Local

2012 605 605/2012
CM Vila Nova de 

Foz Côa
277/2011

Centro de Alto Rendimento 

de Remo - Pocinho- Vila 

Nova de Foz Coa - 1ª fase 

6 165 650,00 1 28-11-2012 18-12-2012 TMais e E/O 44 825,51 0,73 44 825,51 0,00 CCP A Local

2012 606 606/2012
CM Vila Nova de 

Foz Côa
764/2011

Requalificação do Espaço 

Público da Zona Histórica 
825 376,00 1 28-11-2012 18-12-2012 TMais e E/O 73 384,30 8,89 73 384,30 0,00 CCP A Local

2012 607 607/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 9 15-10-2012 14-12-2012 E/O 105 376,64 0,32 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 608 608/2012 CM Lisboa 1625/2009

Obras de Remodelação de 

Espaço Comercial para as 

Novas Instalações do Dois - 

Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 2 18-12-2012 TMais 19 534,00 0,86 40 948,57 1,80 CCP A Local

2012 609 609/2012 CM Lisboa 42/2012

Reabilitação da Fonte 

Monumental da Alameda 

Dom Afonso Henriques - 

Financiamento de PIPARU

1 072 224,45 2 17-10-2012 18-12-2012 TMais e E/O 87 112,25 8,12 125 813,96 11,73 CCP A Local

2012 610 610/2012 CM Monção 961/2011
Centro Cultural João Verde-

2ª Fase
1 299 999,97 1 21-11-2012 28-12-2012

TMais e 

Tmenos
12 380,58 0,95 12 380,58 0,95 CCP A Local

2012 611 611/2012 CM Monção 1106/2011 Parque Termal- 2ª Fase 1 089 180,08 1 05-12-2012 28-12-2012 TMais 15 687,01 1,44 15 687,01 1,44 CCP A Local



2012 612 612/2012
Parque Escolar, 

E.P.E.
1732/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL1 - Escola Básica e 

Secundária de Frei Gonçalo 

Azevedo, Escola Secundária 

da Quinta do Marquês e 

Escola Secundária de Camilo 

Castelo Branco

35 995 206,72 8 01-09-2012 19-12-2012 E/O 93 890,51 0,26 -1 690 128,50 -4,70
CCP/DL 

34/2009
SEE

2012 613 613/2012 CM Alcanena 391/2011
Remodelação da Estrada de 

Minde - Vale Alto
1 588 593,59 1 17-09-2012 18-12-2012 TMais e E/O 40 676,31 2,56 40 676,31 0,00 CCP A Local

2012 614 614/2012 CM Lisboa 1849/2011

Requalificação de espaço 

público e infraestruturas - 

Avanço de Margem e Nova 

Av. Ribeira das Naus

3 124 075,59 1 02-01-2013 E/O 126 492,00 4,05 370 618,14 11,86 CCP A Local

2012 616 616/2012 CM Lisboa 82/2012

Execução de Vedações e 

Linhas de Vida da Cobertura 

da Estufa Fria

414 753,87 3 20-12-2012 E/O 27 042,57 6,52 117 875,48 28,42 CCP A Local

2012 617 617/2012 CM Sabugal 132/2011
Execução das Redes de Agua 

e Saneamento de Ozendo
402 823,84 1 11-12-2012 E/O 41 833,67 10,39 63 525,51 15,77 CCP A Local

2012 618 618/2012 CM Sousel 911/2011

Beneficiação de Auditorio - 

Projeto de Alterações do 

Auditorio da Biblioteca 

Municipal de Sousel

395 047,04 1 20-12-2012 TMais 19 331,24 4,89 19 331,24 0,00 CCP A Local

2012 619 619/2012 CM Sabugal 132/2011
Execução das Redes de Agua 

e Saneamento de Ozendo
402 823,84 2 11-12-2012 E/O 21 691,84 5,38 63 525,51 15,77 CCP A Local

2012 623 623/2012 CM Lisboa 1752/2009

Execução do troço 05 da 

Rede de Percursos Ciclaveis 

Jardim do Campo 

Grande/Parque do Vale de 

Chelas

529 493,93 1 20-12-2012
TMais e E/O 

metade
44 894,23 8,48 44 894,23 8,48 CCP A Local

2012 624 624/2012 CM Elvas 1177/2012

Construção das piscinas nas 

Freguesias de Santa Eulália e 

Terrugem

926 602,65 1 19-12-2012 21-12-2012 TMais 1 140,11 0,12 4 742,18 0,51 CCP A Local

2012 625 625/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1167/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Norte - 

Distrito de Braga

9 201 507,43 2 20-12-2012 TMais e E/O -190,75 0,00 -1 845,95 -0,02 CCP SEE

2012 626 626/2012
Estradas de 

Portugal, S.A.
1138/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Norte - 

Distrito de Vila Real

7 284 226,61 2 21-12-2012 TMais e E/O -31,79 0,00 -1 916,14 -0,03 CCP SEE



2013 1 1/2013 CM Palmela 907/2012

Requalificação do Largo de 

Pelourinho - Praça Duque e 

Requalificação do Largo  do 

Municipio Zona Adjacente

516 964,31 1 17-12-2012 27-12-2012 TMais 5 453,92 1,05 5 453,92 0,00 CCP A Local

2013 2 2/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 253,92 10 14-09-2012 28-12-2012 E/O 27 661,26 0,10 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 3 3/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 11 10-10-2012 29-12-2012 TMais e E/O 36 747,40 0,13 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 5 5/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1353/2010

Criação de Novas Condições 

de Acesso às Instalações da 

Efacec no Pólo Industrial

1 089 459,62 2 21-12-2012 E/O -5 540,26 -0,51 31 912,24 2,93 CCP SEE

2013 6 6/2013 CM Penamacor 1075/2010
Rua de Santa Marta em 

Benquerença
378 201,02 3 10-12-2012 02-01-2013 E/O 45 560,59 12,05 129 347,44 0,00 CCP A Local

2013 7 7/2013
CM 

Entroncamento
1724/2010

Execução do Parque Verde 

do Bonito (Parque Geral, 

Arruamentos e 

Estacionamentos)

1 749 418,34 3 30-10-2012 08-01-2013

Erros e 

omissões, 

responsabili

dade ao 

projetista e 

empreiteiro

4 204,45 0,24 105 549,83 0,00 CCP A Local

2013 8 8/2013
CM 

Entroncamento
1724/2010

Execução do Parque Verde 

do Bonito (Parque Geral, 

Arruamentos e 

Estacionamentos)

1 749 419,34 4 30-10-2012 09-01-2013 TMais 18 346,90 1,05 105 549,83 0,00 CCP A Local

2013 9 9/2013 CM Avis 384/2011

Empreitada de Remodelação 

do Equipamento Polivalente 

de Benavila

395 577,11 2 10-01-2013 E/O 5 577,04 1,41 8 900,74 2,25 CCP A Local



2013 10 10/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 930,00 10 21-11-2012 08-01-2013 TMais 28 378,34 0,09 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 11 11/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 931,00 11 22-11-2012 08-01-2013 TMais -19 412,19 -0,06 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 12 12/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 375,00 9 16-10-2012 09-01-2013 E/O -30 564,46 -0,19 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 13 13/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 376,00 10 17-10-2012 10-01-2013 TMais -4 045,11 -0,02 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 14 14/2013 CM Mafra 1148/2012

Centro de Interpretação e 

Acolhimento do Turista em 

Mafra

573 468,47 1 20-12-2012 09-01-2013 TMais 16 205,87 2,83 16 205,87 0,00 CCP A Local

2013 15 15/2013
CM Albergaria-a-

Velha
97/2011 Centro Educativo de Angeja 1 148 745,00 2 02-01-2013 03-01-2013 TMais e E/O 21 358,98 1,86 121 597,80 0,00 CCP A Local

2013 16 16/2013
CM Albergaria-a-

Velha
1805/2010

Centro Educativo de 

Alquerubim
1 046 875,25 3 03-01-2013 03-01-2013 TMais e E/O 49 016,42 4,68 77 902,67 0,00 CCP A Local



2013 17 17/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 12 12-10-2012 10-01-2013 TMais -118 982,14 -0,42 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 18 18/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 5 16-11-2012 09-01-2013 TMais -569 329,50 -2,28 -1 624 230,05 -6,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 19 19/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 6 16-11-2012 09-01-2013 TMais e E/O -34 313,60 -0,14 -1 624 230,05 -6,52
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 20 20/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 6 15-01-2013 E/O 15 351,55 0,05 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 21 21/2013
CM Vale de 

Cambra
70/2012

Recuperação do Edifício dos 

Paços do Concelho
898 000,00 1 10-01-2013 TMais 43 311,01 4,82 43 311,01 0,00 CCP A Local

2013 22 22/2013
CM Vale de 

Cambra
798/2010

Parque Urbano/Valorização 

Ambiental na Envolvente do 

Rio Vigues - 2ª Fase

2 894 000,00 1 14-01-2013

Erros e 

omissões, 

responsabili

dade ao  

empreiteiro

301 721,21 10,43 301 721,21 0,00 CCP A Local



2013 23 23/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 479,86 5 16-01-2013 E/O 16 868,56 0,14 -378 372,82 -3,03
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 24 24/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 480,86 6 16-01-2013 TMais -380 051,61 -3,05 -378 372,82 -3,03
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 25 25/2013 CM Lisboa 297/2012
Qualificação do Bairro do 

Bom Nome
611 692,63 1 03-12-2012 09-01-2013

Erros e 

omissões, 

responsabili

dade ao  

empreiteiro

28 410,05 4,64 28 410,05 4,64 CCP A Local

2013 26 26/2013 CM Lisboa 419/2012

Beneficiação geral da EB1 

n.º 31 sita na Rua Luis de 

Freitas Branco no Lumiar - 

PIPARU

1 020 000,06 2 09-01-2013 E/O 0,00 0,00 5 632,07 0,55 CCP A Local

2013 27 27/2013
CM Vale de 

Cambra
1692/2011 Vias Variantes de Vila Chã 3 385 683,68 1 16-01-2013 E/O 98 779,20 2,92 98 779,20 0,00 CCP A Local

2013 28 28/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1640/2011

EN 106- Beneficiação Entre o 

Km 6+450 e o Nó com a 

variante á EN 207 Km 

16+900

3 164 710,75 2 14-01-2013 TMais -127,89 0,00 -486 881,60 -15,38 CCP SEE

2013 29 29/2013 SMAS de Almada 1241/2011
Ampliação e Beneficiação da 

Etar da Quinta da Bomba
9 184 354,67 2 11-01-2013 TMais 0,00 0,00 60 187,05 0,00 CCP A Local

2013 30 30/2013 CM Almodôvar 843/2011

Empreitada de Instalação do 

Forum Cultural no Convento 

de Nossa Senhora da 

Conceição

848 115,77 1 16-01-2013 TMais 33 454,85 3,94 33 454,85 3,94 CCP A Local

2013 31 31/2013 CM Pombal 923/2011

Construção do Parque de 

Estacionamento do Largo S. 

Sebastião

1 706 287,79 1 28-09-2011 17-01-2013 TMais 70 997,64 4,16 70 997,64 0,00 CCP A Local

2013 32 32/2013

Instituto 

Portuário dos 

Transportes 

Marítimos, I.P.

1063/2011

Empreitada de Recuperação 

de Estruturas em Betão e 

Instação de Defensas do 

Porto de Peniche

709 007,20 1 22-10-2012 21-01-2013 TMais 172 696,79 24,36 172 696,79 24,36 CCP A Central



2013 33 33/2013
CM Vila Nova de 

Foz Côa
1630/2011

Empreitada de 411/Pavilhão 

de Exposições e Feiras - 

Expocôa - 2.ª Fase

1 538 711,16 1 17-01-2013 22-01-2013 TMais e E/O 127 283,55 8,27 127 283,55 0,00 CCP A Local

2013 34 34/2013 CM Ovar 297/2011 Parque Urbano de Ovar 2 040 000,01 2 03-09-2012 18-01-2013

Erros e 

omissões, 

responsabili

dade ao  

empreiteiro

2 657,56 0,13 296 726,48 14,55 CCP A Local

2013 35 35/2013

Administração 

Regional de 

Saúde do Norte, 

I.P.

85/2012

Empreitada de Remodelação 

de Instalações do Centro de 

Saúde de Braga

1 206 000,00 1 28-12-2012 13-01-2013 TMais -104 241,56 -8,64 -104 241,56 0,00 CCP A Central

2013 36 36/2013

Administração 

Regional de 

Saúde do Norte, 

I.P.

452/2010
Construção do Centro de 

Reabilitação do Norte
25 849 030,54 1 15-01-2013 TMais 216 469,44 0,84 216 469,44 0,00 CCP A Central

2013 37 37/2013 CM Santo Tirso 1064/2011
Nave Cultural na Fábrica do 

Teles
2 101 400,00 2 26-11-2012 24-01-2013 E/O 64 323,20 3,06 124 721,28 5,94 CCP A Local

2013 38 38/2013 CM Alandroal 1485/2011

Recuperação do Espaço 

Público do Castelo do 

Alandroal

359 778,67 1 30-01-2013 TMais 8 725,32 2,43 13 195,12 0,00 CCP A Local

2013 39 39/2013 CM Vagos 325/2011
Centro Escolar de Fonte de 

Angeão
2 389 000,00 3 29-01-2013 E/O 1 529,28 0,06 31 501,28 1,32 CCP A Local

2013 40 40/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de  Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 4 05-11-2012 30-01-2013 E/O 26 549,32 4,26 85 484,18 13,71 CCP A Local

2013 41 41/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 13 12-11-2012 30-01-2013 E/O 78 919,19 0,28 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 42 42/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 14 12-11-2012 31-01-2013 TMais 48 420,73 0,17 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 43 43/2013 CM Setubal 1196/2011

Reset - Modernização e 

Ampliação do Forum 

Municipal Luisa Todi

4 279 461,71 2 31-01-2013 TMais e E/O 131 125,47 3,06 274 116,00 0,00 CCP A Local

2013 44 44/2013 CM Setubal 1809/2011

Implementação de Medidas 

Corretivas dos Sistemas de 

Drenagem no Bairro da 

Terroa e no Bairro do Peixe 

Frito 

4 848 926,12 1 31-01-2013 TMais 204 568,23 4,22 204 568,23 0,00 CCP A Local

2013 45 45/2013

Empresa Publica 

de Urbanização  

de Lisboa

1640/2010

Conclusão da Construção de 

130 Fogos no Largo do 

Martins Moniz em Lisboa 

7 549 387,40 3 30-01-2013 E/O 26 091,95 0,35 106 045,11 0,00 CCP
Empresa 

municipal

2013 46 46/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 5 05-11-2012 29-01-2013 E/O 34 067,82 0,12 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 47 47/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 13 22-12-2012 01-02-2013 TMais -1 085,50 0,00 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 48 48/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 376,00 11 23-11-2012 01-02-2013 TMais -175 959,38 -1,08 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 49 49/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1317/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN2

25 522 596,53 12 28-01-2013 01-02-2013 TMais e E/O -22 866,96 -0,09 -1 435 890,83 -5,63
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 50 50/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 8 17-12-2012 05-02-2013 E/O 2 157,75 0,01 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 51 51/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 9 17-12-2012 05-02-2013 E/O -90 612,67 -0,31 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 52 52/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de  Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 5 10-12-2012 05-02-2013 E/O 2 103,35 0,34 85 484,18 13,71 CCP A Local

2013 53 53/2013
CM Oliveira do 

Bairro
1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 4 14-01-2013 05-02-2013 TMais 118 513,08 2,38 348 543,92 7,00 DL 59/99 A Local

2013 54 54/2013

Centro Hospitalar 

do Tâmega e 

Sousa, E.P.E.

1184/2009
Empreitada de Construção 

do Hospital de Amarante
20 127 196,78 1 06-02-2013 TMais 232 241,09 1,15 269 980,91 1,34 CCP SEE

2013 55 55/2013

Centro Hospitalar 

do Tâmega e 

Sousa, E.P.E.

1184/2009
Empreitada de Construção 

do Hospital de Amarante
20 127 197,78 2 06-02-2013 TMais 37 739,82 0,19 269 980,91 1,34 CCP SEE

2013 56 56/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 6 17-12-2012 07-02-2013 E/O 29 455,87 0,22 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 57 57/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1731/2010

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN3 - Escola 

Secundária de Arouca, em 

Arouca

13 185 285,40 7 17-12-2012 07-02-2013 TMais -680 982,73 -5,16 -1 414 135,98 -10,73
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 58 58/2013 CM Serpa 211/2011

Empreitada de Reabilitação 

do Museu de Arqueologia de 

Serpa

599 990,00 1 17-12-2012 07-02-2013 E/O 2 505,26 0,42 -35 749,34 -5,96 CCP A Local

2013 59 59/2013 CM Grândola 1723/2011

Arranjos Exterioresda Igreja 

Matriz e Requalificação do 

mercado Municipal

447 982,00 1 13-02-2013 E/O 31 940,46 7,13 47 255,30 10,55 CCP A Local

2013 60 60/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 15 22-11-2012 11-02-2013 TMais -376 794,14 -1,32 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 61 61/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
304/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL8-Escola Secundária 

D. João V, na Damaia, e 

Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo, na Amadora

28 512 254,92 16 22-11-2012 11-02-2013 E/O 20 941,25 0,07 -2 832 878,83 -9,94
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 62 62/2013 CM Vagos 856/2011
Centro Escolar da Gafanha 

da Boa Hora
2 809 905,11 2 08-02-2013 E/O 261,30 0,01 2 745,16 0,10 CCP A Local



2013 63 63/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
488/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EL5-Escola Secundária 

de Caneças, Escola 

Secundária Gago Coutinho e 

Escola Secundária Prof. D. 

Martinho Vaz de Castelo 

Branco

38 325 338,89 10 22-11-2012 13-02-2013 TMais -50 868,54 -0,13 -2 065 003,78 -5,39
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 64 64/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de Execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 8 01-11-2012 12-02-2012 TMais -954 411,21 -3,06 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 65 65/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de Execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 9 01-12-2012 12-02-2013 E/O 290 994,17 0,93 -4 641 479,35 -14,90
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 66 66/2013 CM Vagos 856/2011
Centro Escolar da Gafanha 

da Boa Hora
2 809 905,11 1 06-02-2013 E/O 2 483,86 0,09 2 745,16 0,10 CCP A Local

2013 67 67/2013
CM Oliveira do 

Bairro
1196/2010

Construção da Escola do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de 

Bustos

2 408 167,08 1 13-02-2013 TMais 166 529,35 6,92 166 529,35 6,92 DL 59/99 A Local

2013 69 69/2013 CM Oeiras 1594/2011

Construção da Nova Central 

Elevatória da Fonte dos 

Passarinhos 

1 199 950,00 1 28-12-2012 13-02-2013 TMais 16 975,19 1,41 16 975,19 0,00 CCP A Local



2013 70 70/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 10 22-11-2012 15-02-2012 TMais -101 006,16 -0,43 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 71 71/2013
SMAS de Torres 

Vedras
442/2009

Saneamento de São 

Domingues de Carmões, 

Alfeiria, Maceira e Outras 

Povoações

596 167,44 1 28-12-2012 14-02-2013 TMais 49 015,44 8,22 49 015,44 0,00 DL 59/99 A Local

2013 72 72/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1134/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Opercaional Norte - 

Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 2 19-02-2013 TMais -203,09 0,00 -3 879,68 -0,05 CCP SEE

2013 73 73/2013 CM Vagos 325/2011
Centro Escolar de Fonte de 

Angeão
2 389 000,00 2 19-02-2013 E/O 28 372,00 1,19 31 501,28 1,32 CCP A Local

2013 74 74/2013
CM Figueira da 

Foz
1572/2011

Requalificação do mercado 

Municipal e Espaços 

Envolventes-Mercado 

Provisório

41 313,00 1 21-02-2013 TMais -12 384,97 -29,98 -12 384,97 -29,98 CCP A Local

2013 75 75/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 6 28-11-2012 21-02-2013 TMais -515 482,12 -1,88 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 76 76/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
487/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN17 - Junção da 

Escola Secundária de D. Egas 

Moniz com a Escola Básica 

de Resende, e Escola 

Secundária do Marco de 

Canavezes

27 359 104,52 7 29-11-2012 21-02-2013 TMais e E/O 2 617,49 0,01 -2 731 156,24 -9,98
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 77 77/2013 CM Viseu 578/2009

Requalificação da EM 585 - 

de Corvos ao Limite do 

Concelho

377 110,87 3 21-02-2013 TMais 7 423,34 1,97 20 899,34 5,54 DL 59/99 A Local



2013 78 78/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
288/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN16-Escola 

Secundária de Barcelos e 

Escola Secundária de Vila 

Cova da Lixa

23 279 988,93 11 22-02-2013 E/O 13 038,44 0,06 -1 179 065,08 -5,06
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 79 79/2013
CM Arcos de 

Valdevez
1332/2011

Ampliação e Requalificação 

do parque Empresarial de 

Mogueiras Arruamentos e 

Infra-Estruturas

765 891,39 1 19-01-2013 27-02-2013 TMais 14 534,94 1,90 14 534,94 0,00 CCP A Local

2013 80 80/2013 CM Lisboa 419/2012

Beneficiação geral da EB1 

n.º 31 sita na Rua Luis de 

Freitas Branco no Lumiar - 

PIPARU

1 020 000,06 3 01-03-2013 E/O 0,00 0,00 5 632,07 0,55 CCP A Local

2013 81 81/2013 CM Alvaiázere 759/2010
Requalificação Urbana de 

Cabaços
1 179 858,02 2 28-02-2013 TMais 141 204,77 11,97 272 915,89 23,13 DL 59/99 A Local

2013 82 82/2013 CM Viseu 1493/2009

Saneamento Básico à 

Freguesia de Calde - 

Conclusão

1 199 465,25 2 18-02-2013 06-03-2013 TMais 23 295,55 1,94 102 915,81 8,58 DL 59/99 A Local

2013 83 83/2013 CM Santo Tirso 996/2011
Ampliação da escola EB 1/JI 

de Sequeirô
673 000,00 1 10-01-2013 07-03-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

35 735,24 5,31 35 735,24 5,31 CCP A Local

2013 84 84/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 000,00 7 07-03-2013
TMais e 

Tmenos
0,00 0,00 -1 624 230,05 -6,52

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 85 85/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
225/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN11 - Escola 

Secundária de Baião e Escola 

Secundária de Amarante

24 922 001,00 8 15-01-2013 07-03-2013
TMais e 

Tmenos
-220 511,57 -0,88 -1 624 230,05 -6,52

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 86 86/2013 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro 

Escolar de Barrô
1 210 000,00 3 25-02-2013 06-03-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

42 738,14 3,53 113 257,08 9,36 CCP A Local



2013 87 87/2013

Empresa de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.

859/2011

Empreitada de 

Requalificação Ambiental de 

Base da Área Industrial de 

"Santa Básbara" e da 

"Quinta da Vitória" e de 

Arruamentos e Taludes em 

Áreas do Domínio Público da 

Urgeiriça  

1 896 638,84 1 30-04-2012 08-03-2013
TMais e 

Tmenos
11 787,55 0,62 11 787,55 0,00 CCP SEE

2013 88 88/2013

Empresa de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.

1035/2011

Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental da 

Área Mineira de Bica

2 128 479,50 1 26-10-2012 08-03-2013
TMais e 

Tmenos
20 564,99 0,97 20 564,99 0,00 CCP SEE

2013 89 89/2013

Empresa de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.

1490/2011
Remediação Ambiental da 

Área Mineira de Cunha Baixa
3 749 095,91 1 24-07-2012 08-03-2013

TMais e 

Tmenos
-19 478,61 -0,52 -19 478,61 0,00 CCP SEE

2013 90 90/2013

Empresa de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.

1832/2011

Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental na 

Área Mineira de Barrôco

377 274,64 1 16-04-2012 08-03-2013
TMais e 

Tmenos
4 114,00 1,09 4 114,00 0,00 CCP SEE

2013 91 91/2013 

Empresa de 

Desenvolvimento 

Mineiro, S.A.

577/2012

Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental na 

Área Mineira de Rosmaneira

382 865,73 1 15-10-2012 08-03-2013
TMais e 

Tmenos
-9 193,93 -2,40 -9 193,93 0,00 CCP SEE

2013 92 92/2013 CM Batalha 913/2011

Desporto, Recreio e Lazer - 

Construção do 

Polidesportivo da Golpilheira

1 247 439,82 3 27-02-2013 06-03-2013 TMais 5 775,00 0,46 51 852,10 0,00 CCP A Local

2013 93 93/2013 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto 3 859 798,74 3 22-02-2013 08-03-2013 TMais 4 243,50 0,11 45 543,78 0,00 CCP A Local

2013 94 94/2013 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto 3 859 799,74 4 22-02-2013 08-03-2013 E/O 11 257,27 0,29 45 543,78 0,00 CCP A Local

2013 95 95/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 6 08-02-2013 08-03-2013 E/O 13 366,55 2,14 85 484,18 13,71 CCP A Local

2013 97 97/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
248/2012

Novas Instalações da EDP no 

Parque de Antanhol em 

Coimbra

593 712,36 1 11-03-2013 E/O 73 007,90 12,30 80 690,10 13,59 CCP SEE

2013 98 98/2013
CM Vila Nova de 

Gaia
1291/2011

Empreitada de Construção 

de Esquadra de Polícia de 

Segurança Pública de 

Valadares

797 500,00 2 12-03-2013

Trabalhos a 

mais, erros e 

omissões, 

responsabili

dade do 

empreiteiro 

não 

compensara

m os 

trabalhos a 

menos

91 359,13 11,46 112 993,73 14,17 CCP A Local

2013 99 99/2013
CM 

Entroncamento
1724/2010

Execução do Parque Verde 

do Bonito (Parque Geral, 

Arruamentos e 

Estacionamentos)

1 749 418,34 5 18-03-2012 13-03-2013 E/O 19 792,50 1,13 105 549,83 0,00 CCP A Local



2013 100 100/2013
CM Pedrógão 

Grande
29/2011 Casa Municipal da Cultura 933 832,08 2 27-02-2013 13-03-2013 TMais 38 183,02 4,09 59 670,52 0,00 CCP A Local

2013 101 101/2013
CM 

Entroncamento
317/2011

Empreitada de Remodelação 

e Amplição da Escola n.º 1 e 

Jardim n.º2

2 635 493,80 1 19-12-2012 12-03-2013 TMais 25 343,84 0,96 25 343,84 0,00 CCP A Local

2013 102 102/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1339/2011

IC 2 - Km 190+100 - Ponte do 

Açude sobre o Rio Mondego 

e Viaduto de Acesso à Ponte 

Açude em Coimbra - 

Reabilitação e Reforço 

Estrutural

4 200 001,00 2 13-03-2013 E/O 197,42 0,00 -19 511,74 -0,46 CCP SEE

2013 103 103/2013 CM Lisboa 1123/2012

Remodelação dos sectores 

hortofrutícolas para 

afetação a novos 

usos/Gastronomia Gourmet

365 052,36 1 15-03-2013 TMais 3 637,50 1,00 11 076,46 3,03 CCP A Local

2013 104 104/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
347/2011

Empreitada para a Execução 

das Obras de Modernização 

das Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EL4 - 

Escola Básica e Secundária 

de Carcavelos e Escola 

Secundária Luis de Freitas

26 995 000,00 11 18-03-2013
TMais e 

Tmenos
-22 291,44 -0,08 -2 643 535,09 -9,79

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 105 105/2013
CM Figueiró dos 

Vinhos
1987/2009 Museu Municipal 940 790,00 1 06-03-2013 18-03-2013 TMais 46 988,98 4,99 46 988,98 0,00 CCP A Local

2013 106 106/2013

Instituto 

Portuário dos 

Transportes 

Marítimos, I.P.

1375/2012

Empreitada de Recuperação 

e Estabilização da Rampa Sul 

do Porto da Ericeira 

1 044 900,00 1 28-12-2012 19-03-2013 Tmais e E/O 174 179,96 16,67 174 179,96 16,67 CCP A Central

2013 107 107/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
290/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EIL1-Escola Secundária 

Braamcamp Freire, na 

Pontinha

12 476 480,86 7 19-03-2013 TMais -11 469,00 -0,09 -378 372,82 -3,03
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 108 108/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 10 30-03-2013 19-03-2013 TMais -29 893,20 -0,11 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 109 109/2013 CM Mora 1402/2010
Ampliação do Fluviário de 

Mora
482 938,71 1 21-03-2013 19-03-2013 TMais e E/O 10 801,17 2,24 10 801,17 0,00 CCP A Local

2013 110 110/2013
CM Marinha 

Grande
749/2011

Reabilitação do Edificio da 

Antiga Fábrica de Resinagem 

da marinha Grande

3 975 000,00 1 10-03-2013 20-03-2013

Trabalhos a 

mais e erros 

e omissão 

(responsabili

dade do 

empreiteiro)

81 382,65 2,05 182 385,31 4,59 CCP A Local

2013 111 111/2013
CM Oliveira do 

Bairro
585/2012

Pavimentos de Arruamentos 

no Conselho -2011
374 448,00 1 04-03-2013 21-03-2013 TMais 72 822,00 19,45 72 822,00 19,45 CCP A Local

2013 113 113/2013 CM Odemira 1530/2011

Empreitada de Concepção e 

Construção da Ponte 

Pedonal sobre o Rio Mira 

(Zona do Cais)

1 281 000,00 1 25-02-2013 21-03-2013 TMais 12 242,13 0,96 33 618,34 2,62 DL 59/99 A Local

2013 116 116/2013 CM Sesimbra 276/2012

Requalificação Urbana do 

Núcleo Antigo de Sesimbra 

(RUNAS)

495 303,03 1 25-03-2013 TMais 15 837,85 3,20 -28 319,63 -5,72 CCP A Local

2013 117 117/2013
CM Carrazeda de 

Ansiães
1329/2012

Centro de Inovação 

Tecnológico Inovarural de 

Carrazeda de Ansiães

891 924,51 1 25-03-2013 TMais 36 677,00 4,11 60 583,30 6,79 CCP A Local

2013 118 118/2013

Instituto 

Politécnico de 

Santarém

1019/2009

Escola Superior de Desporto 

de Rio Maior - Edifício de 

Ensino

4 988 717,78 2 25-03-2013 TMais 452 739,93 9,08 1 177 614,39 0,00 DL 59/99 A Central

2013 119 119/2013 CM Sesimbra 276/2012

Requalificação Urbana do 

Núcleo Antigo de Sesimbra 

(RUNAS)

495 303,03 2 25-03-2013 TMais -44 157,48 -8,92 -28 319,63 -5,72 CCP A Local

2013 120 120/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 10 04-02-2013 27-03-2013 TMais -73 645,33 -0,25 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 121 121/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 11 04-02-2013 27-03-2013 E/O 80 866,19 0,27 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 122 122/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 376,00 12 14-01-2013 27-03-2013
TMais e 

Tmenos
-42 764,86 -0,26 -1 235 517,52 -7,58

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 123 123/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 377,00 13 14-01-2013 27-03-2013
TMais e 

Tmenos
-3 596,40 -0,02 -1 235 517,52 -7,58

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 124 124/2013 CM Santo Tirso 995/2011 Unidade de Saúde de Areias 1 115 036,06 1 01-02-2013 28-03-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

62 508,74 5,61 62 508,74 5,61 CCP A Local

2013 125 125/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 000,00 13 11-01-2013 28-03-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-2 267,74 -0,01 -1 387 290,89 -5,23
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 126 126/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 001,00 14 11-01-2013 28-03-2013
TMais e 

Tmenos
-55 893,18 -0,21 -1 387 290,89 -5,23

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 127 127/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 002,00 15 28-03-2013
TMais e 

Tmenos
-33 658,67 -0,13 -1 387 290,89 -5,23

CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 128 128/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 003,00 16 28-03-2013 E/O -11 054,03 -0,04 -1 385 167,80 -5,22
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 129 129/2013 CM Grândola 1723/2011

Arranjos Exterioresda Igreja 

Matriz e Requalificação do 

mercado Municipal

447 982,00 2 29-01-2013 01-04-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

15 314,84 3,42 47 255,30 10,55 CCP A Local

2013 130 130/2013 CM Alvaiázere 483/2009

Requalificação Urbana- Rua 

José Augusto Martins Rangel 

- Seiceira e Ligações

1 996 449,46 1 26-03-2013 28-03-2013 TMais 307 119,28 15,38 307 119,28 15,38 DL 59/99 A Local

2013 131 131/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 9 04-03-2013 01-04-2013 E/O 21 378,33 0,09 -1 769 133,81 -7,46
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 132 132/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1716/2010

EN16-3 - Pontes do Rendo 

sobre o Rio Corga ao Km 

2,200, da Bosturenga ao Km 

4,800, da Ribeira das 

Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 - 

Reabilitação e Alargamento

802 813,39 3 13-02-2012 01-04-2013 E/O -2 155,31 -0,27 -9 630,35 -1,20 CCP SEE

2013 133 133/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
699/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote III

160 013,41 3 02-04-2013 Tmenos -1,25 0,00 8 933,45 5,58 CCP SEE

2013 134 134/2013 CM Sesimbra 517/2011

Loteamento 

/Urbanização/Construção 1ª 

fase _ Bairro Infante D. 

Henrique, 58 fogos

2 868 846,82 1 20-02-2013 E/O 53 538,51 1,87 53 538,51 1,87 CCP A Local



2013 136 136/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de 

Infraestruturas e Espaços 

Públicos, do Equipamento - 

Campo de Jogos Informal e 

do Edifício de Equipamentos 

de Proximidade (Creche, 

Residência Sénior, Serviço 

de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia, da Fase A0 e 

A - Financiamento QREN -

Bairro Padre Cruz

4 417 319,13 1 09-04-2013
TMais e 

Tmenos
-6 786,05 -0,15 9 889,07 0,22 CCP A Local

2013 137 137/2013
CM Caldas da 

Rainha
1842/2010

Casa Museu Leopoldo de 

Almeida
848 857,30 2 20-03-2013 09-04-2013 TMais 3 001,49 0,35 4 243,59 0,50 CCP A Local

2013 138 138/2013
CM Caldas da 

Rainha
1842/2010

Casa Museu Leopoldo de 

Almeida
848 858,30 1 20-03-2013 09-04-2013 TMais 1 242,10 0,15 4 243,59 0,50 CCP A Local

2013 140 140/2013 CM Sátão 278/2011

Requalificação da Rua Dr. 

Hilário da Almeida Pereira e 

Zonas Adjacentes

668 902,55 1 09-04-2013 TMais 61 800,03 9,24 61 800,03 0,00 CCP A Local

2013 141 141/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
489/2011

Empreitada de Execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES7 - Escola 

Secundária de Campo Maior, 

Escola Básica e Secundária 

Dr. Hernâni Cidade, em 

Redondo, e Escola 

Secundária de Moura

31 140 550,00 10 01-02-2013 09-04-2013
TMais e 

Tmenos
-141 936,00 -0,46 -4 641 479,35 -14,90

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 143 143/2013 CM Fafe 62/2012

Empreitada de Substituição 

da Rede de Abastecimento 

de Água-2ª Fase

361 970,45 1 08-04-2013 TMais 5 520,83 1,53 5 520,83 1,53 CCP A Local

2013 144 144/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,39 12 15-03-2013 11-04-2013
TMais e 

Tmenos
-445 252,92 -1,51 -1 638 339,48 -5,56

CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 145 145/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
224/2011

Empreitada de execução das 

Obras de Modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN9 - Escola Básica e 

Secundária de Canelas e 

Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,40 13 15-03-2013 11-04-2013 E/O 18 051,55 0,06 -1 638 339,48 -5,56
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 146 146/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1135/2010

Conservação corrente por 

contrato no distrito de 

Lisboa - 2010-2013

11 749 995,00 5 09-04-2013
TMais e 

Tmenos
-22,83 0,00 -5 409,80 -0,05 CCP SEE

2013 147 147/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1097/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013, 

Centro Operacional Grande 

Porto - Distrito do Porto

9 993 272,00 4 03-12-2012 04-04-2013
TMais e 

Tmenos
-3,43 0,00 240 641,93 2,41 CCP SEE

2013 148 148/2013 CM Mealhada 1107/2012
Requalificação da Zona 

Central da Mealhada
1 356 000,01 1 04-03-2013 12-04-2013

TMais e 

Tmenos
70 709,38 5,21 70 709,38 5,21 CCP A Local

2013 149 149/2013 CM Mafra 1122/2012

Requalificaçao da Praia de 

Ribeira d`Ilhas/Planos de 

Pormenor

2 997 712,53 1 08-04-2013 11-04-2013 TMais 116 542,03 3,89 116 542,03 0,00 CCP A Local

2013 150 150/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1166/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Santarém

11 953 291,43 2 15-04-2013
TMais e 

Tmenos
-78,63 0,00 -51 382,04 -0,43 CCP SEE

2013 152 152/2013 CM Alandroal 1485/2011

Recuperação do Espaço 

Público do Castelo do 

Alandroal

359 778,67 2 19-04-2013 TMais 4 469,80 1,24 13 195,12 0,00 CCP A Local

2013 153 153/2013 CM Vila Real 1396/2011
Requalificação e Ampliação 

da Escola EB1 + JI do Corgo 
455 831,46 1 11-04-2013 19-04-2013

TMais e 

Tmenos
5 788,70 1,27 5 788,70 0,00 CCP A Local

2013 154 154/2013 CM Almeirim 1558/2011
Construção da Circular 

Urbana de Almeirim
961 072,47 1 10-12-2012 19-04-2013 TMais 137 723,04 14,33 137 723,04 14,33 CCP A Local

2013 155 155/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1163/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Beja

10 547 759,03 3 18-04-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-175,97 0,00 905 887,57 8,59 CCP SEE

2013 156 156/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
407/2010

EN 361 - Substituição da 

Ponte de A-dos-Francos 

sobre o Rio Arnoia ao Km 

26+370 

383 665,12 2 10-12-2012 15-04-2013
TMais e 

Tmenos
-23 167,14 -6,04 -48 410,48 -12,62 CCP SEE

2013 157 157/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1100/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Faro

4 800 000,10 3 19-04-2013 E/O -1 507,59 -0,03 -4 061,68 -0,08 CCP SEE



2013 158 158/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1162/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional da 

Grande Lisboa - Distrito de 

Setúbal

11 047 476,07 3 19-04-2012 Tmenos -49,18 0,00 -1 176,14 -0,01 CCP SEE

2013 159 159/2013
CM Caldas da 

Rainha
676/2012

Caldas Comercio e Cidade-

Area 2 - Eixo de Serviços
1 242 519,64 1 18-04-2013 22-04-2013 E/O 2 092,82 0,17 6 992,82 0,56 CCP A Local

2013 160 160/2013
CM Caldas da 

Rainha
1708/2011

Caldas Comercio e Cidade-

Area 1 - Eixo Comercial 

Praça da Fruta

1 492 462,48 2 29-04-2013 22-04-2013 E/O 2 875,00 0,19 6 399,14 0,43 CCP A Local

2013 161 161/2013
CM Caldas da 

Rainha
1708/2011

Caldas Comercio e Cidade-

Area 1 - Eixo Comercial 

Praça da Fruta

1 492 462,48 1 23-04-2013 22-04-2013 E/O 1 070,00 0,07 6 399,14 0,43 CCP A Local

2013 162 162/2013 CM Palmela 395/2012

Drenagem e Pavimentação 

da Azinhaga dos Carvalhos-

Palmela

570 977,47 1 28-03-2013 22-04-2013
TMais e 

Tmenos
0,00 0,00 0,00 0,00 CCP A Local

2013 163 163/2013 CM Palmela 453/2011

Execução de Obras de 

Infraestruturas em 

Substituição dos Titulares de 

Alvarás de Loteamento - 

Conclusão / Retificação de 

Infraestruturas no 

Loteamento L-28/88 - 

Val'Flores em Pinhal Novo

1 294 100,97 2 03-04-2013 22-04-2013
TMais e 

Tmenos
-5 331,15 -0,41 -5 382,59 0,00 CCP A Local

2013 164 164/2013 CM Lisboa 1849/2011

Requalificação de espaço 

público e infraestruturas - 

Avanço de Margem e Nova 

Av. Ribeira das Naus

3 124 075,59 2 04-02-2013 22-04-2013 E/O 120 491,25 3,86 370 618,14 11,86 CCP A Local

2013 165 165/2013 CM Viseu 956/2000

Repavimentação, Mobiliario 

Urbano,Elementos 

Escultóricos e Execução de 

Infraestruturas - Áreas de 

intervenção do PROCOM - 

Zona Histórica

2 218 897,92 1 22-04-2013 TMais 28 522,01 1,29 28 522,01 1,29 DL 59/99 A Local

2013 166 166/2013 CM Resende 785/2011
Forum Municipal e Espaço 

Adjacente
1 044 771,04 1 22-04-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-1 840,58 -0,18 -1 840,58 0,00 CCP A Local

2013 167 167/2013 CM Cinfães 1601/2010
Urbanização da Quinta do 

Aido - Cinfães
1 247 348,50 2 12-04-2013 16-04-2013 E/O 1 266,63 0,10 7 308,95 0,00 CCP A Local

2013 168 168/2013

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 5 25-02-2013 22-04-2013 E/O 6 055,61 0,03 1 563 145,41 6,83 CCP SEE

2013 169 169/2013

Centro Hospitalar 

de Trás-os-

Montes e Alto 

Douro, EPE

807/2009

Construção do Novo 

Hospital de Proximidade de 

Lamego

22 875 597,58 6 25-02-2013 22-04-2013
TMais e 

Tmenos
3 854,70 0,02 1 563 145,41 6,83 CCP SEE



2013 170 170/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 7 05-02-2013 26-04-2013
TMais e 

Tmenos
35 760,53 0,11 -2 362 097,96 -7,09

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 171 171/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
701/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semafóricos - 

Lote VI

95 342,30 2 11-02-2013 29-04-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

7 924,20 8,31 15 457,06 16,21 CCP SEE

2013 172 172/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
701/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semafóricos - 

Lote VI

95 342,30 3 02-03-2013 29-04-2013
TMais e 

Tmenos
-105,01 -0,11 15 457,06 16,21 CCP SEE

2013 173 173/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 13 13-02-2013 30-04-2013
TMais e 

Tmenos
-36 233,95 -0,09 -4 446 322,47 -10,98

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 174 174/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
287/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN15 - Escola 

Secundária de Augusto 

Gomes, em Matosinhos, 

Escola Secundária de Padrão 

da Légua, em Matosinhos e 

Escola Secundária de Castêlo 

da Maia, na Maia

40 477 747,00 14 11-02-2013 30-04-2013 E/O 4 653,53 0,01 -4 446 322,47 -10,98
CCP/DL 

34/2009
SEE



2013 175 175/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1136/2010

Conservação Corrente por 

Contrato 2010/2013. Centro 

Operacional Centro Norte - 

Distrito da Guarda

8 419 320,21 2 18-03-2013 02-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-2 420,73 -0,03 -10 070,47 -0,12 CCP SEE

2013 176 176/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
104/2012

IP3  - Ponte do Cunhedo 

sobre o Rio Mondegoao Km 

69+257  Ponte sobre a 

ribeira de Mortágua ao KM 

71+180 e Ponte sobre o rio 

Dão em Santa Combadão ao 

Km 84+400 

Reabilitação/Substituição 

dos Pilares das Obras de 

Arte 

3 000 000,01 1 06-05-2013 E/O 3 487,13 0,12 67 667,13 2,26 CCP SEE

2013 177 177/2013
CM Montemor-o-

Velho
415/2010

Projecto integrado  de 

Regeneração Urbana de 

Montemor -O-Velho: Eixo 

Viério Pedonalizado- Ligação 

Entre o Centro Histórico e a 

Frente Ribeirinha (Parte)

594 803,74 1 10-04-2013 03-05-2013 Erros 3 772,53 0,63 3 772,53 0,00 CCP A Local

2013 178 178/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 842,00 10 18-02-2013 03-05-2013
TMais e 

Tmenos
-349 758,23 -1,47 -1 769 133,81 -7,46

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 179 179/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1381/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES1-Escola Secundária 

de João de Deus, em Faro, e 

Escola Secundária de Vila 

Real de Santo António

23 720 843,00 11 18-02-2013 03-05-2013
TMais e 

Tmenos
-890,69 0,00 -1 769 133,81 -7,46

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 180 180/2013
CM Albergaria-a-

Velha
1010/2010

Restauro do Cine-Teatro 

Alba - Casa Municipal da 

Cultura

2 533 998,10 3 12-04-2013 15-04-2013 E/O 113 734,01 4,49 492 783,36 19,45 CCP A Local



2013 181 181/2013 CM Maia 1748/2011

Via Periférica Sudeste da 

cidade entre a Rua de S. 

Romão, em Vermoim, à Rua 

de Santo Condestável, à Rua 

D. Manuel II - E.N. 107 e a 

articulação com o nó e 

acesso ao IC 24-A41, 

incluindo a elaboração do 

respectivo projecto e a 

aquisição dos necessários 

terrenos, na freguesia de 

Vermoim

965 974,11 1 07-05-2013 TMais 45 719,00 4,73 45 719,00 0,00 CCP A Local

2013 182 182/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
576/2011

EN 4 - Beneficiação entre S. 

Gregório e Estremoz
6 729 398,03 5 09-05-2013Restituição de cauções-363 996,33 -5,41 -920 620,79 -13,68 CCP SEE

2013 183 183/2013 CM Cadaval 430/2013

Empreitada para a 

Valorização Urbanística, 

Paisagística e Ambiental da 

Aldeia de Pragança - rede de 

Esgotos de Pragança

372 283,32 1 09-05-2013
TMais e 

Tmenos
-1 250,00 -0,34 -1 250,00 0,00 CCP A Local

2013 184 184/2013
CM Oliveira do 

Bairro
1522/2010

Construção da Escola do 1ª 

Ciclo do Ensino Básico e 

Educação  Pré Escolar da Oiã 

Poente

2 138 747,73 3 18-04-2013 08-05-2013
TMais e 

Tmenos
174 853,40 8,18 397 539,75 18,59 DL 59/99 A Local

2013 185 185/2013 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana - 

Requalificação do Espaço 

Público da Cidade (Avenida 

Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 

António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua 

José Sucena) - Freguesia de 

Águeda

2 448 967,84 3 15-05-2013 08-05-2013
TMais e 

Tmenos
22 351,66 0,91 128 135,49 5,23 CCP A Local

2013 186 186/2013
CM Póvoa de 

Lanhoso
83/2011

Construção do Centro 

Escolar D. Elvira Câmara 

Lopes

2 543 937,65 1 08-05-2013
TMais e 

Tmenos
-16 179,13 -0,64 -16 179,13 0,00

CCP/DL 

34/2009
A Local

2013 187 187/2013 CM Serpa 211/2011

Empreitada de Reabilitação 

do Museu de Arqueologia de 

Serpa

599 990,00 2 26-03-2013 08-05-2013 E/O 4 665,62 0,78 -35 749,34 -5,96 CCP A Local

2013 188 188/2013
CM Vila Nova de 

Gaia
1850/2011

Valorização e 

Reordenamento do Espaço 

Público do Litoral de Vila 

Nova de Gaia- Construção 

do Percurso Ciclo-Pedonal 

entre a Aguda e Canidelo

2 343 892,81 1 08-05-2013 E/O 115 020,00 4,91 115 020,00 4,91 CCP A Local



2013 189 189/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 377,00 14 01-03-2013 13-05-2013
TMais e 

Tmenos
-94 988,10 -0,58 -1 235 517,52 -7,58

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 190 190/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 377,00 15 22-02-2013 13-05-2013 E/O 9 736,58 0,06 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 191 191/2013 CM Serpa 1829/2010

Empreitada de execução da 

Estrada do Cruzeiro - 1ª fase 

para Ciclovia - de Vila Nova 

de São Bento

639 787,67 2 07-05-2013
TMais e 

Tmenos
-10 973,50 -1,72 56 352,68 8,81 CCP A Local

2013 192 192/2013 CM Lisboa 1625/2009

Obras de Remodelação de 

Espaço Comercial para as 

Novas Instalações do Dois - 

Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 3 03-05-2013 TMais 19 459,33 0,85 40 948,57 1,80 CCP A Local

2013 193 193/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de 

Infraestruturas e Espaços 

Públicos, do Equipamento - 

Campo de Jogos Informal e 

do Edifício de Equipamentos 

de Proximidade (Creche, 

Residência Sénior, Serviço 

de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia, da Fase A0 e 

A - Financiamento QREN -

Bairro Padre Cruz

4 417 319,13 2 09-04-2013
TMais e 

Tmenos
4 168,14 0,09 9 889,07 0,22 CCP A Local

2013 194 194/2013 CM Alpiarça 1199/2012

Espaços Exteriores e Edifício 

de Apoio da Casa dos 

Patudos (o 1º é aditamento 

ao contrato inicial)

944 082,01 2 15-04-2013 10-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

19 749,70 2,09 19 982,94 2,12 CCP A Local

2013 195 195/2013 CM Santo Tirso 1140/2012

Escola Profissional Agrícola 

Conde S.Bento - Reabilitação 

dos Edifícios da Quinta  de 

Fora do Mosteiro de S. 

Bento

1 390 000,00 1 28-03-2013 13-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

69 223,96 4,98 69 223,96 4,98 CCP A Local

2013 196 196/2013 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa)

5 530 271,15 5 07-05-2013 E/O 8 622,34 0,16 251 304,21 4,54 CCP A Local



2013 198 198/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1697/2012

ER 393 Ponte de Vila Nova 

de Milfontes Reabilitação e 

Reforço da Obra de Arte

1 397 529,42 1 08-03-2013 14-05-2013
TMais e 

Tmenos
-61 440,35 -4,40 -61 440,35 0,00 CCP SEE

2013 199 199/2013 CM Avis 786/2011
Empreitada de instalação da 

Biblioteca de Avis
714 283,06 1 01-11-2011 17-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

15 446,64 2,16 40 493,33 5,67 CCP A Local

2013 200 200/2013 CM Avis 786/2011
Empreitada de instalação da 

Biblioteca de Avis
714 284,06 2 01-03-2013 17-05-2013 E/O 25 046,69 3,51 40 493,33 5,67 CCP A Local

2013 201 201/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1640/2011

EN 106- Beneficiação Entre o 

Km 6+450 e o Nó com a 

variante á EN 207 Km 

16+900

3 164 710,75 3 28-01-2013 20-05-2013
TMais e 

Tmenos
-485 848,90 -15,35 -486 881,60 -15,38 CCP SEE

2013 202 202/2013

Centro Hospitalar 

do Tâmega e 

Sousa, E.P.E.

171/2012

Remodelação dos Serviços 

da Urgência do Hospital 

Padre Américo

3 254 605,16 1 20-05-2013
TMais e 

Tmenos
150 638,77 4,63 150 638,77 4,63 CCP SEE

2013 203 203/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 5 21-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-1 695,64 -0,02 395 524,74 4,72 CCP SEE

2013 204 204/2013 CM Murtosa 1177/2011

Requalificação da àrea 

Marginal da Ria do Chegado 

ao Bico da Ribeira de 

Pardelhas

1 286 119,08 1 22-05-2013
TMais e 

Tmenos
-8 950,28 -0,70 -8 950,28 -0,70 CCP A Local

2013 205 205/2013 CM Murtosa 793/2010

Implementação da Carta 

Educativa - Construção do 

Centro Escolar da Saldida

1 576 090,00 2 22-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

49 948,02 3,17 49 948,02 3,17 CCP A Local

2013 206 206/2013
CM Santa Maria 

da Feira
904/2011

Construção do Sistema de 

drenagem de àguas 

Residuais da Bacia B - Cáster

2 067 614,82 1 15-05-2013 23-05-2013
TMais e 

Tmenos
4 639,43 0,22 4 639,43 0,22 CCP A Local

2013 207 207/2013
CM Viana do 

Castelo
110/2008

Construção do Pavilhão 

Multiusos "Coliseu" de Viana 

do Castelo

11 297 364,43 2 22-05-2013 24-05-2013 TMais 157 892,99 1,40 432 743,82 3,83 DL 59/99 A Local

2013 208 208/2013 CM Lisboa 206/2012

Reabilitação do Cine-Teatro 

Capitólio, sito no Parque 

Mayer (Contrapatida do 

Casino de Lisboa)

5 530 271,15 6 24-05-2013 E/O 8 085,17 0,15 251 304,21 4,54 CCP A Local

2013 209 209/2003 CM Lisboa 43/2012

Remodelação do edificio de 

acolhimento do percurso 

pedonal assistido da baixa 

ao Castelo de S. Jorge - 

Financiamento de Casino

1 461 695,58 2 24-05-2013

Erros e 

omissões só 

cabimentara

m metade

164 056,37 11,22 228 072,00 15,60 CCP A Local

2013 210 210/2013
CM Vila Nova de 

Gaia
1548/2011

Construção da Via 

Panorâmica e Requalificação 

da VL8 - Santa Marinha

2 227 858,80 1 17-05-2013 24-05-2013 E/O 194 800,00 8,74 191 755,73 8,61 CCP A Local



2013 211 211/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de 

Infraestruturas e Espaços 

Públicos, do Equipamento - 

Campo de Jogos Informal e 

do Edifício de Equipamentos 

de Proximidade (Creche, 

Residência Sénior, Serviço 

de Apoio Domiciliário e 

Centro de Dia, da Fase A0 e 

A - Financiamento QREN -

Bairro Padre Cruz

4 417 319,13 3 27-05-2013

Erros e 

omissões   

50%

12 506,98 0,28 9 889,07 0,22 CCP A Local

2013 212 212/2013 CM Serpa 211/2011

Empreitada de Reabilitação 

do Museu de Arqueologia de 

Serpa

599 990,00 3 27-05-2013
TMais e 

Tmenos
-42 920,22 -7,15 -35 749,34 -5,96 CCP A Local

2013 213 213/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
699/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote III

160 013,41 4 22-01-2013 28-05-2013
TMais e 

Tmenos
8 998,60 5,62 8 933,45 5,58 CCP SEE

2013 214 214/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
699/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote III

160 013,41 5 05-03-2013 28-05-2013 E/O -2,47 0,00 8 933,45 5,58 CCP SEE

2013 215 215/2013 CM Elvas 1177/2012

Construção das piscinas nas 

Freguesias de Santa Eulália e 

Terrugem

926 602,65 2 11-04-2013 28-05-2013 TMais 2 683,40 0,29 4 742,18 0,51 CCP A Local

2013 216 216/2013
CM Carrazeda de 

Ansiães
1329/2012

Centro de Inovação 

Tecnológico Inovarural de 

Carrazeda de Ansiães

891 924,51 2 01-04-2013 28-05-2013 E/O 23 906,30 2,68 60 583,30 6,79 CCP A Local

2013 217 217/2013 CM Aveiro 74/2010
Beneficiação/Requalificação 

da EN 230-1 1ª Fase
1 117 690,60 1 29-05-2013 TMais 6 934,50 0,62 6 934,50 0,62 CCP A Local

2013 218 218/2013 CM Aveiro 660/2011
Construção da Avenida das 

Agras do Norte - 2ª Fase
484 754,89 1 29-05-2013 TMais 4 079,54 0,84 4 079,54 0,84 CCP A Local

2013 219 219/2013 CM Sines 1649/2011

Execução da Escola Básica 1º 

Ciclo e Jardim de Infância de 

Porto Covo

1 049 283,13 1 01-04-2013 13-05-2013
TMais e 

Tmenos
336,00 0,03 336,00 0,03 CCP A Local

2013 220 220/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1168/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Sul - 

Distrito de Évora

9 842 848,39 3 30-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-195,47 0,00 -749 762,94 -7,62 CCP SEE

2013 221 221/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1101/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Leiria

1 327 858,00 2 30-05-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-0,26 0,00 -201 063,05 -15,14 CCP SEE

2013 225 225/2013 CM Mealhada 674/2012 Centro Escolar do Luso 1 348 097,04 1 30-05-2013 TMais 35 311,51 2,62 35 489,57 2,63 CCP A Local

2013 226 226/2013 INATEL Fundação 686/2012

Requalificação do Edifício da 

Praia da    Fundação INATEL 

em Albufeira

3 989 643,00 2 17-05-2013 03-06-2013
TMais e 

Tmenos
249 902,39 6,26 678 197,66 17,00 CCP Fundação



2013 227 227/2013 CM Alvaiázere 759/2010
Requalificação Urbana de 

Cabaços
1 179 858,02 3 27-05-2013

TMais e 

Tmenos
86 078,52 7,30 272 915,89 23,13 DL 59/99 A Local

2013 229 229/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 536,76 8 12-03-2013 05-06-2013 E/O 8 451,42 0,03 -2 362 097,96 -7,09
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 230 230/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
291/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN7 - Escola Básica e 

Secundária de Castelo de 

Paiva, em Castelo de Paiva, e 

Escola Básica e Secundária 

de Vale de Cambra, em Vale 

de Cambra

33 304 537,76 9 12-03-2013 05-06-2013
TMais e 

Tmenos
-143 087,66 -0,43 -2 362 097,96 -7,09

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 231 231/2013 CM Coimbra 1076/2010

Centro de Convenções e 

Espaço Cultural do Convento 

de São Francisco / Coimbra

22 987 379,59 2 04-06-2013
TMais e 

Tmenos
95 109,02 0,41 483 845,19 2,10 CCP A Local

2013 232 232/2013

Parque de 

Inovação em 

Ciência, 

Tecnologia e 

Saúde, E.M.S.A.

1190/2011

Construção do Edifício 

Centro de Negócios 

Leonardo da Vinci

4 025 000,00 1 05-06-2013
TMais e 

Tmenos
41 252,48 1,02 41 252,48 1,02 CCP SEE

2013 234 234/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1099/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Centro 

Sul - Distrito de Portalegre

7 934 816,61 2 07-06-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-301 053,22 -3,79 -306 156,69 -3,86 CCP SEE

2013 235 235/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1139/2010

Conservação corrente por 

contrato 2010/2013 - Centro 

operacional do Grande 

Porto - Distrito de Aveiro

9 757 453,44 5 Agosto de 201307-06-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

-20,37 0,00 492,05 0,01 CCP SEE



2013 237 237/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 11 01-03-2013 12-06-2013 E/O 57 081,76 0,20 -461 943,99 -1,63
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 238 238/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
1319/2010

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3ES3 - Escola 

Secundária de Poeta 

António Aleixo, em 

Portimão, e Escola 

Secundária de Júlio Dantas, 

em Lagos

28 409 985,68 12 12-06-2013
TMais e 

Tmenos
-4 294,14 -0,02 -461 943,99 -1,63

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 239 239/2013 CM Alcácer do Sal 1220/2011
Requalificação do largo dos 

Açougues
487 859,73 1 12-04-2013 13-06-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

41 405,92 8,49 41 405,92 8,49 CCP A Local

2013 240 240/2013 CM Grândola 1537/2011

Regeneração Urbana da 

Parcela 1 - Lousal - Grandola - 

Zona 2 - Loteamento 7 - 

Quarteis  - 1.ª Fase de 

Intervenção

365 289,91 2 06-06-2013 14-06-2013 E/O -12 236,79 -3,35 -11 369,56 -3,11 CCP A Local

2013 243 243/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
491/2011

Empreitada de execução das 

obras de modernização para 

a fase 3 do Programa de 

Modernização das escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EN6-Escola Secundária 

de D. Dinis, em Santo Tirso, 

e Escola Secundária de 

Ponte de Lima, em Ponte de 

Lima

26 520 003,00 17 17-06-2013
TMais e 

Tmenos
-2 123,09 -0,01 -1 385 167,80 -5,22

CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 244 244/2013 CM Odemira 883/2011

Pavimentação da Ligação 

entre a E.N. 389 e a E.N. 262 

Lanço Colos - Bicos

1 252 763,20 1 20-05-2013 11-06-2013
TMais e 

Tmenos
48 586,08 3,88 48 586,08 3,88 CCP A Local

2013 245 245/2013 CM Chaves 682/2012

Reabilitação/Remodelação 

do Edifício do magistério 

para a Criação de um Centro 

de Incubação de Industrias 

Criativas

760 000,00 1 23-04-2013 13-05-2013 E/O 10 621,55 1,40 10 621,55 1,40 CCP A Local



2013 246 246/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
490/2011

Empreitada para a execução 

das obras de Modernização 

para a fase 3 do Programa 

de Modernização das 

Escolas com Ensino 

Secundário - Lote 3EN14- 

Escola Secundária de 

Felgueiras

16 298 377,00 16 28-03-2013 19-06-2013 E/O 3 835,91 0,02 -1 235 517,52 -7,58
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 247 247/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
698/2012

Uniformização, Reparação e 

Manutenção de 

Equipamentos Semáfóricos - 

Lote II

228 389,11 2 04-02-2013 19-06-2013 E/O 8 981,64 3,93 8 980,84 3,93 CCP SEE

2013 248 248/2013 CM Odemira 1530/2011

Empreitada de Concepção e 

Construção da Ponte 

Pedonal sobre o Rio Mira 

(Zona do Cais)

1 281 000,00 2 07-06-2013 19-06-2013
TMais e 

Tmenos
21 376,21 1,67 33 618,34 2,62 DL 59/99 A Local

2013 249 249/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
248/2012

Novas Instalações da EDP no 

Parque de Antanhol em 

Coimbra

593 712,36 2 15-12-2012 20-06-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

7 682,20 1,29 80 690,10 13,59 CCP SEE

2013 250 250/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
288/2012

Uniformização, Reparação e 

manutenção de 

equipamentos semafóricos - 

Lote V

384 489,61 1 02-03-2013 20-06-2013

TMais, 

Tmenos e 

E/O

9 072,27 2,36 9 072,27 2,36 CCP SEE

2013 251 251/2013

Instituto de 

Gestão Financeira 

e Equipamentos 

da Justiça,I.P

933/2011

Obras de Requalificação das 

Inatalações do 

Estabelecimento Prisional de 

alcoentre-remodelação da 

ala A e ampliação do 

pavilhão complementar 

4 389 893,60 1 20-06-2013 E/O 82 669,60 1,88 82 669,60 1,88 CCP A Central

2013 252 252/2013
Parque Escolar, 

E.P.E.
887/2011

Empreitada de Execução das 

Obras de Modernização para 

a Fase 3 do Programa de 

Modernização das Escolas 

com Ensino Secundário - 

Lote 3EC4 - Escola 

Secundária Dr. Mário 

Sacramento, em Aveiro, e 

Escola Básica e Secundária 

de Oliveira de Frades

32 498 931,00 12 14-01-2012 21-06-2013 E/O 6 798,15 0,02 -1 798 077,64 -5,53
CCP/DL 

34/2009
SEE

2013 253 253/2013
CM Marinha 

Grande
70/2011

Requalificação do 

Património Stephens - Casa 

da Cultura

1 813 000,00 3 05-06-2013 21-06-2013 E/O 31 268,74 1,72 196 020,20 10,81 CCP A Local

2013 254 254/2013
CM Marinha 

Grande
70/2011

Requalificação do 

Património Stephens - Casa 

da Cultura

1 813 000,00 4 05-06-2013 21-06-2013 E/O 4 955,10 0,27 196 020,20 10,81 CCP A Local

2013 255 255/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1164/2010

Conservação corrente por 

contrato - 2010/2013. 

Centro operacional Centro 

Norte - Distrito de Coimbra

8 383 368,55 6 31-05-2013 26-06-2013 E/O -1 364,00 -0,02 395 524,74 4,72 CCP SEE



2013 256 256/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do 

Salão Polivalente de Serpa
623 329,93 7 26-04-2013 26-06-2013 E/O 7 681,26 1,23 85 484,18 13,71 CCP A Local

2013 257 257/2013 CM Serpa 251/2011

Empreitada de execução do 

Centro Escolar EB / JI, de 

Serpa

1 858 874,93 2 26-04-2013 26-06-2013 E/O 119 989,76 6,45 204 093,73 10,98 CCP A Local

2013 258 258/2013

Polis Litoral Ria 

de Aveiro - 

Sociedade para a 

Requalificação e 

Valorização da 

Ria de Aveiro, 

S.A. 

883/2012

Requalificação do Parque 

Ribeirinho do Carreiro 

Velho, no âmbito da 

Intervenção da Polis Litoral 

Ria de Aveiro

644 000,00 1 30-04-2013 26-06-2013 E/O 4 070,92 0,63 5 623,77 0,87 CCP SEE

2013 259 259/2013

Polis Litoral Ria 

de Aveiro - 

Sociedade para a 

Requalificação e 

Valorização da 

Ria de Aveiro, 

S.A. 

883/2012

Requalificação do Parque 

Ribeirinho do Carreiro 

Velho, no âmbito da 

Intervenção da Polis Litoral 

Ria de Aveiro

644 001,00 2 11-06-2013 26-06-2013
TMais e 

Tmenos
1 552,85 0,24 5 623,77 0,87 CCP SEE

2013 260 260/2013
Estradas de 

Portugal, S.A.
1134/2010

Conservação Corrente por 

Contrato - 2010/2013. 

Centro Operacional Norte - 

Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 3 01-04-2013 26-06-2013
TMais e 

Tmenos
-1 528,56 -0,02 -3 879,68 -0,05 CCP SEE

TOTAL: 1550



Ano Nº Dossiê Dossiê Organismo Proc.º Visto Objecto do contrato Valor Inicial
N.º 

Adicional
Falta 

informação
Estaleiro Demolições Arquitetura

Fundações e 
estruturas

Betão
Movimentos 
de terras

Redes de 
águas e 

drenagem 
de esgotos

Instalações 
eléctricas e 
telecomunic

ações

Instalações 
electromecâ

nicas/ 
especiais

Redes de 
gás

Pavimentações
Muros 

exteriores

Arranjos 
exteriores/A
jardinament

os

Drenagem
Obras 

acessórias

Obras de 
arte 

especiais
Diversos

2011 1 1/2011 CM Mafra 1231/2010
Execução de arranjos exteriores da 

EB 2/3 de Mafra
1 360 799,45 1 T+ T+ T+/T‐ 3

2011 2 2/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1262/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL5 ‐ Escola Secundária Sebastião 
da Gama e Escola Secundária Prof. 

Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 1 T+/T‐ E/O T+/T‐ T+/T‐

4

2011 3 3/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1449/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN3

8 759 713,70 1 Não

2011 4 4/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1450/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS3

22 680 401,33 2 Não

2011 5 5/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

791/2009
EN 222 ‐ Beneficiação entre Vila 
Nova de Foz Coa e Almendra

5 867 949,04 2 T‐ T‐ T+ T‐

4

2011 7 7/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da A 25 Via 

EN 231
3 796 392,92 6 T+ T+ T+ T+ 4

2011 8 8/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da A 25 Via 

EN 231
3 796 392,92 7 T+ 1

2011 9 9/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da A 25 Via 

EN 231
3 796 392,92 8 E/O 1

2011 10 10/2011 CM Viseu 1603/2009 Centro Escolar de Viseu Norte 1 995 923,08 6 E/O E/O E/O E/O 4

2011 11 11/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 8 T+ T+ T+ T+/T‐ T+ T+

6

2011 12 12/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

431/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Lisboa ‐ Zona Norte

2 927 861,13 4 T+ T+ T‐ T+/T‐ T‐ T‐ T‐

7

2011 13 13/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

547/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Lisboa ‐ Zona Sul

2 841 409,14 4 T‐

1

2011 14 14/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1197/2008
EN 351 ‐ Isna de Oleiros/Pontão do 

Larangeiro (IC8)
16 359 915,22 4 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 15 15/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1389/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS4

26 849 271,53 1 Não

2011 6 6/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da A 25 Via 

EN 231
3 796 392,92 5 T+ T+ T+ 3

2011 16 16/2011
CM 
Vidigueira

1181/2009
Construção da Escola Básica 1, 2 e 3 

Frei António das Chagas
3 120 000,00 1 T+ T+ T+/T‐ T+ T+

5

2011 17 17/2011 CM Viseu 47/2010
Acessos à cidade a partir da A 25 Via 

EN 231
3 796 392,92 9 T+ T+ T+ 3

2011 18 18/2011
CM Vila Real 
de Santo 
António

2170/2006
Requalificação da Marginal ‐ Fábrica 

de Cacela
618 330,88 1 T‐

1

2011 19 19/2011 CM Oeiras 478/2010

Reordenamento da zona de acesso 
ao complexo desportivo do Vale do 
Jamor/ Avenida Marginal, na Cruz 

Quebrada

476 978,05 1 T+/T‐

1

2011 27 27/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1449/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN3

8 759 713,70 2 Não



2011 28 28/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1265/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN3

21 895 530,08 1 Não

1

2011 29 29/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1262/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL5 ‐ Escola Secundária Sebastião 
da Gama e Escola Secundária Prof. 

Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 2 Não

1

2011 23 23/2011
CM 
Belmonte

271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+ 6

2011 21 21/2011 CM Águeda 464/2010

Requalificação Urbana da Margem 
Norte do Rio Agueda, entre a Praça 
da República e as instalações do 
Instituto do Vinho e da Vinha

1 881 430,14 3 T+ T+ T+ T+ T+ T+

6

2011 22 22/2011 CM Albufeira 1662/2008
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Albufeira, 
incluindo arranjos exteriores

4 543 000,00 2 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐

8

2011 24 24/2011 CM Barreiro 1089/2009
Empreitada de reabilitação dos 

reservatórios de abastecimento de 
água do Concelho do Barreiro

462 503,04 2 T+

1

2011 25 25/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

900/2008
EN 9 ‐ Beneficiação entre S. Pedro da 

Cadeira e Torres Vedras
3 185 158,22 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

4

2011 26 26/2011

Ciência Viva ‐ 
Agência 
Nacional 
para a 
Cultura 
Científica e 
Tecnológica

1649/2009
Empreitada de remodelação do 

Pavilhão do Conhecimento ‐ Ciência 
Viva

1 587 379,24 2 E/O E/O E/O E/O E/O

5

2011 30 30/2011

SGU ‐ 
Sociedade 
de Gestão 
Urbana de 
Vila Real de 
Santo 
António, 
E.M.

6/2009
Requalificação urbana de Monte 
Gordo ‐ Intervenção na zona do 

Sertão ‐ 4.ª fase
1 696 271,72 4 T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+

5

2011 31 31/2011 CM Batalha 2313/2009
Balneários do campo de futebol 
sintético (zona desportiva da 

Batalha)
478 000,00 1 E/O E/O E/O

3

2011 32 32/2011

ULSAM ‐ 
Unidade 
Local de 
Saúde do 
Alto Minho, 
EPE

2128/2009
Ampliação e remodelação do Centro 

de Cirurgia de ambulatório
1 169 994,27 1 T+/T‐ E/O T+

3

2011 34 34/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

746/2009

Acessos à ponte internacional de 
Cerveira/Goian ‐ Ligações várias a 
Vila Nova de Cerveira e à EN 13 ‐ 2.ª 

fase

4 141 897,39 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 35 35/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

884/2008
IC 6 ‐ Catraia dos Poços/Vendas de 
Galizes, incluindo Ligação a Tábua

49 100 000,00 4 T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+

6

2011 37 37/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

792/2010
IC 2 ‐ Beneficiação entre Condeixa 
(Km 178+029) e Coimbra (Km 

184+165)
2 407 336,07 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐

5

2011 38 38/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1013/2008 Variante à EN 109 em Tavarede 8 768 000,80 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 39 39/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1496/2009 EN 246‐1 ‐ Variante a Castelo de Vide 2 320 096,07 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

5



2011 40 40/2011

EMOCOTAN ‐
Estrutura de 
Missão para 
a Cimeira da 
OTAN

1605/2010
Empreitada de instações técnicas ‐ 
Adaptação da FIL para a Cimeira da 

NATO
1 677 308,97 1 T+

1

2011 45 45/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1448/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL4

29 448 000,00 2 Não

1

2011 71 71/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1324/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIC1

8 398 000,00 2 Não

1

2011 41 41/2011
CM Santo 
Tirso

747/2010
Unidade de Saúde de S. Martinho do 

Campo
995 161,94 1 T+ T+ T+ 3

2011 42 42/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida Alberto 

Sampaio
1 030 468,67 3 T+/T‐ T+ T+ 3

2011 43 43/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

657/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Beja ‐ zona interior

2 780 591,83 4 T‐ T‐

2

2011 61 61/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1636/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL2

8 305 044,88 2 Não

1

2011 49 49/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

2109/2009

Empreitada de execução das obras 
de restauro e reabilitação ‐ fase I ‐ da 

Antiga Escola Secundária Veiga 
Beirão ‐ Palácio Valadares, em Lisboa

998 072,76 1

2011 74 74/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

596/2009
Execução das obras de 

Modernização da Escola Secundária 
Garcia de Orta no Porto

4 450 800,00 3

2011 46 46/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1635/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL3

7 649 478,96 2 Não

1

2011 47 47/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1265/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN3

21 895 530,08 2 Não

1

2011 48 48/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1265/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN3

21 895 530,08 3 Não

1

2011 50 50/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1388/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC2

24 276 625,57 4 Não

1



2011 51 51/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1323/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL7 ‐ Escola Secundária de Dr. 
António Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e Secundária 
Dr. Azevedo Neves, na Damaia

20 273 995,00 2 Não

1

2011 52 52/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1610/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL1

13 720 600,00 2 Não

1

2011 53 53/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1259/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN6 ‐ Escola Secundária de D. Maria 

II, em Braga e Escola Secundária 
Fontes Pereira de Melo, no Porto

24 799 463,63 2 Não

1

2011 54 54/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1256/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN2

42 391 872,67 3 Não

1

2011 55 55/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1263/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL3

29 890 000,00 2 Não

2011 56 56/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1267/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN5

8 430 000,00 2 Não

2011 57 57/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1266/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC1

26 498 000,00 2 Não

2011 58 58/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1271/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC2

35 987 695,90 2 Não

2011 59 59/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1384/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN8

41 450 000,00 3 Não

2011 60 60/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1450/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS3

22 680 401,33 3 Não

2011 62 62/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 3 Não

2011 63 63/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1207/2009

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização da EScola Básica e 
Secundária José Régio, em Vila do 

Conde

4 202 345,46 2 Não

2011 64 64/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

652/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 
escolas com Ensino Secundário ‐ 

Remodelação da Escola Secundária 
Sá de Miranda, em Braga ‐ Fase 2

4 897 897,97 1 Não



2011 65 65/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1257/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL1

28 450 112,93 2 Não

2011 66 66/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1210/2009
Empreitada de execução das obras 
de modernização da Escola Básica e 

Secundária do Cerco, no Porto
6 890 000,00 4 Não

2011 68 68/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1387/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN1

32 751 835,53 2 Não

2011 69 69/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1444/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIC2 ‐ Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque, na Guarda

10 881 000,00 3 Não

2011 70 70/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1269/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC4

23 862 229,07 3 Não

2011 72 72/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1260/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN5

25 000 000,00 2 Não

2011 73 73/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1392/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC5 ‐ Escola Secundária Macedo 
Fragateiro, em Ovar, e Escola 

Secundária José Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 2 Não

2011 75 75/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1443/2009

Empreitada para a execução das 
obras de Modelação para a fase 2A 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

2AS1 ‐ Escola Secundária de D. 
Sancho II ‐ Elvas e Escola Secundária 

São Lourenço ‐ Portalegre

19 873 907,84 2 Não

2011 76 76/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1390/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIS2

7 346 115,45 2 Não

2011 77 77/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1258/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN7

26 559 077,64 2 Não



2011 78 78/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1386/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL8

22 797 006,22 3 Não

2011 79 79/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1261/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS2 ‐ Escola Secundária de Sá da 
Bandeira, em Santarém, e Escola 
Secundária de Ponte de Sôr, em 

Ponte de Sôr

18 510 199,89 2 Não

2011 80 80/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1387/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN1

32 751 835,53 3 Não

2011 81 81/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1445/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN4 ‐ Escola Secundária de 

Francisco de Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 3 Não

2011 82 82/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1635/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL3

7 649 478,96 3 Não

2011 83 83/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1322/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL6

19 435 887,02 2 Não

2011 84 84/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

722/2009
EN 13 ‐ Beneficiação entre Km 92 
(Caminha) e o Km 116 (Valença)

6 902 480,79 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

4

2011 86 86/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1159/2007
EN 206 ‐ Beneficiação entre Vila 

Pouca de guiar e Argemil ‐ 1.ª Fase
3 972 853,25 4 T‐

1

2011 87 87/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

725/2009
EN 13 ‐ Beneficiação entre Viana do 
Castelo (Km 69+975) e Caminha 

(91+450)
8 141 601,26 2 T+ T‐ T‐ T‐ T‐

5

2011 88 88/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1521/2009 EN 229 ‐ Variante de Aguiar da Beira 5 129 084,18 2 T‐ T‐ T‐ T‐

4

2011 89 89/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

723/2009
EN 229 ‐ Beneficiação entre Sátão 
(Km 73+450) e Viseu (Km 88+600)

5 386 027,93 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐

5

2011 90 90/2011
CM 
Grândola

1016/2009

Requalificação urbanística da entrada
poente de Grândola e Reconstrução/ 

ampliação do Cine‐teatro 
grandolense/ SMFOG ‐ Música Velha

1 392 718,97 1 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+ T+ T+ T+

7

2011 91 91/2011
CM Santiago 
do Cacém

1936/2009 Reabilitação da EM 526 de Alvalade 971 483,37 1 T+
1

2011 92 92/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1154/2009
EN 101 ‐ Ponte do Bico sobre o Rio 
Cávado ao Km 83+590 ‐ Reabilitação 

e reforço estrutural
368 887,57 1 T‐ T‐

2

2011 93 93/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2122/2006
Alargamento do IC 19 entre o Nó do 

Cacém e o Nó de Ranholas
14 800 000,00 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 94 94/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2233/2009
EN 4 ‐ Km 53+400 ‐ Km 143+150 
numa extensão de 29+000 Km

563 036,20 2 T‐ T‐

2



2011 96 96/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1258/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN7

26 559 077,64 3 Não

2011 97 97/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1449/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN3

8 759 713,70 3 Não

2011 98 98/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1447/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN2

10 060 000,00 3 Não

2011 99 99/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1442/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN1

7 659 988,00 3 Não

2011 100 100/2011
CM 
Castanheira 
de Pêra

103/2009
Construção da Escola Básica de 

Ensino Integrado
935 414,45 1 Não

2011 101 101/2011
CM 
Penacova

712/2008

Estrada de Ligação EN 17/IP 3 (Nó de 
Miro) IC 7 (SPA) ‐ Estrada de Ligação 
EN 17 ao IP 3 Nó de Miro (Variante 

de Miro)

480 674,71 2 T+ T+ T+

3

2011 103 103/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1385/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN4

42 347 000,01 3 Não

2011 104 104/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

600/2010
EN 2 ‐ Ponte sobre a Ribeira de Maria

Delgada ao Km 643+450 ‐ 
Reabilitação e reforço

390 463,22 1 T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

5

2011 105 105/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1426/2010
EN 2 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 

Odivelas. Reabilitação e alargamento
947 300,00 1 T+/T‐

1

2011 108 108/2011 CM Paredes 246/2009
Concepção/ construção da Escola 

EB1/ JI de Gandra
2 150 655,68 1 T+ T+ T+ T+ T+ 5

2011 109 109/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

468/2010

EN 2 ‐ Pontes do Ciborro, Repoula, 
Fanica, Falcão e Ribeira do Divor e 

EN 251 ‐ Pontões sobre as Ribeiras de
Matalote e Mora ‐ Reabilitação e 

alargamento

1 890 000,00 1 T+ T‐

2

2011 110 110/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1717/2008
Beneficiação da EM 528‐1 ‐ 

Proximidades do futuro terminal civil 
do Aeroporto de Beja/EN 121

1 593 690,83 1 T+/T‐ T+/T‐

2

2011 111 111/2011
CM 
Fronteira

1316/2009
Contrato de empreitada do Centro 

Interpretativo da Batalha dos 
Atoleiros

839 311,40 1 E/O E/O E/O
3

2011 112 112/2011 CM Barreiro 453/2010
Empreitada da Escola EB 1 +JI n.º 9 

do Alto do Seixalinho
516 825,60 1 E/O/T+ E/O/T+ E/O T+ T+ 5

2011 113 113/2011 CM Sabrosa 1768/2008
Construção do Espaço Miguel Torga 

em São Martinho de Anta
2 550 145,13 2 T+/T‐

1

2011 114 114/2011
CM 
Mealhada

461/2010
Equipamentos de apoio ao Parque da

Cidade de Mealhada
365 626,51 1 E/O/T‐/T+ T‐

2

2011 115 115/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 12 Não

2011 116 116/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 13 Não

2011 117 117/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1352/2007 IC ‐ 2 ‐ Variante Sul de Coimbra 17 900 000,00 7 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 118 118/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

518/2009
EN 333 ‐ Beneficiação entre Oiã (Km 

14+900) e IC 2 (Km 21+020)
1 619 223,13 1 T+ T+ T+ T+/T‐ T+

5

2011 119 119/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

518/2009
EN 333 ‐ Beneficiação entre Oiã (Km 

14+900) e IC 2 (Km 21+020)
1 619 223,13 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

5



2011 120 120/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 9 T+ T+ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+

6

2011 121 121/2011

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

277/2010
Construção do posto territorial da 

GNR do Cercal do Alentejo
461 208,39 1 E/O E/O E/O T+ E/O

5

2011 122 122/2011 CM Murtosa 793/2010
Implementação da Carta Educativa ‐ 
Construção do Centro Escolar da 

Saldida
1 576 090,00 1 T+/T‐

1

2011 123 123/2011 CM Coruche 1036/2010
Empreitada de construção do Centro 

Escolar de Coruche
2 294 289,23 1 E/O 1

2011 124 124/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1915/2009
Execução de marcas Rodoviárias ‐ 

Lote III
394 789,72 1 E/O

1

2011 125 125/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1078/2009
Equipamentos dirigidos aos utentes 
mais vulneráveis ‐ construção de 

passeios
490 048,55 1 T+/T‐ T‐ T‐ T‐

4

2011 126 126/2011
CM 
Condeixa‐a‐
Nova

535/2008

Rede de esgotos de Alcouce, 
Bendafé, Bom Velho e 

ETAR/Remodelação da Rede de 
águas de Alcouce, Bendafé e Bom 

Velho

907 536,70 2 T+/T‐

1

2011 128 128/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1135/2010
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Lisboa ‐ 2010‐2013

11 749 995,00 1 E/O

1

2011 129 129/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

598/2010
EN 349‐1 Ponte do Sobral e Ponte da 
Encarnada, substituição das obras de 

arte
498 809,13 1 T‐ T‐

2

2011 130 130/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1494/2009
EN 371 e 371 ‐ Pavimentação entre 
Arronches e Campo Maior e entre 
Campo Maior e Retiro (Fronteira)

5 842 406,09 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 131 131/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

257/2010

Marcas Rodoviárias e dispositivos 
retrorreflectores complementares na 

área territorial do Centro 
Operacional Sul ‐ Lote VI

569 597,14 1 T+/T‐

1

2011 132 132/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

636/2009
EN 219 ‐ Km 14+500 ao Km 34+500 ‐ 

Beneficiação entre Algoso e 
Mogadouro

3 499 903,72 1 T‐ T‐ T‐

3

2011 133 133/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1804/2009

EENN 8‐2, 9‐2, 115‐2, 247‐4, 250, 
361‐1, ER 247 ‐ Kms 6+500 ‐ 11+000; 
0+000 ‐ 7+819; 0+000 ‐ 10+000; 
0+000 ‐ 3+000; 29+700 ‐ 36+240; 

10+000 ‐ 10+700; 80+300 ‐ 87+550; 
Reparações pontuais no pavimento e 

órgãos de drenagem

779 843,76 1 T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

5

2011 134 134/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

601/2010

ER 2 ‐ Reparação do Pavimento entre 
o Km 558+537 (limite do Distrito de 
Évora) e o Km 576+293 (limite do 

Distrito de Beja

2 861 246,14 1 T‐ T+ T‐

3

2011 135 135/2011
SMAS de 
Abrantes

1800/2008
Instalação da sede ‐ serviços 
municipalizados de Abrantes ‐ 

Edifício Admistrativo
973 677,47 3 T+

1

2011 136 136/2011 CM Valongo 1394/2010
Construção e pavimentações ‐ 

Ermesinde: Requalificação da Ribeira 
da Gandra (2.ª fase)

350 801,92 1 T+/E/O
1

2011 137 137/2011
CM Alcácer 
do Sal

2022/2009
Construção do Centro Escolar da 

Comporta
1 285 000,00 1 T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+ T‐ T+/T‐

7

2011 138 138/2011
CM 
Sernancelhe

1857/2009 Açude no Rio Távora 1 979 009,03 1 T+
1

2011 139 139/2011
CM Miranda 
do Corvo

146/2009
Construção do Centro Educativo de 

Miranda do Corvo
1 665 143,42 1 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+ T‐

6

2011 140 140/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

637/2009
EN 114 ‐ Acessos rodoviários à ponte 
Militar provisória sobre o Rio Sorraia 
incluindo execução dos encontros

515 065,26 1 T+/T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

6



2011 141 141/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

499/2007
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Portalegre ‐ zona 

poente
1 840 000,00 2 T‐ T‐

2

2011 142 142/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1495/2009
EN 369 ‐ Variante à Ponte de Vila 

Formosa
6 200 000,00 2 T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

6

2011 143 143/2011 CM Barreiro 1295/2009
Empreitada de ampliação do 

cemitério da Vila Chã
849 993,64 3 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ 4

2011 145 145/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

125/2010

Substituição de barreiras de 
segurança danificadas na área 

territorial do Centro operacional do 
grande Porto ‐ Lote II

403 726,24 1 T+/T‐

1

2011 146 146/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1162/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 
2010/2013. Centro operacional da 
Grande Lisboa ‐ Distrito de Setúbal

11 047 476,07 1 T+/T‐ T+/T‐

2

2011 147 147/2011 CM Águeda 464/2010

Requalificação Urbana da Margem 
Norte do Rio Agueda, entre a Praça 
da República e as instalações do 
Instituto do Vinho e da Vinha

1 881 430,14 4 T+ T+ T+ T+

4

2011 148 148/2011
CM Viana do 
Castelo

600/2009
Passagem inferior rodoviária PI‐12 ao 
Km 86+078 ‐ Aerosa/Além do Rio

1 286 181,37 2 T+
1

2011 149 149/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 1 T+ T+ E/O 3

2011 150 150/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 2 E/O E/O E/O 3

2011 151 151/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

474/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Aveiro ‐ Zona Norte

2 883 452,19 4 T+/T‐

1

2011 152 152/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1139/2010
Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional do 
Grande Porto ‐ Distrito de Aveiro

9 757 453,44 1 T+

1

2011 153 153/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1155/2009
EN 108 ‐ Ponte sobre a foz do Rio 
Sousa ao Km 9+440. Reabilitação 

estrutural
894 493,77 1 T+ T+/T‐ T+/T‐

3

2011 155 155/2011
CM Vila 
Velha de 
Ródão

377/2010
Requalificação do Lagar de Varas e 
sua envolvente no Cabeço das 

Pesqueiras
1 224 989,91 1 T+ T+

2

2011 156 156/2011 CM Óbidos 17/2009 Complexo Escolar do Furadouro 3 350 838,61 2 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+ T‐ T‐ T+/T‐ 8

2011 157 157/2011 CM Óbidos 16/2009 Complexo Escolar do Alvito 3 369 746,06 3 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐ 7

2011 158 158/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

519/2009
EN 224 ‐ Beneficiação entre Arouca 
(Km 31+800) e Vale de Cambra (Km 

50+530)
3 516 992,30 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

5

2011 160 160/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Norte, I.P.

2276/2009
Unidade de Cuidados Continuados de

Vale de Cambra
1 142 742,69 1 T+

2011 161 161/2011 CM Penela 883/2009 Centro Educativo de Penela 1 749 643,55 1 T‐/T+ T+ T+ T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+

2011 162 162/2011 CM Seixal 285/2009
Construção da EB 1/JI da Quinta dos 

Franceses e Arranjo do Espaço 
Exterior

2 435 916,22 2 T+ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+ T+/T‐

2011 163 163/2011
CM 
Belmonte

271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 2 Não

2011 164 164/2011
CM 
Belmonte

271/2010
Construção do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Caria
1 143 206,66 3 Não

2011 165 165/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 6 T+ T+ T+

2011 166 166/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 7 T‐

2011 167 167/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 8 T+



2011 168 168/2011
CM Santiago 
do Cacém

1936/2009 Reabilitação da EM 526 de Alvalade 971 483,37 2 T+

2011 169 169/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida Alberto 

Sampaio
1 030 468,67 4 T+/T‐

2011 170 170/2011

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

1832/2009
Edifício de Xabregas ‐ Remodelação 

das Instalações do GIN
472 000,00 1 E/O/T+/T‐ E/O T+/T‐ E/O/T+

2011 171 171/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

441/2007
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Castelo Branco ‐ Zona 

Sul
1 799 634,10 3 T‐

2011 172 172/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1776/2009

EN 113 entre os Kms 2+000 e 
14+830; EN 362 entre os Kms 

13+000 e 22+440; EN 356‐1 entre os 
Kms 0+000 e 8+980 e EN 356‐2 entre 

os Kms 0+000 e 10+120 ‐ 
Revestimento com 

Microaglomerados betuminoso

781 994,65 1 T+ T+

2011 173 173/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

951/2009

Beneficiação e alargamento da Ponte 
da Bezelga na EN 110 ao Km 103,350 
e do Pontão de Nogueiras na EN 3 ao 

Km 68,6 e novas pontes em 
substituição dos pontões de ceras e 
freixo na EN 110 ao Km 84,8 e Km 

86,7

1 435 050,84 1 T+ T+/T‐ T+/T‐

2011 174 174/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

551/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Castela Branco ‐ Zona 

Norte
1 452 941,20 3 T‐

2011 178 178/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

403/2010

EN 332 ‐ Conservação corrente do 
pavimento entre o Km 53+200 (em 
para Junça) e o Km 62+354 (Vilar 

Formoso)

533 476,00 1 T‐

2011 175 175/2011 CM Monção 1424/2009
Construção do Centro Escolar de 

Monção
3 197 285,84 2 T+/T‐ T+ T+/T‐ T‐/T+

2011 176 176/2011
CM Vila Real 
de Santo 
António

1240/2007

Rede de abastecimento de água 
potável e drenagem de águas 

residuais domésticas da Corte de 
António Martins, Ribeira da Gafa e 

Alagoinha

1 546 238,88 7 T+/T‐ T‐ T‐

2011 177 177/2011
CM 
Cantanhede

1179/2009
RAGLCR ‐ Construção do Edifício 
Gaveto Largo Cândido dos Reis: 

Bloco A
805 029,72 1 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐

2011 179 179/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 1 T+

2011 181 181/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1425/2010

IP 1/A 22 ‐ Beneficiação entre o Km 
130+300 (Proximidade do nó de 
Catro Marim) e o Km 132+960, 
incluindo a ponte sobre o Rio 
Guadiana e Viaduto de acesso

448 644,34 1 T+ T+ T‐ T+/T‐

2011 182 182/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1013/2009
EN 108 ‐ Reabilitação da Ponte sobre 

o Rio Tua
1 042 280,00 2 T+ T+/T‐ T+

2011 183 183/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 10 T+ T+ T+ T+/T‐ T+ T+

2011 184 184/2011
CM 
Pedrógão 
Grande

272/2010
Ligação do IC 8 ‐ Nó da Adega a Vila 

Facaia ‐ Variante a Vila Facaia
1 050 081,44 1 T+ T+

2011 185 185/2011 CM Tavira 672/2010
E 41/09/CP ‐ Empreitada de 

beneficiação da EM 515 entre Tavira 
e Santa Luzia

646 904,93 1 T+/T‐ T+

2011 186 186/2011
CM Vila Real 
de Santo 
António

1210/2008
Requalificação da Ex‐EN 125 ‐ 2.ª 

Fase
1 757 581,52 2 T‐

2011 187 187/2011
Universidade 
de Lisboa ‐ 
Reitoria

122/2009

Empreitada de remodelação da 
Instalação eléctrica de Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de 
Lisboa

884 740,60 2 T+



2011 188 188/2011 CM Odemira 572/2008

Construção da rede de 
ábastecimento de água, rede de 
drenagem de águas residuais 

domésticas e ETAR de Vale Bejinha

388 557,68 1 T+ T+ T+ T+

2011 189 189/2011 CM Coruche 1036/2010
Empreitada de construção do Centro 

Escolar de Coruche
2 294 289,23 2 T+/T‐

2011 190 190/2011
CM 
Mealhada

461/2010
Equipamentos de apoio ao Parque da

Cidade de Mealhada
365 626,51 2 E/O/T+/T‐ E/O T‐

2011 191 191/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1391/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIS1

10 668 600,00 2 Não

2011 192 192/2011 CM Avis 1091/2008
Instalação do centro interpretativo 

da ordem de Avis e obras 
complementares ‐ 1.ª Fase

596 542,12 1 T+ T+

2011 193 193/2011 CM Avis 1091/2008
Instalação do centro interpretativo 

da ordem de Avis e obras 
complementares ‐ 1.ª Fase

596 543,12 2 E/O

2011 194 194/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 1 T+/T‐

2011 195 195/2011

Empresa 
Municipal de 
Infra‐
estruturas da 
Azambuja, 
E.M.

2132/2009
Construção da Escola Básica 1 e 
Jardim de Infância de Azambuja

2 099 993,64 1 T+ T+ T+

2011 196 196/2011 CM Odemira 873/2008
Execução da passagem inferior 

rodoviária de ligeiros em Luzianes‐
gare

477 510,84 1 T+ T+ T+ T+

2011 197 197/2011
CM Vila 
Velha de 
Ródão

649/2010
Parque de campismo rural de Vila 

Velha de Ródão
604 436,86 1 T+ T+ T+ T+

2011 198 198/2011
CM Santa 
Maria da 
Feira

1509/2009
Construção do Centro Escolar do 

Arraial
659 479,92 3 T+ T+ T+

2011 199 199/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1284/2008
EN 242 ‐ Beneficiação entre Nazaré 

(Km 34+700) e Alfeizeirão (Km 
51+370)

2 260 000,00 2 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐

2011 200 200/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1257/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL1

28 450 112,93 3 Não

2011 205 205/2011 CM Arganil 953/2009
Requalificação da rede viária 

municipal
539 615,50 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 206 206/2011 CM Arganil 952/2009
Beneficiação de infraestruturas 

viárias no concelho
532 739,04 1 T+/T‐

2011 207 207/2011

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

130/2010

Execução da empreitada n.º 
5/DAGP/2009 ‐ Bairro das 

Amendoeiras ‐ Chelas ‐ Reabilitação 
do Lote 35

356 685,00 1 T+/T‐

2011 208 208/2011 CM Tavira 197/2010
Acabamentos no edifício ex‐BNU em 

Tavira
544 000,00 1 T+/T‐ T‐

2011 209 209/2011
CM Vila 
Franca de 
Xira

1026/2010
Empreitada da obra de Parque de 
Lazer entre Escolas ‐ Forte da Casa

359 725,70 1 E/O

2011 210 210/2011 CM Cascais 1295/2008
Via longitudinal Norte ‐ Troço entre a 
EN 6‐8 (Quinta Patino) e o Nó das 

Fisgas
2 390 000,00 1 T+ T+ T+ T+

2011 211 211/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2034/2009
EN 109‐5 Beneficiação entre 
Estarreja e a Ponte da Varela

3 756 298,27 1 T‐ T‐/T+ T‐/T‐ T‐/T+ T+

2011 213 213/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

468/2010

EN 2 ‐ Pontes do Ciborro, Repoula, 
Fanica, Falcão e Ribeira do Divor e 

EN 251 ‐ Pontões sobre as Ribeiras de
Matalote e Mora ‐ Reabilitação e 

alargamento

1 890 000,00 2 T+/T‐



2011 214 214/2011
CM 
Cantanhede

599/2010
Construção da ER 335‐1: Via Regional 
Cantanhede/IC1 (Tocha) ‐ Parcela 

320 e Passagem inferior
37 717,42 1 T+ T+ T+ T‐ T‐

2011 215 215/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1190/2009
Variante à EN 101 Ponte da Barca e 

Arcos de Valdevez (2.ª Fase)
16 588 749,44 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 216 216/2011 CM Nazaré 19/2010 Centro Escolar de Valado dos Frades 3 077 500,00 1 E/O

2011 217 217/2011 CM Nazaré 19/2010 Centro Escolar de Valado dos Frades 3 077 500,00 2 T+/T‐ T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+

2011 218 218/2011 CM Maia 344/2009

Substituição da rede de 
abastecimento de água e 

repavimentação da Rua 1 (parte) e 
Rua Albino José Moreira (Parte), 
Avenida Fernando Pessoa e Rua 4, 
nas Urbanizações do Lidador, Quires 
e Bouça Grande, nas Freguesias de 

Moreira e Vila Nova da Telha

1 350 000,00 1 Não

2011 219 219/2011
CM 
Grândola

1966/2009
Construção de Centro Escolar do 

Carvalhal
733 078,26 1 T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+ T+/T‐

2011 220 220/2011
CM 
Grândola

1966/2009
Construção de Centro Escolar do 

Carvalhal
733 078,26 2 E/O E/O

2011 221 221/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1392/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC5 ‐ Escola Secundária Macedo 
Fragateiro, em Ovar, e Escola 

Secundária José Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 3 Não

2011 222 222/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 4 Não

2011 223 223/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 5 Não

2011 224 224/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1269/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC4

23 862 229,07 4 Não

2011 226 226/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1225/2007
Conservação corrente por contrato 
no distrito de bragança ‐ zona Sul

2 733 079,71 1 T‐

2011 227 227/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 11 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2011 228 228/2011
CM 
Alvaiázere

625/2009
Construção de arruamento a sul do 
Estádio Municipal e respectivas 

ligações
427 375,00 1 T+ T+ T+

2011 229 229/2011 CM Guarda 1289/2008
Beneficiação da EN 16 entre Viceg‐
Porto da Carne (limite do Concelho)

1 850 854,90 1 T‐ T‐ T‐

2011 230 230/2011 CM Nazaré 19/2010 Centro Escolar de Valado dos Frades 3 077 500,00 3 T+/T‐

2011 231 231/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 1 T+ T+ T+ T+ T+

2011 232 232/2011
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal

1016/2008
Biblioteca Nacional de Portugal ‐ 

Remodelação e ampliação
8 047 054,20 3 O E/O/T‐/T+ O E/O/T‐/T+ O/T‐/T+ O

2011 233 233/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1013/2010
EN 338 ‐ Beneficiação entre Guarda 

(EN 16) e Trinta
436 824,42 1 T‐ T‐ T‐ T‐

2011 234 234/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1137/2010

Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Castelo 

Branco

6 434 713,52 1 T+

2011 235 235/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1426/2010
EN 2 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 

Odivelas. Reabilitação e alargamento
947 300,00 2 T+/T‐ T+



2011 236 236/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1718/2008
Variante norte de Loulé à EN 270 e 

conclusão da Variante à EN 396 entre 
a zona Industrial e a EN 270

7 459 895,85 4 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 237 237/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 12 T+/T‐ T+

2011 238 238/2011
CM Miranda 
do Corvo

1282/2008
Construção da Rede de águas e da 
rede de saneamento do Corvo

530 354,75 2 T+ T+ T+

2011 239 239/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1554/2010 EN 103 ‐ Acesso ao Hospital de Braga 8 240 147,31 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 261 261/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 15 T+ T+

2011 262 262/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 16 E/0 T+

2011 263 263/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 17 E/O

2011 240 240/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 3 E/O

2011 241 241/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 4 E/0

2011 242 242/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1498/2010
EN 114 ‐ Ponte D. Luís sobre o Rio 
Tejo ‐ Beneficiação e Reforço

1 078 286,42 1 T+/T‐

2011 243 243/2011
SMAS de 
Almada

2053/2009

Remodelação das antigas instalações 
do Matadouro do Pragal Edifício A e 
B adaptação funcional dos edifícios 
indicados para as Instalações de 

Oficinas e Armazéns

1 187 529,14 2 T+ T+

2011 244 244/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

636/2010
Novas Instalações da EP ‐ Estradas de 
Portugal, S.A. No Parque do Freixo, 

Porto
784 623,36 1 T+ T+ T+

2011 245 245/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

458/2007
Conservação corrente por contrato 

no Distrito de Viseu ‐ Zona Sul
1 399 593,89 3 T‐

2011 246 246/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

584/2007
Conservação dorrente por contrato o 
distrito de Bragança ‐ Zona Norte

2 461 980,28 2 T‐

2011 247 247/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

476/2007
Conservação corrente por contrato 
no Distrito de Viseu ‐ Zona Norte

1 927 906,80 4 T‐

2011 248 248/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 1 T+

2011 251 251/2011

SGU ‐ 
Sociedade 
de Gestão 
Urbana de 
Vila Real de 
Santo 
António, 
E.M.

6/2009
Requalificação urbana de Monte 
Gordo ‐ Intervenção na zona do 

Sertão ‐ 4.ª fase
1 696 271,72 5 T+ T+/T‐ T+ T+/T‐

2011 252 252/2011
CM Santo 
Tirso

1975/2009
Construção da EBI de S. Tomé de 
Negrelos ‐ Protocolo com a DREN

5 632 091,84 1 E/O

2011 253 253/2011
CM Santo 
Tirso

170/2009
Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim 

de Infância da Costa ‐ Roriz
988 054,44 1 T+ T+ T+

2011 343 343/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2010
Variante urbana de Felgueiras ‐ 

Prolongamento  até à EN 101 a norte 
de Felgueiras

3 658 791,16 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐

2011 254 254/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 14 T+ T+ T+/O T+ T+

2011 255 255/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1260/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN5

25 000 000,00 3 Não



2011 257 257/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1323/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL7 ‐ Escola Secundária de Dr. 
António Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e Secundária 
Dr. Azevedo Neves, na Damaia

20 273 995,00 3

2011 256 256/2011
CM Castro 
Verde

1628/2009
Construção de 16 fogos na Rua da 
Reforma Agrária, em Castro Verde

858 660,00 1 T+ T+ T+

2011 259 259/2011
CM Vila 
Velha de 
Ródão

1281/2010

Beneficiação do Caminho Municipal 
n.º 1355 ‐ IP 2 ‐ Vale do Cobrão ‐ 

Ladeira ‐ 1.ª Fase (Estrada 
Ladeira/Foz do Cobrão)

453 368,91 1 T+

2011 260 260/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 9 T+

2011 265 265/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1208/2009
Execução de obras de modernização 
da Escola Secundária Dr. Manuel 
Gomes de Almeida, em Espinho

4 295 836,00 3

2011 264 264/2011
CM Castro 
Verde

347/2010
Construção do Centro Escolar n.º 2 

de Castro Verde
1 540 608,36 2 T+ T+ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+

2011 268 268/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1261/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS2 ‐ Escola Secundária de Sá da 
Bandeira, em Santarém, e Escola 
Secundária de Ponte de Sôr, em 

Ponte de Sôr

18 510 199,89 3

2011 266 266/2011

SGU ‐ 
Sociedade 
de Gestão 
Urbana de 
Vila Real de 
Santo 
António, 
E.M.

1770/2008
Estação elevatória da Escola 

Secundária
818 277,41 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 267 267/2011

Direcção‐
Geral de 
Agricultura e 
Desenvolvim
ento Rural

2124/2009
Construção da barragem de Veiros, 
aproveitamento hidroagrícola de 

Veiros
6 573 385,22 1 T+

2011 269 269/2011
CM Alcácer 
do Sal

2045/2009
Construção do Centro Escolar do 

Torrão
2 522 997,95 1 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+ T‐ T+

2011 270 270/2011
CM Alcácer 
do Sal

2045/2009
Construção do Centro Escolar do 

Torrão
2 522 997,95 2 T+ T+ T+ T+ T+/T‐ T+

2011 271 271/2011 CM Ílhavo 2212/2009
Construção de Centros Escolares ‐ 
Escola Básica do 1.º Ciclo ‐ Vale de 

Ílhavo
673 793,91 1 T+

2011 272 272/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

601/2010

ER 2 ‐ Reparação do Pavimento entre 
o Km 558+537 (limite do Distrito de 
Évora) e o Km 576+293 (limite do 

Distrito de Beja

2 861 246,14 2 T+

2011 273 273/2011
CM 
Montemor‐o‐
Velho

58/2010

Centro náutico de Montemor‐o‐
Velho (CAR): fase B ‐ UP 32 A 
(Entrada Montante), UP 33 S 

(Ciclovia Sul), UP 42 (Ilhas) e UP 43 
(Cais apenas a parte referente à 

praça)

1 895 345,33 1 T+ T+

2011 274 274/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1209/2009
Execução de obras de modernização 
da Escola Secundária de Penafiel

5 172 812,79 3

2011 275 275/2011 CM Viseu 1214/2009 Ecopista do Dão 4 888 257,36 4 T+ T+

2011 276 276/2011 CM Viseu 1214/2009 Ecopista do Dão 4 888 257,36 5 T‐

2011 277 277/2011
CM 
Mirandela

1548/2008
Pavimentação da Estrada Municipal 
de ligação entre a EN 15 e a EN 314, 

passando por Avidagos
1 190 127,16 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+



2011 278 278/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1715/2010

EN 118 ‐ Ponte s/ a vala nova ao Km 
43+480 e o Pontão da Várzea ao Km 

37+240 Reabilitação, reforço 
estrutural e alargamento

1 144 526,00 1 T‐

2011 279 279/2011
CM 
Penamacor

1121/2009 Centro Escolar de Penamacor 1 361 919,15 3 T+ T+ T+ T+

2011 280 280/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

123/2010

Substituição de barreiras de 
segurança danificadas na área 

territorial do Centro operacional da 
grande Lisboa ‐ Lote 5

422 500,00 1 T‐

2011 281 281/2011
CM Santo 
Tirso

1061/2010
Construção do Centro Escolar da 

Costa ‐ Roriz
890 783,99 1 E/O

2011 282 282/2011
CM 
Trancoso

2058/2009
Construção do Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Franca
das Neves

728 717,67 1 E/O/T‐ E/O E/O/T‐

2011 283 283/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 2 T+/T‐

2011 284 284/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1443/2009

Empreitada para a execução das 
obras de Modelação para a fase 2A 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

2AS1 ‐ Escola Secundária de D. 
Sancho II ‐ Elvas e Escola Secundária 

São Lourenço ‐ Portalegre

19 873 907,84 3

2011 285 285/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

596/2009
Execução das obras de 

Modernização da Escola Secundária 
Garcia de Orta no Porto

4 450 800,00 4

2011 286 286/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1393/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS5 ‐ Escola Secundária de Ourém e 
Escola Secundária Solano de Abreu, 

em Abrantes

19 515 581,32 1

2011 287 287/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1393/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS5 ‐ Escola Secundária de Ourém e 
Escola Secundária Solano de Abreu, 

em Abrantes

19 515 581,32 2

2011 288 288/2011
CM 
Mortágua

326/2009
Construção do Centro Educativo de 

Mortágua e Creche
5 970 511,00 4 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 289 289/2011
CM 
Matosinhos

1477/2008

Matosinhos Mar  Marginal de Leça 
da Palmeira, Requalificação ‐ 2.ª Fase 

‐ Requalificação Paisagística da 
Ribeira da Guarda

1 533 324,50 2 Não

2011 290 290/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

812/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Biomédicas 
de Abel Salazar e da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto

25 146 020,76 2 T+/T‐ T+ T+

2011 291 291/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

812/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Biomédicas 
de Abel Salazar e da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto

25 146 020,76 3 T+

2011 292 292/2011
SMAS de 
Torres 
Vedras

827/2007
Remodelação e ampliação das Redes 

de Drenagem de Ventosa, 
Bordinheira, Arneiros e Outros

1 843 281,37 1 T+ T+ T+

2011 293 293/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 5 E/O

2011 294 294/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 6 E/O

2011 295 295/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 7 T+

2011 296 296/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 1 T+



2011 297 297/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1259/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN6 ‐ Escola Secundária de D. Maria 

II, em Braga e Escola Secundária 
Fontes Pereira de Melo, no Porto

24 799 463,63 3 Não

2011 298 298/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 13 T+ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+

2011 299 299/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

611/2010

EN 15 ‐ Beneficiação e alargamento 
da Ponte sobre o Rio Ovelha/EN210 ‐ 

Variante entre os Kms 56+200, 
incluindo nova ponte sobre o Rio 

Ovelha e Alargamento e Beneficiação 
do Pontão sobre o Rio Galinhas

1 539 599,00 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 300 300/2011
CM 
Penedono

863/2010
Alteração e reparação do pavilhão 

gimno‐desportivo
650 762,07 1 E/O

2011 301 301/2011 CM Ílhavo 2249/2009
Construção de Centros Escolares ‐ 
Escola Básica do 1.º Ciclo do Corgo 

Comum
864 575,00 1 T+ T+ T+ T+ T+

2011 302 302/2011 CM Ílhavo 732/2009
Construção de Centros Escolares ‐ 
Centro Escolar Senhora do Pranto

1 710 000,00 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2011 304 304/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1636/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL2

8 305 044,88 3

2011 303 303/2011
CM Ferreira 
do Zêzere

236/2010
Construção do Centro Escolar de 

Ferreira do Zêzere
3 577 744,25 1 E/O

2011 305 305/2011 CM Albufeira 1661/2008
Empreitada de construção da EB 1 e 

JI de Vale Pedras
2 314 900,00 5 T+

2011 307 307/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2012/2009
IC 2 ‐ Beneficiação entre L.D. Leiria 
(Km 164+210) e Condeixa (A1‐Km 

178+029)
5 248 646,75 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 308 308/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1912/2009
EN 114‐Ponte do Barbancho sobre a 
Ribeira das Alcobertas ao Km 65+960 

‐ Substituição
649 800,00 1 T+/T‐ T+ T+ T+ T+/T‐ T+/T‐

2011 309 309/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1399/2007
EN 10‐8 Alto da Guerra/Mitrena (2.º 
Lanço) ‐ Praias do Sado/Mitrena

6 416 634,29 5 T+ T+/T‐ T+/T‐ T‐

2011 310 310/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 10 T+/T‐

2011 312 312/2011
CM 
Castanheira 
de Pêra

103/2009
Construção da Escola Básica de 

Ensino Integrado
935 414,45 2 T+ T+ T+

2011 313 313/2011
CM 
Moimenta 
da Beira

1419/2008
Construção do Parque Desportivo de 

Moimenta da Beira ‐ O primeiro 
Relvado

1 525 799,88 2 T+

2011 314 314/2011

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

67/2010
Construção da 

remodelação/conservação do 
Quartel da GNR de Silves

350 293,53 1 E/O

2011 316 316/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1389/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS4

26 849 271,53 2 Não

2011 317 317/2011
CM 
Mealhada

461/2010
Equipamentos de apoio ao Parque da

Cidade de Mealhada
365 626,51 3 T+ T+



2011 318 318/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1386/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL8

22 797 006,22 4

2011 319 319/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 3 T+

2011 320 320/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1712/2010
EN 120‐Ponte metálica de Odemira 
ao Km 103+350. Reabilitação e 

reforço estrutural
1 160 525,33 1 T+ T+ T+/T‐

2011 321 321/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1498/2010
EN 114 ‐ Ponte D. Luís sobre o Rio 
Tejo ‐ Beneficiação e Reforço

1 078 286,42 2 T‐ T+/T‐ T‐

2011 322 322/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

613/2010
EN 259‐Ponte de Sta Margarida do 

Sado‐Reabilitação e reforço 
estrutural

510 782,02 1 T+/T‐ T+/T‐

2011 326 326/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1322/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL6

19 435 887,02 3

2011 327 327/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1266/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC1

26 498 000,00 3

2011 324 324/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 2 T+

2011 325 325/2011

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

130/2010

Execução da empreitada n.º 
5/DAGP/2009 ‐ Bairro das 

Amendoeiras ‐ Chelas ‐ Reabilitação 
do Lote 35

356 685,00 2 T+/T‐ T+

2011 332 332/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 6

2011 328 328/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 2 T+/T‐ T‐ T‐

2011 329 329/2011 CM Nazaré 406/2009 Centro Escolar da Nazaré 3 339 999,92 3 E/O E/O

2011 330 330/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

305/2009
Campus escolar da Serra do Pilar ‐ 

Oliveira do Douro
4 778 602,15 5 T+/T‐ T+ T+ T+ T+

2011 331 331/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Centro, I.P.

550/2010
Empreitada de remodelação da USF 

de Cortegaça
377 705,82 2 T+/T‐ T+

2011 333 333/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1269/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC4

23 862 229,07 5 Não

2011 334 334/2011

Empresa das 
Águas de 
Santarém ‐ 
EM, SA

1458/2009
Ampliação/reabilitação da estação 
de tratamento de águas residuais de 

Pernes
690 207,89 1 E/O/T+/T‐ E/O T+ T+ T+/T‐

2011 335 335/2011
CM Castro 
Verde

1628/2009
Construção de 16 fogos na Rua da 
Reforma Agrária, em Castro Verde

858 660,00 2 T+/T‐

2011 336 336/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

190/2008
IC 9 ‐ Alburitel/Tomar (IC3) ‐ 

Sublanço ‐ Alburitel/Carregueiros
5 674 532,99 5 T+ T+



2011 339 339/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1264/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL2 ‐ Escola Secundária do 

Bombarral, no Bombarral, e Escola 
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, 

nas Caldas da Rainha

19 347 777,05 1

2011 340 340/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1264/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL2 ‐ Escola Secundária do 

Bombarral, no Bombarral, e Escola 
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, 

nas Caldas da Rainha

19 347 777,05 2

2011 337 337/2011 CM Viseu 1299/2009
Acesso à cidade a partir da A24 ‐ Via 

EN 16
4 830 346,87 2 T+ T+ T+

2011 338 338/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 18 E/O

2011 341 341/2011
Instituto dos 
Registos e do 
Notariado

514/2010
Empreitada de obras de adaptação 
das instalações do Balcão Único de 

Castelo Branco
427 193,69 1 E/O E/OT+/T‐ T+ E/O

2011 345 345/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1636/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL2

8 305 044,88 4

2011 342 342/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 1 E/O

2011 344 344/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1609/2009
Construção de Edifício do 1.º Ciclo e 
Jardim de Infância integrado na 
Escola EB 2, 3 Pedro Santarém

2 748 254,69 2 Não

2011 375 375/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 2 T+ T+ T+ T+

2011 354 354/2011 CM Mêda 1307/2009
Centro Escolar ‐ Construção da EB1 

de Mêda
751 436,90 1 Não

2011 347 347/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1135/2010
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Lisboa ‐ 2010‐2013

11 749 995,00 2 T+ T+ T+/T‐

2011 348 348/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1651/2010
EN 305 ‐ Ponte de Lanhese sobre o 
Rio Lima. Reabilitação e reforço 

estrutural
2 189 368,63 1 T+/T‐

2011 349 349/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 14 T+ T+ T+/T‐ T+

2011 350 350/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1437/2008

EN 356 ‐ Passagem sobre o caminho 
de ferro do Oeste ao Km1+273 ‐ 
Mortingança ‐ Reabilitação e 

alargamento

474 867,46 2 T+/T‐ T‐ T+/T‐

2011 355 355/2011
CM 
Alandroal

718/2009
Construção do Centro Educativo de 

Pias ‐ EB1
1 733 189,81 1 T+ T+ T+ T+

2011 356 356/2011
CM Oliveira 
do Bairro

1364/2009
Construção da Feira da Palhaça ‐ 1ª 

Fase
1 324 994,92 1 T+/T‐ T+ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 357 357/2011 CM Braga 1035/2010
Centro Escolar de S. Frutuoso em 

Montélios ‐ Real
1 895 421,83 1 E/O E/O E/O E/O

2011 358 358/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1190/2009
Variante à EN 101 Ponte da Barca e 

Arcos de Valdevez (2.ª Fase)
16 588 749,44 4 T+ T+ T+ T+ T+

2011 359 359/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1190/2009
Variante à EN 101 entre Ponte de 
Barca e Arcos de Valdevez (2ª fase)

16 588 749,44 4 T+ T+ T+ T+ T+

2011 360 360/2011 CM Viseu 1502/2009
Saneamento básico à Freguesia de 

Bodiosa
1 050 841,85 1 T+

2011 361 361/2011
CM Santiago 
do Cacém

428/2010
Requalificação e recuperação do 
centro histórico de Santiago do 

Cacém
1 439 774,30 1 T+

2011 362 362/2011
CM 
Mirandela

1548/2008
Pavimentação da Estrada Municipal 
de ligação entre a EN 15 e a EN 314, 

passando por Avidagos
1 190 127,16 2 T+ T+ T+ T+



2011 363 363/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

2110/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Remodelação e ampliação para as 

futuras instalações da Escola de 
Hotelaria e Rurismo do Porto ‐ Antiga
Escola Secundária Artística Soares 

dos Reis, no Porto

7 693 996,19 2

2011 364 364/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

406/2010 Centro de Saúde do Redondo 1 484 389,68 1 E/O

2011 365 365/2011 CM Viseu 1932/2009
Remodelação da Avenida Alberto 

Sampaio
1 030 468,67 5 T+ T+ T+ T+

2011 366 366/2011
CM Santa 
Maria da 
Feira

820/2009
Centro Escolar de São Domingos ‐ 

Argoncilhe
435 657,17 3 E/O

2011 367 367/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

1731/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Básicas da 
Faculdade de Medicina do Porto da 

Universidade do Porto

14 856 516,76 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 368 368/2011

Instituto de 
Gestão 
financeira e 
de Infra‐
estruturas da 
Justiça

369/2008
Construção do Palácio da Justiça de 

Gouveia
1 996 628,87 2 T+ T+ T+ T+ T+

2011 370 370/2011

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

998/2010
Centro de Emprego e Pólo de 

Formação Profissional de Portimão
4 486 108,13 1 E/O E/O/T+/T‐ E/O

2011 371 371/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 3 T+

2011 372 372/2011 CM Albufeira 285/2010
Fundações no Parque de 

Estacionamento P6
580 019,88 1 T‐

2011 373 373/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1271/2010

EN 1‐14‐Beneficiação entre Picoto e 
Paços de Brandão (Km 0+000 ao Km 
6+300), incluindo a conclusão dos 

acessos ao Pontão do Engenho Novo

1 188 077,78 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 374 374/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

971/2009
EN 377‐Ponte sobre a Ribeira de 
Aiana ao Km 31+660 ‐ Substituição 

da obra de arte
443 968,72 1 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+

2011 376 376/2011 CM Viseu 1603/2009 Centro Escolar de Viseu Norte 1 995 923,08 7 E/O

2011 377 377/2011 CM Viseu 1603/2009 Centro Escolar de Viseu Norte 1 995 923,08 8 T+ T+

2011 378 378/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 4 T+/T‐

2011 380 380/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

155/2011
EN 2‐Ponte metálica da Régua sobre 
o Rio Douro. Reabilitação da obra de 

arte
1 733 635,57 1 T+/T‐

2011 382 382/2011

Empresa das 
Águas de 
Santarém ‐ 
EM, SA

1458/2009
Ampliação/reabilitação da estação 
de tratamento de águas residuais de 

Pernes
690 207,89 2 T+ T+ T+ T+ T+

2011 383 383/2011 CM Mira 282/2008
Construção de unidades 

complementares de alojamento do 
parque de campismo municipal

1 090 947,83 2 E/O E/O E/O

2011 384 384/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 1 Não



2011 385 385/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1779/2009
Empreitada de Paisagismo e Arranjos 

Exteriores da Escola Secundária 
Garcia de Orta, no Porto

578 000,00 1 Não

2011 386 386/2011 CM Batalha 2313/2009
Balneários do campo de futebol 
sintético (zona desportiva da 

Batalha)
478 000,00 2 E/O E/O E/O E/O

2011 387 387/2011 CM Batalha 533/2010
Construção do Centro Educativo da 

freguesia da Batalha ‐ Fase II
1 098 368,64 3 E/O E/O

2011 391 391/2011
Instituto 
Politécnico 
de Santarém

781/2009
Cantina da Escola Superior de 

Desporto de Rio Maior
935 208,25 1 T+ T+ T+ T+

2011 390 390/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 19 T+

2011 392 392/2011
CM 
Penamacor

1075/2010 Rua de Santa Marta em Benquerença 378 201,02 1 T+ T+ T+/T‐ T+

2011 393 393/2011
Instituto 
Politécnico 
de Santarém

1019/2009
Escola Superior de Desporto de Rio 

Maior ‐ Edifício de Ensino
4 988 717,78 1 T+/T‐ T+/T‐ T+ T+ T+

2011 394 394/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 5 T+

2011 396 396/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

310/2011
EN 243‐Reabilitação da Ponte 

Metálica da Chamusca sobre o Rio 
Tejo. Alteração do Encontro E1

409 576,79 1 T+/T‐

2011 397 397/2011

INATEL ‐ 
Instituto 
Nacional de 
Aprovisiona
mento dos 
Tempos 
Livres 
(Fundação)

182/2011
Remodelação dos Quartos do Edifício 
Principal da Unidade Hoteleira da 
Fundação INATEL em Albufeira

435 785,63 1 T+ T+

2011 398 398/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1387/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN1

32 751 835,53 4 Não

2011 418 418/2011

Universidade 
Nova de 
Lisboa ‐ 
Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 
Biblioteca e Laboratórios para a 
Faculdade de Ciências Médicas no 
recinto do Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 1 T+/T‐ T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T‐

2011 402 402/2011
CM 
Vidigueira

656/2009

Requalificação de 3 edifícios públicos 
para promoção da 

multifuncionalidade do espaço 
urbano ‐ centro multifacetado de 
novas tecnologias e refeitório

1 197 018,23 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2011 400 400/2011 CM Ílhavo 2271/2009 Circular Nascente a Ílhavo ‐ 1ª Fase 1 851 375,28 1 T‐ T+ T‐ T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+ T+/T‐

2011 401 401/2011 CM Coruche 1036/2010
Empreitada de construção do Centro 

Escolar de Coruche
2 294 289,23 3 E/O

2011 403 403/2011

Secretaria‐
Geral do 
Ministério 
do Ambiente 
e do 
Ordenament
o do 
Território

1511/2010
Recuperação e Reabilitação do 

Edifício "O Século"
1 699 998,50 1 T+

2011 404 404/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

468/2010

EN 2 ‐ Pontes do Ciborro, Repoula, 
Fanica, Falcão e Ribeira do Divor e 

EN 251 ‐ Pontões sobre as Ribeiras de
Matalote e Mora ‐ Reabilitação e 

alargamento

1 890 000,00 3 T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 405 405/2011
VougaPark, 
EM

2155/2010

Requalificação e ampliação da 
fábrica de massas alimentares do 
Vouga para novas funções como 
"VougaPark ‐ Parque tecnológico e 

de inovação do Vouga ‐ E.M."

6 318 927,09 1 T+ T+ T+



2011 408 408/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 1 Não

2011 409 409/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1391/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIS1

10 668 600,00 3 Não

2011 410 410/2011
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal

1016/2008
Biblioteca Nacional de Portugal ‐ 

Remodelação e ampliação
8 047 054,20 4 E/O/T‐/T+ T+ E/O/T‐

2011 412 412/2011 CM Arouca 595/2009
Construção do Pólo Escolar de 

Escariz
1 881 452,90 3 E/O E/O

2011 411 411/2011
CM 
Fronteira

1316/2009
Contrato de empreitada do Centro 

Interpretativo da Batalha dos 
Atoleiros

839 311,40 2 T+/T‐ T+/T‐ T+

2011 413 413/2011
Estradas de 
Portugal, 

S.A.
156/2011

EN 2‐Ponte da Ribeira de Oeiras/ EN 
122‐Ponte da Ribeira de Terges e 
Cobres da Ponte da Ribeira do Vale 

de Açor/ ER 2‐ Pontão ao Km 
636+010 e Pontão da Horta Nova. 
Reabilitação, Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

950 616,45 1 T+/T‐

2011 415 415/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 1 Não

2011 416 416/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1269/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC4

23 862 229,07 6 Não

2011 417 417/2011
CM Vila 
Velha de 
Ródão

649/2010
Parque de campismo rural de Vila 

Velha de Ródão
604 436,86 2 T+

2011 419 419/2011 CM Alpiarça 1305/2009
Remodelação e beneficiação do 

Museu de Alpiarça ‐ Casa Museu dos 
Patudos

968 099,90 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 420 420/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 14 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 422 422/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1463/2010
EN 263‐Pontão sobre a Ribeira de 

São Romão‐Alargamento da obra de 
arte 

744 815,33 1 T+ T+ T+/T‐ T‐

2011 423 423/2011 CM Viseu 1748/2009
Saneamento básico a Vilar de Baixo e 

Vila Nova do Rego
390 044,23 1 T+

2011 424 424/2011 CM Viseu 1238/2008

Requalificação da Rua José 
Branquinho, acesso ao Quartel da 
Associação Viseense dos Bombeiros 
Voluntários e bairros sociais da Balsa 

e do 1.º de Maio

388 530,78 11 T+ T+

2011 427 427/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1448/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL4

29 448 000,00 3

2011 425 425/2011

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

615/2008
Centro de formação profissional de 
Castelo Branco ‐ Pavilhão Oficinal de 

Electricidade e Energia
785 655,46 2 E/O/T+/T‐ E/O T+/T‐ T+/T‐ T‐

2011 426 426/2011
CM 
Felgueiras

1940/2009
Escola EB 2 3 de Pombeiro (Escola 

Básica de Felgueiras)
3 671 903,44 1 T+ T+ T+ T+ T+



2011 428 428/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1322/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL6

19 435 887,02 4 Não

2011 429 429/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1263/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL3

29 890 000,00 3 Não

2011 430 430/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 1 Não

2011 431 431/2011 CM Viseu 1278/2008 Reabilitação da Quinta da Cruz 1 042 000,01 2 T+ T+

2011 432 432/2011 CM Viseu 1278/2008 Reabilitação da Quinta da Cruz 1 042 000,01 3 T‐

2011 433 433/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 3 E/O E/O

2011 434 434/2011 CM Loures 1646/2008
Construção do Museu do Vinho em 

Bucelas
1 086 101,01 1 E/O E/O E/O E/O

2011 435 435/2011
CM Oliveira 
do Bairro

2287/2009
Construção da Escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

do Troviscal
2 218 161,00 2 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐

2011 436 436/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

305/2009
Campus escolar da Serra do Pilar ‐ 

Oliveira do Douro
4 778 602,15 6 E/O E/O

2011 437 437/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1269/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC4

23 862 229,07 7 Não

2011 438 438/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

227/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES14‐Escola Secundária Lima de 

Freitas, Escola Secundária D. João II e 
Escola Secundária do Pinhal Novo

37 095 000,00 1 Não

2011 439 439/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1611/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIS3‐Escola Secundária Diogo 

Gouveia, em Beja

11 445 000,00 2 Não

2011 442 442/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 1 Não

2011 443 443/2011 CM Monção 1274/2008
Saneamento da Zona Baixa das 
Freguesias de Bela e Troviscoso ‐ 

Monção
1 105 970,20 1 T+

2011 445 445/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2194/2009 EN 1 entre o IP5 e Albergaria‐a‐Velha 7 954 277,26 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2011 446 446/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

519/2009
EN 224 ‐ Beneficiação entre Arouca 
(Km 31+800) e Vale de Cambra (Km 

50+530)
3 516 992,30 3 T‐ T‐ T‐ T‐

2011 447 447/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

866/2010

EN 222‐Km 131+500 a Km 152+000. 
Estabilização dos taludes entre o 

Torrão  (próx. Régua) e a Ponte das 
Bateiras. Estabilização de taludes 
entre o Pk 135+240 e  Pk135+620

796 000,00 1 T‐ T‐



2011 451 451/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1393/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS5 ‐ Escola Secundária de Ourém e 
Escola Secundária Solano de Abreu, 

em Abrantes

19 515 581,32 3

2011 452 452/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1393/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS5 ‐ Escola Secundária de Ourém e 
Escola Secundária Solano de Abreu, 

em Abrantes

19 515 581,32 4

2011 449 449/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1389/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS4

26 849 271,53 3 Não

2011 450 450/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 7 Não

2011 448 448/2011
CM 
Mogadouro

1559/2009
Escola do 1.ª CEB e Jardim de 

Infância de Mogadouro
2 248 558,53 1 T+/T‐ T+ T+

2011 454 454/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 2 T‐ T‐ T‐

2011 455 455/2011
CM 
Condeixa‐a‐
Nova

535/2008

Rede de esgotos de Alcouce, 
Bendafé, Bom Velho e 

ETAR/Remodelação da Rede de 
águas de Alcouce, Bendafé e Bom 

Velho

907 536,70 3 T+/T‐ T+/T‐

2011 456 456/2011

Matosinhos
Habit ‐ 
Empresa 
Municipal de 
Habitação de 
Matosinhos, 
E.E.M.

1209/2010
Empreitada de reabilitação do 
conjunto habitacional da Lagoa

503 356,58 2 T+ T+ T+

2011 460 460/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1324/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIC1

8 398 000,00 3

2011 462 462/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1441/2009

Empreitada de arranjos exteriores, 
trabalhos acessórios e preparatórios 
da Escola Secundária D. Pedro V, em 

Lisboa

648 000,00 1

2011 457 457/2011
CM Santiago 
do Cacém

1504/2010
Requalificação urbana dos bairros da 

Atalaia, Azul e Pôr‐do‐Sol
839 888,88 1 T+

2011 461 461/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 1 Não

2011 463 463/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1610/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL1

13 720 600,00 3 Não



2011 464 464/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 1 Não

2011 465 465/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

770/2010
Empreitada de arranjos exteriores da 

Escola Secundária de Domingos 
Sequeira, em Leiria

660 264,01 1 Não

2011 466 466/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, IP 

1048/2010
Construção do Centro de Saúde de 

Vila Viçosa
1 680 000,00 1 T+

2011 467 467/2011
CM 
Montemor‐o‐
Velho

1180/2009
Rede de esgotos da Abrunheira 

(construção)
1 019 340,57 1 T+ T+ T+

2011 468 468/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 6 E/O E/O

2011 469 469/2011
CM 
Grândola

1283/2010
Conclusão da construção do Centro 

Escolar de Melides
538 360,76 1 T+/T‐ T+ T+

2011 471 471/2011 CM Arganil 342/2010
Requalificação da Escola EB1 de 

Arganil
1 756 759,20 2 E/O

2011 472 472/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 8 E/O

2011 473 473/2011

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 1 E/O T+/T‐ E/O E/O E/O E/O

2011 474 474/2011 CM Lamego 1183/2009 Centro Escolar de Lamego 4 045 472,00 1 E/O/T‐ E/O E/O/T‐ E/O/T‐ E/O/T‐ E/O

2011 475 475/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1353/2010
Criação de Novas Condições de 

Acesso às Instalações da Efacec no 
Pólo Industrial

1 089 459,62 1 T+/T‐ T+ T+

2011 477 477/2011

Empresa das 
Águas de 
Santarém ‐ 
EM, SA

1448/2007
Empreitada de Saneamento da 
Póvoa de Santarém e Verdelho

1 730 651,02 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2011 478 478/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 1 Não

2011 479 479/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 1 Não

2011 480 480/2011
CM Vila 
Nova de 
Paiva

533/2009
Construção da Circular Urbana Norte 

a Vila Nova de Paiva
739 468,50 3 T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 482 482/2011
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1680/2010
Adaptação da Casa do Torreão a 

Biblioteca Municipal
1 338 445,58 1 T+ T+ T+ T+

2011 483 483/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 4 T+

2011 484 484/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 5 E/O

2011 485 485/2011 CM Viseu 1247/2010
Reintepretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 6 T‐

2011 486 486/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1426/2010
EN 2 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 

Odivelas. Reabilitação e alargamento
947 300,00 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+



2011 493 493/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1261/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS2 ‐ Escola Secundária de Sá da 
Bandeira, em Santarém, e Escola 
Secundária de Ponte de Sôr, em 

Ponte de Sôr

18 510 199,89 4

2011 487 487/2011 CM Leiria 744/2009 Beneficiação da E. M. 543, Barreira 922 505,39 1 T+

2011 488 488/2011 CM Maia 1479/2008
Construção do novo centro escolar 
da Maia EB1/JI ‐ Freguesia da Maia

1 742 814,19 2 Não

2011 489 489/2011 CM Moura 1195/2010
Construção do Edifício de Recepção 
ao Turista no Castelo de Moura

398 238,58 1 T+ T+ T+

2011 490 490/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

207/2011
EN 224‐Melhoria das Condições de 
Circulação e Segurança, entre o Km 

52+800 e o Km 66+000
453 778,18 1 T+/T‐ T+/T‐

2011 491 491/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

871/2009
EN 322 ‐ Variante entre o IP 3 e S. 

Martinho de Anta
12 424 493,00 3 T+

2011 492 492/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1635/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL3

7 649 478,96 4 Não

2011 497 497/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1265/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN3

21 895 530,08 4

2011 494 494/2011 CM Vila Flor 363/2010
Construção do Parque de 

Estacionamento Coberto de Apoio à 
Zona Histórica 

519 686,01 1 T+/T‐ T+ T+ T‐

2011 499 499/2011
CM 
Belmonte

1142/2010
Arranjos exteriores da zona oeste do 

edifício dos paços do concelo ‐ 
Varandas do Zêzere

394 921,39 1 T+

2011 500 500/2011
CM 
Belmonte

1142/2010
Arranjos exteriores da zona oeste do 

edifício dos paços do concelo ‐ 
Varandas do Zêzere

394 921,39 2 E/O E/O E/O

2011 501 501/2011
CM 
Belmonte

1142/2010
Arranjos exteriores da zona oeste do 

edifício dos paços do concelo ‐ 
Varandas do Zêzere

394 921,39 3 E/O

2011 504 504/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1449/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN3

8 759 713,70 4

2011 503 503/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1445/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN4 ‐ Escola Secundária de 

Francisco de Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 4 Não

2011 505 505/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1384/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN8

41 450 000,00 4 Não

2011 507 507/2011
CM Vila do 
Conde

196/2010
Requalificação da Escola Básica 2/3 

Frei João ‐ Vila do Conde
4 339 076,86 1 E/O E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2011 508 508/2011 CM Ílhavo 2201/2009
Construção de Centros Escolares ‐ 
Escola Básica do 1º Ciclo ‐ Presa‐

Légua
968 351,17 1 T+ T+ T+ T+

2011 509 509/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2156/2009 Variante a EN 210 Nó do Britelo 1 826 479,58 1 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T‐ T‐

2011 510 510/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1917/2009
Execução de marcas rodoviárias ‐ 

Lote 1
993 114,64 1 T+/T‐



2011 511 511/2011 CM Moita 1553/2010
Construção do Centro de 

Experimentação Artística no Vale da 
Amoreira

1 245 844,31 1 T+/T‐

2011 512 512/2011 CM Pombal 862/2010
Outros Centros Escolares (Centro 
Escolar de S. Simão de Litém)

988 115,37 1 T+/T‐ T‐

2011 513 513/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1555/2010
Centro de Alto Rendimento de Vila 

Nova de Gaia
6 778 000,00 1 T+/T‐

2011 514 514/2011
CM Vila Real 
de Santo 
António

940/2008 Escola de Santo António 2 444 442,00 7 T‐

2011 515 515/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1139/2010
Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional do 
Grande Porto ‐ Distrito de Aveiro

9 757 453,44 2 T+/T‐

2011 516 516/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 1 Não

2011 518 518/2011 CM Peniche 2014/2009
Recuperação do Fosso das Muralhas 

de Peniche
3 624 680,98 2 T+ T+ T+

2011 519 519/2011
CM 
Guimarães

635/2011 Plataforma das Artes 12 889 379,99 1 T+ T+ T+

2011 520 520/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1318/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN4 ‐ Escola Secundária de 

Gondomar e Escola Secundária de 
Clara de Resende

26 299 891,05 1 Não

2011 521 521/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1863/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES6 ‐ Escola Secundária Tomás 

Cabreira, em Faro

13 478 605,82 1 Não

2011 522 522/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 1 Não

2011 524 524/2011 CM Águeda 1235/2010
Construção do Centro Educativo de 

Macinhata do Vouga
1 554 210,42 1 T+ T+

2011 525 525/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

611/2010

EN 15 ‐ Beneficiação e alargamento 
da Ponte sobre o Rio Ovelha/EN210 ‐ 

Variante entre os Kms 56+200, 
incluindo nova ponte sobre o Rio 

Ovelha e Alargamento e Beneficiação 
do Pontão sobre o Rio Galinhas

1 539 599,00 4 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 526 526/2011
CM 
Matosinhos

1806/2010

Aquisição, modernização, 
manutenção e conservação dos 

Edifícios Municipais: Remodelação 
do Antigo Matadouro Municipal

1 578 000,00 1 T+ T+/E/O T+/T‐ T+ T‐ T‐

2011 527 527/2011 CM Tomar 862/2008
Requalificação da Praceta Alves 
Redol ‐ rede de infra‐estruturas e 

intervenção paisagística
467 561,65 1 T+ T+

2011 528 528/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

668/2010
EENN 308 e 308‐3 ‐ Beneficiação 

entre Dine e Bragança
2 181 877,04 2 T‐ T‐ T‐



2011 529 529/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1711/2010

EN 115 ‐ Pontão à entrada da 
Rechaldeira ao Km 33+800 ‐ EN 116 ‐ 

PH ao Km 22+200 e PH ao Km 
24+800 ‐ EN 10‐6 ‐ Pontes ao Km 
1+262, Km 2+477 e Km 5+834 ‐ 
Reabilitação e alargamento ou 
substituição das obras de arte

1 263 342,84 1 T‐ T‐ T+

2011 531 531/2011
CM 
Reguengos 
de Monsaraz

2187/2009
Ampliação e Beneficiação da EB 1 de 

Reguengos de Monsaraz
724 717,14 1 T+ T+ T+ T+

2011 535 535/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1386/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL8

22 797 006,22 5

2011 532 532/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1781/2010
EN 13 ‐ Ponte sobre o Rio Ave ao Km 
22+500 ‐ Reabilitação da Obra de 

Arte
768 236,89 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 534 534/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 4 T+/T‐

2011 536 536/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1581/2010
EN 211 ‐ Ponte de Mosteirô sobre o 
Rio Douro ‐ Reabilitação e Reforço 

Estrutural
1 021 442,50 1 T+/T‐

2011 537 537/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1155/2009
EN 108 ‐ Ponte sobre a foz do Rio 
Sousa ao Km 9+440. Reabilitação 

estrutural
894 493,77 2 T+ T+

2011 538 538/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1097/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013, Centro Operacional 
Grande Porto ‐ Distrito do Porto

9 993 272,00 1 T+/T‐

2011 539 539/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

253/2010

Marcas Rodoviárias e dispositivos 
retrorreflectores complementares na 

área territorial do Centro 
Operacional Norte‐ Lote I

747 950,00 1 T‐

2011 541 541/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1266/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC1

26 498 000,00 4

2011 540 540/2011 CM Sines 1792/2010
Regeneração Urbana do Centro 
Histórico de Sines ‐ Arruamentos, 
Repavimentação e Requalificação

513 582,21 1 E/O E/O

2011 543 543/2011
CM 
Cantanhede

599/2010
Construção da ER 335‐1: Via Regional 
Cantanhede/IC1 (Tocha) ‐ Parcela 

320 e Passagem inferior
377 717,42 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐

2011 546 546/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1256/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN2

42 391 872,67 4

2011 547 547/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1271/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC2

35 987 695,90 3

2011 544 544/2011 CM Coruche 1036/2010
Empreitada de construção do Centro 

Escolar de Coruche
2 294 289,23 4 T‐ T‐ T‐ T‐

2011 545 545/2011 CM Tábua 1942/2009

Requalificação do Jardim Sara 
Beirão/ Senhor dos Milagres 

Construção do Centro Cultural de 
Tábua

1 320 000,03 2 E/O

2011 548 548/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1267/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN5

8 430 000,00 3 Não

2011 549 549/2011 CM Cascais 1043/2010 Circular Interna de Manique 714 900,00 1 T+ T+ T+ T+ T+

2011 550 550/2011
Frente Tejo, 
SA

445/2010
Fundações e Estruturas do Novo 

Museu dos Coches
12 749 998,88 1 E/O/T+/T‐



2011 551 551/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1100/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Faro
4 800 000,10 1 T+/T‐

2011 552 552/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 7 T+ T+

2011 553 553/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 8 E/O E/O E/O

2011 554 554/2011 CM Viseu 1247/2010
Reinterpretação do Parque Aquilino 

Ribeiro
1 224 974,60 9 T‐

2011 555 555/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2010
Variante urbana de Felgueiras ‐ 

Prolongamento  até à EN 101 a norte 
de Felgueiras

3 658 791,16 2 T+/T‐

2011 556 556/2011 CM Nelas 31/2010
Construção do Centro Educativo de 

Nelas
3 331 345,17 1 T+ T+ T+ T+

2011 557 557/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1261/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AS2 ‐ Escola Secundária de Sá da 
Bandeira, em Santarém, e Escola 
Secundária de Ponte de Sôr, em 

Ponte de Sôr

18 510 199,89 5

2011 558 558/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1387/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN1

32 751 835,53 5

2011 559 559/2011
CM Santa 
Maria da 
Feira

1714/2009
Construção do Centro Escolar do 
Souto ‐ Nogueira da Regedoura

811 065,03 1 E/O E/O E/O T‐ E/O

2011 560 560/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1425/2010

IP 1/A 22 ‐ Beneficiação entre o Km 
130+300 (Proximidade do nó de 
Catro Marim) e o Km 132+960, 
incluindo a ponte sobre o Rio 
Guadiana e Viaduto de acesso

448 644,34 2 T‐ T‐ T‐

2011 561 561/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

636/2010
Novas Instalações da EP ‐ Estradas de 
Portugal, S.A. No Parque do Freixo, 

Porto
784 623,36 2 T+ T+

2011 562 562/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

601/2010

ER 2 ‐ Reparação do Pavimento entre 
o Km 558+537 (limite do Distrito de 
Évora) e o Km 576+293 (limite do 

Distrito de Beja

2 861 246,14 3 T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐

2011 563 563/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 2 T+/T‐

2011 565 565/2011 CM Penela 49/2011
Reabilitação Urbanística do Centro 

Histórico de Penela
605 806,03 1 T+ T+ T+

2011 566 566/2011
CM Vila de 
Tábua

748/2010
Construção do Centro Educativo de 

Tábua
1 799 000,00 1 E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2011 567 567/2011 CM Viseu 1278/2008 Reabilitação da Quinta da Cruz 1 042 000,01 4 T+/T‐

2011 575 575/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1385/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN4

42 347 000,01 4

T 568 568/2011 CM Sesimbra 14/2010
Construção da Escola EB 1 e Jardim 

de Infância de Sampaio
2 128 581,68 1 T+/T‐ T+ T+

2011 569 569/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 17 T+ T+ T+/T‐ T+ T+

2011 570 570/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 1 Não



2011 571 571/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 2 Não

2011 572 572/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 2 Não

2011 573 573/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 2 Não

2011 574 574/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 2 Não

2011 576 576/2011 CM Sesimbra 1830/2010
Construção do Jardim de Infância do 
Pinhal do General / Quinta do Conde

554 979,02 1 T+/T‐ T+ T‐ T‐

2011 577 577/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 2 Não

2011 578 578/2011 CM Águeda 1235/2010
Construção do Centro Educativo de 

Macinhata do Vouga
1 554 210,42 2 T+

2011 583 583/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1634/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL4 ‐ Escola Secundária de Santa 

Maria, em Sintra

8 949 900,00 1

2011 579 579/2011
CM Santiago 
do Cacém

1449/2010
Requalificação dos Eixos Urbanos 

Estruturantes
778 888,44 1 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2011 580 580/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

641/2011
EN 222 ‐ Estabilização da Encosta 
Conígua à EN 222 ao Km 132+200 

(LD)
390 567,73 1 T+/T‐ T+/T‐ T‐

2011 581 581/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1447/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN2

10 060 000,00 4 Não

2011 582 582/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1442/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN1

7 659 988,00 4 Não

2011 584 584/2011
CM 
Montemor‐o‐
Velho

1218/2009 Rede de esgotos de Gatões e Seixo 2 037 109,86 3 T+ T+ T+



2011 585 585/2011
CM Oliveira 
de Azeméis

1721/2010 Centro Escolar de S. Roque 1 143 016,68 1 E/O

2011 586 586/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1138/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Norte ‐ Distrito de Vila Real

7 284 226,61 1 T+/T‐

2011 587 587/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2194/2009 EN 1 entre o IP5 e Albergaria‐a‐Velha 7 954 277,26 4 T‐ T‐ T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 590 590/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1913/2009

A12, IC1, EN4, EN10, EN10‐8, EN121, 
EN252, EN253, EN378, EN379, ER2, 
ER5, ER10‐4, ER253, ER253‐1, ER261, 
ER261‐2, ER379‐1, ER389, ER390, 

ED5, ED5‐2, ED10‐2, ED10‐3, ED10‐4, 
ED118, ED120, ED259, ED262, ED379‐

1, ED383, ED390 ‐ Execução de 
Marcas Rodoviárias de Longa 

Duração com Material Termoplástico 
Retrorreflector de Aplicação a 

Quente

694 122,55 1 T+/T‐

2011 592 592/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1271/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC2

35 987 695,90 4

2011 588 588/2011

Trofáguas ‐ 
Serviços 
Ambientais, 
EEM

2136/2009
Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de Covelas
573 761,99 1 T+

2011 589 589/2011

Trofáguas ‐ 
Serviços 
Ambientais, 
EEM

2136/2009
Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de Covelas
573 761,99 2 T+ T+ T+

2011 591 591/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

155/2011
EN 2‐Ponte metálica da Régua sobre 
o Rio Douro. Reabilitação da obra de 

arte
1 733 635,57 2 T‐ T+/T‐

2011 600 600/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 2 Não

2011 601 601/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1650/2010

EENN256 e 385 ‐ Restabelecimento 
da Rede Viária do Alqueva ‐ Pontes 
sobre o Rio Guadiana e Ribeiras de 
Vinhais, Alcarrache e de S. Leonardo. 
Rectificação da Rasante e Execução 
do Sistema de Drenagem das Águas 

Pluviais

586 173,30 1 T+/T‐ T+/T‐

2011 602 602/2011 CM Moita 170/2011
Construção do Açude da Caldeira da 

Moita
1 163 362,50 1 T+ T+

2011 603 603/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

406/2010 Centro de Saúde do Redondo 1 484 389,68 2 E/O E/O E/O

2011 604 604/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 1 Não

2011 605 605/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 1 Não



2011 722 722/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

406/2010 Centro de Saúde do Redondo 1 484 389,68 3 RP

2011 606 606/2011 CM Alpiarça 1305/2009
Remodelação e beneficiação do 

Museu de Alpiarça ‐ Casa Museu dos 
Patudos

968 099,90 2 T+ T+/T‐ T+

2011 607 607/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 9 T+

2011 608 608/2011 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 10 T+ T+ T+ T+ T+

2011 609 609/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2034/2009
EN 109‐5 Beneficiação entre 
Estarreja e a Ponte da Varela

3 756 298,27 2 T+ T+ T+ T+

2011 613 613/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1260/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN5

25 000 000,00 4

2011 614 614/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1259/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN6 ‐ Escola Secundária de D. Maria 

II, em Braga e Escola Secundária 
Fontes Pereira de Melo, no Porto

24 799 463,63 4

2011 611 611/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 1 Não

2011 612 612/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 1 Não

2011 615 615/2011 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 1 T+ T+

2011 616 616/2011 CM Pombal 330/2008 Estrada Atlântica 2 470 000,00 2 T+

2011 617 617/2011
CM 
Amarante

897/2009

Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água e Execução 
da Rede de Drenagem de Águas 

Residuais na Freguesia de S. Simão

719 940,08 1 T+

2011 618 618/2011 CM Sines 1793/2010
Academia das Energias ‐ Pavilhão 

Multifuncional de Sines II ‐ Execução
423 234,92 1 E

2011 619 619/2011 CM Loures 1390/2008

Construção Civil, instalações 
eléctricas, mecânicas e arranjos 
exteriores para a substituição das 

instalações da Escola Básica 2,3 João 
Villaret (Loures)

4 349 790,00 1 E/O E/O E/O E/O

2011 620 620/2011 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro Educativo do 

Espinhal
967 546,71 1 T+

2011 621 621/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

208/2011
Reformulação da ligação a Azinheira 

dos Barros (IC1)
445 771,73 1 T+/T‐ T‐ T‐ T‐ T+/T‐

2011 622 622/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 1 Não



2011 623 623/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 2 Não

2011 624 624/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1257/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL1

28 450 112,93 4 Não

2011 628 628/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

1731/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Básicas da 
Faculdade de Medicina do Porto da 

Universidade do Porto

14 856 516,76 3 T+ T+ T+ T+ T+

2011 629 629/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

1731/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Básicas da 
Faculdade de Medicina do Porto da 

Universidade do Porto

14 856 516,76 4 T+ T+/T‐ T+ T+

2011 625 625/2011 CM Vagos 1805/2009 Estádio Municipal de Vagos 2 995 091,52 2 T+ T+ T+ T+ T+

2011 626 626/2011 CM Batalha 2256/2009
RARD dos Pinheiros, Casal do Marra, 
Casal do Arqueiro, Casais dos Ledos

909 151,95 1 E/O

2011 627 627/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

812/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Biomédicas 
de Abel Salazar e da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto

25 146 020,76 4 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+ T+

2011 630 630/2011

Instituto de 
Gestão 
financeira e 
de Infra‐
estruturas da 
Justiça

1656/2008
Remodelação do Edifício do Tribunal 

de Santiago do Cacém
530 920,55 1 T+ T+ T+

2011 631 631/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

350/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN8‐ Escola Secundária Soares de 
Basto, em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 1 Não

2011 632 632/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 3 Não

2011 633 633/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 1 Não

2011 634 634/2011
CM Santa 
Maria da 
Feira

977/2008
Construção do Sistema Interceptor 
do Uíma Montante ‐ Nadais, Pigeiros, 

Lobão e Ponte da Chã
1 061 941,67 1 T+

2011 635 635/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

588/2011

Remodelação de Interiores do Corpo 
Norte e de Arranjos Exteriores para 
Instalação da Inspecção Geral da 

Educação (IGE) ‐ Delegação do Norte 
na Antiga Escola Secundária Rainha 

de Santa Isabel, no Porto

1 021 567,46 1 Não



2011 636 636/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 2 Não

2011 638 638/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1210/2009
Empreitada de execução das obras 
de modernização da Escola Básica e 

Secundária do Cerco, no Porto
6 890 000,00 5

2011 639 639/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

652/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 
escolas com Ensino Secundário ‐ 

Remodelação da Escola Secundária 
Sá de Miranda, em Braga ‐ Fase 2

4 897 897,97 2

2011 637 637/2011 CM Viseu 1299/2009
Acesso à cidade a partir da A24 ‐ Via 

EN 16
4 830 346,87 3 T+ T+ T+ T+

2011 640 640/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

227/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES14‐Escola Secundária Lima de 

Freitas, Escola Secundária D. João II e 
Escola Secundária do Pinhal Novo

37 095 000,00 2 Não

2011 641 641/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1820/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES4‐Escola Secundária Jorge 

Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 1 Não

2011 642 642/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 1 Não

2011 647 647/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1268/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC6

21 108 983,19 8

2011 644 644/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 3 Não

2011 645 645/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 2 Não

2011 646 646/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 3 Não



2011 648 648/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 3 Não

2011 649 649/2011 CM Cinfães 1601/2010
Urbanização da Quinta do Aido ‐ 

Cinfães
1 247 348,50 1 T+

2011 650 650/2011
CM Vila 
Nova da 
Barquinha

271/2009 Complexo Escolar e Ciência Viva 4 130 707,64 1 T+ T+ T+ T+ T+

2011 651 651/2011
CM 
Matosinhos

642/2010
Valorizar as Pessoas: Educação ‐ 

EB1/JI da Quinta de S. Gens
4 099 999,15 1 E/O

2011 652 652/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

207/2011
EN 224‐Melhoria das Condições de 
Circulação e Segurança, entre o Km 

52+800 e o Km 66+000
453 778,18 2 T+/T‐ T‐

2011 653 653/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1098/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Viseu

7 978 653,07 1 T+/T‐

2011 654 654/2011

Inova ‐ 
Empresa 
Des. Econ. E 
Social 
Cantanhede ‐
EEM

1471/2008

ETAR do Bolho (Freguesia), Sepins, 
Lapa e Póvoa do Bispo e Emissários 

de Ligação à ETAR do Bolho 
(Freguesia), Sepins, Lapa e Póvoa do 

Bispo

1 448 782,47 1 T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+ T+/T‐

2011 655 655/2011 CM Ovar 767/2010
Execução do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Maceda
1 778 560,98 1 T+ T+

2011 656 656/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de Saúde de 

Vila Viçosa
1 680 000,00 2 E/O E/O

2011 657 657/2011 CM Mêda 416/2007 Construção do Mercado Municipal 1 444 250,19 1 T+ T+ T+ T+

2011 658 658/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 2 Não

2011 659 659/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 1 Não

2011 660 660/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 2 Não

2011 661 661/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1863/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES6 ‐ Escola Secundária Tomás 

Cabreira, em Faro

13 478 605,82 2 Não

2011 662 662/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1863/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES6 ‐ Escola Secundária Tomás 

Cabreira, em Faro

13 478 605,82 3 Não

2011 663 663/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1051/2008
Variante à EN 3 ‐ Lanço entre a 

Variante à EN 114 e a EN 3 (Portela 
das Padeiras)

3 984 896,57 2 T‐ T‐



2011 665 665/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

886/2011
EN 201 ‐ Ponte do Prado sobre o Rio 
Cávado. Reabilitação e Reforço da 

Estrutura
688 176,80 1 T+/T‐

2011 668 668/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1392/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC5 ‐ Escola Secundária Macedo 
Fragateiro, em Ovar, e Escola 

Secundária José Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 4

2011 669 669/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1392/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AC5 ‐ Escola Secundária Macedo 
Fragateiro, em Ovar, e Escola 

Secundária José Estevão, em Aveiro

22 451 944,53 5

2011 666 666/2011
CM 
Cantanhede

1179/2009
RAGLCR ‐ Construção do Edifício 
Gaveto Largo Cândido dos Reis: 

Bloco A
805 029,72 2 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+T‐

2011 667 667/2011 CM Vagos 1805/2009 Estádio Municipal de Vagos 2 995 091,52 3 T+ T+ T+ T+ T+

2011 670 670/2011
Fundação 
Inatel

1678/2010

Reabilitação de Espaços para 
Instalação de Núcleo Museológico no 
Palácio do Barrocal da Fundação 

Inatel em Évora

491 375,49 1 T+/T‐

2011 610 610/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 1 Não

2011 671 671/2011
CM 
Mealhada

931/2011
Substituição de Passagem Hidráulica 
(PH) na Rua Dr. Américo Couto ‐ 

Mealhada
353 011,28 1 T+

2011 672 672/2011 CM Braga 1035/2010
Centro Escolar de S. Frutuoso em 

Montélios ‐ Real
1 895 421,83 2 T+ T+ T+

2011 674 674/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 1 Não

2011 675 675/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 2 Não

2011 676 676/2011
CM 
Montemor‐o‐
Velho

1230/2009
Rede de Esgotos de Verride e Vila 

Nova da Barca (Construção)
1 109 977,26 1 T+ T+ T+

2011 677 677/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 20 T+

2011 679 679/2011

SGU ‐ 
Sociedade 
de Gestão 
Urbana de 
Vila Real de 
Santo 
António, 
E.M.

6/2009
Requalificação urbana de Monte 
Gordo ‐ Intervenção na zona do 

Sertão ‐ 4.ª fase
1 696 271,72 6 T+/T‐

2011 680 680/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 21 E/O

2011 681 681/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 22 E/O

2011 682 682/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 23 E/O



2011 683 683/2011 CM Viseu 1350/2009
Centro Escolar EB 1 ‐ JI de Rio de 

Loba
1 723 501,05 24 E/O

2011 684 684/2011
CM Oliveira 
do Bairro

1522/2010
Construção da Escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

de Oiã Poente
2 138 747,73 1 T+ T+ T+ T+

2011 686 686/2011

Direcção‐
Geral de 
Agricultura e 
Desenvolvim
ento Rural

2081/2009

Empreitada de Construção do 
Reservatório, das Redes e Rega, 
Viária e de Drenagem do Bloco da 

Capinha do Aproveitamento 
Hidroagrícola da Cova da Beira

8 270 000,00 1 T+

2011 687 687/2011

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Centro, I.P.

566/2010
Empreitada de Construção da 

Unidade de Saúde Familiar da Lousã
1 786 000,00 1 E/O/T‐ E/O/T‐ E/O T‐

2011 688 688/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1110/2007
IP 2 ‐ Variante de Beja ‐ Remodelação

da Intersecção Sul (EN 122, KM 
1+100)

648 082,85 1 T‐ T+/T‐ T‐

2011 689 689/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1264/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL2 ‐ Escola Secundária do 

Bombarral, no Bombarral, e Escola 
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, 

nas Caldas da Rainha

19 347 777,05 3

2011 690 690/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1634/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIL4 ‐ Escola Secundária de Santa 

Maria, em Sintra

8 949 900,00 2

2011 691 691/2011 CM Coruche 936/2010
Empreitada de Construção do Açude 

de Coruche no Rio Sorraia
2 270 150,70 1 O

2011 692 692/2011 CM Águeda 968/2011
Remodelação e Ampliação do Centro 

Educativo da Borralha
694 988,51 1 T+ E/O

2011 694 694/2011
CM Santa 
Maria da 
Feira

297/2010
Concepção / Construção da ETAR do 

Inha
1 764 440,59 1 T+

2011 695 695/2011
CM 
Mogadouro

1210/2010 Núcleo de Cozinhas Regionais 1 346 087,76 1 T+ T+

2011 696 696/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2011/2009
EN 234 ‐ Ponte sobre o Rio Criz (II) 
Intervenção de Emergência no 
Embasamento do Pilar P6

362 426,96 1 T‐

2011 703 703/2011

Instituto de 
Gestão 
financeira e 
de Infra‐
estruturas da 
Justiça

369/2008
Construção do Palácio da Justiça de 

Gouveia
1 996 628,87 3 T+ T+ T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐

2011 697 697/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1447/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN2

10 060 000,00 5

2011 698 698/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1211/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização da Escola 

Secundária Avelar Brotero, em 
Coimbra

6 986 270,00 1

2011 699 699/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1211/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização da Escola 

Secundária Avelar Brotero, em 
Coimbra

6 986 270,00 2

2011 700 700/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1442/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN1

7 659 988,00 5



2011 702 702/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1323/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL7 ‐ Escola Secundária de Dr. 
António Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e Secundária 
Dr. Azevedo Neves, na Damaia

20 273 995,00 5

2011 701 701/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1323/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL7 ‐ Escola Secundária de Dr. 
António Carvalho Figueiredo, em 

Loures e Escola Básica e Secundária 
Dr. Azevedo Neves, na Damaia

20 273 995,00 4 Não

2011 704 704/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1555/2010
Centro de Alto Rendimento de Vila 

Nova de Gaia
6 778 000,00 2 E/O

2011 705 705/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 2 Não

2011 708 708/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 1 Não

2011 709 709/2011 CM Seixal 1763/2010 Construção da EB1 / JI dos Redondos 1 847 853,05 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐

2011 710 710/2011 CM Guarda 2203/2009
Remodelação e Rectificação da EM 
574 ‐ Pav. de Arruamentos em 

Albardo ‐ Vila Fernando
507 422,55 1 T‐ T‐

2011 711 711/2011
CM Marinha 
Grande

70/2011
Requalificação do Património 
Stephens ‐ Casa da Cultura

1 813 000,00 1 T+/T‐ T+/T‐ T‐

2011 712 712/2011 CM Guarda 1422/2009 Centro Escolar do Vale do Mondego 1 494 720,24 1 E/O E/O E/O E/O E/O

2011 713 713/2011 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 2 T+/T‐

2011 714 714/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 4 Não

2011 716 716/2011
CM Oliveira 
do Bairro

2287/2009
Construção da Escola do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

do Troviscal
2 218 161,00 3 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐

2011 717 717/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1136/2010
Conservação Corrente por Contrato 
2010/2013. Centro Operacional 
Centro Norte ‐ Distrito da Guarda

8 419 320,21 1 T‐

2011 718 718/2011
CM 
Penacova

574/2009
Construção Centros Educativos ‐ EB1 

Penacova
2 089 618,67 1 E/O E/O E/O

2011 719 719/2011 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro Educativo do 

Espinhal
967 546,71 2 T+ T+

2011 720 720/2011

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

21/2011
Centro de Formação Profissional de 
Évora ‐ Pré‐fabricado para ampliação 

das instalações
2 183 887,41 1 T+/T‐ T+ T+ T+



2011 723 723/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 2 Não

2011 724 724/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 4 Não

2011 725 725/2011
CM 
Matosinhos

1608/2010
Valorizar as Pessoas: Educação ‐ 
Creche de Leça da Palmeira

466 259,61 1 E/O

2011 726 726/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1291/2011
Empreitada de Construção de 

Esquadra de Polícia de Segurança 
Pública de Valadares

797 500,00 1 E/O

2011 727 727/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 7 E/O

2011 728 728/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 8 T+

2011 729 729/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 9 E/O

2011 730 730/2011 CM Viseu 1610/2010
Acesso ao Centro Escolar de Viseu 

Norte
394 236,82 10 E/O E/O

2011 731 731/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1716/2010

EN16‐3 ‐ Pontes do Rendo sobre o 
Rio Corga ao Km 2,200, da 

Bosturenga ao Km 4,800, da Ribeira 
das Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 ‐ Reabilitação 
e Alargamento

802 813,39 1 T+/T‐

2011 732 732/2011

Direcção‐
Regional de 
Educação de 
Lisboa e Vale 
do Tejo

1138/2007
Recuperação dos Edifícios da Escola 
Básica 2,3 D. João II ‐ Caldas da 

Rainha
1 548 893,00 1 T+ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T‐ T+/T‐

2011 733 733/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 2 Não

2011 734 734/2011 CM Viseu 1501/2009
Saneamento Básico a Fermentelos e 

Quintãs
405 212,85 1 T+

2011 736 736/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

1731/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Básicas da 
Faculdade de Medicina do Porto da 

Universidade do Porto

14 856 516,76 5 T+T‐ T+ T+/T‐ T‐

2011 737 737/2011
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

1731/2008

Construção das Novas Instalações 
dos Serviços das Ciências Básicas da 
Faculdade de Medicina do Porto da 

Universidade do Porto

14 856 516,76 6 T+ T+ T+

2011 735 735/2011
CM 
Portimão

2055/2009
Ampliação e Beneficiação do Centro 

Escolar do Pontal
4 293 835,02 1 E/O E/O T‐ E/O E/O

2011 738 738/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1548/2011
Construção da Via Panorâmica e 
Requalificação da VL8 ‐ Santa 

Marinha
3 379 082,09 1 T‐ T‐

2011 739 739/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 2 Não



2011 741 741/2011 CM Seia 1424/2007
Reabilitação Urbana da Freguesia da 

Cabeça ‐ Seia
683 556,60 2 T+ T+ T+

2011 742 742/2011
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1211/2010
Requalificação da Urbanização de 

Vila d'Este ‐ Arranjos Exteriores ‐ Fase
I ‐ Vilar de Andorinho

2 804 577,35 1 T+ T+ T+

2011 743 743/2011

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

947/2010
Remodelação das Futuras Instalações 

do Centro de Emprego de Sines
412 214,00 1 T‐/T+ T‐ T‐/T+

2011 745 745/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1426/2010
EN 2 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 

Odivelas. Reabilitação e alargamento
947 300,00 4 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2011 746 746/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 3 T‐/E/O E/O E/O E/O

2011 747 747/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 4 Não

2011 749 749/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 2

2011 748 748/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 2 Não

2011 750 750/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1863/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES6 ‐ Escola Secundária Tomás 

Cabreira, em Faro

13 478 605,82 4 Não

2011 753 753/2011
CM Oliveira 
do Bairro

2150/2009
Reabilitação da Rua do Depósito de 

Água em Bustos
387 595,91 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐

2011 754 754/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 3 Não

2011 755 755/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 2 Não

2011 756 756/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 3 Não

2011 757 757/2011
CM Vila 
Nova de 
Paiva

2028/2009
Construção do parque desportivo 
Municipal de Vila Nova de Paiva

1 462 054,01 2 T+/T‐ T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T‐ T‐ T+ T+



2011 758 758/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 3 Não

2011 759 759/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

155/2011
EN 2‐Ponte metálica da Régua sobre 
o Rio Douro. Reabilitação da obra de 

arte
1 733 635,57 3 T+/T‐

2011 760 760/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1162/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 
2010/2013. Centro operacional da 
Grande Lisboa ‐ Distrito de Setúbal

11 047 476,07 2 T+/T‐

2011 761 761/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

310/2011
EN 243‐Reabilitação da Ponte 

Metálica da Chamusca sobre o Rio 
Tejo. Alteração do Encontro E1

409 576,79 2 T‐ T‐

2011 762 762/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 4 Não

2011 764 764/2011

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

393/2010
Construção do posto territorial da 
GNR de Sobral de Monte Agraço

1 279 000,00 2 E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2011 765 765/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1318/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN4 ‐ Escola Secundária de 

Gondomar e Escola Secundária de 
Clara de Resende

26 299 891,05 2 Não

2011 766 766/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1318/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN4 ‐ Escola Secundária de 

Gondomar e Escola Secundária de 
Clara de Resende

26 299 891,05 3 Não

2011 769 769/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1444/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIC2 ‐ Escola Secundária Afonso de 

Albuquerque, na Guarda

10 881 000,00 4

2011 767 767/2011
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1134/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Opercaional 
Norte ‐ Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 1 T+/T‐

2011 768 768/2011
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal

1016/2008
Biblioteca Nacional de Portugal ‐ 

Remodelação e ampliação
8 047 054,20 5 E/O/T+/T‐ T‐ T‐/T+ T‐/T+

2011 770 770/2011
Instituto 
Politécnico 
de Bragança

403/2011
Construção do Módulo de Apoio 

Pedagógico
1 246 158,20 1 E/O/T‐/T+ T+/E/O/T‐ E/O/T‐ T‐/T+/E/O

2011 771 771/2011 CM Tábua 1435/2009

Execução dos Sistemas de Drenagem 
de Águas Residuais e de 

Abastecimento de Água de Vila Nova 
de Oliveirinha

392 997,43 1 E/O E/O

2011 772 772/2011
INAG ‐ 
Instituto da 
Água, I.P.

2104/2009
Construção da Nova Escada de 

Peixes do Açude‐Ponte de Coimbra
2 888 738,39 1 T+ T+ T+ T+



2011 773 773/2011
Fundação 
Inatel

1677/2010
Construção de Espaço Jovem no 
Parque de Jogos 1º de Maio em 

Lisboa
424 429,08 1 T+

2011 774 774/2011
CM Castro 
Verde

465/2011

Construção do Edifício do Lar, Centro 
de Dia e Serviço de Apoio 

Domiciliário de Santa Bárbara de 
Padrões

1 775 664,32 1 T+ T+ T+

2011 775 775/2011

Instituto de 
Gestão 
financeira e 
de Infra‐
estruturas da 
Justiça

1814/2009
Remodelação do Tribunal de Sines ‐ 

Reforma do Mapa Judiciário
1 075 000,00 1 T+ T+

2011 777 777/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundária e Básica de Sever

do Vouga 

30 123 930,22 3

2011 776 776/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 3 Não

2011 778 778/2011
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundária e Básica de Sever

do Vouga 

30 123 930,22 4 Não

2011 779 779/2011

Trofáguas ‐ 
Serviços 
Ambientais, 
EEM

2136/2009
Rede de Drenagem de Águas 

Residuais à Freguesia de Covelas
573 761,99 3 T+ T+ T+

2012 1 1/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1019/2011
Construção da Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

de Oiã Nascente
2 190 380,04 1 T+ T+ T+ T+

2012 2 2/2012
CM 
Trancoso

1669/2010
Beneficiação do Campo da Feira, em 

Trancoso
523 676,66 1 T+ T+ T‐ T+/T‐

2012 3 3/2012 CM Penela 999/2010
Alargamento e Beneficiação da 

Estrada Alfafar ‐ Podentes
499 998,00 1 T+/T‐ T+ T+/T‐ T‐

2012 4 4/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundária e Básica de Sever

do Vouga 

30 123 930,22 5 Não

2012 5 5/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 4 Não

2012 6 6/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 1 Não



2012 8 8/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1445/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN4 ‐ Escola Secundária de 

Francisco de Holanda, em Guimarães

11 428 325,89 5

2012 7 7/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 3 Não

2012 9 9/2012
CM Marinha 
Grande

70/2011
Requalificação do Património 
Stephens ‐ Casa da Cultura

1 813 000,00 2 E/O E/O E/O E/O E/O

2012 10 10/2012
CM 
Portimão

5/2010
Reabilitação do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Portimão
1 228 085,59 1 T+ T+/T‐ T‐ T‐

2012 11 11/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

155/2011
EN 2‐Ponte metálica da Régua sobre 
o Rio Douro. Reabilitação da obra de 

arte
1 733 635,57 4 T+ T‐/T+

2012 12 12/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1167/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Norte ‐ Distrito de Braga

9 201 507,43 1 T+/T‐

2012 13 13/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1271/2010

EN 1‐14‐Beneficiação entre Picoto e 
Paços de Brandão (Km 0+000 ao Km 
6+300), incluindo a conclusão dos 

acessos ao Pontão do Engenho Novo

1 188 077,78 2 T‐ T+/T‐ T‐

2012 14 14/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1507/2010

EN 304 ‐ Ponte sobre o Rio Cávado; 
EN 308 ‐ Ponte sobre o Io Caldo ‐ 

Reabilitação dos Pilares das Obras de 
Arte

398 000,00 1 T‐ T‐

2012 15 15/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 3 T+ T+/T‐ T‐

2012 16 16/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 2 Não

2012 17 17/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 2 Não

2012 18 18/2012
CM 
Montemor‐o‐
Velho

110/2010

Centro Náutico de Montemor‐o‐
Velho (CAR): Fase E ‐ UP 33 Ciclovia 
(Apenas Estrutura Metálica das 
Pontes), UP 42 Ilhas (Apenas 

Estrutura Metálica da Ponte) e UP 51 
Edifício (Apenas Estrutura Metálica 

Exterior)

1 232 579,99 1 T+

2012 19 19/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

641/2011
EN 222 ‐ Estabilização da Encosta 
Conígua à EN 222 ao Km 132+200 

(LD)
390 567,73 2 T‐ T‐/T+ T‐

2012 20 20/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1498/2010
EN 114 ‐ Ponte D. Luís sobre o Rio 
Tejo ‐ Beneficiação e Reforço

1 078 286,42 3 T‐



2012 21 21/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 5 Não

2012 22 22/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 4 Não

2012 23 23/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 5 Não

2012 24 24/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 5 Não

2012 25 25/2012
CM 
Alvaiázere

1104/2010
Reabilitação / Ampliação do Pavilhão 

Gimnodesportivo
890 000,00 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 26 26/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 4 Não

2012 27 27/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 5 Não

2012 28 28/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 3 Não

2012 29 29/2012
Instituto de 
Meteorologi
a, I.P.

1431/2009

Remodelação da Instalação de Ar 
Condicionado e Ventilação do 
Edifício Sede do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 1 T+

2012 30 30/2012
Instituto de 
Meteorologi
a, I.P.

1431/2009

Remodelação da Instalação de Ar 
Condicionado e Ventilação do 
Edifício Sede do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 2 T+ T+ T+

2012 31 31/2012
Instituto de 
Meteorologi
a, I.P.

1431/2009

Remodelação da Instalação de Ar 
Condicionado e Ventilação do 
Edifício Sede do Instituto de 

Meteorologia, I. P.

757 201,73 3 T+/T‐

2012 40 40/2012 CM Lisboa 1625/2009
Obras de Remodelação de Espaço 

Comercial para as Novas Instalações 
do Dois ‐ Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 1 T+



2012 41 41/2012 CM Lisboa 1358/2009
Obras de Beneficiação Geral e 

Ampliação da EB 1 das Laranjeiras
1 930 293,15 1 T+

2012 33 33/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º de Maio e 

Bares
905 031,82 1 T+ T+

2012 34 34/2012 CM Moita 1553/2010
Construção do Centro de 

Experimentação Artística no Vale da 
Amoreira

1 245 844,31 2 T+ T+ T+

2012 35 35/2012 CM Ílhavo 246/2010
Requalificação / Beneficiação da EN 

109
1 764 892,35 1 T+ T+ T+ T+ T+

2012 36 36/2012 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro Escolar de 

Barrô
1 210 000,00 1 T+/E/O T+

2012 37 37/2012

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

406/2010 Centro de Saúde do Redondo 1 484 389,68 4 T+ T+ T+

2012 38 38/2012 CM Lousada 333/2010
Construção da Escola Básica de 

Nogueira
4 122 655,14 1 T+

2012 39 39/2012
CM Vila 
Franca de 
Xira

603/2011

Novas Instalações da União 
Desportiva Vilafranquense e Zona de 
Parqueamento das Embarcações ‐ 

Vila Franca de Xira

394 000,00 1 E/O E/O E/O E/O

2012 50 50/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 10

2012 51 51/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

588/2011

Remodelação de Interiores do Corpo 
Norte e de Arranjos Exteriores para 
Instalação da Inspecção Geral da 

Educação (IGE) ‐ Delegação do Norte 
na Antiga Escola Secundária Rainha 

de Santa Isabel, no Porto

1 021 567,46 2

2012 42 42/2012
CM Castro 
Marim

1639/2009
Avenida Poente de Castro Marim 

(E.M. 125‐6)
748 649,02 1 T+/T‐

2012 43 43/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 11 E

2012 44 44/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 12 E/O

2012 45 45/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 4 Não

2012 46 46/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 6 Não

2012 47 47/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 7 Não



2012 48 48/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 8 Não

2012 49 49/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 9 Não

2012 52 52/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 1 Não

2012 53 53/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 2 Não

2012 54 54/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 4 Não

2012 55 55/2012 CM Avis 384/2011
Empreitada de Remodelação do 

Equipamento Polivalente de Benavila
395 577,11 1 Não

2012 56 56/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1652/2010

EN 6 ‐ Reabilitação e Reforço da 
Ponte sobre a Ribeira do Jamor ao 

Km 1+550, do Muro de Contenção da 
Plataforma Rodoviária da Zona da 

Gibalta, da P.S. ao C.F. ao Km 3+600, 
da P.I. ao Km 8+700, da P.P. ao Km 
10+660 e da P.I. ao Km 11+280

2 814 296,37 1 T+/T‐

2012 57 57/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1116/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Santarém

11 953 291,43 1 T+/T‐

2012 58 58/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 5 Não

2012 59 59/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 3 Não

2012 60 60/2012
CM Vila 
Nova da 
Barquinha

271/2009 Complexo Escolar e Ciência Viva 4 130 707,64 2 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 61 61/2012

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de Saúde de 

Vila Viçosa
1 680 000,00 3 T‐ T‐ T‐



2012 62 62/2012

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Alentejo, I.P.

1041/2010
Construção do Centro de Saúde de 

Vila Viçosa
1 680 000,00 4 T‐ T‐ T‐

2012 64 64/2012 CM Loures 1646/2008
Construção do Museu do Vinho em 

Bucelas
1 086 101,01 2 E/O/T+/T‐ T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 65 65/2012

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

98/2011
Bairro das Amendoeiras ‐ Chelas ‐ 

Reabilitação dos Lotes 
2,3,4,17,18,19,20 e 34

1 796 532,78 1 T+

2012 67 67/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1262/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL5 ‐ Escola Secundária Sebastião 
da Gama e Escola Secundária Prof. 

Ruy Luís Gomes

19 287 470,00 3

2012 66 66/2012 CM Cuba 254/2011
Empreitada de Construção da 1ª Fase 

do Parque Empresarial de Cuba
1 380 000,00 1 T+ T+

2012 68 68/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1442/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN1

7 659 988,00 6 Não

2012 69 69/2012 CM Lisboa 1348/2006
Ampliação da Cozinha / Refeitório da 
EB Bairro de São Miguel (nº 24) sita 

na Rua António Ferreira
324 510,56 1 T+ T+

2

2012 70 70/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 3 Não

2012 71 71/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 4 Não

2012 72 72/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 4 Não

2012 73 73/2012 CM Boticas 1603/2010 Boticas ‐ Natureza e Biodiversidade 2 386 298,91 1 T+ T+ T+

2012 74 74/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1712/2010
EN 120‐Ponte metálica de Odemira 
ao Km 103+350. Reabilitação e 

reforço estrutural
1 160 525,33 2 T+ E/O/T+/T‐

2012 75 75/2012
CM Santo 
Tirso

1296/2010
Requalificação Urbana da Cidade de 

Santo Tirso ‐ Praça General 
Humberto Delgado

1 220 222,42 1 T‐ E/O/T‐

2012 78 78/2012
CM 
Penamacor

1075/2010 Rua de Santa Marta em Benquerença 378 201,02 2 E/O E/O E/O

2012 79 79/2012
CM Castro 
Verde

368/2010
Empreitada de Caminho Agrícola 
entre Entradas e São Marcos da 

Ataboeira 
769 798,87 1 T+ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T‐



2012 80 80/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 5 Não

2012 81 81/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1097/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013, Centro Operacional 
Grande Porto ‐ Distrito do Porto

9 993 272,00 2 T+/T‐

2012 83 83/2012
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

97/2011 Centro Educativo de Angeja 1 148 745,00 1 E/O

2012 84 84/2012
CM 
Grândola

1794/2010

Entrada Noroeste ‐ IC 1 de Grândola ‐
Arquitectura, Rede Viária, 

Paisagismo, Abastecimento de Água, 
Esgotos e Iluminação Pública ‐ 2ª 

Fase

500 245,21 1 T+ T+ T+/T‐

2012 85 85/2012

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 2 T+/T‐/E/O E/O

2012 86 86/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1463/2010
EN 263‐Pontão sobre a Ribeira de 

São Romão‐Alargamento da obra de 
arte 

744 815,33 2 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2012 87 87/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

886/2011
EN 201 ‐ Ponte do Prado sobre o Rio 
Cávado. Reabilitação e Reforço da 

Estrutura
688 176,80 2 T‐ T‐

2012 88 88/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

602/2011

EM 265 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 
Enxoé. ER 265 ‐ Ponte do Ribeirinho ‐ 

Reabilitação e Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

999 500,00 1 T+

2012 89 89/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1554/2010 EN 103 ‐ Acesso ao Hospital de Braga 8 240 147,31 3 T+ T+

2012 90 90/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2010
Variante urbana de Felgueiras ‐ 

Prolongamento  até à EN 101 a norte 
de Felgueiras

3 658 791,16 3 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐

2012 91 91/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1139/2010
Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional do 
Grande Porto ‐ Distrito de Aveiro

9 757 453,44 3 T+/T‐

2012 92 92/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1339/2011

IC 2 ‐ Km 190+100 ‐ Ponte do Açude 
sobre o Rio Mondego e Viaduto de 
Acesso à Ponte Açude em Coimbra ‐ 
Reabilitação e Reforço Estrutural

4 200 001,00 1 T+/T‐

2012 95 95/2012

Inova ‐ 
Empresa 
Des. Econ. E 
Social 
Cantanhede ‐
EEM

383/2009
Saneamento de Águas Residuais 

Domésticas de Camarneira 
(freguesia), Covões (sul) e Montinho

1 995 201,25 1 T+/T‐

2012 93 93/2012 CM Águeda 1315/2011
Loteamento Municipal para o Parque 
Empresarial do Casarão ‐ 1ª Fase

2 774 197,74 1 T+ E/0 T+

2012 94 94/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro Educativo de 

Fermentelos
1 072 724,19 1 E/O E/O

2012 96 96/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2194/2009 EN 1 entre o IP5 e Albergaria‐a‐Velha 7 954 277,26 5 T+/T‐

2012 97 97/2012
Instituto 
Politécnico 
de Leiria

141/2010

Empreitada de Remodelação do 
Edifício Pedagógico da ESAD.CR 
(Caldas da Rainha) ‐ Campus 3 do 
Instituto Politécnico de Leiria

2 278 000,00 1 T+/T‐ T‐ T+/T‐



2012 98 98/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1447/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN2

10 060 000,00 6 Não

2012 99 99/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1447/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN2

10 060 000,00 7 Não

2012 100 100/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1442/2009

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AIN1

7 659 988,00 7 Não

2012 101 101/2012
INAG ‐ 
Instituto da 
Água, I.P.

1246/2010
Construção da Alimentação Artificial 

da Praia de Albufeira
2 445 088,00 1 T+/T‐

2012 164 164/2012 CM Alenquer 1097/2011
Arruamento envolvente ao Centro 

Escolar do Carregado
368 656,13 1 T+ T+

2012 102 102/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º de Maio e 

Bares
905 031,82 2 T+ T+

2012 103 103/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1651/2010
EN 305 ‐ Ponte de Lanhese sobre o 
Rio Lima. Reabilitação e reforço 

estrutural
2 189 368,63 2 T‐ T‐/T+

2012 104 104/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 2 Não

2012 105 105/2012
CM Santo 
Tirso

1975/2009
Construção da EBI de S. Tomé de 
Negrelos ‐ Protocolo com a DREN

5 632 091,84 2 E/O E/O E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2012 106 106/2012 CM Alpiarça 1305/2009
Remodelação e beneficiação do 

Museu de Alpiarça ‐ Casa Museu dos 
Patudos

968 099,90 3 T+ T+

2012 107 107/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 103,52 1 Não

2012 108 108/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 2 Não

2012 109 109/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 4 Não

2012 110 110/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 3 Não



2012 111 111/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 4 Não

2012 112 112/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 3 Não

2012 113 113/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 4 Não

2012 114 114/2012 CM Cinfães 1196/2009
Espaços Envolventes à Biblioteca e 

ao Auditório Municipal
1 019 043,50 1 T+

2012 115 115/2012 CM Águeda 622/2010
Requalificação da EB 1,2,3 Fernando 

Caldeira de Águeda
5 392 000,00 1 T+ T+ E/O T+/T‐

2012 116 116/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1101/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Leiria

8 425 470,26 1 T+/T‐/E/O

2012 117 117/2012
CM Castro 
Marim

1639/2009
Avenida Poente de Castro Marim 

(E.M. 125‐6)
748 649,02 2 T+ T+ T‐

2012 118 118/2012
CM 
Sernancelhe

967/2011 Construção da EB 1 de Sernancelhe 1 050 000,00 1 T+/T‐

2012 119 119/2012
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal

1016/2008
Biblioteca Nacional de Portugal ‐ 

Remodelação e ampliação
8 047 054,20 6 E/O/T‐/T+

2012 120 120/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1232/2011

ER 266 ‐ Ponte Engenheiro Jorge 
Moreira / EN 120 ‐ Ponte da Ribeira 
do Trijanito ‐ Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 1 T+/T‐

2012 121 121/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 2 Não

2012 122 122/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 5 Não

2012 123 123/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 5 Não



2012 124 124/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 3 Não

2012 125 125/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1712/2010
EN 120‐Ponte metálica de Odemira 
ao Km 103+350. Reabilitação e 

reforço estrutural
1 160 525,33 3 T+/T‐ T+

2012 126 126/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1713/2010
EN 109 ‐ Km 65+725 ‐ Reabilitação e 
Alargamento da Ponte de Água Fria 

incluindo Acessos Imediatos
637 551,16 1 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 127 127/2012
CM Proença‐
a‐Nova

495/2010 Variante Sul a Proença‐a‐Nova 1 265 189,05 1 T+ T‐

2012 128 128/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

853/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES12 ‐ Escola Secundária Dr. 
Manuel Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto César da 
Silva Ferreira

24 958 414,00 1 Não

2012 129 129/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1820/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES4‐Escola Secundária Jorge 

Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 2 Não

2012 130 130/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1163/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Beja
10 547 759,03 1 T+/T‐

2012 131 131/2012
CM Marinha 
Grande

1182/2010 Beneficiação da Rua da Indústria 931 480,00 1 T+

2012 132 132/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 1 Não

2012 133 133/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 3 Não

2012 134 134/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 1 Não

2012 135 135/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 2 Não

2012 136 136/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 3 Não



2012 137 137/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 4 Não

2012 138 138/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 3 Não

2012 139 139/2012

Instituto 
Portuário 
dos 
Transportes 
Marítimos, 
I.P.

966/2010
Empreitada de Execução de Arranjo 
da Zona Ribeirinha de Vila Praia de 

Âncora
3 947 932,12 1 T+/T‐

2012 140 140/2012 CM Serpa 1829/2010
Empreitada de execução da Estrada 
do Cruzeiro ‐ 1ª fase para Ciclovia ‐ 

de Vila Nova de São Bento
639 787,67 1 T+ T+

2012 141 141/2012 CM Ovar 297/2011 Parque Urbano de Ovar 2 040 000,01 1 E/O

2012 142 142/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 4 Não

2012 143 143/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 6 Não

2012 144 144/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1663/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES2 ‐ Escola Secundária Dr. 

Francisco Fernandes Lopes, em 
Olhão,e  Escola Secundária de Loulé

26 898 355,30 7 Não

2012 145 145/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 6 Não

2012 146 146/2012
CM Marinha 
Grande

213/2011
Abertura de arruamento paralelo à 

Estrada dos Gulhermes e duas 
intersecções giratórias

747 591,01 1 E/O

2012 148 148/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

612/2010
EN 361 ‐ Pavimentação e Infra‐
estrutura na Travessia Urbana de 

Vale Covo
729 494,24 1 T+/T‐ T+/T‐ T‐

2012 149 149/2012
CM Marinha 
Grande

1182/2010 Beneficiação da Rua da Indústria 931 480,00 2 E/O E/O

2012 150 150/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 1 Não



2012 152 152/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 11 Não

2012 153 153/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 6

2012 154 154/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 8

2012 155 155/2012 CM Penela 1509/2010
Construção do Centro Educativo do 

Espinhal
967 546,71 3

2012 156 156/2012
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1805/2010 Centro Educativo de Alquerubim 1 046 875,25 1

2012 157 157/2012
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1805/2010 Centro Educativo de Alquerubim 1 046 875,25 2

2012 158 158/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

468/2010

EN 2 ‐ Pontes do Ciborro, Repoula, 
Fanica, Falcão e Ribeira do Divor e 

EN 251 ‐ Pontões sobre as Ribeiras de
Matalote e Mora ‐ Reabilitação e 

alargamento

1 890 000,00 4 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐

2012 159 159/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 5

2012 160 160/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

349/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC5 ‐ Escola Secundária de Anadia e 
Escola Secundária de Gafanha da 

Nazaré

28 999 874,73 7

2012 161 161/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1227/2010

EN 124 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 
Enxerim e Ponte de Santo Estevão 
sobre o Rio Arade. Alargamento e 
Reabilitação das Obras de Arte

1 327 858,00 1

2012 162 162/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 3

2012 163 163/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 12

2012 165 165/2012 CM Ílhavo 6/2011
Requalificação Urbana e Ambiental 
Frente de Ria, Costa Nova ‐ Biarritz

1 802 415,00 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+



2012 166 166/2012 CM Ourém 1694/2011

Requalificação Urbana da Av. José 
Alves Correia da Silva ‐ Parte B ‐ 

Troços entre a Passagem Desnivelada
e as Rotundas Norte e Sul inclusive, 

em Fátima

6 246 000,00 1

2012 168 168/2012 CM Guarda 474/2009 Centro Escolar da Sequeira 2 297 905,33 3 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+

2012 169 169/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 13

2012 170 170/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 14

2012 171 171/2012
CM 
Penamacor

673/2009
Requalificação Urbana do 

Cruzamento Penamacor / Aldeias
387 477,74 1

2012 172 172/2012 CM Pinhel 1370/2008
Adaptação da Casa Seixas a Edifício 

dos Paços do Concelho
2 455 096,33 1

2012 173 173/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1099/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Portalegre

7 934 816,61 1

2012 174 174/2012 CM Coruche 257/2011
Empreitada de Construção do 

Quartel de Bombeiros de Coruche
808 952,41 1

2012 175 175/2012 CM Coimbra 1076/2010
Centro de Convenções e Espaço 
Cultural do Convento de São 

Francisco / Coimbra
22 987 379,59 1

2012 176 176/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1641/2011

EN 3 ‐ Pontão ao Km 22+950, EN 113 
‐ Pontão ao Km 37+440, ER 349 ‐ 
Pontão ao Km 49+850 e EN 113 ‐ 

Ponte sobre a Ribeira de Seiça ao Km 
30+060. Reabilitação / Substituição 

das Obras de Arte

361 289,04 1

2012 177 177/2012 CM Tavira 7/2011
Empreitada de Construção do Centro 
Escolar da Horta do Carmo (EB 1 e JI) 

‐ Tavira
2 474 000,00 1

2012 178 178/2012
CM Castro 
Verde

448/2011
Reconversão da Fábrica das Artes de 

Castro Verde
1 325 000,00 1 T+ T+

2012 179 179/2012

Instituto 
Português 
do Sangue, 
I.P.

866/2009
Construção do Centro Regional de 

Sangue de Coimbra
3 849 691,15 2 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 180 180/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

473/2011

EN 114 ‐ Pontão da Trabalhia ao Km 
32+458 EN 8‐5 ‐ Passagem Superior 
sob a Linha do Oeste ao Km 5+741. 
EN 349‐1 ‐ Ponte sobre o Ribeiro do 
Fagundo ao Km 8+408 e EN 342 
Passagem Hidráulica ao Km 7+100

532 783,21 1 T‐

2012 181 181/2012 CM Serpa 251/2011
Empreitada de execução do Centro 

Escolar EB / JI, de Serpa
1 858 874,93 1 E/O

2012 182 182/2012
CM Santo 
Tirso

1296/2010
Requalificação Urbana da Cidade de 

Santo Tirso ‐ Praça General 
Humberto Delgado

1 220 222,42 2 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2012 183 183/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 3 T+/T‐

2012 184 184/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1641/2011

EN 3 ‐ Pontão ao Km 22+950, EN 113 
‐ Pontão ao Km 37+440, ER 349 ‐ 
Pontão ao Km 49+850 e EN 113 ‐ 

Ponte sobre a Ribeira de Seiça ao Km 
30+060. Reabilitação / Substituição 

das Obras de Arte

361 289,04 2 T+/T‐

2012 185 185/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1715/2010

EN 118 ‐ Ponte s/ a vala nova ao Km 
43+480 e o Pontão da Várzea ao Km 

37+240 Reabilitação, reforço 
estrutural e alargamento

1 144 526,00 3 T‐

2012 186 186/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

124/2010

Substituição de Barreiras de 
Segurança Danificadas na Área 

Terrirorial do Centro Operacional 
Norte ‐ Lote 1

391 905,35 1 T‐

2012 187 187/2012 CM Viseu 1502/2009
Saneamento básico à Freguesia de 

Bodiosa
1 050 841,85 2 T+

2012 188 188/2012 CM Albufeira 1042/2010
Empreitada de Execução da E. B. 

1,2,3 da Guia
4 285 000,00 1 T‐/O E



2012 189 189/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 6 Não

2012 190 190/2012

Polis Litoral 
Ria de Aveiro 
‐ Sociedade 
para a 
Requalificaçã
o e 
Valorização 
da Ria de 
Aveiro, S.A. 

1372/2011

Empreitada de Requalificação e 
Valorização da Pateira de Frossos, no 

âmbito da Intervenção da Polis 
Litoral Ria de Aveiro

398 431,87 1 T+

2012 191 191/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1135/2010
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Lisboa ‐ 2010‐2013

11 749 995,00 3 T+/T‐

2012 192 192/2012 CM Covilhã 1860/2010
Empreitada de Construção do Jardim 
Botânico de Montanha ‐ Covilhã

396 119,39 1 T+/T‐ T+ T+ T‐ T+ T‐

2012 193 193/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 6 Não

2012 194 194/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 7 Não

2012 195 195/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2011
IP 3 ‐ Estabilização do Talude ao Km 

62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 1 T+ T+ T‐/T‐

2012 199 199/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1781/2010
EN 13 ‐ Ponte sobre o Rio Ave ao Km 
22+500 ‐ Reabilitação da Obra de 

Arte
768 236,89 2 T+ T+/T‐

2012 196 196/2012 CM Alpiarça 1727/2009
Construção do Centro Escolar de 

Alpiarça
860 699,67 3 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 197 197/2012 CM Sines 560/2011
Requalificação e Reperfilamento do 
Caminho Municipal 1115 ‐ Porto 

Côvo
1 169 939,94 1

2012 198 198/2012 CM Sines 1734/2010
Construção da Escola Básica e Jardim 
de Infância integrada na EB 2,3 Ciclo, 

Vasco da Gama de Sines
2 110 687,16 1 T‐ T‐

2012 201 201/2012 CM Lisboa 1358/2009
Obras de Beneficiação Geral e 

Ampliação da EB 1 das Laranjeiras
1 930 293,15 2 T+

2012 200 200/2012
CM Vieira do 
Minho

908/2011
Requalificação do Pavilhão 

Desportivo de Vieira do Minho
457 313,82 1 E/O E/O E/O E/O

2012 202 202/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 4 Não



2012 204 204/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1003/2011

EN 380‐Ponte do Canha sobre a 
Ribeira da Amieira Km 9+296 EN 253‐
Ponte da Laje Km 66+650 EM 372‐1‐
Pontão Monte Branco Km 13+650 

IP2 Ponte dos Mares 2 Km 223+150 e 
EN 251 Ponte Vale do Poço Km 

81+464 Reabilitação das Obras de 
Arte 

514 714,33 1 T+/T‐ T+/T‐ T+

2012 203 203/2012
CM 
Cantanhede

345/2009
Requalificação da Rua 1.º de Maio, 

Cantanhede
438 146,28 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐ T‐ T+

2012 205 205/2012

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 3 E/O E/O E/O

2012 206 206/2012 CM Batalha 913/2011
Desporto, Recreio e Lazer ‐ 

Construção do Polidesportivo da 
Golpilheira

1 247 439,82 1 T+/T‐

2012 207 207/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 5 Não

2012 208 208/2012 CM Vila Flor 169/2011
Construção da Central de 

Camionagem
649 997,86 1 T+ T+

2012 209 209/2012
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1286/2011
Requalificação Urbanística da Área 
de Intervenção de Guilherme Gomes 

Fernandes ‐ Santa Marinha
874 193,97 1 T+/T‐

2012 210 210/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

350/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN8‐ Escola Secundária Soares de 
Basto, em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 2 Não

2012 211 211/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1716/2010

EN16‐3 ‐ Pontes do Rendo sobre o 
Rio Corga ao Km 2,200, da 

Bosturenga ao Km 4,800, da Ribeira 
das Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 ‐ Reabilitação 
e Alargamento

802 813,39 2 E/O E/O/T+ T+ T+ E/O/T‐/T+ T‐

2012 212 212/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

576/2011
EN 4 ‐ Beneficiação entre S. Gregório 

e Estremoz
6 729 398,03 1 T+/T‐ T+

2012 213 213/2012
Universidade 
de Coimbra ‐ 
Reitoria

771/2010

Execução dos Desmontes, 
Fundações, Estruturas e Drenagens 
do Colégio da Graça ‐ Centro de 
Documentação 25 de Abril da 
Universidade de Coimbra

462 865,57 1 E/O E/O E/O

2012 214 214/2012
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1758/2011
Construção da Via de Ligação da VL8 
à Via Rosa Mota ‐ Santa Marinha

924 935,81 1 E/O

2012 215 215/2012
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1758/2011
Construção da Via de Ligação da VL8 
à Via Rosa Mota ‐ Santa Marinha

924 936,81 2 Não

2012 216 216/2012 CM Oeiras 12/2010 Parque dos Poetas  ‐ 2ª Fase 26 928 961,73 1 T+/T‐ T+ T+

2012 217 217/2012
Universidade 
de Coimbra ‐ 
Reitoria

628/2010

Requalificação do Pátio da 
Universidade, das Escadas de 

Minerva e Acessibilidades no Paço 
das Escolas

579 928,78 1 E/O E/O E/O

2012 218 218/2012 CM Ílhavo 1473/2010
Regeneração Urbana de Ílhavo ‐ 

Requalificação Urbana da Avenida 25 
de Abril

773 416,47 1 T+ T+ T+ T+

2012 219 219/2012 CM Elvas 1648/2011 Construção do Lar de Santa Eulália 925 046,91 1 E/O

2012 220 220/2012
CM 
Grândola

1794/2010

Entrada Noroeste ‐ IC 1 de Grândola ‐
Arquitectura, Rede Viária, 

Paisagismo, Abastecimento de Água, 
Esgotos e Iluminação Pública ‐ 2ª 

Fase

500 245,21 2 T+ T+/T‐ T+



2012 221 221/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 5 Não

2012 222 222/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 3 Não

2012 223 223/2012
Universidade 
do Porto ‐ 
Reitoria

511/2011
Construção do Recinto Desportivo do 

Pólo II da Universidade do Porto
635 285,56 1 T+/T‐ T+ T+ T+

2012 224 224/2012
Instituto 
Politécnico 
de Bragança

403/2011
Construção do Módulo de Apoio 

Pedagógico
1 246 158,20 2 E/O/T+/T‐ T+ E/O E/O/T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T/E/O

2012 225 225/2012
CM Vila Real 
de Santo 
António

1240/2007

Rede de abastecimento de água 
potável e drenagem de águas 

residuais domésticas da Corte de 
António Martins, Ribeira da Gafa e 

Alagoinha

1 546 238,88 8 T‐ T‐ T‐ T‐

2012 226 226/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 4 T+/T‐

2012 227 227/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1578/2011

Trabalhos Complementares para 
Conclusão da Empreitada EN2 ‐ 
Ponte da Ribeira de Oeiras ao Km 
667+920; EN 122 ‐ Ponte da Ribeira 
de Terges e Cobres ao Km 20+600, 
Ponte da Ribeira do Vale de Açor ao 
Km 27+750; ER 2 ‐ Pontão ao Km 

636+010 e Pontão da Horta Nova ao 
Km 638+200 ‐ Reabilitação e 

Alargamento ou Substituição das 
Obras de Arte

895 000,00 1 T+/T‐

2012 228 228/2012 CM Cinfães 1441/2010 Construção da Biblioteca Municipal 978 261,23 1 E/O

2012 229 229/2012
SMAS de 
Almada

1241/2011
Ampliação e Beneficiação da Etar da 

Quinta da Bomba
9 184 354,67 1 T+ T+

2012 230 230/2012
Estádio 
Universitário 
de Lisboa

871/2010

Empreitada de execução do club 
house e driving range do campo de 

treino de golfe do Estádio 
Universitário de Lisboa (EUL)

1 000 000,00 1 E/O E/O

2012 231 231/2012 CM Ovar 1216/2010
Construção do Centro Escolar de 

Maceda ‐ Ovar
1 983 000,00 1 T+

2012 232 232/2012
CM 
Condeixa‐a‐
Nova

1481/2011

Funções Económicas ‐ Promoção 
Turística ‐ Programa Conímbriga 
2020 ‐ Centro de Eventos de Sicó ‐ 
P.O.R.O.S. ‐ Construção da 1ª Fase

1 540 000,03 1 E/O

2012 233 233/2012
CM Santo 
Tirso

1296/2010
Requalificação Urbana da Cidade de 

Santo Tirso ‐ Praça General 
Humberto Delgado

1 220 222,42 3 E/O E/O E/O

2012 234 234/2012
CM Miranda 
do Corvo

497/2011
Requalificação do Mercado 

Municipal de Miranda do Corvo e 
zona envolvente

941 000,00 1 E/O/T+ E/O

2012 235 235/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1581/2010
EN 211 ‐ Ponte de Mosteirô sobre o 
Rio Douro ‐ Reabilitação e Reforço 

Estrutural
1 021 442,50 2 T+/T‐

2012 236 236/2012 CM Ílhavo 1709/2010
Regeneração Urbana de Ílhavo ‐ 

Centro de Investigação e 
Empreendedorismo

996 673,19 1 T+ T+ T+ T+

2012 237 237/2012
CM Vila 
Velha de 
Ródão

1584/2011
Beneficiação do C. M. nº 1355‐IP2 ‐ 
Vale do Cobrão ‐ Ladeira ‐ 2ª Fase 
(Estrada IP2 ‐ Foz do Cobrão)

2 554 037,66 1 T+

2012 238 238/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 1 T+



2012 239 239/2012
CM 
Belmonte

1142/2010
Arranjos exteriores da zona oeste do 

edifício dos paços do concelho ‐ 
Varandas do Zêzere

394 921,39 4 T+

2012 240 240/2012
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1010/2010
Restauro do Cine‐Teatro Alba ‐ Casa 

Municipal da Cultura
2 533 998,10 2 E/O/T+ E/O/T+ E/O E/O T+ T+/T‐

2012 241 241/2012
SMAS de 
Almada

1355/2010
Execução e Implementação da 

Telegestão de Água do Município de 
Almada ‐ 3ª Fase

875 994,86 1 T+/T‐

2012 242 242/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1168/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Évora
9 842 848,39 1 T+/T‐

2012 243 243/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1232/2011

ER 266 ‐ Ponte Engenheiro Jorge 
Moreira / EN 120 ‐ Ponte da Ribeira 
do Trijanito ‐ Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 2 T+

2012 244 244/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 3 Não

2012 245 245/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 4 Não

2012 246 246/2012

Universidade 
Nova de 
Lisboa ‐ 
Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 
Biblioteca e Laboratórios para a 
Faculdade de Ciências Médicas no 
recinto do Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 3 T+ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+

2012 247 247/2012 CM Vagos 325/2011 Centro Escolar de Fonte de Angeão 2 389 000,00 1 E/O

2012 251 251/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

2194/2009 EN 1 entre o IP5 e Albergaria‐a‐Velha 7 954 277,26 6 T+ T+ T+ T+/T‐

2012 248 248/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1001/2011
EN 222 ‐ Reabilitação da Ponte de 

Pedorido sobre o Rio Arda
768 981,67 1 T+/T‐

2012 249 249/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 15 E

2012 250 250/2012

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

1527/2010
Centro de Formação Profissional do 
Porto ‐ Pavihão de Electricidade e 

Electrónica
1 317 105,93 1 E/O/T+/T‐ E/O E/O E/O

2012 252 252/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1137/2010

Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Castelo 

Branco

6 434 713,52 2 T+/T‐

2012 253 253/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

602/2011

EM 265 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 
Enxoé. ER 265 ‐ Ponte do Ribeirinho ‐ 

Reabilitação e Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

999 500,00 2 E/O/T‐/T+

2012 254 254/2012 CM Almeirim 1764/2009
Construção do Centro Escolar de 

Fazendas de Almeirim
1 669 025,09 1 T+/T‐ T‐ T+ T+

2012 255 255/2012 CM Góis 589/2010
Construção da Casa da Cultura de 

Góis
1 566 846,83 1 T+ T+

2012 256 256/2012
CM Vila 
Nova de 
Gaia

728/2011
Reabilitação Urbana do Parque 

Industrial
936 096,82 1 T+/T‐



2012 257 257/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 3 Não

2012 258 258/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 4 Não

2012 259 259/2012 CM Mafra 1727/2011
Estabilização da Arriba Sul / Poente 

da Praia de Ribeira d' Ilhas
614 794,35 1 T+

2012 260 260/2012 CM Arouca 730/2009
Construção do Pólo Escolar de 

Fermedo
2 055 144,36 1 E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2012 261 261/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 3 Não

2012 262 262/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 4 Não

2012 263 263/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 5 Não

2012 264 264/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 5 Não

2012 265 265/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 6 Não

2012 266 266/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 478,86 1 Não

2012 267 267/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 479,86 2 Não



2012 268 268/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 6 Não

2012 269 269/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 7 Não

2012 270 270/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 6 Não

2012 271 271/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 7 Não

2012 272 272/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

227/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES14‐Escola Secundária Lima de 

Freitas, Escola Secundária D. João II e 
Escola Secundária do Pinhal Novo

37 095 000,00 3 Não

2012 273 273/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1820/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES4‐Escola Secundária Jorge 

Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 3 Não

2012 274 274/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 5 Não

2012 275 275/2012
CM 
Alandroal

1007/2009
Complexo Desportivo de Alandroal ‐ 

O Primeiro Relvado
1 496 999,85 1 T+

2012 276 276/2012 CM Sines 1793/2010
Academia das Energias ‐ Pavilhão 

Multifuncional de Sines II ‐ Execução
423 234,92 2 T+/T‐ T+ T+

2012 277 277/2012 CM Mafra 67/2012
Construção de Parque Intermodal e 

Mobilidade ‐ Mafra
717 110,27 1 T+ T+

2012 278 278/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 5 T+/T‐

2012 279 279/2012
Instituto da 
Segurança 
Social, I.P.

1047/2011
Obras de Remodelação das 

Instalações do Centro de Dia ‐ SAOM
693 784,87 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+



2012 280 280/2012
VougaPark, 
EM

2155/2010

Requalificação e ampliação da 
fábrica de massas alimentares do 
Vouga para novas funções como 
"VougaPark ‐ Parque tecnológico e 

de inovação do Vouga ‐ E.M."

6 318 927,09 2 T+

2012 281 281/2012 CM Vila Flor 1483/2010
Remodelação e Requalificação de um 
Pavilhão Gimnodesportivo em Vila 

Flor
614 152,93 1 T+ T+

2012 282 282/2012

Centro 
Hospitalar 
Psiquiátrico 
de Lisboa

9/2012

Remodelação e Beneficiação do 
Pavilhão 28, do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, no Parque de 
Saúde de Lisboa, para Instalação do 

Serviço de Psiquiaria Forense

2 245 682,40 1 E/O

2012 283 283/2012 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana ‐ Requalificação 
do Espaço Público da Cidade 

(Avenida Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 
António Breda, Rua Fernando 
Caldeira e Rua José Sucena) ‐ 

Freguesia de Águeda

2 448 967,84 1 T+/T‐ T+/T‐

2012 284 284/2012
CM Santo 
Tirso

1296/2010
Requalificação Urbana da Cidade de 

Santo Tirso ‐ Praça General 
Humberto Delgado

1 220 222,42 4 E/O

2012 287 287/2012
CM Oliveira 
do Bairro

596/2011
Construção da Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

de Vila Verde
2 202 670,69 1 T+ T+ T+ T+

2012 285 285/2012
CM 
Grândola

1794/2010

Entrada Noroeste ‐ IC 1 de Grândola ‐
Arquitectura, Rede Viária, 

Paisagismo, Abastecimento de Água, 
Esgotos e Iluminação Pública ‐ 2ª 

Fase

500 245,21 3 T+

2012 286 286/2012 CM Sines 642/2011
Requalificação da Avenida Vasco da 
Gama, Falésia e Ligação Vertical ao 

Centro Histórico de Sines
4 226 997,99 1 T+ T+

2012 288 288/2012 CM Águeda 968/2011
Remodelação e Ampliação do Centro 

Educativo da Borralha
694 988,51 2 T+/E/O T+ T+ T+ T+

2012 289 289/2012 CM Melgaço 1439/2010 Saneamento à Freguesia de Chaviães 531 220,90 1 E/O

2012 290 290/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

36/2008 IC 17 CRIL Buraca/Pontinha 111 611 840,00 19 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 291 291/2012

Instituto de 
Gestão 
financeira e 
de Infra‐
estruturas da 
Justiça

106/2009
Empreitada de remodelação do 
Palácio do Marquês da Praia e 
Monforte em Ponta Delgada

2 100 000,00 4 T+ T+ T+ T+ T+

2012 292 292/2012 CM Cinfães 782/2010
Requalificação da Rua 25 de Abril ‐ 

Souselo
368 726,80 1 T+ T+ T+

2012 293 293/2012 CM Melgaço 1487/2010 Saneamento à Freguesia de Cristoval 683 999,33 1 E/O E/O E/O

2012 294 294/2012

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

85/2010

Remodelação e Ampliação dos 
Serviços de Urgência, UCIP e UCIC da 
Unidade Hospitalar de Vila Real, do 

CHTMAD, EPE

3 195 942,74 1 T+

2012 296 296/2012 CM Sintra 1085/2009
Empreitada de Construção da Escola 

Básica 1 e Jardim de Infância de 
Varge Mondar, em Sintra

1 987 251,47 1 T+/T‐ T+ T+/T‐

2012 295 295/2012 CM Águeda 1589/2011
Incubadora Cultural de Águeda e 

Marca
927 622,21 1 E/O E

2012 297 297/2012
CM 
Alandroal

718/2009
Construção do Centro Educativo de 

Pias ‐ EB1
1 733 189,81 2 T+/T‐ T+ T+/T‐

2012 298 298/2012 CM Vila Flor 926/2010

Reordenamento da Rede Viária e 
Acessos entre a Avenida Dr. 
Francisco Guerra e a Avenida 

Marechal Carmona (e Rua 25 de 
Abril)

1 208 138,98 1 T+ T+ T+/T‐ T+/T‐



2012 300 300/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1641/2011

EN 3 ‐ Pontão ao Km 22+950, EN 113 
‐ Pontão ao Km 37+440, ER 349 ‐ 
Pontão ao Km 49+850 e EN 113 ‐ 

Ponte sobre a Ribeira de Seiça ao Km 
30+060. Reabilitação / Substituição 

das Obras de Arte

361 289,04 3 T+/T‐

2012 301 301/2012
CM Castro 
Verde

448/2011
Reconversão da Fábrica das Artes de 

Castro Verde
1 325 000,00 2 T+ T+

2012 302 302/2012
CM Castro 
Verde

448/2011
Reconversão da Fábrica das Artes de 

Castro Verde
1 325 000,00 3 T+ T+ T+ T+

2012 303 303/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1135/2010
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Lisboa ‐ 2010‐2013

11 749 995,00 4 T+/T‐

2012 304 304/2012
CM Oliveira 
de Azemeis

324/2011 Recuperação das margens do Caima 596 644,88 E/O E/O

2012 305 305/2012 CM Loures 1303/2009
Ampliação do Cemitério Paroquial do 

Arneiro ‐ Bucelas
1 072 576,09 1 T+

2012 306 306/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1097/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013, Centro Operacional 
Grande Porto ‐ Distrito do Porto

CCP 3 T+/T‐

2012 307 307/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1775/2011
ER 361 ‐ Beneficiação entre Alcanede 
(KM 52+130) e Amiais de Cima (KM 

61+890)
1 567 000,00 1 T+ T+ T+ T+ T+

2012 308 308/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

422/2011
EN 263 ‐ Beneficiação entre a EN 123‐
1 (Proximidade de Santa Luzia e o 

IC1)
1 754 248,17 1 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2012 309 309/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1139/2010
Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional do 
Grande Porto ‐ Distrito de Aveiro

9 757 453,44 4 T+/T‐

2012 310 310/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 3 Não

2012 311 311/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 6 Não

2012 312 312/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 7 Não

2012 313 313/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1863/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES6 ‐ Escola Secundária Tomás 

Cabreira, em Faro

13 478 605,82 5 Não

2012 314 314/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 8 Não

2012 315 315/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 9 Não



2012 316 316/2012 CM Águeda 1124/2011
Requalificação do Largo 1º de Maio e 

Bares
905 031,82 3 Não

2012 333 333/2012 CM Lisboa 1986/2009
Construção do Jardim de Infância 

anexo à EB1 n.º 101 Alvalade, sita na 
Rua Mourão Girão

600 476,84 1 E/O

2012 318 318/2012
Universidade 
do Minho ‐ 
Reitoria

993/2011

Reabilitação do Edifício da Biblioteca 
Central da Universidade do Minho no
Campus de Gualtar em Braga ‐ 1ª 

Fase

847 727,44 1 E/O

2012 319 319/2012
Universidade 
do Minho ‐ 
Reitoria

993/2011

Reabilitação do Edifício da Biblioteca 
Central da Universidade do Minho no
Campus de Gualtar em Braga ‐ 1ª 

Fase

847 727,44 2 E/O

2012 317 317/2012 CM Batalha 913/2011
Desporto, Recreio e Lazer ‐ 

Construção do Polidesportivo da 
Golpilheira

1 247 439,82 2 E/O

2012 320 320/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

407/2010
EN 361 ‐ Substituição da Ponte de A‐
dos‐Francos sobre o Rio Arnoia ao 

Km 26+370 
383 665,12 1 T‐

2012 321 321/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 7 Não

2012 322 322/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 8 Não

2012 323 323/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 4 Não

2012 324 324/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1264/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AL2 ‐ Escola Secundária do 

Bombarral, no Bombarral, e Escola 
Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, 

nas Caldas da Rainha

19 347 777,05 4 Não

2012 325 325/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 4 Não

2012 326 326/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 5 Não

2012 327 327/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 2 Não



2012 328 328/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 5 Não

2012 329 329/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 6 Não

2012 330 330/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 7 Não

2012 331 331/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 8 Não

2012 332 332/2012 CM Coruche 329/2011
Empreitada de Remodelação e 

Ampliação do Mercado Municipal de 
Coruche e Arranjos Exteriores

1 084 805,00 1 T‐

2012 334 334/2012
CM Castro 
Daire

466/2009
Sistema de Recolha e Tratamento de 
Esgotos a Cujó, S. Joaninho e Granja

1 048 828,66 1 T+

2012 335 335/2012 CM Ílhavo 1233/2011
Regeneraão Urbana de Ílhavo ‐ 

Ampliação do Museu Marítimo de 
Ílhavo

2 435 000,00 1 T+ T+ T+ T+

2012 336 336/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 1 E/O E/O

2012 337 337/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2011
IP 3 ‐ Estabilização do Talude ao Km 

62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 2 T+/T‐

2012 338 338/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1100/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Faro
4 800 000,10 2 T+/T‐

2012 339 339/2012
Biblioteca 
Nacional de 
Portugal

1016/2008
Biblioteca Nacional de Portugal ‐ 

Remodelação e ampliação
8 047 054,20 9 T‐/T+ T‐/T+ T‐/T+

2012 340 340/2012 CM Serpa 66/2011
Empreitada de Execução de 

Reconstrução e Ampliação da Casa 
do Cante de Serpa

474 217,64 1 E/O E/O E/O E/O E/O

2012 341 341/2012
CM Póvoa 
de Lanhoso

1659/2011
Construção do Pavilhão Desportivo 

de Monsul
756 000,00 1 E/O E/O E/O E/O

2012 342 342/2012

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

31/2011
Arranjos Exteriores para o Centro 

Cívico dos Froes
831 000,00 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 345 345/2012 CM Sesimbra 14/2010
Construção da Escola EB 1 e Jardim 

de Infância de Sampaio
2 128 581,68 2 T+ T+ T+ T+

2012 343 343/2012

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

1671/2010
Bairro das Amendoeiras ‐ Chelas ‐ 

Reabilitação dos Lotes 
9,10,11,12,13,14,30 e 105

1 146 325,32 1 T+ T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐



2012 344 344/2012

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

98/2011
Bairro das Amendoeiras ‐ Chelas ‐ 

Reabilitação dos Lotes 
2,3,4,17,18,19,20 e 34

1 796 532,78 2 T+/T‐ T+ T+

2012 346 346/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1259/2009

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 2A do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
2AN6 ‐ Escola Secundária de D. Maria 

II, em Braga e Escola Secundária 
Fontes Pereira de Melo, no Porto

24 799 463,63 5

2012 347 347/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 3 Não

2012 348 348/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 4 Não

2012 349 349/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1318/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN4 ‐ Escola Secundária de 

Gondomar e Escola Secundária de 
Clara de Resende

26 299 891,05 4 Não

2012 350 350/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1318/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN4 ‐ Escola Secundária de 

Gondomar e Escola Secundária de 
Clara de Resende

26 299 891,05 5 Não

2012 351 351/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 5 Não

2012 352 352/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 6 Não

2012 353 353/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 2 Não



2012 354 354/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 3 Não

2012 355 355/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 4 Não

2012 356 356/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,38 5 Não

2012 357 357/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

350/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN8‐ Escola Secundária Soares de 
Basto, em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 3 Não

2012 358 358/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

350/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN8‐ Escola Secundária Soares de 
Basto, em Oliveira de Azeméis

17 192 156,36 4 Não

2012 359 359/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 5 Não

2012 360 360/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 5 Não

2012 361 361/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 13 Não

2012 362 362/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1380/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC2‐Escola Secundária de Estarreja 
e Escola Secundáriae Básica de Sever 

do Vouga 

30 123 930,22 14 Não



2012 363 363/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 4 Não

2012 364 364/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 5 Não

2012 365 365/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 4 Não

2012 366 366/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 5 Não

2012 367 367/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 6 Não

2012 368 368/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 7 Não

2012 369 369/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 6 Não

2012 370 370/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1383/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN1 ‐ Escola Secundária Martins 
Sarmento, em Guimarães, Escola 

Secundária D. Sancho I, em Vila Nova 
de Famalicão, e a Escola Secundária 
Santa Maria Maior, em Viana do 

Castelo

37 527 014,51 7 Não

2012 371 371/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 3 Não

2012 372 372/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 4 Não



2012 373 373/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 7 Não

2012 374 374/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 8 Não

2012 375 375/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 7 Não

2012 376 376/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 8 Não

2012 377 377/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 8 Não

2012 378 378/2012
CM 
Montemor‐o‐
Velho

52/2011

Projecto Integrado de Regeneração 
Urbana de Montemor‐o‐Velho: 
Ascensor Mecânico ‐ Percurso 
Pedonal Assistido ‐ Construção

1 139 564,19 1 T+ T+

2012 379 379/2012 CM Viseu 1493/2009
Saneamento Básico à Freguesia de 

Calde ‐ Conclusão
1 199 465,25 1 T+

2012 380 380/2012
CM Vila 
Velha de 
Ródão

1584/2011
Beneficiação do C. M. nº 1355‐IP2 ‐ 
Vale do Cobrão ‐ Ladeira ‐ 2ª Fase 
(Estrada IP2 ‐ Foz do Cobrão)

2 554 037,66 2 T‐/T+ T‐/T+ T+ T‐/T+ T‐/T+

2012 381 381/2012 CM Coruche 1114/2011
Construção do Núcleo Escolar da 

Fajarda
838 092,77 1 T‐ T‐

2012 382 382/2012

Instituto da 
Habitação e 
da 
Reabilitação 
Urbana

1517/2010
Bairro das Amendoeiras ‐ Chelas ‐ 
Reabilitação dos Lotes 66,67 e 68

1 785 766,97 1 T+/T‐ T+ T+ T+

2012 383 383/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

853/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES12 ‐ Escola Secundária Dr. 
Manuel Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto César da 
Silva Ferreira

24 958 414,00 3 Não

2012 384 384/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1820/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES4‐Escola Secundária Jorge 

Peixinho, no Montijo

12 587 000,00 4 Não



2012 385 385/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 6 Não

2012 386 386/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 7 Não

2012 387 387/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 4 Não

2012 388 388/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 5 Não

2012 389 389/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 6 Não

2012 390 390/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 7 Não

2012 391 391/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1382/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL2 ‐ Escola Secundária Monte da 
Caparica e Escola Secundária João de 

Barros, no Seixal

23 442 793,27 8 Não

2012 392 392/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 479,86 3 Não

2012 393 393/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 479,86 4 Não



2012 394 394/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 5 Não

2012 395 395/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 6 Não

2012 396 396/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 4 Não

2012 397 397/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 6 Não

2012 398 398/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 6 Não

2012 399 399/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 7 Não

2012 400 400/2012
CM 
Cantanhede

1179/2009
RAGLCR ‐ Construção do Edifício 
Gaveto Largo Cândido dos Reis: 

Bloco A
805 029,72 3 T+ T+

2012 401 401/2012 CM Tavira 7/2011
Empreitada de Construção do Centro 
Escolar da Horta do Carmo (EB 1 e JI) 

‐ Tavira
2 474 000,00 2 E/O E/O/T‐

2012 402 402/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

125/2010

Substituição de barreiras de 
segurança danificadas na área 

territorial do Centro operacional do 
grande Porto ‐ Lote II

403 726,24 2 T‐

2012 403 403/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

45/2010
EN 264 ‐ São Bartolomeu de 

Messines (Km 92+080) e Algoz (Km 
102+520) Reabilitação

712 805,16 1 T+ T+/T‐ T+ T+

2012 404 404/2012 CM Melgaço 553/2011
Saneamento à Freguesia de Penso ‐ 

2ª Fase
355 474,00 1 E/O

2012 405 405/2012 CM Covilhã 22/2011
Construção do Funicuolar de São 

João de Malta
1 549 936,85 1 T+/T‐ T+ T+



2012 406 406/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

227/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES14‐Escola Secundária Lima de 

Freitas, Escola Secundária D. João II e 
Escola Secundária do Pinhal Novo

37 095 000,00 4 Não

2012 407 407/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

227/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES14‐Escola Secundária Lima de 

Freitas, Escola Secundária D. João II e 
Escola Secundária do Pinhal Novo

37 095 000,00 5 Não

2012 408 408/2012 CM Vizela 216/2011
Construção do Centro Escolar de São 

Miguel
2 955 031,34 1 E/O T+ E/O T+/E/O T+

2012 409 409/2012 CM Palmela 368/2012
Construção do novo edifício para o 
Destacamento Territorial da GNR de 

Palmela
1 460 763,61 1 T+/T‐

2012 410 410/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 8 Não

2012 411 411/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 9 Não

2012 412 412/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 10 Não

2012 413 413/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 11 Não

2012 414 414/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro Educativo de 

Fermentelos
1 072 724,19 2 T+/E/O/T‐ T+/T‐ E/O

2012 415 415/2012
CM Ponte de 
Sôr

498/2011
Recuperação e Alteração de Edifícios 
para Centro de Formação de Cultura 

Contemporânea
718 186,82 1 T‐ T‐ T‐ T‐

2012 416 416/2012
CM Ponte de 
Sôr

1801/2011
Aeródromo Municipal de Ponte de 

Sôr ‐ 2ª Fase ‐ Hangares
3 019 939,53 1 T‐ T‐ T‐

2012 417 417/2012
CM 
Mogadouro

1646/2010
Recuperação da Zona Histórica da 

Sede do Concelho ‐ 1ª Fase
1 727 973,23 1 T+ T+

2012 418 418/2012
CM 
Mogadouro

1706/2010
Recuperação da Zona Histórica da 

Sede do Concelho ‐ 2ª Fase
1 779 183,83 1 T+



2012 419 419/2012 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto  3 859 798,74 1 E/O E/O

2012 420 420/2012 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto  3 859 798,74 2 T+

2012 421 421/2012 CM Lisboa 1529/2008
Continuação da Pista Ciclo Pedonal 

junto aos Pupilos do Exército
448 058,15 1 T+ T+

2

2012 422 422/2012 CM Ansião 1188/2010
Requalificação da Zona Envolvente 
do Rio Nabão ‐ Sector Juzante

1 497 390,89 1 T+ T+ T+ T+ T+

2012 424 424/2012

Universidade 
Nova de 
Lisboa ‐ 
Reitoria

872/2009

Construção dos edifícios da 
Biblioteca e Laboratórios para a 
Faculdade de Ciências Médicas no 
recinto do Instituto Bacteriológico 

Câmara Pestana

9 277 287,00 4 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2012 423 423/2012

Empresa das 
Águas de 
Santarém ‐ 
EM, SA

1131/2011

Execução da Estação de Tratamento 
de Águas Residuais de Vale de 

Santarém, da Rede de Saneamento 
do Alto do Vale de Santarém, do 

Sistema de Saneamento da Póvoa da 
Isenta, da Construção da 2ª Fase do 
Sistema de Saneamento de Alcanede 

e da 2ª Fase do Sistema de 
Saneamento de Pernes

9 226 400,00 1 T+ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 425 425/2012 CM Sines 1402/2011
Execução do Pavilhão Desportivo de 

Sines
3 487 000,00 1 T+/T‐

2012 426 426/2012 CM Sines 1845/2011
Reconversão Urbana do Troço do Ex‐

IP8 ‐ Sines
859 758,88 1 Não

2012 427 427/2012

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 4 E/O E/O E/O

2012 428 428/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1190/2009
Variante à EN 101 Ponte da Barca e 

Arcos de Valdevez (2.ª Fase)
16 588 749,44 5 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 429 429/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1003/2011

EN 380‐Ponte do Canha sobre a 
Ribeira da Amieira Km 9+296 EN 253‐
Ponte da Laje Km 66+650 EM 372‐1‐
Pontão Monte Branco Km 13+650 

IP2 Ponte dos Mares 2 Km 223+150 e 
EN 251 Ponte Vale do Poço Km 

81+464 Reabilitação das Obras de 
Arte 

514 714,33 2 T‐ T+/T‐ T‐

2012 430 430/2012
CM Ferreira 
do Alentejo

842/2011
Ninho de Empresas do Parque 

Empresarial de Ferreira do Alentejo
506 556,68 1 T+/T‐ T+ T+ T+

2012 431 431/2012 CM Lisboa 1580/2011

Obra de extensão das instalações da 
junta de freguesia de S. Cristóvão e 
São Lourenço, Largo dos Trigueiros, 
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448 921,02 1 E/O

2012 432 432/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2011
IP 3 ‐ Estabilização do Talude ao Km 

62+000 (LE) 1ª Fase
1 590 000,01 3 T‐ T+/T‐

2012 433 433/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1232/2011

ER 266 ‐ Ponte Engenheiro Jorge 
Moreira / EN 120 ‐ Ponte da Ribeira 
do Trijanito ‐ Reabilitação e Reforço 

Estrutural

450 000,01 3 T+/T‐

2012 434 434/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1201/2010
Variante urbana de Felgueiras ‐ 

Prolongamento  até à EN 101 a norte 
de Felgueiras

3 658 791,16 4 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2012 437 437/2012 CM Lisboa 1367/2009
Construção do Jardim de Infância do 

Lumiar
1 061 666,61 1 E/O/T+ T+/T‐ T+ T+ T+ 5

2012 435 435/2012 CM Guarda 1262/2011

Requalificação Urbana e Paisagística 
do Arco Comercial da Guarda (Rua 
António Sérgio, Rua Cidade de Safed 
e Rua Almirante Gago Coutinho)

2 043 069,39 1 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+/T‐

2012 436 436/2012 CM Lisboa 82/2012
Execução de Vedações e Linhas de 
Vida da Cobertura da Estufa Fria

414 753,87 1 T+



2012 438 438/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

576/2011
EN 4 ‐ Beneficiação entre S. Gregório 

e Estremoz
6 729 398,03 2 T+/T‐ T+/T‐

2012 439 439/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 5 T+/T‐

2012 440 440/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 8 Não

2012 441 441/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 9 Não

2012 442 442/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 9 Não

2012 443 443/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

346/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC3‐ Escola Básica e Secundária Dr. 
José Pascoal de Mello, em Ansião

8 398 258,56 10 Não

2012 444 444/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 6 Não

2012 445 445/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 6 Não

2012 446 446/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

14/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES8‐Escola Secundária Cunha 
Rivara, em Arraiolos, Escola 

Secundária de Montemor‐o‐Novo e 
Escola Secundária Conde de 
Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz

31 974 896,00 7 Não

2012 447 447/2012 CM Arganil 954/2009
Beneficiação de Acessibilidades ao 

Piódão ‐ Parte I
630 105,52 1 T+/E/O E/O T+ E/O E/O

2012 448 448/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 16 E/O

2012 449 449/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 17 T+



2012 452 452/2012 CM Lisboa 1036/2011

Beneficiação Geral e Cozinha / 
Refeitório da EB 1 Raúl Lino (Nº 157), 

sita na Calçada da Tapada em 
Alcântara

709 555,69 1 T+ T+

2012 450 450/2012 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro Escolar de 

Barrô
1 210 000,00 2 E/O

2012 451 451/2012
CM Castro 
Verde

448/2011
Reconversão da Fábrica das Artes de 

Castro Verde
1 325 000,00 4 T+ T+ T+

2012 453 453/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1712/2010
EN 120‐Ponte metálica de Odemira 
ao Km 103+350. Reabilitação e 

reforço estrutural
1 160 525,33 4 T+/T‐

2012 455 455/2012
CM Aguiar 
da Beira

1338/2010

Beneficiação das Acessibilidades 
Intermunicipais entre o Limite do 
Concelho de Penalva do Castelo 

Passando pelo Concelho de Satão até 
ao Cruzamento da Estrada Nacional 

N.º 229

2 074 677,87 1 T+ T+ T+/T‐ T+ T+/T‐ T+

2012 454 454/2012 CM Serpa 1082/2010
Execução da Via Verde (Ciclovia) 
entre a Piscina Coberta e o Rio 
Guadiana (Azenha da Ordem)

839 750,67 1 E/O

2012 456 456/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 2 T+ T+ T+ T+

2012 457 457/2012 CM Monção 1072/2010
Requalificação do Campo da Feira no 
Fosso da Muralha da Vila de Monção

819 137,84 1 T+/T‐ T+ T+/T‐

2012 458 458/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 9 Não

2012 459 459/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 6 Não

2012 460 460/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1065/2011

ER 2 Ponte sobre o Rio Seco e Ponte 
do Vale do Ouro EN 258 Ponte de 
Alvito EN  18 Pontão da Chaminé e 
Ponte sobre a Ribeira de Santa 

Vitória Reabilitação Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

1 598 000,00 1 T+/T‐

2012 461 461/2012 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana ‐ Requalificação 
do Espaço Público da Cidade 

(Avenida Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 
António Breda, Rua Fernando 
Caldeira e Rua José Sucena) ‐ 

Freguesia de Águeda

2 448 967,84 2 T+ T+ T+ T+ T+ T‐

2012 462 462/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

576/2011
EN 4 ‐ Beneficiação entre S. Gregório 

e Estremoz
6 729 398,03 3 T+/T‐ T‐ T+

2012 463 463/2012 CM Lisboa 42/2012
Reabilitação da Fonte Monumental 
da Alameda Dom Afonso Henriques ‐ 

Financiamento de PIPARU
1 072 224,45 1 T+/T‐ T+/T‐

2012 464 464/2012 CM Lisboa 1770/2010
Restauro e Remodelação da Casa dos 
Bicos para a Instalação da Fundação 

José Saramago
1 320 000,06 1 T+ T+ T+ T+ T+

5

2012 465 465/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 7 Não



2012 466 466/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL4 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, e Escola Secundária Luís 
de Freitas Branco, em Paço de Arcos

26 995 000,00 8 Não

2012 467 467/2012 CM Águeda 1315/2011
Loteamento Municipal para o Parque 
Empresarial do Casarão ‐ 1ª Fase

2 774 197,74 2 T+/E/O T+/T‐

2012 468 468/2012 CM Sesimbra 252/2012
Recuperação da Fortaleza de 

Santiago ‐ Museu do Mar ‐ 1.ª Fase ‐ 
Sesimbra

538 715,88 1 E/O E/O

2012 469 469/2012 CM Peniche 2014/2009
Recuperação do Fosso das Muralhas 

de Peniche
3 624 680,98 3 T+/T‐

2012 470 470/2012 CM Pinhel 1370/2008
Adaptação da Casa Seixas a Edifício 

dos Paços do Concelho
2 455 096,33 2 T+ T+

2012 471 471/2012 CM Ílhavo 1474/2010
Regeneração Urbana de Ílhavo ‐ 

Qualificação Urbana e Ambiental do 
"Casco Antigo" da Cidade

2 193 026,15 1 T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐

2012 472 472/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1728/2011
IC 2 Passagem Hidráulica da Ribeira 
de Fornos ‐ Substituição da Obra de 

Arte
897 800,00 1 T+

2012 473 473/2012
CM Vieira do 
Minho

1693/2011
Requalificação da Envolvente ao 
Troço da Ribeira de Tabuaças

847 038,74 1 E/O T‐ E/O E/O E/O

2012 474 474/2012 CM Mafra 1881/2011
Requalificação da Envolvente ao 

Palácio Nacional de Mafra ‐ Zonas 2, 
3 e 4

2 621 948,97 1 T+ T+ T+

2012 475 475/2012 CM Palmela 453/2011

Execução de Obras de Infraestruturas
em Substituição dos Titulares de 

Alvarás de Loteamento ‐ Conclusão / 
Retificação de Infraestruturas no 

Loteamento L‐28/88 ‐ Val'Flores em 
Pinhal Novo

1 294 100,97 1 T+ T+ T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 476 476/2012
CM 
Condeixa‐a‐
Nova

1481/2011

Funções Económicas ‐ Promoção 
Turística ‐ Programa Conímbriga 
2020 ‐ Centro de Eventos de Sicó ‐ 
P.O.R.O.S. ‐ Construção da 1ª Fase

1 540 000,03 2 T+

2012 477 477/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1578/2011

Trabalhos Complementares para 
Conclusão da Empreitada EN2 ‐ 
Ponte da Ribeira de Oeiras ao Km 
667+920; EN 122 ‐ Ponte da Ribeira 
de Terges e Cobres ao Km 20+600, 
Ponte da Ribeira do Vale de Açor ao 
Km 27+750; ER 2 ‐ Pontão ao Km 

636+010 e Pontão da Horta Nova ao 
Km 638+200 ‐ Reabilitação e 

Alargamento ou Substituição das 
Obras de Arte

895 000,00 2 T‐ T‐ T‐

2012 478 478/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1571/2008
Redes de drenagem de águas 

Residuais da Zona Norte de Oliveira 
do Bairro

473 498,14 4 T+ T+ T+ T+ T+

2012 479 479/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

701/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semafóricos ‐ Lote VI
95 342,30 1 T+/T‐

2012 480 480/2012

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

1876/2010
Construção do Edifício de 

Alojamentos e Ginásios da PSP do 
Aeroporto de Faro

989 911,63 1 E/O E/O E/O

2012 481 481/2012
SMAS de 
Sintra

1562/2011 Construção da ETAR de Janas 450 076,05 1 T+ T+ T+

2012 482 482/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1714/2010

IP 3 ‐ Obras de arte inseridas na rede 
viária da Aguieira e EN 234‐6 Ponte 
sobre a Ribeira de S. João de Areias. 

Reabilitação e reforço da 
Superestrutura e encontros

9 172 684,26 6 T+/T‐ T+/T‐



2012 621 621/2012 CM Lisboa 695/2008
Construção da EB 1 e Jardim de 

Infância do Bairro do Armador ‐ Zona 
M de Chelas

2 080 957,06 2 Não

2012 483 483/2012
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1680/2010
Adaptação da Casa do Torreão a 

Biblioteca Municipal
1 338 448,58 2 E/O E/O E/O T+

2012 484 484/2012
CM 
Mangualde

765/2011
Circular Norte ‐ Troço entre a E.N. 

234 e a Rua Alexandre  Herculano e o 
Ramo do C.M. 1444 até ao Cimitério

632 768,75 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐

2012 620 620/2012 CM Lisboa 760/2011
Conclusao da 3ª fase Canil/Gatil 

Municipal de Monsanto
630 000,04 1 T+ T+ T+

3

2012 622 622/2012 CM Lisboa 81/2012

Obras de Conclusão da Reabilitação 
do Imóvel Particular sito na Rua dos 
Cordoeiros, 2 a 6, torneja Calçada da 

Bica Pequena , 5 a 7

372 891,00 1 T+/T‐/E/O

2012 485 485/2012

Empresa 
Publica de 
Urbanização  
de Lisboa

1640/2010
Conclusão da Construção de 130 

Fogos no Largo do Martins Moniz em 
Lisboa 

7 549 387,40 1 E/O E/O E/O

2012 486 486/2012

Empresa 
Publica de 
Urbanização  
de Lisboa

1640/2010
Conclusão da Construção de 130 

Fogos no Largo do Martins Moniz em 
Lisboa 

7 549 387,40 2 E/O E/O E/O E/O

2012 487 487/2012 CM Viseu 1695/2003

Trabalhos a mais de quantidade não 
prevista da empreitada ‐  1ª Circular 

Norte ‐ Ligação da EN2/EN16 à 
EN229‐ 1ª fase

c/autonomo T+

2012 488 488/2012 CM Cuba 254/2011
Construção da 1ª Fase do Parque 

Empresarial de Cuba
1 380 000,00 2 T+ T+ T+ T+/T‐ T+ T+ T‐

2012 489 489/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1864/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES5 ‐ Escola Secundária de Silves

11 195 053,83 8 Não

2012 495 495/2012 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer 
(Contrapatida do Casino de Lisboa

5 530 271,15 1 E/O E/O E/O

3

2012 496 496/2012 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer 
(Contrapatida do Casino de Lisboa

5 530 271,15 2 E/O E/O

2

2012 497 497/2012 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer 
(Contrapatida do Casino de Lisboa

5 530 271,15 3 E/O

2012 498 498/2012 CM Lisboa 373/2010

Reabilitação do Edificio Municipal do 
Cine‐Teatro Capitólio, sito no Parque 

Mayer (1ª fase) ‐ trabalhos 
preliminares e demoliçoes

456 962,92 1 T+

2012 490 490/2012 CM Águeda 1124/2011
  Requalificação do Largo 1º  de Maio 

e  Bares
905 031,82 4 E/O

2012 491 491/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 18 E/O E/O

2012 492 492/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 871,18 6 Não

2012 493 493/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

226/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN10‐ Escola Secundária de Emídio 

Garcia

12 950 872,18 7 Não

2012 494 494/2012 CM Ílhavo 1474/2010
Regeneração Urbana de Ilhavo ‐ 

Qualificação Urbana e Ambiental do 
"Casco Antigo" da Cidade

2 193 026,15 2 T+ T+ T+

2012 499 499/2012 CM Serpa 948/2010
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente A‐Do‐Pinto
405 154,00 1 T+ T+



2012 500 500/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1522/2010
Construção da Escola do 1ª Ciclo do 

Ensino Básico e Educação 
2 138 747,73 2 T+ T+ T+

2012 501 501/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada para a Execução das 
Obras de Modernização das Escolas 
com Ensino Secundário ‐ Lote 3EL4 ‐ 

Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos e Escola Secundária Luis 

de Freitas

26 995 000,00 9 Não

2012 502 502/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada para a Execução das 
Obras de Modernização das Escolas 
com Ensino Secundário ‐ Lote 3EL4 ‐ 

Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos e Escola Secundária Luis 

de Freitas

26 995 000,00 10 Não

2012 503 503/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de Execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 7 Não

2012 504 504/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1163/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Beja
10 547 759,03 2 T+

2012 505 505/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1168/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Évora
9 842 848,39 2 T‐

2012 506 506/2012 CM Monção 1590/2010
Restauro e Requalificação do Edifício 

do Largo do Loreto
725 629,52 1 T+ T+ T+/T‐

2012 507 507/2012 CM Águeda 1077/2011
Construção do Centro Educativo de 

Fermentelos
1 072 724,19 3 T+/T‐

2012 508 508/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1228/2010
Ponte 25 de Abril, sobre o Rio Tejo ‐ 

Trabalhos de reparação e 
conservação

7 985 617,61 6 T+

2012 509 509/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1917/2009
Execução de Marcas Rodoviárias ‐ 

Lote V
621 484,85 1 T+/T‐

2012 510 510/2012
CM 
Pedrógão 
Grande

29/2011 Casa Municipal da Cultura 933 832,08 1 T+

2012 511 511/2012
CM Oliveira 
do Bairro

1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 3 T+ T+/T‐ T+ T+ T+

2012 512 512/2012
CM Figueira 
de Castelo 
Rodrigo

1438/2010 Construção de Pavilhão Multiusos 2 459 059,70 1 T+ T+/T‐/E/O T+/O E/O T+/E/O E/O T+ T+/T‐/E/O

2012 514 514/2012 CM Odemira 626/2009
Execução do arranjo urbano do 
Largo da Eira da Lagoa ‐ Colos

649 931,75 2 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 513 513/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 7 Não

2012 515 515/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 9 Não

2012 516 516/2012
CM 
Guimarães

797/2012
Conclusão dos trabalhos de 

Reconversão da EB1 do Pinheiral ‐ 
Caldelas, Para Centro Escolar

994 954,45 1 Não

2012 517 517/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 2 E/O



2012 518 518/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 19 E/O E/O E/O

2012 519 519/2012 CM Moura 1252/2011

Empreitada de requalificação dos 
espaços exteriores da zona 

envolvente ao Edifício dos Quartéis, 
em Moura

725 876,71 1 T+ T+ T+ T+

2012 520 520/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

853/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES12 ‐ Escola Secundária Dr. 
Manuel Fernandes e Escola 

Secundária Dr. Augusto César da 
Silva Ferreira

24 958 414,00 4 Não

2012 521 521/2012 CM Moura 1426/2011
Empreitada de Regularização da 

Ribeira da Perna Seca em Sobral da 
Adiça

1 629 730,30 1 E/O

2012 522 522/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1711/2010

EN 115 ‐ Pontão à entrada da 
Rechaldeira ao Km 33+800 ‐ EN 116 ‐ 

PH ao Km 22+200 e PH ao Km 
24+800 ‐ EN 10‐6 ‐ Pontes ao Km 
1+262, Km 2+477 e Km 5+834 ‐ 
Reabilitação e alargamento ou 
substituição das obras de arte

1 263 342,84 2 T+ T+ T+/T‐ T+/T‐

2012 523 523/2012 CM Elvas 1428/2011
Requalificação da E. N. 4 ‐ 1ª fase 

entre a rotunda do lidl  e as 
sochinhas‐ 2º troço

4 289 000,00 1 E/O

2012 524 524/2012
CM 
Montemor‐o‐
Novo

1179/2011
Requalificação Urbana da Área do 
Rossio em Montemor‐o‐Novo

1 417 643,23 1 E/O E/O

2012 525 525/2012
CM 
Entroncame
nto

96/2012
Empreitada de Execução da Nova 
Escola EB 2.3 Dr. Ruy D. Andrade

4 778 551,97 1 E/O

2012 526 526/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 8 Não

2012 527 527/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 9 Não

2012 528 528/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1215/2010
Nova Ponte Sobre o Rio Lima, na 
Zona do Nó de Jolda, incluindo os 

respectivos acessos 
7 399 226,26 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 529 529/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 10 Não

2012 530 530/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 11 Não

2012 534 534/2012 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer 
(Contrapatida do Casino de Lisboa)

5 530 271,15 4 E/O

2012 531 531/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 20 T+ E/O

2012 532 532/2012
CM 
Gondomar

301/2012

Construção do Parque Tecnológico 
de Negócios e de Ourivesaria de 
Gondomar‐ Edifício Central e 

Arranjos Exteriores

4 356 603,00 1 T+ T+

2012 533 533/2012 CM Coruche 329/2011
Empreitada de Remodelação e 

Ampliação do Mercado Municipal de 
Coruche e Arranjos Exteriores

1 084 805,00 2 T‐ T‐



2012 535 535/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

602/2011

EM 265 ‐ Ponte sobre a Ribeira de 
Enxoé. ER 265 ‐ Ponte do Ribeirinho ‐ 

Reabilitação e Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

999 500,00 3 T+ T+ T‐ T+

2012 536 536/2012 CM Sines 1793/2010
Academia das Energias ‐ Pavilhão 

Multifuncional de Sines II ‐ Execução
423 234,92 3 T‐

2012 537 537/2012 CM Viseu 1863/2011

PROVERE ‐ Requalificação Ambiental 
das Margens do Rio Dão ‐ Termas de 
Alcafache ‐ Requalificação de Espaço 

Público

724 648,67 1 T+

2012 539 539/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1065/2011

ER 2 Ponte sobre o Rio Seco e Ponte 
do Vale do Ouro EN 258 Ponte de 
Alvito EN  18 Pontão da Chaminé e 
Ponte sobre a Ribeira de Santa 

Vitória Reabilitação Alargamento ou 
Substituição das Obras de Arte

1 598 000,00 2 T+ T‐ T+ T+/T‐ T+

2012 544 544/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

700/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote IV
167 096,41 1 T+/T‐/E/O

2012 540 540/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 7 O O O

2012 541 541/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 8 O O O

2012 545 545/2012

Instituto 
Português 
do Sangue, 
I.P.

866/2009
Construção do Centro Regional de 

Sangue de Coimbra
3 849 691,15 3 T+ T+ T+ T+

2012 542 542/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 6 O O O

2012 543 543/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 7

2012 546 546/2012
CM 
Grândola

1720/2010

Requalificação Urbanística da 
Entrada Poente de Grândola e 

Reconstrução/Ampliação do Cine 
Teatro Grandolense‐SMFOG‐Música 

Velha‐Alterações

1 279 699,92 1 E/O E/O E/O E/O

2012 547 547/2012
CM 
Alvaiázere

759/2010 Requalificação Urbana de Cabaços 1 179 858,02 1 T+ T+

2012 548 548/2012 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 3 E/O E/O

2012 549 549/2012 CM Palmela 618/2012
Repavimentação renovação das 

infraestruturas do Centro Histórico
611 076,52 1 T+ T+/T‐ T+

2012 550 550/2012
CM 
Alvaiázere

527/2009 Centro Escolar de D. Maria 1 110 000,00 1 T+

2012 551 551/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

576/2011
EN 4 ‐ Beneficiação entre S. Gregório 

e Estremoz
6 729 398,03 4 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐



2012 552 552/2012 CM Penela 399/2011
Alargamento e Beneficiação da 
Estrada Municipal Cerejeiras

557 355,18 1 T+ T+

2012 553 553/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 12 Não

2012 554 554/2012
CM 
Montemor‐o‐
Velho

519/2010
Rede de Esgotos da Portela (Zona 

limítrofes) ‐ Fase B ‐ ETAR
399 077,85 1 T+ T+ T+ T+

2012 555 555/2012 CM Aveiro 1029/2010 Centro Escolar de S. Bernardo 1 163 000,00 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2012 556 556/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1379/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL3‐Escola Secundária de Mem 
Martins, em Sintra, e Escola 

Secundária Henriques Nogueira, em 
Torres Vedras

27 980 000,00 7 Não

2012 561 561/2012 CM Lisboa 43/2012

Remodelação do edificio de 
acolhimento do percurso pedonal 
assistido da baixa ao Castelo de S. 
Jorge ‐ Financiamento de Casino

1 461 695,58 1 T+ T+ T+

3

2012 563 563/2012 CM Lisboa 1817/2009
Construção da Escola EB1 e Jardim 
de Infância das Galinheiras, sita na 
rua Maluda (Maria de Lurdes Ribeiro

2 183 151,25 1 T+ T+

2012 557 557/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 5 Não

2012 558 558/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

289/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN13 ‐ Escola Secundária Dr. Júlio 

Martins, em Chaves

11 999 912,38 6 Não

2012 559 559/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 10 Não

2012 560 560/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 11 Não

2012 562 562/2012 CM Lisboa 419/2012
Beneficiação geral da EB1 n.º 31 sita 
na Rua Luis de Freitas Branco no 

Lumiar ‐ PIPARU
1 020 000,06 1 T+/T‐

2012 564 564/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 12 Não

2012 565 565/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1640/2011
EN 106‐ Beneficiação Entre o Km 
6+450 e o Nó com a variante á EN 

207 Km 16+900
3 164 710,75 1 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2012 566 566/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1775/2011
ER 361 ‐ Beneficiação entre Alcanede 
(KM 52+130) e Amiais de Cima (KM 

61+890)
1 567 000,00 2 T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+



2012 567 567/2012 CM Ílhavo 1233/2011
Regeneração Urbana de Ílhavo ‐ 
Ampliação do Museu Marítimo de 

Ílhavo
2 435 000,00 2 E/O E/O E/O E/O

2012 568 568/2012
CM Viana do 
Castelo

1083/2011
Requalificação e Ampliação do 
Centro Escolar de Alvarães

996 783,97 1 T+ T+

2012 570 570/2012
INATEL 
Fundação

1290/2010
Remodelação da Unidade Hoteleira 
da Fundação INATEL em Vila Nova de 

Cerveira
4 299 987,38 1 E/O E/O/T+ E/O/T+ E/O T+ T‐

2012 569 569/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 8 Não

2012 571 571/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

699/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote III
160 013,41 1 T+/T‐

2012 572 572/2012
CM 
Montemor‐o‐
Velho

1173/2011
Pólo Logístico e Industrial de Arasede

Fase 1 ‐Parte A ( Construção de 
Infraestruturas)

1 896 683,98 1 E/O

2012 573 573/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1652/2010

EN 6 ‐ Reabilitação e Reforço da 
Ponte sobre a Ribeira do Jamor ao 

Km 1+550, do Muro de Contenção da 
Plataforma Rodoviária da Zona da 

Gibalta, da P.S. ao C.F. ao Km 3+600, 
da P.I. ao Km 8+700, da P.P. ao Km 
10+660 e da P.I. ao Km 11+280

2 814 296,37 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2012 575 575/2012
CM Oliveira 
do Bairro

596/2011
Construção da Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

de Vila Verde
2 202 670,69 2 T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+ T+ T+/T‐ T+/T‐

2012 574 574/2012 CM Serpa 948/2010
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente A‐Do‐Pinto
405 154,00 2 E/O E/O

2012 576 576/2012
CM 
Alvaiázere

527/2009 Centro Escolar de D. Maria 1 110 000,00 2 T+ T+ T+ T+

2012 577 577/2012 CM Oeiras 768/2012
Centro de Recolha Oficial de Animais 
do Município de Oeiras ‐ CROAMO

369 437,47 1 T+

2012 578 578/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

45/2012
EN 264 ‐ São Bartolomeu de 

Messines (Km 92+080) e Algoz (Km 
102+520) Reabilitação

712 805,16 2 T+ T+ T+

2012 579 579/2012 CM Beja 1223/2011
Projecto integrado  de Beneficiação 

da Baixa de Beja  
823 001,30 1 T+

2012 580 580/2012
INATEL 
Fundação

686/2012
Requalificação do Edifício da Praia   
da Fundação INATEL em Albufeira

3 989 643,00 1 E/O E/O E/O E/O

2012 581 581/2012
CM 
Entroncame
nto

1364/2010
Execução do Restaurante‐Bar ‐

Esplanada
829 832,59 1 E/O E/O

2012 582 582/2012
CM 
Entroncame
nto

1364/2010
Execução do Restaurante‐Bar ‐

Esplanada
829 832,59 2 T+

2012 583 583/2012
CM Santo 
Tirso

1515/2011
Requalificação do Edifício da Piscina 

Municipal
502 430,51 1 E/O E/O E/O E/O E/O E/O E/O

2012 584 584/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

699/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote III
160 013,41 2 T+/T‐

2012 587 587/2012 CM Lisboa 1769/2010
Beneficiação Geral e Construção do 
Ginásio da EB1 n.º 111 ‐ São João de 

Brito
1 281 932,85 1 T+ T+ T+ T+

2012 585 585/2012

Instituto de 
Gestão 
Financeira e 
Equipament
os da Justiça, 
I.P

1952/2009

Empreitada de 
Concepção/Construção da 

Adaptação da Antiga casa do Gaiato 
a Estabelecimento Prisional Regional 

Em Angra do Heroísmo

21 247 956,00 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2012 586 586/2012 CM Lisboa 54/2012
Recuperação do Largo do Coreto de 

Carnide
394 896,95 1 E/O

2012 588 588/2012 CM Lisboa 82/2012
Execução de Vedações e Linhas de 
Vida da Cobertura da Estufa Fria

414 753,87 2 E/O



2012 589 589/2012
CM Ferreira 
do Alentejo

1387/2011 Centro Cultural de Odivelas ‐2ª fase 496 534,46 1 T+ T+ T+

2012 590 590/2012
CM 
Entroncame
nto

1724/2010
Execução do Parque Verde do Bonito 

(Parque Geral, Arruamentos e 
Estacionamentos)

1 749 418,34 1 E/O E/O E/O

2012 591 591/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

698/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote II
228 389,11 1 E/O

2012 592 592/2012
CM 
Entroncame
nto

1724/2010
Execução do Parque Verde do Bonito 

(Parque Geral, Arruamentos e 
Estacionamentos)

1 749 418,34 2 T+ T+ T+

2012 593 593/2012

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

651/2011
Construção da 1ª Divisão do 

Colmetlis da PSP‐Palácio da Folgosa
2 383 421,64 1 E/O/T‐ E/O E/O E/O E/O E/O

2012 594 594/2012

Direcção‐
Geral de 
Infra‐
estruturas e 
Equipament
os do MAI

651/2011
Construção da 1ª Divisão do 

Colmetlis da PSP‐Palácio da Folgosa
2 383 421,64 2 T+

2012 595 595/2012

IEFP ‐ 
Instituto do 
Emprego e 
Formação 
Profissional, 
I.P.

998/2010
Centro de Emprego e Pólo de 

Formação Profissional de Portimão
4 486 108,13 3 E/O

2012 596 596/2012 CM Arganil 2283/2009
Reabilitação da antiga Cerâmica 

Arganilense
5 181 491,60 21 T+

2012 597 597/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 9 Não

2012 598 598/2012
CM 
Grândola

1537/2011

Regeneração Urbana da Parcela 1 ‐ 
Lousal ‐ Grandola ‐ Zona 2 ‐ 

Loteamento 7 ‐ Quarteis  ‐ 1.ª Fase 
de Intervenção

365 289,91 1 T+ T‐ T+ T+ T+/T‐ T+ T+ T+

2012 599 599/2012 CM Braga 302/2012
Requalificação de Superficie do largo 
Carlos Amarante e das Ruas do Raio, 

S. Lázaro e gonçalo Sampaio
479 228,42 1 E/O

2012 600 600/2012
CM Santo 
Tirso

1064/2011 Nave Cultural na Fábrica do Teles 2 101 400,00 1 E/O T+

2012 601 601/2012
CM Marco 
de 
Canaveses

586/2011 Centro Escolar de Vila Boa do Bispo 1 497 423,82 1 T+

2012 602 602/2012 CM Setubal 1196/2011
Reset ‐ Modernização eAmpliação do 

Forum Municipal Luisa Todi
4 279 461,71 1 T+ T+ T+

2012 603 603/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 4 T+/T‐

2012 606 606/2012
CM Vila 
Nova de Foz 
Côa

764/2011
511/Requalificação do Espaço 
Público da Zona Histórica 

825 376,00 1 E/O E/O E/O E/O E/O

2012 608 608/2012 CM Lisboa 1625/2009
Obras de Remodelação de Espaço 

Comercial para as Novas Instalações 
do Dois ‐ Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 2 T+ T+ T+

2012 604 604/2012
CM Vila 
Nova de Foz 
Côa

220/2012
1711/Requalificação do Espaço 

Público da Rua de S. Miguel, Largo da 
Conceição, Rua das Quelhas e Outras

660 503,30 1 T+

2012 605 605/2012
CM Vila 
Nova de Foz 
Côa

277/2011
Centro de Alto Rendimento de Remo 
Pocinho‐ Vila Nova de Foz Coa ‐ 1ª 

fase 
6 165 650,00 1 T+ T+



2012 607 607/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 9 Não

2012 609 609/2012 CM Lisboa 42/2012
Reabilitação da Fonte Monumental 
da Alameda Dom Afonso Henriques ‐ 

Financiamento de PIPARU
1 072 224,45 2 T+

2012 612 612/2012
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1732/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL1 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Frei Gonçalo Azevedo, Escola 
Secundária da Quinta do Marquês e 
Escola Secundária de Camilo Castelo 

Branco

35 995 206,72 8 Não

2012 610 610/2012 CM Monção 961/2011 Centro Cultural João Verde‐2ª Fase 1 299 999,97 1 T‐ T‐ T+ T‐

2012 611 611/2012 CM Monção 1106/2011 Parque Termal‐ 2ª Fase 1 089 180,08 1 T+

2012 613 613/2012 CM Alcanena 391/2011
Remodelação da Estrada de Minde ‐ 

Vale Alto
1 588 593,59 1 T+ T+/E/O

2012 614 614/2012 CM Lisboa 1849/2011
Requalificação de espaço público e 
infraestruturas ‐ Avanço de Margem 

e Nova Av. Ribeira das Naus
3 124 075,59 1 T‐ T+ T+ T+ T‐

5

2012 616 616/2012 CM Lisboa 82/2012
Execução de Vedações e Linhas de 
Vida da Cobertura da Estufa Fria

414 753,87 3 T+

2012 623 623/2012 CM Lisboa 1752/2009
Execução do troço 05 da Rede de 

Percursos Ciclaveis Jardim do Campo 
Grande/Parque do Vale de Chelas

529 493,93 1 T+ T+

2012 617 617/2012 CM Sabugal 132/2011
Execução das Redes de Agua e 

Saneamento de Ozendo
402 823,84 1 E/O

2012 618 618/2012 CM Sousel 911/2011
Beneficiação de Auditorio ‐ Projeto 

de Alterações do Auditorio da 
Biblioteca Municipal de Sousel

395 047,04 1 T+

2012 619 619/2012 CM Sabugal 132/2011
Execução das Redes de Agua e 

Saneamento de Ozendo
402 823,84 2 E/O E/O

2012 624 624/2012 CM Elvas 1177/2012
Construção das piscinas nas 
Freguesias de Santa Eulália e 

Terrugem
926 602,65 1 T+

2012 625 625/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1167/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Norte ‐ Distrito de Braga

9 201 507,43 2 T+/T‐/E/O

2012 626 626/2012
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1138/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Norte ‐ Distrito de Vila Real

7 284 226,61 2 T+/T‐/E/O

2013 1 1/2013 CM Palmela 907/2012

Requalificação do Largo de 
Pelourinho ‐ Praça Duque e 
Requalificação do Largo  do 
Municipio Zona Adjacente

516 964,31 1 T+ T+ T+

2013 2 2/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 253,92 10 Não

2013 3 3/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 11 Não

2013 5 5/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1353/2010
Criação de Novas Condições de 

Acesso às Instalações da Efacec no 
Pólo Industrial

1 089 459,62 2 T‐ T‐ T‐ T+



2013 6 6/2013
CM 
Penamacor

1075/2010 Rua de Santa Marta em Benquerença 378 201,02 3 E/O E/O/T+ T+

2013 7 7/2013
CM 
Entroncame
nto

1724/2010
Execução do Parque Verde do Bonito 

(Parque Geral, Arruamentos e 
Estacionamentos)

1 749 418,34 3 E/O E/O E/O

2013 8 8/2013
CM 
Entroncame
nto

1724/2010
Execução do Parque Verde do Bonito 

(Parque Geral, Arruamentos e 
Estacionamentos)

1 749 419,34 4 T+ T+

2013 9 9/2013 CM Avis 384/2011
Empreitada de Remodelação do 

Equipamento Polivalente de Benavila
395 577,11 2 E/O E/O

2013 10 10/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 930,00 10 Não

2013 11 11/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 931,00 11 Não

2013 12 12/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 375,00 9 Não

2013 13 13/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 376,00 10 Não

2013 16 16/2013
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1805/2010 Centro Educativo de Alquerubim 1 046 875,25 3 E/O T+ T+ T+ T+ T+ T+

2013 137 137/2013
CM Caldas 
da Rainha

1842/2010 Casa Museu Leopoldo de Almeida 848 857,30 2 T+/T‐

2013 14 14/2013 CM Mafra 1148/2012
Centro de Interpretação e 

Acolhimento do Turista em Mafra
573 468,47 1 T+ T+

2013 15 15/2013
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

97/2011 Centro Educativo de Angeja 1 148 745,00 2 T+ T+ T+ T+

2013 17 17/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 12 Não

2013 18 18/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 5 T+

2013 19 19/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 6 Não



2013 23 23/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 479,86 5 Não

2013 20 20/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 6 Não

2013 21 21/2013
CM Vale de 
Cambra

70/2012
Recuperação do Edifício dos Paços 

do Concelho
898 000,00 1 T+ T+

2013 22 22/2013
CM Vale de 
Cambra

798/2010
Parque Urbano/Valorização 

Ambiental na Envolvente do Rio 
Vigues ‐ 2ª Fase

2 894 000,00 1 E/O E/O E/O E/O E/O

2013 24 24/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 480,86 6 Não

2013 25 25/2013 CM Lisboa 297/2012 Qualificação do Bairro do Bom Nome 611 692,63 1 T+ E/O 2

2013 26 26/2013 CM Lisboa 419/2012
Beneficiação geral da EB1 n.º 31 sita 
na Rua Luis de Freitas Branco no 

Lumiar ‐ PIPARU
1 020 000,06 2 T+/T‐

2013 27 27/2013
CM Vale de 
Cambra

1692/2011 Vias Variantes de Vila Chã 3 385 683,68 1 E/O

2013 28 28/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1640/2011
EN 106‐ Beneficiação Entre o Km 
6+450 e o Nó com a variante á EN 

207 Km 16+900
3 164 710,75 2 T+/T‐ T+/T‐ T+

2013 29 29/2013
SMAS de 
Almada

1241/2011
Ampliação e Beneficiação da Etar da 

Quinta da Bomba
9 184 354,67 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2013 30 30/2013
CM 
Almodôvar

843/2011
Empreitada de Instalação do Forum 
Cultural no Convento de Nossa 

Senhora da Conceição
848 115,77 1 T+ T+

2013 31 31/2013 CM Pombal 923/2011
Construção do Parque de 

Estacionamento do Largo S. 
Sebastião

1 706 287,79 1 T+/T‐ T+ T‐ T+

2013 32 32/2013

Instituto 
Portuário 
dos 
Transportes 
Marítimos, 
I.P.

1063/2011
Empreitada de Recuperação de 

Estruturas em Betão e Instação de 
Defensas do Porto de Peniche

709 007,20 1 T+ T+ T+

2013 33 33/2013
CM Vila 
Nova de Foz 
Côa

1630/2011
Empreitada de 411/Pavilhão de 

Exposições e Feiras ‐ Expocôa ‐ 2.ª 
Fase

1 538 711,16 1 T+ T+ T+

2013 34 34/2013 CM Ovar 297/2011 Parque Urbano de Ovar 2 040 000,01 2 E/O

2013 35 35/2013

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Norte, I.P.

85/2012
Empreitada de Remodelação de 
Instalações do Centro de Saúde de 

Braga
1 206 000,00 1 T+/T‐

2013 36 36/2013

Administraçã
o Regional 
de Saúde do 
Norte, I.P.

452/2010
Construção do Centro de 
Reabilitação do Norte

25 849 030,54 1 E/O/T+/T‐ T+

2013 37 37/2013
CM Santo 
Tirso

1064/2011 Nave Cultural na Fábrica do Teles 2 101 400,00 2 E/O E/O E/O

2013 38 38/2013
CM 
Alandroal

1485/2011
Recuperação do Espaço Público do 

Castelo do Alandroal
359 778,67 1 T+

2013 39 39/2013 CM Vagos 325/2011 Centro Escolar de Fonte de Angeão 2 389 000,00 3 E/O

2013 40 40/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de  Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 4 T+ T+ T+



2013 41 41/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 13 Não

2013 42 42/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 14 Não

2013 45 45/2013

Empresa 
Publica de 
Urbanização  
de Lisboa

1640/2010
Conclusão da Construção de 130 

Fogos no Largo do Martim Moniz em 
Lisboa 

7 549 387,40 3 E/O E/O E/O

2013 43 43/2013 CM Setubal 1196/2011
Reset ‐ Modernização e Ampliação 
do Forum Municipal Luisa Todi

4 279 461,71 2 T+ T+/E/O E/O

2013 44 44/2013 CM Setubal 1809/2011

Implementação de Medidas 
Corretivas dos Sistemas de 

Drenagem no Bairro da Terroa e no 
Bairro do Peixe Frito 

4 848 926,12 1 T+ T+ T+

2013 46 46/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 5 Não

2013 47 47/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 13 Não

2013 48 48/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 376,00 11 Não

2013 49 49/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1317/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN2

25 522 596,53 12 Não

2013 54 54/2013

Centro 
Hospitalar 
do Tâmega e 
Sousa, E.P.E.

1184/2009
Empreitada de Construção do 

Hospital de Amarante
20 127 196,78 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2013 55 55/2013

Centro 
Hospitalar 
do Tâmega e 
Sousa, E.P.E.

1184/2009
Empreitada de Construção do 

Hospital de Amarante
20 127 197,78 2 T+ T+ T+ T+ T+

2013 50 50/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,38 8 Não



2013 51 51/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 9 Não

2013 52 52/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de  Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 5 E/O

2013 53 53/2013
CM Oliveira 
do Bairro

1197/2010 Nova Alameda da Cidade 4 977 417,13 4 T+ T+ T+ T+

2013 56 56/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 6 Não

2013 57 57/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1731/2010

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN3 ‐ Escola Secundária de Arouca, 

em Arouca

13 185 285,40 7 Não

2013 58 58/2013 CM Serpa 211/2011
Empreitada de Reabilitação do 
Museu de Arqueologia de Serpa

599 990,00 1 T+/T‐ T+ T+

2013 59 59/2013
CM 
Grândola

1723/2011
Arranjos Exteriores da Igreja Matriz e 

Requalificação do mercado 
Municipal

447 982,00 1 T+/E/O E/O

2013 60 60/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 15 Não

2013 61 61/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

304/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL8‐Escola Secundária D. João V, na 

Damaia, e Escola Secundária 
Seomara da Costa Primo, na 

Amadora

28 512 254,92 16 Não

2013 62 62/2013 CM Vagos 856/2011
Centro Escolar da Gafanha da Boa 

Hora
2 809 905,11 2 E/O

2013 63 63/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

488/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EL5‐Escola Secundária de Caneças, 
Escola Secundária Gago Coutinho e 
Escola Secundária Prof. D. Martinho 

Vaz de Castelo Branco

38 325 338,89 10 Não

2013 64 64/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de Execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 8 Não

2013 65 65/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de Execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 9 Não

2013 66 66/2013 CM Vagos 856/2011
Centro Escolar da Gafanha da Boa 

Hora
2 809 905,11 1 E/O E/O



2013 67 67/2013
CM Oliveira 
do Bairro

1196/2010
Construção da Escola do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Educação Pré‐Escolar 

de Bustos
2 408 167,08 1 T+/T‐ T+/T‐ T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2013 69 69/2013 CM Oeiras 1594/2011
Construção da Nova Central 

Elevatória da Fonte dos Passarinhos 
1 199 950,00 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2013 70 70/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 10 Não

2013 71 71/2013
SMAS de 
Torres 
Vedras

442/2009
Saneamento de São Domingues de 
Carmões, Alfeiria, Maceira e Outras 

Povoações
596 167,44 1 T+

2013 72 72/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1134/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Opercaional 
Norte ‐ Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 2 T+/T‐

2013 73 73/2013 CM Vagos 325/2011 Centro Escolar de Fonte de Angeão 2 389 000,00 2 E/O

2013 74 74/2013
CM Figueira 
da Foz

1572/2011
Requalificação do mercado 

Municipal e Espaços Envolventes‐
Mercado Provisório

41 313,00 1 T‐ T+ T‐/T+ T‐/T+ T‐ T‐

2013 77 77/2013 CM Viseu 578/2009
Requalificação da EM 585 ‐ de 
Corvos ao Limite do Concelho

377 110,87 3 T+ T+

2013 75 75/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 6 Não

2013 76 76/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

487/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN17 ‐ Junção da Escola Secundária 
de D. Egas Moniz com a Escola Básica 
de Resende, e Escola Secundária do 

Marco de Canavezes

27 359 104,52 7 Não

2013 78 78/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

288/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN16‐Escola Secundária de Barcelos 
e Escola Secundária de Vila Cova da 

Lixa

23 279 988,93 11 Não

2013 79 79/2013
CM Arcos de 
Valdevez

1332/2011
Ampliação e Requalificação do 

parque Empresarial de Mogueiras 
Arruamentos e Infra‐Estruturas

765 891,39 1 T+ T+ T+

2013 80 80/2013 CM Lisboa 419/2012
Beneficiação geral da EB1 n.º 31 sita 
na Rua Luis de Freitas Branco no 

Lumiar ‐ PIPARU
1 020 000,06 3 T+/T‐

2013 81 81/2013
CM 
Alvaiázere

759/2010 Requalificação Urbana de Cabaços 1 179 858,02 2 T+ T+ T+ T+ T+

2013 82 82/2013 CM Viseu 1493/2009
Saneamento Básico à Freguesia de 

Calde ‐ Conclusão
1 199 465,25 2 T+ T+ T+

2013 86 86/2013 CM Águeda 609/2011
Construção do Centro Escolar de 

Barrô
1 210 000,00 3 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+

2013 90 90/2013

Empresa de 
Desenvolvim
ento 
Mineiro, S.A.

1832/2011
Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental na Área 
Mineira de Barrôco

377 274,64 1 T+/T‐

2013 83 83/2013
CM Santo 
Tirso

996/2011
Ampliação da escola EB 1/JI de 

Sequeirô
673 000,00 1 E/O E/O E/O E/O/T+/T‐ E/O T+/T‐ T+



2013 84 84/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 000,00 7 Não

2013 85 85/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

225/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN11 ‐ Escola Secundária de Baião e 

Escola Secundária de Amarante

24 922 001,00 8 Não

2013 87 87/2013

Empresa de 
Desenvolvim
ento 
Mineiro, S.A.

859/2011

Empreitada de Requalificação 
Ambiental de Base da Área Industrial 
de "Santa Básbara" e da "Quinta da 
Vitória" e de Arruamentos e Taludes 
em Áreas do Domínio Público da 

Urgeiriça  

1 896 638,84 1 T+/T‐ T+/T‐ T+ T‐ T+

2013 88 88/2013

Empresa de 
Desenvolvim
ento 
Mineiro, S.A.

1035/2011
Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental da Área 
Mineira de Bica

2 128 479,50 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐

2013 89 89/2013

Empresa de 
Desenvolvim
ento 
Mineiro, S.A.

1490/2011
Remediação Ambiental da Área 

Mineira de Cunha Baixa
3 749 095,91 1 T+ T+

2013 91 91/2013 

Empresa de 
Desenvolvim
ento 
Mineiro, S.A.

577/2012
Empreitada das Obras de 

Remediação Ambiental na Área 
Mineira de Rosmaneira

382 865,73 1 T+/T‐ T+/T‐

2013 92 92/2013 CM Batalha 913/2011
Desporto, Recreio e Lazer ‐ 

Construção do Polidesportivo da 
Golpilheira

1 247 439,82 3 T+

2013 93 93/2013 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto  3 859 798,74 3 T+  T+/T‐

2013 94 94/2013 CM Melgaço 1308/2011 Escola Superior de Desporto  3 859 799,74 4 E/O E/O

2013 95 95/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 6 T+

2013 97 97/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

248/2012
Novas Instalações da EDP no Parque 

de Antanhol em Coimbra
593 712,36 1 T+/T‐/E/O T‐ T+/T‐ T+ T‐

2013 98 98/2013
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1291/2011
Empreitada de Construção de 

Esquadra de Polícia de Segurança 
Pública de Valadares

797 500,00 2 E/O/T‐ E/O E/O E/O/T‐

2013 99 99/2013
CM 
Entroncame
nto

1724/2010
Execução do Parque Verde do Bonito 

(Parque Geral, Arruamentos e 
Estacionamentos)

1 749 418,34 5 E/O

2013 100 100/2013
CM 
Pedrógão 
Grande

29/2011 Casa Municipal da Cultura 933 832,08 2 T+ T+ T+

2013 101 101/2013
CM 
Entroncame
nto

317/2011
Empreitada de Remodelação e 

Amplição da Escola n.º 1 e Jardim 
n.º2

2 635 493,80 1 T+

2013 102 102/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1339/2011

IC 2 ‐ Km 190+100 ‐ Ponte do Açude 
sobre o Rio Mondego e Viaduto de 
Acesso à Ponte Açude em Coimbra ‐ 
Reabilitação e Reforço Estrutural

4 200 001,00 2 T+/T‐

2013 103 103/2013 CM Lisboa 1123/2012
Remodelação dos sectores 

hortofrutícolas para afetação a 
novos usos/Gastronomia Gourmet

365 052,36 1 T+

2013 104 104/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

347/2011

Empreitada para a Execução das 
Obras de Modernização das Escolas 
com Ensino Secundário ‐ Lote 3EL4 ‐ 

Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos e Escola Secundária Luis 

de Freitas

26 995 000,00 11 Não



2013 105 105/2013
CM Figueiró 
dos Vinhos

1987/2009 Museu Municipal 940 790,00 1 T+ T+ T+ T+

2013 106 106/2013

Instituto 
Portuário 
dos 
Transportes 
Marítimos, 
I.P.

1375/2012
Empreitada de Recuperação e 

Estabilizalção da Rampa Sul do Porto 
da Ericeira 

1 044 900,00 1 T+ T+

2013 107 107/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

290/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EIL1‐Escola Secundária Braamcamp 

Freire, na Pontinha

12 476 480,86 7 Não

2013 108 108/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 10 Não

2013 109 109/2013 CM Mora 1402/2010 Ampliação do Fluviário de Mora 482 938,71 1 T+/T‐ T+ T+/T‐ T+

2013 110 110/2013
CM Marinha 
Grande

749/2011
Reabilitação do Edificio da Antiga 
Fábrica de Resinagem da marinha 

Grande
3 975 000,00 1 T+ T+ T+ T+

2013 111 111/2013
CM Oliveira 
do Bairro

585/2012
Pavimentos de Arruamentos no 

Conselho ‐2011
374 448,00 1 T+/T‐

2013 113 113/2013 CM Odemira 1530/2011
Empreitada de Concepção e 

Construção da Ponte Pedonal sobre 
o Rio Mira (Zona do Cais)

1 281 000,00 1 T+ T+

2013 118 118/2013
Instituto 
Politécnico 
de Santarém

1019/2009
Escola Superior de Desporto de Rio 

Maior ‐ Edifício de Ensino
4 988 717,78 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+

2013 116 116/2013 CM Sesimbra 276/2012
Requalificação Urbana do Núcleo 

Antigo de Sesimbra (RUNAS)
495 303,03 1 T+ T+ T+

2013 117 117/2013
CM 
Carrazeda de 
Ansiães

1329/2012
Centro de Inovação Tecnológico 

Inovarural de Carrazeda de Ansiães
891 924,51 1 T‐ T+ T+ T+

2013 119 119/2013 CM Sesimbra 276/2012
Requalificação Urbana do Núcleo 

Antigo de Sesimbra (RUNAS)
495 303,03 2 T‐ T‐ T‐ T‐

2013 120 120/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 10 Não

2013 121 121/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29.469.999,39 11 Não

2013 122 122/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 376,00 12 Não

2013 123 123/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 377,00 13 Não



2013 124 124/2013
CM Santo 
Tirso

995/2011 Unidade de Saúde de Areias 1 115 036,06 1 E/O/T+/T‐ T+ E/O T+ T‐ E/O T+ E/O

2013 125 125/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 13 Não

2013 126 126/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 001,00 14 Não

2013 127 127/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 002,00 15 Não

2013 128 128/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 003,00 16 Não

2013 129 129/2013
CM 
Grândola

1723/2011
Arranjos Exterioresda Igreja Matriz e 

Requalificação do mercado 
Municipal

447 982,00 2 T+/E/O

2013 130 130/2013
CM 
Alvaiázere

483/09
Requalificação Urbana‐ Rua José 

Augusto Martins Rangel ‐ Seiceira e 
Ligações

1 996 449,46 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+

2013 131 131/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 9 Não

2013 132 132/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1716/2010

EN16‐3 ‐ Pontes do Rendo sobre o 
Rio Corga ao Km 2,200, da 

Bosturenga ao Km 4,800, da Ribeira 
das Fráguas ao Km 6,200 e da 

Telhadela ao Km 8,200 ‐ Reabilitação 
e Alargamento

802 813,39 3 T‐ T‐

2013 133 133/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

699/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote III
160 013,41 3 T+/T‐

2013 134 134/2013 CM Sesimbra 517/2011
Loteamento 

/Urbanização/Construção 1ª fase _ 
Bairro Infante D. Henrique, 58 fogos

2 868 846,82 1 E/O E/O

2013 136 136/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de Infraestruturas e 
Espaços Públicos, do Equipamento ‐ 

Campo de Jogos Informal e do 
Edifício de Equipamentos de 

Proximidade (Creche, Residência 
Sénior, Serviço de Apoio Domiciliário 
e Centro de Dia, da Fase A0 e A ‐ 

Financiamento QREN ‐Bairro Padre 
Cruz

4 417 319,13 1 T‐ T‐ T‐ T+

4

2013 138 138/2013
CM Caldas 
da Rainha

1842/2010 Casa Museu Leopoldo de Almeida 848 858,30 1 T+ T+

2013 140 140/2013 CM Sátão 278/2011
Requalificação da Rua Dr. Hilário da 
Almeida Pereira e Zonas Adjacentes

668 902,55 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+ T+



2013 141 141/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

489/2011

Empreitada de Execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES7 ‐ Escola Secundária de Campo 
Maior, Escola Básica e Secundária Dr. 

Hernâni Cidade, em Redondo, e 
Escola Secundária de Moura

31 140 550,00 10 Não

2013 143 143/2013 CM Fafe 62/2012
Empreitada de Substituição da Rede 
de Abastecimento de Água‐2ª Fase

361 970,45 1 T+ T+/T‐

2013 144 144/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,39 12 Não

2013 145 145/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

224/2011

Empreitada de execução das Obras 
de Modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN9 ‐ Escola Básica e Secundária de 
Canelas e Escola de Almeida Garret, 

ambas em Vila Nova de Gaia

29 469 999,40 13 Não

2013 146 146/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1135/2010
Conservação corrente por contrato 
no distrito de Lisboa ‐ 2010‐2013

11 749 995,00 5 T+/T‐

2013 147 147/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1097/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013, Centro Operacional 
Grande Porto ‐ Distrito do Porto

9 993 272,00 4 T+/T‐

2013 148 148/2013
CM 
Mealhada

1107/2012
Requalificação da Zona Central da 

Mealhada
1 356 000,01 1 T+ T+ T+

2013 149 149/2013 CM Mafra 1122/2012
Requalificação da praia de Ribeira 

d'Ilhas/Plano de Pormenor
2 997 712,53 1 T+ T+ T+

2013 150 150/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1166/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Santarém

11 953 291,43 2 T+/T‐

2013 154 154/2013 CM Almeirim 1558/2011
Construção da Circular Urbana de 

Almeirim
961 072,47 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+

2013 152 152/2013
CM 
Alandroal

1485/2011
Recuperação do Espaço Público do 

Castelo do Alandroal
359 778,67 2 T+ T+ T+

2013 153 153/2013 CM Vila Real  1396/2011
Requalificação e Ampliação da Escola 

EB1 + JI do Corgo 
455 831,46 1 T+ T+ T+

2013 155 155/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1163/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Beja
10 547 759,03 3 T+/T‐

2013 156 156/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

407/2010
EN 361 ‐ Substituição da Ponte de A‐
dos‐Francos sobre o Rio Arnoia ao 

Km 26+370 
383 665,12 2 T‐ T+/T‐ T+/T‐ T‐

2013 157 157/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1100/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Faro
4 800 000,10 3 T+/T‐

2013 158 158/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1162/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 
2010/2013. Centro operacional da 
Grande Lisboa ‐ Distrito de Setúbal

11 047 476,07 3 T+/T‐

2013 159 159/2013
CM Caldas 
da Rainha

676/2012
Caldas Comercio e Cidade‐Area 2 ‐ 

Eixo de Serviços
1 242 519,64 1 E/O E/O E/O

2013 160 160/2013
CM Caldas 
da Rainha

1708/2011
Caldas Comercio e Cidade‐Area 1 ‐ 
Eixo Comercial ‐ Praça da Fruta

1 492 462,48 2 E/O

2013 161 161/2013
CM Caldas 
da Rainha

1708/2011
Caldas Comercio e Cidade‐Area 1 ‐ 
Eixo Comercial ‐ Praça da Fruta

1 492 462,48 1 E/O

2013 162 162/2013 CM Palmela 395/2012
Drenagem e Pavimentação da 
Azinhaga dos Carvalhos‐Palmela

570 977,47 1 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+ T‐



2013 163 163/2013 CM Palmela 453/2011

Execução de Obras de Infraestruturas
em Substituição dos Titulares de 

Alvarás de Loteamento ‐ Conclusão / 
Retificação de Infraestruturas no 

Loteamento L‐28/88 ‐ Val'Flores em 
Pinhal Novo

1 294 100,97 2 T‐ T+

2013 164 164/2013 CM Lisboa 1849/2011
Requalificação de espaço público e 
infraestruturas ‐ Avanço de Margem 

e Nova Av. Ribeira das Naus
3 124 075,59 2 E/O E/O E/O

3

2013 165 165/2013 CM Viseu 956/2000

Repavimentação, Mobiliario 
Urbano,Elementos Escultóricos e 
Execução de Infraestruturas ‐ Áreas 
de intervenção do PROCOM ‐ Zona 

Histórica

2 218 897,92 1 T+ T+

2013 166 166/2013 CM Resende 785/2011 Forum Municipal e Espaço Adjacente 1 044 771,04 1 T+/T‐ T+ T‐ T‐

2013 167 167/2013 CM Cinfães 1601/2010
Urbanização da Quinta do Aido ‐ 

Cinfães
1 247 348,50 2 E/O

2013 168 168/2013

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 5 E/O

2013 169 169/2013

Centro 
Hospitalar 
de Trás‐os‐
Montes e 
Alto Douro, 
EPE

807/2009
Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego
22 875 597,58 6 E/O T+

2013 170 170/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 7 Não

2013 171 171/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

701/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semafóricos ‐ Lote VI
95 342,30 2 T+/T‐

2013 172 172/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

701/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semafóricos ‐ Lote VI
95 342,30 3 T+/T‐

2013 173 173/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 13 Não

2013 174 174/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

287/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN15 ‐ Escola Secundária de 

Augusto Gomes, em Matosinhos, 
Escola Secundária de Padrão da 
Légua, em Matosinhos e Escola 

Secundária de Castêlo da Maia, na 
Maia

40 477 747,00 14 Não

2013 175 175/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1136/2010
Conservação Corrente por Contrato 
2010/2013. Centro Operacional 
Centro Norte ‐ Distrito da Guarda

8 419 320,21 2 T+/T‐

2013 180 180/2013
CM 
Albergaria‐a‐
Velha

1010/2010
Restauro do Cine‐Teatro Alba ‐ Casa 

Municipal da Cultura
2 533 998,10 3 T+/T‐ E/O/T+/T‐ T+/T‐ T+



2013 176 176/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

104/2012

IP3  ‐ Ponte do Cunhedo sobre o Rio 
Mondegoao Km 69+257  Ponte sobre 
a ribeira de Mortágua ao KM 71+180 
e Ponte sobre o rio Dão em Santa 

Combadão ao Km 84+400 
Reabilitação/Substituição dos Pilares 

das Obras de Arte 

3 000 000,01 1

2013 177 177/2013
CM 
Montemor‐o‐
Velho

415/2010

Projecto integrado  de Regeneração 
Urbana de Montemor ‐O‐Velho: Eixo 
Viério Pedonalizado‐ Ligação Entre o 
Centro Histórico e a Frente Ribeirinha

(Parte)

594 803,74 1 E/O

2013 178 178/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 842,00 10 Não

2013 179 179/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1381/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES1‐Escola Secundária de João de 
Deus, em Faro, e Escola Secundária 

de Vila Real de Santo António

23 720 843,00 11 Não

2013 181 181/2013 CM Maia 1748/2011

Via Periférica Sudeste da cidade 
entre a Rua de S. Romão, em 
Vermoim, à Rua de Santo 

Condestável, à Rua D. Manuel II ‐ E.N.
107 e a articulação com o nó e 
acesso ao IC 24‐A41, incluindo a 

elaboração do respectivo projecto e 
a aquisição dos necessários terrenos, 

na freguesia de Vermoim

965 974,11 1 Não

2013 182 182/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

576/2011
EN 4 ‐ Beneficiação entre S. Gregório 

e Estremoz
6 729 398,03 5 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2013 183 183/2013 CM Cadaval 430/2013

Empreitada para a Valorização 
Urbanística, Paisagística e Ambiental 

da Aldeia de Pragança ‐ rede de 
Esgotos de Pragança

372 283,32 1 T‐

2013 184 184/2013
CM Oliveira 
do Bairro

1522/2010
Construção da Escola do 1ª Ciclo do 

Ensino Básico e Educação  Pré 
Escolar da Oiã Poente

2 138 747,73 3 T+/T‐ T+ T‐ T+/T‐ T+/T‐

2013 185 185/2013 CM Águeda 1843/2011

Regeneração Urbana ‐ Requalificação 
do Espaço Público da Cidade 

(Avenida Eugénio Ribeiro, Praça Dr. 
António Breda, Rua Fernando 
Caldeira e Rua José Sucena) ‐ 

Freguesia de Águeda

2 448 967,84 3 T+ T+/T+ T+ T+ T+/T‐

2013 186 186/2013
CM Póvoa 
de Lanhoso

83/2011
Construção do Centro Escolar D. 

Elvira Câmara Lopes
2 543 937,65 1 T‐ T‐

2013 187 187/2013 CM Serpa 211/2011
Empreitada de Reabilitação do 
Museu de Arqueologia de Serpa

599 990,00 2 T+ T+

2013 188 188/2013
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1850/2011

Valorização e Reordenamento do 
Espaço Público do Litoral de Vila 
Nova de Gaia‐ Construção do 
Percurso Ciclo‐Pedonal entre a 

Aguda e Canidelo

2 343 892,81 1 T+

2013 189 189/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 377,00 14 Não



2013 190 190/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 377,00 15 Não

2013 191 191/2013 CM Serpa 1829/2010
Empreitada de execução da Estrada 
do Cruzeiro ‐ 1ª fase para Ciclovia ‐ 

de Vila Nova de São Bento
639 787,67 2 T‐ T‐ T‐

2013 192 192/2013 CM Lisboa 1625/2009
Obras de Remodelação de Espaço 

Comercial para as Novas Instalações 
do Dois ‐ Quinta da Bela Flor

2 280 549,10 3 E/O T+/T‐/E/O

2013 193 193/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de Infraestruturas e 
Espaços Públicos, do Equipamento ‐ 

Campo de Jogos Informal e do 
Edifício de Equipamentos de 

Proximidade (Creche, Residência 
Sénior, Serviço de Apoio Domiciliário 
e Centro de Dia, da Fase A0 e A ‐ 

Financiamento QREN ‐Bairro Padre 
Cruz

4 417 319,13 2 T+/T‐ T‐ T‐ T‐ T+ T+ T+

7

2013 194 194/2013 CM Alpiarça 1199/2012
Espaços Exteriores e Edifício de 
Apoio da Casa dos Patudos

944 082,01 1 E/O T+ T+

2013 195 195/2013
CM Santo 
Tirso

1140/2012

Escola Profissional Agrícola Conde 
S.Bento ‐ Reabilitação dos Edifícios 
da Quinta  de Fora do Mosteiro de S. 

Bento

1 390 000,00 1 T+ E/O/T+/T‐ E/O/T+/T‐

2013 196 196/2013 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer 
(Contrapatida do Casino de Lisboa)

5 530 271,15 5 E/O

2013 198 198/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1697/2012
ER 393 Ponte de Vila Nova de 

Milfontes Reabilitação e Reforço da 
Obra de Arte

1 397 529,42 1 T+/T‐

2013 199 199/2013 CM Avis 786/2011
Empreitada de instalação da 

Biblioteca de Avis
714 283,06 1

2013 200 200/2013 CM Avis 786/2011
Empreitada de instalação da 

Biblioteca de Avis
714 284,06 2 T+/T‐

2013 201 201/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1640/2011
EN 106‐ Beneficiação Entre o Km 
6+450 e o Nó com a variante á EN 

207 Km 16+900
3 164 710,75 3 T‐ T‐ T‐ T+

2013 202 202/2013

Centro 
Hospitalar 
do Tâmega e 
Sousa, E.P.E.

171/2012
Remodelação dos Serviços da 

Urgência do Hospital Padre Américo
3 254 605,16 1 T+ T+ T+

2013 203 203/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 5 T+/T‐/E/O

2013 205 205/2013 CM Murtosa 793/2010
Implementação da Carta Educativa ‐ 
Construção do Centro Escolar da 

Saldida
1 576 090,00 2 E/O E/O T‐ E/O/T+/T‐ E/O E/O

2013 204 204/2013 CM Murtosa 1177/2011
Requalificação da àrea Marginal da 
Ria do Chegado ao Bico da Ribeira de 

Pardelhas
1 286 119,08 1 T‐ T‐

2013 206 206/2013
CM Santa 
Maria da 
Feira

904/2011
Construção do Sistema de drenagem 

de àguas Residuais da Bacia B ‐ 
Cáster

2 067 614,82 1 T+/T‐

2013 207 207/2013
CM Viana do 
Castelo

110/2008
Construção do Pavilhão Multiusos 
"Coliseu" de Viana do Castelo

11 297 364,43 2 T+ T+ T+

2013 208 208/2013 CM Lisboa 206/2012
Reabilitação do Cine‐Teatro 

Capitólio, sito no Parque Mayer
5 530 271,15 6 T+ T+ T+/T‐ T+ T+ T+

6

2013 209 209/2003 CM Lisboa 43/2012

Remodelação do edificio de 
acolhimento do percurso pedonal 
assistido da baixa ao Castelo de S. 
Jorge ‐ Financiamento de Casino

1 461 695,58 2 T+/T‐/E/O E/O E/O E/O

4

2013 210 210/2013
CM Vila 
Nova de 
Gaia

1548/2011
Construção da Via Panorâmica e 
Requalificação da VL8 ‐ Santa 

Marinha
2 227 858,80 1 T+ T+ T+



2013 211 211/2013 CM Lisboa 1632/2012

Construção de Infraestruturas e 
Espaços Públicos, do Equipamento ‐ 

Campo de Jogos Informal e do 
Edifício de Equipamentos de 

Proximidade (Creche, Residência 
Sénior, Serviço de Apoio Domiciliário 
e Centro de Dia, da Fase A0 e A ‐ 

Financiamento QREN ‐Bairro Padre 
Cruz

4 417 319,13 3 T‐ T‐ T+

3

2013 212 212/2013 CM Serpa 211/2011
Empreitada de Reabilitação do 
Museu de Arqueologia de Serpa

599 990,00 3 T‐ T‐ T‐ T‐ T‐

2013 213 213/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

699/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote III
160 013,41 4 T+

2013 214 214/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

699/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote III
160 013,41 5 T‐

2013 218 218/2013 CM Aveiro 660/2011
Construção da Avenida das Agras do 

Norte ‐ 2ª Fase
484 754,89 1 T+ T+ T+

2013 215 215/2013 CM Elvas 1177/2012
Construção das piscinas nas 
Freguesias de Santa Eulália e 

Terrugem
926 602,65 2 T+

2013 216 216/2013
CM 
Carrazeda de 
Ansiães

1329/2012
Centro de Inovação Tecnológico 

Inovarural de Carrazeda de Ansiães
891 924,51 2 E/O

2013 217 217/2013 CM Aveiro 74/2010
Beneficiação/Requalificação da EN 

230‐1 1ª Fase
1 117 690,60 1 T+

2013 219 219/2013 CM Sines 1649/2011
Execução da Escola Básica 1º Ciclo e 
Jardim de Infância de Porto Covo

1 049 283,13 1 T‐ T+ T+ T+ T+

2013 220 220/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1168/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 
2010/2013. Centro Operacional Sul ‐ 

Distrito de Évora
9 842 848,39 3 T+/T‐/E/O

2013 221 221/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1101/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Leiria

8 425 470,26 2 T+/T‐/E/O

2013 225 225/2013
CM 
Mealhada

674/2012 Centro Escolar do Luso 1 348 097,04 1 T+/T‐

2013 226 226/2013
INATEL 
Fundação

686/2012
Requalificação do Edifício da Praia da 

Fundação INATEL em Albufeira
3 989 643,00 2 T+ T+/T‐ T+ T+ T+ T+ T+

2013 227 227/2013
CM 
Alvaiázere

759/2010 Requalificação Urbana de Cabaços 1 179 858,02 3 T+ T+ T+

2013 229 229/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 536,76 8 Não

2013 230 230/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

291/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN7 ‐ Escola Básica e Secundária de 

Castelo de Paiva, em Castelo de 
Paiva, e Escola Básica e Secundária 
de Vale de Cambra, em Vale de 

Cambra

33 304 537,76 9 Não

2013 231 231/2013 CM Coimbra 1076/2010
Centro de Convenções e Espaço 
Cultural do Convento de São 

Francisco / Coimbra
22 987 379,59 2 T+

2013 232 232/2013

Coimbra 
Inovação 
Parque‐ 
Parque de 
Inovação em 
Ciência, 
Tecnologia e 
Saúde, 
E.M.S.A.

1190/2011
Construção do Edifício Centro de 

Negócios Leonardo da Vinci
4 025 000,00 1 T‐/T+ T+ T‐ T‐ T‐/T+ T‐ E/O T‐



2013 234 234/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1099/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Operacional 
Centro Sul ‐ Distrito de Portalegre

7 934 816,61 2 T+/T‐/E/O

2013 235 235/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1139/2010
Conservação corrente por contrato 
2010/2013 ‐ Centro operacional do 
Grande Porto ‐ Distrito de Aveiro

9 757 453,44 5 T+/T‐/E/O

2013 237 237/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 11 Não

2013 238 238/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

1319/2010

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3ES3 ‐ Escola Secundária de Poeta 
António Aleixo, em Portimão, e 

Escola Secundária de Júlio Dantas, 
em Lagos

28 409 985,68 12 Não

2013 239 239/2013
CM Alcácer 
do Sal

1220/2011
Requalificação do largo dos 

Açougues
487 859,73 1 T+ T+ E/O/T+ T+/T‐ T+ T+/T‐

2013 240 240/2013
CM 
Grândola

1537/2011

Regeneração Urbana da Parcela 1 ‐ 
Lousal ‐ Grandola ‐ Zona 2 ‐ 

Loteamento 7 ‐ Quarteis  ‐ 1.ª Fase 
de Intervenção

365 289,91 2 T+/T‐ T+/T‐ T+/T‐

2013 243 243/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

491/2011

Empreitada de execução das obras 
de modernização para a fase 3 do 
Programa de Modernização das 

escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EN6‐Escola Secundária de D. Dinis, 
em Santo Tirso, e Escola Secundária 
de Ponte de Lima, em Ponte de Lima

26 520 000,00 17 Não

2013 244 244/2013 CM Odemira 883/2011
Pavimentação da Ligação entre a 
E.N. 389 e a E.N. 262 Lanço Colos ‐ 

Bicos
1 252 763,20 1 T+

2013 245 245/2013 CM Chaves 682/2012

Reabilitação/Remodelação do 
Edifício do magistério para a Criação 

de um Centro de Incubação de 
Industrias Criativas

760 000,00 1 E/O E/O E/O

2013 246 246/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

490/2011

Empreitada para a execução das 
obras de Modernização para a fase 3 
do Programa de Modernização das 
Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 

3EN14‐ Escola Secundária de 
Felgueiras

16 298 377,00 16 Não

2013 249 249/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

248/2012
Novas Instalações da EP no Parque 

de Antanhol em Coimbra
593 712,36 2 T‐ T‐ T+/T‐ T+ T+

2013 247 247/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

698/2012
Uniformização, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos 

Semáfóricos ‐ Lote II
228 389,11 2 T+/T‐/E/O

2013 248 248/2013 CM Odemira 1530/2011
Empreitada de Concepção e 

Construção da Ponte Pedonal sobre 
o Rio Mira (Zona do Cais)

1 281 000,00 2 T+ T+ T+/T‐

2013 250 250/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

288/2012
Uniformização, Reparação e 
manutenção de equipamentos 

semafóricos ‐ Lote V
384 489,61 1 T+ T+ T+ T+ T+

2013 251 251/2013

Instituto de 
Gestão 
Financeira e 
Equipament
os da 
Justiça,I.P

933/2011

Obras de Requalificação das 
Inatalações do Estabelecimento 

Prisional de alcoentre‐remodelação 
da ala A e ampliação do pavilhão 

complementar 

4 389 893,60 1 T+ T+ T+ T+ T+ T+



2013 252 252/2013
Parque 
Escolar, 
E.P.E.

887/2011

Empreitada de Execução das Obras 
de Modernização para a Fase 3 do 
Programa de Modernização das 

Escolas com Ensino Secundário ‐ Lote 
3EC4 ‐ Escola Secundária Dr. Mário 
Sacramento, em Aveiro, e Escola 
Básica e Secundária de Oliveira de 

Frades

32 498 931,00 12 Não

2013 253 253/2013
CM Marinha 
Grande

70/2011
Requalificação do Património 
Stephens ‐ Casa da Cultura

1 813 000,00 3 E/O E/O E/O

2013 254 254/2013
CM Marinha 
Grande

70/2011
Requalificação do Património 
Stephens ‐ Casa da Cultura

1 813 000,00 4 E/O E/O

2013 255 255/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1164/2010
Conservação corrente por contrato ‐ 

2010/2013. Centro operacional 
Centro Norte ‐ Distrito de Coimbra

8 383 368,55 6 T+/T‐/E/O

2013 256 256/2013 CM Serpa 64/2011
Empreitada de Execução do Salão 

Polivalente de Serpa
623 329,93 7 E/O

2013 257 257/2013 CM Serpa 251/2011
Empreitada de execução do Centro 

Escolar EB / JI, de Serpa
1 858 874,93 2 E E/O E T+

2013 258 258/2013

Polis Litoral 
Ria de Aveiro 
‐ Sociedade 
para a 
Requalificaçã
o e 
Valorização 
da Ria de 
Aveiro, S.A. 

883/2012

Requalificação do Parque Ribeirinho 
do Carreiro Velho, no âmbito da 
Intervenção da Polis Litoral Ria de 

Aveiro

644 000,00 1 E/O

2013 259 259/2013

Polis Litoral 
Ria de Aveiro 
‐ Sociedade 
para a 
Requalificaçã
o e 
Valorização 
da Ria de 
Aveiro, S.A. 

883/2012

Requalificação do Parque Ribeirinho 
do Carreiro Velho, no âmbito da 
Intervenção da Polis Litoral Ria de 

Aveiro

644 001,00 2 T+

2013 260 260/2013
Estradas de 
Portugal, 
S.A.

1134/2010
Conservação Corrente por Contrato ‐ 

2010/2013. Centro Opercaional 
Norte ‐ Distrito de Viana do Castelo

8 174 000,00 3 T+/T‐/E/O

TOTAL: 1550

Dossiês no Tconstitucional

Estaleiro Demolições Arquitetura
Fundações e 
estruturas

Betão
Movimentos 
de terras

Redes de 
águas e 

drenagem 
de esgotos

Instalações 
eléctricas e 
telecomunic

ações

Instalações 
electromecâ

nicas/ 
especiais

Redes de 
gás

Pavimentaç
ões

Muros 
exteriores

Arranjos 
exteriores/A
jardinament

os

Drenagem
Obras 

acessórias

Obras de 
arte 

especiais
Diversos

Adicionais 2 52 221 168 64 189 212 198 78 22 143 65 93 107 37 24 99
Tmenos 1 4 18 15 10 37 25 17 9 11 57 4 18 28 27 21 72
Adicionais/Tmenos 114 32 5 53 49 61 30 2 65 9 31 59 55 83 125

3 56 353 215 79 279 286 276 117 35 265 78 142 194 119 128 296



Entidade Regime legal Num_Proc Num_Dossier Contrato 1B 1C1 1C2 1D 1E 1F1 1F2 2B 2C1 2C2 2D 2E 2F1 2F2 3B 3C1 3C2 3D ‐ Capitulo de t3E 3F1 3F2 3_1B 3_1C1 3_1C2 3_1D 3_1E 3_1F1 3_1F2 3_2B 3_2C1 3_2C2 3_2D 3_2E 3_2F1 3_2F2 3_3B 3_3C1 3_3C2 3_3D 3_3E 3_3F1 3_3F2 3_4B 3_4C1 3_4C2 3_4D 3_4E 3_4F1 3_4F2 3_5B 3_5C1 3_5C2 3_5D 3_5E 3_5F1 3_5F2 3_6B 3_6C1 3_6C2 3_6D 3_6E 3_6F1 3_6F2 3_7B 3_7C1 3_7C2 3_7D 3_7E 3_7F1 3_7F2 Reg_Legal 6B 6C.1 6C.2 6D 6E 6F.1 6F.2
ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP CCP 1582/2010 Sem remessa Sem contraNão 19 288,65 3,64% 19 288,65 Não
ARS Norte, IP CCP 2276/2009 160/2011 nº 1 Não 52 050,00 4,56% 52 050,00
Centro Hospitalar Barreiro Montij CCP 1030/2010 Sem contrato nº 8 NÃO 2 544,14 0,94 2 544,14 NÃO
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes CCP 807/2009 205/2012 nº 3 Não 10.868,25 3A 3.9 2,41% 10.868,25 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes CCP 807/2009 427/2012 nº 4 Não 16.114,89 25.138,31 15 33,62% 41.253,20 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes CCP 807/2009 168/2013 nº 5 Não 374,92 2 5,83% 374,92 Não
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/ 33.312,82 1.1 33.312,82 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/ 1.097,88 1.4 1,35 1.097,88 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/ 1.498,40 1.7 1,84 1.498,40 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 620,35 1.1 0,76 620,35 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 771,01 1.4 0,94 771,01 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 505,00 1.1 0,62 505,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1 096,52 1.1 1,34 1096,52 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1 896,77 1.3 2,32 1 896,77 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 2 810,00 1.5 1,97 2 810,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 257,92 4 0,31 257,92 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.016,99 1.1 1,24 1.016,99 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.769,60 1.3 2,17 1.769,60 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 791,61 1.4 0,97 791,61 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 505,00 1.1 0,62 505,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.205,03 1.1 1,48 1.205,03 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.917,99 1.3 2,35 1.917,99 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 3.060,00 1.5 3,76 3.060,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 225,68 4 2,77 225,68 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 9.167,00 1.11 11,26 9.167,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 227,40 1.1 0,28 227,40 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.176,51 1.3 1,44 1.176,51 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.448,49 1.5 1,78 1.448,49 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 260,55 6.4 0,32 260,55 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 316,82 1.11 0,38 316,82 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 492,07 1.4 0,6 492,07 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 4 375,00 1.5 0,53 4 375,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 6 267,29 6.15 7,7 6 267,29 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 809,5 6.14 0,99 809,5 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 2.378,08 1.11 1,11 2.378,08 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 370,92 1.1 0,45 370,92 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabeleciment DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte N/A (DL 59/99) 1.862,00 4 2,28 1.862,00 N/A ( DL 59/99)
Direção‐Geral Agricultura e Desen DL 59/99 550/2008  242/2010 nº 1 Não 0,00 45 094,60 Equipamento da Centra0,0137 45 094,60 0,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e DL 59/99 270/2009 573/2009 nº 1 70 997,09 2.6;3.1
Direção‐Geral de Infraestruturas e CCP 67/2010 314/2011 nº 1 (parte) Não 5.850,00 € Artº1 ‐ reforço de pa 66,62% 5 850,00 não
Direção‐Geral de Infraestruturas e CCP 67/2010 314/2011 nº 1 (parte) Não 2.090,00 € Artº2 ‐ demolição de23,80% 2 090,00 não
Direção‐Geral de Infraestruturas e CCP 67/2010 314/2011 nº 1 (parte) Não 625,00 € Artº3 ‐ compatibiliza 3,56% 312,50 312,50
Direção‐Geral do Património Cultu CCP 445/2010 Sem remessa nº 1 129 799,14 AN 2.1.1/ AN 2.1.4/ AN 2 129 799,14
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa Sem contrato Não 4 444,43 IV 29% 4 444,43
DomusSocial, EEM CCP 1281/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐156 819,20 122 229,95  8 e 9 100 ‐34 589,25
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1652/2010 573/2012 nº 2 Não 16 517,42 Cap. 04 ‐ Obras Aces ‐7,78% 16 517,42
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 522/2012 nº 2 Não ‐4 871,05 1,3 14,9% ‐4 871,05 Não 900,00 7 ‐2,7% 900,00 5 268,00 7 ‐16,1% 5 268,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 190 /2010 778/2010 nº 1 Não 24 072,28 Cap. 05 ‐ Equipamen 20,23% 24 072,28
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 642/2010 nº 1 Não 1 660,02 68 550,68 Cap. 08  123,00% 70 210,70 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 299/2011 nº 2 Não 9 310,00 49 727,00 Cap. 08  122,47% 59 037,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1913/2009 590/2011 nº 1 Não 24 072,28 Cap. 05 ‐ Equipamen 100,00% 24 072,28
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 446 / 2011 nº 2 Não ‐3 068,87 Cap.  03 2,09% ‐3 068,87 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2034/2009 211 /2011 nº 1 Não 3 190,00 55 275,00 Cap .01 e 04 ‐42,87% 58 465,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 15/2012  nº 3 Não 6 626,09 Cap 8 ‐26% 6 626,09
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 235/2011 nº 2 Não ‐4 400,13 ‐31% ‐4 400,13 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010  404 /2011 nº 3 Não aplicáve 33 145,00 1 44% 33 145,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 158/2012 nº 4 Não aplicáve 7 769,28 1 23% 7 769,28 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 349/2011 nº 14 Não 4 871,52 16 633,09 3, 4 6,70% 21 504,61
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 290/2012 nº 17 Não 7 670,30 19 226,43 1, 3, 4 1,87% 26 896,73
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 343 / 2011 nº 1 Não 80 663,56 Cap. 01 42,69% 80 663,56 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 275/2010 nº 1 Não 78 463,26 4 ‐42% 78 463,26
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 491/2011 nº 3 Não 41 027,47 3 e 4 ‐11% 41 027,47
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1496/2009 39/2011 nº 2 Não 3 485,60 12 382,69 Cap. 2, Cap.  ‐69% 15 868,29 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 428/2011 nº 5 Não ‐5 357,37 7 2% ‐5 357,37
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1215/2010 528/2012 nº 1 Não ‐22 743,24 1 8% ‐22 743,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 248/2012 249/2013 nº 2 Não 1 113,60 04.99.04 14,50% 1 113,60 Não CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 74/2012 nº 2 Não ‐17 428,18 5 544,94 8 800% ‐11 883,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1554/2010  89/2012 nº 2 Não 24 317,37 18 935,76 1 e 4 ‐78% 43 253,13
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1352/2007 117 /2011 nº 4 Não 57 924,30 Cap.4 21,94% 57 924,30 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910/2009 549/2010 nº 2 Não 9 069,45 Cap. 1 21,07% 9 069,45 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910 2009 653/2010 nº 3 Não 14 910,41 Cap.1 + Cap. ‐17,43% 14 910,41 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2011 337/2012 nº 2 Não ‐106 908,19 Cap.04 100% ‐106 908,19 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2011 432/2012 nº 3 Não ‐40 613,85 Cap.01;Cap. 04100% ‐40 613,85 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1521/2009 88/2011 nº 2 Não 5 932,94  Cap.2;Cap.3 ‐1,70% 5 932,94 Não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não 698,75 Estabilidade 698,75 não não 500,00 Estabilidade 500,00 não
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Sem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Sem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Sem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto Segurança Social I.P. CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Não 1 067,21 10 675,41 15; 21 21,36 11 742,62 Não
Instituto Superior Técnico DL 59/99 437/2009 600/2009 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº 1 Não 516,00 2 8,67% 516,00
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 97/2011 15/2013 nº 2 (parte S 3 765,30 17,63% 3 765,30
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1805/2010 16/2013 nº 3 S 13 473,80 27,49% 13 473,80
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 483/2012 nº 2 N 7 019,26 1 848,83 II 9,12% 8 868,09 N
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 715/2010 nº 1 Sim 99 981,98 60 99 981,98 Não
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Tmenos Sim ‐15 635,00 II ‐9,38% ‐15 635,00
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não não não não não não não não
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 12 480,31 1.1.1+1.2.1+1.2.2+2. 3,32% 12 480,31 ‐ Não 25 668,89 Preços novos 6,83% 25 668,89 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 nº 2 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 5 208,75 14 454,66 1.1 15,72% 19 663,41 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Municipio Aljustrel DL 59/99 11/2009 395/09 nº1 Não 33 525,21 42 483,50 Cont‐ 2 , 4, 5, 6, 24, 230,7 76 008,71 Não 92 094,80 0,00 Cont‐ 4, 5, 6 37,1 92 094,80
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 670,00 3. 2,62% 670,00 Não
Município Almeirim CCP/DL 34/09 1764/2009 254/2012 nº 1 Sim 66 992,21 8 66 992,21 Não
Município Almeirim CCP 1558/2011 154/2013 nº 1 Não 18 811,67 2,3,7,8,9,10,11,16,17 1,96% 18 811,67 Não Não 10 110,00 4 1,05% 10 110,00 Não
Município Almeirim CCP 1718/2011 270/2013 nº 1 Não 326,20 2 822,31 1 8,40% 3 148,51 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 606/2012 nº 2 Não 410,00 I 1.4 1,40% 410,00 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 419/2012 nº 1 Não 28 231,98 I 1.2; II 3.4 e 5.2 e V 493,53% 28 231,98 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 3 600,00 Preparação e remoções3,72% 3 600,00 Não Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 3 878,48 Paredes, tectos e pavim4,01% 3878,48 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 34 566,04 Vãos, guardas e estores35,72% 34 566,04 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 2 387,00 Palas e elementos publi2,47% 2 387,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 150,00 Diversos 0,16% 150,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão ‐9 588,36 Vãos, guardas e estores ‐9 588,36
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão ‐40 639,84 Palas e elementos publicitários ‐40 639,84
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 1 220,00 Paredes, tectos e pavim7,09% 1 220,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 1 115,06 Vãos, guardas e estores6,48% 1 115,06 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão 1 580,00 Diversos 9,18% 1 580,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contraNão ‐4 661,60 Vãos, guardas e estores ‐4 661,60
Município Arganil DL 59/99 09/2009 495/2009 nº 1 Não 14 087,85 Betões 46,20% 14 087,85 Não
Município Aveiro CCP 1029/2010 555/2012 nº 1 Não 14 172,65 3, 4 e 5  25,41 14 172,65 Não
Município Aveiro CCP 1613/2011 Sem remessa nº 1 Não 7 228,91 1,2 e 1 28,62 7 228,91 Não Não 9 227,58 1,2,3 e 4 36,54 9 227,58 Não
Município Avis CCP 384/2011 55/2012 nº 1 Não 3 323,70 0,84 3 323,70
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 3 203,66 ART. 1.2.1 20% 3 203,66 3 203,66
Município Batalha CCP 913/2011 206/2012 1 Não 31 538,10 3 100,00% 31 538,10 Não
Município Braga CCP/DL 34/09 1035/2010 672/2011 2 Não 24 866,03 71 164,23 Cap.:2‐Mov. Te93% 96 030,26 Não
Município Caldas da Rainha DL 59/99 301/2009 Sem remessa Tmenos ‐10 311,77 3 e 4 ‐1,98% ‐10 311,77
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 137/2013 2 Não 3001,49 6 0,35% 3 001,49 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 Sem remessa Tmenos não ‐147 493,49 1,2,3 e 4 100% ‐147 493,49 não
Município Cantanhede DL 59/99 345/2009 203/2012 nº 1 Não 0,00  1.285,00 €  9 9,00% 1 285,00 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐147 493,49 0 1,2,3 e 4 100% ‐147 493,49 Não
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 485/09 nº 1 Não 56 791,56 0,00 1 e 2 86,31% 56 791,56 Não
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐51 121,61 0,00 2 38,60% ‐51 121,61 Não
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 177/2011 nº 1 Não 0,00 64 718,52 2 96,60% 64 718,52 Não
Município Carregal do Sal CCP 1043/2009 24/2010 nº 1 Não 171 161,62 75 391,24 1,2,4,5,7,17 e 24 100% 246 552,85 Não
Município Carregal do Sal CCP 1043/2009 350/10 nº 2 Não 0,00 66 494,33 24 100% 66 494,33 Não
Município Cascais DL 59/99 653/2009 101/2010 nº 2 sim 133 885,61 23 14,67 133 885,61
Município Castro Verde CCP 347/2010 669/2010 nº 1 48 534,07 4 943,52 2.2,2.3,2.5 100% 53 477,58 Não
Município Castro Verde CCP 347/2010 264/2011 nº 2 4 199,36 2.3 3,80% 4 199,36 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 178/2012 nº 1 Não 13 855,62 44 773,17 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4 76,30% 58 628,79 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 302/2012 nº 3 Não 17 643,90 25 998,98 3,4,5,6 73,60% 43 642,88 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 451/2012 nº 4 Não 26 569,82 1.3,1.6,1.10,1.11 46.7% 26 569,82 Não
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 nº 2 Não Não Não Não Não Não Não aplicável Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 531/2010 nº 1 (parte) Não 11 038,25 61 378,26 6, 100 4,71 72 417,25
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 531/2010 nº 1 (parte) Não ‐1 612,25 6 0,1
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 Sem remessa nº 2 Não ‐52 041,02 5, 6, 7, 8, 39 ‐3,38 ‐52 041,02
Municipio Crato CCP 2035/2009 251/2010 nº 1 40 715,69 Trabalhos a Mais ‐ Movim 40 715,69
Município Elvas CCP 482/2009 232/2010 nº 1 Não ‐44 637,26 6,12,13,14,18,21,25 ‐44 637,26
Município Évora CCP 1159/2009 Sem remessa Sem contrato Não 58 848,40 263 335,62 Cap. B ‐ art. 2.90,50% 322 184,02 Não
Município Évora CCp 515/2010 Sem remessa Sem contrato Não 67 105,66 Cap. 1 100% 67 105,66 Não
Município Figueira de Castelo Rod DL 59/99 1438/2010 512/2012 nº 1 Não 6 070,82 10 407,83 12,7 16 478,65 Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não ‐45 801,75 Diversos ‐ ver nota ‐7,13% ‐45 801,75 Não Artigo 10.º do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de Março Não Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não Não aplicável 
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não ‐27 396,61 Diversos ‐ ver nota ‐4,78% ‐27 396,61 Não Artigo 10.º do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de Março Não Não aplicável  Não aplicável  Não aplicável  Não Não aplicável 
Município Ílhavo CCP 1233/2011 335/2012 1 Não 80 582,91 99 543,82 Capítulo dos t 100% 180 126,73 Não
Município Lisboa CCP 1358/2009 Sem remessa 3 Não 1 260,00 2 1,56% 1 260,00
Município Lisboa CCP 1625/2009 Sem remessa 4 Não 3.141,46  3.679,76  Rede Eletrica 46,34% 5.487,84  1 333,38
Município Lisboa CCP 1919/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐30.391,90  72.046,60  Cap. III, IV e VIII 13,44% 41.654,70 
Município Lisboa CCP/DL 34/09 1769/2010 Sem remessa Sem contrato Não 3.948,16  21 100,00% 3.948,16 
Município Lisboa CCP 1036/2011 452/2012 1 Não 4 226,00 26.741,49  15 100,00% 30 967,49
Município Lisboa CCP 1580/2011 431/2012 1 Não 28.847,00  B3 100,00% 28 847,00
Município Lisboa CCP 54/2012 586/2012 1 Não 47.646,54  Cap.5 78,76% 47 646,54
Município Lisboa CCP 82/2012 616/2012 3 Não 12 097,35 14.945,22  2 e 13 100,00% 27 042,57
Município Lisboa CCP 206/2012 495/2012 1 Não 3 539,05 2 3 539,05
Município Lisboa CCP 419/2012 562/2012, 26 e 1 a 3 Não 524,84  9 1,39% 524,84
Município Lisboa CCP 1849/2011 614/2012 1 Não ‐182 407,80 271.673,57  C5, D8 74,08% 89 265,77
Município Lisboa CCP 1036/2011  Sem remessa 2/sem contrato Não 20.980,54  15 100,00% 10 490,27 10 490,27
Município Lisboa CCP 42/2012    463/2012 1 Não ‐203 698,29 242.400,00  R1 e R3 100,00% 38 701,71
Município Lisboa CCP 394/2012 Sem remessa Sem contrato Não 41 473,25 17, 18 100,00% 41 473,25
Município Marinha Grande CCP 1182/2010 149/2012 nº 2 Não 0,00 12.440,00 € 2 27,80% 12 440,00 Não
Município Mesão Frio DL 59/99 257/2009 487/2010 nº 2  Não 70 325,10 Parte 7 ‐ AVAC 3,24% 70 325,10
Município Mesão Frio DL 59/99 257/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐55 701,00 Parte 7 ‐ AVAC ‐2,56% ‐55 701,00
Município Mesão Frio DL 59/99 257/2009 77/2010 nº 1 Não 27 490,52 186 539,94 Parte II ‐ Cap. 19,85% 214 030,46
Município Nisa CCP 2166/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐2 314,20 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1 ‐2 314,20
Município Oeiras CCP 768/2012 577/2010 nº 1 Não 5 603,91 23 ‐ SCI 40% 5 603,91 5 603,91
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 53/2013 4 3 294,75 Infra‐estruturas te2,78% 47 480,40 Terraplenage40,06% 47 480,40
Município Oliveira do Bairro CCP 1196/2010 67/2013 1 35 201,97 Sistema detecção incên 13,18% 35 201,97 5 370,96 13 532,60 Instalações eléctricas 7,08% 18 903,56 1 207,00
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 184/2013 3 30 750,48 Sistema de detecção de12,76% 30 750,48
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 198/2009 554/2009 1 5 561,11 Betão armado 7,95% 5 561,11
Município Oliveira do Bairro CCP 1364/2009 356/2011 1 Não 6.139,00 € Drenagem de águas s3,15% 6 139,00
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 684/2011 1 54 194,79 Movimento de te 77,09%
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 500/2012 2 101 880,69 Betão armado e e94,47%
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Não Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Portimão CCP 05/2010 10/2012 nº 1 Não 42 845,14 5 622,93 Cap. 1 e 12 100 48 468,07 Não
Município Sabugal DL 59/99 155/2009 572/2010 3 Não 116 364,90 0,00 4 87,65 132 764,90 Não Não 116 364,90 0,00 4 87,65 116 364,90 Não
Município Sabugal DL 59/99 155/2009 431/2009 1 Não 138 675,89 75 721,43 2, 4 e 5 100 214 397,32 Não Não 33 600,00 4 e 5 15,67 33 600,00 Não Não 105 075,89 75 721,43 2 84,33 180 797,32 Não
Município Sabugal DL 59/99 155/2009 28/2010 2 Não 24 615,86 60 885,37 2 e 4  100 85 501,23 Não Não 21 500,00 4 25,15 21 500,00 Não Não 24 615,86 39 385,37 2 74,85 64 001,23 Não
Município Sabugal DL 59/99 154/2009 566/2009 2 Não 26 000,00 4 100 26 000,00 Não Não 26 000,00 4 100 26 000,00 Não
Município Sabugal DL 59/99 154/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐27 720,00 6 100 ‐27 720,00 Não Não ‐27 720,00 6 100 ‐27 720,00 Não
Município Santarém CCP 1481/2009 444/2010 nº1 Não 6 771,48 1 920,92  AE1, AE3, AE4 e AE5 8,7% 8 692,40 Não Não ‐2 146,07 28 542,93 12 26,3% 26 396,86 Não Não 39 862,88 6 39,8% 19 931,44 19 931,44
Municipio Santo Tirso DL 59/99 170/2009 253/11  nº 1 Não 81 655,46 24 62,46% 81 655,46 Não
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Serpa CCP 66/2011 340/12 nº 1 Não 2 962,50 2 0,62% 2 962,50 Não
Município Serpa CCP 211/2011 58/2013 nº 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1792/2010 540/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Tábua CCP 1942/2009 545/11 nº 2 Não 2 396,51 19 875,55 Cap. 08 ‐ Projeto de inst80% 22 272,06 Não
Municipio Tábua CCP 748/2010 566/11 nº 1 Não 480,35 9 629,72 Cap. 22‐Instalações Eléc11% 10 110,07 Não
Municipio Tavira DL 59/99 177/2009 224/2009 1 Não 4 750,00 2 625,00 Diversos 2,02% 7 375,00 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 1049/2009 76/2010 1 Não 74 195,60 B (II;III;IV) 100% 74 195,60 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 1821/2009 401/2010 1 Não 40 095,59 Cap.IV e Cap. V100,00% 40 095,59 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 2048/2009 346/2010 1 Não 67 322,42 Cáp.E ‐ Estabil 100% 67 322,42 Não
Município Trancoso CCP 1669/2010 2/2012 nº 1 Não 5 631,45 12 24% 5 631,45 Não
Município Vale de Cambra CCP 1692/2011 27/2013 nº 1 Não 99 161,15 2;3 32,87% 99 161,15 Não
Município Vale de Cambra CCP 1692/2011 27/2013 1 Não 99 161,15 2;3 32,87% 99 161,15 Não
Municipio Vendas Novas DL 59/99 151/2009 336/2010 nº 1 2 028,95 Reforço da fundação3% 2 028,95 Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não 127.349,33 Cap. 1 ‐Construção Civil Cap. 1‐ 66%  Cap. 4 ‐ 7,8  127.349,33 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não 127.177,60 23.020,00  Cap. 1 ‐ Arquitetura  ‐ CCap. 1 ‐ 15,82% Cap. 2 ‐ 5 150.197,60 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vieira do Minho CCP/DL 34/09 1327/2009 Sem remessa nº 1 128 812,29 32 556,96 12,13 98,88% 161 369,25
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 186/2010 507/2011 nº 1 Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 1630/2011 34/2013 nº 1 1 378,15 11 1,08% 1 378,15 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1548/2011 210/2013 2 Não (ver subquadro n.º 2.3) 194 800,00 1 8,74% 194 800,00 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 1 Não 1 470,00 0,5% 1 470,00 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 613/2009 nº 1 (parte) Não 7 854,00 15 907,75 6 100 23 761,75 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 613/2009 nº 1 (parte) Não ‐11 140,32 ‐1 965,63 6 52,6 13 105,95 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 708/2010 nº 2 Não 4 753,61 8 34,5 4 753,61 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 683/2011 24º (parte) Não 2 725,40 36.001 91% 2 725,40 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 683/2011 24º (parte) Não 860,25 36.002 29% 860,25 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 683/2011 24º (parte) Não ‐2 316,26 36.003 ‐77% ‐2 316,26 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 683/2011 24º (parte) Não 1 000,00 36.004 33% 1 000,00 Não
Municipio Viseu  CCP 47/2010 595/2010 nº 3 Sim 43394,72 1 100 43 394,72 Não
Municipio Viseu  DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 Não 362,50 30 0,12
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 439/2011 nº 2 Não ‐7 268,21 51 781,98 1. Arquitetura (5; 6; 7; 820,25% 44 513,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 602/2010 nº 1 Não ‐105 179,46 51 534,53 Arranjos exter98,70% ‐53 644,93 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 396/2012 nº 5 Não ‐40 690,59 4 548,60 6 ( 19,79 %) ‐36 141,99 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 502/2012 nº 10 Não 3 197,00 5 100,00% 3 197,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 145/2013 nº 13 Não 7 117,10 10 934,45 6 100,00% 18 051,55
Viver Santarém, EM, SA CCP 1012/2011 Sem remessa nº 1 ‐112 339,80 ‐112 339,80 Não 34 708,93 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2,75% 34 708,93 Não
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Administração do Porto da Figueira  CCP 837/2012 Sem remessa Sem contrato Não 2 033,13 1.5; 1.8; 1.91% 2 033,13 Não
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 2 não 8 954,53 18 1,121% 8 954,53 não
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 3 sim 10 328,00 18 1,293% 9 940,70 387,30
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 4 não 17 811,80 6 2,230% 8 905,90 8 905,90
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 5 não 502,65 16 0,062% 251,33 251,33
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 6 Não 1 187,50 16 0,15% 1 187,50 não
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 2 não 633,51 896,42 4 0,31% 764,97 764,97
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 7 não 448,77 5 0,09% 448,77 não
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 8 não 2 535,92 5 0,52% 2 535,92 não
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 9 não 147,89 8 0,03% 147,89 não
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 10 não 688,00 5 0,14% 688,00 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 1 não 709,41 0,09% 354,71 354,71
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 2 não 312,71 0,04% 156,36 156,36
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 3 não 178,27 0,02% 89,14 89,14
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 4 não 390,00 2 0,05% 390,00 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 5 não 992,50 1 0,13% 992,50 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 8 não 3 367,81 7 0,45% 3 367,81 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 9 não 11 975,00 7 1,60% 5 987,50 5 987,50
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 12 Não ‐4 250,80 11 0,57% ‐4 250,80 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 11 não ‐2 908,60 11 ‐0,39% ‐2 908,60 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 13 não 1 661,40 5 0,22% 1 661,40 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 14 não 180,00 7 90,00 90,00
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 17 não 3 127,66 4 0,42% 3 127,66 não
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 5 não 3 127,20 5 0,838% 1 563,60 1 563,60
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 6 não 1 242,00 2 0,333% 1 242,00 não
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 7 não 412,87 6 0,111% 206,44 206,44
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 1A 1 153,83 3 1 153,83
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 1 não 3 724,98 2 0,998% 3 724,98 não
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 2 não 1 123,23 2 0,301% 561,62 561,62
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 3 não 472,50 6 0,127% 236,25 236,25
AMA, I.P. CCP 226/2010 Sem remessa 1 não 2 019,82 6 0,279% 1 009,91 1 009,91
AMA, I.P. CCP 226/2010 Sem remessa 2 não 189,24 0,026% 189,24 não
AMA, I.P. CCP 2286/2009 Sem remessa 2 não 2 185,82 3 413,31 16 5 599,13 não não 497,22 7 / 8  497,22 não
AMA, I.P. CCP 2286/2009 Sem remessa 1A 3 818,28 7 / 20
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 1 não 7 849,18 832,59 1 / 3 / 4 1,51% 8 681,77 não
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 2 não 2 390,50 3 0,415% 2 390,50 não não 573,07 3 0,099% 286,54 286,54 não 1 384,77 3 0,240% 1 384,77 não
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 4 não 570,96 528,78 3 0,191% 1 099,74 não
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 1A 11.324,07 1 11.324,07 8 584,65
ARS Alentejo, IP CCP 1041/2010 656/2011 nº 2 Sim/Não 11 265,91 Arqui., Pluv0,67% 11 265,89 649,97
ARS Alentejo, IP CCP 406/2010 364/2011 nº 1 Sim/Não 5 360,85 Arquitetura 0,36% 5 360,85 3 851,20
ARS Alentejo, IP CCP 406/2010 603/2011 nº 2 Sim/Não 17 545,21 744,10 águas, exte 1,28% 19 033,41 10 734,67
ARS Algarve, IP CCP 770/2011 Não remetido Sem contrato Não ‐10 643,92   Cap.1‐ 14.1Cap.2 ‐ 4Cap.4 ‐10 643,92 Não ‐1 644,74  Cap.1‐ A8.5Cap.2 ‐ 2 ‐1 644,74
ARS Centro, IP DL 59/99 405/2009 Sem remessa nº 1 Sim 5 921,48 67 890,17 73 811,65
ARS Centro, IP CCP 550/2010 752/2010 nº 1 Sim ‐12 502,22 14 134,55 18,99% 1 632,33 Sim 6 963,53 81,01% 6 963,53
ARS Centro, IP CCP 566/2010 687/2011 nº 1 Não 39 971,94 " IV‐Fun 80,6 39 971,94 Não Não 10 835,50  I ‐ Arquite 10,9 5 417,75 5 417,75 Sim 4 236,37  I ‐ Arquitet 8,5 4 236,37 Não
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 10 438,84 ARQUITECT1,32% 10 438,84 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 7 780,56 39 218,73 ARQUITECTURA 3,77% 29 840,99 17 158,31
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 2 337,78 3 135,20 ARQUITECT0,69% 5 472,98 0
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 6 994,56 ARQUITECT0,44% 3 497,28 3 497,28
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 27 082,72 2 952,00 ARQUITECT1,90% 15 017,36 15 017,36
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 4 437,53 ARQUITECT0,28% 2 218,77 2 218,77
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 2 651,83 4 565,54 ARQUITECT0,46% 3 608,68 3 608,68
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 6 143,27 16 270,38 ARQUITECT1,42% 11 206,83 11 206,83
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 28 755,02 ARQUITECT1,82% 14 377,51 14 377,51
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 7 027,79 ARQUITECT0,44% 3 513,90 3 513,90
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 45 319,79 0,00 ESTABILIDA5,20% 41 117,24 4 202,55
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 102 722,35 0,00 ESTABILIDA12,98% 102 722,35 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 4 478,62 ARQUITECT0,57% 4 478,62 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 1 717,41 3 884,00 ARQUITECT0,35% 2 800,71 2 800,71
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 1 771,55 ARQUITECTURA 0,22% 1 771,55 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 3 932,20 0,00 ARQUITECT0,25% 1 966,10 1 966,10
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 4 180,91 0,00 ARQUITECT0,26% 2 090,46 2 090,46
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 3 914,65 MECANICA0,49% 3 914,65 3 914,65
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 580,75 3 194,00 ESTABILIDA8,54% 3 774,75 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 13 951,69 9 336,00 ESTABILIDA2,94% 23 287,69 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 13 906,40 0,00 ESTABILIDADE 1,76% 13.906,40 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 11 132,46 ARQUITECT0,70% 5 566,23 5 566,23
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 37 149,05 ARQUITECT2,35% 18 574,53 18 574,53
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 12 881,14 ARQUITECT0,81% 6 440,57 6 440,57
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 795,90 5 222,15 HIDRAULIC0,76% 6 018,05 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 13 119,47 135 235,50 ARQUITECTURA 17,92% 141 795,24 6 559,74
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 9 120,00 ARQUITECT1,15% 9 120,00 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 105 923,24 0,00 ARQUITECTURA 13,38% 105 923,24 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 21 939,17 59 910,63 ARQUITECTURA 5,17% 40 924,90 40 924,90
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 83 370,92 0,00 ARQUITECT5,27% 41 685,46 41 685,46
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 61 318,69 ARQUITECT7,75% 61 318,69 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 4 900,98 0,00 ARQUITECT0,31% 2 450,49 2 450,49
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 65 455,68 ARQUITECT4,14% 32 727,84 32 727,84
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 20 376,25 ARQUITECT1,29% 10 188,13 10 188,13
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 7 929,60 0,00 ARQUITECT0,50% 3 964,80 3 964,80
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 17 458,82 0,00 ARQUITECT1,10% 8 729,41 8 729,41
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 12 632,76 17 510,50 ARQUITECT3,81% 30 143,26 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 12 501,55 18 118,86 ARQUITECT1,93% 15 310,20 15 310,20
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 5 430,00 ARQUITECTURA 0,69% 5 430,00 0
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não ‐44 366,85 5 061,60 ARQUITECTURA ‐4,97% ‐39 305,25 0
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não ‐44 074,84 3 377,90 MECANICAS ‐5,14% ‐40 696,94 0
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não ‐28 126,47 6 468,19 ARQUITECT‐2,74% ‐21 658,28 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 18 798,67 0,00 ARQUITECT1,19% 9 399,34 9 399,34
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 8 033,49 1 348,34 ARQUITECT1,19% 9 381,83 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não ‐225,48 11 091,29 ESTABILIDA24,60% 10 865,81 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 1 771,75 1 120,00 ESTABILIDA6,55% 2 891,75 0,00
Assembleia da República CCP 1419/2009 629/2009 nº 2 Não 5 674,90 2. Estrutura0,51% 5 674,90 Não 14 046,50 2. Estrutura Metál 1,26% 14 046,50
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 768/2011 5 Não 0,00 5 101,81 5 101,81 Não Não 2 751,66 0,00 IX c.civil 2 751,66 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 119/2012 6 Não 147 732,06 0,00 VI e XVIII c. 58,3 147 732,06 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 232/2011 3 Não 0,00 94 794,43 20,30% 94 794,43 Não Não 33 707,48 0,00 IX, XVIII de  7,20% 33 707,48 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 410/2011 4 Não 0,00 68 309,51 21,30% 68 309,51 Não
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 1 NÃO 4 046,55 1,49 4 046,55 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 2 NÃO 1 491,03 0,55 1 491,03 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 3 NÃO 2 290,34 0,85 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 4 NÃO 2 148,50 1,63 2 148,50 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 5 NÃO 3 789,49 1,40 3 789,49 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 7 NÃO 1 636,26 0,60 1 636,26 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 11 Não 2 290,34 0,85 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 12 NÃO 7 354,39 2,72 7 354,39 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 14 NÃO 1 540,00 0,57 1 540,00 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 15 NÃO 463,00 0,17 463,00 Não
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 16 NÃO 2 290,34 0,81 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 17 NÃO 2 290,34 0,85 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 21 NÃO 2 290,34 0,81 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 22 NÃO 2 290,34 0,85 2 290,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, CCP 1030/2010 Sem contrato nº 25 NÃO 10 143,30 3,75 10 143,30 NÃO
Centro Hospitalar do Tâmega e Sou CCP 1184/2009 54/2013 1 Não 9 060,43 3,90% 9 060,43 Não
Centro Hospitalar do Tâmega e Sou CCP 1184/2009 55/2013 nº 2 Não 3,38% 1 275,00 Não
Centro Hospitalar do Tâmega e Sou CCP 1184/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐94,10 0,06% ‐94,10 Não
Centro Hospitalar do Tâmega e Sou CCP 1184/2009 Sem remessa Sem contrato Não 709 421,00 100% 709 421,00 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parteNão ‐226 929,61 327 307,09 2 13,22% 100 377,48 Não Sim 397,81 3 773,28 3 0,55% 4 171,09 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 6 514,06 4 0,86% 6 514,06 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 4 884,92 4 0,32% 2 442,46 2 442,46
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 0,00 10 546,40 5 1,39% 10 546,40 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 11 362,24 6 0,75% 5 681,12 5 681,12
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 13 982,65 9 1,84% 13 982,65 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 1 137,36 0,00 14 0,07% 568,68 568,68
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 0,00 57 656,48 16 3,80% 28 828,24 28 828,24
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 5 817,90 17 0,38% 2 908,95 2 908,95
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 12 049,10 18 1,59% 12 049,10 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 0,00 18 621,60 20 1,23% 9 310,80 9 310,80
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 0,00 6 425,58 21 0,85% 6 425,58 Não Sim 11 226,62 7 1,48% 11 226,62 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Não 5 264,02 7 0,35% 2 632,01 2 632,01
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 3 051,06 10 0,40% 3 051,06 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 59 921,35 11 7,89% 59 921,35 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 186 740,47 12 24,59% 186 740,47 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 28 084,45 15 3,70% 28 084,45 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 5 917,86 17 0,78% 5 917,86 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 473/11 nº 1 (parte) Sim 94 832,21 107 768,86 19 1,70% 12 936,65 Não Não 5 742,42 11 308,71 13 2,25% 17 051,13 Não Não 66 353,05 40 291,87 8 14,04% 106 644,92 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Sim 0,00 20 334,78 1 9,25% 20 334,78 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 3 772,69 2 1,72% 3 772,69 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 16 492,02 2 3,75% 8 246,01 8 246,01
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 30 926,34 3 14,07% 30 926,34 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 1 239,67 7 0,56% 1 239,67 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 437,87 8 0,20% 437,87 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 1 362,48 10 0,62% 1 362,48 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 13 949,22 14 3,17% 6 974,61 6 974,61
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 5 057,50 15 2,30% 5 057,50 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 5 817,90 16 1,32% 2 908,95 2 908,95
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Sim 24 175,26 1 11,00% 24 175,26 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 0,00 769,50 6 0,18% 384,75 384,75 Não 507,58 999,59 6 0,69% 1 507,17 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 2 394,92 3A 1.1 0,53% 2 394,92 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 987,26 3A 1.2 0,44% 1 987,26 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 1 418,17 3A 1.4 0,31% 1 418,17 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 9 577,46 3A 2.1 1,06% 4 788,73 4 788,73
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 13 659,12 3A 3.2 3,03% 13 659,12 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 949,64 3A 3.3 0,22% 974,82 974,82
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 694,71 3A 3.4 0,08% 347,36 347,36
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 9 025,56 3A 3.6 2,00% 9 025,56 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 121,72 3A 3.8 0,25% 1 121,72 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 11 755,20 3A 3.11 1,30% 5 877,60 5 877,60
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 0,00 17 987,87 3B 1.1 3,98% 17 987,87 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 487,20 179,40 3B 1.2 0,37% 1 666,60 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não ‐706,69 2 715,44 3B 2.1 0,14% 651,03 1 357,72
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 082,14 3B 2.6 0,24% 1 082,14 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 509,44 2 943,98 3B 2.7 0,76% 3 453,42 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 160,28 4 239,72 3B 2.8 0,97% 4 400,00 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 940,58 3B 3.1 0,21% 940,58 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 4 882,74 1 789,88 3B 3.3 1,48% 6 672,62 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não ‐18 092,95 25 824,48 3B 3.4 1,71% 7 731,53 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 749,44 1 040,00 3B 4.2 0,31% 1 394,72 1 394,72
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 18 040,27 3B 4.5 4,00% 18 040,27 Não Sim 5 464,92 3A 3.1 1,21% 5 464,92 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 9 745,97 3A 3.1 1,08% 4 872,99 4 872,99
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 4 927,04 3A 3.7 1,09% 4 927,04 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 5 908,16 3A 3.7 0,65% 2 954,08 2 954,08
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 2 354,10 3A 3.10 0,52% 2 354,10 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 127,76 3A 3.10 0,12% 563,88 563,88
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 5 106,96 3A 3.12 1,13% 5 106,96 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 15 965,82 3B 2.2 3,54% 15 965,82 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 2 381,94 3B 3.2 0,53% 2 381,94 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 658,96 3B 3.2 0,07% 329,48 329,48
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 13 590,82 368,55 3B 3.7 3,09% 13 959,37 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 1 893,45 3B 3.8 0,42% 1 893,45 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 3 339,99 3B 4.6 0,74% 3 339,99 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Sim 80 628,45 122,20 3B 5.2 17,89% 80 750,65 Não Não ‐1 067,22 1 663,20 3A 1.3 0,13% 595,98 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 8 122,94 3 965,43 3A 1.6 2,68% 12 088,37 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 4 130,34 3A 1.7 0,91% 4 130,34 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não ‐70 638,32 147 347,58 3A 2.2 8,50% 38 354,63 38 354,63
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 859,74 3B 4.1 0,19% 859,74 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 0,00 14 223,02 3B 4.3 3,15% 14 223,02 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 2 837,75 908,57 3B 4.4 0,83% 3 746,32 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 548,89 2 162,61 3 2,21% 2 711,50 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 355,64 794,70 8 0,47% 575,17 575,17
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 92,72 525,20 10 0,25% 308,96 308,96
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 153,36 105,60 11 0,11% 129,48 129,48
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 1 035,68 13 0,42% 517,84 517,84
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 0,00 3 446,84 16 2,81% 3 446,84 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Sim 13 216,15 1 10,77% 13 216,15 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 1 753,12 1 0,71% 876,56 876,56
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Sim 3 465,15 5 2,82% 3 465,15 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Sim 814,37 1 534,93 6 1,91% 2 349,30 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Sim 2 362,46 7 1,93% 2 362,46 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 808,90 7 0,33% 404,45 404,45 Não 615,78 2 965,81 14 2,92% 3 581,59 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte) Não 1 507,66 2 974,58 19 3,65% 4 482,24 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 168/2013 nº 5 Não 4 979,73 1 075,88 1 94,17% 6 055,61 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 807/2009 169/2013 nº 6 Não 394,29 971,09 2 35,42% 1 365,38 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Montes e CCP 85/2010 294/2012 nº 1 Não 15 044,98 0,47% 15 044,98 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não ‐100,53 14 AVAC ‐0,06% ‐100,53 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 43,49 302,99 14 AVAC 0,21% 346,48 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 3 307,50 8 ESTRUT 2,03% 3 307,50 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 720,40 3 IE 0,44% 720,40 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 3 228,09 II ARQ 1,98% 3 228,09 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 18 092,30 1 a 7 ARQ 11,09% 18 092,30 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 17 644,57 6, 7 ESTRU 10,81% 17 644,57 Não



Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 5 955,00 1 a 3 AGUA3,65% 5 955,00 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 1 182,95 3,4 e 9 IE 0,72% 1 182,95 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 458,20 III IE 0,28% 458,20 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 14 797,44 1 a 7 ARQ 9,07% 14 797,44 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 2 273,21 6, 7 ESTRUT1,39% 2 273,21 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 2 495,75 1 a 3 AGUA 1,53% 2 495,75 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 3 485,98 3, 4, 7, 8 IE 2,14% 3 485,98 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 2 495,75 1 a 3 AGUA 1,53% 2 495,75 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 3 485,98 3, 4, 7, 8 IE 2,14% 3 485,98 Não
Comando da Logistica da Força Aére DL 59/99 161/2009 583/2009 nº 1 Não Não 2 171,78 3 136,23 3;14;17 10,44% 5 308,01 Não Não 7 658,10 5 757,00 10;13;14;1526,37% 13 415,10 Não Não 2 058,00 4,05% 2 058,00 Não Não 516,46 192,00 15 1,39% 708,46 Não Não Não Não
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL  20 999,88 1.1 25,8 20 999,88 N/A (DL 59/99N/A (DL 59/ ‐18 219,32 1.2 22,38 ‐18 219,32 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL  61 410,76 1.5 75,46 61 410,76 N/A (DL 59/99N/A (DL 59/ ‐12 159,33 1.3 14,94 ‐12 159,33 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐23 856,62 1.4 29,31 ‐23 856,62 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ 2 661,62 1.6 3,27 2 661,62 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐3 410,02 1.7 4,19 ‐3 410,02 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐4 033,80 1.9 4,95 ‐4 033,80 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐1 395,01 1.10 1,71 ‐1 395,01 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐7 443,90 1.11 9,14 ‐7 443,90 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐3 183,22 4 3,91 ‐3 183,22 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐2 443,52 6.3 3 ‐2 443,52 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ 37,50 6.4 0 37,50 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ ‐450,00 6.7 5,52 ‐450,00 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/ 3 710,00 6.10 4,55 3 710,00 N/A (DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) EO 4 Omissão Fornecim 378,44  8 SEGURA 0,25 189,22 189,22 EO1 Omissão bancadas A4 ‐ S 1 296,40 2.10. BANC 1,73 1 296,40
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) 68,53 9,08
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro 05 Impermeabilizaç 17 055,30 2,3 ISOLAM22,70 17 055,30 EO2 Omissão  sirene exterior ‐ S 65,43 8,1 SISTEMA0,09 65,43
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Omissão nº 14 Instalaçã 6 044,30 7‐ INSTALA8,04 6 044,30 EO 3 erro revestimento teto em c 568,48 2,6,REVEST 0,76 568,48
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro 16  Detetores de m 425,25  4 INSTALA0,57 425,25 EO 1,1 Erro estores interiores ‐ N 1 836,00 2,12 DIVERS1,22 918,00 918,00
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Omissão nº 04 portas co 4 732,92 2,8  SERRA 6,30 4 732,92 EO 1,2 Erro sanca ‐ N 836,00 2,12 DIVERS0,56 418,00 418,00
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Omissão 17  Sancas ocu 418,00 2,12 DIVER0,56 EO 2  Erro medição muro de supo 6 655,85 2,11 ARRAN4,43 3 327,93 3 327,93
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Omissão 19 Barramento 4 467,84 2,4 REVEST5,95 4 467,84 EO 3 Erro registos de caudal ‐ N 130,50 7‐ INSTALAÇ0,09 65,25 65,25
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro  20 Isolamento e re 1 121,86 2,3 IMPERM1,49 1 121,86 EO 5 Erro medição armadura S3 330,15 4 INSTALAÇ0,22 165,08 165,08
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro 21 Juntas entre pai 7 691,22 2,3 IMPERM10,24 7 691,22
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro 22 Portas para cha 3 378,94 2,8  SERRA 4,50 3 378,94
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Omissão 23 Pintura pav 1 388,44 2,5 REVEST1,85 1 388,44
Direção Geral dos Estabelecimentos CCP 39/2011 233/2013 nº 1 (parte) Erro 25 ‐ Pavimento Par 4 580,28 2,11 ARRA 6,10 4 580,28
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 10 949,40 1.8.1.3, 47,39% 10 949,40 Não Não 780,35 Diversos 3,38% 780,35 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 680,00 1.11.20 2,94% 680,00 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 197,12 1.15.9 0,85% 197,12 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 6 060,00 1.16.4.8 26,23% 6 060,00 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 3 848,46 2.2.2.1.7 16,66% 3 848,46 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 390,00 3.2.1.3.3 1,69% 390,00 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (parte) Não 200,00 4.6.2.9.3 0,87% 200,00 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 1242/2009 683/2010 nº 2 Não 43 343,29 Diversos 47,31% 43 343,29 Não Não 48 265,32 diversos 52,69% 48 265,32 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1252/2012 Sem remessa nº 1 Sim 9 436,81 4.2.8;6.6;19.4;19.7 9 436,81 Sim Sim
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 133/2009 556/2009 nº 1 Não 9 534,11 8 939,65 Varios 76,42% 18 473,76 Não 5 701,10 Varios 23,58% 5 701,10
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 133/2009 171/2010 nº 2 Não 19 967,00 VARIOS 36,57% 19 967,00 Não 15 806,23 VARIOS 28,95% 15 806,23
Direção‐Geral de Infraestruturas e Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não 321,28 Art.º 1 e2 ‐4,24% 321,28 Não Não 1 450,01 1.2‐Alvenar19,16% 1 450,01 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não 555,52 Art.º 4‐Pint7,34% 555,52 Não Não 2 796,97 1.5‐Revesti 36,96% 2 796,97 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não 482,55 Art.º 8‐Alv 6,38% 482,55 Não Não 1 246,03 1.7‐Roda‐Pé16,46% 1 246,03 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não 405,00 Art.º 12‐Po5,35% 405,00 Não Não 311,10 1.10‐Vidrac4,11% 311,10 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 75,00 17 0,30% 75,00 75,00 Sim 3 694,05 4 14,73% 3 694,05
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 1 170,00 19 4,67% 1 170,00 Sim 107,69 7 0,43% 107,69
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 1 075,00 34.11 4,29% 1 075,00 Não 39,22 7 0,16% 39,22
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 264,00 34.12 1,05% 264,00 264,00 Sim 2 353,68 9 9,39% 2 353,68
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 1 116,00 34.13 4,45% 1 116,00 Sim 522,06 10 2,08% 522,06
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 792,00 34.14 3,16% 792,00 Sim 1 214,51 11 4,84% 1 214,51
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 54,83 34.15.A 0,22% 54,83 54,83 Sim 1 129,58 12 4,51% 1 129,58
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 75,00 34.16 0,30% 75,00 75,00 Sim 632,56 15 2,52% 632,56
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 5 600,00 34.17 22,34% 5 600,00 Sim 259,70 17 1,04% 259,70
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 95,00 19 0,38% 95,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 83,80 20 0,33% 83,80
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 285,10 20 1,14% 285,10 285,10
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 150,00 25 0,60% 150,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Não 450,00 25 1,79% 450,00 450,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 1876/2010 480/2012 nº 1 (parte) Sim 3 831,50 26 15,28% 3 831,50
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 572/2009 nº 1 (parte) Não 1 500,00 9‐Seguranç47,32% 1 500,00 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 572/2009 nº 1 (parte) Não 1 546,57 1.8‐Serralh48,79% 1 546,57 Não Não 123,06 4.10‐Deteçã3,88% 123,06 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) Não 3 658,75 1.3 ‐ Cober18,68% 3 658,75 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 4 602,90 1.6 ‐Pavim 23,51% 4 602,90
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 412,60 1.7‐Carpint2,11% 412,60
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 3 865,20 1.13‐Arran19,74% 3 865,20
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 1 141,34 2.1‐Estabil 5,83% 1 141,34
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 600,00 4‐Eletricida3,06% 600,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) 1 500,00 4.10‐Deteç7,66% 1 500,00 Não 2 324,84 1.8‐Serralha11,87% 2 324,84 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 2 (parte) Não 1 476,61 4.10‐Deteçã7,54% 1 476,61 Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 270/2009 573/2009 nº 1 4.2;4.7;40,78%;0,059%;0,12% ;0,16% 9 870,00 9 870,00 9 485,10 9 485,10
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 277/2010 121/2011 nº 1 (parte) Não 9 261,15 33 e 34 52,34% 9 261,15 Sim 1 047,75 11.3a 5,92% 1 047,75 Não 2 200,00 31 12,43% 2 200,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 277/2010 121/2011 nº 1 (parte) Não 366,20 366,20 19.3.11 a 12,07% 366,20 366,20 Não 202,65 19.3.1, 19.31,15% 202,65 202,65
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 277/2010 121/2011 nº 1 (parte) Sim 2 814,00 30.1 e 30.215,91% 2 814,00 Sim 176,00 11.1a 0,99% 176,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 277/2010 121/2011 nº 1 (parte) Sim 1 624,80 36.3 9,18% 1 624,80
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 393/2010 627/2010 nº 1 Não 6 826,86 1 433,33 Cap. 4 ‐ Be 38,7%+72, 4 130,10 4 130,10
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 393/2010 764/2011 nº 2 Sim 9 184,90 7 420,27 CAP. 4 ‐ Bet59,16%+40,84 4 562,97 12 042,20
Direção‐Geral de Infraestruturas e E CCP 67/2010 314/2011 nº 1 Não 1 056,25 Artº5 ‐ vidr 6,01% 528,13 528,13
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 459,63 1.2 2,71% 459,63
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 432,88 1.3 2,55% 432,88
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 1 638,37 1.4 9,64% 1 638,37
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 2 438,74 1.5 14,35% 2 438,74
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 671,31 1.6 3,95% 671,31
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 310,00 1.7 1,82% 310,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 640,85 1.8 3,77% 640,85
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 1 178,76 1.9 6,94% 1 178,76
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 1 203,48 1.12 7,08% 1 203,48
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 2 731,30 1.13 16,08% 2 731,30
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 926,70 2.1 5,45% 926,70
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 2 472,00 2.2 14,55% 2 472,00
Direção‐Geral de Infraestruturas e E DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 (parte) Não 1 886,62 2.3 11,10% 1 886,62
Direção‐Geral do Património Cultur CCP  870/2011 Sem remessa nº 1 Não 7 112,27 Artigo Novo Redes 7 112,27 Não 13 673,50 Novo artig ‐1,3% 13 673,50 Não 148 675,20 B 4.11 / B 40,0% 126 568,91 22 106,30
Direção‐Geral do Património Cultur CCP 445/2010 Sem remessa nº 1 Não 27 940,38 Artigo Novo Demoliçã 27 940,38 Não 41 227,00 AN 15.2 /AN 15.4 / AN 15 41 227,00 Não ‐308 589,37  AN 21.1 / AN 21.2 /  AN 21.3.1/P ‐308 589,37 Não 15 007,40 1 542,06 GG.2.1.2 / GG .3.1.1 / GG.3.3.1 16 549,46
DomusSocial, EEM CCP 1057/2011 Sem remessa E/O Não 35,15 6.7 100,00% 17,58 17,58
DomusSocial, EEM CCP 1057/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐5 091,70 Capitulo 1 ‐ 100,00% ‐5 091,70 0,00
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa nº 1 Não 1 496,25 1 027,64 II 34% 2 523,89 Não 4 570,58 II;IV 62% 4 570,58 Não 322,00 II 4% 322,00
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa n.º  2  Não 6 972,37 II;III 46% 6 972,37 Não 395,00 III 3% 395,00
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 427,37 II 24%
DomusSocial, EEM CCP 1281/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐94 809,22  1 a 7 100 ‐94 809,22
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 Sem remessa Sem contrato Não 2 620,30 2 589,00 3. e 4. 100,00% 5 209,30
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 Sem remessa Sem contrato Não 1 890,00 14. 11,70% 945,00 945,00
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐100 234,50 ‐100 234,50
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 Sem remessa Sem contrato Não 3 458,72 5. 3 458,72 3 458,72
DomusSocial, EEM CCP 1318/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐41 122,52 3.7, 1.7,0.7‐Serralhari ‐41 122,52 Não
DomusSocial, EEM CCP 1319/2009 Sem remessa Tmenos Não 6 336,17 100%
DomusSocial, EEM CCP 1319/2009 Sem remessa nº 1 Não 1 884,20 3 58% 1 884,20
DomusSocial, EEM CCP 1332/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐129 254,60 ‐129 254,60 Não
DomusSocial, EEM CCP 1381/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐33 821,54 A ‐Arquitec 100% Não Não
DomusSocial, EEM CCP 1403/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐11 826,30 100,00% ‐11 826,30 Não
DomusSocial, EEM CCP 1404/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐491 860,00 640 648,20 2,3,5,9 e 11 10,34% 640 648,20
DomusSocial, EEM CCP 1471/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐4 909,99 Parte I 100 ‐4 909,99
DomusSocial, EEM CCP 1568/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐26 549,57 2.3; 3.1; 3.2100,00% ‐26 549,57
DomusSocial, EEM DL 59/99 1753/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐202 707,88 8,41% ‐202 707,88 Não
DomusSocial, EEM DL 59/99 1753/2009 Sem remessa nº 1 Não 5 030,39 II.1, II.2, II.342,59% 5 030,39
DomusSocial, EEM CCP 1823/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐19 824,43 100% ‐19 824,43 Não
DomusSocial, EEM CCP 1824/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 912,70 4.8 e 6.8 100,00% ‐1 912,70 0,00
DomusSocial, EEM CCP 2182/2009 Sem remessa E/O Não 2 739,72 Parte I 100% 0,00 100%
DomusSocial, EEM CCP 2182/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐40 527,13 Parte I ‐40 527,13
DomusSocial, EEM DL 59/99 740/2009 Sem remessa nº 1 Não 89 938,85 1.2,,2.2,3.255% 89 938,85 Não
DomusSocial, EEM DL 59/99 740/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐56 916,18 1.1,2.1,3.1 100% ‐56 916,18 Não
DomusSocial, EEM CCP 882/2010 Sem remessa nº 1 Não 1 250,00 3 380,00 4, 7 40% 2 315,00 2 315,00 Não 3 253,00 1, 2, 4 28% 1 626,50 1 626,50
DomusSocial, EEM CCP 882/2010 Sem remessa Tmenos Não 36 355,15 100%
DomusSocial, EEM CCP 883/2010 Sem remessa E/O Não 4 505,37 geral 100% 4 505,37
DomusSocial, EEM CCP 883/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐10 529,90 geral 100%
DomusSocial, EEM CCP 883/2010 Sem remessa nº 2 Não 862,75 4 19% 862,75 Sim 3 644,01 geral 81% 3 644,01
DomusSocial, EEM CCP 883/2010 Sem remessa Contrato aNão 830,28 3 5% 830,28 Não 5 857,70 3 35% 3 327,85 2 529,85 Não 2 516,22 5;A 15% 1 258,11 1 258,11 Não 242,80 3 1% 242,80
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1055/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐1 536,16 ‐ 1, 8 100,00% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1055/2011 Sem remessa E/O Não 68,51 17 620,27 1 e 8 61,44% 17 688,78 Não Não 10 739,46 361,00 1 e 8 38,56% 5 550,23 5 550,23
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1222/2010 Sem remessa E/O Não 52 882,29 9 056,25 1, 2 e 4 100 61 938,54 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1222/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐54 597,70 ‐ 1, 2,3,4,5,6,100,00% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 2 Não 3 540,98 estruturas 100% 3 540,98 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 1 Não 2 559,30 4% 2 559,30 Não Não 43 963,43 10.974,00 estruturas 92% 54 937,43 Não Não 454,50 1 461,48 3% 1 915,98 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 3 Não 230,88 est 7% 230,88 Não 179,68 arq 5% 179,68 Não 858,67 hid+arq. 25% 858,67 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 4 Sim 11 858,46 elect 100% 10 603,06 1 255,40
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 5 Não 765,00 arq 35% 765,00 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1331/2010 Sem remessa nº 2 Não ‐63 340,81 1; 2; 3; 4;5 ;100% Não 716,25 est 100% 716,25
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1371/2011 Sem remessa E/O Não 44 621,58 59 968,40 6 100,00% 104 589,98 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1371/2011 Sem remessa E/O Não ‐15 829,37 6 ‐ ‐15 829,37 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1371/2011 Sem remessa E/O Não 1 587,98 550,00 6 100,00% 2 137,98 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1371/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐10 583,77 ‐ 4, 5 e 7 100% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1404/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐116 755,65 1,2,4,5 e 6 ‐116 755,65
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1405/2010 Sem remessa Tmenos Não 3 941,23 2.2 36,4% 3 941,23 Não Não 6 872,45 4 e 9 53,6% 6 872,45 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1664/2009 Sem remessa E/O Não 4 686,62 1 e 2 100,00% 4 686,62 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1664/2009 Sem remessa E/O Não 2 993,17 1 584,08 1 100,00% 4 577,25 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 1664/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐48 589,19 ‐ 1,2,3,4,5,8, 100,00% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 192/2009 Sem remessa E/O Não 32 842,88 ‐ 6 43,12% 32 842,88 Não Não ‐6 430,00 ‐ 7 e 8 ‐ Não Não Não 9 125,00 34 194,75 5, 7 e 8 56,88% 43 319,75 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 2039/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐35 750,50 14, 20 7% ‐35 750,50 Não ‐1 422,90 24 3%
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 2073/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐15 516,10 2, 3 e 4 ‐15 516,10 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 2073/2009 Sem remessa nº 2 Não 15 230,60 21 421,54 1 a 4 e 7 100,0% 36 652,14 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 2073/2009 Sem remessa nº 3 Não 5 135,46 13 256,40 7 100,0% 18 391,86 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 368/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐12 172,18 100,00% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 368/2011 Sem remessa nº 1 Não 65,30 2.4.2 2,63% 32,65 32,65
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 428/2012 Sem remessa Tmenos Não ‐11 956,96 100,00% Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 429/2012 Sem remessa nº 1 Não 1 405,84 4 100% 0,00 1 405,84
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 429/2012 Sem remessa nº 2 Não 597,15 127,50 6 26% 0,00 724,65 Não 156,81 1 270,35 5,8 52% 1 427,16 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 429/2012 Sem remessa Tmenos Não ‐29 171,81 1; 2; 3; 4;5 ;100%
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 558/2011 Sem remessa Tmenos ‐360,00 Cap.V‐4.1 ‐360,00 0,040%
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 624/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐51 395,27 2 a 10 ‐51 395,27
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obra CCP 861/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐17 068,96 3,4,5,7,8 e 9 ‐17 068,96
EMAC, E.M., S.A.  CCP 1782/2010 Sem remessa Sem contrato Não 30 158,19 88,01% 30 158,19 Não Não 4 075,11 11,90% 4 075,11 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99  175/2009 568/2010 nº 1 Não 32 330,20 8 ‐48% 32 330,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99  971/2009 374/2011 nº 1 N 2 128,60 02.Drenage7% 2 128,60 N 2 474,80 2 940,71 01: Terrapla17% 2 940,71 N 3 592,02 6 615,21 01: terraplanagens9% 13 230,42
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1001/2011 248/2012 nº 1 Não 4 584,36 Cap.08 39,40% 4 584,36 Não Não 24 754,00 Cap.08 212,73% 24 754,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1001/2011 248/2012 nº 1 Não 4 584,36 Cap.08 39,40% 4 584,36 Não Não 24 754,00 Cap.08 212,73% 24 754,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1003/2011 429/2012 nº 2 Não 871,20 7 ‐13% 871,20 Não Não ‐9 561,07 3, 7 e 10 139% ‐9 561,07 Não Não 1 835,87 7 ‐27% 1 835,87 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1003/2011 204/2012 nº 1 Não 2 655,75 7 50% 2 655,75 Não Não 5 208,82 3,5,7 99% 5 208,82 Não Não 5 790,62 7 110% 5 790,62 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1013/2009 746/2010 nº 1 Não 2 732,00 990,00 8 10% 3 722,00 Não 26 975,26 14 341,30 4, 5, 8 e 10 111% 41 316,56
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1013/2009 182/2011 nº 2 Não 2 808,27 8 57% 2 808,27 Não 2 150,72 4, 5 e 8 43% 2 150,72
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1013/2010 233/2011 nº 1 Não ‐696,00 Cap. 5 ‐ Sin ‐2,47% ‐696,00 Não Não ‐6 469,98 Cap.3‐Pavim22,97% ‐6 469,98 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1026/2009 673/2010 nº 1 Não 45 006,86 Cap5‐Sinalização e74,07% 45 006,86 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 104/2012 176/2013 nº 1 Não 1 771,18 Cap 8 51% 1 771,18 Não 1 715,95 Cap 8 49% 1 715,95
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 460/2012 nº 1 (parteNão ‐4 934,00 6 530,16 7 24% 1 596,16 Não Não 491,00 7 7% 491,00 Não Não 12 350,27 7 187% 12 350,27 Não Não ‐288,54 1 032,48 7 11% 743,94 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 460/2012 nº 1 (parte) Sim 127,30 7 2% 127,30 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 539/2012 nº 2 (parte) Não ‐1 981,74 ‐1 132,50 5 e 7 ‐6% ‐3 114,24 Não Não ‐82 695,80 2 e 7 147% ‐82 695,80 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 539/2012 nº 2 (parte) Sim 26 352,05 1, 2, 3, 5 e 7‐47% 26 352,05 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1078/2009 125/2011 nº 1 Não ‐10 436,06 Cap. 02, 03,160,85% ‐10 436,06 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1108/2009 316/2010 nº 1 Não 73 044,86 Cap 3 e 5 74% 73 044,86 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1110/2007 688/2011 nº 1 Não aplicável 3 548,00 2 e 3 ‐7% 3 548,00 Não Não aplicáv 386,66 2, 4 e 5 ‐1% 386,66 Não Não aplic ‐8 656,80 5 145,00 4 7% ‐3 511,80 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1123/2009 357/2010 nº 1 Não ‐14 268,00 ‐6 891,00 2 ‐56% ‐21 159,00 Não ‐54 475,72 2, 3 e 5 143% ‐54 475,72
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1154/2009 96/2011 nº 1 Não ‐9 975,71 8 56% ‐9 975,71
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1155/2009 153/2011 nº 1 Não 12 760,30 Cap. 02 ‐1791,85% 12 760,30 Não Não ‐4 680,27 Cap. 08 e 10657,22% ‐4 680,27 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1155/2009 537/2011 nº 2 Não 4 165,47 Cap. 03 e 0839,85% 4 165,47 Não Não 6 288,33 Cap. 03 e 08 60,15% 6 288,33 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1164/2009 457/2010 nº 1 Não ‐468 560,42 134 186,63 Cap 1 a 5 100% ‐334 373,79
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1164/2009 458/2010 nº 2 Não ‐174 561,45 2 552,38 Cap 1 a 5 100% ‐172 009,07
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 428/2011 nº 5 Não ‐281 661,58 1, 2, 3, 4, 5,87% ‐281 661,58
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 588/2010 nº 1 Não 31 691,57 8 217,82 2, 3, 4, 6 e 751% 39 909,39 Não 26 864,99 1 34% 26 864,99
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 358/2011 nº 4 Não 365 610,88 418 822,24 1, 2, 3, 4, 5 e 6 100% 784 433,12 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 343/2011 nº 1 Sim 12 014,51 Cap. 01 6,36% 12 014,51 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 555/2011 nº 2 Não ‐80 645,18 Cap. 03 100,00% ‐80 645,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 90/2012 nº 3 Não ‐14 181,70 Cap. 05 3,02% ‐14 181,70 Não Não 15 917,01 Cap. 04 ‐3,39% 15 917,01 15 917,01 Não ‐10 041,43 Cap. 01 e 04#DIV/0! ‐10 041,43 Não Não 9 003,92 6 304,05 Cap. 04 e 06 ‐3,26% 15 307,97 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 434/2012 nº 4 Não ‐56 201,76 ‐33 893,15 Cap. 01, 02,100,00% ‐90 094,91 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1215/2010 279/2013 nº 2 Não (sem da ‐313 410,53 3, 4, 8 91,75% ‐313 410,53
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1215/2010 528/2012 nº 1 Não 521,50 8 0% 521,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1227/2010 161/2012 nº 1 Não ‐67 512,16 1,2,5 e 8 40% ‐67 512,16 Não Não ‐78 878,17 8 47% ‐78 878,17 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 278/2012 nº 5 Não 283 227,96 08‐Obras de Arte E87,6% 283 227,96 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 534/2011 nº 4 Não 200 643,90 08‐Obras de Arte E‐95,6% 200 643,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 319/2011 nº 3 Não 136 182,99 08‐Obras de Arte E94,4% 136 182,99 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 248/2011 nº 1 Não 171 374,81 08‐Obras de Arte E100,0% 171 374,81 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1232/2011 120/2012 nº 1 Não ‐899,00 8 ‐15% ‐899,00 Não Não 445,90 4 381,60 8 ‐82% 4 827,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1232/2011 243/2012 nº 2 Não ‐1 136,85 8 ‐23% ‐1 136,85 Não Não ‐24 827,17 18 725,30 8 125% ‐6 101,87 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1232/2011 433/2012 nº 3 (parte) Não 2 349,00 8 7% 2 349,00 Não Não ‐41 877,27 8 ‐134% ‐41 877,27 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1232/2011 433/2012 nº 3 (parte) Sim 8 195,44 3,5 e 8 26% 8 195,44 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1271/2010 13/2013 nº 2 Não 2 994,95 Cap. 02 ‐5,96% 2 994,95 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1339/2011  92/2012 nº 1 Não 10 440,11 Cap. 8 ‐53,76% 10 440,11 Não Não ‐136 978,69 107 117,25 Cap. 8 153,76% ‐29 861,44 Não



EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1339/2011 98 /2013 nº 2 Não 989,76 Cap. 8 501,35% 989,76 Não Sim (New Je 3 288,98 Cap.8 1665,98% 3 288,98 Não Não ‐4 081,32 Cap.8 ‐2067,33% ‐4 081,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1352/2007 117 /2011 nº 4 Não 263 417,87 Cap.1 + Ca 99,77% 263 417,87 Não Não 101 617,44 Cap.1 + Cap38,49% 101 617,44 Não Não ‐369 645,41 712 221,76 Cap.1 + Cap.2 + Ca129,75% 342 576,35 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1353/2010 475/2011 nº 1 Não 8 097,90 2 272,00 Cap. 01 e 0427,69% 3 030,06 Não Não 11 142,48 Cap. 01 29,75% 11 142,48 Não Não 15 940,12 Cap. 02 42,56% 15 940,12 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1353/2010 5/2013 nº 2 Não 1 497,42 5 990,00 Cap. 05 ‐135,15% 7 487,42 Não Não ‐11 060,54 ‐1 967,14 Cap. 05 235,15% 7 487,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1399/2007 309/2011 nº 4 Não 9 936,00 Cap.08 ‐ O 13,34% 9 936,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1425/2010 181/2011 nº 1 Não 17 073,00 2 e 3 39% 8 536,50 8 536,50 Não 22 219,68 10 51% 22 219,68 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1425/2010  560/2011 nº 2 Não ‐846,15 3 3% ‐846,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 235/2011 nº 2 (parte) Sim 10 599,49 1 76% 10 599,49 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 235/2011 nº 2 (parte) Não 6 036,36 8 43% 6 036,36 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 486/2011 nº 3 Não 3 758,04 3 42% 3 758,04 Não Sim ‐1 794,76 4 ‐20% ‐1 794,76 Não Não ‐764,54 716,59 2 ‐1% ‐47,95 Não Não 2 451,29 1 033,52 4 39% 3 484,81 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 745/2011 nº 4 Não ‐36 212,88 1, 2, 3, 5 e 882% ‐36 212,88 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1437/2008 350/2011 nº 2 Não 1 604,16 Cap. 5 7% 1 604,16 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1459/2009 330/2010 nº 1 Não ‐8 464,80 4 145,20 Cap.02 ‐ Dr 5% ‐4 319,60 Não ‐58 753,16 Cap.02 ‐ Drenagem61% ‐58 753,16
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1460/2009 707/2010 nº 2 Não 950,00 Cap. 04 ‐ O‐0,86% 775,00 175,00 Não ‐33 585,93 Cap. 04 ‐ Obras Acessória ‐43 954,37 10 368,44 Não 1 006,66 Cap. 04 ‐ Obras Acess‐0,91% 1 006,66
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1463/2010 422/2011 nº 1 (parte) Não ‐2 074,06 2 ‐14% ‐2 074,06 Não Não 1 907,44 8 ‐13% 1 907,44 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1463/2010 422/2011 nº 1 (parte) Sim 373,67 3 ‐3% 373,67 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1463/2010 86/2012 nº 2 Não ‐10 790,37 1,3,4 e 8 100% ‐10 790,37 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1494/2009 130 /2011 nº 2 Não 7 622,50 Cap. 2 e Ca ‐7% 7 622,50 Não Não ‐23 300,74 Cap. 5 22% ‐23 300,74 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1495/2009 540/2010 nº 1 Não 7 193,76 Cap. 2 34% 7 193,76 Não Não 14 050,85  Cap. 4 e Cap. 10 66% 14 050,85 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1495/2009 142/2011 nº 2 Não 2 016,67 5 760,00 Cap. 3 e Ca‐4% 7 776,67 Não Não 27 076,72 Cap. 3, Cap ‐14% 27 076,72 Não Não ‐33 854,67 10 658,64 Cap. 2 e Cap. 4 12% ‐23 196,03 Não Não ‐2 371,06 Cap. 4 1% ‐2 371,06 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1496/2009 288/2010 nº 1 Não 91 555,80 Cap. 4 e Ca95% 91 555,80 Não Não 4 653,88 Cap. 1 5% 4 653,88 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1496/2009 39/2011 nº 2 Não 32 999,47 5 681,41 Cap.2, Cap ‐168% 38 680,88 Não Não 6 355,27 32 838,43 Cap. 1, Cap ‐171% 39 193,70 Não Não ‐58 826,34 536,09 Cap. 4 e Cap. 5 254% ‐58 290,25 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1498/2010 242/2011 nº 1 Não 1 978,58 Cap. 8 ‐18% 1 978,58 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1498/2010 321/2011 nº 2 Não ‐186 067,12 4 457,40 Cap. 3, Cap 116% ‐181 609,72 Não Não ‐5 430,85 67 207,48 Cap. 8 ‐39% 61 776,63 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1498/2010 20/2012 nº 3 Não ‐3 700,66 Cap. 8 96% ‐3 700,66 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1507/2010 14/2012 nº 1 Não ‐8 107,34 8 25% ‐8 107,34
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1521/2009 564/2010 nº 1 Não 45 527,01 7 778,58 Cap.1 ; Cap100% 53 305,59 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1521/2009 88/2011 nº 2 Não ‐337 218,53 5 007,38 Cap.1 ; Cap 95,12% ‐332 211,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 759/2011 nº 3 sim 22 186,13 8 ‐84% 22 186,13 Não 3 784,54 8 891,85 8 ‐48% 12 676,39
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 591/2011 nº 2 Não ‐180 164,12 114 186,12 8 108% ‐65 978,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1554/2010 89/2012 nº 2 Não 117 373,50 1 ‐211% 117 373,50 Não ‐152 764,16 6 875,00 1, 2, 3, 5 e 7262% ‐145 889,16
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1578/2011 227/2012 nº 1 Não ‐685,68 6 ‐411% ‐685,68 Não Não 7 009,18 5, 6 e 8 ‐4199% 7 009,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1578/2011 477/2012 nº 2 Não ‐19 798,41 2, 3,5,6, 7 e100% ‐19 798,41 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1581/2010 536/2011 nº 1 Não 5 183,83 Cap. 08 222,45% 5 183,83 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1581/2010 235/2012 nº 2 Não ‐25 025,79 Cap.08 81,05% ‐25 025,79 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1640/2011 201/2013 nº 3 Não ‐203 280,17 Cap 2, 3, 4 e41,84% ‐203 280,17 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1640/2011 565/12 nº 1 Não 11 597,70 Cap. 02, 04 ‐1281,78% 11 597,70 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1640/2011 28/2013 nº 2 Não 14 159,50 39 350,77 Cap. 02, 03, 04 e 0 ‐41840,86% 53 510,27 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1641/2011 DCC   184/2012 nº 2 Não 1 376,44 Cap. 7 ‐249% 1 376,44 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1641/2011 300/2012 nº 3 Não ‐3 092,18 Cap. 7 21% ‐3 092,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1650/2010 601/2011 nº 1 Não 401,28 8 11% 401,28 Não Não ‐2 155,20 4 136,40 8 116% 1 415,20 566,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1651/2010 103/2012 nº 2 Não ‐4 318,00 8 ‐6% ‐4 318,00 Sim 14 405,00 8 ‐21% 14 405,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1652/2010 56/2012 nº 1 Não ‐114 346,82 12 600,00 "Cap. 04 ‐ Obras A100% ‐101 746,82
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1652/2010 573/2012 nº 2 Não 4 072,64 Cap. 04 ‐ O‐1,92% 4 072,64 Não ‐244 647,33  Cap.01 ‐ Te115,17% ‐244 647,33 Não 1 457,48 4 000,00 Cap.03 ‐ Paviment ‐2,57% 5 457,48
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 522/2012 nº 2 Não 7 895,65 2 870,00 2,3,5 ‐32,9% 10 765,65 Não 8 330,23 2 200,00 1,2,3,7 ‐32,2% 5 385,75 5 144,48 Não ‐29 290,76 1 350,00 2,3,4,7 85,3% ‐27 940,76 Não ‐79,40 2,3 0,2% ‐79,40
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 522/2012 nº 2 Sim 6 438,00 7 ‐19,7% 6 438,00 Sim 19 098,63 3,7 ‐58,3% 19 098,63
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 320/2011 nº 1 Não 4 214,59 22 056,59 2, 4, 5 e 10 149% 26 271,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 125/2012 nº 3 Não 12 895,66 8 50% 12 895,66 Não Não 1 125,58 3 4% 562,79 562,79
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010  453/2012 nº 4 (parte) Não ‐5 003,63 3 e 8 ‐8% ‐5 003,63 Não Não ‐11 226,92 3,4,5, 8 e 1017% ‐11 226,92 Não 1 104,00 3 ‐2% 1 104,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010  453/2012 nº 4 (parte) Sim 4 851,53 6 443,47 5 e 8 ‐17% 11 295,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 74/2012 nº 2 Não 1 459,16 31 412,96 8 e10 110% 32 872,12 Não Não ‐12 814,17 7 940,63 5 e 10 ‐16% ‐4 873,54 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1713/2010 126/2012 nº 1 Não ‐42 999,49 Cap. 04 e 08116,54% ‐42 999,49 Não Não 1 331,80 4 541,96 Cap. 04 ‐15,92% 5 873,76 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 482/2012 nº 6 Não 11 182,07 5 961,20 Cap 5 ‐7% 17 143,27 Sim (36.932 ‐189 033,24 ‐51 347,42  "Cap 2Cap  99% ‐240 380,66
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 439/2012 nº 5 Não 29 500,00 Cap 8 ‐172% 29 500,00 Não 19 689,43  "Cap3Cap 8‐115% 19 689,43
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 15/2012 nº 3 Não 31 969,93 Cap 8 ‐125% 31 969,93
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 226/2012 nº 4 Não 115 012,40 Cap 8 93% 115 012,40
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1716/2010 211 /2012 nº 2 Sim 13 590,31 Cap. 03, 06 ‐1698,60% 13 590,31 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1716/2010 128 /2013 nº 3 Não ‐2 155,31 Cap. 04, 06 100,00% ‐2 155,31 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1717/2008 110/2011 nº 1 Não 14 132,91 35 164,83 1,2,3,4 e 5 ‐112% 49 297,74 Não Não ‐91 380,23 1,2,3,4,5 e  207% ‐91 380,23 Não Não ‐201,83 2 704,38 2 ‐6% 2 502,55
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1718/2008 236/2011 nº 4 Não aplicável 15 772,41 2, 4, 5, 8 ‐8% 15 772,41 Não Não aplicáv ‐40 922,27 1,2,3,4,5,6, 21% ‐40 922,27 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1775/2011 307/2012 nº 1 Não 1 046,25 186 678,11 Cap. 1 e Ca55% 187 724,36 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1775/2011 566/2012 nº 2 Não 59 575,09 86 340,00 Cap. 1, Cap63% 145 915,09 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1776/2009 172/2011 nº 2 Não 1 750,00 2 727,48 Cap. 12 6% 4 477,48 Não Não 8 646,00 Cap. 12 12% 8 646,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1776/2011 269/2013 nº 1 Não (sem da ‐15 243,66 Cap. 04, Ca 69% ‐15 243,66
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1781/2010 532/2011 nº 1 Não 4 000,00 Cap. 08 9,68% 4 000,00 Não Não 11 835,12 Cap. 08 0,29 11 835,12 Não Não ‐227 717,36 181 532,60 Cap. 08 ‐111,78% ‐46 184,76 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1781/2010 199/2012 nº 2 Não ‐29 299,36 ‐11 914,06 Cap. 08 367,56% ‐41 213,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1804/2009 133/2011 nº 1 Não 90 197,44 2,3,5 279% 90 197,44 Não 315,00 2 1% 315,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910/2009 549/ 2010 nº 2 Sim (8.444,4 9 524,92 Cap. 2 22,13% 9 524,92 Não Não 394,80 10 857,00 Cap. 3  26,14% 11 251,80 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910/2009 653/2010 nº 3 Sim (drenos ‐53 043,14 Cap. 2 + Ca 61,99% ‐53 043,14 Não Não ‐11 329,20 Cap.5 13,24% ‐11 329,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1912/2009 308/2011 nº 1 Não 74 802,39 Cap. 1, Cap79% 74 802,39 Não Não 34 643,22 Cap. 1, Cap 37% 34 643,22 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2012/2009 638/2010 nº 1 Não 120 003,64 Cap.3 100,00% 120 003,64 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2012/2009 307/2011 nº 2 Não 44 194,60 Cap.2 + Ca ‐17,42% 44 194,60 Não Não 22 879,57 2 931,40 Cap.1 + Cap‐10,18% 25 810,97 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2034/2009 211/2011 nº 1 Não 15 000,00 Cap. 10 ‐11,00% 15 000,00 Não ‐219 243,26 Cap.01, 02, 0,00% ‐238 232,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2034/2009 609 / 2011 nº 2 Não 137 944,47 Cap. 02, 03,78,28% 113 196,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 208/2011 621/2011 nº 1 Não 46,54 1 0,16 46,54
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2156/2009 509/2011 nº 1 Não ‐3 987,12 1 6% ‐3 987,12 Não 34 079,98 1 e 2 ‐55% 34 079,98
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2157/2009 641/2010 nº 2 Não 29 895,38 Cap. 5 e Ca178% 29 895,38 Não Não 10 713,77 Cap. 5 e Ca 64% 10 713,77 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2157/2009 753/2010 nº 3 Não 1 410,40 Cap. 5 ‐2% 1 410,40 Não Não 11 614,42 Cap 5 e  Cap‐20% 11 614,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 446 /2011 nº 2 Não ‐529,51 962,50 Cap. 02 ‐0,29% 432,99 Não Não 4 206,14 Cap. 01, 03 e 05 ‐2,86% 4 206,14 Não Não 8 862,30 21 941,60 Cap.  01, 02 e 04 ‐20,94% 30 803,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 587/2011 nº 3 Não ‐168 082,53 Cap. 01, 02,78,17% ‐168 082,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009  96/2012 nº 4 Não 46 992,72 500,00 Cap. 04, ‐27,18% 47 492,72 Não Não ‐225 393,02 158,00 Cap. 01, 02,128,90% ‐225 393,02 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 251 /2012 nº 5 Não 158,94 4 950,00 Cap. 05 43,66% 5 108,94 Não Não 4 450,74 Cap. 01, 02 38,04% 4 450,74
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2233/2009 448/2010 nº 1 Não 45 129,36 3 e 5 180% 45 129,36 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 2233/2009 94/2011 nº 2 Não ‐58 194,69 13 951,73 3 e 5 100% ‐44 242,96 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 247/2010 691/2010 nº 1 Não 10 999,50 Cap. 02 e 0‐4,89% 10 999,50 Não Não 47 048,94 Cap. 03 ‐20,90% 47 048,94 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 248/2012 97/2013 nº 1 Não 22 510,00 04.99.02.0 30,83% 22 510,00 Não Sim (demoli 16 522,75 2 099,14 04.99.02.0125,51% 18 621,89 Não Não ‐62 964,74 63 336,48 04.99.02.03 + 04.90,51% 371,74 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 248/2012 249/2013 nº 2  Não 1 162,80 04.99.04 15,14% 1 162,80 Não Não ‐1 419,12 7 863,53 04.99.03.01 + 04.983,89% 6 444,41 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 297/2009 698/2010 nº 2 Não ‐47 235,32 Cap.1;Cap2 57,58% ‐47 235,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 297/2009 416/2010 nº 1 Não ‐1 379 205,39 Cap.1;Cap2 93,08% ‐1 379 205,39 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 349/2011 nº 14 Não 156 812,00 3, 4 48,83% 156 812,00 Não 55 331,15 3, 4 17,23% 55 331,15
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 290/2012 nº 17 Não 14 947,46 23 414,76 1, 2, 3, 4 2,66% 38 362,22 Não 2 168,70 5 132,08 4 0,51% 7 300,78
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 407/2010 156/2013 nº 2 Não ‐23 051,24 Cap 1, Cap  99% ‐23 051,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 45/2012 403/2012 nº 1 Não 26 560,15 2, 4 e 5 65% 26 560,15 Não 10 316,72 2 25% 10 316,72 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 45/2012 578/2012 nº 2 Não 29 146,50 2, 3 e 5 100% 29 146,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 451/2009 151/2010 nº 1 Não ‐11 592,00 Cap. 8 43% ‐11 592,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 109/2011 nº 1 Não aplicável 11 665,60 8 228% 11 665,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 404/2011 nº 3 Não aplic 47 754,23 8 64% 47 754,23 Não Não apli 3 615,90 4 259,00 5 e 8 11% 7 874,90 Não Não aplicáv ‐13 236,12 2 e 8 ‐18% ‐13 236,12 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 158/2012 nº 4 Não aplicável 9 444,86 4 e 8 27% 9 444,86 Não Não aplicáv 21 394,29 1, 2, 3, 5 e 862% 21 394,29 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 518/2009 118/2011 nº 1  Não 37 760,00 Cap. 02 35,93% 37 760,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 518/2009 119/2011 nº 2 Não 50 769,22 Cap. 01, 02,48,30% 50 769,22 Não Não 1 566,85 Cap. 04 1,49% 1 566,85 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 442/2010  nº 1 Não 6 312,00 Cap. 07 6,88% 6 312,00 Não Não 73 022,56 Cap. 02, 03 52,95% 48 559,21 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 446/2011 nº 3 Não ‐916,50 Cap. 02 0,29% ‐916,50 Não Não ‐296 641,46 Cap. 02, 03,100,00% ‐317 074,87 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 158/2011 nº 2 Não 5 127,00 Cap. 2 24,91% 5 127,00 Não Não ‐103 420,83 Cap.  1 a 4 e ‐502,46% ‐103 420,83 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 182/2013 nº 5 Não ‐363 996,33 1, 2, 3, 4, 5 100% ‐363 996,33 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 2012/2012 nº 1 Não 1 177,34 2 0% 1 177,34 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 438/2012 nº 2 Não 7 630,84 4 ‐14% 7 630,84 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 462/2012 nº 3 Não 10 662,00 2 ‐31% 10 662,00 Não Não ‐58 163,57 2 e 4 169% ‐58 163,57 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 462 / 2012 nº 3 Sim ‐8 876,60 2 e 4 26% ‐8 876,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 551/2012 nº 4 Não ‐173 748,57 1, 2, 3, 4 e 589% ‐173 748,57 Não Não 4 950,00 4 3% 4 950,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 600/2010 104/2011 nº 1(parte) Não 2 786,02 5 e 7 ‐4% 1 429,92 1 356,10 Não ‐41 918,87 1,3,5 e7 62% ‐41 918,71 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 600/2010 104/2011 nº 1 (parte) Sim 7 231,95 7 ‐11% 3 745,99 3 485,95
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 601/2010 134/2011 nº 1 Não 38 199,42 Cap. 04 1.592,44 38 199,42 Não ‐28 999,37 Cap. 03 1.208,91 ‐28 999,37
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 601/2010  562/2011 nº 2 Sim/Não ‐200 246,66 Cap. 01; 02 119,94 ‐200 246,66 Não 32 349,14 Cap. 02; 03; 04; 0519,37 32 349,14
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 88/2012 nº 1 (parte) Não 4 406,01 1 600,00 8 21% 6 006,01 Não Não 2 279,57 8 8% 2 279,57 Não Não ‐5 367,12 8 ‐19% ‐5 367,12 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 88/2012 nº 1 (parte) Sim 8 858,59 8 31% 8 858,59 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 253/2012 nº 2 Não ‐22 120,50 10.996,00 € 4 e 8 285% ‐11 124,50 Não Não ‐5 090,85 ‐1 980,75 2 e 8 ‐181% ‐7 071,60 Não Não ‐3 956,22 2 e 5 101% ‐3 956,22 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 535/2012 nº 3 (parte) Não 802,89 8 12% 524,93 277,96 Não ‐15 639,17 2,3,4,5 e8 242% ‐15 639,17 Não Não 389,99 4 ‐6% 389,99 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 535/2012 nº 3 (parte) Sim 7 690,52 3,5 e 8 ‐119% 7 690,52 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 299 /2011 nº 2 Não 3 510,00 Cap. 04 7,28% 3 510,00 Não Não ‐8 686,58 Cap. 08  ‐18,02% ‐8 686,58 Não Não 22 498,37 Cap. 08  46,67% 22 498,37 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 525/2011 nº 3 Não ‐15 638,47 Cap. 06 61,93% ‐15 638,47 Não Não ‐18 275,21 Cap. 01, 02, 03, 0472,37% ‐18 275,21 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 613/2010 322/2011 nº 1 N ‐1 502,40 08: Estrutur‐0,09 ‐1 502,40 N 876,67 13 410,37 08: Estruturas Espe0,85 14 287,04
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 636/2009 132/2010 nº 1 Não ‐37 961,99 2 e 3 200% ‐37 961,99
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 637/2009 140 /2011 nº 1 Não ‐83 450,06 Cap. 1, Cap 128% ‐83 450,06 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 641 /2011 19/2012 nº 2 Não ‐4 766,60 Cap.2 51,20% ‐4 766,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 641/2011 580/2011 nº 1 Não 9 053,42 Cap.2;Cap. ‐14,12% 9 053,42 NÃO Não ‐69 413,49 Cap.2; Cap. 108,25% ‐69 413,49 NÃO
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 668/2010 528/2011 nº 2 Não ‐208 314,76 2, 3 e 5 100% ‐208 314,76
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 722/2009 84/2011 nº 2 Não ‐28 800,00 2 ‐4% ‐28 800,00 Não ‐433 654,68 2, 3 e 4 65% ‐433 654,68
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 723/2009 89 /2011 nº 3 Não 7 625,00 165 880,05 Cap.1 + Ca ‐38,95% 173 505,05 Não Não 11 032,76 67 382,22 Cap.1 + Cap‐17,61% 78 414,98 Não Não 2 054,26 805,00 Cap.2 + Cap.5 ‐0,64% 2 859,26 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 723/2009 355/2010 nº 1 Não 29 502,00 Cap.1 + Ca 81,99% 29 502,00 Não Não 23 452,20 Cap.1 + Cap65,17% 23 452,20 Não ‐11 354,37 7 522,00 Cap.2 ‐10,65% ‐3 832,37 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 724/2009 235/2010 nº 1 Não ‐74 021,36 2, 3 e 4 40% ‐74 021,36
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 725/2009 87/2011 nº 2 Não 3 181,20 4 0% 3 181,20 Não ‐350 534,19 1, 2, 3, 4 e 540% ‐350 534,19
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 726/2009 67/2010 nº 1 Não ‐403 628,87 573 690,02 Cap. 3 ‐41% 170 061,15
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 726/2009 539/2010 nº 2 Não 6 471,06 7 471,50 Cap. 2 3% 13 942,56 Não 1 010 434,23 cap. 1 a 5 e 20% 1 010 434,23 Não 64 308,01 33 575,34 Cap. 2 a 4 19% 97 883,35
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 746/2009 34/2011 nº 1 Não ‐68 405,14 9 557,96 1, 2, 3, 4, 5,28% ‐58 847,18
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 747/2009 598/2010 nº 1 Não ‐3 835,92 1 e 5 ‐3% ‐3 835,92 Não Não ‐80 316,88 5 364,84 1, 2, 3 e 4 58% ‐74 952,04
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 748/2009 569/2010 nº 1 Não ‐13 182,06 2, 5 e 10 ‐2% ‐13 182,06 Não ‐348 891,70 1, 2, 3, 4 e 560% ‐348 891,70 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 791/2009 583/2010 nº 1 Não ‐149 715,70 Cap.1; Cap.2; Cap. 100% ‐149 715,70 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 791/2009 5/2011 nº 2 Não ‐167 293,32 4 612,30 Cap.1; Cap.2; Cap. 100% ‐162 681,02 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 792/2010 37 /2011 nº 1 Não 3 483,48 Cap.2 2,90% 3 483,48 Não Não 3 249,90 32 978,95 Cap.2 + Cap30,15% 36 228,85 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 863/2008 624/2010 nº 1 Não ‐346 907,00 Cap 1 a 4 e  90% ‐346 907,00 Não 9 130,37 24 748,90 Cap 1, 2, 3 ‐9% 33 879,27 Não 16 124,94 cap 2 e 5 ‐4% 16 124,94
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 866/2010 447/2011 nº 1 Não ‐39 460,00 Cap.4 89% ‐39 460,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 275/2010 nº 1 Não 4 991,08 6 514,03 2 e 3 ‐6% 11 505,11
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 649/2010 nº 2 Não 211 757,24 16 563,00 1, 2, 5 e 6 294% 228 320,24 Não ‐18 995,20 1, 2, 5, 6 e 8‐24% ‐18 995,20
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 491/2011 nº 3 Não 72 066,44 1 e 7 ‐20% 72 066,44 Não ‐372 755,67 1, 2, 3, 4, 5,104% ‐372 755,67
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 873/2009 522/2010 nº 1 Não 13 826,00 Cap.08 ‐18,36% 13 826,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 874/2009 582/2010 nº 1 Não ‐358 167,00 1, 2, 3 e 4 118% ‐358 167,00 ‐
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 886/2011 87/2012 nº 2 Não ‐7 251,20 8 55% ‐7 251,20
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 951/2009 173/2011 nº 1 Não ‐2 158,26 Cap. 5 16% ‐2 158,26 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 972/2009 213/2010 nº 1 Não 13 001,16 1,2 ‐12% 13 001,16 Não Não ‐97 453,80 87% ‐97 453,80 Não
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 128,94 24,1 0,297% 128,94 128,94 Sim 326,57 3.2.6 0,752% 326,57
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 3 021,39 3.2.7.2 6,957% 3 021,39
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 794,14 3.2.7.3 1,828% 794,14 8,83
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 210,09 3.2.9 0,484% 210,09 16,45
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 8 456,76 3.4.1.5 19,472% 8 456,76 2 007,26
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim ‐9 921,99 3.4.1.6 ‐22,845% ‐9 921,99
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 392,60 3.5.6 0,904% 392,60
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 1 779,14 4.2.3 4,096% 1 779,14 1 063,93
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 5 300,84 4.3.1.1 12,205% 5 300,84 2 723,42
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 4 443,51 4.3.2.1 10,231% 4 443,51 2 025,78
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 1 511,51 4.3.2.2 3,480% 1 511,51
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 127,64 4.4.1 0,294% 127,64
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 694,48 4.4.4 1,599% 694,48 498,76
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 1 470,31 4.4.6 3,385% 1 470,31 1 358,89
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 268,99 4.4.8 0,619% 268,99
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 305,00 4.4.9 0,702% 305,00 302,81
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 246,31 5.1.4 0,567% 246,31 179,78
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 405,98 5.3.1 0,935% 405,98
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 353,54 5.3.3 0,814% 353,54 353,54
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 492,21 5.3.5 1,133% 492,21 280,56
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 198,62 5.4.1 0,457% 198,62 18,97
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 655,99 5.4.4 1,510% 655,99 539,02
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 227,19 5.4.9.1 0,523% 227,19
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 425,06 5.4.10 0,979% 425,06
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 350,61 6.2.2.9 0,807% 350,61
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 426,63 8.1.2.2.3 0,982% 426,63
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 758,76 8.1.2.5.2 1,747% 758,76 610,92
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 451,65 8.3.2.1 1,040% 451,65
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 225,82 8.3.2.2 0,520% 225,82
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 54,00 9.1.7 0,124% 54,00
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 8,12 9.1.8 0,019% 8,12
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 228,28 10.1.1 0,526% 228,28
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 210,50 10.1.2 0,485% 210,50
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 124,60 10.1.6 0,287% 124,60 57,83
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 6 578,92 10.3.1 15,148% 6 578,92 6 499,27
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 1 358,59 10.3.2 3,128% 1 358,59 59,52
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 1 366,61 11.1.1.3 3,147% 1 366,61 9,29
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 103,46 11.2.1.2 0,238% 103,46 8,61
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 57,78 13.2.1.18 0,133% 57,78
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 187,16 14.1.1.1 0,431% 187,16
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 134,21 14.1.2.1 0,309% 134,21
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 167,64 14.1.3.1 0,386% 167,64
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 427,29 14.1.4.1 0,984% 427,29
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 571,44 14.1.5.1 1,316% 571,44
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 145,78 14.1.6.1 0,336% 145,78
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 114,18 14.1.7 0,263% 114,18
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 469,43 14.1.14 1,081% 469,43
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 44,28 14.1.22.1 0,102% 44,28
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 280,13 14.2.1 0,645% 280,13 6,23
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 113,40 14.2.2 0,261% 113,40
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 226,80 14.2.3 0,522% 226,80
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 102,60 14.2.4 0,236% 102,60
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 139,59 17.1.3 (a) 0,321% 139,59 139,59
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 3 652,11 17.1.3 (b) 8,409% 3 652,11 3 652,11
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 39,76 18.1.1 (b) 0,092% 39,76 39,76
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 894,63 21.2.1 2,060% 894,63 894,63
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 313,26 21.2.1 0,721% 313,26 313,26
EPUL CCP 1640/2010 485/2012 1 EO Sim 788,48 22.3.1.2 1,815% 788,48
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 1 517,58 3. 4,155% 1 517,58 1 517,58
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 848,76 3. 2,324% 848,76 848,76
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 321,17 4. 0,879% 321,17 321,17



EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 716,59 5. 1,962% 716,59 716,59
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 249,12 5. 0,682% 249,12 249,12
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 8 816,32 5. 24,140% 8 816,32 8 816,32
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 301,20 6. 0,825% 301,20
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 832,68 12. 2,280% 832,68 832,68
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 510,00 12. 1,396% 510,00 510,00
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 128,94 24.1.1.1 0,353% 128,94
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 191,36 3.2.8.2 0,524% 191,36 191,36
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 353,54 5.3.3 0,968% 353,54
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 1 141,31 8.2.1.1 3,125% 1 141,31 1 141,31
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 636,62 8.2.1.1 1,743% 636,62 636,62
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 61,39 17.1.3 (a) 0,168% 61,39
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 222,75 17.1.3 (b) 0,610% 222,75
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 4 518,80 17.4.2 12,373% 4 518,80 4 518,80
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 14,81 18.1.1 (b) 0,041% 14,81
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 113,08 21.2.1 0,310% 113,08
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Sim 313,16 21.2.1 0,857% 313,16
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 743,16 2. 2,035% 743,16
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 603,44 2. 1,652% 603,44
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 154,00 3. 0,422% 154,00
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 377,41 8.1.1 1,033% 377,41 377,41
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 200,00 4. 0,767% 200,00
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 275,20 22. 1,055% 275,20 275,20
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 532,50 22. 2,041% 532,50 532,50
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 1 315,17 22. 5,041% 1 315,17 1 315,17
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 377,59 22. 1,447% 377,59 377,59
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 539,98 4.2.2 2,070% 539,98
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 5 873,51 4.4.1 22,511% 5 873,51
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 2 630,80 4.4.4 10,083% 2 630,80
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 651,11 4.4.6 2,495% 651,11
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 20,57 17.1.2 (a) 0,079% 20,57 20,57
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 3 004,19 17.3.1 (a) 11,514% 3 004,19 3 004,19
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 366,70 17.3.1 (b) 1,405% 366,70 3 004,19
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 2 746,34 17.3.1 © 10,526% 2 746,34 2 746,34
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 247,25 17.3.1 (d) 0,948% 247,25
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 96,80 22.1.34.1 0,371% 96,80 96,80
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 110,00 22.1.34.7 0,422% 110,00 110,00
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 4 522,14 22.3.8.1 17,332% 4 522,14 4 522,14
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 1 139,10 22.3.10.1 4,366% 1 139,10 1 139,10
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN 18 613,87 Arq.‐ Ca 4,2% 18 613,87 N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Arq.‐ Ca 2,1% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Arq. ‐ Ca1,1% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Arq. ‐ Ca11,8% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Estrutur 3,7% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Climatiz 5,4% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Águas ‐0,8% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parteN Instalaçõ26,4% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N 6 463,42 Arq.‐ Cap I 3,0% 6 463,42 N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Estrutura  5,2% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Climatizaçã0,6% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Águas 3,4% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Instalações0,6% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N 20 251,69 Arq.‐ Cap II 2,1% 20 251,69 N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap V0,7% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap V28,0% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap X0,6% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap X1,6% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap X0,4% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap X0,3% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Estrutura  0,8% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Climatizaçã 1,0% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Águas ‐ Red1,0% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Águas ‐ Serv0,7% N
Escola Superior de Enfermagem de  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Águas ‐ Red0,3% N
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 692,51 5 1% 692,51 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 6 193,61 5 10% 6 193,61 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 495,51 7.10 1% 495,51 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 7 425,76 7.10 12% 7 425,76 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 3 231,56 7.10 5% 3 231,56 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ MF CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa E/O Não 5 593,62 5 9% 5 593,62 Não
Estádio Universitário de Lisboa, IP CCP 871/2010 230/2012 nº 1 Sim 36 306,66 DR 2; CH 1; 72% 31 070,42 5 236,24
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 2 Não 270,30 4 0,06 270,30 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 11 Não 423,00 15 0,09 423,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 14 Não 432,00 8 0,08 432,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 22 Não 788,75 15 0,2 788,75 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 23 Não 1 087,50 14 0,2 1 087,50 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 24 Não 5 827,00 21 1, 2 5 827,00 Não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 (parte) sim 19 033,10 7 694,16 Ver mapas 0,07 26 727,26 não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 (parte) não 71 324,73 Ver mapas 0,18 35 662,37 35 662,36
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 (parte) não 14 800,79 46 000,10 Ver mapas 0,16 60 800,89 não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 (parte) não 7 577,60 23 646,44 Ver mapas 0,08 15 612,02 15 612,02 sim 96 235,99 Ver mapas  0,25 96 235,99 não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 (parte) não ‐62 351,91 Ver mapas  ‐0,16 ‐92 541,95 30 190,04 não ‐38 894,09 90 410,37 Ver mapas anexos 0,13 51 516,28 não
Fundação INATEL CCP 1677/2010 773/2011 nº 1 não ‐208,04 16 057,24 Estabilidade 100% 15 849,20 não
Fundação INATEL CCP 1678/2010 670/2011 nº 1 (parte) não 842,96 37,48 Paredes 5,83% 440,22 440,22
Fundação INATEL CCP 1678/2010 670/2011 nº 1 (parte) não 600,00 portas, jan 3,97% 300,00 300,00
Fundação INATEL CCP 1678/2010 670/2011 nº 1 (parte) não 180,00 Paredes 1,19% 180,00 não não 6 236,13 paredes 41,26% 6 236,13 não
Fundação INATEL CCP 1678/2010 670/2011 nº 1 (parte) não 263,63 tectos 1,74% 263,63 não
Fundação INATEL CCP 182/2011 397/2011 nº 1 (parte) não 1 230,45 5 305,00 inst. eletricas 30,23% 6 535,45 não
Fundação INATEL CCP 182/2011 397/2011 nº 1 (parte) não 13 329,36 1 755,00 paredes 69,77% 15 084,36 não
Fundação INATEL CCP 686/2012  580/2012 nº 1 não 76 556,56 72 697,45 Estabilidade 100% 149 254,01 não
Gaiurb ‐ Urbanismo e Habitação, EE DL 59/99 1945/2009 124/2010  nº 1 49 209,08 34% 49 209,08 95 202,79 66%
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E DL 59/99 643/2011 Sem remessa Sem contrNão Não Não 103 863,62 A1.3, A1.6,  93,84% 103 863,62 Não Não Não Não Não Não
ICOVI ‐ Infra‐estruturas e Concessõe CCP 789/2010 Sem remessa Sem contrato Não 22 177,18 0,00 I,II e III 100,00% 18 835,38 3 341,80
ICOVI ‐ Infra‐estruturas e Concessõe CCP 789/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 090,14 I,II e III 6% ‐1 090,14 Não Não ‐17 745,24 I,II e III 94% ‐17 745,24 Não
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sem contrNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Sim X 5 309,02 III 20,25 5 309,02 Sim 20 903,77 X 1, 2, 3, 4, 5 79,75 20 903,77 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Sem contrNão x x x x x x Não X X X X X X Sim ‐18 807,29 X 2, 7, 3 e 4 E23,36 ‐18 807,29 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Sem contrNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X ‐15 120,70 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Sim ‐15 120,70 X 30, 32 e 17 100 ‐15 120,70 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Sim X 255,00 7 2,79 255,00 X Não X X X X 3 259,42 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 não foi enviado  nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não XX X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 não foi enviado  nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Sem contrNão X X X X X X Não X X X X X X Sim ‐2 528,35 X 2.5, 2.11 e 3100 ‐2 528,35 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto Emprego e Formação Profi CCP 1527/2010 250/2012 1.º Não Não 37 163,08 Vários 23,6 18 581,54 18 581,54 Não 65 550,07 Vários 41,8 65 550,07 Não Não Não 54 208,24 Vários 34,6 54208,24 Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi DL 59/99 1832/2009 170/2011 1.º Não Não Não Não 11 428,73 Todos 100 11 428,73 Não Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi CCP 21/2011 720/2011 1.º Não 17 182,57 2 31 17 182,57 Não Não 22 024,41 3 40 22 024,41 Não Não Não ‐10 806,17 8 Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi DL 59/99 584/2009 262/2010 1.º Não Não 29 981,01 3.1 a 3.4 39 29 981,01 Não Não 46 635,23 3.2 61 46 635,23 Não Não ‐18 412,98 Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi DL 59/99 615/2008 603/2010 1.º Não Não Não Não 1 150,00 I 5 1 150,00 Não Não 5 800,00 I 25 5 800,00 Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi DL 59/99 615/2008 425/2011 2.º Não Não 49 358,23 II 31 49 358,23 Não Não 89 279,08 II 56 89 279,08 Não Não ‐67 018,93 Especialidades ‐67 018,93 Não 12 558,92 I 8 12 558,92 Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi CCP 947/2010 743/2011 1.º Não Não 35 821,87 Vários 100 35 821,87 Não Não Não ‐24 393,14 Vários Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi CCP 998/2010 595/2012 3.º Não Não 8 131,25 Vários 6,6 8 131,25 Não Não Não Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Profi CCP 998/2010 370/2011 1.º Não 73 849,09 9 73 849,09 Não Não Não 31 347,75 1 15 673,88 15 673,88 Não 22 198,87 Não Não Não Não
Instituto Gestão Financeira e Infraes DL 59/99 515/2009 472/2010 nº 1 Não 57 499,22 Arquitetur 42,42% 57 499,22 Não Não 78 038,20 Arquitetura57,58% 78 038,20 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 130/2010 207/2011 1 Não ‐46 696,82 57 611,79 15‐ serralharias 100,00% 10 914,97 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não ‐5 705,67 3.0 ‐22,50% ‐5 705,67 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 1 782,00 7.0 7,03% 1 782,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 4 816,44 B.1 18,99% 4 816,44 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 4 515,33 9.0 17,81% 4 515,33 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 3 072,00 8.0 12,11% 3 072,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 6 247,50 C.1 24,64% 6 247,50 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 1 088,00 8.0 4,29% 1 088,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 7 068,71 B.1 27,87% 7 068,71 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 1 946,70 C.1 7,68% 1 946,70 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 528,36 8.0 2,08% 528,36 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 2 334,11 C.1 3,51% 2 334,11 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 2 001,55 B.1 3,01% 2 001,55 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 Sem remessa 2 Não ‐20 000,00 1.0 ‐20 000,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 Sem remessa 2 Não ‐15 800,00 9.0 ‐15 800,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 Sem remessa 2 Não 2 030,00 8.0 2 030,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 Sem remessa 2 Não 4 179,00 8.0 4 179,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1517/2010 Sem remessa 2 Não 4 200,00 C.1 4 200,00 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 43 617,62 1.5, 3.1, 4. 31,42% 43 617,62
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 3 696,00 5.0 2,66% 3 696,00
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 10 260,57 1.7, 1.2 7,39% 10 260,57
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 19 197,71 1.1 13,83% 19 197,71
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 15 468,90 6.0 11,14% 15 468,90
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 10 546,59 1.5 7,60% 10 546,59 Sim 41 030,40 1.7 29,55% 41 030,40 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Sim 1 406,78 1.7 1,01% 1 406,78 Não
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 1671/2010 344/2012 2 Não 8 190,00 A 14,18% 8 190,00
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 20/2011 344/2012 2 Não 17 039,43 1.0 29,51% 17 039,43
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 98/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 20 399,00 2.0 12,92% 20 399,00
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 98/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 5 100,00 1.0 3,23% 5 100,00
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 98/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 64 641,54 1.10 40,94% 64 641,54 Não 6 811,82 2.0 4,31% 6 811,82 6 811,82
Instituto Habitação e da Reabilitaçã CCP 98/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 10 537,49 1.6 6,67% 10 537,49 10 537,49
Instituto Politécnico de Bragança CCP 403/2011 770/11 1 NÃO 154 360,52 47 345,14 1,2,3,4,5,6 16,18 154 071,46 47 634,20
Instituto Politécnico de Bragança CCP 403/2011 224/2012 2 NÃO ‐477,87 3 471,91 1,2,3,4 0,24 2 994,04 1 944,33
Instituto Politécnico de Leiria CCP 1320/2009 Sem remessa E/O Não 3 299,20 Arquitetur 4,01% 3 299,20 Não Não 67 999,91 Fundações/82,72% 62 956,14 5 043,78 Não 8 208,00 Fundações 9,98% 4 104,00 4 104,00
Instituto Politécnico de Leiria CCP 141/2010 Sem remessa E/O Não 11 723,20 Arq 18,07% 11 723,20 Não Não 53 152,65 Arq 81,93% 53 152,65 Não
Instituto Politécnico de Leiria CCP/DL 34/09 854/2010 Sem remessa E/O Não 4 711,47 AVAC/Arqu136,25% 4 711,47 Não Não 1 582,59 Arquitetuta45,77% 1 582,59 Não
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 1019/2009 Sem remessa nº 2 Não 35 179,21 Arquitectu 7,77% 35 179,21 Não 126 564,79 Arquitectur27,96% 126 564,79
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 781/2009 391/2011 nº 1 Não 1 628,31 Cap.4 0,98% 1 628,31 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 1747/2008 382/2009 nº 1 Não 6 412,40 0,00 Dragagem 9% 6 412,40 0,00
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 473/2010 nº 3 Não 43 168,23 n/a 38,87% Não Não 9 312,19 34 869,00 Reforço do molhe 33,38% 25 556,81 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 674/2010 nº 4 43 168,23 Não 332 450,77 Reforço do n/a 332 450,77 n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 751/2010 nº 5 Não 54 574,17 Reforço do 44,14% 54 574,17 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 358/2009 nº 1 Não 76 253,59 Reforço do 53,31% 76 253,59 Não Não 60 768,25 Reforço do molhe 12,62% 60 768,25 Não Não ‐7 525,24 Reforço do molhe n/a n/a n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 814/2008 460/2009 nº 1 Não 4 666,66 23 786,01 Fundações 50% 28 452,67 Não Não 28 767,90 Alvenarias, 50% 28 767,90 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 814/2008 460/2009 nº 2 Não ‐41 262,73 600,00 Obras marítimas n/a 600,00 Não Não 16 215,31 Inst. Eléctricas, Insn/a 16 215,31 Não
Instituto Portuário e dos Transporte CCP 966/2010 139/2012 nº 1 Não ‐25 137,54 9 083,12 Núcleo de pesca 6% 9 083,12 0,00
Instituto Portuário e dos Transporte CCP 966/2010 308/2013 nº 3 Não 6 014,22 38 853,00 Arranjo extn/a 44 867,22 Não 731,81 13 399,90 Arranjo exterior, Nn/a 14 131,71
Instituto Portuário e dos Transporte CCP 966/2010 291/2013 nº 2 Não 11 245,85 4 227,48 Núcleo de  n/a 15 473,33 Não 9 581,04 Núcleo de Pn/a 4 790,52 4 790,52
Instituto Português do Mar e da Atm DL 59/99 1431/2009 29/2012 nº 1 Não Não Não Não X 4 757,52 4 757,52 Não Não Não
Instituto Registos e do Notariado, IP CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 3 021,22 CAP 1,2 7,81% 1 510,61 1 510,61
Instituto Registos e do Notariado, IP CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Sim 4 439,68 CAP 1,2 11,47% 4 439,68 Não
Instituto Registos e do Notariado, IP CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 1 559,00 AVAC ‐ CAP4,03% 1 559,00 Não Não 4 272,29 CAP5‐Artº511,04% 4 272,29 Não
Instituto Registos e do Notariado, IP CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 795,90 Cap1‐Artº1 2,06% 795,90 Não
Instituto Registos e do Notariado, IP CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 4 775,40 Cap5‐Artº5 12,34% 4 775,40 Não Não ‐2 865,24 Cap5‐Artº5.5.4 7,40%
Instituto Segurança Social, IP CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Não ‐5 062,28 2 314,22 5; 9 4,39 48,34 48,34 Não ‐2 624,97 2 419,96 7 10,44 2 869,07 2 869,07 Não 245,12 26 0,45 245,12 Não
Instituto Segurança Social, IP CCP 576/2012 Sem remessa nº 1 Não 2 178,42 7,35% 2 178,42 Não
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Sim 13 095,60 31 /4.00 31,75% 13 095,60 Não
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 299,52 24 / 11.1.3. ‐0,39%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 210,90 24 / 11.1.13‐0,27%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 3 530,74 24 / 11.2.1 ‐4,54%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 409,80 24 /11.5.8 ‐0,53%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 741,22 24 / 11.5.11‐0,95%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 245,86 24 / 16.1 ‐0,32%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 534,26 24 / 16.2 ‐0,69%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 77,86 24 / 16.3 ‐0,10%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 7,52 24 / 16.10 ‐0,01%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 126,39 24 / 16.17 ‐0,16%
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐9 949,07 26 / 3.22 ‐12,79% ‐9 949,07
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐7 359,05 26 / 3.23 ‐9,46% ‐7 359,05
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 15 850,00 27 / C 38% 15 850,00 Não
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 20 341,48 25 / 2 49,31% 10 170,74 10 170,74
IParque ‐ Parque de Inovação em Ci CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Sim 835,08 24 / 11.8.1. 2,02% 835,08 Não
Marinha‐Direção de Infra‐Estrutura DL 59/99 864/2009 589/2010 nº 1 NÃO 377 887,64 100;200;4060 377 887,64 NÃO 254 546,44 100;200;40 40 254 546,44
Municipio Águeda CCP 1077/2011 94/2012 nº 1 Sim 3 259,42 0,00 2.1; 2.2 0,30% 3 259,42
Municipio Águeda CCP 1077/2011 414/2012 nº 2 (parte) Sim 0,00 1 305,81 1.7 0,12% 1 305,81
Municipio Águeda CCP 1077/2011 414/2012 nº 2 (parte) Não 711,52 0,00 6.6 0,07% 711,52 Sim
Municipio Águeda CCP 1124/2011 316/2012 nº 3 Sim 1 724,51 2 963,81 9,2 0,52% 1 724,51
Municipio Águeda CCP 1124/2011 490/2012 nº 4 Não 0,00 62 856,00 1 6,95% 62 856,00 Sim
Municipio Águeda CCP 1235/2010 524/2011 1º Não 56 357,10 2 e 5 100,00% 56 357,10 Não
Municipio Águeda CCP 1315/2011 93/2012 nº 1 Não 1 546,88 0,06% 1 546,88 Não ‐26 224,00 ‐94% ‐26 224,00
Municipio Águeda CCP 1315/2011 467/2012 nº 2 Não 2 423,70 0,08% 2 423,70
Municipio Águeda DL 59/99 1550/2009 576/09 nº 1 Não 54 619,18 16 026,63 3;2 96,88% 70 645,81
Municipio Águeda DL 59/99 1550/2009 477/10 nº 2 Não 0,00 10 991,90 4 16,20% 10 991,90
Municipio Águeda CCP 1589/2011 295/2012 nº 1 Sim 18 775,04 0,00 4 100,00% 18 775,04 Não
Municipio Águeda CCP 1843/2011 185/2013 3 sim 4 664,07 2 332,04 2 332,04
Municipio Águeda CCP 1843/2011 282/2013 4 sim 3 432,00
Municipio Águeda CCP 2005/2009 296/10 nº 1 Não 12 055,42 2.1.3, 2.2.2 ‐22,24% 12 055,42 Não ‐14 821,20 690,00 2.1.2, 2.4.3, 2.3.3, 2.426,07% ‐14 131,20
Municipio Águeda CCP 609/2011 86/2013 3º Não 11 112,27 1 e 6 23,30% 11 112,27 Não
Municipio Águeda CCP 609/2011 36/2012 1.º Não 3 723,67 48 670,27 2 e 3 100,00% 52 393,94 Não
Municipio Águeda CCP 609/2011 450/2012 2º Não 18 125,00 2 100,00% 18 125,00 Não
Municipio Águeda CCP 622/2010 115/2012 1º Não 20 569,03 1, 2 e 4 0,38% 20 569,03 Não Não 8 810,42 5, 7, 8 e 11 0,16% 8 810,42 Não
Municipio Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº2 Não
Municipio Aguiar da Beira CCP 1338/2010 455/2012 nº 1 (parte) 101 323,76 1.4.2, 3.3.1, 3.4.1, 100% 101 323,76
Municipio Aguiar da Beira CCP 1338/2010 455/2012 nº 1 (parte) 24 539,30 2.2.7 a 2.2.10, 2.3.12,44% 24 539,30
Município Alandroal DL 59/99 1126/2009 164/2010  1 Não 2 958,66 Capº. 7 3,59% 2 958,66 Não 7 244,61 Capºs. 2 e 38,78% 7 244,61 Não
Município Alandroal DL 59/99 1126/2009 Sem remessa 1 Não ‐5 439,37 Capºs. 3 e 78,55% Não ‐3 451,18 Capº. 7 5,42% ‐3 451,18
Município Alandroal DL 59/99 718/2009 355/11 1 Não 7 608,63 Capº. 16 28,96% 7 608,63 Não Não 18 667,69 Capºs. 3, 4  71,04% 18 667,69 Não



Município Alandroal DL 59/99 718/2009 297/12 2 Não 2 480,00 Capº 17 5,22% 2 480,00 Não Não 19 553,18 Capºs. 5,11 41,16% 19 553,18 Não
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa nº 3 N 531,33 13 355,88 I, VI 17,92% 13 887,21 N
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 483/2012 nº 2 N 35 646,00 36,65% 35 646,00 N N 1 429,86 1 920,00 I 3,44% 3 349,86 N N 3 678,45 10 850,00 II 14,94% 14 528,45 N
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 482/2011 nº 1 N 598,87 13 690,75 I e II 100,00% 14 289,62 N
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1805/2010 156/2012 nº 1 S 15 526,80 100,00% 15 526,80
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 97/2011 83/2012 nº 1 S 100 238,82 100,00% 100 238,82
Município Albufeira CCP/DL 34/09 1042/2010 188/2012 1 Não 19 433,72 3  e 4 100 12 407,37 7 026,35 Não ‐13 839,40 3 trabalhos a m ‐13 839,40
Município Albufeira CCP/DL 34/09 1042/2010 188/2012 1 Não ‐1 432,03 Erros/Omissões: 1 100 7 026,35 7 026,35
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 20/2009 370/2009 2 não não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 225/2010 1 Não 59 518,33 ‐11 380,44 2.7.3,3.5.4, 0,66% 70 898,77 não Não ‐125 369,41 4.5.22.2,4.5.22.3.11,73% ‐125 369,41 não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 324/2010 2 Não ‐68 433,55 6 551,02 2,2.5,2.5.1, 0.85% ‐61 882,53 não Não ‐18 341,94 4.5.20.5,4.5.20.6,40.25% ‐18 341,94 não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não não não não não não
Município Albufeira DL 59/99 93/2009 4/2010 1 15 614,78 3.1.4.1.10.87% 15 614,78 não não ‐58 898,13 26 008,14 3.7.1,3.7.2, 1.84% ‐32 889,99 não
Município Albufeira DL 59/99 93/2009 192/2010 2 não 13 515,59 7,7.2,7.2.1 0.75% 13 515,59 não 51 170,49 3.1.1,3.1.2, 2.86% 51 170,49 não
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remessa nº 2 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 20 746,57 PN 100% 20 746,57 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 14 900,85 2 195,70 9.2+PN 82,75% 17 096,55 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐1 406,25 3.7 13,73% ‐1 406,25 ‐ Não ‐1 440,00 7.2.1 14,05% ‐1 440,00 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 2 280,89 25 063,47 1.8.23+1.3 24,49% 27 344,36 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 Tmenos Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐16 627,88 1.8.21+1.2 20,51% ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 14 548,00 51 631,89 1.12.4+PN 17,60% 14 548,00 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 nº 2 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 4 723,21 7 537,96 1.14.2+1.7 9,81% 4 723,21 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 1 921,13 1 162,35 1.3+PN 2,46% 3 083,48 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 Tmenos Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐40 397,33 ‐40 397,33 1.8.10 + 1. 20,31% ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável 38 041,29 02.09 93,52 38 041,29 Não Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Municipio Alfândega da Fé CCP 1346/2010 Sem remessa Sem contrato Não 46 846,94 capitulo 1 ‐100% 23 423,47 23 423,47
Municipio Alijó CCP 2226/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐96 263,64 5. ‐ Pavimentação 5. ‐ Pavimenta ‐96 263,64 Não
Município Aljezur CCP 1826/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐129 383,41 1 ‐ Terraple9,49%//14,05 ‐129 383,41
Municipio Aljustrel DL 59/99 11/2009 395/09 nº 1 Não 2 699,62 9 500,96 Cont‐ 4; Não Cont‐ 4, 4,9 12 200,58
Municipio Aljustrel CCP 1172/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 131,28 0,00 5,7 62,14 Não 368,21 0 4,7 20,23 368,21
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 962,99 2. 57,79% 1 962,99
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 221,37 3. 6,52% 221,37
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 28,25 4. 0,83% 28,25
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 821,99 5. 24,20% 821,99
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 331,85 10. 9,77% 331,85
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não 30,10 13. 0,89% 30,10
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 9 446,82 21. 6,75% 9 446,82
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 7 311,70 2. 5,22% 7 311,70
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 14 970,70 4. 10,70% 14 970,70
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 58 579,65 5. 41,86% 58 579,65
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 10 075,64 6. 7,20% 10 075,64
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 5 715,90 7. 4,08% 5 715,90
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 270,14 10. 0,19% 270,14
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 10 701,90 12. 7,65% 10 701,90
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 397,35 15. 0,28% 397,35
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 3 170,79 18. 2,27% 3 170,79
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 10 407,23 20. 7,44% 10 407,23
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não 8 897,23 21. 6,36% 8 897,23
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐659,62 2. 3,04%
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 1 382,00 1. 5,41% 1 382,00 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 8 563,70 3. 33,52% 8 563,70 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 1 200,00 3. 2,23% 570,00 570,00 Não 83,84 3. 0,33% 83,84 Não Não 11 882,43 3. 41,29% 10 549,00 Não Não 1 023,90 3. 4,01% 1 023,90 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 898,70 3. 3,52% 898,70 Não Não 1 219,05 3. 4,77% 1 219,05 Não Não 901,25 3. 3,53% 901,25 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 2 150,00 3. 8,41% 2 150,00 Não Não 3 120,00 3. 12,21% 3 120,00 Não Não 122,65 3. 0,48% 122,65 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 1 590,00 3. 6,22% 1 590,00 Não Não 3 839,08 3. 15,03% 3 839,08 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 3 330,00 3. 13,03% 3 330,00 Não Não 3 704,31 3. 9,28% 2 370,87 Não
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não 3. 2,33% 595,00 Não
Município Almada CCP 1642/2011 Sem remessa Sem contrato Não 223,21 2 50% 111,61 111,61
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐15 238,67 2. 25,53% ‐15 238,67
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 213,04 3. 2,03% ‐1 213,04
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐82,53 7. 0,14% ‐82,53
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐4 114,91 11. 6,87% ‐4 114,91
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Sim 7 364,20 1. 52,65% 7 364,20
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Sim 6 521,76 2. 46,63% 6 521,76
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Sim 200,34 2. 0,72% 100,17 100,17
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐23,94 1. 0,04% ‐23,94
Município Almada DL 59/99 1782/2009 493/10 1º 9 874,40 11 791,00 1, 3, 6 e 7 93,52% 21 665,40 0,00 1 500,00 4 6,48% 1 500,00 0
Município Almada DL 59/99 1782/2009 494/10 2º 1 900,00 4 563,00 4, 6 e 7 31,09% 6 463,00 0,00
Município Almada DL 59/99 1782/2009 665/10 3º 11 229,00 7 e 8 75,00% 11 229,00 0,00
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 262,87 1.9 2,64% 262,87
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 2 147,22 1.2 21,60% 2 147,22
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 173,80 2. 5,90% 586,90 586,90
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 763,78 2. 7,68% 763,78
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 888,50 4. 9,02% 1 888,50
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não 3 354,96 1. 8,01% 1 677,48 1 677,48
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não 570,14 2. 1,36% 285,07 285,07
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 673,17 5. 7,99% 1 673,17
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não 15 409,50 6. 73,61% 15 409,50
Município Almeirim CCP 1558/2011 154/2013 nº 1 Não 3 170,96 5,27 0,33% 3 170,96 Não Não 14 265,35 6,12,13,14,15,18,1 1,48% 14 265,00 Não Não 7 442,90 23 0,77% 7 442,90 Não
Município Almeirim CCP 1718/2011 270/2013 nº 1 Alguns 1 496,82 1 703,00 12; 20 8,50% 2 186,61 1 013,21
Município Almeirim CCP/DL 34/09 1764/2009 254/2012 nº 1 Sim 2 530,00 9;10 2 530,00 Não
Municipio Almodôvar CCP 1697/2011 Sem remessa Sem contrato Não 3 189,25 2.8;3.2;5.1 100% 3 189,25
Municipio Almodôvar CCP 218/2010 Sem remessa Sem contrato Não 30 231,80 1.5.1;1.6;1. 100% 30 231,80
Municipio Almodôvar CCP 535/2010 Sem remessa Sem contrato Não 19 475,77 3.9;4.1;4.2 100% 19 475,77
Municipio Almodôvar CCP 703/2011 Sem remessa Sem contrato Não 586,89 1.1.1;1.1.2; 100% 586,89
Municipio Almodôvar CCP 817/2010 Sem remessa Sem contrato Não 987,60 3,6;4,4 100% 987,60
Municipio Almodôvar CCP 843/2011 30/2013 nº 1 Não 33 454,85 9 100% 33 454,85
Municipio Almodôvar CCP 945/2009 Sem remessa Sem contrato Não 33 989,03 1.3.1.1; 1.3 100% 33 989,03
Municipio Almodôvar DL 59/99 96/2009 Sem remessa Sem contrato Não 44 641,49 2.8;2.12;15 100% 44 641,49
Município Alpiarça CCP 1305/2009 419/2012 nº 1 Não 1 200,00 II 1.1 e III 1.2 3,98% 1 200,00 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 606/2012 nº 2 Não 1 878,91 III 5.2.3 6,40% 1 878,91 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 106/2012 nº 3 Não 1 012,50 I 4.2 3,21% 1 012,50 Não Não 9 319,72 12 001,64 IV.1;2;6;7;8;9 67,55% 21 321,36 Não
Município Alpiarça CCP/DL 34/09 1727/2009 359/2010 nº 1 Sim 8 886,63 II – 1.3 e 1.100,00% 8 886,63 Não
Município Alpiarça CCP/DL 34/09 1727/2009 360/2010 nº 2 Não 3 458,00 II – 1.3 e 1.100,00% 3 458,00 Não
Município Alpiarça CCP/DL 34/09 1727/2009 196/2012 nº 3 Não 16 256,44 8 597,00 I.1;2;3;8e9 38,67% 24 853,44 Não Não 2 448,06 1 698,30 VII 1;3;5;6;86,45% 4 146,36 Não Não 14 315,52 I.6 ‐6.1 14 315,52 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐2 382,95 Paredes, tectos e pavimen ‐2 382,95
Município Amadora CCP 56/2010 Sem remessa Tmenos ‐51,51 capA3.3, B30,01% ‐51,51
Município Amarante CCP 1450/2011 Sem remessa Tmenos Não 3 298,11 Inst águas,  12,0% 3 298,11
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contr Não 444,67 2 0,3% 444,67
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contr Não 6 075,90 4 4,4% 6 075,90
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contr Não 803,49 5 0,6% 803,49
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contr Não 2 104,40 7 1,5% 2 104,40
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contrato Não 100 905,61 3 72,4% 100 905,61
Município Amarante CCP 15/2010 Sem remessa Sem contrato Não 29 068,61 8 20,9% 29 068,61
Município Amarante DL 59/99 207/2009 Sem remessa Tmenos Não 11 467,55 Rega, Ilumi 5,1% 11 467,55 Não 18 603,50 Iluminação, Const 8,3% 18 603,50
Município Amarante DL 59/99 207/2009 331/2010 1 Não 350,00 Medidas0,2% 350,00 Não 33 535,70 Drenagem 17,1% 33 535,70 Não 5 042,98 Rega, Drena2,6% 5 042,98 Não 110 759,22 3 521,93 Pavimentos Transi 58,4% 114 281,15
Município Amarante CCP 269/2011 Sem remessa Sem contrato Não 522,28 2 2,8% 522,28
Município Amarante CCP 269/2011 Sem remessa Sem contrato Não 492,00 4 2,7% 492,00
Município Amarante CCP 269/2011 Sem remessa Sem contrato Não 121,50 5 0,7% 121,50
Município Amarante CCP 269/2011 Sem remessa Sem contrato Não 225,00 6 1,2% 225,00
Município Amarante CCP 269/2011 Sem remessa Sem contrato Não 3 201,26 7 17,5% 3 201,26 Não 13 771,70 3 75,1% 13 771,70
Município Amarante DL 59/99 382/2009 Sem remessa Tmenos Não 18 705,11 1Mov Ter, 233,2% 18 705,11 18 705,11
Município Amarante DL 59/99 72/2009 265/2010 1 Não 18 820,45 Dren Ag 43,4% 18 820,45 Não 1 475,00 12 051,75 Diversos, E31,2% 13 526,75 Não 634,93 Pavimentos1,5% 634,93 Não 8 437,33 Dren Aguas Pluvia 19,4% 8 437,33
Município Amarante DL 59/99 72/2009 Sem remessa Tmenos Não 1 158,83 Teraplenag 4,5% 1 158,83 Não 6 996,11 Abast água, pavim27,1% 6 996,11
Município Amarante DL 59/99 897/2009 Sem remessa Tmenos Não 16 377,05 3/8,6 Tu38,8% 16 377,05 Não 12 011,52 6/8.5.2 Lev 28,5% 12 011,52 Não 13 777,19 2 Mov terras, 3 32,7% 13 777,19
Município Amarante DL 59/99 897/2009 617/2011 1 Não 13 000,00 Diversos 100,0% 13 000,00
Município Amares CCP/DL 34/09 2057/09 Sem remessa Sem contrato Sim 19 511,33 972,00 4., 10., 13., 100% 10 241,67 10 241,67
Município Arcos de Valdevez CCP 1570/2011 Sem remessa E/O Sim 1 101,35 7.8 0,26% 550,68 550,68
Município Arcos de Valdevez DL 59/99 23/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐113 486,83 FUNDAÇÕES E EST ‐4,28% ‐113 486,83
Município Arcos de Valdevez CCP 270/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐17 108,40 4.1.3.3.2 ‐1,92% ‐17 108,40
Município Arganil DL 59/99 09/2009 495/2009 n.º 1 Não 3 392,77 1 527,50 Serralharis, 16,13% 4 970,27 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 293/2011 nº 5º Sim, para al 18 229,19 ‐‐‐‐ Impermeab100% 13 166,21 5 062,98
Município Arganil CCP 2283/2009 294/2011 nº 6º Sim ‐‐‐‐ 1 527,66 Drenagem 10% 1 527,66 Não Sim, para al 13 679,08 ‐‐‐‐‐ Rede de inc90% 11 127,02 2 552,06
Município Arganil CCP 2283/2009 472/2011 nº 8º Não 6 975,52 Drenagem de água100% 6 975,52 Não
Município Arganil CCp 2283/2009 150/2011 nº 2º Sim, par 3 048,86 2 190,58 Drenagem 6,53% 4 658,05 581,39 Sim, para al 74 980,47 ‐‐‐‐‐ Movimento93,47% 50 312,21 24 668,26
Município Arganil CCP 2283/2009 240/2011 nº 3º Não 2 799,53 "Betão arm23,05% 2 799,53 Não Não 9 345,38 Betão armado 76,95% 4 672,69 4 672,69
Município Arganil CCP 2283/2009 43/2012 nº 11º Sim 847,90 ‐‐‐‐ Vidros inter100% 847,90 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 44/2012 nº 12º Não ‐‐‐‐‐ 8 924,16 Estrutura 100% 8 924,16 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 170/2012 nº 14º Não 901,69 Fachadas 100% 901,69 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 448/2012 nº 16º Não 2 526,07 1 612,53 Estruturas 36,54% 4 138,60 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 491/2012 nº 18º Não ‐‐‐‐‐ 23 548,08  AvacRede  19,86% 22 019,14 1 528,94
Município Arganil CCP 2283/2009 518/2012 nº 19º Não 20 457,57 11 702,22  Vidros,Dive100% 30 062,95 2 096,84
Município Arganil CCP 2283/2009 531/2012 nº 20º Não 16 290,58 29 848,46  Avac,Diver 43,00% 36 653,28 9 485,76
Município Arganil CCP 2283/2009 607/2011 nº 9º Não ‐‐‐‐‐ 4 380,88 Pavimento100% 2 190,44 2 190,44
Município Arganil CCP 342/2010 731/2010 n.º 1 Sim 5 341,88 ‐‐‐‐ Paredes; Co23,32% 5 341,88 Não
Município Arganil CCP 342/2010 471/2011 n.º 2 Não 3 633,81 Pavimento24,31% 385,68 3 248,13 Sim 10 929,66 ‐‐‐‐‐ Tetos, arran73,12% 10 505,00 424,66
Município Arganil CCP 342/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐‐‐‐ 20 240,54 Rede de ág100% 0,00 20 240,54
Município Arganil CCP 954/2009 449/2012 n.º 1 Não 138 839,17 Trab. Preparatório91,92% 138 839,17 Não
Município Arouca CCP 1052/2011 Sem remessa 1 Não. ‐31 445,56 2‐67,76%;3 ‐31 445,56 Não.
Município Arouca CCP 1060/2011 Sem remessa 1 Não. ‐29 600,00 5 ‐29 600,00 Não.
Município Arouca DL 59/99 1177/2009 Sem remessa 4 Não. ‐513,47 29.7 ‐513,47 Não.
Município Arouca DL 59/99 1177/2009 Sem remessa 1 Não. ‐34 310,00 1 ‐34 310,00 Não.
Município Arouca CCP 1321/2011 Sem remessa 1 Não. ‐82 136,62 1‐1,19%;7‐1 ‐82 136,62 Não.
Município Arouca CCP 1487/2011 Sem remessa 1 Não. ‐70 106,21 1‐15,23%;2 ‐70 106,21 Não.
Município Arouca DL 59/99 1665/2009 Sem remessa 1 Não. 12 729,08 30 703,74 1‐11,38%;2 43 432,82 € Não.
Município Arouca DL 59/99 1665/2009 Sem remessa 1 Não. ‐47 539,28 1‐5,68%;5‐4 ‐47 539,28 Não.
Município Arouca CCP/DL 34/09 467/2011 Sem remessa 2 Não. ‐163 103,11 8‐0,07%;10 ‐163 103,11 Não.
Município Arouca DL 59/99 595/2009 412/2011 3 Não. 15 527,20 31 845,07 3;5,46%/5;2 47 372,27 € Não.
Município Arouca DL 59/99 595/2009 Sem remessa 4 Não. ‐14 517,56 8   2,22% ‐ 9 ‐14 517,56 Não.
Município Arouca DL 59/99 730/2009 260/2012 1 Não. 38 206,23 44 036,29   412,78%;50 82 242,52 € Não.
Município Arouca DL 59/99 730/2009 Sem remessa 2 Não. ‐259 830,25   40,38%;70,5 ‐259 830,25 Não.
Município Aveiro CCP 1029/2010 555/2012 nº 1 Não 33 163,32 8, 10, 11, 159,45 33 163,32 Não
Município Aveiro CCP 1613/2011 Sem remessa nº 1 Não 5 817,15 1,2,3,4 e 5 23,03 5 817,15 Não
Município Aveiro DL 59/99 20/2010 Sem remessa nº 1 Não 1 476,59 1,2 100 1 476,59 Não
Município Aveiro 356/2005 409/2009 nº 1 Não 21 403,76 1,2,3 e 6 9,49 21 403,76 Não Não 204 160,62 9,10,11 e 12 90,51 204 160,62 Não
Município Aveiro CCP 74/2010 212/2013 nº 1 Não 5 734,50 1 200,00 2.2 e 1 100 6 934,50 Não
Municipio Avis CCP 384/2011 9/2013 nº 2 Não 5 577,04 1,41 5 577,04 Não
Municipio Avis CCP 786/2011 200/2013 nº 2 Não 25 046,69 3,51 25 046,69 Não
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 90,00 3.01.01 0,61% 90,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 36,00 3.01.02 0,24% 36,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 151,50 3.01.03 1,02% 151,50
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 202,00 3.01.04 1,37% 202,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 60,00 3.02.02 0,41% 60,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 8,03 8.03 4,69% 8,03
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 693,75 8.03 4,69% 693,75
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 688,00 8.04 4,65% 688,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 483,75 8.05 3,27% 483,75
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 344,00 8.06 2,33% 344,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 494,50 8.07 3,35% 494,50
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 2 580,00 8.08 17,45% 2 580,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 840,00 21.5 5,68% 840,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 460,00 21.6 3,11% 460,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 840,00 22.2 5,68% 840,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa Sem contrNão 5 366,40 22.6 36,30% 5 366,40
Município Barcelos DL 59/99 167/2009 Sem remessa Sem contrato 67 540,75 CAP:1;2;3;4;5;6 100,00% 67 540,75
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐94,83 I 0,08% ‐94,83 Não ‐13 672,50 IX 10,97% ‐13 672,50
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐39 589,81 III 31,77% ‐39 589,81
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐23 133,74 IV 18,57% ‐23 133,74
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐78,52 V 0,06% ‐78,52
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐24 457,48 VI 19,63% ‐24 457,48
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐848,05 VIII 0,68% ‐848,05
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não 21 245,36 III 17,34% 21 245,36
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não 6 950,99 IV 5,67% 6 950,99
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 391,28 VII 1,14% 1 391,28
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa Sem contrato Não 987,36 IX 0,81% 987,36
Município Barcelos CCP 1858/2011 Sem remessa Sem contrato Não 7 427,04 Cap(s)‐1,2, 24,9% 3 713,52 3 713,52 Não 22 441,70 Cap(s)‐1,2,375,1% 11 220,85 11 220,85
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 063,40 CAP. 2 2,11% 1 063,40
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não 37 103,55 CAP. 3 73,77% 37 103,55
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não 3 140,74 CAP. 4 6,24% 3 140,74
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não 3 085,52 CAP. 6 6,13% 3 085,52
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não 5 906,25 CAP. 7 11,74% 5 906,25
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐18 512,40 CAP. 3 33,11% ‐18 512,40
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐4 500,00 CAP. 4 8,05% ‐4 500,00
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐18 987,60 CAP. 5 33,96% ‐18 987,60
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐6 658,10 CAP. 7 11,91% ‐6 658,10
Município Barcelos DL 59/99 268/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 250,00 CAP. 8 12,97% ‐7 250,00
Município Barcelos CCP 292/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐12 501,95 0,00 15 68,639 ‐12 501,95 Não
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 741,49 0,00 1.07 7,07 1 741,49
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 740,00 0,00 2.02 3,00 740,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 12 870,00 0,00 2.05 52,25 12 870,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 9 279,60 0,00 2.10 37,67 9 279,60
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐20 392,08 0,00 1.05 74,07 ‐20 392,08
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 140,00 0,00 2.05 25,93 ‐7 140,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 714,56 0 1.05 50,93 714,56
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 688,43 0 1.11 49,07 688,43
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐79,38 0 1.05 100,00 ‐79,38
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 2 360,00 0,00 1.08 22,56 2 360,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 4 491,09 0,00 1.20 42,94 4 491,09
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não 3 608,10 0,00 2.19 34,50 3 608,10
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 100,00 0,00 1.09 5,60 ‐1 100,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐620,65 0,00 1.11 3,16 ‐620,65



Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐2 880,00 0,00 1.14 14,67 ‐2 880,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐6 678,08 0,00 1.18 34,01 ‐6 678,08
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐10,40 0,00 1.19 0,05 ‐10,40
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐2 271,06 0,00 1.20 11,57 ‐2 271,06
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐640,00 0,00 2.15 3,26 ‐640,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐511,89 0,00 2.16 2,61 ‐511,89
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐528,00 0,00 2.18 2,69 ‐528,00
Município Barcelos DL 59/99 962/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐4 396,31 0,00 2.19 22,39 ‐4 396,31
Município Barreiro CCP  1295/2009 597/10 nº 1 (parte) Não 2 143,17 Art. 6,1,3,23,3% 2 143,17 Não 303,46 Art. 2,1,2 0,5% 303,46
Município Barreiro CCP  1295/2009 597/10 nº 1 (parte) Não 48,43 Art. 2,1,2 0,1% 48,43
Município Barreiro CCP  1295/2009 597/10 nº 1 (parte) Não 231,08 Art. 13,1 0,4% 231,08
Município Barreiro CCP  1295/2009 597/10 nº 1 (parte) Não 75,00 TM 3 0,1% 75,00
Município Barreiro CCP  1295/2009 1143/11 nº 3 Não 125,00 TM 19 2,6% 125,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 316,55 Art. 6,1,3,23,3% 2 143,17 Não 304,21 Art. 2,1,2 0,5% 303,46
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 182,52 Art. 2,1,2 0,1% 48,43
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 4,36 Art. 13,1 0,4% 231,08
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 75,00 TM 3 0,1% 75,00
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 357,84 ART. 1.6.1.82% 357,84 357,84
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 83,09 ART. 1.6.1.32% 83,09 83,09
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 446,92 ART. 1.6.1.16% 446,92 446,92
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 76,65 ART 1.6.1.7 1% 76,65 76,65
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 225,21 ART 1.6.3.2 3% 225,21 225,21
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 190,94 ART 1.6.3.3 2% 190,94 190,94
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Sim 6 685,52 ART 2.3 84% 6 685,52
Município Batalha CCP 2256/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐4 276,40 4; 9; 11 100,00% ‐4 276,40 Não
Município Batalha CCP 2256/2009 626/2011 1 Não 13 880,00 3 100,00% 13 880,00 Não Não ‐22 423,53 1; 9; 10 100,00% ‐22 423,53 Não
Município Batalha CCP 2313/2009 386/2011 2 Não 14 564,97 3; 10 96,75% 14 564,97 Não Não 488,91 4,2; 10 3,25% 488,91 Não
Município Batalha CCP 2313/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐683,20 5 100 ‐683,20 Não
Município Batalha CCP 2313/2009 31/2011 1 Não 13 679,20 7,1; 10,3; 195,12% 13 679,20 Não Sim ‐2 483,11 3; 5,2; 10,3 4,88% ‐2 483,11 Não
Município Batalha CCP/DL 34/09 533/2010 521/210 1 Não 20 207,02 4 e 5 100,00% 20 207,02 Não
Município Batalha CCP/DL 34/09 533/2010 387/2011 3 Não 6 555,78 2.4 e 5.3 28,42% 6 555,78 Não Não 11 483,06 3.2; 4.3; 4.549,78% 11 483,06 Não
Município Batalha CCP/DL 34/09 533/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 899,35 4 e 20 100,00% ‐7 899,35 Não
Município Batalha CCP 913/2011 317/2012 nº 2 Sim 14 539,00 3 100,00% 14 539,00 Não
Município Beja CCP 1223/2011 579/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não 68 395,00 Cap. 1 8,30% 68 395,00 Não Não Não
Municipio Belmonte CCP 1142/2010 500/2011 2 Sim 57 546,48 Cap.2;4 100% 57 546,48 Não
Municipio Belmonte CCP 1142/2010 501/2011 3 Não 8 509,66 Cap.2 100% 4 253,83 4 253,83
Municipio Belmonte CCP 1142/2010 239/2012 4 Não 7 448,42 Cap.5 100% 7 448,42 Não
Municipio Belmonte CCP 1142/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐737,18 Cap.5 100%
Municipio Belmonte CCP 271/2010 163/2011 2 Não 36 600,50 Cap.10;11; 73% 18 300,25 18 300,25 Não 13 702,39 Cap. 3;6 27% 6 851,20 6 851,20
Municipio Belmonte CCp 271/2010 164/2011 3 Não 215 622,92 Cap.15;16; 75% 215 622,92 18 300,25 Não 73 215,00 Cap.3;4;5 25% 73 215,00 Não
Municipio Belmonte CCP 271/2010 Sem remessa 4 Tmenos Não ‐96 345,60 Cap.2;3;4 100%
Município Bombarral CCP 1821/2010 273/2013 nº 1 (parte) Sim 5 026,49 0,00 20;  32; 34; 24,10% 5 026,49 0
Município Bombarral CCP 1821/2010 273/2013 nº 1 (parte) Não 4 845,57 9 196,30 20.1;  114.629,80% 6 209,30 7 832,56
Município Braga CCP/DL 34/09 1035/2010 357/2011 1 Não 18 670,00 1 094,17 Cap.:2‐Mov. Terr., 100% 19 764,17 Não
Município Braga  CCP/DL 34/09 1035/2010 672/2011 2 Não 418,50 7 202,09 Cap. 9‐ Ag. Pluviais 7% 7 620,59 Não
Município Braga  CCP 302/2012 599/2012 1 Não 11 365,80 Cap.3‐Pavi 100% 5 682,90 5 682,90
Município Cadaval DL 59/99 121/2009 79/2010 1 N 2 272,85 273,50 2 546,35 2 546,35 N ‐4 555,75 1 223,43 ‐3 332,32 Não
Município Cadaval DL 59/99 121/2009 184/2010 2 N 7 330,64 3 215,71 10 546,35 Não
Município Caldas da Rainha DL 59/99 183/2009 84/2010 nº 1 (parte) ‐7 200,00 2 1,09% ‐7 200,00
Município Caldas da Rainha DL 59/99 183/2009 84/2010 nº 1 (parte) 37 846,03 Vários 7,02% 8 354,44 Vários 1,27% 8 354,44
Município Caldas da Rainha DL 59/99 580/2009 233/2010 1 4 423,00 6 e 7 0,88% 6 737,01 Vários//2, 41,96%//‐0,62% 6 737,01
Município Caldas da Rainha DL 59/99 633/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐129 275,08 Cap. III ‐(ite‐12,21% ‐129 275,08
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 400/2012 nº 3 Não 0,00 7 214,91 3 24,57% 7 214,91 Não Não 22 153,69 0,00 1 75,43% 22 153,69 Não
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 177/2011 nº1 Não 0,00 2 304,50 11 3,40% 2 304,50 Não
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 666/2011 nº 2 Não 0,00 35 550,27 1,4,9 76,40% 35 550,27 Não Não 0,00 5 979,69 1 12,80% 5 979,69 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 162/10 nº 1 Não 6 980,53 0,00 3 10,80% 6 980,53 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 629/10 nº 2 Não 699,28 0,00 1 e 3 21% 699,28 Não
Município Cantanhede CCP 1535/2009 628/10 nº 1 0,00 2 066,59 1 e 3 41,70% 2 066,59 Não Não 2 872,60 0,00 1,2 e 3 58,30% 2 872,60 Não
Município Cantanhede CCP 1535/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐27 325,86 0,00 1,2 e 3 30,40% ‐27 325,86 Não
Município Cantanhede DL 59/99 206/2009 400/2009 nº 1 Não 0,00 27 290,00 3 100% 27 290,00 Não
Município Cantanhede DL 59/99 206/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐47 455,84 0 5,7 e 8 18,70% ‐47 455,84 Não
Município Cantanhede DL 59/99 208/2009 542/2009 nº 1 Não 0,00 44 427,00 12 49,90% 44 427,00 Não
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 Sem remessa Tmenos não ‐141 250,73 2,3,4,5 e 6 100% ‐141 250,73
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 Sem remessa Tmenos não 219 935,84 1,2,3,8 100% 219 935,84
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 485/09 nº 1 Não 2 322,66 0,00 2 3,53% 2 322,66 Não
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 59/2009 nº 2 Não 22 542,92 32 096,32 1,3,4,5 e 6 100% 54 639,24 Não
Município Cantanhede DL 59/99 345/2009 203/2012 nº 1 Não 8 995,95 4 024,86 4,5,7 e 9 91,00% 13 020,81 Não
Município Cantanhede DL 59/99 345/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐43 430,67 0,00 1,2,3,4,5,6, 100% ‐43 430,67 Não
Município Cantanhede CCP 599/2010 Sem remessa Tmenos Não 0,00 ‐1 868,06 3 1,50% ‐1 868,06 Não
Município Carregal do Sal CCP 1043/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐223 455,99 ‐ 2,4,5,6,7,8, ‐ ‐ ‐
Município Carregal do Sal CCP 977/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐37 365,54 ‐ 1,5,7,8,9,10‐ ‐ ‐
Município Cascais DL 59/99 653/2009 78/2010 nº 1 sim 15 399,14 0,3,4,5,6,8, 1,68 15 399,14
Município Castelo Branco CCP 1508/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐506,72 ArranjosExt0,04%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐500,00 EST. ‐ Estale0,07%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 116,00 RJE‐RuaJoã 0,15%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 080,00 RJE‐RuaJoã 0,15%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐280,00 RJE‐RuaJoã 0,04%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 767,15 RCCB/E5O‐ 0,24%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐480,00 RCCB/E5O‐ 0,07%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐868,00 RCCB/E5O‐ 0,12%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 080,00 RCCB/E5O‐ 0,15%
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐280,00 RCCB/E5O‐ 0,04%
Município Castelo Branco CCP 196/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐3 462,30 DIV ‐ Divers0,35%
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐197,49 RuaCidaded0,03%
Município Castelo Branco CCP 269/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐652,93 Capítulo V ‐0,10%
Município Castelo Branco CCP 269/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐899,56 Capítulo VI 0,13%
Município Castelo Branco CCP 516/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐44 557,45 A ‐ Parte A  11,44%
Município Castelo Branco CCP 731/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐707,25 Capítulo 2 ‐ 0,16%
Município Castelo Branco CCP 776/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 132,04 8‐Edifíciod 0,25% ‐1 132,04
Município Castelo Branco CCP 951/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐323,10 1 ‐ Arquitet0,04%
Município Castelo Branco CCP 951/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐103,50 1‐Arquitetu0,01%
Município Castelo Branco CCP 951/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐512,01 6 ‐ Seguran 0,07%
Município Castelo Branco CCP 978/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐431,82 05‐Equipam0,03% ‐431,82
Município Castro Marim DL 59/99 669/2009 314/2010 1 7 614,85 10 e 11 45,68% 916,32 11 5,50%
Município Castro Verde CCP 1628/2009 256/2011 nº 1 Não 39 353,55 19.1; 19.2;19.3;19 92,03% 39 353,55 Não
Município Castro Verde CCP 1628/2009 335/2011 nº 2 Não 2 990,00 20.8 6,38% 2 990,00 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 178/2012 nº 1 Não 18 257,80 2.3 23.7% 18 257,80 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 301/2012 nº 2 Sim 44 698,72 21 319,50 2.3,5 100% 66 018,22 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 302/2012 nº 3 Não 3 359,56 4.2 5.7% 3 359,56 Não Não 12 262,50   5.1,5.3 20.7% 12 262,50 Não
Município Castro Verde CCP 465/2011 774/2011 nº 1 Não 1 581,01 9; 21
Município Chaves CCP 148/2010 Sem remessa Tmenos Não Não Aplicável Não Aplicáv(‐2,70%) Não Aplicável Não Aplicável
Município Chaves CCP 1483/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐32 528,73 2,3,6,7 e 9 ‐32 528,73 Não Não ‐41 953,25 2,3,6,7 e 9 Não Não Não ‐99 791,26 2,3,6,7,9,13 e 19 ‐99 791,26 Não Não
Município Chaves CCP 1660/2009 Sem remessa Tmenos Não Não Aplicável Não Aplicáv(‐33,70%) Não Aplicável Não Aplicável
Município Chaves CCP 682/2012 Sem remessa Sem contrNão Não 4 301,00 6 320,55 22;23 1,39% Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Sim 38 587,02 Projeto A A 3,94% 19 293,51 19 293,51 Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não Não Não Não Não aplicável
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Coimbra CCP  1607/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 204,00
Municipio Coimbra CCP  258/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐63 328,87
Municipio Coimbra CCP  662/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐7 270,52
Municipio Coimbra CCP 1076/2010 175/2012 Tmais Não 10 343,32 106 831,44 0,51 117 174,76
Municipio Coimbra CCP 1076/2010 175/2012 Tmenos Não ‐119 066,90
Municipio Coimbra CCP 1602/2010 Sem remessa Sem contrato N ‐4 620,33
Municipio Coimbra CCP 283/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐2 222,69
Municipio Coimbra CCP 314/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐57 926,30
Municipio Coimbra CCP 606/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐23 830,16
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1481/2011 232/2012 nº 1 (parte) Não 5 814,12 10 0,38 5 814,12
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1481/2011 232/2012 nº 1 (parte) Não ‐828,66 2 0,05 ‐828,66
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 Sem remessa nº3 Não ‐14 049,29 0,91 ‐14 049,29
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 531/2010 nº 1 Não ‐62 183,30 6, 7, 8, 13, 24
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 2277/2009 Sem remessa nº 1 Não ‐41 839,27 5, 10, 11, 12, 14, 1 6,68 ‐41 839,27
Município Coruche CCP/DL 34/09 1036/2010 123/2011 nº 1 Não 7 357,66 Capítulo 2 0,32% 3 678,83 3 678,83
Município Coruche CCP/DL 34/09 1036/2010 401/2011 nº 3 Não 4 353,60 Capítulo 150,19% 2 176,80 2 176,80
Município Coruche CCP/DL 34/09 1036/2010 544/11 nº 4 Não ‐180 625,44 Capítulos 0,‐7,87%
Município Coruche CCP 257/2011 174/2012 nº 1 Não ‐19 255,72 Capítulos 1,‐2,38%
Município Coruche CCP 936/2010 691/2011 nº 1 Não 952,00 Capítulo 5 0,04% 476,00 476,00
Município Covilhã DL 59/99 1816/2009 144/2010 nº 1 Não 6 327,00 2‐3‐5‐8 100% 6 327,00 Não
Município Covilhã CCP 1860/2010 192/2012 nº 1 (parte) Não ‐20 845,90 1, 4, 8 100,00% ‐20 845,90 Não
Município Covilhã CCP 1860/2010 192/2012 nº 1 (parte) Não 13 299,21 1,2,3,9 68,44% 13 299,21 Não
Município Covilhã CCP 22/2011 405/2012 nº 1 (parte) Não ‐35 737,90 10 100,00% ‐35 737,90 Não
Município Covilhã CCP 22/2011 405/2012 nº 1 (parte) Não 13 881,06 2,10 38,84% 13 881,06 Não
Município Covilhã DL 59/99 48/2009 426/2010 nº 1 (parte) Não 115 348,31 I, II, III, IV, V22,12% 115 348,31 NÃO
Município Covilhã DL 59/99 48/2009 426/2010 nº 1 (parte) Não ‐521 537,16 I, II, III, IV, V100,00% ‐521 537,16 NÃO
Município Covilhã DL 59/99 49/2009 383/2009 nº 1 Não 79 128,42 9 110,40 2‐6‐8‐9‐10 100% 88 238,82 Não
Municipio Elvas CCp 1177/2012 215/2013 nº 2 (parte) Não 2 854,36 1 0,31 1 427,18 1 427,18
Municipio Elvas CCP 1177/2012 215/2013 nº 2 (parte) Não 1 837,34 0,20 918,67 918,67
Municipio Elvas CCP 1428/2011 Sem remessa Tmenos Não 121 332,43 2,3,4,5,6,7,8
Municipio Elvas CCP 1428/2011 523/12 nº 1 Não 54 155,39 4 49,60% 27 077,70 27 077,70
Municipio Elvas CCP 1649/2011 219/2012 nº 1 Não ‐106 925,78 98 784,46 3 100% ‐8 141,32 Não
Municipio Elvas CCP 482/2009 232/2010 nº 1 Não 9 772,20 4,14,21,25 65,05% 4 886,10 4 886,10 Não 1 212,43 2,3 8,08% 606,22 606,22
Município Entroncamento CCP 1364/2010 581/12 1 4 042,61 6 966,66 10.11; 10.1 1,3267 4 098,33 5 348,68 9 942,82 10.7; 10.3; 1,1982 1 811,28
Município Entroncamento CCP 1724/2010 590/2012 E/O Não 22 694,21 17, 18, 19, 1,42 Não 1 558,32 22 0,1
Município Entroncamento CCP 1724/2010 7/2013 3 (Erros e Omissões) Não 3 811,15 26, 28 0,25 1 863,80 Não 393,30 27 0,02 196,65
Município Entroncamento CCP 1724/2010 99/2013 5 (Erros/Omissões) Não 19 792,50 33 1,24 19 792,50
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa 1 Não 39 810,00 3 91,53% Não 3 589,62 4 8,25% 3 589,62
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa 2 Não ‐37 064,61 1,2,3,8 e 1356,02% Não ‐4 634,27 8 e 13 7,00% ‐4 634,27
Município Entroncamento CCP 77/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐23 075,71 1,2 e 6 20,15% Não ‐10 776,55 3,4 e 5 9,41% ‐10 776,55 Não ‐80 641,26 1 e 4 70,43% ‐80 641,26
Município Entroncamento CCP 96/2012 595/2012 1 Não 7 875,00 126,30 0,16 3 937,50 3 937,50
Município Estremoz DL 59/99 477/2009 Sem remessa 1º Não 785,68 5 132,50 IV,XII, 1 EL 15,59 5 918,18 0,00 Não 53 614,65 10 470,68 V,XVI, EST M84,41 32 042,43 32 042,43
Município Évora CCP 1103/2011 Sem remessa Sem contrato Não 12 297,24 A1; B1; C1;24% 6 148,62 6 148,62 Não 38 210,48 1; 2; 3; 6 76% 19 105,24 19 105,24
Município Évora CCP 1159/2009 Sem remessa Sem contrato Não 33 648,80 Cap. C 9,50% 33 648,80 Não
Município Felgueiras CCP/DL 34/09 1940/2009 426/2011 nº 1 Sim 2 890,58 CAP‐Instala0,80% 2 890,58 Não Sim 259 763,10 CAP‐Drenag72,33% 259 763,10 Não Sim 96 482,20 CAP‐Pavilhão Desp26,87% 96 482,20 Não
Município Ferreira do Alentejo CCp 1387/2011 589/2012  nº 1 7 874,60 76,90% 3 937,30 3 937,30
Município Ferreira do Alentejo CCP 842/2011 430/2012  nº 1 4 565,50 2 282,75 2 282,75 1 583,60 791,80 791,80
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 25/2012 Sem remessa Tmenos Não ‐13 765,41 Conforme Lista 2 3,15 ‐13 765,41 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 627/2010 Sem remessa Tmenos Não 75 901,31 Conforme Lista 2 19,84 75 901,31 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 627/2010 Sem remessa Tmais Não 13 045,00 Conforme Lista 1 2,99 13 045,00 Não
Município Figueira de Castelo Rodri DL 59/99 1438/2010 512/2012 nº 1 Não 3 055,95 77 353,15 61,96 80 409,10 Não Não 7 302,07 3 391,00 8,23 10 693,07 Não Não 5 277,81 4,07 5 277,81 Não
Município Fronteira DL 59/99 1316/2009 111/2011 1 Sim 16 513,13 I;II;IV 1,97% 16 513,13 Não Sim 4 775,00 12 0,57% 4 775,00 Não
Município Gondomar CCP 1842/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐5 666,88 Vários Capi 15536%
Município Gondomar DL 59/99 351/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐969,54 Cap. 139 0,0511%
Município Grândola CCP 1016/2009 90/2011 nº 1 26,04 675,00 701,04 13 293,74 5 231,79 18 525,53 ‐11 782,89 14 105,67 2 322,78 148,50 148,50
Município Grândola CCP 1283/2010 469/11 nº 1 Não 2 365,14 13 415,20 5, 6, 7, 12, 112,72938 15 780,33 Não ‐1 280,67 ‐501,24 21 ‐12,72936517 ‐1 781,91
Município Grândola CCP 1537/2011 598/2012 nº 1 Não ‐19 784,77 20 652,00 4, 8, 9 e 11 100 867,23 Não
Município Grândola CCP 1537/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐18 450,96 6 214,18 100 ‐12 236,78
Município Grândola CCP 1720/2010 59/2013 nº 1 32 745,01 9, 11,  102,52 6 435,83 9, 11, 13 20,15 6 435,83
Município Grândola CCP 1720/2010 546/2012 nº 1 Não 1 407,35 23 286,15 3, 5, 6, 7 e 10,359101 24 693,50 Não 124 619,40 89 062,02 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 89,6408947 213 681,42
Município Grândola CCP 1723/2011 59/2013 1 32 745,01 9, 11,  102,52 32 745,01 6 435,83 9, 11, 13 20,15
Município Grândola CCP 1723/2011 125/2013 2 5 066,39 9 33,08 5 066,39 911,10 891,25 9 11,77
Município Grândola CCp 1794/2010 84/2012 nº 1 Não 1 583,25 3 12,33 1 583,25 Não Não 480,02 1 275,00 3, 25, 4, 5, 813,67 1 755,02 Não Não 1 076,80 6 783,00 3, 7, 10 61,20 7 859,80 Não
Município Grândola CCP 1794/2010 220/2012 nº 2 Não 84,28 5 1,09 84,28 Não
Município Grândola CCP 1966/2009 219/2011 nº 1 13 975,70 18 524,56 1, 2, 3, 4, 690,203931 32 500,26 ‐944,81 6 e 10 ‐2,622304451 ‐944,81 ‐1 129,72 1, 5, 10, 12 e 13 ‐3,135519082 ‐1 129,72
Município Grândola CCP 1966/2009 220/2011 nº 2 7 693,81 5 690,63 9, 12, 13, 1100 6 692,22 6 692,22
Municipio Guarda DL 59/99 1289/2008 229/11 nº 1 Não 26 709,50 3, 4 E 6 79% Não 7 305,00 3 E 6 21,50% 7 305,00
Municipio Guarda CCP 1422/2009 712/11 nº 1 Não 8 574,71 17 799,56 2,12,13,14 100,00% 26 374,27 Não
Municipio Guarda CCP 1422/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐111 898,49 2, 3, 4, 8 E 9100% ‐111 898,49 Não
Municipio Guarda CCP 2203/2009 710/11 nº 1 Não ‐3 854,51 4. 56% Não ‐3 854,51 3. 44,00% ‐3 854,51
Municipio Guarda CCP 2209/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐32 103,50 2, 3, 5, 6, 7,100%
Municipio Guarda DL 59/99 474/2009 615/11 nº 1 Não 114 023,05 3 E 4 100,00% 114 023,05 Não
Municipio Guarda CCP 876/2012 Sem remessa Tmenos ‐13 466,22 ‐13 466,22 Cap.2,4,6,7,8,11
Município Guimarães CCP 2047/2009 662/2010 nº 1 Não 35 215,80 6 824,56 Cap 1 ‐ Arq 100,00% 21 020,18 21 020,18
Município Guimarães CCP 362/2010 Sem remessa Tmenos Não 42 135,21 Capt 4 ‐Pas100%
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Ílhavo CCP 1233/2011 567/2012 2 Não 99 932,04 65,12% 99 932,04 Não Não 53 533,79 Capítulo do34,88% 53 533,79 Não
Município Ílhavo CCP 1473/2010 218/2012 1 Não 33 447,12 Capítulo do42,23% 33 447,12 Não Não 45 754,47 Capítulo do57,77% 45 754,47 Não
Município Ílhavo CCP 1474/2010 471/2012 1 Não 109 249,42 Capítulo do100,00% 109 249,42 Não
Município Ílhavo CCP 1474/2010 494/2012 2 Não 86 692,39 capítulo do 100,00% 86 692,39 Não
Município Ílhavo CCP 1709/2010 236/2012 1 Não 46 347,17 68,39% 46 347,17 Não Não 21 422,72 Capítulo do31,61% 21 422,72  Não 
Município Ílhavo CCP 2201/2009 508/11 1 Não 35 901,15 capítulo do98,27% 35 900,14 Não Não 634,57 capítulo do 1,74% 634,57 Não
Município Ílhavo CCP 2212/2009 271/11 1 Não 28 583,69 capítulo do98,23% 28 583,69 Não Não 515,20 capítulo do 1,77% 515,20 Não
Município Ílhavo CCP 2249/2009 301/11 1 Não 11 478,14 31,60% 11 478,14 Não Não 24 839,64 capítulo do 68,40% 24 839,64 Não
Município Ílhavo CCP 2271/2009 400/11 1 Não 73 290,18 37,68% 73 290,18 Não Não 121 214,47 capítulo do 62,32% 121 214,47 Não
Município Ílhavo CCP 246/2010 35/2012 1 Não 24 356,64 14 607,70 capítulo do100,00% 38 964,34 Não
Município Ílhavo CCP 6/2011 165/2012 1 Não 38 298,48 43,62% 38 298,48 Não Não 49 511,72 Capítulo do56,38% 49 511,72 Não
Município Ílhavo CCP 732/2009 302/11 1 Não 18 210,00 capítulo do22,68% 18 210,00 Não Não 62 095,22 capítulo do 77,32% 62 095,22 Não
Município Lamego CCP 1170/2010 Sem remessa Sem contrato Não 475,34  5.1.1.15.1.24,71% 475,34
Município Lamego CCP/DL 34/09 1183/2009 474/2011 nº 1 Não 33 362,34 21 935,56 Orçamento14,62% 36 798,72 18 499,17 Sim 214 889,58 Orçamento 85,38% 214 889,58 Não
Município Lamego CCP 1445/2011 Sem remessa Tmenos Não 65,56 4.10.1 0,18% Não 36 700,82  1.4.12.3/1.4.12.5/ 99,41% 36 700,82
Município Lamego CCP 819/2011 Sem remessa Tmenos Não 7 818,97  3.1.3.1)3.1.2,70% 7 818,97
Município Leiria CCP 1076/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐54 671,90 1 ‐ Arquitet ‐11,27% ‐54 671,90
Município Leiria CCP 1367/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐2 050,00 11 PONTE H‐0,27% ‐2 050,00
Município Leiria CCP/DL 34/09 144/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐390,00 2 ‐ Projeto d‐0,03% ‐390,00 Não ‐13 271,25 3 ‐ Projeto da rede‐1,12% ‐13 271,25
Município Leiria CCP 1440/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐720,00 15 Arqueolo‐0,13% ‐720,00
Município Leiria CCP 1725/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐1 558,75 6 A ‐ Instalações elétr‐0,20% ‐1 558,75
Município Leiria CCP 2078/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 270,00 2 ‐ Drenage‐0,27% ‐1 270,00
Município Leiria CCP 2121/2009 532/2010 nº 1 Não 13 221,00 5 ‐ Obras a3,16% 13 221,00 Não
Município Leiria CCP 2121/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐44 318,00 2 ‐ Drenage‐10,59% ‐44 318,00
Município Leiria CCP 2121/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 403,00 5 ‐ Obras ac‐10,61% ‐1 403,00



Município Leiria DL 59/99 744/2009 487/2011 nº 1 Não 31 350,00 4 ‐ Drenage3,40% 31 350,00 Não Não ‐78 945,00 4 ‐ Drenage‐8,56% ‐78 945,00
Município Lisboa DL 59/99 101/2009 Sem remessa Sem contrato Não 72 426,65 2, 3, 4, 5 e 6100,00% 72 426,65
Município Lisboa CCP 1123/2012 113/2013 1 Não 1 408,90 2 228,60 3, 5 100% 3 637,50
Município Lisboa CCP 1330/2009   689/2010 1 Não ‐120 570,99 72 750,00 4.5 100,00% ‐47 820,99
Município Lisboa DL 59/99 1348/2006  69/2012 1 Não 17 807,71 Cap.4, 8 e 9 100% 17 807,71
Município Lisboa CCP 1358/2009  41/2012 1 Não 7 639,70 8 100% 7 639,70
Município Lisboa CCP 1358/2009  Sem remessa 3 Não 510,00 15 350,75 7, 8, 12, 1319,65% 11 638,55 4 222,20 Não 2 962,31 49 804,45 7, 12, 16 65,36% 52 766,76
Município Lisboa CCP 1367/2009 437/2012 1 Não 7 866,24 2 053,85 32 7,77% 9 920,09 Não 6 100,00 4 4,78% 6 100,00
Município Lisboa CCP 1625/2009 192/2013 3 Não 4 738,00 Cap.11 100% 4 738,00
Município Lisboa CCP 1632/2012 136, 193 e 211/21 a 3 ‐29 469,08 13 770,19 11 ‐21 952,38 6 253,49 ‐3 881,13 4,10,11,16,17 infraestrutura de ág ‐5 333,60 1 452,47
Município Lisboa CCP 1752/2009   623/2012 1 Não 31 340,41 3, 4 e 6 54,34% 18 555,23 12 785,18
Município Lisboa CCP/DL 34/09 1769/2010   587/2012 Sem contrato Não 401,82 71 848,04 9, 13 e 22 100,00% 69 508,16 2 741,70
Município Lisboa CCP/DL 34/09 1770/2010   464/2012 1 Não 7 680,93 81 430,46 I, III, IV e V 98,53% 74 553,05 14 558,34
Município Lisboa CCP 1817/2009   563/2012 1 Sim 6 621,06 31 975,08 A3, A7, A14100,00% 37 352,30 1 243,85
Município Lisboa CCP 1819/2011 Sem remessa 1/Sem contrato ‐2 145,00 10 383,00 6, 12, 13 e 14 100,00% 8 238,00
Município Lisboa CCP 1819/2011 Sem remessa 2/Sem contrato Sim ‐11 970,60 11 529,40 6 e 12 ‐16,24% ‐441,20
Município Lisboa CCP 1849/2011 614/2012 1 Não 31 225,48 D4 25,92% 31 225,48
Município Lisboa CCP 1919/2009   Sem remessa Sem contrato Não 22 689,85 Cap. III 7,32% 22 689,85 Sim 9 423,50 18 284,75 Cap. III 8,94% 27 708,25 Não 22 235,27 Cap. III 7,17% 22 235,27
Município Lisboa CCP 206/2012 496 e 497/2012 2 a 4 Não 8 623,92 I 14,22% 4 311,96 4 311,96
Município Lisboa CCP 206/2012 534/2012 5 Não 7 507,39 51 608,63 Águas, esgo86,36% 59 116,02
Município Lisboa CCP 206/2012  495/2012 1 Não 1 606,33 10 611,24 1, 5, 12 6 592,87 5 624,70 Não 15 178,64 22 257,55 1, 12 e III 32 741,59 4 694,61 Não 8 475,41 12 5 269,66 3 205,75
Município Lisboa CCP 297/2012   25/2013 1 Não 44 420,10 Cap.7 87,75% 22 210,05 22 210,05
Município Lisboa CCP 373/2010   498/2012 1 Não 3 342,50 100,00% 3 342,50
Município Lisboa CCP 419/2012   562/2012, 26 e 81 a 3 Não 1 030,90 9 2,72% 1 030,90 Não ‐54 189,14 63 182,92 3, 4, 13, 16 23,75% ‐22 597,68 31 591,46 Não ‐4 777,64 16 759,50 11.1.2 e 12 31,64% 11 981,86
Município Lisboa CCP 42/2012   609/2012 2 Não 75 587,25 2 e 3 86,77% 75 587,25
Município Lisboa CCP 43/2012 209/2013 2 Não 31 700,33 132 356,04 A, B, C, D e100% 164 056,37
Município Lisboa CCP 54/2012   586/2012 1 Não 12 850,00 Cap.1 21,24% 6 425,00 6 425,00
Município Lisboa CCP 81/2012 622/2012 1 Não 4 687,99 7 603,46 2,3,4,5,7,8, 62,75% 12 291,45
Município Lisboa CCP 82/2012  588/2012 2 Não 172 404,44 Cap.13 98,05% 86 202,22 86 202,22 Não ‐137,00 3 557,62 Cap.2 1,95% 2 528,00 892,62
Município Lisboa CCP 82/2012   436/2012 1 Não 4 205,38 Cap.1 100,00% 2 102,69 2 102,69
Município Loures DL 59/99 1390/2007 619/2011 nº 1 Não 208 515,25 165 787,95 Cap. 3; 7; 8 79,884888204 374 303,20 Não
Município Loures DL 59/99 1646/2008 434/2011 nº 1 Não 15 673,96 Cap.  I ; II 100,00% 15 673,96 Não
Município Loures DL 59/99 1646/2008 64/2012 nº 2 Não 17 781,97 Cap.  I ; II 100,00% 17 781,97 Não
Municipio Lousada CCP/DL 34/09 1670/2009 Sem remessa Tmenos Não 8 050,42 Vários 100% 8 050,42
Municipio Lousada CCP/DL 34/09 1682/2009 Sem remessa Tmenos Não 10 424,94 Vários 100% 10 424,94
Municipio Lousada CCP 736/2010 Sem remessa Tmenos Não 5 490,65 Vários 100% 5 490,65
Municipio Lousada DL 59/99 87/2009 Sem remessa Tmenos Não 3 940,16 Vários 100% 3 940,16
Municipio Lousada DL 59/99 88/2009 Sem remessa Tmenos Não 230,00 Inst.hidráu 100% 230,00
Municipio Lousada DL 59/99 90/2009 Sem remessa Tmenos Não 3 701,79 Vários 100% 3 701,79
Município Maia DL 59/99 1606/2009 611/2010 nº 1 Não 40 209,36 54,00% 40 209,36 Não Não 34 293,42 I, IV, V 46,00% 34 293,42 Não
Município Maia CCP 1748/2011 181/2013 nº 1 Não 17 099,00 0,00 I e VIII 37,40% 17 099,00 Não
Município Marinha Grande CCP 1182/2010 149/2012 nº 2 Não Não 4 350,00 2 9,70% 4 350,00 Não Não Não 9.108,18 3 20,30% 4 554,09 4 554,09
Município Marinha Grande CCP 1182/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐130 709,41 ‐14 194,00 1 a 4 NA NA NA
Município Marinha Grande CCP 1685/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐35 045,61 Não 1 a 3 NA NA NA
Município Marinha Grande CCP 213/2011 146/2012 nº 1 Não Não 3 029,40 NA 100% 3 029,40 Não
Município Marinha Grande CCP 213/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐68 075,76 Não 2 a 6 NA NA NA
Município Marinha Grande DL 59/99 302/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐108 794,56 Não 3 a 5 NA NA NA
Município Marinha Grande CCP 53/2010 501/2010 nº 1 Não Não 479,00 NA 2,72% 239,50 239,50 Não Não 17.102,50 NA 97,28% 17 102,50 Não
Município Marinha Grande CCP 53/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐110 418,51 Não 1 a 4 NA NA NA
Município Marinha Grande CCP 70/2011 9/2012 nº 2 Não 52 387,74 Não A a D, F, I, J 72,90% 52 387,74 Não Não Não 19.406,50 A e F 27,10% 19 406,50 Não
Município Marinha Grande CCP 70/2011 253/2013 nº 3 Não Não 13 242,99 2 42,35 13 242,99 Não Não 18 025,75 Não 1, 2, 3, 4, 1257,65 18 025,75 Não
Município Marinha Grande CCP 70/2011 254/2013 nº 4 Não Não 4 955,10 1, 14 100% 4 955,10 Não
Município Marinha Grande CCP 70/2011 287/2013 nº 5 Não Não 13 995,52 1, 3 100% 13 995,52 Não
Município Marinha Grande CCP 749/2011 110/2013 1 Não Não 34 623,69 1, 4 e 8 42,54 34 623,69 Não Não Não 3 890,18 2 4,78 1 945,09 1 945,09
Município Matosinhos DL 59/99 1032/2009 428/2010 nº 1 Não ‐20 745,06 3; 4; 7; 8; 10  "79%(149%)" ‐20 745,06 Não
Município Matosinhos DL 59/99 1477/2008 289/2011 nº 2 Não 163 862,78 2; 4; 5; 8; 9;100% 163 862,78 Não
Município Matosinhos CCP 1608/2010 725/2011 nº 1 Não 27,01  "17(5; 6; 7; 100% 27,01 Não
Município Matosinhos CCP 1806/2010 526/2011 nº 1 Não 11 665,57 "1; 2; 3; 4; 5100% 11 665,57 Não
Município Matosinhos DL 59/99 415/2009 32/2010 nº 1 Não 15 389,49 2; 3; 4; 6; 7;9% 15 389,49 Não
Município Matosinhos DL 59/99 821/2009 285/2010 nº 1 Não 148 140,94 "1‐Arquitec  "1‐ 64%2‐(4% 148 140,94 Não
Município Mealhada CCP 1549/2012 Eventual após Ju1 Não 101,75 64,50 Cap.6 Ilu0,01% 166,25 Não Não 248,40 Cap. 8 (red0,02% 248,40 Não Não 14 042,60 Cap. 3 (revestimen1,23% 14 042,60 Não
Município Mealhada CCP 461/2010 317/2011 3 Não 4 972,67 Cap. 3.6 ‐ R1,36% 2 486,34 2 486,34
Município Mealhada CCP 461/2010 114/2011 nº 1 (parte) Não 26 307,57 Cap. 1.5 (Rev. Pare7,20% 26 307,57 Não
Município Mealhada CCP 461/2010 114/2011 nº 1 (parte) Não ‐17 760,41 Cap. 1.5 (Rev. Pare4,86% ‐17 760,41 Não
Município Mealhada CCP 461/2010 190/2011 nº 2 Não 13 678,73 Cap. 3.3 3,74% 13 678,73 Não
Município Mealhada CCP 674/2012 295/2013 2 Não 178,06 Cap. 18 ‐ In 0,01% 89,03 89,03
Municipio Meda CCP/DL 34/09 1307/2009 354/2011 nº 1 Não Não Não Não Não 7 756,90 72,67% 7 756,90 Não Não Não Não
Municipio Melgaço CCP  1487/2010 293/2012 nº 1 Não 5 909,04 4 15,00% 2 954,52 2 954,52
Municipio Melgaço CCP 1308/2011 419/2012 1 Não 55,81 1 406,77 13 5,14% 1 462,59 1 462,59 Misto 27 018,72 1;2 94,86% 27 018,72 324,05
Municipio Melgaço CCP 1308/2011 93/2013 3 Não 10 500,00 13 93,27% 10 500,00 10 500,00
Municipio Melgaço CCP 1439/2010 289/2012 E/O Parcial * 13 681,75 1 53,06% 11 164,43 2 517,33
Municipio Melgaço CCP 1439/2010 289/2012 E/O Parcial * 8 376,10 2 29,78% 6 265,55 2 110,55
Municipio Melgaço CCP 1439/2010 289/2012 E/O Parcial * 6 167,05 3 17,16% 3 610,28 2 556,78
Municipio Melgaço CCP 553/2011 404/2012 nº 1 Não 4 131,31 1 100,00% 4 131,31
Município Mértola DL 59/99 611/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐12 960,00 2‐ Movimentação  ‐12 960,00
Município Mértola DL 59/99 635/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐41 091,76 2‐ Demoliçõ ‐41 091,76
Município Mértola DL 59/99 75/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐33 269,96 Estaleiro Re ‐33 269,96
Município Mértola DL 59/99 76/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐184 206,11 Estaleiro/Rede de Abastec ‐184 206,11
Município Mértola DL 59/99 899/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐50 733,66 Cap. II, arquitetura; Cap. III, Rede águas; Cap. IV, instalações elétricas e telefónicas; Cap. VII, aquecimento, ventilação e ar condicionado
Município Mértola CCP 913/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐6 898,31 Coberturas/ ‐6 898,31
Município Mértola CCP 945/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐199,92 7‐Sistema Hidráulico dos  ‐199,92
Município Mesão Frio DL 59/99 257/2009 77/2010 nº 1  Não 72 837,28 38 119,49 Parte I ‐ Ca5,11% 110 956,77
Município Mesão Frio CCP 454/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐500,00 Artº 1.8.6 ‐0,00129 ‐500,00
Município Miranda do Corvo CCP 497/2011 234/2012 nº 1 Não 37 630,30 15 53,62 37 630,30 Não
Município Mogadouro CCP 1070/2009 382/2010 nº 1 Não 9 800,00 1,89%
Município Mogadouro CCP 1210/2010 695/11 nº 1 Não 58 525,39 4,35%
Município Mogadouro CCP 1559/2009 448/2011 nº 1 Não 89 819,42 3,99%
Município Mogadouro CCP 1706/2010 418/12 nº 1 Não 10 379,00 0,58%
Município Moimenta da Beira DL 59/99 1419/2008 527/2009 1.º Não Sim 129 867,45 Drenagem 0,38%         129 867,45 Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 511/11 1 Não 2 359,00 0,19% 2 359,00 Não
Municipio Moita CCP 2169/2009 291/2010 nº 1 Não 2 759,17 0,44% 2 759,17 Não
Municipio Moita CCP 23/2010 492/2010 1 Não Não Não Não Não Não 21 701,75 3,65% 21 701,75 Não Não Não
Municipio Moita CCP 23/2010 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não 6 412,12 12.4 e 12.5 6 412,12 Não Não Não
Município Montemor‐o‐Velho CCP 110/2010 Sem remessa Sem contrato Sim 14 580,00 3.1 1,18% 14 580,00
Município Montemor‐o‐Velho CCP 1173/2011 572/2012 nº 1 Não 144 147,90 CAP. 1 7,60% 144 147,90
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1180/2009 467/2011 nº 1 48 743,75 CAP I, II 4,78% 48 743,75
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1218/2009 613/2010 nº 1 58 614,29 3 240,00 CAP II, III, VII, V 3,04% 61 854,29
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1218/2009 613/2010 nº 2 31 576,77 5 300,00 CAP I, III, VII, V 1,81% 36 876,77
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1218/2009 613/2010 nº 3 66 800,57 CAP I, III, VII, V 3,28% 66 800,57
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1230/2009 676/2011 nº 1 11 076,06 8 664,00 CAP II 1,78% 19 740,06
Município Montemor‐o‐Velho DL 59/99 1300/2009 377/2010 nº 1 40 711,55 7 940,00 CAP I, III, VII 8,67% 48 651,55
Município Montemor‐o‐Velho CCP 415/2010 177/2013 nº 1 Não 3 772,53 6,1,2 1,27% 3 772,53 3 772,53
Município Montemor‐o‐Velho CCP 52/2011 378/2012  nº 1 7 133,00 CAP 14 0,63% 7 133,00
Município Montemor‐o‐Velho CCP 58/2010 273/2011 nº 1 18 320,00 CAP. 20 0,97% 18 320,00
Município Murtosa CCP 1177/2011 204/2013 1 Sim ‐8 950,28 1, 2 e3
Município Murtosa CCP 508/2011 Sem remessa 1 Sim ‐4 650,63 1, 2 e3 ‐4 650,63
Município Murtosa CCP 793/2010 205/2013 nº 2 (parte) Sim 4 026,06 7,27% 4 026,06 Sim 46 545,94 8 269,38 3, 7, 8, 10, 192,73% 51 325,96 3 489,38
Município Murtosa CCP 793/2010 205/2013 nº 2 (parte) Sim ‐5 404,00 16 e 21 ‐5 404,00
Município Nisa CCP 1638/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐5 752,19  "13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 ‐5 752,19
Município Nisa CCP 2166/2009 Sem remessa Tmenos Não 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1
Município Nisa DL 59/99 403/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐45 936,64 3, 4, 5, 6, 10 e 12 ‐45 936,64
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 395/2010 nº 2 Não 27 389,34 26 224,98 Estabilidade 31,88% 53 614,32 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 73 985,89 Estabilidad45,24% 73 985,89 Não Não ‐20 433,94 Estabilidade‐12,49% ‐20 433,94 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 16 704,89 Arquitetur 10,21% 16 704,89 Não Não 65 733,63 Arquitetura40,19% 65 733,63 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 9 288,42 Instalações 5,68% 9 288,42 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 1 262,18 Instalações 0,77% 1 262,18 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 3 880,92 AVAC 2,37% 3 880,92 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 51/2010 nº 1 (parte) Não 13 134,53 Arquitetura8,03% 13 134,53 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 66 326,96 Estabilidad33,81% 66 326,96 Não Não 19 003,25 Estabilidade9,69% 19 003,25 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 18 754,25 Arquitetur 9,56% 18 754,25 Não Não 67 977,93 Arquitetura34,65% 67 977,93 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 6 058,35 Arquitetur 3,09% 6 058,35 Não Não ‐672,02 Redes Dren‐0,34% ‐672,02 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 17 227,04 Instalações 8,78% 17 227,04 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 487,75 Instalações 0,25% 487,75 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 797,40 AVAC 0,41% 797,40 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 50/2010 nº 1 (parte) Não 222,46 Arquitetura0,11% 222,46 Não
Município Odemira DL 59/99 572/2008 188/2011 nº 1 Não ‐34 370,12 16 453,73 II e III 12,38% e ' ‐17 916,39
Município Odemira DL 59/99 626/2009 234/2010 nº 1 NÃO 3 099,59 17 643,40 B;CapIII 16% 20 742,99 Não NÃO 31 267,34 Parte A; 25% 31 267,34 NÃO NÃO 1 067,20 ParteD;Cap1.2Parte pV 1% 1 067,20 € NÃO NÃO 304,11 1 186,50 ParteD;Cap1.2Parte p1% 1 490,61 NÃO
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 651/2010 nº 2 Não Não Não Não 80 044,93 Cap.23 51% 80 044,93 Não Não Não Não Não
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 446/2010 nº 1 Não Não Não Não 151 313,04 Cap. 01; Cap.02 65% 151 313,04 Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 282/2010 nº 1 Não Não 9 555,86 Cap. 01 e 13,56% 9 555,86 Não Não 4 088,66 Cap. 1, 10 e1,52% 4 088,66 Não Não 209 793,14 "Cap. 1, 2, 4, 5, 9, 178,20% 209 793,14 Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 504/2010 nº 2 Não Não 6 000,00 Cap. 00 4,81% 6 000,00 Não Não Não 3 499,83 Cap. 21 2,80% 3 499,83 Não Não Não Não Não
Município Odivelas DL 59/99 26/2009 14/2010 nº 1 Não Não 7 445,96 Trabalhos a10,90% 7 445,96 Não Não Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP 386/2010 Sem remessa Sem contrNão Não 5 121,04 8,92% 4 848,12 Não Não 10 822,40 2.2.2.5; 2.2 18,85% 10 822,40 Não Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 387/2010 Sem remessa Sem contrNão Não Não Não 4 885,26 40 32,20% 4 885,26 Não 4 885,26 € 4 885,26 4 885,26 4 885,26 4 885,26
Município Odivelas CCP 685/2012 Sem remessa Sem contrNão Não 8 571,80 3; 22: 11.1 34,12% 8 571,80 Não Não Não 4 359,13 24 17,38% 4 359,13 Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP 937/2009 273/2010 nº 1 Não Não 5 569,91 3 136,50 02.1.2.1;07138,11% Não 48 385,85 0,00 01.1.1;01.1 767,56% 20 777,53 20 777,53 Não Não Não Não Não
Município Oeiras CCP 478/2010 19/2011 nº 1 Não 4 848,12 2 2% 2 424,06 2 424,06
Município Oeiras CCP 768/2012 577/2010 nº 1 Sim 2 475,20 4 ‐ ESTRUT18% 2 475,20
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1019/2011 263/2013 2 6 720,90 Betão e  5,77% 6 720,90 6 754,69 63 243,80 Betão e est50,90% 69 998,49 6 271,24 Betão e est 5,36% 6 271,24
Municipio Oliveira do Bairro CCP 1196/2010 67/2013 1 57 256,31 Revestime 21,43% 57 256,31 10 533,86 Revestimen3,94% 10 533,86 17 715,60 17 715,60 6 035,00
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 53/2013 4 19 412,04 35 543,41 Todos os c 46,37% 54 955,45 47 480,40 Terraplenag40,06% 47 480,40 61 185,26 61 185,26
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 511/2012 3 31 818,30 Infra‐estrut16,49% 31 818,30 444,50 12 650,00 Águas residuais 6,55% 13 094,50 40 754,62 01 ‐ Terraplenagem 21,12% 40 754,62
Municipio Oliveira do Bairro CCP 1364/2009 356/2011 1 Não 62 000,98 Drenagem 31,79% 62 000,98 Não 6 266,70 Águas pluvi 3,21% 6 266,70 3 861,81
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 184/2013 3 49 141,81 Revestime 20,39% 43 227,51 5 914,30 16 699,31 Betão arma6,93% 16 699,31 30.538,24 2 816,16 Instalação de gás,  1,17% 2 816,16
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 684/2011 1 16 104,76 Diversos 22,91% 16 104,76
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 500/2012 2 5 968,40 Diversos e 5,53% 5 968,40
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1571/2008 283/2009 1 7 506,00 não 1 1,59% 7 506,00
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 198/2009 554/2009 1 64 416,90 Betão arma92,05% 64 416,90 4 068,86 4 068,86
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 198/2009 278/2010 2 48 670,85 Detecçã 72,21% 48 670,85
Municipio Oliveira do Bairro CCP 2150/2009 753/2011 1 Não 240,00 Rede de ág1,90% 240,00 Não 3 858,66 Infra‐estrut30,50% 3 858,66
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 303/2010 1 14 233,39 119 187,32 Detecção d57,15% 133 420,71 65 973,29 Betão arma28,26% 65 973,29
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 435/2011 2 16 380,00 Alvenarias,28,46% 16 380,00 5 695,66 Estrutura m9,89% 5 695,66 444,50 444,50
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 716/2011 3 1 028,00 5 172,50 Rede de ág14,71% 6 200,50 10 595,69 62,32 Acabament25,28% 11 283,24
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 576/2009 547/2009 1 49 998,70 04 ‐ Obras 100,00% 49 998,70
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 576/2009 131/2010 2 5 400,00 01 ‐ Terrap100,00% 5 400,00
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 576/2009 633/2010 5 20 443,14 02 e 04 32,54% 20 443,14 36 268,22 6 118,66 02, 03, 04 e67,46% 42 386,88
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 576/2009 132/2010 3 5 838,95 3 e 4 37,5% 5 838,95
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 287/2012 1 6 176,86 Estruturas 6,82% 6 176,86 39 483,89 44 004,23 Betão arma92,14% 39 483,89
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 575/2012 2 44 297,88 Acabamen 36,61% 44 297,88 4 285,01 Revestimen3,54% 4 285,01
Municipio Oliveira do Hospital CCP 1207/2010 Sem remessa Tmenos ‐12 697,41 Cap. 3;5 ‐1,60% ‐12 697,41 Não
Municipio Oliveira do Hospital CCP 259/2011 Sem remessa Tmenos ‐35 552,54 Cap. 2;3;4;5‐10,00% ‐35 552,54 Não
Municipio Oliveira do Hospital DL 59/99 404/2009 557/09 nº 1 Não 26 855,50 30 000,00 Cap. 2;4;1210% 56 855,50 Não
Municipio Oliveira do Hospital CCP 554/2011 Sem remessa Tmenos ‐9 269,10 Cap. 1;8 ‐2,00% ‐9 269,10 Não
Municipio Ourique CCP 1833/2011 272/2013 nº 1                  9 140,74 1 27,6 9 140,74
Município Ovar CCP 297/2011 141/2012 1 Sim 4 650,94 Cap. 2 1,58% 4 650,94 Não Sim 289 417,98 Cap. 2 e 14 98,42% 289 417,98 Não
Município Ovar CCP 297/2011 34/2013 nº 2 Não 2 657,56 Cap. 10 100,00% 1 328,78 1 328,78
Municipio Palmela CCP 1745/2009 94/2010 nº 1 Não 1 167,19 1,35 1 167,19 Não ‐9 589,54 ‐11,08 ‐9 589,54 1 402,79 Não 1 521,69 37 287,89 44,86 38 809,58
Municipio Palmela CCP 1867/2009 195/2010 nº 1 Não 31 806,10 ‐ 05 e 06 15 903,05 15 903,05 Não 803,52 803,52 Não 398,39 2 344,56 02 2 742,95
Municipio Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não 17 903,00  1‐Rede Viária2‐Esg100,00% 17 903,00 Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 2071/2009 366/2010 nº 1 Não 40 038,73 Arruamentos, Saneament 40 038,73
Municipio Palmela DL 59/99 219/2009 139/2010 nº 1 Não ‐37 161,16 10 302,82 (360,68%)  10 10 302,82
Municipio Palmela DL 59/99 219/2009 427/2010 nº 2 Não 29 971,89 13,97 29 971,89 Não 8 904,16 4,15 8 904,16 Não 15 472,30 120 293,95 63,27 135 766,25 Não 3 577,50 16,67 3 577,50
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não Não Não 58 152,40 26 303,63 II ‐ Drenagem de água13,00%//0,29%//3 84 456,03 NÃO Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não Não Não 2 175,00 G ‐ Prolongamento do5,04% 2 175,00 Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 475/2012 nº 1 Não ‐28 020,43 19 131,70 A ‐ Arruamentos ‐ ‐8 888,73 Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 475/2012 nº 1 Não ‐16 163,71 D ‐ Rede de Gás ‐ ‐16 163,71 Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 475/2012 nº 1 Não ‐18 234,30 E ‐ Rede Telefónica‐ ‐18 234,30 Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 475/2012 nº 1 Não ‐6 646,70 10 920,00 H ‐ Rede Elétrica ‐ 4 273,30 Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 475/2012 nº 1 Não 38 962,00 G ‐ Prolongamento‐ 38 962,00 Não
Municipio Palmela CCP 618/2012 549/2012 nº 1 Não 500,00 9,55% 500,00 Não 2 872,54 1 861,65 130,83%   (40,39% 6 848,25
Municipio Palmela CCP/DL 34/09 701/2010 420/2010 nº 1 Não 5 904,61 ‐300,92 5 904,61 5 904,61 Não 2 867,94 ‐146,16 2 867,94
Municipio Palmela CCP 702/2010 421/2010 nº 1 Não 702,65 ‐21,36 702,65 702,65 Não ‐1 878,40 57,11 ‐1 878,40
Municipio Palmela CCP 907/2012 1/2013 nº 1 Não 11 002,24 2 844,57 253,89 13 846,81 Não ‐612,38 1,53 (12,75) 83,25
Municipio Palmela DL 59/99 94/2009 469/2009 nº 1 Não 52 957,25 92 392,96 73,59% 145 350,21 0
Município Pampilhosa da Serra CCP 1746/2010 Sem remessa 1 Não 96 425,16 Cap 3, 4, 5, 100 96 425,16
Município Pampilhosa da Serra CCP 524/2010 Sem remessa 1 Não 29 775,06 Cap 1, 2, 4, 100 29 775,06
Município Pampilhosa da Serra DL 59/99 591/2009 Sem remessa 1 Não 47 406,00 Cap I Balne 100 47 406,00
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Sim Sim 48 626,43 2;3 11,75% 48 626,43 € Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Sim Sim 60 533,78 1;2 14,74% 60 533,78 € Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Sim Sim Não
Município Penacova 10/2008 399/2010 1 Não 24 866,68 2; 3; 4 4,45%; 0,46%; 24 866,68 Não
Municipio Penafiel CCP 332/2012 Sem remessa nº 1 Não 247 675,65 2 14,06% 247 675,65
Municipio Penafiel DL 59/99 71/2009 526/2009 nº 1 Sim ‐38 962,56 100 822,99 Cap 0, Cap  18,14% 100 822,99 Não
Municipio Penafiel DL 59/99 773/2009 509/2010 nº 1 sim ‐8 735,91 7 872,20 Cap.1, 2,3, 1,04% ‐863,71 não sim 16 668,20 Cap.5,8,1,6 2,20% 16 668,20 Não
Municipio Penafiel DL 59/99 774/2009 364/2010 nº 1 Sim 10 068,62 Cap. 17 0,98% 10 068,62 Não Sim 51 116,76 Cap.3,6,8,1 4,96% 51 116,76 Não
Municipio Penafiel DL 59/99 778/2009 363/2010 nº 1 Sim 28 640,18 Cap.4,6 e 13,25% 28 640,18 Não Sim 79 464,09 Cap.2 a 6, 89,02% 79 464,09 Não
Municipio Penafiel DL 59/99 818/2009 510/2010 nº 1 Sim 74 836,80 Cap. 3, 4 7,65% 74 836,80 Não Sim 18 180,60 Cap. 2 a 4 1,86 18 180,60 Não
Município Penalva do Castelo CCP 109/2010 Sem remessa Tmenos NÃO ‐54 454,18 1.1, 1.2, 1.379,47% ‐54 454,18
Município Penamacor CCP 1075/2010 392/2011 nº 1 Não 34 199,57 Cap.A 9,04% 34 199,57 Não
Município Penamacor CCP 1075/2010 6/2013 nº 3 Não 28 722,48 Cap.A, B e C 7,59% 28 722,48 Não
Município Penamacor CCP 1121/2009 308/2010 nº 1 Não 17 285,75 Cap.Arq. E Est. 17 285,75 Não
Município Penamacor DL 59/99 673/2009 171/2012 nº 1 Não 23 370,75 Cap.2,3,6,8,9,10 e 6,03% 23 370,75 Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Penela CCP 399/2011 552/2012 nº 1 Não 27 069,71 5 100% 27 069,71 Não
Municipio Pinhel CCP 1889/2009 Sem remessa Tmenos Não Não 42 520,50 42 520,50 Não Não
Municipio Pinhel CCP 1890/2009 Sem remessa Tmenos Não 3 564,80 3 564,80 Não Não
Municipio Pinhel DL 59/99 476/2009 Sem remessa Tmenos Não 8 010,00 1.5.1 8 010,00 Não 1.4.2/1.6.7/1.8.1
Municipio Pinhel CCP 51/2011 Sem remessa Tmenos Não Não 15 664,29 15 664,29 Não
Município Pombal CCP 862/2010 512/2011 1 Não ‐77 417,11 3; 4 9% ‐77 417,11 Não
Município Ponte da Barca CCP 1317/2011 Sem remessa Tmenos ‐12 080,14 Cap. 07 – Pa100 ‐12 080,14



Município Ponte da Barca CCP 1344/2011 Sem remessa Tmenos ‐4 316,61 Cap.10‐Dive100 ‐4 316,61
Município Ponte da Barca CCP 2106/2009 Sem remessa nº 2 ‐2 209,99 Cap.B – Tra 100 ‐2 209,99
Município Ponte da Barca CCP 313/2011 Sem remessa nº 1 Não 28 798,00 01 – Arquit 100 28 798,00 Não
Município Ponte da Barca CCP 313/2011 Sem remessa nº 2 ‐12 798,32 Cap.01‐ Arq100 ‐12 798,32
Municipio Portalegre DL 59/99 1376/2009 190/2010 1 ‐11 561,16 ‐11 561,16 ‐15 392,98 15 392,98 3.4 1,16
Municipio Portalegre DL 59/99 1517/2009 Sem remessa Tmenos ‐2 146,32 ‐2 146,32
Municipio Portalegre DL 59/99 1517/2009 Sem remessa Tmenos ‐2 146,32 ‐2 146,32
Municipio Portalegre CCP 1723/2009 Sem remessa 1 ‐8 869,97 ‐8 869,97
Municipio Portalegre CCP 1723/2009 Sem remessa Tmenos ‐8 869,97 ‐8 869,97
Município Portimão CCP/DL 34/09 1298/2009 712/10 nº 1 Não 0 111 334,42 Rede Gás e11,9 106 584,42 4 750,00
Município Portimão CCP 2055/2009 735/11 nº 1 Não ‐66 403,56 0,00 Arquit. Cap ‐10,8 ‐127 478,94 61 075,38
Municipio Porto de Mós CCP 1230/2010 Sem remessa Tmenos n.º1 Não ‐90 219,40 Cap.3,5,6,8 10,22% ‐90 219,40 Não
Municipio Porto de Mós CCP 1611/2010 Sem remessa Tmenos n.º1 Não ‐50 510,68 Cap.3,5,6,7,8,10,11,1 12,64%(‐) ‐50 510,68 Não
Municipio Porto de Mós CCP 2090/2009 Sem remessa Tmenos n.º1 Não ‐31 231,62 Cap. 12 2% ‐31 231,62 Não
Municipio Porto de Mós CCP 2130/2009 Sem remessa Tmenos n.º1 Não ‐145 161,24 Cap.1,3,4,6,7,8,9,10,17% ‐145 161,24 Não
Municipio Póvoa de Varzim CCP 1564/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐1 239,32 c.1‐ cap. 2 e0,32% ‐1 239,32 não aplicável Não ‐6 522,01 não aplicável c.1‐ cap. 3 1,67% ‐6 522,01 não aplicável
Municipio Póvoa de Varzim DL 59/99 238/2009 425/2010 nº 1 Não ‐21 375,70 15 032,01 C.1‐ Cap. 2, ‐33,62% ‐21 375,70 não aplicável Não ‐609,50 25 820,00 C.1‐ Cap. 2, 3 e C.2133,62% 25 210,50 não aplicável
Municipio Póvoa de Varzim DL 59/99 238/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐9 077,51 ‐100,00 C1 ‐ Cap. 8, 9,10, 1‐2,34% ‐9 177,51 não aplicável
Município Resende CCP 785/2011  166/2013 nº 1 não 17 395,83 1.6.6 945% 17 395,83
Municipio Rio Maior CCP 1187/2011  Sem remessa Tmenos Não ‐1 029,78 III‐IV‐VIII ‐1 029,78
Município S. Brás de Alportel DL 59/99 701/2009 146/2010 1 Não 1 467,21 1 204,90 Cap. 4, 6 e 116,07 2 672,11 Não Não 2 202,39 430,67 Cap 3 e 11 15,83 2 633,06 Não
Municipio Sabugal CCP 132/2011 617/2012 nº 1 a) Concurso ‐20 564,29 3 ‐49,16% 31 280,46 Não
Municipio Sabugal CCP 132/2011 617/2012 nº 1 a) Concu 10 716,17 31 117,50 3 74,38% 31 117,50 Não
Municipio Sabugal CCP 132/2011 619/2012 3 Concurso Público urgen 24 483,27 3 100% 24 483,27 Não
Municipio Sabugal CCP 133/2011 Sem remessa Tmenos a) Concurso ‐64 898,34 1 b)   e  4 c) ‐12,65% ‐64 898,34
Municipio Sabugal DL 59/99 155/2009 572/2010 3 Não 16 400,00 6 12,35 16 400,00 Não
Municipio Sabugal CCP 1805/2011 Sem remessa nº 1 Não 3 920,00 1 100% 3 920,00 Não
Municipio Sabugal CCP 1805/2011 Sem remessa nº 2 Não 158,73 5 353,51 1 97,37% 5 512,24 Não Não 148,97 2 2,63% 148,97 Não
Município Salvaterra de Magos CCP 1628/2011 Sem remessa Tmenos ‐94 330,45 Capítulos A e B 10,75 ‐94 330,45
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 1509/2009 252/2010 1 N AO 5 894,06 IV 55,66% 5 894,06 N AO 2 125,68 II 20,07% 2 125,68
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 1509/2009 198 ou 402/20103 NÃO 2 014,80 VII 9,95% 2 014,80 NÃO 5 046,20 VII 24,93% 5 046,20 NÃO 2 738,84 X 13,53% 2 738,84
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 1509/2009 Sem remessa Tmenos NÃO ‐1 872,18 V/ VII
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1714/2009 559/2011 1 Não 13 014,47 I, II, IV, VI, V100,00% 9 606,93 3 407,54
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 713,92 IV, V, VIII ‐1 713,92 Não ‐6 410,00 VI ‐6 410,00
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 194/2010 1 Não 12 472,81 VI 36,66% 12 472,81 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 258/2010 2 Sim Sim 15 899,54 III 15 899,54 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1717/2009 Sem remessa Tmenos NÃO ‐789,18 I
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1717/2009 354/2010 1 NÃO 52 759,38 3 636,86 I/II 53,50% 28 198,12 28 198,12
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1879/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐45 576,92 ‐45 576,92
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 297/2010 694/2011 1 Não 63 061,68 EM01 3,57% 63 061,68 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 668/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐4 920,00 ‐4 920,00
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 820/2009 366/2011 3 Não 3 933,59 VI 100 3 933,59 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 904/2011 206/2013 1 Não 4 639,43 Cap.1, Cap.2, Cap. 0,22% 4 639,43 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 940/2009 511/2009 1 Não  3 207,14 VII 100 3 207,14 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 940/2009 567/2010 2 Não 9 674,59 19 782,47 III e IV 67,42% 29 457,06 Não Não 1 112,00 III 2,55% 1 112,00 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 941/2009 307/2010 2 Não 3 843,26 100 3 843,26 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 941/2009 447/2010 3 Não 1 454,19 32 037,05 I e II 100 33 491,24 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 941/2009 475/2010 4 Não 4 645,28 100 4 645,28 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 977/2008 634/2011 1 Não 69 876,61 Cap.2, Sub‐cap.4, i6,58% 69 876,61 Não
Município Santarém CCP 1481/2009 444/2010 nº 1 Não 7 114,85 2, 8 e AE4 7,1% 7 114,85 Não 2 316,90 2, 7 e 8 2,3% 2 316,90 Não Sim ‐7 895,34 19 404,48 10 11,5% 11 509,14 Não
Município Santarém CCP 1481/2009  773/2010 nº 2 Não 6 011,79 6 30,2% 6 011,79 Não
Municipio Santiago do Cacém CCP 1449/2010 579/2011 nº 1 (parte) Não ‐130 414,92 35. Pasta II 100,00% ‐130 414,92
Municipio Santiago do Cacém CCP 1449/2010 579/2011 nº 1 (parte) Sim 11 289,61 34, 35, 36, 3100,00% 11 289,61
Municipio Santiago do Cacém CCP 1504/2010 457/2011 1 Sim ‐121 223,75 5, 6 e 7 100,00% ‐121 223,75
Municipio Santiago do Cacém CCP 1936/2009 168/2011 5 3 624,04 I‐ Terralana100,00% 1 812,02 1 812,02
Municipio Santiago do Cacém CCP 1936/2009 168/2011 nº 2 Sim 84 205,40 Diversos 100,00% 84 205,40
Municipio Santiago do Cacém CCP 428/2010 361/2011 1 Sim 28 910,84 Diversos 100,00% 28 910,84
Municipio Santiago do Cacém CCP 428/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐83 032,44 Diversos 100,00% ‐83 032,44
Municipio Santiago do Cacém CCP 513/2011 Sem remessa Tmenos Sim ‐420,53 III e IV 100,00% ‐420,53
Municipio Santiago do Cacém CCP 84/2011 Sem remessa Tmenos ‐2 682,30 Diversos 100,00% ‐2 682,30
Municipio Santiago do Cacém CCp 85/2011 Sem remessa Tmenos ‐15 157,17 Diversos 100,00% ‐15 157,17
Municipio Santiago do Cacém CCP 85/2011 Sem remessa E/O Sim 55 925,25 Diversos 100,00% 55 925,25
Municipio Santo Tirso DL 59/99 170/2009 253/11 nº 1 Não 43 234,10 3;6 33,07% 43 234,10 Não Não 5 842,69 3;6 4,47% 5 842,69 Não
Municipio Santo Tirso DL 59/99 381/2009 206/10 nº 1 Não 34 603,24 4; 8; 9; 10 e101.8% 34 603,24 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 1064/2011 600/2012 nº 1 Não 43 631,30 19 72,2% 43 631,30 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 1064/2011 37/13 nº 2 Sim 24 672,67 2; 3; 4 23,7% 24 672,67 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 1064/2011 37/13 nº 2 Não 79 301,06 2; 3; 4; 5 76,3% 39 650,53 39 650,53
Municipio Santo Tirso  CCP 1140/2012 195/2013 1 Não 5 478,35 7,91% 2 739,18 2 739,18 Sim 23 482,98 33,92% 20 970,66 2 512,32
Municipio Santo Tirso  CCP 1296/2010 233/12 nº 3 Não 3 570,29 4 268,43 2.1 e 3.186,36% 7 838,72 Não Não 653,82 583,80 6.1 13,64% 1 237,62 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 1296/2010 75/12 nº 1 Não 4 684,80 6 384,40 1.1.2 e 3.13 84% 11 069,20 Não Não 2 126,25 3.1 16% 2 126,25 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 1515/2011 583/12 nº 1 Não 798,00 35 369,01 10; 11; 12; 35,72% 36 167,01 Não Não 6 588,20 8; 9; 12; 13 6,50% 3 294,10 3 294,10
Municipio Santo Tirso  CCP 1975/2009 105/12 nº 2 Não 53 920,76 2 14,51% 53 920,76 Não Não 61 625,66 2; 3 16,60% 30 812,83 30 812,83 Não 14 440,02 18 750,00 3 8,93% 33 190,02 Não
Municipio Santo Tirso  CCP 995/2011 119/2013 1 Não 48 908,20 2; 7; 9 46% 24 454,10 24 454,10 Não 36 966,74 2; 7 35% 18 483,37 18 483,37
Municipio Santo Tirso  CCP 996/2011 83/2013 1 Não 9 483,98 3, 4, 9 e 1018,61% 8 371,99 1 111,99 Sim 6 309,41 3 e 4 12,38% 6 309,41
Municipio Santo Tirso  CCP 996/2011 83/2013 1 Não 31 069,50 3, 4, 5 e 10 60,97% 16 781,93 14 287,57
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não 3 276,36 Cap. I 6,4% 3 276,36 Não Não Não Não Não Não
Município Seixal DL 59/99 1555/2009 454/2010 2 Não 2 260,63 19 0,5 2 260,63 Não
Município Seixal CCP 1763/2010 161D/2011 1 Não 13 111,58 1 0,35% 6 555,79 6 555,79
Município Seixal DL 59/99 285/2009 276/2010 1 Não 54 829,94 1,2 2,25% 54 829,94 Não
Município Seixal DL 59/99 285/2009 162/2011 2 Não 71 597,21 1,2 2,94% 71 597,21 Não
Município Seixal DL 59/99 286/2009 491/2010 1 Não 6 878,22 3,4,26 0,53% 6.878,22 Não
Município Seixal 348/2009 ‐DevN97/2010 1 Não 139 998,80 1,2,5,6,8,9,10,11,120,80% 139 998,80 Não
Município Seixal 348/2009 ‐DevN98/2010 2 Não 26 792,87 6,8,12,15,1 0,04% 26 792,87 Não
Município Serpa CCP 1082/10 454/2012 nº 1 Não 1 340,00 3 0,16% 1 340,00 Não
Município Serpa CCP 1829/2010 140/12 nº 1 Não 9 093,57 53 493,44 1;2 9,78% 62 587,01 Não
Município Serpa CCP 1829/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐730,01 2 ‐0,11% ‐730,01 Nao
Município Serpa CCP 1829/2010 186/2013 Tmenos Não 730,01 2 ‐0,11% 730,01 Não
Município Serpa CCP 211/2011 58/2013 nº 1 Não 1 447,97 2 ; 6 ; 7 ; 9 ;0,24% 1 447,97 Não Não 1 057,29 15 0,18% 1 057,29 Não 0,00 0,00 0,00 0,00
Município Serpa CCP 251/2011 181/2012 nº 1 Não 27 562,86 3;6;7 1,48% 27 562,86 Não
Município Serpa CCP 64/2011 247/13 7 NÃO 3 271,60 7;8;9 0,52% 3 271,60 NÃO 4 409,66 7 0,71% 4 409,66
Município Serpa CCP 64/2011 336/12 nº 1 Não 449,10 4 329,85 2;5 0,77% 4 778,95 Não
Município Serpa CCP 64/2011 517/12 nº 2 Não 5 366,96 4 0,86% 5 366,96 Não
Município Serpa CCP 64/2011 548/12 nº 3 Não 17 658,33 7 979,46 4;5 4,11% 25 637,79 Não
Município Serpa CCP 64/2011 52/2013 nº 5 Não 2 103,35 8 0,34% 2 103,35 Não
Município Serpa CCP 64/2011 95/2012 nº 6 Não 11 649,91 11 1,87% 11 649,91 Não Não 1 716,64 11 0,28% 1 716,64 Não
Município Serpa CCP 64/2011 336/12 1 Não 449,10 4 329,85 2 ; 5 0,77% 4 778,95 Não
Município Serpa CCP 64/2011 517/12 2 Não 5 366,96 4 0,86% 5 366,96 Não
Município Serpa CCP 64/2011 548/12 3 Não 17 658,33 7 979,46 4 ; 5 4,11% 25 637,79 Não
Município Serpa CCP 64/2011 40/2013 4 Não 3 560,41 4 ; 12 0,57% 3 560,41 Não Não 17 802,03 700,08 6 2,97% 18 502,11 Não
Município Serpa CCP 64/2011 95/2013 6 Não 11 649,91 11 1,87% 11 649,91 Não Não 1 716,64 11 0,28% 1 716,64 Não
Município Serpa CCP 66/2011 340/12 nº 1 Não 1 530,00 1 345,30 1 0,61% 2 875,30 Não
Município Serpa CCP 66/2011 Sem remessa Tmenos Não 8 158,03 1;4;7 ‐1,72% Não Não
Município Serpa CCP 948/2010 499/12 nº 1 Não 382,96 3 907,46 3 0,19% 4 290,42 Não
Município Serpa CCP 948/2010 574/12 nº 2 Não 2 191,60 1;2 0,54% 2 191,60 Não
Município Sesimbra CCP 140/2010 568/2011 1 não 12 898,29 não Cap. 5; 9;1 0,61% 12 898,29 não
Município Sesimbra CCP 140/2010 345/2012 2 não 39 994,15 não Cap. 1; 2; 31,88% 39 994,15 não
Município Sesimbra CCP 1830/2010 576/2011 1 Sim 10 782,99 10 782,99 "Capitulo II 1,94% 10 782,99 Não
Município Sesimbra CCP 252/2012 468/2012  1 não 44 897,54 não Cap. 1 e 2 8,33% 44 897,54 não
Município Sesimbra CCP 276/2012 116/2013 1 não 15 837,85 não Cap. 2; 4 3,20% 15 837,85 não
Município Sesimbra CCP 276/2012 119/2013 2 não 44 157,48 não Cap. 2; 4 8,91% 44 157,48 não
Município Sesimbra CCP 276/2012 112/2013 1 não 15 837,85 não Cap. 2; 4 3,20% 15 837,85 não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Sim 20 570,33 B8, B11 e a 38,42% 20 570,33 Não Sim 2 347,17 Trata‐se de Omissõ4,38% 2 347,17 Não Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não 5 366,40 22.6 36,30% 5 366,40
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Sim ‐36 967,14 7; 8 ‐36 967,14 Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2010 540/2011 1 Não Não Sim 1 734,02 2 800,00 13;14;20 0,90% 4 534,02 Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Sim 6 475,00 2 1,5% 6 475,00 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Soure CCP 783/2010 Sem remessa Tmenos Não 18 647,71 Drenagem, ‐2,71% 18 647,71
Município Soure CCP 784/2010 Sem remessa Tmenos Não 342,86 ILUMINAÇÃ‐0,06% 342,86
Município Sousel CCP 911/2011 618/2012 1 NÃO 19 331,24 2. 4,89% 19 331,24 NÃO
Municipio Tábua CCP 1435/2009 771/2011 nº 1 Sim 9 108,00 Parte I, Cap53% 9 108,00 Não Não 3 323,75 Parte II, Cap. IV ‐ T19% 3 323,75 Não
Municipio Tábua CCP 1435/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐12 858,88 Parte I, Cap92% ‐12 858,88
Municipio Tábua CCP 1942/2009 631/2010 nº 1 Sim  ‐    39 819,87 Cap. 02‐Est100% 39 819,87 Não
Municipio Tábua CCP 1942/2009 545/11 nº2 Não  ‐    5 730,99 Cap. 08 ‐ P 20% 5 730,99 Não
Municipio Tábua CCP 1942/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐12 404,70 Cap. 02‐Est13% SIM (PARCIA ‐7 580,49 Cap. 01 ‐ Ar8% ‐7 580,49
Municipio Tábua CCP 380/2011 Sem remessa Tmenos SIM (PARCIA ‐2 446,88 Cap. 2.1 ‐ ET6% ‐2 446,88
Municipio Tábua CCP 748/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐3 646,65 Cap. 13‐Car23% ‐3 646,65 Não ‐11 867,21 Cap. 17‐Rede de A74% ‐11 867,21
Municipio Tábua CCP 748/2010 566/11 nº 1 Não 2 187,18 43 447,47 Cap. 2‐Mov49% 45 634,65 Não SIM (PARCIA 27 468,32 6 425,10 Cap. 3‐Alve 36% 33 893,42 NÃO Não 1 184,97 379,29 Cap. 16‐Estabilidad2% 1 564,26 Não
Municipio Tavira CCP 1557/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐43 642,75 Vários ‐12,41% ‐43 642,75
Municipio Tavira DL 59/99 177/2009 224/2009 1 Não 61 670,00 Pavimentos16,86% 61 670,00 Não
Municipio Tavira CCP 197/2010 208/2011 nº 1 (parteNão 889,42 J 0,16% 889,42 Não 1 404,00 B.3 0,26% 702,00 702,00
Municipio Tavira CCP 197/2010 208/2011 nº 1 (parte) Não 922,00 F 0,17% 461,00 461,00
Municipio Tavira CCP 197/2010 208/2011 nº 1 (parte) Não 542,86 B.9 0,10% 271,43 271,43 Não 2 836,10 B.6 0,52% 1 418,05 1 418,05
Municipio Tavira CCP 672/2010 185/2011 1 Não 43 371,18 B 6,70% 43 371,18 Não ‐584,35 B ‐0,09% ‐584,35
Municipio Tavira CCP 673/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐62 534,12 Vários ‐9,03% ‐62 534,12
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Não 896,61 B‐I 0,04% 448,31 448,31 Não 116,28 B‐VI 0,005% 58,14 58,14 Não 9 645,45 697,66 B‐XVIII 0,42% 6 801,86 3 541,25
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Não 446,82 B‐XV 0,02% 446,82 Sim 1 242,93 B‐XVIII 0,05% 1 242,93
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Sim 139,71 C 0,01% 139,71 Não 412,68 B‐XIV 0,02% 206,34 206,34
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Não 485,07 C 0,02% 242,54 242,54
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Não 519,34 D 0,02% 259,67 259,67
Municipio Tavira CCP 7/2011 177/2012 nº 1 (parte) Sim 1 641,02 D 0,07% 1 641,02
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte) Sim 861,56 B‐XIV 0,03% 861,56
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte) Não 3 146,85 B‐VIII 0,13% 1 573,43 1 573,43
Município Tondela DL 59/99 1037/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐42 287,35 2,3,4,5 e 6 6,04% ‐42 287,35 Não
Município Tondela DL 59/99 1684/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐63 391,01 3,5,7,9,10 2,42% ‐63 391,01 Não
Município Tondela DL 59/99 1684/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐494 859,95 15 18,87% ‐494 859,95 Não
Município Tondela DL 59/99 480/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐14 283,00 15 ‐2,41% ‐14 283,00 Não
Municipio Torres Novas CCP/DL 34/09 377/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐51 635,04 Cáp.19 Arra52,21% ‐51 635,04 Não
Município Trancoso CCP 1669/2010 2/2012 nº 1 Não 16 873,03 5,11 73% 16 873,03 Não Não ‐269,27 2,4,6 (‐1%) ‐269,27 Não
Município Trancoso CCP 2058/2009 282/2011 nº 1 Não 7 236,42 11,13,17 3.5%+3.5% 3 618,21 3 618,21 Não 23 998,16 4,9,11,13 12%+12% 11 999,08 11 999,08 Não 7 400,00 20 8% 7 400,00 Não Não 16 552,23 34 854,96 9,19 52% 51 407,19 Não
Município Trofa CCP/DL 34/09 1086/09 Sem remessa Tmenos Não 0,00 28 522,74 3/4/7 4,77% 28 522,74 Não Não 16 153,58 0,00 4/5/6/7/8/ 2,70% 16 153,58 Não
Município Trofa CCP/DL 34/09 1453/2009 Sem remessa Tmenos não 17 910,00 4/6/7/10/12/13/14/15/17/20/23 17 910,00
Município Trofa CCP/DL 34/09 1486/2009 Sem remessa Tmenos não 51 070,35 6/10/12/14/15/16/19/21/27/29 51 070,35
Município Trofa CCP 1518/2009 Sem remessa Tmenos Não 46 948,62 ‐ 6/7/10/12/ ‐ ‐ ‐
Município Trofa CCP 955/2011 Sem remessa Tmenos Não 5 515,59 7/21.1/21.4 ‐ 5 515,59 ‐
Município Vagos DL 59/99 1805/2009 635/10 nº 1 Não 0,00 23 347,41 6‐Fundaçõ 100% 23 347,41 Não
Município Vagos DL 59/99 1805/2009 625/11 nº 2 Não 0,00 123 440,69 3 100% 123 440,69 Não
Município Vagos DL 59/99 1805/2009 667/11 nº 3 Não 108 592,10 0,00 100% 108 592,10 Não
Município Vagos DL 59/99 1892/2009 610/10 nº 1 Não 0,00 28 530,35 III, V, XIII e 75,60% 28 530,35 Não Não 9 210,00 0,00 III e XVI 24,40% 9 210,00 Não
Município Vagos CCP 325/2011 247/12 nº 1 Não 1 600,00 0,00 B‐V 100% 1 600,00 Não
Município Vagos CCp 325/2011 73/2013 nº 2 Sim/Não 0,00 20 750,20 C 72,50% 20 575,20 175,00 Sim 77 968,00 0,00 C17, 19, 34 27,50% 77 968,00 Não
Município Vagos CCP 325/2011 39/2013 nº 3 Sim 1 529,28 0,00 B‐II 100% 1 529,28 Não
Município Vagos CCP 856/2011 66/2013 nº 1 Sim 2 483,86 0,00 I e X 100% 2 483,86 Não
Município Vagos CCP 856/2011 62/2013 nº 2 Sim 261,30 0,00 IV 100% 261,30 Não
Município Vale de Cambra DL 59/99 1692/2011 27/2013 nº 1 Não 25 987,20 7.1 e 7.226,3% 25 987,20 Não
Município Vale de Cambra DL 59/99 1692/2011 27/2013 nº 1 Não 15 376,53 5 5,10% 15 376,53 Não Não 151 154,41 4;6;7;12 50,10% 75 577,20 75 577,20
Município Vale de Cambra DL 59/99 1692/2011 27/2013 1 Não 25 987,20 7.1 e 7.226,3% 25 987,20 Não
Município Valongo CCP 1394/2010 136/2011 1 Não 5 109,33 1 a 11 e 34,98 Não Não 1 870,46 21 a 27 12,81 1 870,46 Não Não Não Não Não Não Não
Município Valongo CCP 2113/2009 383/2010 2 Não Não Não 7 206,28 571,69 6.4.1.1, 6.4 17,5% 7 206,28 Não Não Não Não Não Não
Município Valongo CCP 2113/2009 313/2010 nº 1 Não Não Não 11,17 1.4.5 11,17 Não Não Não Não Não
Município Valongo CCP 2113/2009 313/2010 1 Não Não 1 344,00 34.1, 6.5.2 1,0% 1 344,00 Não Não 49 170,90 16 003,20 1.3.1.1, 2.1 48,3% 65 174,10 Não Não Não Não Não Não
Município Valpaços CCP 1139/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐38 267,05 ZONA A‐1‐P8,92 ‐38 267,05 Não
Município Valpaços CCP 819/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐19 885,96 1. ‐ DEMOLIÇÕES/ 1,69 ‐19 885,96 Não
Municipio Vendas Novas DL 59/99 151/2009 336/2010 nº 1 18 269,25 53 203,60 Edifício d97% 71 472,85 Não
Municipio Vendas Novas CCP 1741/2011 Sem remessa E/O Não 1 466,64 14 137,85 Contrato in4% 7 802,25 7 802,25
Município Viana do Castelo DL 59/99 110/2008 207/2013 nº 2 Não 2 350,06 83 628,72 C 54% 85 978,78
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Sim
Município Vieira do Minho CCP/DL 34/09 1327/2009 Sem remessa nº 1 ‐28 879,86 6,8,9,18,21 ‐17,70% ‐14 439,93 ‐14 439,93 30 715,04 21,22,23,24 18,82% 15 357,52 15 357,52
Município Vieira do Minho CCP 1693/2011 473/2012 nº 1 Não 60 914,32 5,7,10,11 59,47% 60 914,32 Não Não 31 589,66 4,11, 30,84% 31 589,66 Não Não 20 883,51 4 20,39% 20 883,51 Não Não ‐10 962,00 9 ‐10,70% ‐10 962,00 Não
Município Vieira do Minho CCP 908/2011 200/2012 nº 1 Não 7 751,77 118 293,58 1,3,6,7,8,9 167,65% 126 045,35 Não Não ‐50 859,93 1,2,3,5,9,10‐67,65% ‐50 859,93 Não
Município Vieira do Minho CCP 952/2011 Sem remessa Tmenos Não 30 118,92 Todos os R6,35% 30 118,92 Não 4 835,63 2.4;2.5;7.8; 1,02% 4 835,63
Município Vila de Rei DL 59/99 12/2009 457/2009 nº 1 Não aplicável (DL.59/99 779,57 0,14% 779,57
Município Vila do Bispo DL 59/99 273/2009 Sem remessa Tmenos Não Não Não ‐179 091,59 ‐179 091,59 Não Não Não Não Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não ‐7 200,00 2 ‐1,09% ‐7 200,00 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Sim 22 168,64 Cap. 01 a 23,61% 22 168,64 Sim 8 182,09 Cap. A, F e G1,33% 8 182,09 Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Sim 20 585,27 Cap. 1 a 5 e3,17% 20 585,27 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Sim ‐4 000,89 (*) Rede de Rega; Incorpo ‐4 000,89 Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Sim ‐835,08   "Cap. 7.2 e 8;Cap. A a Z;C ‐835,08 Não Não Não Não Não
Município Vila Franca de Xira DL 59/99 1026/2010 209/11 nº 1 Não 1 619,05 1ª Fase‐ Mo0,5% 1 619,05 Não
Município Vila Franca de Xira CCP 603/2011 39/2012 nº 1 Não 4 577,29 24.1‐Rede  1,16% 4 577,29 4 577,29 Não 542,26 25.1.1‐Betã0,14% 542,26 3 096,77
Município Vila Franca de Xira DL 59/99 935/2009 290/10 nº 1 Não 19 182,90 6‐Movimen0,30% 19 182,90 Não
Município Vila Franca de Xira DL 59/99 935/2009 290/10 nº 1 Não 19 182,90 6‐Movimen0,30% 19 182,90 Não
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 1630/2011 34/2013 nº 1 Não 4 670,50 42 625,91 1,9 e 15 37,16% 47 296,41 8 094,44 Sim 22 722,71 1,2,3, 4 e 15 17,85% 18 248,01 7 201,37
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 227/2011 605/2012 nº 1 Não 19 825,51 V 44,23% 19 825,51 Não Não 25 000,00 VI 55,77% 25 000,00 Não
Município Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 327/2009 198/2010 1 Não 28 730,00 17 422,70 3, 3.245, 3 35,56 46 153,00 Não Não 50 596,15 192,00 3.314, 3 e 339,13 50 788,15 Não
Município Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 327/2009 579/2010 2 Não 20 997,70 3.401, 3 e 316,84 20 997,70 Não Não 6 461,00 3 5,18 6 461,00 Não
Município Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 328/2009 197/2010 1 Não 14 655,85 47 214,80 I, V e IX 37,09 61 870,65 Não Não 11 780,46 I e VI 7,06 11 780,46 Não Não 6 165,92 76 008,00 I, VI e VIII 49,26 82 173,92 Não
Município Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 328/2009 625/2010 2 Não 23 274,40 XI e XII 45,59 23 274,40 Não Não 6 615,94 5 473,40 XI e XII 23,68 12 089,34 Não
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 764/2011 606/2012 nº 1 Não 3 489,34 1 4,75% 3 489,34 Não Sim 60 389,31 1 e 2 82,29% 60 389,31 Não Não 1 038,06 1 1,40% 1 038,06 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1199/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐45 810,00 0,00 1,2,3,4 ‐11,26% ‐45 810,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1211/10 Sem remessa nº 2 Não ‐61 278,00 0,00 2, 3, 8, 10 e‐2,77% ‐61 278,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1286/2011 209/12 nº 1 Não ‐100 558,55 0,00 1, 2, 3, 4, 5,‐11,50% ‐100 558,55 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1286/2011 Sem remessa nº 2 Não ‐100 558,55 0,00 1 a 8 ‐11,50% ‐100 558,55 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1291/11 726/11 nº 1 Não 21 634,60 3.1.1. 100,00% 10 817,30 10 817,30
Município Vila Nova de Gaia CCP 1291/2011 98/2013 2 Não 31 879,72 34,89% 8 989,47 8 989,47 Não 7 825,00 4.1.1.3,4.9.8.2,4.13.3,16.1 7 825,00 Não 35 301,19 38,64% 35 301,19 Não



Município Vila Nova de Gaia CCP 1555/2010 513/11 nº 1 Não ‐20 342,48 14 ‐20 342,48
Município Vila Nova de Gaia CCP 1555/2010 704/11 nº 2 Não 34 053,12 Instalações 100% 17 026,56 17 026,56
Município Vila Nova de Gaia CCP 1758/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐30 876,86 252 050,00 1 23,91% 221 173,14 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 1789/2009 Sem remessa nº 2 Não ‐499,99 0,00 7 ‐0,08% ‐499,99 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1804/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐22 600,00 0,00 1,2 ‐5,15% ‐22 600,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1812/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐103 132,10 0,00 1,2,3,4,5,6 ‐11,80% ‐103 132,10 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1850/2011 188/2013 2 Não (ver subquadro n.º 2.3) 115 020,00 2, 3, 5, 16 e 17 4,91% 115 020,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1850/2011 Sem remessa 3 Não 79 794,69 1, 2, 3, 4, 5,‐3,40% 79 794,69 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 2 Não 61 974,61 35,2% 61 974,61 Não Não 112 688,27 Grupo III a V26,5% 46 644,52 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 1 Não 80 248,70 Grupo II ‐ 2 28,4% 80 248,70 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 239/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐68 346,64 0,00 2,3,9,10 ‐5,37% ‐68 346,64 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 262/2009 Sem remessa nº 3 Não ‐437 581,71 0,00 2, 3, 6, 7, 13‐9,85% ‐437 581,71 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 285/2011 Sem remessa nº 2 Não ‐51 589,43 0,00 2,3,9,10,12 ‐5,66% ‐51 589,43 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 586/2010 nº 4 (parte) Não 30 023,00 0,628% 30 023,00 Não 64 994,46 1,36% 64 994,46
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 330/2011 nº 5 Não 1 841,70 21 353,06 0,485% 23 194,76 Não 296 554,67 86 145,09 8,008% 382 699,76 Não 24 094,79 0,504% 24 094,79
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 100/2010 nº 1 Não 34 513,00 0,722% 34 513,00
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 181/2010 nº 2 Não 19 522,45 0,408% 19 522,45
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 585/2010 nº 3 Não 21 893,40 0,458% 21 893,40 Não 223 904,02 4,686% 223 904,02 Não 7 038,31 0,147% 7 038,31
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 586/2010 nº 4 Não 30 023,00 0,628% 30 023,00 Não 64 994,46 1,36% 64 994,46
Município Vila Nova de Gaia CCP 491/2010 Sem remessa nº 2 Não ‐105 649,99 0,00 1,2,3,4,5 ‐10,57% ‐105 649,99 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 597/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐5 697,00 0,00 ‐0,88% ‐5 697,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 728/2011 Sem remessa nº 2 Não ‐8 470,50 0,00 2 ‐0,90% ‐8 470,50 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 951/2011 299/2013 nº 1 Não 4 215,88 9,60% 4 215,88
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 2028/2009 757/2011 nº 2 Não 87 875,20 10 e 12 87 875,20 Não Não 11 456,88 2 e 5 4,78% 11 456,88 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 708/2010 nº 2 Não 7 804,60 8 56,7 7 804,60 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 480/2011 nº 3 (parte) Não 22 290,79 25,90 4,6,7,8 100 ‐22 316,69 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 480/2011 nº 3 (parte) Não ‐22 508,88 ‐773,88 2,4,5,6,8 100 ‐23 282,76 Não
Municipio Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não 455 831,46 5 788,70 1,80% 461 620,18 Não Não Não Não Não
Município Vila Real de Santo Antóni DL 59/99 1210/08 186/2011 nº 2 Não ‐6 495,72 B4 0,4% ‐6 495,72
Município Vila Velha de Ródão CCP 1281/2010 259/2011 nº 1 Não ‐20 481,29 3.4.2 e 6.2 100 ‐20 481,29
Município Vila Velha de Ródão CCP 1584/2011 380/2012 nº 2 Não ‐89 797,84 2.1.1.1, 2..1100 ‐89 797,84
Município Vila Velha de Ródão CCP 377/2010 155/11 nº 1 Não 2 062,90 100 2 062,90 Não
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 165/2011 nº 6 Não 3 118,50 2 38,08 3 118,50 Não 4 011,75 8 e 9 48,99 4 011,75 Não 554,40 8 6,77 554,40 Não 438,35 7 5,35 438,35 Não 66,00 7 0,81 66,00
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 166/2011 nº 7 Não ‐9 677,00 6 100 ‐9 677,00
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 260/2011 nº 9 (parte) Não 411,62 5 56,90 411,62
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 260/2011 nº 9 (parte) 311,85 5 43,10 311,85
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 485/2010 nº 2 Não 1 300,00 10 100,00 1 300,00
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 716/2010 nº 4 Não 2 027,40 2 11,07 2 027,40 Não 2 123,29 8 e 9 11,60 2 123,29 Não 730,08 2 3,99 730,08
Municipio Viseu CCP 1247/2010 433/2011 nº 3 (parte) Não 32 100,00 10 83,81 32 100,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 433/2011 nº 3 (parte) 6 200,00 11 16,19 6 200,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 484/2011 nº 5 Não 8 450,12 3 100,00 8 450,12
Municipio Viseu CCP 1247/2010 485/2011 nº 6 (parte) Não ‐11 745,00 1 100,00 ‐11 745,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 485/2011 nº 6 (parte) 315,00 12 100,00 315,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 552/2011 nº 7 (parte) Não 288,00 3 0,93 288,00 76,00 3 0,25 76,00 315,00 1 5,53 315,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 552/2011 nº 7 (parte) 3 500,00 17 11,36 3 500,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 296/2011 nº 1 Não 750,00 8 6,35 750,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 553/2011 nº 8 (parte) Não 22 405,80 20 45,40 22 405,80
Municipio Viseu CCP 1247/2010 553/2011 nº 8 (parte) 9 526,45 21 19,30 9 526,45
Municipio Viseu CCP 1247/2010 553/2011 nº 8 (parte) 5 804,75 22 11,76 5 804,75
Municipio Viseu CCP 1247/2010 553/2011 nº 8 (parte) 2 700,00 23 5,47 2 700,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 553/2011 nº 8 (parte) 8 920,00 24 18,07 8 920,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 431/2011 nº 3 (parte) Não 1 494,00 57 10,45 1 494,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 431/2011 nº 3 (parte) Não 1 187,71 52 8,31 1 187,71
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 431/2011 nº 3 (parte) Não 9 350,00 58 65,38 9 350,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 431/2011 nº 3 (parte) Não 2 268,26 52 15,86 2 268,26
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 432/2011 nº 4 (parte) Não 2 055,00 12 11,21 2 055,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 432/2011 nº 4 (parte) Não ‐2 055,00 12 10,75 ‐2 055,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 432/2011 nº 4 (parte) Não 780,00 8 4,25 780,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 432/2011 nº 4 (parte) Não 15 497,84 8 84,54 15 497,84
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 432/2011 nº 4 (parte) Não ‐17 059,38 8 89,25 ‐17 059,38
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não ‐2 835,00 13 26,71 ‐2 835,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não ‐370,50 33 3,49 ‐370,50
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não ‐4 392,00 35 41,38 ‐4 392,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não ‐2 135,10 42 20,12 ‐2 135,10
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não ‐882,00 51 8,31 ‐882,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 9 145,00 4 3,04 9 145,00 Não 1 594,45 8 0,53 1 594,45 Não 1 435,50 11 0,48 1 435,50 Não 3 451,50 46 1,15 3 451,50
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 6 240,00 5 2,07 6 240,00 Não 165,92 9 0,06 165,92 Não 1 858,00 12 0,62 1 858,00 Não 1 200,40 46 0,40 1 200,40
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não ‐6 191,00 5 10,07 ‐6 191,00 Não 1 000,00 12 0,33 1 000,00 Não ‐540,00 12 0,88 ‐540,00 Não 354,00 47 0,12 354,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 5 471,57 6 1,82 5 471,57 Não 12 0,44 Não 1 000,00 13 0,33 1 000,00 Não 7 737,30 45 2,57 7 737,30
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 1 937,56 7 0,64 1 937,56 Não 430,30 27 0,14 430,30 Não ‐250,00 13 0,41 ‐250,00 Não ‐5 022,90 45 8,17 ‐5 022,90
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não ‐900,00 4 1,46 ‐900,00 Não 1 634,88 28 0,54 1 634,88 Não 702,54 23 0,23 702,54 Não 341,75 44 0,11 341,75
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 8 557,04 22 2,84 8 557,04 Não 572,24 34 0,19 572,24 Não 4 103,56 24 1,36 4 103,56 Não 1 640,80 44 0,55 1 640,80
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 5 100,15 36 1,69% 5 100,15
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 515,59 1 350,00 25 0,62 1 865,59 Não ‐505,38 34 0,82 Não 11 089,43 26 3,68 11 089,43 Não 3 489,15 42 1,16 3 489,15
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 3 412,10 39 1,13 Não ‐6 226,18 26 10,12 ‐6 226,18 Não 40 071,05 42 13,32 40 071,05
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 1 570,50 39 0,52 Não ‐18 329,80 29 29,81 ‐18 329,80 Não ‐6 570,95 42 10,68 ‐6 570,95
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não Não 18 329,80 29 6,09 18 329,80
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 8 546,00 31 2,84 8 546,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não ‐7 650,00 31 12,44 ‐7 650,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 88 342,81 52 29,36 88 342,81
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 6 316,95 53 2,10 6 316,95
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 3 120,45 54 1,04 3 120,45
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 11 999,12 55 3,99 11 999,12
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte) Não 25 667,40 56 8,53 25 667,40
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 Sem remessa nº 2 (parte) Não ‐5 036,80 22 40,89 ‐5 036,80 Não ‐1 800,00 39 14,61 ‐1 800,00 Não ‐624,00 24 5,07 ‐624,00 Não ‐457,40 42 3,71 ‐457,40
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 Sem remessa nº 2 (parte) Não ‐568,40 39 4,61 ‐568,40
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 Sem remessa nº 2 (parte) Não ‐3 285,95 29 26,67 ‐3 285,95
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 141,36 38 1,34 141,36
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 472,50 39 4,47 472,50
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 549,45 40 5,20 549,45
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 7 882,20 42 74,62 7 882,20
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 282,74 42 2,68 282,74
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 763,95 44 7,23 763,95
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 567/2011 nº 5 (parte) Não 470,58 46 4,46 470,58
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 152 836,15 1 73,79 152 836,15
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 783,60 9 0,38 783,60
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 185,90 10 0,09 185,90
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 525,00 11 0,25 525,00
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 556,20 12 0,27 556,20
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 216,11 15 0,1 216,11
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 1 235,05 19 0,6 1 235,05
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 1 146,96 20 0,55 1 146,96
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 1 714,88 21 0,83 1 714,88
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 41 611,53 24 20,10 41 611,53
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 247/2010 nº 1 (parte) Não 6 300,00 25 3,04 6 300,00
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 123 838,15 1 66,94 123 838,15
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 2 852,00 9 1,54 2 852,00
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 357,50 10 0,19 357,50
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 1 212,50 11 0,66 1 212,50
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 11 131,20 12 6,02 11 131,20
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 216,11 15 0,12 216,11
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 19 005,48 24 10,27 19 005,48
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 10 539,22 26 5,7 10 539,22
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 14 120,10 27 7,63 14 120,10
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 337/2011 nº 2 (parte) Não 139 607,46 1 717,46 28 0,93 141 324,92
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 1 398,18 12 1,65 1 398,18
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 1 513,08 30 1,79 1 513,08
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 966,60 32 1,14 966,60
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 4 136,59 35 4,88 4 136,59
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 419,74 36 0,5 419,74
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 2 266,37 37 2,67 2 266,37
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 637/2011 nº 3 (parte) Não 4 634,98 38 5,47 4 634,98
Municipio Viseu DL 59/99 1299/2009 63772011 nº 3 Não 69 423,27 1 81,9 69 423,27
Municipio Viseu CCP 1350/2009 480/2010 nº 7 Não 5 800,00 20.1;20.2 100% 5 800,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 655/2010 nº 10 (par Não 5 266,80 24 002 53% 5 266,80 Não Não 400,00 24.001 4% 400,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 655/2010 nº 10 (parte) Não 4 282,74 3.13.4 43% 4 282,74 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parte) Não ‐199,59 3.8 100% ‐199,59 Não Não 1 884,06 3.7 15% 1 884,06 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parte) Não 146,51 3.8 1% 146,51 Não Não 643,84 3.4 5% 643,84 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parte) Sim 1 005,64 10.4 8% 1 005,64 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parte) 200,00 25.002 2% 200,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 (parte) Não 1 519,55 10.4 6% 759,78 759,78 Não ‐4 050,19 3.7;3.12 100% ‐2 025,10 ‐2 025,10
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 (parte) Não 1 547,46 3.10. 6% 773,73 773,73 Não 2 437,16 3.4 10% 1 218,58 1 218,58
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 (parte) Não 838,71 3.8. 3% 419,36 419,36 Não 647,04 26.001 3% 323,52 323,52
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 (parte) Não 1 684,40 3.7, 3.13 7% 842,40 842,40
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 (parte) Não 15 074,14 3.6, 3.7, 3.1 63% 7 537,07 7 537,70
Municipio Viseu CCP 1350/2009 256/2010 nº 3 Não ‐1 114,28 3.13. 100% ‐1 114,28 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 256/2010 nº 4 (parteNão 4 578,66 10.2 30% 4 578,66 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 256/2010 nº 4 (parteNão 10 561,98 12.1;12. 70% 10 561,98 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 367/2010 nº 4 (parteNão 5 257,34 10.2 14% 5 257,34 Não Não 12 270,60 16.3;16.4 32% 12 270,60 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 367/2010 nº 4 (parteNão 12 865,07 14.1;14. 33% 12 865,07 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 14 (par Não 15 074,14 3.6;3.7;363% 7 537,07 7537,07
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 14 (par Não 1 684,80 3.7;3.13 7% 842,40 842,4
Municipio Viseu CCP 1350/2009 262/2011 nº 16 Não 351,16 29.1;29.2 51% 175,58 175,58 Não 340,82 7.2;7.4 49% 170,41 170,41
Municipio Viseu CCP 1350/2009 263/2011 nº 17 Não 1 119,22 30.1 100% 1 119,22 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 338/2011 nº 18 Não ‐89,93 3.7; 3.8 100% ‐44,97 ‐44,97
Municipio Viseu CCP 1350/2009 680/2011 21 (parte) Não 1 539,08 33.003 33% 1 539,08 Não Não 200,00 33.001 4% 200,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 680/2011 21 (parte) Não 2 943,81 33.002 63% 2 943,81 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 682/2011 nº 23 Sim (em parte) 8 152,02 35001;035. 100% 5 046,16 3 105,86
Municipio Viseu CCP 1350/2009 683/2011 24º (parte) Não 414,00 36.005 14% 414,00 Não
Municipio Viseu DL 59/99 1492/2009 Sem contrato Tmenos Não ‐43 233,48 3.1, 3.2.2, 3 ‐43 233,48
Municipio Viseu DL 59/99 1492/2009 Sem contrato Tmenos Não ‐10 987,04 1.1.1, 1.2.2 ‐10 987,04
Municipio Viseu DL 59/99 1493/2009 82/2013 nº 2 Não 1 238,63 5.1.2., 5.1. 5,32% 1 238,63 Não 7 687,64 1.1.3.1. a 1 33,00% 7 687,64
Municipio Viseu DL 59/99 1501/2009 Sem contrato nº 2 Não ‐87 240,34 1.1.1.1/1.2.100% ‐87 240,34
Municipio Viseu DL 59/99 1502/2009 187/2012 nº 2 Não 36 847,15 1.4.1.1, 1.4 80,64% 36 847,15
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 10/2011 nº 6 (parte) Não 38 015,84 31 61% 38 015,84 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 10/2011 nº 6 (parte) Não 2 499,72 3;5;9;11 4% 2 499,72 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 10/2011 nº 6 (parte) Não ‐3 915,94 12 57% ‐3 915,94 Não
Municipio Viseu CCP 1610/2010 378/2011 nº 4 (parteNão 36 391,99 2 100 36 391,99
Municipio Viseu CCP 1610/2010 342/2011 nº 1 Não 29 948,09 9 100,00 14 974,05 14 974,05
Municipio Viseu CCP 1610/2010 378/2011 nº 4 (parteNão ‐24 796,73 2 100 ‐24 796,73
Municipio Viseu DL 59/99 1748/2009 423/2011 nº 1 Não 14 280,00 6.1.1., 6.1. 28,96% 14 280,00 Não 23 487,19 1.1.1. a 1.1 47,64% 23 487,19
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 Não 9 841,50 8 20,45 9 841,50
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 6 640,00 3 15,96 6 640,00 Não 3 593,07 3 8,64 3 593,07
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 6 000,00 10 14,42 6 000,00 Não 8 489,50 12 20,41 8 489,50
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 300,00 5 0,72 300,00 Não 6 937,50 2 16,68 6 937,50
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 160,00 11 0,38 160,00 Não 1 035,00 13 2,49 1 035,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 2 240,00 14 5,39 2 240,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não ‐6 705,00 3 28,85 ‐6 705,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 365/2011 nº 5 (parte) Não 16 663,30 2 e 3 75,52 16 663,30
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 365/2011 nº 5 (parte) Não 3 950,00 16 17,91 3 950,00
Municipio Viseu DL 59/99 2273/2009 Sem contrato Tmenos Não ‐30 231,53 1,1,1/1,1,2/ ‐30 231,53
Municipio Viseu DL 59/99 304/2009 Sem contrato Tmenos Não ‐17 133,60 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/1. ‐17 133,60
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não 1 858,80 10 1,66 1 858,80
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não 35 856,49 5 31,95 35 856,49 Não ‐16 150,07 3 42,63 ‐16 150,07
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não 8 130,50 6 7,24 8 130,50 Não 4 129,69 3 3,68 4 129,69
Municipio Viseu CCP 47/2010 596/2010 nº 4 (parte) Não 2 178,78 1 20,20
Municipio Viseu CCP 47/2010 7/2011 nº 6 (parte) Não 5 380,82 2 37,06 5 380,82
Municipio Viseu CCP 47/2010 7/2011 nº 6 (parte) Não 5 380,82 2 2,40 5 380,82
Municipio Viseu CCP 47/2010 9/2011 nº 8 (parte) Sim 43 734,47 1 56,19 43 734,47 Não Não 3 864,00 6 4,96 3 864,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 9/2011 nº 8 (parte) Não ‐19 273,15 1 100,00 ‐19 273,15 Não 5 933,12 3 7,62 5 535,50
Municipio Viseu CCP 47/2010 9/2011 nº 8 (parte) Não 12 395,04 1 15,92 12 395,04 Não Não 1 118,52 2 1,44 1 118,52
Municipio Viseu CCP 47/2010 9/2011 nº 8 (parte) Não 3 129,36 4 4,02 3 129,36 Não
Municipio Viseu CCP 47/2010 9/2011 nº 8 (parte) 7 662,36 4 9,84 7 662,36 Não
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 9º (parte) Não 400,00 3 400,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 9º (parte) Não 9 209,20 1 32,66 9 209,20
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 9º (parte) Não ‐20 016,00 1 86,21 ‐20 016,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 9º (parte) Não 260,42 2 0,92 260,42
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 9º (parte) Não 331,90 2 1,18 331,90
Municipio Viseu DL 59/99 578/2009 73/2010 nº 2 Não 2 976,00 4 100,00 2 976,00
Municipio Viseu DL 59/99 578/2009 77/2013 nº 3 (parte) Não 6 423,34 2 86,53 6 423,34
Municipio Viseu DL 59/99 578/2009 77/2013 nº 3 (parte) 1 000,00 3 13,47 1 000,00
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 Sim 164 096,10 2.3.1 69,95% 164 096,10 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1207/2009 63/2011 nº 2 Não Aplicável 34 181,86 Arquitectu 6% 34 181,86 Não Não Aplic ‐13 816,22 529 073,86 Arquitectura, Estru91% 515 257,64 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1207/2009 697/2010 nº 1 Não Aplicável 7 788,68 Arquitectu 176% 7 788,68 Não Não Aplicáv 24 125,39 Estruturas 544% 24 125,39 Não Não Aplic ‐236 901,89 172 086,98 Arquitectura, Estru(1463%) ‐64 814,91 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 254/2010 nº 1 Não Apl 90 910,08 Arquitectu 52% 90 910,08 Não Não Aplicáv 83 932,05 Arquitetura48% 83 932,05 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 464/2010 nº 2 Não Aplicáv 25 706,59 36 292,40 Arquitetura92% 61 998,99 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 265/2011 nº 3 Não Aplic ‐37 351,72 418 088,37 Arquitectura, Estru101% 380 736,65 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 474/2010 nº 1 Não Apli 1 593,03 12 626,86 Arquitec5% 14 219,89 Não Não Aplic ‐168 010,52 Arquitectura 54% 167 564,23 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 465/2010 nº 2 Não Aplic 25 023,46 169 551,54 Arquitectura, Estru485% 194 575,00 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 274/2011 nº 3 Não Aplicável 181 654,49 Arquitectu 45% 181 654,49 Não Não Aplicáv 140 614,91 Arquitetura35% 140 614,91 Não Não Aplic 238,96 92 556,55 Arquitectura, Estru23% 92 317,59 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 66/2011 nº 4 Não Aplicável 25 000,00 Instalações10% 25 000,00 Não Não Aplic ‐234 766,00 453 949,09 Arquitectura e arra85% 219 183,09 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 220/2010 nº 1 Não Aplicável 84 389,35 Arquitectu 39% 84 389,35 Não Não Aplicáv 132 609,54 Arquitetura61% 132 609,54 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 219/2010 nº 2 Não Aplic ‐104 857,12 210 008,11 Arquitectura 53% 105 150,99 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 592/2010 nº 3 Não Aplicável 5 074,27 Instalaçõ2% 5 074,27 Não Não Apl 7 712,91 7 276,77 Arquitectu 5% 14 989,68 Não Não Aplicáv 87 674,26 Arquitectur28% 87 674,26 Não Não Aplic ‐8 159,90 143 604,21 Arquitectura, Estru43% 135 444,31 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1211/2009 698/2011 1 Não 93 096,86 2;3;4 61,77% 93 096,86
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1211/2009 699/2011 2 Não 66 560,77 2; 3; 4 4,68% 66 560,77
Parque Escolar, EPE CCP 1255/2009 228/2010 nº 1 Não 3 240,54 4 ‐12,34% 3 240,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 618/2010 nº 1 Não 16 866,22 31 238,21 Trabalho20% 48 104,43 Não Não 101 714,44 Demolições, movim42% 101 714,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 659/2010 nº 2 Não ‐29 376,25 122 363,52 arranjos 8% 92 987,27 Não Não 13 309,98 6 170,89 Construção2% 10 970,17 8 510,71 Não 14 230,76 Construção 1% 7 115,38 7 115,38 Não ‐92 723,33 591 445,95 Construção Civil,es43% 498 722,61 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 546/2011 nº 4 Não 13 668,39 96 950,78 Construç18% 110 619,17 Não Não 22 966,87 128 409,10 Demoliçõe 17% 59 181,59 46 260,65 Não 75 834,59 22 348,40 Construção 16% 49 443,79 48 739,20 Não ‐111 862,36 304 087,98 Demolições,Movim32% 192 225,62 Não



Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 54/2011 nº 3 Não 36 921,07 67 522,68 Trabalho15% 104 443,75 Não Não 33 863,97 28 446,48 Construção9% 31 155,23 31 155,23 Sim 190 332,24 2 231,25 Construção 28% 164 634,21 27 929,27 Não 33 617,61 69 360,90 Construção Civil,Es15% 102 978,51 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 601/2010 nº 1 Não 32 396,46 132 818,01 2; 9; 12 ( 117,27 % 82 607,24 82 607,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 65/2011 Detalhenº 2 Não 13 306,68 16 162,85 1; 3; 4 15,83% 17 826,77 11 642,77 Não 4 672,07 23 665,93 1; 2 15,23% 25 460,03 2 877,98
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 200/2011 nº 3 Não 23 899,27 18 269,75 1; 2; 3; 4 13,46% 22 800,00 19 369,01 Não 13 106,99 5 938,63 2; 12 6,08% 19 045,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 624/2011 nº 4 Não ‐19 363,20 110 754,83 1; 2; 3; 4; 5( 900,58 % 48 939,96 42 451,68 Não 18,37 33 829,70 1; 2; 4; 6; 8; 12 ( 333,18 %) 31 114,25 2 697,09
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 684/2010 nº 1 NÃO 8 579,52 16 138,83 3;Movimen5,29% 21 425,85 3 292,50 NÃO 195 034,25 2; 3 41,77% 195 034,25 NÃO NÃO 12 793,00 2 2,74% 12 793,00 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 77/2011 nº 2 NÃO 34 001,02 Arquitetur 5,23% 17 000,51 17 000,51 NÃO 8 047,76 0; 15 1,24% 5 752,06 2 295,70 NÃO 128 607,42 201 482,40 3; 4 50,82% 330 089,82 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 96/2011 nº 3 Não 188 898,83 165 578,80 2; Instalaçõ84,55% 354 477,63 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 53/2011 nº 2 Não 1 231,50 112 532,91 12; 14;Arra67,93% 62 545,45 51 218,98 Não 4 995,66 3 2,98% 2 497,83 2 497,83 Não 117,07 33 607,77 Arquitetura;Estrut 20,14% 33 724,84 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 297/2011 nº 3 Não 54 984,73 154 570,05 5; 6; 8; 11; 30,69% 133 237,04 76 317,78 Não 4 958,62 94 344,04 1, 2; 3; 4; 8; 9;11; C14,54% 99 302,66 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 614/2011 nº 4 NÃO ‐99 328,52 298 651,26 Serralharia32,05% 176 211,04 23 111,70 NÃO 26 551,52 35 624,83 Estruturas;Arranjo10,00% 62 176,35 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 346/2012 nº 5 NÃO 18 945,40 44 539,30 8; 14;Insta 100,00% 31 742,35 31 742,35
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 702/2010 nº 1 NÃO 74 569,24 48 119,96 2; 7; 11; Ar57,55% 94 320,46 28 368,74 NÃO 8 967,78 19 547,40 Movimentos terra 13,38% 22 808,94 5 706,24 NÃO 5 886,24 2 2,76% 5 886,24 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 590/2010 nº 1 NÃO 6 012,72 2 2,60% 3 006,36 3 006,36 NÃO 131 863,62 1; 2 57,04% 131 863,62 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 72/2011 nº 2 Não 4 340,90 1; 2 26,28% 2 170,45 2 170,45 Não 59 074,78 2 357,61% 59 074,78 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 255/2011 nº 3 Não 116 450,50 84 531,75 1; 2; 3; 12 49,19% 126 644,98 74 337,28 Não 53 851,66 111 260,43 2; 3; 12 40,41% 165 112,09 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 613/2011 nº 4 Não 113 686,84 188 224,87 1; 2; 4; 6;1 74,31% 185 253,42 116 658,30 Não 232 930,67 1 57,33% 125 201,06 107 729,61 Não 42 413,64 11 609,61 1; 2; 3; 12 13,30% 54 023,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 600/2010 nº 1 Não 15 538,56 46 136,61 2 (14%) 30 598,05 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 79/2011 nº 2 Não 6 749,83 136 391,11 1; 2; 3; 4 28% 143 140,93 Não Não 76 950,78 91 519,51 1; 3 3% 14 568,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 268/2011 nº 3 Não ‐38 432,28 176 523,66 1; 2; 4 52% 134 877,93 3 213,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 493/2011 nº 4 Não 27 450,48 19 294,21 1; 4 29% 33 015,61 13 729,09 Não 8 090,33 57 036,07 1 41% 65 126,40 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 557/2011 nº 5 Não 82,71 17 317,71 4 26% 17 400,42 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 2/2011 nº 1 Não 242 034,37 172 015,38 2 10,55% 84 230,98 14 211,99 Não 91 107,76 40 556,16 3 7,61% ‐50 551,60 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 29/2011 nº 2 Não 26 442,56 154 717,74 1; 2; 4; 12 102,14% 123 827,52 57 332,78 Não 71 577,93 119 251,63 2 26,88% 47 673,70 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 67/2012 nº 3 (parte) Não 32 158,89 576 728,62 1; 2; 3; 4; 643,52% 490 514,46 109 389,67 Não 59 886,27 22 598,11 1; 2; 4 5,90% 41 242,19 30 078,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 67/2012 nº 3 (parte) Sim 34 986,00 2 2,50% 34 986,00 Não Sim 6 649,61 12 647,26 12 1,38% 19 296,87 Não Não 19 613,74 108 810,29 0; 1; 2; 12 9,18% 126 528,73 1 895,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 461/2010 nº 1 Não 460 008,94 835 374,43 Arquitetura/Estab 100,00% 1 295 383,37 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 55/2011 nº 2 Sim 90 105,67 Instalações16,34% 90 105,67 Não Não 153 542,97 258 689,12 Estabilidade/Insta 74,76% 412 232,09 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 430/2011 nº 3 Não 36 255,39 38 298,07 Arquitetur 17,79% 54 865,30 19 688,16 Não 15 651,57 96 047,47 Arquitetura26,65% 55 849,52 55 849,52 Não ‐4 569,40 48 007,19 Arquitetura 10,36% 27 759,18 15 678,61
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º (partNão 17 595,81 12 885,35 2;6 3,07% 30 481,16 Não Não 84 898,89 158 617,70 1; 2; 3; 4; 524,52% 166 119,35 77 397,24 Não 68 600,96 21 659,51 1; 2; 3; 4 9,09% 45 130,24 45 130,24 Não ‐7 977,68 50 693,46 1; 2; 3; 12 4,30% 42 142,57 573,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º (parte) Sim 31 071,72 68 307,55 1; 2 10,01% 99 379,27 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º Não 446,84 9 354,61 6 1,29% 9 801,45 Não Sim 3 728,34 2 323,13 1 0,79% 6 051,47 Não Não 84 370,49 5 136,19 1; 2; 3; 4 11,74% 44 753,34 44 753,34 Não 5 909,74 108 188,64 1; 2; 3; 12; N 14,97% 114 098,38 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º Não 95 468,48 105 408,79 1; 2; 3; 4; 626,35% 104 099,35 96 777,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 689/2011 nº 3º Não 115 114,91 85 042,40 1; 2; 3; 4; 5196,11% 120 815,80 79 341,52 Não 20 976,62 1 20,55% 10 488,31 10 488,31 Não 45 907,88 2 277,30 1;3 47,21% 48 185,18 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 325/2012 nº 4º Não 26 538,42 89 320,16 1; 2; 3; 4; 131,32% 63 837,67 52 020,92 Não 2 520,00 3 0,68% 1 260,00 1 260,00 Não 4 355,47 79 963,58 1; 2; 3; 6 22,79% 81 690,79 2 628,26
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 28/2011 nº 1 Não 4 586,88 8 839,59 Inst., Equip8% 7 358,29 6 068,18 Não 46 307,50 Estruturas (escavação) 23 153,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 47/2011 nº 2 Não 6 471,15 Demolições 10% 6 471,15 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 48/2011 nº 3 Não 41 911,46 Estruturas (28% 20 955,73 20 955,73
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 497/2011 nº 4 Não 3 057,46 37 137,19 Arquitetur 25% 28 298,31 11 896,35 Não 330,56 141,85 Segurança C0,3% 236,21 236,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 607/2010 nº 1 não 1 175,52 5 041,61 1/4/5/6/7 ‐7,81% 6 041,74 175,39 não 49 311,50 48 590,50 1/2/3 ‐122,96% 97 902,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 57/2011 nº 2 não 19 956,89 157 091,33 1/4/6 41,34% 176 137,74 910,48 não 28 533,46 17 252,18 1/4/16 10,69% 36 139,69 9 645,95 não 56 787,73 40 228,61 1/2/3/6 22,65% 97 016,34 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 327/2011 nº 3 não 51 421,05 173 154,35 1/2/3/4/6 31,73% 224 575,40 0,00 não 11 267,05 16 899,96 1/3 3,98% 14 842,32 13 324,69 não 14 960,66 30 326,17 1/2 6,40% 45 286,83 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 541/2011 nº 4 não 15 269,12 4 100,00% 8 580,96 6 688,16
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 56/2011 nº 2 SIM 62 881,08 13 242,15 2; 3; A4; A664,62% 48 575,64 27 547,60 SIM 9 393,95 1 408,80 2; 3; A2; A39,17% 9 220,17 1 583,48 NÃO 369,47 9 869,93 1; 3; D6 8,69% 10 239,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 591/2010 nº 1 SIM 12 459,53 7 326,72 23,32% 13 973,42 5 812,86 NÃO 12 017,11 14,16% 8 012,63 4 004,48
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 548/2011 nº 3 NÃO ‐32 202,69 97 809,38 A13; A5; F820,20% 32 803,37 32 803,37 NÃO 58 026,65 14 665,39 A4; A7; 4; 622,38% 39 013,65 33 678,43 NÃO 12 256,71 31 313,34 1; E6; E9;E11; B6; C5,87% 15 200,08 3 856,57
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 62/2011 nº 3 N 4 746,86 1;3 3% 4 746,86 N 5 109,41 40 147,34 1 30% 45 256,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 222/2011 nº 4 N 2 106,30 4 899,20 1;3 3% 7 005,50 N 13 344,86 102 477,02 1;2;3;6 56% 115 821,88 N 382 611,53 393 388,98 1;6 5% 10 777,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 223/2011 nº 5 N ‐12 024,75 31 190,02 3;4 54% 19 165,27 S 17 907,00 1 51% 10 046,16 7 860,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 332/2011 nº 6 N 50 012,22 43 170,53 1;4;9 33% 93 182,75 N 3 613,00 3 1% 3 613,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 450/2011 nº 7 N 14 455,26 22 684,78 1 ‐86% 28 735,55 8 404,49
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 647/2011 nº 8 N 38 348,11 96 674,35 1;4;9;10 24% 133 425,83 1 596,64 N 330 178,52 12 092,10 1;2;4 62% 198 693,79 143 576,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 766/2010 nº 2 Não 2 780,98 3 571,90 4; 9 3,41% 6 352,88 Não 224,00 1 767,83 4 1,07% 1 991,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 70/2011 nº 3 Não 237,82 24 923,10 1; 3; ‐7,09% 24 685,28 Não 95 151,32 1; 2; 3; ‐27,33% 48 222,98 46 928,34
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 224/2011 nº 4 Não 2 060,51 1 2,37% 2 060,51 Não 1 378,66 2 1,59% 689,42 689,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 333/2011 nº 5 Não 61 336,95 31 072,91 1; 3; 4; 10; 39,41% 63 008,99 29 400,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 416/2011 nº 6 Não 25 593,14 30 536,00 0; 4; 2,09% 3 086,22 1 856,64 Não 5 468,12 3 239,29 1; 6; 3,69% 7 087,77 1 619,64
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 437/2011 nº 7 Não 10 033,32 1 5,13% 10 033,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 696/2010 nº 1 Não 35 083,78 1;2 22,33% 35 083,78 Não 12 704,70 2 8,09% 6 352,35 6 352,35 Não ‐6 005,08 3 742,63 1 ‐1,44% ‐2 262,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 58/2011 nº 2 Não 22 474,26 58 323,86 1;2;3;6;12 25,95% 80 798,12 Não 102 439,13 1;12 32,91% 51 219,57 51 219,57 Não 21 059,32 2 6,76% 21 059,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 547/2011 nº 3 Não ‐103 448,12 709 258,55 1;2;4;6 49,98% 605 810,43 Não 475 110,79 6 39,20% 237 555,40 237 555,40 Não 30 500,83 3 000,00 2 2,76% 33 500,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 592/2011 nº 4 Não 336 136,85 816 837,39 1;2;3;4;6;158,49% 1 152 974,24 Não 17 522,23 180 418,51 1;2;3;6 10,04% 98 970,37 98 970,37 Não 16 873,08 8 582,12 1 1,29% 25 455,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 623/2011 nº 2 (inclui 1º aditamento) Não 138,92 1 133,92 Movimento de ter (276%) 9 955,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 222/2012 nº 3 Não ‐3 197,27 5 489,31 Instalações2% 2 292,04 Não 61 149,79 68 138,21 Estruturas,C104% 58 182,86 71 105,14 Não 16 548,05 Trabalhos prelimin(13%) ‐17 322,61 774,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 365/2012 nº 4 Não 1 293,22 260,00 Instalações1% 1 553,22 Não 102 400,91 32 192,50 Demolições95% 67 903,58 66 689,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 367/2012 nº 6 Não 6 324,48 2 935,98 Instalaçõ40% 9 260,45 Não Não 140,91 2 440,10 Estruturas 11% 140,91 2 440,10 Não 44 536,67 31 881,15 Demolições;Estrut 332% 76 417,81 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 526/2012 nº 8 Não 14 076,59 ‐5 138,97 Demoliç (77%) ‐8 937,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 49/2013 nº 12 Não 243,59 Arranjos exteriore 1%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 520/2011 nº 1 Não 55 025,39 102 474,44 3; 4; 5; 6; 732,47% 101 911,37 55 588,46 Não 315 256,43 2; 3; 5; 6; 7;65,00% 190 800,53 124 455,92 Não 967,82 10 280,81 7 2,32% 5 624,32 5 624,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não 3 948,77 3 465,57 8 ‐24,18% 7 414,34 Não ‐14 362,81 31 041,12 4; 5; 6; 7; 8  ‐54,39% 16 678,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 350/2012 nº 5 Não 188,65 3 252,95 8 2,37% 3 441,60 Não 3 098,56 7 553,97 8 3,06% 4 455,41 Não 24 592,40 47 188,47 3; 4; 5; 6; 7; 8 49,36% 71 780,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 415/2011 nº 1 Não 34 811,73 3 ‐ DEMOL 16,74 % 17 405,86 17 405,86 Não 60 723,93 0,00 3 ‐ DEMOLI 29,19 % 30 361,96 30 361,96 Não ‐47 573,06 160 050,00 3 ‐ DEMOLIÇÕES 54,07 % 112 476,94 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 573/2011 nº 2 Não 27 117,30 7 ‐ CONSTR62,45 % 13 558,65 13 558,65 Não 52 609,03 6 ‐ FUNDAÇ121,16 % 26 304,52 26 304,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 269/2012 nº 7 Não 2 340,22 7 ‐ CONSTR6,39 % 1 170,11 1 170,11 Não 11 191,34 0,00 3 ‐ DEMOLI 30,54 % 5 595,67 5 595,67 Não 0,00 19 356,00 7 ‐ CONSTRUÇÃO C52,81 % 19 356,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 314/2012 nº 8 Não 955,93 16 171,07 6 ‐ FUNDAÇÕES E  57,23 % 17 127,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 83/2011 nº 2 Sim 96 545,74 106 956,36 6; 2 47,0% 111 739,85 91 762,25 Não ‐208 622,20 262 244,68 1; 2; 3; 4; 12 12,4% 53 622,48 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 326/2011 nº 3 Não 2 964,00 1 0,8% 2 964,00 Não Não 29 774,98 7 684,01 6;4 10,4% 18 729,50 18 729,50 Não 8 436,83 46 823,58 2 15,4% 55 260,41 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 429/2011 nº 4 Não 2 615,67 9 384,92 1; 2 (6,05 %) 6 000,30 6 000,30 Não 4 700,95 384,53 1; 4 (2,56 %) 2 542,74 2 542,74 Não 4 938,52 592,80 1 (2,79 %) 3 443,79 2 087,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 702/2011 nº 5 Não 102 380,35 13 038,97 6 ‐ INSTALA107% 57 709,66 57 709,66
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 51/2011 nº 2 Não 23 187,25 3 ‐ ÁGUAS,  18% 20 442,92 2 744,34
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 257/2011 nº 3 Não 57 507,16 88 604,35 1 ‐ ARQUIT37% 130 736,49 15 375,03 Não 41 869,75 97 267,63 1 ‐ ARQUITE36% 82 617,13 56 520,26 Não 81 010,92 66 915,08 1 ‐ ARQUITECTURA38% 147 926,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 701/2011 nº 4 Não 4 761,39 97 842,70 1 ‐ ARQUIT239% 71 256,28 31 347,81 Não 9 188,41 1 ‐ ARQUITE21% 9 188,44 Não Não 46 050,82 21 365,31 3 ‐ ÁGUAS, ESGOT 157% 33 708,07 33 708,07
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 460/2011 nº 3 Não 14 091,72 64 423,79 1;4;5;6 22,23% 78 515,51 Não 61 604,93 1;2;3;12 17,44% 61 604,93
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 713/2010 nº 1 Não 1 542,08 1 140,00 3 ‐6,42% 1 911,04 771,04
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 427/2011 nº 1 Não 36 342,41 46 827,05 3; 4; 5; 6 ( 48,07%) 41 584,73 41 584,73 Não 604,74 6 ( 0,35%) 302,37 302,37 Não ‐204 117,86 250 992,30 3; 6 ( 27,09%) 46 874,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 577/2011 nº 2 Não 119 894,87 154 776,38 3; 4; 5; 6; 7142,68% 137 335,62 137 335,62 Não 75 072,93 5; 7; 8; 11 39,00% 37 536,47 37 536,47 Não 7 706,02 6 4,00% 3 853,01 3 853,01
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 28/2012 nº 3 Não 155 228,06 ‐52 333,89 7 12,23% 102 894,17 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 395/2012 nº 6 Não 64 001,88 7 30,98% 32 000,94 32 000,94 Não 35 517,54 27 920,42 4; 5; 6; 7; 8 30,71% 63 437,96 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 9 Não 2 757,94 2 718,82 6; 7; 8 24,28% 812,27 4 664,49 Não 2 914,53 7 12,92% 2 914,53 Não 4 167,31 ‐3 017,29 3; 7 ( 5,10%) 1 150,02 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 10 Não 404,57 7 0,84% 404,57 Não 1 687,44 7 3,49% 1 687,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 12 Não 9 032,38 540,84 7 ( 26,24 %) 3 419,02 6 154,20 Não 145,20 1 568,00 7 ( 4,70 %) 1 713,20 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 636/2011 nº 2 Não 1 037,97 6 ‐0,84% 1 037,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 777/2011 nº 3 Não ‐20 825,56 36 847,83 5;7;8;11 28,95% 16 022,27
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 46/2012 nº 6 Não ‐18 941,70 27 453,43 7;8 39,06% 8 511,73
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 48/2012 nº 8 Não 3 419,84 9 588,77 7;8 54,44% 13 008,61 Não 14 162,49 8 ‐59,27% 14 162,49
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 163/2012 nº 12 Não ‐10 724,00 41 195,88 6,8,10 92,76% 30 471,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 463/2011 nº 1 Não 2 186,10 70 456,00 5;6;7;8 66,57% 38 756,05 33 886,05 Não 4 598,80 2,3,5,6,7,8 ‐4,21% 15 095,97 10 497,17 Não 17 799,04 1 16,31% 8 899,52 8 899,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 50/2012 nº 10 Não ‐1 455,39 12 391,69 5;8 12,82% 10 936,30 Não 16 301,69 720,00 5;6;7;8 19,95% 13 176,19 3 845,50 Não 6 689,00 1 7,84% 3 344,50 3 344,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 362/2012 nº 14 Não 1 270,23 8 ‐41,47% 1 270,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 131/2013 nº 9 Não 3 174,57 3 594,96 3. Demoliç 20,90 % 6 769,53 Não Não 11 016,66 8. Instalaçõ 34,01 % 11 016,66 Não 0,00 9 611,58 6. Estruturas;7. Co29,67 % 9 611,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 479/2011 nº 1 Não 9 493,90 3. Demolições 100% 9 493,90 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 645/2011 nº 2 Não 75 355,03 6. Estrutur 78,91% 37 677,52 37 677,52 Não 33 059,55 5. Arranjos 34,62% 16 529,78 16 529,78
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 646/2011 nº 3 Sim 29 028,96 7. Const. Ci (6,04 %) 29 028,96 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 714/2011 nº 4 Não 37 214,00 2. Trabalho58,95 % 18 607,00 18 607,00 Não 152 766,40 2. Trabalho 242,00 % 76 383,20 76 383,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 331/2012 nº 8 Não 994,20 910,00 8. Instalaçõ(22,10 %) ‐ 1 904,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 604/2011 nº 1 Não 27 157,69 3,5,7,8 (60,20 %) 13 578,85 13 578,85
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 133/2012 nº 3 Não 94 679,96 371 635,27 100,00% 466 315,23 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 389/2012 nº 6 Não 15 049,18 4, 5,6, 7 89,5% 15 049,18 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 391/2012 nº 8 Não 304,40 3,4% 304,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 387/2012 nº 4 Não 28 864,00 2,6,7, 8,11, (7,96 %) 14 432,00 14 432,00 Não 7 472,28 1 (2,06 %) 7 472,28 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 384/2011 nº 1 Não 1 031,35 7 033,35 Movimentos de te (10%) 4 903,49 3 161,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 571/2011 nº 2 Não 35 358,11 10 851,14 Demolições,Movim(11%) 46 209,26 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 7/2012 nº 3 Não 865,12 317,20 Instalações1% 1 182,32 Não 20 044,58 10 576,19 Demolições,Arranj38% 30 351,88 268,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 123/2012 nº 5 Não 588 921,83 168 804,63 Demolições100% 378 863,23 378 863,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 369/2012 nº 6 Não 1 862,00 1 691,17 trabalho 2% 3 553,17 Não Não 16 677,75 15 133,75 Estruturas, 11% 3 330,82 28 475,69 Não 37 127,83 2 888,64 Construção 14% 358,90 39 657,57 Não ‐182 901,99 237 969,52 Trab. Preparatorio 19% 54 975,45 92,08
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 757/2010 nº 1 Não 10 705,97 4 692,20 Instalaçõ14% 15 398,17 Não Não 12 295,64 Arquitetur 11% 9 695,37 2 600,27 Não 28 755,94 9 469,20 Arquitetura35% 23 058,93 15 166,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 762/2010 nº 2 Não ‐9 748,93 57 270,80 Arquitetur 9% 28 446,04 19 075,84 Não 72 130,83 Arquitetura14% 36 065,42 36 065,42 Não 414,90 Arquitetura 0,1% 414,90 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 59/2011 nº 3 Não 21 371,77 3 697,65 Infraestrut28% 12 534,71 12 534,71 Não 12 102,88 Estruturas 13% 6 051,44 6 051,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 503/2011 nº 4 Não 152,06 3 380,72 AVAC; In0,6% 3 228,66 Não Não 50 902,08 55 606,38 Instalações19% 63 715,57 42 792,89 Não 158 971,97 156,00 Instalações 28% 82 564,81 76 563,17 Não 7 092,38 749,00  ArranjosExteriores1% 7 841,38 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 103/2011 nº 3 Não ‐2 619,67 275 851,69 Arquitetur 36,85% 186 533,65 86 697,42 Não 67 486,35 Arquitetura9,10% 33 743,18 33 743,18 Não 147 129,76 70 150,54  Demolições;Estab 29,31% 217 280,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 575/2011 nº 4 Não 60 416,12 179 273,31 Arquitetur 26,92% 198 269,92 41 419,52 Não 176 350,37 Arquitetura19,80% 88 175,19 88 175,19
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 nÃO 13 400,19 306 582,98 Arquitetur 33,0% 243 029,49 76 953,69 NÃO ‐52 688,39 352 189,93 Arquitetura30,8% 216 600,61 82 900,94 NÃO 111 220,15 74 372,00  Demolições;Mov.  19,1% 180 834,98 4 757,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 577/2010 nº 1 NÃO 103 924,70 69 746,52 Demoliçõe32,2% 116 117,29 57 554,06 NÃO 55 367,27 Mov. Terras10,3% 27 683,64 27 683,64
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 535/2011 nº 5 Não 102 633,91 213 839,80 0 ‐ ESTALEI51% 270 347,09 46 126,62 Não 45 123,64 22 489,55 1 ‐ PROJECTO DE A11% 67 613,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 725/2010 nº 2 Não 20 322,16 2 ‐ PROJECTO DE D4% 20 322,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 78/2011 nº 3 Não 5 562,92 115 116,03 1 ‐ PROJEC 34% 86 049,70 34 629,25 Não 14 092,95 24 713,48 1 ‐ PROJECTO DE A11% 38 806,40 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 445/2010 nº 1 Não 3 697,59 656,17 0 ‐ ESTALEI(16%) 4 353,77 Não Não 95 917,73 2 ‐ PROJECTO DE D(356%) 95 917,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 318/2011 nº 4 Não 36 187,07 616,50 2 ‐ PROJ 4% 36 803,57 Não Não 109 320,62 95 458,90 1 ‐ PROJEC 24% 167 555,56 37 223,98 Não 170 167,22 138 341,51 1 ‐ PROJECTO DE A37% 308 508,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 558/2011 nº 5 Não 5 686,14 11 370,16 Construção Civil;In13% 15 121,78 1 934,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 490/2010 nº 1 Não 4 115,69 25 869,31 Construç19% 29 985,00 Não Não 13 635,12 24 857,12 Instalações24% 19 246,12 19 246,12 Não 13 032,14 14 458,94 Estruturas;Constru17% 26 535,13 955,95 Não 17 932,20 9 703,71 Instalações e infraest 17% 27 635,91 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 68/2011 nº 2 Não 13 427,64 84 107,63 Construç9% 97 535,27 Não Não 10 118,23 59 002,89 Instalações6% 37 497,72 31 623,41 Não 204 504,26 Construção 19% 102 252,13 102 252,13 Não 8 603,65 93 891,14 Estruturas;Constru10% 102 494,79 Não 630,52 4 650,52 Instalações e infraest 0,5% 5280,81€ Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 80/2011 nº 3 Não 28,86 25 906,36 Mobiliár3% 25 935,22 Não Não 41 177,96 76 376,67 Construção13% 75 917,07 41 637,57 Não ‐348 348,44 491 374,68 Demolições,Const 16% 139 778,74 3 247,50 Não 9 439,44 Instalações e infraest 1% 9 439,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 398/2011 nº 4 Não 917,48 4 081,92 Construç1% 4 999,40 Não Não 7 373,60 62 624,31 Construção9% 34 998,96 34 998,96 Não 86 413,24 4 572,59 Construção 12% 45 492,92 45 492,92 Não 4 793,31 69 445,03 Demolições;Instala10% 37 119,17 37 119,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 470/2010 nº 2 Não 45 405,04 8 411,93 1/3/4/7 8,62% 36 993,11 não 32 624,00 1 ‐7,61% 16 312,00 16 312,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 765/2010 nº 3 não ‐40 614,38 54 642,78 1/6 9,00% 14 028,40 não 3 619,56 5 821,91 1/6 6,06% 4 720,72 4 720,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 50/2011 nº 4 não 16 534,29 109 485,78 1/2/4/6/1219,35% 115 338,38 10 681,69 não 202 865,97 53 195,88 1/2 39,31% 164 263,60 91 798,25 não 1 344,01 1 725,00 7 0,47% 3 069,01
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 15/2011 nº 1 Não 5 846,02 279 423,35 1; 2 64% 282 369,04 2 900,33
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 316/2011 nº 2 Não 10 927,55 19 006,38 1; 2 40% 14 966,97 14 966,97 Não 548,13 7 350,00 1; 3 10% 7 898,13 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 449/2011 nº 3 Não 440,73 1 398,00 4 0% 1 838,73 Não Não 90 314,14 142 884,14 1; 3; 4; 5; 6;24% 171 369,16 61 829,13 Não 35 249,27 90 179,40 1; 2; 3; 6 13% 125 428,67 Não Não 6 409,99 1 797,24 3 1% 8 207,23 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1390/2009 468/2010 nº 1 Sim 0,00 16 057,57 REDES DE Á‐36,21% 16 057,57 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1390/2009 76/2011 nº 2 Não ‐15 588,51 110 959,35 ‐ Instalaçõe20,05% 53 755,19 41 615,65 Sim 25 776,77 0,00 5,42% 25 776,77 Não Não 125 445,92 47 132,14 ‐ Estabilidade ; Mo36,28% 167 740,09 4 837,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 462/2010 nº 1 Não ‐1 965,50 1 ‐8,60% ‐1 965,50 Não Não 4 567,31 5 184,83 0; 1; 2; 4 ‐42,68% 4 876,07 4 876,07
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 191/2011 nº 2 (parte) Não 6 938,93 1; 3 6,28% 3 865,32 3 073,62 Sim 22 979,59 2 20,79% 22 979,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 191/2011 nº 2 (parte) Não 2 223,69 17 205,23 1; 2 17,58% 9 714,46 9 714,46
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 (parteNão 5 896,50 1; 2 1,51% 5 896,50 Não Não 7 405,96 49 699,58 1; 3; 4; 6; 114,62% 36 700,84 20 404,69 Sim 84 635,21 21 129,49 1; 2 28,11% 105 764,70 Não Não 1 266,51 2 306,65 1; 2; 12 0,27% 1 709,74 2 749,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 (parte) Não 25 804,61 12 571,87 1; 2; 3; 7 9,83% 19 188,24 19 188,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 758/2010 nº 1 não 7 480,95 51,80% 3 740,48 3 740,48
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 221/2011 nº 3 Não 5 838,70 4 4,77% 5 838,70
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 668/2011 nº 4 Não 1 710,00 4 1,10% 855,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 669/2011 nº 5 Não ‐40 440,78 11 790,10 1 ‐10,97% ‐28 650,68 Não 11 796,90 114 649,16 4; 3; 1; 6; 248,41% 118 439,66 8 006,42 Não 22 261,86 6 484,75 6 11,01% 14 373,31 14 373,31 Não ‐29 450,50 32 348,24 1; 2; 14; 7; 3; 1,11% 2 897,74 Não ‐2 978,83 990,00 3 ‐0,76% ‐1 988,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 286/2011 nº 1 Não 12 457,07 2 17% 6 228,54 6 228,54 Não 720,43 3 381,83 2 6% 4 102,26 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 (parte) Não 160 699,90 347 791,58 1; 2; 3, 4; 6;55% 374 944,78 133 546,69 Não 1 844,34 8 795,86 1; 2. 1% 10 640,20 Não Não 1 718,29 7 760,91 1; 2; 3. 1% 9 479,20 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 451/2011 nº 3 Não 845,83 1 0% 422,92 422,92 Não ‐1 365,41 228 370,60 1; 2. 50% 227 005,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 287/2011 nº 2 Não 1 745,67 4 428,18 1; 2. 8% 5 301,02 872,84 Não 2 657,36 46 111,21 1; 2. 63% 48 768,57 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 (parte) Sim 1 671,25 2. 0% 1 671,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 693/2011 nº 5 Não 235,89 2 0% 117,95 117,95 Não 0,02 4 618,55 2 4% 4 618,57 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 461/2011 nº 1 Não ‐120 317,56 25 544,89 7‐ Const ( 31,20%) ‐94 772,67 Não Não 13 353,39 7‐ Construç4,40% 6 676,70 6 676,70 Não 61 659,51 324 490,97 2 ‐ Trabalho127,14% 193 075,24 193 075,24 Não 21 646,86 ‐20 631,48 7‐ Construção Civi ( 0,33%) 1 015,38 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 572/2011 nº 2 Sim 17 448,21 7‐ Construç ( 15,89%) 17 448,21 Não Não 5 325,65 4 ‐ Movimentação4,85% 5 325,65 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 444/2012 nº 6 Não 1 490,00 8 ‐ Instalaçõ4,79% 1 490,00 Não 160,00 160,00 8 ‐ Instalações e Infraestruturas P 320,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 Sem contrato nº 9 Não 752,97 8. Instalaçõ 4,77% 0,00 752,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1441/2009 462/2011 nº 1 Não 8 135,05 II 5,3% 8 135,05 Não Não 4 864,33 79 206,71 II 54,9% 84 071,04 Não Sim 34 460,16 II 22,5% 34 460,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 563/2010 nº 1 Não 2 279,15 2 0,03 2 279,15 Não Não 9 905,58 20 715,04 1;2 38,72% 30 620,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 761/2010 nº 2 Não ‐29 508,92 117 490,08 1; 2; 4 43,93% 87 981,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 99/2011 nº 3 Não 13 209,29 3 14,24% 6 604,65 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 582/2011 nº 4 Não ‐412,84 1 110,00 4 9,70% 697,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 700/2011 nº 5 Não 136 293,46 134,63% 68 146,73 68 146,73
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 68/2012 nº 6 Não ‐3 024,76 1 ‐32,88% ‐3 024,76 Não Não 31 427,62 72 112,16 3; 12 ‐1125,40% 103 539,78 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 100/2012 nº 7 Não 20 943,38 57 393,83 1; 2 28,69% 58 268,70 20 068,52 Sim 37 869,98 1; 12 13,87% 32 090,56 5 779,42 Não 130 015,78 2 47,62% 130 015,78 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 392/2010 nº 1 Não 57 687,56 153 044,90 2 52,60% 210 732,46 Não Não 9 292,34 5 727,13 1 3,75% 7 509,74 7 509,74 Não 13 392,25 8 001,65 1; 2 5,34% 10 696,95 10 696,95 Não 12 523,94 1 3,13% 6 261,97 6 261,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 75/2011 nº 2 (parteNão ‐929,85 76 248,11 1 18,66% 75 318,26 Não Não 4 510,41 28 130,26 1; 3; 4 8,08% 24 285,16 8 355,52 Sim 14 151,71 1 3,51% 14 151,71 Não Não 21 075,77 27 440,68 1; 2; 4; 6; 12 12,02% 40 270,18 8 246,27 Não 9 203,82 3 2,28% 9 203,82 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 75/2011 nº 2 (parte) Não 15 647,34 1; 2 3,88% 7 823,67 7 823,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 284/2011 nº 3 Não 1 353,36 1; 2 0,57% 1 353,36 Não Não 6 489,62 1; 2,75% 3 244,81 3 244,81 Não 7 345,98 41 632,24 1; 2; 3 20,79% 33 084,60 15 893,63
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 726/2010 nº 2 N 123 089,89 1 57% 123 089,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 69/2011 nº 3 N 3 386,31 1 9% 3 386,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 769/2011 nº 4 N 38 019,24 99 681,34 1;12 38% 117 728,44 117 728,44 N 62 793,05 4 141,90 1 18% 33 467,47 33 467,48 N 1 731,18 1 089,09 1 1% 2 820,27
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 703/2010 nº 1 Não 13 345,00 66,00% 13 345,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 764/2010 nº 2 Não ‐118 824,81 146 514,25 1; 2 ‐144,97% 27 689,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 81/2011 nº 3 Não 12 946,08 18 140,37 1; 2 70,31% 31 086,45 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 nº 4 Não 2 594,18 37 392,49 1; 2; 6 24,64% 27 811,67 12 175,00 Não 7 201,28 33 177,04 1; 3 24,88% 40 378,32 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 nº 5 Não 5 663,67 84 209,92 1; 3; 4; 6 14,17% 80 181,12 9 692,47 Não 181 417,52 2 907,36 1; 2; 3 29,06% 92 162,44 92 162,44 Não 13 867,20 1 2,19% 13 867,20 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 562/2010 nº 1 Não 1 040,52 2 3,23% 520,26 520,26 Não 15 822,51 3 436,00 2 59,85% 19 258,51 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 759/2010 nº 2 Não 331,03 3 0,64% 331,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2011 nº 3 Não ‐39 953,06 89 350,00 2; 4 100,00% 49 396,94 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 581/2011 nº 4 Não 3 111,97 10 612,70 1; 2; 6 65,81% 13 724,67 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 697/2011 nº 5 Não 9 358,62 1; 2 20,35% 9 358,62 Não Não 975,00 2 2,12% 975,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 S 14 450,30 18 733,10 1; 3; 4; 621,25% 23 077,39 10 106,01 Não 1 771,16 4 907,00 1; 2 4,28% 6 678,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não 50 579,23 2; 3; 10 17,11% 47 495,38 3 083,85 Não 100 422,69 14 964,37 1; 2; 6; 12 39,03% 89 696,35 25 690,72 Não ‐1 102,85 13 963,58 2; 6 4,35% 12 860,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 45/2011 nº 2 Não 14 087,34 114 456,93 Arquitetur 20,67% 69 080,30 59 463,98 Não 420 823,21 58 965,67 Arquitetura; Instal 77,16% 476 897,81 2.891,08
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 (parte) Não 3 397,64 56 941,03 Arquitetur 3,90% 43 280,71 17 057,97 Não 340 300,90 57 436,46 Arquitetura25,71% 198 868,68 198 868,68
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 (parte) Sim 195 548,79 0,00 Arquitetura12,64% 195 548,79 Não Não ‐33 889,40 105 783,83 Arranjos Exteriore 4,65% 71 606,43 288,00 Não 11 936,29 0,00 Instalações Técnicas (0,77% 11 936,29 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 3/2011 nº 1 Não 9 746,84  Estaleiro eT23% 4 873,42 4 873,42 Não 25 813,14 Arquitetura 62% 12 906,57 12 906,57
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 27/2011 nº 2 Não 32 140,67 Instalações58% 23 994,02 8 146,65
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 97/2011 nº 3 Não ‐43 460,05 81 532,84  AVAC;Insta20% 32 260,52 5 812,28 Não 43 734,99 AVAC 23% 21 867,50 21 867,50 Não ‐44 196,60 83 181,84 Arquitetura 20% 38 985,24 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 504/2011 nº 4 Não 544,72 140 696,66 Centralizad70% 70 620,69 70 620,69
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 482/2010 nº 1 Não 23 095,97 12 758,35 REDES DE Á7,96% 34 927,08 927,24 Não 96 455,28 281 714,05 ‐ REDES EXTERIOR 83,96% 378 169,33 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 4/2011 nº 2 Não 25 887,76 0,00 ‐ Arquitect 17,65% 12 943,88 12 943,88 Não ‐7 574,20 72 249,72 ‐ Impermeabilizaçõ44,11% 59 699,97 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 60/2011 nº 3 Não 149 114,40 ‐ GTC 28,39% 74 557,20 74 557,20 Não 93 954,28 262 391,09 ‐ Demolições / mo 67,84% 356 345,37 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1609/2009 344/2011 nº 2 Não ‐978,15 82 605,42 1 ‐ PROJEC 14% 75 218,19 6 409,07 Não ‐43 363,30 435 614,22 1 ‐ PROJECTO DE A72% 392 250,92 Não
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 593/2010 nº 1 Não ‐5 290,07 54 174,38 1 100,00% 48 884,31 Não
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 464/2011 nº 3 (parteNão 4 173,75 4 023,39 1,3 1,62% 4 098,57 4 098,57 Não 55 968,69 74 274,39 1,2,4,5,7,1 25,69% 111 556,55 18 686,54 Não ‐50 395,91 253 095,19 1,2 39,98% 202 699,28 Não
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 464/2011 nº 3 (parte) Sim 348,80 7 0,07% 348,80 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 578/2010 nº 1 Não 8 182,04 6 185,00 2. Demolições, esc16,62% 14 367,04 Não Não 9 497,41 54 278,49 1. Arquitetura;273,79% 63 775,90 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 439/2011 nº 2 Não 2 742,55 13 300,13 1. Arquitet 7,30% 16 042,68 Não Sim 4 105,81 0,00 1. Arquitetu1,87% 4 105,81 Não Não 21 197,15 3 613,00 2. Demolições, esc11,29% 24 810,15 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 583/2011 nº 1 Não 58,77 22 656,29 ARQUITETU5,72% 18 752,33 3 962,73 Sim 13 235,82 117 813,80 ARQUITETU33,01% 90 497,84 40 551,78 Não 20 184,67 13 058,57 ARQUITETURA 8,37% 33 243,24 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 690/2011 nº 2 Não 4 722,19 INSTALAÇÕ1,98% 2 361,10 2 361,10 Sim 9 535,89 81 568,45 ARQUITETU38,19% 49 461,34 41 643,01 Não 83 061,06 35 057,95 ARQUITETURA; EST49,52% 118 119,01 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 ??? nº 3 Não 8 518,97 2 022,48 ARQUITETU5,81% 6 849,57 3 691,89 Sim 70 174,26 30 142,18 ARQUITETU55,25% 61 914,32 38 402,13 Não ‐4 399,51 15 179,94 ESTRUTURA; EXPA5,94% 10 780,43 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 492/2011 nº 4 Não 10 361,28 4 18,22% 5 180,64 5 180,64 Não 437,77 2 0,77% 437,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 82/2011 nº 3 Não 3 079,00 79 976,48 1; 3; 4; 10 19,09% 41 527,74 41 527,74 Não ‐2 306,53 273 432,72 1; 2; 3; 4; 7 62,33% 271 126,19 Não Não 12 168,49 2 2,80% 12 168,49 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 61/2011 nº 2 Não 15 373,98 5 221,50 1 ‐ PROJEC 9% 20 595,48 não Não 13 895,10 2 ‐ PROJECTO DE D6% 13 895,10 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 345/2011 nº 4 Não 1 980,96 27 433,77 1 ‐ PROJEC 36% 22 195,59 7 219,14 Não 15 617,46 1 ‐ PROJECTO DE A19% 15 617,46 Não



Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 304/2011 nº 3 Não 41 714,54 95 145,63 1 ‐ PROJEC 24% 118 996,69 17 863,52 Não 130 283,60 176 082,00 0 ‐ ESTALEIRO E TR55% 302 237,71 4 127,90
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 632/2011 nº 3 (parte) Não 0,00 17 771,37 6. Estrutur 39,22 % 8 885,68 8 885,68 Sim 18 532,70 6. Estrutura40,90 % 18 532,70 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 632/2011 nº 3 (parte) Não 9 010,23 3. Demoliçõ19,88 % 4 505,12 4 505,12
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 574/2011 nº 2 (parte) Não 57 977,54 3. Demoliç70,29 % 28 988,77 28 988,77 Sim 4 120,05 7. Const. Ci 5,00 % 4 120,05 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 574/2011 nº 2 (parte) Não 20 381,45 2. Trabalho24,71 % 10 190,73 10 190,73
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 144/2012 nº 7 (parte) Não 1 160,00 3. Demoliç2,20 % 1 160,00 Não 9 586,18 6 714,65 7. Const. Ci 30,99 % 16 300,83 Não 22 686,70  3. Demolições;4. M43,12 % 22 686,70 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 144/2012 nº 7 (parte) Não 12 461,09 8. Instalaçõ23,69 % 12 461,09 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 Sem contrato nº 8 Não 3 616,61 8. Instalaçõ(0,89 %) 3 616,61 Não Não 4 229,95 2 531,83 4. Movimento de T(1,67 %) 6 761,78 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 408/2011 nº 1 Não 15 479,49 6. Estruturas 160,84% 15 479,49 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 611/2011 nº 1 Não 8 062,46 Estruturas (19%) 4 031,23 4 031,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 359/2012 nº 5 Não 17 296,25 Exteriores 18% 9 435,82 7 860,43 Não 18 666,21 Arranjos ex 19% 11 807,77 6 858,45 Não 1 118,78 Estruturas 1% 1 118,78
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 56/2013 nº 6 Não ‐21 288,94 61 150,87 Arquitetura 100% 29 455,87 10 406,07
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 11 Não 11 143,18 3 323,94 6; 7; 8 36,69% 14 467,12 Não 9 616,03 980,00 5 26,87% 10 596,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 522/2011 nº 1 Não ‐20 957,89 7 27,15% ‐20 957,89 Não Não 5 952,79 670,00 4,6,7,8 (8,58 %) 5 791,18 831,61
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 658/2011 nº 2 Não 8 484,69 4; 6; 7; 8 (3,46 %) 8 484,69 Não 118 815,65 ‐76 997,90 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11 17,07% 41 817,75 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 113/2012 nº 4 Não 4 194,09 7 2096,02% 4 194,09 Não 6 655,19 3; 4; 6; 7 3325,96% 1 006,67 5 648,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 398/2012 nº 6 Não 485,16 1 033,40 7; 8 6,01% 1 518,56 Não 1 289,90 3 722,02 7; 8 19,85% 5 011,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 612/2012 nº 8 Não 7 876,77 21 829,63 7; 8 15,82% 14 853,20 14 853,20 Não 158 074,60 3; 4; 5; 6; 7;84,18% 79 037,30 79 037,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 12 Não 299,28 1 826,64 14,58% 0,00 2 125,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1779/2009 385/2011 nº 1 Não 43 088,50 Pavimentos 88% 43 088,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1820/2010 641/2011 nº 1 Não 6 828,71 8 (23%) 6 828,71 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1820/2010 384/2012 nº 4 (parte) Não 33 721,89 23 233,16  3; 5; 7; 8 e1215% 27 395,53 29 559,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1820/2010 384/2012 nº 4 (parte) Sim 13 545,17 300,00 2; 6; 7 e 8. (50%) 13 245,17 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 521/2011 nº 1 Não 21 561,32 24 305,49 6 ‐ ESTRUT100,00 % 22 933,41 22 933,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 661 /2011 nº 2 Não 49 470,81 6 ‐ ESTRUT(16.810,22 24 735,41 24 735,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 662 /2011 nº 3 Não 138 976,07 3 ‐ DEMOLI 9.910,09 % 69 488,04 69 488,04
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 662 /2011 nº 3 Sim 12 617,43 6 ‐ ESTRUTU899,72 % 12 617,43 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 313 /2012 nº 5 Não 5 664,00 6 ‐ ESTRUTURAS 16,84 % 5 664,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 659/2011 nº 1 Não 116 280,59 36 385,40 3 ‐ DEMOL147,91 % 76 333,00 76 333,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 660/2011 nº 2 (parte) Não 61 664,44 6 ‐ ESTRUT50,09 % 30 832,22 30 832,22 Não 73 331,90 3 ‐ DEMOLI 59,57 % 36 665,95 36 665,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 660/2011 nº 2 (parte) Sim 6 571,16 4 ‐ MOVIM5,34 % 6 571,16 Não Sim 35 044,90 3 ‐ DEMOLI 28,47 % 35 044,90 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 746/2011 nº 3 Não 10 733,53 28 916,35 3 ‐ DEMOLIÇÕES 6 (26,01 %) 39 650,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 311/2012 nº 6 Não ‐10 237,37 32 169,30 8 ‐ INSTALAÇÕES E(43,88 %) 21 931,93 Não Não ‐142 744,70 25 858,01 5 ‐ ARRANJOS EXT 233,85 % ‐116 886,69 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 (parteNão 0,00 7 255,07 2.Estabi 6,71% 7 255,07 Não Não 285,95 9 018,71 1.Arquitect8,61% 9 304,66 Não Sim 7 224,18 0,00 1.Arquitect 6,68% 7 224,18 Não Não 13 393,77 46 164,17 1.Arquitectura; 2.E55,10% 59 557,94 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 (parte) Sim 0,00 4 243,05 2.Estabilida3,93% 2 121,53 2 121,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 (parte) Não 0,00 2 789,28 2.Estabilida2,58% 1 394,64 1 394,64
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2110/2009 760/2010 nº 1 Não 19 326,92 0,00 1. arquitec 22,90% 9 663,46 9 663,46 Não 18 115,85 0,00 1. arquitect21,46% 9 057,93 9 057,93 Não 28 269,96 62 678,28 1. Arquitectura;2.  107,75% 90 948,24 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2110/2009 363/2011 nº 2 Não 777,40 6 119,35 4. Instalaçõ5,85% 3 448,38 3 448,38 Não 4 431,70 0,00 1. Arquitect3,76% 2 215,85 2 215,85 Não 4 724,20 0,00 1. Arquitectura 4,00% 4 724,20 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 150/2012 nº 1 NÃO ‐29 059,00 146 061,41 4; 6; 8 75,05% 117 002,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 353/2012 nº 2 Não 63,47 527 528,92 2; 3; 5; 6; 766,30% 292 975,05 234 617,35 Não 209 712,13 2; 3; 4; 5; 6;26,35% 111 075,78 98 636,37
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 356/2012 nº 5 Não ‐25 457,66 37 014,61 3; 4; 6; 7 25,74% 11 556,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 543/2012 nº 7 Não 7 887,90 13 358,72 6; 7; 8 67,22% 21 246,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 51/2013 nº 9 0,00%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 121/2013 nº 11 Não 3 750,94 77 134,50 6;8 100,02% 80 885,44 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 225/2011 134/2012 nº 1 Não 979,64 6 472,67 3; 4; 8 8,55% 3 726,15 3 726,15 Não 48 018,76 41 859,00  3; 5; 7; 8;11103,10% 55 916,43 33 961,23 Não 9 969,86 17 562,38 2;3;6;7 31,58% 27 532,24 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 225/2011 19/2013 nº 6 Não 730,51 302,20 8 ‐3,01% Não 1 032,71 Não 2 149,73 440,15  3; 4; 5; 6; 7;8 ‐7,55% 2 589,88 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 225/2011 84/2013 nº 7 Não 1 601,62 8 #DIV/0! Não 1 601,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 52/2012 nº 1 Não ‐51 938,72 67 291,46 3; 4; 6; 7; 8 89,88% 15 352,74 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 136/012 nº 3 Não 18 219,69 6; 8 55,44% 9 109,85 9 109,85 Não 68,33 14 645,07 8 44,77% 7 356,70 7 356,70
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 326/2012 nº 5 Não 2 324,85 14 884,00 8 ‐139% 17 208,85 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 493/2012 nº 7 Não ‐14 159,61 3; 6; 7; 8; 11 0,81 € ‐14 159,61 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 640/2011 nº 2 Não 3 443,68 11 968,08 Arquitetura/Área C(12,57%) 15 411,76 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 406/2012 nº 4 Não 374 263,08 36 923,55 Arquitetur 44,64% 203 023,27 208 163,36 Não 29 551,10 215 553,10 Arquitetura26,61% 131 431,99 113 672,21 Não ‐107 437,28 109 179,90 Arquitetura/Área C0,19% 1 742,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 610/2011 nº 1 Não 2 974,25 Estruturas 33% 2 974,25 Não ‐12 403,51 17 911,35 Estruturas,Arquite61% 2 753,92 2 753,92 Não 579,60 Estruturas 6% 579,60 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 80/2012 nº 5 Não 19 807,85 Arquitetur 24% 9 903,93 9 903,93 Não 31 768,26 25 251,75 Arquitetura69% 28 510,00 28 510,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 411/2012 nº 9 Não ‐59,26 896,40 Estruturas 100% 837,14 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 Sem contrato nº 17 Não 446,14 Arquitetur 0,3% 446,14 Não 120 524,65 28 508,87 Arquitetura99,7% 71 972,84 77 060,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 749/2011 nº 2 inclui 1.º aditamento Sim 32 960,29 365 162,32 6;7;8;11 55% 265 713,31 132 409,30 Sim 616 518,79 2;4;5;6;7;8;85% 492 890,10 123 628,69
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 142/2011 nº 4 Não 40 399,47 3 46% 40 399,47 Sim 66 604,54 1 799,41 7 78% 68 403,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 352/2012 nº 6 Não 921,00 7 921,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 597/2012 nº 9 Não ‐5 682,49 15 200,00 8 100% 9 517,51
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 289/2011 132/2012 nº 1 Não 571,34 2 131,09 Construção (1%) 1 351,22 1 351,22 Não 631 711,09 ‐89 679,18 Demolições;Movim101% 542 031,91 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 289/2011 327/2012 nº 2 Não 56 060,66 12 507,76 Trabalhos p100% 34 284,21 34 284,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 289/2011 371/2012 nº 3 Não 21 033,78 52 448,00 Construção 50% 4 533,78 35 948,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 289/2011 557/2012 nº 5 Não 665,30 14 607,26 Construção 100% 15 272,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 266/2012 nº 1 Não 65 743,36 45 267,28 3, 5, 6, 7, 8 46,0% 55 505,32 55 505,32 Não 99 901,05 54 203,39 3, 4, 6, 7 63,8% 154 104,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 392/2012 nº 3 Não 849,33 1 149,50 7 29,51% 0,00 300,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 23/2013 nº 5 Não 13 593,25 3 275,31 4, 5, 6, 7 e 12 89,18% 16 868,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 170/2013 nº 7 Sim 3 714,00 Arquitetura10% 3 714,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 229/2013 nº 8 Sim 4 833,57 5 180,00 Arquitetur 115% 10 013,57 Não Não 513,62 Arquitetura6% 256,81 256,81
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 Sem contrato nº 10 Não 9 134,48 Arquitetura100% 9 134,48 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 612/2011 nº 1 Não 43 847,36 8 315,27 Arquitetur (28%) 26 081,32 26 081,32 Não 6 809,04 11 914,68   Arquitetura;Estrut(10%) 15 319,20 3 404,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 360/2012 nº 5 Não 108 907,11 22 477,65 Estruturas (52%) 114 624,43 28 194,97 Não 191 979,82 Estruturas; 116% 123 193,56 68 786,26 Não 6 000,00 Estruturas 4% 6 000,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 20/2013 nº 6 Não 6 596,10 3 283,00 AVAC; E 63% 9 879,10 Não Não 1 005,21 ‐339,12 Arquitetur (4%) ‐879,37 213,28
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 600/2011 nº 2 Não 53 214,30 43 087,16 5. Arranjos (29%) 48 150,73 48 150,73 Não 1 252,08 0,00 6. Estruturas (0%) 1 252,08 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 754/2011 nº 3 Não 214 108,82 28 741,46 5. Arranjos (33%) 121 425,14 121 425,14 Não 6 523,29 17 785,60 8. Instalações e Infrae(3%) 24 308,89 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 27/2012 nº 5 Não 4 634,17 1 579,50 6. Estrut4% 6 213,67 Não Não 3 644,98 0,00 8. Instalaçõ3% 3 064,08 580,90
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 442/2011 nº 1 Não 2 346,78 20 590,12 8. Instal 122% 22 936,90 Não Não 679,80 3 478,00 2. Trabalho22% 4 157,80 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 189/2012 nº 6 Não 0,00 8 761,56 8. Instalaçõ50% 8 761,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 441/2012 nº 9 Não 10 422,89 2 348,32 7. Constru 88% 2 669,61 10 101,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 2/2013 nº 10 Não 10 014,03 17 647,23 13. Estra100% 27 661,26 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 3/2013 nº 11 Não 0,00 1 860,78 8. Instalaçõ5% 0,00 1 860,78
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 41/2013 nº 13 Não 0,00 2 340,00 7. Construç3% 2 340,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 61/2013 nº 16 Não 0,00 8 195,50 8. Instalaçõ34% 5 295,50 2 900,00 Não ‐5 782,44 21 428,19  11. Mobiliário eeq66% 15 645,75 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 633/2011 nº1 Não 11 566,56 7 745,40 1 93,81% ‐3 821,16 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 748/2011 nº 2 Não 1 897,50 193 704,11 6/7/8/11 115,30% 118 160,31 77 441,30 Não 26 346,33 0,00 5/7/8/11 15,53% 13 173,16 13 173,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 54/2012 nº 4 Não 1 187,00 7/8 ‐79,76% 1 187,00 0,00 Não 15 731,80 0,00 7/8 1057,14% 15 731,80 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 145/2012 nº 6 Não 1 210,65 53 159,24 6/7/8 48,53% 54 369,89 0,00 0,00 Não ‐33 505,21 36 626,28 5/7/8 2,79% 3 121,07 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 442/2012 nº 9 Não 975,81 22 633,03 7 29,13% 23 608,84 0,00 Não 5 929,37 0,00 7 7,32% 0,00 5 929,37 Não ‐3 997,70 4 196,40 5 0,25% 198,70 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 257/2012 nº 3 Não ‐3 226,21 130 938,60 4, 5, 7, 8 81,00% 67 683,26 60 029,13 Não 66 980,59 2, 4, 5, 6, 7,42,48% 33 490,30 33 490,30 Não 32 878,26 5, 6 ( 20,85 %) ‐32 878,26 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 396/2012 nº 5 Não ‐202 756,26 366 098,79 5,6,7,8 89,44% 1 523,02 161 819,52 Não 67 933,39 4 37,20% 33 966,70 33 966,70 Não 2 599,03 6 ( 1,42 %) ‐2 599,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 397/2012 nº 8 Não ‐16 442,90 18 373,50 7,8 #REF! ‐231,84 2 162,44 Não 979,00 7 14,10% 979,00 Não 437,55 8 ( 6,30 %) ‐437,55 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 755/2011 nº 2 Não; Sim 281 413,13 204 123,80 1; 5; 6; 7; 8;101,80% 243 694,82 241 842,12
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 159/2012 nº 5 Não 2 961,93 34 492,26 7; 8 100,00% 37 454,01
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 160/2012 nº 7 Não 4 600,00 7 8,25% 4 600,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 Sem contrato nº 9 Não 4 603,86 1 400,00 6 100% 6 003,86 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 107/2012 nº 2 Não 113 532,32 169 948,94 2; 3; 5; 6; 775% 283 481,26 283 481,26 Não 159 891,63 3; 5; 6; 7; 8;42% 159 891,63 75 559,48 Não 5 349,29 2 899,69 3; 6; 7 2% 8 248,98
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 46/2013 nº 5 Não 36 019,21 660,00 3; 4; 6 108% 36 679,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 76/2013 nº 7 Não 6 867,54 12 445,60 7 738% 19 313,14
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 642/2011 nº 1 Não 14 150,32 97 149,05 Cap. 5 ‐ Arranjos E (415%) 111 299,37 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 202/2012 nº 4 Não 1 357,61 277 685,62 Cap. 2 ‐ Tra39% 194 788,80 84 254,43 Não 215 929,07 Cap. 2 ‐ Tra 31% 107 964,54 107 964,54 Não 73 542,65 40 198,47 Cap. 6 ‐ Estruturas 16% 113 741,12 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 386/2012 nº 7 Não 4 873,23 71 638,94 Cap. 7.1 ‐ P31% 66 480,14 10 032,04 Não 13 712,99 Cap. 6 ‐ Estruturas 6% 13 712,99 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 377/2012 nº 8 Não 27 533,61 9 170,70 Cap. 6 ‐ Estruturas 100,00% 36 704,31 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 06/2012 nº 1 (parte) Não 146 770,02 2.; 3.; 5.; 6. 226,49% 73 385,01 73 385,01
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 06/2012 nº 1 (parte) Sim 20 352,96 3.; 6.; 7.; 8. 31,41% 20 352,96 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 (parte) Não 11 481,07 3 257,30 6.; 8. 9,15% 1 617,52 13 120,85 Não 11 301,47 7 598,89 7. ( 2,30 %) 3 702,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 (parte) Não ‐8 959,09 13 553,33 6. 2,85% 4 594,24 Não Não 69 883,23 7. 43,36% 34 941,62 34 941,62 Não 3 151,40 1 546,60 3.; 7.; 8. 2,92% 20,90 4 677,10
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 65/2013 nº 9 (parte) Não 134 726,96 105 512,74 4.; 5.; 6.; 7 44,29% 119 722,82 120 516,89 Não 176 918,17 79 472,30 3.; 5.; 6.; 7. 47,27% 128 195,24 128 195,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 65/2013 nº 9 (parte) Sim 49 906,35 6.; 7.; 8.; 129,20% 49 906,35 Não Não 7 640,06 809,83 5.; 6.; 8.; ( 1,26 %) 6 830,23 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 Sem contrato nº 12 Não 0,00 2 821,66 7 19,98% 0,00 2 821,66
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 739/2011 nº 2 Não 2 825,45 Arranjos exteriore 80% 1 412,72 1 412,72
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 70/2012 nº 3 Não 8 137,71 Estruturas (81%) 4 068,86 4 068,86
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 264/2012 nº 5 Não 8 525,19 Movimento de ter 100% 8 525,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 373/2012 nº 7 Não 1 938,56 1 269,00 Instalações2% 3 207,56 Não 144 693,20 565,62 Movimento96% 82 964,08 62 294,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 12/2013 nº 9 Não 10 580,33 Construção (57%) 10 580,33 Não 292 817,33 ‐286 012,38 Estruturas (37%) 6 805,02 Não ‐37 091,82 13 950,00 Instalações e infraest 125% ‐23 141,82
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 190/2013 nº 15 Não 119,18 9 617,40 Estruturas 100% 9 736,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 246/2013 nº 16 Não 981,60 2 854,31 Instalaçõ100% 3 835,91 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 478/2011 nº 1 Não 3 088,44 Trabalhos prepara 20% 3 088,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 723/2011 nº 2 Não 136,78 Movimentos de te 0,5% 132,76 ‐4,03
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 110/2012 nº 3 Não 311,89 Movimento1% 155,95 155,95 Não ‐22,03 Movimento(0,044%) ‐22,03 Não ‐10 848,27 18 714,15 Movimento de ter 14% 7 865,88 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 515/2012 nº 9 Não 1 277,42 600,00 Arranjos ex2% 1 877,42 Não 318,85 Movimentos de te 100% 318,85 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 529/2012 nº 10 Não 1 277,42 600,00 Arranjos ex2% 1 877,42 Não ‐399 230,00 408 138,39 Demolições,Movim10% 7 589,02 1 319,37
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 125/2013 nº 13 Não 631,56 Construção civil,M28% 631,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 128/2013 nº 16 Não 1 567,05 1 808,10 Instalações(2%) 241,05
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 328/2012 nº 5 (inclui o 1º aditamento) Não ‐3 673,60 5 373,08 Construção4% 1 699,48 Não 58 940,68 106 107,32 Demolições, Estrut107% 47 166,63 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 375/2012 nº 7 (incluNão 2 672,41 2 672,41 Instalaçõ1% 5 344,82 Não Não 155 581,99 217 230,07 Demolições83% 185 342,02 187 470,05
Parque Escolar, EPE CCP 588/2011 51/2012 nº 2 Não 0,00 7 137,50 8. Instalaçõ34,38% 7 137,50 Não Não 2 351,53 3 900,70 8. Instalações e Inf30,12% 6 252,23 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 370/2010 nº 1 Não Aplicável 41 216,87 Arquitectu 27% 41 216,87 Não Não Aplicáv 113 354,63 Arquitetura73% 113 354,63 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 463/2010 nº 2 Não Aplic ‐1 284,58 51 892,39 Arquitectura 57% 50 607,81 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 74/2011 nº 3 Não Aplic ‐76 943,77 197 892,48 Arquitectura, Estru69% 120 948,71 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 285/2011 nº 4 Não Aplic ‐331 599,05 632 695,27 Arquitectura, Arra 126% 301 096,22 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 652/2010 64/2011 nº 1 Não 21 506,62 210 766,46 Mov. Terra109,10% 137 873,59 94 399,49 Não 63 269,59 15 238,72  Estabilidade;Arqu 36,88% 75 023,78 3 484,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 652/2010 639/2011 nº 2 Não ‐102 856,79 102 898,34 Arquitetura 100,00% 41,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 770/2010 465/2011 nº 1 não 2 762,54 8 773,89 ´2/3/6/7/955,23% 11 536,43 não 6 369,74 2 979,93 2/3/4/5 44,77% 9 349,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 151/2012 nº 2 Não 7 109,15 4; 6; 7. 30% 3 554,58 3 554,58 Não 1 567,37 10 771,22 4; 6; 7. 52% 12 338,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 383/2012 nº 3 (parte) Não 121 978,01 396 560,41 3; 4; 5; 6; 7,119% 246 709,55 271 828,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 383/2012 nº 3 (parte) Sim 1 368,35 7. 0% 1 368,35 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 520/2012 nº 4 Não 18 349,14 34 033,33 8 (133%) 21 607,86 30 774,61
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 252/2013 nº 12 Não ‐15 064,06 9 781,28 6 ‐48% ‐5 282,78 Não 13 449,59 2 808,95 4; 6; 7 148% 12 080,93 4 177,61
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 121/2012 nº 2 Não 8 761,66 35 014,59 6/7 24% 26 252,93
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 162/2012 nº 3 Não 91 176,54 335,32 3/4/5/6/7/43,28% 50 062,16 41 449,70 Não 117 790,02 2 156,51 3/4/5/6/7/956,72% 69 047,72 50 898,81
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 363/2012 nº 4 Não 847,25 6 526,16 6/8 9% 7 188,55 184,86 Não 65 570,94 48 998,69 3/4/6 144% 114 569,63
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 459/2012 nº 6 Não ‐23 357,53 40 838,42 4/6/7/8 ‐139% 17 480,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 607/2012 nº 9 Não 5 715,90 19 715,55 7/8 24,09% 25 252,74 178,71 Não 47 587,87 4 215,85 5/6 49,08% 51 803,72 0,00
Polis Litoral Norte ‐ Sociedade para  CCP 1698/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐11 700,48 ‐11 700,48 Cap. 2 e 4 ‐1% ‐23 400,96
Polis Litoral Ria de Aveiro, SA CCP 1372/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 462,85 ‐7 462,85 A2, A5, A6 e70% ‐14 925,70 Não
Polis Litoral Ria de Aveiro, SA CCP 883/2012 258/2013 1 Não 8 141,74 8 141,74 Capítulo 17 1% 8 141,74 8 141,74
Polis Litoral Ria de Aveiro, SA CCP 883/2012 259/2013 2 Não 1 552,85 Capítulo 10100% 1 552,85 0,00
SMAS Abrantes DL 59/99 1800/2008 513/2010 nº 1 Não 61 346,64 a): ‐ ESTRUT6,30% 61 346,64 Não
SMAS Abrantes DL 59/99 1800/2008 135/2011 nº 3 Não 1 036,70 5 297,67 a): ‐ ESTRU0,65% 6 334,37 Não
SMAS Abrantes DL 59/99 1800/2008 514/2010 nº 2 Não 1 193,43 44 954,80 a): ‐ Capitu4,74% 46 148,23 Não
SMAS Abrantes CCP 2148/2009  Sem remessa Sem contrato Não 399 702,01 a): ‐ Capitulo I ‐ Va ‐13,03% ‐52 062,26 Não
SMAS Almada CCP 1241/2011 229/12 nº 1 60 187,05 3 0,66% 60 187,05 0
SMAS Almada DL 59/99 1782/2009 493/2010 nº 1 9 874,40 11 791,00 1, 3, 6 e 7 93,52% 21 665,40 0,00 1 500,00 4 6,48% 1 500,00
SMAS Almada DL 59/99 1782/2009 665/2010 nº 3 11 229,00 7 e 8 75% 11 229,00 0,00
SMAS Almada CCP 2053/2009 756/2010 nº 1 9 045,85 2 020,08 2, 6,35, 426,55% 11 065,93 0 Não 13 233,36 84 31,75% 6 616,68 6 616,68
SMAS de Sintra CCP 1385/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐75 893,76 ‐75 893,76
SMAS de Sintra CCP 1560/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐225 283,51 ‐225 283,51
SMAS de Sintra CCP 1562/2011 481/2012 nº 1 Não 5 820,75 5 888,27 11 709,02 Não
SMAS de Sintra CCP 1645/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐335 078,83 ‐335 078,83
SMAS de Sintra DL 59/99 2086/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐149 246,88 ‐149 246,88
SMAS de Sintra CCP 247/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐177 615,76 ‐177 615,76
SMAS de Sintra CCP 248/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐127 082,52 ‐127 082,52
SMAS Leiria DL 59/99 923/2009 Sem remessa Sem contrato Não 66 742,43 ‐‐‐ Parte 2 ‐ Cap 5 e C 100% 66 742,43 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa sem contrato Não 7 216,00 4% 7 216,00 Não Não 85 733,47 I ‐ 3.3.1; I ‐  52% 85 733,47 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa sem contrato Não ‐33 190,25 I ‐ 3.2.1; I ‐  33% ‐33 190,25
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 18 483,39 I ‐ 3.3.1 11% 18 483,39 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 42 599,52 I ‐ 3.4 26% 42 599,52 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 9 092,26 I ‐ 3.11.5 5% 9 092,26 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 2 035,20 I ‐ 4 1% 2 035,20 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐13 864,62 I ‐ 3.2.1 14% ‐13 864,62
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐7 240,35 I ‐ 3.11.3 7% ‐7 240,35
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 425,07 I ‐ 4.2.2.1.1 3% ‐3 425,07
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐20,15 I ‐ 4.2.3.4 0% ‐20,15
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 049,50 I ‐ 4.3 3% ‐3 049,50
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐294,25 I ‐ 5.2 0% ‐294,25
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐19,71 I ‐ 5.6 0% ‐19,71
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐133,75 I ‐ 5.8 0% ‐133,75
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐4 012,50 I ‐ 5.9 4% ‐4 012,50
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐535,00 I ‐ 5.11 1% ‐535,00
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 894,80 II ‐ 3 4% ‐3 894,80 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 1 774,50 II ‐ 4 1% 1 774,50 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐33,60 II ‐ 3.2.14 0% ‐33,60 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não 80,25 IV ‐ 1.8 0% 80,25
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 321,00 IV ‐ 2.2 0% 321,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 11 427,60 IV ‐ 2.1 7% 11 427,60 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 3 424,00 IV ‐ 3 2% 3 424,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐321,00 VI ‐ 2.2 0% ‐321,00
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 9 460,00 6% 9 460,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 7 636,00 5% 7 636,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 3 250,00 II 2% 3 250,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Reistalação de painéis publicitários Não 2 136,00 1% 2 136,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reabilit DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmais Não 1 830,00 1% 1 830,00 Não
Trofáguas ‐ Serviços Ambientais ‐ EE CCP 136/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐11 089,55 Suprimento100,00% ‐11 089,55
Trofáguas ‐ Serviços Ambientais ‐ EE DL 59/99 2136/2009 Sem contrato nº 1 Não ‐33 764,19 Suprimento de quantid100,00% ‐33 764,19
Trofáguas ‐ Serviços Ambientais ‐ EE DL 59/99 2136/2009 588/2011 nº 1 Não 26 464,36 Acréscimo de quan100,00% 26 464,36 Não
Trofáguas ‐ Serviços Ambientais ‐ EE DL 59/99 2136/2009 779/2011 nº 3 Não 47 021,52 Acréscimo de quan100,00% 47 021,52 Não
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa nº 1 ‐ ERROS E OMISSÕES Não 15 056,81 Arquitectur7,5% 15 056,81 não
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa Tmais Não 20 225,89 Fundações 10,1% 20 225,89
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa Tmais Não 1 150,00 Redes de Esgotos: 2.10,6% 1 150,00
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa Tmais Não 9 540,81 Estrutura M4,8% 9 540,81
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa nº10  Não 1 175,00 17 ‐ relojoaria 0,6% 1 175,00
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa nº12 Não 123 264,53 1 ‐ Parque de Frio 61,8% 123 264,53
Unidade Local de Saúde do Baixo Al CCP 1716/2011 Sem remessa nº16 Não 1 595,90 Arquitectu 0,8% 1 595,90
Universidade do Minho CCP 993/2011 318/2012 nº 1 Não 10 092,70 4.28 + 6.5 100% 5 046,35 5 046,35
Universidade do Minho CCP 993/2011 319/2012 nº 2 Não 9 540,09 2.3, 2.9 100% 4 770,45 4 770,45
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1154/2012 Sem contrato 1º Não ‐1 399,89 493,54 INSTALAÇÕES DE TEL 100% ‐906,35 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1154/2012 Sem contrato 2º Sim 38 324,61 MOVIMENT100% 36 038,98 2 285,63
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1437/2010 Sem contrato nº 1 Não 5 034,19 37 915,90 Diversos 214,73% 42 950,09 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 626/2010 nº 1 Não 776,82 201,45 Arquitetur 0,32% 776,82 Não 221 732,41 37 916,47 vários 83,61% 221 732,41 EO



Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 737/2011 nº 6 Não 10 438,04 14 885,52 Hidráulica, 81,91% 10 438,04 Não 1 687,43 Equip. Elétrico 5,46% 1 687,43
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 628/2011 nº 3 Não 2 338,21 10 096,72 Arquitetur 15,91% 12 434,93 Não 22 595,94 26 939,51 Hidráulica 63,38% 49 535,45
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 1 Não 0 11 707,65 Arq. 6 e 9 100% 11 707,65 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 2 Não 0 3 453,13 Estruturas Novo Ca100% 3 453,13 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 4 Não 10 361,10 10 138,90 Arquitetur 100 20 500,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 5 Não ‐7 141,94 Arq. 5 100 ‐7 141,94 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 7 Não 0,00 13 000,00 Inst. Eléctri 100 13 000,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 9 Não 0,00 1 300,00 Arquitetur 100 1 300,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 10 Não 0,00 2 150,00 III Instalaçã100 2 150,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 11 Não 0,00 500,00 Arquitetur 100 500,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 14 Não 0,00 1 664,82 Arq. 8, 11 e100 1 664,82 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 15 Não ‐63 146,43 0,00 Arquitet100% ‐63 146,43 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 5 Não 1 117,30 1 117,30 AVAC 100 1 117,30 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 6 Não 240,96 668,00 I.Ele. 1 e100% 908,96 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 290/2011 nº 2 não Não 91 354,61 160 083,94 Estruturas,89,67% 251 438,55 Não 5 978,53 2,13% 5 978,53
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 627/2011 nº 4 Não 24 473,42 36 583,26 Gestão téc 5964,20% 61 056,68
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 637/2010 nº 1 Não 6 521,37 14 023,16 Estruturas,5,92% 20 544,53 Não 177 516,21 69 423,91 Vários 71,16% 246 940,12 E.O. Não 3 899,35 8 333,51 Hidráulica 3,53% 12 232,86
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Reabilitação Urbana SA 1638/2008 Sem remessa nº 1 Não 3 280,00 24 463,00 Diversos 74,60% 27 743,00
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Rea CCP 73/2010 Sem remessa nº 1 Não 700,00 6,59% 700,00 Não Não 850,00 9.079,00 Cap 5 e 6 93,41% 9 929,00 Não
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Rea CCP 73/2010 Sem remessa nº 3 Não 11 235,00 46,02% 5 617,50 5 617,50 Não 603,00 5.987,20 Cap 5 53,98% 6 590,20 Não
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Rea CCP 73/2010 Sem remessa nº 6 não Não 1 890,00 37,95% 800,00 1 090,00 Não 1 750,00 1.339,00 Cap. 5 62,05% 2 927,00 Não
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Rea CCP 73/2010 Sem remessa nº 4 Não 580,00 6,84% 580,00 Não
Viver Santarém, EM, SA CCP 1012/2011 Sem remessa nº 1 Não 11 275,23 2.5, 3.6, 3.725% 5 637,62 5 637,62
VRSA, Sociedade de Gestão Urbana DL 59/99 53/2009 518/2010 nº 1 Não 54 830,15 89,37% 54 830,15 Não 6 524,16 2.4,4.3,5.1, 10,63% 6 524,16
VRSA, Sociedade de Gestão Urbana DL 59/99 53/2009 36/2010 nº 2 Não 24 614,87 18 107,79 2.1,2.2,2.3,2.4,5.1 91,40% 42 722,66 €
VRSA, Sociedade de Gestão Urbana DL 59/99 53/2009 182/2010 nº 3 Não ‐9 582,41 ‐59,58% ‐9 582,41 Não ‐4 253,32 4.3,5.1,5.2 ‐26,45% ‐4 253,32



Entidade Regime legal Num_Proc Num_Dossier Contrato 12B 12C1 12C2 12D 12E 12F1 12F2 13B 13C1 13C2 13D 13E 13F1 13F2 14B 14C1 14C2 14D 14E 14F1 14F2 14_1B 14_1C1 14_1C2 14_1D 14_1E 14_1F1 14_1F2 14_2B 14_2C1 14_2C2 14_2D 14_2E 14_2F1 14_2F2 14_3B 14_3C1 14_3C2 14_3D 14_3E 14_3F1 14_3F2
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 1 não 582,64 18 0,073% 291,32 291,32
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 6A Não 1 394,62 9 0,286% 1 394,62 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 6 não 457,13 4 0,06% 228,57 228,57
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 7 não 180,56 4 0,02% 180,56 não
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 15 não 33,14 62,50 4 0,01% 47,82 47,82
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 16 não 864,79 4 0,115% 432,40 432,40
AMA, I.P. CCP 2227/2009 Sem remessa 4 não 435,00 2 0,117% 435,00 não
AMA, I.P. CCP 226/2010 Sem remessa 4 não 19 999,25 10 493,74 1/6/7/16 2,765% 30 492,99 não
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 2 não 2 911,52 3 2 911,52 não
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 3 não 361,50 753,87 1 0,19% 1 115,37 não
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte)Não 0,00 20 341,48 ARQUITECTURA 1,74% 13 785,14 6 556,34
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parte) Não 0,00 6 130,21 ARQUITECTURA 0,77% 6 130,21 0,00
Centro Hospitalar Tâmega e S CCP 1184/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐60 325,31 40,27% ‐60 325,31 Não
Centro Hospitalar Tâmega e S CCP 1184/2009 54/2013 1 Não 5 779,99 2,49% 5 779,99 Não Não 32 689,40 14,08% 32 689,40 Não
Centro Hospitalar Tâmega e S CCP 1184/2009 55/2013 nº 2 Não 616,05 1,63% 616,05 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte)Não 6 505,30 4 2,96% 6 505,30 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte)Não 29 912,17 10 459,40 5 18,37% 40 371,57 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte)Não 2 699,70 12 1,23% 2 699,70 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte)Não 26 086,45 3A 3.5 5,78% 26 086,45 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte)Não 3 337,55 3B 2.3 0,74% 3 337,55 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte)Não 0,00 2 341,98 3B 2.5 0,52% 2 341,98 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte)Não 660,03 2 208,63 3B 5.1 0,64% 2 868,66 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte)Não 0,00 22 125,24 2 18,03% 22 125,24 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte)Não 1 621,68 1 297,72 12 1,19% 1 459,70 1 459,70
Centro Hospitalar Trás‐os‐Mo CCP 807/2009 427/2012 nº 4 (parte)Não 0,00 14 636,34 18 11,93% 14 636,34 Não
Centro Hospitar Barreiro Mon CCP 1030/2010 Sem contrato nº 10 NÃO 4 495,87 1,66 4 495,87 NÃO
Centro Hospitar Barreiro Mon CCP 1030/2010 Sem contrato nº 19 NÃO 2 290,34 0,85 2 290,34 NÃO
Centro Hospitar Barreiro Mon CCP 1030/2010 Sem contrato nº 24 NÃO 433,84 0,16 433,84 NÃO
Ciência Viva ‐ Agência Nacion DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte)Não 1 597,62 III IE 0,98% 1 597,62 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacion DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte)Não 1 549,78 1 ÁGUAS 0,95% 1 549,78 Não
Comando da Logística da Forç DL 59/99 161/2009 583/2009 nº 1 Não 8 882,43 11 370,42 3;17;19 39,82% 20 252,85 Não Não Não Não Não
Direção Geral dos Estabelecim CCP 39/2011 233/2013 nº 1 Erro 06 ‐ Adaptação estr 16 601,83 1,6 COFRAGEM e 1,5 22,09 16 601,83
Direção‐Geral de Infraestrutu DL 59/99 133/2009 171/2010 nº 2 Não 1 190,54 INST. MECANIC 2,18% 1 190,54 Não 17 632,90 INST. ELET 32,30% 17 632,90
Direção‐Geral do Património  CCP  870/2011 Sem remessa 1 Não ‐47 316,41 P2.5.1/ P2.5.14/A2.2 4% ‐47 316,41 Não ‐20 000,00 B1.1.1/B2.1.1 0% ‐20 000,00
Direção‐Geral do Património  CCP 445/2010 Sem remessa nº 1 Não 114 043,56 Artigo Novo Armaduras Vaibizzuno 114 043,56
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 Sem remessa Sem contra Não 12 962,00 1 304,42 4. 88,30% 7 133,21 7 133,21
DomusSocial, EEM ‐ Gestão d CCP 1331/2010 Sem remessa Tmenos Não 1 440,00 AVAC 42% 1 440,00 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão d CCP 2039/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐9 094,00 17,19 20% ‐9 094,00
DomusSocial, EEM ‐ Gestão d CCP 368/2011 Sem remessa E/O Não 100,00 2 319,00 ARQ (7.1a) e 7.1b)), A97,37% 1 209,50 1 209,50
DomusSocial, EEM ‐ Gestão d CCP 429/2012 Sem remessa nº 2 Não 212,60 405,60 4,5 22% 405,60 212,60
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99  971/2009 374/2011 nº 1 Não 3 849,30 3 787,69 05: Sinalização 24% 7 636,99
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 460/2012 nº 1 Não 15 048,00 7 228% 15 048,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1065/2011 539/2012 nº 2 Não 571,20 7 ‐1% 571,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1352/2007 117 /2011 nº 4 Não 9 828,00 Cap.4 3,72% 9 828,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 759/2011 Detalhnº 3 Não 12 859,16 8 ‐49% 12 859,16
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 591/2011 Detalhnº 2 Não 4 700,00 8 ‐8% 4 700,00 ‐
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 529/2011 nº 1 Não ‐5 723,13 1,3,8 100% ‐5 723,13
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 522/2012 Detalhnº 2 Não 2 544,14 4,5 ‐7,8% 2 544,14 29,70
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1716/2010  211 /2012 nº 2 Não 724,75 3 045,00 Cap.  06 ‐471,17% 3 769,75 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1717/2008 110/2011 nº 1 ‐8 348,99 5 589,57 2 6% ‐2 759,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 208/2011 621/2011 nº 1 Não 64,94 5 0,22 64,94
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 248/2012 92/2013 nº 1 Não ‐44 359,88 75 864,05 04.99.01 + 04.99.03.08 +43,15% 31 504,17 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 297/2009 698/2010 nº 2 Não ‐23 300,00 Cap.4 28,40% ‐23 300,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 446/2011 Tem dnº 3 Não ‐746,98 Cap.  05 0,24% ‐746,98 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 158/2011 Tem dnº 2 Não 36 602,20 3 504,25 Cap. 5 194,89% 40 106,45 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 438/2012 nº 2  Não ‐13 637,52 4 24% ‐13 637,52 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 551/2012 nº 4 Não 14 934,00 5 ‐8% 14 934,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 535/2012 nº 3 Não 288,00 5 ‐4% 288,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 525/2011 nº 3 Não 2 111,20 Cap. 05 ‐8,36% 2 111,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 874/2009 582/2010 Detalhnº 1 Não 66 315,25 5 ‐22% 66 315,25 ‐
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 666,48 3. 1,825% 666,48 666,48
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 1 067,09 7. 2,922% 1 067,09
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não ‐2 292,77 9.026,97 Ver mapas anexos 0,02 6 734,20 não não 17 440,01 123 689,54 Ver mapas a0,36 141 129,55 não
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sem contra Não X X X X X Não X X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Sem contra Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Sem contra Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Sem contra Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto da Habitação e da Re CCP 130/2010 325/2011 2 Não 344,00 (1) 1,78% 344,00 Não
Instituto Politécnico de Leiria CCP 1320/2009 Sem remessa Erros/Omis Não 2 699,45 3 978,84 Arquitetura/AVAC/El 3,28% 3 339,15 3 339,15
Instituto Portuário e dos Tran CCP 22/2012 Sem remessa Sem contrato Não 15 845,18 ‐ 6.5.2; 6.6.1; 6.6.2; 8.3.4 1,15% ‐
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 814/2008 460/2009 nº 1 Não 8 062,60 Inst. Hidráuln/a 8 062,60 Não
Instituto Portuário e dos Tran CCP 966/2010 139/2012 nº 1 Não 844,91 2 576,02 Mercado do Peixe 2% 3 420,93 Não 15 982,26 Lota 11% 15 982,26
Instituto Portuário e dos Tran CCP 966/2010 291/2013 nº 2 Não 470,70 Núcleo de Pesca n/a 470,70
Instituto Registos e do Notari CCP 514/2010 341/2011 nº 1(parte) Não 1 996,00 5,16% 1 996,00 Não
Instituto Registos e do Notari CCP 514/2010 341/2011 nº 1(parte) Não 860,00 2,22% 860,00 Não
Instituto Segurança Social I.P. CCP 576/2012 Sem remessa nº 1 Não 1 491,30 PRD Gás 5,03% 1 491,30 Não Não 4 484,87 10 773,77 DARDP 21,22% 6 288,90 Não
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 4 219,49 24 /6.11 ‐5,42% 4 219,49
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 1 867,60 24 /6.12 ‐2,40% 1 867,60
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 239,70 24 / 16.20 ‐0,31% 239,70
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 450,00 25 / 1.1 ‐0,58% 450,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐4,00 27 / 4.2 ‐0,01% ‐4,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐10,00 28 / 4.2 ‐0,01% ‐10,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐44 404,00 29 / 32 ‐57,08% ‐44 404,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐720,00 31 / 5.01 ‐0,93% ‐720,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não ‐400,00 31 / 5.01 ‐0,51% ‐400,00
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 808,50 24 /11.4 1,96% 808,50 Não
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remessa E/O Não 492,56 24 / 11.7.1. 1,19% 492,56 Não
Município Águeda DL 59/99 1550/2009 576/09 nº 1 Não 0,00 2 278,57 7 3,12% 2 278,57
Município Águeda CCP 609/2011 86/2013 3º (parte) Não 3 413,73 5 e 6 7,16% 3 413,73 Não
Município Águeda CCP 609/2011 86/2013 3º (parte) Não 11 112,27 1 e 6 23,30% 11 112,27 Não
Município Águeda CCP 609/2011 86/2013 3º (parte) Não 5 752,90 1 e 5 12,06% 5 752,90 Não
Município Águeda CCP 609/2011 86/2013 3º (parte) Sim 27 407,70 1 e 7 57,47% 27 407,70 Não
Município Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº2 Não ‐1 892,00 330,00 24 1,86% ( 10,68 ‐1 562,00
Município Alandroal DL 59/99 718/2009 297/12  2 Não 4 544,22 1 000,00 Capºs. 5, 8, 11,67% 5 544,22 Não
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Adenda RecN ‐ Clara 10 472,90 79 029,22 I, II, IV e V 36,00% 89 502,12 N 7 051,48 27 681,47 II 13,97% 34 732,95 N
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa nº 3 N 6 001,00 I, VI  E VII 7,74% 6 001,00 N 4 503,87 53 118,84 I, VI 74,34% 57 622,71 N
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa adenda rectN ‐24 568,89 I, II, IV e V ‐9,88% ‐24 568,89 N ‐3 706,92 II ‐1,49% ‐3 706,92
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 483/2012 nº 2 N 1 142,77 2 712,98 VII 3,96% 3 855,75 N
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não não não não
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐750,00 6.1.8 7,32% ‐750,00 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não 4 118,03 1.3.2 1,09% 4 118,03 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Município Alcochete DL 59/99 1468/2009 Sem remessa Sem contra Não 9.5.1/9.5.2/15.12/15.17.6/15.17.7/15.17.8/15.17.9/15.17.10/16.8.4.1
Município Alcochete CCP/DL 34/09 1521/2010 Sem remessa Sem contra Não B.1.1/B.2.1/B.2.2/B.2.3/B.2.4/B.3.1
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐3 816,77 6. 17,60% ‐3 816,77
Município Almeirim CCP 1558/2011 154/2013 nº 1 Não 3 085,50 21,22 0,32% 3 085,50 Não
Município Almeirim CCP 1718/2011 270/2013 nº 1 Não 599,85 1 098,20 15; 20 4,50% 1 698,05 NÃO
Município Amadora CCP 222/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐2 495,44 capítulo 8‐ rede de gá0,68% ‐2 495,44
Municipio Amarante CCP 1450/2011 Sem remessa Tmenos Não 24 216,21 Cobertura 88,0% 24 216,21
Municipio Ansião DL 59/99 1187/2009 381/2010 1 Não 16 700,00 4, 6  7 0,86% 16 700,00
Município Arcos de Valdevez CCP 1309/2011 Sem remessa Sem contra Não ‐720,00 15 ‐0,13% ‐720,00
Município Arcos de Valdevez DL 59/99 23/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐8 770,68 DRENAGEM PUBLICA‐0,33% ‐8 770,68
Município Arganil CCP 2283/2009 249/2012 nº 15 Não 1 880,70 Instalação eléctrica 100% 940,35 940,35
Município Arganil CCP 2283/2009 448/2012 nº  16.º Não 81,36 7 105,44 Instalação eléctrica 63,46% 3 593,40 3 593,40
Município Arganil CCP 2283/2009 491/2012 nº 18º Não 38 350,05 41 344,14 Instalações 67,20% 79 694,19 Não
Município Arganil DL 59/99 9/2009 495/2009 nº 1 Não 50,00 510,00 Instalações t1,84% 560,00 Não
Município Batalha CCP/DL 34/09 533/2010 680/2010 2 Não 1 092,89 7 882,71 11 100,00% 8 975,60 Não
Município Batalha CCP/DL 34/09 533/2010 387/2011 3 Não 5 028,57 11 21,80% 5 028,57 Não
Município Batalha CCP 913/2011 92/2013 nº 3 Não 5 775,00 3 100,00% 5 775,00 Não
Município Batalha CCP 913/2011 92/2013 Tmenos Não ‐38 755,40 21 100,00% ‐38 755,40 Não
Município Bombarral CCP 1821/2010 274/2013 nº 2 Não 0,00 8 913,67 76.1 100,0% 8 913,67 0,00
Município Bombarral CCP 1821/2010 273/2013 nº 1 Não ‐160 669,45 170 273,05 6; 7 e 77 46,1% 9 603,60 0,00
Município Castro Verde CCP 1062/2009 106/2010 nº 1 Não 3 239,60 2 946,68 9; 14; 19 16,10% 6 189,28 Não
Município Castro Verde CCP 347/2010 264/2011 nº 2 Não 18 424,79 29 935,61 1.3,1.5,1.7,1.10,444,10% 48 360,40 Não
Município Castro Verde CCP 448/2011 451/2012 nº 4 Não 27 568,16 1.3,1.8,1.10,1.13,2.3,5.148.5 % 27 568,16 Não Não 2 737,09 1.8,1.9 4.8% 2 737,09 Não
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Sim 3.770,71 Projeto H AVAC + Pro0,39% 1 885,35 1 885,35 Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não Não Não
Município Elvas CCP 482/2009 232/2010 nº 1 Não 2 486,72 1 548,40 9 26,87% 2 017,56 2 017,56
Município Entroncamento CCP 1364/2010 581/12 1 2 749,35 10.5; 10.2; 10.6; 10.9 0,3313 2 749,35 1 934,03 10.3; 10.1; 10.9 0,2331 1 934,03
Município Entroncamento CCP 1364/2010 582/12 2 5 631,69 11 0,6787 5 631,69
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐2 624,58 Conforme lista C‐1 0,07 € ‐2 624,58 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 303/2011 1 Não 13 825,68 6 014,79 Conforme lista de err0,55 19 840,46 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmais Não 10 423,64 6 032,29 Conforme Lista 1 e Li 0,5 16 455,93 Não Não 29 271,38 53 307,33 Conforme Lista 2 e Lista2,31 82 578,71 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐4 263,35 Conforme lista 10 1,19 ‐4 263,35 Não Não ‐53 353,55 Conforme Lista 11 1,49 ‐53 353,55 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmais Não 2 863,06 Conforme lista A‐2 0,08 € 2 863,06 Não
Município Figueira de Castelo DL 59/99 1438/2010 512/2012 nº 1 Não 7 265,26 5,6 7 265,26 Não
Município Grândola CCP 1723/2011 125/2013 2 817,44 9 5,34
Municipio Guarda DL 59/99 474/2009 168/12 nº 3 Não 38.177,58 DIVERSOS 100% 38 177,58
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não Não
Município Leiria CCP 1594/2009 523/2010 nº 1 Não 25 600,17 1 ‐ Projeto de estabilida 3,66% 25 600,17 Não
Município Leiria CCP 569/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐225,00 2 ‐ Projeto de Arquite‐0,02%
Município Lisboa CCP 1358/2009 Sem remessa 3 Não 2 079,00 8 764,21 6, 9, 13 13,43% 8 101,11 2 742,10
Município Lisboa CCP 1367/2009 437/2012 1 Não 6 571,77 654,50 3 e 30 5,66% 4 887,76 2 338,51 Não 104 358,82 30 81,78% 104 358,82
Município Lisboa CCP 1919/2009   Sem remessa Sem contra Não 17 304,73 127 103,30 Cap. III, IX 46,60% 137 359,98 7 048,06 Não ‐86 310,10 135 677,50 Cap. VII, VIII e X 15,93% 49 367,40
Município Lisboa CCP/DL 34/09 1986/2009 333/2012 1 Não 7 497,22 H‐Rede AVAC 100,00% 3 748,61 3 748,61
Município Lisboa CCP 419/2012 562/2012, 26 e 81 a 3 Não ‐4 958,46 16 479,84 6 30,42% 10 872,86 648,53 Não 3 820,50 13 10,09% 3 820,50



Município Marinha Grande CCP 1182/2010 131/2012 nº 1 Não Não 2 500,00 2 5,59% 2 500,00 Não
Municipio Melgaço CCP 1308/2011 93/2013 3 Não 757,27 6 6,73% 757,27 757,27
Municipio Melgaço CCP 1308/2011 94/2013 4 Não 292,00 4 6,49% 292,00
Município Odemira CCP 1802/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 473,24 VI, IX e XX ‐1 473,24
Município Odemira DL 59/99 626/2009 234/2010 nº 1 NÃO 11 165,00 Cap IX 9% 11 165,00 NÃO
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 651/2010 nº 2 Não Não Não Não Não Não
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 446/2010 nº 1 Não Não 46 441,59 Cap. 03, 03.02 20% 46 441,59 Não Não Não Não Não
Município Oliveira do Bairro CCP 1364/2009 356/2011 1 Não 1 950,00 Rede de aba1,00% 1 950,00
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 435/2011 2 21 081,79 Projecto elé36,62% 6 088,60
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 716/2011 3 3 849,10 2 235,00 Projecto elé14,43% 45,85
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 575/2012 2 5 166,10 12 145,80 Instalações 14,31% 17 311,90
Municipio Palmela CCP 1745/2009 94/2010 nº 1 Não 2 478,03 1 713,91 4,85 4 191,94 Não 1 919,76 3 324,75 6,06 5 244,51
Municipio Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP/DL 34/09 701/2010 420/2010 nº 1 Não 17,25 ‐0,88 17,25
Municipio Palmela CCP 702/2010 421/2010 nº 1 Não 3 451,72 ‐105,12 3 451,72
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Portimão CCP/DL 34/09 1298/2009 712/10 nº 1 Não 22 937,46 141 742,06 Estabilidade e Inst. H 17,6 62 262,36 102 417,16 Não 89 648,02 569 383,30 SCRI e AVAC 70,5 659 031,32 Não
Município Portimão CCP 2055/2009 735/11 nº 1 Não ‐324 895,48 1 005 265,03 Arquit. Cap. 5, Especialid110,8 663 853,56 16 515,99
Município Sabrosa DL 59/99 1768/2008 31/2010 nº 1 Não 153 571,36 1a 4, 7 e 9 6,02 153 571,36 Não
Município Sabrosa DL 59/99 1768/2008 113/2011 nº 2 Não 380 957,06 I a VIII e co 14,94 380 957,06 Sim
Municipio Santa Maria da Fei DL 59/99 1509/2009 198 ou 402/201 3 NÃO 5 018,31 4 811,15 IX 48,56% 9 829,46
Municipio Santa Maria da Fei DL 59/99 820/2009 304/2010 1 Não 18 939,78 VI 38,81% 18 939,78 Não
Município Santarém CCP 1481/2009 444/2010 nº 1 Não ‐1 153,01 981,66 12 ‐0,2% ‐171,35 Não Não 17 892,81 5 17,8% 17 892,81 Não
Municipio Santo Tirso CCP/DL 34/09 1061/2010 281/11 nº 1 Não 6 430,00 12 100% 6 430,00 Não
Municipio Santo Tirso CCP 1296/2010 284/12 nº 2 Não 3 060,60 1.1.1 100% 1.530,30 1 530,30
Municipio Santo Tirso CCP 1975/2009 252/11 nº 1 Não 8 600,00 2.1.9 100% 8 600,00 Não
Municipio Santo Tirso CCP 1975/2009 105/12 nº 2 Não 28 006,00 2 7,54% 28.006,00 Não Não 3 700,48 16 780,00 2 5,51% 20 480,48 Não Não 2 621,36 22 156,48 2 6,67% 24 777,84 Não
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não Não Não Não
Município Seixal DL 59/99 1555/2009 250/2010 1 Não 21 388,45 4,30% 21 388,45 Não
Município Seixal CCP 1763/2010 709/2011 2 Não 189,78 0,0001% 189,78 Não
Município Serpa CCP 211/2011 58/2013 nº 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Município Serpa CCP 251/2011 181/2012 nº 1 Não 56 541,11 6 3,04% 56 541,11 Não
Município Serpa CCP 64/2011 40/2013 nº 4 Não 4 486,80 4 0,72% 4 486,80 Não
Município Serpa CCP 66/2011 340/12 nº 1 Não 12 778,92 1;2;7 2,69% 31 475,34 Não
Município Serpa CCP 948/2010 499/12 nº 1 Não 895,65 1 0,22% 895,65 Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 3 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2011 540/2011 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Tábua CCP 1942/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐1 160,34 0,00 Cap. 01 ‐ Arquitetura1% ‐1 160,34
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte)Não 12 045,79 B‐XIV 0,49% 6 022,89 6 022,89
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte)Não 5 732,77 B‐VI 0,23% 2 866,38 2 866,38
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte)Não 1 962,00 B‐VI 0,08% 981,00 981,00
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 nº 2 (parte)Não 2 770,40 B‐VI 0,11% 1 385,20 1 385,20
Municipio Torres Novas CCP/DL 34/09 201/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐1 154,82 Cáp.127, 129 e 135 31,11% ‐1 154,82 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 2048/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐42 053,41 G ‐ Instalaçõ100% ‐42 053,41 Não
Municipio Torres Novas CCP/DL 34/09 377/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐8 539,21 Cáp.10, 20, 21 e 26 8,63% ‐8 539,21 Não
Município Trancoso CCP 2058/2009 282/2011 nº 1 Não 6 827,77 16 954,75 3, 9 24% 23 782,52 Não
Município Viana do Castelo DL 59/99 110/2008 207/2013 nº 2 Não 8 505,50 1 112,98 C,E 6% 9 618,48 Não 3 456,40 2% 3 456,40
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Sim Não Sim Não Não Sim
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Não Não Não Sim
Município Vila do Bispo DL 59/99 924/2009 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não ‐178 085,08 3, 4, 6 ‐178 085,08 Não Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Vila Nova de Foz Cô DL 59/99 327/2009 198/2010 1 Não 4 689,90 3.388 3,61 4 689,90 Não Não 10 932,54 11 356,00 3 17,17 22 288,54 Não
Municipio Vila Nova de Foz Cô DL 59/99 327/2009 579/2010 2 Não 90 956,44 3.528 72,96 90 956,44 Não
Municipio Vila Nova de Foz Cô DL 59/99 328/2009 625/2010 2 Não 8 046,00 XI e XII 15,76 8 046,00 Não
Municipio Vila Nova de Foz Cô DL 59/99 328/2009 197/2010 1 Não 8 529,68 I 5,11 8 529,68 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 330/2011 nº 5 Não 12 500,00 0,262% 12 500,00
Municipio Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não Não
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 424/2011 nº 11 Não 1 850,00 3 100,00 1 850,00
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte)Não 2 167,10 10 0,72 2 167,10
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte)Não 6 636,77 10 2,21 6 636,77
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte)Não ‐8 369,54 10 13,61 ‐8 369,54
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte)Não 942,43 15 0,31 942,43
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 1 (parte)Não ‐942,43 15 1,53 ‐942,43
Municipio Viseu DL 59/99 1278/2008 294/2010 nº 2 Não ‐546,53 15 4,44 ‐546,53
Municipio Viseu CCP 1350/2009 367/2010 nº 4 (parte)Não 752,50  3.4.6 2% 752,50 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 367/2010 nº 4 (parte)Não 7 668,50 16.1;16.2 20% 7 668,50 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parteNão 214,00 9.4. 2% 214,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parteNão 1 268,30 3.1;3.7;3.8;3.12 10% 1 268,30 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parteNão 2 531,25 25.001 20% 2 531,25 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 116/2011  nº 13 (parteNão 4 637,50 025.003;025.004 37% 4 637,50 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 115/2011 nº 12 Não 300,00 26.002 1% 150,00 150,00
Municipio Viseu CCP 1350/2009 681/2011 nº 22 Não 1 911,50 34.001 100% 1 911,50 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 10/2011 nº 6 (parte)Não 21 788,45 30 35% 21 788,45 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 10/2011 nº 6 (parte)Não ‐3 011,24 12;13 43% ‐3 011,24 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 376/2011 nº 8 (parte)Não 4 189,67 34 94% 4 189,67 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 376/2011 nº 8 (parte)Não 249,55 21 6% 249,55 Não
Municipio Viseu CCP 47/2010 596/2010 nº 4 (parte)Não ‐10 289,15 1 e 7 100,00 ‐10 289,15
Municipio Viseu CCP 47/2010 596/2010 nº 4 (parte)Não 6 071,22 1 56,28 6 071,22
Municipio Viseu CCP 47/2010 596/2010 nº 4 (parte) 2 537,50 1 23,52 2 537,50
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 265/2011 nº 3 Não Aplicável ‐31 853,18 72 906,03 Electricidade e Telecom11% 41 052,85 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 465/2010 nº 2 Não Aplicável ‐25 062,99 31 587,76 Electricidade e Telecom16% 6 524,77 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 274/2011 nº 3 Não Aplicável ‐15 862,44 7 011,99 Rede de Gás e Residuos (2%) ‐8 850,45 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 219/2010 nº 2 Não Apli 25 511,46 68 072,48 Arquitectura e Estrut47% 93 583,94 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2010 66/2011 nº 3 Não Apli ‐44 987,11 51 251,80 Electricidade e Teleco2% 6 264,69 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2010 638/2011 nº 5 Não Apli ‐162 443,43 165 038,42 Arquitectura 100% 2 594,99 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2010 592/2010 nº 3 Não Apli ‐8 121,29 34 509,59 Electricidade e Teleco8% 26 388,30 Não Não Aplicável 25 375,63 Arquitectura 8% 25 375,53 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 546/2011 nº 4 Não ‐95 612,46 211 428,90 Arranjos Exteriores,C19% 110 812,61 5 003,83 Não ‐244 454,20 413 699,01 Arranjos Exteriores,Con 28% 169 244,81 Não Não ‐16 563,96 102 974,12 Construção 14% 86 410,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 618/2010 nº 1 Não 24 747,64 Estruturas 10% 23 602,44 1 145,20 Não 3 611,83 2 948,37 Arquitectura;Estruturas 3% 6 560,20 Não 3 827,03 174,11 construção (1%) 4 101,14 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 659/2010 nº 2 Não 2 180,26 11 677,07 Construção civil, estr 1% 8 817,49 5 039,85 Não ‐85 077,56 212 139,47 Construção civil, estrutu11% 127 061,91 Não Não 734,03 28 939,50 Construção 3% 29 673,53 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 54/2011 nº 3 Não ‐105 858,18 149 372,85 Construção Civil,Estru6% 40 873,17 2 641,49 Não 1 662,32 29 247,29 Construção Civil 4% 30 909,61 Não Não 4 304,63 3 311,52 Construção 1% 7 616,15 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 200/2011 nº 3 Não ‐7 608,94 18 603,71 2; 3; 6 3,51% 5 497,38 5 497,38
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 65/2011 nº 2 Não 4 092,77 573,33 1; 4 2,51% 2 333,05 2 333,05 Não 2 847,70 4 527,17 1 3,96% 3 687,44 3 687,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 624/2011 nº 4 Não ‐7 639,43 15 811,89 1; 2; 3; 4; 6; 12 ( 80,53 %) 7 845,87 326,59 Não 1 051,16 16 693,90 1; 2; 3; 4 ( 174,86 %) 9 973,35 7 771,71 Não ‐11 460,53 14 135,01 2; 3; 12 ( 26,35 %) 2 674,48 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 53/2011 nº 2 Não 8 834,49 Arquitetura 5,27% 4 417,25 4 417,25 Não 1 407,08 4 755,60 Serralharias 3,68% 6 162,88 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 297/2011 nº 3 Não 67 900,81 7 937,12 Instalações mecânica11,11% 75 837,93 Não Não ‐15 362,63 32 872,50 7; 8; 9 2,56% 17 509,87 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 614/2011 nº 4 NÃO 14 260,28 141 592,19 Instalações elétricas; 25,06% 151 305,07 4 547,40 NÃO 3 029,40 Arquitetura;Instalações 0,49% 1 514,70 1 514,70 NÃO ‐41 559,18 52 383,59 Construção 1,74% 10 824,41 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 702/2010 nº 1 Não 13 496,83 4; 5; 6; 7;Arquitetura6,33% 13 496,83 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 590/2010 nº 1 NÃO 1 500,00 2 0,65% 1 500,00 Não Não 1 555,00 1 0,67% 1 555,00 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 613/2011 nº 4 Não ‐763 444,50 898 955,56 1; 4; 5; 6 33,35% 135 511,06 Não Não 973,50 7 375,75 1; 6 2,05% 8 349,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 79/2011 nº 2 Não ‐2 931,80 6 405,00 2 1% 3 473,20 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 430/2011 nº 3 Não 663,40 3 420,00 Instalações Técnicas(0,97% 2 041,70 2 041,70
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º Não ‐214 851,97 340 315,60 1; 3; 4; 5; 6 12,63% 117 734,22 7 729,42 Não 4 483,71 28 152,94 1; 4 3,29% 17 060,54 15 576,12 Não ‐69 960,48 61 300,00 2; 4 ( 0,87%) ‐8 660,48 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º Não ‐200 251,27 286 400,80 1; 4; 5; 6 11,30% 81 896,59 4 252,94 Não ‐14 234,58 50 597,21 1; 3; 4 4,77% 30 026,19 6 336,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 689/2011 nº 3º Não ‐84 441,39 94 436,00 1; 4; 5; 6 9,79% 8 332,61 1 662,00 Não ‐138,95 6 189,86 1; 3; 4; 6 5,93% 4 854,42 1 196,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 325/2012 nº 4º Não 174,62 1 437,15 12 0,445 1 611,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 28/2011 nº 1 Não ‐81 203,16 141 076,64 Estruturas e Arquitet 36% 59 873,47 Não Não ‐26 074,44 46 774,44 Inst., Equipa12% 20 700,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 47/2011 nº 2 Não 740,30 Infraestruturas Predi 1% 370,15 370,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 48/2011 nº 3 Não ‐9 191,66 24 070,91 Avac 10% 14 879,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 497/2011 nº 4 Não 957,23 Arquitetura 1% 478,62 478,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 607/2010 nº 1 não 1.503,80 722,81 1/2 ‐2,80% 1.865,20 361,41 não ‐105,20 483,00 4 ‐0,47% 377,80
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 57/2011 nº 2 não 8.259,97 1.446,91 1/4 2,27% 9.706,88 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 56/2011 nº 2 NÃO 4 331,89 3; D3; D4; D8 3,68% 2 165,95 2 165,95 NÃO 16 305,72 PINTURAS E SERRALHAR13,84% 8 152,86 8 152,86
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 591/2010 nº 1 SIM 21 039,87 4 955,02 30,64% 23 517,38 2 477,51 NÃO 4 587,50 5,41% 4 587,50 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 548/2011  nº 3 NÃO ‐67 220,11 86 682,48 A6; A8; A9;1; 3; 4; 6;  5,99% 13 992,88 5 469,50 NÃO 3 122,13 2 112,25 12 1,61% 5 234,38
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 520/2010 nº 1 N 1 414,68 1 28% 1 414,68
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 62/2011 nº 3 N 17 308,20 2 960,00 1;2;4 13% 20 268,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 222/2011 nº 4 N 28 029,08 1;2 14% 14 014,54 14 014,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 450/2011 nº 7 N 2 190,56 2 072,00 1 ‐10% 4 262,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 647/2011 nº 8 N 29 845,53 4;6;9 5% 29 845,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 483/2010 nº 1 Não 15 880,79 500,00 2 ‐19,87% 8 190,40 8 190,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 766/2010 nº 2 NÃO 37 173,35 29 193,92 16; 2; 8 35,64% 66 367,27
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 70/2011 nº 3 Não 34 437,75 4 374,13 1; 2; 3; ‐11,15% 38 811,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 333/2011 nº 5 Não 1 846,95 17 259,58 13; 4; 6; 8,15% 19 106,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 416/2011 nº 6 Não 8 589,90 21 819,85 3 12,88% 30 409,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 696/2010 nº 1 Não 17 583,47 5 156,51 2 14,48% 11 369,99 11 369,99
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 58/2011 nº 2 Não 41 686,25 3 13,39% 41 686,25 Não ‐44 562,31 88 033,61 1 13,96% 21 735,65 21 735,65
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 592/2011 nº 4 Não 80 352,97 147 796,73 1;2 11,57% 221 013,07 7 136,64 Não ‐259 407,39 769 247,47 1;4;5;9 25,86% 509 840,08
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 516/2011 nº 1 Não 617,60 Arranjos Exteriores (0,4%) 617,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 222/2012 nº 3 Não 2 374,43 2 201,43 Estruturas;instalaçõe4% 4 575,86 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 623/2011 nº 2 (inclui  Não ‐62 065,77 96 360,83 Instalações e infraest(9526%) 16 971,97 17 323,10 Não ‐1 472,92 1 574,65 Instalações (28%) 101,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 365/2012 nº 4 Não 570,50 256,12 Instalações e infraest1% 762,88 63,74 Não ‐61 166,86 62 302,83 Construção civil 1% 1 135,97 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 367/2012 nº 6 Não ‐10 131,24 18 667,46 Estruturas;Construçã37% 3 860,56 4 675,66 Não ‐220 340,54 162 862,72 Estruturas;Construção C(250%) ‐57 477,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 526/2012 nº 8 Não ‐2 108,54 Construção civil;insta(18%) ‐2 108,54 Não Não 100,82 2 769,40 Construção civil;instalaç25% 2 870,22 Não Não ‐3 684,34 7 875,57 Arranjos ex 36% 4 191,23 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 560/2012 nº 11 Não ‐489,99 486,00 Instalações e infraest100% ‐3,39
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 49/2013 nº 12 Não 393,59 Movimento(2%) 393,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não ‐4 205,57 18 397,03 3; 6; 7; 8; 11 ‐46,28% 12 021,06 2 170,40 Não 3 184,76 272,05 7; 8 ‐11,27% 3 456,81
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 350/2012 nº 5 Não ‐27 028,47 12 707,58  3; 6; 7; 8; 11,12 ‐9,85% ‐16 217,06 1 896,17 Não ‐5 047,52 9 384,47 7; 8 2,98% 1 352,73 2 984,22 Não ‐10 520,29 22 422,16 8 8,18% 11 901,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319 /2010 648/2011 nº 3 Não 41 620,32 0,00 11 ‐ MOBILIÁRIO E EQ46,09 % 41 620,32 Não ‐214 150,58 509 879,40 3 ‐ DEMOLI 327,50 % 295 728,83 Não



Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319 /2010 573/2011 nº 2 Não ‐12 932,54 8 584,77 8 ‐ INSTALA(10,01 %) ‐4 347,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319 /2010 314/2012 nº 8 Não ‐144 720,98 148 673,75 3 ‐ DEMOLI 13,21 % 3 953,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319 /2010 Sem contrato nº 11 Não 4 128,95 8 ‐ INSTALAÇÕES E IN7% 4 128,95 Não 5 089,94 51 991,82 3 ‐ DEMOLI 93% 57 081,76 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 83/2011 nº 2 Não ‐36 669,54 39 669,55 12 0,7% 1 500,00 1 500,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 326/2011 nº 3 Não 2 246,54 25 006,36 1;2 7,6% 13 626,45 13 626,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 429/2011 nº 4 Não 6 365,52 4 536,51 1;2 (5,50 %) 5 451,02 5 451,02 Não 14 609,10 2; 4 (7,37 %) 14 423,50 185,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 519/2010 nº 1 Não 21 569,87 67 221,59 1 ‐ ARQUITECTURA 2 33% 88 791,46 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 257/2011 nº 3 Não 14 501,05 47 328,34 1 ‐ ARQUITECTURA 2 16% 32 421,94 29 407,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 701/2011 nº 4 Não ‐58 116,93 214 767,01 1 ‐ ARQUITECTURA 2 365% 103 534,78 53 115,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 460/2011 nº 3 Não 3 970,26 8 852,58 1;4;6 3,63% 12 822,84 Não 46 068,89 1;4 13,04% 46 068,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 395/2012 nº 6 Não 9 963,66 8 4,82% 9 963,66 Não 10 363,14 39 389,03 5; 6; 7; 8 24,08% 49 752,17 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 9 Não ‐2 848,59 9 986,01 7; 8 31,64% ‐1 183,89 8 321,32 Não 8 176,55 7 36,25% 8 176,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 10 Não 869,48 21 167,30 3; 5; 7; 8 45,52% ‐41,80 22 078,58 Não 2 078,22 21 419,14 7; 8; 11 48,53% 6 087,89 17 409,47 Não 169,29 620,00 5; 7 1,63% 789,29 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 427/2011 nº 1 Não 1 956,52 6 ( 1,13%) 978,26 978,26
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 28/2012 nº 3 Não ‐47 358,56 51 934,60 8 ( 0,54%) 4 576,04 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 12 Não ‐3 745,07 1 191,76 3; 5; 7; 8 7,00% ‐3 095,07 541,76 Não ‐235,59 7; 8; 11 0,65% ‐235,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 777/2011 nº 3 Não ‐70 241,98 101 741,98 8 56,91% 31 500,00 Não ‐13 689,04 22 799,57 8 16,46% 9 110,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 48/2012 nº 8 Não 2 199,03 16 309,17 7;8 77,45% 18 508,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 50/2012 nº 10 Não 6 840,76 7;8 8,02% 6 840,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 163/2012 nº 12 Não 3 015,62 3 413,00 7;8 19,57% 6 428,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 362/2012 nº 14 Não 12 696,24 275,07 4;6;8 ‐423,48% 12 971,31 Não ‐1 166,06 8 956,00 7;8 ‐254,32% 7 789,94
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 131/2013 nº 9 Não ‐2 761,66 7 758,88 3. Demoliçõ15,43% 4 997,22 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 646/2011 nº 3 Não 254,56 19 681,00 4. Movimen(4,15 %) 19 935,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 391/2012 nº 8 Não ‐25 537,81 14 642,85 (122,37 %) ‐10 894,96 Não Não 429,22 75,00 5,7% 504,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 384/2011 nº 1 Não 6 564,18 277,32 Estruturas e Construç(9%) 3 420,75 3 420,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 571/2011 nº 2 Não 4 825,72 4 539,60 Demolições,Movimen(2%) 3 964,80 5 400,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 7/2012 nº 3 Não ‐77 793,65 102 898,51 Construção civil,Insta31% ‐5 709,19 30 814,05 Não ‐156 111,66 150 189,11 Arranjos exteriores,Con (7%) ‐5 922,55 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 369/2012 nº 6 Não ‐48 099,95 88 939,05 Trab. Preparatorios e 14% ‐20 218,00 61 057,10 Não 3 632,31 13 718,11 Demolições, Construção 6% 17 350,42 Não Não ‐22 444,61 49 136,90 Trab. Prepa 9% 25 692,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 757/2010 nº 1 Não 4 468,72 30 113,79  Arquitetura;Hidráulic32% 18 086,04 16 496,47 Não 5 843,06 AVAC; Arquitetura 5% 5 843,06 Não Não 5 681,77 Infraestrutu5% 5 681,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 762/2010 nº 2 Não 8 092,15  Estruturas;Arquitetur2% 8 092,15 Não Não 44 174,50  Estruturas;Arquitetura 9% 44 174,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 59/2011 nº 3 Não 22 331,46 20 428,02  Arquitetura;Instalaçõ47% 28 842,24 13 917,24 Não 5 548,27 132,00 6% 3.422,75 € 2 257,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 503/2011 nº 4 Não 21 742,20 86 321,76  Estruturas;Arquitetur19% 84 958,21 23 105,75 Não 23 927,99 54 107,60   Arquitetura;InstalaçõesE14% 78 035,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 575/2011 nº 4 Não 3 360,00  Mov. Terras,Drenagen0,5% 3 360,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 Não 609,70 46 812,35 46.812,35 € 4,9% 47 422,05 Não ‐604 014,64 805 463,85   Arquitetura;Hidráulica;S20,7% 201 449,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 577/2010 nº 1 Não 4 306,71 4.306,71 € 0,8% 4 306,71
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 725/2010 nº 2 Não ‐1 379,80 30 165,93 1 ‐ PROJECTO DE ARQ5% 28 786,10 Não Não 332 939,12 2 ‐ PROJECT58% 332 939,12 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 78/2011 nº 3 Não 21 482,09 56 251,81 1 ‐ PROJECTO DE ARQ22% 77 733,90 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 318/2011 nº 4 Não ‐2 660,23 204 687,72 0 ‐ ESTALEIRO E TRAB24% 202 027,50 Não Não 16 520,56 13 534,75 1 ‐ PROJECTO DE  4% 30 055,31 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 535/2011 nº 5 Não 23 974,52 8 298,24 1 ‐ PROJECTO DE ARQ5% 32 272,76 Não Não 258,62 9 180,85 3 ‐ PROJECT2% 9 439,47 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 558/2011 nº 5 Não 16 681,05 17 376,72 Construçãocivil,Estru26% 16 998,89 16 998,89 Não 6 820,45 Construção Civíl 5% 6 820,45 Não Não 1 023,34 55 846,55 Instalações 44% 56 869,89 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 490/2010 nº 1 Não ‐514 243,03 527 829,99 ConstruçãoCivil; Arra8% 12 812,17 774,80
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 68/2011 nº 2 Não ‐64 052,27 231 035,62 Estruturas;Construçã15% 154 168,52 12 814,84 Não ‐12 457,98 30 697,36 Instalações e infraestrut1% 14 239,38 Não Não 10 346,35 16 637,19 Construção 3% 26 983,54 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 80/2011 nº 3 Não ‐33 997,39 285 320,18 Construçãocivil,Insta 27% 221 507,59 29 815,20 Não 64 244,43 89 880,78 Instalações e infraestrut17% 154 125,21 Não Não 41 146,40 113 110,54 Construção 17% 154 256,94 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 398/2011 nº 4 Não 31 237,83 97 623,96 Construçãocivil,Insta 17% 75 665,13 53 196,67 Não ‐46 055,04 152 593,69 Construçãocivil,Instalaçõ14% 87 855,70 18 682,95 Não 10 392,83 7 996,20 RSU 2% 18 389,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 765/2010 nº 3 não ‐3 832,92 15 226,62 1/2/4/6/7 7,31% 11 393,70
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 50/2011 nº 4 não ‐105 367,31 31 635,00 ‐11,32% ‐75 737,64 2 005,33
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 449/2011 nº 3 Não 1 127,65 97 512,17 3, 4; 6 10% 54 697,71 43 942,11 Não 5 616,78 17 739,75 3; 4 2% 23 356,53 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 462/2010 nº 1 Não ‐30 978,26 24 404,91 2; 9 28,77% ‐7 876,82 1 303,47 Não ‐8 353,65 7 386,95 4; 9 4,23% ‐483,35 ‐483,35
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 191/2011 nº 2 Não 3 579,97 23 367,56 1; 2; 6; 7; 12 24,38% 14 057,02 12 890,51 Não 13 459,95 14 161,07 4 24,99% 25 094,28 2 526,74
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 (parte)Não 65 120,89 13 934,41 1; 2; 12 20,24% 58 472,10 20 583,21 Não ‐355 910,91 419 044,24 1 16,17% 31 566,67 31 566,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 (parte)Sim 16 007,98 10 653,90 1; 2 6,83% 26 661,88 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 669/2011 nº 5 Não ‐386 275,00 490 358,21 6; 1; 9; 4; 39,85% 111 569,16 ‐7 485,94 ‐7 485,94
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 287/2011 nº 2 Não 11 386,44 2, 12. 15% 5 693,22 5 693,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 Não ‐5 222,89 2 861,60 1 (0%) ‐1 180,65 ‐1 180,65 Não 421,96 8 226,25 3; 9. 1% 5 790,81 2 857,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 444/2012 nº 6 Não 10 336,59 4 476,23 6 ‐ Estruturas; 7‐ Con47,60% 14 812,82 Não 7 689,73 8 ‐ Instalações e Infraest24,71% 7 689,73 Não 558,31 4 Movimen1,79% 558,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 Sem contrato nº 9 Não 1 237,03 8. Instalações e Infra 7,83% 0,00 1 237,03 Não 6 066,16 7 734,14 7 ‐ Construção Civil; 8. In87,40% 0,00 13 800,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 68/2012 nº 6 Não ‐23 698,08 70 827,65 1 ‐512,26% 47 129,57 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 75/2011 nº 2 Não ‐1 203,15 60 758,83 1; 2; 6; 12 14,75% 29 777,84 29 777,84 Não 4 125,00 1 1,02% 2 062,50 2 062,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 769/2011 nº 4 N 10 567,03 32 731,44 2 12% 21 649,23 21 649,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 nº 4 Não 7 570,64 1; 3 4,67% 7 570,64 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 nº 5 Não 303,73 4 192,00 4 0,71% 4 495,73 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 562/2010 nº 1 Não 3 532,87 1 10,98% 3 532,87 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 581/2011 nº 4 Não 1 046,38 1 708,67 2; 4 13,21% 2 755,05 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 697/2011 nº 5 Não ‐46,42 6 200,00 6 13,38% 6 153,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 Não 3 945,33 28 288,50 1 20,64% 31 053,95 1 179,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não ‐959,58 10 596,50 3; 12 3,26% 9 636,92 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 Não ‐69 274,83 230 830,94 Instalações Técnicas  10,44% 151 532,88 10 023,23 Não 28 334,05 21 519,43 Instalações Técnicas (Ele3,22% 24 926,74 24 926,74 Não 2 363,48 33.113,53 Arquitetura/2,29% 35 477,01 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 27/2011 nº 2 Não 3 324,51 Arquitetura 6% 3 324,51 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 97/2011 nº 3 Não ‐55 335,85 122 300,63   Avac;InstalaçõesElétr35% 66 964,78 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 504/2011 nº 4 Não ‐19 271,56 27 940,00 AVAC 4% 8 668,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 482/2010 nº 1 Não 42 289,37 7 200,00 ‐ ARQUITEC10,99% 49 489,37 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 4/2011 nº 2 Não 5 526,93 0,00 ‐ Serralharias 3,77% 2 763,47 2 763,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1609/2009 344/2011 nº 2 Não 11 244,35 64 247,66 1 ‐ PROJECTO DE ARQ14% 75 492,03 Não Não 364,00 2 946,59 3 ‐ PROJECTO DE INSTAL1% 3 310,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 464/2011 nº 3 Não 50 938,48 29 290,00 1,2,4 15,82% 47 568,97 32 659,51 Não 3 233,56 1,2 0,64% 3 233,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 439/2011 nº 2 Não 2 989,61 729,91 3. Instalaçõ 1,69 % 3 719,52 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 583/2011 nº 1 Não 5 989,62 1 914,00 ARQUITETURA; ESTR 1,99% 3 951,81 3 951,81 Não 115,93 INSTALAÇÕES ELÉCTRICA0,03% 57,97 57,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 690/2011 nº 2 Não ‐59 446,74 73 027,45 INSTALAÇÕES ELÉCTRICA5,69% 13 580,71 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 ???? nº 3 Não ‐877,02 3 606,88 DEMOLIÇÕES; INSTA 1,50% 926,42 1 803,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 82/2011 nº 3 Não 2 415,19 931,97 3 0,77% 3 347,16 Não Não 5 446,40 12 1,25% 5 446,40 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 492/2011 nº 4 Não 12 622,33 4 22,20% 12 622,33 Não Não ‐3 639,24 12 381,86 7 15,38% 8 742,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 61/2011 nº 2 Não 5 317,88 13 990,40 1 ‐ PROJECTO DE ARQ8% 14 633,89 4 674,38
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 304/2011 nº 3 Não ‐3 074,42 95 016,27 1 ‐ PROJECTO DE ARQ16% 90 857,78 1 084,09
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 345/2011 nº 4 Não 4 234,62 32 280,46 1 ‐ PROJECTO DE ARQ45% 26 167,93 10 347,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 Sem contrato nº 8 Não 215,11 2 205,53 8. Instalações e Infraest (0,60 %) 2 420,64 Não ‐29 709,81 26 083,41 7. Const. Civ0,89 % ‐3 626,40 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 611/2011 nº 1 Não 7 087,15 16 063,99 Estruturas;Electricidade (55%) 23 151,14 Não Não ‐28 722,28 17 252,98 Electricidad27% ‐11 469,30 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 359/2012 nº 5 Não 460,16 1 372,40 Arquitetura, Hidráuli 2% 1 832,56 Não 848,25 Arquitetura 1% 848,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 522/2011 nº 1 Não 2 124,10 6 (2,75 %) 2 124,10
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 658/2011 nº 2 Não 20,05 564,90 12 (0,24 %) 584,95 Não ‐2 027,56 1 694,65 4; 5; 8 0,14% ‐332,91 Não Não ‐7 889,55 1 602,58 4; 5; 6; 7; 8;2,57% ‐6 286,97 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 113/2012 nº 4 Não ‐1 173,53 6 332,05 7; 8 2577,99% 5 158,52 Não ‐68 502,77 80 770,55 6; 7 6130,88% 2 985,51 9 282,27
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 398/2012 nº 6 Não ‐1 802,42 15 982,86 5; 7; 8 56,15% 9 414,71 4 765,73 Não 0,00 823,76 7 3,26% 823,76 Não ‐39 146,59 42 865,12 8 14,72% 3 718,53 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 11 Não 1 264,82 220,00 8 3,77% 1 484,82 Não 569,67 8 090,54 6; 7; 8 21,96% 7 711,19 949,02
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 12 Não 0,00 12 450,83 Cap. 7 85,42% 0,00 12 450,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 313 /2012 nº 5 Não 14 000,00  8 ‐ INSTALAÇÕES EIN 41,62 % 14 000,00 Não ‐4 391,52 8 138,79 5 ‐ ARRANJO11,14 % 3 747,28 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 746/2011 nº 3 Não 3 915,19 21 440,73 7 ‐ CONSTR (16,63 %) 25 356,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 58/2012 nº 5 Não 1 150,19 109 378,36 8 ‐ INSTALA100,00 % 110 528,55 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 311/2012 nº 6 Não 0,00 4 500,00 8 ‐ INSTALAÇÕES E IN(9,00 %) 4 500,00 Não ‐322 395,59 347 048,17 7 ‐ CONSTR (49,32 %) 24 652,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 (parte)Sim 2 397,92 0,00 1.Arquitectura 2,22% 3 397,92 Não Não ‐4 049,64 25 182,29 1.Arquitectura 19,55% 21 132,65 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 (parte)Não 565,72 516,24 2.Estabilidade 1,00% 1 081,96 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2110/2009 760/2010 nº 1 Não ‐18 911,27 465,00 2. Demoliçõ(21,85%) ‐18 446,27 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 2110/2009 363/2011 nº 2 Não 0,00 39 206,65 1.Arquitectura;6.Instala 33,23% 36 919,36 2 287,30 Não 1 232,48 4 720,89 3.Instalaçõe5,05% 5 953,37 Não Não 362,34 64 135,38 1. arquitect54,67% 64 497,72 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 356/2012 nº 5 Não 9 112,12 4 320,61 6 29,92% 13 432,73 Não 2 681,89 6; 7 5,97% 2 681,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 121/2013 nº 11 Não ‐7 665,02 7 645,77 8 ‐0,02% 19,25
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 50/2013 nº 8 Não 2 157,75 7 100,00% 2 157,75 5 974,58 Não 7 128,03
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 225/2011 84/2013 nº 7 Não 2 404,38 8 #DIV/0! Não 2 404,38
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 493/2012 7 Não ‐15 076,51 12 159,40 Não 8 ‐2 917,11 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 493/2012 nº 7 Não ‐15 076,51 0,00 8 16,61% ‐2 917,11
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 438/2011 nº 1 Não 0,00 31 020,00 Arranjos Exteriores 100,00% 31 020,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 406/2012 nº 4 Não 15.406,27 9.182,22 Arquitetura/Instalaçõ2,67% 1.669,40 22 919,09 Não ‐90 838,09 100 580,49 Instalações T1,06% 9 742,40 Não Não 65 478,53 163 881,09 Instalações 24,90% 229 359,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 174/2013 nº 14 Não ‐70 740,01 89 903,40 Arquitetura; Estrutur100% 4 653,53 14 509,86
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 Ainda não TC nº 15 Não 58 734,49 Estruturas 122% 29 367,25 29 367,25 Não ‐34 774,78 24 005,75 Arquitectur (22%) ‐10 769,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 142/2011 nº 4 Não 15 890,76 8 18% 15 890,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 352/2012 nº 6 Não 83 100,00 7 37% 83 100,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 289/2011 371/2012 nº 3 Não 562,31 Instalações e infraest1% 562,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 392/2012 nº 3 Não ‐2 448,08 3 165,00 11 70,49% 0,00 716,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 23/2013 nº 5 Não 2 045,74 8 10,82% 2 045,74
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 229/2013 nº 8 Não ‐2 818,84 1 434,44 Eletricidade (16%) ‐1 384,40 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 360/2012 nº 5 Não ‐22 021,03 23 033,53 Ascensores 1% 506,25 506,25 Não ‐30 207,88 37 982,48  Arquitetura;Comunicaçõ5% 7 774,60 Não Não 44 469,07 Arquitetura27% 44 469,07 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 20/2013 nº 6 Não 1 877,43 Hidráulica 12% 1 877,43 Não Não ‐725,67 1 161,75 Eletricidade 3% 436,08 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 442/2011 nº 1 Não 3 500,60 24 356,96 7. Construç 148% 27 857,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 600/2011 nº 2 Não ‐120 576,84 51 222,62 6. Estrutura21% ‐69 354,22 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 754/2011 nº 3 Não ‐152 847,83 180 483,94 7. Construç (4%) 27 636,11 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 27/2012 nº 5 Não 258,81 112 500,00  8. Instalações eInfrae79% ‐1 545,64 112 241,19 Não ‐2 195,62 14 836,87  8. Instalações eInfraestr9% 12 641,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 189/2012 nº 6 Não 0,00 1 723,08 7. Construção Civil 10% 0,00 1 723,08 Não ‐11 463,01 16 959,03 8. Instalaçõ32% 5 496,02 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 441/2012 nº 9 Não 2 466,32 24,30 7. Construção Civil; 817% 0,00 2 490,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 3/2013 nº 11 Não 1 974,97 400,00 7. Construção Civil; 86% 1 440,75 934,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 41/2013 nº 13 Não 11 517,35 54 602,48  8. Instalações eInfraestr81% 66 119,83 Não Não 1 711,06 3 106,31 8. Instalaçõ6% 4 817,37 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 Sem contrato nº 17 Não ‐6 857,31 5 246,03 7. Construção Civil (12%) ‐1 611,28 Não Não 0,00 15 596,50 6. Estrutura112% 15 596,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 54/2012 nº 4 Não ‐48 734,37 57 766,02 6/7/8 ‐606,90% 9 031,65 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 145/2012 nº 6 Não ‐1 259,98 8 963,27 6/7/8 6,88% ‐591,13 8 294,42 Não 0,00 19 559,21 7/8 17,46% 19 559,21 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 321/2012 nº 7 Não 3.964,59 3 505,12 6/7/8 ‐2437,18% 7 469,71 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 442/2012 nº 9 Não ‐11 416,43 55 335,97 6/7/8 54,20% 43 919,54 0,00 Não 8 677,03 7 997,71 7/8 20,58% 16 674,74 0,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 396/2012 nº 5 Não ‐11 050,03 14 986,32 3,4,6,7,8 2,16% 3 936,29 Não ‐119 420,67 118 358,17 7 ( 0,58 %) ‐1 062,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 466/2012 nº 8 Não ‐1 018,11 1 175,60 7 2,27% 157,49 Não 2 627,75 1 688,05 8 62,14% 4 315,80 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 350/2011 358/2012 nº 4 Não 4 998,78 2 298,96 Eletricidade,comunicaçõ(7%) 7 297,74 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 46/2013 nº 5 Não 946,66 2 075,00 6 9% 3 021,66 Não 4 481,15 5 13% 4 481,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 76/2013 nº 7 Não ‐9 343,71 10 843,80 5; 7 57% 706,49 793,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 642/2011 nº 1 Não 23 175,00 Cap. 3 ‐ Demolições (86%) 23 175,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 202/2012 nº 4 Não 15 915,62 503,20 Cap. 7.6 ‐ Elementos 2% 8 209,41 8 209,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 386/2012 nº 7 Não ‐8 628,69 100 591,29 Cap. 6 ‐ Estruturas Ca37% 55 908,04 36 054,57 Não 53 206,40 Cap. 7.7 ‐ Elementos de 22% 53 206,40 Não Não ‐2 260,27 18 730,77 Cap. 7.4 ‐ P 7% 16 470,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 (parte)Não ‐2 374,95 12 361,51 3.; 6; 7.; 8.; 11. 6,20% 106,16 9 880,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 (parte)Não ‐5 585,48 3 839,41 7.; 11. ( 1,08 %) ‐1 746,07 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 65/2013 nº 9 Não ‐581,41 1 890,79 8. 0,24% 1 309,38 Não 893,98 515,89 6.; 7. 0,26% 1 409,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 Sem contrato nº 11 (parteNão 7 392,37 1 726,58 8. 148,90% 0,00 9 118,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 Sem contrato nº 11 (parteNão ‐9 213,68 6 218,75 7.; 8. ( 48,90 %) ‐2 994,93 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 Sem contrato nº 12 Não 6 167,67 5 132,09 7.; 8. 80,02% 0,00 11 299,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 605/2011 nº 1 Não 301,12 4 208,55 Instalações e90% 4 509,67 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 739/2011 nº 2 Não 1 271,70 Estruturas 36% 635,85 635,85
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 70/2012 nº 3 Não ‐18 130,34 Instalações e infraest181% ‐19 062,91 ‐932,57
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 373/2012 nº 7 Não ‐43 272,54 43 566,84 Instalações e infraest0,2% 294,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 490/2011 12/2013 nº 9 Não 122,72 122,72 Instalações e infraest(8%) 1 422,62 Não ‐1 791,57 1 173,95 Construção civil 3% ‐617,62 Não 1 211,30 1 425,00 Instalações 1% 2 636,30 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 110/2012 nº 3 Não ‐112 339,59 161 431,92 Movimento de terras86% ‐1 287,17 50 379,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 529/2012 nº 10 Não ‐59 093,12 138 969,32 Construção civil,Insta88% ‐3 020,02 82 896,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 125/2013 nº 13 Não ‐4 516,20 2 077,13 Arranjos exteriores,In108% ‐2 439,07 Não Não 844,49 45,00 Instalações e(39%) 889,49 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 128/2013 nº 16 Não 13 663,53 ‐3 621,11 Movimento de terras93% ‐10 042,42 Não Não ‐1 011,61 Instalações 9% ‐1 011,61 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 328/2012 nº 5 (inclui o 1º aditamento) Não ‐44 633,97 36 969,11 Instalações (17 %) ‐7 664,86 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 375/2012 Detalhnº 7 (inclui  Não ‐10 597,80 15 548,34 Demolições, Movime1% ‐6 050,86 11 001,40 Não ‐461 976,98 538 391,06 Construção civil; 17% 76 414,08 Não Não 1 211,30 1 425,00 Instalações 1% 2 636,30 Não



Parque Escolar, EPE CCP 588/2011 51/2012 nº 2 Não 629,60 3 117,34 8. Instalaçõ 18,05% 3 746,94 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 463/2010 nº 2 Não Aplicável 5 947,50 Instalações Hidráulicas 7% 5 947,50 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 74/2011 nº 3 Não Aplicável ‐894,51 1 387,00 Electricidade e Telecom0% 492,49 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 596/2009 285/2011 nº 4 Não Apli 423,22 8 330,16 Instalações Mecânica4% 8 753,38 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 520/2012 nº 4 Não 1 501,88 8 (4%) Não 1 501,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 363/2012 nº 4 Não 10 207,18 10 028,67 4/6 25% 20 235,85
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 459/2012 nº 6 Não ‐90 445,73 60 423,28 6/7/8 239% ‐30 022,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 607/2012 nº 9 Não 4 955,59 6 057,16 6/7 10,43% 11 012,75 0,00 Não 13 032,70 4 274,74 8/11 16,40% 17 307,44 0,00
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Re DL 59/99 796/2009 Sem remessa Sem contra Não ‐43 192,38 II ‐ 2.1; II ‐ 2.2; II ‐ 2.342% ‐43 192,38
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Re DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐17 419,60 II ‐ 2.1 17% ‐17 419,60
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Re DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐230,06 II ‐ 2.2 0% ‐230,06
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Re DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 612,00 II ‐ 2.3 4% ‐3 612,00
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Re DL 59/99 796/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐21 930,72 II ‐ 2.4 22% ‐21 930,72
Unidade Local de Saúde do Ba CCP 1716/2011 Sem remessa Tmais Não 3 216,32 II‐Betões, II 1,6% 3 216,32
Universidade do Porto ‐ Reito CCP 1154/2012 Sem contrato nº 4 Não 246,72 ESTRUTURAS 100% 246,72 Não
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 1731/2008 628/2011 nº 3 Não 1 634,44 Estruturas, Avac 2,09% 1 634,44
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 812/2008 627/2011 nº 4 Não 6 826,68 5 604,00 Avac, Segurança, Estr1214,27% 12 430,68



Entidade Regime legal Num_Proc Num_DossieContrato 15B 15C1 15C2 15D 15E 15F1 15F2 16B 16C1 16C2 16D 16E 16F1 16F2 17B 17C1 17C2 17D 17E 17F1 17F2
ARS Algarve, IP CCP 770/2011 ‐‐‐ ‐‐‐ Não 0,07 Cap.7‐1.1.1
ARS Centro, IP CCP 550/2010 331/2011 nº 2 Sim ‐25 940,43 36 199,36 100,00% 10 258,93
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão 6 677,01 4 147,51 ARQUITECTURA 1,37% 10 824,52 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐9 106,65 1,65% ‐9 106,65 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐16 212,29 2,94% ‐16 212,29 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐16 443,83 2,98% ‐16 443,83 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐42 724,19 7,75% ‐42 724,19 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐168 090,79 30,49% ‐168 090,79 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐20 028,40 3,63% ‐20 028,40 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐28 912,27 5,24% ‐28 912,27 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐152 543,85 27,67% ‐152 543,85 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐16 412,21 2,98% ‐16 412,21 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐63 092,78 11,45% ‐63 092,78 0,00
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 (parteNão ‐17 673,54 3,21% ‐17 673,54 0,00
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 385/2010 nº 1(parte Não 71,89 III IE 0,20% 71,89 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 385/2010 nº 1(parte Não 2 583,26 471,74 III ARQ 8,40% 3 055,01 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 385/2010 nº 1(parte Não 7 184,27 VII ARQ 19,76% 7 184,27 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 385/2010 nº 1(parte Não 1 650,00 VII ARQ 4,54% 1 650,00 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 5 522,51 V ARQ 3,38% 5 522,51 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 36 468,90 III IE 22,35% 36 468,90 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 1 551,01 III IE 0,95% 1 551,01 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 16 241,35 VII ARQ 9,95% 16 241,35 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 1 993,60 VII ARQ 1,22% 1 993,60 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 1 231,65 7 IE 0,75% 1 231,65 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 1 629,18 4 IE 1,00% 1 629,18 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 369,11 4 IE 0,23% 369,11 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 1 451,74 4 IE 0,89% 1 451,74 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional para  DL 59/99 1649/09 26/2011 nº 2 (parteNão 732,84 VII ARQ 0,45% 732,84 Não
Comando da Logistica da Força Aérea DL 59/99 161/2009 583/2009 nº 1 Não Não Não
Direção‐Geral de Infraestruturas e Eq DL 59/99 270/2009 573/2009 nº 1 8 064,68 48;49 8 064,68
Direção‐Geral do Património Cultura CCP  870/2011 Sem remessanº 1 Não ‐7 643,82 OEX2/OEX3 0% ‐7 643,82 Não ‐22 255,64 PE 5.1 / PE.0% ‐22 255,64
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessaTmenos Não ‐472,50 II 8% ‐472,50
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obras CCP 1404/2011 Sem remessaE/O e TmeNão ‐4 750,31 23 409,82 5 100,0% 18 659,51 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de Obras CCP 2073/2009 Sem remessaE/O Não 23 428,06 31 069,90 6 e 7 100% 54 497,96 Não
EMARVR ‐ Água e Resíduos de Vila Re CCP 1285/2011 Sem remessaSem contraNão X 74 782,61 74 782,61
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1108/2009 316/2010 nº 1 Não 158 440,08 44 686,25 cap. 2,3 e 5 207% 203 126,33 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 278/2012 nº 1 Não ‐56 216,60 744 355,50 08‐Obras de Arte Especiais100,0% 688 138,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1399/2007 309/2011 nº 4 Não ‐199 396,20 202 744,82 Cap.01 ‐ Terraplanagem Ca4,50% 3 348,62
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1494/2009 130 /2011 nº 2 Não ‐116 693,00 Cap. 2 e Cap. 10 111% ‐116 693,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1641/2011 300/2012 nº 3 Não ‐1 485,00 1 395,00 Cap. 7 1% ‐90,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1775/2011 307/2012 nº 1 Não ‐192 846,35 343 647,31 Cap. 1 e Ca 45% 150 800,96 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1775/2011  566/2012 nº 2 Não ‐365 095,52 451 623,87 Cap. 1, Cap37% 86 528,35 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910/2009 548/2010 nº 1 Não 8 032,38 32 798,31 Cap. 03 100,00% 40 830,69 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 207/2011 652/2011 nº 2 Não ‐10 810,26 Cap. 03 e 0 100,00% ‐10 810,26 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194 /2009 446 /2011 nº 2 Não 7 392,82 1 425,00 Cap.  02  ‐5,99% 8 817,82 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 2012/2012 nº 1 Não 47 417,84 3 ‐17% 47 417,84 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 438/2012 nº 2 Não ‐29 885,44 3 54% ‐29 885,44 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº TM 3 Não 1 675,00 19 0,3 1 675,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº TM 5 Não 150,00 15 0,03 150,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº TM 8 Não 900,00 21 0,2 900,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº TM 9 Não 2 880,00 21 0,6 2 880,00 Não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não ‐23 894,48 1 655,93 Ver mapas anexos ‐0,06 ‐22 238,55 não
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessaSem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessaSem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessaSem contraNão X X X X X X Sim ‐11 279,98 X 6, 7 e 3 EE 40,44 Sim X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessanº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessanº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessanº 2 Não X X X X X X Sim ‐314 081,87 X 2.4, 3.1 e 2 100 Sim X X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessaSem contraNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto da Habitação e da Reabilitaç DL 59/99 1228/2009 526/2010 1 Não ‐94 304,30 128 979,00 (1) 100% 34 674,70 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 130/2010 325/2011 2 Não ‐1 111,77 20 104,50 (2) 98,22% 18 992,73 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 4 323,83 B.4 6,95% 4 323,83 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 19 907,24 7.0 32,00% 19 907,24 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 382/2012 nº 1 (parte) Não 12 611,23 8.0 20,27% 12 611,23 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não 5 670,00 8.0 5 670,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não ‐6 289,00 2.0 ‐6 289,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não ‐5 330,00 5.0 ‐5 330,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não ‐3 149,00 8.0 ‐3 149,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não 3 520,00 8.0 3 520,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não 15 120,00 9.0 15 120,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não 11 004,00 9.0 11 004,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1517/2010 Sem remessa2 Não 4 845,00 9.0 4 845,00 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1543/2011 Sem remessa1 Não ‐178 784,79 69 784,63 (1) 2 ‐ traba100% ‐109 000,16 Não
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não 4 539,50 1.3 3,27% 4 539,50
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 1671/2010 343/12 nº 1 (parte) Não ‐23 534,90 ‐16,95% ‐23 534,90
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 20/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 2 620,80 1.10 1,66% 2 620,80
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 20/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 13 675,00 1.10 8,66% 13 675,00
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 20/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 12 622,50 1.6 8,00% 12 622,50
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 20/2011 65/2012 nº 1 (parte) Não 21 470,79 1.7 13,60% 21 470,79
Instituto da Habitação e da Reabilitaç CCP 20/2011 344/2012 2 32 516,31 1.0 56,31% 32 516,31
Instituto Portuário e dos Transportes CCP 966/2010 291/2013 nº 2 Não 10 177,00 4 445,63 Núcleo de Pesca, Posto de n/a 14 622,63



Instituto Português do Sangue e da T DL 59/99 866/2009 574/10 nº 1 NÃO NÃO 162 030,29 100 162 030,29 NÃO NÃO
Instituto Segurança Social, IP CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Não 2 570,23 7 826,94 8; 12 19,18 10 397,17 Não
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Município Almada CCP 1164/2011 Sem remessaSem contrato Não 10 457,50 4. 18,01% 10 457,50
Municipio Amarante DL 59/99 382/2009 Sem remessaTmenos  Não 37 674,00 A2/C2 Ramais 66,8% 37 674,00 x
Município Arcos de Valdevez CCP 1098/2011 Sem remessaTmenos  ‐4 405,09 2.3.9.6 ‐0,74% ‐4 405,09
Município Arcos de Valdevez CCP 1309/2011 Sem remessaTmenos  Não ‐1 107,00 5 ‐0,13% ‐1 107,00
Município Arcos de Valdevez CCP 1332/2011 79/2013 Sem contraNão ‐18 200,12 5 ‐2,38% ‐18 200,12
Município Arcos de Valdevez CCP 1570/2011 Sem remessaTmenos  Não ‐150,00 11.10 0,03% ‐150,00
Município Arcos de Valdevez DL 59/99 23/2009 Sem remessaTmenos  Não ‐103 466,52 INSTALAÇAO ELECTRICA, IL‐3,91% ‐103 466,52
Município Aveiro 356/2005 409/2009 nº 1 Não ‐328 416,93 1, 2, 3, 7 e 8 100 ‐328 416,93 Não
Município Batalha DL 59/99 1574/2009 Sem remessaTmenos  Não ‐895,06 artigo 4.1, 4.2, 4.3, 9.1.14 (‐) 0,19% ‐895,06
Município Cadaval CCP 958/2010 Sem remessaSem contraN ‐11 417,73 ‐11 417,73
Município Caldas da Rainha CCP 676/2012 284/2013 nº 2 Não 4 900,00 1.2 0,39% 4 900,00 Não
Município Castro Marim DL 59/99 699/2009 314/2010 1 4 431,28 26,58% 4 431,28
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não aplicável Não aplicável
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não
Município Cinfães CCP 782/2010 292/2012 nº 1 Não 394,30 III 0,107% 394,30 Não
Municipio Coimbra CCP 1602/2010 Sem remessaSem contraN 412,13 708,59 1 120,72
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa1 Não ‐96,52 10 0,22% ‐96,52
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa2 Não ‐11 173,19 1,2 e 6 16,89% ‐11 173,19
Município Évora CCP 515/2010 Sem remessaSem contraNão ‐6 881,43 Cap. 4; 5 100,00% ‐6 881,43
Município Évora CCP 964/2009 Sem remessaSem contrato Não ‐23 536,51 Cap.3; 5; 7;100,00% ‐23 536,51
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não
Município Lamego CCP 1901/2009 Sem remessaTmenos Não ‐19 492,53     5.76.1.1.16.1.1.26.1.1.36.1100% ‐19 492,53
Município Lamego CCP 819/2011 Sem remessaTmenos Não ‐849,75 1.1.4) 0,29% ‐849,75
Município Mealhada CCP 1107/2012 148/2013 1 Não ‐80,22 Cap. 13 ‐ Re0% ‐80,22 Não
Município Mealhada CCP 1107/2012 148/2013 1 Não 21 407,55 4 062,26 Cap. 2 ‐ Mo1,88% 25 469,81 Não
Município Melgaço CCP 1487/2010 293/2012 nº 1 Não 4 804,72 4 e 8 12,20% 4 804,72
Município Miranda do Corvo DL 59/99 1282/2008 Sem remessaTmenos ‐26 495,00 7 e 10 98,06% ‐26 495,00
Municipio Moita CCP 1553/2010 34/12 2 Não 5 742,55 21 928,89 Arquitetura (4.23, 9.1, 14.12,22% 27 671,44 Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 Sem remessaTmenos 2 Não 7 193,90 Arquitetura (12.2.10, 12.2 0,58% 7 193,90 Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 511/11 1 Não 1 812,38 4 998,50 6 a 1.2 0,55% 6 810,08 Não
Município Montemor‐o‐Velho CCP 1014/2009 204/2010 nº 1 Não 189 199,57 cap. 6 11,50% 189 199,57
Município Odemira DL 59/99 156/2009 607/2009 1 Não 117 508,15 91 050,90 CAP 3 ‐ Pav100% 208 559,05 Não
Município Odemira DL 59/99 873/2008 196/2011 nº 1 Não 12 550,38 14 989,71 CAP 1 ‐ Terraplanagens, CA 100% 27 540,09 Não
Município Odemira CCP 883/2011 244/2013 1 Não 48 586,08 0,00 CAP 1 ‐ Terraplanagens 100% 48 586,08 Não
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 511/2012 3 76 949,87 6 900,00 Águas residuais e águas pl 43,44% 76 949,87
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 198/2009 278/2010 2 7 260,00 Projecto de águas e de gás10,77%
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 303/2010 1 34 057,45 Projecto de água, incêndio14,59% 34 057,45
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 575/2012 2 922,84 1 250,00 Rede de gás 1,80% 2 172,84
Município Ourém DL 59/99 792/2009 728/2010 1 Não 57 314,90 100,00% 57 314,90 Não
Município Ourém DL 59/99 792/2009 728/2010 Tmenos Não ‐91 724,00 100,00% ‐91 724,00 Não
Município Ovar CCP 1047/2010 Sem remessaTmenos Não ‐74 243,19 Cap. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 100% ‐74 243,19
Município Ovar CCP 1216/2010 231/2012 Tmenos Não 18 460,18 0 CAP 1; 4; 9; e12 34,19% 18 460,18 0,00
Município Ovar CCP 143/2011 Sem remessaTmenos Não ‐9 853,67 Cap.: 2; 3; 9; 10 e 16. 100% ‐9 853,67
Município Ovar CCP 1489/10 Sem remessaTmenos Não ‐70 795,69 Cap. 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17  5,07% ‐70 795,69 ‐‐
Município Ovar CCP 1489/2010 Sem remessaTmenos Não ‐70 795,69 Cap. 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17  5,07% ‐70 795,69
Município Ovar CCP 2181/09 Sem remessaTmenos Não ‐31 064,92 Cap.: 2; 3; 4; 5; 6 e 9. 100% ‐31 064,92
Município Ovar CCP 297/2011 Sem remessaTmenos Não ‐148 168,31 Cap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100% ‐148 168,31
Município Ovar CCP 297/2011 Sem remessaTmenos Não ‐148 168,31 Cap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100% ‐148 168,31
Município Ovar CCP 389/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐6 513,14 Cap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 100% ‐6 513,14
Município Ovar CCP 767/2010 Sem remessaTmenos Não ‐3 160,58 Cap. 2, 6, 8, 10. 100% ‐3 160,58
Municipio Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não
Municipio Palmela CCP 219/2009 427/2010 nº 2 Não 24 051,09 12 300,00 16,94 36 351,09
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não
Municipio Palmela CCP 702/2010 421/2010 nº 1 Não ‐1 665,33 50,63 ‐1 665,33
Municipio Palmela DL 59/99 94/2009 469/2009 nº 1 Não 680,95 0,34% 680,95 0,00
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Sim 58 270,71 a) 14,08% 58 270,71 Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Sim 218 015,72 a) 53,07% 218 015,72 Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Sim 448 298,81 a) 100,00% 448 298,81 Não Não
Município Penalva do Castelo CCP 109/2010 Sem remessanº 1 Não 14 063,72 1.1, 1.4, 2.1 20,53% 14 063,72
Município Penamacor CCP 1075/2010 78/2012 nº 1 Não 11 474,08 ‐‐‐ Cap.A e B 3,03% 11 474,08 Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não
Município Pombal CCP 07/2010 632/2010 1 Não ‐90 458,64 32 145,52 5 6,70% 32 145,52 Não
Município Póvoa do Lanhoso CCP/DL 34/09 83/2011 186/2013 1 Não 16 179,13 1 0,64 16 179,13
Município Resende CCP 785/2011  166/2013 nº 1 ‐13 519,38 6.2.11 a 6.2‐735% ‐13 519,38
Município Sabugal DL 59/99 154/2009 565/2009 1 Não 136 347,38 4 e 7 53,8 136 347,38 Não
Município Sabugal DL 59/99 155/2009 Tmenos 4 Não ‐11 250,00 6 100 ‐11 250,00 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1714/2009 Sem remessaTmenos Não ‐7 650,00 VII ‐7 650,00
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2010 540/2011 1 Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não



Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não
Municipio Tábua CCP 1435/2009 Sem remessaTmenos Não ‐230,00 Parte I, Cap. V ‐ Execução d2% ‐230,00
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não
Município Vila Nova de Cerveira CCP 2205/2009 Sem remessaTmenos ‐30 310,66 Capitulo 9 ‐4% ‐30 310,66
Municipio Vila Nova de Foz Côa CCP 751/2011 Sem remessaTmenos Não ‐27 300,00 ‐27 300,00
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 2028/2009 757/2011 nº 2 Não 41 025,79 62 815,63 3,10,11,12,13,14 43,36% 103 841,42 Não
Municipio Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não
Municipio Viseu CCP 1247/2010 296/2011 nº 1 Não 11 000,00 8 93,06 11 000,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 554/2011 nº 9 Não ‐7 035,92 2 100,00 ‐7 035,92
Municipio Viseu CCP 1247/2010 483/2011 nº 4 (parteNão 21 410,03 9 100,00 21 410,03
Municipio Viseu CCP 1247/2010 483/2011 nº 4 (parte) ‐4 940,78 9 100,00 ‐4 940,78
Municipio Viseu DL 59/99 1748/2009 423/2011 nº 1 Não 14 280,00 6.1.1., 6.1.3., 6.2.1., 6.2.2.,28,96% 14 280,00 Não 23 487,19 1.1.1. a 1.1 47,64% 23 487,19
Municipio Viseu CCP 1863/2011 537/2011 nº 1(parte Não 802,48 20 55,27 802,48
Municipio Viseu CCP 1863/2011 537/2011 nº 1(parte Não 649,46 22 44,73 649,46
Municipio Viseu DL 59/99 578/2009 517/2009 nº 1 Não 10 500,00 5 100,00 10 500,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 546/2011 nº 4 Não ‐190 108,51 102 471,16 Arranjos Exteriores,Constr (15%) ‐87 637,35 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 659/2010 nº 2 Não 24 451,77 1 211,84 Construção Civil 2% 25 663,61 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 54/2011 nº 3 Não 1 372,14 1 369,28 Construção Civil,Estruturas0,4% 2 741,42 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 618/2010 nº 1 ‐2 136,96 Construção Civil, Instalaçõ ‐1% ‐2 136,96
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 79/2011 nº 2 Não 1 106,84 6 482,61 1, 3; 6 2% 7 589,45 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 493/2011 nº 4 Não 13 379,23 18 725,00 4 20% 32 104,23 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 430/2011 nº 3 Não 944,08 0,00 Instalações Técncias (AVAC0,23% 944,08 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º Não 467,90 4 971,90 6; 7 0,55% 5 439,80 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º Não 27 275,83 1; 6; 7 3,58% 27 275,83 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 28/2011 1 Não 729,64 1 216,96 Arquitetura; Drenagem ág 1% 1 946,60 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 497/2011 4 Não 16 756,90 25 107,55 Arquitetura; AVAC; Instala 26% 41 864,45 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 548/2011 nº 3 NÃO 9 161,06 16 447,85 1; 3; 4 7,88% 25 608,91
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 623/2011 nº 2 (incluiNão 666,17 415,26 Instalações e infraestrutur (300%) 1 081,43 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 365/2012 nº 4 Não 45,58 construção civil 0,03% 45,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 367/2012 nº 6 Não ‐48 772,54 6 411,52 Construção civil;Arranjos e(184%) ‐42 361,02
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 369/2012 nº 6 Não ‐9 269,75 48 444,46 Trab. Preparatorios e preli 14% 19 152,73 20 021,98
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 503/2011 nº 4 Não ‐1 177,10 41 373,08   Arquitetura;InstalaçõesElé 7% 40 195,98 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 68/2011 nº 2 Não 225,94 2 215,25 Construção civil;Instalaçõe0,2% 2 441,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 669/2011 5 3;
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 Não 14 049,00 35 536,67 4; 5; 12. 5% 49 585,67 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 5 Não ‐17 218,82 42 999,66 1; 4 4,06% 25 780,84 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 4 Não 8 945,32 24 223,67 1; 3; 6 20,44% 33 168,99 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 759/2010 nº 2 Não ‐7 083,00 56 355,44 1 95,80% 49 272,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 697/2011 nº 5 Não ‐5 885,04 16 733,04 1 23,59% 10 848,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 Não ‐64 091,20 111 382,68 6 30,29% 47 291,48 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não 4 814,58 3 000,00 2 2,64% 7 814,58 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 45/2011 nº 2 Não 646,00 0,00 Instalações Técnicas (Siste 0,10% 323,00 323,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 Não ‐5 506,48 41 779,82 Arquitetura/Instalações Té2,34% 23 987,07 12 286,27
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1731/2010 359/2012 nº 5 Não ‐3 516,52 4 223,27 Arquitetura,hidraulica 1% 706,75 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1820/2010 641/2011 nº 1 Não 464,45 1 553,87 6; 7. (7%) 2 018,32 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 543/2012 nº 7 Não 97,28 11 034,11 3; 6; 7 35,22% 11 131,39
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 51/2013 nº 9 0,00%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 406/2012 nº 4 Não ‐21 017,40 34 449,42  Arquitetura/Cozinhas eBar1,46% 13 432,02 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 287/2011 412/2012 nº 10 Não 801,50 Arquitetura 100% 801,50 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 360/2012 nº 5 Não 3 995,10 Arquitetura 2% 3 995,10 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 20/2013 nº 6 Não 4 038,31 Arquitetura 26% 4 038,31 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 170/2013 nº 7 Não ‐49 275,67 48 821,75 Arquitetura (1%) ‐453,92 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 229/2013 nº 8 Não ‐7 849,07 7 414,51 Arquitetura (5%) ‐434,56 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 754/2011 nº 3 Não 2 616,19 0,00 7. Construção Civil (0%) 2 616,19 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 27/2012 nº 5 Não ‐94 265,61 61 226,77  8. Instalações eInfraestrutu(23%) ‐33 038,84 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 441/2012 nº 9 Não 0,00 5 536,26 7. Construção Civil 38% 5 536,26 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 3/2013 nº 11 Não 10 525,26 1 143,76 8. Instalaçõ30% 11 669,02 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 41/2013 nº 13 Não 822,76 7 159,22 7. Construção Civil 10% 7 981,98 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 160/2012 7 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 350/2011 358/2012 nº 4 Não 4 998,78 2 298,96 Eletricidade,comunicações(7%) 7 297,74 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 642/2011 nº 1 Não 6 215,84 Cap. 5 ‐ Arranjos Exteriore (23%) 6 215,84 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 125/2013 nº 13 Não ‐24 291,26 24 086,20 Construção civil 9% ‐205,05 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 328/2012 nº 5 (incluiNão ‐1 080,00 1 352,18 Construção civil 1% 272,18 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 375/2012 nº 7 (incluiNão 2 170,52 Construção civil,Instalaçõe1% Não
SMAS Almada CCP 2053/2009 756/2010 nº 1 6 032,43 83 14,47% 6 032,43 0,00
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contratonº 6 Não 3 970,00 Arq .8 e 11 100 3 970,00 Não



Entidade Regime legal Num_Proc Num_DossieContrato 18B 18C1 18C2 18D 18E 18F1 18F2 19B 19C1 19C2 19D 19E 19F1 19F2 20B 20C1 20C2 20D 20E 20F1 20F2 21B 21C1 21C2 21D 21E 21F1 21F2
Centro Hospitalar Barreiro M CCP 1030/2010 Sem contratonº 16 NÃO 350,90 0,13 350,90 NÃO
Comando da Logística da Forç DL 59/99 161/2009 583/2009 nº 1 Não Não Não Não
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐3 735,25 2.1 4,6 ‐3 735,25 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐2 206,36 2.2 2,7 ‐2 206,36 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐42 791,59 2.3 52,58 ‐42 791,59 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐23 775,59 3.1 29,2 ‐23 775,59 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐40 900,56 3.2 50,26 ‐40 900,56 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐60 643,84 5 74,5 ‐60 643,84 N/A (DL 5
Direção Geral dos Estabelecim DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A ( DL ‐10 230,50 6.6 12,57 ‐10 230,50 N/A (DL 5
Direção‐Geral do Património  CCP  870/2011 Sem remessanº 1 Não ‐12 799,27 243,75 C 2.1.1/ C 2 1% ‐12 555,52
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº TM 4 Não 1 000,00 17 0,2 1 000,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 3 Não ‐812,71 18 0,2 ‐812,71
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 4 Não ‐52,60 4 0,01 ‐52,60
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 5 Não ‐440,00 5 0,1 ‐440,00
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 6 Não ‐200,00 1 0,04 ‐200,00
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 7 Não ‐1 800,00 4 0,3 ‐1 800,00
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 8 Não ‐319,50 11 0,06 ‐319,50
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 9 Não ‐4 050,00 16 0,8 ‐4 050,00
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 10 Não ‐4 784,40 21 1 ‐4 784,40
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 11 Não ‐280,00 15 0,06 ‐280,00
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessanº Tmenos 12 Não ‐293,35 14 0,06 ‐293,35
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessaSem cont Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessaSem cont Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessaSem cont Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessanº 1 Não X X XX X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X XX X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessanº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessanº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessaSem cont Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto Habitação e da Reab CCP 1302/2012 Sem remessanº 1 Não ‐705 693,48 258 555,30 5 ‐ Revestiment 100% ‐447 138,18 Não
Instituto Habitação e da Reab CCP 193/2010 Sem remessanº 1 Não ‐109 523,64 14 248,60 6, 8, Inst. Elétr e‐15,88% ‐95 275,04 Não
Município Águeda CCP 622/2010 115/2012 1º Não ‐1 173,63 1 ‐0,02% ‐1 173,63 Não
Município Águeda CCp 968/2011 288/2012 nº1 Não 5 435,00 1 91,33% 5 435,00
Município Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº2 Não 9 824,76 8;9;25 55.44% 9 824,76
Município Alandroal CCP 1007/2009 Sem remessaTmenos n.º1 Não ‐94 776,80 Capº. 17 60,43% ‐94 776,80
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 sim 1 576,83 5 466,67 6.1; 6.3; 7.2 18,82% 7 043,50 Não não não não
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Município Almada DL 59/99 1782/2009 494/10 2º 7 322,42 1, 2, 3 35,23% 7 322,42 0
Município Almada DL 59/99 1782/2009 665/10 3º 3 742,78 1,2,3,4,5,6 25,00% 3 742,78 0
Município Almada DL 59/99 1782/2009 494/10 2 7 322,42 1, 2, 3 35,23% 7 322,42
Município Almada DL 59/99 1782/2009 665/10 3º 3 742,78 1,2,3,4,5,6 25,00% 3 742,78
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não
Município Elvas CCP 1428/2011 523/12 nº 1 Não ‐66 775,60 2,3,4,5,6,7,8 ‐66 775,60
Município Góis CCP 648/2009 Sem contratonº 1 Não ‐6 593,40 15; 16 ‐6 593,40 0
Municipio Grândola CCP 1966/2009 219/2011 nº 1 5 044,97 1, 2, 13, 14, 14,00223038 5 044,97
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não
Município Leiria CCP 1367/2010 Sem remessaTmenos Sim ‐5 916,02 2 PAI. ‐ 2.ª F‐0,80% ‐5 916,02
Município Leiria CCP 569/2011 Sem remessaTmenos Não ‐1 613,63 7 ‐ Projeto da R ‐0,11% ‐1 613,63
Município Mealhada CCP 1107/2012 148/2013 nº 1 Não 12 213,07 33 026,50 Cap. 1‐Dem 2,53% 45 239,57 Não
Município Mealhada CCP 1107/2012 148/2013 nº 1 Não ‐60 953,13 Cap. 2‐Mov 4,50% ‐60 953,13 Não
Município Melgaço CCP 1487/2010 293/2012 nº 1 Não 5 116,00 1, 2 e 3 13,00% 2 558,00 2 558,00
Município Odemira DL 59/99 572/2008 188/2011 nº 1 Não 8 939,65 5 976,75 V 3,84% 14 916,40
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 282/2010 nº 1 Não Não Não ‐11 974,03 Cap. 00 ‐4,46% ‐11 974,03 Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 504/2010 nº 2 N 2 495,45 Cap. 23 2% 2 495,45
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1571/2008 478/2012 4 4 550,34 47 484,53 1; 2; 3; 4; 5; 10,99% 52 034,87
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1571/2008 116/2010 2 não 10 967,50 1;  2;   2,32% 10 967,50
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1571/2008 116/2010 3 não 22 390,75 1;  2;   4,73% 22 390,75
Município Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não
Município Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não
Município Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Sim Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Sim Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Sim Não Não Não
Municipio Penafiel CCP 332/2012 Sem remessanº 1  Não 247 675,65 2 14,06% 247 675,65
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não
Município Pombal DL 59/99 330/2008 558/2010 1 Não 71 541,00 1; 5 2,89% 58 625,35 Não
Municipio Porto de Mós CCP 1428/2010 Sem remessaTmenos Não ‐1 374,10 Cap.3 e 33. 0,30% ‐1 374,10 Não 
Município Sabugal DL 59/99 154/2009 565/2009 1 Não 117 098,66 7 46,2 117 098,66 Não
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não Não
Município Serpa CCP 1082/2010 Sem remessaTmenos Não ‐668 630,37 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ‐79,62% Não ‐13 630,65 ‐36 300,00 3 ‐5,95% ‐49 930,65
Município Serpa CCP 1829/2010 186/2013 TrabalhosNão ‐2 915,30 1; 2; 3; 4 ‐0,46% ‐2 915,30 Não
Município Serpa CCP 1829/2010 140/12 nº 1 Não 4 739,18 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 0,74% 4 739,18 Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2011 540/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Sim Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não



Município Vila Nova de Gaia CCP 1555/2010 513/11 nº 1 (parte) Não ‐6 017,64 14 ‐6 017,64
Município Vila Nova de Gaia CCP 1555/2010 513/11 nº 1 (parte) Não 1 250,00 14 100,00% 1 250,00
Município Vila Nova de Gaia CCP 491/2010 Sem remessanº 1 Não ‐245 852,50 0,00 1,2,3,5,6 ‐24,60% ‐245 852,50 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 2028/2009 757/2011 nº 2 Não ‐74 382,76 2,5,6,7,8 e 9 100,00% ‐74 382,76 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 2028/2009 469/2010 nº 1 Não ‐352 528,44 2,3,4,5,7 e 8 ‐100,00% ‐352 528,44 Não
Município Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não
Município Vila Velha de Ródã CCP 1584/2011 380/12 nº 2 Não 223 049,29 51 772,00 6.8.1, 6.8.2, 6.9 100 274 821,29 Não
Município Vila Velha de Ródã CCP 1584/2011 380/12 nº 2 Não ‐425 564,64 6.1, 6.2, 6.3, 6.4100 ‐425 564,64
Município Vila Velha de Ródã CCP 377/2010 155/11 nº 1 Não ‐18 367,08 1.2; 1.4; 1.5 100 ‐18 367,08
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 716/2010 nº 4 (parte) Não 48,40 14 0,26 48,40
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 716/2010 nº 4 (parte) 590,00 14 3,22 590,00
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 711/2010 nº 3 Não 2 462,32 2,3 e 4 100,00
Municipio Viseu CCP 1350/2009 254/2011 nº 14 (pa Não 8 442,52 1.3;2.2;3.6;359% 8 442,52 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 254/2011 nº 14 (pa Não 5 890,00 27.1;27.2;2741% 5 890,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 254/2011 nº 14 (pa Não ‐7 911,71 3.13 100% ‐7 911,71 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 390/2011 nº 19 Não 942,50 31.1 100% 942,50 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 677/2011 nº 20 Não 337,50 32.001 100% 337,50 Não
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) Não ‐36 301,20 1,2 e 4 29,45 ‐36 301,20
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) 3 030,32 3 3,34 3 030,32
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) 7 588,88 1 e 3 8,35 7 588,88
Municipio Viseu CCP 47/2010 6/2011 nº 5 Não 2 934,22 1 e 5 100 2 934,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 696/2010 nº 1 Não ‐3 224,08 408,00 1 ‐1,79% ‐2 816,08
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 460/2011 nº 3 Não 5 080,00 1 1,44% 5 080,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 Não 13 704,80  Mov. Terras;Esta1,4% 13 704,80
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 558/2011 nº 5 Não 10 625,68 Instalações e In 8% 10 625,68 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 602/2010 nº 1 Não ‐35 299,37 1 064,05 Estabilidade 62,99% ‐34 235,32 Não
SMAS Almada CCP/DL 34/09 1782/2009 494/2010 nº 2 7 322,42 1, 2, 3 35,23% 7 322,42 0
SMAS Almada CCP/DL 34/09 1782/2009 665/2010 nº 3 3 742,78  1 a 6 25% 3 742,78 0,00
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de R DL 59/99 796/2009 Sem remessaSem contrato Não ‐25 086,15 II ‐ 1.1; II ‐ 1.3; I 25% ‐25 086,15
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de R DL 59/99 796/2009 Sem remessaTmenos Não ‐2 840,85 II ‐ 1.1 3% ‐2 840,85
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de R DL 59/99 796/2009 Sem remessaTmenos Não ‐695,50 II ‐ 1.3 1% ‐695,50
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de R DL 59/99 796/2009 Sem remessaTmenos Não ‐17 655,00 IV ‐ 1.2 17% ‐17 655,00
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 812/2008 637/2010 nº 1 Não 19 149,99 Estruturas 5,52% 19 149,99
VRSA, Sociedade de Gestão U DL 59/99 1770/2008 266/2011 nº 1 (parte) Não 4 292,00 179 233,64 C1 22,4 183 525,64 Não
VRSA, Sociedade de Gestão U DL 59/99 1770/2008 266/2011 nº 1 (parte) Não ‐110 055,02 C 1,2,3 e 4 13,4 ‐110 055,02 Não
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AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 1A 7 589,50 7 / 16 7 589,50
AMA, I.P. CCP 1788/2009 Sem remessa 1A 1 516,07 7 / 13 / 16 1 516,07
AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 1A 14 694,16 14 694,16
AMA, I.P. CCP 2000/2009 Sem remessa 1A 22 192,97 4/5/8/13 22 192,97
AMA, I.P. CCP 2185/2009 Sem remessa 1A não 6 268,82 7 / 20 6 268,82
ARH Algarve, IP CCP 857/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐28 598,76 Art.º 9.1, Art.ª 12.1.1; Art.º ‐28 598,76
ARS Centro, IP DL 59/99 405/2009 Sem remessa nº 1 Sim ‐6 219,60 2 825,00
ARS Lisboa e Vale do Tejo, IP CCP 1582/2010 Sem remessa nº 1 Não 9 500,00 1,79% 9 500,00 Não
ARS NORTE, IP CCP 1213/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐8 197,38 1 447,45  Cap. 01, 02, 04C‐0,93% Não 7 696,95 Cap. 04, 08, 19 1,06% 7 696,95 Não ‐12 213,52 11 266,50  Cap. 03, 04, 05, 08Cap.  15,  ‐0,13% ‐947,02
ARS NORTE, IP CCP 85/2012 35/2013 nº 1 Não ‐104 241,56  Cap. 01.01 até 01.14Cap. 03‐8,64% ‐104 241,56 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/08 410/2011 4 Não ‐60 979,37 26 666,46 Adaptação da compartimen(‐10,7%) ‐34 312,91 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/08 768/2011 5 Não ‐93 248,16 85 394,69 Adaptação da compartimentação e inst. especial dos p ‐7 853,47 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/08 339/2012 9 Não ‐22 606,08 19 027,46 ‐3 578,62 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/08 232/2011 3 Não ‐14 680,60 34 097,08 11 de i.eq 4,20% 19 416,48 Não Não ‐47 884,39 287 671,45 Adapatação da compartime51,30% 239 787,07 Não
Cascais Próxima ‐ Gestão de Mo CCP 1124/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐76 594,78 6 435,00 5.7.1.4,9.1,9.2‐11,79969749 6 435,00 Não
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 9 NÃO 5 762,05 2,13 5 762,05 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 13 NÃO 2 845,08 1,05 2 845,08 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 18 NÃO 1 454,74 0,54 1 454,74 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 20 NÃO 709,27 0,26 709,27 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 21 NÃO 26 675,34 9,85 26 675,34 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 22 NÃO 2 889,11 2,20 2 889,11 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 23 NÃO 2 739,45 1,01 2 739,45 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 01) NÃO ‐2 606,03
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 02) NÃO ‐1 420,25
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 03) NÃO ‐30 358,57
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 04) NÃO ‐490,38
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 05) NÃO ‐1 900,80
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 06) NÃO ‐292,82
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 07) NÃO ‐8 160,65
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 08) NÃO ‐2 093,81
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 10) NÃO ‐614,12
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 11) NÃO ‐195,66
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 12) NÃO ‐6 633,10
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 13) NÃO ‐5 658,17
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato (Supressão 09) NÃO ‐765,38
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 1 Não 4 970,91 24,79% 4 970,91
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1982/2009 Sem contrato nº 2 Não 15 080,68 75,21% 15 080,68
Centro Hospitalar do Porto, EPE CCP 757/2010 597/2012 nº 1 (parte) NÃO 1 645 337,47 4,80% 1 645 337,47 NÃO
Centro Hospitalar do Porto, EPE CCP 757/2010 597/2012 nº 1 (parte) NÃO 3 554 762,54 10,30% 3 554 762,54 NÃO
Centro Hospitalar do Tâmega e S CCP 1184/2009 Sem remessa Sem contrato ‐69 193,96 46,19% ‐69 193,96 Não ‐18 787,82 12,54% ‐18 787,82 Não ‐534,18 0,36% ‐534,18 Não ‐854,61 0,57% ‐854,61 Não
Centro Hospitalar Tâmega e Sou CCP 1184/2009 54/2013 1 Não 35 152,98 13 723,76 21,05% 48 876,74 Não Não 3 885,67 1,67% 3 885,67 Não Não 116,60 44 498,71 19,21% 44 615,31 Não Não 21 332,17 15 571,06 15,89% 36 903,23 Não Não 16 796,02 7 698,20 10,55% 24 494,22 Não
Centro Hospitalar Tâmega e Sou CCP 1184/2009 55/2013 nº 2 Não 10 780,81 37,50% 14 151,87 Não Não 7 519,72 19,93% 7 519,72 Não não 14 177,24 37,57% 14 177,24 Não
Centro Hospitalar Tâmega e Sou CCP 171/2012 202/2013 1 Não  134 864,77 2;3;5;6;8;9;18 89,53% 134 864,77 Não Não 15 774,00 10 10,47% 15 774,00 Não
Centro Hospitalar Tondela Viseu CCP 1471/2009 676/10 nº 1 Não 74 824,54 74 824,54 Informação descriminada e 100% 74 824,54 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 27 664,16 11 12,59% 27 664,16 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 5 592,21 3 168,00 13 3,99% 8 760,21 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009  85/2012 nº 2 (parte) Não 2 930,82 17 1,33% 2 930,82 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 1 925,19 5 537,00 3A 1.8 1,65% 7 462,19 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 204,42 717,41 3B 2.4 0,20% 921,83 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 5 183,69 18 034,45 3B 3.5 5,14% 23 218,14 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 6 727,26 11 622,26 3B 3.6 4,06% 18 349,52 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 3 292,38 1 818,00 3B 5.3 1,13% 5 110,38 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 427/2012 nº 4 Não 3 860,52 525,00 4 3,57% 4 385,52 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 169/2013 nº 6 Não 1 010,89 1 478,43 1 64,58% 2 489,32 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional p DL 59/99 1649/2009 385/2010 1 Não 110,33 9,22 7 IE 0,33% 119,55 Não Não 924,19 7 IE 2,54% 924,19 Não Não 152,25 398,83 4 IE 1,52% 551,08 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional p DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 112,00 II ARQ 0,07% 112,00 Não Não 109,43 4 IE 0,07% 109,43 Não Não 14 053,20 VII ARQ 8,61% 14 053,20 Não Não 430,23 4 ÁGUAS 0,26% 430,23 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional p DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (parte) Não 1 031,07 VII ARQ 0,63% 1 031,07 Não
Comando da Logística da Força A DL 59/99 161/2009 583/2009 nº 1 Não Não 9 124,59 17,94% 9 124,59 Não Não Não Não Não
Direção‐Geral do Património Cu CCP  870/2011 Sem remessa 1 Não ‐309 944,14 B 1.5.4.1/C 4.140% ‐309 944,14 Não ‐9 828,76 B 10.2.1/B 10.1% ‐9 828,76 Não 3 572,75 Artigo Novo ‐ Cortina de ar/Artigo Novo rede  3 572,75
Direção‐Geral do Património Cu CCP 445/2010 Sem remessa 1 39 108,08 60 271,86 E 1.3 /E 1.4 /E 1.6 /E 1.9 /E 99 379,94
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa Contrato adicioNão 180,00 II 1% 180,00 Não 500,76 V 3% 500,76 Não 1 668,86 1 158,30 II,V 18% 2 827,16
DomusSocial, EEM DL 59/99 1137/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐300,00 II 5% ‐300,00 Não ‐3 000,00 II 51% ‐3 000,00 Não ‐709,01 II 12% ‐709,01
DomusSocial, EEM CCP 1318/2009 Sem remessa Contrato adicioNão 28 639,84 0.7,1.7,2.6,3.7‐ 100% 28 639,84 Não
DomusSocial, EEM CCP 1381/2011 Sem remessa Contrato adicioNão ‐23 580,00 A‐Arquitectura 100% ‐23 580,00 Não
DomusSocial, EEM DL 59/99 1753/2009 Sem remessa Contrato adicional n.º 1 Não 6 779,62 II.6, II.2, II 57,41% 6 779,62
DomusSocial, EEM CCP 1824/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐11 998,72 Eletricidade 100% ‐11 998,72 0
DomusSocial, EEM CCP 1824/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐12 177,20 4.9 100% ‐12 177,20 0
DomusSocial, EEM CCP 1824/2009 Sem remessa Contrato adicioNão 783,59 6 192,00 1 a 5 100% 783,59 0
DomusSocial, EEM DL 59/99 740/2009 Sem remessa Contrato adicioNão 117 019,37 1.1,2.1,3.1,4.1, 71% 117 019,37 Não
DomusSocial, EEM CCP 883/2010 Sem remessa Contrato adicioNão 7 334,44 3 44% 7 334,44
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1055/2011 Sem remessa Contrato adicioNão ‐4 263,12 1 e5 ‐ Não Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1222/2010 Sem remessa Contrato adicioNão ‐56 672,90 42 082,30 5 100,00% 42 082,30 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1331/2010 Sem remessa Contrato adicional/Trabalhos adicionais nº EO3  Não 682,70 arq 682,70 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1331/2010 Sem remessa Contrato adicioNão 615,35 hid 100,00% 615,35 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1331/2010 Sem remessa Contrato adicioNão 1 431,00 hid 65% 1 431,00
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1405/2010 Sem remessa Contrato adicioNão ‐12 050,65 2.2 e 7 ‐12 050,65
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1664/2009 Sem remessa Contrato adicioNão 2 807,30 10 164,12 1 100,00% 12 971,42 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1664/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐ 21 879,00 1 100,00% 21 879,00 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 1664/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐ 6 850,00 1 100,00% 6 850,00 Não
DomusSocial, EEM ‐ Gestão de O CCP 2073/2009 Sem remessa Contrato adicioNão ‐4 566,30 5.3 ‐4 566,30 Não
EGEAC, E.M. CCP 346/2009 Sem remessa nº 1 Não ‐7 671,23 A.2, C.3, C.8 0,78% ‐7 671,23
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1352/2007 117/2011 nº 4 Não ‐382 339,61 75 176,89 Cap.1 + Cap.2 + Cap.3 + Cap‐116,33% ‐307 162,72 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCp 247/2010 691/2010 nº 1 Não 15 082,28 16 908,60 Cap. 05 ‐14,21% 31 990,88 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 420/2011 nº 15 Não 114,00 2 332,28 4 0,44% 2 446,28
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 569/2011 nº 16 Não 783,75 1 688,02 1, 4 2 471,77
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 120/2010 nº 9 Não ‐29 971,49 105 311,69 2, 3, 4 51,76% 75 340,10
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 404/2011 nº 3 Não aplicável 1 260,00 8 2% 1 260,00 Não Não aplic ‐1 183,75 8 ‐2% ‐1 183,75 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 253/2012 nº 2 Não 2 766,07 8 ‐71% 2 766,07 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 972/2009 213/2010 nº 1 Não ‐31 700,70 4 529,58 24% ‐27 171,12 Não
Escola Superior de Enfermagem  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N 6 503,51 Arq. ‐ Cap VIII ‐ Serralharias 1,8% 6 503,51 N
Escola Superior de Enfermagem  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Arq. ‐ Cap X ‐ Revestimento3,7% N
Escola Superior de Enfermagem  DL 59/99 123/2009 755/2010 nº 1 (parte) N Instalações Eléctricas 7,3% N
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa EO 004 E Não 5 859,28 5 10% 5 859,28 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa EO 006 E Não 9 930,54 8.4 16% 9 930,54 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa  EO 007 E Não 1 573,31 5 3% 1 573,31 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa  EO 008 E Não 2 191,68 8.4 4% 2 191,68 Não
ESPAP, IP ‐ Intituto Informática ‐ CCP/DL 34/09 823/2012 Sem remessa EO 001 E Não ‐29 757,25 37 831,82 4 13% 8 074,57 NÃO
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 17 Não 500,00 17 0,1 500,00 Não
Freguesia de Cascais CCp 1185/2009 Sem remessa nº TM 19 Não 1 350,00 17 0,3 1 350,00 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº Tmenos 1 Não ‐5 130,00 18 1 ‐5 130,00
Freguesia de Odiáxere CCP 1324/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐8 708,34 4.1.3.4/4.2.2.8/4.3.1.5/4.7. ‐‐‐‐‐ ‐8 708,34 ‐‐‐‐‐
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não ‐80 159,22 105 473,51 Ver mapas ane 0,07 25 314,29 não não ‐94 059,88 133 921,00 Ver mapa 0,10 39 861,12 não não ‐28 890,04 12 915,27 Ver mapas ane‐0,04 ‐15 974,77 não não 4 060,35 2 144,40 Ver mapas anexos 0,02 6 204,75 não não ‐2 900,32 9 632,29 Ver mapas anexos 0,02 6 731,97 não
Fundação INATEL CCp 686/2012 226/2013 nº 2 Não ‐4 139,91 8 416,98 4‐Impermeabi 2% 4 277,07 Não
Hospital Distrital de Santarém, E CCP 644/2011 Sem remessa Sem contrato Não 151 106,49 1.1, 1.2 100,00% 151 106,49 Não Não Não Não Não Não
Hospital Nossa Senhora do Rosá CCP 1982/2009 Sem remessa nº 1 Não 4 970,91 24,79% 4 970,91
Hospital Nossa Senhora do Rosá CCP 1982/2009 Sem remessa nº 2 Não 15 080,68 75,21% 15 080,68
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sim ‐34 185,92 X 1, 3, 4, 6, 16 e 1100 ‐34 185,92 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Não X X X X X X Sim ‐61 717,88 X 5 76,64 ‐61 717,88 X Não x x x x x x Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Não X X X X X X Sim ‐16 611,00 X 5 59,56 ‐16 611,00 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Sim X 5 894,40 5 e 6 64,5 5 894,40 X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Sim 11 721,38 660,00 2, 3, 4, 5 e 7 100 11 721,38 X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto Emprego e Formação P CCp 998/2010 370/2011 1.º Não Não Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação P CCP 998/2010 595/2012 3.º Não Não Não Não Não Não 115 489,82 Vários 93,4 115 489,82 Não
Instituto Politécnico de Braganç CCP 403/2011 770/11 1 NÃO 14 749,47 42 796,43 4,6 57 545,90
Instituto Politécnico de Braganç CCp 403/2011 224/2012 2 NÃO 6 426,71 124 658,29 10,5 131 085,00
Instituto Politécnico de Leiria CCP 1320/2009 Sem remessa n.º 1 ‐ TM Não 2 137,11 Águas e Es4,94% 2 137,11 Não Não 19 577,50 Instalações Elétricas 45,27% 19 577,50 Não
Instituto Politécnico de Leiria CCP 141/2010 97/2012 nº 1 Não 127 940,81 Arq/AVAC 120,23% 127 940,81 Não Não ‐21 523,42 Arq/AVAC ‐20,23% ‐21 523,42 Não
Instituto Politécnico de Leiria CCP/DL 34/09 854/2010 Sem remessa Erros/Omissões Não ‐2 836,17 AVAC/Eletricidade ‐82,02% ‐2 836,17 Não
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 1019/2009 393/2011 nº 1 Não 12 692,00 esgotos 1,75% 12 692,00
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 1019/2009 Sem remessa nº 2 Não 154 856,40 Arquitectura e34,20% 154 856,40
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 781/2009 391/2011 nº 1 Não 5 665,29 Cap. 4 3,40% 5 665,29 Não
Instituto Portuário e dos Transp CCP 1375/2012 106/2013 nº 1 Não 5 529,16 n/a 3% 5 529,16 Não
Instituto Portuário e dos Transp DL 59/99 311/2009 3/2010 nº 1 Não ‐6 364,00 0,00 Colector n/d n/a n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P773/2008 358/2009 nº 1 Não 213 109,31 Reforço do mo 27,79% 213 109,31 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P773/2008 674/2010 nº 4 Não 332 433,77 Reconstrução d100,00% 332 433,77 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P773/2008 751/2010 nº 5 Não 9 899,79 Reforço do mo 13,17% 9 899,79 Não
Instituto Portuário e dos Transp CCP 966/2010 139/2012 nº 1 Não ‐15 643,18 6 160,00 Núcleo de pesc4% 6 160,00
Instituto Portuário e dos Transp CCP 966/2010 291/2013 nº 2 Não ‐40 399,25 Arranjos urban n/a n/a n/a
Instituto Portuário e dos Transp CCP 966/2010 308/2013 nº 3 Não ‐1 503,45 Arranjo urb. n/a n/a n/a Não ‐43 295,69 Arranjo urb. n/a ‐43 295,69 n/a
Instituto Português de Oncologi CCP 1458/2011 Sem remessa nº 1 Não 21 602,13 0,00 Arquitetura, Instalações Elé4,98% 21 602,13 Não
Instituto Português de Oncologi CCP 945/2012 Sem remessa nº 1 Não ‐609,55 Arquitetura, Instalações Elé‐0,11% ‐609,55 Sim
Instituto Português de Oncologi CCP 822/2012 Sem remessa Sem contrato Não 0,00 0,00 Rede de Gases Medicinais e Calhas HospitalaNão
Instituto Português de Oncologi CCP 945/2012 sem remessa Sem contrato Não 0,00 0,00 Arquitetura, Ins0,00% 0,00 Não
Instituto Português do Sangue e DL 59/99 866/2009 545/2012 nº 3 NÃO 108 905,24 100 108 905,24 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Instituto Português do Sangue e DL 59/99 866/2009 179/12 nº 2 NÃO 387 723,45 100 387 723,45 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 300,00 CAP 5 Artº 5.5 0,78% 300,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 1 592,84 CAP 9 4,12% 1 592,84 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 502,00 CAP 8 1,30% 502,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 3 126,00 CAP 7 8,08% 3 126,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 2 451,00 CAP 11 6,33% 2 451,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 432,00 CAP 10 e 11 1,12% 432,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 397,00 CAP 4 1,03% 397,00 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 7 376,72 CAP.10‐Artº10.1.1 19,06% 7 376,72 Não Não 647,66 ITED CAP 2 e 3 1,67% 647,66 Não
Instituto Registos e do Notariado CCP 514/2010 341/2011 nº 1 (parte) Não 1 518,20 ITED CAP 1 e 3 3,92% 1 518,20 Não Não 360,00 CAP 11 0,93% 360,00
Instituto Segurança Social I.P. CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Não ‐243,80 564,95 22 1,03 321,15 Não Não ‐14 511,44 82,50 17 0,15 ‐14 428,94 Não Não ‐2 399,66 2 457,73 2; 20; 32 4,82 58,07 Não
Instituto Segurança Social I.P. CCP 576/2012 Sem remessa nº 1 Não 108,72 1 035,00 Arq. 3,86% 1 143,72 Não Não ‐1 247,06 320,00 Arq. ‐3,14% ‐927,06 Não Não Arq. Não
Instituto Superior Técnico DL 59/99 437/2009 600/2009 nº 1 Não 3 363,00 X e XIII 0,71% 3 363,00 Não Não Não Não Não Não 2 247,38 1 875,00 II, III, VI, VII, X, XIV  0,86% 4 122,38 Não
IParque ‐ Parque de Inovação em CCP 1190/2011 Sem remessa  AD_01_OE2 Não ‐675,00 24 / 17.8.1 ‐0,87% ‐675,00
Marinha‐Direção de Infraestrutu DL 59/99 864/2009 678/2010 nº 2 NÃO 19 190,51 352 443,96 700;800 100 371 634,47 Não ‐61 296,41 3,6,13,14, 15,18,19 8,53 ‐61 296,41 Não
Município  Aveiro CCP 1245/2011 Sem remessa 1 Não ‐4 499,48 3.5.4, 4.2, 4.3 e100 ‐4 499,48 Não Não 4 499,48 4, 6,8 e 9 100 4 499,48 Não
Município  Aveiro CCP 1613/2011 Sem remessa 1 Não 2 980,78 1 11,8 2 980,78 Não
Município  Aveiro CCP 660/2011 213/2013 1 Não 1 198,44 2 881,10 1,2,3,4 e 5 100 4 079,54 Não
Municipio Águeda CCP 1077/2011 507/2012 nº 3 Não 1 200,68 24 361,80 1.12 2,38% 25 562,48
Municipio Águeda CCP 1124/2011 93/2012 nº 1 Não 0,00 1 300,00 1 0,14% 1 300,00
Municipio Águeda CCP 1124/2011 316/2012 nº 3 Não 2 134,14 31 344,44 2.1;7.1;7.3;7.6;7.7;7.8 3,70% 33 478,58
Municipio Águeda CCP 1124/2011 102/2012 nº 2 23 850,00 16 77,39 23 850,00 Não 0,00 11 752,28 1 1,24% 11 752,28
Municipio Águeda CCP 1315/2011 93/2012 nº 1 Não 12 017,50 0,43% 12 017,50 Não 101 388,62 3,65% 101 388,62
Municipio Águeda CCP 1315/2011 467/2012 nº 2 Não ‐82 576,65 ‐2,98% ‐82 576,65 Não 31 947,00 1,15% 31 947,00 Não 4 841,50 0,17% 4 841,50
Municipio Águeda DL 59/99 1550/2009 477/2010 nº 2 Não 46 618,59 10 184,81 8;7 83,80% 56 803,40
Municipio Águeda DL 59/99 1550/2009 647/10 nº 3 Não 0,00 5 055,38 8 4,94% 5 055,38
Municipio Águeda CCP 1589/2011 295/2012 nº 1 Não ‐1 410,00 ‐ 15 0,00% ‐1 410,00 Não
Municipio Águeda CCP 1843/2011 282/2012 nº 1 Não 139 142,42 5,68% 139 142,42 Não ‐83 250,00 ‐3,38% ‐83 250,00
Municipio Águeda CCP 1843/2011 185/2013 nº 3 Não ‐71 410,92 2,90% ‐71 410,92 Não 82 034,44 3,35% 82 034,44 Não 2 400,00 0,09 2 400,00
Municipio Águeda CCP 1843/2011 Sem remessa nº 4 Não ‐76 879,30 ‐76 879,30 Não 34 022,82 34 022,82 Não 47 195,44 47 195,44
Municipio Águeda CCP 2005/2009 296/10 1 Não ‐52 133,87 2.1.2, 2.1.4, 2.396,17% ‐52 133,87
Municipio Águeda CCP 461/2012 283/2012 nº 2 Não ‐10 180,00 ‐0,42% ‐10 180,00 Não 43 847,85 1,79% 43 847,85 Não 5 020,60 0,20% 5 020,60
Municipio Águeda CCP 464/2010 489/10 nº1 Não ‐81 400,20 ‐4,33% ‐81 400,20 Não 47 479,94 2,52% 47 479,94
Municipio Águeda CCP 464/2010 675/10 nº 2 Não 3 552,45 0,19% 3 552,45 Não ‐33 920,26 ‐1,80% ‐33 920,26
Municipio Águeda CCP 464/2010 21/2011 nº 3 Não 8 615,69 11 174,34 1,05% 19 790,03
Municipio Águeda CCP 464/2010 147/2011 nº 4 Não ‐275 106,16 ‐14,62% ‐275 106,16 Não 56 065,50 2,98% 56 065,50 Não 46 775,92 2,49% 46 775,92
Municipio Águeda CCP 622/2010 115/2012 1º Não 13 233,83 5, 7, 8, e 11 0,25% 13 233,83 Não 56 047,27 1, 2 e 4 1,04% 56 047,27 Não
Municipio Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº2 Não 6 101,61 9;16;25 34,43% 6 101,61 Não 786,78 14 4,44% 786,78 Não 957,75 16 15,24% (9,84%) 957,75
Municipio Aguiar da Beira CCP 1338/2010 455/2012 nº 1 10 598,50 5.2,5.3,5.4,5.6. 5,37% 10 598,50 87 746,84 74 451,06 3.3.1 a 3.3.6,3.4.1 a  82,19% 162 197,90
Município Alandroal CCP 1007/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐62 048,76 Capºs. 15, 17 e 39,57% ‐62 048,76



Município Alandroal DL 59/99 1126/2009 164/2010 1 Não 6 859,72 18 298,50 Capºs. 3, 7 e 8  30,49% 25 158,22 Não Não 47 153,78 Capºs. 7 e Red57,15% 47 153,78 Não
Município Alandroal DL 59/99 1126/2009 Sem remessa 1 Não ‐33 568,09 Capºs. 7 e 8 52,74% ‐33 568,09 Não ‐21 194,58 Capº. Rede de33,30% ‐21 194,58
Município Alandroal CCP 1485/2011 38/2013 1 Não 3 771,72 4 953,60 Capº Inst. Equip100,00% 8 725,32 Não
Município Alandroal DL 59/99 718/2009 297/12 2 Não 4 320,00 Capº 18 9,09% 4 320,00 Não Não 851,76 Capº 14 e 1,79% 851,76 Não Não 7 731,71 Capº 10 16,28% 7 731,71 Não Não 7 023,64 Capºs.9, 10 e 11 14,79% 7 023,64 Não
Município Alandroal DL 59/99 718/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐88 448,91 Capºs. 5, 8, 11, 77,46% ‐88 448,91 Não ‐25 741,52 Capºs. 7, 10 e 22,54% ‐25 741,52
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Adenda Rectificativa ao Adicional nº 02 N 3 744,98 1,51% 3 744,98
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Tmenos ‐3 930,46 ‐3 930,46
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 sem remessa Tmenos N ‐5 965,53 I ‐6,13% ‐5 965,53
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1805/2010 Sem remessa T.menos S ‐2 906,30 1 e 10 ‐2 906,30
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCp 1805/2010 157/2012 2 S 13 358,45 2 e 7 100,00% 13 358,45
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 1805/2012 16/2013 nº 3 S 26 573,36 24,21% 26 573,36 S 8 969,26 3,5 e 7 18,30% 8 969,26
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 97/2011 15/2013 nº 2 (parte) S 10 011,99 1,3 e 5 10 011,99
Municipio Albergaria‐a‐Velha CCP 97/2011 15/2013 nº 2 (parte) S 14 146,72 66,23% 14 146,72 S 3 446,96 1 e 7 16,14% 3 446,96
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 225/2010 1 Não 5 930,48 3.5.7,3.5.8, 0,08% 5 930,48 não Não 11 400,00 4.5.16.13 0,16% 11 400,00 não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 324/2010 2 31 367,65 2.8,2.9,2.10,2.10.43% 31 367,65 não Não Não 30 880,91 6.13,6.14.1 0.43% 30 880,91 não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não ‐6 481,61 8 603,00 2.1.9; 2.1.11; 25,67% 2 121,39 Não não não não 20 729,38 1 464,46 3.1.2; 31 59,30% 22 193,84 Não
Município Albufeira DL 59/99 93/2009 4/2010 1 14 717,54 7.3.1,7.3.14,7.30.82% 14 717,54 não
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remessa Tmenos Não 6 648,65 2.4.13+3.8+3.9 64,90% 6 648,65 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 nº 1 Não 896,90 21 448,92 PN 20,02% 22 345,82 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 Tmenos Não ‐21 696,74 7.2.1+7.5+6.8.926,76% ‐21 696,74 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 5 011,18 1.21.3.1+1.13+6,18% 5 011,18 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não 7 114,59 PN 1,89% 7 114,59 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 Tmenos Não ‐28 162,71 28 162,71 4.2.1 14,16% 0,00 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 nº 2 Não 49 245,86 28 077,43 4.2.17+3.2.3+1 61,84% 77 323,29 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 Tmenos Não ‐9 594,29 4.2+3.2 96,46% ‐9 594,29 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 352,00 ‐ 2.2.3 3,54% 352,00 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Municipio Alijó CCP 143/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐74 506,08 3.‐ Pavimenta 3. ‐ Pavimentaçã ‐74 506,08 Não
Municipio Alijó CCP 1516/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐185 300,12 Arranjos Exteriores ‐ 223, 8 Arranjos Exteriores ‐ 0,12 % ‐185 300,12 Não
Municipio Alijó CCP  2108/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐4 026,40 ARQUITECTURA100% ‐4 026,40
Municipio Aljustrel CCP 1661/2011 Sem remessa nº 1 N 2 834,60 0,00 1 4,80 2 834,60
Município Almada CCP 1001/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐36 307,19 6. 100% ‐36 307,19
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐109 463,97 21. 66,92% ‐109 463,97 Não ‐18 152,28 2. 11,10% ‐18 152,28
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 714,62 4. 1,05% ‐1 714,62
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐11 644,90 6. 7,12% ‐11 644,90
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐20 043,81 15. 12,25% ‐20 043,81
Município Almada CCP 1002/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐2 550,70 27. 1,56% ‐2 550,70
Município Almada CCP 1164/2011 Sem remessa Sem contrato Não 44 961,00 4. 77,41% 44 961,00
Município Almada CCP 1164/2011 Sem remessa Sem contrato Não 2 660,00 5. 4,58% 2 660,00
Município Almada CCP 1164/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐240,00 11. 5,66% ‐240,00
Município Almada CCP 162/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐14 148,15 2. 65,23% ‐14 148,15 Não ‐3 064,95 1. 14,13% ‐3 064,95
Município Almada CCP 1643/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐6 001,85 6. 100% ‐6 001,85
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐545,69 0. 0,91% ‐545,69
Município Almada CCP 1644/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐283,76 2. 0,47% ‐283,76
Município Almada CCP 17/2012 Sem remessa Sem contrato Não 23 198,32 5. 100% 23 198,32
Município Almada CCP 17/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 754,31 16. 13,55% ‐1 754,31 Não ‐8 000,02 5. 61,79% Não ‐3 193,25 5. 24,66% ‐3 193,25
Município Almada DL 59/99 172/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 975,90 5. 100,00% ‐7 975,90
Município Almada DL 59/99 173/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐144 136,72 5. 100% ‐144 136,72
Município Almada DL 59/99 173/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐144 136,72 5. 100% ‐144 136,72
Município Almada CCP 1782/209 494/10 2º 7 000,00 8 33,68% 7 000,00
Município Almada CCP 1782/209 494/10 2 7 000,00 8 33,68% 7 000,00
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 141,17 1.8 11,48% 1 141,17
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 96,48 1.8 0,97% 96,48
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐42 787,06 1.5 100% ‐42 787,06
Município Almada CCP 698/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 716,09 6. 100% ‐7 716,09
Município Almeirim CCP 1718/2011 270/2013 nº 1 Não 17 189,37 20; 21 45,90% 18 856,39 Não
Município Almeirim CCP/DL 34/09 1764/2009 254/2012 nº 1 Sim 728,85 1 728,85 Não sim 50 338,60 2,3,5,6 50 338,60 Não Sim 880,34 4 880,34 Não Sim 8 536,00 11 8 536,00 Não
Municipio Almodôvar CCP 843/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐10 235,18 1.1.7;1.1.11;1.190,90% ‐10 235,18
Município Alpiarça CCP 1305/2009 419/2012 nº 1 Não 752,40 I 1.3 2,49% 752,40 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 606/2012 nº 2 Não 5 285,45 I 1.9; II 3.3;a 3.518,00% 5 285,45 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 106/2012 nº 3 Não 3 082,00 IV 7.11 9,76% 3 082,00 Não
Município Alpiarça CCP/DL 34/09 1727/2009 196/2012 nº 3 Não 7 895,60 VII 12,28% 7 895,60 Não Não 3 401,18 I.11 e VII.6 5,29% 3 401,18 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 1104/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐33 793,87 Artigos 1 e 2 [(4)] ‐33 793,87 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 2190/2009 663/10 nº: 1º Não 157 603,39 Artigos 2 e 4 24 157 603,39 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 527/2009 550/12 nº 1º Não 24 620,73 Artigos 100 e 1 2,22 24 620,73 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 527/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐91 798,69 Artigos 1, 3, 5,  [(8)] ‐91 798,69
Município Alvaiázere DL 59/99 527/2009 576/12 nº: 2º Não 49 020,03 26 694,38 Artigos 2, 3, 4,  6,82 75 714,41 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não 7 364,24 Paredes, tectos7,51 7 364,24 Não Não 26 050,30 Paredes, tecto26,92 26 050,30 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não 1 900,00 Vãos, guardas e1,96 1 900,00 Não Não 1 500,00 Palas e eleme 1,55 1 500,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não 6 112,50 Palas e elemen 6,32 6 112,50 Não Não 9 250,00 Diversos 9,56 9 250,00 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐2 738,57 Preparação e remoções ‐2 738,57 Não ‐21 151,36 Paredes, tectos e pavimentos
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 496,97 Vãos, guardas e estores ‐7 496,97 Não ‐5 649,26 Palas e elementos publicitários
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 219,44 Diversos ‐7 219,44 Não ‐15 995,64 Diversos
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não 2 392,24 Paredes, tectos13,90% 2 392,24 Não Não 156,65 Paredes, tecto0,91% 156,65 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐1 462,53 Vãos, guardas e estores ‐1 462,53 Não 8 404,30 Palas e eleme 48,84% 8 404,30 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐526,02 Palas e elementos publicitá ‐526,02 Não 2 339,48 Diversos 13,60% 2 339,48 Não
Município Amadora CCP 1354/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐378,73 Diversos ‐378,73 Não ‐4 034,11 Palas e elementos publicitários ‐4 034,11
Municipio Amarante DL 59/99 207/2009 331/2010 1 Não 5 648,28 Pavimentos 2,9% 5 648,28 Não 11 331,00 Muros 5,8% 11 331,00
Municipio Amarante DL 59/99 72/2009 265/2010 1 Não  420,00 Pavimentos 1,0% 420,00
Municipio Amarante DL 59/99 72/2009 Sem remessa Tmenos Não 14 063,97 Jardim de prox 54,5% 14 063,97 Não 3 575,00 Obras acessór 13,9% 3 575,00
Municipio Ansião DL 59/99 1187/2009 381/2010 1 Não 4 972,50 4 e 6 0,26% 4 972,50
Municipio Ansião CCP 1788/2010 422/2012 1 Não 51 538,00 11, 14 e 15 3,44% 51 538,00 Não 32 520,00 16 2,17% 32 520,00 Não 11 474,00 6, 11 e 15 0,77% 11 474,00 Não 29 400,00 11 1,96% 29 400,00 Não 21 000,00 11 e 12 1,40% 21 000,00
Município Arcos de Valdevez CCP 1098/2011 Sem remessa Tmenos ‐37 872,15 2.3.8.2 ‐6,38% ‐37 872,15
Município Arcos de Valdevez CCP 1504/2009 Sem remessa Não ‐41 897,34 1.4 ‐5,99% ‐41 897,34
Município Arcos de Valdevez CCP 1504/2009 Sem remessa Não ‐41 897,34 1.4 ‐5,99% ‐41 897,34
Município Arcos de Valdevez CCP 217/2010 Sem remessa Não ‐24 657,00 12 ‐4,31% ‐24 657,00
Município Arcos de Valdevez CCP 217/2010 Sem remessa Não ‐24 657,00 12 ‐4,31% ‐24 657,00
Município Arcos de Valdevez DL 59/99 23/2009 Sem remessa Não ‐59 759,82 ARQUITETURA  ‐2,26% ‐59 759,82
Município Arcos de Valdevez CCP 270/2010 Sem remessa Não ‐5 754,66 1.3.1.5 ‐0,64% ‐5 754,66
Município Arganil DL 59/99 09/2009 495/2009 nº 1 Não 4 044,95 Serralhari 13,27% 4 044,95 Não
Município Arronches DL 59/99 10/2009 508/2009 1 Não 9 435,39 3, 6, 7 e 8 2,59 9 435,39 Não
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa nº 1 (parte) Não ‐4 685,78 cap. 26 91% ‐4 685,78
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa nº 1 (parte) Não ‐438,60 8.01 9% ‐438,60
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa nº 2 (parte) Não ‐1 240,00 23.3.5.1 8,39% ‐1 240,00
Município Barcelos CCP 1444/2012 Sem remessa nº 2 (parte) Não ‐89,10 24.19.7 0,60% ‐89,10
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa 1 Não ‐15 967,48 VI 12,82% ‐15 967,48 Não 91 935,17 X 75,04% 91 935,17
Município Barcelos CCP 909/2012 Sem remessa 1 Não ‐130,00 18.07.01 100% ‐130,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 1 875,00 TM 10 2,9% 1 875,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 4 962,15 TM 17 7,7% 4 962,15 Não 17 393,85 TM 6 27,0% 17 393,85
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 1 029,39 TM 8 1,6% 1 029,39
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 164,80 Art. 6,1,1 0,3% 164,80
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 117,88 Art. 6,1,2 0,2% 117,88
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 1 301,22 Art. 6,1,3, 2,0% 1 301,22
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 265,90 Art. 6,1,3, 0,4% 265,90
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 2 684,02 Art. 6,2,3 4,1% 2 684,02
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 187,83 Art. 6,5,4 0,3% 187,83
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 615,60 TM 9 1,0% 615,60
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 74,09 Art. 6,1,1 0,1% 74,09
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 42,39 Art. 6,1,2 0,1% 42,39
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 598,67 Art. 6,1,3 0,9% 598,67
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 299,14 Art. 6,1,3, 0,5% 299,14
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 965,30 6,2,3 1,5% 965,30
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 1 925,22 6,5,4 3,0% 1 925,22 Não 2 439,73 Art. 2,2,2 3,8% 2 439,73
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 546,88 Art. 2,3,2 0,9% 546,88
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 19,79 Art. 2,4,1 0,1% 19,79
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 373,29 Art 4,2,2 0,6% 373,29
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 347,01 Art. 4,8 0,5% 347,01
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 98,89 Art. 5,3,1 0,2% 98,89
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 850,80 Art. 5,1 1,3% 850,80
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 170,10 Art. 5,2 0,3% 170,10
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 662,46 TM 5 1,0% 662,46
Município Barreiro CCP 1295/2009 597/2010 nº 1 (parte) Não 16 880,54 TM 13 26,3% 16 880,54 Não 4 501,20 TM 14 7,0% 4 501,20
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 169,84 TM 19 3,6% 169,84
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 1 535,59 TM 20 32,2% 1 535,59
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 707,38 TM 19 14,8% 707,38 Não 2 236,63 Art. 5.1 46,8% 2 236,63
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 1 865,70 Art. 6.4.2 5,7% 1 865,70
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 2 005,95 Art. 6.5.4 6,1% 2 005,95
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 263,90 TM 12 0,8% 263,90
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 37,70 TM 12 0,1% 37,70
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 2 291,63 TM 12 7,3% 2 291,63
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 2 155,82 TM 12 7,0% 2 155,82
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 12 930,00 TM 12 39,7% 12 930,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 75,96 TM 12 0,2% 75,96
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 3 122,00 TM 12 9,6% 3 122,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 125,00 TM 12 0,4% 125,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 85,00 TM 12 0,2% 85,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 155,00 TM 12 0,4% 155,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 185,00 TM 12 0,6% 185,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 4 633,00 TM 12 14,2% 4 633,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 220,00 TM 12 0,7% 220,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 525,00 TM 12 1,6% 525,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 155,00 TM 12 0,4% 155,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 701/10 nº 2 (parte) Não 1 680,00 TM 12 5,1% 1 680,00
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 21,23 TM 19 3,6% 169,84 Não 21,27 Art. 5.1 46,8% 2 236,63
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 1 535,59 TM 20 32,2% 1 535,59
Município Barreiro CCP 1295/2009 143/2011 nº 3 (parte) Não 124,32 TM 19 14,8% 707,38
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remessa E/O Não 52,54 ART. 1.6.3.1.1 0,5% 52,54 52,54
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 112/11 nº 1 (parte) Não 456,39 TM 13 3% 456,39
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 112/11 nº 1 (parte) Não 759,56 TM 12 4% 759,56
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 112/11 nº 1 (parte) Não 2 493,76 TM 6 14% 2 493,76 Não 8 341,27 TM 1 46% 8 341,27 Não 1 050,05 8.2.8.1.1/8.2.1/8.2.1.1.4 6% 1 050,05
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 112/11 nº 1 (parte) Não 903,19 TM12 4,50% 903,19
Município Batalha CCP/DL 34/09 1447/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐32 560,80 artigo 9.1, 9.8, 17.4.2.1, 25. (‐) 3,29% ‐32 560,80
Município Batalha CCP 1647/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐7 310,00 artigo 2.1.1.3, 2.5.2, 2.5.3, 2(‐) 1,53% ‐7 310,00
Município Batalha CCP 2281/2009 767/2010 nº 1 (parte) Não 14 400,00 artigo 1.8.1 2,80% 14 400,00
Município Batalha CCP 2281/2009 767/2010 nº 1 (parte) Não ‐17 760,00 artigo 2.2 (‐) 3,45% ‐17 760,00
Município Batalha DL 59/99 414/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐16 005,54 artigo 1.3.1, 1.3(‐) 1,6% ‐16 005,54
Municipio Belmonte CCP 271/2010 164/2011 1 Não 65 551,46 Cap.2;3;4;5 43% 65 551,46 Não Não 87 982,46 Cap.31;34;3 57% 87 982,46 Não
Município Benavente CCP 300/2011 Sem remessa Sem contrato não ‐762,24 1.7.4/2.7.2 0,13% ‐762,24
Município Benavente CCP 301/2011 Sem remessa Sem contrato NÃO ‐838,95 3.16.7.2 0,11% ‐838,95
Município Bombarral CCP 1821/2010 Sem remessa Trabalhos SuprNão ‐39 408,86 0,00 113, 114; 115; 116, 117; 11 ‐39 408,86 Não ‐50 985,31 0,00 3; 114 ‐50 985,31 Não ‐1 155,57 0,00 88 Não ‐1 844,76 0,00 79; 82; ‐1 844,76
Município Bombarral CCP 878/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐19 808,77 IV,IX,XII e XIII 100,0% ‐19 808,77
Município Cantanhede CCP 1150/2011 265/13 Trabalhos Maisnão 54 615,92 36 100% 54 615,92
Município Cantanhede CCP 1150/2011 Sem remessa Trabalhos Mennão ‐19 980,96 36 100% ‐19 980,96
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐81 425,27 0,00 1,2,8 e 9 61,40% ‐81 425,27 Não
Município Cantanhede DL 59/99 1179/2009 666/2011 Contrato adicioNão 0,00 5 017,22 1 e 7 10,80% 5 017,22 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 629/10 Contrato adicional/Trabalhos Mais nº 2 Não 0 2 626,86 1,3 e 5 79,00% 2 626,86 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 629/10 2 não 2 626,86 1,3 e 5 79,00% 2 626,86 não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 162/10 Contrato adicional/Trabalhos Mais nº 1 Não 0 57 844,30 1 e 2 89,20% 57 844,30 Não
Município Cantanhede CCP 1534/2009 629/10 Contrato adicioNão 0,00 2 626,86 1,3 e 5 79,00% 2 626,86 Não
Município Cantanhede DL 59/99 206/2009 580/2010 Contrato adicional/Trabalhos Mais nº 2 Não 10 150,00 5 852,25 2 100% 16 002,25 Não
Município Cantanhede DL 59/99 208/2009 542/2009 Contrato adicioNão 44 627,44 0,00 12,14 50,10% 44 627,44 Não
Município Cantanhede DL 59/99 208/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐9 355,00 0,00 12 100% ‐9 355,00 Não
Município Cantanhede DL 59/99 343/2009 485/09 Contrato adicioNão 0,00 6 685,20 2 10,16% 6 685,20 Não
Município Cantanhede CCP 599/2010 214/11 Contrato adicioNão 34 098,41 9 705,00 1.1;1.2;1.4;1.5; 100% 43 803,41 Não
Município Cantanhede CCP 599/2010 543/11 Contrato adicioNão 35 517,91 15 028,46 1 e 2 100% 50 546,37 Não
Município Cantanhede CCP 599/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐129 408,56 0,00 1 e 3 98,50% ‐129 408,56 Não
Município Castelo Branco  CCP 1191/2011 Sem remessa Sem contrato ‐46 574,00 Cap.1‐Demolições; Cap.3‐Alvenarias e Divisórias; Cap.4 ‐46 574,00
Município Castro Marim DL 59/99 1639/2009 42/2012 1 4 938,45 100,00%
Município Castro Marim DL 59/99 669/2009 314/2010 1 3 708,86 22,25% 3 708,86
Município Castro Verde CCP 1628/2009 256/2011 nº 1 Não 3 410,00 19.7; 19.8 7,97% 3 410,00 Não



Município Castro Verde CCP 1628/2009 335/2011 nº 2 Não 30 997,56 20.1; 20.2;20.3 66,14% 30 997,56 Não Não 12 880,00 20.4; 20.9 27,48% 12 880,00 Não
Município Castro Verde CCP 1661/2009 400/2010 nº 1 Não 4 190,21 970,00 2.5,3.3,7.4 25% 5 160,21 Não Não 1 416,88 7.1,7.2 6.9% 1 416,88 Não Não 148,47 9 044,10 2.7,6,7 44,5% 9 192,57 Não
Município Castro Verde CCP 347/2010 264/2011 nº 2 Não 1 402,48 19 048,17 1.2,3.4,8.3 18,7% 20 450,65 Não Não 8 540,33 12 059,83 1.8,3.1,3.3,4.218,80% 20 600,16 Não Não 15 979,18 1.6,4.2 14,60% 15 979,18 Não
Município Castro Verde CCP 465/2011 774/2011 nº 1 Não 1 854,39 10; 21; 22 1 854,39
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 782/2010 292/2012 nº 1 Não 3 092,00 I e II 0,839% 3 092,00 Não Não 480,00 1 586,59 I e II 0,560% 2 066,59 Não
Município Coimbra CCP 1076/2010 231/2013 nº 2º 59 303,08 36 805,94 0,41% 95 109,02 Não
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1481/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐19 766,00 1 1,28 ‐19 766,00
Município Condeixa‐a‐Nova CCP 1778/2009 Sem remessa Tmenos ‐52 041,02 5, 6, 7, 8, 39 ‐3,38 ‐52 041,02
Município Covilhã CCP 1047/2009 362/2010 nº 1 Não ‐2 520,35 8 283,89 SUPRESSÃO DE TRABALHOS1,38% 11 404,46 Não
Município Covilhã CCP 1860/2010 192/2012 nº 1 Não 6 132,27 1.6, 3, 7.2, 8,9 31,56% 6 132,27 Não
Município Covilhã CCP 22/2011 405/2012 nº 1 Não 21 847,43 1, 2,3 61,13% 21 847,43 Não
Município Covilhã DL 59/99 48/2009 426/2010 nº 1 NÃO 310 406,02 I, II, III e IV 59,53% 425 754,33 NÃO NÃO 38 093,41 I 7,31% 38 093,41 NÃO
Município Covilhã DL 59/99 908/2009 266/2010 nº 1 Não 75 796,47 Infraestruturas elétricas, Ar100% 75 796,47 Não
Municipio Elvas CCP 1094/2012 sem remessa Tmenos Não ‐29 571,41 7 (1,72) ‐29 571,41
Municipio Elvas CCP 1177/2012 215/2013 Nº 2 Não ‐8 346,65 8 (0,90)
Municipio Elvas CCP 1428/2011 523/12 Contrato adicioNão ‐40 326,30 8 ‐40 326,30 Não Não ‐117 881,09 7 ‐117 881,09 Não
Municipio Elvas CCP 1649/2011 219/2012 nº 1 Não ‐1 492,12 20 ‐1 492,12 Não
Municipio Elvas CCP 482/2009 232/2010 nº 1 Não ‐10 422,25 21 ‐10 422,25
Município Entroncamento CCP 1724/2010 Sem remessa nº 1 Não ‐155 891,43 3 da Unidade  0,089 ‐155 891,43
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa 2 Não ‐13 294,88 8 e 13 20,09% ‐13 294,88
Município Fafe CCP 62/2012 143/2013 nº 1 não 5 234,63 V 0,01% 5 234,63 Não Não 286,20 II 0,00% Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmais Não 184,85 4 037,01 Conforme Lista0,12 4 221,86 Não 8 686,49 Conforme lista0,24 € 8 686,49 Não Não 642,44 12 014,82 Conforme lista 4 e Lista 9 0,35 12 657,26 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐15 662,40 Conforme Lista0,44 ‐15 662,40 Não Não ‐15 616,59 Conforme List 0,44 ‐15 616,59 Não Não ‐35 704,36 Conforme Lista 14 1 ‐35 704,36 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa TMais Não 2 394,53 509,52 Conforme lista 0,08 € 2 904,05 Não Não 1 943,07 Conforme lista A‐1 0,05 € 1 943,07 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP/DL 34/09 236/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐5 085,60 Conforme lista C‐2 0,14 € ‐5 085,60 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 25/2012 Sem remessa TMais Não 7 794,64 Conforme Lista1,78 7 794,64 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 25/2012 Sem remessa  1 Supressão deNão ‐3 590,57 Conforme Lista0,82 ‐3 590,57 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 25/2012 Sem remessa TMais Não 10 556,55 Conforme Lista2,42 10 556,55 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 25/2012 Sem remessa Tmenos Não ‐21 173,61 Conforme Lista4,85 ‐21 173,61 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 627/2010 Sem remessa Tmais Não 10 887,10 Conforme Lista2,84 10 887,10 Não
Municipio Ferreira do Zêzere CCP 627/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐75 901,31 Conforme Lista19,84 ‐75 901,31 Não
Município Figueira de Castelo Ro DL 59/99 1438/2010 512/2012 nº 1 Não 1 453,20 2 521,95 3,06 3 975,15 Não Não 3 548,77 2,73 3 548,77 Não Não 804,00 0,62 804,00 Não
Município Figueiró dos Vinhos CCP 1987/2009 105/2013  nº 1 Não 11 196,50 Construção Civ 1,19 11 196,50 Não 25 516,48 Pavimentos in2,71 25 516,48 Não 10 276,00 Instalação de som 1,09 10 276,00
Município Fronteira DL 59/99 1316/2009 411/2011 2 ‐7 555,48 14 837,54 2;3;6;7;8;90,85% 7 282,06 Não 8 430,92 2;7;8;9;11;II 1% 8 430,92 Não 26 456,55 2;7;8;9;11;II 3,15% 26 456,55 Não
Município Fronteira DL 59/99 1316/2009 411/2011 2 ‐7 555,48 14 837,54 2;3;6;7;8;9;11;I0,85% 7282,06 Não 8 430,92 2;7;8;9;11;II 1% 8 430,92 Não 26 456,55 2;7;8;9;11;II 3,15% 26 456,55 Não
Município Góis CCP 589/2010 255/2012 Não 76 125,00 1,2,3,4,5 e 6 100% 76 125,00 0
Municipio Grândola CCP 1016/2009 90/2011 nº 1 57,01 3 929,09 3 986,10 17 065,50 17 065,50 3 226,11 9 511,46 12 737,57
Municipio Grândola CCP 1720/2010 59/2013 nº 1 ‐8 198,87 13, 15, 19 ‐25,67 ‐8 198,87
Municipio Grândola CCP 1723/2011 59/2013 1 ‐8 198,87 13, 15, 19 ‐25,67 ‐8 198,87
Municipio Grândola CCP 1723/2011 125/2013 2 4 153,12 9 27,12 4 153,12 3 529,68 9 23,05 3 529,68 ‐631,30 577,16 9 ‐0,35 ‐54,14
Municipio Grândola CCP 1794/2010 84/2012 nº 1 Não 537,77 1 106,75 3, 4 12,81 1 644,52 Não
Municipio Grândola CCP 1794/2010 220/2012 nº 2 Não 7 655,71 3, 5, 14, 10, 13 98,91 7 655,71 Não
Municipio Grândola CCP 1794/2010 285/2012 nº 3 Não 4 119,54 15 100,00 4 119,54 Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não Não Não
Município Lamego CCP 1170/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐810,26  2ª fase) 3.1.1.22ª fase) 3.1.28,02% ‐810,26
Município Lamego CCP 1445/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐151,07 1.2.6 0,41% ‐151,07
Município Lamego CCP 704/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐6 832,00 13.6.1.1 15,85% ‐6 832,00
Município Lamego CCP 819/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐184 455,81   2.4.2)3.1.2)4.2.63,77% ‐184 455,81 Não ‐96 142,31     4.2.3)4.2.4)4.2.5)4.2.7)6.1.133,24% ‐96 142,31
Município Leiria CCP/DL 34/09 144/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐583,84 2 ‐ Projeto de a‐0,04% ‐583,84 Não ‐2 551,89 2 ‐ Projeto de  ‐0,21% ‐2 551,89
Município Leiria CCP 1440/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐6 885,00 13 Rede de cole‐1,24% ‐6 885,00
Município Leiria CCP 1707/2010 Sem remessa Tmenos Sim ‐31 994,68 6 Equipamento‐2,27% ‐31 994,68
Município Leiria CCP 1725/2010 Sem remessa Tmenos Sim ‐11 304,41 2 2B Arquitetur‐1,45% ‐11 304,41
Município Lisboa CCP 1919/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 840,00 Cap. III 0,59% 1 840,00
Município Mafra CCP 1122/2012 149/2013 1 Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 1148/2012 14/2013 Contrato adicioNão Não Não 1 331,51 10 879,83 A04, A08 75,35% 12 211,34 Não Não Não Não 3 994,53 grupo I 24,65% 3 994,53 Não
Município Mafra CCP/DL 34/09 1231/2010 1/211 Contrato adicioNão Não Não Não 0,00 15 018,81 1.1, 3.2, 5.3 100% 15 018,81 Não
Município Mafra CCP/DL 34/09 1232/2010 6089/2010 1 Não Não Não 11 248,08 25,03% 11 248,08 Não Não 14 997,45 20 147,28 3 33,30% 35 144,73 Não Não 18 746,82 4 41,67% 18 746,82 Não Não
Município Mafra DL 59/99 145/2009 304/2009 1 Não Não Não 17 031,97 21,68% 17 031,97 Não Não 10 219,18 37 700,07 3 60,98% 47 919,25 Não Não 13 625,57 5 17,34% 13 625,57 Não Não
Município Mafra CCP 1691/2009 379/2010 1 Não Não Não 4 109,33 8.6 1,48% 4 109,33 Não Não 12 328,00 251 835,03 95,54% 3.2 264 163,03 Não Não 8 218,67 2,98% 4 8 218,67 Não Não
Município Mafra CCP 1727/2011 259/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 1881/2011 474/12 1 Não Não 26 743,73 B e C 21,66% 26 743,73 Não Não Não 24 686,50 C 20% 24 686,50 Não Não Não Não
Município Mafra CCP/DL 34/09 2009/2009 488/2010 1 Não 19 045,46 111 668,26 77,43% 2.6 130 713,72 Não Não 14 284,09 2.8 8,46% 14 284,09 Não Não 11 427,28 2.7 6,76% 11 427,28 Não Não Não 12 379,56 7,35% 3.3 12 379,56 Não Não
Município Mafra CCP 2162/2009 380/2010 1 Não Não Não 5 728,35 2.2 19,13% 5 728,35 Não Não 8 592,52 12 769,48 2.1 71,31% 21 362,00 Não Não 2 864,17 1.6 9,56% 2 864,17 Não Não
Município Mafra CCP 2224/2009 561/2010 1 Não Não Não 89 623,39 40 544,08 1.7.2, 3.1, 6.3 35,13% 130 167,47 Não Não 96 047,93 52 279,42 1.8.1, 1.8.3, 3.1, 3.2,40,04% 148 327,35 Não Não Não 30 146,38 61 788,38 1.10.1, 1.12, 4.1, 6.3.6, 7.1124,83% 91 934,76 Não
Município Mafra CCP 2225/2009 511/2010 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 52 802,14 122 567,09 2, 3, 4, 5 e 8 73,50% 175 369,23
Município Mafra CCP 67/2012 277/2012 1 Não Não Não Não Não Não 11 410,80 2.4 33,40% 11 410,80 Não
Município Maia DL 59/99 344/2009 Sem remessa nº 1 Não 60 819,55 4 615,00 PARTE A ‐ REDE DE ABAST 4,85 65 434,55 NÃO
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 6 720,10 2,2 ‐ Pavimenta45,34% 6 720,10 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 1 782,00 2,3 ‐ Diversos 12,02% 1 782,00 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 2 160,90 4,2 ‐ E. Residua14,58% 2 160,90 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 1 769,52 5,2 ‐ Agua ‐ Tub11,94% 1 769,52 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 630,00 5,2 ‐ Agua ‐ Tub4,25% 630,00 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 727,65 8,5 ‐ I. Electrica4,91% 727,65 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 16,10 9,1 ‐ I. Telecom0,11% 16,10 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não 1 014,32 9,2 ‐ I. Telecom6,84% 1 014,32 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não ‐2 780,40 2,2 ‐ Pavimentação ‐2 780,40 Não
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não ‐1 786,07 2,3 ‐ Diversos ‐1 786,07
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não ‐4 244,90 3,2 ‐ E. Pluviais ‐ Tubagens ‐4 244,90
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não ‐2 398,00 8,3 ‐ I. Electricas ‐ Tubagen ‐2 398,00
Município Mangualde CCP 765/2011 484/2012 nº 1 (parte) Não ‐4 300,32 8,3 ‐ I. Electricas ‐ Cabos ‐4 300,32
Município Marinha Grande CCP 1182/2010 149/2012 nº 2 Não Não 16 275,00 2 36,40% 16 275,00 Não
Município Marinha Grande CCP 213/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐3 529,13 Não 3 e 5 NA ‐3 529,13 NA
Município Marinha Grande DL 59/99 302/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 577,50 Não 3 NA ‐3 577,50 NA
Município Marinha Grande CCP 749/2011 110/2013 nº 1 Não Não 1 374,62 9 1,69 1 374,62 Não Não Não 1 859,81 3 2,29 1 859,81 Não
Município Marvão CCP 501/2010 Sem remessa Tmenos Não*** ‐ Trabalhos não executados nas empreitadas de Requalificação do Castelo de Marvão e Arranjos Exteriores da Castelo de Marvão. Como estava a ser desenvolvido um novo projeto de sinalética para toda a Vila de Marvão com equipamentos diferentes dos previstos no mapa de trabalhos da empreitada, não fazia sentido a sinalética contratual. Não**
Município Meda CCP/DL 34/09 1307/2009 354/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não 2 917,50 27,33% 2 917,50 Não
Município Meda CCP 180/2011 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não ‐43 186,08 ‐43 186,08
Município Meda CCP 184/2011 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não ‐127 569,45 ‐127 569,45
Município Meda CCP 352/2010 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não ‐108 057,24 ‐108 057,24
Município Meda CCP 353/2010 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não ‐15 072,27 ‐15 072,27
Município Melgaço CCP 1308/2011 420/2012 2 Não 1 561,70 1 100,00% 1 561,70
Município Melgaço CCP 1308/2011 94/2013 4 Não 538,11 1 991,38 3, 4 46,93% 2 529,49 Não 956,75 123,56 3, 4, 5 24,02% 1 080,31
Município Melgaço CCP 1487/2010 293/2012 nº 1 Não 23 403,13 1,2 e 3 59,70% 23 403,13
Município Mértola DL 59/99 75/2010 Sem remessa Tmenos Não 51 543,93 0,00 "1 ‐ ABASTECIMENT  "1 ‐ 2,93%2 51 543,93
Município Miranda do Corvo DL 59/99 1282/2008 Sem remessa Tmenos ‐523,00 7 e 10 1,94% ‐523,00
Município Miranda do Corvo DL 59/99 135/2009 Sem remessa Tmenos ‐1 644,90 10 e 16 100,00% ‐1 644,90
Município Miranda do Corvo DL 59/99 146/2009 Sem remessa Tmenos ‐41 813,64 11, 12, 13, 15,  100,00% ‐41 813,64
Município Miranda do Corvo CCP 249/2010 Sem remessa Tmenos ‐65 046,31 4, 7, 11, 12, 13,100,00% ‐65 046,31
Município Miranda do Corvo CCP 497/2011 Sem remessa Tmenos ‐11 643,86 6 e7 ‐95,88% ‐11 643,86
Município Mogadouro CCP 1646/2010 417/12 nº 1 Não 39 614,48 2,29% 39 614,48 Não 28 730,00 15 463,60 10 2,56% 44 193,60
Município Moimenta da Beira DL 59/99 1419/2008 313/2011 2.º Não Não Não Não Sim 217 150,20 Movimento de terras 100 217 150,20 Não Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 Sem remessa Tmenos 1 Não 2 445,58 Fundações e estruturas 5. 0,20% 2 445,58 Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 Sem remessa Tmenos 2 Não 12 611,90 Arquitetura ( 12.2.9, 12.2.1 1,01% 12 611,90 Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 511/11 1 Não 1 945,03 4 647,50 Fundaçõe 0,53% 6 592,53 Não Não 8 671,73 0,70% 8 671,73 Não
Municipio Moita CCP 1553/2010 34/12 2 Não 10 837,74 0,87% 10 837,74 Não Não 1 424,11 700,00 Arquitetura ‐ 12.33  /Estrut 0,17% 2 124,11 Não
Municipio Moita CCP 170/2011 602/2011 1 Não Não Não 4 660,70 0,40% 4 660,70 Não Não Não Não
Municipio Moita CCP 2169/2009 667/2010 TM 2 Não 6 617,90 1,06% 6 617,90 Não Não 488,80 11 941,11 22.1, 22.2 2,00% 12 429,91 Não
Municipio Moita CCP 2169/2009 Sem remessa Tmenos  1 Não 20 748,60 1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.2, 13,33% 20 748,60 Não
Municipio Moita CCP 23/2010 492/2010 1 Não Não Não 20 872,00 3,52% 20 872,00 Não Não Não Não 10 935,90 1,84% 10 935,90 Não
Municipio Moita CCP 23/2010 Sem remessa Tmenos Não Não Não 28 609,04 10.3 28 609,04 Não Não Não Não 11 887,57 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 10.2 11 887,57 Não
Município Monção CCP 1072/2010 457/12 nº 1 ‐20 456,80 4 ‐99% ‐20 456,80 28 588,50 12 1,39% 28 588,50 Não 12 412,00 4 60% 12 412,00 Não
Município Monção CCP 1106/2011 611/2012 nº 1 225,00 15 462,01 3 100% 15 462,01 Não
Município Monção DL 59/99 1274/2008 443/11 nº 1 35 872,84 6 100% 35 872,84
Município Monção CCP 1424/2009 175/11 nº 2 Não ‐3 020,29 33 245,75 46 70% 33 245,75 Não 6 582,61 18 14% 6 582,61 Não 7 601,10 47 16% 7 601,10 Não
Município Monção CCP 1590/2010 506/2012 nº 1 26 857,89 7/11 11% 26 857,89 Não 6 439,00 40% 6 439,00 Não Não 1 026,38 7% 1 026,38 Não
Município Monção CCP 961/2011 610/2012 nº 1 4 562,52 5 37% 4 562,52 Não ‐5 727,26 10 ‐46% ‐5 727,26 13 545,32 5 1,09% 13 545,32 Não
Município Montemor‐o‐Velho CCP 1014/2009 172/2010 nº 1 31 786,09 cap. 4,9,13 1,93% 31 786,09
Município Montemor‐o‐Velho CCP 110/2010 18/2012  nº 1 13 800,00 CAP 5 1,12% 13 800,00
Município Nelas CCP 31/2010 556/11 1 Não ‐3 290,35 112 617,00 A, L, F 91,38% 109 326,65 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 395/2010 2 Não 5 825,40 Estabilidade 3,46% 5 825,40 Não Não 102 549,76 Estabilidade 60,97% 102 549,76 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐11 329,02 Estabilidade ‐4,69% ‐11 329,02 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 61 184,48 52 779,29 Arquitetura 47,22% 113 963,77 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 467,26 630,72 Rede de abaste0,45% 1 097,98 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 3 731,39 1 127,47 Rede de comba2,01% 4 858,86 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 4 887,20 2 491,46 Rede de drenag3,06% 7 378,66 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 5 631,45 12 870,90 Rede de drenag7,67% 18 502,35 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐5 291,81 27 437,98 Instalações Elét9,18% 22 146,17 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 6 745,57 1 100,00 Instalações Esp3,25% 7 845,57 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐8 001,10 46 723,43 AVAC 16,04% 38 722,33 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não 30 315,34 7 849,80 Arquitetura Pai15,81% 38 165,14 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐41 256,60 Arquitetura ‐57,11% ‐41 256,60 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐937,50 Rede de abaste‐1,30% ‐937,50 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐2 106,00 Rede predial de‐2,92% ‐2 106,00 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐3 093,20 Instalações Elét‐4,28% ‐3 093,20 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐10 111,11 Instalações Esp‐14,00% ‐10 111,11 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 157/2011 nº 3 (parte) Não ‐14 738,10 Arquitetura Pai‐20,40% ‐14 738,10 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 50 516,62 1 170,66 Estabilidade 12,01% 51 687,28 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 35 340,15 86 990,52 Arquitetura 28,42% 122 330,67 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 0,00 2 045,10 Redes 0,48% 2 045,10 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 316,88 0,00 Rede Abastecim0,07% 316,88 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 1 120,86 0,00 Rede de Comba0,26% 1 120,86 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 7 367,29 2 827,64 Rede de drenag2,37% 10 194,93 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 31 468,38 12 313,02 Rede de drenag10,17% 43 781,40 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐24 027,57 88 041,83 Instalações Elét14,87% 64 014,27 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 9 938,15 1 553,27 Instalações Esp2,67% 11 491,42 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐10 321,02 51 934,77 AVAC 9,67% 41 613,75 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não 14 341,92 67 564,48 Arquitetura Pai19,03% 81 906,41 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐711,08 Estabilidade 34,14% ‐711,08
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐1 255,88 Arquitetura 60,30% ‐1 255,88
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐115,83 Instalações Esp5,56% ‐115,83
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐77 142,52 Estabilidade 35,59% ‐77 142,52
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐110 921,91 Arquitetura 51,18% ‐110 921,91
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐975,00 Rede Abastecim0,45% ‐975,00
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐3 127,15 Rede de abaste1,44% ‐3 127,15
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐10 705,90 Instalações Esp4,94% ‐10 705,90
Municipio Óbidos DL 59/99 17/2009 156/2011 nº 2 (parte) Não ‐13 864,99 Arquitetura Pai6,40% ‐13 864,99
Município Odemira CCP 1802/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐16 681,16 XII ('2,23%) ‐16 681,16
Município Odemira DL 59/99 626/2009 514/2012 nº 2 NÃO 1 010,97 CapVI;Cap VI 1 % 1 010,97 NÃO
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 446/2010 nº 1 Não 18 390,15 Cap.05; Cap.18 8% 18 390,15 Não Não Não 6 230,00 Cap. 28 3% 6 230,00 Não Não Não Não 3 452,47 Cap.23 1% 3 452,47 Não
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 651/2010 nº 2 Não Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 282/2010 nº 1 Não Não Não ‐40 883,48 Cap. 9 ‐15,24% ‐40 883,48 Não Não Não 31 941,50 Cap. 1 11,91% 31 941,50 Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 504/2010 nº 2 Não Não Não Não Não Não 77 076,10 Cap. 6, 12 e 30 61,77% 77 076,10 Não
Município Odivelas DL 59/99 26/2009 14/2010 nº 1 Não Não Não Não Não 39 500,00 Trabalhos a mais 57,80% 39 500,00 Não
Município Odivelas CCP 386/2010 Sem remessa Sem contrato Não ‐20 273,69 7 109,68 4.2.3.2; 4.2.3.3 12,38%  Tm ‐13 164,01 Não Não Não ‐37 070,41 30 366,84 1.4; 1,40; 1.4152,88% Tmenos: ‐6 703,57 Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 387/2010 Sem remessa Sem contrato Não 10 295,89 3.2; 5.11;: 8.1.567,82% 10 295,89 Não Não Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 387/2010 Sem remessa Sem contrato Não 10 295,89 3.2; 5.11;: 8.1.567,82% 10 295,89 NÃO
Município Odivelas CCP 685/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐11 398,68 4.1; 5.1; 6.6; 7. 45,45% ‐11 398,68 Não Não Não Não 1 162,48 7; 26 4,63% 1 162,48 Não Não Não 2 341,25 5 165,56 9.1 ;23; 24; 9,32% 7 506,81 Não
Município Odivelas CCP 685/2012 Sem remessa Sem contrato Não ‐11 398,68 4.1; 5.1; 6.6; 7. 45,45% ‐11 398,68 Não Não Não Não 1 162,48 7; 26 4,63% 1 162,48 Não Não Não 2 341,25 5 165,56 9.1 ;23; 24; 9,32% 7 506,81 Não
Município Odivelas CCP 937/2009 273/2010 nº 1 Não ‐46 392,73 0,00 04.1.1,03.1.2.1 ‐735,95% Não Não Não Não Não
Município Oliveira Azeméis CCP 1721/2010 585/2011  nº 1 Não 56 859,34 52 554,30 1, 3, 4, 5, 6, 7 100,00% 109 413,64 Não
Município Oliveira Azeméis CCP 324/2011 304/2012 nº 1 Não 28 813,25 6 506,03 4, 7 100% 35 319,28 Não
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1019/2011 263/2013 2 82 417,97 6 981,22 Betão armado  75,40% 89 399,19 14 872,17 41 896,67 Revestimento 12,71% 56 768,84 28 007,80 Diversos, Serrelharias 19,99% 28 007,80
Municipio Oliveira do Bairro CCP 1196/2010 67/2013 1 76 879,08 68 393,79 Betão armado  54,37% 145 272,87 75 681,62 75 681,62
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 53/2013 4 3 205,89 6 346,66 Obras acessória8,06% 9 552,55 3 229,95 Zonas lazer 2,73% 3 229,95



Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 238/2012 1 89 077,16 03 ‐ Obras ace100,00% 89 077,16
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 456/2012 2 8 950,20 05 ‐ Zonas de la100,00% 8 950,20
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 511/2012 3 3 276,00 Águas pluviais 1,70% 3 276,00
Municipio Oliveira do Bairro CCP 1364/2009 356/2011 1 Não 2 201,01 1 274,66 Estaleiro, movi 1,78% 3 475,67 11 365,23 Não 114 642,48 Arranjos exter58,77% 114 642,48 224 621,02
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 1522/2010 184/2013 3 69 362,81 63 035,62 Betão armado  54,93% 29 708,98 9 208,73 Acabamen3,82% 9 208,73
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 198/2009 278/2010 2 9 720,00 ITED, equipame14,42% 9 720,00 1 750,00 Serralharias 2,60% 1 750,00
Municipio Oliveira do Bairro CCP 2150/2009 753/2011 1 Não 73,30 3 000,00 Desactivação d 24,29% 3 073,30 Não 77,20 Equipamentos de sin0,61% 77,20
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 303/2010 1 72 372,24
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 435/2011 2 567,83 13 438,63 Vinílicos, acaba24,33% 9 463,00
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 716/2011 3 3 770,00 15 441,99 Rede de águas  45,58% 25 934,59
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 576/2009 132/2010 3 9 743,99 3 e 4 62,5% 9 743,99
Municipio Oliveira do Bairro CCp 585/2012 111/2013 1 20 115,00
Municipio Oliveira do Bairro CCP 585/2012 111/2013 1
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 287/2012 1 943,08 Estrutura metá 1,04% 943,08
Municipio Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 575/2012 2 2 935,20 48 661,37 Acabamento de42,65% 51 596,57 1 103,15 Serralharias e diversos 0,91%
Municipio Ourique CCP 1833/2011 272/2013 nº 1                         NÃO 21 506,53         4 e 5 64,94 21 506,53
Municipio Palmela CCP 1745/2009 94/2010 nº 1 Não ‐318,11 33 308,10 38,13 33 308,10 Não 615,21 0,71 615,21 Não 257,02 12 831,96 15,13 13 088,98
Municipio Palmela CCP 1867/2009 195/2010 nº 1 Não ‐118 907,34 2 520,00 04 e 06 ‐116 387,34 Não 1 598,00 1 598,00 Não 517,56 660,34 04 1 177,90
Municipio Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 368/2012 Sem remessa nº 2 Não ‐25 559,81 100% ‐25 559,81
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP/DL 34/09 701/2010 420/2010 nº 1 ‐10 752,01 547,95 ‐10 752,01
Municipio Palmela CCP 702/2010 421/2010 nº 1 Não ‐3 900,00 118,56 ‐3 900,00
Municipio Palmela CCP 907/2012 1/2013 nº 1 Não ‐489,04 650,27 13,04 (10,0 711,23 Não 1 398,26 25,64 1 398,26
Municipio Palmela DL 59/99 94/2009 469/2009 nº 1 Não 33 279,89 16,84% 33 279,89 0
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Não Sim 166 364,29 7;13 40,19% 166 364,29 Não Não Não Sim 130 188,83 4;7;8;9;10 31,45% 130 188,83 Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Sim 6 409,04 4;5 1,56% 6 409,04 Não Não Não Sim 125 811,86 10;20 30,63% 125 811,86 Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Sim Não Não Sim
Municipio Pedrogão Grande CCP 272/2010 184/11 nº 1 Não ‐‐‐‐‐‐ 44 855,56 3 e 4 4,27% 44 855,56 ‐‐‐‐
Municipio Pedrogão Grande CCP 29/2011 510/2012 01 Não  38 183,02 13;22;23;24;2 4,09% 38 183,02
Municipio Pedrogão Grande CCP 29/2011 510/2012 nº 1 Não ‐‐‐‐‐ 21 487,50 10 2,30% 21 487,50 ‐‐‐‐‐
Município Penacova 10/2008 399/2010 1 Não 28 595,27 10 8,03% 28 595,27 € Não
Município Penamacor CCP 1075/2010 392/2011 nº 1 Não ‐‐‐ 10 054,92 Cap.A, B e C 2,66% 10 054,92 Não
Município Penamacor CCP 1075/2010 78/2012 nº 2 Não ‐‐‐ 24 318,30 Cap.A, B e C 6,43 24 318,30 Não
Município Penamacor CCP 1075/2010 6/2013 nº 3 Não ‐‐‐ 16 243,75 Cap.A, B e C 4,30% 16 243,75 Não Não 594,36 Cap.A, B e C 0,16% 594,36 Não
Município Penamacor CCP 1121/2009 308/2010 nº 1 Não 2 691,92 Cap.Estab. 0,20% 2 691,92 Não
Município Penamacor CCP 1121/2009 335/2010 nº 2 Não ‐‐‐ 7 955,49 Cap.Rev. e Ser. 0,58% 7 955,49 Não Não 110 121,18 Cap.Cobertura8,09% 110 121,18 Não
Município Penamacor CCP 1121/2009 279/11 nº 3 Não ‐‐‐ 12 651,47 Cap.MT, Bet.,R 0,93% 12 651,47 Não
Município Penamacor DL 59/99 673/2009 171/2012 nº 1 Não 67 518,97 Cap.2,3,4,5,6,7,8,9 e17,43% 67 518,97 Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Penela CCP 1509/2010 620/2011 nº 1 Não 400,00 1.2 179,00% 400,00 Não Não 8 599,50 7 267,72 1.7.,1.2. 7086,70% 15 867,22 Não Não 891,00 2.5., 3.4. 398,00% 891,00 Não
Município Penela CCP 1509/2010 719/2011 nº 2 Não 21 118,00 10.1.,10.2 9482,00% 21 118,00 Não Não 160,00 8.4. 72,00% 160,00 Não
Município Penela CCP 1509/2010 155/2012 nº 3 Não 754,00 13 963,00 1.2,1.4,1.10,1.13444.00% 14 717,00 Não Não 250,00 17 848,00 1.8,1.9,1.10,1 4235,00% 18 098,00 Não Não 6 667,76 2.5,5.1,5.2,5.4,5.5,5 1560,00% 6 667,76 Não Não 2 940,00 1.6,1.13. 688,00% 2 940,00 Não Não 310,00 5.5 73,005 310,00 Não
Município Penela CCP 49/2011 565/2011 nº 1 Não 7 747,58 13 206,20 1;2;3;4 6932,99% 20 953,78 Não Não 9 269,50 5 3067,01% 9 269,50 Não
Município Penela CCP 883/2009 161/2011 nº 1 Não 18 175,65 14 460,89 1.6, 1.7, 1.9, 1. 2867,00% 32 636,57 Não Não 27 871,69 3.5,4.1 2449,00% 27 871,69 Não Não 15 285,79 1.5,1.7,4.1,6.1,7.1.2 1343,00% 15 285,79 Não Não 18 649,39 3 111,13 1.2,2.1,2.3,7.1,7.2,7.5,7.6,1912,00% 21 760,52 Não Não 2 662,39 13 600,97 1.12,4.1.15,5.3,5.4,5.5,1.121429,00% 16 263,36 Não
Município Penela CCP 999/2010 3/2012 nº 1 Não 59 248,32 2 e 3 79,20% 59 248,32 Não
Município Pombal DL 59/99 330/2008 558/2010 1 Não 40 920,00 1,60% 40 920,00 Não
Município Pombal DL 59/99 330/2008 616/2011 2 Não ‐315 366,01 105 783,66 4,30% 105 783,66 Não
Município Pombal CCP 417/2009 138/2010 1 Não ‐34 795,54 4 615,58 0,42% 4 615,58 Não Não 10 013,75 5.2; 12.1; 16.10,91% 10 013,75 Não
Município Pombal CCP 417/2009 138/2010 1 Não ‐60 670,60 3 707,58 0,42% 3 707,58 Não Não 5 280,00 5.2 0,60% 5 280,00 Não
Município Pombal CCP 419/2009 135/2010 1 Não ‐40 561,59 30 714,06 3,10% 30 714,06 Não Não 5 630,00 5.2; 12.1 0,57% 5 630,00 Não
Município Pombal CCP 923/2011 31/2013 1 Não 12 960,00 35 541,00 3 2,80% 48 501,00 Não Não 22 496,64 5 1,30% 22 496,64 Não
Município Ponte de Sor CCP 498/2011 415 e 416/2011 Não ‐61 296,41 3,6,13,14, 15,18,19 8,53 ‐61 296,41 Não
Municipio Proença‐a‐Nova CCP 119/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐8 635,00 1;3 ‐1,84% ‐8 635,00
Municipio Proença‐a‐Nova CCP/DL 34/09 1573/2009 Sem remessa Trabalhos a meNão ‐6 406,08 1,6 ‐0,50% ‐6 406,08
Municipio Proença‐a‐Nova CCP 495/2010 127/2012 nº 1 Não ‐15 810,03 8;11;77;80 ‐1,25% ‐15 810,03 Não 70 795,85 54;55;123;124 5,59% 70 795,85
Municipio Reguengos de Monsa CCP 2187/2009 531/2011 nº 1 Não 150,00 8 472,00 Cantina/Campo24,19 8 622,00 Não 582,00 Cantina /Espa 1,63 582,00 Não 1 739,80 725,00 Cantina/Campo de J 6,91 2 464,80
Município Resende CCP 785/2011 166/2013 nº 1 não ‐6 887,02 1.14.20 ‐374% ‐6 887,02
Municipio Rio Maior DL 59/99 230/2009 Sem remessa Tmenos Não 9 258,03 vários 9 258,03
Municipio Rio Maior DL 59/99 230/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐9 258,03 vários ‐9 258,03
Municipio Rio Maior DL 59/99 231/2009 Sem remessa nº 1 Não 13 999,75 vários 13 999,75
Municipio Rio Maior DL 59/99 231/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐13 999,75 vários ‐13 999,75
Municipio Rio Maior DL 59/99 231/2009 Sem remessa nº 2 Não 11 679,00 vários 11 679,00
Municipio Rio Maior DL 59/99 231/2009  Sem remessa Tmenos Não ‐11 679,00 vários ‐11 679,00
Municipio Rio Maior CCP 582/2012 Sem remessa Tmenos Não ‐3 560,00 8 ‐3 560,00
Municipio Rio Maior CCP 830/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐479,18 II ‐479,18
Município S. Brás de Alportel DL 59/99 701/2009 Sem remessa 1 Não 3 212,00 Cap. 8, 3 e 10 19,32 3 212,00 Não Não 252,00 Cap. 12 1,52 252,00 Não
Municipio S. João da Madeira DL 59/99 794/2009 125/2010 nº 1 Não 29 118,92 3,10% 29 118,92
Município Sabrosa DL 59/99 73/2010 298/2010 nº 1 Não 196 040,07 1,2,6,8 9,6 196 040,07
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 1509/2009 402/2010 2 NÃO 3 980,82 IV 9,78% 3 980,82
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 1509/2009 Sem remessa Tmenos Não  ‐17 612,60 VII ‐17 612,60 ‐4 730,00
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1714/2009 559/2011 nº 1 Não ‐4 646,25 VII, IX ‐4 646,25
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1714/2009 559/2011 nº 1 Não ‐4 730,00 III
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐3 705,14 III
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 194/2010 1 Não 2 829,00 III 8,31% 2 829,00 Não
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 820/2009 304/2011 1 Não ‐981,38 III ‐981,38
Municipio Santa Maria da Feira DL 59/99 940/2009 567/2010 2 Não 6 170,94 I, II, III e IV 14,12% 6 170,94 Não
Municipio Santiago do Cacém CCP 428/2010 361/2011 1 Não ‐16 939,30 100,00% ‐16 939,30
Município Satão CCP 278/2011 140/2013 nº 1 Não 61 800,03 Não CAP I e II 9% 61 800,03
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não Não Não 4 527,37 Cap. 10 8,8% 4 527,37 Não Não
Município Serpa CCP 211/2011 207/2013 Trabalhos a menos Não ‐16 661,34 3; 7 ‐2,78% ‐16 661,34 Não
Município Sesimbra CCP 1830/2010 576/2011 1 Não 19 200,88 19 200,88 "capitulo III.2 ‐ espe 3,46% 19 200,88 Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Sim 23 625,98 64 622,65 2; 3; 4; 5; 6 2,5% 88 248,63
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2010 540/2011 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 276/2012 2 Não Não Não Não Sim Não 38 168,51 2‐3‐4‐5 9% 38 168,51 Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não Não Sim Sim ‐3 364,86 4
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não Não Sim 107 147,91 2;3;4;5;6;15;16;17;18;19 12% 107 147,91
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não Não Não
Município Tábua CCP 1435/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐889,71 Parte I, Cap. IV 6% ‐889,71
Município Tábua CCP 1435/2009 771/2011‐DCCContrato adicional/Trabalhos adicionais nº1 Não 4 900,00 Parte II, Cap. VI ‐ diversos  28% 4 900,00 Não
Município Tábua CCP 1942/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐72 575,63 Cap. 01 ‐ Arquit77% ‐72 575,63
Município Tábua CCP 380/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐1 727,98 Cap. 2.1 ‐ ETAR4% ‐1 727,98 Não ‐1 812,04 Cap. 2.1 ‐ ETA 4% ‐1 812,04
Município Tábua CCP 748/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐618,35 Cap. 23‐Teleco 4% ‐618,35
Município Tábua CCP 748/2010 566/11‐DCC Contrato adicioNão 1 788,72 Cap. 16‐Estabil 2% 1 788,72 Não
Município Tarouca CCP 106/2012 Sem remessa Tmenos Não 95 749,73 1 17,77% 95 749,73
Município Tarouca CCP 349/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐82 002,14 2;3;7;8;9;10 e 111,70% ‐82 002,14
Município Tarouca CCP 50/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐308 464,97 1;2; e 3 19,38% ‐308 464,97
Municipio Tavira CCP 197/2010 208/2011 1 Não 1 993,15 B.9 0,37% 1 993,15
Municipio Tavira CCP 7/2011 401/2012 2 Não ‐4 269,48 B‐XV ‐0,17% ‐4 269,48
Município Tondela CCP/DL 34/09 1538/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐5 322,65 18 e 21 0,46% ‐5 322,65 Não
Municipio Torres Novas CCP/DL 34/09 201/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐2 557,23 Cáp.113, 115, 168,89% ‐2 557,23 Não
Municipio Torres Novas CCP/DL 34/09 377/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐38 728,42 Cáp. 6, 8, 9, 10,39,16% ‐38 728,42 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 75/2009 399/09 1 Não 24 841,48 9 905,03 Grupo 1 ‐ Cáp 169,35% 34 746,51 Não
Municipio Torres Novas CCP 912/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐27 478,00 2,4,5 ‐27 478,00 Não
Município Trancoso CCP 1669/2010 2/2012 nº 1 Não 942,30 6, 11 4% 942,30 Não
Município Trancoso DL 59/99 61/2009 157/2010 nº 1 Não 9 591,75 1,2,4 100% 9 591,75 Não
Município Vale de Cambra CCP 1692/2011 27/2013 Contrato adicional/Trabalhos adicionais nº 1 Não 31 244,97 9;4 10,36% 31 244,97 Não
Município Vale de Cambra CCP 70/2012 21/2013 Contrato adicional/Trabalhos adicionais nº1 Não 10 326,99 32 984,02 3; 10; 12; 19 100% 43 311,01 Não
Município Vale de Cambra CCP 70/2012 21/2013 1 Não 10 326,99 32 984,02 3; 10; 12; 19 100% 43 311,01 Não
Município Valongo CCP 2113/2009 383/2010 2 Não 22 298,00 24.1, 35.1, 36.150,2% 22 298,00 Não Não Não ‐44 423,10 14 347,13 6.4.1.2, 6.4.2.232,3% ‐30 075,97 Não Não Não Não
Município Valongo CCP 2113/2009 313/2010 1 Não ‐23 770,98 9 420,00 2.2.4.1, 2.2.4.2 7,0% ‐14 350,98 Não Não Não 450,00 28.1 0,3% 450,00 Não Não 7 800,00 30.2 5,8% 7 800,00 Não Não 6 105,00 22.1, 31.1.1, 31.1.2, 31.2.14,5% 6 105,00 Não Não
Município Valongo CCP/DL 34/09 960/2009 Sem remessa Tmenos Não Não Não ‐23 067,28 1.7.1.3   1.7.3.2   1.7.3.3   1.14. ‐23 067,28 Não Não Não
Município Viana do Castelo DL 59/99 110/2008 207/2013 nº 2 Não 6 379,22 21 602,09 Cap.9 18% 27 981,31
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Sim Não Sim Não Não Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Sim Não Sim Não Não Não
Município Vieira do Minho CCP/DL 34/09 294/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐20 415,08 2 ‐20 415,08 Não
Município Vila de Rei DL 59/99 12/2009 44/2010 nº 2 Não aplicável (DL.59/99) 6 100,96 1,08% 6 100,96
Município Vila do Bispo DL 59/99 340/2009 Sem remessa Tmenos Não Não 3, 4. 5, 6,12, 14, 15 Não Não Não Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não
Municipio Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 327/2009 198/2010 1 Não 1 768,00 2 220,00 3, 2.233 e 3.3403,07 3 988,00 Não
Municipio Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 327/2009 579/2010 2 Não 6 250,70 3.401 5,01 6 250,70 Não
Municipio Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 328/2009 197/2010 1 Não 2 450,00 VII 1,47 2 450,00 Não
Municipio Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 328/2009 625/2010 2 Não 4 840,00 I 9,48 4 840,00 Não Não 2 800,00 XI 5,48 2 800,00 Não
Municipio Vila Nova de Foz Côa CCP 751/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐7 718,75 ‐7 718,75 Não ‐5 092,00 ‐5 092,00
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 1630/2011 34/2013 nº 1 Não 8 731,13 4 6,86% 8 731,13 Nã0 Não 500,88 2 315,44 8 e 9 2,21% 2 816,32 Não Não 76,00 44 262,83 1, 4 e 9 34,83 44 338,83 Não
Município Vila Nova de Foz Côa CCP 764/2011 606/2012 nº 1 N 1 379,33 1 1,88% 1 379,33 Não Não 2 174,76 3 2,96% 2 174,76 Não Não 4 913,50 1 6,70% 4 913,50 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1211/2010 742/2011 nº 1 Não ‐4 864,68 0,00 2, 3 e 7 ‐0,22% ‐4 864,68 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1286/2011 209/12 nº 1 Não ‐27 462,50 0,00 1,7 ‐3,14% ‐27 462,50 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1548/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐3 044,27 0,00 5 ‐0,14% ‐3 044,27 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1555/2010 513/11 nº 1 Não ‐2 366,60 9 ‐2 366,60
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 1789/2009 Sem remessa nº 1 Não ‐11 880,00 0,00 5 ‐1,85% ‐11 880,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 1850/2011 188/2013 1 Não ‐17 827,60 0,00 6, 17 ‐0,76% ‐17 827,60 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 1 Não 9 064,68 3,2% 9 064,68 Não Não ‐79 959,65 Grupo XII; Grupo XIV; Cap. 142,6% 120 483,24 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 2 Não 24 891,79 14,2% 24 891,79 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 262/2009 Sem remessa nº 1 Não ‐35 420,00 33 248,00 1, 2, 3, 13 e 18 ‐0,05% ‐2 172,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 285/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐42 691,70 0,00 2,3,10 ‐4,68% ‐42 691,70 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 330/2011 nº 5 Não 18 024,62 0,377% 18 024,62
Município Vila Nova de Gaia CCP 491/2010 Sem remessa nº 1 Não ‐84 816,75 46 751,50 6 ‐3,81% ‐38 065,25 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 728/2011 256/2012 nº 1 Não ‐35 960,00 15 500,00 2 ‐2,19% ‐20 460,00 Não
Município Vila Nova de Paiva DL 59/99 533/2009 708/2010 nº 2 Não 1 215,00 8 8,8 1 215,00 Não
Municipio Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não Não Não
Município Vila Real de Santo An DL 59/99 1210/2008 Sem remessa Tmenos Não ‐980,22 F1,F3 0,1% ‐980,22
Município Vila Real de Santo An DL 59/99 1240/2007 225/2012 nº 8 Não ‐51 497,41 A2, B1, B2, C1,  3,3% ‐51 497,41
Município Vila Real de Santo An DL 59/99 1240/2007 176/2011 nº 7 Não 4 329,03 NOVO 0,3% 4 329,03
Município Vila Real de Santo An DL 59/99 1240/2007 176/2011 nº 7 Não ‐32 766,66 C1 2,1% ‐32 766,66
Município Vila Real de Santo An DL 59/99 940/2008 514/2011 nº 7 Não ‐4 132,47 ARRANJOS EXT 0,2% ‐4 132,47
Município Vila Velha de Ródão CCP 1281/2010 259/11 nº 1 Não 32 361,50 4.9.1 100 32 361,50 Não
Municipio Viseu CCP 1214/2009 353/2010 nº 3 Não 23 760,00 89 100 23 760,00 Não
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 716/2010 nº 4 Não 12 788,60 16 69,85 12 788,60
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 167/2011 nº 8 Não 1 044,00 15 100,00 1 044,00
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 249/2010 nº 1 (parte) Não 1 895,10 9 e 11 55,94 1 895,10
Municipio Viseu DL 59/99 1238/2008 249/2010 nº 1 (parte) 1 492,70 9 44,06 1 492,70
Municipio Viseu CCP 1247/2010 296/2011 nº 1 70,00 6 0,59 70,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 552/2011 nº 7 (parte) Não 1 400,00 15 4,54 1 400,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 552/2011 nº 7 (parte) 23 850,00 16 77,39 23 850,00
Municipio Viseu CCP 1247/2010 324/2011 nº 2 (parte) Não 1 812,70 5 74,21 1 812,70
Municipio Viseu CCP 1247/2010 324/2011 nº 2 (parte) 630,00 6 25,79 630,00
Municipio Viseu CCP 1350/2009 161/2010 nº 1 Não 20 247,36 798,00 2.2;3.4;9.4;9.5;10.2;10.3;1100% 20 247,36 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 479/2010 nº 6 Não 3 595,00 21.1;21.2 100% 3 595,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 261/2011 nº 15 (parte) Não 488,67 5.1;8.56 29% 488,67 Não Não 331,46 7.1 20% 331,46 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 261/2011 nº 15 (parte) Não 451,52 28.3;28.4 27% 451,52 Não Não 100,00 28.2 6% 100,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 255/2010 nº 2 Não ‐2 337,89 10.8 100% ‐2 337,89 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 256/2010 nº 3 (parte) Não 4 309,16 2.2;3.1 77% 4 309,16 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 256/2010 Contrato adicioNão 1 300,00 13.1 23% 1 300,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 368/2009 nº 5 Não 1 250,00 15.1 13% 1 250,00 Não Não 8 206,40 17.1;17.2 87% 8 206,40 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 654/2010 nº 9 Não 1 500,00 22.1 100% 1 500,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 623/2010 nº 11 Não 5 930,70 3.13.5 52% 5 930,70 Não Não 5 580,00 23.001 48% 5 580,00 Não
Municipio Viseu CCP 1350/2009 261/2011 nº 15 (parte) Não 288,00 28.1 17% 288,00 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 270/2010 nº 1 (parte) Não 13 285,84 2;3;6;7;10;16;19 66% 13 285,84 Não



Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 270/2010 nº 1 (parte) Não 6 823,92 24 34% 6 823,92 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 271/2010 nº 2 (parte) Não ‐432,92 16 100% ‐432,92 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 271/2010 nº 2 (parte) Não 4 764,97 16 43% 4 764,97 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 271/2010 nº 2 (parte) Não 6 444,48 25 57% 6 444,48 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 776/2010 nº 3 (parte) Não 1 747,83 26 27% 1 747,83 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 776/2010 nº 3 (parte) Não 1 894,90 27 30% 1 894,90 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 776/2010 nº 3 (parte) Não 2 754,00 28 43% 2 754,00 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 710/2010 nº 4 (parte) Não 3 098,05 32 30% 3 098,05 Não Não ‐2 471,33 11 100% ‐2 471,33 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 710/2010 nº 4 (parte) Não 1 118,65 2;7;16 11% 1 118,65 Não Não 6 004,63 32 59% 6 004,63 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 377/2011 nº 7 (parte) Não 547,30 33 10% 547,30 Não Não ‐3 137,54 33 100% ‐3 137,54 Não Não 901,61 33 16% 901,61 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 377/2011 nº 7 (parte) Não 869,68 33 15% 869,68 Não Não 1 608,50 33 28% 1 608,50 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 377/2011 nº 7 (parte) Não 1 732,00 33 31% 1 732,00 Não
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não ‐16 539,28 2 71,5 ‐16 539,28
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 5 000,00 2 12,02 5 000,00
Municipio Viseu CCP/DL 34/09 1603/2009 42/2011 nº 3 (parte) Não 1 200,00 9 2,89 1 200,00
Municipio Viseu CCP 1610/2010 375/2011 nº 2 Não 4 739,73 9 100,00 4 739,73
Municipio Viseu CCP 1610/2010 371/2011 nº 3 Não 4 392,00 9 100,00 4 392,00
Municipio Viseu CCP 1610/2010 394/2011 nº 5 Não 1 287,00 9 100,00 1 287,00
Municipio Viseu CCP 1610/2010 468/2011 nº 6 Não 20 518,90 9 100,00 20 518,90
Municipio Viseu CCP 1610/2010 727/2011 nº 7 Não 2 917,08 6 e 7 100 2 917,08
Municipio Viseu CCP 1610/2010 728/2011 nº 8 Não 3 004,80 2 100 3 004,80
Municipio Viseu CCP 1610/2010 729/2011 nº 9 (parte) Não 4 657,32 3 26,67 4 657,32
Municipio Viseu CCP 1610/2010 729/2011 nº 9 (parte) Não 12 805,11 3,4,5 73,33 12 805,11
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 169/2011 nº 4 (parte) Não 95 250,00 15 100,00 95 250,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 169/2011 nº 4 (parte) Não ‐51 000,00 2 100,00 ‐51 000,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 365/2011 nº 5 (parte) Não 1 450,00 2 6,57 1 450,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 339/2010 nº 1 (parte) Não ‐1 000,00 2 53,71 ‐1 000,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 339/2010 nº 1 (parte) Não ‐862,00 2 46,29 ‐862,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 (parte) Não 7 720,50 2 16,04 7 720,50
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 (parte) Não 17 190,00 6 35,72 17 190,00
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 (parte) Não ‐120 727,35 2 100,00 ‐120 727,35
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 (parte) Não 13 130,60 7 27,29 13 130,60
Municipio Viseu DL 59/99 1932/2009 340/2010 nº 2 (parte) Não 240,00 3 0,50 240,00
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não 32 518,61 1 e 2 28,97 32 518,61
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não 29 738,99 4, 7, 8 e 9 26,50 29 738,99
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 577/2009 nº 1 (parte) Não ‐21 731,61 1, 2 e 3 57,37 ‐21 731,61
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 183/2010 nº 2(parte) Não 10 200,13 1 e 2 25,52 10 200,13
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 183/2010 nº 2(parte) Não 29 770,39 11, 12, 13, 14 e 15 74,48 29 770,39
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 183/2010 nº 2(parte) Não ‐19 779,81 100,00 ‐19 779,81
Municipio Viseu DL 59/99 429/2009 686/2010 nº 3 Não 486,00 16 100,00 486,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) Não ‐86 947,00 1 70,55 ‐86 947,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) Não 67 778,40 1 74,62 67 778,40
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) Não 6 718,24 12 7,40 6 718,24
Municipio Viseu CCP 47/2010 594/2010 nº 2 (parte) Não 575,05 3 0,63 575,05
Municipio Viseu CCP 47/2010 7/2011 nº 6 (parte) Não 8 481,81 1 e 5 58,42 8 481,81
Municipio Viseu CCP 47/2010 7/2011 nº 6 (parte) Não 307,03 3 2,11 307,03
Municipio Viseu CCP 47/2010 8/2011 nº 7 Não ‐19 031,25 19 031,25 2 100,00 0,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 nº 9 (parte) Não 15 476,25 1 e 2 54,89 15 476,25
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 nº 9 (parte) 382,80 2 1,36 382,80
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 nº 9 (parte) Não ‐3 201,98 1 13,79 ‐3 201,98
Municipio Viseu DL 59/99 956/2000 165/2013 nº 1 Não 28 522,01 100,00 28 522,01
Município Viseu CCP 1610/2010 730/2011 nº 10 Não 2 724,00 4 657,32 2,9 100 7 381,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 200/2011 nº 3 Não ‐10 052,12 8 047,34 1 ‐0,64% ‐2 004,77 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 297/2011 nº 3 Não 2 296,61 32 565,42 8; 11 5,11% 34 862,03 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 590/2010 nº 1 Não 13 385,14 1; 3; 15 5,79% 13 385,14 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 72/2011 nº 2 Não 17 464,04 1 105,72% 17 464,04 Não Não ‐27 388,61 16 433,58 1 ‐66,32% ‐10 955,03 Não Não ‐8 775,17 3 ‐53,12% ‐8 775,17 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 255/2011 nº 3 Não ‐61 195,08 47 075,26 1; 2; 15 ‐3,46% ‐14 119,82 Não Não ‐111 923,98 165 812,44 1 13,19% 53 888,46 Não Não 3 003,89 53 164,27 1; 2; 4; 15 13,75% 56 168,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 613/2011 nº 4 Não 6 556,23 8 084,75 1 3,60% 14 640,98 Não Não 22 884,76 21 701,68 1 10,97% 44 586,44 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º Não ‐13 125,83 47 651,78 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 3,48% 34 525,95 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1267/2009 548/2011 nº 3 NÃO 99,00 4 0,04% 125,46
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não 123,70 3 001,54 8 ‐10,19% 3 125,24 Não ‐11 073,81 22 285,64 7; 8 ‐36,56% 11 211,83 Não ‐86 212,04 87 107,29 5; 6; 7; 8; 11 ‐2,92% ‐5 061,54 Não 1 455,69 4 211,08 7; 8  ]18,48% 5 666,77
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 350/2012 nº 5 Não ‐2 081,50 5 612,71 5 2,43% 3 531,21 Não ‐21 323,23 26 088,55 7; 8 3,28% 4 765,32 Não ‐76 194,09 154 517,31 53,86% 78 323,22 Não ‐1 095,86 3 869,29 8 1,91% 2 773,43
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 519/2010 nº 1 Não 10 798,59 10 546,70 13 ‐ DIVERSOS 8% 21 345,29 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 Não 5 633,21 23 488,02 Arquitetura 3,0% 29 121,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 577/2010 nº 1 Não ‐152 135,48 118 219,23 Arquitetura ‐6,3% ‐33 916,25
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 318/2011 nº 4 Não ‐267,09 22 279,48 1 ‐ PROJECTO D3% 22 012,39 Não Não ‐15 424,50 22 630,75 8 ‐ PROJECTO  1% 7 206,25 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 761/2010 nº 2 Não ‐25 932,39 35 611,26 1 4,83% 9 678,87 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 68/2012 nº 6 Não ‐20 157,58 19 651,20 1; 8 5,50% ‐506,38 Não Não 3 834,00 12 ‐41,67% 3 834,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 100/2012 nº 7 Não ‐5 129,54 31 589,68 1 9,69% 26 460,14 Não Não 2 112,94 1 0,77% 2 112,94 Não Não ‐33 151,08 3 532,80 1 ‐10,85% ‐29 618,28 Não Não 12 240,00 1; 12 4,48% 12 240,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 764/2010 nº 2 Não ‐253 166,58 191 551,60 1 322,59% ‐61 614,98 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 81/2011 nº 3 Não 13 129,86 2 29,69% 13 129,86 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 nº 4 Não 5 521,39 949,75 1 3,99% 6 471,14 Não Não 2 625,00 1 1,39% 2 252,88 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 nº 5 Não 3 243,72 4; 12 ‐0,92% ‐5 837,95 Não Não ‐6 331,64 60 343,25 1 8,52% 54 011,61 Não Não ‐4 456,13 114 382,72 1; 2; 3; 4; 5 17,33% 109 926,59 Não Não 7 635,82 131 831,82 1; 3; 12 21,99% 139 467,64 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 562/2010 nº 1 Não ‐26 815,91 1; 4 ‐83,34% ‐26 815,91 Não 14 373,30 15 44,67% 14 373,30 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 759/2010 nº 2 Não 1 367,95 1 2,66% 1 367,95 Não ‐53 631,82  1; 2 ‐104,28% ‐53 631,82 Não Não 5 140,50 2 10,00% 5 140,50 Não Não 3 573,00 15,00 6,95% 3.573,00 € 3 588,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 581/2011 nº 4 Não 175,80 4 200,00 12 20,98% 4 375,80 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 Não ‐1 217,74 1 ‐0,78% ‐1 217,74 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não ‐60 140,27 51 157,29 6 ‐3,04% ‐8 982,98 Não Não 334,83 6 510,48 12 2,32% 6 845,31 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 225/2011 19/2013 nº 6 Não ‐47 706,04 4; 5; 6; 7; 8 139,03% ‐47 706,04 Não Não 2 121,65 8 680,92 3 a 8 ‐31,48% 10 802,57 Não
Secretaria‐Geral do Ministério d CCP/DL 34/09 1511/2010 403/2011 nº 1 Não 12 935,00 2.3 ‐ Elementos Metálicos 100% 12 935,00 Não
SICAD ‐ Delegação Regional de L CCP 142/2010 Sem remessa Sem contrato Sim 3 940,69 3 940,69 Não Não Não Não Não
SMAS Almada CCP 1355/2010 241/12 nº 1 27 915,21 2 3,19% 27 915,21
SMAS Almada DL 59/99 1782/2009 494/2010 nº 2 7 000,00 8 33,68% 7 000,00
SMAS Almada CCP 2046/2009 606/2010 nº 1 18 800,00 15 55,93% 18 800,00
SMAS Almada CCp 2053/2009 756/2010 nº 1 7 448,71 3 705,04 48, 62, 69, 76, 726,76% 7 448,71 191,53 83 e 64 0,46% 191,53
SMAS Almada CCP 2053/2009 243/11 nº 2 7 170,08 83 66,68% 7 170,08 3 583,36 10, 18, 48, 61, 62, 6433,32% 3 583,36
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Sem contrato Não 55 747,69 III ‐ 2; III ‐ 3; IV ‐ 3; IV34% 55 747,69 Não 17 411,00 10% 17 411,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Saneamento Pluvial e Doméstico Não 7 301,58 III ‐ 2 4% 7 301,58
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Saneamento Pluvial e Doméstico Não 7 301,58 III ‐ 3 4% 7 301,58
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Infraestruturas Eléctricas Não 37 720,53 IV ‐ 4 23% 37 720,53
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Ramais domiciliários de abastecimento de água Não 9 460,00 6% 9 460,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Ramais domiciliários de abastecimento de gás Não 7 636,00 5% 7 636,00 Não
SRUFÁTIMA ‐ Sociedade de Reab DL 59/99 796/2009 Sem remessa Trabalhos a mais: Caixas para contadores de ramais domiciliários de abastecimento de águas e gás Não 315,00 0% 315,00 Não
Unidade Local de Saúde do Alto  CCP 2128/2009 32/2011  nº 1 Não 142 583,84 Arq. Cap.  100% 142 583,84 Não Não 142 583,84 Arq. Cap. II; IE 100% 142 583,84 Não Não 142 583,84 Arq. Cap. II; IEE Cap. 100% 142 583,84 Não
Unidade Local de Saúde do Alto  CCP 443/2009 93/2010  nº 1 Não 24 989,90 233 507,89 Capítulos  100% 258 497,79 Não Não 24 989,90 233 507,89 Capítulos 1, 3,100% 258 497,79 Não Não 24 989,90 233 507,89 Capítulos 1, 3, 5, 6, 7100% 258 497,79 Não
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº 2 ‐ Trabalhos a Menos Não ‐7 074,03 14.D, 14E,‐3,5% ‐7 074,03
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº6 ‐ Trabalhos a Mais ‐ Reforço da Estrutura Metálica e Alteração das caleiras Não
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº13 ‐ Colocação de corrimão em inox na escada HE02 ‐ Segurança Não 4 256,00 Arquitectu2,1% 4 256,00
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº14 ‐ Interligação do Sistema de Segurança e de rede de incêndios ao GPO ‐ Segurança Não 3 851,86 1,9% 3 851,86
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº5 ‐ Trabalhos a Mais ‐ Alterações ao Projecto de Arquitectura Não 18 588,60 Arquitectura; Equipamento 9,3% 18 588,60
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº8 ‐ Trabalhos a Mais ‐ Alteração do Cabo UTP por fibra óptica para a execução da ligação da rede de comunicações Não 4 383,12 15 ‐ rede de te2,2% 4 383,12
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº9 ‐ InstalaçãoNão 390,00 16 ‐ instalações0,2% 390,00
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº11 ‐ Colocação de óculos nas portas dos quartos/enfermarias do piso de internamento ‐ Segurança Não 690,00 18 ‐ Carpi 0,3% 690,00
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº15 ‐ Colocação de  Rodape nas escadas interiores ‐ Higiene e Limpeza Não 1 311,61 0,7% 1 311,61
Unidade Local de Saúde do Baix CCP 1716/2011 Sem remessa nº 17 ‐ Trabalhos a Menos Não ‐2 149,42 H8 ‐ iluminaçã‐1,08% ‐2 149,42
Universidade de Coimbra CCP 628/2010 217/12 nº 1 Não ‐75 896,30 Não Ap.1. ‐ Infraestruturas de  Contrato adicional  78 153,11 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1278/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐52 740,55 2 100% ‐52 740,55
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1437/2010 Sem contrato nº 1 Não ‐7 071,60 ‐14 415,56 Diversos ‐107,42% ‐21 487,16 Não 522,26 1 777,35 Diversos 11,50% 2 299,61
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 626/2010 nº 1 Não 10 899,60 894,29 Telecomunicações, rede de 3,80% 11 793,89 7,9
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 737/2011 nº 6 Não 624,29 Segurança 2,02% 624,29
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 628/2011 nº 3 Não 3 157,00 Arquitetura 4,04% 3 157,00
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 736/2011 nº 5 Não 155 296,45 58 418,50 Vários 100,00% 213 714,95
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 8 Não 0,00 1 000,00 Inst. Electricaa V 100% 1 000,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 3 Não 0,00 15 825,69 Inst. Elétricas  100% 15 825,69 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 12 Não 0,00 2 000,00 Arquitetura 8 100% 2 000,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 280/2011 Sem contrato nº 13 Não 0,00 1 740,00 Arquitetura 2, 8100% 1 740,00 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 3 Não 0,00 158,83 Arq. 9 100% 158,83 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 4 Não 566,10 3 371,27 I.Ele. 1,2,3,4,5100% 3 937,37 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 1 Não 0,00 8 272,62 Arq. 6. 100% 8 272,62 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 290/2011 nº 2 Não 557,63 4 138,30 Arquitetura 1,67% 4 646,42 49,51 Não 3 248,00 Arquitetura 1,16% 3 248,00 Não 8 062,48 8 909,02 Eletricidade 6,05% 16 971,50 32,40
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 627/2011 nº 4 Não 810,54 10 450,73 Arquitetura 1100,03% 11 261,72 Não ‐142 185,65 112 176,61 Eletricidade ‐2931,37% ‐30 009,04 Não ‐70 976,54 Eletricidade ‐6933,20% ‐70 976,54 Não ‐18 613,07 Eletricidade ‐1818,18% ‐18 613,07 Não 10 792,02 11 973,12 Arquitetura, telecomunicaç 2223,77% 22 765,14 38, 46, 54, 57, 62
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de Reabilitação Urbana1638/2008 Sem remessa nº 1 Não 477,05 10 256,25 Diversos 28,80% 10 733,30 Não ‐39 044,62 29 688,53 Diversos ‐25,17% ‐39 044,62 Não 1 317,86 1 166,00 Diversos 6,70% 2 483,86 Não 5 566,00 Diversos 14,90% 5 566,00
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de  CCP 73/2010 Sem remessa nº 4 Não 3 834,75 45,21% 3 834,75 Não Não 4 066,00 47,95% 4 066,00 Não
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de  CCP 73/2010 Sem remessa nº 5 Não ‐590,00 Cap.9 100% ‐590,00 Não
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 1770/2008 266/2011 nº 1 Não ‐30 579,50 E2.1,E2.2,E2.3, 3,7 ‐30 579,50 Não
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 53/2009 36/2010 nº 2 Não 727,90 3 295,07 2.1 8,60% 4 022,97
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 53/2009 182/2010 nº 3 Não ‐8 152,11 5 905,40 2.1,2.2,2.3,2.4, ‐13,97% ‐2 246,71
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 53/2009 284/2010 nº 4 Não ‐330,00 1.2 ‐100,00% ‐330,00
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 6/2009 251/2011 nº 5 (parte) Não 20 657,00 2,3,4 e 5 1, 2 20 657,00 Não
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 6/2009 251/2011 nº 5 (parte) Não ‐11 838,70 2,3,4 e 5 0,7 ‐11 838,70 Não
VRSA, Sociedade de Gestão Urba DL 59/99 6/2009 679/2011 nº 6 Não ‐1 660,61 4. 0,1 ‐1 660,61 Não



Entidade Regime legal Num_Proc Num_DossieContrato 28B 28C1 28C2 28D 28E 28F1 28F2 29B 29C1 29C2 29D 29E 29F1 29F2 30B 30C1 30C2 30D 30E 30F1 30F2 31B 31C1 31C2 31D 31E 31F1 31F2
Centro Hospitalar Barreiro Mo CCP 1030/2010 Sem contrat nº 6 NÃO 29 912,20 11,05 29 912,20 NÃO
Centro Hospitalar Tâmega e S CCP 1184/2009 54/2013 1 Não 2 250,00 0,97% 2 250,00 Não
Direção‐Geral do Património  CCP  870/2011 Sem remess nº 1 Não ‐39 097,17 B.9.3/B 6.514% ‐39 097,17 ‐
Direção‐Geral do Património  CCP 445/2010 Sem remess nº 1 ‐201 984,64 PE 2.1 /PE 2.2./ NA 2.2 / ‐201 984,64
DomusSocial, EEM CCP 1332/2010 Sem remess n.º 1 e 2 (alterações ao projeto) Não ‐142 250,40 x.2.1., x.2.2, 100% ‐142 250,40 Não 0,00 0,00 1.6 0% 0,00 0
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 468/2010 109/2011 nº 1 Não aplicável 5 945,75 8 116% 5 945,75 Não
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012  nº 1 não 1 220,00 Ver mapas anexos 1 220,00 não não ‐65 256,05 53 749,92 Ver mapas a‐0,03 ‐11 506,13 não
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remess nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Sim X 2 989,35 7 32,71 Sim X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remess nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remess nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto Politécnico de Leiria CCP 1320/2009 Sem remess n.º 1 ‐ TM Não 21 535,20 Arquitetura 49,79% 21 535,20 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos,773/2008 473/2010 nº 3 Não ‐32 624,75 1 099,75 Reforço do molhe ‐ betão, n/a ‐31 525,00 n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos,773/2008 751/2010 nº 5 Não 15 196,47 Reforço do molhe ‐ betão, 10,59% 15 196,47 Não
Instituto Portuário e dos Tran CCP 966/2010 308/2013 nº 3 ‐14 338,37 Arranjo urb. n/a n/a n/a
Instituto Registos e do Notari CCP 514/2010 341/2011 nº 1 2 658,17 CAP 5 ‐Artº 5.3 6,87% 2 658,17 Não
Instituto Segurança Social I.P. 1218/2011 ‐1218/11 nº 1 (parte) Não 1 199,75 1 381,65 Dem./Est. ‐ Terraço 8,71% 2 581,40 Não
Instituto Segurança Social I.P. 1218/2011 ‐1218/11 nº 1 (parte) Não 2 304,43 12 695,57 Arq./Est. ‐ Suporte de tect 50,62% 15 000,00 Não
Instituto Segurança Social I.P. CCP 576/2012 Sem remess nº 1 (parte) Não 87,50 1 260,00 Dem./Est. ‐ Laje da cozinha4,55% 1 347,50 Não
IParque ‐ Parque de Inovação CCP 1190/2011 Sem remess O/E Não ‐1 306,14 24 / 12.2.8 ‐1,68% ‐1 306,14
Município Águeda CCP 1235/2010 578/2011 2º Não 26,75 7 533,25 1 100,00% 7 560,00 Não
Município Águeda CCP 968/2011 288/2012 nº 2 Não 163,77 14, 16 0,92% 163,77
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remess T menos Não ‐10 423,34 II ‐6,26% ‐10 423,34
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 715/2010 nº 1 Não 66 654,66 II 40 66 654,66 Não
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não não
Município Alcácer do Sal CCP 1220/2011 Sem remess nº 1 Não 3 562,80 7.1 17,25% 3 562,80 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 nº 1 Não 1 581,33 5 083,61 PN 5,97% 6 664,94 ‐ Não ‐  34 973,37 PN 31,33% 34 973,37 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 Tmenos Não ‐9 932,20 1.3.2.4.4+1.3.3+1.412,25% ‐9 932,20 ‐ Não ‐27 805,90 1.11.1+1.11 34,30% ‐27 805,90 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não 14 080,59 16 998,74 1.3.5+PN 8,27% 31 079,33 ‐ Não 90 149,55 PN 23,98% 90 149,55 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 Tmenos Não ‐3 344,00 ‐3 344,00 1.16.6 1,68% ‐6 688,00 ‐ Não ‐102 180,89 ‐102 180,89 1.11.1+1.10 51,37% ‐204 361,78 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 nº 2 Não 3 594,52 2 652,00 1.6.4+1.8.2+1.9.1+5,00% 6 246,52 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Municipio Aljustrel CCP 11/2009 395/2009 nº 1 15 106,00 Cont‐ 6 100% 15 106,00
Município Almada CCP 1164/2011 Sem remess Sem contrato Não ‐4 000,00 2. 94,34% ‐4 000,00
Município Almeirim CCP 1558/2011 154/2013 nº 1 Não 80 269,20 1 8,35% 80 269,20 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 106/2012 nº 3 Não 4 419,22 III 1.2 14,00% 4 419,22 Não Não 3 082,00 IV 7.11 9,76% 3 082,00 Não
Município Alpiarça CCP/DL 34/09 1727/2009 196/2012 nº 3 Não 5 205,01 3 806,63 I.2;4 ‐ II.7 14,02% 9 011,64 Não Não 649,76 I.6 1,01% 649,76 Não
Municipio Amarante DL 59/99 207/2009 Sem remess Tmenos Não 193 000,00 Pavimentos 86,6% 193 000,00
Município Arcos de Valdevez CCP 270/2010 Sem remess Tmenos Não ‐26 371,20 4.1.1.4 ‐2,95% ‐26 371,20
Município Arganil DL 59/99 09/2009 495/2009 n.º 1 Não 404,55 6 474,50 Avac 22,56% 6 879,05 Não
Município Barreiro CCP/DL 34/09 453/2010 Sem remess E/O Não 177,50 TM 1 2% 177,50 177,50
Município Beja CCP/DL 34/09 1822/2009 Sem remess Sem contrato Não Não ‐50 000,00 Cap. U ‐1,55% ‐50 000,00 Não Não
Município Benavente CCP 300/2011 Sem remess Sem contrato NÃO ‐7 151,09 1.7.7/1.7.8/2.4.8/21,20% ‐7 151,09
Município Cadaval 430/2013 183/2013 1 Não 1 250,00 7,2 100% 1 250,00
Município Chaves CCP 682/2012 Sem remess Sem contrato Não Não 4;12;16;18;19 Não Não
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Covilhã DL 59/99 48/2009 426/2010 nº 1 NÃO 57 614,86 VI 11,05% 57 614,86 NÃO
Município Ferreira do Alentej CCP 1387/2011 589/2012 nº 1 x
Município Figueira de Castelo DL 59/99 1438/2010 512/2012 nº 1 Não 1 319,03 1,02 1 319,03 Não
Municipio Góis CCP 2259/2009 Sem remess Tmenos Não ‐5 518,43 4,5,6,9,10 e 17 ‐5 518,43
Município Góis CCP 1265/2010 Sem contrat nº 1 Não ‐1 206,52 19 ‐1 206,52 0,00
Município Góis CCP 1265/2010 Sem remess nº 2 Não 3 147,80 19 100% 3 147,80 0,00
Municipio Grândola CCP 1966/2009 219/2011 nº 1 ‐1 079,99 1 639,05 16 1,551661737 559,06
Município Guimarães CCP 1422/2011 Sem remess Tmenos Não ‐42 614,55 Parte do Cap 770,98% ‐42 614,55
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 DC1 Não Não Não Não
Município Lamego CCP 1170/2010 Sem remess Tmenos Não ‐8 811,18 2.6.1.1.7 87,27% ‐8 811,18
Município Loulé DL 59/99 387/2009 221/2010 nº 1 Não ‐193 652,55 191 419,06 CAP. RESERVA0,07% ‐193 652,55
Município Marinha Grande CCP 749/2011 Sem remess Tmenos Não ‐4 531,86 Não 3 NA ‐4 531,86 NA
Municipio Melgaço CCP 1308/2011 94/2013 4 Não 341,70 2 8,05% 341,70
Município Monção CCP 1424/2009 Sem remess nº 1 Não ‐20 400,38 Não Cap.2 0% ‐20 400,38 Não
Município Monção CCP 1590/2010 506/2012 nº 1 ‐14 205,00 32 ‐64% ‐14 205,00
Município Murtosa CCP 793/2010 122/11 1 Sim 33 088,00 4 100 33 088,00 Não Sim ‐33 088,00 4 100 ‐33 088,00
Município Odemira DL 59/99 626/2009 514/2012 nº 2 NÃO 5 772,62 53 448,39 Parte B;CapI;CapII;47% 59 221,01 NÃO
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 282/2010 nº 1 Não Não 2 205,06 Cap. 10 0,82% 2 205,06 Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 387/2010 Sem remess Sem contrato Não ‐15 034,10 14; 15.2; 20.1.1; 38100,00% ‐15 034,10 Não Não Não Não
Município Odivelas CCP 685/2012 Sem remess Sem contrato Não ‐194,19 1 882,48 11; 12; 15; 16; 17; 0,08% ‐194,19 Não Não ‐257,45 13 1,00% ‐257,45 Não Não Não
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 511/2012 3 18 022,00 03 ‐ Obras acessór9,34% 18 022,00
Município Oliveira do Bairro CCP 1364/2009 356/2011 1 Não 585,00 Arranjos exteriore 0,30% 585,00 15 168,48
Município Oliveira do Bairro CCP 2150/2009 753/2011 1 5 402,40 Arranjos exteriore 42,70% 5 402,40
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 2287/2009 303/2010 1 336,00
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 596/2011 575/2012 2 194,18 21,82 Equipamento sanit0,18% 216,00
Municipio Ourique CCP 1833/2011 272/2013 nº 1                         NÃO 2 470,99        2 e 3 7,46 2 470,99
Municipio Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 368/2012 409/2012 nº 1 Não ‐51 174,21 48 984,00 100% ‐2 190,21 0
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não
Municipio Palmela DL 59/99 94/2009 469/2009 nº 1 Não 3 757,41 1,90% 3 757,41 0
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não
Município Ponte da Barca CCP/DL 34/09 1220/2009 441/2010 nº 1 Não 25 224,32 Cap. 2 ‐ Estabilidade 100 25 224,32 Não
Município Ponte da Barca CCP 2106/2009 440/2010 nº 1 Não 13 945,10 Cap. B‐ Trabalhos de Const100 Não 13 945,10
Município Resende CCP 785/2011 166/2013 nº 1 não ‐977,20 1.4.13 ‐53% ‐977,20
Município S. Brás de Alportel DL 59/99 701/2009 Sem remess 1 Não 6 757,77 Cap. 10 40,64 6 757,77 Não
Municipio Santa Maria da Fei DL 59/99 1509/2009 Sem remess Tmenos Não  ‐6 813,29 VII ‐6 813,29
Municipio Santiago do Cacém CCP 1504/2010 457/2011 1 Não 3 617,70 7 ‐ C.I.III 100% 3 617,70 Não
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não 5 061,81 Cap. 10 9,9% 5 061,81 Não Não Não 38 304,00 Cap. 10 74,9% 38 304,00 Não Não
Município Sesimbra CCP 1830/2010 576/2011 1 Não ‐12 454,28 ‐12 454,28 "Capitulo II.0  2,24% ‐24 908,56 Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não 
Municipio Sines CCP 1792/2011 540/2011 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1793/2010 276/2011 2 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1793/2010 536/2011 3 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Sim ‐13 142,97 7 (‐0,3%) ‐13 142,97 Não
Municipio Tábua CCP 380/2011 Sem remess Tmenos Não ‐34 556,87 Cap. 2.1 ‐ ETAR ‐ C 85% ‐34 556,87
Município Valongo 2113/2009 313/2010 1 Não Não Não ‐64 838,00 23 670,00 6.12.1.2, 6.117,6% ‐41 168,00 Não Não Não



Município Viana do Castelo DL 59/99 110/2008 207/2013 nº 2 Não 8 287,31 5% 8 287,31 Não 13 765,85 2 100% 137 695,85 Não
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/2011 nº 1 Sim Sim Sim Sim
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Nova de Foz Cô CCP 220/2012 604/2012 nº 1
Município Vila Nova de Gaia CCP 1291/2011 98/2013 2 Não ‐95 236,16 24 178,22 4.4.2, 4.4.3, 26,47% 24 178,22 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 262/2009 Sem remess nº 2 Não ‐386 047,00 193 613,00 16 ‐4,33% ‐192 434,00 Não
Município Vila Nova de Gaia CCP 951/2011 299/2013 nº 1 Não ‐45 598,25 39 842,96 4.3.3, 4.4.1, 90,4% 39 842,96
Municipio Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não
Municipio Viseu  DL 59/99 1238/2008 310/2011 nº 10 (parte) Não ‐2 962,71 7 100,00 ‐2 962,71
Municipio Viseu  DL 59/99 1238/2008 310/2011 nº 10 (parte) Não 2 126,25 7 100,00 2 126,25
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 481/2010 nº 8 Não ‐229 855,47 229 851,23 Cap. 2.2. 100% ‐4,24 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 161/2010 nº 1 Não ‐167 159,16 163 659,16 3.2; 3.3 100% ‐3 500,00 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 709/2010 nº 5 (parte) Não ‐3 643,70 12;16 100% ‐3 643,70 Não
Municipio Viseu  CCP 1350/2009 709/2010 nº 5 (parte) Não 23 766,62 29 100% 23 766,62 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 546/2011 nº 4 Não ‐14 836,14 14 836,14 Construção Civil 0,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 684/2010 nº 1 Sim 153 113,68 Arquitetura 32,80% 76 556,84 76 556,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 77/2011 nº 2 NÃO 0,00 3 775,44 Arquitetura;IE 0,58% 3 775,44 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 702/2010 nº 1 Não 3 584,16 Instalações eléctricas 1,68% 3 584,16 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 607/2010 nº 1 não ‐69 802,05 ‐59 302,05 2 74,48% ‐59 302,05
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não ‐22 903,27 19 953,19 8 9,62% ‐2 950,08 Não ‐387 542,42 314 613,89 4;6 237,83% ‐72 928,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 Não 2 494,69 13 265,03 Arquitetura 1,6% 15 759,72
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 449/2011 nº 3 Não 12 016,08 6 1% 12 016,08 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrat nº 11 Não 4 224,08 6; 7 10,71% 4 224,08 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 438/2011 nº 1 Não 0,00 0,00 Área Civil 0,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 570/2011 nº 1 Não ‐494 439,98 494 439,98 0,00
RUMO 2020 CCP 410/2010 453/2010 nº 1 Não ‐9 257,83 capitulo I 100% ‐9 257,83
SMAS Almada CCP 1241/2011 29/2013 nº 2 ‐1 430 261,93 1 430 261,19 ‐0,74
Trofáguas ‐ Serviços Ambient DL 59/99 2136/2009 589/2011 nº 2 Não 2 212,04 30 595,43 Acrescimo de trabalhos da100,00% 32 807,47 Não
Universidade do Porto ‐ Reito CCP 1437/2010 Sem contrat nº 1 Não ‐3 760,40 Diversos ‐18,80% ‐3 760,40
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 1731/2008 626/2010 nº 1 Não ‐583 467,06 522 140,06 Fundações e e‐19,75% ‐61 327,00
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 1731/2008 628/2011 nº 3 Não ‐56 016,66 51 553,81 Arquitetura ‐5,71% ‐4 462,85
Universidade do Porto ‐ Reito DL 59/99 812/2008 290/2011 nº 2 Não ‐653,96 Arquitetura ‐0,23% ‐653,96 Não ‐38 408,24 35 045,59 Arquitetura ‐1,20% 3 362,65 20,21
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade d CCP 73/2010 Sem remess nº 2 Não ‐6 976,00 Cap. 5 100% ‐6 976,00 Não



Entidade Regime legal Num_Proc Num_Dossier Contrato 32B 32C1 32C2 32D 32E 32F1 32F2 33B 33C1 33C2 33D 33E 33F1 33F2 34B 34C1 34C2 34D 34E 34F1 34F2 35B 35C1 35C2 35D 35E 35F1 35F2
Direção Geral dos Estabele CCP 39/2011 233/2013 nº 1 N 222,28 3, INSTAL o,30% 222,28
Direção Regional de Cultur CCP 797/2010 Sem remessa AUTO DE POSSE ADMINISTRATIVA DA OBRA de 25‐11‐2011 ‐301 089,07  CAP.º : A0‐A161,13%
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº Tmenos 2 Não ‐600,00 3 0,1 ‐600,00
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sem contratNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Sem contratNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Sem contratNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA, EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Sem contratNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não 1 774,98 4 292,40 2.1.24; 30; 32 16,21% 6 067,38 Não Não
Município Alcácer do Sal CCP 2022/2009 137/11 nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 17156,28 3154,24 1.2.3+PN 18,19% Sim ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável 2 635,02  03.0904.07  0,396,09 2 635,02 Não Não aplicável
Município Barcelos DL 59/99 167/2009 Sem remessa nº 1 ‐288 036,26 CAP:1;2;3;4;5; ‐100% ‐288 036,26
Município Batalha DL 59/99 1596/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐16 745,67 artigo 1.22.1,  (‐) 2,98% ‐16 745,67
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não 2 600,00 Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não
Município Guimarães CCP 797/2012 516/2012 nº 1 Não, Degradação de trabalhos exec142.327,28 € CAP.4 Imperme100% 71 163,64 71 163,64
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não
Município Loulé DL 59/99 54/2009 574/2009 nº 1 Não 15 796,44 64 817,53 Capitulos, 4 (4( * ) Abando 15 796,44
Municipio Moita CCP 170/2011 602/2011 1 Não Não Não Não 21 815,15 1.1, 1.7 1,88% 21 815,15 Não
Município Murtosa CCP 2135/2009 Sem remessa 1 Não 166 531,71 3, 4, 5, 8, 9 e  100 166 531,71
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 446/2010 nº 1 Não Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/209 282/2010 nº 1 Não Não Não 44 479,10 16,58% 44 479,10 Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 504/2010 nº 2 Não Não Não 16 308,73 13,07% 16 308,73 Não Não
Município Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não
Município Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não Não
Município Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 1509/2009 252/2010 1 Não 1.560,44 1.009,39 I/II 24,27% 2.569,83
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 1509/2009 402/2010 2 Não 31.845,87 II 78,24% 31.845,87
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 1509/2009 198/2011 3 Não 614,48 II 3,03% 614,48
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 820/2009 304/2011 1 Não 29 856,01 I, II e X 61,19% 29 856,01 Não
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 820/2009 559/2011 2 Não 15 335,01 I e II 100 15 335,01 Não
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 940/2009 567/2010 2 Não 418,91 6.530,26 I 15,91% 6.949,17 Não
Municipio Santa Maria da  DL 59/99 941/2009 243/2010 1 Não 15.233,58 38.848,58 I e II 100 54.082,16 Não
Municipio Santiago do Cacém 382/2013 305/2013 1 Sim 2 600,00 6 ‐ Rede Eletri 100,00% 2 600,00
Município Seia DL 59/99 1424/2007 741/2011 2 Não Não Não Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2012 3 Não Não Não
Município Sines CCP 1792/2011 540/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 267/2012 2 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Não Não Não Não
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não
Município Viana do Castel DL 59/99 110/2008 207/2013 nº 2 Não 22 570,71 14% 22 570,71
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Não Não
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não
Município Vila do Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não
Município Vila Real CCP 1396/2011 153/2013 1 Não Não Não Não
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Administração dos Portos do Dou CCP 716/2012 264/2013 nº 1 Não 2 386,90 59 004,18 Cap 1.II Cap 1 .IV 100% 61 391,08 Não
AMA, I.P. CCP 1695/2010 Sem remessa 2 não 8 954,53 18 1,121% 8 954,53 não
ARS Alentejo, IP CCP 1041/2010 61/2012 nº 3 Não 17 473,95 Fundações 1,00% 17 473,95
ARS Norte, IP CCP 452/2010 36/2013 nº 1 Não 14 417,37 12 228,14 HIDRAULICAS 60,31% 26 645,51 0,00
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 410/2011 4 Não 0,00 286 125,00 Amianto 89,40% 286 125,00 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 119/2012 6 Não 0,00 23 613,15 IX ‐ Guardas 9,3 23 613,15 Não Não ‐1 746,98 83 627,79 Reabilitaç 32,3 81 880,81 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 232/2011 3 Não 20 991,41 58 386,98 Caixa do elevador A19 17 79 378,39 Não
Biblioteca Nacional de Portugal DL 59/99 1016/2008 339/2012 9 Não 2 408,62 1 170,00 Iluminação de emerg. da câmar 3 578,62 Não
Casa Pia de Lisboa, IP CCP 2062/2009 Sem remessa Sem contrato Não 12 250,00 1 e 2 61,50% 12 250,00 Não
Cascais Próxima ‐Gestão de Mob CCP 168/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 996,86 8 ‐1,405836579 ‐7 996,86
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1030/2010 Sem contrato nº 4 NÃO 2 148,50 0,79 2 148,50 NÃO
Centro Hospitalar Barreiro Mont CCP 1030/2010 Sem contrato nº 11 NÃO 8 416,74 6,40 8 416,74 NÃO
Centro Hospitalar Tâmega e Sous CCP 1184/2009 54/2013 1 Não 23 039,69 9,92% 23 039,69 Não Não 646,41 0,28% 646,41 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009  85/2012 nº 2 Não 20 559,77 2 940,42 9 10,69% 23 500,19 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 4 720,17 16 729,90 3A 2.1 4,75% 21 450,07 Não Não 1 821,38 50,76 3A 1.5 0,41% 1 872,14 Não
Centro Hospitalar Trás‐os‐Monte CCP 807/2009 205/2012 nº 3 (parte) Não 2 120,60 935,00 3B 5.4 0,68% 3 055,60 Não
Ciência Viva ‐ Agência Nacional p DL 59/99 1649/2009 Sem remessa Sem contrato Não ‐46 459,13 6.1. Arq. 100% ‐46 459,13
Direção Geral dos Estabelecimen DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/99) 17 680,00 1.3 (Gal.) 21,72 17 680,00 N/A (DL 59/99) N/A (DL 59/99) 18 144,00 1.3 (BI) 22,29 18 144,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimen DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/99) 24 088,60 1.3 (BII) 29,6 24 088,60 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimen DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/99) 18 144,00 1.3 (BIII) 22,19 18 144,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimen DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/99) 36 372,00 1.3 (BIV) 44,69 36 372,00 N/A ( DL 59/99)
Direção Geral dos Estabelecimen DL 59/99 1138/2007 732/2011 nº 1 (parte) N/A (DL 59/99) 5 220,00 1.3 (BV) 6,41 5 220,00 N/A ( DL 59/99)
Direção‐Geral Agricultura e Dese CCP 2081/2009 686/2011 nº 1 Não 69 480,00 0,00 Reservatório ‐ (3 ‐ Mov0,84% 69 480,00 0,00
Direção‐Geral Agricultura e Dese CCp 2124/2009 267/2010 nº 1 Não 0,00 53 680,78 Tratamento de fundaç0,0082 53 680,78 0,00
Direção‐Geral do Património Cul CCP  870/2011 Sem remessa nº 1 Não ‐22 441,21 8 581,25 A.E 1.1.2 1% ‐13 859,96
Direção‐Geral do Património Cul CCP 445/2010 Sem remessa nº 1 Não ‐227 131,80 188 552,42 Trabalho novo . Contenções Provis ‐38 579,38 Não 7 046,36 Artigo Novo desmonte c 7 046,36 32 539,50 Solicitado pela CML 32 539,50
DomusSocial, EEM CCP 1319/2009 Sem remessa nº 1 Não 151,32 1 225,00 1 42% 1 376,32
DomusSocial, EEM CCP 882/2010 Sem remessa nº 1 Não 3 675,00 1, 2 32% 3 675,00
EDM‐Empresa de Desenvolvimen CCP 1035/2011 88/2013 nº 1 Não ‐74 855,54 95 420,53 1 e 4 (STAM) 3 0,97% 20 564,99 Não
EDM‐Empresa de Desenvolvimen CCP 1490/2011 89/2013 nº 1 Não 64 233,66 Tomo 2 ‐ 2 e 3 1,71% 64 233,66 Não
EDM‐Empresa de Desenvolvimen CCP 1832/2011 90/2013 nº 1 Não ‐3 101,72 7 215,72 5 1,09% 4 114,00 Não
EDM‐Empresa de Desenvolvimen CCP 577/2012 91/2013 nº 1 Não ‐24 298,43 15 104,50 3, 4 e 7 (‐ 2,40 %) ‐9 193,93 Não
EMAS ‐ Empresa Municipal de Ág CCP 612/2012 Sem remessa nº 1 Não 1 889,71 Cap. III 38,72 1 889,71 Não Não 2 991,05 Cap. III 61,28 2 991,05 Não
EMIA ‐ Empresa Municipal de Inf CCP 2132/2009 195/2011 nº 1 Não 79 639,53 3,79% 79 639,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCp  1065/2011 539/2012 nº 2 Não ‐10 553,48 8 428,02 3 4% ‐2 125,46 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP  1065/2011 460/2012 nº 1 Não 878,36 10 13% 878,36 Não Não 1 050,74 10 16% 1 050,74 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99  175/2009 568/2010  nº 1 Não ‐98 940,92 55 465,71 8 64% ‐43 475,21 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99  971/2009 374/2011 nº 1 N 1 225,32 247,10 04:Drena5% 1 472,42
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1001/2011 248/2012 nº 1 Não 67 611,20 Cap. 08 581,04% 67 610,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1003/2011 204/2012  nº 1 Não 623,00 7 12% 623,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1013/2010 233/2011 nº 1 Não ‐17 431,34 Cap. 3 Pa 61,89% ‐17 431,34 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1097/2010 538/2011 nº 1 Não 11 340,00 Cap. 12.994,601% 11 340,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1135/2010 347/2011 nº 2 Não 27 325,18 cap. 12 ‐542,10% 27 325,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1139/2010 515/2011 nº 2 Não 36 491,69 Cap. 12.991297,072% 36 491,69 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1139/2010 91/2012  nº 3 Não 82 919,07 Cap. 12.993589570,130% 82 919,07 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1139/2010 309/2012  nº 4 Não 18 905,00 Cap. 12.99222936,321% 18 905,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1155/2009 153/2011 nº 1 Não 5 502,80 Cap. 04  ‐772,72% 5 502,80 Não Não ‐43 005,24 45 207,90 Cap. 04 e  6038,96% ‐43 005,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1164/2010 179/2011 nº 1 Não 404 186,53 12 ‐ Conservação co 101,93% 404 186,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 588/2010 nº 1 Não ‐2 907,78 11 730,06 6 e 7 11% 8 822,28 Não 31 803,18 4 41% 31 803,18
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 699/2010 nº 2 Não ‐435 250,96 461 641,89 1, 2, 4, 7  100% 26 390,93
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 215/2011  nº 3 Não 22 936,71 18 435,64 4 ‐4% 41 372,35
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1190/2009 428/2012 nº 5 Não ‐5 361,60 2 730,00 4 1% ‐2 631,60 Não Não ‐12 135,42 4 791,97 6 2% ‐7 343,45 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 343/2011  nº 1 Não ‐90 429,79 157 426,70 Cap. 01, 02, 03, 04 e 0535,46% 66 996,91 Não Não 3 081,09 26 200,56 Cap. 04 15,50% 29 281,65 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2010 90/2012  nº 3 Não 10 204,21 26 127,20 Cap. 04 e 05 ‐7,73% 36 331,41 Não Não ‐11 160,35 5 357,27 Cap. 04  1,24% ‐5 803,08 Não Não 21 795,99 30 761,43 Cap. 02, 0 ‐11,19% 52 557,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1201/2011 195/2012 nº 1 Não 17 403,49 Cap01; Cap 02 ;Cap. 04100% 17 403,49 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1215/2010 528/2012 nº 1 Não ‐5 520,65 1, 2, 3, 4, 5 e 8 2% ‐5 520,65 Não Não 4 431,28 4 ‐1% 4 431,28 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 508/2012 nº 6 Não 0,00 57 532,53 08‐Obras  100,0% 57 532,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 278/2012 nº 5 Não 8 740,00 08‐Obras de Arte Es2,7% 8 740,00 Não Não ‐79 796,20 110 995,01 08‐Obras  9,7% 31 198,81 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 534/2011 nº 4 Não ‐110 816,15 255 913,20 08‐Obras  ‐69,2% 145 097,05 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1228/2010 319/2011 nº 3 Não 8 130,00 08‐Obras  5,6% 8 130,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1232/2011 120/2012 Detalhnº 1 Não 368,42 8 ‐6% 368,42 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1271/2010 373 /2011 nº 1 Não 50 625,52 23 961,61 Cap. 01, 02, 03, 04  ‐827,49% 74 587,13 Não Não 2 992,07 Cap. 01, 0 ‐33,20% 2 992,07 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1352/2007 117/2011 Detalhnº 4 Não 24 909,30 Cap.3 + Cap.7 9,43% 24 909,30 Não Não ‐70 788,67 239 851,55 Cap.4 + C64,03% 169 062,88 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1399/2007 309/2011 nº 4 Não 77 281,40 Cap.08 ‐ O103,78% 77 281,40
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1425/2010 181/2011 nº 1 Não 12 680,01 5 29% 12 680,01 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 235/2011 nº 2 Não 1 801,57 8 13% 1 801,57 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1426/2010 486/2011 nº 3 Não 896,25 209,74 4 12% 1 105,99 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1437/2008 350/2011  nº 2 Não ‐7 234,00 30 225,00 Cap. 2 e C 104% 22 991,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1460/2009 443/2010 nº 1 Não 1 459,92 14 189,52 Cap. 04 ‐ 100,00% 15 649,44 Não ‐268 630,09 268 630,09 Cap. 04 ‐ O0,00% 0,00
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1460/2009 707/2010  nº 2 Não 8 120,10 Cap.04 ‐ Obras Acessó ‐7% 8 120,10 Não ‐85 330,35 81 850,77 Cap.03 ‐ Pavimenta3% ‐3 479,58 ‐180 761,43 73 111,13 Cap. 01 ‐ 98% ‐107 650,30 Não 9 098,57 21 982,72 Cap. 04 ‐ O‐28% 31 081,29
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1494/2009 130/2011  nº 2 Não 6 029,43 43 374,14 Cap. 1, Cap. 2, Cap. ‐47% 49 403,57 Não Não ‐169 807,00 238 342,00 Cap. 3 e C‐65% 68 535,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1495/2009 142/2011 nº 2 Não 40 867,09 Cap. 5 ‐22% 40 867,09 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1496/2009 39/2011  nº 2 Não ‐6 604,68 2 677,49 Cap. 1, Cap. 4,  e Ca17% ‐3 927,19 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1498/2010 321/2011 nº 2 Não 8 623,68 9 528,40 Cap. 4 e C ‐12% 18 152,08 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 11/2012 nº 4 Não ‐16 839,86 4 322,20 8 154% ‐12 517,66
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCp 155/2011 759/2011 nº 3 Não ‐224 827,44 150 834,07 8 282% ‐73 993,37
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 155/2011 380/2011 nº 1 Não ‐22 881,08 8 100% ‐22 881,08
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1554/2010 239/2011  nº 1 Não ‐848 420,87 529 901,25 100% ‐318 519,62 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1554/2010 89/2012 nº 2 Não ‐25 891,20 144 921,53 1, 3 e 4 ‐214% 119 030,33 Não 11 553,15 10 ‐21% 11 553,15 Não 29 527,95 14 885,00 3, 4 e 5 ‐80% 44 412,95
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1581/2010 536 /2011 nº 1 Não 1 558,40 Cap. 08 66,87% 1 558,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1640/2011 201/2013 nº 3 Não 12 983,46 18 343,04 Cap 3 e 5 ‐6,45% 31 326,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1640/2011 565/12 nº 1 Não ‐425 288,40 552 226,64 Cap. 03  ‐14029,27% 126 938,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1641/2011 176/2012 nº 1 Não ‐11 650,00 8 171,50 Cap. 7 100% ‐3 478,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1641/2011 300/2012 nº 2 Não ‐444,00 Cap. 7 3% ‐444,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1651/2010 348/2011  nº 1 Não ‐113 590,67 15 167,76 8 67% ‐98 422,91 Não Não ‐54 076,18 5 407,62 8 33% ‐48 668,56 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1651/2010 103/2012 nº 2 Não ‐84 084,06 8 124% ‐84 084,06 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1652/2010 573/2012 nº 2 Não 928,68 Cap.04 ‐ O‐0,44% 928,68
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1711/2010 522/2012 nº 2 Não ‐96 766,30 54 497,17 1,2,3,4,5,129,1% ‐42 269,13 Não 4 218,90 2 340,00 2,3 ‐20,0% 6 558,90 Não ‐567,60 7 1,7% ‐567,60
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 74/2012 nº 2 Não 826,00 8 3% 826,00 Não Não ‐6 095,61 21 596,65 3, 5, 8 e 1 52% 15 501,04 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1712/2010 453/2012 nº 4 Não 4 282,95 10 ‐7% 4 282,95 Não Não 3 354,96 8 ‐5% 3 354,96 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1713/2010 126/2012 Detalhnº 1 Não 2 089,15 12 126,99 € Cap. 08 ‐38,53% 14 216,14 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 439/2012 nº 5 Não ‐3 762,95 17 363,04 CAP 8 100% 13 600,09
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1714/2010 226/2012 nº 4 Não ‐14 692,26 11 528,44 Cap 8 ‐3% ‐3 163,82
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1716/2010 731/2011 nº 1 Não ‐77 791,42 71 116,47 Cap. 07  100,00% ‐6 674,95 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1716/2010 211/2012 nº2  Não 8 783,96 Cap. 06 ‐1097,87% 8 783,96 Não Não 10 524,28 438,00 Cap. 04 e 06 ‐1370,13% 10 962,28 Não Não ‐13 954,83 8 670,32 Cap. 01 e  660,49% ‐5 284,51 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1717/2008 110/2011 Detalhnº 1 Não ‐13 894,19 12 194,54 4 4% ‐1 699,65
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1776/2009 172/2011 nº 1 Não 53 820,00 Cap. 12 77% 53 820,00 Não Não 3 225,00 Cap. 4, Cap. 5 e Cap5% 3 225,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1781/2010 532/2011 nº 1 Não 18 367,78 0,00 Cap. 08 44,45% 18 367,78 Não Não 12 000,00 Cap. 10 29,04% 12 000,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1781/2010 199/2012 nº 2 Não 23 277,64 6 723,00 Cap. 04 e 08 ‐267,56% 30 000,64 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 1804/2009 133/2011  nº 1 Não 21 835,98 1,2 67% 21 835,98 Não 22 826,74 1,2 71% 22 826,74
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1817/2012 281/2013 nº 1 Não ‐22 028,08 21 070,00 Cap. 04, C76% ‐958,08
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 190/2008  336/2011 nº 5 Não 40 573,01 4 472,19 Cap. 1 e C 100% 45 045,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 190/2010 778/2010 nº 1 Não ‐72 965,50 191 978,25 Cap.01 ‐ Terrap100% 119 012,75
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 1910/2009 549/2010 nº 2 Não 13 200,00 Cap. 3  30,66% 13 200,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2034/2009 609 /2011  nº2  Não 3 715,00 Cap. 04 2,57% 3 715,00 Não Não 2 939,82 Cap. 04 2,03% 2 939,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2034/2009  211 /2011 nº 1 Não 6 215,00 Cap. 0 4 ‐4,56% 6 215,00 Não Não ‐164 003,88 152 648,00 Cap.  01, 8,33% ‐11 355,88 Não Não 4 514,58 10 027,00 cap 02 e 0‐10,66% 14 541,58 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 207/2011 490 /2011 nº 1 Não 46 471,48 Cap. 03 e  ‐256,55% 46 471,48 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 445/2011 nº 1 Não ‐289 429,12 289 429,12 Cap.07 100,00% 0,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 446/2011 nº 2 Não ‐62 020,49 26 593,00 Cap.  04 24,08% ‐35 427,49 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 587/2011 nº 3 Não 17 174,48 Cap. 05 ‐7,99% 17 174,48 Não Não 12 104,00 Cap. 06 ‐5,63% 12 104,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009  96/2012 nº 4 Não 1 635,15 1 375,00 Cap. 04 1,72% 3 010,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 2194/2009 251 /2012  nº 5 Não 2 142,00 Cap. 04 18,31% 2 142,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 247/2010 691/2010 nº 1 Não 4 600,71 1 201,60 Cap. 04 ‐2,58% 5 802,31 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 310/2011 396/2011 nº 1 Não ‐130 229,82 110 142,84 Cap. 8 100% ‐20 086,98 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 310/2011 761/2011 nº 2 Não ‐3 040,45 Cap. 8 41% ‐3 040,45 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 120/2010  nº 9 Não 193 154,47 235,46 1, 2, 3, 4, 5 132,86% 193 389,93 Não 44 140,74 231 818,10 2, 3, 4, 5 189,59% 275 958,84 Não ‐411 729,29 8 ‐282,87% ‐411 729,29
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 183/2011  nº 10 Não 7 780,92 77 726,86 1, 2, 3, 4, 5 12,63% 85 507,78 Não 68 500,00 8 10,12% 68 500,00 Não 3 052,70 519 713,56 1, 2, 3, 4 77,24% 522 766,26
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 237/2011  nº 11 Não 23 256,93 4 2,53% 23 256,93 Não ‐75 238,70 227 683,94 8 16,57% 152 445,24 Não 303 577,09 336 683,82 1, 2, 3, 4, 69,61% 640 260,91 Não 85 777,14 20 834,45 3, 4, 8 11,59% 106 611,59
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 298/2011 nº 13 Não ‐1 106,81 53 483,64 3, 4 5,00% 52 376,83 Não 81 157,18 1 725,00 3, 4 7,91% 82 882,18 Não 107 253,70 808 196,43 3, 4, 5, 8 87,41% 915 450,13 Não 12 287,07 84 308,22 10 9,22% 96 595,29
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 349/2011 nº 14 Não 3 798,52 22 914,77 3, 4 8,32% 26 713,29 Não 3 003,30 18 098,50 3, 4, 5 6,57% 21 101,80 Não 10 901,54 17 746,05 1, 3, 4, 5 8,92% 28 647,59
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 420/2011 nº 15 Não 228 220,13 285 702,70 1, 2, 3, 4, 8 91,82% 513 922,83 Não 7 389,81 42 259,14 3, 4 8,87% 49 648,95 Não 241 954,81 186 633,13 1, 2, 3, 4,  76,57% 428 587,94
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 569/2011 nº 16 Não 8 057,47 40 858,95 3, 4, 5 16,19% 48 916,42 Não 63 733,86 3, 4 21,09% 63 733,86 Não ‐1 020,30 39 756,82 4 12,82% 38 736,52 Não 3 696,13 3 885,44 5,8 2,51% 7 581,57
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 36/2008 290/2012 nº 17 Não 213 667,55 8 14,84% 213 667,55 Não 23 772,26 60 328,92 1, 3, 4 5,84% 84 101,18 Não 510 923,32 8 35,48% 510 923,32 Não 200 417,41 516 897,52 1,2,3,4,5,49,82% 717 314,93 Não 31 689,77 192 816,66 3, 4 15,59% 224 506,43
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 407/2010 156/2013  nº 2 Não 1 683,60 2 805,00 Cap 2, Ca‐19% 4 488,60 Não Não ‐15 524,50 10 920,00 Cap 4 20% ‐4 604,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 45/2012 403/2012 nº 1 Não 4 085,00 2 10% 4 085,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 474/2007 151/2011  nº 4 Não 12 357,24 12.99.01 ‐11,741% 12 357,24 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 518/2009 118/2011 Tem dnº 1 Não 2 823,00 Cap. 04 2,69% 2 823,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 518/2009 119/2011 Tem dnº 2 Não 3 360,00 Cap. 01 e 04 3,20% 3 360,00 Não Não 1 897,20 Cap. 01 1,81% 1 897,20 Não Não 936,00 Cap. 03 0,89% 936,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 446/2011 nº 3 Não ‐7 194,00 Cap.  02 2,27% ‐7 194,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 442/2010 nº 1 Não 18 875,90 Cap. 02 20,58% 18 875,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 519/2009 158/2011  nº 2 Não 63 856,80 Cap. 4 310,29% 63 856,80 Não Não 45 104,43 29 399,92 Cap. 1 a 5 362,03% 74 504,35 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 576/2011 551/2012 nº 4 Não ‐47 069,36 6 174,36 4 21% ‐40 895,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 600/2010 104/2011 Nº 1 Não 1 776,60 4 2% 1 776,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 88/2012  nº 1 Não 16 599,00 8 58% 16 599,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 602/2011 253/2012 nº 2 Não 1 763,14 8 ‐45% 1 763,14 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010  642/2010 nº 1 Não 3 759,28 Cap. 10 6,59% 3 759,28 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 299/2011 nº 2 Não 5 009,10 3 565,80 Cap. 03 17,79% 8 574,90 Não Não 2 243,00 Cap. 04 4,65% 2 243,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 611/2010 525/2011 nº 3 Não 3 650,00 Cap. 03 ‐14,45% 3 650,00 Não Não 2 900,00 Cap. 04 ‐11,48% 2 900,00 Nao
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 612/2010 148/2012  nº 1 Não 10 116,42 17 992,80 Cap. 2 e C‐44% 28 109,22 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 613/2010 322/2011 nº 1 N ‐5 144,69 08: Estrut ‐0,30 ‐5 144,69
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 636/2009 132/2010 Detalhnº 1 Não 10 000,00 10 ‐53% 10 000,00 Não ‐561,90 1 3% ‐561,90
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 636/2010 244/2011 nº 1 Não 6 967,23 16 023,35 estrutura 78,15% 22 990,58 Não Não 9 770,82 3 307,58 Estrutura  44,46% 13 078,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 636/2010 561/2011 nº 2 Não 3 988,50 11 259,91 Rede Dre 100% 15 248,41 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 637/2009 140 /2011  nº 1 Não 18 700,00 Cap. 1 ‐29% 18 700,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 668/2010 692/2010 nº 1 Não ‐251 803,40 245 002,45 3 100% ‐6 800,95
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 723/2009 89 /2011 nº 3 Não ‐5 161,80 5 432,50 Cap.5 ‐0,06% 270,70 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 723/2009 355/2010 nº 1 Não ‐4 200,24 32 763,60 Cap.1 + Ca79,38% 28 563,36 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 726/2009 539/2010  nº 2 Não 31 828,77 Cap. 7 6% 31 828,77
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 747/2009 598/2010  nº 1 Não ‐118 464,64 33 812,72 4 66% ‐84 651,92
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 748/2009 569/2010  nº 1 Não 22 492,07 10 ‐4% 22 492,07 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 792/2010 37/2011 nº 1 Não ‐490 016,43 560 699,42 Cap.3 58,83% 70 682,99 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 871/2009 275/2010 nº 1 Não ‐269 645,22 1 146% ‐269 645,22
EP ‐ Estradas de Portugal, SA DL 59/99 873/2009  522 /2010  nº 1 Não 26 849,68 Cap.08 ‐35,66% 26 849,68 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, SA CCP 886/2011 665/2011 nº 1 Não ‐192 950,00 157 250,00 8 100% ‐35 700,00
Estádio Universitário de Lisboa, I CCP 871/2010 230/2012 nº 1 Não 1 847,92 12 427,00 CH 1 28% 14 274,92 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 15 Não 52,60 21 0,01 52,60 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 20 Não 1 578,70 18 0,3 1 578,70 Não
Freguesia de Cascais CCP 1185/2009 Sem remessa nº TM 21 Não 125,00 16 0,03 125,00 Não
Fundação INATEL CCP 1678/2010 670/2011 nº 1 não 1 200,00 tectos 7,94% 1 200,00 não
Hospital Distrital de Santarém, E DL 59/99 643/2011 Sem remessa Sem contratoNão Não Não Não Não Não Não Não 6 817,86 6,16% 6 817,86 Não Não
INOVA,EM‐SA DL 59/99 1144/2008 Sem remessa Sem contratoNão X X X X X X Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x Não x x x x x x
INOVA,EM‐SA DL 59/99 1471/2008 654/11 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA CCP 16/2010 Sem remessa Sem contratoNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA CCP 1666/2009 Sem remessa Sem contratoNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA DL 59/99 367/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA DL 59/99 383/2009 95/2012 nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 1 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA DL 59/99 413/2009 Sem remessa nº 2 Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
INOVA,EM‐SA CCP 635/2010 Sem remessa Sem contratoNão X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X Não X X X X X X
Instituto da Segurança Social I.P. CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Não 6 584,67 11 827,13 1; 4; 11; 25 33,49 18 411,80 Não Não ‐227,90 851,59 27; 30 1,55 623,69 Não Não 637,65 18 1,16 637,65 Não
Instituto da Segurança Social I.P. CCP 576/2012 Sem remessa nº 1 Não 530,98 Estrutura ‐ Fun1,79% 530,98 Não
Instituto dos Registos e do Notar CCp 514/10 341/2011 nº 1 (parte) Não 1 996,00 5,16% 1 996,00 Não
Instituto dos Registos e do Notar CCP 514/10 341/2011 nº 1 (parte) Não 860,00 2,22% 860,00 Não
Instituto Emprego e Formação Pr DL 59/99 615/2008 603/10 1.º Não Não Não 16 650,99 I 70 16 650,99 Não Não Não Não Não Não Não
Instituto Emprego e Formação Pr DL 59/99 615/2008 425/11 2.º Não Não Não Não Não Não 8 510,00 I 5 8 510,00 Não Não Não Não
Instituto Habitação e da Reabilita CCP 1671/2010 343/12 1 Não 12 610,22 5.0 9,08% 12 610,22
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 1019/2009 Sem remessa nº 2 Não 136 139,53 AVAC 30,07% 136 139,53
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 1019/2009 393/2011 nº 1 Não 11 109,39 Drenagem 1,53% 11 109,39 Não 665 207,07 AVAC, Solar, Acústica e91,77% 665 207,07 Não 35 866,00 Betão 4,95% 35 866,00
Instituto Politécnico de Santarém DL 59/99 781/2009 391/2011 nº 1 Não 159 041,39 Cap. 2.5, 5 e 8 95,62% 159 041,39 Não
Instituto Portuário e dos Transpo CCP 1063/2011 32/2013 nº 1 Não 172 696,79 1; 1.1; 1.2; 1.3; 24,00% 172 696,79 ‐
Instituto Portuário e dos Transpo CCP 1375/2012 106/2013 nº 1 Não 67 740,00 100 910,00 Betão Armado e cimen97% 168 650,00 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 1639/2008 294/2009 nº 1 Não 0,00 9 677,06 Pontões fl100% 9 677,06 Não
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 1747/2008 382/2009 nº 1 Não 66 622,95 0,00 Dragagem 91% 66 622,95 0,00
Instituto Portuário e dos Transpo DL 59/99 311/2009 3/2010 nº 1 Não 190 974,40 0,00 Enrocamento;  100% 190 974,40 0,00
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 358/2009 nº 1 Não ‐7 543,15 Reforço do mo n/a ‐7 543,15 n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 674/2010 nº 4 Não ‐7 543,15 Reforço do mo n/a ‐7 543,15 n/a
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. 773/2008 751/2010 nº 5 Não 46 074,63 Reforço do mo 32,10% 46 074,63 Não
Instituto Portuário e dos Transpo CCP 966/2010 139/2012 nº 1 Não 0,00 7 822,59 Energia 5% 7 822,59 0,00
Instituto Português do Sangue e  DL 59/99 866/2009 574/2010 nº 1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Instituto Português do Sangue e  DL 59/99 866/2009 179/12 nº 2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Instituto Superior Técnico DL 59/99 437/2009 600/2009 n.º 1 Não Não Não Não Não Não Não Não 16 225,00 X 3,40% 16 225,00 Não
Matosinhoshabit, EEM CCP 1209/2010 456/2011 nº 1 Não 27 472,17 Capítulo 5 e 6 56,27% 24 000,00 Não Não 21 352,00 Capítulo 343,73% 21 352,00 Não
Municipio Águeda CCP 1077/2011 414/2012 nº 2 Não 87,00 3 358,55 1.7; 5.9 0,32% 3 445,55
Municipio Águeda CCP 1124/2011 316/2012 nº 3 Não 8 182,89 6 0,90% 8 182,89
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Adenda Rectificativa ao Adicional nº 02 N 2 756,76 3 491,77 III 2,51% 6 248,53 N ‐ Nivel freático N 4 539,11 97 857,70 II 41,18% 102 396,81
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1010/2010 Sem remessa Adenda Rectificativa ao Adicional nº 02 N ‐12 897,04 II ‐5,19% ‐12 897,04
Município Albergaria‐a‐Velha CCP 1680/2010 483/2012 nº 2 N 13 574,00 13,95% 13 574,00 N 17 447,67 17,94% 17 447,67
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 5 Não Não Não Não 127 31 461,25 1.1.1 Esta 1,36% 31 461,25 Não
Município Albufeira DL 59/99 20/2009 370/2009 2 não ‐559 940,63 859 758,24 MV1:4.3.2,1,1.1,1.2,1. 7,55% 299 817,61  não
Município Albufeira CCP 285/2010 372/2011 1 NÃO ‐213 949,24 3.; 3.1.;3.2.; 4.1.  36,89% ‐213 949,24 Não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 225/2010 1 Não 55 807,20 2.7.8 0,77% 55 807,20 não
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 324/2010 2 3 690,00 6.12.1 0.05% 3 690,00 não Não 12 966,25 4.2.3.1.1,0.18% 12 966,25 não
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 não não não não não não não não não
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 nº 1 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 106 349,09 32 845,56 1+2+3+4+5+PN37,02% 139 194,65 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 269/11 Tmenos Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não 24 829,11 24 829,11 1.2.1+1.3+3.8. 12,48% 49 658,22 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcácer do Sal CCP/DL 34/09 2045/2009 270/11 nº 2 Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ 6 469,50 PN 5,17% 6 469,50 ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Não ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável
Município Alenquer CCP 1097/2011 132/2012 nº 1 Não 16 159,50 53 865,00 cap.I 19% 70 024,50 Não
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 319,93 1.3 3,22% 319,93
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 2 930,59 2. 29,47% 2 930,59
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 30,88 1.1 0,31% 30,88
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 92,69 1.2 0,93% 92,69
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 1 330,08 1.3 13,38% 1 330,08
Município Almada CCP 555/2009 Sem remessa Sem contrato Não 240,35 1.9 2,42% 240,35
Município Almeirim CCP 1718/2011 270/2013 nº 1 Não ‐7 182,08 8 448,00 20,00 22,60% 8 448,00 Não
Municipio Almodôvar CCP 843/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐7 033,38 1.5.1.3.1;9,10% ‐7 033,38
Município Alpiarça CCP 1305/2009 606/2012 nº 2 Não 21 797,30 I 1.3; II 3.374,21% 21 797,30 Não
Município Alpiarça CCP 1305/2009 106/2012 nº 3 Não 1 730,00 II 1.3 5,48% 1 730,00 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 1104/2010 25/12 nº 1 Não 154 598,90 58 801,82 Artigos 1,24 213 400,72 Não
Município Alvaiázere DL 59/99 625/2009 228/11 nº 1 Não 8 147,18 38 484,24 Artigos 1,11 46 631,42 Não
Municipio Amarante DL 59/99 207/2009 331/2010 1 Não 20 926,50 Muros 10,7% 20 926,50 Não 1 350,00 Iluminaçã0,7% 1 350,00 Não 3 120,00 Guias 1,6% 3 120,00
Municipio Amarante DL 59/99 72/2009 265/2010 1 Não 1 562,50 Jardim de prox 3,6% 1 562,50
Município Amares CCP/DL 34/09 718/2010 Sem remessa Sem contrato Não 28 143,31 3. 100% 28 143,31
Município Arcos de Valdevez CCP 1098/2011 Sem remessa Tmenos ‐685,90 2.3.3.9 ‐0,12% ‐685,90
Município Arcos de Valdevez CCP 1332/2011 79/2013 nº 1 Não 14 534,94 2 1,90% 14 534,94 Não Não ‐132 399,68 1 ‐17,29% ‐132 399,68
Município Arganil CCP 2283/2009 596/2012 nº 21 Não 3 298,80 Furo ‐ Rede de 100% 3 298,80 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 149/2011 nº 1 Não ‐‐‐‐ 6 483,56 85,38% 6 483,56 Não Não 487,09 623,55 Fundação14,62% 1 110,64 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 531/2012 nº 20 Não 3 513,31 57 652,23 "Instalações eléctri57,00% 61 165,54 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 241/2011 nº 4º Não 1 149,04 Fundações 67,23% 1 149,04 Não Não ‐‐‐‐ 560,00 Distribuiçã32,77% 560,00 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 608/2011 nº 10 Não 188 027,99 32 398,84  Fundações;Estrutura m100% 220 426,83 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 449/2012 nº 17º Não 1 934,12 1 563,14 Rede de a100% 3 497,26 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 491/2012 nº 18 Não ‐‐‐‐ 15 347,74 Impermea12,94% 15 347,74 Não
Município Arganil CCP 2283/2009 149/2011 nº 1 Não ‐‐‐‐‐ 6 483,56 Impermeabiliza85,38% 6 483,56 Não Não 487,09 623,55 "Fundação14,62% 1 110,64 Não
Município Arganil DL 59/99 252/2009 52/2010 nº 1 Não 30 528,40 Espaços verdes 39.66% 30 528,40 Não 37 134,06 Percursos 48,25% 37 134,06
Município Arganil CCP 342/2010 731/2010 n.º 1 Não 17 562,67 Cobertur 76,68% 17 562,67 Não
Município Arganil CCP 342/2010 471/2011 n.º 2 Não 383,59 Revest. Pavimentos2,57% 383,69 Não
Município Arganil CCP 954/2009 449/2012 n.º 1 Não ‐‐‐‐‐ 12 212,00 Terraplan 8,08% 12 212,00 Não
Município Aveiro CCP 1029/2010 555/2012 nº 1 Não 7 600,00 20 13,62 7 600,00 7 600,00 Não 846,72 19 1,52 Não 846,72
Município Aveiro DL 59/99 613/2009 Sem remessa nº 1 Não 1 730,47 56 662,79 6.5 e 6.6 100 58 393,26 Não
Municipio Boticas 1452/2007 295/2009 1.º Não 6 179,77 32 046,18 _BETÃO ARMA3,06% 38 225,95 Não
Municipio Boticas CCP 1603/2010 73/2012 1.º Não 24 134,00 36 910,00 _CARPINTARIA 2,56% 61 044,00
Município Braga CCP/DL 34/09 369/2010 Sem remessa nº 1 Não 4 805,94 3‐Estruturas 100% 4 805,94 Não
Município Castanheira de Pera DL 59/99 103/2009 100/2011 1 Não 99 128,46 Cap II.1‐ Fundações e E64,88% 99 128,46 Não Não 29 072,40 24 580,92 Cap. II.14 ‐ Rede Eléctr 35,12% 53 653,32 Não



Município Castanheira de Pera DL 59/99 103/2009 312/2011 2 Não 47 309,53 20 231,49 Cap. II.3 ‐ Paredes // C100,00% 67 541,02 Não
Município Castro Marim DL 59/99 1639/2009 117/2012 2 5 419,14 45 865,40 1 100,00% 51 284,54
Município Castro Verde CCP 1062/2009 106/2010 nº 1 Não 6 363,90 25 774,73 2; 3; 9; 1383,90% 32 138,63 Não
Município Castro Verde CCP 1661/2009 400/2010 nº 1 Não 4 906,72 8.1,8.2,8.23.7 % 4 906,72 Não
Município Castro Verde CCP 368/2010 79/2012 nº 1 33 541,76 1.1 20% 33 541,76 Não
Município Castro Verde CCP 465/2011 774/2011 nº 1 Não 5 328,97 9 ; 15 100% 5 328,97 Não
Município Chaves CCP 1483/2011 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não Não Não Não ‐32 528,73 2,3,6,7 e 9 ‐32 528,73 Não
Município Chaves CCP 682/2012 Sem remessa Sem contratoNão Não Não Não Não Não Não Não Não 18
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 167/2013 2 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Cinfães CCP 782/2010 292/2012 nº 1 Não 11 502,20 I 3,119% 11 502,20 Não Não 450,00 I 0,122% 450,00 Não
Município Elvas CCP 1428/2011 523/12 nº 1 Não 27 508,76 3,4 50,4 27 508,76 Não
Município Entroncamento CCP 1724/2010 592/12 2 (Trabalhos a Mais) Não 19 948,29 19 005,16 23, 24, 25 2,44 38 953,45
Município Entroncamento CCP 1724/2010 8/2013 4 (Trabalhos a Mais) Não 15 364,90 30, 31, 32 0,96 15 364,90 Não 2 982,00 29 0,19 2 982,00
Município Entroncamento CCP 317/2011 Sem remessa 1 Não 16 478,86 13 65,02% 16 478,86 Não
Municipio Estremoz CCP 1473/2011 Sem remessa 1 Não 57 894,16 II_Praça Touros 76,35% 57 894,16 Não Não 17 937,50 II_Praça T 23,65% 17 937,50 Não
Municipio Estremoz CCP 1473/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐53 914,53 II_Praça t100,00% ‐53 914,53
Município Ferreira do Alentejo CCP 1387/2011 589/2012 nº 1 2 366,00 8 644,28 23,10% 11 010,28 570,00 5,57% 570,00
Município Ferreira do Alentejo CCP 1644/2009 6/2010 nº 1 2 857,34 100,00% 2 857,34
Município Ferreira do Alentejo CCP 1644/2009 7/2010 nº 2 1 644,11 2 064,48 62,5 3 708,59 206,85 2 010,00 37,5 2 216,85
Município Ferreira do Alentejo CCP 1644/2009 8/2010 nº 3 1 034,25 3 721,70 100 4 755,95
Município Ferreira do Alentejo CCP 1644/2009 69/2010 nº 4 1 448,25 100 1 448,25
Município Ferreira do Alentejo CCP 842/2011 430/2012 nº 1 3 782,45 3 782,45
Município Freixo de Espada à Cin CCP 486/2010 Sem remessa º 1 Não 94 689,72 Cap. 1, 3 ‐100% 94 689,72 Não
Município Gondomar CCP 301/2012 532/12 nº 1 Não 9 896,70 100,00% 9 896,70 Não
Município Guimarães CCP 316/2011 Sem remessa Tmenos Não ‐74 845,31 Parte do c100% ‐74 845,31
Município Guimarães CCP 635/2011 519/2011 nº 1 Não 3 421,95 54 943,49 Parte do cap 4‐64,08% 58 365,44 Não 32 721,35 6‐Estruturas 35,92% 32 721,35
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 331/2009 569/2009 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Idanha‐a‐Nova DL 59/99 332/2009 690/2010 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Lisboa DL 59/99 1358/09 201/2012 2 43 233,01 40 803,75 3 100% 84 036,76
Município Lisboa DL 59/99 1529/08 412/2012 1 63 825,70 2 e 3 100% 63 825,70
Município Lisboa CCP 1625/09 40/2012 1 1 955,24 1 100,00% 1 955,24
Município Lisboa CCP 1625/09 608/2012 2 4 943,00 Rede Agu25,30% 4 943,00 14 591,00 Rede Esgo74,70% 14 591,00
Município Lisboa CCP 1625/09 Sem remessa 4 2 004,23 5 895,89 Rede Elet53,66% 7 900,12
Município Lisboa CCP 1752/09 623/2012 1 26 339,00 3, 5, 6 e 8 45,66% 26 339,00
Município Lisboa CCP/DL 34/09 1770/10 464/2012 1 1 326,02 I 1,47% 1 326,02
Município Lisboa CCP 1819/2011 Sem remessa 2/Sem contrato 1 948,00 1 210,00 4, 7, 9, 14 116,24% 3 158,00
Município Lisboa CCP 206/2012 495/2012 1 25 396,34 4 747,69 Cap.I, IV, V e VI 30 144,03
Município Lisboa CCP 206/2012 496 e 497/2012 2 a 4 28 865,96 15 063,24 III,IV,V e VIII 72,44% 43 929,20
Município Lisboa CCP 206/2012 534/2012 5 679,65 8 658,22 A,13 13,64% 9 337,87
Município Lisboa CCP 297/2012 25/2013 1 6 200,00 Cap.4 12,25% 6 200,00
Município Lisboa CCP 42/2012 609/2012 2 11 525,00 Cap.1 13,23% 11 525,00
Município Lisboa CCP 43/2012 561/2012 1 43 737,51 14 136,60 B e D 100,0% 57 874,11
Município Lisboa CCP 760/2011 620/2012 1 13 344,70 Não existe100% 13 344,70
Município Lisboa CCP 81/2012 622/2012 1 2 387,94 4 909,44 2,3 e 4 37,25% 7 297,38
Município Lisboa CCP 900/2010 Sem remessa Sem contrato 5 369,00 5 100,00% 5 369,00
Município Loures DL 59/99 1390/2007 619/2011 nº 1 Não ‐‐‐ 94 250,00 Cap. 26A 20,12% 94 250,00 Não
Município Loures DL 59/99 1646/2008 64/2012 nº 2 Não 360,84 Cap. II 1,11% 360,84 Não Não ‐1 115,97 3 169,24 Cap.II 6,31% 2 053,27 Não Não ‐336,80 Cap. II ‐1,04% ‐336,80 Não
Municipio Lousada CCP/DL 34/09 333/2010 Sem remessa nº 1 Não 45 838,52 CAP. 23 100% 45 838,52 Não
Município Mafra CCP 1122/2012 149/2013 1 Não 32 571,22 1.2.4 32 571,22 Não Não 39 732,48 10.1.1;10.2.3;10.2.5;10.2.8;10 39 732,48 Não Não 14 218,33 1.2.2;1.2.3;9.1.2 14 218,33 Não Não Não Não Não Não 30 020,00 14.1.1;14.1.2 30 020,00 Não Não
Município Mafra CCP 1148/2012 14/2013 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 1727/2011 259/2012 nº 1 Não Não Não 28 272,30 4, 9.2 100% 28 272,30 Não Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 1881/2011 474/12 nº 1 Não Não Não 72 002,31 A e C 58,34% 72 002,31 Não Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 2225/2009 511/2010 nº 1 Não Não Não 59 994,03 3 171,62 3.2 26,50% 63 165,65 Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 2225/2009 511/2010 nº 1 Não Não Não 59 994,03 3 171,62 3.2 26,50% 63 165,65 Não Não Não Não Não Não
Município Mafra CCP 67/2012 277/2012 nº 1 Não Não Não 22 821,60 2.2 66,60% 22 821,60 Não Não Não Não Não Não Não
Município Maia CCP 1748/2011 181/2013 nº 1 Não 0,00 28 620,00 XIII 62,60% 28 620,00 Não 
Município Marinha Grande DL 59/99 302/2009 502/2010 nº 1 Não Não 13 552,00 6 36,60% 13 552,00 Não Não Não 23 502,00 3 63,40% 23 502,00 Não
Município Marinha Grande CCP 70/2011 711/2011 nº 1 Não 32 972,86 28 817,55 1 Não 61 790,41 Não
Município Marinha Grande CCP 749/2011 110/2013 1 Não 39 634,35 Não 1 48,7 39 634,35 Não
Município Matosinhos CCP/DL 34/09 642/2010 651/2011 nº 1 Não 76 993,95 18; 19; 20; 21; 22; 23; 100% 76 993,95 Não
Município Mealhada CCP 1549/2012 Eventual após Ju1 Não 2 584,72 2 615,93 0,45% 5 200,65 Não
Município Mealhada CCP 674/2012 225/2013 1 Não ‐19 236,51 Cap. 4‐Betão Armado 1,43% ‐19 236,51 Não
Município Mealhada CCP 674/2012 295/2013 2 Não 5 864,08 29 447,43 Cap. 3 ‐Mov. Terras;    2,62% 35 311,51 Não
Município Mealhada CCP 931/2011 671/2011 1 Não 1 984,50 Cap. 6 0,56% 1 984,50 Não
Município Miranda do Corvo CCP 497/2011 234/2012 nº 1 Não 21 155,40 14 30,15 21 155,40 Não Não 11 389,59 14 16,23 11 389,59 Não
Município Montemor‐o‐Velho CCP 52/2011 378/2012 nº 1 8 134,00 CAP. 14 0,71% 8 134,00
Município Nelas CCP 31/2010 556/11 1 Não 10 309,97 A 8,62% 10 309,97 Não
Municipio Óbidos DL 59/99 16/2009 395/2010 nº 2 Não 6 205,00 Estabilidade 3,69% 6 205,00 Não
Município Odivelas DL 59/99 1194/209 446/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não 7 920,75 Cap.31 3% 7 920,75 Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/209 282/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não 19 072,62 Cap. 19 7,11% 19 072,62 Não Não Não
Município Odivelas CCP/DL 34/09 1325/2009 504/2010 nº 2 Não Não Não Não Não Não Não 19 399,14 Cap. 14 e15,55% 19 399,14 Não Não Não
Município Odivelas DL 59/99 26/2009 14/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não 21 388,77 Erros e Omissões 31,30% 21 388,77 Não Não Não Não
Município Odivelas CCP 937/2009 273/2010 nº 1 6 868,00 07.6;07.6;08.4;108,95% 6 868,00 949,52 5 214,85 03.6.3;031,45% 949,52
Município Oliveira do Bairro DL 59/99 1197/2010 511/2012 3 2 640,00 Infra‐estruturas eléctri 1,37% 2 640,00
Município Oliveira do Bairro CCP 585/2012 111/2013 1 92 937,00 Pavimentações100,00% 92 937,00
Município Ovar CCP 1216/2010 231/2012 nº 1 Não 10 300,00 100,00% 10 300,00 Não
Município Ovar CCP 1216/2010 231/2012 Trabalhos a menos Não ‐34 475,72 0,00 CAP 6 63,84% ‐34 475,72 Não ‐1 061,28 0,00 CAP 1 1,87% ‐1 061,28
Município Ovar CCP 175/2012 282/2013 1 Não 68 325,96 100,00% 68 325,96 Não
Município Ovar CCP 767/2010 655/2011 1 Não 29 099,60 13 254,10 Cap. 2 e 7 100,00% 42 353,70 Não
Municipio Palmela CCP 395/2012 162/2013 1 Não Não Não 624,96 2 167,12 V ‐ Pavimentação da A3,20% 2 792,08 Não Não Não ‐87 248,11 II ‐ Drenagem de águas pluviais//V ‐87 248,11 Não//Não Não Não Não Não
Municipio Palmela CCP 453/2011 163/2013 2 Não Não Não 40 957,50 G ‐ Prolongamento do 94,96% 40 957,50 Não Não Não ‐48 463,65 H ‐ Rede elétrica ‐48 463,65 Não
Município Palmela CCP 1867/2009 195/2010 nº 1 Não 1 559,29 1 241,59 01, 02, 03, 06 2 800,88
Município Palmela CCP 1903/2009 393/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Palmela CCP 907/2012 1/2013 nº 1 117,00 2,15 117,00
Município Palmela DL 59/99 94/2009 469/2009 nº 1 14 439,60 7,31 14 439,60
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Penela CCP 1509/2010 620/2011 nº1 Não 1 585,00 2 400,00 2.2,3.4.1 1780,00% 3 985,00 Não Não 1 247,00 1.2 557,00% 1 247,00 Não
Município Penela CCP 1509/2010 719/2011 nº 2 Não 992,78 11.1. 446,00% 992,78 Não
Município Penela CCP 999/2010 3/2012 nº 1 Não 15 556,75 4.5 20,80% 15 556,75 Não
Município Póvoa de Lanhoso CCP 1659/2011 341/12 nº 1 Não ‐82 425,16 ‐82 425,16 2 e 3 ‐164 850,32
Municipio Reguengos de Monsar CCP 2187/2009 531/2011 nº 1 Não 23 973,50 Espaços Exterio67,26 23 973,50
Município Resende CCP 2180/2009 Sem contrato nº 1 Não ‐29 080,02 20 2,60% ‐29 080,02
Município Resende CCP 772/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐1 091,35 2;6 0,13% ‐1 091,35
Município Resende CCP 785/2011 166/2013 nº 1 não 2 147,20 n.a. 117% 2 147,20
Município S. Brás de Alportel DL 59/99 701/2009 Sem remessa 1 Não 1 102,15 Cap. 8 e 16 6,63 1 102,15 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 430/2010 3 Não 11 913,00 III 87,71% 11 913,00 Não Não 1 669,19 IV 12,29% 1 669,19 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 650/2010 4 Não 11 880,00 II 100% 11 880,00 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 Sem remessa Tmenos Não ‐2 925,00 III
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 194/2010 1 Não 780,30 III 2,29% 780,30 Não Não 5 838,30 III 17,16% 5 838,30 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP 1716/2009 258/2010 2 Não 18 126,45 III 18 126,45 Não
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1717/2009 Sem remessa Tmenos NÃO ‐2 366,66 II ‐2 366,66
Municipio Santa Maria da Feira CCP/DL 34/09 1717/2009 354/2010 1 NÃO 9 018,68 15 494,62 I/II 46,50% 24 513,29 Não
Municipio Santiago do Cacém CCP 1936/2009 91/2011 1 27 543,42 I ‐ Terraplanagens (01.100,00% 27 543,42 Não
Municipio Santo Tirso CCP 1064/2011 600/2012 nº 1 Não 16 766,78 20 27,8% 16 766,78 Não
Municipio Santo Tirso CCP 1140/2012 190/2013 1 Não 24 576,48 16 657,72 2 e 3 59,57% 41 234,20
Municipio Santo Tirso CCP 1515/2011 583/12 nº 1 Não 6 731,05 51 773,87 2,3,5,6,8,157,78% 58 504,92 Não
Municipio Santo Tirso CCP 1975/2009 105/12 nº 2 Não 6 909,00 3 1,86% 6 909,00 Não Não 22 637,83 119 962,11 2; 3 38,38% 142 599,94 Não
Municipio Santo Tirso CCP 747/2010 41/11  nº 1 Não 49 600,00 9 100% 49 600,00 Não
Municipio Santo Tirso CCP 995/2011 119/2013 1 Não 19 550,09 10 197,96 2; 3; 28% 29 748,05 Não Não 423,98 3 024,89 2; 4 3% 3 448,87 Não Não 498,55 1 733,18 2; 4; 10 2% 2 231,73 Não
Municipio Santo Tirso CCP 996/2011 83/2013 1
Município Serpa CCP 1082/2010 454/2012 nº 1 Não 13 630,65 36 300,00 3 5,95% 49 930,65 Não
Município Serpa CCP 1829/2010 Sem remessa Tmenos Não ‐7 328,19 2 ;3 ; 4 ; 5‐1,15% ‐7 328,19 Não
Município Serpa CCP 211/2011 207/2013 Trabalhos a menos Não ‐25 454,32 1; 4; 5 ‐4,24% ‐25 454,32 Não Não ‐804,56 8; 22 ‐0,13% ‐804,56 Não
Município Serpa CCP 66/2011 340/12 nº 1 Não 18 696,42 1 3,94% 18 696,42 Não
Município Sesimbra CCP 517/2011 134/2013 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Sines CCP 1844/2011 214/2013 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1402/2011 425/2012 1 Não Não Sim 88 827,79 1 2,6% 88 827,79 Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1734/2010 198/12 1 Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não 
Município Sines CCP 1792/2011 540/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 618/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1793/2010 536/2011 3 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 1845/2011 426/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Sines CCP 560/2011 197/2012 1 Sim Sim 56 968,75 10 4,90% 56 968,75
Município Sines CCP 642/2011 286/2012 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 1049/2009 706/2010 nº 1 Não 6 941,08 Novos € 50,72% 6 941,08 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 1821/2009 634/2010 2 Não 37 060,91 Edificio C ‐ Cap. V e 83,03% 37 060,91 Não Não 7 572,07 Edificio B  16,97% 7 572,07 Não
Municipio Torres Novas DL 59/99 75/2009 399/09 1 Não 15 355,00 Grupo 1 ‐ Cáp  30,65% 15 355,00 Não
Município Vale de Cambra CCP 1692/2011 27/2013 1 Não 72 792,00 9.7 e 2.8 73,7% 72 792,00 Não
Município Vale de Cambra CCP 1692/2011 27/2013 1 Não 4 763,15 3 1,58% 4 763,15 Não
Município Valongo CCP 1394/2010 136/2011 1 Não Não Não Não Não Não Não 7 626,40 12 a 14 52,21 7 626,40 Não
Município Valongo CCP 2113/2009 313/2010 1 Não Não Não 18 367,65 17.1, 19.1, 26.1, 26.2,  13,6% 18 367,65 Não Não Não Não Não 2 500,00 23.1 1,9% 2 500,00 Não Não Não
Município Vidigueira CCP/DL 34/09 1181/2009 16/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não
Município Vidigueira DL 59/99 656/2009 402/11 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Sim Não
Município Vila Conde CCP/DL 34/09 196/2010 507/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila do Bispo DL 59/99 273/2009 Sem remessa Tmenos Não Não Não Não Não 316 858,26 Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 1483/2010 281/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 169/2011 208/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 363/2010 494/2011 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Flor CCP 926/2010 298/2012 nº 1 Não Não Não Não Não Não Não Não Não
Município Vila Franca de Xira CCP 1670/2011 Sem remessa Tmenos 2.10‐ Equipame0,97% ‐30 568,88
Município Vila Franca de Xira CCP 2174/2009 Sem remessa Tmenos O‐Trabalhos Pr1,90% ‐37 954,20
Municipio Vila Nova de Foz Côa DL 59/99 327/2009 198/2010 1 Não 1 887,00 3.245 1,45 1 887,00 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 181/2010 nº 2 Não 12 782,00 0,267% 12 782,00
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 305/2009 436/2011 nº 6 Não 71 199,86 220 268,77 6,099% 291 468,63
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 128/2009 584/10 nº 1 Não 154 312,15 0,00 1,3,4 10,65% 154 312,15 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 1 Não 24 971,71 8,8% 24 971,71 Não Não 46 799,81 16,5% 46 799,81 Não
Município Vila Nova de Gaia DL 59/99 227/2009 Sem remessa nº 2 Não 31 448,87 17,9% 31 448,87 Não
Município Vila Velha de Ródão CCP 1584/2011 237/12 nº 1 Não 54 692,00 100 54 692,00 Não
Município Vila Velha de Ródão CCP 649/2010 197/11 nº 1 Não 18 387,36 100 18 387,36 Não
Município Vila Velha de Ródão CCP 649/2010 417/11 nº 2 Não 12 633,25 100 12 633,25 Não Não ‐995,28 3.4.1.1 100 ‐995,28
Municipio Viseu DL 59/99 1493/2009 379/2012 nº 1 Não 79 620,26 1.1.2.1.2.e 2.1.100% 79 620,26
Municipio Viseu DL 59/99 1493/2009 82/2013 nº 2 Não 1 293,60 5.1.1. 5,55% 1 293,60
Municipio Viseu DL 59/99 1501/2009 734/2011 nº 1 Não 18 000,00 1.1.1.2. e 2.2.1100% 18 000,00
Municipio Viseu DL 59/99 1502/2009 360/2011 nº 1 Não 96 100,00 1.4.1.1/2.4.1.1 100,00% 96 100,00
Municipio Viseu CCP 47/2010 17/2011 nº 9 Não 2 135,60 1 7,57 2 135,60
Municipio Viseu  CCP 1214/2009 174/2010 nº 1 Não 78 330,60 85, 86, 87, 88 100 78 330,60 Não
Municipio Viseu  CCP 1214/2009 352/2010 nº 2 Não 8 400,00 2 100 8 400,00 Não
Municipio Viseu  CCP 1214/2009 275/2011 nº 4 Não 2 343,60 2 932,50 1,  3, 90 100 5 276,10 Não
Municipio Viseu  CCP 1214/2009 276/2011 nº 5 Não ‐58 905,00 2 100 ‐58 905,00 Não
Municipio Viseu  DL 59/99 1238/2008 717/2010 nº 5 Não ‐2 660,55 1 350,00 7 100,00 ‐1 310,55
Municipio Viseu  CCP 47/2010 594/2010 nº 2 Não 5 144,50 1 5,66
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 (parte) Não 4 032,50 2.1.2 1,72% 4 032,50 Não Não 29 300,00 1.1.1 12,49% 29 300,00 Não Não 720,00 1.2.1 0,31% 720,00 Não
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 (parte) Não 3 800,00 1.2.2 1,62% 3 800,00 Não
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 (parte) Não 11 100,62 1.3.1 4,73% 11 100,62 Não
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 (parte) Não 9 295,00 1.3.2.1 3,96% 9 295,00 Não
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 (parte) Não 5 349,50 1.3.2.2 2,29% 5 349,50 Não
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1207/2009 697/2010 nº 1 1 232,65 36 099,02 arranjos Exterio843% 37 331,67
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1207/2009 63/2011 nº 2 60,94 18 015,59 Arranjos E3% 18 076,53
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 464/2010 2 5 514,01 Arranjos E8% 5 514,01
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1208/2009 265/2011 3 4 940,87 Seguranç1% 4 940,87 ‐1 009,74 11 574,48 Arquitectu3% 10 564,74
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1209/2009 474/2010 nº 1 130 903,75 Estruturas42% 130 903,75
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1210/2009 66/2011 nº 3 2 831,30 3 966,14 Electricidade e telecom3% 6 797,44 824,12 7 139,39 Estruturas3% 7 963,51
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1211/2009 698/2011 1 Não 25 799,61 3 951,74 1;2;8 19,74% 29 751,41
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1211/2009 699/2011 2 Não 5 129,46 5 970,00 2 0,78% 11 099,46 Não 881,14 3 684,98 6 0,32% 4 566,12 Não ‐328 379,68 1 636 578,21 0; 1; 2; 4;  92,05% 1 308 198,53
Parque Escolar, EPE DL 59/99 1254/2009 305/2010 nº 1 Não 48 344,35 94 148,78 Muros Ext81,10% 142 493,13
Parque Escolar, EPE CCP 1255/2009 228/2010 nº 1 Não 1 800,00 7 ‐6,86% 1 800,00 Não 13 074,60 4 ‐49,81% 13 074,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 659/2010 nº 2 13 402,32 Construçã1% 13 402,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 54/2011 nº 3 669,56 34 898,07 Instalaçõe5% 35 567,63 ‐68 024,25 95 379,48 Instalaçõ 4% 27 355,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1256/2009 618/2010 nº 1 ‐3 801,40 188,25 Demoliçõe(2%) ‐3 613,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 601/2010 nº 1 Não ‐175,23 178 692,75 1; 2 ‐126,72% 178 517,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 65/2011 nº 2 Não 2 758,94 4 1,48% 2 758,94 Não 1 587,87 33 292,66 1; 2; 4; 5;  18,74% 34 880,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 200/2011 nº 3 Não 4 420,55 116 274,88 1; 2; 3; 4;  38,51% 120 695,43
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1257/2009 624/2011 nº 4 Não ‐10 740,40 65 771,97 1; 3; 4; 5;( 542,28 %) 55 031,57 Não ‐192 856,50 ‐192 856,50 1; 2; 3; 4;  ( 2.046,36 %) ‐385 713,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1258/2009 77/2011 nº 2 Não 0,00 25 538,57 Arquitetu 3,93% 25 538,57 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 702/2010 nº 1 Não 17 027,41 Estruturas7,99% 17 027,41 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 297/2011 nº 3 Não 462,84 4 126,21 Construçã0,67% 4 589,05 Não Não 30 280,00 7; Instalaç4,43% 30 280,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1259/2009 614/2011 nº 4 NÃO 3 865,40 Instalaçõ 0,62% 3 865,40 NÃO NÃO 5 350,56 Comunica0,86% 5 350,56 NÃO
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 255/2011 nº 3 Não 27 125,00 4; 5 6,64% 27 125,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1260/2009 613/2011 nº 4 Não 5 914,84 10 1,46% 5 914,84 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 600/2010 nº 1 Não ‐42 927,00 67 147,18 1; 4. (11%) 24 220,18 Não ‐216 585,48 289 111,49 1; 2; 3; 4 e(33%) 72 526,01 Não ‐76 404,68 4 924,06 1 e 4. 32% ‐71 480,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 79/2011 nº 2 Não 887,95 8 712,02 1; 3 e 7. 2% 9 599,97 Não 602 954,78 648 976,57 1; 3; 4; 6 e9% 1 251 931,35
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 268/2011 nº 3 Não ‐8 265,50 23 330,06 1; 4 e 6. 6% 15 064,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 493/2011 nº 4 Não 777,72 2 258,67 6 2% 3 036,39 Não ‐114 541,00 127 132,78 1 8% 12 591,78
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1261/2009 557/2011 nº 5 Não 1 616,86 1 e 4. 2% 1 616,86 Não 0,00 37 394,72 1; 2; 3; 4 e55% 37 394,72
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 2/2011 nº 1 Não ‐242 133,22 211 398,75 1; 4; 5; 6 4,63% ‐30 734,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 29/2011 nº 2 Não ‐81 978,41 214 404,26 1;3 74,67% 132 425,85 Não ‐980 989,38 780 572,54 1; 2; 4; 12 ( 113,00 %) ‐200 416,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1262/2009 67/2012 nº 3 Não ‐3 254,02 30 731,48 1; 3; 4; 6 1,96% 27 477,46 Não ‐369 229,23 751 222,43 0; 1; 2; 3;  27,30% 381 993,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 55/2011 nº 2 Não 22 418,44 Instalaçõe4,07% 22 418,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1263/2009 430/2011 nº 3 Não 0,00 1 700,00 Arquitetura 0,41% 1 700,00 Não 22 532,69 41 464,36 Instalaçõ 15,27% 63 997,05 Não ‐71 463,41 97 341,26 Arquitetu 6,17% 25 877,85
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º Não ‐38 422,99 113 250,99 3 7,53% 74 828,00 Não 104,50 7 350,90 12 0,75% 7 455,40 Não ‐183 609,73 434 570,27 1; 2; 3; 4;  25,27% 250 960,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º Não ‐70 031,94 186 890,04 1; 3; 4; 5;  15,33% 116 858,10
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 689/2011 nº 3º Não 36,16 7 127,88 4 7,02% 7 164,04 Não ‐697 787,38 834 196,22 1; 2; 3; 4;  133,65% 136 408,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1264/2009 325/2012 nº 4º Não ‐100 648,70 153 007,84 1; 4; 5; 6;  14,15% 52 359,14
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 28/2011 nº 1 3 375,39 Arranjos Exteriores 2% 9 609,92 2 700,00 Arranjos E7% 12 309,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 47/2011 nº 2 5 909,64 35 181,60 Estruturas62% 41 091,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1265/2009 497/2011 nº 4 4 463,28 Instalaçõe5% 4 463,28
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 607/2010 nº 1 não ‐177 777,19 82 053,10 1/2/4 120,22% ‐95 724,09 não ‐36 530,99 5 45,88% ‐36 530,99 não ‐11 675,09 9 060,56 0/1/4/13 3,28% ‐2 614,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 57/2011 nº 2 não ‐1 192,30 7 699,70 1 1,52% 6 507,40 não 22 313,25 58 657,03 1 18,90% 80 970,28
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1266/2009 327/2011 nº 3 não 60 978,56 157 236,75 1/4/5 30,83% 218 215,31 não 1 876,66 64 011,64 1/4/5/8 9,31% 65 888,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 62/2011 nº 3 N 35 919,17 13 555,60 1;2 32% 49 474,77 N 1 194,91 2 374,38 4 2% 3 569,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 222/2011 nº 4 N 87,19 1 265,88 2 1% 1 353,07 N ‐14 027,93 22 830,54 1;3;4;7 4% 8 802,61
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 520/2010 nº 1 N 3 749,00 3 73% 3 749,00 N 29 701,39 ‐133 333,24 1 ‐2023% ‐103 631,85 N 66 638,63 33 271,67 1;2;3 1950% 99 910,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 223/2011 nº 5 N 47,65 2 416,50 3 7% 2 464,15 N ‐28 246,30 4 128,56 1 ‐69% ‐24 117,74 N 11 226,37 31 558,26 1;4;5 122% 42 784,63
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 332/2011 nº 6 N ‐664,05 6 615,41 1;2 2% 5 951,36 N 48 141,30 1 963,91 0;1;4;5 18% 50 105,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 450/2011 nº 7 N ‐162 420,07 125 778,82 85% ‐36 641,25 N ‐183 392,61 197 763,89 1;4;6 ‐33% 14 371,28 N 2 017,05 45 853,02 0;1;2;4 ‐111% 47 870,07 N ‐73 586,84 72 681,16 1 2% ‐905,68
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1268/2009 647/2011 nº 8 N ‐103 287,39 21 770,46 1;2;5 ‐15% ‐81 516,93 N 12 957,07 37 747,66 1;4 9% 50 704,73 N 88 888,02 157 420,53 0;1;2;4;5;645% 246 308,53
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 483/2010 nº 1 Não 14 276,02 2 ‐17,32% 14 276,02 Não ‐170 018,86 2; 4; 206,25% ‐170 018,86 Não ‐61 130,78 111 849,17 1;2;3; 4;6 ‐61,53% 50 718,04
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 766/2010 nº 2 Não ‐29 330,08 1; 6; ‐15,75% ‐29 330,08 Não 2 946,94 18 141,16 8; 4; 6; 3;  11,32% 21 088,10
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 70/2011 nº 3 Não 10 896,07 41 519,63 2 ‐15,05% 52 415,70 Não 4 701,03 9 538,75 4 ‐4,09% 14 239,78 Não ‐759 760,41 58 148,73 1; 2; 4; 5; 201,49% ‐701 611,68
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 224/2011 nº 4 Não ‐18 987,80 30 787,80 6 13,57% 11 800,00 Não 1 375,00 1 1,58% 1 375,00 Não ‐67 702,37 63 576,21 1; 2; 3; 4;  ‐4,75% ‐4 126,16
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 437/2011 nº 7 Não 5 635,22 5 927,81 1 5,91% 11 563,03
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 333/2011 nº 5 Não ‐109 378,26 74 767,70 1 ‐14,76% ‐34 610,56 Não Não 29 011,37 63 520,92 0; 1; 4; 6;  39,46% 92 532,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1269/2009 416/2011 nº 6 Não 648,01 5 167,81 3 2,46% 5 815,82 Não ‐110 422,73 242 954,48 0; 1; 2; 3;  56,14% 132 531,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 696/2010 nº 1 Não ‐11 340,51 2 ‐7,22% ‐11 340,51 Não 1 396,22 5 899,60 4 4,64% 7 295,82 Não 2 262,49 1 1,44% 2 262,49
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 58/2011 nº 2 Não ‐10 304,64 41 720,59 1;2;4 10,09% 31 415,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 547/2011 nº 3 Não 560,56 7 513,88 4 0,67% 8 074,44 Não ‐692,15 27 644,42 6,12 2,22% 26 952,27 Não 7 523,96 1 0,62% 7 523,96
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1271/2009 592/2011 nº 4 Não ‐22 491,00 28 762,30 12 0,32% 6 271,30 Não ‐79 470,32 73 640,45 1 ‐0,30% ‐5 829,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1317/2010 526/2012 nº 8 1 446,36 11 193,25 Trabalhos 109%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 520/2011 nº 1 Não 828,15 200,00 3; 6; 7; 8 0,21% 1 028,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não ‐4 699,74 1 587,44 4;6 10,15% ‐3 112,30 Não 7 260,20 3 245,92 7;8  ‐34,26% 10 506,12 Não 2 551,30 4 348,13 4; 6; 8 ‐22,50% 6 899,43
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1318/2010 350/2012 nº 5 Não 12 134,01 7; 8 8,34% 12 134,01
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 648/2011 nº 3 Não ‐10 514,50 30 160,00 7 ‐ CONST21,76 % 19 645,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 22/2012 nº 4 Não 0,00 4 148,32 8 ‐ INSTAL100,75 % 4 148,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 269/2012 nº 7 Não 3 762,42 6 ‐ FUNDA10,27 % 3 762,42
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1319/2010 314/2012 nº 8 Não 8 594,98 251,54 3 ‐ DEMO 29,56 % 8 846,52
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 83/2011 nº 2 Não ‐958,12 74 184,22 2 16,9% 73 226,10 Não ‐107 444,58 192 666,87 1, 4,5, 6, 119,7% 85 222,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 508/2010 nº 1 Não ‐550 018,81 493 882,32 1,2,12 50,8% ‐56 136,49
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 326/2011 nº 3 Não ‐45 056,83 175 852,30 6;4 36,4% 130 795,47



Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1322/2009 429/2011 nº 4 Não 22 768,70 13 988,73 1; 2; 4; 5;  (18,53 %) 36 757,43
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 519/2010 nº 1 Não 884,00 13 ‐ DIVERSOS 0% 884,00 Não 1 120,00 1 ‐ ARQUITECTURA 0% 1 120,00 Não ‐31 033,88 179 470,34 1 ‐ ARQUI 56% 148 436,46
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 51/2011 nº 2 Não ‐26 363,35 80 243,24 1 ‐ ARQUI 43% 53 879,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 257/2011 nº 3 Não ‐214 220,00 249 726,79 1 ‐ ARQUI 9% 35 506,79
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 701/2011 nº 4 Não ‐215 524,18 145 461,97 1 ‐ ARQUI (163%) ‐70 062,21
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1323/2009 702/2011 nº 5 Não ‐4 651,20 3 ‐ ÁGUAS(4%) ‐4 651,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 460/2011 nº 3 Não 3 532,55 1 070,00 12 1,30% 4 602,55 Não 957,36 2 0,27% 957,36 Não ‐35 458,24 136 253,78 1;2;4;5 28,53% 100 795,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 713/2010 nº 1 Não ‐263 170,14 213 356,78 1;3;4 119,21% ‐49 813,36 Não 67 330,88 30 141,79 2;4;6 ‐233,27% 97 472,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1324/2009 71/2011 nº 2 Não ‐265 249,44 550 719,12 1;3;4;5 100,00% 285 469,68
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 577/2011 nº 2 Não ‐33 188,80 1 151,16 6; 7 ( 16,64%) ‐32 037,64
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1379/2010 28/2012 nº 3 Não 1 543,01 110,50 6; 7 ( 0,20%) 1 653,51
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 777/2011 nº 3 Não ‐3 565,97 2 286,41 11 ‐2,31% ‐1 279,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 48/2012 nº 8 Não 275,54 6 266,00 7;8 27,38% 6 541,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 50/2012 nº 10 Não 6 051,50 37 765,50 51,37% 43 817,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1380/2010 362/2012 nº 14 Não 738,00 27 382,97 8;10 ‐918,07% 28 120,97
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 Sem contrato nº 11 ‐4 583,66 3 692,97 8. Instalaç100,00% ‐890,69
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1381/2010 331/2012 nº 8 Não ‐12 171,18 1 648,85 3. Demolições; 4. M122,10% ‐10 522,33
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 706/2011 nº 2º Não 138 556,87 121 386,88 3,4,6,7 100,0% 259 943,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 390/2012 nº 7 Não 371,83 64,24 8 (0,09 %) 436,07
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 391/2012 nº 8 Não 4 443,12 14 546,33 213,3% 18 989,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 604/2011 nº 1 Não 11 470,60 73 000,00 5,7 (187,25 %) 84 470,60 Não 295 524,73 120 995,50 5,7,8 (923,34 %) 416 520,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1382/2010 387/2012 nº 4 Não ‐641 841,63 648 167,82 6,7,8 (1,74 %) 6 326,19 Não ‐249 392,71 197 287,65 7,8 14,4% ‐52 105,06
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1383/2010 369/2012 nº 6 2 455,86 Instalaçõ 3% 2 455,86 13 406,84 Estaleiro,  5% 13 406,84
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 762/2010 nº 2 102 954,41 7 149,25 Estruturas 22% 102 954,41 58 572,95 Estruturas12%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1384/2009 503/2011 nº 4 16 796,33  InstalaçõesElét3% 16 796,33 16 210,29 Estruturas 3% 16 210,29 18 139,95 40 536,28 Arquitetu10% 58 676,23 5 602,63 29 475,57 Arquitetu6%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 103/2011 nº 3 Não 48 330,37 34 998,29 Mov. Terr11,2% 83 328,65 Não 1 551,68 72 080,65 Mov. Terra9,9% 73 632,33
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 575/2011 nº 4 Não 10 766,83 24 505,71 Hidráulic4,8% 35 272,54 Não 13 860,30 Estabilida1,9% 13 860,30
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1385/2009 577/2010 nº 1 NÃO 11 157,29 123 599,11  Estabilidade;Hidráulic25,0% 134 756,40 NÃO 24 031,67 185 729,14 Arquitetu38,9% 209 760,81
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 445/2010 nº 1 Não ‐771 939,19 627 857,48 0 ‐ ESTALE535% ‐144 081,71
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 725/2010 nº 2 Não ‐27 168,85 119 892,62 1 ‐ PROJECTO D16% 92 723,77 Não 32 816,77 5 548,97 2 ‐ PROJE7% 38 365,74 Não 1 994,51 25 005,03 1 ‐ PROJEC5% 26 999,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 78/2011 nº 3 Não 57 450,17 36 414,21 1 ‐ PROJEC27% 93 864,38
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 318/2011 nº 4 Não 3 688,13 3 ‐ PROJECTO DE INSTA0% 3 688,13 Não 2 017,00 1 ‐ PROJE0% 2 017,00 Não 12 033,47 190 094,38 0 ‐ ESTALE21% 202 127,85
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1386/2009 535/2011 nº 5 Não 26 636,45 85 198,67 1 ‐ PROJEC18% 111 835,12
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 558/2011 nº 5 19 418,96 Instalaçõ 15% 19 418,96 1 505,22 Construçã1% 1 505,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 490/2010 nº 1 23,15 14 808,09 Instalaçõe9% 14 831,24 ‐12 035,92 6 904,30 Construç (3%) ‐5 131,62
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 68/2011 nº 2 75 258,40 Instalaçõe7% 75 258,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 80/2011 nº 3 12 866,09 32 467,46 Construçã5% 45 333,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1387/2009 398/2011 nº 4 34 299,79 Arranjos  5% 34 299,79 ‐214 781,10 296 441,93 Construçã11% 81 660,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 Não remetido nº 1 Não ‐151 580,00 2 #DIV/0! ‐151 580,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 470/2010 nº 2 não ‐368 609,25 2 025,33 1/2/4 85,47% ‐366 583,92 não ‐213 474,33 211 101,82 4/6 0,55% ‐2 372,51
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 765/2010 nº 3 não ‐12 795,47 21 828,60 1/6 5,79% 9 033,13
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1388/2009 50/2011 nº 4 não ‐352 520,12 196 027,59 1/2/4/5/14 ‐24,02% ‐156 492,53 não ‐45 370,43 128 251,11 1/2/9 12,72% 82 880,68 não ‐47 717,28 49 845,23 5 0,33% 2 127,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 15/2011 nº 1 Não 19 239,00 1; 4 4% 19 239,00 Não 39 056,60 1; 2 9% 39 056,60 Não ‐36 649,95 1 (8%) ‐36 649,95
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 316/2011 nº 2 Não ‐38 663,63 42 067,82 4 e 6. 4% 3 404,19 Não 3 838,65 565,61 1 e 5. 6% 4 404,26 Não ‐8 394,30 49 396,77 1; 3 e 4. 54% 41 002,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1389/2009 449/2011 nº 3 Não 1 336,50 1 0% 1 336,50 Não 8 931,25 4 1% 8 931,25 Não ‐245 478,52 383 289,83 1; 2; 3; 4;  14% 137 811,31
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1390/2009 468/2010 nº 1 Não 121,91 9 429,08 ‐ Arquitec‐21,54% Não 8 425,77 22 170,26 ‐ Imperme‐69,00% 30 596,03
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1390/2009 76/2011 nº 2 Não 2 460,15 1 422,80 ‐ paisagismo 0,82% 3 882,95 Não 17 901,11 127 051,66 ‐ Instalaçõ30,47% 144 952,77
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 462/2010 nº 1 Não ‐755 407,35 944 576,67 0; 1; 2; 4;  ‐827,94% 189 169,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 191/2011 nº 2 Não ‐129 535,37 289 568,93 1; 3; 4; 6;  144,80% 160 033,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 Não ‐54 716,58 150 091,33 1; 2; 4; 5;  24,42% 95 374,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 758/2010 nº 1 Não ‐4 895,40 2 175,46 3 ‐18,83% ‐2 719,94 Não 1 480,24 2 268,04 2 25,95% 3 748,28
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 73/2011 nº 2 Não ‐643 457,02 507 343,40 4;1 214,12% ‐136 113,62 Não ‐354,20 30 297,77 2; 5 ‐47,10% 29 943,57
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 221/2011 nº 3 Não 57 258,34 4 953,47 1;3;6 50,83% 62 211,81
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 668/2011 nº 4 Não ‐1 160,07 1 ‐0,75% ‐1 160,08 Não ‐1 517,71 9 224,06 1; 7 4,97% 7 706,35 Não 28 350,62 69 213,62 10; 5; 2; 462,96% 97 564,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1392/2009 669/2011 nº 5 Não ‐363 307,58 102 617,56 1; 8; ‐99,81% ‐260 689,82 Não ‐150 482,24 208 146,40 1; 2; 3; 4;  22,08% 57 664,16
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 286/2011 nº 1 Não ‐223 749,91 107 589,59 2 ‐158% ‐116 160,32 Não 30 970,08 217 455,21 2 339% 248 425,29
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 287/2011 nº 2 Não ‐52 650,53 19 176,84 1; 4 e 5. (44%) ‐33 473,69
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 451/2011 nº 3 Não 4 548,19 1 629,94 1, 3. 0,01 6 178,13 Não 4 116,04 28 886,63 9 7% 33 002,67 Não 535,22 36 628,15 1, 3. 8% 37 163,37
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 Não 7 070,02 8 536,50 1; 2. 2% 15 606,52 Não 31 869,63 161 930,91 1, 2, 3, 4,  21% 193 800,54
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1393/2009 693/2011 nº 5 Não ‐3 327,11 53 940,57 2 43% 50 613,46
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 14/2011 444/2012 nº 6 Não ‐37 271,16 43 841,56 8 ‐ Instala 21,11% 6 570,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1441/2009 462/2011 nº 1 Não ‐910,17 10 896,38 II 6,5% 9 986,21 Não ‐25 081,20 25 485,91 II 0,3% 404,71
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 761/2010 nº 2 Não 13 679,70 4; 5 6,83% 13 679,70 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 99/2011 nº 3 Não 18 003,04 2; 12 19,41% 18 003,04 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 582/2011 nº 4 Não 4 058,59 2; 3 56,48% 4 058,59 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 700/2011 nº 5 Não 20 485,10 1 20,24% 20 485,10 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1442/2009 100/2012 nº 7 Não 4 438,15 4 635,04 1; 12 3,32% 9 073,19 Não Não 23 732,34 2 8,69% 23 732,34 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 392/2010 nº 1 Não ‐20 234,28 720,00 2 ‐4,87% ‐19 514,28 Não 4 943,37 6 917,57 1; 2 2,96% 11 860,94 Não ‐75 860,45 280 230,32 0; 1; 2; 4;  51,01% 204 369,87
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 75/2011 nº 2 Não 1 593,34 4; 9 0,39% 1 593,34 Não 17 412,35 106 190,20 1; 2; 3; 4;  30,62% 123 602,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1443/2009 284/2011 nº 3 Não ‐6 857,99 14 767,00 14 3,36% 7 909,01 Não ‐106 259,53 165 426,32 1 25,11% 59 166,79
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 644/2010 nº 1 N 30 331,17 7 655,00 1;2 155% 37 986,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 726/2010 nº 2 N ‐27 083,47 21 025,73 1 ‐3% ‐6 057,74 N 9 175,23 4 4% 9 175,23 N ‐93 356,80 152 623,97 2;4 27% 59 267,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 69/2011 nº 3 N ‐68 689,46 65 157,10 1 ‐10% ‐3 532,36 N 2 276,35 5 6% 2 276,35 N 2 692,94 2 270,95 5 14% 4 963,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1444/2009 769/2011 nº 4 N ‐133 400,23 54 187,89 1;2;5;13 ‐22% ‐79 212,34 N 5 227,16 1% 5227,16 N ‐736 045,22 843 571,70 1;2;3;4;5;629% 107 526,48
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 703/2010 nº 1 Não 6 873,30 1; 3; 4; 9 34,00% 6 873,30 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 764/2010 nº 2 Não 2 028,78 1 662,07 2; 3 ‐19,32% 3 690,85 Não Não 11 134,70 4; 5 ‐58,30% 11 134,70 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 nº 4 Não 4 452,28 9 066,57 1; 2 8,33% 13 518,85 Não Não 511,12 2 389,05 1 1,79% 2 900,17 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 nº 5 Não 780,00 7 279,00 1; 7 1,27% 8 059,00 Não Não 134,97 36 804,68 1; 2; 3, 4;  5,82% 36 939,65 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 759/2010 nº 2 Não 23 396,12 4; 5 45,49% 23 396,12 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 697/2011 nº 5 Não ‐1 046,40 15 903,70 6 32,30% 14 857,30 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 Não ‐2 258,63 5 058,63 6 1,79% 2 800,00 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não 1 409,76 5 316,00 1; 2; 12 2,27% 6 725,76 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 602/2010 nº 1 Não ‐23 798,09 57 327,97 Arquitetu (61,69%) 33 529,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 45/2011 nº 2 Não 2 600,86 0,00 Arquitetura 0,42% 2 600,86 Não 0,00 2 010,00 Arquitetura 0,32% 2 010,00 Não 4 615,33 6 449,57 Arquitetu1,78% 11 064,90 Não ‐312 014,97 303 136,90 Instalaçõe(1,43%) ‐8 878,07
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 Não 1 044,75 3 467,05 Arranjos  0,29% 4 511,80 Não ‐731,44 246 049,20 Arquitetu 15,85% 245 317,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 3/2011 nº 1 3 145,75 2 442,19  InfraestruturasPredia 13% 3 145,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1449/2009 27/2011 nº 2 20 392,24 Instalaçõe37% 20 392,24
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 482/2010 nº 1 Não ‐340 651,47 655 877,64 AVAC / IN 69,98% 315 226,17
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 4/2011 nº 2 Não ‐139 983,72 126 223,31 ‐ Equipam‐9,38% ‐13 760,41
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1450/2009 60/2011 nº 3 Não 1 308,69 18 489,37 ‐ redes de3,77% 19 798,06
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1609/2009 460/2010 nº 1 Não ‐298 601,07 227 310,24 2 ‐ PROJEC100% ‐71 290,83
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 52/2011 nº 2 Não 5 820,08 4 3,91% 5 820,08
Parque Escolar, EPE CCP 1610/2009 464/2011 nº 3 Não ‐135 721,05 133 885,80 1; 2; 4; 5;  ( 0,36 %) ‐1 835,25
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 578/2010 nº 1 Não 28,77 9 108,45 1. Arquite10,57% 9 137,22
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1611/2009 439/2011 nº 2 Não 0,00 47 000,00 Apoio aos Trab21,38 % 47 000,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 583/2011 nº 1 Não ‐168,73 22 689,41 INSTALAÇÕES, EQUIPA5,67% 22 520,68 4 838,59 ESTALEIR1,22% 4 838,59 Não 7 812,11 74 133,44 ARQUITET20,64% 81 945,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 690/2011 nº 2 Não 987,55 1 662,75 INSTALAÇÕES ELÉCTRIC1,11% 2 650,30 Não 103,25 14 037,22 ARQUITET5,93% 14 140,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1634/2009 ???? nº 3 Não ‐2 928,52 19 889,89 ARQUITETURA; INSTAL9,34% 16 961,37 Não ‐20 574,88 51 990,53 ARQUITET17,30% 31 415,65
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 46/2011 nº 2 Não ‐19 079,72 71 350,32 4; 5; 6 81,92% 52 270,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 492/2011 nº 4 Não ‐41 462,97 64 915,44 1 41,24% 23 452,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1635/2009 82/2011 nº 3 Não ‐25 513,95 47 242,06 4 5,00% 21 728,11 Não ‐6 466,24 63 351,44 1; 10 13,08% 56 885,20
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 645/2010 nº 1 Não ‐30 783,43 26 086,72 1 ‐ PROJEC(72%) ‐4 696,71
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 61/2011 nº 2 Não ‐18 389,80 38 222,20 3 ‐ PROJE9% 19 832,40 Não 79 213,15 935,30 1 ‐ PROJEC34% 80 148,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1636/2009 304/2011 nº 3 Não 40 967,14 15 239,69 5 ‐ PROJEC10% 56 206,83
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1663/2010 sem contrato nº 8 Não ‐5 785,47 12 245,99 8. Instalaç(1,59 %) 6 460,52
Parque Escolar, EPE CCP 1779/2009 385/2011 nº 1 4 500,84 Estruturas9%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1820/2010 384/2012 nº 4 Não 1 131,25 37 256,34 8 145% 38 387,59
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1863/2010 313 /2012 nº 5 Não 8 750,00 8 ‐ INSTA 26,01 % 8 750,00 Não ‐1 305,60 2 784,00 8 ‐ INSTAL4,39 % 1 478,40
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 1864/2010 311/2012 nº 6 Não ‐608,63 1 458,70 8 ‐ INSTAL(1,70 %) 850,07
Parque Escolar, EPE CCP 2109/2009 49/2011 nº 1 Não 908,25 223,00 1. Arquite1,05% 1 131,25 Não ‐788,63 997,40 1. Arquite0,19% 208,77
Parque Escolar, EPE CCP 2110/2009 363/2011 nº 2 Não 0,00 2 660,00 1.Arquitec2,25% 2 660,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 50/2013 nº 8 0,00%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 51/2013 nº 9 0.00%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 120/2013 nº 10 0,00%
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 353/2012 nº 2 Não 42 499,60 7; 11 5,34% 42 499,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 224/2011 543/2012 nº 7 Não 2 405,00 7 7,61% 2 405,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 226/2011 52/2012 nº 1 Não 1 728,51 6 10,12% 1 728,51 Não Não ‐51 938,72 67 291,46 3; 4; 6; 7;  89,88% 15 352,74 Não
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 406/2012 nº 4 Não 0,00 2 103,77 Instalaçõ 0,23% 2 103,77 Não 9 676,87 39 140,84 Arquitetu 5,30% 48 817,71
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 227/2011 640/2011 nº 2 Não 0,00 1 668,55 Arquitetu (1,36%) 1 668,55
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 749/2011 nº 2 (inclui 1.º aditamento ao adicional) Não 32 493,11 7 4% 32 493,11
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 541/2012 nº 8 Não 5 610,22 272,00 4; 6 33% 5 882,22 Não 3 264,50 8 520,00 4; 6 67% 11 784,50
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 288/2011 Sem contrato nº 11 Não 6 655,59 6 382,85 4; 6 100% 13 038,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 290/2011 266/2012 nº 1 Não ‐391 310,57 408 570,04 7 , 8 7,15% 17 259,47
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 291/2011 170/2013 nº 7 32 500,45 Arquitetura 91% 32 500,45
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 600/2011 nº 2 Não ‐22 634,90 0,00 7. Constru7% ‐22 634,90
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 754/2011 nº 3 Não ‐672 331,57 685 405,16 7. Constru(2%) 13 073,59
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 27/2012 nº 5 Não 0,00 500,00 5. Arranjo0% 500,00 Não ‐412,49 23 586,24 8. Instala16% 23 173,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 441/2012 nº 9 Não ‐42 794,98 33 712,23 8. Instalaç(63%) ‐9 082,75
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 304/2011 3/2013 nº 11 Não 1 160,46 6 582,85 5. Arranjo20% 7 743,31 Não 0,00 15 894,32 5. Arranjo39% 15 894,32
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 633/2011 nº 1 Não ‐5 508,68 5 256,53 1 6,19% ‐252,15
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 145/2012 nº 6 Não 2 000,44 13 905,92 8 14,20% 15 906,36
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 346/2011 442/2012 nº 9 Não 1 210,48 6 660,96 8 9,71% 7 871,44
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 257/2012 nº 3 Não 1 535,60 8 0,97% 1 535,60
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 347/2011 396/2012 nº 5 Não 4 900,00 8 2,68% 4 900,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 755/2011 nº 2 Não 8 116,67 7 1,70% 8 116,67
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 758/2011 nº 3 N 1 116,87 10 132,15 7 ‐1,08% 11 249,02
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 349/2011 160/2012 nº 7 Não 271,48 23 607,53 8 42,84% 23 879,01 Não 2 935,90 28 251,26 7; 8 55,95% 31 187,16
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 350/2011 358/2012 nº 4 ‐2 762,25 7 517,25 Comunica(4%) 4 755,00
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 348/2012 nº 4 Não 2 560,88 7 13% 2 560,88
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 46/2013 nº 5 Não Não 25 143,07 8 924,75 3; 4; 5; 6;  100% 34 067,82
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 487/2011 76/2013 nº 7 Não 1 911,00 7 73% 1 911,00 €
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 675/2011 nº 2 Não ‐861 685,10 647 110,98 Cap. 6 ‐ Es100% ‐214 574,12
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 202/2012 nº 4 Não 48 199,89 Cap. 7.3 ‐ 7% 48 199,89
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 488/2011 386/2012 nº 7 Não 1 959,12 19 059,22 Cap. 5 ‐ Arranjo9% 21 018,34 Não 3 000,00 Cap. 8.2 ‐1% 3 000,00 Não 2 165,43 1 081,01 Cap. 3 ‐ De1% 3 246,44 Não ‐2 933,60 9 479,50 Cap. 8.1 ‐3% 6 545,90
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 Não ‐51 360,71 109 668,27 7.; 8. 36,18% 58 307,56
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 491/2011 375/2012 nº 7 (inclui 1º Aditamento) ‐19 770,07 3 659,25 Trabalhos(4 %) ‐16 110,82
Parque Escolar, EPE CCP 588/2011 51/2012 nº 2 Não 2 202,51 725,00 6. Estrutu 14.10% 2 927,51
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 596/2009 463/2010 nº 2 12 491,57 Arquitect14% 12 491,57 20 336,23 Arquitectu23% 20 336,23
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 596/2009 74/2011 nº 3 1 080,00 Seguranç1% 1 080,00 ‐7 831,02 59 689,21 Arquitectu30% 51 858,19
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 596/2009 285/2011 nº 4 3 776,13 29 857,53 Arranjos E14% 33 633,66
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 151/2012 nº 2 Não 4 336,43 7 18% 4 336,43
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 853/2011 383/2012 nº 3 Não 20 189,76 5 e 8. 5% 20 189,76
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 708/2011 nº 1 Não ‐59 127,67 2 661,75 2;4 127% ‐56 465,92
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 121/2012 nº 2 Não 47 960,69 4/5 43% 47 960,69
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 363/2012 nº 4 Não ‐311 423,76 242 649,58 7/8 ‐86% ‐68 774,18
Parque Escolar, EPE CCP/DL 34/09 887/2011 10/2013 nº 10 Não 6 177,01 20 202,93 8 92,96% 26 379,94 Não 0,00 1 278,92 8 4,51% 1 278,92
Polis Litoral Ria de Aveiro, SA CCP 1372/2011 190/2012 nº 2 Não 0,00 2 770,00 5 ‐ Baliza 100% 2 770,00 Não
Polis Litoral Ria de Aveiro, SA CCP 1372/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐3 265,00 ‐3 265,00 A4 30% ‐3 265,00 Não
Polis Litoral Ria Formosa – Socied CCP 282/2011 Sem remessa Sem contrato Não ‐10 340,00 2 e 3 100% ‐10 340,00
Polis Litoral Ria Formosa – Socied CCP 692/2011 Sem remessa nº 2 Não ‐1 740,00 79 264,50 2 e 3 54% 77 524,50 Não
SMAS Torres Vedras DL 59/99 442/2009 71/2013 nº 1 Não 49 015,44 2.3;2.4;2.5;2.6 8,22% 49 015,44 Não
SMAS Torres Vedras DL 59/99 827/2007 292/2011 nº 1 Não 135 024,30 1.1 a) e c); 1.2; 7,30% 135 024,30 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 1154/2012 Sem contrato 3º Não ‐11 036,32 ESTRUTURAS 100% ‐11 036,32
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 628/2011 nº 3 Não ‐65 085,91 80 945,60 Arranjos  20,29% 15 859,69
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 629/2011 nº 4 Não 242 099,27 389 265,40 Vários 100,00% 631 364,67
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 737/2011 nº 6 Não 3 282,12 Equip. elé10,62% 3 282,12
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 626/2010 nº 1 Não 96 769,13 Arquitetura 31,16% 96 769,13 Não 2 685,61 Equip. hid0,86% 2 685,61
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 1731/2008 367/2011 nº 2 Não ‐51 654,78 448 930,14 Vários 100,00% 397 275,36
Universidade do Porto ‐ Reitoria CCP 511/2011 223/2012 nº 2 Não 5 570,66 8 272,62 Estruturas 2,3,5 e 7 100% 5 570,66 Não
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 637/2010 nº 1 Não 8 863,98 32 157,10 11,82% 41 021,08 Não 7 128,00 2,05% 7 128,00
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 290/2011 nº 2 Não 2 126,40 Hidráulica 0,76% 2 126,40 25,00
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 291/2011 nº 3 Não ‐26 435,72 241 858,64 Vários 100,00% 215 422,92
Universidade do Porto ‐ Reitoria DL 59/99 812/2008 627/2011 nº 4 Não ‐15 284,18 23 039,01 Estruturas 757,51% 7 754,83 56,59 Não 1 369,33 3 984,45 Gás, eletr522,97% 5 353,78 75,83
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de R CCP 567/2009 Sem remessa nº 2 Não 756,13 Diversos 100,00% 756,13 Não
Viseu Novo SRU ‐ Sociedade de R CCP 567/2009 Sem remessa nº 1 Não 876,18 6 756,26 Diversos 100,00% 7 632,44 Não
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AMA, I.P. CCP 1999/2009 Sem remessa 3 Não 1 198,84 1 1 198,84 não 516
AMA, I.P. CCP 2286/2009 Sem remessa sem contnão 10 492,60 6 1,95% 10 492,60 não 529
AMA, I.P. CCP 67/2011 Sem remessa 4 não 1 888,50 1 0,328% 1 888,50 não 522
ARS Alentejo, IP CCP 1041/2010 62/2012 nº 4 Não 65 459,05  "ArquitecturaFunda3,90% 499
ARS Alentejo, IP CCP 405/2010 sem remessa nº 1 Não ‐9 701,72  Inst. Eléc ‐ 1.14.2" ‐1,83% 503
ARS Alentejo, IP CCP 406/2010 37/2012 nº 4 ‐33 261,38 Arq., Exteriores, Est2,24% 502
ARS Centro, IP CCP 566/2010 687/2011 nº 1 sim 169
ARS Lisboa e Vale do Tejo,  CCP 276/2011 sem remessa nº 1 Não reali 32 872,44 32 872,44 Não 78
Casa Pia de Lisboa, IP CCP 2062/2009 Sem remessa sem contNão 7 654,50 3 7 654,50 Não 400
Cascais Próxima ‐Gestão de CCP 1115/2009 Sem remessa sem contNão ‐1 440,95 38 O‐IV 4.6 191
Cascais Próxima ‐Gestão de CCP 168/2009 Sem remessa sem contNão ‐9 499,12 4 190
Cascais Próxima ‐Gestão de CCP 2274/2009 Sem remessa sem contNão ‐67 482,15 3.2,3.3,3.9,5.1,5.2,7‐7,075 189
Centro Hospitalar de Trás‐o CCP 807/2009 473/2011 1 Sim 121 328,18 1 121 328,18 Não 197
Centro Hospitalar de Trás‐o CCP 807/2009 427/2012 4 Não 400,00 9 400,00 Não 214
Ciência Viva ‐ Agência Naci DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (par Não 1 334,70 1 AVAC 1 334,70 Não 185
Ciência Viva ‐ Agência Naci DL 59/99 1649/2009 26/2011 nº 2 (par Não 1 900,00 VII ARQ 1 900,00 Não 186
Ciência Viva ‐ Agência Naci DL 59/99 1649/2009 385/2010 1 Não 22 796,00 IV ARQ 22 796,00 Não 182
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐13 948,00 1.14‐Equip ‐13 948,00 Não 343
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐15 708,00 6.6‐Contro ‐15 708,00 Não 344
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐20 592,00 10‐Ascenso ‐20 592,00 Não 345
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐3 960,00 Art. 1.1.4.4 ‐3 960,00 Não 346
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐440,00 Cap.7‐Insta ‐440,00 Não 347
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 1242/2009 178/2010 nº 1 (par Não ‐5 016,00 10‐Ascenso ‐5 016,00 Não 348
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 133/2009 Sem contrato Tmenos ‐13 767,08 594
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (par Não ‐5 251,18 1.8‐Serralh ‐5 251,18 Não Não ‐160,00 1.8‐Serralharias 0,78% ‐160,00 Não 351
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não ‐8 679,50 7.11‐Pára‐Raios 42,07% ‐8 679,50 Não 352
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não ‐1 617,75 7.13‐Sistema Vid7,84% ‐1 617,75 Não 353
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI 1532/2008 579/2009 nº 1 (parte) Não ‐4 921,25 8‐ITED 23,86% ‐4 921,25 Não 354
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI 1566/2008 591/2009 nº 1 Não x AQS 355
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐235,40 1.7‐Carpin ‐235,40 Não 595
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐3 868,05 1.10‐Equip ‐3 868,05 Não 596
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐11 877,00 1.11‐Eqipa ‐11 877,00 Não 597
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐3 428,28 1.12‐Diver ‐3 428,28 Não 598
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐7 200,99 2‐Estabilid ‐7 200,99 Não 599
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐3 536,35 4.7‐Terras  ‐3 536,35 Não 600 ‐313 895,23
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐772,54 4.9‐Caminh ‐772,54 Não 601
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐749,00 7‐Seguraça ‐749,00 Não 602
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 197/2009 575/2010 nº 1 (par Não ‐642,00 3.2‐Rede d ‐642,00 Não 603
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 277/2010 121/2011 1 Não ‐2 504,74 4.5, 10.1 e ‐2 504,74 Não ‐5 000,00 20.2.1 ‐5 000,00 316 Não ‐4 124,40 20.3.2 ‐4 124,40 Não ‐100,00 25.2 ‐100,00
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐25 705,00 1‐Erros e O ‐25 705,00 Não 317
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐360,00 2‐Erros e O ‐360,00 Não 318
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐9 512,49 3‐Erros e O ‐9 512,49 Não 319
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐9 918,00 4‐Erros e O ‐9 918,00 Não 320
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐65,69 1‐Erros e O ‐65,69 Não 321
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐10 356,88 Idem. Cap. ‐10 356,88 Não 322
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐13 028,40 Idem. Cap. ‐13 028,40 Não 323
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐708,00 2‐Erros e O ‐708,00 Não 324
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐771,97 5‐Erros e O ‐771,97 Não 325
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐3 609,12 Idem‐Cap.0 ‐3 609,12 Não 326
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐488,13 Idem‐Cap.0 ‐488,13 Não 327
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐17,90 Idem‐Cap.0 ‐17,90 Não 328
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐218,95 Idem‐Cap.0 ‐218,95 Não 329
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐99,92 Idem‐Cap. ‐99,92 Não 330
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐50,23 Idem‐Cap. ‐50,23 Não 331
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐240,29 Idem‐Cap. ‐240,29 Não 332
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐205,59 Idem‐Cap. ‐205,59 Não 333
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐57,11 Idem‐Cap. ‐57,11 Não 334
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (parte) ‐19 690,00 Cap.1‐Micr ‐19 690,00 Não 335
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐352,18 Cap.17‐Red ‐352,18 Não 336
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐523,50 Cap.09‐Ser ‐523,50 Não 337
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐2 480,65 Cap.12‐Rev ‐2 480,65 Não 338
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐75,16 Art.º 06.03 ‐75,16 Não 339
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 651/2011 594/2012 nº 1 (par Não ‐168,02 Art.º12.02 ‐168,02 Não 340
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 67/2010 314/2011 nº 1 (par Não ‐15 500,00 24.1.1 590
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 67/2010 314/2011 nº 1 (par Não ‐6 446,00 24.2.5.1 591
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 685/2011 sem remessa sem contrato ‐21 802,25 341
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI CCP 788/2011 sem remessa sem contNão ‐4 471,91 18.6 Não ‐529,20 7.3.2 10,58% ‐529,20 342
DG Infraestruturas e 
Equipamentos ‐ MAI DL 59/99 83/2009 226/2010 nº 1 Não ‐46 855,00 1.13.4.13 e ‐3 536,35 Não Não ‐6 500,00 1.10.3.4 ‐6 500,00 Não 592 Não ‐14 500,00 1.11.6.4 e 1.11.6.5 ‐14 500,00 Não Não ‐8 712,31 4.11 ‐8 712,31 Não

Direção‐Geral Agricultura 
e Desenvolvimento Rural DL 59/99 1423/2009 750/2010 nº 1 Não 265 968,89 1 109 702,88 Rede Rega 100 0 Não ‐1 378 816,58 n/a Rede Rega e Red11,12% n/a n/a 245

Direção‐Geral Agricultura 
e Desenvolvimento Rural DL 59/99 1423/2009 Sem remessa sem contNão ‐1 056 933,14 ‐51 131,43 Rede Regan/a n/a 246

Direção‐Geral Agricultura 
e Desenvolvimento Rural CCP 2081/2009 Sem contrato nº 2 Não ‐576 903,87 Rega, Viárin/a n/a 243

Direção‐Geral Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 550/08  242/2010 nº 1 Não ‐213 100,03 0,00 Edificio e En/a n/a 244

Direção‐Geral Agricultura 
e Desenvolvimento Rural CCP 614/2010 Sem contrato Não ‐1 269 886,27 Rega, Viárin/a n/a 181
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 sem remessa sem contNão ‐35 753,64 67
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 sem remessa sem contNão 41 979,63 13.1 e 13.2 41.979,63 €  69
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 sem remessa sem contNão 2 111,74 1.  2.111,74 €  75
DomusSocial, EEM CCP 13/2012 sem remessa sem contNão 4 036,21 16 881,35 2., 3. e 5.  20.917,56 €  76
Domussocial, EEM CCP 1471/2011 sem remessa sem contNão 17 159,50 Capitulo II ‐ Instalações Elétricas 74
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 1331/2010 sem remessa Contrato Não ‐11 351,34 Arq ‐11 351,34 65
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 1331/2010 sem remessa Contrato Não 37 664,50 Arq 37 664,50 66
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 1404/2011 Sem remessa Rescisão Não ‐679 153,08 ‐634 052,40 2,3,5,9 e 1 ‐1 313 205,48 349
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 2039/2009 sem remessa Contrato Sim ‐571,66 230 464,92 4 a 17; 18; 76 389,20 154 647,38 72
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 428/2012 Sem remessa sem contNão 885,10 1 775,00 EO1e EO2 100,00% 2 660,10 350
DomusSocial, EEM ‐ Gestão CCP 623/2011 sem remessa Contrato Não ‐0,07 Não Não 62
EAmb ‐ Esposende Ambien DL 59/99 717/2009 sem remessa sem contNão ‐128 753,59 II Não ‐39 600,00 III ‐39 600,00 264 Não ‐50 193,00 IV ‐50 193,00
EDM‐Empresa de Desenvol CCp 1490/2011 89/2013 nº 1 Não ‐83 712,27 Tomo 1 (7.16 EquipamentosNão 254
EDM‐Empresa de Desenvol CCP 1832/2011 90/2013 nº 1 Não ‐18 289,08 5 e 6 Não 252
EDM‐Empresa de Desenvol CCP 859/2011 87/2013 nº 1 Não 78 844,45 A 2, 3 e 4 ‐ B 4 Não Não ‐67 056,90 B 3 ‐ C 7, 8 e 10 3.54% ‐67 056,90 Não 253
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1097/2010 147/2013 nº 4 Não ‐3,43 0,00 12 ‐ CC 100% ‐3,43 Não 9
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1097/2010 268/2013 nº 5 Não ‐22 481,82 16 682,61 12 ‐ CC 100% ‐5 799,21 Não 11
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1097/2010 538/2011 nº 1 Não 235 107,10 Cap. 12.1,12.2,1 95,399% 235 107,10 Não 608
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1097/2010 81/2012 nº 2 Não ‐2,17 Cap. 12.1,12.2,1 100,000% ‐2,17 Não 609
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1097/2010 306/2012 nº 3 Não ‐7,36 Cap. 12.1,12.2,1 100,000% ‐7,36 Não 610
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1101/2010 221/2013 nº 2 Não 0,26 0,00 12 ‐ CC 100,00% ‐0,26 Não 35
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  1101/2010 116/2012 nº 1 Não 301 353,67 Cap. 12.1, 12.2,  ‐150% 301 353,67 553 Não ‐502 416,46 Cap. 12.2, 12.3, 12. 250% ‐502 416,46 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP  257/2010 131/2011 nº 1 Não ‐76 113,07 19 274,33 5 100% ‐56 838,74 Não 656
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99  971/2009 374/2011 nº 1 638 N ‐51 567,91 07: Obras de Arte In‐162% ‐51 567,91
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1001/2011 248/2012 nº 1  434 Não ‐85 313,40 Cap. 05 e 08 ‐733,18% ‐85 313,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1003/2011 204/2012 nº 1 526 Não ‐9 017,62 3, 7 ‐171% ‐9 017,62 Não Não ‐37 374,75 37 374,75 7 0% 0,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1003/2011  429/2012 nº 2  527 Não ‐10 000,00 10 146% ‐10 000,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1013/2009 746/2010 nº 1 489 Não ‐7 892,77 10 ‐21% ‐7 892,77
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1013/2010 233/2011 nº 1 539 Não ‐4 961,91 Cap.5‐ Sinalização 17,62% ‐4 961,91 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1026/2009 673/2010 nº 1 537 Não ‐15 760,86 25,93% ‐15 760,86 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1046/2009  57/2010 nº 1 Não 3 600,00 206 000,00 Cap. 7 209 600,00 Não 626
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1051/2008 663/2011 nº 2 611 Não ‐15 000,00 Cap. 10 45% ‐15 000,00 Não Não ‐18 478,47 Cap. 4 55% ‐18 478,47 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1065/2011 460/2012 nº 1 470 Não ‐25 688,80 7 ‐389% ‐25 688,80 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1065/2011 539/2012 nº 2 471 Não ‐4 611,61 7 8% ‐4 611,61 não Não 1 918,10 1 069,83 5 e 7 ‐5% 2 987,93 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1078/2009 125/2011 nº 1 582 Não 3 948,00 Cap. 03 ‐60,85% 3 948,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1098/2010 289/2013 nº 2 Não ‐1 328,11 0,00 12 ‐ CC 100,00% ‐1 328,11 Não 41
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1098/2010 653/2011 nº 1 Não ‐6 011,40 12 ‐ Conservação100% ‐6 011,40 Não 669
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1098/2010 133/2013 nº 3 Não ‐469,25 468,00 5 100,0% ‐1,25 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1099/2010 234/2013 nº 2 Não ‐301 053,22 0,00 12 ‐ CC 100,00% ‐301 053,22 Não 38
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1099/2010 173/2012 nº 1 Não ‐5 103,48 Cap. 12.1, 12.2,  100% ‐5 103,48 Não 579
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1100/2010 157/2013 nº 3 Não ‐11 045,09 9 537,50 12 ‐ CC 100,00% ‐1 507,59 Não 5 CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1100/2010  551/2011 nº 1 Não ‐2 411,50 12 ‐ Conservação100% ‐2 411,50 Não 531
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1100/2010 338/2012 nº 2 Não ‐142,59 12 ‐ Conservação100% ‐142,59 Não 532
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1108/2009 316/2010 nº 1 613 Não ‐178 000,00 Cap. 4 e Cap. 5 ‐181% ‐178 000,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1110/2007 688/2011 nº 1 455 Não ‐53 501,91 3, 4 e 5 101% ‐53 501,91 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1123/2009 357/2011 nº 1 483 Não ‐35 802,00 31 113,26 5 12% ‐4 688,74
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1134/2010  260/2013 nº 3 Não ‐67 589,26 66 060,70 12 ‐ CC 100,00% ‐1 528,56 Não 16
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1134/2010 767/2011 nº 1 Não ‐145 859,43 143 711,40 12 ‐ Conservação100,00% ‐2 148,03 671
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1134/2010 72/2013 nº 2 Não ‐163 813,24 163 610,15 12 ‐ Conservação100,00% ‐203,09 672
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 146/2013 nº 5 Não ‐132 244,01 132 221,18 12 ‐ CC 100,00% ‐22,83 Não 36
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 278/2013 nº 6 Não ‐30 923,78 30 912,40 12 ‐ CC 100,00% ‐11,38 Não 37
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 303/2012 nº 4 Não ‐1 886,86 1 831,00 cap. 12 100,00% ‐55,86 Não 573
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 128/2011 nº 1 Não ‐40 123,86 39 924,25 cap. 12 100,00% ‐199,61 Não 570
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 347/2011 nº 2 Não ‐36 660,77 4 294,94 cap. 12 642,10% ‐32 365,83 Não 571
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1135/2010 191/2012 nº 3 Não ‐7 457,40 7 382,00 cap. 12 100,00% ‐75,40 Não 572
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1136/2010 175/2013 nº 2 Não ‐9 920,73 7 500,00 12 ‐ CC 100,00% ‐2 420,73 Não 6 CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1136/2010 175/2013 nº 1 Não ‐7 649,74 11‐ conservação 100,00% ‐7 649,74 Não 540
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1137/2010 234/2011 nº 1 Não 32 226,00 12 ‐ Conservação100% 32 226,00 Não 494
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1137/2010 252/2012 nº 2 Não ‐5 598,49 12 ‐ Conservação100% ‐5 598,49 Não 495
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1138/2010 586/2011 nº 1 Não ‐39 547,78 37 663,43 12 ‐ Conservação100,00% ‐1 884,35 683
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1138/2010 626/2012 nº 2 Não ‐52 611,72 52 579,93 12 ‐ Conservação100,00% ‐31,79 684
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1139/2010 235/2013 nº 5 Não ‐48 323,52 48 303,15 12 ‐ CC 100% ‐20,37 Não 32  CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1139/2010 152/2011 nº 1 Não 3 336,60 Cap. 12.8 100,00% 3 336,60 Não 450
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1139/2010 515/2011 nº 2 Não ‐39 305,09 Cap. 12.1,12.2,1 ‐1397,072% ‐39 305,09 Não 451
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1139/2010 91/2012 nº 3 Não ‐82 921,38 Cap. 12.1,12.2,1 ‐3589670,130% ‐82 921,38 Não 452
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1139/2010 309/2012 nº 4 Não ‐18 913,48 Cap. 12.1,12.2,1 ‐223036,321% ‐18 913,48 Não 453
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1154/2009 96/2011 nº 1 476 Não ‐7 709,79 10 44% ‐7 709,79
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1155/2009 153/2011 nº 1 587 Não ‐7 146,75 Cap. 06 e 10 1003,57% ‐7 146,75 Não Não ‐23 424,53 14 073,68 Cap. 06 3289,36% ‐23 424,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1162/2010 158/2013 nº 3 Não ‐64 459,93 64 410,75 12 ‐ CC 100,00% ‐49,18 Não 14
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1162/2010 146/2011 nº 1 Não ‐48 838,84 48 653,00 cap. 12 100% ‐185,84 Não 643
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1162/2010 760/2011 nº 2 Não ‐48 447,05 47 534,56 cap. 12 100% ‐912,49 Não 644
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1163/2010 155/2013 nº 3 Não ‐15 671,57 15 500,61 12 ‐ CC 100,00% ‐170,96 Não 33 CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1163/2010 130/2012 nº 1 Não 146 506,10 10 370,24 12 ‐ Conservação100% 156 876,34 Não 461
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1163/2010 504/2012 nº 2 Não 749 187,20 12 ‐ Conservação100% 749 187,20 Não 396
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1164 /2010 563/2011 nº 2 Não ‐3 309,19 12 ‐ Conservação100% ‐3 309,19 Não 508
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1164 /2010 183/2012 nº 3 Não ‐1 508,75 12 ‐ Conservação100% ‐1 508,75 Não 509
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1164 /2010 603/2012 nº 4 Não ‐784,22 12 ‐ Conservação100% ‐784,22 Não 510
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1164/2010 255/2013 e 203nºs 6 e 5 Não ‐1 364,00 0,00 12 ‐ CC 100,00% ‐1 364,00 Não 1 CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1166/2010 150/2013 nº 2 Não ‐67 189,43 67 110,80 12 ‐ CC 100,00% ‐78,63 Não 12
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1166/2010 57/2012 nº 1 Não 292 588,70 Cap. 12.1, 12.2,  ‐570% 292 588,70 Não 628 Não ‐343 892,11 Cap. 12.2, 12.3, 12. 670% ‐343 892,11 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1167/2010 12/2012 nº 1 Não ‐56 642,85 54 987,65 12 ‐ Conservação100,00% ‐1 655,20 480
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1167/2010 625/2012 nº 2 Não ‐42 298,25 42 107,50 12 ‐ Conservação100,00% ‐190,75 481
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1168/2010 220/2013 nº 3º  Não ‐195,47 0,00 12 ‐ CC 100,00% ‐195,47 Não 4
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1168/2010 242 2012 nº 1 Não ‐7 084,98 6 984,60 12 ‐ Conservação100% ‐100,38 Não 524
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1168/2010 505/2012 nº 2 Não ‐749 467,09 12 ‐ Conservação100% ‐749 467,09 Não 525
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1190/2009 588/2010 nº 1 648 Não ‐6 655,32 21 684,00 2 19% 15 028,68 Não ‐82 278,17 47 104,74 2 e 7 ‐45% ‐35 173,43 Não ‐87 640,00 78 890,00 2 ‐11% ‐8 750,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1190/2009 215/2011 nº 3 649 Não ‐1 928 448,79 786 210,64 3, 4, 7 e 8 104% ‐1 142 238,15
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1190/2009 428/2012 nº 5 653 Não ‐171 516,64 7, 8 e 10 53% ‐171 516,64 Não Não 45 875,27 18 899,50 4, 6, 7 e 8 ‐20% 64 774,77 Não Não 79 538,00 Cap. 04 ‐25% 79 538,00 € Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1201/2010 90/2012 nº 3 584 Não ‐559 950,98 Cap. 04 ‐119,17% ‐559 950,98 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1215/2010   279/2013 nº 2 15 ‐28 181,80 1,2,3,4,5, 7, 8 8,25% ‐28 181,80
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1215/2010   528/2012 nº 1 670 Não ‐273 381,96 4 e 7 92% ‐273 381,96 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1225/2007 226/2011 nº 1 Não ‐17 596,18 12 ‐ Conservação100,00% ‐17 596,18 487
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1227/2010 161/2012 nº 1 530 Não ‐22 675,54 2,4,5 e 10 13% ‐22 675,54
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1228/2010 534/2011 nº 4 635 Não ‐555 520,00 08‐Obras de Arte E 317,6% ‐555 520,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 123/2010 280/2011 nº 1 Não ‐74 349,06 69 331,94 5 ‐ Equipamento100,0% ‐5 017,12 Não 568
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1232/2011 120/2012 nº 1 472 Não ‐11 964,90 8 204% ‐11 964,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1232/2011 243/2012 nº 2 473 Não 98,00 8 ‐2% 98,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 124/2010 186/2012 nº 1 Não ‐76 429,70 5 ‐ Equipamento100,0% ‐76 429,70 Não 681
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 125/2010 145/2011 nº 1 Não ‐59 322,50 Cap. 05 100,00% ‐310 367,91 Não 604
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 125/2010 402/2012 nº 2 Não ‐65 253,82 Cap. 05 100,00% ‐63 175,30 Não 605
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1271/2010 373 /2011 nº 1 440 Não ‐122 160,20 Cap. 02 e 05 1355,29% ‐122 160,20 Não Não 1 261,18 34 306,14 Cap. 04 ‐394,60% 35 567,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1271/2010 13/2013 nº 2 449 Não ‐53 064,30 ‐221,88 Cap. 02, 03, 04 e 05105,96% ‐53 286,18 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1352/2007 117 /2011 nº 4 496 Não ‐642 058,64 Cap.1 + Cap.2 + Cap‐243,17% ‐642 058,64 Não Não ‐16 427,06 21 784,80 Cap.3 2,03% 5 357,74 Não Não 51 989,49 Cap.5 + Cap.10 19,69% 51 989,49 Não Não 134 492,71 Cap.2 50,94% 134 492,71 Não Não ‐234 776,53 286 857,43 Cap.2 + Cap.4 + Cap.5 + Cap.6 19,72% 52 080,90 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1399/2007 309/2011 nº 4 636 Não ‐16 100,00 Cap.04 ‐ Trabalhos  ‐21,62% ‐16 100,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1425/2010 181/2011 nº 1 533 Não ‐8 439,00 8 e 10 ‐19% ‐8 439,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1425/2010 560/2011 nº 2 534 ‐27 648,15 5 e 8 97% ‐27 648,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1426/2010 486/2011 nº 3 458 Não 2 535,00 5 28% 2 535,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1426/2010 745/2011 nº 4 459 Não ‐7 737,26 4, 8 e 10 18% ‐7 737,26 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1426/2010 105/2011 nº 1 457 Não ‐107 545,10 107 471,88 4 e 5 100% ‐73,22 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1437/2008 350/2011 nº 2 541 Não ‐2 000,00 Cap. 10 ‐9% ‐2 000,00 Não Não ‐501,20 Cap. 5 ‐2% ‐501,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1459/2009 330/2010 nº 1 561 Não ‐32 641,82 Cap.02 ‐ Drenagem34,10% ‐32 641,82
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1460/2009 707/2010 nº 2 637 Não ‐7 255,84 Cap.10 ‐ Diversos 6,57% ‐7 255,84 Não 8 753,20 2 197,10 Cap. 04 ‐ O‐10% 10 950,30
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1463/2010 422/2011  nº 1 469 Não ‐15 866,37 8 e 10 107% ‐15 866,37 Não Não ‐81 983,09 78 699,46 8 22% ‐3 283,63 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1494/2009 150/2010 nº 1 575 Não ‐645 036,98 630 170,45 Cap. 3 100% ‐14 866,53 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1494/2009 130 /2011 nº 2 576 Não ‐90 897,63 Cap. 1, Cap. 2 Cap.  86% ‐90 897,63 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1495/2009 142/2011 nº 2 578 Não ‐237 060,15 Cap. 1, Cap. 4, Cap. 127% ‐237 060,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1496/2009 39/2011 nº 2 574 Não ‐54 501,36 Cap. 1, Cap. 4,  e Ca327% ‐54 501,36 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1498/2010 242/2011 nº 1 620 Não ‐27 386,80 17 960,05 Cap. 8 86% ‐9 426,75 Não Não ‐160 569,19 157 033,63 Cap. 8 32% ‐3 535,56 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1498/2010 321/2011 nº 2 621 Não ‐58 276,07 Cap. 8 e Cap. 10 37% ‐58 276,07 Não Não ‐2 012,40 1 962,09 Cap. 4 0% ‐50,31 Não Não 3 297,08 Cap. 8 ‐2% 3 297,08 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1498/2010 20/2012 nº 3 622 Não ‐156,26 Cap. 8 4% ‐156,26 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1507/2010 14/2012 nº 1 479 Não ‐24 342,36 10 75% ‐24 342,36
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1521/2009 564/2010 nº 1 535 Não ‐4 961,91 Cap.5‐ Sinalização 17,62% ‐4 961,91 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1521/2009 88/2011 nº 2 536 Não ‐22 987,92 Cap.4; Cap.10 6,58% ‐22 987,92 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 155/2011 11/2012 nº 4 685 Não 4 374,00 8 ‐54% 4 374,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1554/2010 89/2012 nº 2 478 Não ‐245 477,67 1, 4, 8 e 10 440% ‐245 477,67
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 156/2011 413/2011 nº 1 463 Não ‐88 965,14 86 470,97 6 e 7 100% ‐2 494,17 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1578/2011 227/2012 nº 1 474 Não ‐7 861,79 6 4710% ‐7 861,79 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1581/2010 536/2011 nº 1 585 Não ‐4 411,91 Cap. 08 ‐189,33% ‐4 411,91 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1581/2010 235/2012 nº 2 586 Não ‐5 850,00 Cap.08 18,95% ‐5 850,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1627/2009 660/2010 nº 1 542 Não ‐14 959,46 Cap. 10 6401% ‐14 959,46 Não Não 12 241,46 2 484,30 Cap. 8 ‐6301% 14 725,76 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1640/2011 201/2013 nº 3 7 Não ‐313 895,23 Cap 1, 3, 4, 5 e64,61% ‐313 895,23 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1640/2011 565/12 nº 1 580 Não ‐173 435,55 33 994,80 Cap. 01, 02, 0 15411,05% ‐139 440,75 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1640/2011 28/2013 nº 2 581 Não ‐73 933,16 20 295,00 Cap. 02, 03, 0 41940,86% ‐53 638,16 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1641/2011 184/2012 nº 2 632 Não ‐1 930,04 Cap. 7 349% ‐1 930,04 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1641/2011 300/2012 nº 3 634 Não ‐10 820,82 Cap. 7 75% ‐10 820,82 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1650/2010 601/2011 nº 1 521 Não ‐5 385,60 10 151% ‐5 385,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1651/2010 103/2012 nº 2 667 Não ‐2 333,10 10 3% ‐2 333,10 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1652/2010 573/2012 nº 2 563 Não 5 250,00 Cap.01 ‐ Te‐2% 5 250,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1697/2012 198/2013 nº 1 34 CCP Não ‐86 949,01 25 508,66 € 8 e 10 100% ‐61 440,35 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1711/2010 522/2012 nº 2 564 Não ‐17 399,22 1,2,3,4,5,7,10 53,1% ‐17 399,22 Não 16,50 3 437,50 2,5,7 ‐10,5% 3 454,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1712/2010 320/2011 nº 1 465 Não ‐9 371,52 10 ‐53% ‐9 371,52 Não Não ‐11 914,94 12 602,26 10 4% 687,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1712/2010 74/2012 nº 2 466 Não ‐49 512,10 46 896,30 8 ‐9% ‐2 615,80 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1712/2010 125/2012 nº 3 467 Não ‐9 969,44 21 848,67 4, 8 e 10 46% 11 879,23 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1712/2010  453/2012 nº 4 468 Não ‐79 264,09 10 121% ‐79 264,09 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1713/2010 126/2012 nº 1 454 Não ‐13 988,02 Cap. 10 37,91% ‐13 988,02 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010 482/2012 nº 6 607 Não ‐19 933,48  "Cap 3Cap 8" 8% ‐19 933,48
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010 439/2012 nº 5 612 Não ‐73 999,93 Cap 8 431% ‐73 999,93 Não 3 240,61 Cap 5 ‐19% 3 240,61 Não ‐204,82 4 589,72 Cap 5 ‐26% 4 384,90
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010 15/2012 nº 3 629 Não ‐25 182,14  "CAP 8Cap 10" 98% ‐25 182,14 Não ‐184 790,58 145 828,21 Cap 8 153% ‐38 962,37
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010  454/2011 nº 2 631 Sim ‐2 127 956,26 ‐19 004,98    "CAP 3 CAP 5CAP 8C100% ‐2 146 961,23
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010 194/2011 nº 1 633 Não ‐95 640,88 77 913,12 CAP 8 100% ‐17 727,76
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1714/2010 226/2012 nº 4 627 Não 1 333,32 Cap 8 1% 1 333,32 Não ‐12 559,66 9 941,34  "Cap 3Cap 8 ‐2% ‐2 618,32 Não 14 200,72 Cap 8 11% 14 200,72 Não ‐883,78 Cap 8 ‐1% ‐883,78
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1715/2010 278/2011 nº 1 624 Não ‐156 742,40 139 614,00 Cap. 8 100% ‐17 128,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1715/2010 185/2012 nº 2 625 Não ‐23 848,20 Cap. 4 Cap. 8 e Cap 100% ‐23 848,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1716/2010 211 /2012 nº 2 421 Não ‐32 622,79 Cap. 06 4077,39% ‐32 622,79 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1718/2008 236/2011 nº 4 528 ‐171 001,73 1,2,3,4 e 5 87% ‐171 001,73 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 175/2009 568/2010 nº 1 477 Não ‐56 801,23 10 84% ‐56 801,23 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1776/2011  269/2013 nº 1 40 Não ‐6 801,53 Cap. 04 31% ‐6 801,53
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1781/2010 532/2011 nº 1 588 Não ‐45 900,00 41 310,00 Cap. 08 ‐11,11% ‐4 590,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1804/2009 133/2011 nº 1 562 Não ‐102 823,57 1,3,4,7,10 ‐318% ‐102 823,57
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1817/2012  281/2013 nº 1 39 Não ‐300,00 Cap. 08 24% ‐300,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1910/2009  653/2010 nº 3 505 Não ‐36 102,37 Cap.2 + Cap.3 42,19% ‐36 102,37 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 1912/2009 308/2011 nº 1 614 Não ‐10 690,50 Cap. 8 e Cap. 10 ‐11% ‐10 690,50 Não Não ‐74 140,68 70 124,00 Cap. 8 ‐4% ‐4 016,68 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1914/2009 510/2011 nº 1 Não ‐27 445,32 22 220,12 5 ‐ Equipamento100,0% ‐5 225,20 Não 56
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1914/2009 510/2011 nº 1 Não ‐27 445,32 22 220,12 5 ‐ Equipamento100,0% ‐5 225,20 Não 682
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCp 1915/2009 172/2011 nº 1 Não ‐22 192,53 5 ‐ Equipamento781% ‐22 192,53 Não 507
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1917/2009  509/2012 nº 1 Não ‐6 558,00 33 717,48 5 ‐ Equipamento100,0% 27 159,48 Não 569
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1918/2009 280/2013 nº 2º  Não ‐10 569,78 ‐21,20 5 100% ‐10 590,98 Não 3 CCP
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 1918/2009 512/2010 nº 1 Não ‐14 612,22 13 249,49 5,1 100% ‐1 362,73 Não 523
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2012/2009 307/2011 nº 2 497 Não ‐131 238,04 ‐107 538,98 Cap.3 + Cap.4 94,14% ‐238 777,02 Não Não ‐37 924,95 Cap.1 + Cap.3 14,95% ‐37 924,95 Não Não ‐33 586,67 Cap.2 + Cap 13,24% ‐33 586,67 Não Não ‐13 353,59 Cap.1 + Cap.3 5,26% ‐13 353,59 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 207 /2011 490/2011 nº 1 438 Não ‐64 585,46 Cap. 03 e 05 356,55% ‐64 585,46 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 208/2011 621/2011 nº 1 645 Não ‐29 649,76 01; 02; 03; 04; 05 e 100,38 ‐29 649,76
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2156/2009 509/2011 nº 1 475 Não ‐92 538,80 1, 3, 4, 5 e 10 148% ‐92 538,80
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2157/2009 640/2010 nº 1 615 Não ‐82 085,94 75 169,00 Cap. 8 100% ‐6 916,94 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2157/2009 641/2010 nº 2 616 Não ‐23 848,19 Cap. 4 e Cap. 10 ‐142% ‐23 848,19 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2157/2009 753/2010 nº 3 617 Não ‐71 819,27 Cap 1, Cap 2, Cap 3 122% ‐71 819,27 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 2193/2009 754/2010 nº 1 550 Não ‐100 074,94 Cap 3, Cap 4, Cap 5 100% ‐100 074,94 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 2194/2009 446/2011 nº 2 397 Não ‐156 754,00 Cap. 04 e  05 106,57% ‐156 754,00 Não Não 1 820,00 Cap.  05 ‐1,24% 1 820,00 Não Não ‐46 249,01 42 124,01 Cap.  05 2,80% ‐4 125,00 Não Não 5 030,00 1 170,00 Cap.  07 ‐4,21% 6 200,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 2194/2009 587/2011 nº 3 399 Não ‐3 850,30 Cap. 05  1,79% ‐3 850,30 Não Não ‐88 822,00 16 460,57 Cap. 05 e 06 33,65% ‐72 361,43 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 2233/2009 448/2010 nº 1 515 Não ‐20 098,44 3 e 5 ‐80% ‐20 098,44 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 247/2010 691/2010 nº 1 583 Não ‐320 967,94 Cap. 03 e 05 142,57% ‐320 967,94 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 253/2010 538/2011 nº 1 Não ‐2 000,80 5 ‐ Equipamento100,0% ‐2 000,80 Não 658
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 288/2012 250/2013 nº 1 Não ‐28 728,87 37 801,14 5 100% 9 072,27 Não 53
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 297/2009 698/2010 nº 2 660 Não ‐11 500,00 Cap.4 14,02% ‐11 500,00 não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 297/2009 416 /2010 nº 1 663 não ‐102 560,00 Cap.5; Cap.10 6,92% ‐102 560,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 310/2011 761/2011 nº 2 630 Não ‐4 361,32 Cap. 10 59% ‐4 361,32 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 237/2011 nº 12 555 Não ‐23 305,25 ‐2,53% ‐23 305,25 Não 20 471,40 4 2,23% 20 471,40
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 298/201 nº 13 556 Não ‐108 769,76 3, 4 ‐10,39% ‐108 769,76 Não 2 009,76 6 739,19 10 0,84% 8 748,95
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 120/2010 nº 9 554 Não 443,46 12 151,42 4 8,65% 12 594,88
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 349/2011 nº 14 557 Não 10 582,44 459,00 5 3,44% 11 041,44
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 420/2011 nº 15 558 Não ‐408 603,78 ‐54 398,41 1, 2, 3, 4, 5, 8 ‐82,72% ‐463 002,19 Não 139 851,63 6 600,13 2, 4, 5, 8 26,17% 146 451,76 Não ‐118 346,14 3 ‐21,14% ‐118 346,14
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 569/2011 nº 16 Não 18 084,62 59 005,21 3, 4 77 089,83 559 Não 8 292,99 55 390,29 3, 4 21,07% 63 683,28
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 36/2008 290/2012 nº 17 Não 20 733,99 4 20 733,99 560 Não ‐267 070,29 ‐10 170,07 1, 3, 4, 8 ‐19,25% ‐277 240,36 Não 733,09 18 436,16 1,2,3,4,10 1,33% 19 169,25 Não 30 532,82 39 580,09 1,3,4,5,8 4,87% 70 112,91 Não 32 735,88 10 2,27% 32 735,88 Não ‐248 678,84 1 ‐17,27% ‐248 678,84
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 403/2010 178/2011 nº 1 538 Não ‐888,00 CAP5‐sinalização 100% ‐888,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 407/2010 320/2012 nº 1 551 Não ‐25 243,34 Cap. 10 100% ‐25 243,34 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 422/2011 308/2012 nº 1 460 Não ‐818 492,30 1,3 e 5 100% ‐818 492,30 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 441/2007 554/2010 nº 2 Não 49 625,02 12 ‐ Conservação100% 49 625,02 Não 492
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 441/2007 171/2011 nº 3 Não ‐95 349,65 12 ‐ Conservação100% ‐95 349,65 Não 493
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 451/2009 151/2010 nº 1 548 Não ‐15 216,00 Cap. 8 e Cap. 10 57% ‐15 216,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 468/2010 109/2011 nº 1 517 ‐12 500,00 10 ‐245% ‐12 500,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 468/2010 213/2011 nº 2 518 Não aplicável ‐143 633,09 126 033,08 3 e 8 100% ‐17 600,01 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 468/2010 404/2011 nº 3 519 Não aplicável ‐922,50 8 ‐1% ‐922,50 Não Não aplicável 1 260,00 8 2% 1 260,00 Não Não aplicável ‐1 183,75 8 ‐2% ‐1 183,75 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 468/2010 158/2012  nº 4 520 Não aplicável ‐13 247,20 9 000,00 10 ‐12% ‐4 247,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 473/2011 180/2012 nº 1 549 Não ‐2 027,60 Cap. 5 100% ‐2 027,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 474/2007 151 /2011 nº 4 Não ‐117 609,79 Cap. 12.2,12.3,1 111,741% ‐117 609,79 Não 420
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 499/2007 141/2011 nº 2 Não ‐77 679,23 Cap. 12 100% ‐77 679,23 Não 577



EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 518/2009 118/2011 nº 1 415 Não ‐44 236,75 Cap. 04 ‐0,420880378 ‐44 236,75 Não Não 43 045,68 63 331,21 Cap. 01, 02101,21% 106 376,89 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 518/2009 119/2011 nº 2 417 Não ‐189 423,69 Cap. 01, 02, 03, 04, ‐180,22% ‐189 423,69 Não Não 11 320,38 Cap. 05 10,77% 11 320,38 Não Não 118 558,78 1 120,00 Cap. 03  113,87% 119 678,78 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 519/2009 446/2011 nº 3 419 Não ‐11 575,93 Cap.  03 3,65% ‐11 575,93 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 519/2009 442/2010 nº 1 418 Não ‐6 496,95 Cap. 04 e 07‐7,08% ‐6 496,95 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 519/2009 158/2011 nº 2 Não ‐292 832,40 233 220,09 Cap. 3 ‐289,67% ‐59 612,31 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 551/2007  174/2011 nº 3 Não ‐34 490,42 12 ‐ Conservação100% ‐34 490,42 Não 491
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 576/2011 177/2013 nº 5 2 CCP ‐363 996,33 0,00 ‐363 996,33 0,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 576/2011 438 /2012 nº 2 512 Não ‐19 775,00 4 36% ‐19 775,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 576/2011 2012/2012 nº 1 511 Não ‐320 333,20 3 118% ‐320 333,20 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 576/2011 462/2012 nº 3 514 Não 21 918,40 7 ‐64% 21 918,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 581/2009 555/2010 nº 1 623 Não ‐3 208,25 Cap. 10 100% ‐3 208,25 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 584/2007 546/2010 nº 1 Não 153 439,00 256 715,70 12 ‐ Conservação255,08% 410 154,70 Não 484 Não ‐249 358,40 12 ‐ Conservação C ‐155% ‐249 358,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 584/2007 246/2011 nº 2 Não ‐98 978,61 ‐3 692,36 12 ‐ Conservação100,00% ‐102 670,97 485
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 598/2010 129/2011 nº 1 547 Não ‐42 209,93 Cap. 5, Cap. 7 e Cap100% ‐42 209,93 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 600/2010 104/2011 nº 1 456 Não ‐93 989,45 47 919,39 7 68% ‐46 070,06 Não Não 3 743,50 5 073,63 5 e 7 ‐13% 8 817,13 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 601/2010 134/2011 nº 1 639 Não ‐11 598,84 Cap. 07 483,53 ‐11 598,84
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 601/2010 272/2011 nº 2 640 Não 63 113,07 Cap. 07 100 63 113,07
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 601/2010  562/2011 nº 3 641 Não ‐3 268,42 Cap. 07 1,96 ‐3 268,42 Não 4 210,25 Cap. 05 e 12,52 4 210,25
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 602/2011 253/2012 nº 2 464 Não ‐429,00 8 0,00 ‐429,00 Não Não ‐2 813,93 2 813,93 8 e 10 0% 2 813,93 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 611/2010 642/2010 nº 1 589 Não ‐16 886,15 Cap. 08 ‐29,58% ‐16 886,15 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 611/2010 299/2011 nº 2 593 Não ‐40 943,22 Cap. 03, 04 e 08 ‐84,94% ‐40 943,22 Não Não 1 971,50 Cap. 04 4,09% 1 971,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 612/2010 148/2012 nº 1 552 Não ‐92 358,89 Cap. 1, Cap. 2, Cap. 144% ‐92 358,89 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 613/2010 322/2011 nº 1 642 N ‐5 456,59 10: Diversos ‐0,32 ‐5 456,59 N 7 029,00 08: Estruturas Especiais 0,42 7 029,00 N 672,03 7 003,66 08: Estrutu0,45 7 675,69
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 636/10 244/2011 nº 1 Não ‐6 650,28 0,00 Arquitectura ‐ I.2./I ‐22,61% ‐6 650,28 Não 606
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 636/2009 132/2010 nº 1 488 Não 9 564,96 5 ‐50% 9 564,96
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 637/2009 140/2011 nº 1 619 Não ‐623,00 Cap. 10 1% ‐623,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 641/2011 19/2012 nº 2 666 Não ‐4 542,79 Cap.2;Cap.3;Cap.4 48,80% ‐4 542,79 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 641/2011 580/2011 nº 1 668 Não ‐3 762,50 CAP.10 6% ‐3 762,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 698/2012 247/2013 nº 2 Não 8 981,64 0,00 5 100% 8 981,64 Não 52
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 699/2012 129/2013 nº 3 Não ‐469,25 468,00 5 100% ‐1,25 Não 49
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 699/2012 213/2013 nº 4 Não 10 180,61 ‐1 182,00 5 100% 8 998,61 Não 50
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 699/2012 214/2013 nº 5 Não ‐860,47 858,00 5 100% ‐2,47 Não 51
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 699/2012 584/2012 nº 2 Não ‐0,82 5 ‐ Equipamento100% ‐0,82 652
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 699/2012 571/2012 nº 1 Não ‐2 718,69 2 714,00 5 ‐ Equipamento100% ‐4,69 Não 654
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 700/2012 544 /2012 nº 1 Não ‐2,52 Cap. 4 e Cap. 5 100% ‐2,52 Não 651
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 701/2012 171/2013 nº 2 Não 7 116,20 808,00 5 100% 7 924,20 Não 54
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 701/2012 172/2013 nº 3 Não 8 250,00 ‐8 355,01 5 100% ‐105,01 Não 55
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 701/2012 479/2012 nº 1 Não 4 698,00 2 941,00 5 100% 7 639,00 Não 650
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 722/2009 114/2010 nº 1 657 Não ‐2 389 282,25 2 386 284,68 3 100% ‐2 997,57 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 722/2009 84/2011 nº 2 659 Não ‐280 523,31 3, 4, 5 e 10 42% ‐280 523,31 Não ‐141 346,86 77 186,44 3, 4 e 5 10% ‐64 160,42 Não 13 380,48 73 330,80 3 e 4 ‐13% 86 711,28
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 723/2009 89 /2011 nº 3 673 Não ‐627 631,34 ‐89 434,17 Cap.1 + Cap.2 + Cap160,99% ‐717 065,51 Não Não 16 609,60 Cap.5 ‐3,73% 16 609,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 723/2009 356/2010 nº 2 674 Não ‐2 330 264,08 2 229 737,48 Cap.3 100,00% ‐100 526,60 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 723/2009 355/2010 nº 1 676 Não ‐41 700,64 Cap.4 + Cap.5 ‐115,88% ‐41 700,64 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 724/2009 235/2010 nº 1 655 Não ‐103 644,00 2, 3, 4, 5 e 10 56% ‐103 644,00 Não ‐8 381,08 5 5% ‐8 381,08
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 725/2009 114 /2010 nº 1 646 Não ‐1 752 021,70 1 752 021,70 3 100% 0,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 725/2009 87/2011 nº 2 647 Não ‐452 277,26 3, 4 e 5 52% ‐452 277,26 ‐78 530,22 5 9% ‐78 530,22
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 726/2009 67/2010 nº 1 498 Não ‐583 352,15    "Cap 1Cap 3Cap 4Ca141% ‐583 352,15
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 726/2009 539/2010 nº 2 500 Não ‐279 126,40    "Cap 1Cap 2Cap 3Ca‐54% ‐279 126,40 Não 251 014,42  "Cap 1Cap 349% 251 014,42 Não ‐174 777,50 89 359,62 Cap 5 ‐17% ‐85 417,88 Não 359 026,86 26 549,52  "Cap 1Cap 75% 385 576,38
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 746/2009 34/2011 nº 1 664 ‐38 133,59 10 18% ‐38 133,59 ‐79 181,37 8 320,00 4 34% ‐70 861,37 ‐123 449,52 81 835,92 3 e 4 20% ‐41 613,60
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 747/2009 598/2010 nº 1 662 Não ‐5 981,04 10 5% ‐5 981,04 Não 45 155,92 4 ‐35% 45 155,92 Não Não ‐39 229,92 27 630,56 1, 3, 4 e 5 9% ‐11 599,36
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 748/2009 569/2010 nº 1 661 Não ‐276 302,53 5 e10 48% ‐276 302,53 Não ‐8 635,28 11 221,95 4 0% 2 586,67 Não 5 464,50 1 e 3 ‐1% 5 464,50 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 792/2010 37/2011 nº 1 501 Não 9 761,40 Cap.4 8,12% 9 761,40 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 863/2008 624 /2010 nº 1 490 Não 109 520,96 Cap 3 ‐28% 109 520,96 Não ‐215 323,92 64 183,20 Cap 2 39% ‐151 140,72
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 866/2010 447/2011 nº 1 677 Não ‐4 880,00 CAP.10 11% ‐4 880,00 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 871/2009 275/2010 nº 1 678 Não ‐5 075,55 7 3% ‐5 075,55
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 871/2009 649/2010 nº 2 679 Não ‐135 617,21 3 988,40 1, 2, 3, 4 e 5‐169% ‐131 628,81
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 871/2009 491/2011 nº 3 680 Não ‐56 756,60 1, 2, 4 e 10 16% ‐56 756,60 Não ‐43 325,82 5 12% ‐43 325,82
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 873/2009 522 /2010 nº 1 436 Não ‐115 971,73 Cap.08 154,02% ‐115 971,73 Não Não ‐55 282,81 ‐55 282,81 Cap.08 0,00% ‐110 565,62 Não
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 874/2009 582/2010 nº 1 675 Não ‐4 409,92 5, 6 e 12 1% ‐4 409,92 Não ‐6 919,48 5 2% ‐6 919,48
EP ‐ Estradas de Portugal, S CCP 886/2011 87/2012  nº 2 482 Não ‐5 921,00 8 e 10 45% ‐5 921,00
EP ‐ Estradas de Portugal, S DL 59/99 951/2009 173/2011 nº 1 618 Não ‐11 512,20 Cap. 10 87% ‐11 512,20 Não Não ‐2 736,58 Cap. 8 21% ‐2 736,58 Não Não 426,16 2 706,86 Cap. 4 e Ca‐24% 3 133,02 Não
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 405,85 2. 405,85 401
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 648,92 2. 648,92 402
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 2 523,50 18.2.1 2 523,50 403
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 540,00 18.2.2 540,00 404
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 61,80 18.3.1 61,80 405
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 112,00 18.3.2 112,00 406
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 243,00 2. 243,00 407
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 421,99 8.2.1 421,99 408
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 955,21 18.1.1 955,21 409
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 506,84 18.1.2 506,84 410
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 176,65 18.1.3 176,65 411
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 615,42 18.1.4 615,42 412
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 1 889,30 18.4.1 1 889,30 413
EPUL CCP 1640/2010 486/2012 2 EO Não 2 000,60 18.4.2 2 000,60 414
EPUL CCP 1640/2010 45/2013 3 EO Não 1 443,00 15. 1 443,00 416
ESPAP, IP ‐ Intituto Informá CCP/DL 34/09 823/2012 sem remessa sem contrato Não ‐96 754,86 Vários ‐160% ‐96 754,86 385
ESPAP, IP ‐ Intituto Informá CCP/DL 34/09 823/2012 sem remessa EO 002 E Não 4 735,84 5.15 2 367,92 2 367,92 387
ESPAP, IP ‐ Intituto Informá CCP/DL 34/09 823/2012 sem remessa EO 003 E Não 7 912,68 5.15 3 956,34 3 956,34 388
ESPAP, IP ‐ Intituto Informá CCP/DL 34/09 823/2012 sem remessa EO 005 E Não 5.613,33 € 8.3 2 806,67 2 806,67 389
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não ‐407,82 16.198,52 Ver mapas 7 691,44 8 099,26 278
Fundação INATEL CCP 1290/2010 570/2012 nº 1 não 10.079,00 Ver mapas 10 079,00 não não ‐2 458,48 Ver mapas anexo‐0,01 ‐2 458,48 não 279
Instituto da Segurança Soci CCP 1047/2011 297/2012 nº 1 Sim 1 092,95 6 1 092,95 Não 231
Instituto Politécnico de Bej CCP 712/2011 294/2013 nº 1 Não 28 878,10 2.15; 2.16. 28 878,10 Não 22
Instituto Portuário e dos Tr CCP 966/2010 139/2012 nº 1 Não 94 908,63 Rede água 94 908,63 73
Matosinhoshabit, EEM CCP 1209/2010 456/2011 nº 1 ‐49 160,29 Capítulos 2 ‐49 160,29 372
Município Abrantes CCP/DL 34/09 298/2010 Sem contrato nº 1 Não ‐163 599,52 Diversos ‐5,05% ‐163 599,52
Município Abrantes CCP 41/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐88 071,51 Diversos ‐4,94% ‐88 071,51
Município Abrantes CCP 42/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐12 189,36 Diversos ‐1,26% ‐12 189,36
Município Abrantes CCP 44/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐63 956,72 Diversos ‐3,46% ‐63 956,72
Município Abrantes CCP 80/2011 Sem contrato nº 1 Não ‐15 400,00 Diversos ‐0,60% ‐15 400,00
Município Águeda DL 59/99 1550/2009 647/10 nº 3 Não 0,00 97 242,04 9 97 242,04 393
Município Águeda CCP 726/2012 286/2013 1 não 21 519,96 2; 5; 12 100% 21 519,96 26
Município Águeda CCP 968/2011 288/2012 Contrato Não 1 449,00 12 100% 1 449,00 394
Município Alandroal CCP 1007/2009 275/12 nº 1 Não 2 634,33 64 226,45 Capº. 17 66 860,78 Não 63
Município Albergaria‐a‐Vel CCP 1010/2010 Sem remessa Adenda RN 12 010,41 12 010,41 70
Município Albufeira DL 59/99 1661/2008 305/2011 1 Não 31 461,25 TM sem pr 31 461,25 Não 383
Município Albufeira DL 59/99 189/2009 335/2009 1 Não 193 272,07 5 ‐ Cobertu 193 262,07 Não 376
Município Albufeira DL 59/99 189/2009 599/2009 1 Não 149 197,22 TM com pr 563 896,15 Não 377
Município Albufeira CCP 285/2010 372/2011 1 Não ‐213 949,24 Tmenos: 3 ‐213 949,24 Não 382
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 225/2010 1 Não TM=€424.315,35; Tmenos=€428.409,19. TM com pr 424 315,35 Não 379
Município Albufeira DL 59/99 400/2009 324/2010 2 Não TM=€137.196,51; Tmenos=€138.516,17. TM com pr 137 196,51 Não 380
Município Albufeira DL 59/99 473/2009 724/2010 1 Não TM=€43.907,72; Tmenos=€6.481,61. TM com pr 43 907,72 Não 381
Município Alcanena CCP 391/2011 613/2012 nº 1 Não aplic 2 635,02  03.0904.07 2 635,02 Não 196
Municipio Aljustrel DL 59/99 11/2009 395/09 nº 1 Não 67 664,44 0 Cont‐ 4,5,6 67 664,44 200
Municipio Aljustrel CCP 1172/2009 sem remessa sem contNão 321,00 0 1 321,00 201
Municipio Aljustrel CCP 1661/2011 Sem remessa nº 1 N 29 964,95 0 3 29 964,95 N 26 314,41 0,00 2 44,51 26 314,41 61
Município Almada CCP 1644/2010 sem remessa sem contNão ‐38 329,89 2. ‐38 329,89 165
Município Alvaiázere DL 59/99  483/2009 130/2013 1º Não 221 464,51 85 654,77 2, 3, 4, 6, 7 307 119,28 Não 17
Município Alvaiázere DL 59/99 759/2010  81/2013 2º Não 78 317,27 62 887,50 2 e 4 141 204,77 Não 18
Município Alvaiázere DL 59/99 759/2010  227/2013 3º Não 48 408,87 37 669,65 4, 7, 9 e 10 86 078,52 Não 19
Município Alvaiázere DL 59/99 759/2010 547/2012 Contrato Não 26 919,72 18 712,88 Artigo 4 45 632,60 Não 194
Município Amares CCP/DL 34/09 2057/2009 sem remessa sem contNão ‐27 063,94 10., 21., 23. e 24. 10., 21., 23 ‐27 063,94 83
Município Arcos de Valdeve CCP 1098/2011 sem remessa Tmenos ‐29 783,01 2.3 ‐29 783,01 71
Município Arcos de Valdeve CCP 217/2010 sem remessa Tmenos Não ‐13 145,60 5 ‐13 145,60 43
Município Arcos de Valdeve DL 59/99 23/2009 sem remessa Tmenos Não ‐14 132,44 FUNDAÇÕ ‐14 132,44 312
Município Arcos de Valdeve CCP 270/2010 sem remessa Tmenos Não ‐26 072,70 4.1.3 ‐26 072,70 44
Município Arganil DL 59/99 09/2009 495/2009 n.º 1 ‐10 554,51 ‐‐‐‐ Betões ‐10 554,51 ‐951,20 ‐‐‐‐ Avac ‐3,12% ‐951,20 117 ‐2 195,63 ‐‐‐‐ Diversos, Redes àguas residuais, Se ‐2 195,63
Município Arganil CCP 2283/2009 293/2011 nº 5º ‐1 425,38 Rede de re ‐1 366,37 ‐59,01  129
Município Arganil CCP 2283/2009 295/2011 nº 7º Não 9 588,35 ‐‐‐‐‐ Rede de dr 9 588,35 Não 130
Município Arganil CCP 2283/2009 472/2011 nº 8º ‐5 720,25 Drenagem de ág ‐82,00% ‐5 720,25 131
Município Arganil CCP 2283/2009 169/2012 nº 13º Não 26 758,90 ‐‐‐‐‐ Arranjos Ex 26 758,90 Não ‐2 252,93 ‐‐‐‐ Pavimentos ‐2 252,93 134
Município Arganil CCP 2283/2009 sem remessa sem contrato ‐29 055,14 Tetos Falso ‐29 055,14 135
Município Arganil CCP 2283/2009 608/2011 nº 10 Não ‐174 831,64 ‐‐‐‐ Fundações indire‐79,31% ‐174 831,64 133
Município Arganil CCP 2283/2009 491/2012 nº 18º ‐16 315,10 Intalações  ‐16 315,10 137
Município Arganil CCP 2283/2009 531/2012 nº 20 ‐‐‐‐‐ ‐33 969,44 ‐‐‐‐‐ Instalações ‐33 969,44 ‐‐‐‐‐ ‐1 551,38 ‐‐‐‐ Rede de rega ‐2,54% ‐1 551,38 139
Município Arganil CCP 2283/2009 Sem remessa sem contrato ‐9 611,37 ‐‐‐‐‐ Remate de ‐9 611,37 136
Município Arganil CCP 2283/2009 518/2012 nº 19 ‐86,25 Tectos Fals ‐86,25 138
Município Arganil DL 59/99 252/2009 52/2010 nº 1 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐9 303,48 Percursos  ‐9 303,48 ‐‐‐‐‐‐ 118
Município Arganil CCP 342/2010 731/2010 n.º 1 Não ‐6 626,22 ‐‐‐‐‐ Cobertura ‐6 626,22 ‐‐‐‐ 126
Município Arganil CCP 342/2010 sem remessa sem contrato ‐58 090,07 ‐‐‐‐‐ Paredes te ‐58 090,07 ‐‐‐‐‐‐ 128
Município Arganil CCP 342/2010 sem remessa sem contrato ‐3 850,95 ‐‐‐‐ Rede de águas q ‐19,03% ‐3 850,95 ‐‐‐‐‐‐ 127
Município Arganil CCP 925/2009 206/2011 n.º 1 Não 102 541,23 45 155,20 Drenagens 147 696,43 Não ‐121 934,69 Trab. Preparat. D[(‐82,56%)] ‐121 934,69 122
Município Arganil CCP 953/2009 205/2011 n.º 1 Não 142 566,58 20 089,15 Drenagens 162 655,73 Não ‐135 762,89 Drenagens, Patri(‐83,47%) ‐135 762,89 124
Município Arganil CCP 954/2009 447/2012 n.º 1 ‐4 708,00 Obras aces ‐4 708,00 125
Município Aveiro DL 59/99 613/2009 Sem remessa nº 1 Não ‐112 779,60 6.1.1 a 6.5 ‐112 779,60 Não 42
Município Barcelos DL 59/99 185/2009 Sem remessa sem contNão ‐6 756,27 V ‐6 756,27 105
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 534,01 1.2.1.1 534,01 Não 293
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não ‐1 200,00 3.2.3 ‐1 200,00 Não 294
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 4 261,26 TM1 4 261,26 Não 295
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 394,00 TM2.1 394,00 Não 296
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 434,70 TM2.2 434,70 Não 297
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 755,60 TM2.3 755,60 Não 298
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 241,20 TM2.4 241,20 Não 299
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 678,24 TM4 678,24 Não 300
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 1 090,00 TM5 1 090,00 Não 301
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 396,50 1 396,50 Não 302
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 1 545,00 2 1 545,00 Não 303
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 1 000,00 3 1 000,00 Não 304
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 2 000,00 4 2 000,00 Não 305
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 1 405,44 1 1 405,44 Não 306
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 969,50 2 969,50 Não 307
Município Barreiro CCP 1089/2009 528/10 nº 1 (par Não 4 274,55 3 4 274,55 Não 308
Município Barreiro CCP 1089/2009 24/11 2 Não 670,00 TM9 670,00 Não 309
Município Barreiro CCP 1089/2009 24/11 2 Não 2 000,00 TM10 2 000,00 Não 310
Município Batalha DL 59/99 1596/2009 sem remessa Tmenos Não ‐16 492,88 artigo 1.31 ‐16 492,88 180
Município Batalha DL 59/99 92/2009 sem remessa Tmenos Não ‐80 131,36 artigo 2 ‐ ( ‐80 131,36 179
Município Caldas da Rainha CCP/DL 34/09 1533/2009 sem remessa Tmenos Não ‐47 392,39 A, C e E ‐47 392,39 95
Município Caldas da Rainha CCP 1699/2010 sem remessa Tmenos ‐35 990,46 7, 8 e 9 ‐35 990,46 ‐10 723,23 Vários ‐1,65% ‐10 723,23 103
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 sem remessa Tmenos Não ‐14 347,67 8 ‐14 347,67 Não ‐1 299,54 6 ‐0,15% ‐1 299,54 96
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 138/2013 1 Não 940,32 301,78 4, 12 e 70 1 242,10 Não 97
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 161/2013 1 Não 1 070,00 1 070,00 Não 98
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 160/2013 2 Não 2 875,00 2 875,00 Não 99
Município Caldas da Rainha CCP 1842/2010 sem remessa Tmenos Não 2 269,14 185,00 13.7 2 454,14 Não 101
Município Caldas da Rainha DL 59/99 580/2009 233/2010 1 ‐83 997,50 7 e 10 ‐83 997,50 94
Município Caldas da Rainha CCP 676/2012 159/2013 2 Não 1 542,82 550,00 2.7 2 092,82 Não 102
Município Cantanhede CCP 1535/2009 sem remessa Tmenos não ‐62 501,72 1.6 ‐62 501,72 não 90
Município Cantanhede DL 59/99 206/2009 sem remessa Tmenos ‐206 220,72 0,00 1,2,3,4,5,6 ‐206 220,72 Não 225
Municipio Carrazeda de An CCP 1329/2012 117/2013 1 Não 36 677,00 36 677,00 X 234
Município Castelo Branco CCP 1111/2010 sem remessa sem contNão ‐9 123,50 4 ‐ Pavime ‐9 123,50 429
Município Castelo Branco CCp 1111/2010 sem remessa sem contNão ‐6 690,32 5 ‐ Diverso ‐6 690,32 430
Município Castelo Branco CCP 1111/2010 sem remessa sem contNão ‐8 753,16 8 ‐ Ilumina ‐8 753,16 431
Município Castelo Branco CCP 1464/2011 sem remessa sem contNão ‐4 387,17 A ‐ Arquite ‐4 387,17 59
Município Castelo Branco CCP 1464/2011 sem remessa sem contNão ‐27 424,90 B ‐ Estabili ‐27 424,90 60
Município Castelo Branco CCP 1629/2011 sem remessa sem contNão ‐2 326,28 16 ‐ Arranj ‐2 326,28 432
Município Castelo Branco CCP 1629/2011 sem remessa sem contNão ‐2 110,16 16 ‐ Arranj ‐2 110,16 433
Município Castelo Branco CCP 1708/2010 sem remessa sem contNão ‐4 997,89 04 ‐ Obras  ‐4 997,89 437
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 sem remessa sem contNão ‐252,00 RJE‐RuaJoã ‐252,00 439
Município Castelo Branco CCP 1878/2011 sem remessa sem contNão ‐9 594,25 RCCB/E5O ‐9 594,25 441
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐10 476,10 RuaCidade ‐10 476,10 442
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐172,50 RuaCidade ‐172,50 443
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐19 862,64 RuaCidade ‐19 862,64 444
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐12 664,53 RuaEscolad ‐12 664,53 445
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐278,82 RuaEscolad ‐278,82 446
Município Castelo Branco CCP 2147/2009 sem remessa sem contNão ‐55 110,63 RuaEscolad ‐55 110,63 447
Município Castelo Branco CCP 2303/2009 sem remessa sem contNão ‐1 717,60 E4 ‐ TOLDO ‐1 717,60 448
Município Castelo Branco CCP 269/2010 sem remessa sem contNão ‐9 244,26 Capítulo V  ‐9 244,26 422
Município Castelo Branco CCP 269/2010 sem remessa sem contNão ‐2 008,50 Capítulo V ‐2 008,50 423
Município Castelo Branco CCP 516/2012 sem remessa sem contNão ‐500,00 1.2 ‐ Traba ‐500,00 45
Município Castelo Branco CCP 516/2012 sem remessa sem contNão ‐4 747,56 A ‐ Parte A ‐4 747,56 46
Município Castelo Branco CCP 516/2012 sem remessa sem contNão ‐2 774,84 B ‐ Parte B ‐2 774,84 58
Município Castelo Branco CCP 951/2012 sem remessa sem contNão ‐1 125,00 1 ‐ Arquite ‐1 125,00 424
Município Castelo Branco CCP 951/2012 sem remessa sem contNão ‐2 995,53 8 ‐ Sistema ‐2 995,53 425
Município Castelo Branco CCP 954/2011 sem remessa sem contNão ‐22 262,50 02 ‐ Drena ‐22 262,50 426
Município Castelo Branco CCP 978/2010 sem remessa sem contNão ‐4 740,83 03‐Pavime ‐4 740,83 427
Município Castelo Branco CCP 978/2010 sem remessa sem contNão ‐10,99 04 ‐ Obras  ‐10,99 428
Município Castelo de Paiva DL 59/99 1334/2009 sem remessa Tmenos ‐99 220,42 ‐99 220,42 226
Municipio Castelo de Vide CCP 252/2011 sem remessa nº 1 Não 633,78 5 037,91 1.2;1.6;2.3 5 671,69 Não 280
Município Castro Verde CCP 1062/2009 106/2010 Contrato Não 4 525,40 8; 9;11 4 525,40 210
Município Castro Verde CCP 1628/2009 335/2011 Contrato Não 35 742,90 2;5;6;7;8;1 35 742,90 Não 11 120,00 18 11 120,00 211
Município Castro Verde CCP 1662/2009 400/2010 Contrato adiciona 981,68 981,68 55 847,75 55 847,75 212
Município Castro Verde CCP 347/2010 264/2011 Contrato adiciona 23 435,36 23 435,36 41 235,86 41 235,86 209 2 748,03 2 748,03 18 930,00 18 930,00
Município Castro Verde CCP 368/2010 79/2012 Contrato adiciona 42 877,52 12 564,78 12 564,78 213 134 541,32 1.1,1.3 , 2.1, 2.2 , 2 80% 134 541,32 Não
Município Cinfães CCP 1196/2009 114/2012 nº 1 Sim 3 887,82 2 757,23 Infra estru 6 645,05 168
Município Cinfães CCP 1441/2010 228/2012 nº 1 Não 171
Município Cinfães CCP 1601/2010 649/2012 nº 1 Sim 6 042,32 Rede de Ág 6 042,32 172
Município Coruche CCP/DL 34/09 1036/2010 189/2011 nº 2 Não ‐22 965,59 ‐ Capítulo 9 ‐22 965,59 ‐ 368
Município Coruche DL 59/99 1112/2009 433/2010 nº 1 Não ‐41 597,78 ‐ Capítulos 2 ‐41 597,78 ‐ 367
Município Coruche CCP 1114/2011 381/2012 nº 1 Não ‐10 728,96 ‐ Capítulo 1 ‐10 728,96 ‐ 371
Município Coruche CCP 329/2011 332/12 nº 1 Não ‐10 090,35 ‐ Capítulo 1 ‐10 090,35 ‐ 369
Município Coruche CCP 329/2011 533/12 nº 2 Não ‐8 303,48 ‐ Capítulos 1 ‐8 303,48 ‐ 370
Municipio Elvas CCP 1177/2012 215/13 2 Não 1 256,22 3 1 256,22 Não 64
Município Elvas CCP 1177/2012 624/12 nº 1 Não 593,04 547,07 3 1 140,11 Não 247
Município Elvas CCP 1177/2012 624/12 nº 1 Não 1 256,22 3 1 256,22 Não 248
Município Entroncamento CCP 317/2011 sem remessa 1 Não 8 864,98 12 8 864,98 Não 506
Município Entroncamento CCP 96/2012 Resolução contrTmenos Não ‐4 379 559,87 Do artº 1.0 ‐4 379 559,87 398
Município Esposende CCP 108/2012 sem remessa Tmenos Não ‐22 689,30 Cap. 1, Cap ‐22 689,30 545
Município Esposende CCP 108/2012 sem remessa Tmenos Não ‐106 837,28 Cap. 1, Cap ‐106 837,28 546
Município Esposende CCP 109/2012 sem remessa Tmenos Não ‐32 243,69 Cap. 1, Cap ‐32 243,69 544
Município Esposende CCP 851/2010 sem remessa Tmenos Não ‐39 469,34 Cap.1 ‐ Arr ‐39 469,34 543
Município Estarreja CCP/DL 34/09 1110/2010 sem remessa Tmenos Não ‐38 321,47 Capítulo 6  ‐38 321,47 Não 565
Município Estarreja CCP 559/2011 sem remessa Tmenos Não ‐29 030,09 Capítulo 3  ‐29 030,09 Não 566
Municipio Fafe CCP 1843/2010 sem remessa Tmenos ‐27 609,68 Vários ‐27 609,68 207
Municipio Fafe CCP 1974/2009 sem remessa Tmenos ‐1 029,00 IX ‐1 029,00 206
Municipio Fafe DL 59/99 386/2009 sem remessa Tmenos ‐94 999,76 Vários ‐94 999,76 203
Municipio Fafe CCP 389/2011 sem remessa Tmenos ‐84 685,11 Vários ‐84 685,11 208
Municipio Fafe DL 59/99 475/2009 sem remessa Tmenos ‐1 472,11 VII;IX ‐1 472,11 204
Municipio Fafe DL 59/99 808/2009 sem remessa Tmenos ‐735,43 V;VI ‐735,43 202
Municipio Fafe CCP 818/2010 sem remessa Tmenos ‐84 910,99 Vários ‐84 910,99 205
Município Figueiró dos Vin CCP 1425/2009 sem remessa Tmenos Não ‐9 426,46 Cap.3‐Pass ‐9 426,46 384
Município Grândola CCP 1720/2010 59/2013 nº 1 Não 958,50 9 958,50 263
Município Guimarães CCP 1096/2011 sem remessa Tmenos2Não, Sob ‐16 431,00 Parte do cap 1.2‐Te 100% ‐16 431,00 87
Município Guimarães CCP 1096/2011 sem remessa Tmenos1Não, Alte ‐26 231,00 1.3‐Pavimento 100% ‐26 231,00 88
Município Guimarães CCP 1132/2011 sem remessa Tmenos (Não, Falt ‐12 912,24 Parte do C ‐12 912,24 85
Município Guimarães CCP 1132/2011 sem remessa Tmenos (Não, Sob ‐68 445,21 Cap 175‐173 Rede d84,13% ‐68 445,21 86
Município Guimarães CCP 1422/2011 sem remessa Tmenos Não, Ret ‐7 585,20 Parte do Cap 5‐Obra12,63% ‐7 585,20 Não, Sobreposiç ‐9 837,39 Parte do Cap 4‐P16,39% ‐9 837,39 89
Município Guimarães CCP 1779/2010 sem remessa Tmenos Não ‐102 371,05 Parte do ca ‐102 371,05 79
Município Guimarães CCP 2129/2009 sem remessa Tmenos Não para ‐43 089,47 Parte do C ‐43 089,47 Não para Altera ‐36 215,93 Parte do Cap 1‐ A45,67% ‐36 215,93 84
Município Guimarães CCP 390/2010 sem remessa Tmenos Não, Ret ‐10 921,86 Parte do Cap 17‐Equ100% ‐10 921,86 91
Município Lagos CCP 1608/2009 230/2010 nº 1 Não 4 797,57 6 000,00 A.04.01.04/novo 100% 10 797,57 Não 276
Município Lagos CCP 745/2010 sem remessa Tmenos Não ‐28 432,24 D.1.1.1.1 ‐‐‐‐‐ ‐28 432,24 ‐‐‐‐‐‐ 277
Município Lamego CCP/DL 34/09 1174/2009 sem remessa Tmenos Não ‐1 685,88 1.15.1 4,10% ‐1 685,88 Não ‐39 460,56 1.15.2 95,90% ‐39 460,56 159
Município Lamego CCP/DL 34/09 1182/2009 474/2011 nº 1 Não ‐2 185,00 1.14.1 7,80% ‐2 185,00 Não ‐25 802,00 1.14.2 92,20% ‐25 802,00 162
Município Lamego CCP/DL 34/09 1182/2009 sem remessa Tmenos Não ‐98 961,66 1.13.1.1; 1.13.1.2; 1100% ‐98 961,66 161
Município Lamego CCP 704/2011 sem remessa Tmenos Não ‐36 274,34  1.14.3.20.1/1.14.3. 84,15% ‐36 274,34 160
Município Loures  DL 59/99 1303/2009 305/2012 nº 1 Não 14 682,00 Cap. 1 100% 14 682,00 Não 112
Município Loures  DL 59/99 1646/2008 64/2012 nº 2 Não ‐16 553,93 ‐1 828,21 Cap. I ; II ‐56,52% ‐18 382,14 Não Não ‐16 215,42 Cap. II ‐49,86% ‐16 215,42 Não 110
Município Mafra CCP/DL 34/09 1231/2010 1/211 Contrato Não ‐1 455,71 Equip.desportivos ‐ ‐1 455,71 154
Município Mafra CCP/DL 34/09 1232/2010 609/2010 Contrato Não ‐38 281,65 Betão armado, infra‐ ‐38 281,65 155
Município Mafra DL 59/99 145/2009 304/2009 Contrato Não ‐44 495,81 Carpintarias, electri ‐ ‐44 495,81 153
Município Mafra CCP 1691/2009 379/2010 Contrato Não ‐262 226,30 I.Sanitária, Remode ‐ ‐262 226,30 150
Município Mafra CCP 1691/2009 379/2010 2 Não ‐262 226,30 I.Sanitária, Remodelação da co ‐262 226,30 361
Município Mafra CCP/DL 34/09 2009/2009 488/2010 1 Não ‐98 729,19 Betão Armado, arranjos Exterio ‐98 729,19 363 306,00
Município Mafra CCP 2162/2009 380/2010 Contrato Não ‐5 604,41 Caixilharia, Arranjos‐ ‐5 604,41 143
Município Mafra CCP 2224/2009 561/2010 Contrato adiciona ‐76 875,76 Caixilharia, Mobiliár‐ ‐76 875,76 142
Município Mafra CCP 2225/2009 511/2010 Contrato adiciona ‐55 443,67 Electricidade/ITED,  ‐ ‐55 443,67 141
Município Mafra CCP 2225/2009 511/2010 1 ‐55 443,67 Electricidade/ITED, Gás ‐55 443,67 358
Município Marinha Grande CCP 70/2011 711/2011 nº 1 Não ‐73 682,06 NA ‐73 682,06 NA 31
Município Matosinhos DL 59/99 1032/2009 428/2010 nº 1 Não 42 483,78 Omissões 143% 42 483,78 Não 378
Município Matosinhos DL 59/99 1477/2008 369/2009 nº 1 Não 110 748,13 Drenagem de águas100% 110 748,13 Não 375
Município Matosinhos DL 59/99 415/2009 32/2010 nº 1 Não 153 372,40 3; 4; 6; 8; 11; 12; 1391% 153 372,40 Não 374
Município Matosinhos DL 59/99 821/2009 285/2010 nº 1 Não 106 613,45  "AVACFundação e es28% 106 613,45 Não 127 322,52  "ArquitecturaFu 33% 127 322,52 373
Município Mealhada CCP 1549/2012 Eventual após J 1 Não ‐34 070,00 Cap. 3 (Revestiment‐2,98% ‐34 070,00 Não aplicável 27
Município Mealhada CCP 1595/2009 sem remessa Tmenos Não ‐4 900,00 Cap VI (‐1,37%) ‐4 900,00 24
Município Mealhada CCP 461/2010 114/2011 1 Não 1 590,00 Cap. 3.8 Serralharia 0,43% 1 590,00 Não 25
Município Melgaço CCP 1487/2010 293/2012 nº 1 Não ‐22 408,93 4 ‐59,3 ‐22 349,63 Não ‐15 355,20 7 ‐40,7 ‐15 355,20 220
Município Miranda do Corv DL 59/99 1282/2008 238/2011 nº 2 Não 14 125,00 20 920,00 13 e 19 100 35 045,00 Não 272
Município Miranda do Corv DL 59/99 1282/2008 58/2010 nº 1 Não 21 480,00 72 846,50 2, 4, 7, 10, 11 e 19 100 94 326,50 Não 273
Município Miranda do Corv DL 59/99 135/2009 123/2010 nº 1 Não 19 945,93 25 220,00 4, 6, 9, 16 e 17 100 45 165,93 Não 274
Município Miranda do Corv DL 59/99 146/2009 139/2011 nº 1 Não 40 714,64 97 485,92 2,7,8,15 e 30 100 138 200,56 Não 271
Município Miranda do Corv CCP 497/2011 sem remessa Tmenos ‐500,00 3 4,12% ‐500,00 275
Município Odivelas DL 59/99 1194/2009 651/2010 nº 2 Não 77 126,75 Cap. 30 49% 77 126,75 não 241
Município Odivelas CCP 386/2010 sem remessa sem contrato 3 999,97 1; 2.1.6; 2.1.10.8; 5 6,97% 3 999,97 Não 173
Município Odivelas CCP 685/2012 sem remessa sem contNão 4 449,90 22.1 17,71% 4 449,90 Não Não 1 551,40 3 6,17% 1 551,40 Não 176
Município Odivelas CCP 937/2009 273/2010 nº 1 3 349,00 07.6;08.2 53,13% 3 349,00 242
Município Oeiras DL 59/99 12/2010 216/2012 nº 1 Não ‐284 845,79 533 483,03 A6 a A11, A16 a A190,92% 248 637,24 Não ‐4 500 142,35 A2, A3, A5, A6, A8, A12, A13, A16, ‐4 500 142,35 390
Município Oleiros CCP 68/2011 sem remessa sem contrato ‐9 192,80 Rubrica 5.3 Mapa Q‐2,33% ‐9 192,80 313
Município Ourém CCP 1694/2011 166/2012 1.º Não 8 178,28 XII 8 178,28 Não 270
Município Ovar CCp 297/2011 141/2012 1 ‐9 598,57 Cap. 2 ‐9 598,57 29
Município Ovar CCP 767/2010 655/2011 1 ‐1 825,00 Cap. 7 ‐1 825,00 28
Município Palmela DL 59/99 219/2009 427/2010 nº 2 Não 41 717,20 19,44 41 717,20 392
Município Palmela CCP 907/2012 1/2013 nº 1 ‐9 457,16 ‐173,4 ‐9 457,16 391
Municipio Paredes DL 59/99 244/2009 422/2010 nº 1 Sim 10 500,00 2,54% 10 500,00 Não Não 221
Municipio Paredes DL 59/99 245/2009 636/2010 nº 1 Não 0,00% Sim Não 222
Municipio Paredes DL 59/99 246/2009 108/2011 nº 1 Não 0,00% Sim Não 223
Município Penafiel DL 59/99 720/2009 sem remessa Tmenos Sim ‐12 917,49 Cap. 9, 14 1,64% ‐12 917,49 Não 93
Municipio Penedono CCP 863/2010 300/11 nº 1 Sim 35 384,50 35 384,50 Não 386
Município Ponte da Barca CCP 1558/2009 Tmenos nº 1 ‐19 095,53 Cap.04 – Trabalhos 100 217
Município S. João da Pesqu CCP 674/2010 sem remessa nº 1 Não ‐80 113,62 Cap. N.º 1 Não ‐16 942,92 Cap. N.º 1 ‐16 942,92 13
Municipio Sabugal DL 59/99 155/2009 572/2010 nº 3 Não 10 366,00 2 100 10 366,00 Não 20
Municipio Santa Maria da F DL 59/99 1509/2009 402/2010 2 NÃO 4 874,81 VII 12% 4 874,81 68
Município Santarém CCP 1481/2009 444/2010 Contrato Não ‐621,11 7 182,92 3, 4, 5, 13, AE1 e AE6,5% 6 561,81 Não 198
Município Santarém CCP 1481/2009  773/2010 Contrato Não 13 890,33 6 69,8% 13 890,33 Não 199
Municipio Santo Tirso CCP 1140/2012 190/2013 1 Não ‐971,57 2 e 3 ‐1,40% ‐971,57 23
Municipio Santo Tirso CCP 1296/2010 182/12 nº 2 Não ‐119 270,56 1; 2; 3; 4; 6 100% ‐119 270,56 233
Municipio Santo Tirso CCP 1296/2010 75/12  Contrato Não ‐15 585,81 1.1 e 3.1 100% ‐15 585,81 232
Municipio Santo Tirso CCP 1698/2010 sem remessa Tmenos Não ‐9 915,34 4 100% ‐9 915,34 236
Municipio Santo Tirso DL 59/99 381/2009 206/10 nº 1 Não ‐600,00 12 1,80% ‐600,00 228
Municipio Santo Tirso CCP 401/2009 sem remessa nº 1 Não ‐285,00 1.2 2,80% ‐285,00 Não ‐47,50 1.12 0,50% ‐47,50 229 Não ‐1 500,01 2.5 14,70% ‐1 500,01 Não ‐8 359,07 2;5;6 82,00% ‐8 359,07
Municipio Santo Tirso DL 59/99 436/2009 sem remessa nº 1 Não ‐24 446,44 2 91% ‐24 446,44 Não ‐2 013,35 6 7% ‐2 013,35 230 Não ‐242,00 8 1% ‐242,00 Não ‐284,04 9 1% ‐284,04
Municipio Santo Tirso CCP 615/2011 sem remessa Tmenos Não ‐12 973,56 4.2 100,00% ‐12 973,56 235
Municipio Santo Tirso CCP 995/2011 119/2013 1 Não ‐15 857,38 2; 5 ‐15% ‐15 857,38 30
Município Serpa DL 59/99 1149/2009 666/10 1 Não 90.292,32 € 22 4,49% 90 292,32 Não 281
Município Tarouca CCP 585/2011 sem remessa Tmenos Não ‐653 779,14 Diversos 83,99% ‐653 779,14 238
Municipio Tavira CCP 197/2010 208/2011 1 Não ‐57 193,50 ‐10,51% ‐57 193,50 292
Municipio Torres Novas DL 59/99 950/2009 sem remessa Tmenos Não ‐18 573,53 Cáp. 4  ‐18 573,53 21
Município Vagos DL 59/99 1375/2009 sem remessa Tmenos Não ‐12 352,22 0,00 III, IV e VIII 100% ‐12 352,22 259
Município Vagos DL 59/99 1805/2009 sem remessa Tmenos Não ‐570 393,18 0,00 Arranjos Exteriores 100% ‐570 393,18 256
Município Vagos DL 59/99 1892/2009 sem remessa Tmenos Não ‐41 378,44 0,00 I, IV, V, VI, VII, VIII, I 100% ‐41 378,44 258
Município Vagos CCP 231/2010 sem remessa Tmenos Não ‐48 567,60 0,00 01, 02, 03, 04 e 05 100% ‐48 567,60 257
Município Vagos DL 59/99 420/2009 sem remessa Tmenos Não ‐69 078,43 0,00 1, 2, 3 e 4 100% ‐69 078,43 255
Município Valongo CCP/DL 34/09 1003/2009 sem remessa Tmenos ‐13 823,18 6.8   8.3   10.3.3  10.3.5  10.3.7 ‐13 823,18 119
Município Valongo CCP/DL 34/09 1206/2009 sem remessa Tmenos ‐8 038,02 11.1.5  11.6   13.7.2  22.1.5.2  2 ‐8 038,02 120
Município Valongo CCP 1612/2009 sem remessa Tmenos ‐15 209,64 15.6//6.36  6.37  6.38  6.39  6.4 ‐15 209,64 121
Município Valongo CCP/DL 34/09 52/2010 sem remessa Tmenos ‐15 305,10 4.4      5.2      22.3  31.1.2  31.3  ‐15 305,10 123
Município Valongo CCP/DL 34/09 947/2009 sem remessa Tmenos ‐15 979,94 14.1.2  14.2.3   14.1.8   14.1.12 ‐15 979,94 114
Município Valongo CCP/DL 34/09 959/2009 sem remessa Tmenos ‐2 622,00 11.15 ‐2 622,00 113
Município Valongo CCP/DL 34/09 960/2009 sem remessa Tmenos ‐23 067,28 1.7.1.3   1.7.3.2   1.7.3.3   1.14. ‐23 067,28 115
Município Valongo CCP/DL 34/09 961/2009 sem remessa Tmenos ‐5 052,58 6.1   6.3   15.1.3.1  15.1.4.2  15 ‐5 052,58 116
Municipio Vendas Novas DL 59/99 151/2009 336/2010 nº 1 Não ‐10 000,00 ‐10 000,00 260
Município Vila Franca de Xi CCP 1160/2009 sem remessa Tmenos 1.5‐Revestimento d0,55% ‐5 104,95 287
Município Vila Franca de Xi CCP 15/2012 sem remessa Tmenos 1.14‐ Espaços Ex0,20% ‐2 000,01 145
Município Vila Franca de Xi CCP 1510/2011 sem remessa Tmenos 13‐Reconversão das14,40% ‐107 829,82 286
Município Vila Franca de Xi CCP 1670/2011 sem remessa Tmenos 1.1‐ Trabalhos prep 2,65% ‐30 568,88 146
Município Vila Franca de Xi CCP 1671/2011 sem remessa Tmenos 2 ‐ Regularização1,81% ‐79 535,52 144
Município Vila Franca de Xi CCP 1671/2012 sem remessa Tmenos 2‐ Arquitetura pa6,27% ‐105 676,36 147
Município Vila Franca de Xi CCP 186/2011 sem remessa Tmenos 1.12‐Arranjos Exter 2,22% ‐47 108,76 285
Município Vila Franca de Xi CCP 2174/2009 sem remessa Tmenos o‐ trab. Preparatóri 1,90% ‐37 954,20
Município Vila Franca de Xi CCP 2314/2009 sem remessa Tmenos O‐Estaleiro;1‐ Traba2,74% ‐78 006,44 290
Município Vila Franca de Xi CCP 258/2012 sem remessa Tmenos 2.7.1.1 e 2.7.1.3‐ Ar0,02% ‐727,38 2.7.5.2‐ Arranjos0,11% 265
Município Vila Franca de Xi CCP/DL 34/09 3/2010 sem remessa Tmenos 3‐Alvenarias; 6‐ Ser 1,30% ‐101 957,51 17‐ Instalações d0,84% 291
Município Vila Franca de Xi CCP 603/2011 sem remessa Tmenos 13‐ Equipamentos s 0,20% ‐804,60
Município Vila Franca de Xi CCP 816/2011 sem remessa Tmenos 1.2.3.5‐ Bancadas d 6,88% ‐68681,36 289
Município Vila Franca de Xi DL 59/99 935/2009 sem remessa nº 1 2‐Restabelecime0,68% 19 182,90 148
Município Vila Franca de Xi DL 59/99 935/2009 sem remessa Tmenos 2‐ Restabeleciment 0,68% ‐39 559,11 288
Município Vila Nova de Gai CCP 1555/2010 513/2011 nº 1 266 Não ‐982,72 9 ‐982,72
Município Vila Nova de Gai DL 59/99 227/2009 sem remessa nº 1 N 267
Município Vila Nova de Gai DL 59/99 227/2009 sem remessa nº 2 Não ‐5 627,00 Grupo IV ‐ 4.3.1; 4.36,2% 10 902,00 Não 269
Município Vila Nova de Paiv DL 59/99 2028/2009 757/2011 nº 2 Não 36 333,70 15 15,17% 36 333,70 Não 262
Município Vila Nova de Paiv DL 59/99 533/2009 613/2009 nº 1 Não ‐11 791,50 6 47,4 11 791,50 Não 261



Município Vila Nova de Poi CCP 599/2011 sem remessa Tmenos N ‐16 238,16 ‐‐‐‐‐‐ 12‐Diversos;1‐Rede ‐0,33% ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 237
Municipio Viseu CCP 1350/2009 683/2011 24º (partNão 319,28 36 006 11% 319,28 Não 187
Municipio Viseu DL 59/99 1493/2009 82/2013 nº 2 Não 5 975,68 7 100,00 1.1.7.1., 1.8.1., 2.4. 56,13% 13 075,68 47
Municipio Viseu DL 59/99 1502/2009 187/2012 nº 2 Não 8 845,50   7.17.27.3 19,36% 8 845,50 48
Municipio Viseu DL 59/99 1748/2009 423/2011 nº 1 Não 5 400,06 6 135,00 1.1.1. a 1.1.4., 1.2.123,40% 11 535,06 10
Municipio Viseu CCP 47/2010 337/2010 nº 1 Não 14 968,24 13 100,00 14 968,24 Não 188
Município Vizela CCP/DL 34/09 216/2011 408/12 nº 1 Não 1 163,64 2.2.1 0,50% 1 163,64 Não 5 742,88 2.1.1 2,45% 5 742,88 311
Município Vouzela CCP 1173/2009 sem remessa Tmenos Não ‐21 732,81 3, 10, 12, 14, 22 e 2 100 ‐21 732,81 218
Município Vouzela CCP 20/2011 sem remessa Tmenos Não ‐16 210,61 1, 12, 16, 18  e 19 100 ‐16 210,61 219
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1208/2009 265/2011 nº 3 ‐68 809,90 2 909,93 Electricidade e T (18%) ‐65 899,97 704 4 861,84 Arranjos Exteriores 1% 4 861,84
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1209/2009 465/2010 nº 2 ‐161 006,29 Instalações Mecânic(402%) ‐161 006,29 715
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1210/2009 66/2011 nº 4 ‐8 798,91 Electricidade e te(3%) ‐8 798,91 724
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1210/2009 592/2010 nº 3 ‐3 979,68 Sistemas AVAC (1%) ‐3 979,68 722 25 101,82 Arquitectura 8% 25 101,82
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1211/2009 698/2011 1 725 Não 1 482,18 26 390,85 0;1;9 18,49% 27 872,97
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1211/2009 699/2011 2 726 Não 30 768,05 1 2,16% 30 768,05
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1254/2009 305/2010 nº 1 717 Não 33 200,00 Movimentação de e18,90%
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 1255/2009 228/2010 1 ‐62 927,87 12; 2; 7 239,71% ‐62 927,87 731 Não 18 561,50 0 ‐70,71% 18 561,50
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1256/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de 733 ‐1 852 677,44 Mobiliário e e100% ‐1 852 677,44
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1256/2009 618/2010 nº 1 738 ‐5 759,96 66 896,14 Construção civil, ins25% 61 136,18
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1256/2009 659/2010 nº 2 740 33 617,75 299 399,98 Construção Civil,ins29% 333 017,73
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1256/2009 54/2011 nº 3 753 21 807,86 60 834,04 Construção Civil,Ins12% 82 641,90 ‐2 605,18 Construção  (0,4%) ‐2 605,18
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1256/2009 546/2011 nº 4 ‐567 223,12 Arranjos Exterio (94%) ‐567 223,12 757 18 521,41 392 038,40 Arranjos Exteriores 68% 410 559,81 ‐94 338,12 63 878,01 Arranjos Ext (5%) ‐30 460,11
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1257/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 718 Não ‐1 386 041,66 15 ‐1 386 041,66
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1257/2009 601/2010 nº 1 Não ‐250 690,11 1; 4; 5; 12 177,95% ‐250 690,11 719 Não ‐516 242,80 282 321,69 2; 12 166,04% ‐233 921,11
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1257/2009 65/2011 nº 2 720 Não 31 269,76 47 369,23 1; 3; 4 42,25% 78 638,99
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1257/2009 200/2011 nº 3 721 Não ‐85 325,90 207 826,35 1; 3; 4; 12 39,09% 122 500,45
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1257/2009 624/2011 nº 4 Não ‐596 209,56 1; 2; 3; 4; 5; 9; 105875,07% ‐596 209,56 723 Não ‐81 465,10 272 939,29 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 1( 1.886,79 %) 191 474,19 Não ‐145 175,56 84 135,04 1; 12 601,50% ‐61 040,52 Não 33 236,09 5 898,35 12 ( 385,63 %) ‐61 040,52
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1258/2009 684/2010 nº 1 765 NÃO ‐11 482,26 92 698,84 0;Arquitetura;14 17,40% 81 216,58 NÃO
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1258/2009 77/2011 nº 2 766 NÃO ‐2 859,31 250 974,99 3; 4; 5; 7; 8;10;Arqu38,20% 248 115,68 NÃO
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1258/2009 96/2011 nº 3 772 NÃO 64 754,95 Movimento Terras; 15,45% 64 754,95 NÃO
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1258/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 773 NÃO ‐1 270 538,71 Mobiliário e E100,00% ‐1 270 538,71
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1259/2009 702/2010 nº 1 Não ‐3 675,86 Mobiliário ‐1,72% ‐3 675,86 NÃO 776 Não 5 217,32 20 453,18 Arranjos Exteriores 12,04% 25 670,50 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1259/2009 297/2011 nº 3 Não ‐129 945,65 4; 5; 8; 10;Instala‐19,03% ‐129 945,65 € Não 780 Não ‐29 958,12 370 856,88 8; 9;Arquitetura;Se 49,92% 340 898,76 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1259/2009 614/2011 nº 4 NÃO ‐85 425,96 Arquitetura  ‐13,74% ‐85 425,96  NÃO 789 NÃO ‐63 094,64 330 025,40 Estruturas;Arquitet42,92% 266 930,76 NÃO
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1259/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 791 Não ‐648 093,74 Mobiliário e e100,00% ‐648 093,74
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1260/2009 590/2010 nº 1 Não ‐13 108,70 1; 2 ‐5,67% ‐13 108,70 Não 796 Não 38 162,84 54 797,05 0; 1; 2; 3; 4;5 40,21% 92 959,89 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1260/2009 72/2011 nº 2 Não ‐45 628,56 1; 8 ‐276,22% ‐45 628,56 Não 797 Não 3 168,68 3 19,18% 3 168,68 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1260/2009 255/2011 nº 3 Não ‐23 760,00 2 ‐5,82% ‐23 760,00 Não 799 Não 6 247,96 11 282,48 3 4,29% 17 530,44 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1260/2009 613/2011 nº 4 Não ‐436 962,01 0; 1; 2; 3; 4;12;1  ‐107,55% ‐436 962,01 Não 802 Não ‐67 071,39 336 856,24 1; 2; 3; 6;12; 15 66,40% 269 784,85 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1260/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 803 Não ‐684 780,80 Mobiliário e E100,00% ‐684 780,80
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 Sem contrato D Ordens de supressão de trabalhos 727 Não ‐1 064 342,07 16 100% ‐1 064 342,07
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 600/2010 nº 1 Não ‐262 158,33 2. 118% ‐262 158,33 728 Não ‐254 772,83 407 407,98 0; 1 e 4. (69%) 152 635,15 Não ‐308 700,09 140 669,71 1; 4. 76% ‐168 030,38
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 79/2011 nº 2 Não ‐36 944,62 4; 6 e 7. (7%) ‐36 944,62 729 Não 68 917,12 245 902,29 1; 2; 3; 4; 6 e 16. 63% 314 819,41
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 268/2011 nº 3 730 Não 11 996,95 117 974,46 1; 2; 3; 4; 7 e 12. 49% 129 971,41 Não ‐33 190,40 14 498,50 1. (7%) ‐18 691,90
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 493/2011 nº 4 Não ‐57 216,20 1 (36%) ‐57 216,20 732 Não 23 843,73 34 445,29 1; 4; 6 e 16. 36% 58 289,02
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1261/2009 557/2011 nº 5 734 Não 11 279,38 0; 1; 3 e 4. 17% 11 279,38
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1262/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 735 Não ‐847 988,57 16 100,00% ‐847 988,57
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1262/2009 2/2011 nº 1 Não ‐512 600,17 1; 4; 5; 6; 12; 14;77,21% ‐512 600,17 736
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1262/2009 29/2011 nº 2 737 Não ‐17 995,84 34 509,26 1;3 9,31% 16 513,42
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1262/2009 67/2012 nº 3 Não ‐108 451,41 1; 2; 4; 6; 9; 15 ( 7,75 %) ‐108 451,41 739 Não ‐20 158,35 244 140,64 1; 12 16,01% 223 982,29
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1263/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 741 Não ‐916 046,25 Arquitetura 100,00% ‐916 046,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1263/2009 55/2011 nº 2 742 Não ‐10 401,17 37 028,39 Arquitetura/Arranjo4,83% 26 627,22
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1263/2009 430/2011 nº 3 Não ‐5 602,55 Arquitetura (1,34%) ‐5 602,55 743 Não 8 484,62 89 918,62 Arquitetura/Instala23,48% 98 403,24
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1264/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 744 Não ‐868 494,09 13;16 ‐868 494,09
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1264/2009 339/2011 nº 1º Não ‐202 323,73 1; 5; 6; 16 ( 20,37%) ‐202 323,73 745 Não 47 873,76 118 567,67 0; 1; 3; 4; 5; 6; 12; 116,76% 166 441,43
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1264/2009 340/2011 nº 2º 746 Não ‐14 681,44 89 934,63 0; 2; 4; 6; 12; 16 9,87% 75 253,19
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1264/2009 689/2011 nº 3º Não ‐245 504,22 1; 4; 5; 6; 12 ( 240,54%) ‐245 504,22 747 Não ‐193 026,52 347 462,14 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 1151,31% 154 435,62 Não ‐581 547,37 345 742,14 1; 3; 4; 5; 6 ( 231,04%) ‐235 805,23
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1264/2009 325/2012 nº 4º 748 Não ‐27 711,54 130 311,85 1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 127,74% 102 600,31 Não ‐32 717,73 43 365,00 1 2,88% 10 647,27
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1265/2009 47/2011 nº 2 809 17 514,18 Espaços Exteriores 27% 17 514,18
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1265/2009 48/2011 nº 3 351,79 91 011,75 Arquitetura;Mobiliá62% 91 363,54 810
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1265/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de trabalhos 805 ‐895 153,10 Mobiliário e e100 % ‐895 153,10
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1265/2009 28/2011 nº 1 807 1 928,56 7 270,17 Arquitetura;Arranjo6% 9 198,73
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1265/2009 497/2011 nº 4 811 35 546,92 38 645,38 Arranjos exteriores 44% 74 192,30
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1266/2009 Sem contrato Supressão Mobiliário 854 não ‐1 032 265,97 16 100,00% ‐1 032 265,97
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1266/2009 607/2010 nº 1 857 não 2 924,08 4 900,00 ‐9,83% 7 824,08
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1266/2009 57/2011 nº 2 860 não 6 662,34 4 606,48 1/3/4/5/16 2,63% 11 268,82
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1266/2009 327/2011 nº 3 861 não 40 717,48 84 908,88 1/4/5 17,75% 125 626,36
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1267/2009 591/2010 nº 1 812 NÃO 22 458,79 26,47% 22 458,79 NÃO
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1267/2009 548/2011 nº 3 814 NÃO 14 241,07 102 837,40 1; A10; A13;3; 4; 5; 36,04% 117 078,47
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 Sem contrato Supressão Mobiliário 829 N ‐996 470,77 1 100% ‐996 470,77
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 520/2010 nº 1 830 N 3 680,40 1 72% 3 680,40
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 62/2011 nº 3 831 N 3 748,12 25 599,33 1;2 0,192236419 29 347,45
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 222/2011 nº 4 832 N 34 468,05 1;4 17% 34 468,05
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 223/2011 nº 5 N ‐96 815,17 1 ‐275% ‐96 815,17 833 N 36 520,61 37 273,73 1;4;5 210% 73 794,34
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 332/2011 nº 6 N 14 842,45 5% 14 842,45 837 N 26 327,29 86 080,09 1;2;4;5;6 40% 112 407,38
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 450/2011 nº 7 N ‐90 137,92 208% ‐90 137,92 838 N ‐38 644,74 19 443,80 44% ‐19 200,94
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1268/2009 647/2011 nº 8 N ‐194 611,93 1;2;16 ‐35% ‐194 611,93 839 N 9 208,58 15 687,04 1;4;5;9 5% 24 895,62
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 70/2011 nº 3 818 Não 45 853,67 82 250,15 1; 2; 3; 4; 5; ‐36,79% 128 103,82
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 224/2011 nº 4 819 Não 49 899,43 24 537,76 1; 4;5;6 85,63% 74 437,19
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 333/2011 nº 5 821 Não ‐17 820,79 82 894,69 1; 4; 5; 6; 27,75% 65 073,90
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 416/2011 nº 6 826 Não 2 538,71 51 110,24 1; 4;15 22,73% 53 648,95
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 437/2011 nº 7 828 Não 407,25 173 568,58 1; 6 88,96% 28 226,83
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 Sem contrato Supressão de mobiliário 815 Não ‐616 522,28 15 100,00% ‐616 522,28
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 483/2010 nº 1 Não ‐20 866,64 2; 3; 4 25,31% ‐20 866,30 816 Não 2 494,46 24 584,45 0; 1; ‐32,85% 27 078,91
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1269/2009 766/2010 nº 2 817 Não 47 059,68 72 697,56 1; 16; 3; 5; 64,31% 119 757,24
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1271/2009 592/2011 nº 4 Não ‐491 709,26 1;4;13;14 ‐24,94% ‐491 709,26 874 Não 101 131,07 246 983,84 1;2;5;12;15 17,66% 348 114,91
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1271/2009 Sem contrato Supressão de Mobiliário 863 Não ‐981 919,44 15 100,00% ‐981 919,44
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1271/2009 696/2010 nº 1 Não ‐26 206,48 3;12 ‐16,68% ‐26 206,48 867 Não 30 627,87 88 993,02 0;1;6 76,15% 119 620,89
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1271/2009 58/2011 nº 2 868 Não ‐10 304,64 735,36 1 ‐3,07% ‐9 569,28
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1271/2009 547/2011 nº 3 Não ‐4 081,57 1 ‐0,34% ‐4 081,57 869 Não ‐36 979,60 96 109,84 1;3;4;8;12;15 4,88% 59 130,24
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 516/2011 nº 1 ‐236 729,78 62 409,29 Arranjos exteriores; Estruturas; Construção civíl; Instalações e Infraestruturas prediais; Ascensores, montacargas, escadas mecânicas e tapetes  rolantes 1039 7 704,97 Trabalhos preparat (5%) 7 704,97
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 623/2011 nº 2 (inclui 1º adit ‐90 819,34 54 535,87 Trabalhos preparató10078% ‐36 283,47 1040 413,62 Construção civil (115%) 413,62
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 222/2012 nº 3 ‐4 077,04 1 637,58 Construção civil;inst(2%) ‐2 439,46 1041 2 017,76 5 547,19 Instalações e infrae6% 7 564,95
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 365/2012 nº 4 ‐262,96 Construção civil (0,2%) ‐262,96 1042 ‐255,28 3 533,20 Trabalhos preparat 2% 3 277,92
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 366/2012 nº 5 ‐394 820,24 297 170,51 Arranjos Exteriores;100% ‐97 649,73 1044
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 367/2012 nº 6 ‐34 711,45 18 642,05 Construção civil;inst(70%) ‐16 069,40 1045 8 661,90 33 524,19 Trabalhos preparat 183% 42 186,09
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 368/2012 nº 7 ‐594 558,15 65 047,85 Demolições,arranjo100% ‐529 510,30 1046
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 526/2012 nº 8 1047 2 177,84 814,37 Instalações e infrae26% 2 992,21
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 527/2012 nº 9 ‐827 996,21 133 313,07 Demolições;Movim 100% ‐694 683,14 1048
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 559/2012 nº 10 ‐56 760,87 Instalações e infrae 100% ‐56 760,87 1049
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 49/2013 nº 12 ‐23 016,96 Instalações e inf 101% ‐23 016,96 1052
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1317/2010 47/2013 nº 13 ‐1 085,50 Arranjos exteriores 100% ‐1 085,50 1053
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1318/2010 765/2011 nº 2 Não ‐63 718,71 5; 6; 7; 8; 11 207,80% ‐63 718,71 1034 Não ‐15 689,69 47 689,92 1; 3; 7; 8; 11 ‐104,36% 32 000,23
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1318/2010 766/2011 nº 3 Não ‐452 116,17 208 226,03 5; 7; 8 100,00% ‐243 890,14 1035
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1318/2010 349/2012 nº 4 Não ‐893 545,90 435 666,45 5; 6; 7; 8 100,00% ‐457 879,45 1037
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1318/2010 350/2012 nº 5 Não ‐77 679,28 7; 8; 11 ‐53,42% ‐77 679,28 1038 Não ‐16 144,95 56 122,86 5; 7; 8; 11; 14 27,49% 39 977,91
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319 / 10 Sem contrato nº 12 Não ‐22 220,17 17.926,03 € 5 ‐ ARRANJOS EXTE 100% #VALOR! 873
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 573/2011 nº 2 Não ‐31 956,75 11 ‐ MOBILIÁRIO E E(73,60 %) ‐31 956,75 859
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 648/2011 nº 3 Não ‐266 695,08 0,00 5 ‐ ARRANJOS EXTE (295,34 %) ‐266 695,08 862
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 22/2012 nº 4 Não 10 264,15 8 ‐ INSTALAÇÕES E I(249,29 %) 10 264,15 864 Não 5 445,36 4 787,89 7 ‐ CONSTRUÇÃO C 248,54 % 10 233,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 23/2012 nº 5 Não ‐410 248,65 65 817,52 2 ‐TRABALHOS PREP100% ‐344 431,13 865
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 268/2012 nº 6 Não ‐491 991,93 164 652,29 5 ‐ ARRANJOS EXTE 100% ‐327 339,64 866
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 314/2012 nº 8 Não 43 844,95 43.844,95 € 7 ‐ CONSTRUÇÃO CI0,00 % #VALOR! 870
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 315/2012 nº 9 Não ‐107 036,79 17.558,57 € 4 ‐ MOVIMENTO DE100% #VALOR! 871
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1319/2010 108/2013 nº 10 Não ‐29 893,20 5 ‐ ARRANJOS EXTE 100% ‐29 893,20 872
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1322/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 749 Não ‐1 105 683,34 13;16 100,00% ‐1 105 683,34
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1322/2009 508/2010 nº 1 Não ‐43 445,93 13,16 39,3% ‐43 445,93 750 Não ‐27 336,22 16 470,04 1 9,8% ‐10 866,18
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1322/2009 83/2011 nº 2 Não ‐6 442,50 6 (1,49 %) ‐6 442,50 751 Não 4 475,78 16 074,00 1,16 4,7% 20 549,78
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1322/2009 326/2011 nº 3 752 Não 5 709,20 100 150,51 1; 12; 16 29,4% 105 859,71
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1322/2009 429/2011 nº 4 Não ‐316 571,84 1; 3; 5; 6; 9; 10;  159,6% ‐316 571,84 754 Não 4 105,94 29 241,93 1; 5; 16 (16,81 %) 33 347,87
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 755 Não ‐1 213 723,46 11 ‐ PROJECTO100% ‐1 213 723,46
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 519/2010 nº 1 756 Não 5 126,08 13 ‐ DIVERSOS 2% 5 126,08
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 51/2011 nº 2 758 Não ‐83 056,90 132 761,50 1 ‐ ARQUITECTURA 39% 49 704,60
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 257/2011 nº 3 Não ‐228 356,12 1 ‐ ARQUITECTU (58%) ‐228 356,12 759 Não 4 452,74 84 766,92 1 ‐ ARQUITECTURA 23% 89 219,66
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 701/2011 nº 4 Não ‐254 181,25 1 ‐ ARQUITECTU (592%) ‐254 181,25 760 Não ‐91 977,65 123 333,96 1 ‐ ARQUITECTURA 73% 31 356,31
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1323/2009 702/2011 nº 5 Não ‐2 910,32 1 ‐ ARQUITECTU (3%) ‐2 910,32 761
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1324/2009 460/2011 nº 3 Não ‐20 641,70 1;12 ‐5,84% ‐20 641,70 884 Não 4 321,46 59 112,62 1;4;5;12;16 17,96% 63 434,08
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1324/2009 Sem contrato Supressão de Mobiliário 878 Não ‐377 333,49 16 100,00% ‐377 333,49
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1324/2009 713/2010 nº 1 Não ‐92 876,96 1;2;5 222,27% ‐92 876,96 880 Não 750,00 ‐1,79% 750,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 12 Não ‐44 981,68 6 123,29% ‐44 981,68 706
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 13 Não ‐24 532,37 1 700,00 5; 7; 11 100,00% ‐22 832,37 707
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 427/2011 nº 1 Não ‐337 849,17 32 236,51 7 176,65% ‐305 612,66 885
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 577/2011 nº 2 Não ‐1 266 311,36 1 133 409,51 7; 8 ( 69,04%) ‐132 901,85 886
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 28/2012 nº 3 Não ‐1 672 619,62 1 302 172,74 6; 7; 8; 10 44,02% ‐370 446,88 Não ‐372 588,54 8; 10 44,28% ‐372 588,54 887 Não ‐15 030,25 13 248,75 7; 8 0,21% ‐1 781,50
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 258/2012 nº 4 Não ‐241 289,07 130 154,41 5; 7; 8; 11 100,00% ‐111 134,66 888
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 394/2012 nº 5 Não ‐1 348 455,44 786 794,43 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 100,00% ‐561 661,01 889
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 395/2012 nº 6 890 Não ‐1 789,86 21 228,41 6; 8 9,41% 19 438,55
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 556/2012 nº 7 Não ‐198 896,37 130 311,43 5; 7; 8 100,00% ‐68 584,94 891
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 8 Não ‐775 851,10 494 002,87 3; 5; 6; 7; 8; 11; 12 100,00% ‐281 848,23 892
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1379/2010 Sem contrato nº 11 Não ‐67 544,69 4 286,00 5; 7; 11 100,00% ‐63 258,69 893
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 463/2011 nº 1 1054 Não 354,34 22 922,19 2 21,33% 23 276,53
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 636/2011 nº 2 Não ‐126 801,00 4 671,68 5;7;8 99,40% ‐122 129,32 Não ‐1 775,18 11 1,44% ‐1 775,18 1055
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 778/2011 nº 4 Não ‐1 786 321,89 433 020,26 5;7;8;11 100,00% ‐1 353 301,63 1056
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 4/2012 nº 5 Não ‐359 478,55 187 943,35 5;7;8;11 100,00% ‐171 535,20 1057
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 46/2012 nº 6 Não 5 478,63 7 802,72 7;8 60,94% 13.281,35 € 1058
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 47/2012 nº 7 Não ‐174 227,53 6 726,30 5;7;8 100,00% ‐167 501,23 1059
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 49/2012 nº 9 Não ‐101 554,73 5 169,80 8 100,00% ‐96 384,93 1060
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 152/2012 nº 11 Não ‐139 272,49 21 720,00 3;4;6;8;10;11 100,00% ‐117 552,49 1061
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 163/2012 nº 12 Não ‐4 048,98 2 ‐12,33% ‐4 048,98 1062
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 361/2012 nº 13 Não ‐1 047 437,02 501 767,01 5;6;7;8;10 100,00% ‐545 670,01 1063
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1380/2010 362/2012 nº 14 Não ‐61 787,50 2;7;11 2017,18% ‐61 787,50 1064 Não 1 295,70 7 276,29 7;8 ‐279,85% 8 571,99
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 Sem contrato nº 12 Não 49 882,61 3 923,33 7. Const. Civil 100,00% 53 805,94 716
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 645/2011 nº 2 Não ‐12 921,14 11. Mobiliário e  (13,53 %) ‐12 921,14 875
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 178/2013 nº 10 ‐568 434,60 218 676,37 4. Movimento de Te100,00% ‐349 758,23 883
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 646/2011 nº 3 Não ‐529 862,42 7. Const. Civil; 8.110,18 % ‐529 862,42 876
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 714/2011 nº 4 Não ‐126 854,83 5. Arranjos Exterior (200,96 %) ‐126 854,83 877
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 21/2012 nº 5 Não ‐1 169 551,81 539 493,97 5. Arranjos Exterior 100,00% ‐630 057,84 879
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 270/2012 nº 6 Não ‐228 670,40 0,00 4. Movimento de Te100,00 % ‐228 670,40 881
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1381/2010 330/2012 nº 7 Não ‐217 701,96 155 031,07 5. Arranjos Exterior 100,00% ‐62 670,89 882
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1382/2010 604/2011 nº 1 Não ‐577 678,87 5,7,8,11 1280,6% ‐577 678,87 895 4 420,00 1 (9,80 %) 4 420,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1382/2010 387/2012 nº 4 Não ‐125 077,22 12.807,87 € 7,8 31,0% #VALOR! Não ‐240 835,34 5,7,8 66,4% ‐240 835,34 897
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1382/2010 388/2012 nº 5 Não ‐1 011 372,26 374 310,31 5,6,7,8,11 92,4% ‐637 061,95 Não ‐52 681,79 5,10,11 7,6% ‐52 681,79 898
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1382/2010 389/2012 nº 6 899 Não 1 760,00 6 10,5% 1 760,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1382/2010 390/2012 nº 7 Não ‐1 283 081,20 838 243,72 4,5,8,11 89,0% ‐444 837,48 Não ‐55 171,38 5,7,8 11,0% ‐55 171,38 900
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 384/2011 nº 1 ‐214 250,55 122 376,54 Moviment ‐91 874,01 2146
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 571/2011 nº 2 ‐425 483,84 195 400,96 Demoliçõe ‐230 082,88 ‐263 483,84 Construção civil, 61% ‐263 483,84 2147 ‐2 495,42 7 735,27 Construção civil e d(1%) 5 239,85
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 7/2012 nº 3 ‐11 619,16 Instalações e infrae (1%) ‐11 619,16 2148 ‐103 757,08 133 409,57 Demolições,Estrutu37% 29 652,49
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 45/2012 nº 4 ‐263 357,45 173 820,36 Demolições,Movim 100% ‐89 537,09 2149
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 370/2012 nº 7 ‐1 110 212,22 183 576,74 Movimento de terra100% ‐926 635,48 2150
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1383/2010 369/2012 nº 6 ‐19 770,85 13 207,85 Instalações e infrae ‐2% ‐19 770,85 ‐139 990,14 Arranjos exterio ‐32% ‐139 990,14 ‐135 059,23 242 240,70 Trabalhos preparat 35%
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1384/2009 Sem contrato  Ordem de Supressão deTrabalhos 948 ‐1 438 301,66  Mobiliário e 100 % ‐1 438 301,66
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1384/2009 757/2010 nº 1 949 Não 547,10 859,92  Eletricidade;Arquite1% 1 407,02 ‐34 031,11 29 092,70 Arquitetura;(5%) ‐4 938,41
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1384/2009 762/2010 nº 2 952 1 594,03 208 553,42  Eletricidade;Arquite41% 210 147,45 ‐77 049,43 34 560,00 Arquitetura (8%) ‐42 489,43
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1384/2009 59/2011 nº 3 953 3 653,05 1 427,55  InstalaçõesElétricas6% 5 080,60
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1384/2009 503/2011 nº 4 ‐284 653,13  InstalaçõesElétri (50%) ‐284 653,13 967 ‐253 301,22 481 964,71  ArranjosExteriores; 40 % 228 663,49
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1385/2009 763/2010 nº 2 933 Não 507,28 22 600,89 Arquitetura 2,4% 23 108,17
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1385/2009 103/2011 nº 3 942 Não 79 392,17 67 501,94  Arquitetura;Mobiliá19,8% 146 894,11
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1385/2009 575/2011 nº 4 943 Não 252 349,47 299 168,32  Arquitetura;Hidráu 74,4% 551 517,79
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1385/2009 Sem contrato Redução Valor Contratual 947 Não ‐2 504 213,89  Mobiliário eEq100,00% ‐2 504 213,89
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1385/2009 577/2010 nº 1 932 NÃO 80 830,30 Estabilidade 15,0% 80 830,30
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 Não tem contraOrdem de supressão de trabalhos 768 Não ‐760 529,97 13 ‐ DIVERSOS100% ‐760 529,97
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 318/2011 nº 4 Não ‐286 985,60 1 ‐ PROJECTO DE(34%) ‐286 985,60 774 Não 16 714,18 118 473,53 1 ‐ PROJECTO DE AR16% 135 187,71
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 535/2011 nº 5 775 Não 135,18 81 121,19 1 ‐ PROJECTO DE AR13% 81 256,37
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 445/2010 nº 1 769 Não 16 901,36 0 ‐ ESTALEIRO E TRA(63%) 16 901,36
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 725/2010 nº 2 Não 3 166,95 10 ‐ PROJECTO D1% 3 166,95 770 Não 598,96 25 869,01 13 ‐ DIVERSOS 5% 26 467,97
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1386/2009 78/2011 nº 3 Não ‐3 191,07 6 ‐ PROJECTO DE(1%) ‐3 191,07 771 Não 23 316,07 1 ‐ PROJECTO DE AR7% 23 316,07
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 1141 ‐1 347 004,25 Mobiliário e e100% ‐1 347 004,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 490/2010 nº 1 1142 ‐2 493,72 16 365,21 Construção civil:Est9% 13 871,49
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 68/2011 nº 2 1143 58 074,78 255 754,18 Construção civil:Est29% 313 828,96
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 80/2011 nº 3 1144 3 151,49 14 198,32 Construção civil:Est2% 17 349,81
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 398/2011 nº 4 ‐14 780,67 Instalações e inf (2%) ‐14 780,67 1145 31 159,63 116 247,12 Construção civil:Est20% 147 406,75
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1387/2009 558/2011 nº 5 ‐21 620,28 Construção Civil;(17%) ‐21 620,28 2144 7 732,08 14 925,68 Construção Civil;Ins18% 22 657,76 ‐23 707,45 5 722,55 Construção  (14%) ‐17 984,90
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1388/2009 470/2010 nº 2 ‐80 290,57 5 18,72% ‐80 290,57 896 1 035,52 23 664,48 0/6 ‐5,76% 24 700,00 não ‐688 586,41 16 ‐688 586,41
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1388/2009 765/2010 nº 3 902 não ‐164 395,07 276 383,92 1/2/4/9 71,84% 111 988,85
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1388/2009 50/2011 nº 4 903 não ‐78 765,46 490 238,97 1/2/3/4/5/6 63,17% 411 473,51
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1389/2009 Sem contrato Ordens de supressão de trabalhos 784 Não ‐1 913 812,22 4 e 16. 100% ‐1 913 812,22
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1389/2009 15/2011 nº 1 785 Não ‐68 481,90 209 107,49 0, 1; 2; 3 e 4 31% 140 625,59
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1389/2009 316/2011 nº 2 Não ‐115 291,98 0; 1; 2 e 4. (152%) ‐115 291,98 786 Não ‐18 054,61 122 370,54 1; 4 e 16. 138% 104 315,93
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1389/2009 449/2011 nº 3 Não ‐51 624,61 0,1 e 4. (5%) ‐51 624,61 787 Não 122 710,94 255 598,86 0; 1; 3; 4; 5;6; 12 e  39% 378 309,80
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1390/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 794 Não ‐371 662,82 MOBILIÁRIO E EQUIPAMEN ‐371 662,82
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1390/2009 468/2010 nº 1 Não ‐57 559,02 ‐ Arranjos exteri 129,81% ‐57 559,02 795 Não ‐236 590,55 193 605,07 ‐ Coberturas96,95% ‐42 985,48
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1390/2009 76/2011 nº 2 Não ‐13 560,00 ‐ Rede de gás ( d‐2,85% ‐13 560,00 798 Não 70 942,25 27 128,36 ‐ Equipamento desp20,61% 98 070,61 Não ‐199 861,15 148 525,60 ‐ Cobetura d‐10,79% ‐51 335,55
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1391/2009 462/2010 nº 1 788 Não ‐2 484,77 22 673,35 0; 1; 3; 4 ‐88,36% 20 188,58 Não ‐896 120,74 659 736,95 0; 1; 3; 7 1034,58% ‐236 383,79
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1391/2009 191/2011 nº 2 790 Não ‐97 308,70 155 827,11 1; 12; 16 52,95% 58 518,41 Não ‐211 945,78 1; 12 ‐191,77% ‐211 945,78
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1391/2009 409/2011 nº 3 792 Não ‐66 229,60 77 748,81 1; 2; 3; 4; 5;12;16 2,95% 11 519,21 ‐106 394,78 9 001,94 12 ‐24,94% ‐97 392,84
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1391/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 793 Não ‐490 601,12 16 100,00% ‐490 601,12
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 Sem contrato Supressão de Mobiliário 904 não ‐742 234,71 15 100,00%
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 758/2010 nº 1 Não ‐46 144,29 1; 5 ‐319,52% ‐46 144,29 905 Não 46 012,83 6 064,08 0;1;2 360,60% 52 076,91
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 73/2011 nº 2 910 Não ‐20 321,87 62 921,77 0;1; ‐67,01% 42 599,90
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 221/2011 nº 3 912 Não 50 829,93 3 506,13 1; 4; 12; 44,40% 54 336,06
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 668/2011 nº 4 915 Não 18 966,39 30 181,82 0; 1; 4; 5; 12 31,71% 49 148,21
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1392/2009 669/2011 nº 5 921 Não 16 334,14 216 343,20 0; 1; 3; 4; 5; 6; 15 89,09% 232 677,10
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 Sem contrato Ordens de supressão de trabalhos 777 Não ‐1 545 635,27 ‐ 13 e 16. 100% ‐1 545 635,27
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 286/2011 nº 1 Não ‐171 242,90 4; 9. (233%) 778 Não 47 561,64 48 221,23 0; 1; 2; 4; 6 e 12. 131% 95 782,87
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 451/2011 nº 3 781 Não ‐104 295,98 1, 2, 4, 5, 6;9 e16 37% ‐104 295,98 Não ‐77 682,32 62 757,87 4, 5. (3%) ‐14 924,45
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 287/2011 nº 2 779 Não ‐57 897,46 115 665,93 1; 4 e 9. 75% 57 768,47 Não ‐27 664,29 13 858,47 1 (18%) ‐13 805,82
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 452/2011 nº 4 782 Não 50 545,10 159 519,52 1, 2, 3, 4, 5,9, 12 e  23% 210 064,62 Não ‐88 806,07 15 125,77 12 (8%) ‐73 680,30
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1393/2009 693/2011 nº 5 783 Não 7 334,55 56 064,18 0, 1 4 5 e 6, 53% 63 398,73
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 572/2011 nº 2 Não ‐121 918,51 3 ‐ Demolições; 4111,04% ‐121 918,51 922
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 644/2011 nº 3 Não ‐1 102 300,95 841 217,25 4 ‐ Movimento de Te100,00% ‐261 083,70 923
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 762/2011 nº 4 Não ‐3 563 352,73 1 750 850,53 5 ‐ Espaços Exteriore100,00% ‐1 812 502,20 924
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 274/2012 nº 5 Não ‐455 539,53 313 893,21 6 ‐ Estruturas; 7 ‐ Co100,00% ‐141 646,32 925
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 445/2012 nº 7 Não ‐1 624 462,39 552 863,26 5 ‐ Espaços Exteriore100,00% ‐1 071 599,13 927
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 14/2011 Sem contrato nº 8 Não ‐49 170,10 10 391,26 2 ‐ Trabalhos Prepar100,00% ‐38 778,84 928
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1441/2009 462/2011 nº 1 II 767 Não 16 194,60 II 10,6% 16 194,60
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 563/2010 nº 1 1023 Não 35 130,08 11 043,56  0; 1; 2; 4; 6;12 58,39% 46 173,64 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 761/2010 nº 2 1025 Não ‐64 007,49 152 932,41 3; 4; 6 44,40% 88 924,92 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 99/2011 nº 3 Não ‐15 868,13 6 ‐17,10% ‐15 868,13 Não 1026 Não 42 457,86 41 575,18 1 90,58% 84 033,04 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 582/2011 nº 4 1027 Não 2 430,60 1 33,82% 2 430,60 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 700/2011 nº 5 1028 Não ‐2 066,06 14 668,00 3 12,45% 12 601,94 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 68/2012 nº 6 Não ‐176 822,03 4; 5; 12; 15 1921,92% ‐176 822,03 Não 1029 Não 10 600,00 1 ‐115,21% 10 600,00 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 100/2012 nº 7 Não ‐30 452,49 1; 3 ‐11,15% ‐30 452,49 Não 1030 Não 11 060,09 28 035,03 1; 3; 4; 5; 15 14,32% 39 095,12 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1442/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 1032 Não ‐349 586,72  Mobiliário eEq100,00% ‐349 586,72
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1443/2009 392/2010 nº 1 808 Não 2 499,51 2 006,61 1 1,12% 4 506,12 Não ‐483 616,24 423 344,22 0; 1 ‐15,04% ‐60 272,02
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1443/2009 75/2011 nº 2 Não ‐25 083,15 4; 5 ‐6,21% ‐25 083,15 813 Não ‐8 650,33 79 912,68 1; 2; 16 17,65% 71 262,35 Não ‐31 044,33 4 232,00 1 ‐6,64% ‐26 812,33
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1443/2009 284/2011 nº 3 822 Não 2 772,02 108 958,01 1; 2; 16 47,42% 33 996,19
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1443/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 823 Não ‐787 846,37 16 100,00% ‐787 846,37
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1444/2009 Sem contrato Supressão Mobiliário 1001 N ‐379 422,41 1 100% ‐379 422,41
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1444/2009 644/2010 nº 1 N ‐16 821,64 12 137,15 4 ‐19% ‐4 684,49 N ‐15 985,29 5 ‐65% ‐15 985,29 1002 N 2 955,96 4 200,00 6 29% 7 155,96
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1444/2009 726/2010 nº 2 N ‐12 134,40 2 ‐6% ‐12 134,40 1003 N 43 561,59 0;1;4;5 20% 43 561,59
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1444/2009 69/2011 nº 3 1004 N 2 160,97 27 464,38 1;5;8 81% 29 625,35
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1444/2009 769/2011 nº 4 Não ‐3 510,27 86 332,06 0,1,10 23% 82 821,79
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1445/2009 505/2011 nº 4 Não ‐78 080,41 1; 3; 4; 5 ‐12,31% ‐78 080,41 Não 995 Não 28 188,62 1; 3 17,37% 28 188,62 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1445/2009 8/2012 nº 5 999 Não ‐239 481,56 392 789,77  1; 2; 3; 4; 5;6; 12 24,17% 153 308,21 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1445/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 1000 Não ‐364 678,93  Mobiliário eEq100,00% ‐364 678,93
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 562/2010 nº 1 1005 Não 10 292,53 11 014,80 0; 1; 2; 5 66,22% 21 307,33 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 759/2010 nº 2 1006 Não 3 402,55 18 578,85 1; 3 42,74% 21 981,40 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 697/2011 nº 5 1007 Não 3 800,00 1; 12 8,26% 3 800,00 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 98/2012 nº 6 1008 Não ‐1 119,18 47 583,96 1; 2; 3 29,76% 46 464,78 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 99/2012 nº 7 Não ‐51 991,30  ]17,59% ‐51 991,30 Não 1010 Não ‐13 169,16 188 716,67  1; 2; 3; 4; 6;12 59,38% 175 547,51 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1447/2009 Sem contrato Redução do Valor Contratual 1022 Não ‐272 494,69  Mobiliário eEq100,00% ‐272 494,69
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1448/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 800 Não ‐1 541 830,77 0,00 Arquitetura ‐1 541 830,77
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1448/2009 45/2011 nº 2 Não ‐38 843,22 0,00 Arquitetura (6,25%) ‐38 843,22 804 Não 4 829,96 40 012,78 Arquitetura; Instala7,21% 44 842,74
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1448/2009 428/2011 nº 3 Não ‐306 335,14 0,00 Arquitetura/Esta(19,80%) ‐306 335,14 806 Não 136 583,75 446 577,49 Arquitetura/Arranjo37,69% 583 161,24
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1449/2009 Sem contrato  Ordem de Supressão deTrabalhos 970 ‐435 431,40  Mobiliário eEq100, % ‐435 431,40
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1449/2009 3/2011 nº 1 974 467,72  Estaleiro etr1% 467,72
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1449/2009 97/2011 nº 3 977 4 222,44 319,82  AVAC;Arquitetura 2% 4 542,26
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1449/2009 504/2011 nº 4 980 ‐21 365,01 73 723,97  Arquitetura;Espaço26% 52 358,96
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1450/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 824 Não ‐815 725,25 MOBILIÁRIO E EQUIPAMEN ‐815 725,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1450/2009 482/2010 nº 1 825 Não ‐1 089 269,80 760 951,99 ‐ ARQUITECT‐72,89% ‐328 317,81
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1450/2009 4/2011 nº 2 Não ‐33 288,45 ‐ Revestimento d‐22,70% ‐33 288,45 827 Não 8 702,48 88 892,71 ‐ Loja Escolar ‐ Sala 66,56% 97 595,19
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1609/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 709 Não ‐22 717,94 16. Mobiliário100% ‐22 717,94
Parque Escolar, E.P.E. CCP 1610/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 834 Não ‐339 874,46 15 ‐339 874,46
Parque Escolar, E.P.E. CCP 1610/2009 52/2011 nº 2 835 Não 12 604,96 130 269,21 1; 2; 3; 4; 5;6; 12; 1 96,09% 142 874,17
Parque Escolar, E.P.E. CCP 1610/2009 464/2011 nº 3 Não ‐20 569,36 1 ( 4,06 %) ‐20 569,36 836 Não ‐497 347,30 601 857,31 0; 1; 2; 3; 4;5;12 20,61% 104 510,01
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1611/2009 Sem contrato Ordem de Supressão de Trabalhos 840 Não ‐332 170,54 15. Mobiliário e Equipame ‐332 170,54
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1611/2009 578/2010 nº 1 841 Não 5 280,32 ‐6 128,33 1. Arquitetura (5.6. (0,98 %) ‐848,01
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1611/2009 439/2011 nº 2 Não ‐11 526,65 0,00 3. Instalações, eq(5,24 %) ‐11 526,65 842 Não 59 383,96 31 788,32 4. Instalações, equi 41,47 % 91 172,28
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1634/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 853 Não ‐1 055 292,01 MOBILIÁRIO E100,00% ‐1 055 292,01
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1634/2009 583/2011 nº 1 Não 0,00 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO; PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA 855 Não ‐10 290,38 102 914,51 ARQUITETURA; EST23,33% 92 624,13
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1634/2009 690/2011 nº 2 Não ‐40 495,49 ESPAÇOS EXTERI(16,98 %) ‐40 495,49 856 Não ‐5 185,52 39 891,07 ARQUITETURA; INS 14,55% 34 705,55
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1634/2009 ??? nº 3 Não ‐655,20 INSTALAÇÕES, E (0,36 %) ‐655,20 858 Não ‐15 284,98 24 760,58 ARQUITETURA; ESP5,22% 9 475,60
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1635/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 847 Não ‐686 763,96 13; 16 ‐686 763,96
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1635/2009 608/2010 nº 1 Não ‐118 110,54 16 110,26% ‐118 110,54 848 Não 2 767,52 8 223,25 12 ( 10,26%) 10 990,77
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1635/2009 46/2011 nº 2 Não ‐31 657,45 6; 13; ( 49,61%) ‐31 657,45 849 Não 43 194,93 2; 5 67,70% 43 194,93
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1635/2009 82/2011 nº 3 Não ‐40 677,50 1; 6 ( 9,35%) ‐40 677,50 850 Não ‐14 112,67 57 057,14 1; 16 9,87% 42 944,47 Não ‐21 028,29 12 ( 4,83%) ‐21 028,29
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1635/2009 492/2011 nº 4 Não ‐8 479,62 1; 12 ( 14,91%) ‐8 479,62 851 Não 825,00 63 353,06 1; 2; 4; 5; 6;12;16 112,87% 64 178,06 Não ‐62 785,27 8 331,77 1 ( 95,77%) ‐54 453,50
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1636/2009 Sem contrato Ordem de supressão de trabalhos 843 Não ‐398 788,30 Mobiliário 100% ‐398 788,30
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1636/2009 645/2010 nº 1 844 Não 11 209,55 2 ‐ PROJECTO DE D 172% 11 209,55
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1636/2009 61/2011 nº 2 845 Não 21 340,91 57 478,75 1 ‐ PROJECTO DE AR34% 78 819,66
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1636/2009 304/2011 nº 3 Não ‐118 771,20 5 ‐ PROJECTO DE(21%) ‐118 771,20 846 Não ‐44 639,49 131 040,95 1 ‐ PROJECTO DE AR15% 86 401,46
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1663/2010 408/2011 nº 1 Não ‐5 855,44 11. Mobiliário e  (60,84 %) ‐5 855,44 901
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1663/2010 724/2011 nº 4 Não ‐141 631,55 2. Trabalhos Prepara100,00% ‐141 631,55 906
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1663/2010 24/2012 nº 5 Não ‐397 529,20 5. Arranjos Exteriore100,00% ‐397 529,20 907
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1663/2010 143/2012 nº 6 Não ‐881 637,41 553 153,61 5. Arranjos Exteriore100,00% ‐328 483,80 908
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1663/2010 Sem contrato nº 8 Não ‐766 835,27 345 575,71  3. Demolições;4. Mo103,85 % ‐421 259,56 909
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 611/2011 nº 1 ‐409 013,29 347 239,36 Arquitectura,Electri147% ‐61 773,93 2151
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 17/2012 nº 2 ‐1 794 559,67 1 294 584,30 Arquitetura,Hidraul 100% ‐499 975,37 2152
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 310/2012 nº 3 ‐596 720,57 348 839,04 AVAC,Arquitetura,a100% ‐247 881,53 2153
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 324/2012 nº 4 ‐64 875,66 15 726,08 Estruturas,arranjos 100% ‐49 149,58 2154
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 359/2012 nº 5 2155 8 549,78 49 109,85 Arr Exteriores,Eletr 59% 57 659,63
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1731/2010 57/2013 nº 7 ‐918 830,15 237 847,42 Estruturas,arr exter 100% ‐680 982,73 2156
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 522/2011 nº 1 ‐64 988,92 6,7 84,18% ‐64 988,92 911
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 658/2011 nº 2 Não ‐262 850,07 55 149,74 3; 6; 7 84,77% ‐207 700,33 913 Não 1 929,85 115,00 6; 7; 8; 11 (0,83 %) 2 044,85
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 112/2012 nº 3 Não ‐1 345 050,19 865 680,85 1; 3; 7; 8; 11 100,00% ‐479 369,34 914
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 113/2012 nº 4 Não ‐25 146,09 2 ‐12566,87% ‐25 146,09 Não ‐5 686,70 3; 4; 6; 7; 8 ‐2841,95% ‐5 686,70 916 Não 23,54 2 733,76 3; 7 1377,97% 2 757,30
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 221/2012 nº 5 Não ‐966 334,97 331 126,20 2; 5; 6; 7; 8 100,00% ‐635 208,77 917
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 339/2012 nº 7 Não ‐752 981,78 428 739,66 1; 2; 5; 6; 7; 8; 11 100,00% ‐324 242,12 918
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 9 Não ‐4 380 999,13 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 100,00% ‐4 380 999,13 919
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1732/2010 Sem contrato nº 10 Não ‐966 360,77 496 690,57 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 1100,00% ‐469 670,20 920
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1779/2009 385/2011 nº 1 1033 1 416,40 Diversos 3% 1 416,40
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1820/2010 641/2011 nº 1 Não ‐95 874,18 67 690,03 7; 8. 97% ‐28 184,15 Não ‐13 998,51 2; 8. 48% ‐13 998,51 929 Não 4 242,40 2 (15%) 4 242,40
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1820/2010 129/2012 nº 2 Não ‐883 716,94 728 024,58 7; 8. 100% ‐155 692,36 930
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1820/2010 273/2012 nº 3 Não ‐26 236,87 28 174,30 7 43% 1 937,43 931 Não 2 577,91 7 57% 2 577,91
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1820/2010 384/2012 nº 4 Não ‐56 279,92 7 843,81 3, 6, 7. (183%) ‐48 436,11 Não ‐34 050,51 2, 7. (129%) ‐34 050,51 934 Não ‐15 821,12 42 695,86 7, 8. 101% 26 874,74
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1863/2010 661 /2011 nº 2 Não ‐49 765,10 5 ‐ ARRANJOS EXTE 16.910,22  ‐49 765,10 935
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1863/2010 662 /2011 nº 3 Não ‐150 191,13  8 ‐ INSTALAÇÕES EIN(10.709,81 ‐150 191,13 936
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1863/2010 750 /2011 nº 4 Não ‐732 075,48 342 932,89  5 ‐ ARRANJOSEXTER100% ‐389 142,59 937
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 659/2011 nº 1 Não ‐49 453,33 7 ‐ CONSTRUÇÃO CI(47,91 %) ‐49 453,33 938
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 660/2011 nº 2 Não ‐53 510,06 7 ‐ CONSTRUÇÃO CI(43,47 %) ‐53 510,06 939
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 746/2011 nº 3 Não ‐217 452,97 7 ‐ CONSTRUÇÃO CI142,64 % ‐217 452,97 940
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 747/2011 nº 4 Não ‐458 596,92 85 096,06 5 ‐ ARRANJOS EXTER100,00 % ‐373 500,86 941
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 311/2012 nº 6 944 Não 8 656,29 6 311,73 3 ‐ DEMOLIÇÕES; 7 (29,95 %) 14 968,02
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 312/2012 nº 7 Não ‐129 043,15 154 426,82 2 ‐ TRABALHOS PRE 100,00 % 25 383,67 945
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 1864/2010 489/2012 nº 8 Não ‐23 766,55 12 711,51 7 ‐ CONSTRUÇÃO CI 100% ‐11 055,04 946
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 2109/2009 49/2011 nº 1 Não ‐10 627,54 0,00 1. Arquitectura,  (9,83%) ‐10 627,54 1031 Não ‐911,08 3 310,25 1. Arquitectura 2,22% 2 399,17
Parque Escolar, E.P.E. CCP 2110/2009 760/2010 nº 1 1021 Não 1 400,00 2 790,58 1. Arquictetura; 6.I 4,96% 4 190,58 Não ‐30 847,92 1 117,72 2. Demoliçõ (35,22%) ‐29 730,20
Parque Escolar, E.P.E. CCP 2110/2009 363/2011 nº 2 Não ‐10 388,05 0,00 4.Isntalações, eq(8,80%) ‐10 388,05 1024
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 50/2013 nº 8 692 0,00%
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 51/2013 nº 9 Não ‐395 559,12 304 946,45 7 100,00% ‐90 612,67 0,00 693
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 120/2013 nº 10 Não ‐162 953,67 89 308,34 5;7;8 100,00% ‐73 645,33 694
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 144/2013 nº 12 Não ‐565 680,72 120 427,80 5;7;8 100,00% ‐445 252,92 695
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 150/2012 nº 1 1065 Não 30 896,14 1; 5 19,82% 30 896,14
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 353/2012 nº 2 Não ‐5 856,21 11 ‐0,74% ‐5 856,21 1066 Não 21 780,17 1 2,74% 21 780,17
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 354/2012 nº 3 Não ‐1 804 728,91 878 400,89 100,00% ‐926 328,02 1067
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 355/2012 nº 4 Não ‐1 469 511,61 909 159,04 100,00% ‐560 352,57 1068
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 356/2012 nº 5 1069 Não 14 278,75 2 950,82 1 38,37% 17 229,57
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 542/2012 nº 6 Não ‐714 629,41 376 523,49 100,00% ‐338 105,92 1070
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 224/2011 543/2012 nº 7 1071 Não ‐7 852,49 4 677,87 3; 7; 11 ‐10,04% ‐3 174,62
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 225/2011 135/2012 nº 2 Não ‐1 121 316,39 500 048,27  2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 11 100,00% ‐621 268,12 Não 1072
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 225/2011 244/2012 nº 3 Não ‐812 947,80 584 652,35 2; 5; 7; 8 100,00% ‐228 295,45 Não 1074
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 225/2011 245/2012 nº 4 Não ‐122 787,84 85 101,22 7; 8; 11 100,00% ‐37 686,62 Não 1075
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 225/2011 18/2013 nº 5 Não ‐1 213 741,50 644 412,00  3; 4; 5; 6; 7;8; 9; 10;100,00% ‐569 329,50 Não 1077
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 225/2011 85/2013 nº 8 Não ‐261 351,54 40 839,98 5; 6; 7; 8; 11 100,00% ‐220 511,56 Não 1078
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 53/2012 nº 2 Não ‐989 776,96 770 143,56 5; 6; 7; 8; 1 ‐219 633,40 Não 1124
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 136/012 nº 3 1125 Não 5 422,07 10 977,00 5,8 49,90% 16 399,07 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 137/2012 nº 4 Não ‐371 166,69 250 990,60 7,8 ‐120 176,09 Não 1126
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 326/2012 nº 5 Não ‐56 842,85 7;8 461% ‐56 842,85 Não 1127 Não 9 671,37 17 619,00 3; 6; 7; 8 ‐221% 27 290,37 Não
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 492/2012 nº 6 Não ‐215 349,54 48 558,31 4; 5; 6; 7; 8 ‐166 791,23 Não 1128
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 226/2011 493/2012 nº 7 Não ‐19 740,43 112,42% ‐19.740,43 € ‐19 740,43 1129 Não ‐3 690,13 22 947,78 5; 6; 8 ‐109,67% 19 257,65 Não



Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 227/2011 640/2011 nº 2 Não ‐251 432,00 111 789,43 Arquitetura/Instalaç113,94% ‐139 642,57 950
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 227/2011 272/2012 nº 3 Não ‐769 858,73 498 596,51 Arquitetura/Espaço 100,00% ‐271 262,22 951
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 227/2011 406/2012 nº 4 Não ‐88 041,13 0,00 Arquitetura (9,56%) ‐88 041,13 954 Não 12 049,92 10 966,31 Arquitetura 2,50% 23 016,23
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 227/2011 407/2012 nº 5 Não ‐2 821 586,71 1.167.540,77 Arquitetura/Instalaç100,00% #VALOR! 955
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 173/2013 nº 13 ‐42 667,15 6 433,20 Arquitetura;Estrutu100% ‐36 233,95 690
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 Ainda não TC nº 16 ‐122 354,27 25 651,19 Arquitectura 100% ‐96 703,08 691
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 733/2011 nº 2 ‐1 717 240,18 1 208 593,24 Arquitetura,Estrutu 100% ‐508 646,94 2160
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 776/2011 nº 3 39 174,71 Estruturas;Arquitet 100% 39 174,71 2161
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 72/2012 nº 4 ‐3 297 773,67 587 029,42 Arquitetura,Estrutu 100% ‐2 710 744,25 2162
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 80/2012 nº 5 2163 1 691,89 3 734,69 € Arquitetura 7% 5 426,58
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 193/2012 nº 6 ‐322 834,08 207 676,31 arquitetura;Inst. Ele100% ‐115 157,77 2164
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 194/2012 nº 7 2165 2 252,25 Arquitetura 100% 2 252,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 410/2012 nº 8 ‐456 784,38 168 756,47 Arquitetura;Inst. Ele100% ‐288 027,91 2166
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 413/2012 nº 11 ‐832 533,13 257 299,81 Arquitetura;Inst. Ele100% ‐575 233,32 2167
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 287/2011 553/2012 nº 12 ‐363 730,12 62 690,65 Arquitetura;Inst. Eletricas; Ava ‐301 039,47 2168
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 749/2011 nº 2 (incl Não ‐62 200,68 8;11 ‐8% ‐62 200,68 0,00 701
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 124/2012 nº 3 (incl Não ‐3 124 921,55 2 007 328,61 5; 6; 7; 8 100% ‐1 117 592,94 0,00 702
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 351/2012 nº 5 (incl Não ‐1 606 914,72 639 507,25 5; 7; 8; 11 100% ‐967 407,47 0,00 703
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 142/2011 nº 4 Não ‐102 593,33 6; 7 ‐116% ‐102 593,33 1103 Não 64 853,98 1 124,71 7; 8 75% 65 978,69
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 352/2012 nº 6 Não 125 207,77 7 56% 125 207,77 1109 Não 16 142,15 7 7% 16 142,15
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 540/2012 nº 7 Não ‐214 178,53 138 551,05 7; 8 100% ‐75 627,48 1111
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 288/2011 141/2013 nº 10 Não ‐847 668,99 746 662,83 3; 4; 5; 6; 7; 8 100% ‐101 006,16 1113
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 289/2011 372/2012 nº 4 ‐503 876,24 156 874,31 Arranjos Ex ‐347 001,93 2170
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 289/2011 371/2012 nº 3 918,40 30 237,94 Construção Civil,Ins 49% 31 156,34 2169 918,40 30 237,94 Construção civil;Ins49% 31 156,34
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 289/2011 558/2012 nº 6 ‐157 094,46 93 536,79 Trabalhos preparató100% ‐63 557,67 2171
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 290/2011 266/2012 nº 1 Não ‐32 587,17 6 , 7 (13,49 %) ‐32 587,17 Não ‐15 314,20 (6,34 %) ‐15 314,20 991 Não 4 854,28 2 232,00 2 , 7 2,9% 7 086,28
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 290/2011 267/2012 nº 2º Não ‐181 301,41 18 344,84 7 100,0% ‐162 956,57 992
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 290/2011 393/2012 nº 4 Não ‐60 166,80 33 348,46 8 100,0% ‐26 818,34 993
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 290/2011 24/2013 nº 6º Não ‐480 171,22 100 119,61 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 e100,00% ‐380 051,61 994
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 290/2011 107/2013 nº 7 ‐11 469,00 8 100,00% ‐11 469,00 996
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2011 230/2013 nº 9 ‐185 755,01 42 667,35 Arquitetura 100% 699
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2011 Sem contrato D nº 11 ‐40 001,68 16 018,36 Eletricidade 100% 700
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2011 612/2011 nº 1 ‐258 506,91  Arquitetura;Estrutu138% ‐258 506,91 1114
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2012 16/2012 nº 2 ‐1 200 902,29 469 268,58 Estruturas; ‐731 633,71 1116
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2012 138/2012 nº 3 ‐1 169 900,76 782 315,82 Eletricidad ‐387 584,94 1117
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2014 323/2012 nº 4 ‐1 819 999,42 849 278,89 Arquitetur ‐970 720,53 1119
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 291/2015 360/2012 nº 5 ‐229 976,34 226 251,75 Arquitetur ‐3 724,59 1121
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 26/2012 nº 4 Não ‐1 170 458,29 400 782,06 2. Trabalhos Prepar 63% ‐769 676,23 Não ‐445 475,25 0,00 5. Arranjos Exter37% ‐445 475,25 710
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 17/2013 nº 12 Não ‐233 888,58 114 906,44 7. Construção Civil; 100% ‐118 982,14 712
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 Sem contrato nº 18 Não 0,00 9 232,44 8. Instalações e Infr 100% 9 232,44 713
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 442/2011 nº 1 Não ‐36 118,95 0,00 7. Construção Ci (192%) ‐36 118,95 978
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 600/2011 nº 2 Não ‐20 270,18 0,00 5. Arranjos Exterior 6% ‐20 270,18 Não ‐317 002,34 0,00 2. Trabalhos Prep96% ‐317 002,34 979
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 754/2011 nº 3 Não ‐814 000,13 284 672,74 2. Trabalhos Prepara72% ‐529 327,39 Não ‐517 481,37 0,00 8. Instalações e I70% ‐517 481,37 981
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 26/2012 nº 4 Não ‐1 142 135,13 400 983,72 2. Trabalhos Prepara63% ‐741 151,41 Não ‐441 299,95 0,00 5. Arranjos Exter37% ‐441 299,95 982
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 27/2012 nº 5 983 Não 0,00 16 396,00 5. Arranjos Exterior12% 16 396,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 189/2012 nº 6 984 Não 0,00 1 450,00  11. Mobiliário eequ8% 1 450,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 271/2012 nº 7 Não ‐81 578,89 99 495,02  8. Instalações eInfra(11%) 17 916,13 Não ‐184 250,27 0,00 7. Construção Civ111% ‐184 250,27 985
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 440/2012 nº 8 Não 66 623,84 0,00 7. Construção Civil 100% 66 623,84 986
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 441/2012 nº 9 987 Não 0,00 2 749,67  8. Instalações eInfra20% 2 749,67
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 17/2013 nº 12 Não ‐251 997,04 130 814,10 7. Construção Civil; 8100% ‐121 182,94 988
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 42/2013 nº 14 Não 9 321,39 149 183,39 8. Instalações e Infr 327% 158 504,78 Não ‐110 084,05 0,00 2. Trabalhos Prep(227%) ‐110 084,05 989
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 304/2011 60/2013 nº 15 Não ‐314 542,07 218 240,87  8. Instalações eInfra26% ‐96 301,20 Não ‐280 713,74 0,00 5. Arranjos Exter74% ‐280 713,74 990
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 748/2011 nº 2 Não ‐142 255,73 89 951,21 7/8 ‐30,83% ‐52 304,52 1107
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 756/2011 nº 3 Não ‐395 866,45 27 321,38 5/6/7/11 100,00% ‐368 545,07 1108
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 54/2012 nº 4 1110 Não 0,00 4 025,00 7 ‐270,47% 4 025,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 122/2012 nº 5 Não ‐279 187,86 93 708,41 5/6/7/8 100,00% ‐185 479,45 1112
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 145/2012 nº 6 1115 Não 0,00 11 374,90 7 10,15% 11 374,90
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 321/2012 nº 7 Não ‐8 313,28 0,00 7 2712,41% ‐8 313,28 1118 Não 442,08 95,00 8 ‐175,24% 537,08
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 322/2012 nº 8 Não ‐108 980,47 96 328,82 7/11 ‐12 651,65 1120
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 442/2012 nº 9 Não ‐17 165,34 0,00 7/8/11 ‐21,18% ‐17 165,34 1122
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 346/2011 443/2012 nº 10 Não ‐598 423,32 53 250,74 6/7/8/11 ‐545 172,58 1123
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 622/2011 nº 1 Não ‐473 612,83 2, 5, 6, 8, 11 100,00% ‐473 612,83 965
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 705/2011 nº 2 Não ‐1 005 973,63 194 541,60 5, 6, 7, 8, 11 100,00% ‐811 432,03 966
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 257/2012 nº 3 Não ‐5 688,00 2 ( 3,61 %) ‐5 688,00 968
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 109/2012 nº 4 Não ‐1 640 878,30 777 752,94 5, 7, 8 100,00% ‐863 125,36 969
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 396/2012 nº 5 Não ‐18 022,61 7,8 ( 9,87 %) ‐18 022,61 971 Não ‐2 198,79 2 533,73 7,8 0,18% 334,94
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 397/2012 nº 6 Não ‐537 897,65 111 973,53 3,4,6,7,8 100,00% ‐425 924,12 972
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 465/2012 nº 7 Não ‐181 979,06 94 333,14 4,5,6,7,8 100,00% ‐87 645,92 973
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 501/2012 nº 9 Não ‐21 218,23 7 830,00 5,7,11 100,00% ‐13 388,23 975
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 347/2011 104/2013 nº 11 Não ‐22 291,44 2,7,8,11 100,00% ‐22 291,44 976
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 647/2011 nº 1 Não ‐193 493,77 127 861,20 6; 7; 8; ‐65 632,57 1135
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 755/2011 nº 2 Não ‐24 863,62 7 ‐5,21% ‐24 863,62 1136 Não 6 577,39 1 580,88 7 1,71% 8 158,27
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 758/2011 nº 3 Não ‐515 847,93 235 767,55 5; 7 ‐280 080,38 N ‐769 576,90 7; 11 74,11% ‐769 576,90 1137
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 5/2012 nº 4 Não ‐332 922,39 39 770,31 5; 6; 7; 9; 1 ‐293 152,08 1138
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 153/2012 nº 6 Não ‐103 376,58 49 480,07 5; 8 ‐53 895,91 1139
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 154/2012 nº 8 Não ‐449 944,44 184 205,13 5; 6; 7; 8; 1 ‐265 739,31 1140
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 349/2011 160/2012 nº 7 Não ‐11 162,28 7;11 ‐20,03% ‐11 162,28 Não 6 910,69 325,00 11 12,98% 7 235,69
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 350/2011 631/2011 nº 1 ‐348 086,95 260 680,35 Estruturas 100% ‐87 406,60 2157
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 350/2011 210/2012 nº 2 ‐659 156,97 316 439,56 Arquitetura,Hidraul 100% ‐342 717,41 2158
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 350/2011 357/2012 3 ‐463 337,60 128 071,56 Hidraulica,arquitetu100% ‐335 266,04 2159
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 347/2012 nº 3 incluNão ‐1 259 888,89 588 851,18 5; 6; 7; 8; 100% ‐671 037,71 696
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 Sem contrato nº 8 Não ‐1 713 954,39 0,00 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 100% ‐1 713 954,39 0,00 697
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 Sem contrato nº 10 Não ‐70 514,98 40 719,17 5, 6, 7, 8 100% ‐29 795,81 0,00 698
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 108/2012 nº 1 Não ‐274 547,54 2; 5; 7; 8; 1 ‐274 547,54 1130
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 107/2012 nº 2 Não ‐71 189,78 ‐71 189,78 1131
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 347/2012 nº 3 Não ‐1 246 670,41 604 391,82 5; 6; 7; 8; ‐642 278,59 1132
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 348/2012 nº 4 1133 Não ‐11 441,55 28 924,59 5; 6; 7; 8 87% 17 483,04
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 487/2011 75/2013 nº 6 Não ‐1 096 022,46 580 540,34 ‐515 482,12 1134
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 Sem contrato º 11 Não ‐348 951,05 2. Trabalhos Pre 100% ‐348 951,05 714
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 642/2011 nº 1 Não ‐168 081,30 Cap. 6 ‐ Estruturas 626% ‐168 081,30 997 Não 560,78 Cap. 2 ‐ Trabalhos P(2%) 560,78
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 59/2012 nº 3 Não ‐2 483 487,01 259 697,54 Cap. 3 ‐ Demolições100% ‐2 223 789,47 1009
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 675/2011 nº 2 Não ‐207 060,97 229 557,34 Cap. 7.2 ‐ Isolament3% 22 496,37 1011 Não 10 677,28 Cap. 7.1 ‐ Paredes C2% 10 677,28
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 207/2012 nº 5 Não ‐114 751,10 66 490,10 Cap. 7.3 ‐ Revestime100% ‐48 261,00 1013
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 385/2012 nº 6 Não ‐620 608,91 477.875,86 € Cap. 3 ‐ Demolições100% #VALOR! 1014
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 386/2012 nº 7 Não ‐3 945,81 Cap. 7.1 ‐ Paredes C(2%) ‐3 945,81 Não ‐53 572,96 Cap. 6 ‐ Estrutur (22%) ‐53 572,96 1015 Não 7 694,76 9 735,73 Cap. 6 ‐ Estruturas  7% 17 430,49
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 458/2012 nº 9 Não ‐308 675,07 208 445,61 Cap. 5 ‐ Arranjos Ex 100,00% ‐100 229,46 1016
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 488/2011 63/2013 nº 10 Não ‐158 837,28 107 968,74 Cap. 5 ‐ Arranjos Ex 100,00% ‐50 868,54 1017
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 06/2012 nº 1 Não ‐102 321,28 6. ( 157,90 %) ‐102 321,28 956
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 104/2012 nº 2 Não ‐4 723 321,35 2 150 768,90  1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.;7100% ‐2 572 552,45 957
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 261/2012 nº 3 Não ‐924 222,11 451 531,57  3.; 5.; 6.; 7.; 8.;11. 100% ‐472 690,54 958
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 262/2012 nº 4 Não ‐277 869,36 83 879,84 3.; 7.; 8.; 11. 100% ‐193 989,52 959
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 263/2012 nº 5 Não ‐572 703,68 102 195,58  3.; 4.; 5.; 6.; 7.;8.; 1100% ‐470 508,10 960
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 444/2012 nº 6 Não ‐891 009,24 677 665,24 5.; 7.; 8.; 11.; 100% ‐213 344,00 961
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 503/2012 nº 7 962 Não 4 047,48 349,66 2.; 7. 2,73% 4 397,14
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 64/2013 nº 8 Não ‐1 329 431,87 375 020,66  5.; 6.; 7.; 8.;11.; 100% ‐954 411,21 963
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 489/2011 141/2013 nº 10 Não ‐219 444,56 77 508,56 3.; 7.; 8.; 11.; 100% ‐141 936,00 964
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 189/2013 nº 14 Não ‐95 689,05 700,95 Arranjos Exteriores,100% ‐94 988,10 689
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 605/2011 nº 1 507,30 Trabalhos  507,30 2172
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 739/2011 nº 2 ‐555,21 Estruturas ‐555,21 2173
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 71/2012 nº 4 ‐29 997,99 Movimentoos de te100% ‐29 997,99 2174
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 265/2012 nº 6 ‐122 445,21 9 483,24 Movimento de terra100% ‐112 961,97 2175
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 373/2012 nº 7 ‐4 248,64 6 846,56 Construção civil 2% 2 597,92 2176
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 374/2012 nº 8 ‐985 764,70 145 949,49 Movimento de terra100% ‐839 815,21 2177
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 13/2013 nº 10 ‐4 045,11 Construção civil,Inst100% ‐4 045,11 2178
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 48/2013 nº 11 ‐175 959,38 Demolições,Instalaç100% ‐175 959,38 2179
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 122/2013 nº 12 ‐52 258,11 9 493,25 Instalações e infrae 100% ‐42 764,86 2180
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 490/2011 123/2013 nº 13 Não ‐6 375,15 2 778,75 Mobiliário e equipa 100% ‐3 596,40 2181
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 243/2013 nº 17 ‐2 123,09 Instalações e infrae 100% ‐2 123,09 687
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 328/2012 nº 5 (inclui o 1º ad ‐117 470,96 118 464,00 Construção civil 2% 993,04 688 1 429,07 Instalações e infrae3% 1 429,07
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 478/2011 nº 1 9 064,32 2 956,56 Trabalhos preparató80% 12 020,88 2182
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 723/2011 nº 2 ‐27 608,47 266,40 Trabalhos preparató99,5% ‐27 342,07 2183
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 111/2012 nº 4 ‐198 293,62 17 623,81 Construção civil,Inst100% ‐180 669,81 2184
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 329/2012 nº 6 ‐1 357 161,19 685 625,31 Trabalhos preparató100% ‐671 535,88 2186
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 376/2012 nº 8 ‐1 381 796,54 799 769,27 Demolições,Movim 100% ‐582 027,27 2187
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 530/2012 nº 11 (incluindo o  ‐109 719,59 62 181,89 Estrutursa,Construç100% ‐47 537,70 2188
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 564/2012 nº 12 ‐113 738,79 22 471,43 Arranjos exteriores,100% ‐91 267,36 2189
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 125/2013 nº 13 ‐3 185,97 3 304,43 Construção civil (5%) 118,46 2190
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 126/2013 nº 14 ‐62 409,89 6 516,71 Movimento de terra100% ‐55 893,18 2191
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 491/2011 127/2013 nº 15 ‐33 913,57 254,90 Construção civil,Inst100% ‐33 658,67 2192
Parque Escolar, E.P.E. CCP 588/2011 635/2011 nº 1 1050 Não ‐54 307,35 19 026,59 6. Estruturas100,00% ‐35 280,76
Parque Escolar, E.P.E. CCP 588/2011 51/2012 nº 2 1051 Não ‐2 455,16 3 151,22 7. Construção Civil 3,35% 696,06
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 596/2009 463/2010 nº 2 ‐4 080,00 3 548,26 Instalações Hidráuli (1%) ‐531,74 705
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 596/2009 74/2011 nº 3 708 1 372,68 Arranjos Exteriores 1% 1 372,68
Parque Escolar, E.P.E. DL 59/99 596/2009 285/2011 nº 4 ‐103 942,80 Instalações Mecânic(43%) ‐103 942,80 711
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 853/2011 128/2012 nº 1 Não ‐1 121 195,77 31 861,20  2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 10;100% ‐1 089 334,57 1018
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 853/2011 383/2012 nº 3 Não ‐89 458,13 68 377,41 4 e 8. (5%) ‐21 080,72 Não ‐93 192,05 7 e 8. (21%) ‐93 192,05 1019 Não 10 840,00 8 2% 10 840,00
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 853/2011 520/2012 nº 4 Não ‐94 301,13 1; 2; 8 e 10 240% ‐94 301,13 1020 Não ‐1 288,25 2 443,50 8. (3%) 1 155,25
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 708/2011 nº 1 Não ‐4 261,12 6 ‐4 261,12 1073 Não 2 139,64 13 976,82 2;7 16 116,46
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 121/2012 nº 2 1076 Não 36 909,26 220,00 2/8 33% 37 129,26
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 363/2012 nº 4 1079 Não 1 117,76 5 145,90 2 8% 6 263,66
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 364/2012 nº 5 Não ‐3 337 778,47 1 882 102,70 3/4/5/6/7/8/ 100,00% ‐1 455 675,77 1080
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 513/2012 nº 7 Não ‐1 070 750,59 377 673,95 6/7/8/11 100,00% ‐693 076,64 1081
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 569/2012 nº 8 Não ‐23 250,30 8 100% ‐23 250,30 1101
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 10/2013 nº 10 1104 Não 647,14 72,34 8 2,54% 719,48
Parque Escolar, E.P.E. CCP/DL 34/09 887/2011 11/2013 nº 11 Não ‐47 733,30 28 321,11 7/8 100,00% ‐19 412,19 1105
Polis Litoral Ria Formosa –  CCP 692/2011 Sem remessa nº 2 Não 66 664,00 46,00% 66 664,00 Não 315
Secretaria‐Geral da Presidê DL 59/99 18/2009 617/2009 1 Não 412 980,16 9,7 412 980,16 Não ‐412 980,16 ‐9,7 ‐412 980,16 156
Secretaria‐Geral da Presidê DL 59/99 18/2009 264/2010 2 Não 529 650,77 12,5 529 650,77 Não ‐529 650,77 ‐12,5 ‐529 650,77 157
Secretaria‐Geral da Presidê DL 59/99 18/2009 312/2010 3 Não 499 014,96 11,7 499 014,96 Não ‐499 014,96 ‐11,7 ‐499 014,96 158
SMAS Leiria DL 59/99 923/2009 Sem remessa Sem contver 8. ver 8. ver 8. ver 8. 356
SMAS Torres Vedras CCP 1402/2012 Sem remessa Sem contNão 500,00 1.5 500,00 140
Universidade de Coimbra CCP 771/2010 213/12  nº 1 Não Trab. Adicionais: €115.494,71 ‐Condições Gerais dContrato a 115 494,71 Não 175



AUDITORIAS A EMPREITADAS COM ADICIONAIS NO PERÍODO DE 1.01.2011 a 30.06.2013 

Nº Proc 
Audit 

Nº Dossiê Organismo Auditoria Situação Data 

7/2011 
474/2011  e 

476/2011 
Município Lamego 

 “Construção do Centro Escolar de 

Lamego” 

Relatório nº 

1/2015 
27.01.2015 

8/2011 507/2011 Município Vila do Conde 
“Requalificação da Escola Básica 

2/3 Frei João de Vila do Conde” 

Relatório nº 

2/2013 24.09.2013 

1/2012 164/2012   Município Alenquer 
“Arruamento Envolvente ao Centro 

Escolar do Carregado” 

Relatório nº 

3/2012 6.11.2012 

3/2012 

473/2011, 

85/2012, 

205/2012, 

427/2012, 

168/2013 e 

169/2013 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, E.P.E.  

“Construção do Novo Hospital de 

Proximidade de Lamego” 

Relatório nº 

1/2014 
28.10.2014 

2/2013 570/2012 Fundação INATEL 

“Remodelação da Unidade 

Hoteleira da Fundação Inatel em 

Vila Nova de Cerveira” 

Relatório nº 

2/2015 
10.02.2015 

3/2014 

229/2012, 

29/2013 e 

334/2014 

SMAS Almada 
“Ampliação e beneficiação da 

ETAR da Quinta da Bomba” 
Em curso …. 

 



Regime legal N.º Dossiê Organismo Proc.º Visto
Proc.º 

Visto/Ano
Valor da Indemnização

DL  59/99 85/2011 EP 2122 2006 3 099 799,28

DL  59/99 95/2011 EP 1352 2007 2 101 478,56

DL  59/99 564/2011 EP 1352 2007 395 885,79

DL  59/99 534/2012/Visto EP 1399 2007 385 992,89

DL  59/99 421/2011 EP 36 2008 1 596 141,64

DL  59/99 147/2012 EP 36 2008 5 485 977,44

DL  59/99 36/2011 EP 884 2008 271 236,50

DL  59/99 102/2011 EP 884 2008 1 304 664,71

DL  59/99 414/2011 EP 748 2009 58 146,89

DL  59/99 685/2011 EP 1013 2009 8 685,67

DL  59/99 359/2011 EP 1190 2009 256 000,00

CCP 866/2013/Visto EP 1817 2012 45 526,83
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